

Výluky nad rámec RPV - září 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne 1	Po 2	Út 3	St 4	Čt 5	Pá 6	So 7	Ne 8	Po 9	Út 10	St 11	Čt 12	Pá 13	So 14	Ne 15	Po 16	Út 17	St 18	Čt 19	Pá 20	So 21	Ne 22	Po 23	Út 24	St 25	Čt 26	Pá 27	So 28	Ne 29	Po 30			
Výlukové rameno: 301																																			
ROV Z-23129 A NVÚ Střednědobý upřesněný plán Trinec (Trzyniec)	SK: 209.,209a,301 bez TV, 207.-211.,209a,301. jen TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) oprava TV od: 7:10 hod. do: 17:00 hod.										ne	ne																						
ROV Z-23105 A2 NVÚ Střednědobý upřesněný plán Český Těšín	SK: 6a,106 bez TV, 6.,8.,10. jen TV, výh.: 9, zhlaví od náv Lc6a po náv.Lc106.	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) oprava výhybek 142 až 151 a přípojů od: 7:00 hod. do: 19:30 hod.			ne	ne																													
ROV Z-23108 II NVÚ Střednědobý upřesněný plán Český Těšín Český Těšín - Český Těšín st.hr.	záhleví ze směru Albrechtice u ČT od náv.2AS po náv.Se48 vypnutí TV na albrechtickém zhlaví od ÚO 422 po ÚO 432 a ÚO 406 v dopravně Český Těšín TK: traťová jen TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Výměna kolejnicových pásů, odstranění def. vad., svařování, oprava BK. od: 7:00 hod. do: 15:00 hod.																											ne	ne	ne				
ROV Z-23120 A1 Střednědobý upřesněný plán Petrovice u Karviné	SK: 4b,6.,8.,10. bez TV, zhlaví ze směru Dětmárovice od nám. výh.47 po náv. L4b,..... včetně výh.:41,42 v dopravně Petrovice u Karviné	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) oprava kolejí č. 4b,8,10 od: 7:15 hod. do: 19:00 hod.																	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne			
ROV Z-23120 B1 Střednědobý upřesněný plán Petrovice u Karviné	Den ukončení výluky: 15. 10. 2019 v 19:00 hod. SK: 12.,14.,16. bez TV, zhlaví ze směru Dětmárovice od konce výh.č.41 po náv.L14 a od nám.výh.č.48 po náv.L16. včetně výhybkyč.38 v dopravně Petrovice u Karviné	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) oprava kolejí č.12,14,16 od: 7:15 hod. - do: 23:59 hod.																																	ne

Výluky nad rámec RPV - září 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-23108 E VNJŘ Střednědobý upřesněný plán		OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Výměna kolejnicových pásů, odstranění def. vad., svařování, oprava BK. od: 7:40 hod. do: 18:50 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Albrechtice u Českého Těšína - Haviřov	TK: 2. + TV,							ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne															
ROV Z-23108 G VNJŘ Střednědobý upřesněný plán		OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Výměna kolejnicových pásů, odstranění def. vad., svařování, oprava BK. od: 7:10 hod. do: 18:50 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Albrechtice u Českého Těšína - Chotěbuz (Kocobědz)	TK: 1. + TV,																		ne	ne	ne											
ROV Z-23108 I VNJŘ Střednědobý upřesněný plán	Den ukončení výluky: 6. 10. 2019 v 19:00 hod.	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Výměna kolejnicových pásů, odstranění def. vad., svařování, oprava BK. od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína	TK: 2 + TV,																									ne	ne	ne	ne	ne	ne	
ROV Z-23119 II LNT Střednědobý upřesněný plán		OŘ Ostrava (Objednavatel 1) rušení v.č. 103, 104 od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ostrava-Kunčice	SK: 37.-45.,1v,2v jen TV, vypnutí TV nad kolej č.1 a 2 jižní výtažná v dopravně Ostrava-Kunčice			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne															
ROV Z-23119 G NVÚ Střednědobý upřesněný plán		OŘ Ostrava (Objednavatel 1) oprava v.č. 83, 84 od: 7:15 hod. do: 17:15 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ostrava-Kunčice	SK: 56X,7b bez TV, 5.,7.,9. jen TV, výh.: 54,56,79,83,84,93, zhlaví od námezničku náv. L7,L9 po nám.výh.č.97.																					ne	ne	ne	ne	ne	ne					

Výluky nad rámec RPV - září 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-23119 H NVÚ Střednědobý upřesněný plán Ostrava-Kunčice	SK: 5. bez TV, 19.-25. jen TV, zhlaví ze směru O.Bartovice od hrotu výh.č.87 po náv.L5. včetně výh.:87 v dopravně Ostrav-Kunčice	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) oprava v.č. 83, 84 od: 7:15 hod. do: 17:15 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-23119 CH1 LNT Střednědobý upřesněný plán Ostrava-Kunčice	SK: 1v,2v,37.-45. jen TV, vypnutí TV nad kolej č.1 a 2 jižní výtažná v dopravně Ostrava-Kunčice	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) oprava v.č. 83, 84 od: 7:15 hod. do: 17:15 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 302																																
ROV Z-13192 ZP+ND Střednědobý upřesněný požadavek Hostašovice - Valašské Meziříčí	nad RP TK: traťová bez TV,	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Odstraněné defektoskopických vad, svařování do BK, propracování koleje ASP, oprava přejezdu v km 65,880 od: 7:30 hod. do: 17:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-23116 B Střednědobý upřesněný plán Frenštát pod Radhoštěm	nad RP SK: 5. bez TV, výh.: 5c,9, zhlaví ze směru Veřovice od nám. výh.9 po nám. výh.5c.	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Opravné práce, výměna pražců, svařování od: 7:20 hod. do: 19:20 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-23116 C Střednědobý upřesněný plán Frenštát pod Radhoštěm	nad RP SK: 2. bez TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) opravné práce, výměna pražců, svařování od: 7:20 hod. do: 19:20 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - září 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Výlukové rameno: 304																																		
ROV Z-13189 ZP+ND Střednědobý upřesněný požadavek Osíčko - Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem Osíčko	nad RP TK: traťová bez TV, záhlaví směr Osíčko záhlaví směr Bystřice pod Hostýnem	OŘ Olomouc (Objednatel 2) svařování, oprava defektoskopických závad, úprava upínací teploty BK. od: 7:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																			ne	ne														
ROV Z-13190 ZP+ND Střednědobý upřesněný požadavek Zdounky - Kroměříž Kroměříž Zborovice Zdounky Zborovice - Zdounky	v RP 21.-25.10. TK: traťová bez TV, záhlaví směr Zborovice SK: celá bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV,	OŘ Olomouc (Objednatel 2) Rekonstrukce SK č.1 v dopravně Zdounky od: 7:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																				ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne					
ROV Z-13145 A ZP+ND Střednědobý upřesněný požadavek Velké Karlovice - Karolinka Karolinka - Halenkov Velké Karlovice Karolinka	Den ukončení výluky: 29. 10. 2019 v 18:00 hod. v RP 3.-9.5. TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Olomouc (Objednatel 2) Rekonstrukce přejezdu v km 16,171, 17,424, 20,749, 15,225, 26,089 (včetně nástupiště, opěrné zdi), oprava propustku v km 24,660, 25,142, 25,589, 25,786 a oprava přejezdu v km 21,849, opravné práce ST. od: 7:20 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																											ne	ne	ne	ne	ne	ne		

Výluky nad rámec RPV - září 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne 1	Po 2	Út 3	St 4	Čt 5	Pá 6	So 7	Ne 8	Po 9	Út 10	St 11	Čt 12	Pá 13	So 14	Ne 15	Po 16	Út 17	St 18	Čt 19	Pá 20	So 21	Ne 22	Po 23	Út 24	St 25	Čt 26	Pá 27	So 28	Ne 29	Po 30
ROV Z-15012 A VNJR Střednědobý upřesněný požadavek Přerov - Prosenice	Výluka pro CPS. stavba MÚK s ČD Přerov-Předmostí, Kokory zab. zař.: 1.,2. TK.	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) aktivace zab. zař. od: 7:10 hod. do: 17:10 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 306																																
ROV Z-23116 D ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Kopřivnice - Štramberk	nad RP TK: traťová bez TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) opravné práce, výměna pražců, kolejnic, svařování od: 7:20 hod. do: 19:20 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-23113 B ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Suchdol nad Odrou - Odry	nad RP TK: traťová bez TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) odstranění vegetace, svařování, oprava přejezdu od: 7:40 hod. do: 18:40 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-23113 A ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Suchdol nad Odrou - Fulnek	Den ukončení výluky: 3. 10. 2019 v 18:40 hod. v RP 15N v září TK: traťová bez TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) odstranění vegetace, svařování, oprava přejezdů od: 7:40 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 307																																
ROV 23091 C Střednědobý upřesněný plán Dolní Benešov	nad RP SK: 2. bez TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Oprava nástupiště v Dolní Benešově od: 8:30 hod. do: 14:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 309																																
ROV Z-15012 D VNJR Střednědobý upřesněný požadavek Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova Dluhonice výhybna	v RP 4N v březnu zab. zař.: 1.,2. TK. zab. zař.: staniční.	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Přerov2, aktivace zab. zař. od: 7:10 hod. do: 17:10 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - září 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-15012 G Střednědobý upřesněný požadavek Dluhonice výhybna - Přerov Dluhonice výhybna Dluhonice výhybna	VNJŘ Den ukončení výluky: 1. 10. 2019 v 17:00 hod. v RP 4N v březnu zab. zař.: 1.,2. TK. zab. zař.: staniční. zab. zař.: přejezdové v km 185,610 a 186,124.	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Přerov2, aktivace zab. zař. od: 17:10 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-13201 C Střednědobý upřesněný požadavek Červenka Červenka Červenka	ND souběh s ROV 13201 - VR 313 nad RP výh.: 32, SK: 5c bez TV, záhlaví směr Litovel	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) oprava výh.č.32 od: 7:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 310																																
ROV Z-23123 A Střednědobý upřesněný plán Bruntál - Malá Morávka Světlá Hora Malá Morávka	Den ukončení výluky: 23. 10. 2019 v 14:00 hod. nad RP TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) opravné práce (výměna kolejnic, výměna výhybek,oprava přejezdů) od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - září 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ROV Z-13200 A ZP+ND Střednědobý upřesněný požadavek Hrubá Voda - Hlubočky Hlubočky Hlubočky - Hlubočky- Mariánské Údolí Hlubočky-Mariánské Údolí Hlubočky-Mariánské Údolí - Velká Bystřice Velká Bystřice Velká Bystřice - Olomouc hlavní nádraží Olomouc hlavní nádraží Olomouc hlavní nádraží	v RP 24.8.-2.9. úsek Hlubočky - Hrubá Voda TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, záhlaví směr Velká Bystřice zhlaví směr Velká Bystřice. od začátku výhybky č.301 po začátek výhybky č.320	OŘ Olomouc (Objednatel 2) Propracování tratě ASP, výměna pražců, výměna kolejnic, svyřování do BK, úprava půjezdného průřezu. od: 7:00 hod. do: 15:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
															ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne											
ROV Z-13200 B ZP+ND Střednědobý upřesněný požadavek Velká Bystřice - Olomouc hlavní nádraží Velká Bystřice Olomouc hlavní nádraží Olomouc hlavní nádraží	v RP 14.-23.5. TK: traťová bez TV, záhlaví směr Olomouc hlavní nádraží záhlaví směr Velká Bystřice zhlaví směr Velká Bystřice. od začátku výhybky č.301 po začátek výhybky č.320	OŘ Olomouc (Objednatel 2) Propracování tratě ASP, výměna pražců, výměna kolejnic, svyřování do BK, úprava půjezdného průřezu. od: 15:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																						ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne				
Výlukové rameno: 311																																	
ROV Z-23122 C Střednědobý upřesněný plán Třemešná ve Slezsku	nad RP SK: 2,2a,4.,6. bez TV, výh.: 2,3,	OŘ Ostrava (Objednatel 1) oprava výh.č.2,3 od: 8:00 hod. do: 14:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																										ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne

Výluky nad rámec RPV - září 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Výlukové rameno: 312																																	
ROV Z-13202 A ZP+ND Střednědobý upřesněný požadavek	v RP 9.-13.5.	OŘ Olomouc (Objednatel 2) Oprava mostu v km 8,916 a v km 9,655. Výměna podélných dřev, výměna podkladnic, pozednic,, sanace spodní stavby. Oprava GPK, zřízení BK. Oprava přejezdu v km 8,954 (P4195). od: 7:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem Hanušovice Staré Město pod Sněžníkem	TK: traťová bez TV, záhlaví směr Staré Město pod Sněžníkem od náv. ML po začátek výh.č.1 SK: celá bez TV,													ne	ne	ne	ne	ne															
Výlukové rameno: 313																																	
ROV Z-13201 B ZP Střednědobý upřesněný požadavek	nad RP	OŘ Olomouc (Objednatel 2) Oprava mostu v km 0,721, výměna mostnic, pozednic, oprava podlah a sanace spodní stavby. od: 7:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Mladeč - Litovel předměstí Mladeč	TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV,																	ne	ne	ne	ne	ne											
Výlukové rameno: 316																																	
ROV Z-13152 A NVÚ Střednědobý upřesněný požadavek	V RP 26.-30.7.	OŘ Olomouc (Objednatel 2) Výměna výh. součástí, kolejnic, svařování ve výh. č. 18,19,22,24, úprava GPK strojně-ASP. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Hulín Hulín	SK: 8a,10b bez TV, výh.: 18,19,22,24, zhlaví od náv. Lc8a, Se14 po náv. Sc8, Sc10,Sc12,Se15. SK: 8,8a,8b,10,12,14 jen TV,									ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne										
ROV Z-13152 B Střednědobý upřesněný požadavek	V RP 26.-30.7.	OŘ Olomouc (Objednatel 2) Výměna kolejnic, upevňovadel, svařování od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Hulín	SK: 10.,12. bez TV,																					ne	ne	ne									

Výluky nad rámec RPV - září 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Výlukové rameno: 317																																	
ROV Z-13195 B ZP+ND Střednědobý upřesněný požadavek Bylnice - Bohuslavice nad Vlčí	V RP 15.-22.10. TK: traťová bez TV,	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Oprava GPK, propracování ASP, oprava defektoskopických vad od: 7:30 hod. do: 15:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
						ne	ne																										
ROV Z-13157 B ZP+ND Střednědobý upřesněný požadavek Újezdec u Luhačovic - Uherský Brod Újezdec u Luhačovic Uherský Brod	Den ukončení výluky: 29. 11. 2019 v 18:00 hod. V RP 2.-11.7., souběh A+B TK: traťová bez TV, záhlaví směr Uherský Brod záhlaví směr Újezdec u Luhačovic	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) opravné práce ST od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
ROV Z-13157 A ZP+ND Střednědobý upřesněný požadavek Luhačovice - Újezdec u Luhačovic Újezdec u Luhačovic Újezdec u Luhačovic Újezdec u Luhačovic Nezdenice - Újezdec u Luhačovic Újezdec u Luhačovic Újezdec u Luhačovic Luhačovice	Den ukončení výluky: 14. 11. 2019 v 18:00 hod. V RP 1.-12.6, souběh A+B TK: traťová bez TV, SK: 1.,2.,3.,4. bez TV, zhlaví směr Uherský Brod. zhlaví směr Luhačovice. záhlaví směr Luhačovice TK: traťová bez TV, zhlaví směr Nezdenice. záhlaví směr Nezdenice SK: celá bez TV,	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Opravné práce ST a přemístění technologie ZZ v Újezdci do Luh. do nového objektu. od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
Výlukové rameno: 320																																	
ROV Z-33093 A NVÚ Střednědobý upřesněný požadavek Břeclav - Lanžhot	Den ukončení výluky: 7. 10. 2019 v 14:30 hod. přesun z května TK: 1. + TV,	OŘ Brno (Objednavatel 4) výměna kolejnic, úprava GPK, svaření do BK od: 14:30 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																																	ne

Výluky nad rámec RPV - září 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-33093 B Střednědobý upřesněný požadavek Břeclav Břeclav Lanžhot - Břeclav	NVÚ přesun z května SK: 8a bez TV, záhlaví a zhlaví 2.traťové koleje ze směru Lanžhot. SK: 4a,6.,8.,8a jen TV, TK: 2. + TV,	OŘ Brno (Objednavatel 4) výměna kolejnic,úprava GPK, svaření do BK od: 8:30 hod. do: 14:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
																										ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
ROV Z-33093 C Střednědobý upřesněný požadavek Břeclav přednádraží	LNT Přesun z dubna, prodlouženo o 1 den. SK: 204.,204b,206 bez TV, 204.,204a,204b,206.,208.,210.,212.,214.,216.,218.,418.,420a,420b,420c jen TV, zhlaví severní kolejí 204, 206.	OŘ Brno (Objednavatel 4) TSO výhybek252a/b,250, výměna kolejnic a pražců v koleji 204,204b,206, svařování do BK, úprava GPK matečné koleje od: 8:00 hod. do: 14:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
												ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne							
ROV 33129 I Střednědobý upřesněný požadavek Brno hlavní nádraží Brno hlavní nádraží Brno hlavní nádraží Brno hlavní nádraží	NVÚ výh.: 47, od návěstidla Lc3 po námezník výhybky číslo 47 a počítací bod PB161 výh.: 60, od počítacích bodů PB171, PB172 po návěstidlo Se54 SK: 1f + TV, SK: 1.,1g,802.,803.,804.,805.,806.,807. jen TV,	OŘ Brno (Objednavatel 4) odstranění šterkového lože od hlav a pat kolejnic, nátěry stožárů a bran TV od: 7:30 hod. do: 17:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
															ne	ne																

Výluky nad rámec RPV - září 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV 33129 I Střednědobý upřesněný požadavek Brno hlavní nádraží Brno hlavní nádraží Brno hlavní nádraží Brno hlavní nádraží	NVÚ výh.: 47, od návěstidla Lc3 po námezník výhybky číslo 47 a počítací bod PB161 výh.: 60, od počítacích bodů PB171, PB172 po návěstidlo Se54 SK: 1f + TV, SK: 1.,1g,802.,803.,804.,805.,806.,807. jen TV,	OŘ Brno (Objednavatel 4) nátěry stožárů a bran TV od: 7:30 hod. do: 17:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 323																																
ROV Z-33160 A Střednědobý upřesněný požadavek Miroslav - Rakšice Rakšice	ZP+ND navýšeno o 3 dny TK: traťová bez TV, záhlaví traťové koleje ze směru Miroslav	OŘ Brno (Objednavatel 4) Oprava přejezdu v km 116,789, výměna kolejnic od: 7:20 hod. do: 14:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-33159 A Střednědobý upřesněný požadavek Božice u Znojma Božice u Znojma Božice u Znojma	Den ukončení výluky: 8. 10. 2019 v 15:10 hod. prodlouženo o 2 dny SK: 1. bez TV, zhlaví 1. staniční koleje ze směru Hrušovany nad Jevišovkou. její část od námezníku výhybky č.12 po hroty jazyku výhybky č. 12 zhlaví 1. staniční koleje ze směru Hodonice. jeho část od námezníku výhyky č.2 po hroty jazyku výhybky č. 2	OŘ Brno (Objednavatel 4) oprava 1. staniční koleje od: 8:10 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - září 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne 1	Po 2	Út 3	St 4	Čt 5	Pá 6	So 7	Ne 8	Po 9	Út 10	St 11	Čt 12	Pá 13	So 14	Ne 15	Po 16	Út 17	St 18	Čt 19	Pá 20	So 21	Ne 22	Po 23	Út 24	St 25	Čt 26	Pá 27	So 28	Ne 29	Po 30				
Výlukové rameno: 324																																				
ROV Z-33161 A NVÚ Střednědobý upřesněný plán Světlá nad Sázavou - Okrouhlice Okrouhlice Okrouhlice	TK: 1. + TV, záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje ve směru Světlá nad Sázavou. jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 12, 15 SK: lichá jen TV,	OŘ Brno (Objednavatel 5) oprava koleje v přejezdu km 223,620 (P3685) od: 8:35 hod. do: 15:20 hod.																																		
Výlukové rameno: 501																																				
ROV 53186 A VK+VNJ Ř+ND Střednědobý upřesněný plán Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží	Den ukončení výluky: 2. 10. 2019 v 21:15 hod. Havarijní stav. PJ = 50 km/h (v délce pracovního místa). TK: 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Přelouč - ŽST Pardubice hl.n.	OŘ Hradec Králové (Objednavatel 7) Sanace skal na Opočinku. od: 8:50 hod. - do: 23:59 hod.																																		
ROV Z-63139 B NVÚ Střednědobý upřesněný plán Poříčany Poříčany	Výluka nad rámec RPV. SK: 4. bez TV, záhlaví a zhlaví sadské v pokračování TK jeho část, od návěstidla NL k návěstidlu S4,S6,S8. SK: 2.,4.,6.,8. jen TV,	OŘ Praha (Objednavatel 14) Oprava výhybek č.4, 12, 15, 16, 18, výměna pražců, výměna jazyků a opornic, svařování, úprava BK, doplnění šterkového lože, strojní úprava GPK. od: 9:30 hod. do: 17:30 hod.																																		

Výluky nad rámec RPV - září 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ROV Z-63139 C Střednědobý upřesněný plán	NVÚ Výluka nad rámec RPV.	OŘ Praha (Objednavatel 14) Oprava výhybek č.8, 9, výměna pražců, výměna jazyků a opornic, svařování, úprava BK, doplnění šterkového lože, strojní úprava GPK. od: 9:30 hod. do: 17:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Poříčany Poříčany	SK: 2. bez TV, zhlaví směr Pečky v pokračování 2.SK jeho část, od návěstidla S2 po návěstidlo Se7. SK: 2.,4.,6.,8. jen TV,																			ne	ne	ne	ne	ne	ne								
ROV Z-63139 D Střednědobý upřesněný plán	NVÚ Výluka nad rámec RPV.	OŘ Praha (Objednavatel 14) Oprava výhybek č.13, 14, výměna pražců, výměna jazyků a opornic, svařování, úprava BK, doplnění šterkového lože, strojní úprava GPK. od: 9:30 hod. do: 17:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Poříčany Poříčany	SK: 3. bez TV, zhlaví směr Pečky v pokračování 1.SK jeho část, od návěstidla S1 po Se12. SK: 1.,1a,1b,3. jen TV,																									ne	ne	ne	ne	ne	ne		
Výlukové rameno: 502																																	
ROV Z-63139 A Střednědobý upřesněný plán	ZP+ND Změna termínu v RPV 30N (21 dní v květnu a 9 dní v červnu).	OŘ Praha (Objednavatel 14) Oprava železničních přejezdů v km 2,741; 5,552; 8,445; 10,216; 11,012; 11,714; sanace železničního spodku, zřízení odvodnění, výměna šterkového lože, svařování, strojní úprava GPK, zřízení přejezdových konstrukcí. od: 9:30 hod. do: 17:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Nymburk město - Sadská Sadská Sadská - Poříčany	TK: traťová + TV, SK: celá + TV, TK: traťová + TV,			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	

Výluky nad rámec RPV - září 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-63139 E ZP+LNT+ND Střednědobý upřesněný plán Nymburk hlavní nádraží - Nymburk město Nymburk město Nymburk město Nymburk město	Změna termínu v RPV 30N (21 dní v květnu a 9 dní v červnu), etapizace. TK: traťová + TV, SK: 1. bez TV, celá jen TV, záhlaví a zhlaví nymburské v pokračování TK. záhlaví a zhlaví směr Veleliby v pokračování 1. SK. SK: 1a bez TV, záhlaví a zhlaví sadské v pokračování 1a SK.	OŘ Praha (Objednavatel 14) Oprava železničního přejezdu v km 14,083 (P4950), výměna pražců, svařování, úprava BK, doplnění štěrkového lože, strojní úprava GPK. od: 16:30 hod. do: 15:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-63139 F Střednědobý upřesněný plán Nymburk město	Výluka nad rámec RPV. SK: 2. bez TV, 2.,4.,6. jen TV,	OŘ Praha (Objednavatel 14) Oprava staniční koleje, výměna pražců, svařování, úprava BK, doplnění štěrkového lože, strojní úprava GPK. od: 9:30 hod. do: 17:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 503																																
ROV Z-73256 B Střednědobý upřesněný plán Ústí nad Labem-Střekov - Ústí nad Labem západ Ústí nad Labem západ	TK: 2. + TV, záhlaví střekovské 2. traťové koleje a navazující zhlaví po námezník výhybky č. 103 (výh. č. 103)	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Oprava izolace a odvodnění mostu v km 0,931, cyklické broušení výhybky č. 103. od: 7:10 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - září 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-73225 C NVÚ+VNJ Ř Střednědobý upřesněný plán Boletice nad Labem - Velké Březno Boletice nad Labem	Den ukončení výluky: 6. 10. 2019 v 19:00 hod. TK: 1. + TV, SK: 1.,3. + TV, záhlaví velkobřezenské 1. traťové koleje a navazující zhlaví staničních kolejí č. 1 a 3 (výh.č. 1, 3, 5, 6)	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) TSO výh.č. 1, 3, 5, 6, oprava propustku v km 445,995. od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-73225 B NVÚ Střednědobý upřesněný plán Boletice nad Labem	SK: 2.,4.,4a + TV, zhlaví velkobřezenské sudých kolejí (výh.č. 2, 4, 8, 9).	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna pražců a čištění šterkového lože výhybek č. 2 a 4. od: 7:00 hod. do: 19:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 504																																
ROV Z-73328 B Střednědobý upřesněný plán Ústí nad Labem západ	SK: 3b bez TV, zhlaví střední staniční koleje č. 3b v úseku mezi návěstidlem Sc3b a námezníkem výhybky č. 126 (výh.č. 126).	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna pražců ve výh.č. 126. od: 7:10 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-73328 C Střednědobý upřesněný plán Ústí nad Labem západ	SK: 5b bez TV, zhlaví střední staniční koleje č. 5b - část v úseku od návěstidla Sc5b po námezník výhybky č. 118a (výhybka č. 124, část výhybky č. 120).	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna pražců ve výh.č. 120. od: 7:10 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-73315 A NVÚ Střednědobý upřesněný plán Řehlovice	Den ukončení výluky: 9. 10. 2019 v 17:00 hod. SK: lichá + TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Oprava mostu v km 7,166. od: 7:30 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - září 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-73213 A Střednědobý upřesněný plán Řetenice Řetenice Řetenice Řetenice Řetenice Řetenice - Teplice v Čechách Teplice v Čechách	NVÚ Den ukončení výluky: 6. 11. 2019 v 15:00 hod. dle RPV 42N červenec- září tj. sníženo SK: 1.,3. bez TV, 3.SK v části od km 20,420 po návestidlo S3 SK: 3a bez TV, SK: 5a bez TV, záhlaví a zhlaví teplické liché skupiny a 1.TK od návestidel S1, S3 a S5a po hroty jazyků výh. č. 8 a po návestidlo 1L. SK: 1.,3.,3a,5.,5a,7.,9. jen TV, od ÚO 411 po ÚO 401 TK: 1. + TV, záhlaví řetenické 1.TK	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Rekonstrukce ŽST Řetenice, SP 2a. od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-73263 I Střednědobý upřesněný plán Řetenice	v RPV 5 N červen - posun +1 navýšení SK: 6. bez TV, zhlaví teplické staničních kolejí č. 4, 6 od výkolejky Vk3 po návestidlo S4 a výkolejku Vk4.	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Rekonstrukce části teplického zhlaví a napojení vlečky Řetenice, obvod Energocentrum (demontáž výhybky č.11ab; pokládka nových výhybek č. 9X (km 20,084) a 10X (km 20,090)). od: 20:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-73318 A Střednědobý upřesněný plán Bílina - České Zlatníky odb. České Zlatníky odb.	NVÚ TK: 2. + TV, SK: 2. jen TV, záhlaví a zhlaví bílinské od návestidla 2L po námezník výhybky č. 2.	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) SVK, oprava GPK, čištění ŠL, oprava v. č. 1. od: 7:40 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - září 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne 1	Po 2	Út 3	St 4	Čt 5	Pá 6	So 7	Ne 8	Po 9	Út 10	St 11	Čt 12	Pá 13	So 14	Ne 15	Po 16	Út 17	St 18	Čt 19	Pá 20	So 21	Ne 22	Po 23	Út 24	St 25	Čt 26	Pá 27	So 28	Ne 29	Po 30
Výlukové rameno: 512																																
ROV Z-13202 B ZP+ND Střednědobý upřesněný požadavek Hanušovice - Červený Potok Hanušovice Hanušovice Hanušovice	Změna termínu oproti RPV (plánováno od 30. 4. do 13. 5. 2019). V souběhu s výlukou 13203 A+C. TK: část traťové koleje bez TV, od návěstidla DL v dopravně Hanušovice do km 83,664 (po náv. Lk nz. Červený Potok) SK: 104.,105. bez TV, záhlaví směr Dolní Lipka, směr Staré Město pod Sněžníkem od náv. DL a MI po náv. S104 zhlaví směr Dolní Lipka, směr Staré Město pod Sněžníkem. od náv. Lc 104 po náv. Se5	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Oprava opěrných zdí, úprava průjezdného průřezu, oprava GPK. od: 7:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 515																																
ROV Z-63161 ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Kutná Hora město - Malešov Kutná Hora město Malešov - Zbraslavice Malešov	Den ukončení výluky: 10. 10. 2019 v 18:00 hod. TK: traťová bez TV, záhlaví směr Malešov TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Praha (Objednavatel 14) Souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, strojní čištění, doplnění šterkového lože, svařování a úprava upínací teploty BK, odstranění vegetace, úprava příkopů, úprava GPK strojně. od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 523																																
ROV Z-63266 A NVÚ Střednědobý upřesněný plán Praha-Krč	SK: 8,8a,10 + TV, výh.: 11ab, 13ab, 16,	OŘ Praha (Objednavatel 15) oprava výhybek od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - září 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-63266 B NVÚ Střednědobý upřesněný plán Praha-Krč		OŘ Praha (Objednavatel 15) oprava výhybek od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 529																																
ROV Z-73327 A ZP+LNT+ ND Střednědobý upřesněný plán Bečov u Mostu - Obrnice Bečov u Mostu Obrnice	souběh s ROV 73319 A (531) TK: traťová bez TV, záhlaví a zhlaví obrnické. SK: 2.,4.,6.,8.,12.,14.,16.,18.,90. jen TV, záhlaví a zhlaví bečovské po námezník výhybky č. 25a (výhybka č. 25ab).	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Svařování, výměna pražců ve výh. č. 7, 25ab. od: 7:30 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-73322 A NVÚ Střednědobý upřesněný plán Obrnice		OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) SVP a čepování výhybek č. 26, 32, 35. od: 7:30 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 530																																
ROV Z-73333 A ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Vraňany - Straškov	ZASTAVENÝ PROVOZ. TK: traťová bez TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Oprava přejezdů v km 29,957 a 29,990. od: 7:20 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - září 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne 1	Po 2	Út 3	St 4	Čt 5	Pá 6	So 7	Ne 8	Po 9	Út 10	St 11	Čt 12	Pá 13	So 14	Ne 15	Po 16	Út 17	St 18	Čt 19	Pá 20	So 21	Ne 22	Po 23	Út 24	St 25	Čt 26	Pá 27	So 28	Ne 29	Po 30					
Výlukové rameno: 531																																					
ROV Z-73319 A ZP+LNT+ND Střednědobý upřesněný plán Žatec - Lišany u Žatce Žatec-Velichov - Hořetice Hořetice - Březno u Chomutova Žatec Hořetice Březno u Chomutova	TK: traťová + TV, TK: traťová jen TV, TK: traťová jen TV, SK: celá jen TV, SK: celá jen TV, SK: celá jen TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Oprava GPK, oprava přejezdu v km 206,160 + SSZT od: 7:50 hod. do: 16:00 hod.									ne	ne	ne	ne	ne																						
Výlukové rameno: 533																																					
ROV Z-73338 E Střednědobý upřesněný plán Karlovy Vary - Karlovy Vary- Dvory	v RPV 10N dubě tj. posun - snížení TK: 2. + TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna kolejnic, svařování - zřízení BK, úprava GPK. od: 7:30 hod. do: 16:00 hod.																																			
ROV Z-73338 A NVÚ Střednědobý upřesněný plán Karlovy Vary-Dvory - Chodov Chodov	TK: 2. + TV, záhlaví karlovarské 2.TK	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna kolejnic, svařování - zřízení BK, úprava GPK. od: 7:30 hod. do: 16:00 hod.			ne	ne	ne	ne																													
ROV Z-73338 D Střednědobý upřesněný plán Karlovy Vary-Dvory - Karlovy Vary Karlovy Vary	v RPV 10N duben - posun snížení TK: 1. + TV, záhlaví chodovské 1. TK	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna kolejnic, svařování - zřízení BK, úprava GPK. od: 7:30 hod. do: 16:00 hod.													ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																
ROV Z-73338 B Střednědobý upřesněný plán Chodov - Karlovy Vary-Dvory Chodov	v RPV 10N květen posun, snížení TK: 1. + TV, záhlaví karlovarské 1. TK	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna kolejnic, svařování - zřízení BK, úprava GPK. od: 7:30 hod. do: 16:00 hod.						ne	ne	ne	ne																										

Výluky nad rámec RPV - září 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne 1	Po 2	Út 3	St 4	Čt 5	Pá 6	So 7	Ne 8	Po 9	Út 10	St 11	Čt 12	Pá 13	So 14	Ne 15	Po 16	Út 17	St 18	Čt 19	Pá 20	So 21	Ne 22	Po 23	Út 24	St 25	Čt 26	Pá 27	So 28	Ne 29	Po 30							
Výlukové rameno: 534																																							
ROV 73219 G ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Poláky - Želina Želina	dle RPV 10N červenec tj. posun +1 navýšení TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Oprava propustku v km 19,622. od: 8:00 hod. do: 13:00 hod.																																					
ROV 73219 F ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Želina - Kadaň předměstí Kadaň předměstí - Kadaň Kadaň předměstí	V RPV úsek Želina - Kadaň předměstí TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Oprava mostu v km 26,394. od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.																																					
Výlukové rameno: 535																																							
ROV 73146 C Střednědobý upřesněný plán Louka u Litvínova	Den ukončení výluky: 14. 12. 2019 v 23:59 hod. v RPV 67 N červen - srpen, posun + navýšení SK: 1. bez TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Demontáže kolejí, uvolnění stavebního prostoru pro výstavbu nového kolejiště ŽST Louka u Litvínova (včetně TV a nástupišť). od: 7:20 hod. - do: 23:59 hod.																																					
ROV 73146 D Střednědobý upřesněný plán Louka u Litvínova	Den ukončení výluky: 14. 12. 2019 v 23:59 hod. v RPV 67 N červen - srpen, posun + navýšení SK: 3. bez TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Demontáže kolejí, uvolnění stavebního prostoru pro výstavbu nového kolejiště ŽST Louka u Litvínova (včetně TV a nástupišť). od: 7:20 hod. - do: 23:59 hod.																																					
Výlukové rameno: 536																																							
ROV Z-75022 A Střednědobý upřesněný plán Vlkovice - Ovesné Kladruby	PJ 10 km/hod. přes přejezd zab. zař.: přejezdové na přejezdu v km 10,210 (P357).	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Vybudování nového PZS 3SBL typu PZS ARE. od: 8:00 hod. do: 17:00 hod.																																					

Výluky nad rámec RPV - září 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Výlukové rameno: 539																																		
ROV Z-73335 A ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Chotiměř - Úpořiny	ZASTAVENÝ PROVOZ. TK: část traťové koleje bez TV, od km 22,300 po návěstidlo ŽS v ŽST Úpořiny	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Oprava přejezdů v km 13,677 a 14,722, náhrada výh.č. 8 kolejovým polem (Žalany), strojní úprava GPK. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																								ne	ne	ne	ne	ne	ne					
Výlukové rameno: 544																																		
ROV Z-73321 A NVÚ Střednědobý upřesněný plán Děčín-Prostřední Žleb - Dolní Žleb Dolní Žleb - Schöna Dolní Žleb	Den ukončení výluky: 14. 10. 2019 v 19:00 hod. Pro výluky bude zprac. studie VNJŘ. TK: 2. + TV, TK: 2. + TV, SK: 2 + TV, záhlaví a zhlaví žlebské a schönské 2. koleje.	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) TSO výh.č. 1, 6 + sanace spodku, oprava mostních objektů v km 11,785 a 11,858. od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
					ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
ROV Z-73320 A NVÚ Střednědobý upřesněný plán Děčín-Prostřední Žleb	SK: 12.,14.,16. bez TV, 4.,6. + TV, zhlaví staničních kolejí č. 4 a 6 v úseku mezi návěstidlem Se9 a námezníkem výhybky č. 17.	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna pražců ve výh.č. 13, 14, výměna kompletů a LIS ve 4 a 6.SK, broušení výhybek č. 9, 10, 13, 14, 15, strojní úprava GPK. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
									ne	ne	ne	ne	ne	ne																				

Výluky nad rámec RPV - září 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Výlukové rameno: 548																																		
ROV Z-53181 ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Železný Brod - Tanvald Velké Hamry Železný Brod Tanvald	Den ukončení výluky: 30. 11. 2019 v 17:00 hod. ZASTAVENÝ PROVOZ. Navýšení o cca 30N TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, záhlaví TK směr Tanvald záhlaví TK směr Železný Brod	OŘ Hradec Králové (Objednatel 8) Souvislá výměna pražců;souvislá výměna kolejnic; oprava odvodnění; oprava přejezdů; oprava GPK; úprava BK a zřízení BK; oprava MK a propustků. od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
ROV Z-53188 A ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Tanvald - Harrachov Desná Dolní Polubný Kořenov	ZASTAVENÝ PROVOZ. Přesun v rámci RPV z května TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Hradec Králové (Objednatel 8) Sanace zářezu v km 28,395 -28,565; oprava výhybky č.12 v dopravně Kořenov; mostní konstrukce v km 29,238; rekonstrukce mostů v km 29,973 a v km 30,130. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
ROV Z-53191 ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Smržovka Smržovka - Josefův Důl Josefův Důl	Den ukončení výluky: 15. 11. 2019 v 16:40 hod. ZASTAVENÝ PROVOZ. Navýšení proti RPV asi o 35N záhlaví josefodolské TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Hradec Králové (Objednatel 8) Rekonstrukce koleje v km 0,317 - 1,722: snesení stávajícího kolejového roštu v prostoru propustků; sanace svahů, odtěžení a odvoz zvětralého materiálu; rekonstrukce propustků v km 0,552 a 0,873; pročištění šterku; GPK; svaření; úprava banketů. od: 7:40 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

Výluky nad rámec RPV - září 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Výlukové rameno: 701																																	
ROV 33142 A ZP+ND Střednědobý upřesněný plán	Den ukončení výluky: 25. 10. 2019 v 11:55 hod. Slavonice Slavonice - Dačice	OŘ Brno (Objednavatel 5) výměna kolejnic a pražců, oprava propustků v km 41,328, 47,298, 47,557 od: 8:10 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
				ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
ROV 33142 B ZP+ND Střednědobý upřesněný plán	Den ukončení výluky: 25. 10. 2019 v 11:55 hod. Dačice Dačice - Telč	OŘ Brno (Objednavatel 5) výměna kolejnic a pražců, oprava propustků od: 8:10 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
				ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Výlukové rameno: 702																																	
ROV Z-93136 D Střednědobý upřesněný plán	 Písek město	OŘ Plzeň (Objednavatel 10) Odstranění def.vad. kolejnic formou SVK v km 55,290-55,800; OVP, opravné broušení součástí ve výhybkách č. 4 a 5; svařování; zřízení BK mezi výhybkami č. 5 a 9, konečná GPK strojním podbitím. od: 7:00 hod. do: 12:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																						ne	ne	ne	ne	ne	ne						
Výlukové rameno: 704																																	
ROV 93073 C NVÚ Střednědobý upřesněný plán	 Tábor	OŘ Plzeň (Objednavatel 10) Montáž svislých a vodorovných konstrukcí haly pro MUV. Montáž střešního obvodového pláště jihozápadní stěny haly. od: 3:30 hod. do: 1:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
														ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne												

Výluky nad rámec RPV - září 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne 1	Po 2	Út 3	St 4	Čt 5	Pá 6	So 7	Ne 8	Po 9	Út 10	St 11	Čt 12	Pá 13	So 14	Ne 15	Po 16	Út 17	St 18	Čt 19	Pá 20	So 21	Ne 22	Po 23	Út 24	St 25	Čt 26	Pá 27	So 28	Ne 29	Po 30		
Výlukové rameno: 707																																		
ROV Z-93134 F Střednědobý upřesněný plán Vimperk	Den ukončení výluky: 11. 10. 2019 v 15:00 hod. zhlaví směr Lipka v části od námezníku výhybky č. 8 k námezníku výhybky č.10.	OŘ Plzeň (Objednavatel 10) Oprava budovy OŘ Plzeň v ŽST Vimperk - garáž pro mechanizaci Správy tratí. od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																		ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne		
Výlukové rameno: 711																																		
ROV Z-93141 C ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Dobřany - Plzeň hlavní nádraží Plzeň-Valcha	TK: traťová + TV, SK: celá + TV,	OŘ Plzeň (Objednavatel 9) výměna pražců a kolejnic, odstranění DVK, oprava přejezdu km 91,163 od: 7:30 hod. do: 17:50 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
										ne	ne																							
Výlukové rameno: 712																																		
ROV Z-93108 A ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Stod - Staňkov Holýšov Staňkov	Den ukončení výluky: 16. 10. 2019 v 17:30 hod. TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, záhlaví a zhlaví směr Holýšov.	OŘ Plzeň (Objednavatel 9) čištění ŠL, budování zpevněných příkopů, výměna pražců, oprava přejezdů km 147,999; 148,471, výměna pražců ve výh.č.1,2,3,5 v dopravně Staňkov od: 8:30 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																														ne	ne	ne	ne	
Výlukové rameno: 713																																		
ROV Z-63271 A PVNJŘ Střednědobý upřesněný plán Beroun osobní nádraží Zdice - Beroun	SK: 101.,101a,1c,1d + TV, napětově od ÚO421 po NP v dopravně Beroun TK: 1. + TV, napětově od ÚO 401 v žst Zdice po NP v žst Beroun	OŘ Praha (Objednavatel 13) propojení 1. TK od: 16:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																			ne	ne	ne													

Výluky nad rámec RPV - září 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
ROV Z-63271 B PVNJŘ Střednědobý upřesněný plán Beroun osobní nádraží Beroun - Zdice	SK: 102.,102a,2c,2d + TV, napětově od ÚO422 po NP v dopravně Beroun TK: 2. + TV, napětově od NP v žst Beroun po ÚO 402 v žst Zdice	OŘ Praha (Objednavatel 13) vyjmutí v.č.3XA od: 16:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
																					ne	ne	ne												
Výlukové rameno: 715																																			
ROV Z-93130 G Střednědobý upřesněný plán Břežnice	SK: 7.,9. bez TV,	OŘ Plzeň (Objednavatel 10) TSO SK č. 9 v ŽST Břežnice formou SVP + SVK, výměny šterkového lože, úprava GPK strojním podbitím, termitové svařování se zřízením BK, úprava drážních stezek od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
										ne	ne	ne	ne	ne																					
ROV Z-63267 A ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Milín - Tochovice Tochovice Tochovice - Břežnice	Den ukončení výluky: 13. 10. 2019 v 16:20 hod. TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV,	OŘ Praha (Objednavatel 15) výstavba zastávky Tochovice zastávka, výměna pražců, podbíjení ASP, odstranění def. závad včetně zavaření od: 7:20 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
																															ne	ne	ne		
Výlukové rameno: 719																																			
ROV Z-73342 A ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Blatno u Jesenice - Podbořany	Den ukončení výluky: 14. 11. 2019 v 14:30 hod. DLE RPV 61 N tj. +4 navýšení TK: traťová bez TV, včetně celých dopraven Petrohrad, Kryry, Vroutek	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) TSO v úseku Blatno u Jesenice - Podbořany, opravné práce v úseku Blatno u Jesenice - Podbořany, údržba. od: 7:30 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
													ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne			

Ověřovací doložka konverze dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem **328073**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **27** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověřující osoba: **Libor SKLENIČKA**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **04.07.2019 13:22:20**



6102e3a9-7d9b-4d01-a62b-b1d282f9e75f