

## Výluky nad rámec RPV - říjen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Út 1	St 2	Čt 3	Pá 4	So 5	Ne 6	Po 7	Út 8	St 9	Čt 10	Pá 11	So 12	Ne 13	Po 14	Út 15	St 16	Čt 17	Pá 18	So 19	Ne 20	Po 21	Út 22	St 23	Čt 24	Pá 25	So 26	Ne 27	Po 28	Út 29	St 30	Čt 31				
<b>Výlukové rameno: 301</b>																																					
<b>ROV Z-23127 B</b> LNT <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Třinec (Trzyniec)	Den ukončení výluky: 15. 11. 2019 v 17:00 hod.  SK: 2b bez TV, 2.,4.,6. jen TV, záhloví a zhlaví ze směru Český Těšínod náv.L2,L4,L6bpo náv.2S. včetně výh.32,33,40,41 v dopravě Třinec, nelze jezdit po 2TK Třinec-Český Těšín	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b>  Stabilizace železničního spodku, sanace žel.spodku na těšínském zhlaví. <b>od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
													ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne			
<b>ROV Z-23105 A2</b> LNT <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Český Těšín	SK: 6a,106 bez TV, 6.,8.,10. jen TV, výh.: 9, zhlaví od náv Lc6a po náv.Lc106.	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b>  Oprava TV <b>od: 7:00 hod. do: 19:30 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
			ne	ne																																	
<b>ROV Z-23108 ZI</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína	zab. zař.: obnovení šuntovací koleje 2.TK.	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b>  Obnovení šuntové citlivosti koleje <b>od: 19:00 hod. do: 7:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
							ne	ne																													
<b>ROV Z-23105 A3</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Český Těšín n.n.  Český Těšín os.n.	SK: 110b,108.-124. bez TV, 110a,106.-124. jen TV, výh.: 142,143,145,147,148,150ab,151, zhlaví od náv Se33 po náv.Lc108 - Lc124. SK 108. -124 budou vyloučeny kolejově od km 318,550 po náv.Lc 108,Lc110,Lc112,Lc114,Lc116,Lc118,Lc120,Lc124. SK: 8a bez TV, 6.,8.,10. jen TV,	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b>  oprava výhybek 142 až 151 a přípojů - konečná úprava GPK ASP, dokončovací práce,úprava TV <b>od: 7:00 hod. do: 19:30 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
																																			ne	ne	ne

## Výluky nad rámec RPV - říjen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Út 1	St 2	Čt 3	Pá 4	So 5	Ne 6	Po 7	Út 8	St 9	Čt 10	Pá 11	So 12	Ne 13	Po 14	Út 15	St 16	Čt 17	Pá 18	So 19	Ne 20	Po 21	Út 22	St 23	Čt 24	Pá 25	So 26	Ne 27	Po 28	Út 29	St 30	Čt 31
<b>ROV Z-23108 I2</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  NVÚ Albrechtice u Českého Těšína	SK: 2.,4. jen TV, výh.: 2,3,4, záhlaví a zhlaví ze směru Český těšín od náv. 2L po náv.S2. nelze jezdi po 2TK Albrechtice u ČT - Český Těšín	<b>OŘ Ostrava (Objednatel 1)</b>  Výměna kolejnicových pásů, odstranění def. vad., svařování, oprava BK. <b>od: 7:00 hod. do: 19:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-23146 D</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  ZP Odra odb. Odra odb. - Polanka nad Odrou výh.	SK: 1. + TV, výh.: 203,204, TK: traťová + TV,	<b>OŘ Ostrava (Objednatel 1)</b>  výměna kolejnic <b>od: 7:15 hod. do: 17:15 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 302</b>																																	
<b>ROV Z-23137 F</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Baška	nad RP není možné křižování, průjezd po SK 1 neomezen.  SK: 3.,5. bez TV, výh.: Z1,2,3,4,5,	<b>OŘ Ostrava (Objednatel 1)</b>  zrušení výhybky č.4, oprava GPK ASP <b>od: 7:40 hod. do: 18:40 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 304</b>																																	
<b>ROV 13232</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  ZP+ND Kroměříž - Kojetín Kroměříž	v RP 16.-25.9.  TK: traťová bez TV, záhlaví směr Kojetín	<b>OŘ Olomouc (Objednatel 2)</b>  Souvislá výměna kolejnic, oprava nástupiště Postoupky, výměna kolejnic, odstranění defektoskopických vad. <b>od: 7:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

## Výluky nad rámec RPV - říjen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
<b>ROV 13145 B</b> ZP+ND Střednědobý upřesněný plán	nad RP	<b>OŘ Olomouc (Objednavatel 2)</b>  Oprava přejezdu v km 9,878 výměna kolejnic a pročištění ŠL, opravné práce ST <b>od: 7:20 hod. do: 18:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
Halenkov - Hovězí Hovězí - Vsetín Hovězí Halenkov	TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV,																							ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne												
<b>ROV 13223</b> ZP+ND Střednědobý upřesněný plán	v RP 2x5N, využito 6N duben,květen	<b>OŘ Olomouc (Objednavatel 2)</b>  Odstranění defektoskopických vad, svařování do BK, propracování ASP. <b>od: 7:35 hod. do: 17:30 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
Valašské Meziříčí - Branky na Moravě Branky na Moravě Branky na Moravě - Kunovice- Loučka	TK: traťová bez TV,  SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV,															ne	ne	ne																								
<b>Výlukové rameno: 305</b>																																										
<b>ROV Z-23102 A</b> LNT Střednědobý upřesněný plán		<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b>  Oprava zastřešení I. nástupiště, oprava kotvení střešní krytiny,oprava prostupu trakčních stožárů. <b>od: 7:00 hod. do: 17:30 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
Ostrava hlavní nádraží	SK: 1.,3. jen TV,		ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																															
<b>ROV Z-23148 S</b> Střednědobý upřesněný plán		<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b>  výměna , vevaření výh. součástí a LISů výh. č.103ab, 99 <b>od: 7:25 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
Ostrava hlavní nádraží osobní nádraží	vých.: 103a/b,99,98,												ne	ne																												
<b>ROV Z-23102 B</b> LNT Střednědobý upřesněný plán		<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b>  Oprava zastřešení II. nástupiště, oprava kotvení střešní krytiny,oprava prostupu trakčních stožárů. <b>od: 16:30 hod. do: 17:40 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
Ostrava hlavní nádraží	SK: 2.,2b,4. jen TV,													ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																					

## Výluky nad rámec RPV - říjen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Út 1	St 2	Čt 3	Pá 4	So 5	Ne 6	Po 7	Út 8	St 9	Čt 10	Pá 11	So 12	Ne 13	Po 14	Út 15	St 16	Čt 17	Pá 18	So 19	Ne 20	Po 21	Út 22	St 23	Čt 24	Pá 25	So 26	Ne 27	Po 28	Út 29	St 30	Čt 31
<b>ROV Z-23138 B</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Studénka	SK: 301,302,303,304,305,307,309 bez TV, výh.: 6,105,106,107,108,110,111, zhlaví ze směru Jistebník od náv. Se10 po náv.Se11 a nám.výh.10 .	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b>  Oprava výhybek a přípojů <b>od: 7:15 hod. do: 13:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-23138 B1</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Studénka	LNT SK: 1,3,3a,5a jen TV,	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b>  Oprava výhybek a přípojů <b>od: 7:15 hod. do: 17:30 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-23138 B2</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Studénka	LNT SK: 1,3,3a,5a jen TV,	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b>  Oprava výhybek a přípojů <b>od: 7:15 hod. do: 17:30 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-13237 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný požadavek</b> Prosenice - Přerov	VNJR Den ukončení výluky: 14. 12. 2019 v 23:59 hod. TK: 1. + TV,	<b>OŘ Olomouc (Objednavatel 2)</b>  Přerov2, rekonstrukce koleje a oprava GPK <b>od: 7:10 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-13207 O</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Přerov přednádraží	LNT Den ukončení výluky: 28. 11. 2019 v 17:30 hod. SK: 200,202,204,206,208,210 jen TV,	<b>OŘ Olomouc (Objednavatel 2)</b>  oprava TV, montáž bran <b>od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-13240</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Přerov přednádraží Přerov přednádraží	NVÚ Den ukončení výluky: 14. 11. 2019 v 17:00 hod. SK: 242.,244.,246.,248.,250.,252.,254.,256. + TV, výh.: 250,257,258,259,260,267,268,271, SK: 201p,258,260,262,264,266,268,270 jen TV,	<b>OŘ Olomouc (Objednavatel 2)</b>  usjzdění kolejí, odstranění havarijního stavu <b>od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

## Výluky nad rámec RPV - říjen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Út 1	St 2	Čt 3	Pá 4	So 5	Ne 6	Po 7	Út 8	St 9	Čt 10	Pá 11	So 12	Ne 13	Po 14	Út 15	St 16	Čt 17	Pá 18	So 19	Ne 20	Po 21	Út 22	St 23	Čt 24	Pá 25	So 26	Ne 27	Po 28	Út 29	St 30	Čt 31		
<b>Výlukové rameno: 306</b>																																			
<b>ROV Z-23136 A</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	v RP 2N  TK: traťová bez TV,  SK: celá bez TV, záhlaví a zhlaví ze směru Nový Jičín.	<b>OŘ Ostrava (Objednatel 1)</b>  oprava traťové koleje - následná úprava GPK, odstranění vegetace <b>od: 7:00 hod. do: 13:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město Nový Jičín město Suchdol nad Odrou																ne	ne	ne																	
<b>Výlukové rameno: 307</b>																																			
<b>ROV Z-25016 A</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	nad RP  TK: traťová bez TV,	<b>OŘ Ostrava (Objednatel 1)</b>  Oprava přejezdové konstrukce, úprava chodníku na přejezdu v km 24,342 <b>od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Opava východ - Kravaře ve Slezsku										ne	ne	ne	ne																						
<b>Výlukové rameno: 308</b>																																			
<b>ROV 13218</b> <b>NVÚ</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	Den ukončení výluky: 8. 11. 2019 v 16:00 hod. v RP 26.7.-19.8. souběh s ROV 13182 C  SK: 2.,4. bez TV, sudá jen TV, zhlaví směr Lhotka nad Bečvou. úsek koleje od náv. S4,S2 po začátek výh. č. 1	<b>OŘ Olomouc (Objednatel 2)</b>  Oprava propustku v km 15,329 <b>od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Hustopeče nad Bečvou																										ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
<b>Výlukové rameno: 309</b>																																			
<b>ROV Z-13237 B</b> <b>NVÚ+VNJ Ř</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	Den ukončení výluky: 13. 11. 2019 v 17:00 hod. nad RP  TK: 2. + TV,  SK: 2. jen TV, záhlaví směr Brodek u Přerova	<b>OŘ Olomouc (Objednatel 2)</b>  Přerov2, rekonstrukce koleje, vložení výh. č. 29x, 30x <b>od: 7:25 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna Dluhonice výhybna																																			ne

## Výluky nad rámec RPV - říjen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Út 1	St 2	Čt 3	Pá 4	So 5	Ne 6	Po 7	Út 8	St 9	Čt 10	Pá 11	So 12	Ne 13	Po 14	Út 15	St 16	Čt 17	Pá 18	So 19	Ne 20	Po 21	Út 22	St 23	Čt 24	Pá 25	So 26	Ne 27	Po 28	Út 29	St 30	Čt 31			
<b>Výlukové rameno: 310</b>																																				
<b>ROV Z-23139 E</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	v RP 14N	<b>OŘ Ostrava (Objednatel 1)</b>  oprava propustků v km 10,376; 10,502; 11,377.;V ŽST Břidličná a Rýmařov dne 15.-18.10 bagrování příkopů <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1 ne	2 ne	3 ne	4 ne	5 ne	6 ne	7 ne	8 ne	9 ne	10 ne	11 ne	12 ne	13 ne	14 ne	15 ne	16 ne	17 ne	18 ne	19 ne	20 ne	21 ne	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Valšov - Rýmařov Břidličná Rýmařov	TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV,																																			
<b>ROV Z-23139 A</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	nad RP	<b>OŘ Ostrava (Objednatel 1)</b>  oprava přejezdu km 47,174 <b>od: 7:00 hod. do: 17:40 hod.</b>	1	2	3	4	5 ne	6 ne	7 ne	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Dětřichov nad Bystřicí - Valšov	TK: traťová bez TV,																																			
<b>Výlukové rameno: 311</b>																																				
<b>ROV Z-23139 C</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	nad RP	<b>OŘ Ostrava (Objednatel 1)</b>  oprava přejezdu v km 10,778, CPS výstavba nadjezdu obchvatu Krnova <b>od: 7:35 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7 ne	8 ne	9 ne	10 ne	11 ne	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Krnov - Město Albrechtice	TK: traťová bez TV,																																			
<b>ROV Z-13235</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	Den ukončení výluky: 13. 12. 2019 v 17:00 hod. v RP 28.9.-13.12. souběh s ROV 13187 B	<b>OŘ Olomouc (Objednatel 2)</b>  Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov - Olomouc <b>od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 ne	20 ne	21 ne	22 ne	23 ne	24 ne	25 ne	26 ne	27 ne	28 ne	29 ne	30 ne	31 ne			
Uničov	SK: 2.,4.,6.,8. bez TV, vých.: 3,9,10,1P,																																			

## Výluky nad rámec RPV - říjen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>Výlukové rameno: 312</b>																																		
<b>ROV Z-23139 D</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	nad RP	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b>  oprava přejezdu km 1,458 a výměna pražců, oprava nástupišť a přejezdů <b>od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Třemešná ve Slezsku úzký rozchod - Osoblaha Třemešná ve Slezsku úzký rozchod Liptaň Slezské Rudoltice Bohušov Osoblaha	TK: traťová bez TV,  zhlaví staniční kolej č.1u,2u,výhybky č.U1,U2,U3. SK: celá bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV,							ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne								
<b>Výlukové rameno: 314</b>																																		
<b>ROV Z-53218 A</b> <b>ZP</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	nad RP	<b>OŘ Hradec Králové (Objednavatel 7)</b>  Oprava přejezdu v km 8,225 ( P6946), odvodnění přejezdové konstrukce, údržba rozhledových poměrů. <b>od: 7:30 hod. do: 15:30 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Chornice - Velké Opatovice Chornice	TK: traťová bez TV, záhlaví traťové koleje směr Velké Opatovice							ne	ne	ne	ne	ne																						
<b>Výlukové rameno: 318</b>																																		
<b>ROV Z-33180 A</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný požadavek</b>		<b>OŘ Brno (Objednavatel 4)</b>  oprava přejezdu v km 8,056 - snesení přejezdové konstrukce, demontáž kol. roštu, odbagrování a zřízení nového stěrkového lože, montáž kol. pole a přejezdové konstrukce <b>od: 7:20 hod. do: 14:40 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Velké Pavlovice - Kobylí na Moravě	TK: traťová bez TV,																						ne	ne	ne									

## Výluky nad rámec RPV - říjen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Út 1	St 2	Čt 3	Pá 4	So 5	Ne 6	Po 7	Út 8	St 9	Čt 10	Pá 11	So 12	Ne 13	Po 14	Út 15	St 16	Čt 17	Pá 18	So 19	Ne 20	Po 21	Út 22	St 23	Čt 24	Pá 25	So 26	Ne 27	Po 28	Út 29	St 30	Čt 31
<b>Výlukové rameno: 320</b>																																	
<b>ROV Z-33172 B</b> <b>NVÚ</b> <b>Střednědobý upřesněný požadavek</b> Brno hlavní nádraží Brno hlavní nádraží	Jednokolejný provoz Brno hl.n. - Brno-Židenice.  SK: 2f,8.,8a + TV, výh.: 46,52,58, SK: 2g jen TV,	<b>OŘ Brno (Objednavatel 4)</b>  demolice St.6, nátěry stožárů TV  <b>od: 3:50 hod. do: 23:15 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 325</b>																																	
<b>ROV Z-33181 A</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný požadavek</b> Tišnov - Nedvědice	dle RPV v dubnu 25N, čerpáno 10N, zbytek v říjnu  TK: traťová bez TV,	<b>OŘ Brno (Objednavatel 4)</b>  Výměna kolejnic, svařování, bagrování blátivých míst, oprava GPK ASP, sypání šterku. <b>od: 7:30 hod. do: 15:30 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 326</b>																																	
<b>ROV Z-33185 A</b> <b>PVNJŘ</b> <b>Střednědobý upřesněný požadavek</b> Adamov Adamov - Blansko	záhlaví 2. traťové koleje ze směru Blansko TK: 2. + TV,	<b>OŘ Brno (Objednavatel 4)</b>  Výměna kolejnic v km 177,590 - 177,955 a v km 178,165 - 178,525. <b>od: 8:10 hod. do: 17:10 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-33185 A</b> <b>PVNJŘ</b> <b>Střednědobý upřesněný požadavek</b> Adamov Adamov - Blansko	záhlaví 2. traťové koleje ze směru Blansko TK: 2. + TV,	<b>OŘ Brno (Objednavatel 4)</b>  Výměna kolejnic v km 177,590 - 177,955 a v km 178,165 - 178,525. <b>od: 8:10 hod. do: 17:10 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31



## Výluky nad rámec RPV - říjen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Út 1	St 2	Čt 3	Pá 4	So 5	Ne 6	Po 7	Út 8	St 9	Čt 10	Pá 11	So 12	Ne 13	Po 14	Út 15	St 16	Čt 17	Pá 18	So 19	Ne 20	Po 21	Út 22	St 23	Čt 24	Pá 25	So 26	Ne 27	Po 28	Út 29	St 30	Čt 31				
<b>Výlukové rameno: 501</b>																																					
<b>ROV 53178 P</b>  <b>NVÚ</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Záboří nad Labem  Záboří nad Labem	   zhlaví 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od LIS mezi výhybkami číslo 1 – 5 po návěstidla S2, S4, S6. SK: 2.,4.,6. jen TV,	<b>OŘ Hradec Králové (Objednatel 7)</b>  Opravné práce na výhybce číslo 5, výměna pražců. BOTV. <b>od: 7:40 hod. do: 17:10 hod.</b>													ne	ne																					
<b>ROV Z-63287 D</b>  <b>NVÚ</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Pečky	   SK: 7.,7b bez TV, 5.,5a,7.,7a,7b,9.,9a,11a jen TV,	<b>OŘ Praha (Objednatel 14)</b>  Výměna pražců, výměna podkladnic a upevňovačů, úprava GPK strojně, doplnění šterkového lože. <b>od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.</b>																																			
<b>ROV Z-63287 E</b>  <b>NVÚ</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Pečky	   SK: 5.,5a bez TV, 5.,5a,7.,7a,7b,9.,9a,11a jen TV,	<b>OŘ Praha (Objednatel 14)</b>  Výměna pražců, podkladnic a upevňovačů, úprava GPK strojně, doplnění šterkového lože. <b>od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.</b>																																			
<b>Výlukové rameno: 502</b>																																					
<b>ROV Z-63294 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Nymburk hlavní nádraží Nymburk hlavní nádraží	   Výluka nad rámec RPV.  SK: 26. bez TV, vých.: 36XA,37XA, SK: 90D,90C bez TV, její část, od návěstidla Se32 a Se31 po návěstidlo Se30	<b>OŘ Praha (Objednatel 14)</b>  Oprava výhybky č.36a,37a, výměna jazyků opornic, výměna šterkového lože, svařování, úprava GPK, úprava upínací teploty. <b>od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.</b>																																			

## Výluky nad rámec RPV - říjen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Út 1	St 2	Čt 3	Pá 4	So 5	Ne 6	Po 7	Út 8	St 9	Čt 10	Pá 11	So 12	Ne 13	Po 14	Út 15	St 16	Čt 17	Pá 18	So 19	Ne 20	Po 21	Út 22	St 23	Čt 24	Pá 25	So 26	Ne 27	Po 28	Út 29	St 30	Čt 31		
<b>Výlukové rameno: 503</b>																																			
<b>ROV Z-63132 C</b> NVÚ Střednědobý upřesněný plán	Výluka nad rámec RPV.	<b>OŘ Praha (Objednavatel 14)</b>  Strojní čištění kolejového lože ,doplnění šterkového lože, úprava GPK, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, úprava příkopů a banketů, oprava železničních přejezdů P2772, P2773, P2774, P2775, P2776, P2777, P2778, P2779.  <b>od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Lysá nad Labem	SK: 1. bez TV, 1. jen TV, záhlaví a zhlaví směr Stará Boleslav v pokračování 1. TK.																							ne	ne	ne	ne								
<b>ROV Z-63132 B</b> Střednědobý upřesněný plán	Výluka nad rámec RPV.	<b>OŘ Praha (Objednavatel 14)</b>  Strojní čištění kolejového lože ,doplnění šterkového lože, úprava GPK, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, úprava příkopů a banketů, oprava železničních přejezdů P2772, P2773, P2774, P2775, P2776, P2777, P2778, P2779.  <b>od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Stará Boleslav Stará Boleslav	SK: 1. bez TV, záhlaví a zhlaví lysecké v pokračování 1. TK. SK: 1.,3. jen TV,		ne	ne	ne	ne																													
<b>ROV Z-63184 B</b> NVÚ Střednědobý upřesněný plán		<b>OŘ Praha (Objednavatel 14)</b>  Strojní čištění kolejového lože, doplnění šterkového lože, úprava GPK, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, úprava příkopů a banketů, oprava železničních přejezdů P2772, P2773, P2774, P2775, P2776, P2777, P2778, P2779.  <b>od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Stará Boleslav Stará Boleslav	SK: 2. bez TV, záhlaví a zhlaví lysecké v pokračování 2.TK. SK: 2.,4. jen TV,																											ne	ne	ne	ne				
<b>ROV Z-73386 A</b> NVÚ Střednědobý upřesněný plán		<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b>  Výměna pražců - oprava rozchodu.  <b>od: 7:00 hod. do: 15:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Děčín východ dolní nádraží	SK: 46. bez TV, 44.,46.,48.,50. jen TV,							ne	ne																										

## Výluky nad rámec RPV - říjen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Út 1	St 2	Čt 3	Pá 4	So 5	Ne 6	Po 7	Út 8	St 9	Čt 10	Pá 11	So 12	Ne 13	Po 14	Út 15	St 16	Čt 17	Pá 18	So 19	Ne 20	Po 21	Út 22	St 23	Čt 24	Pá 25	So 26	Ne 27	Po 28	Út 29	St 30	Čt 31
<b>ROV Z-73386 B</b>  NVÚ <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Děčín východ dolní nádraží		OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)  Výměna pražců - oprava rozchodu. <b>od: 7:00 hod. do: 15:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-73386 C</b>  NVÚ <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Děčín východ dolní nádraží		OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)  Výměna pražců - oprava rozchodu. <b>od: 7:00 hod. do: 15:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 504</b>																																	
<b>ROV Z-73357 A</b>  LNT <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Ústí nad Labem západ vnější nádraží	v RPV 5N červenec = posun  SK: 3. bez TV, 3b,5b,3.,5.,7.,9.,603a,603b,605. jen TV, napět'ově mezi ÚO 408 a ÚO 424	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)  Čištění šterkového lože, zřízení odvodnění, strojní úprava GPK. <b>od: 7:10 hod. do: 19:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-73357 B</b>  LNT <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Ústí nad Labem západ vnější nádraží	v RPV 3N červen = posun +2 navýšení  SK: 5. bez TV, 3b,5b,3.,5.,7.,9.,603a,603b,605. jen TV, zhlaví střední staniční koleje č. 5 mezi námezníkem a hroty jazyků výhybky č. 20 (výh.č. 20). napět'ově mezi ÚO 408 a ÚO 424	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)  Čištění šterkového lože, zřízení odvodnění, výměna pražců ve výhybce č. 20, strojní úprava GPK. <b>od: 7:10 hod. do: 19:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

## Výluky nad rámec RPV - říjen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>ROV B 72D11312</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Ohnič - Úpořiny Ohnič Ohnič Ohnič Ohnič Ohnič Ohnič	Den ukončení výluky: 2. 11. 2019 v 12:00 hod.  TK: 1. + TV, SK: 1. + TV, od námezňáku výh. č. 5 k návěstidlu L1 SK: 3. + TV, od námezňáku výh. č. 7 k návěstidlu L3 SK: 5. + TV, od námezňáku výh. č. 9 k návěstidlu L5 SK: 7. + TV, od námezňáku výh. č. 9 k návěstidlu L7 záhlaví úpořinské 1. traťové koleje zhlaví úpořinské, jeho část od hrotů jazyků výh. č. 1 k námezňáku výh. č. 5, 7, 9.	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b>  Oprava přejezdu v km 18,688, oprava GP výhybek č. 1, 3, 5. <b>od: 7:30 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																																		ne
<b>ROV Z-73381 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Oldřichov u Duchcova Oldřichov u Duchcova - Bílina	<b>ZP+ND</b>  v RPV 14N = +7N navýšení  záhlaví bílinské 1. a 2.TK TK: 1.,2. + TV,	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b>  Příprava provizorní výhybny Ledvice: rek. žel. svršku a spodku, vložení provizorní výh. XI do záhl. 2.TK ŽST Oldřichov u D. a proviz. výh. L1 a L2 do 2.TK v km 28,821 a 29,532; pažení MO, betonáž zákl.stožárů TV, zrušení mostu v km 29,212. <b>od: 7:50 hod. do: 20:10 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne											
<b>ROV Z-73373 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Bílina	<b>NVÚ</b>  SK: 10.,12.,14. jen TV, zhlaví světecké od hrotů jazyků v.č. 11 po návěstidla S10, Se8, Se9, Se10, Se11.	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b>  Výměna pražců ve výhybkách č. 11, 13, 14, 15. <b>od: 7:30 hod. do: 20:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
									ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne															
<b>ROV Z-73373 E</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Bílina	<b>NVÚ</b>  SK: 4a,6.,8.,8a jen TV,	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b>  Práce v blízkosti TV. <b>od: 7:30 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
									ne	ne	ne	ne	ne																					

## Výluky nad rámec RPV - říjen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Út 1	St 2	Čt 3	Pá 4	So 5	Ne 6	Po 7	Út 8	St 9	Čt 10	Pá 11	So 12	Ne 13	Po 14	Út 15	St 16	Čt 17	Pá 18	So 19	Ne 20	Po 21	Út 22	St 23	Čt 24	Pá 25	So 26	Ne 27	Po 28	Út 29	St 30	Čt 31	
<b>ROV Z-73367 B</b>  NVÚ <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Třebošice	SK: 3.,5.,7.,9.,11. jen TV, zhlaví mostecké koleji č. 3 - 11 (výhybky č. 26, 27, 28, 29, 30). napětově je část koleji č. 3 - 11 - mostecká strana	OŘ Ústí n.L. (Objednatel 11)  Výměna pražců. <b>od: 7:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>Výlukové rameno: 505</b>																																		
<b>ROV Z-53198 A</b>  ZP+LNT+ ND <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Borohrádek Borohrádek - Týniště nad Orlicí	nelze objíždět; v RPV jen 9N - vyvolané úpravy TV a SZZ Změna od RPV- navýšení o +2N  ZASTAVENÝ PROVOZ.  SK: celá jen TV, výh.: 23,24,25,26, záhlaví a zhlaví směr Týniště. TK: traťová + TV,	OŘ Hradec Králové (Objednatel 6)  Oprava výh.č. 19,23,24,25,26. Úprava a regulace TV. <b>od: 8:00 hod. do: 23:55 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>ROV Z-53198 C</b>  ZP+ND <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Týniště nad Orlicí	Mimo RPV; souběh s výlukou dle etapy A, nelze objíždět v liché  výh.: 5,6,7,8, záhlaví a zhlaví směr Borohrádek.	OŘ Hradec Králové (Objednatel 6)  Oprava výhybek na odklonové trase. <b>od: 8:00 hod. do: 23:55 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>ROV Z-53198 F</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Týniště nad Orlicí	Den ukončení výluky: 4. 11. 2019 v 17:00 hod.  přestavování pro odjezdy nákl.vlaků směr Borohrádek a Častolovice; Mimo RPV.  výh.: 9,10,13, zhlaví směr Častolovice jeho část od nám.v.č.13 po nám.v.č.9.	OŘ Hradec Králové (Objednatel 6)  Oprava výhybek na odklonové trase. <b>od: 7:10 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

## Výluky nad rámec RPV - říjen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
<b>ROV Z-53198 G</b>  <b>ZP+ND</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Týniště nad Orlicí	Mimo RPV, nutná oprava na odklonové trase, nelze od/do Častolovic  ZASTAVENÝ PROVOZ směr Častolovice..  výh.: 2, záhlaví a zhlaví směr Častolovice.	<b>OŘ Hradec Králové (Objednatel 6)</b>  Oprava výhybky. <b>od: 7:10 hod. do: 23:55 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
																												ne	ne	ne													
<b>ROV Z-53198 I</b>  <b>LNT</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Týniště nad Orlicí	souběh s etapou C, změna vjezdových kolejí  SK: 3,5,9,9a,11,15,17,21 jen TV,	<b>OŘ Hradec Králové (Objednatel 6)</b>  Zajištění prací na zhlaví. <b>od: 8:00 hod. do: 7:10 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
																				ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne															
<b>Výlukové rameno: 509</b>																																											
<b>ROV Z-53157 A</b>  <b>ZP+ND</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Teplice nad Metují - Trutnov střed Adršpach Janovice u Trutnova Radvanice Chvaleč	v RPV jen 14N + přesun ze září a navýšení o 7N a kratší úsek. Přidána oprava mostu 25,744 ve špatném stavu.  ZASTAVENÝ PROVOZ.  TK: traťová bez TV,  SK: celá bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV,	<b>OŘ Hradec Králové (Objednatel 6)</b>  Oprava mostu v km 1,405 a km 25,744 a přestavba propustku v km 4,075. <b>od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																				
<b>Výlukové rameno: 516</b>																																											
<b>ROV Z-63119</b>  <b>ZP+ND</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Hvězdonice - Čerčany Čerčany	TK: traťová bez TV, záhlaví hvězdonické v pokračování TK od návěstidla HS po hrot výhybky č.15	<b>OŘ Praha (Objednatel 14)</b>  Odstranění defektoskopických vad, svařování, oprava železničních přejezdů v km 64,942 (P5806); 65,331 (P5807), výměna pražců, úprava GPK. <b>od: 8:00 hod. do: 15:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
																						ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne															



## Výluky nad rámec RPV - říjen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Út 1	St 2	Čt 3	Pá 4	So 5	Ne 6	Po 7	Út 8	St 9	Čt 10	Pá 11	So 12	Ne 13	Po 14	Út 15	St 16	Čt 17	Pá 18	So 19	Ne 20	Po 21	Út 22	St 23	Čt 24	Pá 25	So 26	Ne 27	Po 28	Út 29	St 30	Čt 31
<b>Výlukové rameno: 528</b>																																	
<b>ROV 63290</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>		<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>  Rekonstrukce mostu v km 7,592 trati Praha Smíchov – Hostivice: demontáž žel. svršku (km 7,575 - km 7,613), odtěžení přečhodových oblastí, snesení stávající ocelové konstrukce, osazení nové nosné konstrukce, pokládka žel. svršku, vč. úpravy GPK. <b>od: 0:40 hod. do: 16:00 hod.</b>	1 ne	2 ne	3 ne	4 ne	5 ne	6 ne	7 ne	8 ne	9 ne	10 ne	11 ne	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Praha-Žvahov - Praha-Waltrovka Praha-Waltrovka	TK: traťová bez TV, záhlaví žvahovské																																
<b>Výlukové rameno: 529</b>																																	
<b>ROV Z-63291 A</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	Den ukončení výluky: 17. 11. 2019 v 19:00 hod. V ročním plánu 16N, prodlouženo o 19 dní.	<b>OŘ Praha (Objednavatel 16)</b>  Vložení nové nosní konstrukce u mostu v km 38,817 a 38,835, obnova protikorozní ochrany u mostu v km 39,091 a TSO části traťových kolejí. <b>od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
vl. v km 29,620 - Noutonice Noutonice Noutonice - Podlešín Podlešín	TK: část traťové koleje bez TV, od km 29,800 po návěstidlo L SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, záhlaví noutonické															ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
<b>Výlukové rameno: 533</b>																																	
<b>ROV Z-73374 B</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	dle RPV 15N červenec = posun	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b>  Oprava propustků v km 146,950 a 147,762. <b>od: 7:30 hod. do: 14:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Kláštorec nad Ohří - Perštejn	TK: 2. + TV,			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne															
<b>ROV Z-73374 A</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	dle RPV 15N červenec = posun	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b>  Oprava propustků v km 146,950 a 147,762. <b>od: 7:30 hod. do: 14:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Perštejn - Kláštorec nad Ohří	TK: 1. + TV,																	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne





## Výluky nad rámec RPV - říjen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>Výlukové rameno: 536</b>																																		
<b>ROV Z-73378 A</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Dalovice - Merklín Dalovice Dalovice Dalovice Dalovice Dalovice Dalovice	dle RPV 30N květen = posun včetně celých dopr. D3 Sadov, Hroznětín, Merklín záhlaví merklínské TK a část zhlaví, včetně 101., 102. SK mezi návěstidly ML a Se3 včetně celých výhybek č. 101 a 103 zhlaví merklínské, jeho část včetně části 4., 6. SK mezi návěstidly Se3 a S4, Se6 4 a námezníky výhybek č. 6b, 8. včetně celých výhybek č. 6ab a 7 SK: 4. bez TV, její část mezi návěstidly S4 a L4 SK: 6. bez TV, její část mezi návěstidly Se6 a Se7, včetně celé výhybky č. 10 SK: 8.,8a bez TV, včetně celé výhybky č. 8 SK: 4. jen TV,	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b>  SVK, SVP, svařování a údržba. <b>od: 7:30 hod. do: 15:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
<b>Výlukové rameno: 537</b>																																		
<b>ROV 63246 A</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Neratovice - Měšice u Prahy	Den ukončení výluky: 1. 11. 2019 v 16:45 hod. ZASTAVENÝ PROVOZ.  Výluka nad rámec RPV.  TK: traťová bez TV,	<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>  Rekonstrukce železničního svršku v km km 32,944 - 33,119, vč. úpravy GPK a zřízení BK; sanace železničního spodku; výstavba nástupiště zastávky Neratovice sídliště (osazení prefabrikátů, zásyp): zřízení přechodu v km 32,965, vč. výstavby PZS. <b>od: 8:10 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																						ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne

## Výluky nad rámec RPV - říjen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Út 1	St 2	Čt 3	Pá 4	So 5	Ne 6	Po 7	Út 8	St 9	Čt 10	Pá 11	So 12	Ne 13	Po 14	Út 15	St 16	Čt 17	Pá 18	So 19	Ne 20	Po 21	Út 22	St 23	Čt 24	Pá 25	So 26	Ne 27	Po 28	Út 29	St 30	Čt 31			
<b>Výlukové rameno: 539</b>																																				
<b>ROV Z-73363 C</b>  ZP+ND  Střednědobý upřesněný plán Čížkovice  Čížkovice	ZASTAVENÝ PROVOZ směr Chotěšov.  Výluka nad rámec RPV.  SK: 1.,1a,2.,3. bez TV, zhlaví střední mezi návěstidly Lc1a a Sc1,Sc2 a Sc3. záhlaví a zhlaví chotěšovské od návěstidel L1,L2 a L3 po návěstidlo S.	OŘ Ústí n.L. (Objednatel 11)  Strojní propracování žel. svršku. od: 7:30 hod. do: 15:00 hod.	1 ne	2 ne	3 ne																															
<b>ROV Z-73363 A</b>  ZP+ND  Střednědobý upřesněný plán Čížkovice - Libochovice	ZASTAVENÝ PROVOZ.  Výluka nad rámec RPV.  TK: traťová bez TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednatel 11)  Oprava propustku v km 11,451, odstranění porostu - zajištění průjezdného profilu a rozhledových poměrů na přejezdech, čištění příkopů. od: 7:30 hod. do: 15:00 hod.	1 ne	2 ne	3 ne	4 ne	5 ne	6 ne	7 ne	8 ne	9 ne																									
<b>ROV Z-73363 B</b>  ZP+ND  Střednědobý upřesněný plán Libochovice  Libochovice - Louny	ZASTAVENÝ PROVOZ  Výluka nad rámec RPV.  SK: 1a,1b bez TV, záhlaví a zhlaví mezi návěstidly Lc1a a Sc1b a mezi návěstidly L1b a S. TK: traťová bez TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednatel 11)  Strojní propracování žel. svršku. od: 7:30 hod. do: 15:00 hod.									9 ne	10 ne	11 ne	12 ne	13 ne	14 ne	15 ne	16 ne																		
<b>ROV Z-73363 D</b>  ZP+ND  Střednědobý upřesněný plán Libochovice	Výluka nad rámec RPV.  SK: 2.,4. bez TV, záhlaví a zhlaví čížkovické a straškovské od návěstidel L a BL po návěstidla S1, S2 a S3.	OŘ Ústí n.L. (Objednatel 11)  Strojní propracování žel. svršku. od: 7:30 hod. do: 15:00 hod.	1 ne	2 ne				7 ne	8 ne																											

## Výluky nad rámec RPV - říjen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>ROV Z-73363 E</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Libochovice	Výluka nad rámec RPV.  SK: 1.,3. bez TV, zhlaví lounské od návěstidla Lc1, Lc2 a Lc3 po návěstidlo Sc1a.	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b>  Strojní propracování žel. svršku. <b>od: 7:30 hod. do: 15:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
											ne	ne																						
<b>Výlukové rameno: 544</b>																																		
<b>ROV Z-73356 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Děčín-Prostřední Žleb	<b>NVÚ</b>  SK: 3.,5.,7. + TV, zhlaví staničních kolejí č. 3, 5, 7 v úseku mezi námezničky výhybek č. 8 a 20 (výh.č. 11, 12, 16, 19).	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b>  Výměna pražců ve výhybkách č. 12, 16, výměna upevňovadel, broušení výhybek č. 11, 12, 16, 19, strojní úprava GPK. <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne								
<b>ROV Z-73321 B</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Schöna - Dolní Žleb  Dolní Žleb - Děčín-Prostřední Žleb  Dolní Žleb	Den ukončení výluky: 21. 11. 2019 v 19:00 hod. Zpracování studie VNJR.  TK: 1. + TV, napětově jen část 1. TK od systémového dělení SŽDC/DB v km 11,830 po ÚO 411 TK: 1. + TV,  SK: 3a,3b bez TV, 1. + TV, záhlaví a zhlaví koleje č. 1 ve směru Schöna a Děčín-Prostřední Žleb.	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b>  TSO výhybek č. 2, 3, 4 + přípojních polí, sanace spodku, oprava mostních objektů v km 11,785 a 11,858. <b>od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne

## Výluky nad rámec RPV - říjen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Út 1	St 2	Čt 3	Pá 4	So 5	Ne 6	Po 7	Út 8	St 9	Čt 10	Pá 11	So 12	Ne 13	Po 14	Út 15	St 16	Čt 17	Pá 18	So 19	Ne 20	Po 21	Út 22	St 23	Čt 24	Pá 25	So 26	Ne 27	Po 28	Út 29	St 30	Čt 31	
<b>Výlukové rameno: 709</b>																																		
<b>ROV 93124 E</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	Den ukončení výluky: 13. 12. 2019 v 17:30 hod. 1 hrana	<b>OŘ Plzeň (Objednavatel 9)</b>  výstavba podchodu aopěrné zdi, budování základů TP a TB, budování nového nástupiště u 2.Sk - SP3a <b>od: 17:30 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Pačejov	zhlaví sudých staničních kolejí směr Horažďovice předměstí část od námezničku výhybky č. 3XA k návštěidlům S2, S4.																								ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Pačejov	SK: 2. + TV, TV od ÚD X2 k ÚD X12, včetně obcházeního vedení																																	
Pačejov	zhlaví směr Nepomuk část od návštěidla L2 k námezničku výhybky č. 16.																																	
<b>Výlukové rameno: 710</b>																																		
<b>ROV Z-93140 A</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	Den ukončení výluky: 4. 11. 2019 v 15:00 hod.	<b>OŘ Plzeň (Objednavatel 9)</b>  výměna kolejnic a pražců, oprava přejezdů km 49,181; 50,354 <b>od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Běšiny - Klatovy	TK: traťová bez TV,																		ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
<b>Výlukové rameno: 711</b>																																		
<b>ROV Z-93152 B</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	Výluka pro CPS.	<b>OŘ Plzeň (Objednavatel 9)</b>  výměna pražců a kolejnic, čištění ŠL, zřízení BK <b>od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Nýrsko - Železná Ruda- Alžbětín	TK: traťová bez TV,																						ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
Zelená Lhota	SK: celá bez TV,																																	
Hamry-Hojsova Stráž	SK: celá bez TV,																																	
Špičák	SK: celá bez TV,																																	

## Výluky nad rámec RPV - říjen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Út 1	St 2	Čt 3	Pá 4	So 5	Ne 6	Po 7	Út 8	St 9	Čt 10	Pá 11	So 12	Ne 13	Po 14	Út 15	St 16	Čt 17	Pá 18	So 19	Ne 20	Po 21	Út 22	St 23	Čt 24	Pá 25	So 26	Ne 27	Po 28	Út 29	St 30	Čt 31
<b>Výlukové rameno: 714</b>																																	
<b>ROV Z-93128 A</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>		<b>OŘ Plzeň (Objednavatel 9)</b>  oprava výhybek v dopravně Stupno, odstranění DVK, odstranění vegetace, oprava přejezdů km 19,373 a km 16,948  <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1 ne	2 ne	3 ne	4 ne	5 ne	6 ne	7 ne	8 ne	9 ne	10 ne	11 ne	12 ne	13 ne	14 ne	15 ne	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Chrást u Plzně zastávka - Radnice Stupno	TK: traťová bez TV,  SK: celá bez TV,																																
<b>Výlukové rameno: 715</b>																																	
<b>ROV Z-63267 B</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	V souběhu s ROV 63267 B.	<b>OŘ Praha (Objednavatel 15)</b>  oprava propustků v km 68,466 a v km 68,585  <b>od: 9:00 hod. do: 16:20 hod.</b>	1	2	3	4	5 ne	6 ne	7 ne	8 ne	9 ne	10 ne	11 ne	12 ne	13 ne	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Lochovice - Jince Jince Jince - Bratkovice Bratkovice Bratkovice - Příbram Příbram Příbram - Milín Milín	TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV,																																
<b>ROV Z-63267 C</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>		<b>OŘ Praha (Objednavatel 15)</b>  rozebrání a vybudování propustku v km 88,975; 90,396; 90,654  <b>od: 16:20 hod. do: 16:20 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 ne	14 ne	15 ne	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Lochovice - Jince	TK: traťová bez TV,																																
<b>Výlukové rameno: 716</b>																																	
<b>ROV Z-93150 A</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>		<b>OŘ Plzeň (Objednavatel 10)</b>  rekonstrukce žel. přejezdu v km 5,086 s výměnou kolejového roštu, strojní podbití, nová přejezdová konstrukce, včetně doplnění závor na PZZ  <b>od: 7:30 hod. do: 18:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 ne	19 ne	20 ne	21 ne	22 ne	23 ne	24 ne	25 ne	26	27	28	29	30	31
Blatná - Lnáře	TK: traťová bez TV,																																

## Výluky nad rámec RPV - říjen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 717</b>																																	
<b>ROV Z-93167 A</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	Den ukončení výluky: 15. 11. 2019 v 14:00 hod.	<b>OŘ Plzeň (Objednavatel 9)</b>  výměna pražců a kolejnic, čištění KL, oprava přejezdů km 1,065; 2,272; 2,484 <b>od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Staňkov - Horšovský Týn Staňkov	TK: traťová bez TV, záhlaví směr Horšovský Týn od námezníku výhybky č. 19 k návěstidlu HS																			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne

### **Ověřovací doložka konverze dokumentu**

Ověřuji pod pořadovým číslem **345871**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **23** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověřující osoba: **Libor SKLENIČKA**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **24.07.2019 12:48:18**



**c72c547e-9556-4ffa-b845-ae9ffe7d5ecb**