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1 301 V-025091/19
Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Čadca: 1,2 jen TV, 
Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): celá + TV, záhl. a zhl. ze 
směru Čadca. 

X T+S X 10 20 90 30 10
výluka v čase 
cca 13:10 - 
15:40h

Prohlídka tunelu, údržba TV
OVA

1 1 O D 3 07.10. 07.10. 7.10. 1

2 301 V-016133/20 Návsí (Nawsie) - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 1 + TV, T 5 5 30 100 80
výměna kolejnic, oprava BK OVA

1 1 O § Ne 13d 01.04. 13.04. 1.-13.4. 13

3 301 V-016134/20 Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): 2 + TV, T 5 5 30 100 80
výměna kolejnic, oprava BK OVA

1 1 O § Ne 4d 19.04. 22.04. 19.-22.4. 4

4 301 V-004727/21 Bystřice (Bystrzyca) - Návsí (Nawsie): 1. + TV, T 5 5 30 100 80
Oprava přejezdu v km 300,411  
(P8274)

OVA
1 1 O § Ne 3d 09.08. 11.08. 9.-11.8. 3

5 301 V-004729/21 Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca): 2. + TV, T 5 5 30 100 80
Oprava přejezdu v km 300,411  
(P8274)

OVA
1 1 O § Ne 3d 12.08. 14.08. 12.-14.8. 3

6 301 V-004730/21 Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca): 2. + TV, T 5 5 30 40 80
Oprava přejezdu v km 300,411  
(P8274) -  následné podbití OVA

1 1 O D 8 11.09. 11.09. 11.9. 1

7 301 V-004728/21 Bystřice (Bystrzyca) - Návsí (Nawsie): 1. + TV, T 5 5 30 40 80
Oprava přejezdu v km 300,411 
( P8274) - následné podbití OVA

1 1 O D 8 10.09. 10.09. 10.9. 1

8 301 V-004726/21 Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca): 2. + TV, T 5 5 30 40 80
Oprava přejezdu v km 303,581  
(P8277) - následné podbití OVA

1 1 O D 8 08.09. 08.09. 8.9. 1

9 301 V-004724/21 Bystřice (Bystrzyca) - Návsí (Nawsie): 1. + TV, T 5 5 30 40 80
Oprava přejezdu v km 303,581  
(P8277), konečná úprava GPK 
ASP

OVA
1 1 O D 8 09.09. 09.09. 9.9. 1

10 301 V-004723/21 Bystřice (Bystrzyca) - Návsí (Nawsie): 1. + TV, T 5 5 30 100 80
Oprava přejezdu v km 303,581 
( P8277)

OVA
1 1 O § Ne 4d 01.08. 04.08. 1.-4.8. 4

11 301 V-004725/21 Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca): 2. + TV, T 5 5 30 100 80
Oprava přejezdu v km 303,581 
( P8277)

OVA
1 1 O § Ne 4d 05.08. 08.08. 5.-8.8. 4

12 301 V-024694/19 Třinec (Trzyniec): 6,6a jen TV, S N 0 0 0 100 80
bez 1 hrany Oprava zastřešení I. nástupiště OVA

1 1 O § Ne 30d 01.04. 30.04. 1.-30.4. 30

13 301 V-017939/20
Louky nad Olší: sudá + TV, zhl. ze směru Karviná hl.n.. 
Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží: 2/2 + TV, 

T+S N 0 0 30 50 80
Odstranění důlních škod - 
sanace SK2, regulace TV

OVA
1 1 H D 5x10h 01.03. 05.03. 1.-5.3. 5

14 301 V-004766/21 Louky nad Olší - Karviná-Doly: traťová bez TV, X T 0 0 0 50 0
odstranění důlních škod, 
oprava dilatací, oprava GPK 
ASP

OVA
1 1 H D 5x10h 16.03. 14.10.

16.-18.3., 13.-
14.10.

3 2

15 301 V-004745/21 Karviná hlavní nádraží - Louky nad Olší: 1/1 + TV, T 5 5 60 50 70
odstranění důlních škod, 
oprava dilatací, oprava GPK 
ASP v koleji č.1

OVA
1 1 H D 8x10h 07.03. 05.10. 7.-11.3., 3.-5.10. 5 3

16 301 V-011011/21 Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží: 2/2 + TV, T 5 5 60 50 70
odstranění důlních 
škod,oprava dilatací,oprava 
GPK ASP v koleji č.2

OVA
1 1 H D 3x10h 17.10. 19.10. 17.-19.10. 3

17 301 V-004753/21 Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží: 2/2 + TV, T 5 5 60 50 70
odstranění důlních 
škod,oprava dilatací,oprava 
GPK ASP v koleji č.2

OVA
1 1 H D 5x10h 14.03. 18.03. 14.-18.3. 5

18 301 V-004777/21 Karviná hlavní nádraží - Louky nad Olší: 1/1 + TV, T 0 0 30 45 90
oprava výhybek č.1,2,3, odb 
Karviná-Darkov a kol č.1, 
konečná úprava GPK ASP

OVA
1 1 O D 10 10.10. 10.10. 10.10. 1

19 301 V-004776/21 Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží: 2/2 + TV, T 0 0 30 100 90
oprava výhybek č.1,2,3, odb 
Karviná-Darkov a kol č.2

OVA
1 1 O § Ne 10d 17.09. 26.09. 17.-26.9. 10

20 301 V-004779/21 Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží: 2/2 + TV, T 0 0 30 45 90
oprava výhybek č.1,2,3, odb 
Karviná-Darkov a kol č.2 - 
následné podbití

OVA
1 1 O D 10 11.10. 11.10. 11.10. 1

21 301 V-004772/21 Karviná hlavní nádraží - Louky nad Olší: 1/1 + TV, T 0 0 30 100 90
oprava výhybek č.1,2,3,odb 
Karviná-Darkov a kol č.1

OVA
1 1 O § Ne 12d 05.09. 16.09. 5.-16.9. 12

22 301 V-025047/19
Dětmarovice - Bohumín: 2 + TV, 
Dětmarovice: 6 + TV, 

T+S N V 10 10 60 100 70
BC Dět - Pet
rekonstrukce

OVA
1 1 I § Ne 22d 24.06. 15.07. 24.6.-15.7. 7 15

23 301 V-007925/21
Dětmarovice - Petrovice u Karviné: 1 + TV, 
Petrovice u Karviné: lichá + TV, 

T+S N 0 5 10 100 80
Dět - Pet BC
3. podbití, broušení, regulace 
TV

OVA
1 1 I § Ne 3d 21.10. 23.10. 21.-23.10. 3
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301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
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125 6 7 8 92 3 4 10 11
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24 301 V-007930/21
Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st.hr.: 1 + TV, 
Petrovice u Karviné: lichá + TV, 

T+S N 0 5 10 100 80
Dět - Pet BC
3. podbití, broušení, regulace 
TV

OVA
1 1 I § Ne 4d 24.10. 27.10. 24.-27.10. 4

25 301 V-007931/21
Petrovice u Karviné st.hr. - Petrovice u Karviné: 2 + TV, 
Petrovice u Karviné: 2 + TV, 

T+S N 0 5 10 100 80
Dět - Pet BC
3. podbití, broušení, regulace 
TV

OVA
1 1 I § Ne 5d 28.10. 01.11. 28.10.-1.11. 4 1

26 301 V-007932/21
Petrovice u Karviné - Dětmarovice: 2 + TV, 
Petrovice u Karviné: 2 + TV, 

T+S N 0 5 10 100 80
Dět - Pet BC
3. podbití, broušení, regulace 
TV

OVA
1 1 I § Ne 2d 02.11. 03.11. 2.-3.11. 2

27 301 V-007933/21 Petrovice u Karviné - Dětmarovice: 2 + TV, T 0 5 10 100 80
Dět - Pet BC
3. podbití, broušení, regulace 
TV

OVA
1 1 I § Ne 4d 04.11. 07.11. 4.-7.11. 4

28 301 V-007921/21
Závada odb. - Dětmarovice: 2 + TV, 
Dětmarovice: 6 + TV, 

T+S N 0 5 10 100 80
Dět - Pet BC
3. podbití, broušení, regulace 
TV

OVA
1 1 I § Ne 2d 11.11. 12.11. 11.-12.11. 2

29 301 V-007922/21
Dětmarovice - Bohumín: 2 + TV, 
Dětmarovice: 2b + TV, 

T+S N V 10 10 60 100 70
Dět - Pet BC
3. podbití, broušení, regulace 
TV

OVA
1 1 I § Ne 2d 13.11. 14.11. 13.-14.11. 2

30 301 V-007918/21
Bohumín - Dětmarovice: 1 + TV, 
Dětmarovice: 1b + TV, 

T+S N V 10 10 60 100 70
Dět - Pet BC
3. podbití, broušení, regulace 
TV

OVA
1 1 I § Ne 2d 10.10. 11.10. 10.-11.10. 2

31 301 V-007920/21
Dětmarovice - Závada odb.: 1 + TV, 
Dětmarovice: 2,4 + TV, 

T+S N 0 5 10 100 80
Dět - Pet BC
3. podbití, broušení, regulace 
TV

OVA
1 1 I § Ne 2d 12.10. 13.10. 12.-13.10. 2

32 301 V-007910/21
Petrovice u Karviné st.hr. - Petrovice u Karviné: 2,1 + TV, 
Petrovice u Karviné: celá + TV, 

X T+S 0 0 0 15 0
Dět - Pet BC
dokončení  spojek a TV OVA

1 1 I § N 6x4h 04.06. 29.07. 4.-6.6., 25.-29.7. 2 4

33 301 V-007874/21
Dětmarovice - Bohumín: 2 + TV, 
Dětmarovice: lichá + TV, zhlaví a záhlaví směr Bohumín

X T+S 0 5 30 15 80
Dět - Pet BC
dokončení  spojek a TV

OVA
1 1 I § N 9x4h 11.06. 17.07.

11.-14.6., 11.-
17.7.

3 6

34 301 V-007896/21
Petrovice u Karviné - Dětmarovice: 2 + TV, 
Dětmarovice: celá + TV, 

X T+S 0 0 20 15 90
Dět - Pet BC
dokončení  spojek a TV

OVA
1 1 I § N 7x4h 14.05. 28.06.

14.-16.5., 23.-
28.6.

2 5

35 301 V-007891/21
Dětmarovice - Bohumín: 2 + TV, 
Dětmarovice: celá + TV, 

X T+S 0 5 30 15 80
Dět - Pet BC
dokončení  spojek a TV

OVA
1 1 I § N 5x4h 21.05. 26.05. 21.-26.5. 5

36 301 V-007903/21
Petrovice u Karviné - Dětmarovice: 2,1 + TV, 
Petrovice u Karviné: celá + TV, 

X T+S 0 0 0 15 0
Dět - Pet BC
dokončení  spojek a TV

OVA
1 1 I § N 5x4h 19.09. 24.09. 19.-24.9. 5

37 301 V-007816/21
Petrovice u Karviné: celá jen TV, operativně ZP
Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st.hr.: 1,2 jen 
TV, 

X T+S L 0 0 60 50 90
Dět - Pet BC
dokončení rekonstrukce mostu 
v km 290,347

OVA
1 1 I § D 6x8h 05.04. 02.09. 5.-7.4., 31.8.-2.9. 3 1 2

38 301 V-025040/19
Petrovice u Karviné - Dětmarovice: 2 + TV, 
Petrovice u Karviné: 22,24,26,28a + TV, 

T+S 0 5 10 100 80
Dět - Pet BC
rekonstrukce

OVA
1 1 I § Ne 59d 01.01. 28.02. 1.1.-28.2. 31 28

39 301 V-025029/19
Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st.hr.: 1 + TV, 
Petrovice u Karviné: 1b,7b,9c,11 + TV, 

T+S N 0 5 10 100 80
Dět - Pet BC
rekonstrukce OVA

1 1 I § Ne 84d 01.04. 23.06. 1.4.-23.6. 30 31 23

40 301 V-025043/19
Dětmarovice - Petrovice u Karviné: 1 + TV, 
Dětmarovice: 4 + TV, 
Petrovice u Karviné: 1 + TV, mezi výhybkami 48 - 52

T+S N 5 5 30 100 80
Dět - Pet BC
rekonstrukce OVA

1 1 I § Ne 32d 15.05. 15.06. 15.5.-15.6. 17 15

41 301 V-025045/19 Dětmarovice: 2,4 + TV, S N 5 5 5 100 90
pouze 2 hrany Dět - Pet BC

rekonstrukce
OVA

1 1 I § Ne 107d 01.03. 15.06. 1.3.-15.6. 31 30 31 15

42 301 V-025037/19
Petrovice u Karviné st.hr. - Petrovice u Karviné: 2 + TV, 
Petrovice u Karviné: 2,2b + TV, 

T+S N 0 5 10 100 80
Dět - Pet BC
rekonstrukce OVA

1 1 I § Ne 86d 24.06. 17.09. 24.6.-17.9. 7 31 31 17

43 301 V-025033/19

Petrovice u Karviné: sudá + TV, 
Petrovice u Karviné: 2 + TV, výh.: 38, 41, 42 (staré 
číslování)
24, 37, 38 (nové číslování), mezi výhybkami 50 - 51

S N 0 5 60 100 30

výrazné 
omezení 
technologie PPS

Dět - Pet BC
rekonstrukce

OVA
1 1 I § Ne 31d 24.06. 24.07. 24.6.-24.7. 7 24

44 301 V-007821/21
Petrovice u Karviné: sudá jen TV, postupně po jednotlivých 
sekcích

S N 0 5 60 40 60
Dět - Pet BC
úprava TV OVA

1 1 I § D 20x8h 30.07. 19.10.
30.-31.7., 15.-

18.8., 12.-15.9., 
10.-19.10.

2 4 4 10

45 301 V-007842/21
Petrovice u Karviné: lichá jen TV, postupně po jednotlivých 
sekcích

S N 0 5 60 40 70
Dět - Pet BC
úprava TV

OVA
1 1 I § D 12x8h 04.05. 08.10.

4.-5.5., 14.-15.6., 
1.-8.10.

2 2 8
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46 301 V-007868/21 Petrovice u Karviné: 6,8 + TV, úprava TV S N 0 0 0 40 90
Dět - Pet BC
úprava TV 

OVA
1 1 I § D 5x8h 10.03. 14.03. 10.-14.3. 5

47 301 V-007854/21 Dětmarovice - Petrovice u Karviné: 1 + TV, X T L 0 5 30 40 70
Dět - Pet BC
úprava TV spojek

OVA
1 1 I § D 14x8h 25.01. 21.02.

25.-30.1., 14.-
21.2.

6 8

48 301 V-004849/21
Petrovice u Karviné: 
8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.,22.,24.,26.,28a,30a bez TV, 6.-22. 
jen TV, výh.: 6,10,11,12,13,16,18,20,22, 

S N X X 0 0 60 100 40

oprava výhybek č. 6, 9, 10, 11, 
12, 13, 16, 18,  20, 22, 24, 26, 
28a, 30a, konečná úprava 
GPK ASP, dokončovací práce

OVA
1 1 O § Ne 5d 14.03. 18.03. 14.-18.3. 5

49 301 V-004854/21
Petrovice u Karviné: 90 bez TV, 
Karviná město: celá bez TV, 

X S 0 0 0 100 0
strojní čištění koleje, oprava 
příkopů, čištění propustků

OVA
1 1 O § Ne 13d 15.05. 27.05. 15.-27.5. 13

50 301 V-004855/21
Petrovice u Karviné: 90 bez TV, 
Karviná město: celá bez TV, 

X S 0 0 0 45 0
strojní čištění koleje, oprava 
příkopů, čištění propustků, 
konečná úprava GPK ASP

OVA
1 1 O D 2x10h 20.06. 21.06. 20.-21.6. 2

51 301 V-007924/21
Dětmarovice - Petrovice u Karviné: 1 + TV, 
Závada odb. - Koukolná odb.: traťová + TV, 

X T X X 0 5 30 100 80
ZP v úseku odb. 
Závada - odb. 
Koukolná

Dět - Pet BC
3. podbití, broušení, regulace 
TV

OVA
1 1 I § Ne 7d 14.10. 20.10. 14.-20.10. 7

52 301 V-004857/21 Karviná město: 101.,102. bez TV, výh.: 101,102, X S 0 0 0 100 0
oprava SK 101., 102. a 
výh.č.101, 102

OVA
1 1 O § Ne 14d 12.07. 25.07. 12.-25.7. 14

53 301 V-004858/21 Karviná město: 101.,102. bez TV, výh.: 101,102, X S 0 0 0 50 0
oprava SK101., 102. a 
výh.č.101,102

OVA
1 1 O D 12 11.08. 11.08. 11.8. 1

54 301 V-005205/21
Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína: 2. + TV, 
Albrechtice u Českého Těšína: 8. bez TV, 

T+S V 10 10 60 50 40
Strojní čištění koleje, konečná 
úprava GPK ASP

OVA
1 1 O D 12 31.05. 31.05. 31.5. 1

55 301 V-005207/21
Albrechtice u Českého Těšína - Chotěbuz: 1. + TV, 
Albrechtice u Českého Těšína: 8. bez TV, 

T+S V 10 10 60 50 40
Strojní čištění koleje, konečná 
úprava GPK ASP

OVA
1 1 O D 12 01.06. 01.06. 1.6. 1

56 301 V-005206/21
Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, 
Albrechtice u Českého Těšína: 8. bez TV, 

T+S V 10 10 60 100 40
Strojní čištění koleje, úprava 
GPK ASP

OVA
1 1 O § Ne 5d 26.04. 30.04. 26.-30.4. 5

57 301 V-005204/21
Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína: 2. + TV, 
Albrechtice u Českého Těšína: 8. bez TV, 

T+S V 10 10 60 100 40
Strojní čištění koleje, úprava 
GPK ASP

OVA
1 1 O § Ne 7d 19.04. 25.04. 19.-25.4. 7

58 301 V-005211/21
Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína: 2. + TV, 
Albrechtice u Českého Těšína: 8. bez TV, 
Český Těšín: 238. bez TV, 

T+S V 10 10 60 100 40
výměna kolejnic oprava GPK

OVA
1 1 O § Ne 4d 11.04. 14.04. 11.-14.4. 4

59 301 V-005213/21
Albrechtice u Českého Těšína - Chotěbuz: 1. + TV, 
Albrechtice u Českého Těšína: 8. bez TV, 

T+S V 10 10 60 100 40
výměna kolejnic, oprava GPK OVA

1 1 O § Ne 7d 24.09. 30.09. 24.-30.9. 7

60 301 V-025081/19 Albrechtice u Českého Těšína - Chotěbuz: 1 + TV, T V 5 5 50 100 60 Malý Gagarin
Rekonstrukce mostu v km 
5,754

OVA
1 1 O § Ne 122d 01.06. 30.09. 1.6.-30.9. 30 31 31 30

61 301 V-016387/21 Havířov: 7 bez TV, 1,3 jen TV, 5 + TV, S N 10 10 60 100 70
projekt v 
přípravě

Havířov
přerušení kolejí v místě 
podchodu, koleje kusé

OVA
1 1 I § Ne 4d 12.11. 15.11. 12.-15.11. 4

62 301 V-016388/21 Havířov: 2,6 jen TV, 8,10 + TV, S N 10 10 60 100 60
projekt v 
přípravě

Havířov
zřízení oboustranného 
provizorního nástupiště mezi 
SK 8 a 10

OVA
1 1 I § Ne 14d 16.11. 29.11. 16.-29.11. 14

63 301 V-016389/21 Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1 + TV, T V 10 10 60 30 60
projekt v 
přípravě

Havířov
betonáž základů TV 

OVA
1 1 I § D 4x6h 16.10. 19.10. 16.-19.10. 4

64 301 V-016393/21 Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2 + TV, T V 10 10 60 30 60
projekt v 
přípravě

Havířov
betonáž základů TV 

OVA
1 1 I § D 3x6h 20.10. 22.10. 20.-22.10. 3

65 301 V-016396/21 Havířov: 1,2 bez TV, celá + TV, S L 0 0
30
0

25 60
projekt v 
přípravě

Havířov
pažení podchodu OVA

1 1 I § N 6x6h 23.10. 29.10. 23.-29.10. 6

66 301 V-016402/21 Havířov: 2,10 jen TV, 6,8 + TV, S N 0 0 10 25 60
projekt v 
přípravě

Havířov
pažení podchodu

OVA
1 1 I § N 6x6h 29.10. 04.11. 29.10.-4.11. 3 3

67 301 V-016416/21 Havířov - Ostrava-Bartovice: 2,1 + TV, X T L 0 0
30
0

25 10

projekt v 
přípravě
umožněn 
průjezd 
vyjmenovaných 
vlaků LNT

Havířov
pažení mostů

OVA
1 1 I § N 8x6h 23.10. 31.10. 23.-31.10. 8
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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v 

n
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O
D

O
D

 %
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b
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

68 301 V-016408/21 Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2,1 + TV, X T L 0 0
30
0

25 0

projekt v 
přípravě
umožněn 
průjezd 
vyjmenovaných 
vlaků LNT

Havířov
pažení mostů

OVA
1 1 I § N 8x6h 04.11. 12.11. 4.-12.11. 8

69 301 V-004508/21 Havířov - Ostrava-Bartovice: 2 + TV, T V 5 5 30 45 80
Betonáže základů TP OVA

1 1 O D 2x10h 14.02. 15.02. 14.-15.2. 2

70 301 V-025039/19 Havířov: 4 bez TV, 6,8,10 jen TV, 2 + TV, S N 5 5 60 100 70
pouze 2 hrany 
pro E trakci

Výměna kolejnic, oprava BK
OVA

1 1 O § Ne 7d 08.10. 14.10. 8.-14.10. 7

71 301 V-025036/19 Havířov: 7 bez TV, 3,5 jen TV, 1 + TV, S N 5 5 60 100 70
pouze 2 hrany 
pro E trakci

Výměna kolejnic, oprava BK
OVA

1 1 O § Ne 7d 01.10. 07.10. 1.-7.10. 7

72 301 V-004510/21 Havířov - Ostrava-Bartovice: 2 + TV, X T L 5 5 30 20 80

Jedním 
přerušením ZP 
bude umožněn 
průjezd 
vyjmenovaným 
vlaků LNT.

Stavba bran, v souběhu s 1.TK 
Hav- O.Bt

OVA
1 1 O N 2x5h 10.05. 12.05. 10.-12.5. 2

73 301 V-024686/19 Ostrava-Bartovice - Havířov: 1 + TV, T V 5 5 30 100 70
Oprava TV (převěšení TV, 
kotvení, výměna izolátorů), 
betonáže základů TP

OVA
1 1 O § Ne 20d 09.03. 28.03. 9.-28.3. 20

74 301 V-017482/20
Ostrava-Bartovice: 12.-14. + TV, výh.: 19,21,23,24ab,, 
Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice: 2. + TV, 

T+S N V 5 5 20 100 80 1.část
Oprava výhybek č.18, 19, 
20ab, 21, 23, 24ab, 25

OVA
1 1 O § Ne 10d 02.05. 11.05. 2.-11.5. 10

75 301 V-017483/20
Ostrava-Bartovice: 1.,3.,5.,7. jen TV, výh.: 15,18,20ab,25, 
Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice: 1. + TV, 

T+S N V 5 5 20 100 80 2.část
Oprava výhybek č.18, 19, 
20ab, 21, 23, 24ab,  25 OVA

1 1 O § Ne 9d 12.05. 20.05. 12.-20.5. 9

76 301 V-024695/19 Ostrava-Vítkovice: 1,3 jen TV, S N 10 5 60 100 80
1 hrana, nelze 
křižovat

Oprava zastřešení I. nástupiště
OVA

1 1 O § Ne 30d 01.03. 30.03. 1.-30.3. 30

77 301 V-017524/20 Ostrava střed - Ostrava-Kunčice: 2. + TV, T V 10 10 60 100 60

Navazuje na 
výluku V-
0007548/21 
(Ostrava střed 
SK 701)

výměna kolejnic 

OVA
1 1 O § Ne 7d 02.04. 08.04. 2.-8.4. 7

78 301 V-007548/21 Ostrava střed: 701. + TV, S N 5 5 10 100 70

Předchází 
výluce V-
017524/20 (2.TK 
O střed - O-
Kunčice)

výměna kolejnic 

OVA
1 1 O § Ne 5d 29.03. 02.04. 29.3.-2.4. 3 2

79 301 V-024702/19
Ostrava-Třebovice - Děhylov: zab. zař.: TZZ, PZS v km 
266,178; km 268,011. 

T 10 10 20 100 60
Oprava kabeláže TZZ. OVA

1 2 O § Ne 5d 01.09. 05.09. 1.-5.9. 5

80 301 V-006260/21

Ostrava-Svinov - Opava východ: traťová + TV, 
Ostrava-Třebovice: celá + TV, 
Děhylov: celá + TV, 
Háj ve Slezsku: celá + TV, 
Štítina: celá + TV, 
Opava-Komárov: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 40 0 po úsecích

údržba traťové koleje

OVA
1 2 O D 4x8h 01.03. 04.03. 1.-4.3. 4

81 301 V-010892/21
Háj ve Slezsku - Štítina: zab. zař.: PZS v km 279,228  
P7737, v km 279,484 P7738. 

T 5 5 10 100 100

U jednoho z 
přejezdů bude 
prověřena 
uzavírka.

Přejezdy 500. Doplnění 
výstroje. OVA

1 2 I § Ne 10d 21.06. 30.06. 21.-30.6. 10

82 301 V-010558/21
Ostrava-Svinov - Opava východ: zab. zař.: vypnutí počítačů 
náprav po úsecích. 

T 5 5 10 100 60
oprava počítačů náprav OVA

1 2 O § Ne 10d 06.06. 15.06. 6.-15.6. 10

1 302 V-025041/19 Paskov: 2,2a,4 bez TV, S 10 0 60 100 90

pouze 1 hrana, 
přeložení 
křižování

oprava kol.č.2

OVA
1 2 O § Ne 21d 01.06. 21.06. 1.-21.6. 21

302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod

4/126



 

Pol.
číslo

VR Číslo výluky Místo vyloučení Důvod konání výluky

 Z
as

t.
 p

ro
vo

zu

 V
yl

. 
ko

le
je

 O
m

ez
. 

ry
ch

lo
st

i

 O
V

D
P

 L
N

T
 /

 N
V

Ú

 P
V

N
JŘ

/V
N

JŘ

 O
d

ře
kn

u
tí

 t
ra

sy

 O
d

kl
o

n

 N
D

 Z
Č

P
T

 J
in

é

 R
eg

io
n

ál
n

í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
d

n
í

 R
eg

io
n

ál
n

í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
d

n
í

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

n
če

n
í

 U
p

ře
sn

ěn
í

Odřeknutí 
tras

Zpoždění

 P
o

zn
ám

ka

 O
Ř

/O
b

je
d

n
av

at
el

 T
yp

 a
kc

e

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h
 a

kc
e

 C
h

ar
ak

te
r 

vý
lu

ky

 D
o

b
a 

tr
vá

n
í

Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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v 

n
a 

O
D

O
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b
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

2 302 V-005242/21 Frýdek-Místek: 2.,4. bez TV, S 5 5 20 100 60
oprava SK.č.2. OVA

1 2 O § Ne 14d 16.09. 29.09. 16.-29.9. 14

3 302 V-005241/21 Frýdek-Místek: 3.,5. bez TV, S 5 0 0 100 60
oprava SK.č.3 OVA

1 2 O § Ne 14d 20.04. 03.05. 20.4.-3.5. 11 3

4 302 V-004428/21 Frýdek-Místek - Baška: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
oprava mostu v km 109,622 OVA

1 2 O § Ne 21d 20.04. 10.05. 20.4.-10.5. 11 10

5 302 V-005243/21 Baška: 1.,3. bez TV, výh.: 2,5,Z1, X S X 0 0 0 100 0
oprava SK3,výh.2,5 OVA

1 2 O § Ne 14d 27.04. 10.05. 27.4.-10.5. 4 10

6 302 V-010893/21
Baška - Pržno: traťová bez TV, zab. zař.: PZS v km 107,592 
P7390. 

X T X 0 0 0 100 0
Přejezdy 500. Doplnění 
výstroje, rekonstrukce 
přejezdové konstrukce

OVA
1 2 I § Ne 11d 30.04. 10.05. 30.4.-10.5. 1 10

7 302 V-025050/19
Pržno - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, 
Frýdlant nad Ostravicí: 6 bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0
v souběhu s v V-
005241/21

výměna kolejnic, oprava BK OVA
1 2 O § Ne 14d 20.04. 03.05. 20.4.-3.5. 11 3

8 302 V-010896/21
Kunčice pod Ondřejníkem - Frenštát pod Radhoštěm: zab. 
zař.: PZS v km 88,726 P7357. 

T 5 0 5 100 100
Přejezdy 500. Doplnění 
výstroje.

OVA
1 2 I § Ne 10d 01.08. 10.08. 1.-10.8. 10

9 302 V-010895/21
Kunčice pod Ondřejníkem - Frenštát pod Radhoštěm: zab. 
zař.: PZS v km 86,771 P7354. 

T 5 0 5 100 100
Přejezdy 500. Doplnění 
výstroje.

OVA
1 2 I § Ne 10d 22.07. 31.07. 22.-31.7. 10

10 302 V-025055/19 Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
výměna kolejnic, oprava BK OVA

1 2 O § Ne 8d 03.10. 10.10. 3.-10.10. 8

11 302 V-004258/21
Hostašovice - Valašské Meziříčí: zab. zař.: PZS P7330 v km 
62,635 a  P7334 v km 66,594. 

T 5 0 10 100 90
realizace 
postupně - 10 
dní/PZS.

Oprava PZZ přejezdů PZS v 
km 62,635 (P7330) a v km 
66,594 (P7334).

OLC
2 2 O § Ne 20d 02.11. 21.11. 2.-21.11. 20

12 302 V-004733/21
Český Těšín - Hnojník: traťová bez TV, 
Český Těšín: záhl. a zhl. směr Hnojník od náv.S236a po 
náv.FL. 

X T+S X 0 0 0 100 0
oprava přejezdu v km 123,825 
P8263 (dílenský) OVA

1 2 O § Ne 6d 10.05. 15.05. 10.-15.5. 6

13 302 V-004739/21
Český Těšín - Hnojník: traťová bez TV, 
Český Těšín: 234a,236a bez TV, 

X T+S X 0 0 0 45 0

oprava přejezdu v km 123,825 
P8263 (dílenský)konečná 
úprava GPK ASP

OVA
1 2 O D 10 24.06. 24.06. 24.6. 1

14 302 V-004731/21 Český Těšín: 234a,1Z bez TV, S 0 0 0 100 0
oprava přejezdu v km 123,825 
P8263 (dílenský)

OVA
1 2 O § Ne 6d 04.05. 09.05. 4.-9.5. 6

15 302 V-025079/19 Český Těšín: 1Z bez TV, montážní základna S 0 0 0 100 95

nelze obsluhovat 
areál MOZA

investice

rekonstrukce mostu v km 
136,790

OVA
1 2 O § Ne 45d 01.04. 15.05. 1.4.-15.5. 30 15

16 302 V-010899/21
Český Těšín - Hnojník: traťová bez TV, zab. zař.: PZS v km 
134,169 P8340. 

X T X 0 0 0 100 0
Přejezdy 500. Doplnění 
výstroje, rekonstrukce 
přejezdové konstrukce

OVA
1 2 I § Ne 10d 01.08. 10.08. 1.-10.8. 10

17 302 V-010886/21 Český Těšín - Hnojník: zab. zař.: PZS v km 127,066 P8326. T 5 0 5 100 100
Přejezdy 500. oprava a 
vyzbrojerní PZS, oprava 
přejezdové konstrukce.

OVA
1 2 I § Ne 11d 26.07. 05.08. 26.7.-5.8. 6 5

18 302 V-010885/21 Český Těšín - Hnojník: zab. zař.: PZS v km 134,649 P8341. T 5 0 5 100 100
Přejezdy 500. oprava a 
vyzbrojerní PZS, oprava 
přejezdové konstrukce.

OVA
1 2 I § Ne 10d 01.08. 10.08. 1.-10.8. 10

1 304 V-017276/20
Valašské Meziříčí - Branky na Moravě: traťová bez TV, 
Branky na Moravě: celá bez TV, 
Branky na Moravě - Kunovice-Loučka: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

Doplnění závor vč. 
rekonstrukce povrchu přejezdu 
v km 52,581 (P7293)  a oprava 
zastávky Police u Val.Meziříčí 
a opravné práce.

OLC
2 2 IO § Ne 15d 01.09. 15.09. 1.-15.9. 15

2 304 V-008311/21 Osíčko - Bystřice pod Hostýnem: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
souběh s SSV, 
rek. ŽST

Oprava PZS v km 41,457 
(P7280), údržba.

OLC
2 2 O § Ne 5d 11.07. 15.07. 11.-15.7. 5

3 304 V-004341/21
Bystřice pod Hostýnem - Hulín: traťová bez TV, 
Holešov: celá bez TV, 
Holešov: vlečka TON

X T+S X 0 0 0 100 0
Rek. žst. Holešov
rekonstrukce OLC

2 2 I § Ne 56d 07.07. 31.08. 7.7.-31.8. 25 31

4 304 V-022152/19
Holešov - Třebětice: traťová bez TV, 
Třebětice: celá bez TV, 
Třebětice - Hulín: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0
souběh se 
stavbou

Strojní propracování  koleje, 
odstranění defektoskopických 
vad, zřízení BK.

OLC
2 2 O § Ne 10d 18.07. 27.07. 18.-27.7. 10

304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
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Dopr. omezení a opatření

1

5 304 V-021979/19 Hulín - Kroměříž: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

strojní propracování koleje, 
odstranění defektoskopických 
vad, zřízení BK

OLC
2 2 O § Ne 7d 14.05. 20.05. 14.-20.5. 7

6 304 V-004260/21
Hulín - Kroměříž: zab. zař.: PZS v km 14,775 (P7250); v km 
14,560 (P7249) a v km 13,945 (P7248). 

T 5 0 10 100 90 souběh
Oprava RD a vnitřní 
technologie PZS (P7250)

OLC
2 2 O § Ne 14d 07.05. 20.05. 7.-20.5. 14

7 304 V-003174/21 Kroměříž - Kojetín: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
Doplnění závor vč. 
rekonstrukce povrchu přejezdu 
v km 3,376 (P7233) 

OLC
2 2 IO § Ne 7d 20.10. 26.10. 20.-26.10. 7

8 304 V-011699/18 Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, X S X 0 0 0 100 0

Bez ND od 7.7. 
do 30.9. 
provizorní 
nástupiště na 
záhl. Rožnov 
p.R., ND od 
1.10. do 7.11. 
2022 v úseku 
Val. Meziříčí - 
Rožnov p.R. - 
rekonstrukce 
záhlaví.

Rek. žst. Rožnov p.R.

OLC
2 2 I § Ne 124d 07.07. 07.11. 7.7.-7.11. 25 31 30 31 7

9 304 V-004015/20

Valašské Meziříčí - Střítež nad Bečvou: traťová bez TV, 
Střítež nad Bečvou: celá bez TV, 
Střítež nad Bečvou - Rožnov pod Radhoštěm: traťová bez 
TV, 
Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0
v souběhu se 
stavbou

oprava trati., defekt. vad, 
svařování do BK, rekonstrukce 
přejezdu v km 12,162 (P7426) OLC

2 2 IO § Ne 7d 01.10. 07.10. 1.-7.10. 7

10 304 V-011651/18 Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
ND v celém 
úseku Vsetín - 
Velké Karlovice

Rek. žst. Vsetín
OLC

2 2 I § Ne 95d 28.06. 30.09. 28.6.-30.9. 3 31 31 30

11 304 V-022157/19

Velké Karlovice: celá bez TV, 
Velké Karlovice - Halenkov: traťová bez TV, 
Halenkov: celá bez TV, 
Halenkov - Hovězí: traťová bez TV, 
Hovězí: celá bez TV, 
Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva: traťová bez TV, ve 
smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o TK Hovězí - Vsetín

X T+S X 0 0 0 100 0
souběh s rek. 
ŽST Vsetín

Výměna kolejnic, zřízení BK, 
oprava defektoskopických vad, 
GPK a oprava zastávky 
Huslenky OLC

2 2 O § Ne 15d 16.09. 30.09. 16.-30.9. 15

12 304 V-004009/20

Bylnice - Brumov: traťová bez TV, 
Brumov: celá bez TV, 
Brumov - Valašské Klobouky: traťová bez TV, 
Valašské Klobouky: celá bez TV, 
Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0
souběh s 
Bylnice-Vlárský 
průsmyk

opravné práce ST, strojní 
čištění ŠL, výměna dř. 
hmoždinek, kolejnic, svaření 
do BK a oprava zastávky 
Brumov střed a doplnění závor 
vč. rekonstrukce povrchu 
přejezdu v km 6,167 (P8048)

OLC
2 2 IO § Ne 15d 09.05. 23.05. 9.-23.5. 15

1 305 V-004468/21 Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová + TV, X T X 0 0 0 45 0
Betonáž TP, oprava TV, stavby 
TP, nazbrojení

OVA
1 1 O D 10x10h 01.06. 10.06. 1.-10.6. 10

2 305 V-004478/21 Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová + TV, X T X 0 0 0 100 0
oprava TV OVA

1 1 O § Ne 14d 12.11. 25.11. 12.-25.11. 14

3 305 V-025051/19
Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová bez TV, 
Bohumín: 96,96a bez TV, výh.: 60, 

X T+S X X X X X 0 10 60 100 0
Výměna kolejnic, oprava BK OVA

1 1 O § Ne 11d 01.11. 11.11. 1.-11.11. 11

4 305 V-005251/21 Bohumín-Vrbice: 624.,622 + TV, S 0 0 0 100 90
oprava koleje č. 624 OVA

1 1 O § Ne 15d 16.09. 30.09. 16.-30.9. 15

5 305 V-010557/21 Bohumín-Vrbice: zab. zař.: kolejové brzdy. S 0 0 0 100 100
Rušení kolejových brzd OVA

1 1 O § Ne 5d 21.02. 25.02. 21.-25.2. 5

6 305 V-007555/21
Ostrava hlavní nádraží: 10b,6a + TV, výh.: 
93,94,96,101,106, 

S N 5 5 10 100 70
oprava výhybek 
č.93,94,96,101

OVA
1 1 O § Ne 7d 04.10. 10.10. 4.-10.10. 7

7 305 V-010629/21
Ostrava levé nádraží: zab. zař.: vypnutí kolejových brzd 3 a 
4,. vyloučení spádoviště

S 0 0 0 100 100
oprava kolejových brzd 3 a 4 OVA

1 1 O § Ne 10d 01.08. 10.08. 1.-10.8. 10

305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

8 305 V-017523/20 Ostrava hlavní nádraží: 4a jen TV, výh.: 106,110,112, S N 0 0 0 100 90

Nelze z kol 6a,  
10a na pravé 
nádr. a opačně. 
Nelze na vlečku 
SOKV jihem.

Oprava výhybek č.106,110,112

OVA
1 1 O § Ne 7d 01.11. 07.11. 1.-7.11. 7

9 305 V-025105/19
Ostrava levé nádraží: 403-411 jen TV, výh.: 
401,402,403,403A,404, 

S N 0 0 0 100 90

Nelze na/z 403.-
421. SK směr 
osobní nádr. 
LNT na 403.-
411. SK.

Oprava výhybek č.401, 402, 
403, 403A, 404

OVA
1 1 O § Ne 10d 01.06. 10.06. 1.-10.6. 10

10 305 V-025103/19 Ostrava-Svinov: 13,15 bez TV, výh.: 29, S 0 0 0 100 100

Nelze na/z 13.-
15. SK. KAZAS 
kol. 13.,15.

Oprava SK13, 15

OVA
1 1 O § Ne 10d 01.09. 10.09. 1.-10.9. 10

11 305 V-025063/19 Ostrava-Svinov: 5.,7. + TV, výh.: 18,23, S N 0 0 0 100 100

Nelze na/z 9.-15. 
SK. KAZAS kol. 
13.,15.

Oprava SK5, 7

OVA
1 1 O § Ne 10d 01.08. 10.08. 1.-10.8. 10

12 305 V-008721/18 Ostrava-Svinov: 1.,3. + TV, S N 5 5 30 100 60

souběh V-
006851/19. 
Nelze na/z 
1.,3.SK. LNT na 
5.-7.SK. Pouze 
hrany u 
2.,4.,4a,6.,8.,8a 
SK.

18.5.-31.7. 
výluka 
nástupiště a 1., 
3SK, od 1.-25.8. 
výluka jen 
IV.nástupiště

Celková oprava IV.nástupiště

OVA
1 1 O § Ne 100d 18.05. 25.08. 18.5.-25.8. 14 30 31 25

13 305 V-006850/19
Jistebník: 1.,3. + TV, výh.: 9,11,8, zhl. ze směru Studénka. 
zab. zař.: vypnutí PZS v km 252,244. 

S N 5 5 20 100 70

Nelze na/z 
kol.1.,3. SK ze 
směru Studénka. 
Dvě hrany 2.,4. 

Oprava přejezdu v km 252,244 
(P6506) a výhybky č.11

OVA
1 1 O § Ne 6d 16.05. 21.05. 16.-21.5. 6

14 305 V-024698/19 Studénka: 3a,5a jen TV, 1,3 + TV, S N 10 10 60 100 60

Nelze na/z 
1.,3.SK. LNT na 
3a, 5a SK. 
Pouze hrany u 
2.,4..SK

Oprava zastřešení I.nástupiště

OVA
1 1 O § Ne 30d 01.09. 30.09. 1.-30.9. 30

15 305 V-024699/19 Studénka: 2,4 jen TV, S N 5 5 60 100 70

LNT na 1.,3.SK. 
Pro Evlaky 
pouze hrany u 
2.,4.,8.SK

Oprava zastřešení II.nástupiště

OVA
1 1 O § Ne 30d 01.08. 30.08. 1.-30.8. 30

16 305 V-004524/21 Jistebník: 1.,3. jen TV, S N 5 5 30 100 60
oprava zastřešení vstupu do 
podchodu na 2.nástupišti 

OVA
1 1 O § Ne 11d 15.10. 25.10. 15.-25.10. 11

17 305 V-006773/21 Studénka: 103. jen TV, 101. + TV, S N 5 5 10 100 70
výměna kolejnic v km 243,518 - 
243,743

OVA
1 1 O § Ne 2d 19.04. 20.04. 19.-20.4. 2

18 305 V-004525/21 Suchdol nad Odrou - Studénka: 1. jen TV, T L 10 10 60 100 60
souběh s V-
17471/20

Oprava zastřešení vstupního 
objektu do podchodu na 
nástupišti u kol. č.1  na zast. 
Hladké Životice

OVA
1 1 O § Ne 5d 08.04. 12.04. 8.-12.4. 5
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

19 305 V-004526/21 Studénka - Suchdol nad Odrou: 2. jen TV, T L 10 10 60 100 60
souběh s V-
17472/20

Oprava zastřešení vstupního 
objektu do podchodu na 
nástupišti u kol. č.2 na zast. 
Hladké Životice

OVA
1 1 O § Ne 5d 13.04. 17.04. 13.-17.4. 5

20 305 V-024701/19 Suchdol nad Odrou: 1,3 jen TV, S N 5 5 60 100 70

LNT na 1.,3.SK. 
Pro Evlaky 
pouze hrany u 
2.,4.,8.SK

Oprava zastřešení ostrovního 
nástupiště

OVA
1 1 O § Ne 30d 22.04. 21.05. 22.4.-21.5. 9 21

21 305 V-017471/20 Suchdol nad Odrou - Studénka: 1 + TV, T V 10 10 60 100 60
výměna kolejnic, oprava 
přejezdu v km 242,742 
(P6500)

OVA
1 1 O § Ne 5d 08.04. 12.04. 8.-12.4. 5

22 305 V-017472/20 Studénka - Suchdol nad Odrou: 2 + TV, T V 10 10 60 100 60
výměna kolejnic, oprava 
přejezdu v km 242,742 
(P6500)

OVA
1 1 O § Ne 5d 13.04. 17.04. 13.-17.4. 5

23 305 V-004522/21 Polom: 1.,3. jen TV, S N 5 5 30 100 60
oprava zastřešení vstupu do 
podchodu na 2. nástupišti 

OVA
1 1 O § Ne 10d 22.05. 31.05. 22.-31.5. 10

24 305 V-023683/19 Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, T V 10 10 60 60 70
TK 1, 4000 m PJ 
50 km/h denní

BC Suchdol - Polom
přípravné práce OVA

1 1 I § D 77x8h 13.09. 28.11. 13.9.-28.11. 18 31 28

25 305 V-023603/19 Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, T V 10 10 60 60 70
TK 2, 4000 m PJ 
50 km/h denní

BC Suchdol - Polom
přípravné práce OVA

1 1 I § D 77x8h 28.06. 12.09. 28.6.-12.9. 3 31 31 12

26 305 V-005169/20 Polom - Suchdol nad Odrou: 1,2 + TV, X T 0 0 0 40 10

ZP bez 
přerušení, 
sníženo na délku 
4h

BC Suchdol - Polom
pažení v ose os OVA

1 1 I § N 26x4h 29.11. 25.12. 29.11.-25.12. 2 24

27 305 V-017466/20 Hranice na Moravě - Polom: 1 + TV, T V 10 10 60 100 60
výměna kolejnic OVA

1 1 O § Ne 2d 04.04. 05.04. 4.-5.4. 2

28 305 V-017469/20 Polom - Hranice na Moravě: 2 + TV, T V 10 10 60 100 60
výměna kolejnic OVA

1 1 O § Ne 2d 06.04. 07.04. 6.-7.4. 2

1 306 V-025074/19
Příbor - Štramberk: traťová bez TV, 
Kopřivnice nákladní nádraží: celá bez TV, 
Kopřivnice: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0
oprava mostu v km 14,167 a 
18,530 OVA

1 2 H § Ne 24d 04.05. 27.05. 4.-27.5. 24

2 306 V-012671/21
Příbor - Kopřivnice nákladní nádraží: traťová bez TV, 
Kopřivnice nákladní nádraží: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0
Oprava výhybek č.1, 2, 11, 12. OVA

1 2 O § Ne 12d 13.05. 24.05. 13.-24.5. 12

3 306 V-012670/21 Kopřivnice nákladní nádraží: zab. zař.: SZZ. S 5 5 10 100 70 přesun z 2021
oprava SZZ na SK 101-105 OVA

1 2 O § Ne 20d 02.05. 21.05. 2.-21.5. 20

4 306 V-010560/21 Štramberk: zab. zař.: PZS v km 19,174. S 5 5 5 100 90
Oprava PZS km 19,174 
(P7492).

OVA
1 2 O § Ne 5d 14.02. 18.02. 14.-18.2. 5

5 306 V-010631/21
Kopřivnice - Štramberk: zab. zař.: vypnuto PZS v km 
18,176. 

T 5 5 5 100 90
oprava PZS v km 18,178 OVA

1 2 O § Ne 14d 12.07. 25.07. 12.-25.7. 14

6 306 V-010556/21 Kopřivnice - Štramberk: zab. zař.: PZS v km 18,628 P7491. T 5 5 5 100 80
oprava PZS v km 18,628 
(P7491)

OVA
1 2 O § Ne 10d 03.10. 12.10. 3.-12.10. 10

7 306 V-025054/19 Štramberk - Veřovice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

navazuje na V-
012669/21 – 
technologický 
postup oprav

výměna kolejnic 1.000 m, 
oprava BK OVA

1 2 O § Ne 10d 06.06. 15.06. 6.-15.6. 10

8 306 V-012669/21 Štramberk - Veřovice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
oprava propustku v km 23,417 OVA

1 2 H § Ne 12d 26.05. 06.06. 26.5.-6.6. 6 6

9 306 V-024700/19
Studénka: 12 bez TV, 
Studénka - Bílovec: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0
oprava zatřešení bíloveckého 
nástupiště

OVA
1 2 O § Ne 15d 01.07. 15.07. 1.-15.7. 15

10 306 V-010900/21
Suchdol nad Odrou - Odry: zab. zař.: PZS v km 7,244  
P6703. 

T 5 0 5 100 100
Přejezdy 500. Doplnění 
výstroje.

OVA
1 2 I § Ne 8d 20.10. 27.10. 20.-27.10. 8

11 306 V-010902/21
Suchdol nad Odrou - Odry: zab. zař.: PZS v km 2,367 
P6696 a v km 5,089 P6699. 

T 5 0 10 100 100
Přejezdy 500. Doplnění 
výstroje.

OVA
1 2 I § Ne 10d 10.10. 19.10. 10.-19.10. 10

12 306 V-017480/20 Odry - Heřmánky: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
oprava TK OVA

1 2 O § Ne 8d 20.09. 27.09. 20.-27.9. 8

306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv
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íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

13 306 V-004427/21 Vítkov - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

Oprava propustku v km 
35,061, 35,891, 36,338, 
35,532; rušení propustku v km 
36,633.

OVA
1 2 O § Ne 30d 21.09. 20.10. 21.9.-20.10. 10 20

14 306 V-006774/21 Vítkov - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
Oprava traťové koleje v délce 
950 m.

OVA
1 2 O § Ne 25d 15.09. 09.10. 15.9.-9.10. 16 9

15 306 V-010905/21
Vítkov - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, zab. 
zař.: PZS v km 29.885  P6741. 

X T X 0 0 0 100 0
Přejezdy 500. Doplnění 
výstroje, rekonstrukce 
přejezdové konstrukce.

OVA
1 2 I § Ne 8d 15.09. 22.09. 15.-22.9. 8

16 306 V-010901/21
Vítkov - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, zab. 
zař.: PZS v km 27,618  P6737 a v km 37,861 P6749. 

X T X 0 0 0 100 0
Přejezdy 500. Doplnění 
výstroje, rekonstrukce 
přejezdové konstrukce.

OVA
1 2 I § Ne 10d 26.09. 05.10. 26.9.-5.10. 5 5

17 306 V-025065/19
Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, 
Fulnek: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0
oprava kolejí, výhybek a 
nástupiště

OVA
1 2 O § Ne 21d 04.10. 24.10. 4.-24.10. 21

18 306 V-025073/19 Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
oprava propustků v km 3,951; 
7,914; 8,035; 8,387.

OVA
1 2 O § Ne 30d 04.10. 02.11. 4.10.-2.11. 28 2

19 306 V-010906/21
Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město: zab. zař.: PZS v 
km 0,345 P6777 a v km 1,363 P6780. 

T 5 0 10 100 100
Přejezdy 500. Doplnění 
výstroje.

OVA
1 2 I § Ne 9d 08.06. 16.06. 8.-16.6. 9

20 306 V-023737/18
Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město: traťová bez TV, 
Nový Jičín město: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

most v roce 
2020 nebyl 
dodán COVID 
prodlouženo pro 
větší rozsah 
prací.

Rekonstrukce mostu v km 
3,713, oprava kolejí a 
nástupiště a propustku 5,629 a 
7,055.

OVA
1 2 I § Ne 19d 19.09. 07.10. 19.9.-7.10. 12 7

1 307 V-010471/21
Hlučín - Kravaře ve Slezsku: zab. zař.: Zabezpečení tratí 
D3. 

T 5 5 10 100 70
Zabezpečení tratí D3. OVA

1 2 O § Ne 10d 13.12. 22.12. 13.-22.12. 10

2 307 V-025067/19
Dolní Benešov - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, 
Kravaře ve Slezsku: 2 bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0
oprava výhybek č.1, 2ab, 4 a 
koleje SK 2

OVA
1 2 O § Ne 12d 03.10. 14.10. 3.-14.10. 12

3 307 V-006245/21
Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, 
Dolní Benešov: celá bez TV, 
Hlučín: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 40 0
údržba traťové koleje

OVA
1 2 O D 4x8h 11.04. 14.04. 11.-14.4. 4

4 307 V-006239/21 Dolní Benešov - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
navazuje na 
výluku V-
025067/19 

výměna kolejnic v km 0,300 -
5,400 OVA

1 2 O § Ne 7d 15.10. 21.10. 15.-21.10. 7

5 307 V-010562/21 Kravaře ve Slezsku: zab. zař.: vypnutí SZZ. S 5 5 5 100 80
oprava SZZ OVA

1 2 O § Ne 15d 01.12. 15.12. 1.-15.12. 15

6 307 V-010871/21
Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, zab. zař.: 
PZS v km 15,595 P7890. 

X T X 0 0 0 100 0

Přejezdy 500. oprava a 
vyzbrojení PZSv km 15,595 
(P7890), oprava přejezdové 
konstrukce.

OVA
1 2 I § Ne 10d 18.05. 27.05. 18.-27.5. 10

7 307 V-006252/21
Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, 
Chuchelná: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 40 0
údržba traťové koleje OVA

1 2 O D 4x8h 19.04. 22.04. 19.-22.4. 4

8 307 V-016290/20
Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, zab. 
zař.: vypnutí PZS v km 26,334. 

X T X 0 0 0 100 0
Odstranění TOR na přejezdu 
P7869 v km 26,334.

OVA
1 2 I § Ne 4d 07.10. 10.10. 7.-10.10. 4

9 307 V-004862/21
Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, zab. 
zař.: vypnutí PZS v km 26,463. 

X T X 0 0 0 100 0
Odstranění TOR na přejezdu 
P7870 v km 26,463.

OVA
1 2 I § Ne 4d 03.10. 06.10. 3.-6.10. 4

10 307 V-010887/21
Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, zab. 
zař.: PZS v km27,441 P7871. 

X T X 0 0 0 100 0
Přejezdy 500. oprava a 
vyzbrojení PZS, oprava 
přejezdové konstrukce.

OVA
1 2 I § Ne 10d 09.05. 18.05. 9.-18.5. 10

11 307 V-006241/21 Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, X T X 0 0 0 40 0 údržba traťové koleje OVA
1 2 O D 4x8h 04.04. 07.04. 4.-7.4. 4

12 307 V-008085/21
Moravice odb. - Svobodné Heřmanice: traťová bez TV, 
Mladecko: celá bez TV, 
Svobodné Heřmanice: celá bez TV, 

X T+S 0 0 0 40 0
oprava a údržba TK

OVA
1 2 O D 4x8h 09.05. 12.05. 9.-12.5. 4

13 307 V-025075/19
Moravice odb. - Svobodné Heřmanice: traťová bez TV, 
včetně všech dopraven

X T 0 0 0 100 0
oprava propustků v km 9,931; 
12,127; 14,995; 19,378

OVA
1 2 O § Ne 29d 28.04. 26.05. 28.4.-26.5. 3 26

14 307 V-010883/21
Moravice odb. - Svobodné Heřmanice: traťová bez TV, zab. 
zař.: PZS v km19,579 P7850. 

X T 0 0 0 100 0
Přejezdy 500. oprava a 
vyzbrojení PZS, oprava 
přejezdové konstrukce.

OVA
1 2 I § Ne 10d 22.10. 31.10. 22.-31.10. 10

307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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n
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O
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O
D
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b
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

15 307 V-010881/21
Moravice odb. - Svobodné Heřmanice: traťová bez TV, zab. 
zař.: PZS v km 12,083 P7834. 

X T 0 0 0 100 0
Přejezdy 500. oprava a 
vyzbrojení PZS, oprava 
přejezdové konstrukce.

OVA
1 2 I § Ne 10d 03.10. 12.10. 3.-12.10. 10

16 307 V-010882/21
Moravice odb. - Svobodné Heřmanice: traťová bez TV, zab. 
zař.: PZS v km 15,892 P7841. 

X T 0 0 0 100 0
Přejezdy 500. oprava a 
vyzbrojení PZS, oprava 
přejezdové konstrukce.

OVA
1 2 I § Ne 10d 14.10. 23.10. 14.-23.10. 10

17 307 V-006256/21
Opava východ - Moravice odb.: traťová bez TV, 
Moravice odb. - Hradec nad Moravicí: traťová bez TV, 
Hradec nad Moravicí: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 40 0
ZP i směr 
Svobodné 
Heřmanice

údržba traťové koleje
OVA

1 2 O D 4x8h 25.04. 28.04. 25.-28.4. 4

1 308 V-022163/19
Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva: 2. + TV, ve 
smyslu předp. SŽDC D1 se jedná o 2. TK Val. Polanka-Vsetín

T 5 5 20 100 65
souběh s rek 
ŽST Vsetín

Strojní čištění, výměna 
kolejnic, oprava GPK. OLC

2 2 O § Ne 7d 28.06. 04.07. 28.6.-4.7. 3 4

2 308 V-011511/18
Valašská Polanka - Vsetín: 2 + TV, 
Vsetín: 2a + TV, výh.: 1, 2, 3 býv odb.Bečva, záhl. a zhl. od 
náv. 2L po výh.6. výh. 1, 2 a 3 jen do 30.9.

T+S X V 5 10 20 100 75

1 TK, 1000 m, 
50 km/h.
1 SK, 2000 m, 
50 km/h.
jednokolejný 
provoz v úseku 
Vsetín - Vsetín 
býv odb.Bečva - 
Val.Polanka do 
30.9. poté 
jednokolejně jen 
v úseku Vsetín - 
Vsetín 
býv.odb.Bečva

Rek. žst. Vsetín
V termínu 28.6 - 30.9.2022 ZP 
Vsetín - Hovězí na VR 304 (V-
011651/18)
Stavební postup č.2.

OLC
2 2 I § Ne 168d 28.06. 12.12. 28.6.-12.12. 3 31 31 30 31 30 12

3 308 V-011510/18
Vsetín - Valašská Polanka: 1 + TV, 
Vsetín: 1a + TV, výh.: 4  býv odb. Bečva, záhl. a zhl. 1a / 1 
TK  býv. odb.Bečva. od výhybky č.5 po náv. 1L

T+S X V 5 10 20 100 75

2 TK, 500 m, 50 
km/h.
2 SK, 2000 m, 
50 km/h.
jednokolejný 
provoz v úseku 
Vsetín - Vsetín 
býv odb.Bečva - 
Valašská 
Polanka po 2.TK

Rek. žst. Vsetín
stavební postup 1

OLC
2 2 I § Ne 119d 01.03. 27.06. 1.3.-27.6. 31 30 31 27

4 308 V-006414/19
Valašská Polanka - Vsetín: 2 + TV, zásobování stavby
Vsetín: 2a + TV, záhl. a zhl. 2 / 2a býv odb.Bečva. 

X T+S L 5 5 20 45 70
umožněn 
průjezd 
vybraných vlaků

Rek. žst. Vsetín
OLC

2 2 I § N 42x6h 08.03. 19.04. 8.3.-19.4. 24 18

5 308 V-006411/19
Vsetín - Valašská Polanka: 1 + TV, zásobování stavby
Vsetín: 1a + TV, záhl. a zhl. 1a / 1 býv odb. Bečva. 

X T+S L 5 5 20 40 70

umožněn 
průjezd 
vyjmenovaných 
vlaků

Rek. žst. Vsetín

OLC
2 2 I § N 42x6h 05.07. 16.08. 5.7.-16.8. 27 15

6 308 V-022162/19
Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve 
smyslu předp. SŽDC D1 se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská 
Polanka

T X 5 5 20 100 65

2. TK, 500 m, 50 
km/h.
souběh s rek 
ŽST Vsetín

Strojní čištění, výměna 
kolejnic, oprava GPK. OLC

2 2 O § Ne 8d 20.06. 27.06. 20.-27.6. 8

7 308 V-022160/19 Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV, T X 5 5 20 100 65
1. TK, 200 m, 50 
km/h.

Výměna kolejnic, zřízení BK, 
oprava defektoskopických vad, 
oprava GPK.

OLC
2 2 O § Ne 8d 16.02. 23.02. 16.-23.2. 8

8 308 V-022159/19 Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV, T X 5 5 20 100 65
2. TK, 500 m, 50 
km/h.

Výměna kolejnic, zřízení BK, 
oprava defektoskopických vad, 
oprava GPK

OLC
2 2 O § Ne 5d 24.02. 28.02. 24.-28.2. 5

9 308 V-022151/19
Valašské Meziříčí: 4.,4a,6.,8. bez TV, 2.,4.,4a,6. jen TV, 
výh.: 12,14,17,19, 

S N 5 5 10 100 65
Výměna kolejnic, pražců, 
čištění ŠL, zřízení BK, oprava 
GPK.

OLC
2 2 O § Ne 20d 01.08. 20.08. 1.-20.8. 20

308 - Střelná z - Hranice na Moravě
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D
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 z

b
ýv
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í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

10 308 V-022174/19
Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město: 2. + 
TV, 

T X V 0 5 5 100 50
2 TK, 500 m, 50 
km/h.

Výměna žel. svršku, 
propracování TK, ASP, úprava 
průjezdného průřezu, 
svařování.

OLC
2 2 O § Ne 20d 12.05. 31.05. 12.-31.5. 20

11 308 V-022171/19
Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou: 1. + 
TV, 

T X V 0 5 20 100 60
2. TK, 500 m, 50 
km/h.

Výměna žel. svršku, 
propracování TK, ASP, úprava 
průjezdného průřezu, 
svařování.

OLC
2 2 O § Ne 20d 01.06. 20.06. 1.-20.6. 20

12 308 V-004181/20
Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: zab. zař.:  
odbočky Skalka. 

T 5 5 20 100 70
oprava venkovních prvků OLC

2 2 O § Ne 14d 24.03. 06.04. 24.3.-6.4. 8 6

1 309 V-005871/20

Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová + TV, 
Blatec: celá + TV, 
Blatec - Vrbátky: traťová + TV, 
Vrbátky: celá + TV, 
Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží: traťová + TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

Oprava koleje, GPK, oprava 
TV, výměna šikmých závěsů a 
doplnění závor na PZS v km 
98,416 (P7598).

OLC
2 2 IO § Ne 10d 03.11. 12.11. 3.-12.11. 10

2 309 V-004268/21
Olomouc hlavní nádraží - Blatec: zab. zař.: traťové. 
Blatec: zab. zař.: staniční, přejezdové P7595 v km 92,510. 
Blatec - Vrbátky: zab. zař.: traťové. 

T+S 10 10 10 100 100 souběh

Oprava SZZ Blatec včetně 
technologického objektu. OLC

2 2 O § Ne 35d 01.07. 04.08. 1.7.-4.8. 31 4

3 309 V-004118/20

Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová + TV, 
Blatec: celá + TV, 
Blatec - Vrbátky: traťová + TV, 
Vrbátky: celá + TV, 
Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží: traťová + TV, 

X T+S X X X 0 0 0 40 0

betonáž základů TV, oprava 
koleje, GPK, oprava TV, 
výměna šikmých závěsů OLC

2 2 O D 15x10h 02.05. 16.05. 2.-16.5. 15

4 309 V-005836/21

Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť: traťová + TV, 
Bedihošť: celá + TV, 
Bedihošť - Pivín: traťová + TV, 
Pivín: celá + TV, 
Pivín - Nezamyslice: traťová + TV, 

X T+S X X X 0 0 0 45 0

Oprava koleje, GPK, betonáž 
základů TV, výměna šikmých 
konzol, oprava kotvení, 
regulace TV.

OLC
2 2 O D 15x10h 02.05. 16.05. 2.-16.5. 15

5 309 V-005891/20
Pivín - Nezamyslice: traťová + TV, 
Pivín: celá + TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0
Oprava TK, GPK, oprava TV - 
výměna šikmých konzol, 
oprava kotvení, regulace TV.

OLC
2 2 O § Ne 10d 09.07. 18.07. 9.-18.7. 10

6 309 V-022197/19
Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť: traťová + TV, 
Bedihošť: celá + TV, 
Bedihošť - Pivín: traťová + TV, 

X T+S X X X X 0 10 95 100 0

Rekonstrukce, výstavba PZS v 
km 76,881 (P7584), celková 
oprava TK a  TV, oprava 
kamenné klenby mostu v km 
69,982, zrušení 
žel.přej.(P7580) v km 72,457 a  
(P7586) v km 78,583, náhrada 
objízd. silniční  komunikací.

OLC
2 2 IO § Ne 35d 01.07. 04.08. 1.7.-4.8. 31 4

7 309 V-007118/20
Dluhonice výhybna: 8,10 + TV, 
Dluhonice výhybna - Prosenice: 2S + TV, 

T+S V 5 10 60 100 70

Rek. ŽST Přerov 2
3. podbití, broušení

OLC
2 2 I § Ne 6d 02.11. 07.11. 2.-7.11. 6

8 309 V-007119/20
Prosenice - Dluhonice výhybna: 1S + TV, 
Dluhonice výhybna: 4,6 + TV, 

T+S V 5 10 60 100 70

Rek. ŽST Přerov 2
3. podbití, broušení

OLC
2 2 I § Ne 6d 08.11. 13.11. 8.-13.11. 6

9 309 V-007120/20
Přerov - Dluhonice výhybna: 2 + TV, 
Dluhonice výhybna: 4,6 + TV, 

T+S V 10 5 30 100 80

Rek. ŽST Přerov 2
3. podbití, broušení

OLC
2 2 I § Ne 6d 14.11. 19.11. 14.-19.11. 6

309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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 v
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v 

n
a 

O
D

O
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b
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

10 309 V-017183/20
Dluhonice výhybna: 1,3 + TV, 
Dluhonice výhybna - Přerov: 1 + TV, 

T+S V 10 5 30 100 80

Rek. ŽST Přerov 2
3. podbití, broušení

OLC
2 2 I § Ne 6d 20.11. 25.11. 20.-25.11. 6

11 309 V-007121/20
Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna: 1 + TV, záhl. a zhl. 
směr Brodek. 
Dluhonice výhybna: 1,3 + TV, 

T+S V X X 0 10 60 100 50

Rek. ŽST Přerov 2
3. podbití, broušení

OLC
2 2 I § Ne 2d 26.11. 27.11. 26.-27.11. 2

12 309 V-007122/20
Dluhonice výhybna: 4,6,8,10 + TV, 
Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: 2 + TV, záhl. a zhl. 
směr Brodek. 

T+S V X X 0 10 60 100 50

Rek. ŽST Přerov 2
3. podbití, broušení

OLC
2 2 I § Ne 4d 28.11. 01.12. 28.11.-1.12. 3 1

13 309 V-007040/20
Přerov - Dluhonice výhybna: 2 + TV, záhl. a zhl. směr 
Přerov. 
Dluhonice výhybna: 2 + TV, 

X T+S 0 0
24
0

15 0

Rek. ŽST Přerov 2
snesení TV nad stávajícími 
spojkami, demontáže výhybek, 
vyjmutí štětových stěn, 
pokládka výhybek a kol. 
spojek, úprava TV.

OLC
2 2 I § N 17x4h 23.05. 08.08.

23.-27.5., 7.-10.6., 
11.-14.7., 1.-8.8.

4 3 3 7

14 309 V-006983/20
Přerov - Dluhonice výhybna: 2 + TV, 
Dluhonice výhybna: 2 + TV, záhl. a zhl. směr Přerov. 

T+S V 10 5 30 100 80

Rek. ŽST Přerov 2
SP 6a
vložení výhybek 5X, 6X, 8X, 
15X
obnova TK2

OLC
2 2 I § Ne 109d 01.02. 20.05. 1.2.-20.5. 28 31 30 20

15 309 V-006984/20
Dluhonice výhybna: 8,10 + TV, záhl. a zhl. směr Brodek. 
Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: 2 + TV, 

T+S V X 15 10 60 100 50

Rek. ŽST Přerov 2
SP 6b
vložení výhybek 28x
propojení výhybek 21X/28X, 
28X/29X

OLC
2 2 I § Ne 39d 02.03. 09.04. 2.3.-9.4. 30 9

16 309 V-006985/20
Dluhonice výhybna: 2,4,6 + TV, zhl. část zhlaví směr 
Brodek. od L2, L4, L6 po námezník V28X

S N 10 10 30 100 90

Rek. ŽST Přerov 2
SP 6c
vložení výhybek 22X, 24X, 27X OLC

2 2 I § Ne 41d 10.04. 20.05. 10.4.-20.5. 21 20

17 309 V-006986/20
Dluhonice výhybna: 1,3 + TV, zhl. zhlaví směr Brodek. 
Dluhonice výhybna - Přerov: 1 + TV, záhl. a zhl. směr 
Přerov. 

T+S N 10 5 30 100 80

Rek. ŽST Přerov 2
SP 7
rekonstrukce TK
vložení výhybek 14X, 16X, 
19X, 20X

OLC
2 2 I § Ne 91d 21.05. 19.08. 21.5.-19.8. 11 30 31 19

18 309 V-007033/20 Dluhonice výhybna: 1,3 + TV, X S 10 5 30 70 100

Rek. ŽST Přerov 2
štětové stěny na propustu 
187,408

OLC
2 2 I § N 2x4h 05.03. 08.03. 5.-6.3., 7.-8.3. 2

19 309 V-007030/20 Dluhonice výhybna: celá + TV, X S 0 0 0 15 0

Rek. ŽST Přerov 2
štětové stěny na propustu 
187,780

OLC
2 2 I § N 2x4h 13.04. 16.04.

13.-14.4., 15.-
16.4.

2

20 309 V-006992/20
Dluhonice výhybna: 1,3 + TV, 
Dluhonice výhybna - Přerov: 1 + TV, 

T+S 0 0
24
0

15 0

Rek. ŽST Přerov 2
štětové stěny, těžení do 
DUMCARů

OLC
2 2 I § N 16x3h 11.02. 18.04.

11.-15.2., 8.-13.3., 
19.-23.3., 15.-

18.4.
4 9 3
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

21 309 V-007008/20
Dluhonice výhybna: 4,6 + TV, záhl. a zhl. směr Prosenice. 
Dluhonice výhybna - Prosenice: 2S + TV, 

T+S V 10 5 30 55 80
Rek. ŽST Přerov 2
úprava TV OLC

2 2 I § D 16x8h 02.01. 19.05. 2.-8.1., 11.-19.5. 7 9

22 309 V-006987/20
Dluhonice výhybna: 1,3,6,8,10 + TV, zhl. 2S, 1S směr 
Prosenice
1 směr Přerov. 

X S X 0 10 30 10 0

Rek. ŽST Přerov 2
vkládání lávek, práce na 
mostech, propojení výhybek

OLC
2 2 I § N 5x3h 12.03. 17.03. 12.-17.3. 5

23 309 V-007024/20 Dluhonice výhybna: 2,4,6 + TV, postupně S 10 5 30 70 100

Rek. ŽST Přerov 2
vložení izolací, štětové stěny, 
návoz materiálu OLC

2 2 I § D 7x8h 05.03. 11.03. 5.-11.3. 7

24 309 V-007035/20 Dluhonice výhybna: 8,10 + TV, S X 5 5 20 20 100

Rek. ŽST Přerov 2
vložení izolací, vyjmutí  
štětových stěn propustu 
187,408, úprava TV

OLC
2 2 I § D 5x8h 10.04. 14.04. 10.-14.4. 5

25 309 V-006982/20
Prosenice - Dluhonice výhybna: 1S + TV, 
Dluhonice výhybna: 4,6 + TV, záhl. a zhl. směr Prosenice. 

T+S V 5 10 60 100 70

+ ZP 4x3 hodiny 
propojení spojek 
1X/2X

Rek. ŽST Přerov 2
SP 6a
vložení výhybek 2X a 3X OLC

2 2 I § Ne 29d 01.02. 01.03. 1.2.-1.3. 28 1

26 309 V-024585/19

Dluhonice výhybna: aktivace SZZ
Prosenice - Dluhonice výhybna: aktivace TZZ
Přerov - Dluhonice výhybna: aktivace TZZ
Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: aktivace TZZ + 
PZZ Rokytnice

T+S V 30 20 90 100 100

bude 
etapizováno dle 
rozhodnutí 
odborné komise
v závěru 
aktivace TZZ 
zkoušky VZ s 
kolejovou 
výlukou 
příslušné TK

Rek. ŽST Přerov 2
SP 8
aktivace def. ZZ

OLC
2 2 I § Ne 33d 18.08. 19.09. 18.8.-19.9. 14 19

27 309 V-007939/21
Dluhonice výhybna: celá jen TV, v čase 09:10 - 13:50
ZP: 10:10 - 11:05 a 12:00-13:00 X S L X X 0 30

12
0

30 5

Časy ZP budou 
dále upřesněny 
dle nového 
GVD.

Rek. ŽST Přerov 2
dokončení bran na Brodeckém 
zhlaví OLC

2 2 I § D 5x5h 10.01. 14.01. 10.-14.1. 5

28 309 V-007057/20

Dluhonice výhybna: celá + TV, postupně
Prosenice - Dluhonice výhybna: 1S,2S + TV, postupně
Přerov - Dluhonice výhybna: 1,2 + TV, postupně
Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: 1,2 + TV, postupně

T+S V X X 60 60 60 65 0
etapizace

Rek. ŽST Přerov 2
celková montáž definitivního 
TV OLC

2 2 I § D 55x10h 09.09. 02.11. 9.9.-2.11. 22 31 2

29 309 V-007101/20

Prosenice - Dluhonice výhybna: 1S,2S + TV, ZP směr 
Prosenice
Přerov - Dluhonice výhybna: 1,2 + TV, ZP směr Přerov
Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: 1,2 + TV, ZP směr 
Brodek
Dluhonice výhybna: celá + TV, 

X T+S X 60 60 60 15 0

etapizace
umožněn 
průjezd 
vyjmenovaných 
vlaků LNT

Rek. ŽST Přerov 2
celková montáž definitivního 
TV OLC

2 2 I § N 18x3h 15.10. 02.11. 15.10.-2.11. 17 1

30 309 V-023431/18 Dluhonice výhybna: 2,4,6 + TV, olomoucké zhlaví S N 5 5 10 100 50 SP 6c
Rek. ŽST Přerov 2
SP 6c

OLC
2 2 I § Ne 19d 02.05. 20.05. 2.-20.5. 19

31 309 V-008038/21
Grygov - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ, PZZ. 
uzavírka silniční komunikace 3 ks PZZ T V 15 15 30 100 100

Olomouc-Holice nadjezd
přeložky kabelů OLC

2 2 I § Ne 2d 25.07. 26.07. 25.-26.7. 2

32 309 V-003419/21 Červenka: 7. bez TV, 5.,5a,5b,7.,7a,7b,7c,9.,9a jen TV, S N 0 0 0 100 100
Rekonstrukce VB včetně 
nástupiště.

OLC
2 2 I § Ne 20d 01.07. 20.07. 1.-20.7. 20

33 309 V-005382/19
Zábřeh na Moravě: lichá + TV, 
Zábřeh na Moravě: zhl. 1.SK směr Lukavice na Moravě. 
Zábřeh na Moravě: zhl. 1.SK směr Hoštejn. 

S N X X X 5 5 10 70 50
výměna vodičů v liché kolejové 
skupině OLC

2 2 O D 15x8h 01.10. 15.10. 1.-15.10. 15
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

34 309 V-003390/21
Hoštejn předjízdné koleje - Zábřeh na Moravě: 1. + TV, ve 
smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST 
Hoštejn – ŽST Zábřeh na Moravě

T V 10 10 30 60 95

Kontrola provozuschopnosti 
požárních suchovodů HZS 
SŽDC Přerov v tunelech a 
údržba TV.

OLC
2 2 O D 7 24.02. 24.02. 24.2. 1

35 309 V-003391/21
Zábřeh na Moravě - Hoštejn předjízdné koleje: 2. + TV, ve 
smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST 
Hoštejn – ŽST Zábřeh na Moravě

T V 10 10 30 60 95

Kontrola provozuschopnosti 
požárních suchovodů HZS 
SŽDC Přerov v tunelech a 
údržba TV.

OLC
2 2 O D 7 25.02. 25.02. 25.2. 1

36 309 V-004086/21 Třebovice v Čechách: 5.,5a bez TV, 3,5,7 + TV, výh.: 14, S 0 0 0 100 100
Výměna pražců, defekt. 
vadných kolejnic, svařování, 
GPK.

HKR
7 2 O § Ne 5d 02.05. 06.05. 2.-6.5. 5

1 310 V-015942/20 Opava západ - Skrochovice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
strojní čištění štěrkového lože OVA

1 2 O § Ne 7d 11.05. 17.05. 11.-17.5. 7

2 310 V-006203/21 Opava západ: záhl. a zhl. krnovské. X S X 0 0 0 100 0
ZP směr 
Skrochovice

oprava mostu v km 110,701 OVA
1 2 I § Ne 67d 01.04. 06.06. 1.4.-6.6. 30 31 6

3 310 V-015944/20 Krnov: 6.,7.,8.,11.,13. bez TV, S 0 0 0 100 95

Nelze na/z 
7.,13.SK. Kazas 
kol. 13.

oprava SK6, 7, 13

OVA
1 2 O § Ne 24d 02.11. 25.11. 2.-25.11. 24

4 310 V-015943/20 Krnov: výh.: 35,36,41,45, S 0 0 0 100 90

nelze na/z 
20.,22.,24.SK. 
Na vlečku č. 
6305. KAZAS 
kol 20.,22.

oprava výhybek č.35,36,41,45 
a přípojů

OVA
1 2 O § Ne 12d 05.06. 16.06. 5.-16.6. 12

5 310 V-006212/21 Krnov: výh.: 1, X S X 0 0 0 100 0
ZP směr 
Skrochovice

oprava výhybky č.1 OVA
1 2 O § Ne 4d 01.06. 04.06. 1.-4.6. 4

6 310 V-015941/20 Brantice - Krnov: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
strojní čištění štěrkového lože OVA

1 2 O § Ne 7d 07.06. 13.06. 7.-13.6. 7

7 310 V-025070/19 Milotice nad Opavou - Brantice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
oprava a údržba skalních 
zářezů, oprava TK

OVA
1 2 O § Ne 24d 07.11. 30.11. 7.-30.11. 24

8 310 V-016292/20
Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, zab. zař.: 
PZS v km 72,505 P7565. 

X T X 0 0 0 100 0
rekonstrukce PZS VÚD km 
72,50 (P7565)

OVA
1 2 I § Ne 10d 01.03. 10.03. 1.-10.3. 10

9 310 V-025068/19 Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
Strojní čištění štěrkového lože 
v km 64,600-65,030  a opravné 
práce.

OVA
1 2 O § Ne 7d 14.06. 20.06. 14.-20.6. 7

10 310 V-025069/19 Bruntál: 5.,7.,9. bez TV, S 0 0 0 100 95

Nelze na/z 
5.,7.SK. Pouze 
hrany u 
1.,3.,2.,4.SK

oprava SK 5, 7, 9

OVA
1 2 O § Ne 10d 05.10. 14.10. 5.-14.10. 10

11 310 V-015939/20 Bruntál: 10,12. bez TV, výh.: 13,14,15,16, S 0 0 0 100 95

Nelze na/z 
10.,12. SK. 
KAZAS 
kol.10.,12.

oprava SK10,12 a výhybky 
č.13,14,15,16 OVA

1 2 O § Ne 10d 15.10. 24.10. 15.-24.10. 10

12 310 V-014574/20 Bruntál - Valšov: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
Oprava mostu v km 62,355 a 
62,478

OVA
1 2 O § Ne 55d 01.08. 24.09. 1.8.-24.9. 31 24

13 310 V-010563/21 Valšov: zab. zař.: vypnuto SZZ. S 5 5 5 100 80
oprava SZZ OVA

1 2 O § Ne 15d 17.01. 31.01. 17.-31.1. 15

14 310 V-010910/21
Valšov - Dětřichov nad Bystřicí: zab. zař.: PZS v km 48,851 
P7551. 

T 0 0 0 100 0
Přejezdy 500. Doplnění 
výstroje.

OVA
1 2 I § Ne 7d 13.10. 19.10. 13.-19.10. 7

15 310 V-025076/19
Moravský Beroun - Valšov: traťová bez TV, 
Dětřichov nad Bystřicí: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0
oprava mostu v km 42,112, 
oprava propustků v km 
50,522;52,855

OVA
1 2 O § Ne 24d 13.10. 05.11. 13.10.-5.11. 19 5

16 310 V-010907/21
Dětřichov nad Bystřicí - Moravský Beroun: traťová bez TV, 
zab. zař.: PZS v km 44,644 P7548. 

X T X 0 0 0 100 0

Přejezdy 500. Doplnění 
výstroje, rekonstrukce 
přejezdové konstrukce, 
rekonstrukce koleje

OVA
1 2 I § Ne 10d 03.10. 12.10. 3.-12.10. 10

310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv
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íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

17 310 V-006213/21
Bruntál - Moravský Beroun: traťová bez TV, 
Valšov: celá bez TV, 
Dětřichov nad Bystřicí: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 40 0
údržba traťové koleje

OVA
1 2 O D 5x8h 25.10. 29.10. 25.-29.10. 5

18 310 V-003219/21 Moravský Beroun - Domašov nad Bystřicí: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
Doplnění závor na PZS  v km 
32,212 (P7541), opravné práce 
ST.

OLC
2 2 IO § Ne 7d 01.10. 07.10. 1.-7.10. 7

19 310 V-022195/19

Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV, 
Hrubá Voda: celá bez TV, 
Hlubočky - Hlubočky-Mariánské Údolí: traťová bez TV, 
Hlubočky: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

Oprava skalních stěn v km 
17,700-17,800, oprava 
žel.spodku a svršku koleje, 
oprava opěrné zdi.

OLC
2 2 IO § Ne 18d 25.09. 12.10. 25.9.-12.10. 6 12

20 310 V-014562/20 Domašov nad Bystřicí - Hrubá Voda: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

Opravné práce na skalních 
stěnách v km 22,900 - 23,000, 
oprava opěrné zdi, 
železničního spodku - svahu 
pod tratí Hrubá Voda-Smilov, 
opravé práce ST.

OLC
2 2 IO § Ne 18d 25.09. 12.10. 25.9.-12.10. 6 12

21 310 V-004273/21
Hlubočky: zab. zař.: staniční. 
Hlubočky - Hlubočky-Mariánské Údolí: zab. zař.: traťové. 
Hrubá Voda - Hlubočky: zab. zař.: traťové. 

T+S 10 10 20 100 80 souběh

Oprava kabelizace, náhrada 
KO počítači náprav, rušení LIS. OLC

2 2 O § Ne 25d 25.09. 19.10. 25.9.-19.10. 6 19

22 310 V-003218/21 Velká Bystřice - Olomouc hlavní nádraží: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

Dle požadavku 
ČD Cargo bude 
umožněna 
obsluha vlečky 
TRS na 
Bělidlech od V. 
Bystřice.  
Termínově bude 
projednáno v 
rámci měsíčních 
požadavků 
výluk.

oprava tramvajového křížení v 
km 0,580 Olomouc-Bělidla, 
doplnění závor na PZS 
(P7524) v km 5,605  a opravné 
práce ST

OLC
2 2 IO § Ne 31d 01.07. 31.07. 1.-31.7. 31

23 310 V-016323/20 Bruntál: zab. zař.: PZS v km 0,352 P7679. S 5 5 5 100 0
Zavedena 
pomalá jízda

doplnění výstroje PZS v km 
0,352 (P7679) OVA

1 2 I § Ne 5d 07.03. 11.03. 7.-11.3. 5

24 310 V-008089/21 Bruntál - Malá Morávka: traťová bez TV, X T 0 0 0 20 0 oprava a údržba TK OVA
1 2 O D 4x4h 16.05. 19.05. 16.-19.5. 4

25 310 V-010874/21
Bruntál - Malá Morávka: traťová bez TV, zab. zař.: PZS v 
km10,986 P7691. 

X T 0 0 0 100 0
Přejezdy 500. oprava a 
vyzbrojení PZS, oprava 
přejezdové konstrukce.

OVA
1 2 I § Ne 10d 02.05. 11.05. 2.-11.5. 10

26 310 V-010879/21
Bruntál - Malá Morávka: traťová bez TV, zab. zař.: PZS v km 
8,563 P7687. 

X T 0 0 0 100 0
Přejezdy 500. oprava a 
vyzbrojení PZS, oprava 
přejezdové konstrukce.

OVA
1 2 I § Ne 9d 12.05. 20.05. 12.-20.5. 9

27 310 V-010911/21
Bruntál - Malá Morávka: traťová bez TV, zab. zař.: PZS v km 
14,683 P7695. 

X T 0 0 0 100 0
Přejezdy 500. oprava a 
vyzbrojení PZS, oprava 
přejezdové konstrukce.

OVA
1 2 I § Ne 9d 23.05. 31.05. 23.-31.5. 9

28 310 V-006228/21
Valšov - Rýmařov: traťová bez TV, 
Břidličná: celá bez TV, 
Rýmařov: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 40 0
údržba traťové koleje

OVA
1 2 O D 4x8h 19.04. 22.04. 19.-22.4. 4

1 311 V-010913/21
Krnov - Město Albrechtice: zab. zař.: PZS v km 10,778 
P7789. 

T 5 5 10 100 100
Přejezdy 500. Doplnění 
výstroje.

OVA
1 2 I § Ne 10d 11.07. 20.07. 11.-20.7. 10

2 311 V-010915/21 Město Albrechtice: zab. zař.: PZS v km 11,319 P7790. S 5 5 10 100 100
Přejezdy 500. Doplnění 
výstroje.

OVA
1 2 I § Ne 10d 11.07. 20.07. 11.-20.7. 10

3 311 V-012672/21
Jindřichov ve Slezsku - Jindřichov ve Slezsku st.hr.: zab. 
zař.: přejezd km 3,915 (P7780). 

T 5 5 10 100 100
Přejezdy 500 rekonstukce 
přejezdové konstrukcekm 
3,915 (P7780)

OVA
1 2 I § Ne 8d 16.06. 23.06. 16.-23.6. 8

311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

4 311 V-006196/21

Krnov - Jindřichov ve Slezsku st.hr.: traťová bez TV, 
Město Albrechtice: celá bez TV, 
Třemešná ve Slezsku: celá bez TV, 
Jindřichov ve Slezsku: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 65 0

opravy a údržba traťové koleje

OVA
1 2 O D 5x8h 19.04. 23.04. 19.-23.4. 5

5 311 V-003292/21 Mikulovice: záhl. směr Mikulovice st.hr. a Zlaté Hory. X S X 5 5 10 100 100 souběh
Doplnění závor na PZS v km 
49,079 (P4325).

OLC
2 2 I § Ne 7d 27.04. 03.05. 27.4.-3.5. 4 3

6 311 V-021980/19 Mikulovice - Písečná: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

Výstavba PZS v km 45,062 
(P4321) a doplnění závor na 
PZS  v km 32,212 (P7541), 
celková oprava vyloučeného 
úseku, oprava GPK, BK.

OLC
2 2 IO § Ne 15d 19.04. 03.05. 19.4.-3.5. 12 3

7 311 V-017406/20
Písečná - Jeseník: traťová bez TV, 
Písečná: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

Celková oprava vyloučeného 
úseku, oprava GPK, BK a 
doplnění závor na PZS  v km 
43,491 (P4318).

OLC
2 2 IO § Ne 9d 23.04. 01.05. 23.4.-1.5. 8 1

8 311 V-003291/21
Horní Lipová - Ostružná: zab. zař.: PZS (P4286) v km 
18,193 . 

T 5 5 10 100 100
Doplnění závor na PZ v km 
18,193 (P4286).

OLC
2 2 I § Ne 7d 08.06. 14.06. 8.-14.6. 7

9 311 V-003288/21 Ostružná - Branná: zab. zař.: PZS (P4283) v km 15,290 . T 5 5 10 100 100
Doplnění závor na PZS v km 
15,290 (P4283).

OLC
2 2 I § Ne 7d 08.06. 14.06. 8.-14.6. 7

10 311 V-003287/21
Jindřichov na Moravě - Branná: zab. zař.: PZS (P4280) v 
km 11,128 . 

T 5 5 10 100 100
Doplnění závor na PZS v km 
11,128 (P4280).

OLC
2 2 I § Ne 7d 01.06. 07.06. 1.-7.6. 7

11 311 V-017451/20

Lipová Lázně - Horní Lipová: traťová bez TV, 
Horní Lipová: celá bez TV, 
Horní Lipová - Ostružná: traťová bez TV, 
Ostružná: celá bez TV, 
Ostružná - Branná: traťová bez TV, 
Branná: celá bez TV, 
Branná - Jindřichov na Moravě: traťová bez TV, 
Jindřichov na Moravě: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

oprava koleje GPK,BK, čištění 
skal

OLC
2 2 I § Ne 15d 01.06. 15.06. 1.-15.6. 15

12 311 V-017388/20 Jindřichov na Moravě - Hanušovice: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

Opravné práce a rekonstrukce 
zastávky Potůčník a výstavba 
PZS v km 4,446 (P4270) a 
doplnění závor na PZS  v km 
2,411 (P4266),  v km 3,340 
(P4268) a  v km 4,806 
(P4271).

OLC
2 2 IO § Ne 30d 01.06. 30.06. 1.-30.6. 30

13 311 V-022221/19
Šumperk: výh.: 28,31,32, 
Šumperk: sudá jen TV, 

S N 5 5 10 100 80
celková rekonstruce výhybek 
č.28,31,32, ASP,GPKv

OLC
2 2 O § Ne 8d 31.05. 07.06. 31.5.-7.6. 1 7

14 311 V-003224/21
Šumperk: záhl. a zhl. směr Nový Malín, směr Petrov nad 
Desnou. 

X S X 0 0 0 100 0
v závislosti na 
stavbu 

Doplnění závor na PZS v km 
43,490 (P4240).

OLC
2 2 I § Ne 7d 01.11. 07.11. 1.-7.11. 7

15 311 V-016386/21
Uničov - Šternberk: traťová bez TV, 
Újezd u Uničova: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0
Elektrizace Un - Oc
3. podbití, dokončovací práce

OLC
2 2 I § Ne 15d 20.02. 06.03. 20.2.-6.3. 9 6

16 311 V-024584/19

Šumperk - Troubelice: traťová bez TV, zab. zař.: aktivace 
posledních 21 dnů. 
Troubelice: celá bez TV, 
Libina: celá bez TV, 
Nový Malín: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

Elektrizace Šu - Un

OLC
2 2 I § Ne 279d 07.03. 10.12. 7.3.-10.12. 25 30 31 30 31 31 30 31 30 10

1 312 V-020670/19
Hanušovice-Morava - Staré Město pod Sněžníkem: traťová 
bez TV, 
Staré Město pod Sněžníkem: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

Opravné práce ST, výstavba 
PZS v km 8,954 (P4195) a 
doplnění závor na PZS v km 
5,50 (P4192).

OLC
2 2 IO § Ne 7d 05.09. 11.09. 5.-11.9. 7

312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

2 312 V-021977/19

Lipová Lázně - Vápenná: traťová bez TV, 
Vápenná: celá bez TV, 
Vápenná - Žulová: traťová bez TV, 
Žulová: celá bez TV, 
Žulová - Velká Kraš: traťová bez TV, 
Velká Kraš: celá bez TV, 
Velká Kraš - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, 
Javorník ve Slezsku: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

Oprava propustku v km 
23,233, opravné práce ST, 
oprava venkovních prvků SZZ, 
kabelizace, náhrada počítači 
náprav a výstavba PZS v km 
17,357 (P4359), PZS  v km 
25,603 (P4374), doplnění 
závor na PZ v km 13,108 
(P4352) a PZS v km 23,468 
(P4372).

OLC
2 2 IO § Ne 12d 09.05. 20.05. 9.-20.5. 12

3 312 V-003293/21 Mikulovice - Zlaté Hory: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

Doplnění závor na PZS  v km 
0,645 (P4393) a doplnění 
závor na PZS v km 7,214 
(P4406).

OLC
2 2 I § Ne 7d 27.04. 03.05. 27.4.-3.5. 4 3

4 312 V-006195/21

Osoblaha - Třemešná ve Slezsku úzký rozchod: traťová 
bez TV, 
Osoblaha: celá bez TV, 
Slezské Rudoltice: celá bez TV, 
Liptaň: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

oprava a výměna kolejí, 
úprava GPK ASP

OVA
1 2 O § Ne 36d 26.09. 31.10. 26.9.-31.10. 5 31

5 312 V-010875/21
Třemešná ve Slezsku úzký rozchod - Osoblaha: traťová 
bez TV, zab. zař.: PZS v km 16,877 P4429. 

X T X X X 0 0 0 100 0
Přejezdy 500. oprava a 
vyzbrojení PZS, oprava 
přejezdové konstrukce.

OVA
1 2 I § Ne 10d 12.05. 21.05. 12.-21.5. 10

6 312 V-010872/21
Třemešná ve Slezsku úzký rozchod - Osoblaha: traťová 
bez TV, zab. zař.: PZS v km 7,578 P4416. 

X T X X X 0 0 0 100 0
Přejezdy 500. oprava a 
vyzbrojení PZS, oprava 
přejezdové konstrukce.

OVA
1 2 I § Ne 10d 11.04. 20.04. 11.-20.4. 10

7 312 V-010873/21
Třemešná ve Slezsku úzký rozchod - Osoblaha: traťová 
bez TV, zab. zař.: PZS v km 8,777 P4417. 

X T X X X 0 0 0 100 0
Přejezdy 500. oprava a 
vyzbrojení PZS, oprava 
přejezdové konstrukce.

OVA
1 2 I § Ne 9d 21.04. 29.04. 21.-29.4. 9

1 313 V-020674/19

Prostějov hlavní nádraží - Prostějov místní nádraží: 
traťová bez TV, 
Prostějov místní nádraží: celá bez TV, 
Prostějov místní nádraží - Kostelec na Hané: traťová bez 
TV, 
Kostelec na Hané: záhl. a zhl. směr Prostějov místní 
nádraží. 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

opravné práce ST, oprava 
přejezdů, oprava výh. v ŽST 
Kostelec na Hané - celé zhlaví, 
GPK, GPKv, BK a doplnění 
závor na PZS (P6541) v km 
1,053 a výstavba PZS (P6548) 
v km 5,450

OLC
2 2 IO § Ne 16d 17.09. 02.10. 17.9.-2.10. 14 2

2 313 V-008955/21 Dzbel - Chornice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 60 0
ND jen o 
víkendu 

Rozhledové poměry na 
přejezdech, vyměna defekt. 
vadných kolejnic, údržbové 
práce.

HKR
7 2 O § D 5x8h 03.10. 07.10. 3.-7.10. 5

3 313 V-022223/19
Kostelec na Hané: záhl. a zhl. směr Ptení, Třebčín. 
Kostelec na Hané - Ptení: traťová bez TV, 
Kostelec na Hané - Třebčín: traťová bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce, náhrada 
zrušeného přejezdu P6554 v 
km 8,918, opravné práce ST, 
oprava výhybek v ŽST 
Kostelec na Hané - celé zhlaví, 
doplnění závor na PZS 
(P6550) v km 6,990.

OLC
2 2 IO § Ne 16d 01.09. 16.09. 1.-16.9. 16

4 313 V-011979/21
Ptení - Konice: traťová bez TV, 
Konice: celá bez TV, 
Konice - Dzbel: traťová bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0
přesun mimo ZP 
na VR 326

opravné práce ST,  doplnění 
závor na  PZS (P6578) v km 
24,295 

OLC
2 2 IO § Ne 16d 09.05. 24.05. 9.-24.5. 16

5 313 V-011980/21
Třebčín - Drahanovice: traťová bez TV, 
Drahanovice: celá bez TV, 
Drahanovice - Senice na Hané: traťová bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0 souběh

opravné práce ST, doplnění 
závor na PZS (P7638) v km 
20,126 a PZS (P7642) v km 
23,538 a PZS (P7643) v km 
24,554

OLC
2 2 IO § Ne 8d 23.06. 30.06. 23.-30.6. 8

313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v
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v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv
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íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

6 313 V-022235/19

Senice na Hané - Příkazy: traťová bez TV, 
Příkazy: celá bez TV, 
Příkazy - Olomouc-Řepčín: traťová bez TV, 
Olomouc-Řepčín: celá bez TV, 
Olomouc-Řepčín - Olomouc-Nová Ulice: traťová bez TV, 
Olomouc-Nová Ulice: celá bez TV, 
Olomouc-Nová Ulice - Olomouc hlavní nádraží: traťová bez 
TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

po dohodě s 
OZOV 
umožněna 
obsluha teplárny 
v km 1,368 
Dalkia Olomouc

oprava koleje a doplnění závor 
na PZS (P7602) v km 0,920 a 
PZS (P7604) v km 1,490 a 
PZS (P7610) v km 3,650 a 
PZS (P7628) v km 13,669 OLC

2 2 IO § Ne 8d 23.06. 30.06. 23.-30.6. 8

7 313 V-003294/21 Senice na Hané - Litovel předměstí: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
Doplnění závor na PZS 
(P6669) v km 2,486 

OLC
2 2 I § Ne 7d 01.10. 07.10. 1.-7.10. 7

8 313 V-016716/20 Litovel - Červenka: zab. zař.: TZZ,PZZ. T 5 5 10 100 100
Rekonstrukce TZZ a PZZ OLC

2 2 I § Ne 21d 01.10. 21.10. 1.-21.10. 21

1 314 V-023058/19
Velké Opatovice - Boskovice: traťová bez TV, 
Šebetov: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0
Výměna kolejnic, oprava GPK BNO

4 2 O § Ne 10d 05.09. 14.09. 5.-14.9. 10

2 314 V-008963/21 Chornice - Velké Opatovice: 1. bez TV, X T X 0 0 0 60 0
současně s VR 
313

Rozhledové poměry na 
přejezdech, vyměna defekt. 
vadných kolejnic, údržbové 
práce.

HKR
7 2 O § D 5x8h 03.10. 07.10. 3.-7.10. 5

3 314 V-008959/21
Chornice - Moravská Třebová: traťová bez TV, 
Městečko Trnávka: celá bez TV, 

X T+S X X 0 0 0 60 0
současně s VR 
313 

Rozhledové poměry na 
přejezdech, vyměna defekt. 
vadných kolejnic, údržbové 
práce.

HKR
7 2 O § D 5x8h 03.10. 07.10. 3.-7.10. 5

1 315 V-008374/21 Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, X T X 0 0 0 25 0
odstranění vegetace, údržba 
žel. svršku

BNO
4 2 O D 7x6h 21.02. 27.02. 21.-27.2. 7

2 315 V-023063/19
Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, včetně mezilehlých 
dopraven

X T X X X X 0 0 90 100 0
Výměna kolejnic, pražců, 
oprava GPK, čištění blátivých 
míst, odstranění vegetace.

BNO
4 2 O § Ne 6d 25.04. 30.04. 25.-30.4. 6

3 315 V-023064/19
Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, včetně mezilehlých 
dopraven

X T X X X X 0 0 90 100 0
Výměna kolejnic, pražců, 
oprava GPK, čištění blátivých 
míst, odstranění vegetace.

BNO
4 2 O § Ne 10d 03.10. 12.10. 3.-12.10. 10

4 315 V-008384/21 Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, X T X 0 0 0 25 0
odstranění vegetace, údržba 
žel. svršku

BNO
4 2 O D 6x6h 21.11. 26.11. 21.-26.11. 6

5 315 V-020055/20
Sokolnice-Telnice: zab. zař.: SZZ. 
Sokolnice-Telnice: zab. zař.: PZS v km 15,142 (P7183) a 
PZS v km 15,734 (P7184). 

S X 5 5 0 100 80

Bude prověřena 
uzávírka 
přejezdu v km 
15,734.

oprava SZZ, oprava 
zabezpečení přejezdů v km 
15,142 a v km 15,734

BNO
4 2 O § Ne 90d 01.04. 29.06. 1.4.-29.6. 30 31 29

6 315 V-018899/20
Křenovice horní nádraží - Brno - Chrlice: traťová + TV, 
Sokolnice-Telnice: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 100 60

oprava přejezdu v km 15,142, 
souvislá výměna kolejnic v 1. 
SK, bagrování blátivých míst, 
oprava GPK ASP, odstranění 
vegetace

BNO
4 2 O § Ne 11d 01.04. 11.04. 1.-11.4. 11

7 315 V-023052/19
Holubice - Brno hlavní nádraží: traťová + TV, včetně 
mezilehlých dopraven

X T X X X X 0 0 90 100 0
Údržba žel. svršku a spodku. BNO

4 2 O § Ne 2d 24.09. 25.09. 24.-25.9. 2

1 316 V-022183/19 Říkovice: sudá + TV, S N 5 5 10 100 90
zřízení BK, oprava GPK, ASP, 
oprava přejezdu v km 176,027 
(P8177)

OLC
2 1 O § Ne 5d 02.05. 06.05. 2.-6.5. 5

2 316 V-004038/21 Říkovice: lichá + TV, S N 5 5 5 100 100
zřízení BK, oprava GPK, ASP, 
oprava přejezdu v km 176,027 
(P8177)

OLC
2 1 O § Ne 3d 09.05. 11.05. 9.-11.5. 3

3 316 V-022155/19 Hulín: 13a,13. bez TV, 5.-19. jen TV, S N 0 0 0 100 90
Výměna kolejnic, pražců, 
zřízení BK, oprava GPK

OLC
2 1 O § Ne 8d 01.08. 08.08. 1.-8.8. 8

4 316 V-022156/19 Hulín: 15. bez TV, 15.,17.,19. jen TV, S N 0 0 0 100 80
Výměna kolejnic, pražců, 
zřízení BK, oprava GPK

OLC
2 1 O § Ne 6d 19.08. 24.08. 19.-24.8. 6

5 316 V-022182/19
Hulín: 8.,8b,10.,12. bez TV, 8.,8a,8b,10.,12.,14. jen TV, výh.: 
35,36,39, 

S N 0 0 0 100 80
Výměna výh. součástí, 
svařování

OLC
2 1 O § Ne 10d 09.08. 18.08. 9.-18.8. 10

314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách

315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.

316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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v 

n
a 

O
D

O
D
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b
ýv
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íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

6 316 V-017888/20
Otrokovice - Tlumačov: 1 + TV, 
Otrokovice: lichá + TV, 

T+S N V 10 10 30 60 90
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 8 27.03. 27.03. 27.3. 1

7 316 V-017902/20 Otrokovice: sudá + TV, S N 5 5 5 60 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 8 26.04. 26.04. 26.4. 1

8 316 V-017904/20 Tlumačov: sudá + TV, S N 5 5 5 60 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 8 27.04. 27.04. 27.4. 1

9 316 V-017889/20 Otrokovice - Tlumačov: 1 + TV, T 10 5 30 100 80
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § Ne 3d 31.03. 02.04. 31.3.-2.4. 1 2

10 316 V-017890/20 Otrokovice: lichá + TV, S N 5 5 5 60 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 8 31.03. 31.03. 31.3. 1

11 316 V-017891/20 Tlumačov: lichá + TV, S N 5 5 5 60 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 8 02.04. 02.04. 2.4. 1

12 316 V-017892/20 Tlumačov - Hulín: 1 + TV, T 10 5 30 100 80
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § Ne 3d 03.04. 05.04. 3.-5.4. 3

13 316 V-017893/20 Tlumačov: lichá + TV, S N 5 5 5 60 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 8 03.04. 03.04. 3.4. 1

14 316 V-017894/20 Hulín: lichá + TV, S N 5 5 5 60 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 8 05.04. 05.04. 5.4. 1

15 316 V-017895/20 Hulín - Říkovice: 1 + TV, T 10 5 30 100 80
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § Ne 3d 06.04. 08.04. 6.-8.4. 3

16 316 V-017896/20 Hulín: lichá + TV, S N 5 5 5 60 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 8 06.04. 06.04. 6.4. 1

17 316 V-017897/20 Říkovice: lichá + TV, S N 5 5 5 60 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 8 08.04. 08.04. 8.4. 1

18 316 V-017910/20 Říkovice: sudá + TV, S N 5 5 5 60 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 8 22.04. 22.04. 22.4. 1

19 316 V-017906/20 Tlumačov: sudá + TV, S N 5 5 5 60 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 8 25.04. 25.04. 25.4. 1

20 316 V-017907/20 Hulín: sudá + TV, S N 5 5 5 60 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 8 24.04. 24.04. 24.4. 1

21 316 V-017909/20 Hulín: sudá + TV, S N 5 5 5 60 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 8 23.04. 23.04. 23.4. 1

22 316 V-017856/20 Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1 + TV, T 10 5 30 100 80
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § Ne 2d 10.03. 11.03. 10.-11.3. 2

23 316 V-017857/20 Nedakonice: lichá + TV, S N 10 10 10 60 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 8 10.03. 10.03. 10.3. 1

24 316 V-017858/20 Staré Město u Uher. Hradiště: lichá + TV, S N 10 10 10 60 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 8 11.03. 11.03. 11.3. 1

25 316 V-017860/20 Staré Město u Uher. Hradiště: lichá + TV, S N 10 10 10 60 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 8 12.03. 12.03. 12.3. 1
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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Dopr. omezení a opatření

1

26 316 V-017859/20 Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1 + TV, T 10 5 30 100 80
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § Ne 2d 12.03. 13.03. 12.-13.3. 2

27 316 V-017861/20 Huštěnovice: lichá + TV, S N 10 10 0 60 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 8 13.03. 13.03. 13.3. 1

28 316 V-017862/20 Huštěnovice - Napajedla: 1 + TV, T V 10 5 30 100 80
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § Ne 2d 14.03. 15.03. 14.-15.3. 2

29 316 V-017863/20 Huštěnovice: lichá + TV, S N 10 10 10 60 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 8 14.03. 14.03. 14.3. 1

30 316 V-017864/20 Napajedla: lichá + TV, S N 10 10 10 60 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 8 15.03. 15.03. 15.3. 1

31 316 V-017865/20 Napajedla - Otrokovice: 1 + TV, T 10 5 30 100 80
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § Ne 2d 16.03. 17.03. 16.-17.3. 2

32 316 V-017866/20 Napajedla: lichá + TV, S N 10 10 0 60 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 8 16.03. 16.03. 16.3. 1

33 316 V-017867/20 Otrokovice: lichá + TV, S N 10 10 10 60 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 8 17.03. 17.03. 17.3. 1

34 316 V-017868/20
Otrokovice - Tlumačov: 1 + TV, 
Otrokovice: lichá + TV, 

T+S N V 10 5 30 55 80
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 8 18.03. 18.03. 18.3. 1

35 316 V-017876/20 Nedakonice: lichá + TV, S N 10 10 10 40 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 5 23.03. 23.03. 23.3. 1

36 316 V-017877/20 Staré Město u Uher. Hradiště: lichá + TV, S N 10 10 10 40 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 5 23.03. 23.03. 23.3. 1

37 316 V-017878/20 Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1 + TV, T 10 5 30 65 80
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 10 24.03. 24.03. 24.3. 1

38 316 V-017879/20 Staré Město u Uher. Hradiště: lichá + TV, S N 10 10 10 40 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 5 24.03. 24.03. 24.3. 1

39 316 V-017881/20 Huštěnovice: lichá + TV, S N 10 10 10 40 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 5 24.03. 24.03. 24.3. 1

40 316 V-017882/20 Huštěnovice - Napajedla: 1 + TV, T 10 5 30 65 80
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 10 25.03. 25.03. 25.3. 1

41 316 V-017883/20 Huštěnovice: lichá + TV, S N 10 10 10 40 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 5 25.03. 25.03. 25.3. 1

42 316 V-017884/20 Napajedla: lichá + TV, S N 10 10 10 40 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 5 25.03. 25.03. 25.3. 1

43 316 V-017885/20 Napajedla - Otrokovice: 1 + TV, T 10 5 30 65 80
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 10 26.03. 26.03. 26.3. 1

44 316 V-017886/20 Napajedla: lichá + TV, S N 10 10 10 40 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 5 26.03. 26.03. 26.3. 1

45 316 V-017887/20 Otrokovice: lichá + TV, S N 10 10 10 40 100
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 5 26.03. 26.03. 26.3. 1
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 
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Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022
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Dopr. omezení a opatření

1

46 316 V-017875/20 Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1 + TV, T 10 5 30 65 80
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, úprava 
TV

OLC
2 1 I § D 10 23.03. 23.03. 23.3. 1

47 316 V-017901/20 Tlumačov - Otrokovice: 2 + TV, T 10 5 30 100 80
konverze 25 kV
demontáž zesilovacího vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § Ne 2d 26.04. 27.04. 26.-27.4. 2

48 316 V-017908/20 Říkovice - Hulín: 2 + TV, T 10 5 30 100 80
konverze 25 kV
demontáž zesilovacího vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § Ne 2d 22.04. 23.04. 22.-23.4. 2

49 316 V-017905/20 Hulín - Tlumačov: 2 + TV, T 10 5 30 100 80
konverze 25 kV
demontáž zesilovacího vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § Ne 2d 24.04. 25.04. 24.-25.4. 2

50 316 V-017911/20
Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2,1 jen TV, 
Staré Město u Uher. Hradiště: celá jen TV, 
Nedakonice: celá jen TV, 

T+S L V 30 30 60 65 15
Elektrické vlaky 
s přípřeží LNT.

konverze 25 kV
napěťové zkoušky OLC

2 1 I § D 10 18.06. 18.06. 18.6. 1

51 316 V-017912/20
Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2,1 jen TV, 
Staré Město u Uher. Hradiště: celá jen TV, 
Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2,1 jen TV, 

T+S L V 30 30 60 65 15
Elektrické vlaky 
s přípřeží LNT.

konverze 25 kV
napěťové zkoušky

OLC
2 1 I § D 10 19.06. 19.06. 19.6. 1

52 316 V-017913/20
Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2,1 jen TV, 
Huštěnovice: celá jen TV, 
Staré Město u Uher. Hradiště: celá jen TV, 

T+S L V 30 30 60 65 15
Elektrické vlaky 
s přípřeží LNT.

konverze 25 kV
napěťové zkoušky OLC

2 1 I § D 10 20.06. 20.06. 20.6. 1

53 316 V-017914/20
Napajedla - Huštěnovice: 2,1 jen TV, 
Huštěnovice: celá jen TV, 
Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2,1 jen TV, 

T+S L V 30 30 60 65 15
Elektrické vlaky 
s přípřeží LNT.

konverze 25 kV
napěťové zkoušky OLC

2 1 I § D 10 21.06. 21.06. 21.6. 1

54 316 V-017915/20
Napajedla - Huštěnovice: 2,1 jen TV, 
Napajedla: celá jen TV, 
Huštěnovice: celá jen TV, 

T+S L V 30 30 60 65 15
Elektrické vlaky 
s přípřeží LNT.

konverze 25 kV
napěťové zkoušky OLC

2 1 I § D 10 22.06. 22.06. 22.6. 1

55 316 V-017916/20
Otrokovice - Napajedla: 2,1 jen TV, 
Napajedla: celá jen TV, 
Napajedla - Huštěnovice: 2,1 jen TV, 

T+S L V 30 30 60 65 15
Elektrické vlaky 
s přípřeží LNT.

konverze 25 kV
napěťové zkoušky OLC

2 1 I § D 10 23.06. 23.06. 23.6. 1

56 316 V-017917/20
Otrokovice - Napajedla: 2,1 jen TV, 
Otrokovice: celá jen TV, 
Napajedla: celá jen TV, 

T+S L V 30 30 60 65 15
Elektrické vlaky 
s přípřeží LNT.

konverze 25 kV
napěťové zkoušky OLC

2 1 I § D 10 24.06. 24.06. 24.6. 1

57 316 V-017918/20
Tlumačov - Otrokovice: 2,1 jen TV, 
Otrokovice: celá jen TV, 
Otrokovice - Napajedla: 2,1 jen TV, 

T+S L V 30 30 60 65 15
Elektrické vlaky 
s přípřeží LNT.

konverze 25 kV
napěťové zkoušky OLC

2 1 I § D 10 25.06. 25.06. 25.6. 1

58 316 V-017919/20
Tlumačov - Otrokovice: 2,1 jen TV, 
Tlumačov: celá jen TV, 
Otrokovice: celá jen TV, 

T+S L V 30 30 60 65 15
Elektrické vlaky 
s přípřeží LNT.

konverze 25 kV
napěťové zkoušky OLC

2 1 I § D 10 26.06. 26.06. 26.6. 1

59 316 V-017920/20
Hulín - Tlumačov: 2,1 jen TV, 
Tlumačov: celá jen TV, 
Tlumačov - Otrokovice: 2,1 jen TV, 

T+S L V 30 30 60 65 15
Elektrické vlaky 
s přípřeží LNT.

konverze 25 kV
napěťové zkoušky OLC

2 1 I § D 10 27.06. 27.06. 27.6. 1

60 316 V-017921/20
Hulín - Tlumačov: 2,1 jen TV, 
Hulín: celá jen TV, 
Tlumačov: celá jen TV, 

T+S L V 30 30 60 65 15
Elektrické vlaky 
s přípřeží LNT.

konverze 25 kV
napěťové zkoušky OLC

2 1 I § D 10 28.06. 28.06. 28.6. 1

61 316 V-017922/20
Říkovice - Hulín: 2,1 jen TV, 
Hulín: celá jen TV, 
Hulín - Tlumačov: 2,1 jen TV, 

T+S L V 30 30 60 65 15
Elektrické vlaky 
s přípřeží LNT.

konverze 25 kV
napěťové zkoušky OLC

2 1 I § D 10 29.06. 29.06. 29.6. 1

62 316 V-017924/20
Říkovice - Hulín: 2,1 jen TV, 
Říkovice: celá jen TV, 
Hulín: celá jen TV, 

T+S L V 30 30 60 65 15
Elektrické vlaky 
s přípřeží LNT.

konverze 25 kV
napěťové zkoušky OLC

2 1 I § D 10 30.06. 30.06. 30.6. 1

63 316 V-018551/20 Moravský Písek - Nedakonice: 1 + TV, T 30 30 60 55 20
konverze 25 kV
postavení návěstidel

OLC
2 1 I § D 8 03.02. 03.02. 3.2. 1

64 316 V-018552/20 Nedakonice - Moravský Písek: 2 + TV, T 30 30 60 55 20
konverze 25 kV
postavení návěstidel

OLC
2 1 I § D 8 04.02. 04.02. 4.2. 1
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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v 

n
a 

O
D

O
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b
ýv
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

65 316 V-018554/20 Moravský Písek - Nedakonice: 1 bez TV, T 10 5 30 50 70
konverze 25 kV
přezkoušení VZ a AB

OLC
2 1 I § D 5 04.03. 04.03. 4.3. 1

66 316 V-018555/20 Nedakonice - Moravský Písek: 2 bez TV, T 10 5 30 50 70
konverze 25 kV
přezkoušení VZ a AB

OLC
2 1 I § D 5 04.03. 04.03. 4.3. 1

67 316 V-018556/20 Hulín - Říkovice: 1 + TV, T 10 5 30 70 80
konverze 25 kV
výměna izolátorů

OLC
2 1 I § D 5x8h 03.01. 07.01. 3.-7.1. 5

68 316 V-018567/20
Hulín - Říkovice: 1 + TV, 
Říkovice: 1,3 + TV, 

T+S N 10 5 30 70 80
konverze 25 kV
výměna izolátorů

OLC
2 1 I § D 6x8h 14.02. 19.02. 14.-19.2. 6

69 316 V-018573/20
Říkovice - Hulín: 2 + TV, 
Říkovice: 2,4 + TV, 

T+S N 10 5 30 70 80
konverze 25 kV
výměna izolátorů

OLC
2 1 I § D 6x8h 14.02. 19.02. 14.-19.2. 6

70 316 V-018579/20
Říkovice - Hulín: 2,1 + TV, 
Říkovice: celá + TV, 

X T+S 0 0 0 25 0
konverze 25 kV
výměna izolátorů, úprava TV, 
zřízení neutrálního pole

OLC
2 1 I § N 3x6h 21.02. 24.02. 21.-24.2. 3

71 316 V-017898/20

Říkovice: lichá jen TV, sudá + TV, 
Říkovice - Hulín: 1 jen TV, 2 + TV, 
Hulín: lichá jen TV, sudá + TV, 
Hulín - Tlumačov: 1 jen TV, 2 + TV, 
Tlumačov: lichá jen TV, sudá + TV, 
Tlumačov - Otrokovice: 1 jen TV, 2 + TV, 
Otrokovice: lichá jen TV, sudá + TV, 

T+S L V 20 15 90 100 10

konverze 25 kV
změna trakční soustavy na AC 
25 kV v TK1 a liché + 
demontáž ZV v TK2 a sudé OLC

2 1 I § Ne 2d 09.04. 10.04. 9.-10.4. 2

72 316 V-017873/20

Tlumačov - Otrokovice: 1 jen TV, 2 + TV, 
Otrokovice: lichá jen TV, sudá + TV, 
Otrokovice - Napajedla: 1 jen TV, 2 + TV, 
Napajedla: lichá jen TV, sudá + TV, 
Napajedla - Huštěnovice: 1 jen TV, 2 + TV, 
Huštěnovice: lichá jen TV, sudá + TV, 
Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1 jen TV, 2 + 
TV, 
Staré Město u Uher. Hradiště: lichá jen TV, sudá + TV, 
Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 1 jen TV, 2 + 
TV, 
Nedakonice: lichá jen TV, sudá + TV, 

T+S L V 20 20 90 100 10

konverze 25 kV
změna trakční soustavy na AC 
25 kV v TK1 a liché + 
demontáž ZV v TK2 a sudé

OLC
2 1 I § Ne 2d 19.03. 20.03. 19.-20.3. 2

73 316 V-017899/20

Říkovice: sudá + TV, 
Říkovice - Hulín: 2 + TV, 
Hulín: sudá + TV, 
Hulín - Tlumačov: 2 + TV, 
Tlumačov: sudá + TV, 
Tlumačov - Otrokovice: 2 + TV, 
Otrokovice: sudá + TV, 

T+S V 20 15 90 100 10

konverze 25 kV
změna trakční soustavy na AC 
25 kV v TK2 a sudé

OLC
2 1 I § Ne 3d 10.04. 12.04. 10.-12.4. 3

74 316 V-017874/20

Tlumačov - Otrokovice: 2 + TV, 
Otrokovice: sudá + TV, 
Otrokovice - Napajedla: 2 + TV, 
Napajedla: sudá + TV, 
Napajedla - Huštěnovice: 2 + TV, 
Huštěnovice: sudá + TV, 
Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2 + TV, 
Staré Město u Uher. Hradiště: sudá + TV, 
Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2 + TV, 
Nedakonice: sudá + TV, 

T+S V 20 20 90 100 10

konverze 25 kV
změna trakční soustavy na AC 
25 kV v TK2 a sudé

OLC
2 1 I § Ne 3d 20.03. 22.03. 20.-22.3. 3

75 316 V-018553/20 Nedakonice - Moravský Písek: zab. zař.: TZZ TK 2,1. T V X 10 10 30 100 90

Jízda vlaků 
mezistaničně s 
max. 100 km/h.
3x OP přes 
přejezdy

konverze 25 kV
úprava AB

OLC
2 1 I § Ne 5d 01.03. 05.03. 1.-5.3. 5

76 316 V-005920/21 Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, T 10 10 30 65 90

stavba ŘSD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 140,480, výkopy a 
betonáž základů TV

OLC
2 1 C D 3x10h 08.09. 10.09. 8.-10.9. 3
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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D
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b
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Dopr. omezení a opatření

1

77 316 V-005974/21 Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, T 10 10 30 65 90

stavba ŘSD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 144,829, montáž nových 
stožárů TV

OLC
2 1 C D 2x10h 08.10. 09.10. 8.-9.10. 2

78 316 V-005976/21 Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, T 10 10 30 65 90

stavba ŘSD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 144,829, montáž nových 
stožárů TV

OLC
2 1 C D 2x10h 10.10. 11.10. 10.-11.10. 2

79 316 V-005970/21 Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, T 10 10 30 65 90

stavba ŘSD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 144,829, odbednění, 
úpravy terénu

OLC
2 1 C D 2x10h 23.09. 24.09. 23.-24.9. 2

80 316 V-005972/21 Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, T 10 10 30 65 90

stavba ŘSD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 144,829, odbednění, 
úpravy terénu

OLC
2 1 C D 2x10h 25.09. 26.09. 25.-26.9. 2

81 316 V-005914/21 Huštěnovice - Napajedla: zab. zař.: traťové 1.,2.TK. T 10 10 10 100 100
stavba ŘSD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 144,829, přeložka 6kV

OLC
2 1 C Ne 2d 06.10. 07.10. 6.-7.10. 2

82 316 V-005960/21 Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, T 10 10 30 65 90

stavba ŘSD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 144,829, výkopy a 
betonáž základů TV

OLC
2 1 C D 5x10h 13.09. 17.09. 13.-17.9. 5

83 316 V-005965/21 Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, T 10 10 30 65 90

stavba ŘSD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 144,829, výkopy a 
betonáž základů TV

OLC
2 1 C D 5x10h 18.09. 22.09. 18.-22.9. 5

84 316 V-005925/21 Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, T 10 10 30 65 90

stavba ŘSD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 140,480, montáž nových 
stožárů TV

OLC
2 1 C D 10 28.09. 28.09. 28.9. 1

85 316 V-005926/21 Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, T 10 10 30 65 90

stavba ŘSD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 140,480, montáž nových 
stožárů TV pro obcházecí 
vedení

OLC
2 1 C D 10 29.09. 29.09. 29.9. 1

86 316 V-005923/21 Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, T 10 10 30 65 90
stavba ŘSD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 140,480, odbednění

OLC
2 1 C D 10 11.09. 11.09. 11.9. 1

87 316 V-005924/21 Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, T 10 10 30 65 90
stavba ŘSD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 140,480, odbednění

OLC
2 1 C D 10 12.09. 12.09. 12.9. 1

88 316 V-005913/21
Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: zab. zař.: 
traťové 1.,2.TK. 

T 10 10 10 100 100
stavba ŘSD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 140,480, přeložka 6kV

OLC
2 1 C Ne 2d 04.10. 05.10. 4.-5.10. 2

89 316 V-005917/21 Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, T 10 10 30 65 90

stavba ŘSD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 140,480, výkopy a 
betonáž základů TV

OLC
2 1 C D 3x10h 05.09. 07.09. 5.-7.9. 3

90 316 V-005978/21 Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, T 10 10 30 65 90

stavba ŘSD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 140,480, zřízení 
neutrálního pole

OLC
2 1 C D 10 03.10. 03.10. 3.10. 1

91 316 V-006023/21 Napajedla - Huštěnovice: zab. zař.: traťové 1.,2.TK. T 10 10 30 100 90

stavba ŘSD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 144,829, přeložka 
spojování sdělovacích kabelů, 
DOK a zabezpečovacích 
kabelů

OLC
2 1 C Ne 4d 16.10. 19.10. 16.-19.10. 4
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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n
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b
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Dopr. omezení a opatření

1

92 316 V-005983/21 Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, T 15 15 30 60 90

stavba ŘSD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 144,829, zřízení 
neutrálního pole

OLC
2 1 C D 10 15.10. 15.10. 15.10. 1

93 316 V-005930/21
Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. bez TV, 
Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. bez TV, 
Huštěnovice: celá bez TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 25 0

ZP 2x3h, projetí 
jen 
vyjmenovaných 
vlaků v pauze 
mezi ZP 
závislou LOKO - 
neutrální pole v 
1 a 2TK. 
Bude uvedeno v 
ROV, souběh 
dvou ZP!

stavba ŘSD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 140,480, ražení štětových 
stěn

OLC
2 1 C N 34x8h 20.10. 23.11. 20.10.-23.11. 12 22

94 316 V-005984/21
Napajedla - Huštěnovice: 2. bez TV, 
Huštěnovice - Napajedla: 1. bez TV, 

X T X X X X 0 0 0 35 0

ZP 2x3h, projetí 
jen 
vyjmenovaných 
vlaků v pauze 
mezi ZP 
závislou LOKO - 
neutrální pole v 
1 a 2TK. 
Bude uvedeno v 
ROV, souběh 
dvou ZP!

stavba ŘSD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 144,829, ražení štětových 
stěn

OLC
2 1 C N 34x8h 20.10. 23.11. 20.10.-23.11. 12 22

95 316 V-005927/21
Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, 
Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, 

X T X X X 0 0 0 25 0
ZP bez možnosti 
přerušení

stavba ŘSD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 140,480, zřízení 
neutrálního pole

OLC
2 1 C N 2x5h 30.09. 02.10. 30.9.-2.10. 1 1

96 316 V-005981/21
Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, 
Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, 

X T X X X 0 0 0 25 0
ZP bez možnosti 
přerušení

stavba ŘSD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 144,829, zřízení 
neutrálního pole

OLC
2 1 C N 2x5h 12.10. 14.10. 12.-14.10. 2

97 316 V-008133/21 Moravský Písek - Bzenec přívoz: 2 + TV, T 10 10 30 70 90
Oprava TV v úseku Hrušky - 
Moravský Písek - trakční 
podpěry

BNO
4 1 O § D 11x12h 29.01. 21.06.

29.1.-1.2., 24.5., 
30.5.-1.6., 19.-

21.6.
3 1 3 4

98 316 V-008128/21 Bzenec přívoz - Rohatec: 2 + TV, T 10 10 30 70 90
Oprava TV v úseku Hrušky - 
Moravský Písek - trakční 
podpěry

BNO
4 1 O § D 4x12h 27.01. 17.06.

27.-28.1., 22.5., 
17.6.

2 1 1

99 316 V-008144/21 Bzenec přívoz - Moravský Písek: 1 + TV, T 10 10 30 70 90
Oprava TV v úseku Hrušky - 
Moravský Písek - trakční 
podpěry

BNO
4 1 O § D 4x12h 02.02. 18.06.

2.-3.2., 23.5., 
18.6.

2 1 1

100 316 V-020057/20
Bzenec přívoz - Moravský Písek: zab. zař.: PZS v km 
122,412 (P8156). 

T 5 5 5 100 100
repase technologie PZS, 
výměna závor

BNO
4 1 O § Ne 5d 29.08. 02.09. 29.8.-2.9. 3 2

101 316 V-023162/19 Rohatec: 2 bez TV, sudá jen TV, S N 5 5 10 100 90
oprava přejezdu v km 111,535 BNO

4 1 O § Ne 4d 07.09. 10.09. 7.-10.9. 4

102 316 V-006904/21 Rohatec: 5,7 + TV, výh.: 20,21, S 0 0 0 100 100
oprava staničních kolejí 5, 7  a 
výhybek 20, 21

BNO
4 1 O § Ne 20d 12.09. 01.10. 12.9.-1.10. 19 1

103 316 V-008120/21 Rohatec - Bzenec přívoz: 1 + TV, T 10 10 30 70 90
Oprava TV v úseku Hrušky - 
Moravský Písek - trakční 
podpěry

BNO
4 1 O § D 7x12h 21.01. 16.06.

21.1., 26.1., 19.-
21.5., 15.-16.6.

2 3 2

104 316 V-023161/19 Rohatec: 1,3,5a,5 bez TV, lichá jen TV, S N 5 5 10 100 90
ZP směr 
Sudoměřice nad 
Moravou

oprava žel. přejezdu v km 
111,535 BNO

4 1 O § Ne 7d 01.09. 07.09. 1.-7.9. 7

105 316 V-008112/21 Hodonín - Lužice: 2 + TV, T 10 10 30 70 90
Oprava TV v úseku Hrušky - 
Moravský Písek - trakční 
podpěry

BNO
4 1 O § D 8x12h 18.01. 14.06.

18.-20.1., 16.-
18.5., 13.-14.6.

3 3 2

106 316 V-008093/21 Moravská Nová Ves - Hrušky: 2 + TV, T 10 10 30 70 90
Opravy TV v úseku Hrušky - 
Moravský Písek - trakční 
podpěry

BNO
4 1 O § D 10x12h 12.01. 07.06.

12.-14.1., 7.-10.5., 
5.-7.6.

3 4 3
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

107 316 V-006905/21

Hrušky - Moravská Nová Ves: 1 + TV, 
Moravská Nová Ves: 1 bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. 
traťové koleje ze směru Hrušky. 
Hrušky: záhl. 1. traťové koleje ze směru Moravská Nová Ves. 

T+S N V 15 15 60 100 90

oprava a zesílení 
konstrukčních vrstev 
železničního spodku BNO

4 1 O § Ne 30d 03.10. 01.11. 3.10.-1.11. 29 1

108 316 V-008103/21 Hrušky - Moravská Nová Ves: 1 + TV, T 10 10 30 70 90
Oprava TV v úseku Hrušky - 
Moravský Písek - trakční 
podpěry

BNO
4 1 O § D 9x12h 15.01. 04.06.

15.-17.1., 4.-6.5., 
2.-4.6.

3 3 3

109 316 V-022181/19

Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, 
Zlín-Malenovice: celá bez TV, 
Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, 
Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od 
námezníku výh. č. 24 po náv. MS. 
Zlín střed: celá bez TV, 
Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, 
Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, 
Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, 
Vizovice: celá bez TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 100 0

Opravné práce, oprava GPK, 
výměna kolejnic, pražců, 
svařování, zřízení BK, 
propracování ASP, čištění ŠL

OLC
2 1 O § Ne 5d 27.10. 31.10. 27.-31.10. 5

110 316 V-022180/19

Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, 
Zlín-Malenovice: celá bez TV, 
Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, 
Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od 
námezníku výh. č. 24 po náv. MS. 
Zlín střed: celá bez TV, 
Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, 
Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, 
Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, 
Vizovice: celá bez TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 100 0

Opravné práce, oprava GPK, 
výměna kolejnic, pražců, 
svařování, zřízení BK, 
propracování ASP, čištění ŠL

OLC
2 1 O § Ne 5d 24.09. 28.09. 24.-28.9. 5

1 317 V-017344/20 Vlárský průsmyk - Bylnice: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0
oprava nosné konstrukce 
propustku v km 158,605

OLC
2 1 O § Ne 5d 16.05. 20.05. 16.-20.5. 5

2 317 V-022177/19

Bylnice - Bohuslavice nad Vláří: traťová bez TV, 
Bohuslavice nad Vláří: celá bez TV, 
Bohuslavice nad Vláří - Slavičín: traťová bez TV, 
Slavičín: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

oprava defektoskopických vad, 
svařování kolejnic, výměna 
hmoždinek, oprava GPK, ASP, 
strojní odstranění porostů

OLC
2 1 O § Ne 10d 01.10. 10.10. 1.-10.10. 10

3 317 V-022178/19
Slavičín - Bojkovice: traťová bez TV, 
Bojkovice: 101,91,1c bez TV, záhl. směr Slavičín. 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

zrušení žel. přejezdu v km 
133,726 a náhrada mostním 
objektem, oprava přejezdu v 
km 133,449,129,619 a  
opravné práce ST, oprava 
defektoskopických vad, 
svařování kolejnic, výměna 
hmoždinek, oprava GPK, ASP, 
strojní odstranění porostů

OLC
2 1 IO § Ne 90d 02.09. 30.11. 2.9.-30.11. 29 31 30

4 317 V-022179/19

Nezdenice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, 
Nezdenice: celá bez TV, 
Bojkovice - Nezdenice: traťová bez TV, 
Bojkovice: záhl. směr Nezdenice. 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

oprava GPK ASP, strojní 
odstranění porostů, strojní 
replofilace příkopů, čištění 
blátivých míst a oprava 
přejezdu v km 128,982

OLC
2 1 O § Ne 10d 02.09. 11.09. 2.-11.9. 10

5 317 V-022175/19
Uherský Brod - Hradčovice: traťová bez TV, 
Hradčovice: celá bez TV, 
Hradčovice - Kunovice: traťová bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

Doplnění závor na PZS v km 
111,590 a oprava 
defektoskopických vad, 
svařování kolejnic, výměna 
hmoždinek, oprava GPK, ASP, 
strojní odstranění porostů 

OLC
2 1 IO § Ne 10d 21.04. 30.04. 21.-30.4. 10

317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
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b
ýv
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í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

6 317 V-022176/19
Luhačovice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, 
Luhačovice: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

výměna pražců, kolejnic, 
zřízení BK, oprava GPK, ASP, 
strojní odstranění porostů

OLC
2 1 O § Ne 10d 21.04. 30.04. 21.-30.4. 10

7 317 V-021982/19
Uherské Hradiště - Staré Město u Uher. Hradiště: traťová 
bez TV, 
Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. směr Uherské Hradiště. 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

výměna kolejnic v km 
6,091–5,730 OLC

2 1 O § Ne 6d 25.04. 30.04. 25.-30.4. 6

8 317 V-003389/21
Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh: traťová bez TV, 
Ostrožská Nová Ves: celá bez TV, 
Kunovice - Ostrožská Nová Ves: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

Obnova koleje, rekonstrukce 
nástupiště Kunovice zastávka, 
rekonstrukce přejezdu v km 
99,443, rekonstrukce přejezdu 
v km 92,113 a zrušení 
vlečkové výhybky L1 náhrada 
kolejovým polem

OLC
2 1 IO § Ne 100d 24.05. 31.08. 24.5.-31.8. 8 30 31 31

9 317 V-004011/20 Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, X T X X 0 0 90 100 0
oprava koleje, defektoskopicky 
vadných kolejnic OLC

2 1 O § Ne 10d 11.04. 20.04. 11.-20.4. 10

10 317 V-007317/21
Velká nad Veličkou st.hr. - Veselí nad Moravou: traťová 
bez TV, 

X T X 0 0 0 25 0
údržbové práce, odstranění 
vegetace

BNO
4 3 O D 2x7h 01.06. 02.06. 1.-2.6. 2

11 317 V-007279/21
Velká nad Veličkou st.hr. - Veselí nad Moravou: traťová 
bez TV, 

X T X 0 0 0 25 0
údržbové práce, odstranění 
vegetace

BNO
4 3 O D 3x7h 21.03. 23.03. 21.-23.3. 3

12 317 V-007286/21 Veselí nad Moravou - Strážnice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 25 0
údržbové práce, odstranění 
vegetace

BNO
4 3 O D 2x7h 28.03. 29.03. 28.-29.3. 2

13 317 V-007282/21 Strážnice - Sudoměřice nad Moravou: traťová bez TV, X T X 0 0 0 25 0

údržbové práce, odstranění 
vegetace

BNO
4 3 O D 2x7h 24.03. 25.03. 24.-25.3. 2

14 317 V-004789/20
Veselí nad Moravou - Rohatec: traťová bez TV, 
Strážnice: celá bez TV, 
Sudoměřice nad Moravou: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0
přesun z roku 
2021

výměna kolejnic, zřízení BK v  
km 11,002-11,522, odstranění 
TOR na přejezdu v km 11,557 
(P8146), rekonstrukce zast. 
Vnorovy včetně přejezdu v km 
3,356 (P8137), Strážnice:TSO 
kolejí 1,2,3, TSO výh. č. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, oprava nást.u 
SK č.1, 3.

BNO
4 3 O § Ne 62d 01.07. 31.08. 1.7.-31.8. 31 31

15 317 V-007352/21
Rohatec - Sudoměřice nad Moravou: traťová bez TV, záhl. 
a zhl. Rohatec ze směru Sudoměřice nad Moravou. 

X T X 0 0 0 25 0
údržbové práce, odstranění 
vegetace

BNO
4 3 O D 7 30.03. 30.03. 30.3. 1

1 318 V-005418/20

Hodonín - Zaječí: traťová bez TV, 
Mutěnice: celá bez TV, 
Čejč: celá bez TV, 
Kobylí na Moravě: celá bez TV, 
Velké Pavlovice: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

Oprava SK, výh,  nástupišť v 
ŽST Mutěnice a Kobylí na 
Moravě, údržba TK, oprava 
propustků v km 0,660; km 
22,688; km 22,931; km 23,609; 
km 24,247; km 24,309; km 
24,405; km 24,901 a mostu km 
4,593.

BNO
4 3 O § Ne 45d 02.07. 15.08. 2.7.-15.8. 30 15

2 318 V-007296/21 Mutěnice - Hodonín: traťová bez TV, X T X 0 0 0 25 0
údržba žel. svršku, svařování, 
výměna kolejnic, odstranění 
vegetace

BNO
4 3 O D 2x7h 11.05. 12.05. 11.-12.5. 2

3 318 V-007309/21 Mutěnice - Hodonín: traťová bez TV, X T X 0 0 0 25 0
údržba žel. svršku, svařování, 
výměna kolejnic, odstranění 
vegetace

BNO
4 3 O D 2x7h 12.10. 13.10. 12.-13.10. 2

318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

4 318 V-012438/21 Čejč: záhl. traťové koleje směr Mutěnice. X S X 0 0 0 100 0

oprava propustku, 
rekonstrukce přejezdu včetně 
ž. spodku a doplnění závor v 
km18,751 (P7152)

BNO
4 3 I § Ne 21d 12.06. 02.07. 12.6.-2.7. 19 2

5 318 V-007294/21 Čejč - Mutěnice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 25 0
údržba žel. svršku, svařování, 
výměna kolejnic, odstranění 
vegetace

BNO
4 3 O D 2x7h 09.05. 10.05. 9.-10.5. 2

6 318 V-007307/21 Čejč - Mutěnice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 25 0
údržba žel. svršku, svařování, 
výměna kolejnic, odstranění 
vegetace

BNO
4 3 O D 2x7h 10.10. 11.10. 10.-11.10. 2

7 318 V-007292/21 Kobylí na Moravě - Čejč: traťová bez TV, X T X 0 0 0 25 0
údržba žel. svršku, svařování, 
výměna kolejnic, odstranění 
vegetace

BNO
4 3 O D 2x7h 05.05. 06.05. 5.-6.5. 2

8 318 V-007305/21 Kobylí na Moravě - Čejč: traťová bez TV, X T X 0 0 0 25 0
údržba žel. svršku, svařování, 
výměna kolejnic, odstranění 
vegetace

BNO
4 3 O D 2x7h 06.10. 07.10. 6.-7.10. 2

9 318 V-007290/21 Velké Pavlovice - Kobylí na Moravě: traťová bez TV, X T X 0 0 0 25 0
údržba žel. svršku, svařování, 
výměna kolejnic, odstranění 
vegetace-SVP

BNO
4 3 O D 2x7h 03.05. 04.05. 3.-4.5. 2

10 318 V-007303/21 Velké Pavlovice - Kobylí na Moravě: traťová bez TV, X T X 0 0 0 25 0
údržba žel. svršku, svařování, 
výměna kolejnic, odstranění 
vegetace-SVP

BNO
4 3 O D 2x7h 04.10. 05.10. 4.-5.10. 2

11 318 V-007289/21 Zaječí - Velké Pavlovice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 25 0
údržba žel. svršku, svařování, 
výměna kolejnic, odstranění 
vegetace

BNO
4 3 O D 7 02.05. 02.05. 2.5. 1

12 318 V-007302/21 Zaječí - Velké Pavlovice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 25 0
údržba žel. svršku, svařování, 
výměna kolejnic, odstranění 
vegetace

BNO
4 3 O D 7 03.10. 03.10. 3.10. 1

1 320 V-022381/20 Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2 + TV, rekonstrukce T P 10 10 60 100 40

čekání na 
stanovisko SR

1 TK, 2000 m, 
50 km/h

dokončení Kú-La

BNO
4 3 I § Ne 365d 01.01. 31.12. 1.1.-31.12. 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

2 320 V-022382/20 Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 1 + TV, X T X 10 10 60 100 40

PÁ 22:30 - PO 
4:30

odklon přes 
Holíč

dokončení Kú-La

BNO
4 3 I § Ne 4d 04.02. 07.02. 4.-7.2. 4

3 320 V-007329/21 Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1 + TV, T 5 5 20 30 75
Pokud nebude 
investice 
Lanžhot - Kúty

odstranění vegetace, MHS, 
údržba žel. svršku BNO

4 3 O D 2x8h 19.01. 20.01. 19.-20.1. 2

4 320 V-007527/21 Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2 + TV, T 5 5 20 25 75
pokud nebude 
investice 
Lanžhot - Kúty

odstranění vegetace - MHS
BNO

4 3 O D 7 21.01. 21.01. 21.1. 1

5 320 V-007529/21 Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2 + TV, T 5 5 20 25 75
Pokud nebude 
investice 
Lanžhot - Kúty

odstranění vegetace - MHS
BNO

4 3 O D 7 24.01. 24.01. 24.1. 1

6 320 V-007331/21 Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2 + TV, T 5 5 20 30 0

pokud nebude 
zahájena 
investice 
Lanžhot - Kúty

odstranění vgetace, MHS, 
údržba žel. svršku BNO

4 3 O D 2x8h 18.05. 19.05. 18.-19.5. 2

7 320 V-007532/21 Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1 + TV, T 5 5 20 30 75

pokud nebude 
zahájena 
investice 
Lanžhot - Kúty

odstranění vegetace, MHS, 
údržba žel. svršku BNO

4 3 O D 8 25.05. 25.05. 25.5. 1

320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

8 320 V-007531/21 Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2 + TV, T 5 5 20 30 75

pokud nebude 
zahájena 
investice 
Lanžhot - Kúty

odstranění vgetace, MHS, 
údržba žel. svršku BNO

4 3 O D 8 26.05. 26.05. 26.5. 1

9 320 V-007324/21 Břeclav st.hr. - Břeclav: 2 + TV, T 5 5 20 30 75
odstranění vegetace, MHS, 
údržba žel. svršku

BNO
4 3 O D 2x8h 13.01. 14.01. 13.-14.1. 2

10 320 V-007326/21 Břeclav - Břeclav st.hr.: 1 + TV, T 5 5 20 30 75
odstranění vegetace, MHS, 
údržba žel. svršku

BNO
4 3 O D 2x8h 17.01. 18.01. 17.-18.1. 2

11 320 V-007347/21 Břeclav st.hr. - Břeclav: 2 + TV, T 5 5 20 30 75
odstranění vegetace, MHS, 
údržba žel. svršku

BNO
4 3 O D 8 23.05. 23.05. 23.5. 1

12 320 V-007530/21 Břeclav - Břeclav st.hr.: 1 + TV, T 5 5 20 30 75
odstranění vegetace, MHS, 
údržba žel. svršku

BNO
4 3 O D 8 24.05. 24.05. 24.5. 1

13 320 V-008183/21

Napájecí stanice Břeclav
Lanžhot st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle 
pokynů elektrodispečera.
Břeclav st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle 
pokynů elektrodispečera.
Břeclav - Rohatec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů 
elektrodispečera.
Břeclav - Popice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů 
elektrodispečera.

T 5 5 20 25 80

údržba TNS

BNO
4 3 O D 8x7h 09.05. 13.10.

9.-12.5., 10.-
13.10.

4 4

14 320 V-005420/20 Břeclav přednádraží: výh.: 202, S 0 0 30 100 100
výměna výhybkových součástí 
a svaření

BNO
4 3 O D 2x9h 28.03. 29.03. 28.-29.3. 2

15 320 V-005422/20 Břeclav přednádraží: výh.: 203, S 0 0 0 40 100
výměna výhybkových součástí 
a svaření

BNO
4 3 O D 2x9h 30.03. 31.03. 30.-31.3. 2

16 320 V-007339/21 Břeclav přednádraží: 209 bez TV, S 0 0 0 50 95 výměna upevňovadel BNO
4 3 O D 4x12h 25.04. 28.04. 25.-28.4. 4

17 320 V-007335/21 Břeclav přednádraží: 207 bez TV, S 0 0 0 50 95 výměna upevňovadel BNO
4 3 O D 4x12h 19.04. 22.04. 19.-22.4. 4

18 320 V-005426/20 Břeclav přednádraží: výh.: 205, S 0 0 0 40 100
výměna výhybkových 
součástek a svaření

BNO
4 3 O D 2x9h 03.04. 04.04. 3.-4.4. 2

19 320 V-005428/20 Břeclav přednádraží: výh.: 207, S 0 0 0 40 100
výměna výhybkových 
součástek a svaření

BNO
4 3 O D 2x9h 05.04. 06.04. 5.-6.4. 2

20 320 V-005430/20 Břeclav přednádraží: výh.: 208, S 0 0 0 40 100
výměna výhybkových 
součástek a svaření

BNO
4 3 O D 2x9h 07.04. 08.04. 7.-8.4. 2

21 320 V-005432/20 Břeclav přednádraží: výh.: 209, S 0 0 0 40 100
výměna výhybkových 
součástek a svaření

BNO
4 3 O D 2x9h 09.04. 10.04. 9.-10.4. 2

22 320 V-005434/20 Břeclav přednádraží: výh.: 216, S 0 0 0 40 100
výměna výhybkových 
součástek a svaření

BNO
4 3 O D 2x9h 11.04. 12.04. 11.-12.4. 2

23 320 V-005424/20 Břeclav přednádraží: výh.: 204, S 0 0 0 40 100
výměna výhybkových součástí 
a svaření

BNO
4 3 O D 2x9h 01.04. 02.04. 1.-2.4. 2

24 320 V-007343/21 Břeclav přednádraží: 211 bez TV, S 0 0 0 40 95 výměna upevňovadel BNO
4 3 O D 4x10h 29.04. 02.05. 29.4.-2.5. 2 2

25 320 V-007534/21 Břeclav přednádraží: 213 bez TV, S 0 0 0 40 95 výměna upevňovadel BNO
4 3 O D 4x10h 03.05. 06.05. 3.-6.5. 4

26 320 V-004767/20
Břeclav přednádraží: 207.,209.,211.,213.,215. jen TV, výh.: 
245,242,241, kolejově od odjezdových návěstidel 
L209,211,213,215 po výhybku 247

S N 5 5 20 100 65
TSO výhybek č.241, 242, 245

BNO
4 3 O § Ne 20d 01.06. 20.06. 1.-20.6. 20

27 320 V-006923/21

Břeclav přednádraží: 
204.,204a,204b,206.,208.,210.,212.,214.,216.,218.,418.,420a,
420b,420c jen TV, zhl. severní kolejí 
208,210,212,214,216,218. 

S L 0 0 0 100 60

TSO výhybek č. 243, 244, 246, 
248,  249 BNO

4 3 O § Ne 30d 01.09. 30.09. 1.-30.9. 30

28 320 V-006937/21

Břeclav přednádraží: 
420,422,424,426,428,430,432,434,436,438,440,442,444 + 
TV, výh.: 423,424,425, není možný vjezd/ odjezd na tyto 
koleje ze směru Hrušky na výtažnou kolej

S 0 0 0 100 80

TSO výhybek 423, 424, 
425 - spádoviště BNO

4 3 O § Ne 12d 03.10. 14.10. 3.-14.10. 12

29 320 V-007728/20 Šakvice - Zaječí: 1. + TV, T 5 5 50 100 35
sanace svahu v km 105,030 BNO

4 3 O § Ne 22d 14.04. 05.05. 14.4.-5.5. 17 5

30 320 V-006924/21 Vranovice - Pohořelice: traťová bez TV, X T 5 5 20 100 60
oprava přejezdů v km 2,854; 
km 4,379; km 5,688; km 6,579; 
km 0,572; km 6,825

BNO
4 3 O § Ne 20d 04.08. 23.08. 4.-23.8. 20
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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n
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b
ýv

aj
íc

í 
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D

Dopr. omezení a opatření

1

31 320 V-020645/20 Hrušovany u Brna - Vranovice: 1. + TV, T X V X 10 5 65 100 35
2. TK, 100 m, 50 
km/h.

přípravné práce, úpravy TV, 
pažení, přeložky demontáže - 
"Zřízení bezbariérového 
přístupu na nástupiště v zast. 
Žabčice"

BNO
4 3 O § Ne 7d 31.03. 06.04. 31.3.-6.4. 1 6

32 320 V-020646/20 Vranovice - Hrušovany u Brna: 2. + TV, T X V X 10 5 65 100 65
1. TK, 100 m, 50 
km/h.

přípravné práce, úpravy TV, 
pažení, přeložky demontáže - 
"Zřízení bezbariérového 
přístupu na nástupiště v zast. 
Žabčice"

BNO
4 3 O § Ne 7d 07.04. 13.04. 7.-13.4. 7

33 320 V-008357/21 Vranovice - Hrušovany u Brna: 2. + TV, T V X 5 5 25 100 45

přípravné práce, úpravy TV, 
pažení, přeložky demontáže - 
"Zřízení bezbariérového 
přístupu na nástupiště v zast. 
Žabčice"

BNO
4 3 O § Ne 7d 03.09. 09.09. 3.-9.9. 7

34 320 V-008355/21 Hrušovany u Brna - Vranovice: 1. + TV, T V X 5 5 25 100 45

přípravné práce, úpravy TV, 
pažení, přeložky demontáže - 
"Zřízení bezbariérového 
přístupu na nástupiště v zast. 
Žabčice"

BNO
4 3 O § Ne 7d 10.09. 16.09. 10.-16.9. 7

35 320 V-007945/21 Modřice - Hrušovany u Brna: 1 + TV, T 0 0
18
0

20 0
Odb. Rajhrad

dokončovací práce - 3.podbití

BNO
4 3 I § N 2x4h 05.07. 07.07. 5.-7.7. 2

36 320 V-007947/21 Hrušovany u Brna - Modřice: 2 + TV, T 0 0
18
0

20 0
Odb. Rajhrad

dokončovací práce - 3.podbití

BNO
4 3 I § N 2x4h 07.07. 09.07. 7.-9.7. 2

37 320 V-007949/21 Hrušovany u Brna - Modřice: 2,1 + TV, X T X 0 0
18
0

20 0
Odb. Rajhrad

dokončovací práce - 3.podbití

BNO
4 3 I § N 2x4h 09.07. 11.07. 9.-11.7. 2

38 320 V-023061/19
Modřice: lichá jen TV, 3,5 + TV, 3 SK vyloučena částečně 
(od Břeclavi)

S N 5 0 0 100 60

Jízda odbočkou

přístup na 
vlečku úvratí

oprava koleje č.5

BNO
4 3 O § Ne 18d 29.05. 15.06. 29.5.-15.6. 3 15

39 320 V-008175/21

Napájecí stanice Modřice
Popice - Modřice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů 
elektrodispečera.
Modřice - Brno-Maloměřice: Jízdy vlaků elektrické trakce 
dle pokynů elektrodispečera.
Modřice - Brno-Lesná: Jízdy vlaků elektrické trakce dle 
pokynů elektrodispečera.
Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků elektrické 
trakce dle pokynů elektrodispečera.
Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků elektrické 
trakce dle pokynů elektrodispečera.

T 5 5 5 25 80

údržba TNS

BNO
4 3 O D 8x7h 25.04. 22.09.

25.-28.4., 19.-
22.9.

4 4

40 320 V-007399/21 Brno-Horní Heršpice: 11,11a,11b bez TV, S 0 0 0 100 95
celková oprava koleje č.11, 
11a, 11b

BNO
4 3 O § Ne 21d 11.08. 31.08. 11.-31.8. 21

41 320 V-007398/21
Brno-Horní Heršpice: 709b,711,711b,713,717 bez TV, 
7,9,709 + TV, výh.: 26,730,731,733,734,734Xa, 

S 0 0 0 100 95
celková oprava výhybek BNO

4 3 O § Ne 40d 02.07. 10.08. 2.7.-10.8. 30 10

42 320 V-007400/21
Brno jih: 104a,108b bez TV, 108b,110,112,114  jen TV, 98 + 
TV, celková oprava koleje 98 a výhybek č.117,118,120,121 - 
strojní čištění, výměna kolejnic, ASP

S N 0 0 0 100 95

nelze kolejově 
etapizovat, lze 
rozdělit na 2x 15 
dní

celková oprava koleje 98 a 
výhybek č.117, 118, 120,121 - 
strojní čištění, výměna 
kolejnic, ASP

BNO
4 3 O § Ne 30d 01.10. 30.10. 1.-30.10. 30

43 320 V-019231/20

Brno-Maloměřice: 3a,3k,5.,5b,7.,9. jen TV, 1a + TV, 
Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 59 
v km 159,700 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4. jen TV, napěťově její 
část po ÚO 201 v km 158,500

T+S L 0 0 10 50 95

VMO

zřízení neutrálního pole v koleji 
1a

BNO
4 3 C D 12 09.03. 09.03. 9.3. 1
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

44 320 V-019205/20

Brno-Maloměřice: záhl. traťové koleje T8 směr Brno-
Židenice. 
Brno-Maloměřice: 
1p,1v,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123.,
125.,126.,127.,128.,129. jen TV, výluka napětí TV kolejí číslo 
601,604,605,605a, koleje vlečky číslo 5402, OKV Brno-
Maloměřice
Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v km 
160,500
Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 8. jen TV, kolej T8, 
napěťově její část od elektrického dělení v km 158,500 ve 
směru Brno-Maloměřice

T+S L 0 0 20 50 85

VMO

zřízení neutrálního pole v TV 

BNO
4 3 C D 12 10.03. 10.03. 10.3. 1

45 320 V-019079/20

Brno-Maloměřice: 
1p,1v,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,
109.,110.,111.,112.,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,1
21.,122.,123. jen TV, výh.: 4,101,102, 
Brno-Maloměřice: 125.,126.,127.,128.,129. jen TV, 
Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 
v km 160,322
Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v km 
160,500

S L 0 0 0 20 100

VMO

vytvoření neutrálního pole v TV 
v koleji 1p a na jižním zhlaví BNO

4 3 C D 12 11.03. 11.03. 11.3. 1

46 320 V-019216/20

Brno-Maloměřice: 
1a,3a,3k,5.,5b,7.,9.,51.,52.,53.,101.,102.,103.,104. jen TV, 
53a + TV, 
Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 59 
v km 159,700 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, po ÚD číslo 56,57 v km 
159,665 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 
v km 160,332 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4.,6. jen TV, jejich část 
po ÚO 201, 202 v km 158,500 ve směru Brno-Židenice

T+S L 0 0 10 100 95

VMO

demontáž TV koleje 53a a 
převěšení TV

BNO
4 3 C Ne 2d 12.03. 13.03. 12.-13.3. 2

47 320 V-019218/20

Brno-Maloměřice: 
1a,3a,3k,5.,5b,7.,9.,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104. jen 
TV, 2a + TV, 
Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 59 
v km 159,700 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, po ÚD číslo 56,57 v km 
159,665 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 
v km 160,332 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4.,6. jen TV, jejich část 
po ÚO 201, 202 v km 158,500 ve směru Brno-Židenice

T+S L 0 0 10 50 95

VMO

převěšení TV, demontáž TV 
koleje 2a

BNO
4 3 C D 12 14.03. 14.03. 14.3. 1

48 320 V-019207/20 Brno-Maloměřice: 1p,1v jen TV, S N 0 0 0 100 100
VMO

vypnutí TV

BNO
4 3 C Ne 223d 11.03. 19.10. 11.3.-19.10. 21 30 31 30 31 31 30 19

49 320 V-019222/20

Brno-Maloměřice: záhl. traťové koleje T8 směr Brno-
Židenice. 
Brno-Maloměřice: 
1p,1v,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123.,
125.,126.,127.,128.,129. jen TV, výluka napětí TV kolejí číslo 
601,604,605,605a, koleje vlečky číslo 5402, OKV Brno-
Maloměřice
Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v km 
160,500
Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 8. + TV, kolej T8, 
napěťově její část od elektrického dělení v km 158,500 ve 
směru Brno-Maloměřice

T+S L 0 0 10 100 95

VMO

výměna trakčního vedení

BNO
4 3 C Ne 2d 14.10. 15.10. 14.-15.10. 2
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
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125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

50 320 V-019223/20

Brno-Maloměřice: 
51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,109.,1
10.,111.,112.,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,12
2.,123. jen TV, 1p,1v + TV, výh.: 4,101,102, 
Brno-Maloměřice: 125.,126.,127.,128.,129. jen TV, 
Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 
v km 160,322
Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v km 
160,500

S L 0 0 0 100 80

VMO

výměna trakčního vedení
BNO

4 3 C Ne 2d 16.10. 17.10. 16.-17.10. 2

51 320 V-019228/20

Brno-Maloměřice: 
51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,109.,1
10.,111.,112.,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,12
2.,123. jen TV, 1p,1v + TV, výh.: 4,101,102, 
Brno-Maloměřice: 125.,126.,127.,128.,129. jen TV, 
Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 
v km 160,322
Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v km 
160,500

S L 0 0 0 100 80

VMO

výměna trakčního vedení
BNO

4 3 C Ne 3d 18.10. 20.10. 18.-20.10. 3

52 320 V-019230/20

Brno-Maloměřice: 51.,52.,53.,101.,102.,103.,104. jen TV, 
53a + TV, 
Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, po ÚD číslo 56,57 v km 
159,665 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 
v km 160,332 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 6. jen TV, jejich část po 
202 v km 158,500 ve směru Brno-Židenice

T+S L 0 0 10 100 95

VMO

výměna trakčního vedení BNO
4 3 C Ne 2d 21.10. 22.10. 21.-22.10. 2

53 320 V-019233/20

Brno-Maloměřice: 
1v,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,10
9.,110.,111.,112.,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.
,122.,123. jen TV, 1p + TV, 
Brno-Maloměřice: 125.,126.,127.,128.,129. jen TV, 
Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v km 
160,500

S L 0 0 0 100 100

VMO

demontáž stožárů P2, P3, 
montáž nového stožáru 101, 
převěšení TV

BNO
4 3 C Ne 2d 23.10. 24.10. 23.-24.10. 2

54 320 V-019234/20

Brno-Maloměřice: 51.,52.,53.,101.,102.,103.,104. jen TV, 
53a + TV, 
Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 
v km 160,322 ve směru severního zhlaví

S L 0 0 0 100 100
VMO

demontáž stožáru P4

BNO
4 3 C D 12 25.10. 25.10. 25.10. 1

55 320 V-019237/20

Brno-Maloměřice: 
2a,3a,3k,5.,5b,7.,9.,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104. jen 
TV, 1a + TV, 
Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 59 
v km 159,700 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, po ÚD číslo 56,57 v km 
159,665 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 
v km 160,332 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 6. jen TV, 4. + TV, jejich 
část po ÚO 201, 202 v km 158,500 ve směru Brno-Židenice

T+S L 0 0 0 100 0

VMO

výměna trakčního vedení 
koleje 1a

BNO
4 3 C Ne 2d 26.10. 27.10. 26.-27.10. 2

56 320 V-019236/20

Brno-Maloměřice: 
1a,3a,3k,5.,5b,7.,9.,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104. jen 
TV, 2a + TV, 
Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 59 
v km 159,700 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, po ÚD číslo 56,57 v km 
159,665 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 
v km 160,332 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4. jen TV, 6. + TV, jejich 
část po ÚO 201, 202 v km 158,500 ve směru Brno-Židenice

T+S L 0 0 10 100 95

VMO

výměna trakčního vedení 
koleje 2a

BNO
4 3 C Ne 2d 28.10. 29.10. 28.-29.10. 2

31/126



 

Pol.
číslo

VR Číslo výluky Místo vyloučení Důvod konání výluky

 Z
as

t.
 p

ro
vo

zu

 V
yl

. 
ko

le
je

 O
m

ez
. 

ry
ch

lo
st

i

 O
V

D
P

 L
N

T
 /

 N
V

Ú

 P
V

N
JŘ

/V
N

JŘ

 O
d

ře
kn

u
tí

 t
ra

sy

 O
d

kl
o

n

 N
D

 Z
Č

P
T

 J
in

é

 R
eg

io
n

ál
n

í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
d

n
í

 R
eg

io
n

ál
n

í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
d

n
í

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

n
če

n
í

 U
p

ře
sn

ěn
í

Odřeknutí 
tras

Zpoždění

 P
o

zn
ám

ka

 O
Ř

/O
b

je
d

n
av

at
el

 T
yp

 a
kc

e

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h
 a

kc
e

 C
h

ar
ak

te
r 

vý
lu

ky

 D
o

b
a 

tr
vá

n
í

Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

57 320 V-004777/20 Brno-Maloměřice: 1c bez TV, S 0 0 5 100 80
souvislá výměna kolejnic BNO

4 3 O § Ne 8d 20.04. 27.04. 20.-27.4. 8

58 320 V-004782/20 Brno-Maloměřice: 2c bez TV, S 0 0 5 100 80
souvislá výměna kolejnic BNO

4 3 O § Ne 8d 28.04. 05.05. 28.4.-5.5. 3 5

1 322 V-023176/19 Znojmo: 12,14,16,18,20 bez TV, výh.: 24,26,29,30, S 0 0 30 100 0
Omezení 
posunových 
prací

oprava výhybek č. 24, 26, 
29, 30 BNO

5 3 O § Ne 10d 01.10. 10.10. 1.-10.10. 10

2 322 V-016683/20
Grešlové Mýto - Moravské Budějovice: traťová bez TV, 
Moravské Budějovice: záhl. a zhl. traťové koleje. 

X T+S X X 0 0 0 100 0

rekonstrukce mostu v km 
133,610; oprava mostu v km 
137,235; oprava propustku v 
km 135,544;
M.Budějovice-oprava výhybek 
na zhlaví směr G.Mýto

BNO
5 3 O § Ne 60d 01.07. 29.08. 1.7.-29.8. 31 29

3 322 V-007951/21
Brno-Horní Heršpice - Střelice: 2 + TV, 
Střelice: 2 + TV, 

T+S P X 10 10 60 100 30
HE-ZAS

následné podbití, broušení

BNO
4 3 I § Ne 2d 17.04. 18.04. 17.-18.4. 2

4 322 V-007952/21

Brno-Horní Heršpice - Střelice: 2,1 + TV, 
Střelice: celá + TV, 
Střelice - Tetčice: traťová bez TV, 
Střelice - Silůvky: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

etapizace bude 
prověřena HE-ZAS

následné podbití, broušení

BNO
4 3 I § Ne 6d 19.04. 24.04. 19.-24.4. 6

5 322 V-007953/21 Střelice: 9 bez TV, 5,7 + TV, S 0 0 0 100 60
HE-ZAS

následné podbití, broušení

BNO
4 3 I § Ne 4d 25.04. 28.04. 25.-28.4. 4

6 322 V-005247/21

Střelice - Zastávka u Brna: traťová bez TV, záhl. traťové 
koleje ze směru Tetčice v dopravně Střelice
traťové koleje ze směru Tetčice v dopravně Zastávka u Brna. 
Tetčice: celá bez TV, 

T+S 0 0 0 25 0

výřezy, upevňovadla, 
ruční podbíjení

BNO
4 3 O D 3x7h 25.01. 27.01. 25.-27.1. 3

7 322 V-005262/21
Tetčice - Zastávka u Brna: traťová bez TV, záhl. traťové 
koleje ze směru Tetčice v dopravně Zastávka u Brna. 
Tetčice: celá bez TV, 

T+S 0 0 0 100 0

souběh s N 
výlukou 
Střelice - Tetčice 
3.podb.

odstranění vegetace, ASP, 
kolejový pluh, štěrky, 
upevňovadla, def.vady 

BNO
4 3 O § Ne 4d 19.04. 22.04. 19.-22.4. 4

8 322 V-022273/19

Třebíč - Jihlava: traťová bez TV, 
Krahulov: celá bez TV, 
Bransouze: celá bez TV, 
Luka nad Jihlavou: celá bez TV, 
Jihlava: 4a bez TV, 1,1a,1b,2,2a,4,4a,4b,6 jen TV, záhl. a 
zhl. směr Luka n/J od nám. výh. č. 4,6 po náv. BL. 

X T+S N X X X 0 0 0 100 0

čištění KL v km 56,700-56,900, 
úprava skalních zářezů v km 
171,680-171,780+173,600-
173,800, km 180,350-180,450, 
Jihlava oprava zhlaví směr 
Luka n/J, oprava mostu v km 
177,567 a 56,462, oprava 
propustku v km 57,019, oprava 
přejezdu v km 178,860+50,315

BNO
5 3 O § Ne 60d 02.05. 30.06. 2.5.-30.6. 30 30

1 323 V-005268/21

Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, záhl. traťové 
koleje ze směru Silůvky v dopravně Střelice
traťvé koleje ze směru Silůvky v dopravně Moravské Bránice. 
Silůvky: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 25 0

odstranění vegetace, výřezy, 
kácení, upevňovadla

BNO
4 3 O D 7 31.01. 31.01. 31.1. 1

2 323 V-005269/21

Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, záhl. traťové 
koleje ze směru Silůvky v dopravně Střelice
traťvé koleje ze směru Silůvky v dopravně Moravské Bránice. 
Silůvky: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 25 0

odstranění vegetace, výřezy, 
kácení, upevňovadla

BNO
4 3 O D 7 02.02. 02.02. 2.2. 1

322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava

323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice

32/126



 

Pol.
číslo

VR Číslo výluky Místo vyloučení Důvod konání výluky

 Z
as

t.
 p

ro
vo

zu

 V
yl

. 
ko

le
je

 O
m

ez
. 

ry
ch

lo
st

i

 O
V

D
P

 L
N

T
 /

 N
V

Ú

 P
V

N
JŘ

/V
N

JŘ

 O
d

ře
kn

u
tí

 t
ra

sy

 O
d

kl
o

n

 N
D

 Z
Č

P
T

 J
in

é

 R
eg

io
n

ál
n

í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
d

n
í

 R
eg

io
n

ál
n

í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
d

n
í

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

n
če

n
í

 U
p

ře
sn

ěn
í

Odřeknutí 
tras

Zpoždění

 P
o

zn
ám

ka

 O
Ř

/O
b

je
d

n
av

at
el

 T
yp

 a
kc

e

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h
 a

kc
e

 C
h

ar
ak

te
r 

vý
lu

ky

 D
o

b
a 

tr
vá

n
í

Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

3 323 V-005270/21

Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, záhl. traťové 
koleje ze směru Silůvky v dopravně Střelice
traťvé koleje ze směru Silůvky v dopravně Moravské Bránice. 
Silůvky: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 25 0

odstranění vegetace, výřezy, 
kácení, upevňovadla

BNO
4 3 O D 7 04.02. 04.02. 4.2. 1

4 323 V-005271/21

Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, záhl. traťové 
koleje ze směru Silůvky v dopravně Střelice
traťvé koleje ze směru Silůvky v dopravně Moravské Bránice. 
Silůvky: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 25 0

odstranění vegetace, 
upevňovadla, svařování, ASP

BNO
4 3 O D 7 10.10. 10.10. 10.10. 1

5 323 V-005272/21

Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, záhl. traťové 
koleje ze směru Silůvky v dopravně Střelice
traťvé koleje ze směru Silůvky v dopravně Moravské Bránice. 
Silůvky: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 25 0

odstranění vegetace, 
upevňovadla, svařování, ASP

BNO
4 3 O D 7 12.10. 12.10. 12.10. 1

6 323 V-007355/21
Moravské Bránice - Oslavany: traťová bez TV, 
Ivančice: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 25 0
údržbové práce, odstranění 
vegetace-MHS

BNO
4 3 O D 7 07.02. 07.02. 7.2. 1

7 323 V-007356/21
Moravské Bránice - Oslavany: traťová bez TV, 
Ivančice: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 25 0
údržbové práce, odstranění 
vegetace-MHS

BNO
4 3 O D 7 09.02. 09.02. 9.2. 1

8 323 V-007590/20
Moravské Bránice - Oslavany: traťová bez TV, 
Ivančice: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0
oprava mostních objektů 
v km 5,043 a km 8,375

BNO
4 3 O § Ne 30d 12.08. 10.09. 12.8.-10.9. 20 10

9 323 V-008162/21
Moravské Bránice - Rakšice: traťová bez TV, 
Moravský Krumlov: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0
zřízení BK BNO

4 3 O § Ne 42d 01.07. 11.08. 1.7.-11.8. 31 11

10 323 V-005282/21

Moravské Bránice - Moravský Krumlov: traťová bez TV, 
záhl. v dopravně Moravské Bránice ze směru Moravský 
Krumlov
v dopravně Moravský Krumlov ze směru Moravské Bránice. 

T 0 0 0 25 0

výřezy, kácení, upevňovadla

BNO
4 3 O D 7 13.09. 13.09. 13.9. 1

11 323 V-007370/21

Moravské Bránice - Moravský Krumlov: traťová bez TV, 
záhl. v dopravně Moravské Bránice ze směru Moravský 
Krumlov
v dopravně Moravský Krumlov ze směru Moravské Bránice. 

T 0 0 0 25 0

výřezy, kácení, upevňovadla

BNO
4 3 O D 7 15.09. 15.09. 15.9. 1

12 323 V-007373/21 Moravský Krumlov - Rakšice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 25 0 údržbové práce BNO
4 3 O D 7 06.09. 06.09. 6.9. 1

13 323 V-007374/21 Moravský Krumlov - Rakšice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 25 0 údržbové práce BNO
4 3 O D 7 08.09. 08.09. 8.9. 1

14 323 V-007365/21 Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, T 0 0 0 25 0
odstranění vegetace - MHS, 
údržbové práce

BNO
4 3 O D 7 08.03. 08.03. 8.3. 1

15 323 V-007366/21 Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, T 0 0 0 25 0
odstranění vegetace - MHS, 
údržbové práce

BNO
4 3 O D 7 10.03. 10.03. 10.3. 1

16 323 V-007371/21 Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, T 0 0 0 25 0
odstranění vegetace - MHS, 
údržbové práce

BNO
4 3 O D 7 20.09. 20.09. 20.9. 1

17 323 V-007372/21 Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, T 0 0 0 25 0
odstranění vegetace - MHS, 
údržbové práce

BNO
4 3 O D 7 22.09. 22.09. 22.9. 1

18 323 V-008400/21

Miroslav: záhl. traťové koleje směr Hrušovany nad 
Jevišovkou-Šanov. 
Miroslav - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez 
TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0
Výluka bude do 
9.2.2023.

rekonstrukce mostu - akce 
ŘSD silnice I/53 BNO

4 3 C Ne 119d 05.09. 01.01. 5.9.-1.1. 1 26 31 30 31

19 323 V-007362/21
Miroslav - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez 
TV, 

X T X 0 0 0 25 0 do 15.3.2022
údržbové práce, odstranění 
vegetace - MHS 

BNO
4 3 O D 7 17.03. 17.03. 1

20 323 V-007361/21
Miroslav - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez 
TV, 

X T X 0 0 0 25 0
údržbové práce,odstranění 
vegetace - MHS 

BNO
4 3 O D 7 15.03. 15.03. 15.3. 1

21 323 V-007559/21 Břeclav - Boří les: traťová bez TV, X T X 0 0 0 25 0 odstranění vegetace - MHS BNO
4 3 O D 7 11.02. 11.02. 11.2. 1

22 323 V-007333/21 Boří les - Valtice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 25 0
údržbové práce, odstranění 
vegetace - MHS

BNO
4 3 O D 2x7h 14.02. 15.02. 14.-15.2. 2

23 323 V-007382/21 Boří les - Valtice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 25 0
údržbové práce, oprava GPK, 
svařování

BNO
4 3 O D 7 25.10. 25.10. 25.10. 1

24 323 V-007368/21
Sedlec u Mikulova: celá bez TV, 
Valtice - Mikulov na Moravě: traťová bez TV, 

T+S 0 0 0 25 0
údržbové práce, odstranění 
vegetace - MHS

BNO
4 3 O D 2x7h 16.02. 17.02. 16.-17.2. 2
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

25 323 V-007383/21
Sedlec u Mikulova: celá bez TV, 
Valtice - Mikulov na Moravě: traťová bez TV, 

T+S 0 0 0 25 0
údržbové práce, oprava GPK, 
svařování

BNO
4 3 O D 7 24.10. 24.10. 24.10. 1

26 323 V-007363/21 Mikulov na Moravě - Novosedly: traťová bez TV, T 0 0 0 25 0
údržbové práce, odstranění 
vegetace - MHS

BNO
4 3 O D 2x7h 21.02. 22.02. 21.-22.2. 2

27 323 V-007357/21
Novosedly - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová 
bez TV, 

X T X 0 0 0 25 0
údržbové práce, odstanění 
vegetace - MHS

BNO
4 3 O D 3x7h 23.02. 25.02. 23.-25.2. 3

28 323 V-016685/20 Božice u Znojma - Hodonice: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
výměna kolejnic BNO

5 3 O § Ne 5d 25.04. 29.04. 25.-29.4. 5

29 323 V-016684/20 Hodonice - Znojmo: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
výměna kolejnic BNO

5 3 O § Ne 5d 19.04. 23.04. 19.-23.4. 5

30 323 V-015607/20
Znojmo: 4 bez TV, výh.: 37,38, záhl. a zhl. traťové koleje ve 
směru Hodonice. 

X S X X X 0 0 0 100 0
TSO výhybek č.24, 26, 29, 30, 
37, 38 a oprava kolejí č 4, 12, 
14, 16, 18

BNO
5 3 O § Ne 18d 12.04. 29.04. 12.-29.4. 18

31 323 V-006928/21
Boří les - Lednice: traťová bez TV, 
Poštorná: celá bez TV, 
Lednice: celá bez TV, 

X T+S 0 0 0 100 0
oprava trati - výměna pražců, 
kolejnic, upevňovadel, sváření 
a budování BK

BNO
4 3 O § Ne 20d 12.03. 31.03. 12.-31.3. 20

32 323 V-008359/21
Boří les - Lednice: traťová bez TV, 
Poštorná: celá bez TV, 
Lednice: celá bez TV, 

X T+S 0 0 0 100 0

rekonstrukce a doplnění závor 
na přejezdu v km 2,570 
(P7131)

BNO
4 3 O § Ne 10d 08.10. 17.10. 8.-17.10. 10

1 324 V-019219/20 Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Židenice: 1K + TV, T P 5 5 20 100 70
VMO

výměna trakčního vedení

BNO
4 3 C Ne 2d 13.12. 14.12. 13.-14.12. 2

2 324 V-019220/20 Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K + TV, T P 5 5 20 100 70
VMO

výměna trakčního vedení

BNO
4 3 C Ne 2d 15.12. 16.12. 15.-16.12. 2

3 324 V-010452/21

Napájecí stanice Ostrov n.O.
Ostrov nad Oslavou - Vlkov u Tišnova: Jízdy vlaků 
elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.
Ostrov nad Oslavou - Ronov nad Sázavou: Jízdy vlaků 
elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.

T 5 5 5 30 80

údržba napájení TNS

BNO
5 3 O D 8 11.06. 11.06. 11.6. 1

4 324 V-010506/21

Napájecí stanice Ostrov n.O.
Ostrov nad Oslavou - Vlkov u Tišnova: Jízdy vlaků 
elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.
Ostrov nad Oslavou - Ronov nad Sázavou: Jízdy vlaků 
elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.

T 5 5 5 30 80

údržba napájení TNS

BNO
5 3 O D 8 10.09. 10.09. 10.9. 1

5 324 V-010365/21

Napájecí stanice Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod - Ronov nad Sázavou: Jízdy vlaků 
elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.
Havlíčkův Brod - Sázavka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle 
pokynů elektrodispečera.
Havlíčkův Brod - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické 
trakce dle pokynů elektrodispečera.

T 5 5 5 30 80

údržba napájecí stanice

BNO
5 3 O D 8 15.05. 15.05. 15.5. 1

6 324 V-010534/21

Napájecí stanice Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod - Ronov nad Sázavou: Jízdy vlaků 
elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.
Havlíčkův Brod - Sázavka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle 
pokynů elektrodispečera.
Havlíčkův Brod - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické 
trakce dle pokynů elektrodispečera.

T 5 5 5 30 80

údržba napájecí stanice

BNO
5 3 O D 8 20.11. 20.11. 20.11. 1

1 325 V-004339/21
Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: 
traťová bez TV, 

X T X 0 0 0 100 0
oprava železničního spodku a 
svršku, výměna kolejnic a 
pražců

BNO
5 3 O § Ne 20d 01.04. 20.04. 1.-20.4. 20

2 325 V-004340/21
Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou: traťová bez 
TV, 
Veselíčko: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0
oprava železničního spodku, 
svršku, výměna kolejnic a 
pražců

BNO
5 3 O § Ne 15d 21.04. 05.05. 21.4.-5.5. 10 5

324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod

325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

3 325 V-022237/19
Studenec - Velké Meziříčí: traťová bez TV, 
Budišov u Třebíče: celá bez TV, 
Rudíkov: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0
výměna kolejnic a pražců, 
oprava přejezdu v km 18,481 
(P3919)

BNO
5 3 O § Ne 15d 15.07. 29.07. 15.-29.7. 15

4 325 V-004281/21 Velké Meziříčí - Křižanov: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
výměna kolejnic a pražců, 
svařování, zřízení BK, sanace 
skalního zářezu

BNO
5 3 O § Ne 20d 01.08. 20.08. 1.-20.8. 20

5 325 V-022225/19
Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, 
Lípa: celá bez TV, 
Herálec: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0
rekonstrukce koleje, propustků, 
zřízení BK BNO

5 3 O § Ne 12d 11.07. 22.07. 11.-22.7. 12

1 326 V-006902/20 Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1 + TV, T P 10 10 0 30 65
projekt v 
přípravě

Brno most Šámalova
betonáž základů TV, montáž 
podpěr TV

BNO
4 3 I § D 4x8h 12.02. 06.03. 12.-13.2., 5.-6.3. 2 2

2 326 V-006906/20 Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: 2 + TV, T P 10 10 0 30 65
projekt v 
přípravě

Brno most Šámalova
betonáž základů TV, montáž 
podpěr TV

BNO
4 3 I § D 4x8h 14.02. 08.03. 14.-15.2., 7.-8.3. 2 2

3 326 V-006916/20 Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: 2,1 + TV, X T 0 0 0 15 70
projekt v 
přípravě

Brno most Šámalova
montáž a demontáž bran TV

BNO
4 3 I § N 2x4h 08.03. 27.11. 8.-9.3., 26.-27.11. 1 1

4 326 V-006934/20 Brno-Židenice: 2,2a,2b jen TV, S N X 5 5 0 100 80
projekt v 
přípravě

Brno most Šámalova
natažení nové troleje, úpravy a 
regulace TV

BNO
4 3 I § Ne 2d 26.11. 27.11. 26.-27.11. 2

5 326 V-006911/20 Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: 2 + TV, X T X 10 10 0 100 60
projekt v 
přípravě

Brno most Šámalova
pažení v ose os

BNO
4 3 I § D 2x10h 02.04. 03.04. 2.-3.4. 2

6 326 V-006931/20
Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: zab. zař.: TZZ TK1, 2. 
sděl. zař.: TK 1,2

T P 15 15 0 100 60
projekt v 
přípravě

Brno most Šámalova
přeložky kabelů BNO

4 3 I § D 2x8h 20.03. 24.07. 20.3., 24.7. 1 1

7 326 V-006933/20
Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1 + TV, 
Brno hlavní nádraží: 1g,1h + TV, 
Brno-Židenice: 1,1a,1b jen TV, 

T+S N P X X 5 5 0 100 80
projekt v 
přípravě

Brno most Šámalova
rekonstrukce, natažení nové 
troleje, regulace TV

BNO
4 3 I § Ne 2d 03.12. 04.12. 3.-4.12. 2

8 326 V-006905/20
Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1 + TV, 
Brno hlavní nádraží: 1g,1h + TV, 

T+S P X 10 10 0 100 65

projekt v 
přípravě
PJ 50 km/h v km 
157,2-157,7

Brno most Šámalova
rekonstrukce BNO

4 3 I § Ne 123d 27.03. 27.07. 27.3.-27.7. 5 30 31 30 27

9 326 V-006910/20
Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: 2 + TV, 
Brno hlavní nádraží: 2g,2h + TV, 

T+S P X 10 10 0 100 60

projekt v 
přípravě
PJ 50 km/h v km 
157,2-157,7

Brno most Šámalova
rekonstrukce BNO

4 3 I § Ne 124d 27.07. 27.11. 27.7.-27.11. 5 31 30 31 27

10 326 V-019078/20 Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Brno-Židenice: 1.,2. jen TV, T N 10 10 0 100 45
souběh s BC 
Brno-Blansko

VMO

vypnutí TV pro výstavbu mostů

BNO
4 3 C Ne 223d 07.03. 15.10. 7.3.-15.10. 25 30 31 30 31 31 30 15

11 326 V-007589/20
Brno-Židenice: 2.,2a,2b jen TV, záhl. a zhl. 2.traťové koleje 
směr Brno hlavní nádraží. 

S N 15 15 0 100 65

souběh s 
nepřetržitou 
výlukou Brno hl. 
n. - Brno-
Židenice

TSO výhybek č.5,6a/b,8,10,12, 
oprava izolace na mostě 
Bubeníčkova BNO

4 3 O § Ne 31d 27.07. 26.08. 27.7.-26.8. 5 26

12 326 V-007588/20
Brno-Židenice: 1.,1a,1b + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje 
směr Brno hlavní nádraží. 

S N 15 15 0 100 65

souběh s 
nepřetržitou 
výlukou Brno-
Židenice - Brno 
hl. n.

TSO výhybek č.1,9,14, 
oprava izolace na mostě 
Bubeníčkova a Lazaretní BNO

4 3 O § Ne 61d 28.05. 27.07. 28.5.-27.7. 4 30 27

13 326 V-023217/19
Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov: 2,1 + TV, 
Adamov: celá + TV, 

X T+S L X 15 15 90 100 40
BC Malo - Adamov
celková rekonstrukce včetně 
tunelů a mostních objektů

BNO
4 9 I § Ne 344d 01.01. 10.12. 1.1.-10.12. 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10

14 326 V-023214/19 Adamov - Blansko: 2,1 + TV, X T X 15 15 90 100 40

BC Adamov - Blansko
celková rekonstrukce úseku 
včetně tunelů a mostních 
objektů

BNO
4 9 I § Ne 344d 01.01. 10.12. 1.1.-10.12. 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10

326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
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v 

n
a 

O
D

O
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 z

b
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íc
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

15 326 V-007648/21 Adamov: 4 + TV, S 0 0 0 100 90

projekt v 
přípravě
pokračuje v 
2023
umožněna 
obsluha vlečky 
EXPONO

Rekonstrukce nástupišť ŽST 
Adamov
dostavba SK 4

BNO
4 9 I § Ne 21d 11.12. 31.12. 11.-31.12. 21

16 326 V-021348/20 Blansko: celá + TV, X S X X X X 0 0 0 100 0
výstavba silničního nadjezdu, 
úpravy TV

BNO
4 9 C Ne 6d 02.06. 07.06. 2.-7.6. 6

17 326 V-007679/21 Blansko - Rájec-Jestřebí: 2,1 + TV, X T X 0 0 0 100 0
projekt v 
přípravě
20:00-4:00

Náhrada přejezdu P6801 
Blansko
přeložky kanalizace pod 
kolejemi, přípravné práce

BNO
4 9 I § Ne 4d 25.02. 28.02. 25.-28.2. 4

18 326 V-007687/21 Blansko - Rájec-Jestřebí: 2,1 + TV, X T X 0 0 0 100 0
projekt v 
přípravě
20:00-4:00

Náhrada přejezdu P6801 
Blansko
realizace bran TV, úpravy 
kanalizace, zásobování stavby

BNO
4 9 I § Ne 4d 26.08. 29.08. 26.-29.8. 4

19 326 V-007677/21 Blansko - Rájec-Jestřebí: 2,1 + TV, X T X 0 0 0 100 0
projekt v 
přípravě
20:00-4:00

Náhrada přejezdu P6801 
Blansko
zřízení pažících konstrukcí, 
přípravné práce

BNO
4 9 I § Ne 4d 18.02. 21.02. 18.-21.2. 4

20 326 V-007683/21 Blansko - Rájec-Jestřebí: 2,1 + TV, X T X 0 0 0 100 0

projekt v 
přípravě
20:00-4:00
koordinace s 
Rekonstrukcí 
mostu v km 
182,618

Náhrada přejezdu P6801 
Blansko
dokončovací práce pro 
zprovoznění 2. TK + TV s 
novým přemostěním

BNO
4 9 I § Ne 4d 15.07. 18.07. 15.-18.7. 4

21 326 V-007684/21 Rájec-Jestřebí - Blansko: 1 + TV, T P 5 5 10 100 70

projekt v 
přípravě
koordinace se 
Sanací Březová 
n. S. - Svitavy a 
Rekonstrukcí 
mostu v km 
182,618

Náhrada přejezdu P6801 
Blansko
realizace podchodu pod kolejí 
č. 1 BNO

4 9 I § Ne 110d 18.07. 04.11. 18.7.-4.11. 14 31 30 31 4

22 326 V-007680/21 Blansko - Rájec-Jestřebí: 2 + TV, T P 5 5 10 100 70

projekt v 
přípravě
koordinace se 
Sanací Březová 
n. S. - Svitavy a 
Rekonstrukcí 
mostu v km 
182,618

Náhrada přejezdu P6801 
Blansko
realizace podchodu pod kolejí 
č. 2 BNO

4 9 I § Ne 111d 27.03. 15.07. 27.3.-15.7. 5 30 31 30 15

23 326 V-003712/18 Blansko - Rájec-Jestřebí: 2 + TV, X T 10 10 90 15 90
rekonstrukce mostu v km 
182,618
odstranění pažení

BNO
4 9 I § N 4x4h 14.10. 18.10. 14.-18.10. 4

24 326 V-003635/18 Rájec-Jestřebí - Blansko: 1 + TV, X T 0 0 60 25 80
rekonstrukce mostu v km 
182,618
pažení v ose os

BNO
4 9 I § N 6x4h 30.03. 05.04. 30.3.-5.4. 2 4

25 326 V-003657/18 Rájec-Jestřebí - Blansko: 1 + TV, X T X 0 0 60 15 90

rekonstrukce mostu v km 
182,618
snesení nosné konstrukce v 1. 
TK

BNO
4 9 I § D 4 05.04. 05.04. 5.4. 1

26 326 V-003677/18 Blansko - Rájec-Jestřebí: 2 bez TV, X T 0 0 60 15 90
rekonstrukce mostu v km 
182,618
zásobování stavby

BNO
4 9 I § N 35x2h 30.07. 03.09. 30.7.-3.9. 2 31 2
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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n
a 
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O
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b
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

27 326 V-003634/18 Blansko - Rájec-Jestřebí: 2 + TV, T X P X 10 10 90 100 65

1 TK, 200 m, 50 
km/h.
koordinace s 
investicí 
„Náhrada 
přejezdu P6801 
Blansko“

rekonstrukce mostu v km 
182,618; oprava přejezdu v km 
183,716

BNO
4 9 I § Ne 112d 27.03. 16.07. 27.3.-16.7. 5 30 31 30 16

28 326 V-003676/18 Rájec-Jestřebí - Blansko: 1 + TV, T X P X 10 10 90 100 65

2 TK, 200 m, 50 
km/h.
koordinace s 
investicí 
„Náhrada 
přejezdu P6801 
Blansko“

rekonstrukce mostu v km 
182,816; oprava přejezdu v km 
183,716

BNO
4 9 I § Ne 112d 16.07. 04.11. 16.7.-4.11. 16 31 30 31 4

29 326 V-007682/21 Rájec-Jestřebí - Blansko: 1 + TV, X T X 0 0 20 10 95
projekt v 
přípravě

Náhrada přejezdu P6801 
Blansko
zásobování stavby

BNO
4 9 I § D 2 02.06. 02.06. 2.6. 1

30 326 V-007686/21 Blansko - Rájec-Jestřebí: 2 + TV, X T X 0 0 20 10 95
projekt v 
přípravě

Náhrada přejezdu P6801 
Blansko
zásobování stavby

BNO
4 9 I § D 2 19.07. 19.07. 19.7. 1

31 326 V-007873/21 Blansko - Rájec-Jestřebí: 2 + TV, X T X 0 0 20 15 90
rekonstrukce mostu 182,618
snesení mostní konstrukce v 
TK 1

BNO
4 9 I § D 4 25.07. 25.07. 25.7. 1

32 326 V-023050/19
Rájec-Jestřebí: sudá jen TV, 2,4,6 + TV, zhl.skalické od 
náv.L2,L4 a Se 12 po náv.Se18

S N 5 5 90 100 60
Oprava žel. přejezdu v km 
185,390 oprava GPK ASP

BNO
4 9 O § Ne 10d 02.06. 11.06. 2.-11.6. 10

33 326 V-023049/19
Rájec-Jestřebí: lichá jen TV, 1,3 + TV, zhl.skalické od náv.L1 
a L3 po IS mezi výh.16 a 20

S N X X 10 5 60 100 60

Nemožné obraty 
reg. Os vlaků 
(12x/24 h.), 
omezení posunu

Oprava žel. přejezdu v km 
185,390, oprava GPK ASP

BNO
4 9 O § Ne 10d 12.06. 21.06. 12.-21.6. 10

34 326 V-004630/20 Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 2 + TV, T 5 10 30 100 60
oprava přejezdů v km 188,870 
a 192,290, souvislá výměna 
kolejnic

BNO
4 9 O § Ne 9d 03.06. 11.06. 3.-11.6. 9

35 326 V-004633/20 Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: 1 + TV, T 5 10 30 100 60

oprava přejezdů v km 188,870 
a 192,290, souvislá výměna 
kolejnic, repase technologie 
PZS, výměna pohonu závor v 
km 188,870

BNO
4 9 O § Ne 9d 12.06. 20.06. 12.-20.6. 9

36 326 V-004637/20 Skalice nad Svitavou: sudá + TV, S N 5 10 30 100 60
oprava přejezdu v km 194,412, 
oprava GPK

BNO
4 9 O § Ne 7d 18.05. 24.05. 18.-24.5. 7

37 326 V-004634/20 Skalice nad Svitavou: lichá + TV, S 5 5 5 100 45
oprava přejezdu v km 194,412, 
oprava GPK

BNO
4 9 O § Ne 7d 25.05. 31.05. 25.-31.5. 7

38 326 V-004654/20 Letovice - Skalice nad Svitavou: 1 + TV, T 10 10 40 100 60
oprava přejezdů v km 198,602, 
km 199,369, km 201,115 BNO

4 9 O § Ne 14d 12.08. 25.08. 12.-25.8. 14

39 326 V-004646/20 Skalice nad Svitavou - Letovice: 2 + TV, T 10 10 40 100 60

oprava přejezdů v km 198,602, 
km 199,369, km 201,115, 
repase, technologie PZS, 
výměna pohonu závor PZS v 
km 195,975 a v km 198,602

BNO
4 9 O § Ne 14d 29.07. 11.08. 29.7.-11.8. 3 11

40 326 V-004658/20 Březová nad Svitavou - Letovice: 1 + TV, T 10 15 40 100 60

oprava přejezdů v km 204,614, 
km 207,866, km 208,144, km 
208,487, km 209,382

BNO
4 9 O § Ne 19d 21.06. 09.07. 21.6.-9.7. 10 9

41 326 V-004656/20 Letovice - Březová nad Svitavou: 2 + TV, T 10 15 40 100 60

oprava přejezdů v km 204,614, 
km 207,866, km 208,144, km 
208,487, km 209,382

BNO
4 9 O § Ne 19d 10.07. 28.07. 10.-28.7. 19

42 326 V-023055/19 Březová nad Svitavou: sudá jen TV, 2a,4b,4c + TV, S N 10 5 20 100 80
Oprava žel. přejezdu v km 
213,549, oprava GPK ASP

BNO
4 9 O § Ne 6d 26.08. 31.08. 26.-31.8. 6
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022
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D

Dopr. omezení a opatření

1

43 326 V-023053/19 Březová nad Svitavou: lichá jen TV, S N 5 5 5 100 95
Oprava žel. přejezdu v km 
213,549, oprava GPK ASP

BNO
4 9 O § Ne 6d 01.09. 06.09. 1.-6.9. 6

44 326 V-023230/19 Březová nad Svitavou - Svitavy: 2,1 + TV, X T X 15 15 90 100 40

projekt v 
přípravě
bude vypnuto TV 
v úseku Březová 
nad Svitavou - 
Blansko

Sanace svahu, oprava 
přejezdu v km 226,755, oprava 
mostu v km 215,561

BNO
4 9 I § Ne 87d 01.06. 26.08. 1.6.-26.8. 30 31 26

45 326 V-026852/20 Opatov - Svitavy: 1. + TV, T 10 5 30 100 80 provoz po 2.TK
Výstavba provizorní přeložky HKR

7 9 C Ne 10d 06.03. 15.03. 6.-15.3. 10

46 326 V-012673/21 Svitavy - Opatov: 2. + TV, X T 0 0 0 30 0

Zastaven provoz 
při souběhu s 
výlukou 1. TK.
s 1.TK

Výstavba provizorní přeložky - 
přeložky kabelizace HKR

7 9 C N 2x6h 15.03. 31.08.
15.-16.3., 30.-

31.8.
1 1

47 326 V-026869/20 Svitavy - Opatov: 2. + TV, T 10 5 30 100 80
provoz po 
přeložce
PJ 60 km/hod.

Výstavba dálničního mostu  
HKR

7 9 C Ne 168d 16.03. 30.08. 16.3.-30.8. 16 30 31 30 31 30

48 326 V-026870/20 Opatov - Svitavy: 1. + TV, T 10 5 30 100 80 provoz po 2.TK
Zrušení provizorní přeložky HKR

7 9 C Ne 10d 31.08. 09.09. 31.8.-9.9. 1 9

1 501 V-005891/21 Česká Třebová: 16. bez TV, 14.,16.,18. jen TV, S L 0 0 0 50 20
Betonáž základů podpěr 398B, 
438A, 440A, 442.

HKR
7 9 OS § D 2x10h 07.04. 08.04. 2

2 501 V-005878/21
Česká Třebová: 1. bez TV, 1.,3a,3b,5. jen TV, napěťově 
jejich pražská a brněnská část

S L 0 0 0 30 20
Betonáž základů podpěr 395, 
437.

HKR
7 9 O § D 3x8h 21.03. 23.03. 3

3 501 V-005881/21

Česká Třebová: 7. bez TV, 1.,3a,3b,5.,7.9. jen TV, napěťově 
jejich pražská a brněnská část
Česká Třebová: zhl. pražské, jeho část od návěstidla L7 po 
návěstidlo Se64 a námezník výhybky číslo 43. 

S L 0 0 0 30 20

Betonáž základů podpěr 441, 
441C, 443, 443C, 443D. HKR

7 9 OS § D 3x8h 24.03. 26.03. 3

4 501 V-005894/21
Česká Třebová: 2.,14.,16. bez TV, 2.,4a,4b,6.,14.,16.,18. jen 
TV, napěťově jejich pražská a brněnská část

S L 0 0 0 30 20
Betonáž základů podpěr 444B, 
444C. HKR

7 9 OS § D 2x8h 13.04. 14.04. 2

5 501 V-005884/21
Česká Třebová: 6. bez TV, 2.,4a,4b,6. jen TV, napěťově 
jejich pražská a brněnská část

S N 0 0 0 30 20

Betonáž základů podpěr 394, 
400, 410, 422, 430, 436, 438, 
440, základy přístřešku u II. 
nástupiště.

HKR
7 9 OS § D 4x8h 28.03. 31.03. 4

6 501 V-005874/21
Česká Třebová odjezdová skupina: 9. bez TV, 7.,9. jen TV, 
napěťově jejich pražská a brněnská část

S L 0 0 0 30 20

Betonáž základů podpěr 393, 
395A, 395F, 397A, 397B, 399, 
407A, 409, 409A, 421, 427A, 
429, 435, K437A, 437A, 439A, 
439E, 441F, 443E.

HKR
7 9 OS § D 4x8h 14.03. 17.03. 4

7 501 V-005868/21
Česká Třebová odjezdová skupina: 13. bez TV, 
11.,13.,15.,17. jen TV, napěťově jejich pražská a brněnská 
část

S L 0 0 0 30 20

Betonáž základů podpěr 393B, 
395G, 397C, 407B, 409B, 
427B, 435A, 437B, 439B, 
441G.

HKR
7 9 OS § D 4x8h 07.03. 10.03. 4

8 501 V-005863/21
Česká Třebová odjezdová skupina: 25. bez TV, 
19.,21.,23.,25. jen TV, jejich pražská a brněnská část

S N 0 0 0 30 20

Betonáž základů podpěr 393C, 
395H, 397D, 407C, 409D, 
427C, 435B, 437C, 439C, 
441H, 443G.

HKR
7 9 OS § D 5x8h 01.03. 05.03. 5

9 501 V-005872/21
Česká Třebová odjezdová skupina: 7. bez TV, 7.,9. jen TV, 
napěťově jejich pražská a brněnská část

S N 0 0 0 25 20
Betonáž základů podpěry 439. HKR

7 9 OS § D 6 11.03. 11.03. 1

10 501 V-005873/21
Česká Třebová odjezdová skupina: 17. bez TV, 
11.,13.,15.,17. jen TV, apěťově jejich pražská a brněnská 
část

S L 0 0 0 25 20

Betonáž základů podpěry 
443F.

HKR
7 9 OS § D 6 12.03. 12.03. 1

501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv
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íc
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

11 501 V-005888/21
Česká Třebová: 12. bez TV, 8.,12. jen TV, napěťově jejich 
pražská a brněnská část

S N 0 0 0 30 20

Betonáž základů podpěr  396, 
400A, 410A, 422A, 430A, 436A 
základy přístřešku u  II. 
nástupiště.

HKR
7 9 OS § D 3x8h 14.05. 16.05. 14.-16.5. 3

12 501 V-003537/21

Česká Třebová: 12. bez TV, zhl. 1. TK směr Třebovice v 
Čechách, jeho část od návěstidel S8, S12 po návěstidlo 
Se33. 
Česká Třebová: 8.,12 jen TV, jejich pražská a brněnská část - 
lze etapizovat brněnskou část dle práce na 12. SK

S N 0 0 0 100 20

Vybagrování, výměna pražců, 
svařování, GPK, odvodnění, 
výměna výhybkových 
součástek výhybky číslo 22ab , 
30.

HKR
7 9 OS § Ne 15d 02.05. 16.05. 2.-16.5. 15

13 501 V-005902/21 Česká Třebová: 16. bez TV, 14.,16.,18. jen TV, S N 0 0 0 30 20

 Betonáž základů podpěr 400B, 
410B, 422B, 430B, 436B 
základy přístřešku I. 
nástupiště.

HKR
7 9 OS § D 3x8h 17.05. 19.05. 17.-19.5. 3

14 501 V-005899/21 Česká Třebová: 18. bez TV, 14.,16.,18. + TV, S N 0 0 0 50 20
Betonáž základů podpěr 394A, 
396A.

HKR
7 9 OS § D 3x10h 20.05. 22.05. 20.-22.5. 3

15 501 V-005893/21 Česká Třebová: 14.,16. bez TV, 14.,16.,18. jen TV, S N 0 0 0 30 20
Betonáž základu podpěry 444. HKR

7 9 OS § D 8 23.05. 23.05. 23.5. 1

16 501 V-007444/21

Česká Třebová: zhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, jeho 
část od návěstidla Se41 po návěstidla S14, S16. 
Česká Třebová: 14.,16.,18. jen TV, napěťově jejich brněnská 
část

S N 0 0 0 100 20

Vybagrování, výměna pražců, 
svařování, GPK, odvodnění, 
výměna výhybkových 
součástek výhybce číslo 24ab.

HKR
7 9 O § Ne 7d 17.05. 23.05. 17.-23.5. 7

17 501 V-023426/19
Česká Třebová odjezdová skupina: 33. bez TV, výh.: 429, 
Česká Třebová odjezdová skupina: 33.,35. jen TV, 
napěťově jejich brněnská část

S N 0 0 0 100 20

Vybagrování, výměna pražců, 
svařování , GPK , odvodnění, 
výměna vadných výhybkových 
součástí.

HKR
7 9 O § Ne 5d 13.06. 17.06. 13.-17.6. 5

18 501 V-023424/19

Česká Třebová odjezdová skupina: 11. bez TV, 
Česká Třebová odjezdová skupina: 11.,13.,15.,17. jen TV, 
napěťově jejich brněnská část
Česká Třebová odjezdová skupina: výh.: 424, 

S N 0 0 0 100 20

Vybagrování, výměna pražců, 
svařování , GPK , odvodnění, 
výměna vadných výhybkových 
součástí.

HKR
7 9 O § Ne 5d 06.06. 10.06. 6.-10.6. 5

19 501 V-023429/19
Česká Třebová odjezdová skupina: výh.: 417, 
Česká Třebová odjezdová skupina: 33.,35. jen TV, 
napěťově jejich brněnská část

S N 0 0 0 100 50

Vybagrování, výměna pražců, 
svařování, GPK, odvodnění, 
výměna vadných výhybkových  
součástí.

HKR
7 9 O § Ne 5d 20.06. 24.06. 20.-24.6. 5

20 501 V-023419/19
Česká Třebová odjezdová skupina: 25. bez TV, 
19.,21.,23.,25. jen TV, výh.: 409, 

S N 0 0 0 100 20

Vybagrování, výměna pražců, 
svařování, GPK odvodnění, 
výměna vadných výhybkových 
součástí.

HKR
7 9 O § Ne 5d 21.05. 25.05. 21.-25.5. 5

21 501 V-023420/19
Česká Třebová odjezdová skupina: 23.,25. bez TV, 
19.,21.,23.,25. jen TV, výh.: 423, napěťově jejich brněnská 
část

S N 0 0 0 100 50

Vybagrování, výměna pražců, 
svařování, GPK, odvodnění, 
výměna vadných výhybkových 
součástí na výhybce číslo 423.

HKR
7 9 O § Ne 5d 26.05. 30.05. 26.-30.5. 5

22 501 V-023421/19

Česká Třebová odjezdová skupina: 21. bez TV, výh.: 
426AB, 426AB - dvě jednoduché výhybky
Česká Třebová odjezdová skupina: 19.,21.,23.,25. jen TV, 
napěťově jejich brněnská část

S N 0 0 0 100 50

Vybagrování, výměna pražců, 
svařování, GPK, odvodnění, 
výměna vadných výhybkových 
součástí.

HKR
7 9 O § Ne 5d 01.06. 05.06. 1.-5.6. 5

23 501 V-011046/19
Česká Třebová: 211.,212.,213.,214. bez TV, 201.-222. jen 
TV, 

S L 0 0 0 100 20

Výměna kolejnic a betonových 
pražců, zřízení BK, svařování.
Výměna výhybek za 
poměrové. ASP, odvodnění.

HKR
7 9 C/O § Ne 30d 01.10. 30.10. 1.-30.10. 30

24 501 V-023416/19
Česká Třebová vjezdová skupina: 110 bez TV, výh.: 
125,127,130, 
Česká Třebová vjezdová skupina: 110,112,114 jen TV, 

S N 0 0 0 100 20
nelze na 
112.,114. SK a 
91. SK

Vybagrování, výměna pražců, 
svařování, GPK, odvodnění, 
výměna vadných výhybkových 
součástí na výhybce číslo 130.

HKR
7 9 O § Ne 5d 16.05. 20.05. 16.-20.5. 5
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022
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Dopr. omezení a opatření

1

25 501 V-024986/19

Brandýs nad Orlicí - Bezpráví: 1. + TV, 
Bezpráví: záhl. TK 1. směr Brandýs nad Orlicí + TV. 
Bezpráví: 1. jen TV, její část od el. dělení v km 261,087 ve 
směru Brandýs n. O.

T+S V X X X X X 10 10 90 100 20

k 21.7. aktiv. 
nové TZZ TK 1
PJ 50 km/hod. 
3300 m
PJ 30 km/hod. 
1100 m

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
rekonstrukce

HKR
7 9 I § Ne 171d 01.02. 21.07. 1.2.-21.7. 28 31 30 31 30 21

26 501 V-024984/19
Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2. + TV, 
Bezpráví: 2. + TV, 

T+S V X X X X X 5 5 60 100 20

k 18.12. aktiv. 
nové TZZ TK 2
PJ 50 km/hod. 
4100 m
PJ 30 km/hod. 
1100 m

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
rekonstrukce mostu, 
rekonstrukce HKR

7 9 I § Ne 150d 22.07. 18.12. 22.7.-18.12. 10 31 30 31 30 18

27 501 V-009268/21

Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2. + TV, 
Brandýs nad Orlicí: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr 
Bezpráví
záhlaví a zhlaví 2. TK směr Choceň. 
Brandýs nad Orlicí - Choceň: 2. + TV, 

X T+S X X X X X X 0 0 0 20 0

Zastaven 
provoz.

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
demontáž spojek TV a převěsů 
TV, úprava převýšení, pažení v 
ose os (spodek) Brandýs nad 
Orlicí 

HKR
7 9 I § N 4x6h 01.02. 05.02. 1.-5.2. 4

28 501 V-009273/21

Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2. + TV, 
Brandýs nad Orlicí: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr 
Bezpráví
záhlaví a zhlaví 2. TK směr Choceň. 
Brandýs nad Orlicí - Choceň: 2. + TV, 

X T+S X X X X X X 0 0 0 20 0

Zastaven 
provoz.

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
pažení v ose os (spodek), 
práce na mostě v km 265,536

HKR
7 9 I § N 7x6h 09.02. 16.02. 9.-16.2. 7

29 501 V-009267/21 Brandýs nad Orlicí: 3 + TV, S 0 0 0 100 30
pokr. z 2021

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
rekonstrukce

HKR
7 9 I § Ne 32d 01.01. 01.02. 1.1.-1.2. 31 1

30 501 V-009280/21

Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2. + TV, 
Brandýs nad Orlicí: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr 
Bezpráví
záhlaví a zhlaví 2. TK směr Choceň. 
Brandýs nad Orlicí - Choceň: 2. + TV, 

X T+S X X X X X X 0 0 0 20 0

Zastaven 
provoz.

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
práce na mostě v km 265,536 HKR

7 9 I § N 8x6h 21.03. 29.03. 21.-29.3. 8

31 501 V-009289/21

Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2. + TV, 
Brandýs nad Orlicí: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr 
Bezpráví
záhlaví a zhlaví 2. TK směr Choceň. 
Brandýs nad Orlicí - Choceň: 2. + TV, 

X T+S X X X X X X 0 0 0 20 0

Zastaven 
provoz.

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
práce na mostě v km 263,594 
a propustku v km 264,840

HKR
7 9 I § N 3x6h 09.04. 12.04. 9.-12.4. 3

32 501 V-024985/19 Brandýs nad Orlicí: 6. + TV, S 0 0 0 100 100
pokračuje z 
2021

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
rekonstrukce SK 6

HKR
7 9 I § Ne 222d 01.01. 10.08. 1.1.-10.8. 31 28 31 30 31 30 31 10

33 501 V-019500/20
Brandýs nad Orlicí: 2.,4.,6. + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr 
Bezpráví zhlaví 2. TK směr Choceň od nám. výh. č. 9 po výh. 
13 mimo. 

S X X X X 5 5 60 100 20

v zákrytu s TK 2.  
Bezpráví - 
Brandýs nad 
Orlicí; možnost 
jízdy z LKS do 
TK 2 sm. 
Choceň; K 
18.12. aktiv. def. 
SZZ
PJ 30 
km/hod.1900 m

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
rekonstrukce

HKR
7 9 I § Ne 130d 11.08. 18.12. 11.8.-18.12. 21 30 31 30 18

34 501 V-009293/21

Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2. + TV, 
Brandýs nad Orlicí: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr 
Bezpráví záhlaví a zhlaví 2. TK směr Choceň. 
Brandýs nad Orlicí - Choceň: 2 + TV, 

X T+S X X X X X X 0 0 0 20 0

Zastaven 
provoz.

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
osazení NK mostu v km 
265,536, demontáž spojek TV 
a převěsů TV Brandýs nad 
Orlicí  směr Choceň

HKR
7 9 I § N 5x6h 15.05. 20.05. 15.-20.5. 5
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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n
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D
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b
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

35 501 V-020501/20
Brandýs nad Orlicí: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr 
Bezpráví. 

S X X X X 10 10 90 100 20

v zákrytu s TK 1. 
Brandýs nad 
Orlicí - Bezpráví
PJ 30 
km/hod.1900 m

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
rekonstrukce HKR

7 9 I § Ne 105d 01.02. 16.05. 1.2.-16.5. 28 31 30 16

36 501 V-009298/21

Choceň - Brandýs nad Orlicí: 1. + TV, 
Brandýs nad Orlicí: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr 
Bezpráví záhlaví a zhlaví 1. TK směr Choceň. 
Brandýs nad Orlicí - Bezpráví: 1. + TV, 
Bezpráví: 1. + TV, 

X T+S X X X X X X 0 0 0 20 0

Zastaven 
provoz.

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
převázání pažení podchodu v 
km 266,230 a v km 266,594, 
svršek choceňské zhlaví, nové 
spojky TV a převěsy TV, 
demolice na mostě v km 
265,536

HKR
7 9 I § N 13x6h 30.07. 12.08. 30.7.-12.8. 2 11

37 501 V-024983/19
Brandýs nad Orlicí - Choceň: 2. + TV, 
Brandýs nad Orlicí: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr 
Bezpráví záhlaví a zhlaví 2. TK směr Choceň. 

T+S V X X X X X 5 5 60 100 20

k 10.8. aktiv. 
uprav. TZZ TK 2 
a SZZ rozšířené 
o výh. č. 13
PJ 30 
km/hod.1900 m

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
rekonstrukce

HKR
7 9 I § Ne 20d 22.07. 10.08. 22.7.-10.8. 10 10

38 501 V-009313/21

Choceň - Brandýs nad Orlicí: 1. + TV, 
Brandýs nad Orlicí: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr 
Bezpráví záhlaví a zhlaví 1. TK směr Choceň. 
Brandýs nad Orlicí - Bezpráví: 1 + TV, 
Bezpráví: 1 + TV, 

X T+S X X X X X X 0 0 0 20 0

Zastaven 
provoz.

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
pažení larseny na mostě v km 
265,536, osazení rámů 
propustku v km 264,840 a 
mostu v km 260,986

HKR
7 9 I § N 4x6h 16.09. 20.09. 16.-20.9. 4

39 501 V-016424/21
Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: zab. zař.: TZZ, PZZ. 
Brandýs nad Orlicí: zab. zař.: SZZ celá. 
Brandýs nad Orlicí - Choceň: zab. zař.: TZZ, PZZ. 

X T+S X X X X X 0 0 0 20 0
Zastaven 
provoz.
etapizace

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
aktivace ZZ

HKR
7 9 I § N 2x6h 30.06. 22.07.

30.6-1.7., 21.-
22.7.

1 1

40 501 V-024987/19

Choceň - Brandýs nad Orlicí: 1. + TV, 
Brandýs nad Orlicí: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr 
Choceň
záhlaví a zhlaví 1. TK směr Bezpráví. 

T+S P X X X 5 5 60 100 20

k 21.7. aktiv. 
def. SZZ LKS a 
upravené TZZ 
TK 1
PJ 30 
km/hod.1900 m

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
rekonstrukce koleje HKR

7 9 I § Ne 66d 17.05. 21.07. 17.5.-21.7. 15 30 21

41 501 V-009325/21

Choceň - Brandýs nad Orlicí: 1. + TV, 
Brandýs nad Orlicí: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr 
Bezpráví záhlaví a zhlaví 1. TK směr Choceň. 
Brandýs nad Orlicí - Bezpráví: 1. + TV, 
Bezpráví: 1. + TV, 

X T+S X X X X X X 0 0 0 20 0

Zastaven 
provoz.

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
osazení NK mostu v km 
265,536, pokládka výhybky

HKR
7 9 I § N 5x6h 01.11. 06.11. 1.-6.11. 5

42 501 V-009330/21

Choceň - Brandýs nad Orlicí: 1. + TV, 
Brandýs nad Orlicí: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr 
Bezpráví záhlaví a zhlaví 1. TK směr Choceň. 
Brandýs nad Orlicí - Bezpráví: 1. + TV, 
Bezpráví: 1. + TV, 

X T+S X X X X X X 0 0 0 20 0

Zastaven 
provoz.

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
železniční svršek, tažení 
spojek TV, montáž napájecích 
převěsů

HKR
7 9 I § N 18x6h 30.11. 18.12. 30.11.-18.12. 1 17

43 501 V-021247/20 Uhersko: celá bez TV, X S X X X X X 0 0 0 20 0

Zastaven 
provoz.
Pomalé jízdy 
50km/hod. délka 
100 m vždy když 
není výluka t.j. 
3., 5.-21., 24., 
26.-30. den.

D35 - Ostrov - Časy.
1.,2. den - otočenmí vahadla -
P10,   
4. den - rektifikace vahadla- 
P10, 
22.,23. den otočení vahadla -
P20,  
25. den - rektifikace vahadla -
P20

HKR
7 4 C N 6x6h 01.04. 26.04.

1.-3.4., 4.-5.4., 22.-
24.4., 25.-26.4.

6

44 501 V-021325/20 Uhersko: sudá bez TV, S 5 5 5 60 20

Pomalá jízda 50 
km/hod. ve 3. 
SK v délce 100 
m.

D35 - Ostrov - Časy.Květen -
bednění, červen - odbednění  
komory spojovacího segmentu- 
levá strana.

HKR
7 4 C D 2x12h 02.05. 25.06. 2.5., 25.6. 1 1
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022
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Dopr. omezení a opatření

1

45 501 V-021329/20 Uhersko: sudá bez TV, S 5 5 5 60 20

Pomalá jízda 50 
km/hod. ve 3. 
SK v délce 100 
m.

D35 - Ostrov - Časy. montáž 
vzpěr spojovacího segmentu-
levá strana.

HKR
7 4 C D 12 29.06. 29.06. 29.6. 1

46 501 V-021315/20 Uhersko: lichá bez TV, S 5 5 5 60 20

Pomalá jízda 50 
km/hod. ve 4. 
SK v délce 100 
m.

D35 - Ostrov - Časy. Květen- 
bednění, červen - odbednění  
komory spojovacího segmentu-
pravá strana.

HKR
7 4 C D 2x12h 01.05. 24.06. 1.5., 24.6. 1 1

47 501 V-021330/20 Uhersko: lichá bez TV, S 5 5 5 60 20

Pomalá jízda 50 
km/hod. ve 4. 
SK v délce 100 
m.

D35 - Ostrov - Časy. Montáž 
vzpěr spojovacího segmentu - 
pravá strana.

HKR
7 4 C D 12 30.06. 30.06. 30.6. 1

48 501 V-005905/21 Uhersko: sudá bez TV, S 5 5 5 60 20

Pomalá jízda 50 
km/hod. ve 3. 
SK v délce 100 
m.

D35 - Ostrov - Časy.  Montáž 
svodidel a PHS - levá strana. HKR

7 4 C D 5x12h 01.10. 05.10. 1.-5.10. 5

49 501 V-005907/21 Uhersko: lichá bez TV, S 5 5 5 60 20

Pomalá jízda 50 
km/hod. ve 4. 
SK v délce 100 
m.

D35 - Ostrov - Časy. Montáž 
svodidel a PHS - pravá strana. HKR

7 4 C D 5x12h 06.10. 10.10. 6.-10.10. 5

50 501 V-006640/21
Moravany - Uhersko: zab. zař.: TZZ v 1. traťové koleji mezi 
dopravnami . 

T P 5 5 30 100 30
Jízda 
mezistaničně ve 
vyloučené koleji.

Náhrada starých KO za nové. 

HKR
7 4 O § Ne 2d 11.05. 12.05. 11.-12.5. 2

51 501 V-006641/21
Uhersko - Moravany: zab. zař.: TZZ v 2. traťové koleji mezi 
dopravnami . 

T P 5 5 30 100 30
Jízda 
mezistaničně ve 
vyloučené koleji.

Náhrada starých KO za nové. 

HKR
7 4 O § Ne 2d 13.05. 14.05. 13.-14.5. 2

52 501 V-006593/21
Kostěnice - Moravany: zab. zař.: TZZ v 1. traťové koleji mezi 
dopravnami . 

T P 5 5 30 100 30
Jízda 
mezistaničně ve 
vyloučené koleji.

Náhrada starých KO za nové. 

HKR
7 4 O § Ne 2d 07.05. 08.05. 2

53 501 V-006600/21
Moravany - Kostěnice: zab. zař.: TZZ v 2. traťové koleji mezi 
dopravnami . 

T P 5 5 30 100 30
Jízda 
mezistaničně ve 
vyloučené koleji.

Náhrada starých KO za nové. 

HKR
7 4 O § Ne 2d 09.05. 10.05. 9.-10.5. 2

54 501 V-006642/21
Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: zab. zař.: TZZ v 1. 
traťové koleji mezi dopravnami . 

T 5 5 45 100 20

Jízda 
mezistaničně ve 
vyloučené koleji. 
Opravné práce 
koordinace dle 
HMG stavby 
Pardubice  
měsíc 9/10 2022 
- v souběhu s 
výlukami stavby.

Náhrada starých KO za nové. 

HKR
7 4 O § Ne 16d 29.09. 14.10. 29.9.-14.10. 2 14
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
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Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022
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Dopr. omezení a opatření
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55 501 V-006643/21
Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ v 2. 
traťové koleji mezi dopravnami . 

T 5 5 45 100 20

Jízda 
mezistaničně ve 
vyloučené koleji. 
Opravné práce 
koordinace dle 
harmonogramu 
stavby 
Pardubice  
měsíc 9/10 2022 
- v souběhu s 
výlukami stavby.

Náhrada starých KO za nové. 

HKR
7 4 O § Ne 6d 15.10. 20.10. 15.-20.10. 6

56 501 V-008718/21

Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 + TV, 

Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice. 
T+S P 5 5 45 20 20

Modernizace Pardubice - 
svařování, ASP.

HKR
7 4 I § N 2x6h 06.03. 08.03. 6.-8.3. 2

57 501 V-019994/20
Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 bez TV, 
Pardubice hlavní nádraží: 1a bez TV, záhl. a zhl. 1. TK směr 
Kostěnice. 

T+S V X X X X 0 10 90 30 20
Modernizace Pardubice - 
úprava GPK. HKR

7 4 I § D 6 13.11. 13.11. 13.11. 1

58 501 V-008707/21
Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: celá + TV, X T+S X X X X 0 0 0 20 0

Zastaven 
provoz.
Bez průjezdu 
vlaků.

Modernizace Pardubice - 
brány, převěšení TV. HKR

7 4 I § N 4x6h 02.02. 06.02. 2.-6.2. 4

59 501 V-024995/19

Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: SK: lichá + TV
kusé směr Kostěnice

záhlaví 1. TK směr Kostěnice
zhlaví 1. TK směr Kostěnice po výh. 21
část zhlaví 2. TK směr Kostěnice

T+S V X X X X 10 10 90 100 20

Provizorní část 
zhlaví TK 2 směr 
Kostěnice 
jednokolejná - 
jednokolejný 
provoz 
Kostěnice - 
Pardubice.
PJ 40 km/hod. 
800 m.

Modernizace Pardubice - 
přesmyk pro most km 304,776.

HKR
7 4 I § Ne 16d 17.02. 04.03. 17.2.-4.3. 12 4

60 501 V-025023/19

Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: SK: lichá + TV
kusé směr Kostěnice

část zhlaví 1.,2. TK směr Kostěnice

T+S V X X X X 10 10 90 100 20

Provizorní část 
zhlaví TK 2,1 
jednokolejná - 
jednokolejný 
provoz 
Kostěnice - 
Pardubice po TK 
2. 
PJ 40 km/hod. 
800 m.

Modernizace Pardubice - 
zrušení přesmyku pro most km 
304,776.

HKR
7 4 I § Ne 16d 29.09. 14.10. 29.9.-14.10. 2 14

61 501 V-024992/19

Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: SK: 2a,6,8a,skupina "400" + TV 
kusé směr Kostěnice

záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice

T+S V X X X X 10 10 90 100 20
PJ 40 km/hod. 
800 m.

Modernizace Pardubice - 
přesmyk pro most km 304,776.

HKR
7 4 I § Ne 16d 01.02. 16.02. 1.-16.2. 16

62 501 V-019989/20
Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2. TK směr Kostěnice. 

T+S V X X X X 10 10 90 100 20
PJ 40 km/hod. 
800 m.

Modernizace Pardubice - 
likvidace přesmyku mostu.

HKR
7 4 I § Ne 6d 15.10. 20.10. 15.-20.10. 6

63 501 V-019995/20
Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 bez TV, 
Pardubice hlavní nádraží: 2a bez TV, záhl. a zhl. 2. TK směr 
Kostěnice. 

T+S P X X X X 0 10 90 30 20
Modernizace Pardubice - 
úprava GPK. HKR

7 4 I § D 6 14.11. 14.11. 14.11. 1
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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v 

n
a 

O
D

O
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b
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

64 501 V-019992/20 Pardubice hlavní nádraží: 1,3 + TV, S 0 0 0 15 20
Modernizace Pardubice - 
demolice prvků TV, montáž TV 
nad spojkou 12 - 16X.

HKR
7 4 I § N 2x4h 08.10. 10.10. 8.-10.10. 2

65 501 V-019997/20 Pardubice hlavní nádraží: 1,3 + TV, S 0 0 0 15 20
Modernizace Pardubice - 
dočasné zakotvení systému 
TV.

HKR
7 4 I § N 4 16.11. 17.11. 16.-17.11. 1

66 501 V-019973/20 Pardubice hlavní nádraží: 1,3,11,13,15 + TV, S 0 0 0 15 20
Modernizace Pardubice - 
montáž bran TV.

HKR
7 4 I § N 2x4h 06.05. 08.05. 6.-8.5. 2

67 501 V-019962/20 Pardubice hlavní nádraží: 2,4,6 + TV, S 0 0 0 15 20
Modernizace Pardubice - 
montáž bran TV.

HKR
7 4 I § N 2x4h 16.02. 18.02. 16.-18.2. 2

68 501 V-019978/20 Pardubice hlavní nádraží: 1,2,5,6,7,8,11 + TV, S 0 0 0 15 20
Modernizace Pardubice - 
montáž bran TV.

HKR
7 4 I § N 2x4h 08.05. 10.05. 8.-10.5. 2

69 501 V-019981/20 Pardubice hlavní nádraží: 11,13,15 + TV, S 0 0 0 15 20
Modernizace Pardubice - 
montáž bran TV.

HKR
7 4 I § N 4 01.07. 02.07. 1.-2.7. 1

70 501 V-019986/20 Pardubice hlavní nádraží: SK: 1,2 (dočasný přesmyk) + TV X S X X X 0 0 0 15 0
Zastaven 
provoz.

Modernizace Pardubice - 
montáž bran TV.

HKR
7 4 I § N 2x4h 26.09. 28.09. 26.-28.9. 2

71 501 V-019956/20 Pardubice hlavní nádraží: 1,2,5,6,8 + TV, S 0 0 0 15 20
Modernizace Pardubice - 
montáž bran.

HKR
7 4 I § N 4 20.02. 21.02. 20.-21.2. 1

72 501 V-019957/20 Pardubice hlavní nádraží: 7,11 + TV, S 0 0 0 15 20
Modernizace Pardubice - 
montáž bran.

HKR
7 4 I § N 4 21.02. 22.02. 21.-22.2. 1

73 501 V-019950/20 Pardubice hlavní nádraží: 2,4,6,8,10,12 + TV, S 0 0 0 20 20
Modernizace Pardubice - 
montáž TV.

HKR
7 4 I § N 6x6h 01.02. 07.02. 1.-7.2. 6

74 501 V-019966/20
Pardubice hlavní nádraží: 13,15,17,19,21,23,27 jen TV, 
5,7,11 + TV, 

S 0 0 0 20 20
Modernizace Pardubice - 
montáž TV.

HKR
7 4 I § N 6x6h 24.02. 02.03. 24.2.-2.3. 5 1

75 501 V-019980/20 Pardubice hlavní nádraží: 1,3,11,13,15 + TV, S 0 0 0 15 20
Modernizace Pardubice - 
převěšení systémů na novou 
bránu.

HKR
7 4 I § N 4 10.05. 11.05. 10.-11.5. 1

76 501 V-020535/20
Pardubice hlavní nádraží: SK: JK + TV

vlečky TOPEK OIL, DEXTRA X
S 0 0 0 100 20

Modernizace Pardubice - 
rekonstrukce kostěnického 
zhlaví.

HKR
7 4 I § Ne 10d 19.09. 28.09. 19.-28.9. 10

77 501 V-019985/20 Pardubice hlavní nádraží: SK: 1,2 (dočasný přesmyk) + TV S 0 0 0 15 20
Modernizace Pardubice - 
stavba stožáru 34N.

HKR
7 4 I § N 4 19.09. 20.09. 19.-20.9. 1

78 501 V-019948/20 Pardubice hlavní nádraží: 5.,7. + TV, S 0 0 0 15 20
Modernizace Pardubice - 
stavba stožáru 45N.

HKR
7 4 I § N 4 02.02. 03.02. 2.-3.2. 1

79 501 V-019996/20 Pardubice hlavní nádraží: SK: JK, 9a S 0 0 0 25 20
Modernizace Pardubice - 
úprava GPK.

HKR
7 4 I § D 6 15.11. 15.11. 15.11. 1

80 501 V-020671/20

Pardubice hlavní nádraží: SK: kostěnická výtažná
její část od výh. č. 2 po výh. č. 17B

zhlaví směr Kostěnice
jeho část od výh. č. 17B po výh. č. 19A

S 0 0 0 100 20

Modernizace Pardubice - 
rekonstrukce koleje, stavba 
čtyřkolejného mostu. HKR

7 4 I § Ne 224d 17.02. 28.09. 17.2.-28.9. 12 31 30 31 30 31 31 28

81 501 V-020670/20 Pardubice hlavní nádraží: 7 + TV, kusá směr Kostěnice S 0 0 0 100 20
Modernizace Pardubice - 
rekonstrukce. HKR

7 4 I § Ne 92d 30.06. 29.09. 30.6.-29.9. 1 31 31 29

82 501 V-020536/20 Pardubice hlavní nádraží: 31 bez TV, kusá směr Přelouč S 0 0 0 100 20
Modernizace Pardubice. HKR

7 4 I § Ne 134d 17.02. 30.06. 17.2.-30.6. 12 31 30 31 30

83 501 V-008712/21
Pardubice hlavní nádraží: celá + TV, 

X S X X X X 0 0 0 20 0

Zastaven 
provoz.
Bez průjezdu 
vlaků.

Modernizace Pardubicev - 
převěšení TV, demontáž 
směrových lan, demontáž a 
montáž bran, překotvení TV.

HKR
7 4 I § N 4x6h 27.02. 03.03. 27.2.-3.3. 2 2

84 501 V-024990/19 Pardubice hlavní nádraží: 16 + TV, S 0 0 0 100 100
Přechází do 
2023.

Modernizace Pardubice.
HKR

7 4 I § Ne 365d 01.01. 31.12. 1.1.-31.12. 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

85 501 V-019972/20 Pardubice hlavní nádraží: 33,35 bez TV, kusé směr Přelouč S 0 0 0 100 20
Modernizace Pardubice. HKR

7 4 I § Ne 21d 17.02. 09.03. 17.2.-9.3. 12 9
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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D
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b
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

86 501 V-020672/20
Pardubice hlavní nádraží: část zhlaví 1.,2. TK směr 
Kostěnice S 5 5 10 100 20

1.7.-31.8. 
přerušen 
trolejbusový 
provoz;
provizorní část 
zhlaví 1.,2. TK 
směr Kostěnice 
dvoukolejná - 
dvoukolejný 
provoz 
Kostěnice - 
Pardubice.
PJ 40 km/hod. 
800m v 1. a 
2.TK

Modernizace Pardubice - 
přesmyk pro most km 304,776, 
stavba čtyřkolejného mostu.

HKR
7 4 I § Ne 208d 05.03. 28.09. 5.3.-28.9. 27 30 31 30 31 31 28

87 501 V-019998/20
Pardubice hlavní nádraží: 11a,13a,15 jen TV, zhlaví směr 
Kostěnice

S 0 0 0 100 20

Jízda z SK 
11a,13a,15 směr 
Kostěnice pouze 
LNT.

Modernizace Pardubice - 
rekonstrukce kostěnického 
zhlaví.

HKR
7 4 I § Ne 10d 19.09. 28.09. 19.-28.9. 10

88 501 V-019959/20
Pardubice hlavní nádraží: SK JK + TV
vlečky TOPEK OIL a DEXTRA X

S 0 0 0 100 20
Nemožnost 
obsluhy vleček - 
nutno projednat.

Modernizace Pardubice - 
vkládání výhybek, nové 
napojení koleje JK a vlečky 
TOPEK OIL.

HKR
7 4 I § Ne 21d 17.02. 09.03. 17.2.-9.3. 12 9

89 501 V-020674/20
Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Kostěnice + TV. 
jeho část od nám. výh. 8 po nám. výh. 17X

S X X X X 10 10 90 100 20

Směr Kostěnice 
pouze z LKS.
PJ 40 km/hod. 
500m.

Modernizace Pardubice
likvidace přesmyku mostu HKR

7 4 I § Ne 16d 21.10. 05.11. 21.10.-5.11. 11 5

90 501 V-020680/20 Pardubice hlavní nádraží: 19,21 jen TV, zřízení SK 19,21 S 0 0 0 100 90

Doplněno po 
poradě v 
souvislosti se 
změnou 
stavebního 
postupu 
(technické 
řešení 
nástupišť).

Modernizace Pardubice.

HKR
7 4 I § Ne 352d 01.01. 18.12. 1.1.-18.12. 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 18

91 501 V-016440/21 Pardubice hlavní nádraží: 17,23,25 + TV, S 0 0 0 100 20

Doplněno v 
souvislosti se 
změnou 
stavebního 
postupu 
(technické 
řešení 
nástupišť).

Modernizace Pardubice - 
rekonstrukce.

HKR
7 4 I § Ne 284d 10.03. 18.12. 10.3.-18.12. 22 30 31 30 31 31 30 31 30 18

92 501 V-016426/21 Pardubice hlavní nádraží: 7,11a + TV, S 0 0 0 100 20

Doplněno v 
souvislosti se 
změnou 
stavebního 
postupu 
(technické 
řešení 
nástupišť).

Modernizace Pardubice
výstavba kabelovodu

HKR
7 4 I § Ne 119d 04.03. 30.06. 4.3.-30.6. 28 30 31 30
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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b
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Dopr. omezení a opatření

1

93 501 V-016428/21

Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 17,19,21 směr Přelouč po 
nám. výh. č. 50 a 65X . 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 23 směr Přelouč po výh. 
č. 58X. 

S 0 0 0 100 20

Na vlečku 
Paramo 
omezená délka 
posunového dílu 
- nutno 
projednat. 
Doplněno v 
souvislosti se 
změnou 
stavebního 
postupu 
(technické 
řešení 
nástupišť).

Modernizace Pardubice - 
snesení a rekonstrukce části 
zhlaví.

HKR
7 4 I § Ne 13d 06.12. 18.12. 6.-18.12. 13

94 501 V-016431/21
Pardubice hlavní nádraží: 29,31,33,35,41a,43 bez TV, 27 + 
TV, kusé směr Kostěnice,
vč. navazujícího zhlaví směr Kostěnice po nám. výh. 14

S 0 0 0 100 20

Nelze 
obsluhovat depo 
ČD - nutno 
projednat, od 
Kostěnic nelze 
na SK 13 a 
výše. Doplněno 
v souvislosti se 
změnou 
stavebního 
postupu 
(technické 
řešení 
nástupišť).

Modernizace Pardubice - 
snesení a rekonstrukce části 
zhlaví.

HKR
7 4 I § Ne 28d 21.11. 18.12. 21.11.-18.12. 10 18

95 501 V-016432/21
Pardubice hlavní nádraží: SK: 33,35 bez TV, kusé směr 
Přelouč, 37-45,302-320 bez TV

S 0 0 0 100 20

Nelze 
obsluhovat 
vlečku Enteria - 
nutno projednat. 
Přesun z roku 
2023.

Modernizace Pardubice
zřízení (a odstranění) 
přístupové komunikace a 
stanoviště jeřábů, montáž (a 
demontáž) podpěrné 
konstrukce, kompletace  dílců 
lávky pro pěší a jejich osazení

HKR
7 4 I § Ne 22d 15.10. 05.11. 15.10.-5.11. 17 5

96 501 V-020004/20 Pardubice hlavní nádraží: 3,11 + TV, S 0 0 0 100 90
Od 19:00 do 
19:00. Přesun z 
roku 2023.

Modernizace Pardubice - 
úprava TV, zřízení stanoviště 
jeřábů, kompletace dílce lávky 
pro pěší.

HKR
7 4 I § Ne 3d 23.09. 25.09. 23.-25.9. 3

97 501 V-020675/20 Pardubice hlavní nádraží: 13,13a + TV, S 0 0 0 100 20
Pokračování v r. 
2023. Koleje 
zdemontované.

Modernizace Pardubice - 
rekonstrukce. HKR

7 4 I § Ne 184d 01.07. 31.12. 1.7.-31.12. 31 31 30 31 30 31

98 501 V-016427/21
Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 17,19,21,23 směr Přelouč, 
jeho část od ZV 81 po nám. výh. č. 50. 

S 0 0 0 100 20

V období 21.11.-
5.12. souběh s 
výlukou části 
zhlaví směr 
Kostěnice - 
nelze obsluhovat 
vlečku Paramo - 
nutno projednat. 
Doplněno v 
souvislosti se 
změnou 
stavebního 
postupu 
(technické 
řešení 
nástupišť).

Modernizace Pardubice - 
snesení a rekonstrukce části 
zhlaví.

HKR
7 4 I § Ne 30d 06.11. 05.12. 6.11.-5.12. 25 5
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022
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b
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K
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Dopr. omezení a opatření

1

99 501 V-020537/20 Pardubice hlavní nádraží: 7a + TV, S 0 0 0 100 20
Modernizace Pardubice - 
definitivní demontáž SK.

HKR
7 4 I § D 24 17.02. 17.02. 17.2. 1

100 501 V-025005/19
Pardubice hlavní nádraží: 29 bez TV, 27 + TV, kusé směr 
Přelouč vč. navazujícího zhlaví směr Přelouč po výh. 80, 86

S 0 0 0 100 20
Modernizace Pardubice - 
rekonstrukce zhlaví. HKR

7 4 I § Ne 113d 10.03. 30.06. 10.3.-30.6. 22 30 31 30

101 501 V-020649/20 Pardubice hlavní nádraží: úsek mezi výh. 42X a 53X S 0 0 0 100 20
Nemožnost jízdy 
z SK 12 na SK 
400.

Modernizace Pardubice.
HKR

7 4 I § Ne 287d 01.01. 14.10. 1.1.-14.10. 31 28 31 30 31 30 31 31 30 14

102 501 V-020654/20
Pardubice hlavní nádraží: posledních 25 m hrany nástupiště 
2 u SK 10
konec nástupiště směr Přelouč

S 0 0 0 100 100
Pokračování do 
roku 2023.

Modernizace Pardubice - 
stavební postupy - nesplnění 
normové vzdálenosti 
nástupiště vůči SK 10.

HKR
7 4 I § Ne 365d 01.01. 31.12. 1.1.-31.12. 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

103 501 V-025014/19
Pardubice hlavní nádraží: úsek koleje od nám. výh. 27 po 
nám. výh. 218 (kolejové napojení točny na kostěnické zhlaví)

S 0 0 0 100 20
Modernizace Pardubice - 
rekonstrukce zhlaví. HKR

7 4 I § Ne 90d 01.07. 28.09. 1.7.-28.9. 31 31 28

104 501 V-025016/19
Pardubice hlavní nádraží: 29,31,33,35 bez TV, 27 + TV, 
kusá směr Kostěnice

S 0 0 0 100 20
Modernizace Pardubice - 
rekonstrukce kostěnického 
zhlaví.

HKR
7 4 I § Ne 90d 01.07. 28.09. 1.7.-28.9. 31 31 28

105 501 V-025018/19 Pardubice hlavní nádraží: 15 + TV, S 0 0 0 100 20
Přechází do 
r.2023.

Modernizace Pardubice - 
rekonstrukce. HKR

7 4 I § Ne 297d 10.03. 31.12. 10.3.-31.12. 22 30 31 30 31 31 30 31 30 31

106 501 V-025021/19
Pardubice hlavní nádraží: SK: sudá, skupina "400" + TV
kusé směr Kostěnice

S X X X X 10 10 90 100 20

Modernizace Pardubice - 
zrušení přesmyku vč. snesení 
výh., vybudování zhlaví 2. TK 
směr Kostěnice.

HKR
7 4 I § Ne 22d 15.10. 05.11. 15.10.-5.11. 17 5

107 501 V-025025/19 Pardubice hlavní nádraží: 7,11a + TV, S 0 0 0 100 20
Modernizace Pardubice - 
rekonstrukce.

HKR
7 4 I § Ne 22d 29.09. 20.10. 29.9.-20.10. 2 20

108 501 V-004536/21
Přelouč: 5b bez TV, výh.: 14,32, 
Přelouč: 7,9 + TV, 
Přelouč: 5.,5a,5b jen TV, 

S N 0 0 0 100 20

Snesení výhybky č. 32 a 
náhrada kolejovým polem. 
Snesení koleje č. 5b. Snesení 
výhybky č. 14 a náhrada 
kolejovým polem. Snesení 
kolejí č. 7 a 9.

HKR
7 4 O Ne 7d 28.02. 06.03. 28.2.-6.3. 1 6

109 501 V-007165/21 Přelouč: zab. zař.: JOP. X S 0 0 0 15 0

Zastaven provoz 
do Prachovic.
Projekt v 
přípravě - se ZP 
Pardubice.

Rekon. TZZ Přelouč-
Prachovice - přehrání SW.

HKR
7 4 I § N 4 16.10. 17.10. 1

110 501 V-004534/21

Záboří nad Labem: 5.,7.,9.,11. bez TV, výh.: 9, 
10.,11,13,14,15, 
Záboří nad Labem: lichá jen TV, lze etapizovat s ohledem na 
výluku TV

S 0 0 0 100 20

Snesení výhybky č. 9 a 
náhrada kolejovým polem. 
Snesení 11. koleje. Snesení 
výhybky č. 13 a náhrada 
kolejovým polem.

HKR
7 4 O Ne 5d 14.02. 18.02. 14.-18.2. 5

111 501 V-004537/21
Záboří nad Labem: 9. bez TV, výh.: 14, 11, 
Záboří nad Labem: 7 + TV, 

S 0 0 0 100 20
Výměna kolejového roštu, 
čištění kolejového lože, zřízení 
BK v 7.SK.

HKR
7 4 O Ne 7d 21.02. 27.02. 21.-27.2. 7

112 501 V-024348/19 Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 95,96, S 0 0 0 100 20

Výměna výhybkových dílů, 
výměna  kolejnic, výměna 
pražců, doplnění štěrku, 
úprava štěrkového lože, 
úprava GPK strojně.

PHA
14 4 O § Ne 8d 19.04. 26.04. 19.-26.4. 8

113 501 V-011734/21 Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 110.,114., S 0 0 0 100 20

etapizace 
(rozdělená 
položka V-
24348/19)

Výměna výhybkových dílů, 
výměna  kolejnic, výměna 
pražců, doplnění štěrku, 
úprava štěrkového lože, 
úprava GPK strojně.

PHA
14 4 O § Ne 14d 26.07. 08.08. 26.7.-8.8. 6 8

114 501 V-011733/21
Kolín seřaďovací nádraží: 18. bez TV, výh.: 44ab,47, 
Kolín seřaďovací nádraží: 10.,12.,14.,16,18.,20. jen TV, 

S 0 0 0 100 20

etapizace 
(rozdělená 
položka V-
24348/19)

Výměna výhybkových dílů, 
výměna  kolejnic, výměna 
pražců, doplnění štěrku, 
úprava štěrkového lože, 
úprava GPK strojně.

PHA
14 4 O § Ne 10d 01.07. 10.07. 1.-10.7. 10
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115 501 V-011732/21 Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 79,81,85, S 0 0 0 100 20

etapizace 
(rozdělená 
položka V-
24348/19)

Výměna výhybkových dílů, 
výměna  kolejnic, výměna 
pražců, doplnění štěrku, 
úprava štěrkového lože, 
úprava GPK strojně.

PHA
14 4 O § Ne 15d 11.07. 25.07. 11.-25.7. 15

116 501 V-009150/21 Kolín: 120 bez TV, od km 298,357 S 0 0 0 100 20
Výstavba kabelovodu PHA

13 4 I § Ne 211d 28.02. 26.09. 28.2.-26.9. 1 31 30 31 30 31 31 26

117 501 V-008628/21 Kolín: 118,120 + TV, S 0 0 0 50 20
Přesunutí kotevního stožáru 
trakce u koleje č.120.

PHA
13 4 I § D 12 01.04. 01.04. 1.4. 1

118 501 V-009214/21 Kolín: 114,114a,116,116a,116b,118,120 jen TV, 116c + TV, S X 0 0 0 15 20

Výstavba pažení ve startovací 
jámě kabelovodu; ražba 
kabelovodu, výtažení ražícího 
štítu.

PHA
13 4 I § N 12x4h 23.04. 30.05.

23.-25.4., 30.4.-
2.5., 7.-9.5., 14.-
16.5., 21.-23.5., 

28.-30.5.

3 9

119 501 V-009227/21
Kolín: 105 + TV, od km 347,650 do km 347,900
Kolín: 105a + TV, 

S 0 0 0 100 20
Vytažení ražícího stroje. PHA

13 4 I § Ne 4d 28.08. 31.08. 28.-31.8. 4

120 501 V-009228/21 Kolín: 103,103a,107,109 jen TV, S 0 0 0 15 20
Zřízení cílové jámy pro 
vytažení ražícího stroje.

PHA
13 4 I § N 2x4h 08.07. 01.09. 8.-9.7., 31.8-1.9. 1 1

121 501 V-020784/19 Pečky - Cerhenice: 1 + TV, T X V X X X X X 10 10 90 100 20
2 TK, 2800 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce kolejí, sanace 
železničního spodku, 
rekonstrukce mostu v km 
362,088.

PHA
13 4 I § Ne 79d 01.03. 18.05. 1.3.-18.5. 31 30 18

122 501 V-005428/19 Velim: 1.,3. + TV, S X V X X X X 10 10 90 100 20
2 SK, 200 m, 50 
km/h.

Rekonstrukce ostrovního 
nástupiště v ŽST Velim.

PHA
13 4 I § Ne 79d 01.03. 18.05. 1.3.-18.5. 31 30 18

123 501 V-020785/19 Tatce - Pečky: 1 + TV, T X V X X X X X 10 10 90 100 20
2 TK, 2500 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce kolejí, sanace 
železničního spodku, 
rekonstrukce přejezdů.

PHA
13 4 I § Ne 21d 04.03. 24.03. 4.-24.3. 21

124 501 V-008980/21 Cerhenice - Velim: 1 + TV, T V X X X X X 5 5 45 30 20
Návoz materiálu, odvoz 
výzisku.

PHA
13 4 I § N 9x7h 08.03. 07.04. 8.-14.3., 4.-7.4. 6 3

125 501 V-008988/21 Cerhenice - Velim: 1 + TV, T V X X X X X 5 5 45 40 20
Návoz materiálu, odvoz 
výzisku.

PHA
13 4 I § N 12 31.03. 01.04. 31.3-1.4. 1

126 501 V-008989/21 Pečky: 1 bez TV, lichá jen TV, S V X X X X 5 5 45 30 20
Návoz materiálu, odvoz 
výzisku.

PHA
13 4 I § N 16x7h 13.03. 27.04.

13.-21.3., 19.-
27.4.

8 8

127 501 V-009005/21 Pečky: 1 bez TV, lichá jen TV, S V X X X X X 5 5 45 40 20
Návoz materiálu, zakopání 
sanačního stroje.

PHA
13 4 I § N 2x12h 19.03. 19.04.

19.-20.3., 18.-
19.4.

1 1

128 501 V-009007/21 Cerhenice - Pečky: 2 + TV, X T X X X X X 0 0 0 15 0
Zastaven 
provoz.

Návoz materiálu, odvoz 
výzisku.

PHA
13 4 I § N 20x4h 07.03. 09.05. 7.-19.3., 1.-9.5. 12 8

129 501 V-009027/21 Pečky - Tatce: 2 + TV, X T X X X X X 0 0 0 15 0
Zastaven 
provoz.

Návoz materiálu, odvoz 
výzisku.

PHA
13 4 I § N 8x4h 07.03. 15.03. 7.-15.3. 8

130 501 V-009035/21 Poříčany - Tatce: 1 + TV, T V X X X X X 5 5 45 30 20
Návoz materiálu, odvoz 
výzisku.

PHA
13 4 I § N 8x7h 24.03. 01.04. 24.3.-1.4. 8

131 501 V-009043/21 Poříčany - Tatce: 1 + TV, T V X X X X X 5 5 45 40 20
Návoz materiálu, zakopání 
sanačního stroje.

PHA
13 4 I § N 12 02.03. 03.03. 2.-3.3. 1

132 501 V-005126/19 Poříčany - Tatce: 1. + TV, T X V X X X X X 10 10 90 100 20

2 TK, 2900 m, 
50 km/h.
2 TK, 3000 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce kolejí, podchodu 
v km 359,175, sanace 
železničního spodku.

PHA
13 4 I § Ne 29d 25.03. 22.04. 25.3.-22.4. 7 22

133 501 V-009044/21 Poříčany: 1,3 bez TV, lichá jen TV, výh.: 1, S 0 0 0 100 20

SSZ Praha-
nástupiště 
nebude 
vybudováno; 
0.SK již podbitá 
do definitivní 
výškové úpravy.

Následné podbití, rekonstrukce 
výhybky č. 1 v žst Poříčany.

PHA
13 4 I § Ne 29d 25.03. 22.04. 25.3.-22.4. 7 22

134 501 V-009045/21 Tatce - Pečky: 1 + TV, T V X X X X X 5 5 45 30 20
Návoz materiálu, odvoz 
výzisku

PHA
13 4 I § N 8x7h 27.03. 04.04. 27.3.-4.4. 5 3

135 501 V-009053/21 Tatce - Pečky: 1 + TV, T V X X X X 5 5 45 40 20
Návoz materiálu, zakopání 
sanačního stroje.

PHA
13 4 I § N 12 08.04. 09.04. 8.-9.4. 1

136 501 V-009054/21 Tatce - Poříčany: 2 + TV, X T X X X X X 0 0 0 15 0
Zastaven 
provoz.

Návoz materiálu, odvoz 
výzisku.

PHA
13 4 I § N 8x4h 04.04. 12.04. 4.-12.4. 8
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137 501 V-020787/19 Cerhenice - Pečky: 2 + TV, T X V X X X X X 10 10 90 100 20
1 TK, 2800 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce kolejí, sanace 
železničního spodku, 
rekonstrukce mostu v km 
362,088.

PHA
13 4 I § Ne 79d 19.05. 05.08. 19.5.-5.8. 13 30 31 5

138 501 V-009062/21 Pečky - Cerhenice: 1 + TV, X T X X X X X 0 0 0 15 0
Zastaven 
provoz.

Návoz materiálu, odvoz 
výzisku.

PHA
13 4 I § N 8x4h 20.05. 28.05. 20.-28.5. 8

139 501 V-009070/21 Pečky: 2 bez TV, sudá jen TV, S X X X X 5 5 45 30 20
Návoz materiálu, odvoz 
výzisku.

PHA
13 4 I § N 18x7h 29.05. 16.06. 29.5.-16.6. 3 15

140 501 V-009088/21 Pečky: 2 bez TV, sudá jen TV, S V X X X X 5 5 45 40 20
Návoz materiálu, zakopání 
sanačního stroje.

PHA
13 4 I § N 2x12h 16.06. 18.06. 16.-18.6. 2

141 501 V-020786/19 Pečky - Tatce: 2 + TV, T X V X X X X X 10 10 90 100 20
1 TK, 2500 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce kolejí, sanace 
železničního spodku, 
rekonstrukce přejezdů.

PHA
13 4 I § Ne 25d 22.05. 15.06. 22.5.-15.6. 10 15

142 501 V-009096/21 Velim - Cerhenice: 2 + TV, T V X X X X X 5 5 45 30 20
Návoz materiálu, odvoz 
výzisku.

PHA
13 4 I § N 8x7h 02.06. 10.06. 2.-10.6. 8

143 501 V-009104/21 Velim - Cerhenice: 2 + TV, T V X X X X X 5 5 45 40 20
Návoz materiálu, zakopání 
sanačního stroje.

PHA
13 4 I § N 12 12.06. 13.06. 12.-13.6. 1

144 501 V-009105/21 Velim: 3,5 bez TV, S 0 0 0 100 20
Rušení provizorního nástupiště 
u 5.koleje.

PHA
13 4 I § Ne 3d 19.05. 21.05. 19.-21.5. 3

145 501 V-009106/21 Tatce - Pečky: 1 + TV, X T X X X X X 0 0 0 15 0
Zastaven 
provoz.

Návoz materiálu, odvoz 
výzisku.

PHA
13 4 I § N 8x4h 30.05. 07.06. 30.5.-7.6. 2 6

146 501 V-009114/21 Tatce - Poříčany: 2 + TV, T V X X X X X 5 5 45 30 20
Návoz materiálu. PHA

13 4 I § N 8x7h 30.05. 07.06. 30.5.-7.6. 2 6

147 501 V-009122/21 Tatce - Poříčany: 2 + TV, T V X X X X X 5 5 45 40 20
Návoz materiálu, zakopání 
sanačního stroje.

PHA
13 4 I § N 12 08.06. 09.06. 8.-9.6. 1

148 501 V-020783/19
Tatce - Poříčany: 2 + TV, 
Poříčany: 0,2 + TV, výh.: 2,3, 

T+S X V X X X X X 10 10 90 100 20

1 TK, 2900 m, 
50 km/h.
1 TK, 3000 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce kolejí, podchodu 
v km 359,175, sanace 
železničního spodku, 
rekonstrukce výhybek 2 a 3 v 
žst Poříčany.

PHA
13 4 I § Ne 34d 16.06. 19.07. 16.6.-19.7. 15 19

149 501 V-009230/21 Poříčany - Tatce: 1 + TV, X T X X X X X 0 0 0 15 0
Zastaven 
provoz.

Návoz materiálu, odvoz 
výzisku.

PHA
13 4 I § N 8x4h 17.06. 25.06. 17.-25.6. 8

150 501 V-009238/21 Pečky - Tatce: 2 + TV, T V X X X X X 5 5 45 30 20
Návoz materiálu, odvoz 
výzisku.

PHA
13 4 I § N 8x7h 20.06. 28.06. 20.-28.6. 8

151 501 V-009246/21 Pečky - Tatce: 2 + TV, T V X X X X X 5 5 45 40 20
Návoz materiálu, zakopání 
sanačního stroje.

PHA
13 4 I § N 12 19.06. 20.06. 19.-20.6. 1

152 501 V-012440/21 Velim - Kolín: 1 + TV, T V X X X X X 5 5 45 100 15

Sanace spodku 1. traťové 
koleje v úseku Kolín-Velim.
Oprava zabezpečovacího 
zařízení.

PHA
13 4 IO § Ne 12d 08.08. 19.08. 8.-19.8. 12

153 501 V-009248/21 Velim: lichá jen TV, S V 5 5 10 100 20
V souběhu s 
výlukou 1.TK 
Velim - Kolín.

Výměna TV v liché kolejové 
skupině. PHA

13 4 I § Ne 4d 08.08. 11.08. 8.-11.8. 4

154 501 V-009247/21
Cerhenice - Velim: 1 + TV, 
Velim: lichá jen TV, 

T+S V X X X X 5 5 45 100 20
Výměna TV v liché kolejové 
skupině.

PHA
13 4 I § Ne 3d 12.08. 14.08. 12.-14.8. 3

155 501 V-009252/21
Pečky: lichá jen TV, 
Pečky - Cerhenice: 1 + TV, 

T+S V X X X X 5 5 45 100 20
Výměna TV v liché kolejové 
skupině.

PHA
13 4 I § Ne 3d 15.08. 17.08. 15.-17.8. 3

156 501 V-012443/21 Kolín - Velim: 2 + TV, T V X X X X X 5 5 45 100 15

Sanace spodku 2.traťové 
koleje v úseku Kolín-Velim.
Oprava zabezpečovacího 
zařízení.

PHA
13 4 IO § Ne 12d 20.08. 31.08. 20.-31.8. 12

157 501 V-009251/21 Velim: sudá jen TV, S V X 5 5 10 100 20
V souběhu s 
výlukou 2.TK 
Kolín - Velim.

Výměna TV v sudé kolejové 
skupině. PHA

13 4 I § Ne 4d 20.08. 23.08. 20.-23.8. 4

158 501 V-009249/21
Velim: sudá jen TV, 
Velim - Cerhenice: 2 + TV, 

T+S V X X X X 5 5 45 100 20
Výměna TV v sudé kolejové 
skupině.

PHA
13 4 I § Ne 3d 24.08. 26.08. 24.-26.8. 3

159 501 V-009250/21
Cerhenice - Pečky: 2 + TV, 
Pečky: sudá jen TV, 

T+S V X X X X 5 5 45 100 20
Výměna TV v sudé kolejové 
skupině.

PHA
13 4 I § Ne 3d 28.08. 30.08. 28.-30.8. 3

160 501 V-009253/21 Velim - Pečky: 2 + TV, T V X X X X 5 5 45 30 20
Následné podbití, 
propracování.

PHA
13 4 I § N 8 01.10. 02.10. 1.-2.10. 1
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

161 501 V-009254/21 Pečky - Velim: 1 + TV, T V X X X X 5 5 45 30 20
Následné podbití, 
propracování.

PHA
13 4 I § N 8 02.10. 03.10. 2.-3.10. 1

162 501 V-009257/21 Velim - Pečky: 2 + TV, T V X X X X 5 5 45 25 20
Následné podbití a 
propracování odbočky 
Cerhenice.

PHA
13 4 I § N 6 05.10. 06.10. 5.-6.10. 1

163 501 V-009255/21 Pečky - Poříčany: 2 + TV, T V X X X X 5 5 45 30 20
Následné podbití, 
propracování.

PHA
13 4 I § N 8 03.10. 04.10. 3.-4.10. 1

164 501 V-009256/21 Poříčany - Pečky: 1 + TV, T V X X X X 5 5 45 30 20
Následné podbití, 
propracování.

PHA
13 4 I § N 8 04.10. 05.10. 4.-5.10. 1

165 501 V-009258/21 Pečky - Velim: 1 + TV, X T X X X X X 0 0 0 15 0
Zastaven 
provoz.

Následné podbití a 
propracování odbočky 
Cerhenice.

PHA
13 4 I § N 4 05.10. 06.10. 5.-6.10. 1

166 501 V-009259/21 Poříčany - Pečky: 1 + TV, T V X X X X 0 5 60 20 20
Následné podbití a 
propracování odbočky Tatce.

PHA
13 4 I § N 6 06.10. 07.10. 6.-7.10. 1

167 501 V-009260/21 Pečky - Poříčany: 2 + TV, X T X X X X X 5 5 45 25 20
Následné podbití a 
propracování odbočky Tatce.

PHA
13 4 I § N 4 06.10. 07.10. 6.-7.10. 1

168 501 V-009262/21 Poříčany - Pečky: 1 + TV, T V X X X X 5 5 45 40 20
Kontrola sjízdnosti a regulace 
TV.

PHA
13 4 I § D 8 08.10. 08.10. 8.10. 1

169 501 V-009263/21 Pečky - Poříčany: 2 + TV, T V X X X X 5 5 45 40 20
Kontrola sjízdnosti a regulace 
TV.

PHA
13 4 I § D 8 09.10. 09.10. 9.10. 1

170 501 V-009264/21 Pečky - Velim: 1 + TV, T V X X X X 5 5 45 40 20
Kontrola sjízdnosti a regulace 
TV.

PHA
13 4 I § D 8 15.10. 15.10. 15.10. 1

171 501 V-009265/21 Velim - Pečky: 2 + TV, T V X X X X 5 5 45 40 20
Kontrola sjízdnosti a regulace 
TV.

PHA
13 4 I § D 8 16.10. 16.10. 16.10. 1

1 502 V-010301/21

Napájecí stanice Golčův Jeníkov
Golčův Jeníkov - Sázavka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle 
pokynů elektrodispečera.
Golčův Jeníkov - Kutná Hora hlavní nádraží: Jízdy vlaků 
elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.

T 0 0 0 15 100

údržba napájecí stanice

BNO
5 3 O N 5 24.04. 25.04. 24.-25.4. 1

2 502 V-010520/21

Napájecí stanice Golčův Jeníkov
Golčův Jeníkov - Sázavka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle 
pokynů elektrodispečera.
Golčův Jeníkov - Kutná Hora hlavní nádraží: Jízdy vlaků 
elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.

T 0 0 0 15 100

údržba napájecí stanice

BNO
5 3 O D 8 01.10. 01.10. 1.10. 1

3 502 V-005682/21 Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav: 1.,2. bez TV, X T X X X X X X 0 0 0 20 0
Zastaven 
provoz.

výsuv nosné konstrukce PHA
13 3 C N 3x6h 20.05. 28.05.

20.-22.5., 27.-
28.5.

3

4 502 V-005684/21 Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav: 1. bez TV, T 5 5 30 30 20
mnt PREFA římsa 1 PHA

13 3 C D 7 23.07. 23.07. 23.7. 1

5 502 V-005683/21
Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží: 2. bez TV, mnt PREFA 
říms

T 5 5 30 30 20
mnt PREFA římsa 2 PHA

13 3 C D 7 24.07. 24.07. 24.7. 1

6 502 V-005680/21 Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav: 1. bez TV, T 5 5 30 30 20
betonování monolitu - římsa 1 PHA

13 3 C D 7 06.08. 06.08. 6.8. 1

7 502 V-005678/21 Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží: 2. bez TV, T 5 5 30 30 20
betonování monolitu - římsa 2 PHA

13 3 C D 7 07.08. 07.08. 7.8. 1

8 502 V-015004/20
Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, 
Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. + TV, 

X T X 0 0 0 25 0
v technologické 
přestávce BC 
Velim - Poříčany

montáž krakorců TV

PHA
13 7 OS § N 6x4h 18.01. 24.01. 18.-24.1. 6

9 502 V-012240/21 Poděbrady: lichá jen TV, S N 5 5 10 40 20
v technologické 
přestávce BC 
Velim - Poříčany

práce v dělení ÚO 401 v 
Poděbradech PHA

13 7 OS § D 9x10h 25.01. 02.02. 25.1.-2.2. 7 2

10 502 V-012261/21 Poděbrady: sudá jen TV, S N 5 5 10 40 20
v technologické 
přestávce BC 
Velim - Poříčany

práce v dělení ÚO 402 v 
Poděbradech PHA

13 7 OS § D 9x10h 14.02. 22.02. 14.-22.2. 9

11 502 V-012249/21 Libice nad Cidlinou: lichá jen TV, S N 5 5 10 40 20
v technologické 
přestávce BC 
Velim - Poříčany

práce v dělení ÚO 411 v Libici

PHA
13 7 OS § D 6x10h 03.02. 08.02. 3.-8.2. 6

502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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v 

n
a 

O
D

O
D
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b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

12 502 V-012255/21 Libice nad Cidlinou: sudá jen TV, S N 5 5 5 40 20
v technologické 
přestávce BC 
Velim - Poříčany

práce v dělení ÚO 412 v Libici

PHA
13 7 OS § D 6x10h 23.02. 28.02. 23.-28.2. 6

13 502 V-015000/20 Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, T 5 5 30 40 20
v technologické 
přestávce BC 
Velim - Poříčany

výkop a betonáž TP

PHA
13 7 OS § D 4x10h 10.01. 13.01. 10.-13.1. 4

14 502 V-015010/20

Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. + TV, 
Poděbrady: záhl. 1. traťové koleje ze směru Libice nad 
Cidlinou. 
Libice nad Cidlinou: záhl. 1. traťové koleje ze směru 
Poděbrady. 

T+S 10 5 30 100 80

v technologické 
přestávce BC 
Velim - Poříčany
+ denní výluky 
liché skupiny TV 
v Poděbradech 
a Libici n. C. v 
souběhu

stavba TP, montáž vodičů 
NL+TD, laníčkování, regulace 
TV atd.

PHA
13 7 OS § Ne 15d 25.01. 08.02. 25.1.-8.2. 7 8

15 502 V-015011/20

Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 2. + TV, 
Poděbrady: záhl. 2. traťové koleje ze směru Libice nad 
Cidlinou. 
Libice nad Cidlinou: záhl. 2. traťové koleje ze směru 
Poděbrady. 

T+S 10 5 30 100 80

v technologické 
přestávce BC 
Velim - Poříčany
+ denní výluky 
sudé skupiny TV 
v Poděbradech 
a Libici n. C. v 
souběhu

stavba TP, montáž vodičů 
NL+TD, laníčkování, regulace 
TV atd.

PHA
13 7 OS § Ne 15d 14.02. 28.02. 14.-28.2. 15

16 502 V-015012/20 Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 1. + TV, T 10 5 30 70 80
víkend, souběh 
s BC Velim - 
Poříčany

demontáže
PHA
13 7 OS § N 2x9h 05.03. 07.03. 5.-7.3. 2

17 502 V-015014/20 Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, T 5 5 30 30 20
víkend, souběh 
s BC Velim - 
Poříčany

demontáže
PHA
13 7 OS § N 2x9h 12.03. 14.03. 12.-14.3. 2

18 502 V-015878/21 Poděbrady: sudá + TV, S N 5 5 30 100 20
TSO staničních kolejí PHA

14 7 O § Ne 12d 03.09. 14.09. 3.-14.9. 12

19 502 V-015879/21 Poděbrady: lichá + TV, S N 0 0 0 100 20
TSO staničních kolejí PHA

14 7 O § Ne 12d 15.09. 26.09. 15.-26.9. 12

20 502 V-008900/21
Nymburk seřaďovací nádraží: zab. zař.: OKB. 
Nymburk seřaďovací nádraží: zab. zař.: JKB. 

S 0 0 0 100 20

Oprava zabezpečovacího 
zařízení, OKB (oblouková 
kolejová brzda) č. 104, 105, 
108, 109.

PHA
14 7 O § Ne 10d 19.05. 28.05. 19.-28.5. 10

21 502 V-008896/21 Nymburk seřaďovací nádraží: zab. zař.: TKB. S 0 0 0 100 20

Oprava zabezpečovacího 
zařízení, TKB (tíhová kolejová 
brzda)  č. 226, 227, 326, 327.

PHA
14 7 O § Ne 10d 09.05. 18.05. 9.-18.5. 10

22 502 V-020576/20
Nymburk hlavní nádraží - Babín odb.: zab. zař.:  
zabezpečovací zařízení v 1.TK. 

T 5 5 5 100 100
jízdy vlaků 
mezistaničně

Aktivace nového  
zabezpečovacího zařízení.

PHA
14 7 O § Ne 3d 01.10. 03.10. 1.-3.10. 3

23 502 V-020694/20
Nymburk hlavní nádraží - Babín odb.: zab. zař.:  
zabezpečovací zařízení v 2.TK. 

T 5 5 5 100 100
jízdy vlaků 
mezistaničně

Aktivace nového  
zabezpečovacího zařízení.

PHA
14 7 O § Ne 3d 08.10. 10.10. 8.-10.10. 3

24 502 V-008872/21 Nymburk hlavní nádraží: 1. + TV, S 0 0 0 100 20

Výměna kolejnic, pražců, 
upevňovadel, svařování, 
výměna ŠL, úprava GPK 
strojně.

PHA
14 7 O § Ne 7d 01.04. 07.04. 1.-7.4. 7

25 502 V-008875/21 Nymburk hlavní nádraží: 2.,4. + TV, S 0 0 0 100 20

Výměna kolejnic, pražců, 
upevňovadel, svařování, 
výměna ŠL, úprava GPK 
strojně.

PHA
14 7 O § Ne 7d 08.04. 14.04. 8.-14.4. 7
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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v 

n
a 

O
D

O
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b
ýv
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íc
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

26 502 V-008876/21 Nymburk hlavní nádraží: 3.,3a bez TV, 3.,3a,3b jen TV, S N 0 0 0 100 20

Výměna kolejnic, pražců, 
upevňovadel, svařování, 
výměna ŠL, úprava GPK 
strojně.

PHA
14 7 O § Ne 7d 15.04. 21.04. 15.-21.4. 7

27 502 V-008878/21 Nymburk hlavní nádraží: 8.,10. bez TV, 6.,8.,10. jen TV, S N 0 0 0 100 20

Výměna kolejnic, pražců, 
upevňovadel, svařování, 
výměna ŠL, úprava GPK 
strojně.

PHA
14 7 O § Ne 14d 22.04. 05.05. 22.4.-5.5. 9 5

28 502 V-009261/21
Poříčany - Sadská: traťová + TV, 
Poříčany: sudá jen TV, 

X T+S X X X X X X 0 0 0 60 0
Následné podbití a 
propracování Sadského 
záhlaví, sypání stezek.

PHA
13 4 I § N 12 07.10. 08.10. 7.-8.10. 1

1 503 V-012277/21 Dřísy: 2.,4.,6.,8. bez TV, sudá jen TV, S N 5 5 10 40 20
Výkop a betonáž TP, úprava 
terénu,stavba TP PHA

13 7 OS § D 11x10h 01.03. 12.04. 1.-8.3., 10.-12.4. 8 3

2 503 V-012285/21 Dřísy: 1.,3.,5. bez TV, lichá jen TV, S N 5 5 10 40 20
Výkop a betonáž TP, úprava 
terénu,stavba TP PHA

13 7 OS § D 13x10h 09.03. 16.04. 10 3

3 503 V-012304/21
Stará Boleslav - Dřísy: 2. + TV, záhl. 2. TK ze směru Dřísy v 
S. Boleslavi. 

T N 5 5 30 40 20
Výkop a betonáž TP, úprava 
terénu,stavba TP PHA

13 7 OS § D 10x10h 01.04. 10.04. 1.-10.4. 10

4 503 V-012314/21
Dřísy: 3.,4.,5. bez TV, celá jen TV, obsazení zhlaví a záhlaví 
operativně

S L 0 0 0 20 20
operativní 
obsazení zhlaví 
a záhlaví

stavba bran
PHA
13 7 OS § N 9x5h 22.04. 01.05. 22.4.-1.5. 9

5 503 V-012324/21
Dřísy - Stará Boleslav: 1. + TV, záhl. záhlaví 1TK ze směru 
Dřísy v ŽST S. Boleslav;  záhlaví a zhlaví 1TK ze směru S. 
Boleslav v ŽST Dřísy. 

T 5 5 30 100 20

demontáž TV v 1. TK, stavba 
nových TP, výstroj TP, tažení 
vodičů NL+TD, laníčkování, 
regulace TV

PHA
13 7 OS § Ne 15d 17.07. 31.07. 17.-31.7. 15

6 503 V-012323/21
Stará Boleslav - Dřísy: 2. + TV, záhl. záhlaví 2TK ze směru 
Dřísy v ŽST S. Boleslav; záhlaví a zhlaví 2TK ze směru S. 
Boleslav v ŽST Dřísy. 

T 5 5 30 100 20

demontáž TV v 2. TK, stavba 
nových TP, výstroj TP, tažení 
vodičů NL+TD, laníčkování, 
regulace TV

PHA
13 7 OS § Ne 12d 01.07. 12.07. 1.-12.7. 12

7 503 V-012329/21 Dřísy: lichá jen TV, S N 0 0 0 40 20

V souběhu s 
nepřetržitou 
výlukou 1TK 
Dřísy - Stará 
Boleslav

práce v elektrickém dělení ÚO 
401 v Dřísy

PHA
13 7 OS § D 5x10h 18.07. 30.07.

18.7., 20.7., 22.7., 
28.7., 30.7.

5

8 503 V-012333/21 Stará Boleslav: lichá jen TV, S N 5 5 10 40 20

V souběhu s 
nepřetržitou 
výlukou 1TK 
Dřísy - Stará 
Boleslav

práce v elektrickém dělení ÚO 
411 v St.Boleslav

PHA
13 7 OS § D 5x10h 17.07. 31.07.

17.7., 19.7., 27.7., 
29.7., 31.7.

5

9 503 V-012371/21
Stará Boleslav: celá jen TV, 
Stará Boleslav - Dřísy: 2. + TV, 

X T+S X X X 0 0 0 20 0

Zastaven 
provoz.
v soběhu s 
nepřetržitou 
výlukou 1TK 
Dřísy - Stará 
Boleslav - 
zastavený 
provoz

tažení příčného převěsu pro 
ÚO 23A,23B v S. Boleslavi

PHA
13 7 OS § N 5 24.07. 25.07. 24.-25.7. 1

10 503 V-012364/21 Stará Boleslav: sudá jen TV, S N 0 0 0 40 20

V souběhu s 
nepřetržitou 
výlukou 2TK  
Stará Boleslav-
Dřísy

práce v elektrickém dělení ÚO 
412 v S. Boleslavi

PHA
13 7 OS § D 5x10h 01.07. 11.07.

1.7., 3.7., 7.7., 
9.7., 11.7.

5

503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

11 503 V-012359/21 Dřísy: sudá jen TV, S N 0 0 0 100 20

Základní napěťová výluka pro 
práce - demontáž TV v 2.a4. 
SK, montáž vodičů NL+TD, 
laníčkování, regulace TV

PHA
13 7 OS § Ne 6d 26.08. 31.08. 26.-31.8. 6

12 503 V-012391/21

Dřísy: 2.,4.,6.,8. bez TV, záhl. a zhl. staroboleslavské a 
všetatské navazující na 2TK v dopravně Dřísy. 
Stará Boleslav - Dřísy: 2. + TV, 
Dřísy - Všetaty: 2. + TV, 

T+S N P 5 5 60 40 20

v souběhu s 
nepřetržitou 
výlukou Dřísy 
sudé, 
jednokolejný 
provoz ze 
S.Boleslavi - 
Všetat

Demontáž TV v 2. a 4. SK, 
montáž vodičů NL+TD, 
laníčkování, regulace TV

PHA
13 7 OS § D 6x10h 26.08. 31.08. 26.-31.8. 6

13 503 V-012404/21

Dřísy: 1.,3.,5. bez TV, záhl. a zhl. staroboleslavské a 
všetatské navazující na 1TK v dopravně Dřísy. 
Dřísy - Stará Boleslav: 1. + TV, 
Všetaty - Dřísy: 1. + TV, 

T+S N P 5 5 60 40 20

v souběhu s 
nepřetržitou 
výlukou Dřísy 
liché, 
jednokolejný 
provoz ze 
S.Boleslavi - 
Všetat

Demontáž TV v 1. a 3., 5. SK, 
montáž vodičů NL+TD, 
laníčkování, regulace TV

PHA
13 7 OS § D 6x10h 07.09. 12.09. 7.-12.9. 6

14 503 V-012413/21 Dřísy: lichá jen TV, S N 0 0 0 100 20

Základní napěťová výluka pro 
práce - demontáž TV v 
1.a3.,5.. SK, montáž vodičů 
NL+TD, laníčkování, regulace 
TV

PHA
13 7 OS § Ne 9d 07.09. 15.09. 7.-15.9. 9

15 503 V-012419/21 Dřísy: celá + TV, X S X X X 0 0 0 20 0

Zastaven 
provoz.
 zastavený 
provoz

Demontáž a opětovná montáž 
Sp 1,2,3,4 PHA

13 7 OS § N 8x5h 21.09. 29.09. 21.-29.9. 8

16 503 V-012415/21
Dřísy: 1.,3.,5. bez TV, záhl. a zhl. staroboleslavské 
navazující na 1TK v dopravně Dřísy. 

S N 5 5 10 40 20

v souběhu s 
nepřetržitou 
výlukou Dřísy 
liché

Demontáž TV v 5. SK, montáž 
vodičů NL+TD, laníčkování, 
regulace TV

PHA
13 7 OS § D 3x10h 13.09. 15.09. 13.-15.9. 3

17 503 V-012428/21
Dřísy: 3.,4.,5. bez TV, celá jen TV, obsazení zhlaví a záhlaví 
operativně

S L 0 0 0 20 20
operativní 
obsazení zhlaví 
a záhlaví

demontáž bran
PHA
13 7 OS § N 4x5h 01.11. 05.11. 1.-5.11. 4

18 503 V-008815/21
Mělník - Všetaty: 1. bez TV, 
Mělník: 1. bez TV, 1.,3. jen TV, záhl. a zhl. směr Všetaty. 

T+S N V X X X X X 5 5 60 100 10
1 hláska
aktivace hlásky

Oprava výhybek č.1,8,10, 
výměna výhybkových dílů, 
svařování výměna ŠL, úprava 
GPK strojně.

PHA
14 7 O § Ne 15d 02.05. 16.05. 2.-16.5. 15

19 503 V-008816/21
Všetaty - Mělník: 2. bez TV, 
Mělník: 2. bez TV, 2.,4. jen TV, záhl. a zhl. směr Všetaty. 

T+S N V X X X X X 5 5 60 100 10
1 hláska
aktivace hlásky

Oprava výhybek č.3,4,5,7, 
výměna výhybkových dílů, 
svařování výměna ŠL, úprava 
GPK strojně.

PHA
14 7 O § Ne 15d 17.05. 31.05. 17.-31.5. 15

20 503 V-007391/20 Liběchov: lichá + TV, S X N 5 5 10 100 30
2. SK, 700 m, 50 
km/h.

Strojní čištění ŠL, strojní 
úprava GPK, zřízení 
odvodnění, oprava nástupiště.

UNL
11 7 O § Ne 12d 19.04. 30.04. 19.-30.4. 12

21 503 V-007393/20
Liběchov - Štětí: 2. + TV, 
Liběchov: sudá + TV, záhl. a zhl. štětské sudých kolejí. 

T+S X N 5 5 10 100 20
1. SK, 700 m, 50 
km/h.

Strojní čištění ŠL, strojní 
úprava GPK, zřízení 
odvodnění, oprava nástupiště.

UNL
11 7 O § Ne 10d 01.06. 10.06. 1.-10.6. 10

22 503 V-007384/20
Štětí - Liběchov: 1. + TV, 
Štětí: lichá jen TV, záhl. liběchovské 1. traťové koleje. 

T+S X N 5 5 45 100 20

2. TK, 4500 m, 
50 km/h.
ŽST Štětí - 
etapizace TV.

Souvislá výměna kolejového 
roštu včetně strojního čištění 
štěrkového lože, opětovné 
zřízení BK oprava odvodnění a 
úprava GPK strojně.

UNL
11 7 O § Ne 20d 11.06. 30.06. 11.-30.6. 20

23 503 V-007397/20 Polepy: sudá + TV, S X N 5 5 10 100 30
1. SK, 800 m, 50 
km/h.

Strojní čištění ŠL, zřízení 
odvodnění, oprava nástupiště, 
strojní úprava GPK.

UNL
11 7 O § Ne 8d 11.07. 18.07. 11.-18.7. 8

24 503 V-007398/20 Velké Žernoseky: lichá + TV, S X N 5 5 10 100 30
2. SK, 850 m, 50 
km/h.

Strojní čištění ŠL, strojní 
úprava GPK, oprava 
odvodnění.

UNL
11 7 O § Ne 7d 19.07. 25.07. 19.-25.7. 7
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Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022
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Dopr. omezení a opatření

1

25 503 V-008231/21
Štětí - Liběchov: 1. + TV, 
Liběchov: lichá + TV, 

T+S N 5 5 30 40 20
Stavba TP. UNL

11 7 O D 6x10h 01.08. 08.08. 1.-5.8., 8.8. 6

26 503 V-008237/21
Liběchov - Štětí: 2. + TV, 
Liběchov: sudá + TV, 

T+S N 5 5 30 40 20
Stavba TP. UNL

11 7 O D 6x10h 09.08. 16.08. 9.-12.8., 15.-16.8. 6

27 503 V-008243/21
Liběchov - Mělník: 1. + TV, 
Liběchov: lichá + TV, 

T+S N 5 5 30 40 20
Stavba TP. UNL

11 7 O D 3x10h 17.08. 19.08. 17.-19.8. 3

28 503 V-008246/21
Mělník - Liběchov: 2. + TV, 
Liběchov: sudá + TV, 

T+S N 5 5 30 40 20
Stavba TP. UNL

11 7 O D 3x10h 22.08. 24.08. 22.-24.8. 3

29 503 V-008249/21 Liběchov: celá + TV, X S X X X 0 0 0 15 0
Zastaven 
provoz.

Stavba bran TV. UNL
11 7 O N 22x4h 28.08. 08.10.

28.8.-7.9., 19.-
29.9., 6.-8.10.

4 16 2

30 503 V-008271/21 Liběchov: celá + TV, X S X X X X X X 0 0 0 30 0
Zastaven 
provoz.

Stavba bran TV. UNL
11 7 O N 3x8h 10.09. 13.09. 10.-13.9. 3

31 503 V-008274/21 Liběchov: lichá + TV, S N 5 5 10 30 20
Stavba bran TV. UNL

11 7 O D 10 04.10. 04.10. 4.10. 1

32 503 V-008275/21 Liběchov: sudá + TV, S N 5 5 10 30 20
Stavba bran TV. UNL

11 7 O D 10 05.10. 05.10. 5.10. 1

33 503 V-008276/21
Mělník - Liběchov: 2. + TV, 
Liběchov: sudá + TV, 

T+S N 5 5 30 100 20
Demontáž starého a montáž 
nového TV.

UNL
11 7 O Ne 12d 06.10. 17.10. 6.-17.10. 12

34 503 V-008277/21 Liběchov: lichá + TV, X S X X X 0 0 0 15 0

Zastaven 
provoz.
Souběh s 
výlukou 2.TK 
Mělník - 
Liběchov + 
Liběchov sudá.

Demontáž spojek TV.

UNL
11 7 O N 2x4h 08.10. 10.10. 8.-10.10. 2

35 503 V-008279/21 Liběchov - Štětí: 2. + TV, T N 5 5 30 10 20

Souběh s 
výlukou 2.TK 
Mělník - 
Liběchov + 
Liběchov sudá.

Stavba TP.

UNL
11 7 O D 2x2h 12.10. 13.10. 12.-13.10. 2

36 503 V-008281/21
Liběchov - Mělník: 1. + TV, 
Liběchov: lichá + TV, 

T+S N 5 5 30 100 20
Demontáž starého a montáž 
nového TV.

UNL
11 7 O Ne 12d 20.10. 31.10. 20.-31.10. 12

37 503 V-008287/21 Štětí - Liběchov: 1. + TV, T N 5 5 30 10 20

Souběh s 
výlukou 1. TK 
Liběchov - 
Mělník + 
Liběchov lichá.

Kotvení systému TV.

UNL
11 7 O D 2x2h 24.10. 25.10. 24.-25.10. 2

38 503 V-008282/21 Liběchov: sudá + TV, X S X X X 0 0 0 15 0

Zastaven 
provoz.
Souběh s 
výlukou 1.TK 
Liběchov - 
Mělník + 
Liběchov lichá.

Montáž spojek TV.

UNL
11 7 O N 5x4h 26.10. 31.10. 26.-31.10. 5

39 503 V-008289/21
Štětí - Liběchov: 1. + TV, 
Liběchov: lichá + TV, 

T+S N 5 5 30 100 20
Demontáž starého a montáž 
nového TV + ZV.

UNL
11 7 O Ne 18d 05.11. 22.11. 5.-22.11. 18

40 503 V-008292/21 Liběchov: sudá + TV, X S X X X 0 0 0 15 0

Zastaven 
provoz.
Souběh s 
výlukou 1.TK 
Štětí - Liběchov 
+ Liběchov lichá.

Demontáž spojek TV.

UNL
11 7 O N 2x4h 05.11. 07.11. 5.-7.11. 2

41 503 V-008291/21
Liběchov - Štětí: 2. + TV, 
Liběchov: sudá + TV, 

T+S N 5 5 30 100 20
Demontáž starého a montáž 
nového TV + ZV.

UNL
11 7 O Ne 19d 26.11. 14.12. 26.11.-14.12. 5 14
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Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022
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1

42 503 V-008290/21 Liběchov: lichá + TV, X S X X X 0 0 0 15 0

Zastaven 
provoz.
Souběh s 
výlukou 2.TK 
Liběchov - Štětí 
+ Liběchov 
sudá.

Montáž spojek TV.

UNL
11 7 O N 5x4h 09.12. 14.12. 9.-14.12. 5

43 503 V-007300/21 Hoštka - Štětí: 1. + TV, T X 5 5 30 100 20
2. TK, 600 m, 50 
km/h.

Výměna kolejnic. UNL
11 7 O § Ne 3d 07.03. 09.03. 7.-9.3. 3

44 503 V-007301/21 Štětí - Hoštka: 2. + TV, T X 5 5 30 100 20
1. TK, 600 m, 50 
km/h.

Výměna kolejnic. UNL
11 7 O § Ne 3d 10.03. 12.03. 10.-12.3. 3

45 503 V-007311/21 Polepy - Hoštka: 1. + TV, T X 5 5 30 100 20
2 TK, 400 m, 50 
km/h.

Výměna kolejnic. UNL
11 7 O § Ne 2d 14.03. 15.03. 14.-15.3. 2

46 503 V-007312/21 Hoštka - Polepy: 2. + TV, T X 5 5 30 100 20
1. TK, 400 m, 50 
km/h.

Výměna kolejnic. UNL
11 7 O § Ne 2d 16.03. 17.03. 16.-17.3. 2

47 503 V-007313/21 Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. + TV, T X 5 5 45 100 20
1. TK, 700 m, 50 
km/h.

Výměna kolejnic. UNL
11 7 O § Ne 3d 21.03. 23.03. 21.-23.3. 3

48 503 V-007314/21 Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží: 1. + TV, T X 5 5 45 100 20
2. TK, 400 m, 50 
km/h.

Výměna kolejnic. UNL
11 7 O § Ne 2d 24.03. 25.03. 24.-25.3. 2

49 503 V-007315/21 Litoměřice dolní nádraží - Velké Žernoseky: 2. + TV, T X 5 5 45 100 20
1. TK, 400 m, 50 
km/h.

Výměna kolejnic. UNL
11 7 O § Ne 2d 28.03. 29.03. 28.-29.3. 2

50 503 V-007319/21 Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, T X 5 5 45 100 20
2. TK, 700 m, 50 
km/h.

Výměna kolejnic. UNL
11 7 O § Ne 3d 30.03. 01.04. 30.3.-1.4. 2 1

51 503 V-007321/21 Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, T X 5 5 45 100 20
1. TK, 700 m, 50 
km/h.

Výměna kolejnic. UNL
11 7 O § Ne 3d 04.04. 06.04. 4.-6.4. 3

52 503 V-007322/21 Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín: 1. + TV, T X 5 5 45 100 20
2. TK, 400 m, 50 
km/h.

Výměna kolejnic. UNL
11 7 O § Ne 2d 07.04. 08.04. 7.-8.4. 2

53 503 V-007323/21 Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov: 2. + TV, T X 5 5 45 100 20
1. TK, 700 m, 50 
km/h.

Výměna kolejnic. UNL
11 7 O § Ne 3d 11.04. 13.04. 11.-13.4. 3

54 503 V-007328/21 Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, T 5 5 30 100 20
Výměna kolejnic. UNL

11 7 O § Ne 3d 19.04. 21.04. 19.-21.4. 3

55 503 V-010547/19 Velké Březno - Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, T X 5 0 30 100 30
2. TK, 300 m, 50 
km/h.

Oprava přejezdů v km 
432,948, 434,211 a 434,750.

UNL
11 7 O § Ne 6d 09.05. 14.05. 9.-14.5. 6

56 503 V-010552/19 Ústí nad Labem-Střekov - Velké Březno: 2. + TV, T X 5 0 30 100 30
1. TK, 300 m, 50 
km/h.

Oprava přejezdů v km 
432,948, 434,211 a 434,750.

UNL
11 7 O § Ne 6d 15.05. 20.05. 15.-20.5. 6

57 503 V-010089/19
Děčín východ - Boletice nad Labem: 1. + TV, 
Děčín východ: 1.,3. jen TV, záhl. boletické 1. traťové koleje. 

T+S X N 5 0 30 100 30
2. TK, 700 m, 50 
km/h.

Výměna kolejnic.
UNL
11 7 O § Ne 3d 25.04. 27.04. 25.-27.4. 3

58 503 V-010090/19
Boletice nad Labem - Děčín východ: 2. + TV, 
Děčín východ: 2. jen TV, záhl. boletické 2. traťové koleje. 

T+S X N 5 0 30 100 30
1. TK, 700 m, 50 
km/h.

Výměna kolejnic.
UNL
11 7 O § Ne 3d 28.04. 30.04. 28.-30.4. 3

59 503 V-008395/21 Děčín hlavní nádraží: 102.,104.,106.,108.,110.,112. + TV, S N 0 0 0 40 20

Souběh s 
výlukou V-
008392/21 (VR 
527).

Výměna ÚO 402, ÚO 412,  ÚO 
4, ÚO 6, ÚO 8. UNL

11 7 O D 3x10h 18.01. 20.01. 18.-20.1. 3

60 503 V-008402/21
Děčín hlavní nádraží: 114. bez TV, 20.,22.,24.,26.,28. jen 
TV, zhl. ústecké kolejí č. 20 - 28. 

S N 0 0 0 25 20
Souběh s 
výlukou V-
008395/21.

Výměna ÚO 207.
UNL
11 7 O D 6 20.01. 20.01. 20.1. 1

61 503 V-008416/21

Děčín hlavní nádraží: 101.,103.,103a jen TV, Napětí 
trakčního vedení jen nad částmi kolejí č. 101 a 103 po ÚO 
411.
Děčín hl.n. nákladové nádraží: 204. bez TV, 
201.,202.,203.,205.,207. jen TV, 90. + TV, 

S L 0 0 0 30 20

Výměna ÚO 201, ÚO 202, ÚO 
203.

UNL
11 7 O D 2x8h 02.02. 03.02. 2.-3.2. 2

62 503 V-008418/21
Děčín hlavní nádraží: 
101.,103.,103a,2.,7.,9.,11.,13.,15.,27.,29. jen TV, 21. + TV, 

S L 0 0 0 40 20
Výměna ÚO 411, ÚO 411A, 
ÚO 13A, ÚO 5, ÚO 7, ÚO 9, 
ÚO 15, ÚO Z121

UNL
11 7 O D 4x10h 04.02. 07.02. 4.-7.2. 4

63 503 V-004822/21
Děčín hlavní nádraží: 3. bez TV, 1.,1c,3.,3a jen TV, zhl. 
střední staniční koleje č. 3 v úseku od hrotů jazyků výhybky č. 
422 po námezník výhybky č. 421 (výhybky č. 421 a 422). 

S N 0 0 0 100 20
Po výluce 260N 
Děčín východ - 
Prostřední Žleb.

Výměna pražců ve výhybkách 
č. 421, 422. UNL

11 7 O § Ne 5d 24.11. 28.11. 24.-28.11. 5
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
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b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

64 503 V-004820/21

Děčín hlavní nádraží: 10.,10b,12.,12a bez TV, 
10a,10.,10b,12.,12a jen TV, zhl. směr Děčín východ 
staničních kolejí č. 10, 10b po námezník výhybky č. 434 
(výhybky č. 427, 429 a část výhybky č. 433). napěťově jen 
část 10a SK po ÚO 209

S N 0 0 0 100 20
Po výluce 260N 
Děčín východ - 
Prostřední Žleb.

Výměna pražců ve výhybkách 
č. 427, 429, 433.

UNL
11 7 O § Ne 6d 16.11. 21.11. 16.-21.11. 6

1 504 V-007247/21
Ústí nad Labem západ: 57.,57a + TV, napěťově mezi ÚO 
474 a ÚO 475

S 0 0 0 100 80
Oprava přejezdu v km 0,682. UNL

11 8 O § Ne 4d 23.05. 26.05. 23.-26.5. 4

2 504 V-007987/21
Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 
17.,19.,21.,23.,25.,27. + TV, 

S L 0 0 30 41 50
Regulace TV. UNL

11 8 O D 4x10h 12.01. 15.01. 12.-15.1. 4

3 504 V-007991/21 Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 4c,4.,604a + TV, S N 0 0 0 41 80
Regulace TV. UNL

11 8 O D 3x10h 19.01. 21.01. 19.-21.1. 3

4 504 V-007994/21 Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 2.,602a,602b + TV, S N 5 5 15 41 80
Regulace TV. UNL

11 8 O D 2x10h 21.01. 22.01. 21.-22.1. 2

5 504 V-007996/21 Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 1.,601a,601b + TV, S N 5 5 15 41 80
Regulace TV. UNL

11 8 O D 2x10h 25.01. 26.01. 25.-26.1. 2

6 504 V-007998/21
Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 
3.,5.,7.,9.,9a,603a,603b + TV, 

S N 0 0 10 41 50
Regulace TV. UNL

11 8 O D 6x10h 27.01. 03.02. 27.-29.1., 1.-3.2. 3 3

7 504 V-008004/21 Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 13.,15. + TV, S N 0 0 0 41 80 Regulace TV. UNL
11 8 O D 2x10h 04.02. 05.02. 4.-5.2. 2

8 504 V-008006/21 Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 603.,603b,605 + TV, S N 0 0 0 41 80
Výměna ÚO UNL

11 8 O D 3x10h 08.02. 10.02. 8.-10.2. 3

9 504 V-008009/21
Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 601.,601b,601c + 
TV, 

S N 5 5 15 41 50
Výměna ÚO UNL

11 8 O D 2x10h 11.02. 12.02. 11.-12.2. 2

10 504 V-008011/21
Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 602.,602b,602c + 
TV, 

S N 5 5 15 41 50
Výměna ÚO UNL

11 8 O D 2x10h 15.02. 16.02. 15.-16.2. 2

11 504 V-007569/21 Řehlovice - Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 1. + TV, T 5 0 30 41 35

Výkop a betonáž základů TP.

UNL
11 8 O § D 41x10h 01.03. 12.07.

1.-9.3., 15.-23.3., 
29.3.-2.4., 16.-

18.5., 24.-30.5., 5.-
12.7.

21 2 10 8

12 504 V-007594/21 Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží - Řehlovice: 2. + TV, T 5 0 30 41 35

Výkop a betonáž základů TP, 
stavba a vystrojení TP, 
převěšení TV. UNL

11 8 O D 51x10h 03.04. 03.08.

3.-6.4., 12.-20.4., 
26.4.-4.5., 10.-

15.5., 31.5.-1.6., 
7.-15.6., 21.6., 20.-

27.7., 1.-3.8.

18 11 11 8 3

13 504 V-007768/21
Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží - Řehlovice: 1.,2. + 
TV, 

X T X X 0 0 0 25 0
Stavba krakorců a bran TV. UNL

11 8 O § N 7x6h 22.06. 29.06. 22.-29.6. 7

14 504 V-007777/21
Řehlovice - Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 1. + TV, 
Řehlovice: lichá + TV, 

T+S N 5 0 30 41 35
Převěšení TV na nové TP.

UNL
11 8 O D 2x10h 13.07. 19.07. 13.7., 19.7. 2

15 504 V-007779/21
Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží - Řehlovice: 2. + TV, 
Řehlovice: sudá + TV, 

T+S N 5 0 30 41 35
Převěšení TV na nové TP.

UNL
11 8 O D 2x10h 04.08. 05.08. 4.-5.8. 2

16 504 V-007403/21 Světec: lichá + TV, včetně větve "A" vlečky ÚU Ledvice S 0 0 0 100 80
Oprava mostu v km 22,335 a 
propustku v km 22,736.

UNL
11 8 O § Ne 40d 01.08. 09.09. 1.8.-9.9. 31 9

17 504 V-009413/21
Světec - Ohníč: 1. + TV, 
Světec: záhl. a zhl. ohníčské lichých kolejí. 

T+S 5 0 30 100 45
Oprava propustků v km 
19,827, 20,137 a 21,333.

UNL
11 8 O § Ne 20d 21.08. 09.09. 21.8.-9.9. 11 9

18 504 V-007404/21
Ohníč - Světec: 2. + TV, 
Světec: sudá + TV, záhl. a zhl. ohníčské sudých kolejí. 
včetně větve "B" vlečky ÚU Ledvice

T+S 0 0 0 100 80
Oprava mostu v km 22,335 a 
propustků v km 19,827, 
20,137, 21,333 a 22,736.

UNL
11 8 O § Ne 20d 12.09. 01.10. 12.9.-1.10. 19 1

19 504 V-007406/21 Bílina - Světec: 1. + TV, T 0 0 15 100 55
Oprava propustku v km 
23,748.

UNL
11 8 O § Ne 16d 03.10. 18.10. 3.-18.10. 16

20 504 V-007405/21 Světec - Bílina: 2. + TV, T 0 0 15 100 55
Oprava propustku v km 
23,748.

UNL
11 8 O § Ne 16d 01.11. 16.11. 1.-16.11. 16

21 504 V-007763/21 Chabařovice - Ústí nad Labem západ: 1. + TV, T X 10 10 60 100 35
Výměna kolejnic a 
upevňovadel.

UNL
11 8 O § Ne 10d 12.03. 21.03. 12.-21.3. 10

22 504 V-007765/21 Ústí nad Labem západ - Chabařovice: 2. + TV, T X 10 10 60 100 35
Výměna kolejnic a 
upevňovadel.

UNL
11 8 O § Ne 10d 22.03. 31.03. 22.-31.3. 10

504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
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b
ýv
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

23 504 V-007525/20
Bílina - České Zlatníky odb.: 0. + TV, 
Bílina: 2. jen TV, záhl. zlatnické. 
České Zlatníky odb.: 200.,201. jen TV, záhl. a zhl. bílinské. 

T+S X 0 0 0 100 80

1. TK, 6700 m, 
50 km/h.
2. TK, 6700 m, 
50 km/h.

TSO km 35,111-41,850 0.TK 
(blátivé kol.lože, strojní čištění, 
výměna pražců a kolejnic, 
GPK, zřízení a úprava BK).

UNL
11 8 O § Ne 19d 09.05. 27.05. 9.-27.5. 19

24 504 V-007410/21 České Zlatníky odb. - Obrnice: traťová + TV, X T X 0 0 60 100 0

Oprava mostu v km 233,492 a 
propustků v km 233,968 a 
234,515 (pro zvýšení únosnosti 
na D4).

UNL
11 8 O § Ne 60d 01.08. 29.09. 1.8.-29.9. 31 29

25 504 V-007526/20
Třebušice - Most nové nádraží odjezd: traťová + TV, 
Třebušice: 2.,4. jen TV, záhl. mostecké. 
Most nové nádraží odjezd: 37.,38. jen TV, záhl. třebušické. 

X T+S X 0 0 0 100 0

TSO koleje v km 1,603-3,955 
(čištění kolejového lože, 
výměna kolejnic a betonových 
pražců, výměna upevňovadel 
(rozpony, komplety ŽS4), 
zřízení BK, úprava GPK, 
číštění příkopů.

UNL
11 8 O § Ne 19d 05.09. 23.09. 5.-23.9. 19

26 504 V-006459/21 Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1.,2. + TV, X T X X 0 0 0 25 0
Pažení mostních objektů v ose 
kolejí

UNL
11 8 I § N 10x6h 18.02. 28.02. 18.-28.2. 10

27 504 V-006469/21 Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1.,2. + TV, X T X X 0 0 0 25 0
Pažení mostních objektů v ose 
kolejí

UNL
11 8 I § N 10x6h 03.03. 13.03. 3.-13.3. 10

28 504 V-019463/18 Krupka-Bohosudov - Chabařovice: 1. + TV, T X V 5 5 30 100 40

2 TK, 900 m, 50 
km/h.
Jednokolejně 
Chabařovice - 
Teplice s 
křižováním v 
ŽST Bohosudov

Rekonstrukce mostu v km 
13,484 a mostu v km 13,697 
pod TK1 a vlečkou, provizorní 
napojení vlečky. UNL

11 8 I § Ne 246d 01.04. 02.12. 1.4.-2.12. 30 31 30 31 31 30 31 30 2

29 504 V-023006/20 Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1. + TV, T X V X 10 10 60 100 40

2. TK, 3515 m, 
50 km/h.
Jednokolejně 
Chabařovice - 
Teplice s 
křižováním v 
ŽST Bohosudov

Vložení mostního provizoria v 
km 14,350, základy TV.

UNL
11 8 I § Ne 20d 01.04. 20.04. 1.-20.4. 20

30 504 V-023005/20 Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách: 2. + TV, T X V X 10 10 60 100 40

1-1a TK, 3515 
m, 50 km/h.
Jednokolejně 
Chabařovice - 
Teplice s 
křižováním v 
ŽST Bohosudov

Rekonstrukce TV, mostů v km 
15,226, 15,595 a 16,773, 
propustků, přejezdů, výstavba 
mostu v km 16,876, úprava 
GPK.

UNL
11 8 I § Ne 90d 21.04. 19.07. 21.4.-19.7. 10 31 30 19

31 504 V-023007/20 Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1. + TV, T X V X 10 10 60 100 40

2-2a TK, 3515 
m, 50 km/h.
Jednokolejně 
Chabařovice - 
Teplice s 
křížováním v 
ŽST Bohosudov.

Rekonstrukce koleje, TV, 
nástupiště zast. Proboštov, 
mostů v km 15,226; 15,595 a 
16,773, propustků, přejezdů, 
výstavba mostu v km 16,876

UNL
11 8 I § Ne 90d 20.07. 17.10. 20.7.-17.10. 12 31 30 17

32 504 V-019432/18
Krupka-Bohosudov: 4a,4b,6. bez TV, 4. + TV, zároveň 
vlečka Fluorit

S X 0 0 0 100 50
1,2 SK, 1511 m, 
50 km/h.

Demontáž a zrušení koleje, 
napojení do SK 3a, úprava TV UNL

11 8 I § Ne 75d 18.10. 31.12. 18.10.-31.12. 14 30 31

33 504 V-012050/21 Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách: 2 + TV, X T X X 0 0 0 25 0
Návoz materiálu, odvoz 
výzisku

UNL
11 8 I N 10x6h 04.04. 14.04. 4.-14.4. 10

34 504 V-012061/21 Krupka-Bohosudov: celá + TV, X S X X 0 0 0 25 0 Pažení v ose kolejí UNL
11 8 I § N 5x6h 06.04. 11.04. 6.-11.4. 5

35 504 V-012067/21 Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1 + TV, X T X X 0 0 0 25 0
Sypání štěrku a drtí, skládka 
kolejnic, úprava TV

UNL
11 8 I § N 12x6h 30.06. 12.07. 30.6.-12.7. 1 11

36 504 V-012077/21 Krupka-Bohosudov: celá + TV, X S X X 0 0 0 25 0 Skládka kolejnic, štětování UNL
11 8 I § N 10x6h 01.07. 11.07. 1.-11.7. 10
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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n
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b
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Dopr. omezení a opatření

1

37 504 V-012089/21 Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách: 2 + TV, X T X X 0 0 0 25 0
Návoz materiálu, odvoz 
výzisku

UNL
11 8 I § N 5x6h 15.08. 20.08. 15.-20.8. 5

38 504 V-012094/21 Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách: 2 + TV, X T X X 0 0 0 25 0
Montáž a demontáž TP, těžba 
štěrkového lože, skládka 
kolejnic, úprava TV

UNL
11 8 I § N 22x6h 16.09. 08.10. 16.9.-8.10. 15 7

39 504 V-012130/21 Krupka-Bohosudov - Chabařovice: 2 + TV, X T X 0 0 0 25 0
Skládka kolejnic, sypání štěrku UNL

11 8 I § N 2x6h 26.09. 28.09. 26.-28.9. 2

40 504 V-012116/21 Krupka-Bohosudov: celá + TV, X S X X 0 0 0 25 0
Sypání štěrků a drtí, skládka 
kolejnic, štětování, dendrologie UNL

11 8 I § N 14x6h 29.09. 13.10. 29.9.-13.10. 2 12

41 504 V-022161/19 Kyjice: sudá + TV, ost. zař.: ostrovní nástupiště. S N 0 0 0 100 80
dokončení demolice ostrovního 
nástupiště a podchodu UNL

11 8 I § Ne 32d 28.01. 28.02. 28.1.-28.2. 4 28

42 504 V-009554/19 Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, T P 10 10 60 100 45
PJ 50 km/h 800 
m

výstavba provizorní odbočky 
Vrskmaň

UNL
11 8 I § Ne 10d 01.03. 10.03. 1.-10.3. 10

43 504 V-009555/19 Kyjice - Dolní Rybník odb.: 2. + TV, T P 10 10 60 100 45

PJ 50 km/h 800 
m
proti správnému 
směru až do 
odb. Chomutov 
město

výstavba provizorní odbočky 
Vrskmaň, aktivace ZZ

UNL
11 8 I § Ne 10d 11.03. 20.03. 11.-20.3. 10

44 504 V-022158/19 Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, X T X 0 0 0 45 0
TV provizorní odbočky 
Vrskmaň

UNL
11 8 I § N 10x5h 11.03. 21.03. 11.-21.3. 10

45 504 V-022168/19

Kyjice - Dolní Rybník odb.: 2. + TV, Úsek Kyjice - prov. odb. 
Vrskmaň
Kyjice: záhl. chomutovské 2. TK od návěstidla 2S k 
návěstidlu Se10 + TV. 

T+S P 10 10 60 100 45
PJ 50 km/h 3000 
m

sanace železničního spodku a 
svršku v km 56,343-59,144, 
rekonstrukce mostu v km 
57,255 (estakáda Vrskmaň)

UNL
11 8 I § Ne 120d 21.03. 18.07. 21.3.-18.7. 11 30 31 30 18

46 504 V-023284/19 Kyjice: zhl. třebušické - výh. č. 11 . S 0 0 0 20 80
SK2,4 kusé od 
Chomutova

směrová a výšková úprava 
výh. č. 11

UNL
11 8 I § N 3 09.07. 10.07. 9.-10.7. 1

47 504 V-009557/19

Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, Úsek prov. odb. 
Vrskmaň - Kyjice
Kyjice: záhl. chomutovské 1. TK od návěstidla 1S k 
návěstidlu Se11 + TV. 

T+S P 10 10 60 100 45
PJ 50km/h = 
3000m 

sanace železničního spodku a 
svršku v km 56,343-59,144, 
rekonstrukce mostu v km 
57,255 (estakáda Vrskmaň)

UNL
11 8 I § Ne 130d 19.07. 25.11. 19.7.-25.11. 13 31 30 31 25

48 504 V-022961/20 Kyjice - Dolní Rybník odb.: 2. + TV, X T X 0 0 0 20 0 úprava TV UNL
11 8 I § N 5x5h 17.09. 22.09. 17.-22.9. 5

49 504 V-022960/20 Kyjice: zhl. třebušické - výh. č. 12 . S 0 0 0 20 80
SK1,3 kusé od 
Chomutova

směrová a výšková úprava 
výh. č. 12

UNL
11 8 I § N 5x5h 16.11. 21.11. 16.-21.11. 5

50 504 V-006840/21
Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, Dolní Rybník odb. - 
prov. odb. Vrskmaň

T P 10 10 30 50 25
stavba základů TV v TK1 Odb. 
Dolní Rybník - prov. odb. 
Vrskmaň

UNL
11 8 I § D 25x12h 26.11. 20.12. 26.11.-20.12. 5 20

1 505 V-004883/21 Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, X T X X X X X 0 0 0 100 0
Oprava přejezdu P4880  km 
20,340, ASP, oprava BK.

HKR
6 4 O § Ne 5d 04.07. 08.07. 4.-8.7. 5

2 505 V-008414/21 Borohrádek: 1,2,4 + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 4 - příprava 
provizorního nakládacího 
místa, demontáž provizor. 
rozdělení sekce TV SK 1-4, vč. 
ukolejnění.

HKR
6 4 I § D 2x6h 30.03. 31.03. 30.-31.3. 2

3 505 V-008406/21

Borohrádek: SK: 2 + TV
námez. výh. 9 - námez. výh. 24

SK: 4 + TV
námez. výh. 11 - hrot výh. 23

SK: 6 bez TV
Borohrádek: vlečky V4203 a V4204

S 0 0 0 100 20

Projekt v 
přípravě.

Týniště 4 - příprava 
provizorního nakládacího 
místa.

HKR
6 4 I § Ne 14d 16.03. 29.03. 16.-29.3. 14

4 505 V-008407/21 Borohrádek: 1,2,4 + TV, S 0 0 0 25 20

Projekt v 
přípravě.

Týniště 4 - příprava 
provizorního nakládacího 
místa. provizorní rozdělení 
sekce TV SK 1-4, vč. 
ukolejnění.

HKR
6 4 I § D 2x6h 14.03. 15.03. 14.-15.3. 2

505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

5 505 V-008495/21
Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, 
Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. 

X T+S X X X X X 0 0 0 25 0
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - stožáry TV. HKR
6 4 I § D 2x6h 28.07. 29.07. 28.-29.7. 2

6 505 V-008532/21

Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, 
Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. 
Týniště nad Orlicí: zhl. SK 3 směr Borohrádek. 
Týniště nad Orlicí: 3 + TV, 

X T+S X X X X X 0 0 0 25 0
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - stožáry TV.

HKR
6 4 I § D 6 31.07. 31.07. 31.7. 1

7 505 V-008439/21
Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, 
Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. 

X T+S X X X X X 0 0 0 25 0
projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - základy TV. HKR
6 4 I § D 7x6h 01.07. 07.07. 1.-7.7. 7

8 505 V-008448/21

Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, 
Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. 
Týniště nad Orlicí: zhl. SK 3 směr Borohrádek. 
Týniště nad Orlicí: 3 + TV, 

X T+S X X X X X 0 0 0 25 0
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - základy TV.

HKR
6 4 I § D 3x6h 08.07. 10.07. 8.-10.7. 3

9 505 V-008468/21 Týniště nad Orlicí: 9a + TV, S 0 0 0 100 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - snesení koleje (bez 
náhrady).

HKR
6 4 I § D 24 22.07. 22.07. 22.7. 1

10 505 V-008494/21 Týniště nad Orlicí: 4a + TV, S 0 0 0 100 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - snesení koleje. HKR
6 4 I § D 24 29.07. 29.07. 29.7. 1

11 505 V-008454/21
Týniště nad Orlicí: 13,15a,101,102,201,201a,202 bez TV, 
2c,9,11,15,16a + TV, 

S 0 0 0 100 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - snesení kolejí (bez 
náhrady) pro umožnění 
výstavby základů TV.

HKR
6 4 I § D 24 01.07. 01.07. 1.7. 1

12 505 V-008592/21 Týniště nad Orlicí: 2,4b + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - stožáry TV. HKR
6 4 I § D 3x6h 07.09. 09.09. 7.-9.9. 3

13 505 V-008650/21 Týniště nad Orlicí: 2,4c + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - stožáry TV. HKR
6 4 I § D 6 26.10. 26.10. 26.10. 1

14 505 V-008663/21 Týniště nad Orlicí: vlečka č. 4528 S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - stožáry TV. HKR
6 4 I § D 2x6h 30.10. 31.10. 30.-31.10. 2

15 505 V-008544/21 Týniště nad Orlicí: 9a + TV, S 0 0 0 30 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - stožáry TV. HKR
6 4 I § D 3x7h 09.08. 11.08. 9.-11.8. 3

16 505 V-008547/21 Týniště nad Orlicí: 3 + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - stožáry TV. HKR
6 4 I § D 6 11.08. 11.08. 11.8. 1

17 505 V-008556/21 Týniště nad Orlicí: 4a + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - stožáry TV. HKR
6 4 I § D 2x6h 18.08. 19.08. 18.-19.8. 2

18 505 V-008562/21 Týniště nad Orlicí: 1 + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - stožáry TV. HKR
6 4 I § D 6 20.08. 20.08. 20.8. 1

19 505 V-008571/21 Týniště nad Orlicí: 4,6,8,10,12,14 + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - stožáry TV. HKR
6 4 I § D 6 23.08. 23.08. 23.8. 1

20 505 V-008572/21 Týniště nad Orlicí: 1,3 + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - stožáry TV. HKR
6 4 I § D 6 25.08. 25.08. 25.8. 1

21 505 V-008595/21 Týniště nad Orlicí: 16,18,20 + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - stožáry TV. HKR
6 4 I § D 2x6h 11.09. 12.09. 11.-12.9. 2

22 505 V-008573/21 Týniště nad Orlicí: 5,9 + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - stožáry TV. HKR
6 4 I § D 2x6h 30.08. 31.08. 30.-31.8. 2

23 505 V-008591/21 Týniště nad Orlicí: 1,2 + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - stožáry TV. HKR
6 4 I § D 6 01.09. 01.09. 1.9. 1

24 505 V-008688/21 Týniště nad Orlicí: 2,2c + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - stožáry TV. HKR
6 4 I § D 6x6h 15.11. 20.11. 15.-20.11. 6

25 505 V-008597/21 Týniště nad Orlicí: 18,20 + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - stožáry TV. HKR
6 4 I § D 2x6h 19.09. 20.09. 19.-20.9. 2

26 505 V-008619/21 Týniště nad Orlicí: 10,12 + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - stožáry TV. HKR
6 4 I § D 4x6h 06.10. 09.10. 6.-9.10. 4

27 505 V-008645/21 Týniště nad Orlicí: 2,4c + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - stožáry TV. HKR
6 4 I § D 2x6h 15.10. 16.10. 15.-16.10. 2

28 505 V-008487/21 Týniště nad Orlicí: celá jen TV, S L 5 5 30 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - úpravy TV před 
snesením vybraných SK.

HKR
6 4 I § D 6 29.07. 29.07. 29.7. 1

29 505 V-008451/21 Týniště nad Orlicí: celá jen TV, S L 5 5 30 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - úpravy TV před 
snesením vybraných SK.

HKR
6 4 I § D 2x6h 01.07. 02.07. 1.-2.7. 2

30 505 V-008453/21 Týniště nad Orlicí: 16,18,20 jen TV, S N 0 0 0 15 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - úpravy TV před 
zrušením SK 16a.

HKR
6 4 I § D 4 02.07. 02.07. 2.7. 1

31 505 V-008575/21 Týniště nad Orlicí: 10,12 + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - základy TV. HKR
6 4 I § D 16x6h 31.08. 15.09. 31.8.-15.9. 1 15

32 505 V-008469/21 Týniště nad Orlicí: 4a + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - základy TV. HKR
6 4 I § D 5x6h 24.07. 28.07. 24.-28.7. 5
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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v 

n
a 

O
D

O
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 z

b
ýv
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íc
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

33 505 V-008629/21 Týniště nad Orlicí: 2,2c + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - základy TV. HKR
6 4 I § D 16x6h 10.10. 25.10. 10.-25.10. 16

34 505 V-008513/21 Týniště nad Orlicí: 1 + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - základy TV. HKR
6 4 I § D 6 30.07. 30.07. 30.7. 1

35 505 V-008534/21 Týniště nad Orlicí: 4,6,8,10,12,14 + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - základy TV. HKR
6 4 I § D 3x6h 31.07. 02.08. 31.7.-2.8. 1 2

36 505 V-008537/21 Týniště nad Orlicí: 1,3 + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - základy TV. HKR
6 4 I § D 2x6h 03.08. 04.08. 3.-4.8. 2

37 505 V-008539/21 Týniště nad Orlicí: 5,9 + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - základy TV. HKR
6 4 I § D 5x6h 05.08. 09.08. 5.-9.8. 5

38 505 V-008548/21 Týniště nad Orlicí: 1,2 + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - základy TV. HKR
6 4 I § D 2x6h 10.08. 11.08. 10.-11.8. 2

39 505 V-008550/21 Týniště nad Orlicí: 2,4b + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - základy TV. HKR
6 4 I § D 6x6h 12.08. 17.08. 12.-17.8. 6

40 505 V-008558/21 Týniště nad Orlicí: 16,18,20 + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - základy TV. HKR
6 4 I § D 4x6h 18.08. 21.08. 18.-21.8. 4

41 505 V-008563/21 Týniště nad Orlicí: 18,20 + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - základy TV. HKR
6 4 I § D 8x6h 22.08. 29.08. 22.-29.8. 8

42 505 V-008455/21 Týniště nad Orlicí: 9a + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - základy TV. HKR
6 4 I § D 11x6h 11.07. 21.07. 11.-21.7. 11

43 505 V-008466/21 Týniště nad Orlicí: 3 + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - základy TV. HKR
6 4 I § D 2x6h 20.07. 21.07. 20.-21.7. 2

44 505 V-008599/21 Týniště nad Orlicí: 2,4c + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - základy TV. HKR
6 4 I § D 9x6h 16.09. 24.09. 16.-24.9. 9

45 505 V-008608/21 Týniště nad Orlicí: 5 + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - základy TV. HKR
6 4 I § D 10x6h 25.09. 04.10. 25.9.-4.10. 6 4

46 505 V-008618/21 Týniště nad Orlicí: 2,4c + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - základy TV. HKR
6 4 I § D 6 05.10. 05.10. 5.10. 1

47 505 V-008623/21 Týniště nad Orlicí: vlečka č. 4258 S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - základy TV. HKR
6 4 I § D 4x6h 06.10. 09.10. 6.-9.10. 4

48 505 V-008501/21
Týniště nad Orlicí: záhl. směr Častolovice. 
Týniště nad Orlicí: zhl. SK 1 směr Častolovice. 
Týniště nad Orlicí: 1 + TV, 

X S X X X X 0 0 0 25 0

Projekt v 
přípravě;
v zákrytu se ZP 
Týniště-
Častolovice

Týniště 3 - základy TV.

HKR
6 4 I § D 5x6h 03.07. 07.07. 3.-7.7. 5

49 505 V-008508/21
Týniště nad Orlicí: záhl. směr Častolovice. 
Týniště nad Orlicí: zhl. SK 1 směr Častolovice. 
Týniště nad Orlicí: 1 + TV, 

X S X X X X 0 0 0 25 0

Projekt v 
přípravě;
v zákrytu se ZP 
Týniště-
Častolovice.

Týniště 3 - stožáry TV.

HKR
6 4 I § D 2x6h 28.07. 29.07. 28.-29.7. 2

50 505 V-008647/21 Týniště nad Orlicí: 5 + TV, S 0 0 0 25 20
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - stožáry TV. HKR
6 4 I § D 3x6h 25.10. 27.10. 25.-27.10. 3

51 505 V-008694/21
Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + 
TV, 
Týniště nad Orlicí: záhl. směr Třebechovice p. O.. 

X T+S X X X X X X 0 0 0 25 0
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - stožáry TV.
HKR

6 4 I § D 4x6h 27.11. 30.11. 27.-30.11. 4

52 505 V-008651/21
Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + 
TV, 
Týniště nad Orlicí: záhl. směr Třebechovice p. O.. 

X T+S X X X X X X 0 0 0 25 0
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - základy TV.
HKR

6 4 I § D 12x6h 26.10. 06.11. 26.10.-6.11. 6 6

53 505 V-012453/21
Pardubice-Rosice nad Labem: 5 + TV, část koleje
Pardubice-Rosice nad Labem: 11,13,15,17 bez TV, 7,9 + 
TV, 

S 0 0 0 100 20
Par.Rosice - Stéblová 3 - 
modernizace, dokončení 2. 
nástupiště.

HKR
7 4 I § Ne 109d 10.01. 28.04. 10.1.-28.4. 22 28 31 28

54 505 V-012454/21
Pardubice-Rosice nad Labem: 2 + TV, 
Pardubice-Rosice nad Labem: 1 + TV, část koleje

S 0 0 0 100 20
Par.Rosice - Stéblová 3 - 
propojení.

HKR
7 4 I § Ne 50d 29.04. 17.06. 29.4.-17.6. 2 31 17

55 505 V-020502/20
Pardubice-Rosice nad Labem: výh.: 101,102, 
vlečky V4436 a V4437

S 0 0 0 100 0
Rosice - Stéblová, zdvoukolej.
propojení vleček. HKR

7 4 I Ne 4d 25.04. 28.04. 25.-28.4. 4

56 505 V-020141/20

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: traťová + TV, 
stávající
Stéblová: 1 bez TV, celá jen TV, 
Stéblová: záhl. a zhl. rosické. 

X T+S L X X X X X X 0 0 0 100 0

Par.Rosice - Stéblová 3 - 
modernizace, propojení. HKR

7 4 I § Ne 100d 10.03. 17.06. 10.3.-17.6. 22 30 31 17
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

57 505 V-012455/21 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: 2 + TV, X T X X X X X X 0 0 0 35 0

Os vlaky nahradí 
ND, v noci bude 
zachována 
obsluha 
stěžejních 
vleček.

Par.Rosice - Stéblová 3 - 
návoz materiálu, stavba TB.

HKR
7 4 I § D 40x7h 20.06. 09.09.

20.-29.6., 18.-
27.7., 8.-17.8., 

31.8.-9.9.
10 10 11 9

58 505 V-020142/20 Stéblová - Pardubice-Rosice nad Labem: 1 + TV, T X X X X X 0 0 0 100 0
Par.Rosice - Stéblová 3 - 
modernizace.

HKR
7 4 I § Ne 104d 18.06. 29.09. 18.6.-29.9. 13 31 31 29

59 505 V-004846/21
Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 1 bez TV, 1,2 jen TV, 
výh.: 5, 

S L 0 0 0 100 20
Jízda LNT, 
současně se ZP.

Oprava výh. č. 5.
HKR

6 4 O § Ne 4d 22.05. 25.05. 22.-25.5. 4

60 505 V-004845/21
Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 2 bez TV, 1,2 jen TV, 
výh.: 4,6, 

S L 0 0 0 100 20
Jízda LNT, 
současně se ZP.

Oprava výhybek č.4 a 6.
HKR

6 4 O § Ne 6d 16.05. 21.05. 16.-21.5. 6

61 505 V-004847/21
Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 3 bez TV, 3,5,7 jen TV, 
výh.: 7, 

S 0 0 0 100 20
Současně se 
ZP.

Oprava výh. č. 7. HKR
6 4 O § Ne 4d 26.05. 29.05. 26.-29.5. 4

62 505 V-004886/21 Předměřice nad Labem: 3 bez TV, 1,3 jen TV, výh.: 3, S 0 0 0 100 20
Oprava výh. č. 3 a části kol. 
č.3.

HKR
6 4 O § Ne 14d 19.07. 01.08. 19.7.-1.8. 13 1

1 506 V-020401/20 Opočno pod Orlickými horami - Dobruška: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
Etapizace, 
rozsah dle 
projektu.

Oprava výhybek, kolejí, úpravy 
SZZ v Opočně.
Oprava mostů v km 0,364 a 
km 4,937 - výměna mostnic, 
PKO a propustku v km 3,249 - 
přezdění, sanace.

HKR
6 4 OS § Ne 80d 14.09. 02.12. 14.9.-2.12. 17 31 30 2

2 506 V-020400/20

Týniště nad Orlicí - Opočno pod Orlickými horami: traťová 
bez TV, 
Opočno pod Orlickými horami: celá bez TV, 
Opočno pod Orlickými horami - Bohuslavice nad Metují: 
traťová bez TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 100 0

Etapizace - 
obsluha 
cukrovaru v 
Opočně, rozsah  
dle projektu 
práce ST + 
SMT+ SSZT.
ND Týniště n. O. 
- N. Město n. M

Etapizace. Oprava výhybek, 
kolejí, úpravy SZZ, oprava 
mostů v km 26,515 - nové 
mostnice, PKO, sanace spodní 
stavby,   oprava propustků v 
km 32,088; km 32,297; km 
38,833 - nová izolace, nové 
zábradlí, nové římsy, sanace.

HKR
6 4 OS § Ne 80d 14.09. 02.12. 14.9.-2.12. 17 31 30 2

3 506 V-008699/21 Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 50 0
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - stožáry TV. HKR
6 4 I § D 3x6h 16.11. 18.11. 16.-18.11. 3

4 506 V-008702/21 Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 65 0
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - stožáry TV. HKR
6 4 I § D 3x9h 30.11. 02.12. 30.11.-2.12. 1 2

5 506 V-008665/21

Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, 
Týniště nad Orlicí: záhl. směr Bolehošť. 
Týniště nad Orlicí: zhl. SK 3 směr Bolehošť. 
Týniště nad Orlicí: 19,23,25 bez TV, 3,17,21 + TV, 

X T+S X X X 0 0 0 50 0
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - základy TV.

HKR
6 4 I § D 6 18.10. 18.10. 18.10. 1

6 506 V-008666/21 Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 50 0
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - základy TV. HKR
6 4 I § D 22x6h 19.10. 09.11. 19.10.-9.11. 13 9

7 506 V-008698/21

Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, 
Týniště nad Orlicí: záhl. směr Bolehošť. 
Týniště nad Orlicí: zhl. SK 3 směr Bolehošť. 
Týniště nad Orlicí: 19,23,25 bez TV, 3,17,21 + TV, 

X T+S X X X 0 0 0 50 0
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - základy TV.

HKR
6 4 I § D 6 08.11. 08.11. 8.11. 1

8 506 V-017335/20
Hronov - Police nad Metují: zab. zař.: PZS P5109 v km 
69,057. 

T 5 5 5 40 100 Jízdy na OP.
Výměna stožárů s výstražníky. HKR

6 4 O D 8 16.05. 16.05. 16.5. 1

9 506 V-017336/20
Hronov - Police nad Metují: zab. zař.: PZS P5111 v km 
69,871. 

T 5 5 5 40 100 Jízdy na OP.
Výměna stožárů s výstražníky. HKR

6 4 O D 8 18.05. 18.05. 18.5. 1

10 506 V-017337/20
Hronov - Police nad Metují: zab. zař.: PZS P5112 v km 
70,436. 

T 5 5 5 40 100 Jízdy na OP.
Výměna stožárů s výstražníky. HKR

6 4 O D 8 20.05. 20.05. 20.5. 1

11 506 V-004816/21 Police nad Metují - Teplice nad Metují: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0
Propracování po OP + úprava 
ÚT.

HKR
6 4 O § Ne 5d 10.04. 14.04. 10.-14.4. 5

12 506 V-004850/21 Teplice nad Metují - Meziměstí: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0
Opravné práce: SVK, SVP, 
ASP, oprava BK, oprava 
přejezdu P5122  km 84,547.

HKR
6 4 O § Ne 5d 10.04. 14.04. 10.-14.4. 5

506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

13 506 V-017334/20 Meziměstí: zab. zař.: SZZ. S 5 5 5 100 100

Jízda na PN 
nebo kolem 
neobsluhovanéh
o náv.,
etapizace výluk 
a omezení na 1 - 
2 návěstidla za 
den.

Výměna návěstidel.

HKR
6 4 O Ne 12d 11.07. 22.07. 11.-22.7. 12

1 507 V-022191/19 Chotěboř - Ždírec nad Doubravou: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

oprava mostů v km 19,295; 
km 20,765; 
údržba infrastruktury, 
odstranění vegetace

BNO
5 3 O § Ne 30d 01.07. 30.07. 1.-30.7. 30

2 507 V-016430/21
Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová bez 
TV, 

X T X X X 0 0 0 100 0

oprava přejezdů 
km 36,832 (P5293); 
km 36,593 (P5292); 
km 36,326 (P5291); 
km 36,017 (P5290); 
km 35,359 (P5289); 
km 34,239 (P5288); 
km 33,625 (P5287); 
km 33,183 (P5286)

BNO
5 3 IB § Ne 15d 30.03. 13.04. 30.3.-13.4. 2 13

3 507 V-022284/19
Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová bez 
TV, 

X T X X X 0 0 0 100 0

výměna kolejnic a pražců, 
oprava propustků v km 27,729; 
km 29,987 a km 36,345

BNO
5 3 O § Ne 10d 31.07. 09.08. 31.7.-9.8. 1 9

4 507 V-006454/21 Chrast u Chrudimi - Slatiňany: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0

nové nástupiště 
je navrženo 
vpravo 
ve směru 
staničení 
km 73,780 – km 
74,870 

výstavba nové železniční 
zastávky Orel

HKR
7 3 I § Ne 5d 20.06. 24.06. 20.-24.6. 5

5 507 V-019983/20 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
Modernizace Pardubice

úprava GPK

HKR
7 3 I § Ne 2d 30.08. 31.08. 30.-31.8. 2

6 507 V-023848/18
Svitavy - Polička: traťová bez TV, 
Polička: záhl. a zhl. TK směr Svitavy. 
Květná: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

výměna výhybek v dopravně 
Polička na svitavském zhlaví; 
výměna kolejnic, pražců na 
trati

HKR
7 3 O § Ne 20d 11.07. 30.07. 20

7 507 V-016094/21 Polička - Borová u Poličky: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

v souběhu s 
výlukami Borová 
u P. - Čachnov 
a Čachnov - 
Ždárec u Sk. 

oprava MO v km 22,035 
a km 24,327

HKR
7 3 O § Ne 10d 01.09. 10.09. 1.-10.9. 10

8 507 V-004372/21

Borová u Poličky - Čachnov: traťová bez TV, záhl. 
čachnovské v žst. Borová u Poličky. v souběhu s výlukou 
Čachnov-Ždárec u Skutče
Borová u Poličky: záhl. TK směr Čachonov. v souběhu s 
výlukou Čachnov-Ždárec u Skutče

X T+S X X X 0 0 0 100 0

výměna pražců, kolejnic, 
svařování, GPK, oprava 
propustků, strojní čištění ŠL HKR

7 3 O § Ne 30d 01.09. 30.09. 1.-30.9. 30

9 507 V-024204/19
Čachnov - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, 
Skuteč: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

souvislá výměna KL, zřízení 
BK, oprava GPK, oprava 
přejezdu P6933 v km 51,110; 
obnova odvodnění 

HKR
7 3 O § Ne 7d 01.09. 07.09. 1.-7.9. 7

508 - Jaroměř - Liberec

507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
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li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

1 508 V-019816/20 Jaroměř - Stará Paka: traťová bez TV, X T X X X X X 0 0 0 100 0

Doplněno a 
navýšen počet 
výluk + přesun z 
r.2021.

Opravné práce v km 48,200 - 
48,950: SVK, BK, ASP, oprava 
železničního svršku a spodku v 
km 76,582 - 79,990 a 80,600- 
82,700; SČ, SVK, SVP, BK. 
Oprava přejezdů P5254 v km 
80,605 a P5255 81,227.

HKR
6 4 O § Ne 35d 10.09. 14.10. 10.9.-14.10. 21 14

2 508 V-006838/21 Semily: 1,3,5 bez TV, S 0 0 0 100 20
nelze křižovat 
současně se ST. 
Paka - Jaroměř

Uvolnění prostoru pro zařízení 
kolejiště, demontáž kolejí č.1, 
3 a 5, demolice podchodu
vložení výh. č. 1 a přesun 3 SK 
na železnobrodské zhlaví

HKR
8 7 I § Ne 35d 10.09. 14.10. 10.9.-14.10. 21 14

3 508 V-012238/21 Semily: 4 bez TV, S 0 0 0 100 20
Demontáž koleje č.4 a její a 
trvalé snesení

HKR
8 7 I § Ne 270d 01.03. 25.11. 1.3.-25.11. 31 30 31 30 31 31 30 31 25

4 508 V-003583/21 Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou: traťová bez TV, X T X X X X X X 0 0 0 100 0
výstavba mostu v obci Sychrov 
- v km 132,702 přes železniční 
trať

HKR
8 7 C Ne 25d 15.10. 08.11. 15.10.-8.11. 17 8

5 508 V-009577/19
Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou: traťová bez TV, 
Hodkovice nad Mohelkou: výh.: 1, záhl. TK směr Sychrov. 

X T+S X X X X X X 0 0 0 100 0

nelze přesun do 
roku 2021, OŘ v 
roce 2021 
zpracovává 
projekt k 
provedení prací

Oprava výhybky č. 1 
materiálem novým na 
betonových pražcích, oprava 
železničního spodku včetně 
opravy odvodnění; perlitizace 
výhybkových součástí, oprava 
části koleje č. 2 v přilehlém 
oblouku za v.č. 1, souvislá 
výměna pražců , zřízení BK.

HKR
8 7 O § Ne 8d 15.10. 22.10. 15.-22.10. 8

6 508 V-007746/20 Liberec: 114 bez TV, S 0 0 0 100 20

změna 
vjezdových a 
odjezdových 
kolejí vlaků
doplněno 
dodatečně 

Sanace žel. spodku, oprava 
odvodnění, výměna KL, SVP, 
SVK, úprava GPK koleje a 
přilehlých výhybek, zřízení BK.

HKR
8 7 O § Ne 20d 02.08. 21.08. 2.-21.8. 20

7 508 V-007747/20 Liberec: 101 bez TV, S 0 0 0 100 20

změna 
vjezdových a 
odjezdových 
kolejí vlaků
přesun z roku 
2020
doplněno 
dodatečně 

Sanace žel. spodku, oprava 
odvodnění, výměna KL, SVP, 
SVK, úprava GPK koleje a 
přilehlých výhybek, zřízení BK. HKR

8 7 O § Ne 25d 07.07. 31.07. 7.-31.7. 25

8 508 V-024205/19 Liberec: 90. bez TV, S 0 0 0 100 20

Nelze provádět 
obsluhu vleček a 
složišť na dolním 
nádraží.

 silniční most : I/35 Liberec, 
most ev.č. 35-024..2 (tzv. 
estakáda BAUMAX)   a
 I/35 Liberec, úprava úseku 
Klatovská – Košická (most 
ev.č. 35-022..2).

HKR
8 7 C Ne 63d 14.03. 15.05. 14.3.-15.5. 18 30 15

9 508 V-010891/21 Liberec: 90. bez TV, S 0 0 0 100 20

 silniční most : I/35 Liberec, 
most ev.č. 35-024..2 (tzv. 
estakáda BAUMAX)   a
 I/35 Liberec, úprava úseku 
Klatovská – Košická (most 
ev.č. 35-022..2).

HKR
8 7 C Ne 63d 11.07. 11.09. 11.7.-11.9. 21 31 11

1 509 V-004810/21 Jaroměř - Česká Skalice: traťová bez TV, X T X X X X X X 0 0 0 100 0
Opravné práce - SČ, ASP, 
SVK, SVP.

HKR
6 4 O § Ne 20d 05.04. 24.04. 5.-24.4. 20

509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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v 

n
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O
D

O
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b
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íc
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

2 509 V-005745/21
Jaroměř - Česká Skalice: zab. zař.: PZZ v km 1,492, 2,005 a 
2,573. 

T X X X X X 0 0 0 100 0
V souběhu s pol. 
1 , potřeba i 
výluka TK.

doplnění závor P5431 v km 
1,492, P 5432 v km 2,005 a 
P5433 v km 2,573

HKR
6 4 I § Ne 4d 05.04. 08.04. 5.-8.4. 4

3 509 V-017333/20 Trutnov hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. S 5 5 5 100 100

Jízda na PN 
nebo kolem 
neobsluhovanéh
o náv.,
etapizace výluk 
a omezení na 1 - 
2 návěstidla za 
den.

Výměna návěstidel.

HKR
6 4 O Ne 5d 12.09. 16.09. 12.-16.9. 5

4 509 V-006815/21 Teplice nad Metují - Adršpach: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0
Rekonstrukce dopravny 
Teplice nad Metují město.

HKR
6 4 I § Ne 50d 19.09. 07.11. 19.9.-7.11. 12 31 7

5 509 V-006825/21 Janovice u Trutnova: celá bez TV, X S X X X X 0 0 0 100 0
Rekonstrukce dopravny. HKR

6 4 I § Ne 50d 19.09. 07.11. 19.9.-7.11. 12 31 7

6 509 V-022843/20
Janovice u Trutnova - Radvanice: traťová bez TV, 
Radvanice: celá bez TV, 
Radvanice - Trutnov střed: traťová bez TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 100 0

Příprava akce 
zvýšení 
bezpečnosti 
tratě D3.

Výměna stupňových výhybek 
za poměrové. HKR

6 4 O § Ne 5d 19.09. 23.09. 19.-23.9. 5

1 510 V-024294/19

Trutnov hlavní nádraží - Svoboda nad Úpou: traťová bez 
TV, 
Trutnov hlavní nádraží: výh.: 35ab,36ab,DSK, záhl. a zhl. 
svobodské po námezník výh.č.31. 

X T+S X X X X 0 0 0 100 0

Společně s 
výlukou na 
Pilníkov.

Oprava výhybek č.35ab, 36ab 
a DSK HKR

6 4 O § Ne 11d 09.09. 19.09. 9.-19.9. 11

2 510 V-024293/19
Trutnov hlavní nádraží - Pilníkov: traťová bez TV, 
Trutnov hlavní nádraží: výh.: 34,37,DSK, záhl. a zhl. 
pilníkovské po ZV č.33. 

X T+S X X X X 0 0 0 100 0

společně s 
výlukou na 
Kalnou Vodu + 
investice

Oprava výhybek č.34, 37 a 
DSK

HKR
6 7 O § Ne 11d 09.09. 19.09. 9.-19.9. 11

3 510 V-009378/21 Hostinné - Pilníkov: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0

souběh s 
investicí
6N nelze 
obsluha ŽST 
Hostinné - bude 
projednáno

přestavba propustku v km 
108,828

HKR
6 7 C Ne 20d 09.09. 28.09. 9.-28.9. 20

4 510 V-022545/18

Trutnov hlavní nádraží - Kunčice nad Labem: traťová bez 
TV, rek. zast. Chotěvice
Pilníkov: celá bez TV, 
Hostinné: celá bez TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 100 0

projekt v 
přípravě
výluka vlečky 
Krkonošské 
papírny a vlečky 
KRPA "M"

Revitalizace Chlumec - 
Trutnov
rekon. v nezbyt. rozsahu pro 
obsl. vleček, snesení SK 4a v 
ŽST Hostinné a v ŽST Pilníkov

HKR
6 7 I § Ne 14d 09.09. 22.09. 9.-22.9. 14

5 510 V-007005/21
Trutnov hlavní nádraží - Hostinné: traťová bez TV, 
dokončení zast. Chotěvice
Pilníkov: 1 bez TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 30 0

projekt v 
přípravě
mimo výluku 
umožněna jízda 
Mn vlaků

Revitalizace Chlumec - 
Trutnov
dokončení zast. Chotěvice a 
nástupiště ŽST Pilníkov HKR

6 7 I § D 50x8h 23.09. 11.11. 23.9.-11.11. 8 31 11

510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

6 510 V-004953/18
Hostinné: 3,5,7a,7b bez TV, 
Hostinné: 7 bez TV, snesení koleje
Kunčice nad Labem: 1,3,5,7,7b bez TV, 

S 5 0 30 100 30

projekt v 
přípravě
v závěru 
aktivace ZZ 
Kunčice n. L.;
16.-29.8.2022 
výluka vlečky 
Krkonošské 
vápenky; Vlečka 
Krkonošské 
papírny v 
provozu úvratí 
přes kusou SK 
č.5,7a, man. 
kolej č.4 
přednostně pro 
potřeby vlečky; 
výluka vlečky 
KRPA "M"

Revitalizace Chlumec - 
Trutnov

HKR
6 7 I § Ne 50d 21.07. 08.09. 21.7.-8.9. 11 31 8

7 510 V-007001/21
Hostinné - Kunčice nad Labem: traťová bez TV, 
Kunčice nad Labem: záhl. a zhl. Hostinné. 

X T+S X X X X 0 0 0 30 0
projekt v 
přípravě

Revitalizace Chlumec - 
Trutnov
pokládka výhybek

HKR
6 7 I § D 4x8h 24.08. 27.08. 24.-27.8. 4

8 510 V-022562/18

Hostinné - Kunčice nad Labem: traťová bez TV, rek zast. 
Klášterská Lhota a Prosečné
Pilníkov: 2,4 bez TV, 
Hostinné: záhl. a zhl. směr Kunčice n. L.. 
Hostinné: 1,2,2a,4,7a,7b bez TV, 
Kunčice nad Labem: záhl. směr Hostinné. 
Kunčice nad Labem: 1,2,4,6 bez TV, rekonstrukce zhlaví

X T+S X X X X 0 0 0 100 0

projekt v 
přípravě
v závěru 
aktivace ZZ; 
možnost 
průjezdu Mn 
vlaků na vlečku 
Krkonošské 
pap., OD 
vyloučena. Pro 
potřeby vlečky 
SK 3,5,5a v min. 
délce 220m
9.9.-11.11. 
obsluha 
Krkonošské 
vápenky, 
DEVRO a směr 
Vrchlabí od S. 
Paky

Revitalizace Chlumec - 
Trutnov
rekonstrukce stanic a zastávek

HKR
6 7 I § Ne 50d 23.09. 11.11. 23.9.-11.11. 8 31 11

9 510 V-023680/19 Hostinné - Kunčice nad Labem: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0
souběh  s  
revitalizací 

Oprava železničního svršku v 
km 97,339 - 99,730; SČ, SVK, 
SVP, BK, čištění příkopů

HKR
6 7 O § Ne 28d 23.09. 20.10. 23.9.-20.10. 8 20

10 510 V-006987/21 Hostinné: 2,4 bez TV, S 0 0 0 30 20
projekt v 
přípravě

Revitalizace Chlumec - 
Trutnov
výstavba provizorních 
nástupišť

HKR
6 7 I § D 14x8h 08.04. 21.04. 8.-21.4. 14
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

11 510 V-004959/18 Kunčice nad Labem: 1,2 bez TV, S 5 0 30 100 30
projekt v 
přípravě

Revitalizace Chlumec - 
Trutnov
výstavba trativodu

HKR
6 7 I § Ne 10d 22.04. 01.05. 22.4.-1.5. 9 1

12 510 V-007055/21 Kunčice nad Labem: 2,4,6 bez TV, S 0 0 0 100 30
projekt v 
přípravě

Revitalizace Chlumec - 
Trutnov
demolice provizorních 
nástupišť

HKR
6 7 I § Ne 10d 23.09. 02.10. 23.9.-2.10. 8 2

13 510 V-006973/21 Kunčice nad Labem: 2,4,6 bez TV, S 0 0 0 30 20
projekt v 
přípravě

Revitalizace Chlumec - 
Trutnov
výstavba provizorních 
nástupišť

HKR
6 7 I § D 14x8h 25.03. 07.04. 25.3.-7.4. 7 7

14 510 V-004950/18
Kunčice nad Labem - Martinice v Krkonoších: traťová bez 
TV, práce na ZZ, rek. zast. Horní Branná
Martinice v Krkonoších: celá bez TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 100 0

projekt v 
přípravě
v závěru 
aktivace ZZ;
vlečka DEVRO 
zásobena po 
silnici; výluka 
vlečky č. 4514

Revitalizace Chlumec - 
Trutnov

HKR
6 7 I § Ne 21d 19.08. 08.09. 19.8.-8.9. 13 8

15 510 V-004955/18
Martinice v Krkonoších - Stará Paka: traťová bez TV, 
Roztoky u Jilemnice: celá bez TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 100 0

projekt v 
přípravě
v závěru 
aktivace ZZ

Revitalizace Chlumec - 
Trutnov
rekonstrukce vč. zastávek, 
snesení SK 2,3a

HKR
6 7 I § Ne 130d 02.05. 08.09. 2.5.-8.9. 30 30 31 31 8

16 510 V-011279/19
Kunčice nad Labem - Martinice v Krkonoších: traťová bez 
TV, 

X T X X X X 0 0 0 100 0

s revitalizací
navýšení počtu 
výluk + přesun z 
r.2021   

Oprava žel. svršku v km 
90,270 - 91,270; SČ, SVK, 
SVP, BK.

HKR
6 7 O § Ne 18d 19.08. 05.09. 19.8.-5.9. 13 5

17 510 V-010475/18
Martinice v Krkonoších - Roztoky u Jilemnice: traťová bez 
TV, 

X T X X X X 0 0 0 100 0

s revitalizací
navýšení počtu 
výluk + přesun z 
r.2021

Oprava žel. svršku v km 
84,411 - 87,697; SČ, SVK, 
SVP, BK. Oprava zárubní zdi v 
km 87,105 - 87,697 

HKR
6 7 O § Ne 30d 20.07. 18.08. 20.7.-18.8. 12 18

18 510 V-019202/20
Jilemnice - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, 
Martinice v Krkonoších - Jilemnice: traťová bez TV, 

X T X X X X 0 0 0 100 0

souběh  s 
investicí, NAD 
Martinice - 
Rokytnice

 ST - Oprava výhybek č.6 a 8 v 
Hrabačově. SMT - oprava 
mostu v km 3,941,  4,039 a  
16,053. Oprava propustků v 
km 4,285, 4,317, 4,633, 4,915, 
6,761, 7,283, 7,612 a 7,977 a 
přestavba propustku km 4,552. 
Most km 15,157 - oprava 
chodníkových podlah.

HKR
6 7 O § Ne 21d 19.08. 08.09. 19.8.-8.9. 13 8

19 510 V-011305/19 Lázně Bělohrad: 1 bez TV, S 0 0 0 100 30
nelze křižovat
přesun z r.2021

Oprava koleje. HKR
6 7 O § Ne 14d 04.10. 17.10. 4.-17.10. 14

20 510 V-011306/19 Lázně Bělohrad: 3 bez TV, S 0 0 0 100 30 Přesun z r.2021
Oprava koleje. HKR

6 7 O § Ne 14d 18.10. 31.10. 18.-31.10. 14

21 510 V-006698/19 Lázně Bělohrad - Ostroměř: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0
most v km 55,005 a km 55,950 
- výměna mostnic

HKR
6 7 O § Ne 8d 25.03. 01.04. 25.3.-1.4. 7 1

1 511 V-006303/21 Všestary: zab. zař.: PZZ v km 5,803. S X X X 0 0 0 100 0 Jizda na OP.
Doplnění závor P 5380 v km 
5,803.

HKR
6 4 I § Ne 2d 04.04. 05.04. 4.-5.4. 2

2 511 V-004842/21 Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0
Opravné práce v km 5,810 - 
13,380;  SVK

HKR
6 4 O § Ne 5d 04.04. 08.04. 4.-8.4. 5

3 511 V-004853/21
Butoves - Jičín: traťová bez TV, 
Jičín: výh.: 16,19,21,22,23, záhl. a zhl. butoveské po 
námezník výh.č.16. 

X T+S X X X X 0 0 0 100 0
V zákrytu s 
výlukou na 
rameni 541

Oprava výhybek č.16, 19, 21, 
22 a 23. HKR

6 7 O § Ne 12d 08.09. 19.09. 8.-19.9. 12

4 511 V-004831/21 Jičín - Libuň: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0
Opravné práce v km 5,500 - 
9,200;  SVK, SVP

HKR
6 7 O § Ne 5d 01.09. 05.09. 1.-5.9. 5

511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

5 511 V-020197/20 Rovensko pod Troskami - Hrubá Skála: traťová bez TV, X T X X X X X 0 0 0 100 0
Snesení přejezdu ( P 3170) v 
km 20,484, příkopy, zábrany

HKR
8 7 I § Ne 2d 01.09. 02.09. 1.-2.9. 2

1 512 V-024178/19

Lichkov - Dolní Lipka: traťová bez TV, 
Dolní Lipka - Červený Potok: traťová bez TV, 
Dolní Lipka - Štíty: traťová bez TV, 
Dolní Lipka: celá bez TV, 
Králíky: celá bez TV, 
Červená Voda: celá bez TV, 
Štíty: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

Svařování kolejnic, čištění 
štěrkového lože, oprava GPK, 
odstranění porostů, údržba 
rozhledových poměrů. HKR

7 9 O § Ne 15d 01.06. 15.06. 1.-15.6. 15

1 513 V-004885/21 Týniště nad Orlicí - Častolovice: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0

Částečné využití 
dovolené Škoda, 
současně s 
investicí.

Opravné práce v km 52,150 - 
54,400: SČ, SVK, ASP, oprava 
BK. HKR

6 4 O § Ne 10d 20.07. 29.07. 20.-29.7. 10

2 513 V-021279/19

Kostelec nad Orlicí: zab. zař.: SZZ. 
Častolovice - Kostelec nad Orlicí: zab. zař.: TZZ. 
Častolovice - Kostelec nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 
60,587 a v km 60,297. 
Kostelec nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 61,989. 
Doudleby nad Orlicí - Kostelec nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v 
km 63,126. 

T+S 10 0 20 100 100

Tabule s klíči, 
PN, vypnutí 
PZZ, přenosné 
přejezdníky, 
etapizace.

Oprava zabezpečovacího 
zařízení v žst. Kostelec nad 
Orlicí, provizorní SZZ.

HKR
6 4 OS § Ne 23d 28.09. 20.10. 28.9.-20.10. 3 20

3 513 V-019541/20 Žamberk: 2. bez TV, výh.: 5, S 0 0 0 100 100
Výměna pražců a kolejnic, 
svařování, úprava GPK.

HKR
7 4 O § Ne 10d 19.04. 28.04. 19.-28.4. 10

4 513 V-004848/21 Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
V době dovolené 
Škoda auto.

Opravné práce: SVK, SVP, 
ASP, oprava BK. HKR

6 4 O § Ne 7d 02.08. 08.08. 2.-8.8. 7

5 513 V-008076/21 Rychnov nad Kněžnou zastávka - Solnice: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
V souběhu s 
investicí.

Rozšíření strategické 
průmyslové zóny Solnice - 
Kvasiny.

HKR
6 4 C Ne 14d 11.04. 24.04. 11.-24.4. 14

6 513 V-008079/21 Rychnov nad Kněžnou zastávka - Solnice: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
V souběhu s 
investicí.

Rozšíření strategické 
průmyslové zóny Solnice - 
Kvasiny.

HKR
6 4 C Ne 49d 25.07. 11.09. 25.7.-11.9. 7 31 11

7 513 V-008423/21 Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
Projekt v 
přípravě.

Týniště 3 - pažení propustku 
v km 54,571 Výhybny 
Rašovice. 

HKR
6 4 I § Ne 2d 30.04. 01.05. 30.4.-1.5. 1 1

8 513 V-026573/19

Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, 
Častolovice: výh.: 1, záhl. směr Rychnov nad Kněžnou. 
Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, 
vlečka ŠKODA AUTO
Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, 
Solnice: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

Projekt v 
přípravě; 
koordinace s 
podjezdem - 
investice KHK; 
vazba na CZD 
ŠKODA AUTO; 
provizor. nakl. v 
ŽST 
Borohrádek; 
výh. č. 2 ŽST 
Častolovice 
uzamčena do 
přímého směru.

Týniště 3, 4, Elektrizace
most v km 0,740 směr RnK, 
příprava na elektrizaci, zřízení 
dopravny Lipovka.

HKR
6 4 I § Ne 60d 30.07. 27.09. 30.7.-27.9. 2 31 27

9 513 V-022136/20

Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, 
Častolovice: výh.: 1, záhl. směr Rychnov nad Kněžnou. 
Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, 
vlečka ŠKODA AUTO
Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, 
Solnice: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

Projekt v 
přípravě; v 
zákrytu s N 
výlukou CPS 
Rychnov - 
Solnice; výh. č. 
2 ŽST 
Častolovice 
uzamčena do 
přímého směru

Týniště 3, 4, Elektrizace
hloubení a betonáže základů 
TV, přeložky sítí most v km 
0,740..

HKR
6 4 I § Ne 2d 23.04. 24.04. 23.-24.4. 2

512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí

513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

10 513 V-008422/21

Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, 
Častolovice: výh.: 1, záhl. směr Rychnov nad Kněžnou. 
Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, 
vlečka ŠKODA AUTO
Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, 
Solnice: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

Projekt v 
přípravě; v 
zákrytu s N 
výlukou CPS 
Rychnov - 
Solnice; výh. č. 
2 ŽST 
Častolovice 
uzamčena do 
přímého směru.

Týniště 3, 4, Elektrizace
hloubení a betonáže základů 
TV, přeložky sítí most v km 
0,740.

HKR
6 4 I § Ne 2d 16.04. 17.04. 16.-17.4. 2

11 513 V-011750/18 Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0

Projekt v 
přípravě;
odklon směr 
Letohrad.

Týniště 3, 4 - rekonstrukce TÚ 
vč. zřízení výhybny Rašovice, 
příprava na elektrizaci.

HKR
6 4 I § Ne 40d 20.06. 29.07. 20.6.-29.7. 11 29

12 513 V-011741/18
Rychnov nad Kněžnou - Solnice zastávka: traťová bez TV, 
její část odpovídající nově SK 201 Solnice obvod n.n.

T X X X 0 0 0 100 0

Projekt v 
přípravě; 
jízdy možné přes 
nové koleje n.n.

Týniště 4 - práce na žel. svršku 
a spodku.

HKR
6 4 I § Ne 50d 28.09. 16.11. 28.9.-16.11. 3 31 16

13 513 V-004139/21 Vamberk: zab. zař.: PZZ v km 2,718. S 5 0 10 100 100
Přenosné 
přejezdníky.

Výměna stojanů závor a 
stožárů s výstražníky P4122 v 
km 2,718.

HKR
6 4 O Ne 2d 14.06. 15.06. 14.-15.6. 2

14 513 V-006340/21
Slatina nad Zdobnicí - Rokytnice v Orlických horách: 
traťová bez TV, 
Slatina nad Zdobnicí: zab. zař.: PZZ km 10,635. 

X T+S X X X 0 0 0 100 0
Náhrada přejezdu v km 10,635 
(P 4133). HKR

6 4 I § Ne 10d 03.10. 12.10. 3.-12.10. 10

1 514 V-003772/21 Vlašim - Trhový Štěpánov: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce přejezdu P6061 
a P6062 v obci Zdislavice. 
Oprava traťové koleje. 

PHA
15 5 IO § Ne 12d 01.04. 12.04. 1.-12.4. 12

2 514 V-003848/21 Benešov u Prahy - Vlašim: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce přejezdů P6029 
v km 6,448 a P6031 v km 
7,340 u obce Struhařov.
Oprava traťové koleje. 

PHA
15 5 IO § Ne 13d 13.04. 25.04. 13.-25.4. 13

1 515 V-013040/19
Malešov - Zbraslavice: traťová bez TV, 
Zbraslavice - Zruč nad Sázavou: traťová bez TV, 
Zbraslavice: výh.: 1,2,3,4,5, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0
SMT+ST

Oprava mostu v km 
10,764;16,344 ; 17,245; 
22,647;27,778;27,918;nové 
římsy a zábradlí, oprava 
propustků v km 11,332; 
18,334; 21,205; běžná údržba 
žel.svršku, oprava výhybek, 
výměna ŠL, pražců, úprava 
GPK, TSO TK Zruč n/S.- 
Červené Janovice.

PHA
14 5 O § Ne 60d 16.05. 14.07. 16.5.-14.7. 16 30 14

2 515 V-013039/19
Skovice - Žleby: traťová bez TV, 
Žleby - Ronov nad Doubravou: traťová bez TV, 
Ronov nad Doubravou - Třemošnice: traťová bez TV, 

X T X X X 0 0 0 100 0

TÚ Čáslav 
místní n. - 
Skovice 
realizace v roce 
2021
ST+ SSZT

umožněna 
obsluha Skovice- 
Vrdy

souvislá výměna kolejnic, 
výměna pražců, doplnění ŠL, 
úprava GPK strojně, oprava 
zabezpečení a výstroje zab. 
zař. PHA

14 3 O § Ne 40d 26.07. 03.09. 26.7.-3.9. 6 31 3

3 515 V-020574/20
Kolín - Ratboř: traťová bez TV, 
Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, 

X T X X X 0 0 0 100 0
Běžná údržba železničního 
svršku, odstranění vegetace, 
výměna kolejnic, svařování.

PHA
14 5 O § Ne 5d 19.04. 23.04. 19.-23.4. 5

514 - Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy; Olbramovice - Sedlčany

515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

4 515 V-004535/21 Uhlířské Janovice - Ledečko: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukou OŘ 
Praha pro 
rekonstrukci 
mostu Rataje 
nad Sázavou - 
Ledečko

Rekonstrukce přejezdů P5940 
a P5942 u obce Staňkovice

PHA
14 5 I § Ne 9d 02.05. 10.05. 2.-10.5. 9

5 515 V-006933/21

Ratboř: celá bez TV, 
Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, 
Bečváry: celá bez TV, 
Bečváry - Uhlířské Janovice: traťová bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukou OŘ 
Praha pro 
rekonstrukci 
mostu v úseku 
Rataje nad 
Sázavou - 
Ledečko

Rekonstrukce přejezdu P5915 
v obci Pučery a přejezdu 
P5925 v obci Hatě

PHA
14 5 I § Ne 11d 19.04. 29.04. 19.-29.4. 11

6 515 V-006186/21 Uhlířské Janovice: záhl. ledečské traťové koleje. X S X X X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukou OŘ 
Praha pro 
rekonstrukci 
mostu Rataje 
nad Sázavou - 
Ledečko

Rekonstrukce přejezdu P5932 
v obci Uhlířské Janovice

PHA
14 5 I § Ne 5d 28.04. 02.05. 28.4.-2.5. 3 2

7 515 V-008814/21

Ledečko: zhl. kácovské, jeho část od  námezníku výhybky č. 
102 po návěstidlo Lc101. 
Ledečko: zhl. janovické, jeho část od námezníku výhybky č. 
101 po námezník výhybky č. 102. 

X S X X X 0 0 0 100 0
ST+SMT
VR 515+516

Oprava mostní konstrukce v 
km 1,239; obnova nátěru OK. PHA

14 5 O § Ne 31d 15.04. 15.05. 15.4.-15.5. 16 15

8 515 V-021457/19
Bošice - Kouřim: traťová bez TV, 
Bošice: celá bez TV, 
Kouřim: celá bez TV, výh.: 1,2,3,4,6, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

Souvislá výměna pražců, 
kolejnic, upevňovadel, 
svařování, SČ, doplnění ŠL, 
úprava GPK strojně, úprava 
upínací teploty, úprava 
banketů a příkopů, odstranění 
vegetace,výměna 
výhybkových součástí.

PHA
14 5 O § Ne 20d 08.05. 27.05. 8.-27.5. 20

1 516 V-023292/19
Ledečko - Sázava: traťová bez TV, 
Samechov - Hvězdonice: traťová bez TV, 
Hvězdonice - Čerčany: traťová bez TV, 

X T X X X 0 0 0 100 0

SMT+ST
oprava TÚ 
Samechov - 
Čerčany
s mostem Rataje 
na VR 515

Oprava propustku v km 
40,585; 41,739; 60,125; 
60,479; 60,678; 62,033; 
62,256; souvislá výměna 
kolejnic, pražců, výměna 
štěrkového lože, úprava GPK 
strojně, svařování.

PHA
14 5 O § Ne 60d 17.03. 15.05. 17.3.-15.5. 15 30 15

2 516 V-012439/21 Čerčany - Hvězdonice: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukou OŘ 
Praha pro TSO 
traťové koleje

Rekonstrukce přejezdu P5804 
u obce Lštění PHA

13 5 I § Ne 7d 13.04. 19.04. 13.-19.4. 7

1 517 V-007954/21

Prachovice - Přelouč nákladní nádraží: zab. a sděl. zař. 
TZZ, PZZ. 
Prachovice: zab. a sděl. zař. SZZ celá. 
Kostelec u Heřmanova Městce: zab. a sděl. zař. SZZ celá. 
Heřmanův Městec: zab. a sděl. zař. SZZ celá. 
Choltice: zab. a sděl. zař. SZZ celá. 

T+S 20 0 30 100 100
projekt v 
přípravě
etapizace

Rekon. TZZ Přelouč-
Prachovice
práce na ZZ

HKR
7 9 I § Ne 244d 01.04. 30.11. 1.4.-30.11. 30 31 30 31 31 30 31 30

516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany

517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

2 517 V-007070/21

Přelouč nákladní nádraží - Heřmanův Městec: traťová bez 
TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi 
ŽST Přelouč  - Heřmanův Městec
Heřmanův Městec - Prachovice: traťová bez TV, 
Choltice: celá bez TV, 
Heřmanův Městec: celá bez TV, 
Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, 
Prachovice: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 75 0

projekt v 
přípravě
umožněna 
obsluha vlečky 
V4440 CEMEX a 
V4423 
Heřmanův 
Městec mimo 
dobu výluky

Rekon. TZZ Přelouč-
Prachovice
přípravné práce, kabelizace.

HKR
7 9 I § D 91x10h 01.04. 30.06. 1.4.-30.6. 30 31 30

3 517 V-007161/21

Prachovice - Přelouč nákladní nádraží: traťová bez TV, 
Prachovice: celá bez TV, 
Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, 
Heřmanův Městec: celá bez TV, 
Choltice: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

projekt v 
přípravě
bez obsluhy 
vlečky V4440 
CEMEX a V4423 
Heřmanův 
Městec; podoba 
bloků výluk v 
jednání

Rekon. TZZ Přelouč-
Prachovice
žel. svršek, nástupiště, 
přejezdy, kabelizace

HKR
7 9 I § Ne 14d 11.07. 24.07. 14

4 517 V-007162/21

Prachovice - Přelouč nákladní nádraží: traťová bez TV, 
Prachovice: celá bez TV, 
Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, 
Heřmanův Městec: celá bez TV, 
Choltice: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

projekt v 
přípravě
bez obsluhy 
vlečky V4440 
CEMEX a V4423 
Heřmanův 
Městec; podoba 
bloků výluk v 
jednání

Rekon. TZZ Přelouč-
Prachovice
žel. svršek, nástupiště, 
přejezdy, kabelizace

HKR
7 9 I § Ne 14d 08.08. 21.08. 14

5 517 V-007163/21

Prachovice - Přelouč nákladní nádraží: traťová bez TV, 
Prachovice: celá bez TV, 
Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, 
Heřmanův Městec: celá bez TV, 
Choltice: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

projekt v 
přípravě
bez obsluhy 
vlečky V4440 
CEMEX a V4423 
Heřmanův 
Městec; podoba 
bloků výluk v 
jednání

Rekon. TZZ Přelouč-
Prachovice
žel. svršek, nástupiště, 
přejezdy, kabelizace

HKR
7 9 I § Ne 14d 05.09. 18.09. 14

6 517 V-007164/21

Prachovice - Přelouč nákladní nádraží: traťová bez TV, 
Prachovice: celá bez TV, 
Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, 
Heřmanův Městec: celá bez TV, 
Choltice: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

projekt v 
přípravě
bez obsluhy 
vlečky V4440 
CEMEX a V4423 
Heřmanův 
Městec; podoba 
bloků výluk v 
jednání

Rekon. TZZ Přelouč-
Prachovice
žel. svršek, nástupiště, 
přejezdy, kabelizace

HKR
7 9 I § Ne 14d 03.10. 16.10. 14

7 517 V-007166/21

Prachovice - Přelouč nákladní nádraží: traťová bez TV, 
Prachovice: celá bez TV, 
Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, 
Heřmanův Městec: celá bez TV, 
Choltice: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 65 0

projekt v 
přípravě
umožněna 
obsluha vlečky 
V4440 CEMEX a 
V4423 
Heřmanův 
Městec

Rekon. TZZ Přelouč-
Prachovice
dokončovací práce

HKR
7 9 I § D 30x8h 01.11. 30.11. 1.-30.11. 30
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

8 517 V-006547/21

Choceň - Vysoké Mýto: zab. zař.: 
PZZ v km 2,595 (P5156)
PZZ v km 4,776 (P5158)
PZZ v km 6,897 (P5161). 

T 10 0 10 100 100

přes přejezdy 
nařízena jízda 
se 
zvýšenou opatrn
ostí ( 3 krát 
V=10 km/h) - 
přenosné 
přejezdníky

Výstavba a aktivace nového 
zabezpečovacího zařízení - 
přestavba z D3 na D1.

HKR
7 9 O § Ne 14d 01.09. 14.09. 1.-14.9. 14

1 519 V-006704/21

Praha-Uhříněves: 3.,5.,7.,9 bez TV, 
Praha-Uhříněves: výh.: 20,22,24,25,26,27, zhl. střední směr 
Praha Hotivař. 
Praha-Uhříněves: výh.: 8ab,11,12, zhl. střední směr Říčany. 

S 0 0 0 100 35

Ve 
střednědobém 
plánování bude 
upraveno včetně 
výluky TV a 
rozetapizováno.

Oprava staničních kolejí, 
výměna starých výhybek na 
dřevěných pražcích za nové na 
betonových pražcích.

PHA
15 5 O § Ne 60d 01.07. 29.08. 1.7.-29.8. 31 29

2 519 V-007984/21 Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2. + TV, T P X 10 10 60 50 20
Následné podbití, propracování PHA

13 5 I § D 12 06.05. 06.05. 6.5. 1

3 519 V-007985/21 Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 1,2 + TV, X T X 10 10 30 29 0
Následné podbití, propracování PHA

13 5 I § N 7 07.05. 08.05. 7.-8.5. 1

4 519 V-007986/21 Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař: 1 + TV, T P X 10 10 60 75 35
Následné podbití, propracování PHA

13 5 I § D 18 08.05. 08.05. 8.5. 1

5 519 V-008728/21 Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař: 1 + TV, T P X 10 10 60 25 15
Broušení koleje PHA

13 5 I § D 6 28.05. 28.05. 28.5. 1

6 519 V-008729/21 Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2 + TV, T P X 10 10 60 25 15
Navazuje na 
1.TK

Broušení koleje PHA
13 5 I § D 6 28.05. 28.05. 28.5. 1

7 519 V-008706/21 Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2 + TV, T P X X X 10 10 60 100 25
začátek večer, 
konec ráno

Laníčkování, definitivní úprava 
TV

PHA
13 5 I § Ne 3d 28.05. 30.05. 28.-30.5. 3

8 519 V-008730/21 Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař: 1 + TV, T P X 10 10 60 25 15
Laníčkování, definitivní úprava 
TV

PHA
13 5 I § N 2x6h 25.05. 27.05. 25.-27.5. 2

9 519 V-008865/21 Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2 + TV, X T X 10 10 60 25 15
Laníčkování, definitivní úprava 
TV

PHA
13 5 I § N 2x6h 02.06. 04.06. 2.-4.6. 2

10 519 V-008869/21 Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař: 1 + TV, T P X 10 10 60 50 20
Laníčkování, definitivní úprava 
TV

PHA
13 5 I § D 12 05.06. 05.06. 5.6. 1

1 520 V-012574/21

Praha-Smíchov - Prokopské údolí: traťová bez TV, 
Prokopské údolí: celá bez TV, 
Prokopské údolí - Praha-Řeporyje: traťová bez TV, 
Praha-Řeporyje: celá bez TV, 
Praha-Řeporyje - Rudná u Prahy: traťová bez TV, 
Rudná u Prahy: záhl. a zhl. řeporyjské od náv. L po náv. S1 
a S3. 
Rudná u Prahy: 1.1a,3,3a bez TV, 
Rudná u Prahy: záhl. a zhl. nučické od náv. L3a po náv. S. 
Rudná u Prahy - Nučice: traťová bez TV, 
Nučice: celá bez TV, 
Nučice - Loděnice: traťová bez TV, 
Loděnice: celá bez TV, 
Loděnice - Vráž u Berouna: traťová bez TV, 
Vráž u Berouna: celá bez TV, 
Vráž u Berouna - Beroun-Závodí: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

Při nepřetržité 
výluce bude 
vymezením 
umožněna jízda 
v úseku Rudná u 
Prahy - odb. 
Jeneček a bude 
rozetapována na 
úseky Praha 
Smíchov - 
Nučice a Nučice - 
Beroun Závodí. 
Obě etapy 
poběží 
souběžně.

TSO traťových kolejí, výměna 
kolejového roštu v délce 4km, 
čištění a doplnění štěrkového 
lože v délce 5km, oprava BK a 
GPK v délce 10km, oprava 
odvodnění.

PHA
15 8 O § Ne 25d 11.08. 04.09. 11.8.-4.9. 21 4

2 520 V-023295/19
Rakovník - Roztoky u Křivoklátu: traťová bez TV, včetně 
dopravny Lašovice

X T X 0 0 0 100 0
V souběhu se 
SSZ - 7.9.- 
11.10.

TSO traťové koleje.
PHA
16 8 O § Ne 63d 05.09. 06.11. 5.9.-6.11. 26 31 6

519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař

520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

3 520 V-006072/21
Rakovník - Roztoky u Křivoklátu: traťová bez TV, včetně 
dopravny Lašovice

X T X 0 0 0 100 0

2 stavební 
objekty dělené 
dále na 5 úseků 
(nesouvislé 
skalní objekty). 
BPJ 20km/h v 
období veg. 
klidu pro kácení 
(období jaro 22 - 
postupně po 
úsecích) + BPJ 
20 km/h po 
hlavní výluce - 
postupně po 
úsecích (délka 
od 30m po 
300m)

zvýšení stability skalních 
masivů - úsek km 34,770 - 
34,900 a km 36,200 - 38,155 - 
očištění skalních bloků, odvoz 
odtěženého materiálu, zajištění 
skalních bloků

PHA
16 8 I § Ne 35d 07.09. 11.10. 7.9.-11.10. 24 11

4 520 V-006453/21
Praha-Smíchov - Beroun-Závodí: zab. zař.: JOP - DOZ. 
včetně vypnutí přejezdů s PZZ

T 0 0 0 20 35

Realizace 
výměny SW a 
úprav JOP-DOZ 
bude upřesněna 
dle postupu 
projekčních 
prací včetně 
případné 
nutnosti 
obsazení 
dopraven/jiného 
opatření.

výměna SW a úpravy na JOP - 
DOZ Beroun (mimo) - Rudná u 
Prahy - Praha-Smíchov (mimo)

PHA
15 8 I § N 5 13.08. 14.08. 13.-14.8. 1

1 521 V-020662/19
Praha-Smíchov: 16,16a,16b,18,18b,318-328 bez TV, 
12b,12c,14,14a,14b + TV, 

S 0 0 0 100 90
Nemožnost 
odstavování 
souprav

Uvolnění prostoru pro zařízení 
staveniště a výstavbu 
podchodů

PHA
13 5 I § Ne 202d 13.06. 31.12. 13.6.-31.12. 18 31 31 30 31 30 31

2 521 V-008223/21 Praha-Smíchov: 9 + TV, S 0 0 0 100 80

Zrušení stávajících společných 
prostor pod SK 7,9; přemístění 
kabelové trasy do provizorní 
polohy, demontáž stávající 
části severního křídla, 
realizace pažící stěny pro 
severní křídlo

PHA
13 5 I § Ne 135d 01.03. 13.07. 1.3.-13.7. 31 30 31 30 13

3 521 V-008224/21 Praha-Smíchov: 7 + TV, S 0 0 0 100 80
V souběhu s 
výlukou 
9.staniční koleje

Zrušení stávajících společných 
prostor pod kolejemi 7 a 9; 
přemístění kabelové trasy do 
provizorní polohy

PHA
13 5 I § Ne 31d 01.03. 31.03. 1.-31.3. 31

4 521 V-020681/19 Praha-Smíchov společné nádraží: 2s,4s,6s,7s,8s + TV, S X X 0 0 0 100 0
Demontáž kolejiště PHA

13 5 I § Ne 171d 14.07. 31.12. 14.7.-31.12. 18 31 30 31 30 31

5 521 V-008225/21
Praha-Smíchov: 2,6 + TV, 
Praha-Smíchov: ost. zař.: III.nástupiště.

S 0 0 0 100 70

v provozu 
provizorní 
nástupiště u 
8.koleje

Demolice části zastřešení nad 
severním podchodem na 
III.nástupišti, provizorní 
zapojení 6.SK do výhybky 67

PHA
13 5 I § Ne 23d 14.07. 05.08. 14.7.-5.8. 18 5

6 521 V-008226/21 Praha-Smíchov: 3 jen TV, 1,7 + TV, S N 0 0 0 100 70

Zrušení zastřešení nad 
severním podchodem; 
prodloužení nástupištní hrany 
koleje č.2 u SK č.1 na jižním 
zhlaví

PHA
13 5 I § Ne 14d 06.08. 19.08. 6.-19.8. 14

521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

7 521 V-020686/19 Praha-Smíchov společné nádraží: 1s,3s,5s,91 + TV, S X X X 0 0 0 100 0

nelze od P.-
Vyšehradu do P.-
Smíchova 
spol.n.; od Prahy-
Žvahova na 
kusé koleje, 
směr Praha-
Vyšehrad úvratí

Demontáž kolejiště

PHA
13 5 I § Ne 140d 14.08. 31.12. 14.8.-31.12. 18 30 31 30 31

8 521 V-010694/19 Praha-Radotín: 1.,3. + TV, S N X X 5 5 30 100 35

PJ 50 km/h = 
900 m; omezení 
vlečky Kondor - 
omezení a 
obsluha vlečky 
předjednána s 
vlečkařem

modernizace - zhlaví směr 
Praha-Smíchov, aktivace části 
SZZ (v zákrytu kolejové výluky)

PHA
13 5 I § Ne 112d 01.01. 22.04. 1.1.-22.4. 31 28 31 22

9 521 V-009509/21 Praha-Radotín: 1. bez TV, S X X 5 5 30 100 45
PJ = 50 km/h 
900 m

dokončovací práce PHA
13 5 I § Ne 8d 23.04. 30.04. 23.-30.4. 8

10 521 V-009722/21 Praha-Radotín: 3. bez TV, lichá jen TV, S N X X 5 5 30 100 45
PJ = 50 km/h 
900 m

manipulace PHA
13 5 I § Ne 49d 23.04. 10.06. 23.4.-10.6. 8 31 10

11 521 V-010697/19
Praha-Radotín - Tunel odb.: 3. + TV, 
Praha-Radotín - Odb Barrandov: 1 + TV, 

T V X X X 0 0 0 100 0
PJ 50 km/h = 
5500 m

modernizace PHA
13 5 I § Ne 161d 01.01. 10.06. 1.1.-10.6. 31 28 31 30 31 10

12 521 V-009544/21 Odb Barrandov - Praha-Smíchov: 1. bez TV, T V X X X 10 10 60 41 20

návoz/odvoz materiálu

PHA
13 5 I § D 55x10h 02.03. 05.05.

2.-6.3., 9.-24.3., 
28.-31.3., 2.-10.4., 

14.-24.4., 26.4.-
5.5.

25 25 5

13 521 V-009606/21 Odb Barrandov - Praha-Radotín: 2. + TV, X T X X 5 5 15 25 0

úpravy mostu km 4,680, 
pokládka výhybek, sypání, 
překládka kolejnic PHA

13 5 I § N 60x6h 03.03. 23.05.

3.-11.3., 15.-21.3., 
22.-28.3., 3.-11.4., 

13.-22.4., 28.4.-
1.5., 2.-16.5., 17.-

23.5.

20 20 20

14 521 V-011987/21 Praha-Radotín: sudá + TV, X S X 0 0 0 25 0

demontáž/montáž trakčních 
bran, pokládka výhybek, 
sypání, překládka kolejnic

PHA
13 5 I § N 30x6h 07.03. 20.05.

7.-11.3., 15.-21.3., 
4.-11.4., 19.-22.4., 
9.-16.5., 17.-20.5.

10 10 10

15 521 V-021956/19 Odb Barrandov - Praha-Smíchov: 1. + TV, T V X X X 5 5 60 100 25
PJ = 50 km/h 
600 m

zrušení provizorní odb. 
Barrandov

PHA
13 5 I § Ne 18d 24.05. 10.06. 24.5.-10.6. 8 10

16 521 V-009703/21 Praha-Smíchov - Praha-Radotín: 2. + TV, X T X X 5 5 15 25 0
sypání, odvoz materiálu, 
překládka kolejnic

PHA
13 5 I § N 10x6h 27.05. 08.06. 27.5.-1.6., 3.-8.6. 5 5

17 521 V-021955/19 Praha-Smíchov - Praha-Radotín: 2. + TV, T V X X X 5 5 60 100 35
PJ = 50 km/h 
600 m

zrušení provizorní odb. 
Barrandov

PHA
13 5 I § Ne 21d 10.06. 30.06. 10.-30.6. 21

18 521 V-012019/21 Tunel odb. - Praha-Radotín: 4. + TV, T 0 0 60 41 20
úpravy trakčního vedení PHA

13 5 I § D 21x10h 10.06. 30.06. 10.-30.6. 21

19 521 V-009726/21 Praha-Radotín - Praha-Smíchov: 1. + TV, X T X X 5 5 15 25 0
sypání, odvoz materiálu, 
překládka kolejnic PHA

13 5 I § N 10x6h 11.06. 27.06.
11.-13.6., 16.-
20.6., 23.-27.6.

10

20 521 V-021953/19
Praha-Radotín - Dobřichovice: 2. + TV, 
Praha-Radotín: 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. směr 
Dobřichovice 2. TK. 

T+S N V X X X 10 20
12
0

100 25

PJ 50 km/h 900 
m
ETAPIZACE z 
důvodu obsluhy 
vlečky 
Cementárna 
(ZP)
Výluka bude 
zahájena ve 
večerních 
hodinách 
(předpoklad 
19:00 - 19:30 
hod.)

propojení staniční koleje č. 2, 
montáž trakčního vedení,
oprava mostu v km 16,700 
(přes Berounku)

PHA
13 5 I § Ne 17d 30.06. 16.07. 30.6.-16.7. 1 16

73/126



 

Pol.
číslo

VR Číslo výluky Místo vyloučení Důvod konání výluky

 Z
as

t.
 p

ro
vo

zu

 V
yl

. 
ko

le
je

 O
m

ez
. 

ry
ch

lo
st

i

 O
V

D
P

 L
N

T
 /

 N
V

Ú

 P
V

N
JŘ

/V
N

JŘ

 O
d

ře
kn

u
tí

 t
ra

sy

 O
d

kl
o

n

 N
D

 Z
Č

P
T

 J
in

é

 R
eg

io
n

ál
n

í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
d

n
í

 R
eg

io
n

ál
n

í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
d

n
í

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

n
če

n
í

 U
p

ře
sn

ěn
í

Odřeknutí 
tras

Zpoždění

 P
o

zn
ám

ka

 O
Ř

/O
b

je
d

n
av

at
el

 T
yp

 a
kc

e

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h
 a

kc
e

 C
h

ar
ak

te
r 

vý
lu

ky

 D
o

b
a 

tr
vá

n
í

Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

21 521 V-009745/21 Dobřichovice - Praha-Radotín: 1. + TV, T N V X X X 10 10 60 100 45
PJ 50 km/h 900 
m

montáž trakčního vedení,
oprava mostu v km 16,700 
(přes Berounku)

PHA
13 5 I § Ne 13d 16.07. 28.07. 16.-28.7. 13

22 521 V-009748/21 Dobřichovice - Praha-Radotín: 1. + TV, X T X 0 0 0 25 0
propojení staniční koleje č. 2, 
montáž trakčního vedení

PHA
13 5 I § N 10x6h 01.07. 15.07. 1.-6.7., 10.-15.7. 10

23 521 V-009758/21 Praha-Radotín: 1.,3. + TV, S N X X 5 5 30 100 45
PJ 50 km/h 900 
m

modernizace - podchod ul. 
Prvomájová

PHA
13 5 I § Ne 158d 16.07. 20.12. 16.7.-20.12. 16 31 30 31 30 20

24 521 V-009773/21 Praha-Radotín: sudá + TV, X S X 0 0 0 25 0

demontáž/montáž trakčních 
bran, pokládka výhybek, 
sypání, překládka kolejnic

PHA
13 5 I § N 60x6h 23.07. 20.12.

23.-28.7., 2.-8.8., 
15.-19.8., 1.11.-
1.12., 5.-20.12.

5 10 30 15

25 521 V-026507/19 Beroun - Karlštejn: 1 + TV, T P 10 10 60 25 15
PJ 50 km/h 300 
m

přípravné práce, úprava SZZ v 
žst. Karlštejn pro zabezpečení 
jízd na nesprávnou kolej

PHA
13 6 I § D 6 05.09. 05.09. 5.9. 1

26 521 V-026508/19 Karlštejn - Beroun: 2 + TV, T P 10 10 60 25 15
PJ 50 km/h 300 
m

přípravné práce, úprava SZZ v 
žst. Karlštejn pro zabezpečení 
jízd na nesprávnou kolej

PHA
13 6 I § D 6 06.09. 06.09. 6.9. 1

27 521 V-009849/21 Beroun - Karlštejn: 1 + TV, T P 10 10 60 33 20
PJ 50 km/h 4500 
m

stavba základů TV PHA
13 6 I § D 10x8h 07.09. 16.09. 7.-16.9. 10

28 521 V-009874/21 Beroun - Karlštejn: 1 + TV, T P 10 10 60 33 15
PJ 50 km/h 4500 
m

výstavba základů a stožárů TV PHA
13 6 I § N 34x8h 17.09. 21.10. 17.9.-21.10. 14 20

29 521 V-012316/20 Karlštejn - Beroun: 2 + TV, T P 10 10 60 33 15
PJ 50 km/h 300 
m

podpěry TV č. 84, 20, 24, 2, 66 PHA
13 6 I § N 10x8h 21.10. 31.10. 21.-31.10. 10

30 521 V-026521/19 Beroun - Karlštejn: 1 bez TV, T P 10 10 60 33 20
PJ 50 km/h 2000 
m, v souběhu s 
V-026522/19.

Výluka pro dočasnou 
demontáž TV v km 36,360 - 
36,787.

PHA
13 6 I § D 8 31.10. 31.10. 31.10. 1

31 521 V-012145/21 Karlštejn - Beroun: 2 bez TV, T P 10 10 60 33 20
PJ 50 km/h 2000 
m, v souběhu s 
V-026523/19.

Výluka pro dočasnou 
demontáž TV. PHA

13 6 I § D 2x8h 01.11. 02.11. 1.-2.11. 2

32 521 V-026522/19 Beroun - Karlštejn: 1 jen TV, T N X X 10 10 60 100 35
PJ 50 km/h 2000 
m

Snesené TV v km 36,360 - 
36,787  z důvodu sanace skal. PHA

13 6 I § Ne 38d 31.10. 07.12. 31.10.-7.12. 1 30 7

33 521 V-026523/19 Karlštejn - Beroun: 2 jen TV, T N X X 10 10 60 100 35
Snesené TV v km 36,360 - 
36,787 z důvodu sanace skal. PHA

13 6 I § Ne 39d 01.11. 09.12. 1.11.-9.12. 30 9

34 521 V-012267/20 Beroun - Karlštejn: 1 bez TV, T P X X 10 10 60 100 35
PJ 50 km/h 2000 
m

Sanace skalních masivů s 
ochranou rostlin, snesení TV a 
bran v km 36,360 - 36,787
vložení výh. č. 2 a 3 v odb. 
Lom, stavba podpěr TV.

PHA
13 6 I § Ne 35d 03.11. 07.12. 3.11.-7.12. 28 7

35 521 V-009909/21 Karlštejn - Beroun: 2 bez TV, X T X 0 0 0 29 0
V souběhu s 
vyloučenou 1. 
TK.

Sanace skalních masivů s 
ochranou rostlin, snesení TV a 
bran v km 36,360 - 36,787.

PHA
13 6 I § D 15x7h 03.11. 17.11. 3.-17.11. 15

36 521 V-012303/20 Karlštejn - Beroun: 2 bez TV, T P X X 10 10 60 100 35
PJ 50 km/h 2000 
m

Zpětná montáž TV. PHA
13 6 I § Ne 2d 08.12. 09.12. 8.-9.12. 2

1 522 V-005252/21
Zavidov: záhl. a zhl. směr Čistá, od návěstidla LT po 
námezník výh. č. 5. 

X S X 0 0 0 100 0

výstavba přejezdového 
zabezpečovacího zařízení s 
celými závorami na přejezdu 
P1740 v km 11,285, zřízení 
přejezdníků, rekonstrukce 
přejezdové konstrukce 
přejezdu, zřízení elektrické 
přípojky a nového reléového 
domku

PHA
16 8 I § Ne 10d 13.06. 22.06. 13.-22.6. 10

522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
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b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

2 522 V-024801/19
Blatno u Jesenice - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, 
včetně celých mezilehlých dopraven 

X T X 0 0 0 100 0

Oprava mostů v km 53,947, 
53,988, 54,276, 56,255, 
56,564, TSO TK a výhybek, 
výměna def. vadných kolejnic, 
údržba odvodnění.

UNL
11 8 O § Ne 30d 01.09. 30.09. 1.-30.9. 30

3 522 V-007654/21 Blatno u Jesenice - Lubenec: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
souběh s "30N" 
Blatno - Bečov

Oprava přejezdu v km 29,082 - 
zvýšení bezpečnosti.

UNL
11 8 O § Ne 10d 01.09. 10.09. 1.-10.9. 10

4 522 V-007652/21 Lubenec - Chyše: zab. zař.: přejezdové v km 35,308. X T X 0 0 0 100 0
souběh s "30N" 
Blatno - Bečov

Oprava PZS v km 35,308 - 
zvýšení bezpečnosti.

UNL
11 8 O § Ne 7d 21.09. 27.09. 21.-27.9. 7

5 522 V-007651/21 Protivec - Žlutice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
souběh s "30N" 
Blatno - Bečov

Oprava přejezdu v km 48,942 - 
zvýšení bezpečnosti.

UNL
11 8 O § Ne 10d 11.09. 20.09. 11.-20.9. 10

1 523 V-021267/20
Jílové u Prahy - Krhanice: traťová bez TV, 
Krhanice: celá bez TV, 
Krhanice - Týnec nad Sázavou: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0
Souvislá výměna kolejnic, 
oprava výhybky "DOBET" a 
přejezdu Krhanice.

PHA
15 5 O § Ne 5d 16.05. 20.05. 16.-20.5. 5

2 523 V-012143/21 Davle - Skochovice odb.: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
Oprava mostu v km 34,085 
vložením nových konstrukcí na 
upravenou spodní stavbu.

PHA
15 5 O § Ne 40d 19.09. 28.10. 19.9.-28.10. 12 28

3 523 V-012141/21 Vrané nad Vltavou - Praha-Zbraslav: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
Oprava mostu v km 34,763 
vložením nových konstrukcí na 
upravenou spodní stavbu.

PHA
15 5 O § Ne 40d 19.09. 28.10. 19.9.-28.10. 12 28

4 523 V-006722/21
Praha-Braník - Praha-Modřany: traťová bez TV, 
Praha-Braník: záhl. a zhl. směr Praha Modřany. 

X T+S X 0 0 0 100 0 Práce SMT+ST.

Sanace nosné konstrukce a 
spodní stavby, obnova SVI, 
obnova PKO na mostě v km 
9,053 v žst. Praha Braník, 
výměna dřevěných pražců za 
betonové, úprava GPK

PHA
15 5 O § Ne 40d 19.09. 28.10. 19.9.-28.10. 12 28

5 523 V-003923/21
Měchenice - Čisovice: traťová bez TV, 
Měchenice: záhl. čišovické traťové koleje. 

X T+S X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce a doplnění závor 
na přejezdech P5768 v km 
26,780 a P5769 v km 28,090 
trati Dobříš - Měchenice, 
rekonstrukce propustku v km 
28,093

PHA
15 5 I § Ne 14d 01.11. 14.11. 1.-14.11. 14

1 524 V-008474/21
Čelákovice: lichá jen TV, 
Čelákovice: záhl. lysecké 1.traťové koleje. 

S P 0 0 0 40 20
Montáž zesilovacího vedení PHA

13 5 I § D 10 12.01. 12.01. 12.1. 1

2 524 V-008475/21 Čelákovice - Odb Káraný: 1 + TV, T P 0 0 30 40 20
Montáž zesilovacího vedení PHA

13 5 I § D 3x10h 12.01. 14.01. 12.-14.1. 3

3 524 V-008478/21 Čelákovice - Lysá nad Labem: 1. + TV, T V 5 0 60 40 20
Montáž zesilovacího vedení PHA

13 5 I § D 10 15.01. 15.01. 15.1. 1

4 524 V-008479/21 Odb Káraný - Lysá nad Labem: 1. + TV, T P 0 0 30 40 20
Montáž zesilovacího vedení PHA

13 5 I § D 4x10h 16.01. 19.01. 16.-19.1. 4

5 524 V-008483/21
Čelákovice: sudá jen TV, 
Čelákovice: záhl. lysecké 2.traťové koleje. 

S P 0 0 0 40 20
Montáž zesilovacího vedení PHA

13 5 I § D 10 26.01. 26.01. 26.1. 1

6 524 V-008484/21 Odb Káraný - Čelákovice: 2. + TV, T P 0 0 30 40 20
Montáž zesilovacího vedení PHA

13 5 I § D 3x10h 26.01. 28.01. 26.-28.1. 3

7 524 V-008488/21 Lysá nad Labem - Čelákovice: 2. + TV, T V 5 0 60 40 20
Montáž zesilovacího vedení PHA

13 5 I § D 10 29.01. 29.01. 29.1. 1

8 524 V-008490/21 Lysá nad Labem - Odb Káraný: 2 + TV, T P 0 0 30 40 20
Montáž zesilovacího vedení PHA

13 5 I § D 4x10h 30.01. 02.02. 30.1.-2.2. 2 2

9 524 V-008497/21 Čelákovice: lichá jen TV, záhl. lysecké 1.traťové koleje. S P 0 0 0 40 20
3.podbití, broušení, 
propracování

PHA
13 5 I § N 10 01.03. 02.03. 1.-2.3. 1

10 524 V-008498/21 Čelákovice - Odb Káraný: 1 + TV, T P 0 0 30 100 20
3.podbití, broušení, 
propracování

PHA
13 5 I § N 3x12h 02.03. 05.03. 2.-5.3. 3

11 524 V-008499/21 Odb Káraný: 1 + TV, S P 0 0 0 25 20
3.podbití, broušení, 
propracování

PHA
13 5 I § N 10 05.03. 06.03. 5.-6.3. 1

12 524 V-008506/21
Čelákovice: sudá jen TV, 
Čelákovice: záhl. lysecké 2.traťové koleje. 

S P 0 0 0 40 20
3.podbití, broušení, 
propracování

PHA
13 5 I § N 10 06.03. 07.03. 6.-7.3. 1

13 524 V-008507/21 Odb Káraný - Čelákovice: 2 + TV, T P 0 0 0 100 20
3.podbití, broušení, 
propracování

PHA
13 5 I § N 4x12h 07.03. 11.03. 7.-11.3. 4

523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha-Vršovice

524 - Milovice - Praha-Vysočany
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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n
a 

O
D

O
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b
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

14 524 V-008512/21
Čelákovice: lichá jen TV, 
Čelákovice: záhl. lysecké 1.traťové koleje. 

S P 0 0 0 25 20
Laníčkování PHA

13 5 I § N 4x10h 11.03. 15.03. 11.-15.3. 4

15 524 V-008514/21 Čelákovice - Odb Káraný: 1 + TV, T P 0 0 30 40 20
Laníčkování, definitivní úprava 
TV

PHA
13 5 I § N 3x10h 15.04. 18.04. 15.-18.4. 3

16 524 V-008517/21 Čelákovice - Lysá nad Labem: 1 + TV, T V 5 0 60 40 20
Laníčkování PHA

13 5 I § N 10 23.04. 24.04. 23.-24.4. 1

17 524 V-008522/21 Čelákovice - Lysá nad Labem: 1,2 + TV, X T X X X X 0 0 0 10 0
Zastaven 
provoz.

Laníčkování spojek na odb. 
Káraný

PHA
13 5 I § N 2x10h 17.04. 19.04. 17.-19.4. 2

18 524 V-008523/21
Čelákovice: sudá jen TV, 
Čelákovice: záhl. lysecké 2.traťové koleje. 

S P 0 0 0 25 20
Laníčkování, definitivní úprava 
TV

PHA
13 5 I § N 10 17.04. 18.04. 17.-18.4. 1

19 524 V-008524/21 Odb Káraný - Čelákovice: 2 + TV, T P 0 0 30 40 20
Laníčkování, definitivní úprava 
TV

PHA
13 5 I § N 2x10h 23.04. 25.04. 23.-25.4. 2

20 524 V-008527/21 Lysá nad Labem - Čelákovice: 2 + TV, T V 5 0 60 40 20
Laníčkování, definitivní úprava 
TV

PHA
13 5 I § N 10 18.04. 19.04. 18.-19.4. 1

21 524 V-023452/18 Mstětice: 8.,10. bez TV, 6. + TV, S 0 0 0 100 100

nelze na vlečku 
ČEPRO, 
následně 6.SK 
kusá od Prahy

Provizorní přepojení vlečky 
ČEPRO, demontáž TV 6.SK PHA

14 5 I § Ne 15d 30.05. 13.06. 30.5.-13.6. 2 13

22 524 V-020756/19 Praha-Horní Počernice: 1,2 bez TV, S 5 0 10 100 20
Výstavba vsakovacích žeber 
mezi 1. a 2.SK

PHA
13 5 I § Ne 14d 18.01. 31.01. 18.-31.1. 14

23 524 V-021689/18
Balabenka odbočka - Praha-Vysočany: 302. + TV, 
Praha-Libeň - Praha-Vysočany: traťová + TV, 

T X V 5 5 60 100 20

301 TK, 600 m, 
50 km/h.
v souběhu s VR 
537

Rekonstrukce části zhlaví a 
propustku v km 5,916 PHA

13 5 I § Ne 16d 13.02. 28.02. 13.-28.2. 16

24 524 V-021686/18 Skály odb. - Praha-Vysočany: 101 bez TV, T V X X 5 0 60 100 20

Rekonstrukce koleje, TV, 
mostů v km 23,254, 23,525, 
24,050, 25,324, 26,136, 
23,617, propustků, výstavba 
nástupiště zast. P.-Rajská 
Zahrada

PHA
13 5 I § Ne 158d 13.02. 20.07. 13.2.-20.7. 16 31 30 31 30 20

25 524 V-009123/21
Skály odb. - Praha-Vysočany: 2. + TV, ve skutečnosti odb. 
Černý Most - Praha-Vysočany

T V 5 0 30 100 20

jednokolejný 
provoz odb. 
Černý Most - P.-
Vysočany

Zprovoznění odb. Hloubětín

PHA
13 5 I § D 2x24h 12.02. 13.02. 12.-13.2. 2

26 524 V-021687/18
Skály odb. - Průmyslová: 2. + TV, ve skutečnosti odb. Černý 
Most - odb. Hloubětín

T X V 5 0 60 100 20
1. TK, 5000 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce koleje, TV, 
mostů v km 23,254, 23,525, 
24,050, 25,324, propustků, 
výstavba nástupiště zast. P.-
Rajská Zahrada

PHA
13 5 I § Ne 156d 15.02. 20.07. 15.2.-20.7. 14 31 30 31 30 20

27 524 V-021052/20 Praha-Vysočany - Odb Černý Most: 1 + TV, X T X X X X 0 0 0 10 0
Zastaven 
provoz.

Odvoz výzisku, sypání štěrku PHA
13 5 I § N 10x4h 16.02. 26.02. 16.-26.2. 10

28 524 V-009124/21 Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 2 + TV, T 0 0 0 10 30 Přesun PKP PHA
13 5 I § N 5x4h 14.02. 19.02. 14.-19.2. 5

29 524 V-009129/21
Praha-Vysočany - Průmyslová: 1 + TV, ve skutečnosti 
Praha-Vysočany - Odb.Hloubětín 1.TK+TV

X T X X X 0 0 0 10 0
Zastaven 
provoz.

Odvoz kolejových polí PHA
13 5 I § N 3x4h 19.02. 22.02. 19.-22.2. 3

30 524 V-021685/18

Praha-Horní Počernice - Praha-Vysočany: zab. zař.: TZZ. 
Skály odb.: zab. zař.: SZZ. 
Praha-Satalice - Skály odb.: zab. zař.: TZZ. 
Průmyslová: zab. zař.: SZZ. ve skutečnosti odb. Hloubětín

T+S P 5 0 30 100 100

V souběhu ze 
zastaveným 
provozem směr 
Praha-Satalice
mezistaničně

Aktivace MPZZ provizorní 
odbočky Hloubětín

PHA
13 5 I § Ne 5d 13.02. 17.02. 13.-17.2. 5

31 524 V-009132/21 Praha-Vysočany - Balabenka odbočka: 301 + TV, X T X X X 0 0 0 10 0
Zastaven 
provoz.

Sypání štěrku, stezek PHA
13 5 I § N 4x4h 24.02. 28.02. 24.-28.2. 4

32 524 V-009136/21 Praha-Horní Počernice - Odb Černý Most: 2 + TV, T 0 0 0 10 20 Odvoz kolejových polí PHA
13 5 I § N 4 28.02. 01.03. 28.2-1.3. 1

33 524 V-009137/21 Balabenka odbočka - Praha-Vysočany: 302 + TV, X T X X X 0 0 0 10 0
Zastaven 
provoz.

Sypání, napojení spojky 19/21 
+ záhlaví + zhlaví

PHA
13 5 I § N 4x4h 01.03. 05.03. 1.-5.3. 4

34 524 V-009141/21 Odb Zeleneč - Praha-Horní Počernice: 1 + TV, X T X X X 0 0 0 10 0
Zastaven 
provoz.

Odvoz vyzisku, návoz 
materiálu

PHA
13 5 I § N 5x4h 16.03. 21.03. 16.-21.3. 5
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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n
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O
D

O
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b
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aj
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

35 524 V-020753/19 Praha-Vysočany: 4,6,8,10 + TV, S X 5 0 0 100 20

1,3 SK, 1320 m, 
50 km/h.
k dispozici tři 
dopravní koleje 
s ostrovním 
nástupištěm

Rekonstrukce kolejiště, TV, 
výstavba podchodů (2x), 
nástupišť PHA

13 5 I § Ne 142d 01.03. 20.07. 1.3.-20.7. 31 30 31 30 20

36 524 V-021690/18 Praha-Vysočany - Balabenka odbočka: 301. + TV, T X V 5 5 60 100 20

302 TK, 600 m, 
50 km/h.
event. odklony 
Libeň

Rekonstrukce části zhlaví a 
propustku v km 5,916 PHA

13 5 I § Ne 14d 01.03. 14.03. 1.-14.3. 14

37 524 V-020757/19 Odb Zeleneč - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, T X V 5 0 30 100 20
1 TK, 2600 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce koleje, TV, 
propustků, mostů (3x)

PHA
13 5 I § Ne 128d 15.03. 20.07. 15.3.-20.7. 17 30 31 30 20

38 524 V-020972/20 Praha-Vysočany: 1,3,5 + TV, S 5 5 10 100 20

Vysočany pouze 
po sudé 
skupině; na 
Balabenku jen 
301.SK

Vložení výhybky č.14 a 
definitivní zapojení koleje č.5

PHA
13 5 I § Ne 9d 20.02. 28.02. 20.-28.2. 9

39 524 V-012595/21
Průmyslová - Skály odb.: 1. + TV, ve skutečnosti odb. 
Hloubětín - odb. Černý Most
Průmyslová - Praha-Vysočany: 1.,2. + TV, 

X T X X X X 0 0 0 10 0
Zastaven 
provoz.

Demontáže bran TV
PHA
13 5 I N 15x4h 11.04. 26.04. 15

40 524 V-020758/19
Praha-Horní Počernice: 2,4,6 + TV, SK 2,4 do km 19,8 
(6.SK = dnešní 8.SK)

S X 5 0 10 100 20

1 SK, 400 m, 50 
km/h.
vlečky Neber 
Praha a 
Pragorent 
vyloučeny 21.6. - 
11.7.; SK 2,4 
kusé od Prahy-
Vysočan

Rekonstrukce zhlaví a části 
staničních kolejí, přejezdu, 
výstavba kabelovodu

PHA
13 5 I § Ne 30d 21.06. 20.07. 21.6.-20.7. 10 20

41 524 V-020755/19
Balabenka odbočka - Praha-Vysočany: 302 + TV, 
Praha-Libeň - Praha-Vysočany: traťová + TV, 
Praha-Vysočany: 1,3,5 + TV, 

T+S V 5 5 60 100 20
Dokončení rekonstrukce mostu 
v km 6,187 a balabensko-
libeňského zhlaví

PHA
13 5 I § Ne 4d 20.07. 23.07. 20.-23.7. 4

42 524 V-009146/21 Balabenka odbočka - Praha-Vysočany: 2 + TV, X T X X X 0 0 0 10 0
Zastaven 
provoz.

Návoz pražců a kolejnic PHA
13 5 I § N 4x4h 22.03. 26.03. 22.-26.3. 4

43 524 V-020761/19 Praha-Horní Počernice: 5a bez TV, 1,3 + TV, S X 0 0 0 100 20

2 SK, 500 m, 50 
km/h.
SK 1 kusá od 
Prahy-Vysočan;
po skončení 
výluky dočasné 
zkrácení nást. u 
3.SK na 80 m

Rekonstrukce zhlaví a části 
staničních kolejí, přejezdu, 
výstavba kabelovodu

PHA
13 5 I § Ne 48d 20.07. 05.09. 20.7.-5.9. 12 31 5

44 524 V-010095/21 Praha-Horní Počernice: celá + TV, X S X X X X X 0 0 0 15 0
Zastaven 
provoz.

Montáž a demontáž bran TV PHA
13 5 I § N 21x6h 21.03. 11.04. 21.3.-11.4. 11 10

45 524 V-021765/18
Praha-Vysočany - Skály odb.: 1. + TV, ve skutečnosti Praha-
Vysočany - odb. Černý Most

T X V 5 0 60 100 20
2. TK, 2600 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce koleje, TV, 
mostů v km 23,254, 23,525, 
24,050, 25,324, 26,136, 
23,617, propustků, výstavba 
nástupiště zast. P.-Rajská 
Zahrada

PHA
13 5 I § Ne 115d 20.07. 11.11. 20.7.-11.11. 12 31 30 31 11

46 524 V-009993/21 Odb Zeleneč - Mstětice: 2 + TV, T V 0 0 30 25 20
Rozkotvení TV PHA

13 5 I § N 2x10h 12.03. 14.03. 12.-14.3. 2

47 524 V-021766/18
Průmyslová - Praha-Vysočany: 2. + TV, ve skutečnosti odb. 
Hloubětín - Praha-Vysočany

T X V 5 0 60 100 20
101. TK, 5000 
m, 50 km/h.

Rekonstrukce koleje, TV, 
mostů v km 26,136, 23,617, 
propustků

PHA
13 5 I § Ne 115d 20.07. 11.11. 20.7.-11.11. 12 31 30 31 11

48 524 V-020762/19
Praha-Horní Počernice - Odb Zeleneč: 1. + TV, ve 
skutečnosti P.-Horní Počernice - odb. Zeleneč

T X V 5 0 30 100 20
2 TK, 2500 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce koleje, TV, 
propustků, mostů (3x)

PHA
13 5 I § Ne 100d 20.07. 27.10. 20.7.-27.10. 12 31 30 27

49 524 V-021772/18
Skály odb. - Praha-Vysočany: 0. + TV, ve skutečnosti výh. 
Skály - Praha-Vysočany

T V 5 5 30 100 20
Náhrada výhybky odb. 
Hloubětín kolejovým polem

PHA
13 5 I § Ne 3d 12.11. 14.11. 12.-14.11. 3
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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v 
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D
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b
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

50 524 V-020763/19
Odb Zeleneč - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, ve 
skutečnosti odb. Zeleneč - P.-Horní Počernice

T X V 5 0 30 100 20
1 TK, 400 m, 50 
km/h.

Rekonstrukce propustku v km 
17,811; odsun osy koleje
rušení provizorní odb. Zeleneč

PHA
13 5 I § Ne 40d 27.10. 05.12. 27.10.-5.12. 5 30 5

51 524 V-021771/18
Skály odb. - Průmyslová: 2. + TV, ve skutečnosti výh. Skály - 
odb. Hloubětín

T V 5 0 30 100 20
Rušení odb. Hloubětín PHA

13 5 I § Ne 4d 14.11. 17.11. 14.-17.11. 4

52 524 V-020764/19 Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, T V 5 0 30 100 20
Dokončení zrušení provizorní 
odb. Zeleneč

PHA
13 5 I § Ne 16d 05.12. 20.12. 5.-20.12. 16

53 524 V-010071/21
Praha-Vysočany - Balabenka odbočka: 301,302 + TV, 
Praha-Libeň - Praha-Vysočany: traťová + TV, 

X T X X X X X 0 0 0 15 0
Zastaven 
provoz.

Demontáž bran, převěšení, 
úprava TV

PHA
13 5 I § N 8x6h 21.03. 29.03. 21.-29.3. 8

54 524 V-010026/21 Praha-Vysočany: 1,2 + TV, S 0 0 0 40 20 Montáž TV PHA
13 5 I § D 10 08.07. 08.07. 8.7. 1

55 524 V-010024/21 Mstětice - Praha-Horní Počernice: 1 + TV, T V 0 0 30 35 20
Úprava TV PHA

13 5 I § N 2x8h 09.07. 11.07. 9.-11.7. 2

56 524 V-020760/19 Praha-Horní Počernice: 6 jen TV, zhl. vysočanské 6.SK. S 0 0 0 100 20

6.SK kusá od 
Mstětic; 
pokračuje do 
r.2023

Uvolnění prostoru pro výstavbu 
TV PHA

13 5 I § Ne 165d 20.07. 31.12. 20.7.-31.12. 12 31 30 31 30 31

57 524 V-010008/21 Praha-Horní Počernice: lichá + TV, S 5 0 10 35 20
Montáž vodičů + úprava 
stávajících systémů

PHA
13 5 I § N 5x10h 11.07. 16.07. 11.-16.7. 5

58 524 V-010090/21 Praha-Vysočany - Odb Černý Most: 1,2 + TV, X T X X X X X 0 0 0 15 0
Zastaven 
provoz.

Montáž bran na Rajské 
Zahradě

PHA
13 5 I § N 5x6h 15.07. 20.07. 15.-20.7. 5

59 524 V-010087/21
Praha-Vysočany - Skály odb.: 2 + TV, nová 2.TK
Skály odb. - Praha-Satalice: traťová bez TV, 
Praha-Vysočany - Odb Černý Most: 2 + TV, 

T V X X X X 0 0 0 15 0
ND Směr Praha-
Satalice

Příprava na vkládání bran v 
zastávce Rajská Zahrada PHA

13 5 I § N 3x6h 04.07. 07.07. 4.-7.7. 3

60 524 V-009960/21 Praha-Vysočany: 1 bez TV, S 0 0 0 10 20 Sypání štěrku, stezek PHA
13 5 I § N 5x5h 23.05. 28.05. 23.-28.5. 5

61 524 V-010079/21
Praha-Horní Počernice: celá + TV, 
Praha-Horní Počernice - Odb Zeleneč: 1,2 + TV, 

X T+S X X X X X 0 0 0 15 0
Zastaven 
provoz.

Aktivace spojek 4/3 + 2/1 a 
jejich zatrolejování

PHA
13 5 I § N 8x6h 26.10. 03.11. 26.10.-3.11. 6 2

62 524 V-009957/21 Odb Zeleneč - Mstětice: 2 + TV, T 0 0 0 10 20 Návoz pražců a kolejnic PHA
13 5 I § N 3x4h 20.06. 23.06. 20.-23.6. 3

63 524 V-010004/21 Praha-Vysočany - Praha-Horní Počernice: 1 + TV, T V 0 0 30 30 20
Úprava TV PHA

13 5 I § D 2x6h 30.07. 31.07. 30.-31.7. 2

64 524 V-009952/21 Odb Černý Most - Praha-Horní Počernice: 2 + TV, T 0 0 0 10 20 Návoz pražců a kolejnic PHA
13 5 I § N 5x4h 13.06. 18.06. 13.-18.6. 5

65 524 V-010000/21 Praha-Vysočany: lichá + TV, S 5 5 10 30 20
Úprava TV PHA

13 5 I § D 4x6h 22.08. 25.08. 22.-25.8. 4

66 524 V-009986/21 Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1 + TV, T 0 0 0 10 20 Sypání štěrku, stezek PHA
13 5 I § N 5x5h 07.11. 12.11. 7.-12.11. 5

67 524 V-010006/21 Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 1 + TV, T V 0 0 30 30 20
Převěšení TV PHA

13 5 I § D 2x6h 25.07. 26.07. 25.-26.7. 2

68 524 V-009991/21 Mstětice - Praha-Horní Počernice: 2 + TV, T 0 0 0 10 20 Sypání stezek PHA
13 5 I § N 2x5h 06.12. 08.12. 6.-8.12. 2

69 524 V-010118/21 Praha-Horní Počernice: celá + TV, X S X X X X X 0 0 0 15 0
Zastaven 
provoz.

Tahání spojek PHA
13 5 I § N 7x6h 10.10. 17.10. 10.-17.10. 7

70 524 V-010125/21
Praha-Vysočany - Odb Černý Most: 1,2 + TV, 
Praha-Vysočany - Skály odb.: 101 + TV, 

X T X X X X X 0 0 0 15 0
Zastaven 
provoz.

Rušení odb. Hloubětín PHA
13 5 I § N 2x6h 12.11. 14.11. 12.-14.11. 2

71 524 V-009965/21 Odb Zeleneč - Praha-Horní Počernice: 2 + TV, T 0 0 0 10 20 Sypání štěrku, stezek PHA
13 5 I § N 21x5h 21.10. 11.11. 21.10.-11.11. 11 10

72 524 V-012596/21
Mstětice - Odb Zeleneč: 2. + TV, 
Odb Zeleneč - Praha-Horní Počernice: 1.,2. + TV, 
Praha-Horní Počernice: celá + TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 10 0
Zastaven 
provoz.

Montáže a demontáže bran TV
PHA
13 5 I § N 6x4h 03.08. 09.08. 6

73 524 V-012613/21
Průmyslová - Praha-Vysočany: 101. + TV, ve skutečnosti 
odb. Hloubětín - Praha-Vysočany

X T X X X X X X 0 0 0 100 0
Zastaven 
provoz.
víkend

Demontáž nosné konstrukce 
mostu v km 9,062 (Kbelská) PHA

13 5 I D 2x24h 13.08. 14.08. 2

74 524 V-021768/18
Průmyslová - Praha-Vysočany: 101. + TV, ve skutečnosti 
odb. Hloubětín - Praha-Vysočany

X T X X X X X X 0 0 0 100 0 víkend
Montáž nosné konstrukce 
mostu v km 9,062 (Kbelská)

PHA
13 5 I § Ne 2d 05.11. 06.11. 5.-6.11. 2

75 524 V-010235/21
Praha-Vysočany - Odb Černý Most: 1 + TV, 
Skály odb. - Praha-Vysočany: 101 bez TV, 2 + TV, 

X T X X X X X 0 0 0 15 0
Zastaven 
provoz.

Montáž bran, převěšení a 
úprava TV

PHA
13 5 I § N 16x7h 12.01. 28.01. 12.-28.1. 16

76 524 V-010029/21
Praha-Vysočany - Odb Černý Most: 1 + TV, 
Praha-Vysočany - Průmyslová: 2 + TV, ve skutečnosti 
Praha-Vysočany - Odb. Hloubětín

X T X X X X X 0 0 0 20 0
Zastaven 
provoz.

Demontáž bran, provizorní 
převěšení a úprava TV PHA

13 5 I § N 45x7h 14.02. 16.04.
14.2.-16.3., 1.-

16.4.
15 15 15
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022
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Dopr. omezení a opatření

1

77 524 V-009997/21 Praha-Vysočany - Odb Černý Most: 1 + TV, X T X X X X X 0 0 0 20 0

Zastaven 
provoz.
cca 21:10-4:20 
hod.

Převěšení, regulace TV, 
překotvení na nové stožáry PHA

13 5 I § N 4x7h 21.02. 25.02. 21.-25.2. 4

78 524 V-023012/20 Praha-Vysočany - Praha-Horní Počernice: 1. + TV, T V 5 0 60 100 20
mimo Poříčany - 
NBK

Vložení výhybky odbočky 
Hloubětín a odbočky Skály

PHA
13 5 I § Ne 5d 07.01. 11.01. 7.-11.1. 5

79 524 V-010027/21 Praha-Vysočany - Balabenka odbočka: 301 + TV, T V 5 5 30 40 20
Montáž TV PHA

13 5 I § N 2x10h 06.07. 08.07. 6.-8.7. 2

80 524 V-009995/21 Odb Zeleneč - Mstětice: 2 + TV, T V 0 0 30 25 20
Zakotvení TV PHA

13 5 I § N 2x10h 20.08. 22.08. 20.-22.8. 2

81 524 V-010116/21 Odb Zeleneč - Mstětice: 1 + TV, T V 0 0 30 35 20
Zakotvení TV PHA

13 5 I § N 2x10h 22.10. 24.10. 22.-24.10. 2

82 524 V-020754/19 Praha-Vysočany: 0,2 + TV, S 5 5 10 100 20
k dispozici tři 
dopravní koleje 
s nástupištěm

Vložení výhybky č.12, 
definitivní zapojení kolejě č.0 a 
zrušení provizorního propojení

PHA
13 5 I § Ne 9d 11.08. 19.08. 11.-19.8. 9

83 524 V-008230/21
Balabenka odbočka - Praha-Holešovice: 502 + TV, 
Balabenka odbočka: 301K + TV, včetně výhybky č. 6

T+S P 5 5 30 100 20
V souběhu se 
stavbou Mstětice 
- P. Vysočany

Výměna výhybky č. 6.

PHA
16 5 O § Ne 8d 07.03. 14.03. 7.-14.3. 8

1 525 V-008627/21 Praha-Zahradní Město: 303,305,307,309 + TV, S 0 0 0 100 40
Rekonstrukce "čekacích" kolejí PHA

13 5 I § Ne 120d 01.04. 29.07. 1.4.-29.7. 30 31 30 29

2 525 V-008711/21

Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 102 + TV, 
Praha-Eden: 102 + TV, 
Praha-Eden - Praha-Vršovice: 912 spojovací kolej + TV, 
Praha-Vršovice: 2 + TV, 
Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 102 + TV, 

T+S P 5 5 30 100 50

Následné podbití, propracování

PHA
13 5 I § Ne 3d 06.05. 08.05. 6.-8.5. 3

3 525 V-008716/21
Praha-Eden - Praha-Vršovice: 911 + TV, 
Praha-Vršovice: 1 + TV, 
Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 101 + TV, 

T+S 5 5 15 25 15 ZP 101/102 TK
Následné podbití, propracování

PHA
13 5 I § N 2x6h 03.05. 05.05. 3.-5.5. 2

4 525 V-008732/21
Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice: 101 + TV, 
Praha-Vršovice: 1 + TV, 
Praha-Vršovice - Praha-Eden: 911 + TV, 

T+S 5 5 0 25 10

ZP na kolejích 
101+102 v 
úseku Praha-
Vršovice - Praha 
hlavní nádraží

Následné podbití, propracování

PHA
13 5 I § N 2x6h 02.05. 04.05. 2.-4.5. 2

5 525 V-008734/21

Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice: 101 + TV, 
Praha-Vršovice: 1 + TV, 
Praha-Vršovice - Praha-Eden: 911 + TV, 
Praha-Eden: 101 + TV, 
Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 101 + TV, 

T+S P 5 5 30 100 50

Následné podbití, propracování

PHA
13 5 I § Ne 3d 05.05. 07.05. 5.-7.5. 3

6 525 V-008765/21

Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 202 + TV, 
Praha-Eden: 202 + TV, 
Praha-Eden - Praha-Vršovice: 922 + TV, 
Praha-Vršovice: 3 + TV, 

T+S P 5 5 30 100 50

Následné podbití, propracování

PHA
13 5 I § Ne 4d 11.05. 14.05. 11.-14.5. 4

7 525 V-008766/21 Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 103 + TV, T 5 5 0 50 20
Následné podbití, propracování PHA

13 5 I § D 12 14.05. 14.05. 14.5. 1

8 525 V-008768/21
Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice: 105 + TV, 
Praha-Vršovice: 5 + TV, 
Praha-Vršovice - Praha-Eden: 921 + TV, 

T+S 5 5 0 25 10

ZP v kolejích 
103 a 105 v 
úseku Praha-
Hlavní nádraží - 
Praha-Vršovice

Následné podbití, propracování

PHA
13 5 I § N 3x6h 07.05. 10.05. 7.-10.5. 3

9 525 V-008771/21

Praha-Vršovice: 5 + TV, 
Praha-Vršovice - Praha-Eden: 921 + TV, 
Praha-Eden: 201 + TV, 
Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 201 + TV, 

T+S 5 5 30 100 50

Následné podbití, propracování

PHA
13 5 I § Ne 4d 10.05. 13.05. 10.-13.5. 4

10 525 V-008772/21 Praha-Eden: 203,205,207 + TV, S X 0 0 0 50 80
ZP Praha-jih 
odjezd

Následné podbití, propracování PHA
13 5 I § D 12 12.05. 12.05. 12.5. 1

11 525 V-008773/21
Praha-Vršovice: 7 + TV, 
Praha-Vršovice - Praha-Vyšehrad výh.: 203 + TV, 

T+S X 0 0 0 25 0
Následné podbití, propracování PHA

13 5 I § N 3x6h 10.05. 13.05. 10.-13.5. 3

525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

12 525 V-008777/21 Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 105 + TV, T 5 5 0 50 20
Následné podbití, propracování PHA

13 5 I § D 12 13.05. 13.05. 13.5. 1

13 525 V-008788/21
Praha-Vršovice: 7,9,11,13,15 + TV, 
Praha-Vršovice - Praha-Vyšehrad výh.: 203 + TV, 

T+S X 5 5 0 100 50 Etapizace
Následné podbití, propracování PHA

13 5 I § Ne 5d 14.05. 18.05. 14.-18.5. 5

14 525 V-008789/21
Praha-Vršovice - Praha-Krč: traťová + TV, 
Praha-Vršovice - Praha jih: traťová + TV, vjezd

X T X 0 0 0 50 0
Následné podbití, propracování PHA

13 5 I § D 12 18.05. 18.05. 18.5. 1

15 525 V-008705/21
Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město: 1,2 + TV, 
Praha-Zahradní Město: 201,202 + TV, 

X T+S X 0 0 0 50 0
Následné podbití, propracování PHA

13 5 I § D 12 19.05. 19.05. 19.5. 1

16 525 V-008229/21

Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 102 + TV, 
Praha-Eden: 102 + TV, 
Praha-Eden - Praha-Vršovice: 912 + TV, 
Praha-Vršovice: 2 + TV, 
Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 102 + TV, 

T+S P 5 5 0 50 20

Broušení koleje

PHA
13 5 I § D 12 20.05. 20.05. 20.5. 1

17 525 V-008735/21

Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice: 101 + TV, 
Praha-Vršovice: 1 + TV, 
Praha-Vršovice - Praha-Eden: 911 + TV, 
Praha-Eden: 101 + TV, 
Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 101 + TV, 

T+S P 5 5 0 50 20

Broušení koleje

PHA
13 5 I § D 2x12h 21.05. 22.05. 21.-22.5. 2

18 525 V-008737/21
Praha-Vršovice: 3 + TV, 
Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 103 + TV, 

T+S 5 5 0 50 20
Broušení koleje PHA

13 5 I § D 12 21.05. 21.05. 21.5. 1

19 525 V-008738/21
Praha-Vršovice: 5 + TV, 
Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 105 + TV, 

T+S 5 5 0 50 20
Broušení koleje PHA

13 5 I § D 12 22.05. 22.05. 22.5. 1

20 525 V-008739/21
Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město: 2 + TV, 
Praha-Zahradní Město: 202 + TV, 

T+S 5 5 30 50 20
Broušení koleje PHA

13 5 I § D 2x12h 23.05. 24.05. 23.-24.5. 2

21 525 V-008741/21

Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 102 + TV, 
Praha-Eden: 102 + TV, 
Praha-Eden - Praha-Vršovice: 912 + TV, 
Praha-Vršovice: 2 + TV, 
Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 102 + TV, 

T+S P 5 5 30 100 50

Laníčkování, definitivní úprava 
TV

PHA
13 5 I § Ne 8d 25.05. 01.06. 25.5.-1.6. 7 1

22 525 V-008792/21

Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice: 101 + TV, 
Praha-Vršovice: 1 + TV, 
Praha-Vršovice - Praha-Eden: 911 + TV, 
Praha-Eden: 101 + TV, 
Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 101 + TV, 

T+S P 5 5 30 100 50

Laníčkování, definitivní úprava 
TV

PHA
13 5 I § Ne 11d 02.06. 12.06. 2.-12.6. 11

23 525 V-008793/21 Praha-Zahradní Město: 202 + TV, S 0 0 0 25 70
Laníčkování, definitivní úprava 
TV

PHA
13 5 I § N 2x6h 02.06. 04.06. 2.-4.6. 2

24 525 V-008795/21
Praha-Eden - Praha-Vršovice: 912 + TV, 
Praha-Vršovice: 2 + TV, 
Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 102 + TV, 

T+S P 5 5 0 50 20
Laníčkování, definitivní úprava 
TV PHA

13 5 I § D 12 11.06. 11.06. 11.6. 1

25 525 V-008796/21
Praha-Eden - Praha-Vršovice: 922 + TV, 
Praha-Vršovice: 3 + TV, 
Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 103 + TV, 

T+S 5 5 0 50 20
Laníčkování, definitivní úprava 
TV PHA

13 5 I § D 12 16.06. 16.06. 16.6. 1

26 525 V-008798/21
Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město: 2 + TV, 
Praha-Zahradní Město: 202 + TV, 

T+S 5 5 30 100 50
Laníčkování, definitivní úprava 
TV

PHA
13 5 I § Ne 3d 13.06. 15.06. 13.-15.6. 3

27 525 V-008056/21
Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice: 1 + TV, 
Praha-Zahradní Město: 201 + TV, 

T+S X 5 5 30 100 45

15.5. v souběhu 
s 2.TK, tedy ZP 
Praha-Malešice - 
Praha-Zahradní 
město

Laníčkování, definitivní úprava 
TV

PHA
13 5 I § Ne 3d 15.06. 17.06. 15.-17.6. 3

28 525 V-008039/21
Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 202 + TV, 
Praha-Eden: 202 + TV, 
Praha-Eden - Praha-Vršovice: 922 + TV, 

T+S V 5 5 0 100 45
Laníčkování, definitivní úprava 
TV PHA

13 5 I § Ne 4d 18.06. 21.06. 18.-21.6. 4

29 525 V-008036/21 Praha-Vršovice: 3 + TV, S 0 0 0 50 80
Laníčkování, definitivní úprava 
TV

PHA
13 5 I § D 12 20.06. 20.06. 20.6. 1

30 525 V-008037/21
Praha-Vršovice - Praha-Eden: 921 + TV, 
Praha-Eden: 201 + TV, 
Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 201 + TV, 

T+S P 5 5 0 100 45
Laníčkování, definitivní úprava 
TV PHA

13 5 I § Ne 5d 21.06. 25.06. 21.-25.6. 5

31 525 V-008035/21 Praha-Eden: 203,205,207 + TV, S X 5 5 0 100 40
ZP směr ONJ 
odjezd

Laníčkování, definitivní úprava 
TV

PHA
13 5 I § Ne 2d 21.06. 22.06. 21.-22.6. 2

32 525 V-008032/21 Praha-Vršovice: 5 + TV, S 5 5 0 100 45
Laníčkování, definitivní úprava 
TV

PHA
13 5 I § Ne 2d 29.06. 30.06. 29.-30.6. 2
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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n
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b
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

33 525 V-008030/21 Praha-Vršovice: 3 + TV, S 0 0 0 50 80
Laníčkování, definitivní úprava 
TV

PHA
13 5 I § D 12 01.07. 01.07. 1.7. 1

34 525 V-008028/21 Praha-Vršovice: 7,9,11,13,15 + TV, S 5 5 0 100 50 Etapizace
Laníčkování, definitivní úprava 
TV

PHA
13 5 I § Ne 5d 02.07. 06.07. 2.-6.7. 5

35 525 V-008027/21 Praha-Vršovice - Praha-Vyšehrad výh.: traťová + TV, T X 15 15 0 100 0 etapizace
Laníčkování, definitivní úprava 
TV

PHA
13 5 I § Ne 5d 02.07. 06.07. 2.-6.7. 5

1 526 V-006771/21 Praha-Bubny: 4a bez TV, S 0 0 0 100 80

Výměna nosné ocelové 
konstrukce včetně úpravy 
spodní stavby na mostě v km 
412,700 pod šturcovou 4a 
kolejí.

PHA
16 5 O § Ne 30d 02.05. 31.05. 2.-31.5. 30

2 526 V-021967/19
Praha-Bubny: 8,9,10,15,17,3a,5b,9b,9c,9d,11b,11c bez TV, 
5,7,12,14 + TV, 

S 0 0 0 100 40
provoz po SK 
1,2,3,4,11,13

Uvolnění prostoru pro zařízení 
staveniště a výstavbu nové 
odbavovací budovy; demolice 
objektů

PHA
16 5 I § Ne 363d 03.01. 31.12. 3.1.-31.12. 29 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

3 526 V-021968/19
Praha-Bubny: 4 + TV, 
Praha-Holešovice zastávka: ost. zař.: nástupiště u 2.SK.

S 5 5 0 100 35
Napojení provizorní přeložky

PHA
16 5 I § Ne 7d 22.03. 28.03. 22.-28.3. 7

4 526 V-006185/21
Praha-Bubny - Praha-Dejvice: traťová bez TV, 
Praha-Bubny: 1.,2.,3.,11.,13. + TV, 

X T+S 0 0 0 100 0
Vlaky od Kladna 
obracejí v žst 
Praha-Dejvice

Výstavba odbavovací budovy, 
vč. nového kolejiště a TV, 
výstavba estakád (3x), zřízení 
zárubních zdí, výstavba zast. 
P.-Výstaviště

PHA
16 5 I § Ne 278d 29.03. 31.12. 29.3.-31.12. 3 30 31 30 31 31 30 31 30 31

1 527 V-009943/21
Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy: 1 + TV, 
Roztoky u Prahy: lichá + TV, 

T+S V X X 5 10 60 50 25
Následné podbití, propracování PHA

13 7 I § D 2x12h 15.04. 16.04. 15.-16.4. 2

2 527 V-009946/21
Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy: 1 + TV, 
Roztoky u Prahy: lichá + TV, 

X T+S X 0 0 0 25 0
Následné podbití, propracování PHA

13 7 I § N 6 16.04. 17.04. 16.-17.4. 1

3 527 V-009945/21
Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou: 2 + TV, 
Roztoky u Prahy: sudá + TV, 

T+S V 10 10 60 100 40

16.4. se překlápí 
po dokončení 
liché skupiny a 
1.TK Libčice - 
Roztoky

Následné podbití, propracování

PHA
13 7 I § Ne 2d 16.04. 17.04. 16.-17.4. 2

4 527 V-009947/21
Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou: 2 + TV, 
Roztoky u Prahy: sudá + TV, 

T+S N V X X 5 10 60 50 25
Následné podbití, propracování PHA

13 7 I § D 12 18.04. 18.04. 18.4. 1

5 527 V-007217/21 Roudnice nad Labem: 2.,4a,6.,8. + TV, S 5 5 30 100 45
Rekonstrukce kolejí, podchodu 
a nástupiště, výstavba výtahu UNL

11 7 I § Ne 105d 09.02. 24.05. 9.2.-24.5. 20 31 30 24

6 527 V-007316/21 Roudnice nad Labem: celá + TV, X S X 0 0 0 16 0
Dokončovací práce, úpravy TV UNL

11 7 I § N 4 24.05. 25.05. 24.-25.5. 1

7 527 V-006936/21
Roudnice nad Labem: 1.,3.,5b + TV, 
Roudnice nad Labem: 5. + TV, do km 476,450
Roudnice nad Labem: ost. zař.: podchod na III.nástupiště.

S 5 5 30 100 45

Pro trať do 
Straškova 
nebude k 
dispozici 
nástupištní 
hrana - 
předpoklad ND v 
úseku Roudnice - 
Roudnice město.

Rekonstrukce kolejí, 
podchodu, výstavba 
ostrovního a vnějšího 
nástupiště

UNL
11 7 I § Ne 190d 25.05. 30.11. 25.5.-30.11. 7 30 31 31 30 31 30

8 527 V-007320/21 Roudnice nad Labem: zab. zař.: staniční. S 5 5 30 100 35
jízdy na PN, 
etapizace

Aktivace SZZ UNL
11 7 I § Ne 10d 01.12. 10.12. 1.-10.12. 10

9 527 V-004493/19 Lovosice: 4.,6. bez TV, S 0 0 0 100 70
Výstavba kabelovodu UNL

11 7 I § Ne 25d 01.02. 25.02. 1.-25.2. 25

10 527 V-006793/21 Lovosice: 9.,11. + TV, S 0 0 0 33 80 Betonáž TZ UNL
11 7 I § D 8 01.02. 01.02. 1.2. 1

11 527 V-006795/21 Lovosice: 11.,13. bez TV, 9.,11.,13.,15.,17. jen TV, S N 0 0 0 33 50 Betonáž TZ UNL
11 7 I § D 8 02.02. 02.02. 2.2. 1

526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka

527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022
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Dopr. omezení a opatření

1

12 527 V-006797/21 Lovosice: 15.,17. bez TV, 13.,15.,17. jen TV, S N 0 0 0 33 50 Betonáž TZ UNL
11 7 I § D 2x8h 03.02. 04.02. 3.-4.2. 2

13 527 V-007397/21 Lovosice: 6.,8. jen TV, S N 0 0 0 16 90 Úprava TV UNL
11 7 I § N 4 23.02. 24.02. 23.-24.2. 1

14 527 V-007395/21 Lovosice: 2.,4. jen TV, S N 0 0 0 16 90 Úprava TV UNL
11 7 I § N 4 24.02. 25.02. 24.-25.2. 1

15 527 V-004494/19 Lovosice: 1.,2. bez TV, S 0 0 0 100 70
Výstavba kabelovodu UNL

11 7 I § Ne 25d 26.02. 22.03. 26.2.-22.3. 3 22

16 527 V-006799/21 Lovosice: 9.,11. + TV, S 0 0 0 16 90
Stavba trakčních podpěr, 
úprava TV

UNL
11 7 I § N 4 03.03. 04.03. 3.-4.3. 1

17 527 V-004495/19 Lovosice: 3.,5.,7. bez TV, S 0 0 0 100 70
Výstavba kabelovodu UNL

11 7 I § Ne 30d 23.03. 21.04. 23.3.-21.4. 9 21

18 527 V-010627/18 Lovosice: 13.,15.,17. + TV, S N 0 0 10 100 70
Prodloužení podchodu. 
Výměna upevňovadel ŽS4, 
úprava BK, úprava stezek.

UNL
11 7 I § Ne 81d 22.04. 11.07. 22.4.-11.7. 9 31 30 11

19 527 V-010624/18 Lovosice: 5.,7.,9.,11. + TV, S 0 0 0 100 70

Rekonstrukce nástupiště a 
podchodu, prodloužení 
podchodu, zřízení výtahu, 
úprava zastřešení.
SK11 - výměna upevňovadel 
ŽS4, úprava BK, úprava 
stezek.

UNL
11 7 I § Ne 88d 12.07. 07.10. 12.7.-7.10. 20 31 30 7

20 527 V-010623/18 Lovosice: 1.,3. + TV, S X N 0 0 0 100 70
2 SK, 550 m, 50 
km/h.

Rekonstrukce nástupiště a 
podchodu, zřízení výtahu, 
úprava zastřešení.

UNL
11 7 I § Ne 75d 08.10. 21.12. 8.10.-21.12. 24 30 21

21 527 V-007230/20 Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV, T X P X 10 10
12
0

100 40
1. TK, 400 m, 50 
km/h.

Výměna kolejnic, strojní 
úprava GPK. UNL

11 7 O § Ne 3d 28.05. 30.05. 28.-30.5. 3

22 527 V-007229/20 UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, T X P X 10 10
12
0

100 40
2. TK, 400 m, 50 
km/h.

Výměna kolejnic, strojní 
úprava GPK. UNL

11 7 O § Ne 3d 04.06. 06.06. 4.-6.6. 3

23 527 V-008392/21 Povrly - Děčín hlavní nádraží: 2. + TV, T 0 5 60 25 15

ND
Současně s 
výlukou 102.-
112.SK DC hl.n. 
(VR 503).

Výměna ÚO 402.

UNL
11 7 O D 6 18.01. 18.01. 18.1. 1

24 527 V-008403/21 Povrly - Děčín hlavní nádraží: 1. jen TV, 2. + TV, T L 0 0 30 16 10
Výměna ÚO 3A, ÚO 3B. UNL

11 7 O N 2x4h 21.01. 23.01. 21.-23.1. 2

25 527 V-008409/21

Povrly - Děčín hlavní nádraží: 2. jen TV, 1. + TV, 
Děčín hlavní nádraží: 90.,103.,102.,104.,104a jen TV, 101. + 
TV, napětí trakčního vedení jen nad částmi kolejí č. 90, 101, 
103, 102, 104 ústecká strana  po ÚO 201, ÚO 411 a ÚO 412

T+S L V X 0 0 30 16 10

Výměna ÚO 401, ÚO N101, 
ÚO N102, ÚO N111, ÚO 112.

UNL
11 7 O N 5x4h 25.01. 30.01. 25.-30.1. 5

26 527 V-011965/21 Povrly - Děčín hlavní nádraží: 2. + TV, T X X 10 10 60 100 40
1. TK, 900 m, 50 
km/h.

Výměna kolejnic, zřízení BK, 
strojní úprava GPK.

UNL
11 7 O § Ne 3d 03.12. 05.12. 3.-5.12. 3

1 528 V-020638/20

Praha-Bubny - Hostivice: traťová bez TV, včetně dopraven 
Praha Dejvice, Praha Veleslavín, Praha Ruzyně
Jeneček odb. - Kladno: traťová bez TV, včetně dopravny 
Jeneč, Unhošť

X T X 0 0 0 100 0 Etapizace

Oprava traťových kolejí. 

PHA
16 8 O § Ne 2d 09.07. 10.07. 9.-10.7. 2

2 528 V-007439/21
Řevničov - Rakovník: traťová bez TV, včetně části 
dopraveny Lužná u Rakovníka
Lužná u Rakovníka: 3,5,7,7a,9a bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

TSO staničních kolejí a 
výhybek v žst.Lužná u 
Rakovníka, část řevničovského 
a celé rakovnické.        

PHA
16 8 O § Ne 11d 20.04. 30.04. 20.-30.4. 11

3 528 V-007442/21
Lužná u Rakovníka: 1,2,4,6,8,10,8a bez TV, zhl. část 
řevničovského a celé krupské. 

X S X 0 0 0 100 0
etapizace
1.-11.5. provoz 
jen po SK 3!

TSO staničních kolejí a 
výhybek v žst.Lužná u 
Rakovníka, část řevničovského 
a celé krupské zhlaví.        

PHA
16 8 O § Ne 49d 01.05. 18.06. 1.5.-18.6. 31 18

528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

4 528 V-009472/21 Kladno: 25a,31,33,35 bez TV, výh.: 38,42,50,54, S 0 0 0 100 90
Uvolnění prostoru pro stavbu 
TB a TNS, demontáž a snesení 
kolejí

PHA
13 8 I § Ne 293d 14.03. 31.12. 14.3.-31.12. 18 30 31 30 31 31 30 31 30 31

5 528 V-009473/21
Kladno - Kladno-Ostrovec: traťová bez TV, 
Kladno-Ostrovec: celá bez TV, 
Kladno-Ostrovec - Kladno-Dubí: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

Výstavba kanalizace pro 
horkovody v km 2,966 a v km 
3,169; demolice části 
nástupiště u stávající 1.SK v 
ŽST Kladno-Ostrovec; 
realizace podchodů v km 2,004 
a v km 3,651; výstavba pažící 
stěny pro most v km 1,576, 
pažení mezi stávající a novou 
TK

PHA
13 8 I § Ne 28d 03.05. 30.05. 3.-30.5. 28

6 528 V-009498/21 Kladno: 5,7 bez TV, S 0 0 0 100 70
Výstavba provizorního 
nástupiště u koleje č.7

PHA
13 8 I § Ne 7d 10.06. 16.06. 10.-16.6. 7

7 528 V-012498/21 Kladno: 1,2,4 bez TV, S 0 0 0 100 70
Výstavba kabelovodu a 
kanalizačních svodů  pod 
staničními kolejemi

PHA
13 8 I § Ne 28d 17.06. 14.07. 17.6.-14.7. 14 14

8 528 V-012499/21 Kladno: 3 bez TV, S 0 0 0 100 80
Výstavba kabelovodu a 
kanalizačních svodů pod 
staniční kolejí

PHA
13 8 I § Ne 28d 15.07. 11.08. 15.7.-11.8. 17 11

9 528 V-012504/21 Kladno: 5,7 bez TV, S 0 0 0 100 70

Výstavba kabelovodu a 
kanalizačních svodů pod 
staničními kolejemi, demontáž 
provizorního nástupiště u 
7.koleje

PHA
13 8 I § Ne 63d 12.08. 13.10. 12.8.-13.10. 20 30 13

10 528 V-012512/21 Kladno: 9,11,13 bez TV, S 0 0 0 100 70
Výstavba kabelovodu a 
kanalizačních svodů pod 
staničními kolejemi

PHA
13 8 I § Ne 63d 14.10. 15.12. 14.10.-15.12. 18 30 15

1 529 V-006770/21 Středokluky - Noutonice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
Noutonice-
Podlešín-Slaný - 
60N

TSO traťové koleje včetně 
vlečky v Tuchoměřicích dne 
22.7.2022 od 10:00 do 
1.8.2022 do 14:00. 

PHA
16 8 O § Ne 11d 22.07. 01.08. 22.7.-1.8. 10 1

2 529 V-003166/21
Noutonice: celá bez TV, 
Noutonice - Podlešín: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

ND v úseku 
Středokluky - 
Podlešín, 
obsluha vlečky 
FM Česká bude 
možná

Rekonstrukce mostů v km 
31,295 v obci Lichoceves a v 
km 39,019 v obci Zákolany PHA

16 8 I § Ne 60d 12.07. 09.09. 12.7.-9.9. 20 31 9

3 529 V-006769/21 Noutonice - Podlešín: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
Noutonice-
Podlešín-Slaný - 
60N - SSZ

Oprava mostu v km 32,956 a v 
km 33,823. PHA

16 8 O § Ne 42d 12.07. 22.08. 12.7.-22.8. 20 22

4 529 V-020639/20
Kralupy nad Vltavou předměstí - Podlešín: traťová bez TV, 
včetně dopraven Olovnice, Zvoleněves

X T X 0 0 0 100 0
V souběhu s 
Podlešín-Slaný - 
60N - SSZ

Oprava mostů v km 2,408 a 
6,418. PHA

16 8 O § Ne 25d 18.07. 11.08. 18.7.-11.8. 14 11

5 529 V-003055/21 Podlešín - Slaný: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
Rekonstrukce mostů v km 
53,161 a 53,910 v obci Slaný

PHA
16 8 I § Ne 60d 01.07. 29.08. 1.7.-29.8. 31 29

6 529 V-015849/21 Klobuky v Čechách - Peruc: traťová bez TV, T 0 0 0 100 0
Oprava propustku v km 
76,934.

UNL
11 8 O § Ne 11d 11.10. 21.10. 11.-21.10. 11

7 529 V-015850/21
Peruc - Vrbno nad Lesy: traťová bez TV, 
Vrbno nad Lesy: záhl. perucké. 

T+S 0 0 0 100 0
Oprava mostních objektů v km 
82,058 a 82,707.

UNL
11 8 O § Ne 20d 02.10. 21.10. 2.-21.10. 20

8 529 V-021534/20 Vrbno nad Lesy - Chlumčany u Loun: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce mostu v km 
89,477 - výměna stávající 
mostní konstrukce, oprava 
mostních objektů v km 85,337, 
86,066, 87,080, 88,314 a 
92,348.

UNL
11 8 I § Ne 40d 12.09. 21.10. 12.9.-21.10. 19 21

529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

9 529 V-007416/21
Chlumčany u Loun - Louny: traťová bez TV, 
Louny: 1a bez TV, záhl. a zhl. chlumčanské. 

X T+S X 0 0 0 100 0

Současně s 
výlukou 
Radonice - 
Louny + Louny 
(VR 539) a 
Vrbno n. L. - 
Chlumčany u L.

Oprava propustku v km 95,412 
v žst. Louny (společný 
propustek s tratí Libochovice - 
Louny). UNL

11 8 O § Ne 20d 12.09. 01.10. 12.9.-1.10. 19 1

10 529 V-005384/21 Louny: 1.,3. bez TV, S 0 0 0 100 70

TSO SK1,3. - postupně 
(výměna štěrkového lože, 
pražců, kolejnic, zřízení BK, 
zřízení nástupišť).

UNL
11 8 O § Ne 40d 01.08. 09.09. 1.8.-9.9. 31 9

11 529 V-005386/21 Louny: 2.,4. bez TV, S 0 0 0 100 70

TSO SK2,4 - postupně 
(výměna štěrkového lože, 
pražců, kolejnic, zřízení BK, 
zřízení nástupišť).

UNL
11 8 O § Ne 40d 12.09. 21.10. 12.9.-21.10. 19 21

12 529 V-007418/21 Louny - Lenešice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
V souběhu s 
výlukou Obrnice - 
Most (VR 531).

Oprava propustků v km 98,471 
a 99,116. UNL

11 8 O § Ne 21d 02.05. 22.05. 2.-22.5. 21

13 529 V-007489/21
Lenešice - Břvany: traťová bez TV, 
Lenešice: záhl. břavské traťové koleje. 
Břvany: záhl. lenešické traťové koleje. 

X T+S X 0 0 0 100 0
Rekonstrukce přejezdů P2155 
a P2159 v obci Lenešice a v 
obci Břvany

UNL
11 8 I § Ne 14d 06.05. 19.05. 6.-19.5. 14

14 529 V-007417/21
Lenešice - Břvany: traťová bez TV, 
Lenešice: 1.,5. bez TV, záhl. a zhl. břvanské. 

X T+S X 0 0 0 100 0
Současně s 
výlukou Obrnice - 
Most (VR 531).

Oprava propustků v km 
101,001, 102,531 a 102,851, 
TSO 1. a 5. SK v ŽST 
Lenešice (výměna dřev. a bet. 
pražců, čištění a doplnění 
štěrkového lože, zřízení BK, 
úprava GPK).

UNL
11 8 O § Ne 21d 02.05. 22.05. 2.-22.5. 21

15 529 V-005277/21
Lenešice - Břvany: traťová bez TV, 
Břvany: celá bez TV, 
Břvany - Bečov u Mostu: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukou Obrnice - 
Most (VR 531) a 
Bečov - Obrnice

Rekonstrukce SK1 + ORI 
Břvany (snesení kolejí č. 5, 7 a 
výh. č. 3, 7, výh č. 2, 8 budou 
nahrazeny kolejovým polem.

UNL
11 8 O § Ne 20d 02.05. 21.05. 2.-21.5. 20

16 529 V-007420/21 Břvany - Bečov u Mostu: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
V souběhu s 
výlukou Obrnice - 
Most (VR 531).

Oprava propustků v km 
108,534 a 111,028. UNL

11 8 O § Ne 21d 02.05. 22.05. 2.-22.5. 21

17 529 V-007521/20 Bečov u Mostu - Obrnice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
V souběhu s 
výlukou Obrnice - 
Most (VR 531).

TSO (strojní čištění km 
114,300-117,350, výměna 
pražců SB3 příp. 
přehmoždinkování, výměna 
dřevěných pražců, čištění 
příkopů a zřízení BK), oprava 
propustku v km 112,884 a 
souběhových propustků v km 
229,837 a 231,725.

UNL
11 8 O § Ne 26d 02.05. 27.05. 2.-27.5. 26

1 530 V-004819/21 Vraňany - Lužec nad Vltavou: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
Rekonstrukce přejezdu P2439 
v obci Lužec nad Vltavou PHA

13 7 I § Ne 7d 13.04. 19.04. 13.-19.4. 7

2 530 V-010559/19 Vraňany - Straškov: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

Souvislá výměna pražců 
včetně částí upevnění, zřízení 
BK, úprava GPK, oprava 
přejezdů v km 29,517, 33,928 
a 34,786.

UNL
11 7 O § Ne 5d 03.10. 07.10. 3.-7.10. 5

3 530 V-006940/21
Vraňany - Straškov: traťová bez TV, 
Straškov: záhl. a zhl. roudnicko-vraňanské - část po výhybku 
č. 2. 

X T+S X 0 0 0 100 0
V souběhu s 
"61N" Roudnice - 
Straškov.

Rekonstrukce přejezdu P2511 
a P2512 v obci Straškov UNL

11 7 I § Ne 14d 01.11. 14.11. 1.-14.11. 14

530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

4 530 V-006939/21 Straškov - Budyně nad Ohří: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
Rekonstrukce přejezdů P2509 
a P2510 v obcích Straškov a 
Račiněves

UNL
11 7 I § Ne 14d 01.11. 14.11. 1.-14.11. 14

5 530 V-007422/21
Bříza obec - Budyně nad Ohří: traťová bez TV, 
Budyně nad Ohří: celá bez TV, 
Budyně nad Ohří - Libochovice: traťová bez TV, 

X T+S 0 0 0 100 0

Výměna pražců ve výh.č. 1, 2, 
3, 4 v dopravně Budyně nad 
Ohří, výměna upevnění, 
úprava GPK strojně, oprava 
propustků v km 0,862; 1,409; 
1,630; 1,640; 2,788; 2,885; 
2,950; 3,326; 3,914 a 4,098.

UNL
11 7 O § Ne 26d 01.11. 26.11. 1.-26.11. 26

6 530 V-006941/21 Roudnice nad Labem - Straškov: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

v souběhu s 
výlukou liché 
skupiny v ŽST 
Roudnice nad 
Labem

Rekonstrukce 10 přejezdů 
(P2539, P2540, P2541, P2542, 
P2543, P2544, P2547, P2548, 
P2549 a P2550)

UNL
11 7 I § Ne 61d 01.10. 30.11. 1.10.-30.11. 31 30

7 530 V-006938/21 Straškov - Zlonice: traťová bez TV, X T 0 0 0 100 0
Před zahájením 
turistické sezony

Rekonstrukce přejezdu P2560 
u obce Černuc PHA

16 7 I § Ne 7d 19.03. 25.03. 19.-25.3. 7

1 531 V-020641/20
Lužná u Rakovníka: záhl. krupské. 
Lužná u Rakovníka - Krupá: traťová bez TV, 
Krupá: záhl. a zhl. luženské. 

X T+S X 0 0 0 100 0

v souběhu s 
Krupá - Milostín 
a OŘ Ústí n.L. 
16.5.- 19.6.
po 14 dnech 
bude umožněna 
obsluha ŽST 
Krupá

TSO traťové koleje a výhybek.

PHA
16 8 O § Ne 19d 16.05. 03.06. 16.5.-3.6. 16 3

2 531 V-007806/21 Krupá - Milostín: traťová bez TV, včetně žst. Krupá X T X 0 0 0 100 0
s OŘ Ústí 16.5.- 
19.6. 

TSO traťové koleje. PHA
16 8 O § Ne 19d 16.05. 03.06. 16.5.-3.6. 16 3

3 531 V-007706/20 Krupá - Měcholupy: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

TSO TK Milostín-Měcholupy 
km 77,415-80,300 (strojní 
čištění štěrkového lože, 
výměna upevňovadel, 
ojedinělá výměna pražců, 
odstr.def.vad, úprava UT BK, 
oprava přejezdu P51 v km 
80,278).

UNL
11 8 O § Ne 19d 16.05. 03.06. 16.5.-3.6. 16 3

4 531 V-006097/21
Krupá - Měcholupy: traťová bez TV, zab. zař.: přejezdové v 
km 77,200 (P49) a v km 80,278 (P51). 

X T X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce PZZ na přejezdu 
P49 v km 77,200 a P51 v km 
80,278 s doplněním závor, 
rekonstrukce přejezdových 
konstrukcí a žel. svršku v 
místě přejezdů, odvodnění

UNL
11 8 I § Ne 10d 06.06. 15.06. 6.-15.6. 10

5 531 V-006099/21
Měcholupy - Žatec: traťová bez TV, zab. zař.: přejezdové v 
km 92,515 (P55). 

X T X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce PZZ na přejezdu 
P55 v km 92,515 s doplněním 
závor, rekonstrukce přejezdové 
konstrukce a žel. svršku v 
místě přejezdu, odvodnění.

UNL
11 8 I § Ne 10d 16.05. 25.05. 16.-25.5. 10

6 531 V-007686/20

Měcholupy - Žatec: traťová bez TV, 
Lišany u Žatce - Žatec: traťová bez TV, 
Žatec: celá jen TV, výh.: č. 2, 3, 4, 5, záhl. a zhl. 
měcholupskolišanské. 

X T+S X 0 0 0 100 0

TSO výhybek č.2,3,4,5 a DKS 
v žst. Žatec (souvislá výměna 
pražců včetně pročištění 
štěrkového lože, regenerace 
výh. součástí).

UNL
11 8 O § Ne 12d 16.05. 27.05. 16.-27.5. 12

7 531 V-007704/20 Žatec západ: 204.,206. + TV, S 0 0 0 100 80

TSO částí SK 204 a 206 
(výměna dřevěných pražců, 
výměna štěrkového lože, 
úprava stezek+úprava GPK)

UNL
11 8 O § Ne 19d 08.08. 26.08. 8.-26.8. 19

531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
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v 

n
a 

O
D

O
D

 %
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b
ýv
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

8 531 V-006103/21

Žatec - Hořetice: zab. zař.: přejezdové v km 106,686 (P64). 
Hořetice: zab. zař.: přejezdové v km 108,978 (P65). 
Hořetice - Březno u Chomutova: zab. zař.: přejezdové v km 
111,139 (P67). 

T+S 10 10 30 100 80

jízda přes 
přejezdy na 
rozkaz "Op", 
úpravy SW - 
vlakové pauzy, 
noční výluka

Rekonstrukce PZZ na přejezdu 
P64 v km 106,686, P65 v km 
108,978 a P67 v km 111,139 s 
doplněním závor, úpravy vazeb 
přejezdů, přejezd P65 - úprava 
technologie ESA 11 ŽST 
Hořetice a souvis. vazeb ESA 
11 ŽST Žatec

UNL
11 8 I § Ne 5d 14.03. 18.03. 14.-18.3. 5

9 531 V-007436/21
Žatec - Lišany u Žatce: traťová + TV, 
Lišany u Žatce: celá + TV, 
Lišany u Žatce - Postoloprty: traťová + TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

souběh s 
výlukou odb. Č. 
Zlatníky - 
Obrnice

Rekonstrukce mostu v km 
204,560 (investice), oprava 
mostu v km 207,998 a 
propustků v km 209,909; 
210,757; 211,380 (ŽST 
Lišany); 212,910; 213,362 a 
214,092.

UNL
11 8 O § Ne 45d 18.07. 31.08. 18.7.-31.8. 14 31

10 531 V-007427/20
Postoloprty: celá + TV, kolejově mimo 2. (4.) SK = vjezdy ze 
směru Louny

S 5 0 15 100 30
Kolejové úpravy včetně TV, 
peronizace, úpravy SZZ.

UNL
11 8 O § Ne 30d 01.08. 30.08. 1.-30.8. 30

11 531 V-004466/21 Březno u Postoloprt - Bažantnice odb.: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukou Louny - 
Radonice (VR 
539).

Rekonstrukce mostu v km 
1,075, kompletní výměna 
stávající konstrukce za novou

UNL
11 8 I § Ne 88d 29.08. 24.11. 29.8.-24.11. 3 30 31 24

12 531 V-007426/20
Louny předměstí - Březno u Postoloprt: traťová bez TV, 
Březno u Postoloprt: výh.: č. 3, 

X T+S X 0 0 0 100 0

Současně s 
výlukou Louny - 
Radonice (VR 
539).

Oprava výhybky č. 3.

UNL
11 8 O § Ne 5d 02.09. 06.09. 2.-6.9. 5

13 531 V-007524/20 Louny předměstí: 91.,93. bez TV, výh.: č. 3, 4, 5, 6, X S X 0 0 0 100 0

TSOV č.3,4,5,6 a DKS v ŽST 
Louny předměstí (oprava GPK, 
výměna výh. pražců), ORI.

UNL
11 8 O § Ne 19d 02.09. 20.09. 2.-20.9. 19

14 531 V-024818/19 Louny předměstí - Hřivice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
Oprava propustků v km 
39,340, 39,735, 40,023, 
40,488, 41,195 a 43,507.

UNL
11 8 O § Ne 25d 02.09. 26.09. 2.-26.9. 25

15 531 V-007360/21 Louny předměstí - Hřivice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
Rekonstrukce přejezdů P2355, 
P2357 a P2358 v obci Jimlín UNL

11 8 I § Ne 21d 02.09. 22.09. 2.-22.9. 21

16 531 V-005632/21
Rakovník - Chrášťany: zab. zař.: přejezdové v km 3,900 
(P2331). 

T 5 0 10 100 90
Jízda přes 
přejezd na 
rozkaz "Op"

rekonstrukce přejezdového 
zabezpečovacího zařízení na 
přejezdu P2331 v km 3,900 s 
doplněním závor, pokládka a 
úprava kabelizace, úprava 
reléového domku, úprava 
počítačů náprav (indikace DK 
Rakovník)

PHA
16 8 I § Ne 7d 09.06. 15.06. 9.-15.6. 7

17 531 V-007413/21 Obrnice - Most: traťová + TV, X T X 10 0 30 100 0
Oprava propustků v km 
119,580 a v km 119,775

UNL
11 8 O § Ne 45d 02.05. 15.06. 2.5.-15.6. 30 15

18 531 V-003167/21
Obrnice - Most: traťová + TV, 
Obrnice: 1a jen TV, záhl. mostecké. 

X T+S N X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce mostu v km 
119,170, výměna stávající 
ocelové konstrukce za novou, 
sanace pražcového podloží, 
sanace spodní stavby mostu.

UNL
11 8 I § Ne 45d 02.05. 15.06. 2.5.-15.6. 30 15

1 532 V-004193/21

Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová + TV, 
Chvatěruby: celá jen TV, napěťově TV vypnuto včetně 
vlečky Kaučuk
Kralupy nad Vltavou: 102.,104.,106.,106a,108. jen TV, záhl. 
a zhl. traťové koleje ze směru Chvatěruby. 

X T+S N X X X X 0 0 0 40 0

výměna izolátorů, kotvení, 
bočních držáků, bleskojistek, 
strojových lan, nátěry TP a 
armatur, ukolejnění

PHA
13 7 OS § D 10x10h 18.05. 27.05. 18.-27.5. 10

2 532 V-004174/21
Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová + TV, 
Chvatěruby: celá jen TV, napěťově TV vypnuto včetně 
vlečky Kaučuk

X T+S N X X X X 0 0 0 40 0

výměna izolátorů, kotvení, 
bočních držáků, bleskojistek, 
strojových lan, nátěry TP a 
armatur, ukolejnění

PHA
13 7 OS § D 5x10h 03.06. 07.06. 3.-7.6. 5

532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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b
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D

Dopr. omezení a opatření

1

3 532 V-004183/21
Chvatěruby: celá jen TV, napěťově TV vypnuto včetně 
vlečky Kaučuk

S L 0 0 0 40 20

výměna izolátorů, kotvení, 
bočních držáků, bleskojistek, 
strojových lan, nátěry TP a 
armatur, ukolejnění

PHA
13 7 OS § D 6x10h 08.06. 13.06. 8.-13.6. 6

4 532 V-023307/19
Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: záhl. a zhl. chvatěrubské. 

X T+S X X X X X 0 0 0 100 0
Oprava mostu v km 1,508. PHA

16 7 O § Ne 65d 10.05. 13.07. 10.5.-13.7. 22 30 13

5 532 V-020635/20
Chvatěruby - Úžice: traťová bez TV, 
Úžice: 1. bez TV, 

X T+S X X X X X 0 0 0 100 0

TSO části traťové koleje, 
výměna kolejnic 1000 m, 
výměna pražců 500 ks, 
výměna upevňovadel, oprava 
BK a GPK 1000 m,
 čištění štěrkového lože 750 m, 
oprava odvodnění, oprava 
propustku v 1.staniční koleji v 
km 7,431. 1.st.k. zůstane 
nesjízdná.

PHA
16 7 O § Ne 22d 26.03. 16.04. 26.3.-16.4. 6 16

6 532 V-022252/20
Úžice - Neratovice: traťová bez TV, 
Úžice: 1. bez TV, 
Úžice: zhl. neratovické do km 7,380. 

X T+S X X X X X 0 0 0 100 0

výměna kolejnic 1000 m, 
výměna pražců 500 ks, 
výměna upevňovadel, oprava 
BK a GPK 1000 m, čištění 
štěrkového lože 750 m, oprava 
odvodnění,  oprava propustku 
v 2. a 4. staniční koleji v km 
7,431. 

PHA
16 7 O § Ne 23d 17.04. 09.05. 17.4.-9.5. 14 9

7 532 V-006187/21
Čelákovice - Brandýs nad Labem: traťová bez TV, do km 
7,335

X T X X X X 0 0 0 100 0
Rekonstrukce přejezdu P2735 
a P2739 v obci Lázně Toušeň PHA

16 5 I § Ne 10d 20.07. 29.07. 20.-29.7. 10

8 532 V-007515/21 Brandýs nad Labem - Neratovice: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0

V částečném 
souběhu s 
výlukou OŘ 
Praha pro 
opravu 
propustku v km 
3,759

Rekonstrukce přejezdu P2729, 
P2747, P2752, P2753 a 
rekonstrukce PZZ na dalších 4 
přejezdech v obci Neratovice PHA

16 5 I § Ne 28d 29.04. 26.05. 29.4.-26.5. 2 26

9 532 V-023309/19 Brandýs nad Labem - Neratovice: traťová bez TV, X T X X X X X 0 0 0 100 0
Oprava propustku v km 3,759 
vložením žel. betonové trouby. PHA

16 5 O § Ne 8d 02.05. 09.05. 2.-9.5. 8

1 533 V-007656/21 Stráž nad Ohří - Perštejn: 1. + TV, T 5 5 10 100 50
Výměna def. vadných kolejnic. UNL

11 8 O § Ne 3d 02.05. 04.05. 2.-4.5. 3

2 533 V-007657/21 Perštejn - Stráž nad Ohří: 2. + TV, T 5 5 10 100 50
Výměna def. vadných kolejnic. UNL

11 8 O § Ne 2d 05.05. 06.05. 5.-6.5. 2

3 533 V-007659/21 Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 2. + TV, T 5 5 30 100 50
Výměna def. vadných kolejnic. UNL

11 8 O § Ne 2d 12.05. 13.05. 12.-13.5. 2

4 533 V-010597/21 Vojkovice nad Ohří - Stráž nad Ohří: 1. + TV, T 5 5 30 100 50
Výměna def. vadných kolejnic. UNL

11 8 O § Ne 3d 14.05. 16.05. 14.-16.5. 3

5 533 V-007661/21
Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. + TV, 
Vojkovice nad Ohří: sudá + TV, 

T+S 5 5 30 100 50
Výměna def. vadných kolejnic. UNL

11 8 O § Ne 5d 04.04. 08.04. 4.-8.4. 5

6 533 V-007660/21
Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. + TV, 
Vojkovice nad Ohří: lichá + TV, 

T+S 5 5 30 100 50
Výměna def. vadných kolejnic. UNL

11 8 O § Ne 20d 11.04. 30.04. 11.-30.4. 20

7 533 V-004934/21
Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. + TV, 
Vojkovice nad Ohří: 1.,3. + TV, 

T+S N 5 5 30 25 15

betonáž základů trakčního 
vedení (30.4.), úprava 
dispečerské řídící techniky, 
úpravy a změny ukolejnění, 
úprava dálkového ovládání 
úsekových odpojovačů (23.-
25.5.), práce na neutrálním poli

UNL
11 8 I § D 4x6h 30.04. 25.05. 30.4., 23.-25.5. 1 3

533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
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n
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O
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O
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b
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

8 533 V-004940/21
Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. + TV, 
Vojkovice nad Ohří: 2.,4. + TV, 

T+S N 5 5 30 25 15

betonáž základů trakčního 
vedení (1.5.), úprava 
dispečerské řídící techniky, 
úpravy a změny ukolejnění, 
úprava dálkového ovládání 
úsekových odpojovačů (26.-
28.5.), práce na neutrálním poli

UNL
11 8 I § D 4x6h 01.05. 28.05. 1.5., 26.-28.5. 4

9 533 V-004945/21
Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1.,2. + TV, 
Vojkovice nad Ohří: celá + TV, 

X T+S 0 0 0 16 0
noční výluka v 
čase 0:00-4:00 
hod.

montáž stožárů trakčního 
vedení, montáž brány 
trakčního vedení (1x), montáž 
napájecích převěsů

UNL
11 8 I § D 2x4h 21.05. 22.05. 21.-22.5. 2

10 533 V-007662/21 Sokolov - Nové Sedlo u Lokte: 1. + TV, T 5 5 30 100 50
výměna def. vadných kolejnic UNL

11 8 O § Ne 5d 11.07. 15.07. 11.-15.7. 5

11 533 V-007663/21 Nové Sedlo u Lokte - Sokolov: 2. + TV, T 5 5 30 100 50
výměna def. vadných kolejnic UNL

11 8 O § Ne 5d 18.07. 22.07. 18.-22.7. 5

12 533 V-007664/21

Sokolov seřaďovací nádraží: 19a,29a jen TV, 203,205.,207. 
+ TV, 
Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 93. spojovací kolej jen 
TV, 

T+S N 5 5 30 100 30

TSO SK 203, 205, 207

UNL
11 8 O § Ne 30d 01.09. 30.09. 1.-30.9. 30

13 533 V-007665/21 Sokolov seřaďovací nádraží: 9. bez TV, 9.-17. jen TV, S N 0 0 0 100 50
TSO SK9 UNL

11 8 O § Ne 10d 05.10. 14.10. 5.-14.10. 10

14 533 V-007658/21 Tršnice - Kynšperk nad Ohří: 1. + TV, T 5 5 30 100 50
výměna def. vadných kolejnic UNL

11 8 O § Ne 2d 03.10. 04.10. 3.-4.10. 2

15 533 V-007666/21 Kynšperk nad Ohří - Tršnice: 2. + TV, T 5 5 30 100 50
výměna def. vadných kolejnic UNL

11 8 O § Ne 3d 05.10. 07.10. 5.-7.10. 3

16 533 V-007670/21 Cheb: 2.,4a,4b,6. jen TV, výh.: 28,29,33, koleje střed S N 0 0 0 100 80
TSO výhybek č. 28, 29 a 33. UNL

11 8 O § Ne 15d 05.04. 19.04. 5.-19.4. 15

17 533 V-010659/21 Cheb: 3.,5.,7b jen TV, výh.: 62,63,66,69,71,73, koleje sever S N X 0 0 0 100 50
ND: Pendolino 
Chb - FL a zpět

TSO výhybek č. 62, 63, 66, 69 
a oprava izolace mostu v km 
236,895.

UNL
11 8 O § Ne 20d 01.06. 20.06. 1.-20.6. 20

18 533 V-007668/21 Cheb: 1. jen TV, výh.: 70,75,76, kolej sever S N 0 0 0 100 80
TSO výhybek č. 70, 75, 76 a 
oprava izolace mostu v km 
236,895.

UNL
11 8 O § Ne 25d 24.06. 18.07. 24.6.-18.7. 7 18

19 533 V-007669/21 Cheb: 2.,4b,6. jen TV, výh.: 64,77, koleje sever S N 5 5 30 100 50
TSO výhybek č. 64, 77 a 
oprava izolace mostu v km 
236,895.

UNL
11 8 O § Ne 20d 20.07. 08.08. 20.7.-8.8. 12 8

20 533 V-010663/21 Cheb: 8.-14. jen TV, výh.: 65,67, S N 0 0 0 100 50
oprava izolace mostu v km 
236,895.

UNL
11 8 O § Ne 15d 09.08. 23.08. 9.-23.8. 15

21 533 V-007671/21 Cheb: 30.,32.,92. jen TV, výh.: 84, koleje spojovací S N 0 0 30 100 50
TSO výhybky č. 84. UNL

11 8 O § Ne 5d 25.08. 29.08. 25.-29.8. 5

22 533 V-005291/21
Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, jeho část od námezníku 
výhybky č. 17 po návěstidlo Se25. 

S 0 0 0 20 80
montáže lisů s překlenutím UNL

11 8 I § D 5 20.04. 20.04. 20.4. 1

23 533 V-005298/21
Cheb: 4a bez TV, zhl. směr Lipová u Chebu, jeho část od 
námezníku výhybky č. 28 po návěstidlo Se32, S4a a S6. 

S 0 0 0 33 80
montáže lisů s překlenutím UNL

11 8 I § D 8 21.04. 21.04. 21.4. 1

24 533 V-005299/21
Cheb: 4b bez TV, zhl. směr Tršnice, jeho část od námezníku 
výhybky č. 77 po návěstidlo L2, L4b a L6. 

S 0 0 0 33 80
montáže lisů s překlenutím UNL

11 8 I § D 8 22.04. 22.04. 22.4. 1

25 533 V-005300/21
Cheb: 4b bez TV, zhl. směr Tršnice, jeho část od námezníku 
výhybky č. 74 po návěstidlo L2, L4b a L6. 

S 0 0 0 33 80
montáže lisů s překlenutím UNL

11 8 I § D 8 23.04. 23.04. 23.4. 1

26 533 V-005303/21

Cheb: zhl. směr Tršnice, jeho část od námezníku výhybky č. 
81 po námezník výh. č. 91. 
Cheb: zhl. směr Františkovy Lázně, jeho část od námezníku 
výhybky č. 81 po námezník výh. č. 88. 

S 0 0 0 33 80

montáže lisů s překlenutím

UNL
11 8 I § D 8 24.04. 24.04. 24.4. 1

27 533 V-006906/21
Cheb: 1V bez TV, její část od námezníku výh. č. 6 po 
námezník výh. č. 11 a č. 15
Cheb: 1V,16.,18.,20.,22a jen TV, 

S N 0 0 0 33 80
betonáž základů trakčních 
podpěr UNL

11 8 I § D 2x8h 13.07. 14.07. 13.-14.7. 2

28 533 V-006909/21

Cheb: 16. bez TV, zhl. směr Lipová u Chebu, jeho část od 
námezníku výh. č. 16 po námezník výh. č. 24 a návěstidlo 
S14,S16. 
Cheb: 8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, 

S N 0 0 0 33 80

betonáž základů trakčních 
podpěr UNL

11 8 I § D 2x8h 15.07. 16.07. 15.-16.7. 2
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

29 533 V-006912/21

Cheb: 92. bez TV, od námezníku výh. č. 79 po návěstidlo 
Se141
Cheb: 30.,32.,92.,602.-622. jen TV, včetně napětí TV 1. a 2. 
spouštěcí koleje

S N 0 0 0 33 80

nelze z/do seř. 
n. od/do Tršnic 
(na koleje č. 130 
a výše)

betonáž základů trakčních 
podpěr UNL

11 8 I § D 2x8h 17.07. 18.07. 17.-18.7. 2

30 533 V-006917/21
Cheb: zhl. směr Tršnice, jeho část od námezníku výh. č. 76 
po návěstidlo Se77. napěťově od ÚD 103 k ÚO 421

S N 5 5 30 33 50

jednokolejně 
Cheb - Tršnice 
po 1.TK, z/do 
Františkových 
Lázní na koleje 
3,5,7a,7b,11

betonáž základů trakčních 
podpěr

UNL
11 8 I § D 2x8h 19.07. 20.07. 19.-20.7. 2

31 533 V-006919/21
Cheb: 1V bez TV, její část od námezníku výh. č. 6 po 
námezník výh. č. 11 a č. 15
Cheb: 1V,16.,18.,20.,22a jen TV, 

S N 0 0 0 33 80
montáž a vystrojení nových 
trakčních podpěr UNL

11 8 I § D 2x8h 16.08. 17.08. 16.-17.8. 2

32 533 V-006921/21

Cheb: 16. bez TV, zhl. směr Lipová u Chebu, jeho část od 
námezníku výh. č. 16 po námezník výh. č. 24 a návěstidlo 
S14,S16. 
Cheb: 8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, 

S N 0 0 0 33 80

montáž a vystrojení nových 
trakčních podpěr UNL

11 8 I § D 2x8h 18.08. 19.08. 18.-19.8. 2

33 533 V-006934/21
Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, jeho část od námezníku 
výh. č. 32 po návěstidlo S7a,S9a,S11. 
Cheb: 3.,5.,7a,7b,9a,9b,11. jen TV, 

S N 5 5 0 33 30

2 hrany durch
od/do Plzně a 
Schirndingu 
nelze z/na koleje 
č. 7a/7b, 9a/9b, 
11

montáž a vystrojení nových 
trakčních podpěr

UNL
11 8 I § D 2x8h 20.08. 21.08. 20.-21.8. 2

34 533 V-006931/21

Cheb: 92. bez TV, od námezníku výh. č. 79 po návěstidlo 
Se141
Cheb: 30.,32.,92.,602.-622. jen TV, včetně napětí TV 1. a 2. 
spouštěcí koleje

S N 0 0 0 33 80

nelze z/do seř. 
n. od/do Tršnic 
(na koleje č. 130 
a výše)

montáž a vystrojení nových 
trakčních podpěr UNL

11 8 I § D 2x8h 22.08. 23.08. 22.-23.8. 2

35 533 V-006926/21

Cheb: zhl. směr Tršnice, jeho část od námezníku výh. č. 68 
po návěstidlo L8,L10,L12,L14,L16,L18,L20 a námezník výh. 
č. 55. 
Cheb: 8.,10.,12.,14. jen TV, 

S N 0 0 0 33 80

montáž a vystrojení nových 
trakčních podpěr UNL

11 8 I § D 2x8h 24.08. 25.08. 24.-25.8. 2

36 533 V-006929/21
Cheb: zhl. směr Tršnice, jeho část od námezníku výh. č. 76 
po návěstidlo Se77. napěťově od ÚD 103 k ÚO 421

S N 0 0 0 33 80

jednokolejný 
provoz Cheb - 
Tršnice po 1. 
TK, z/do 
Františkových 
Lázní na koleje 
3,5,7a,7b,11

montáž a vystrojení nových 
trakčních podpěr

UNL
11 8 I § D 2x8h 26.08. 27.08. 26.-27.8. 2

37 533 V-008015/21 Cheb: 158. bez TV, 146.-158. jen TV, S N 0 0 0 100 80
Stavba lávky km 454,693. UNL

11 8 C § Ne 219d 01.05. 05.12. 1.5.-5.12. 31 30 31 31 30 31 30 5

38 533 V-008016/21 Cheb: 150.,152 bez TV, S 0 0 0 100 50
Stavba lávky km 454,693. UNL

11 8 C § Ne 199d 21.05. 05.12. 21.5.-5.12. 11 30 31 31 30 31 30 5

39 533 V-008017/21 Cheb: 140.,142. bez TV, 138.-144. jen TV, S N 0 0 0 100 50
Stavba lávky km 454,693. UNL

11 8 C § Ne 199d 21.05. 05.12. 21.5.-5.12. 11 30 31 31 30 31 30 5

40 533 V-008022/21 Cheb: 14.,16. bez TV, 8.-20. jen TV, S N 0 0 0 100 50
Stavba lávky km 454,693. UNL

11 8 C § Ne 108d 20.08. 05.12. 20.8.-5.12. 12 30 31 30 5

41 533 V-008029/21 Cheb: 1.,2. bez TV, 1.,2.,4b jen TV, koleje střed S N 0 0 0 100 50
Stavba lávky km 454,693. UNL

11 8 C § Ne 92d 05.09. 05.12. 5.9.-5.12. 26 31 30 5

42 533 V-008018/21 Cheb: 154.-158. bez TV, S 0 0 0 41 80 Výsuv lávky km 454,693. UNL
11 8 C D 10 19.08. 19.08. 19.8. 1

43 533 V-008019/21 Cheb: 154.-158. bez TV, S 0 0 0 41 80 Výsuv lávky km 454,693. UNL
11 8 C D 10 04.09. 04.09. 4.9. 1

44 533 V-008023/21 Cheb: 128.-148. bez TV, 130.-136. jen TV, S N 0 0 0 41 80 Výsuv lávky km 454,693. UNL
11 8 C D 10 04.09. 04.09. 4.9. 1

45 533 V-008025/21 Cheb: 18.-20. bez TV, S 0 0 0 41 80 Výsuv lávky km 454,693. UNL
11 8 C D 10 04.09. 04.09. 4.9. 1

46 533 V-008020/21 Cheb: 154.-158. bez TV, S 0 0 0 41 80 Výsuv lávky km 454,693. UNL
11 8 C D 10 04.12. 04.12. 4.12. 1

47 533 V-008024/21 Cheb: 128.-148. bez TV, 130.-136. jen TV, S N 0 0 0 41 80 Výsuv lávky km 454,693. UNL
11 8 C D 10 04.12. 04.12. 4.12. 1

48 533 V-008026/21 Cheb: 18.-20. bez TV, S 0 0 0 41 80 Výsuv lávky km 454,693. UNL
11 8 C D 10 04.12. 04.12. 4.12. 1
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

49 533 V-008031/21 Cheb: 8.-12. bez TV, S 0 0 0 41 80 Výsuv lávky km 454,693. UNL
11 8 C D 10 04.12. 04.12. 4.12. 1

50 533 V-008033/21 Cheb: 2.,4a,6. bez TV, 2.,4a,4b,6. jen TV, koleje střed S N 0 0 0 41 80 Výsuv lávky km 454,693. UNL
11 8 C D 10 04.12. 04.12. 4.12. 1

1 534 V-007437/21
Křimov - Vejprty: traťová bez TV, včetně celých mezilehlých 
dopraven

X T X 0 0 0 100 0
Oprava mostu v km 12,925 a 
přestavba propustku v km 
19,148.

UNL
11 8 O § Ne 15d 03.10. 17.10. 3.-17.10. 15

2 534 V-007520/20 Rusová - Kovářská: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

Zřízení BK v km 11,300-
22,129, 22,790-23,575, 24,235-
25,360, výměna pryžovek, 
svěrkových kompletů, 
pražcové kotvy).

UNL
11 8 O § Ne 19d 03.10. 21.10. 3.-21.10. 19

1 536 V-019636/20

Bečov nad Teplou - Karlovy Vary dolní nádraží: traťová 
bez TV, 
Krásný Jez: celá bez TV, 
Teplička u Karlových Varů: celá bez TV, 
Karlovy Vary-Březová: celá bez TV, 
Karlovy Vary dolní nádraží: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. 
bečovské. 

X T+S X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce bečovského 
tunelu + ST K.Vary: Oprava 
SZZ K. Vary d.n. - 1. a 2. 
etapa: přeložka bečovského 
zhlaví K.Vary d.n., stav.obnova 
žel.svršku včetně sanace MO v 
úseku Březová - K.Vary d.n.

UNL
11 8 I § Ne 90d 01.09. 29.11. 1.9.-29.11. 30 31 29

2 536 V-007672/21
Nejdek - Potůčky: traťová bez TV, včetně celých mezilehlých 
dopraven

X T X 0 0 0 100 0

Oprava žel. svršku, oprava 
tunelů Nejdecký a 
Vysokopecký (II. etapa), 
oprava mostů a propustků (II. 
etapa).

UNL
11 8 O § Ne 80d 15.08. 02.11. 15.8.-2.11. 17 30 31 2

3 536 V-007673/21
Nejdek - Potůčky: traťová bez TV, včerně celých mezilehlých 
dopraven

X T X 0 0 0 100 0

Oprava přejezdů v km 20,548; 
24,331; 34,661; 45,281 - 
zvýšení bezpečnosti.

UNL
11 8 O § Ne 20d 15.08. 03.09. 15.8.-3.9. 17 3

4 536 V-007213/21
Chodov úvrať km 0,4 - Nová Role: traťová bez TV, její část 
od vlečky v km 4,287 do Nové Role

X T X 0 0 0 100 0
Oprava mostu v km 4,384; 
5,664 a propustků v km 4,931; 
5,327; 5,398 a 5,717.

UNL
11 8 O § Ne 25d 06.06. 30.06. 6.-30.6. 25

5 536 V-007675/21
Chodov úvrať km 0,4 - Božičany: zab. zař.: přejezdové v km 
1,919. 

T 0 0 0 100 0
Oprava PZS v km 1,919 - 
zvýšení bezpečnosti. UNL

11 8 O § Ne 10d 13.06. 22.06. 13.-22.6. 10

6 536 V-007676/21 Božičany - Nová Role: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
Oprava přejezdu v km 5,008 - 
zvýšení bezpečnosti. UNL

11 8 O § Ne 10d 13.06. 22.06. 13.-22.6. 10

7 536 V-007674/21 Chodov úvrať km 0,4 - Nová Role: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0 přes víkend
výměna defektoskopicky 
vadných kolejnic

UNL
11 8 O § Ne 5d 10.06. 14.06. 10.-14.6. 5

8 536 V-007215/21
Loket předměstí - Nové Sedlo u Lokte: traťová bez TV, 
Loket: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0
Oprava mostu v km 16,775 a 
oprava propustku v km 17,357. UNL

11 8 OS § Ne 10d 09.05. 18.05. 9.-18.5. 10

9 536 V-007678/21
Dalovice - Merklín: traťová bez TV, včetně celých 
mezilehlých dopraven

X T X 0 0 0 100 0

Výměna def. vadných kolejnic, 
oprava přejezdů v km 0,047; 
5,445; 6,672; 8,218 a 10,079.

UNL
11 8 O § Ne 20d 05.10. 24.10. 5.-24.10. 20

10 536 V-007681/21 Hroznětín - Merklín: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
Oprava přejezdu v km 2,250 - 
zvýšení bezpečnosti.

UNL
11 8 O § Ne 10d 05.10. 14.10. 5.-14.10. 10

1 537 V-021688/18 Skály odb. - Praha-Satalice: traťová bez TV, X T X X X X X 0 0 0 100 0
Provizorní zapojení Satalické 
koleje

PHA
13 5 I § Ne 16d 12.02. 27.02. 12.-27.2. 16

2 537 V-021696/18 Skály odb. - Praha-Satalice: traťová bez TV, X T X X X X X 0 0 0 100 0
Definitivní propojení Satalické 
koleje do odbočky Skály

PHA
13 5 I § Ne 5d 16.07. 20.07. 16.-20.7. 5

3 537 V-020643/20
Praha-Satalice - Měšice u Prahy: traťová bez TV, včetně 
dopravny Praha Čakovice

X T X X X X X 0 0 0 100 0
V souběhu se 
stavbou Mstětice 
- P. Vysočany

TSO traťové koleje

PHA
16 7 O § Ne 16d 12.02. 27.02. 12.-27.2. 16

534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice

536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín

537 - Praha-Vysočany - Turnov
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v
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v 

n
a 

O
D

O
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b
ýv
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íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

4 537 V-022254/20
Praha-Satalice - Neratovice: traťová bez TV, včetně 
dopravny Praha Čakovice, Měšice u Prahy

X T X X X X X 0 0 0 100 0
současně se 
stavbou

TSO traťové koleje. PHA
16 7 O § Ne 5d 16.07. 20.07. 16.-20.7. 5

5 537 V-016500/21 Neratovice - Všetaty: traťová bez TV, X T X X X X X X 0 0 0 100 0
TSO traťové koleje. PHA

16 7 O § Ne 17d 01.10. 17.10. 1.-17.10. 17

6 537 V-013302/18

Všetaty - Byšice: traťová bez TV, 
Byšice - Kropáčova Vrutice: traťová bez TV, 
Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, 
Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, 

X T X X X X X X 0 0 0 100 0 SMT+ST

Oprava mostu v km 
56,738;propustku v km 
65,755;66,940;TSO koleje 
Všetaty-Chotětov.

PHA
14 7 O § Ne 60d 01.10. 29.11. 1.10.-29.11. 31 29

7 537 V-023298/19
Mladá Boleslav hlavní nádraží: 1. bez TV, výh.: 28, 
Mladá Boleslav hlavní nádraží: 3.,5. bez TV, výh.: 25,27, 

S X X X X X 0 0 0 100 0
etapizace, s OŘ 
HK

Výměna a regenerace 
výhybkových dílů, výměna 
pražců, svařování, doplnění 
štěrkového lože, úprava GPK, 
oprava staničních kolejí.

PHA
14 7 O § Ne 40d 02.05. 10.06. 2.5.-10.6. 30 10

8 537 V-004051/21 Bakov nad Jizerou: 5. bez TV, S 0 0 0 100 20
oprava staniční koleje č. 5 - 
výměna pražců, kolejnic, 
svařování 

PHA
14 7 O § Ne 10d 23.05. 01.06. 23.5.-1.6. 9 1

9 537 V-021981/19

Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem: traťová bez TV, 
Bakov nad Jizerou - Mnichovo Hradiště: traťová bez TV, 
Zálučí odb. - Dolní Bousov: traťová bez TV, 
Bakov nad Jizerou: výh.: 22,23,24,25, 
Bakov nad Jizerou: záhl. TK směr Mnichovo Hradiště. 

X T+S X X X X X X 0 0 0 100 0
s OŘ HKR
etapizace

Oprava vjezdové výhybky č. 
22,23,24, 25 včetně přípojů. 
Křížení v žst. Bakov a výh.č.1 
na odb. Zálučí; sanace spodku 
včetně odvodnění; výměna kol. 
lože; úprava GPK, zřízení BK.

PHA
14 7 O § Ne 20d 04.04. 23.04. 4.-23.4. 20

1 539 V-007239/21 Litoměřice horní nádraží - Žalhostice: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0
Oprava přejezdu v km 42,883. UNL

11 7 O § Ne 4d 02.05. 05.05. 2.-5.5. 4

2 539 V-010553/19 Čížkovice - Libochovice: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0

Oprava přejezdů v km 8,777; 
10,340; 10,654 a 11,605, 
odstraňování def.vad a 
vegetace, čištění příkopů, 
oprava GPK.

UNL
11 7 O § Ne 5d 28.11. 02.12. 28.11.-2.12. 3 2

3 539 V-005396/21 Radonice nad Ohří - Louny: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0

Sanace žel. spodku a zřízení 
BK, strojní čištění km 0,695-
3,150, výměna poškozených 
pražců SB5, výměna vadných 
a ojetých kolejnic, rozšíření 
pláně, oprava povrchu 
přejezdů P2283 - P2290 (8ks), 
oprava nástupišť Slavětín a 
Veltěže, oprava 11x MO.

UNL
11 8 O § Ne 88d 29.08. 24.11. 29.8.-24.11. 3 30 31 24

4 539 V-007384/21 Radonice nad Ohří - Louny: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0
Rekonstrukce přejezdu P2284 
u obce Veltěže

UNL
11 7 I § Ne 7d 29.08. 04.09. 29.8.-4.9. 3 4

5 539 V-011325/19
Radejčín - Úpořiny: část traťové koleje bez TV, Chotiměř - 
Úpořiny (v úseku od km 22,300 po návěstidlo ŽS v ŽST 
Úpořiny)

X T X X X X 0 0 0 100 0

Pokud začnou 
výluky v roce 
2023 na obnově 
trati v úseku 
Radejčín – 
Chotiměř po 
sesuvu z roku 
2013, tento úsek 
musí být v 
provozu z 
důvodu 
navážení  
materiálu.

Výměna kolejového roštu, 
strojní čištění štěrkového lože, 
zřízení BK, oprava přejezdu v 
km 11,405 snesení výhybek č. 
1, 2, 4, 5 a nahrazení 
kolejovým polem v dopravně 
Žim. UNL

11 7 O § Ne 40d 04.04. 13.05. 4.4.-13.5. 27 13

6 539 V-010601/21 Radejčín - Úpořiny: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0
V souběhu s 
"40N" Radejčín - 
Úpořiny

Rekonstrukce PZS přejezdů 
P2060 a P2061 u obce Žim UNL

11 8 I § Ne 12d 02.05. 13.05. 2.-13.5. 12

539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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v 

n
a 

O
D

O
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b
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íc
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

7 539 V-024821/19 Úpořiny - Řetenice: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0
Oprava propustků v km 6,657 
a 8,880.

UNL
11 8 O § Ne 12d 03.10. 14.10. 3.-14.10. 12

8 539 V-010602/21 Úpořiny - Řetenice: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukou "12N" 
Úpořiny - 
Řetenice (na 
opravu 
propustků)

Doplnění závor na přejezdech 
P2095 a P2096 v Teplicích v 
Čechách UNL

11 8 I § Ne 12d 03.10. 14.10. 3.-14.10. 12

9 539 V-011433/18

Litoměřice horní nádraží: celá bez TV, 
Litoměřice horní nádraží - Žalhostice: traťová bez TV, 
Žalhostice: celá bez TV, 
Žalhostice - Lovosice: traťová bez TV, 
Žalhostice - Velké Žernoseky: traťová bez TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce koleje v km 
40,600-42,852, rekonstrukce 
ŽST Žalhostice, rekonstrukce 
mostu v km 42,604, propustků 
(9x), přejezdů (4x).

UNL
11 7 I § Ne 115d 07.03. 29.06. 7.3.-29.6. 25 30 31 29

10 539 V-011434/18
Litoměřice horní nádraží - Liběšice: traťová bez TV, 
Liběšice: celá bez TV, 
Liběšice - Úštěk: traťová bez TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce koleje v km 
44,283 - 47,212 a km 47,790 - 
57,598, rekonstrukce mostů v 
km 50,058, 50,306 a 51,311, 
propustků (10x), přejezdů (7x - 
vč. km 47,949 a km 55,751), 
úpravy ZZ

HKR
8 7 I § Ne 151d 07.03. 04.08. 7.3.-4.8. 25 30 31 30 31 4

11 539 V-011435/18

Úštěk: celá bez TV, 
Úštěk - Blíževedly: traťová bez TV, 
Blíževedly: celá bez TV, 
Blíževedly - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce propustků (5x), 
demolice mostu v km 83,475, 
rekonstrukce přejezdů P3360 a 
P3361 v obci Úštěk

HKR
8 7 I § Ne 47d 07.03. 22.04. 7.3.-22.4. 25 22

12 539 V-008692/19 Česká Lípa hlavní nádraží - Blíževedly: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0 spolu s investicí
oprava mostu v km 82,697 - 
izolace, římsy, zábradlí, 
sanace spodní stavby

HKR
8 7 O § Ne 10d 07.03. 16.03. 7.-16.3. 10

13 539 V-004061/21
Úštěk - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, 
Úštěk: celá bez TV, 
Blíževedly: celá bez TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 100 0

oprava výhybek č. 1,2,3,10,11 
v dopravně Úštěk; oprava 
přejezdu v km 67,487 (P3367)- 
na trase ND; oprava staniční 
kleje č. 1 v dopravně 
Blíževedly;

HKR
8 7 O § Ne 15d 07.03. 21.03. 7.-21.3. 15

1 540 V-019209/20 Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem: traťová bez TV, X T X X X X X X 0 0 0 100 0 s VR 537 

mosty v km 3,209; 4,614; 
4,872; 5,189; 8,751 -  sanace 
spodní stavby a obnova 
hydroizolace. Propustky v km 
2,786;  7,008; 9,190; - 
přestavba propustků

HKR
8 7 O § Ne 28d 04.04. 01.05. 4.4.-1.5. 27 1

2 540 V-004064/21 Okna - Doksy: traťová bez TV, X T X X X X X X 0 0 0 100 0
oprava přejezdu v km 27,646 
(P3225); oprava GPK; 
svařování;

HKR
8 7 O § Ne 3d 25.04. 27.04. 25.-27.4. 3

3 540 V-004066/21 Doksy - Jestřebí: traťová bez TV, X T X X X X X X 0 0 0 100 0
SČ v km 31,575 - 32,575; 
oprava GPK; oprava BK, 
svařování;

HKR
8 7 O § Ne 5d 20.04. 24.04. 20.-24.4. 5

4 540 V-004226/21 Srní u České Lípy: zab. zař.: SZZ. Oprava návěstidel S 0 0 0 40 20 etapizace Oprava návěstidel HKR
8 7 O § D 5x10h 02.05. 06.05. 2.-6.5. 5

5 540 V-004261/21 Jestřebí - Srní u České Lípy: traťová bez TV, X T X X X X X X 0 0 0 100 0
Strojní čištění, oprava GPK, 
Oprava BK, svařování

HKR
8 7 O § Ne 5d 02.05. 06.05. 2.-6.5. 5

6 540 V-004067/21 Česká Lípa střelnice - Nový Bor: traťová bez TV, X T X X X X X 0 0 0 100 0

mimo výluky 
Benešov n/Pl. - 
Česká 
Kamenice

SVP, oprava GPK, oprava BK, 
oprava přejezdu v km 53,569 
(P3247);

HKR
8 7 O § Ne 3d 19.09. 21.09. 19.-21.9. 3

7 540 V-016646/20
Brniště: zab. zař.: PZS v km 107,262. Oprava PZS v km 
107,262

S 5 5 5 100 100
jízda vlaků na 
Op

Oprava PZS v km 107,262 HKR
8 7 O § Ne 3d 19.04. 21.04. 19.-21.4. 3

8 540 V-004455/21 Mimoň - Mimoň staré nádraží: traťová bez TV, X T 0 0 0 100 0
Most v km 2,216; 2,281 - 
výměna mostnic, oprava 
horních pásnic hl. nosníků

HKR
8 7 O § Ne 29d 01.07. 29.07. 1.-29.7. 29

540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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Dopr. omezení a opatření

1

9 540 V-004059/21
Zákupy - Mimoň: traťová bez TV, 
Mimoň: záhl. TK směr Zákupy. 

X T+S X X X X X 0 0 0 100 0
oprava přejezdu v km 99,783 
(P3401); oprava GPK

HKR
8 7 O § Ne 2d 19.04. 20.04. 19.-20.4. 2

10 540 V-007261/21 Děčín východ - Benešov nad Ploučnicí: traťová bez TV, X T X X X X X 0 0 0 100 0
Oprava přejezdu v km 5,904. UNL

11 7 OS § Ne 3d 09.05. 11.05. 9.-11.5. 3

1 541 V-006828/21 Rožďalovice - Obora odb.: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0
rekonstrukce nástupiště na 
zastávce Ledečky

HKR
6 7 I § Ne 15d 03.09. 17.09. 3.-17.9. 15

2 541 V-006822/21 Kopidlno: zab. zař.: SSZ. X S X 0 0 0 100 20
rekonstrukce SZZ HKR

6 7 I § Ne 5d 08.09. 12.09. 8.-12.9. 5

3 541 V-004813/21 Kopidlno - Jičín: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 40 0 Propracování po OP. HKR
6 7 O § D 2x10h 08.09. 09.09. 8.-9.9. 2

4 541 V-004830/21
Kopidlno - Jičín: traťová bez TV, 
Jičín: výh.: 16,19,21,22,23, záhl. a zhl. kopidlnské po 
námezník výh.č.16. 

X T+S X X X X 0 0 0 100 0
V zákrytu s 
výlukou na 
rameni 511

Oprava výhybek č.16, 19, 21, 
22  a 23. HKR

6 7 O § Ne 12d 08.09. 19.09. 8.-19.9. 12

5 541 V-006265/21
Kopidlno - Jičín: traťová bez TV, 
Kopidlno - Jičín: zab. zař.: PZZ v km 36,324 a 37,323. 

T X X X 0 0 0 100 0
výstavba PZS v km 36,324 ( P 
4632) a v km 37,323 ( P 4633) HKR

6 7 I § Ne 10d 10.09. 19.09. 10.-19.9. 10

6 541 V-016444/21 Jičín - Kopidlno: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0

zadáno pro 
případ 
neuskutečnění 
stavby v 2021

Zřízení výhybny Bartoušov

HKR
6 7 I § Ne 60d 03.09. 01.11. 3.9.-1.11. 28 31 1

1 542 V-004049/21 Libuň - Lomnice nad Popelkou: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
oprava přejezdu v km 63,624 
(P4714); oprava GPK, 
svařování

HKR
8 7 O § Ne 3d 20.04. 22.04. 20.-22.4. 3

2 542 V-004047/21
Lomnice nad Popelkou - Stará Paka: traťová bez TV, 
Lomnice nad Popelkou: záhl. TK směr Stará Paka. 

X T+S X X X X 0 0 0 100 0
SVP, SVK, oprava GPK, 
zřízení BK

HKR
8 7 O § Ne 10d 20.04. 29.04. 20.-29.4. 10

3 542 V-011762/21 Libuň: zab. zař.: SZZ. Oprava návěstidel S 0 0 0 40 100
Oprava návěstidel HKR

8 7 O D 5x10h 20.04. 24.04. 20.-24.4. 5

4 542 V-004050/21 Dolní Bousov - Libuň: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
oprava přejezdu v km 41,720 
(P4676 ); oprava GPK, 
svařování

HKR
8 7 O § Ne 5d 25.04. 29.04. 25.-29.4. 5

5 542 V-004742/21
vl. v km 21,195 - Dolní Bousov: část traťové koleje bez TV, 
Mladá Boleslav město - Dolní Bousov

X T X X X X 0 0 0 100 0
Výstavba přejezdu km 24,300 
(P4646), rek.propustku km 
24,306.

HKR
8 7 I § Ne 9d 04.04. 12.04. 4.-12.4. 9

6 542 V-004743/21
vl. v km 21,195 - Dolní Bousov: část traťové koleje bez TV, 
Mladá Boleslav město - Dolní Bousov

X T X X X X 0 0 0 100 0
Výstavba přejezdu km 22,145 
(P4642), rek.propustku km 
22,150.

HKR
8 7 I § Ne 12d 04.04. 15.04. 4.-15.4. 12

7 542 V-004528/21 Dolní Bousov - Zálučí odb.: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

oprava mostu v km 25,857 - 
výměna podélných dřev, 
podlah, oprava závěrných zdí, 
sanace spodní stavby

HKR
8 7 O § Ne 15d 13.07. 27.07. 13.-27.7. 15

8 542 V-008690/19
Kolomuty - Dolní Bousov: traťová bez TV, část od km 
21,195

X T X X X X 0 0 0 100 0

oprava propustků v km 28,155 - 
sanace; km 31,593 - 
zatrubnění; km 39,460 - 
vložení trouby do otvoru a MK 
v km 23,004 - izolace, sanace; 
zábradlí,  úprava GPK

HKR
8 7 O § Ne 12d 04.04. 15.04. 4.-15.4. 12

9 542 V-004057/21 Kolomuty - Dolní Bousov: traťová bez TV, od km 21,195 X T X X X 0 0 0 100 0
SVK, zřízení BK, oprava GPK, 
svařování

HKR
8 7 O § Ne 5d 11.04. 15.04. 11.-15.4. 5

1 543 V-007690/21
Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV, napětí TV nad 
částí TK od ÚO č. 403 (km 67,250) Fr.Lázně a koncem TV v 
km 10,709 = 62,775

X T X 0 0 0 100 0
Oprava přejezdu v km 17,647 - 
zvýšení bezpečnosti. UNL

11 8 O § Ne 10d 03.06. 12.06. 3.-12.6. 10

2 543 V-007689/21
Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV, napětí TV nad 
částí TK od ÚO č. 403 (km 67,250) Fr.Lázně a koncem TV v 
km 10,709 = 62,775

X T X 0 0 0 100 0
TSO koleje v km 8,350- 9,388 
a km 17,660 -17,979. UNL

11 8 O § Ne 25d 03.06. 27.06. 3.-27.6. 25

541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora

542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí

543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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b
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Dopr. omezení a opatření

1

3 543 V-007218/21
Františkovy Lázně - Aš: traťová + TV, napětí TV nad částí 
TK od ÚO č. 403 (km 67,250) Fr.Lázně a koncem TV v km 
10,709 = 62,775

X T X 0 0 0 100 0
Oprava mostů km 18,324 a 
18,787, propustků km 17,440 a 
26,204.

UNL
11 8 O § Ne 25d 03.06. 27.06. 3.-27.6. 25

4 543 V-005103/21
Aš: záhl. a zhl. směr Aš město, od návěstidla L6 a L8 po 
návěstidlo HS. zab. zař.: přejezdové v km 0,078 (P330). 

X S X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce PZZ přejezdu 
P330 v km 0,078 s doplněním 
závor, rekonstrukce přejezdové 
konstrukce a žel. svršku v 
místě přejezdu, zřízení BK, 
úprava odvodnění přejezdu.

UNL
11 8 I § Ne 10d 14.06. 23.06. 14.-23.6. 10

5 543 V-007688/21 Tršnice - Luby u Chebu: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
Oprava přejezdů v km 3,792 a 
9,950 - zvýšení bezpečnosti. UNL

11 8 O § Ne 10d 05.09. 14.09. 5.-14.9. 10

6 543 V-007685/21 Tršnice - Luby u Chebu: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
Strojní čištění, oprava žel. 
svršku, oprava přejezdů v km 
7,094 a 17,784.

UNL
11 8 O § Ne 20d 01.09. 20.09. 1.-20.9. 20

1 544 V-024076/18
Děčín východ - Děčín-Prostřední Žleb: traťová + TV, vč. 
záhlaví obou navazujících ŽST

X T 0 0 0 100 0

Rekonstrukce mostu v km 
458,756, tunelu v km 458,363 
(Děčínského), koleje, TV a ZZ, 
vč. přeložek sítí.

UNL
11 7 I § Ne 260d 01.03. 15.11. 1.3.-15.11. 31 30 31 30 31 31 30 31 15

1 546 V-010955/21 Jedlová: 5. bez TV, S 0 0 0 100 20
Výstavba provizorního 
sypaného nástupiště u SK5.

UNL
11 7 O § Ne 3d 05.09. 07.09. 5.-7.9. 3

2 546 V-010956/21 Jedlová: 1.,1a,2. bez TV, S 0 0 0 100 20

Demontáž nástupiště u SK1,2, 
výměna pražců v SK2, úprava 
GPK SK1,1a,2, zřízení 
nástupiště u SK2.

UNL
11 7 O § Ne 24d 08.09. 01.10. 8.9.-1.10. 23 1

3 546 V-010957/21 Jedlová: 1.,1a,3. bez TV, S X 0 0 0 100 20

Výluku konat v 
souběhu s ND 
při výluce v ŽST 
Č.Kamenice 
(bude-li).

Demontáž nástupiště u SK3, 
zřízení ostrovního nástupiště 
mezi SK1,3. UNL

11 7 O § Ne 25d 02.10. 26.10. 2.-26.10. 25

4 546 V-007233/21
Rumburk: 3.,5. bez TV, část staničních kolejí č. 3 a 5 v 
úseku od Kr.Lípy po oboustranné nástupiště

S 0 0 0 100 20
Výstavba provizorního 
oboustranného nástupiště mezi 
kolejemi č. 3 a 5.

UNL
11 7 O § Ne 5d 04.04. 08.04. 4.-8.4. 5

5 546 V-007236/21
Rumburk: 3.,5. bez TV, část staničních kolejí č. 3 a 5 v 
úseku od Jiříkova po provizorní oboustranné nástupiště

S 0 0 0 100 20
Zřízení poloostrovních 
nástupišť 2x 100 m mezi 
kolejemi č. 3 a 5.

UNL
11 7 O § Ne 40d 09.04. 18.05. 9.4.-18.5. 22 18

6 546 V-007237/21 Rumburk: 1. bez TV, S 0 0 0 100 20
Zřízení nástupiště u 1.SK. UNL

11 7 O § Ne 28d 19.05. 15.06. 19.5.-15.6. 13 15

7 546 V-007288/21
Rumburk: zhl. část směr Panský a depo Rumburk v úseku 
mezi námezníky výhybek č. 3 a 1 (výhybka č. 1 a část 
výhybky č. 100). 

X S 0 0 0 100 20

Není možná 
jízda po traťové 
koleji Rumburk - 
Panský a do 
depa.
Současně s 
výlukou 
Benešov - Č. 
Kamenice - 
Mlýny.

Oprava přejezdu v km 17,791.

UNL
11 7 O § Ne 5d 21.11. 25.11. 21.-25.11. 5

1 547 V-004231/21
Višňová - Černousy: zab. zař.: PZS v km  199,683 a 
199,945. Oprava PZS v km  199,683 a 199,945 doplnění 
přejezdníku

T 5 0 10 100 20
Oprava PZS v km  199,683 a 
199,945 HKR

8 7 O § Ne 9d 01.08. 09.08. 1.-9.8. 9

2 547 V-004044/21
Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem: traťová 
bez TV, 
Nové Město pod Smrkem: celá bez TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 100 0

oprava výhybky č. 6,7 v 
dopravně Nové Město pod 
Smrkem; oprava nástupiště u 
koleje č. 1.

HKR
8 7 O § Ne 10d 01.08. 10.08. 1.-10.8. 10

544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau

546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa

547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

3 547 V-004053/21 Nové Město pod Smrkem: 3. bez TV, S 0 0 0 100 20
oprava staniční koleje - SVP, 
SVK, svařování

HKR
8 7 O § Ne 10d 11.08. 20.08. 11.-20.8. 10

4 547 V-007226/21 Varnsdorf - Rybniště: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0

Výluku konat v 
souběhu s ND 
při výluce v ŽST 
Č.Kamenice 
(bude-li).

Výměna pražců a kolejnic, 
strojní čištění ŠL, oprava 
odvodnění, úprava GPK, 
oprava zdí, oprava mostu v km 
4,474 a propustků v km 2,236; 
4,257; 4,835 a 10,011.

UNL
11 7 O § Ne 90d 29.08. 26.11. 29.8.-26.11. 3 30 31 26

1 548 V-024206/19
Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, 
Liberec: 410 bez TV, 
Liberec: 400 bez TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 100 0

silniční mosty: I/35 Liberec, 
most ev.č. 35-024..2 (tzv. 
estakáda BAUMAX)   a
 I/35 Liberec, úprava úseku 
Klatovská – Košická (most 
ev.č. 35-022..2).

HKR
8 7 C Ne 7d 04.04. 10.04. 4.-10.4. 7

2 548 V-011766/21
Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, 
Liberec: 410 bez TV, 
Liberec: 400 bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 70 0

silniční mosty: I/35 Liberec, 
most ev.č. 35-024..2 (tzv. 
estakáda BAUMAX)   a
 I/35 Liberec, úprava úseku 
Klatovská – Košická (most 
ev.č. 35-022..2).

HKR
8 7 C § D 14x12h 25.07. 07.08. 25.7.-7.8. 7 7

3 548 V-024214/19
Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, 
Liberec: 410 bez TV, 
Liberec: 400 bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 70 0

silniční mosty: I/35 Liberec, 
most ev.č. 35-024..2 (tzv. 
estakáda BAUMAX)   a
 I/35 Liberec, úprava úseku 
Klatovská – Košická (most 
ev.č. 35-022..2).

HKR
8 7 C § D 7x12h 11.04. 17.04. 11.-17.4. 7

4 548 V-024221/19
Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, 
Liberec: 410 bez TV, 
Liberec: 400 bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 70 0

silniční mosty: I/35 Liberec, 
most ev.č. 35-024..2 (tzv. 
estakáda BAUMAX)   a
 I/35 Liberec, úprava úseku 
Klatovská – Košická (most 
ev.č. 35-022..2).

HKR
8 7 C § D 7x12h 04.07. 10.07. 4.-10.7. 7

5 548 V-024235/19
Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, 
Liberec: 410 bez TV, 
Liberec: 400 bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 70 0

silniční mosty: I/35 Liberec, 
most ev.č. 35-024..2 (tzv. 
estakáda BAUMAX)   a
 I/35 Liberec, úprava úseku 
Klatovská – Košická (most 
ev.č. 35-022..2).

HKR
8 7 C § D 7x12h 15.08. 21.08. 15.-21.8. 7

6 548 V-024243/19
Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, 
Liberec: 410 bez TV, 
Liberec: 400 bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 70 0

silniční mosty: I/35 Liberec, 
most ev.č. 35-024..2 (tzv. 
estakáda BAUMAX)   a
 I/35 Liberec, úprava úseku 
Klatovská – Košická (most 
ev.č. 35-022..2).

HKR
8 7 C § D 12 12.09. 12.09. 12.9. 1

7 548 V-024242/19
Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, 
Liberec: 410 bez TV, 
Liberec: 400 bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 70 0

silniční mosty: I/35 Liberec, 
most ev.č. 35-024..2 (tzv. 
estakáda BAUMAX)   a
 I/35 Liberec, úprava úseku 
Klatovská – Košická (most 
ev.č. 35-022..2).

HKR
8 7 C § D 12 05.09. 05.09. 5.9. 1

8 548 V-011746/21 Smržovka - Tanvald: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0
CPS; možno 
úsek Smržovka - 
Smržovka Luční

Rekonstrukce  silničního 
nadjezdu ulice Luční HKR

8 7 C Ne 56d 02.05. 26.06. 2.5.-26.6. 30 26

548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

9 548 V-004052/21 Smržovka - Josefův Důl: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0
SVK, svařování HKR

8 7 O § Ne 3d 23.05. 25.05. 23.-25.5. 3

1 701 V-024913/19

Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, 
Doňov: celá + TV, 
Kardašova Řečice: celá + TV, 
Velký Ratmírov: celá + TV, 
Jindřichův Hradec: celá jen TV, 
Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, 
Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, 
Popelín: celá + TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

Bez vlivu na 
JHMD s 
výjimkou 
nočních výluk 
SK101,1a 
(20./21.9 a 
21./22.9. v době 
cca 18:30-5:00, 
souhlas 
dopravce JHMD 
dán)

SVP+SVK v km 5,3-7,3 (vým. 
pražců SB5 za SB8 s výměnou 
kol.lože), TSO výh. č.2,3,6,7 v 
ŽST K.Řečice (SVP bez 
snášení, výměna kol.lože, OV 
výh. součástí), svařování + 
UTBK, konečná GPK strojně, 
údržbové práce, ověření 
sjízdnosti TV

PLZ
10 3 O § Ne 20d 17.09. 06.10. 17.9.-6.10. 14 6

2 701 V-004107/20
Kardašova Řečice - Jindřichův Hradec: traťová + TV, 
Velký Ratmírov: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

v souběhu s 
"20N" (Veselí - 
Počátky)

výměna závěsů TV na šikmých 
otočných konzolách

PLZ
10 3 O § Ne 9d 17.09. 25.09. 17.-25.9. 9

3 701 V-003527/21

Jindřichův Hradec: záhl. a zhl. směr Velký Ratmírov, od 
návěstidla L po hrot výhybky č. 1. zab. zař.: přejezdové v km 
26,304 (P6163). 
Jindřichův Hradec: celá jen TV, 

X S X 0 0 0 100 0

v souběhu s 
"20N" (Veselí - 
Počátky).

ZP vlečka č. 
2285 odbočující 
z hlavní koleje 
výhybkou č. P1.

rekonstrukce PZZ přejezdu 
P6163 v km 26,304; rek. 
přejezdové konstrukce s 
rozšířením o chodník pro pěší, 
rek. žel. svršku a spodku v 
místě přejezdu, úprava 
počítacích bodů

PLZ
10 3 I § Ne 15d 17.09. 01.10. 17.9.-1.10. 14 1

4 701 V-003531/21
Kamenný Malíkov výh. - Popelín: traťová + TV, zab. zař.: 
přejezdové v km 42,135 (P6182). 

X T X 0 0 0 100 95
v souběhu s 
"20N" (Veselí - 
Počátky)

rekonstrukce PZZ přejezdu 
P6182 v km 42,135; rek. 
přejezdové konstrukce a žel. 
spodku a svršku v místě 
přejezdu

PLZ
10 3 I § Ne 10d 18.09. 27.09. 18.-27.9. 10

5 701 V-003528/21
Jarošov nad Nežárkou - Kamenný Malíkov výh.: zab. zař.: 
přejezdové v km 37,235 (P6176). 

T 5 0 0 100 95

v souběhu s 
"20N" (Veselí - 
Počátky)

jízda přes 
přejezd na 
rozkaz "Op"

rekonstrukce PZZ přejezdu 
P6176 v km 37,235 s 
doplněním závor

PLZ
10 3 I § Ne 5d 19.09. 23.09. 19.-23.9. 5

6 701 V-002909/21

Jindřichův Hradec: 101. bez TV, včetně navazujícího zhlaví 
od námezníku výhybky č. 22 k návěstildlu Sc 1
Jindřichův Hradec: 1a bez TV, včetně obou navazujících 
zhlaví a včetně záhlaví směr Jarošov nad Nežárkou

X S X 0 0 0 45 0

vliv na JHMD v 
noční době cca. 
18:30-5:00 - ND

v souběhu s 
"20N" (Veselí - 
Počátky)

oprava lokálních závad, strojní 
podbíjení s doplněním 
štěrkového lože, údržbové 
práce ve výhybkách č. 22, 23 a 
24, údržba TV s kontrolou 
sjízdnosti

PLZ
10 3 O N 2x9h 20.09. 22.09. 20.-22.9. 2

7 701 V-002378/21

Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec: traťová + TV, 
Doňov: celá + TV, 
Kardašova Řečice: celá + TV, 
Velký Ratmírov: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 25 0

úprava průjezdného průřezu - 
kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, svoz 
dřevní hmoty z nepřístupných 
míst

PLZ
10 3 O D 4x6h 19.01. 29.11.

19.-20.1., 28.-
29.11.

2 2

8 701 V-002872/21

Jindřichův Hradec - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, 
Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, 
Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, 
Popelín: celá + TV, 
Počátky-Žirovnice: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 25 0

bez vlivu na 
JHMD

v souběhu s 
výlukami OŘ 
Brno

úprava průjezdného průřezu - 
kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, svoz 
dřevní hmoty z nepřístupných 
míst

PLZ
10 3 O D 4x6h 17.01. 01.12.

17.-18.1., 30.11.-
1.12.

2 1 1

701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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li
v 

n
a 

O
D

O
D
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b
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íc
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

9 701 V-002917/21
Jindřichův Hradec: celá + TV, 
Jindřichův Hradec - Jarošov nad Nežárkou: traťová + TV, 

X T+S X 0 0 0 25 0

v souběhu s 
denní výlukou 
Veselí - 
J.Hradec

ND u rychlíků v 
úseku Veselí - 
Jarošov

bez vlivu na 
JHMD

běžná údržba TV - kotevní 
systémy, napájení převěsy, 
úsekové odpojovače a děliče 
TV, údržba a oprava osvětlení

PLZ
10 3 O D 6 29.11. 29.11. 29.11. 1

10 701 V-002888/21

Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec: traťová + TV, 
Doňov: celá + TV, 
Kardašova Řečice: celá + TV, 
Velký Ratmírov: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 35 0

odstranění def. vadných 
kolejnic a KKV, doštěrkování  
koleje, oprava GPK ASP 
včetně úpravy štěrkového lože, 
svařování, údržba výhybek a 
TV

PLZ
10 3 O N 2x7h 10.06. 12.06. 10.-12.6. 2

11 701 V-002892/21

Jindřichův Hradec - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, 
Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, 
Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, 
Popelín: celá + TV, 

X T+S 0 0 0 35 0
Bez vlivu na 
JHMD.

výměna def. vadných kolejnic, 
svařování a úprava upínací 
teploty BK, úprava GPK 
strojně, doplnění a úprava ŠL, 
údržba a regulace TV

PLZ
10 3 O N 2x7h 18.06. 20.06. 18.-20.6. 2

12 701 V-006232/21 Počátky-Žirovnice - Horní Cerekev: traťová + TV, X T X 0 0 0 25 0
údržba TV, odstranění 
vegetace

BNO
5 3 O D 2x8h 17.01. 18.01. 17.-18.1. 2

13 701 V-010453/21

Napájecí stanice Horní Cerekev
Horní Cerekev - Jindřichův Hradec: Jízdy vlaků elektrické 
trakce dle pokynů elektrodispečera.
Horní Cerekev - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické trakce 
dle pokynů elektrodispečera.

T 5 5 5 30 80

údržba napájení TNS

BNO
5 3 O D 8 18.06. 18.06. 18.6. 1

14 701 V-010521/21

Napájecí stanice Horní Cerekev
Horní Cerekev - Jindřichův Hradec: Jízdy vlaků elektrické 
trakce dle pokynů elektrodispečera.
Horní Cerekev - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické trakce 
dle pokynů elektrodispečera.

T 5 5 5 30 80

údržba napájecí stanice

BNO
5 3 O D 8 02.10. 02.10. 2.10. 1

15 701 V-006304/21

Napájecí stanice Horní Cerekev
Horní Cerekev - Jindřichův Hradec: Jízdy vlaků elektrické 
trakce dle pokynů elektrodispečera.
Horní Cerekev - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické trakce 
dle pokynů elektrodispečera.

T 5 5 5 30 80

údržba TNS Horní cerekev

BNO
5 3 O D 2x8h 07.12. 08.12. 7.-8.12. 2

16 701 V-006279/21 Počátky-Žirovnice - Kostelec u Jihlavy: traťová + TV, X T X 0 0 0 100 0
výměna kolejnic a pražců, 
úpravy kolejového lože, GPK, 
zřízení BK

BNO
5 3 O § Ne 20d 17.09. 06.10. 17.9.-6.10. 14 6

17 701 V-006240/21 Horní Cerekev - Batelov: traťová + TV, X T X 0 0 0 30 0
údržba TV, odstranění 
vegetace

BNO
5 3 O D 8 23.02. 23.02. 23.2. 1

18 701 V-006236/21 Kostelec u Jihlavy - Rantířov: traťová + TV, X T X 0 0 0 30 0
údržba TV, odstranění 
vegetace

BNO
5 3 O D 8 15.01. 15.01. 15.1. 1

19 701 V-006249/21 Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, X T X 0 0 0 30 0
údržba TV, odstranění 
vegetace

BNO
5 3 O D 8 22.02. 22.02. 22.2. 1

20 701 V-006285/21 Jihlava - Havlíčkův Brod: traťová + TV, X T X 0 0 0 100 0

oprava trakčních podpěr, 
údržba TV, údržba 
infrastruktury, odstranění 
vegetace

BNO
5 3 O § Ne 10d 06.09. 15.09. 6.-15.9. 10

21 701 V-022297/19 Jihlava - Havlíčkův Brod: traťová + TV, X T X X X 0 0 0 100 0
oprava přejezdu v km 210,726 
(P3676), údržba TV, 
odstranění vegetace

BNO
5 3 O § Ne 10d 21.03. 30.03. 21.-30.3. 10

22 701 V-006307/21 Dobronín - Šlapanov: traťová + TV, X T X 0 0 0 30 0
údržba TV, odstranění 
vegetace

BNO
5 3 O D 2x8h 03.12. 04.12. 3.-4.12. 2

23 701 V-006237/21 Šlapanov - Havlíčkův Brod: traťová + TV, X T X 0 0 0 30 0
údržba TV, odstranění 
vegetace

BNO
5 3 O D 2x8h 22.01. 23.01. 22.-23.1. 2
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

24 701 V-004297/21 Slavonice - Dačice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
rekonstrukce koleje, výměna 
kolejového roštu, zřízení BK

BNO
5 3 O § Ne 20d 12.10. 31.10. 12.-31.10. 20

25 701 V-022241/19 Dačice - Telč: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
výměna kolejnic a pražců, 
zřízení BK

BNO
5 3 O § Ne 6d 12.10. 17.10. 12.-17.10. 6

26 701 V-022243/19 Třešť - Kostelec u Jihlavy: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
výměna kolejnic a pražců, 
zřízení BK

BNO
5 3 O § Ne 5d 07.10. 11.10. 7.-11.10. 5

1 702 V-003685/21 Balkova Lhota - Božejovice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukou "22N" 
(Božejovice - 
Milevsko).

Demolice stávajícího zděného 
přístřešku zast. Padařov, 
výstavba nového přístřešku, 
úprava nástupiště zastávky 
včetně rekonstrukce žel. 
svršku v místě nástupiště v 
délce 60 m, zřízení nového 
osvětlení zastávky, terénní 
úpravy.

PLZ
10 5 I § Ne 15d 12.05. 26.05. 12.-26.5. 15

2 702 V-020205/20
Božejovice - Milevsko: traťová bez TV, 
Milevsko: záhl. směr Božejovice. 

X T+S X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukou "24N" 
na VR 704 
(oprava výhybek 
č.125-133 v ŽST 
Tábor).

Oprava koleje formou SVK a 
SVP v km 24,000-25,870, 
oprava odvodnění v km 25,300-
25,760, TSO žel. přejezdu v 
km 25,723 formou výměny 
kol.roštu, strojní úprava GPK, 
doplnění ŠL, svařování a 
zřízení UTBK, svoz materiálu.

PLZ
10 5 O § Ne 22d 06.05. 27.05. 6.-27.5. 22

3 702 V-020206/20
Milevsko: záhl. směr Branice. 
Milevsko - Branice: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

Oprava koleje formou SVK a 
SVP v km 27,057-28,400, 
strojní úprava GPK, doplnění 
ŠL, svařování a zřízení UTBK, 
svoz materiálu.

PLZ
10 5 O § Ne 20d 04.08. 23.08. 4.-23.8. 20

4 702 V-012845/21 Červená nad Vltavou - Vlastec: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce mostu v km 
41,791 (příp.práce) - zřizování 
zápor. pažení, vrtání, odstřel a 
odtěžování skalního výchozu, 
odvoz hmot, zřízení ochrany 
žel. svršku a stávajícího mostu 
(levý břeh), budování 
násypového tělesa pro 
přeložku trati (pravý břeh).

PLZ
10 5 I § Ne 46d 28.02. 14.04. 28.2.-14.4. 1 31 14

5 702 V-003548/21
Vlastec - Záhoří: traťová bez TV, zab. zař.: přejezdové v km 
46,349 (P6279). 

X T X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukou "10N" 
(Záhoří - Písek 
město - 
investice).
ND Vlastec - 
Písek město

Rekonstrukce PZZ přejezdu 
P6279 v km 46,349, doplnění 
závor, rek. konstrukce 
přejezdu. PLZ

10 5 I § Ne 10d 12.07. 21.07. 12.-21.7. 10

6 702 V-003684/21 Záhoří - Písek město: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukou "10N" 
(Vlastec - Záhoří 
- investice)
ND Vlastec - 
Písek město

Demolice stávajícího zděného 
přístřešku zast. Vrcovice, 
výstavba nového přístřešku, 
úprava nástupiště zastávky v 
délce 60 m, zřízení nového 
osvětlení zastávky, terénní 
úpravy.

PLZ
10 5 I § Ne 10d 12.07. 21.07. 12.-21.7. 10

7 702 V-003146/21 Písek město - Písek: traťová bez TV, X T X 0 0 0 33 0

V souběhu s 
výlukou "10N" 
(Záhoří - Písek 
město - 
investice).
ND Vlastec - 
Písek

Údržba žel. svršku včetně 
odstraňování závad zjištěných 
kontrolní činností nebo jízdou 
MD, svařování, strojní 
podbíjení.

PLZ
10 5 O D 8 12.07. 12.07. 12.7. 1

702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

8 702 V-024906/19

Tábor - Bechyně: traťová + TV, 
Slapy: celá + TV, 
Malšice: celá + TV, 
Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, 
Bechyně: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukami "16N" 
a "10N" 
(investice SSZ).

SVP+SVK v km 9,320-9,390, 
9,500-9,650, 19,782-19,882, 
21,350-21,940. TSO výhybek 
č. 4 a 5 v dopravně 
Sudoměřice u Bechyně, 
doplnění KL kamenivem, 
svaření kolejnic do BK a 
úprava ÚT, osazení 
pražcových kotev, výměna 
výstroje dráhy.

PLZ
10 5 O § Ne 10d 20.09. 29.09. 20.-29.9. 10

9 702 V-006155/20
Malšice - Bechyně: traťová + TV, 
Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, 
Bechyně: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukami "10N" 
(rekonstrukce 
PZZ (SSZ) + 
opravné práce 
OŘ).

Rekonstrukce koleje v km 
11,500-11,650 včetně žel. 
přejezdu v km 11,600 (P 
6310), odtěžení 
pravostranného zářezu + 
rekonstrukce odvodnění, 
výstavba PZS, nová přej. 
konstrukce, svařování, strojní 
úprava GPK, kontrola 
sjízdnosti TV.

PLZ
10 5 I § Ne 16d 14.09. 29.09. 14.-29.9. 16

10 702 V-003541/21 Malšice - Sudoměřice u Tábora: traťová + TV, X T X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukami "16N" 
a "10N" 
(investice + 
opravné práce).

Zabezpečení přejezdu P6311 v 
km 12,993 - náhrada 
výstražných křížů novým PZS 
typu 3ZBL, rek. přejezdové 
konstrukce přejezdu, výstavba 
nové přípojky NN.

PLZ
10 5 I § Ne 10d 20.09. 29.09. 20.-29.9. 10

11 702 V-003543/21 Sudoměřice u Tábora - Bechyně: traťová + TV, X T X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukami "16N" 
a "10N" 
(investice + 
opravné práce).

Zabezpečení přejezdu P6322 v 
km 20,180 - náhrada 
výstražných křížů novým PZS 
typu 3ZBL, rek. konstrukce 
přejezdu, výstavba nové 
přípojky NN.

PLZ
10 5 I § Ne 10d 20.09. 29.09. 20.-29.9. 10

12 702 V-003539/21
Slapy: zabezpečení přejezdu P6303 v km 5,854 - nově 
aktivace PZS 3ZBL

S 0 0 0 33 0

V souběhu s 
výlukami "10N" 
(investice + 
opravné práce).

Zabezpečení přejezdu P6303 v 
km 5,854 - náhrada 
výstražných křížů novým PZS 
typu 3ZBL včetně zabezpečení 
posunu přes přejezd na vlečku 
OSEVA.

PLZ
10 5 I § D 8 29.09. 29.09. 29.9. 1

1 703 V-022240/19 Dobrá Voda u Pelhřimova - Pelhřimov: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
výměna kolejnic a pražců, 
zřízení BK

BNO
5 3 O § Ne 16d 15.05. 30.05. 15.-30.5. 16

2 703 V-022239/19 Pelhřimov - Nová Cerekev: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
výměna kolejnic a pražců, 
zřízení BK

BNO
5 3 O § Ne 20d 05.08. 24.08. 5.-24.8. 20

3 703 V-006268/21 Nová Cerekev - Obrataň: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
rekonstrukce 
novocerekevského zhlaví

BNO
5 3 O § Ne 10d 18.07. 27.07. 18.-27.7. 10

4 703 V-020209/20
Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, 
Chýnov: 1.,3 bez TV, 
Chýnov: záhl. a zhl. směr Obrataň. 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

v ŽST Chýnov k 
dispozici pouze 
SK2 s 
nástupištní 
hranou délky 52 
m, nelze otáčet 
vlakové  
soupravy

SVP+SVK 
km 48,212-48,421; 
km 52,840-53,160; 
km 53,300-53,800; 
km 55,931-56,500;
SVK km 46,356-46,750; 
km 56,750-57,145;
doplnění KL, svaření do BK 
a úprava ÚT, osazení pražc. 
kotev, výměna výstr. dráhy, 
TSO přej. v km 56,231 a km 
53,499

PLZ
10 3 O § Ne 20d 08.07. 27.07. 8.-27.7. 20

703 - Horní Cerekev - Tábor
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

5 703 V-003683/21
Chýnov - Tábor: traťová bez TV, zab. zař.: přejezdové v km 
68,080 (P6405). 

X T X 0 0 0 100 0

v souběhu s 
výlukou "20N" 
Obrataň - 
Chýnov 
(opravné práce)

rekonstrukce PZZ přejezdu 
P6405 v km 68,080; doplnění 
závor, rek. konstrukce přejezdu 
a žel. svršku v místě přejezdu, 
úprava GPK

PLZ
10 3 I § Ne 10d 11.07. 20.07. 11.-20.7. 10

6 703 V-003804/21 Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, X T X 0 0 0 30 0

údržba žel. svršku po zimním 
období, svařování, oprava BK, 
odstraňování závad v GPK 
po jízdě MD, doštěrkování, 
oprava RK v obloucích,
strojní podbíjení

PLZ
10 3 O D 3x8h 19.04. 21.04. 19.-21.4. 3

7 703 V-003814/21 Chýnov - Tábor: traťová bez TV, X T X 0 0 0 40 0

strojní podbíjení žel. svršku 
po opravné práci z roku 2021 
včetně doplnění a úpravy ŠL; 
oprava UT BK po strojní 
úpravě parametrů GPK; 
údržba žel. svršku po zimním 
období

PLZ
10 3 O D 10 26.04. 26.04. 26.4. 1

8 703 V-003816/21
Tábor: záhl. směr Chýnov. 
Tábor: 6,8,8a jen TV, záhl. a zhl. směr Chýnov. včetně TV 
obvodu depa

X S X 0 0 0 20 0

v souběhu s 
denní výlukou 
(10 hod Chýnov - 
Tábor)

strojní podbíjení žel. svršku 
na záhlaví v ŽST Tábor 
po opravné práci z roku 2021 
včetně doplnění a úpravy ŠL; 
ověření sjízdnosti TV

PLZ
10 3 O § D 5 26.04. 26.04. 26.4. 1

9 703 V-003807/21 Chýnov - Tábor: traťová bez TV, X T X 0 0 0 30 0

údržba žel. svršku, svařování, 
oprava BK, odstraňování 
závad v GPK po jízdě MD, 
doštěrkování, oprava RK v 
obloucích, strojní podbíjení, 
odstraňování def. vad

PLZ
10 3 O D 2x8h 12.10. 13.10. 12.-13.10. 2

1 704 V-018585/20
České Budějovice: zab. zař.: JOP. včetně přemístění 
sdělovacího zařízení

X S X 0 0 0 16 0

Přemístění výpravčího žst. Č. 
Budějovice z provizorní 
dopravní kanceláře do nové 
dopravní kanceláře po 
rekonstrukci výpravní budovy v 
Č. Budějovicích.

PLZ
10 5 I § N 4 15.08. 16.08. 15.-16.8. 1

2 704 V-003635/21 České Budějovice: lichá jen TV, S N 0 0 0 16 70

Demontáž krytiny přístřešku 
nástupiště 7. SK s následnou 
montáží lešení kolem 
přístřešku a budovy - 
zhotovení fasády středního 
rizalitu.

PLZ
10 5 I § N 2x4h 14.10. 16.10. 14.-16.10. 2

3 704 V-004108/20
Nemanice I - Nemanice II: zab. zař.: PZZ v km 0,406 
(P1080). 

T 5 5 10 100 70

Nedojde k 
omezení při 
jízdách po SK 
101 a v obvodu 
dopravny 
Nemanice II 
ve/ze směru 
Č.Budějovice.

Oprava technologie, 
technologické skříně, výměna 
výstražníků na PZZ v km 0,406 
(P1080). PLZ

10 5 O § Ne 5d 10.10. 14.10. 10.-14.10. 5

4 704 V-019082/20 Nemanice I: zab. zař.: PZS. S 0 0 0 100 0

V souběhu s 
"15N" 
(Nemanice - 
Dynín)

Celková oprava PZZ v km 
4,742 s výměnou venkovních 
prvků.

PLZ
10 5 O § Ne 5d 08.09. 12.09. 8.-12.9. 5

5 704 V-019083/20 Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: zab. zař.: PZS. T 0 0 0 100 0

V souběhu s 
"15N" 
(Nemanice - 
Dynín).

Celková oprava PZZ v km 
5,682 s výměnou venkovních 
prvků.

PLZ
10 5 O § Ne 5d 02.09. 06.09. 2.-6.9. 5

704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

6 704 V-024921/19

Nemanice I - Dynín: traťová + TV, 
Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, 
Dobřejovice odb.: celá + TV, 
Dobřejovice odb. - Chotýčany: 1.,2. + TV, 
Chotýčany: celá + TV, 
Ševětín: celá + TV, 
Ševětín - Dynín: 1.,2. + TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

SČ 1. a 2.TK v km 22,7-25,0 s 
odvozem podsítného, TSOV 
č.12,13,15 (SVP bez snášení) 
a zrušení výh.č.10 v ŽST 
Ševětín, svařování a UT BK, 
výměna komponentů ŽSv, 
konečná GPK, TSO žel. 
přejezdů v km 5,255; 5,682 a 
7,616, údržba žel. svršku, 
BOTV.

PLZ
10 5 O § Ne 15d 02.09. 16.09. 2.-16.9. 15

7 704 V-002925/21

Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, 
Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, 
Dobřejovice odb.: celá + TV, 
Dobřejovice odb. - Chotýčany: 1.,2. + TV, 
Chotýčany: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 16 0

Údržba žel. svršku, výměna 
def. vadných kolejnic, 
svařování a úprava upínací 
teploty BK, úprava GPK 
strojně, doplnění a úprava ŠL, 
údržba a regulace TV.

PLZ
10 5 O N 4 24.06. 25.06. 24.-25.6. 1

8 704 V-002947/21

Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, 
Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, 
Dobřejovice odb.: celá + TV, 
Dobřejovice odb. - Chotýčany: 1.,2. + TV, 
Chotýčany: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 29 0

Úprava průjezdného průřezu - 
kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, svoz 
dřevní hmoty.

PLZ
10 5 O D 4x7h 09.02. 07.12. 9.-10.2., 6.-7.12. 2 2

9 704 V-002993/21

Soběslav - Doubí u Tábora: traťová + TV, 
Roudná: celá + TV, 
Doubí u Tábora: celá + TV, 
Doubí u Tábora odbočka - Planá nad Lužnicí: 1.2 + TV, 

X T+S X 0 0 0 16 0

Údržba žel. svršku, výměna 
def. vadných kolejnic, 
svařování a úprava upínací 
teploty BK, úprava GPK 
strojně, doplnění a úprava ŠL, 
údržba a regulace TV.

PLZ
10 5 O N 4 25.06. 26.06. 25.-26.6. 1

10 704 V-002989/21

Soběslav - Doubí u Tábora: traťová + TV, 
Roudná: celá + TV, 
Doubí u Tábora: celá + TV, 
Doubí u Tábora odbočka - Planá nad Lužnicí: 1.,2. + TV, 

X T+S X 0 0 0 33 0

V 11/22 v 
souběhu s 
výlukou SSZ v 
ŽST Soběslav - 
úpravy TV (ND 
Veselí - Tábor).

Úprava průjezdného průřezu - 
kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, svoz 
dřevní hmoty. Údržba žel. 
svršku.

PLZ
10 5 O D 4x8h 07.02. 27.11. 7.-8.2., 26.-27.11. 2 2

11 704 V-006183/21 Soběslav: 2.,4. + TV, S 0 0 0 100 50
elektrické oddělení SK4 ze 
sudé sekce

PLZ
10 5 I § Ne 3d 01.03. 03.03. 1.-3.3. 3

12 704 V-017215/20 Soběslav: 4. bez TV, S 0 0 0 100 70

napojení přeložky tratě včetně 
pokládky koleje, zřízení TV a 
aktivace ZZ na přeložce trati

PLZ
10 5 I § Ne 30d 03.03. 01.04. 3.3.-1.4. 29 1

13 704 V-006184/21 Soběslav: celá + TV, X S X 0 0 0 33 0
ND v úseku 
Veselí - Planá

Demontáž spojky stávajících 1. 
a 2.TK v Odb. Doubí, 
demontáž TV nad stávající 
2.SK v ŽST Soběslav, včetně 
elektrického kotvení v liché 
skupině.

PLZ
10 5 I § D 8 01.04. 01.04. 1.4. 1

14 704 V-019022/18
Soběslav: 4. bez TV, 2. + TV, 
Doubí u Tábora odbočka - Planá nad Lužnicí: 2. + TV, 

T+S X P 0 0 0 100 80
1 SK, 400 m, 50 
km/h.

Pokračování napojení přeložky 
tratě, pokládka nové 2.TK, 
zřízení TV a aktivace ZZ na 
přeložce trati, rekonstrukce 
planského zhlaví, zrušení 
odbočky Doubí, zprovoznění 
nové 2.TK.

PLZ
10 5 I § Ne 154d 01.04. 01.09. 1.4.-1.9. 30 31 30 31 31 1

15 704 V-019025/18 Planá nad Lužnicí - Soběslav: 1. + TV, T X V X 10 10 60 100 45
2 TK, 9600 m, 
50 km/h.

Demontáž staré TK a SK 
Soběslav - Roudná - odb. 
Doubí u Tábora, napojení 
přeložky trati včetně zřízení TV 
a aktivace ZZ v 1.TK.

PLZ
10 5 I § Ne 50d 01.09. 20.10. 1.9.-20.10. 30 20
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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b
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

16 704 V-019026/18 Soběslav: lichá + TV, S X N 5 5 30 100 50
2 SK, 360 m, 50 
km/h.

Dostavba podchodu v km 
62,422, rekonstrukce 
planského zhlaví, zrušení 
přejezdu v km 62,423.

PLZ
10 5 I § Ne 93d 01.09. 02.12. 1.9.-2.12. 30 31 30 2

17 704 V-019024/18 Planá nad Lužnicí - Soběslav: 1. + TV, T X V 10 10 60 100 45
1 TK, 550 m, 50 
km/h.

Úpravy TV v Soběslavi na 
lichém planském záhlaví a 
zhlaví.

PLZ
10 5 I § Ne 3d 23.11. 25.11. 23.-25.11. 3

18 704 V-007284/21 Soběslav: celá + TV, X S X 0 0 0 33 0

V souběhu s 
denními 
výlukami (Planá - 
Tábor - údržba)
ND v úseku 
Veselí - Tábor

Úprava TV v celé ŽST 
Soběslav

PLZ
10 5 I § D 2x8h 26.11. 27.11. 26.-27.11. 2

19 704 V-003021/21

Planá nad Lužnicí: celá + TV, 
Planá nad Lužnicí - Tábor: 1.,2. + TV, 
Tábor: záhl. 1. a 2. TK směr Planá n.L.. včetně části 
navazujícího zhlaví směr Planá n.L. v úseku od vjezdových 
návěstidel 1L, 2L do km 81,400. v dopravně Tábor
Tábor: napěťově  záhlaví 1. a 2. TK směr Planá n.L. včetně 
části navazujícího zhlaví směr Planá n.L. v úseku od úrovně 
vjezdových návěstidel 1L, 2L k děličům TV č. 2, 3 v dopravně 
Tábor

X T+S X 0 0 0 33 0

Souběh s 
výlukou SSZ v 
ŽST Soběslav.
ND Veselí - 
Tábor

Údržba TV - údržba kotevních 
systémů, napájecích převěsů, 
úsekových odpojovačů a 
děličů TV. Údržba a oprava 
osvětlovacích stožárů + 
tlakové čištění bočních skel 
podchodů v ŽST Planá.

PLZ
10 5 O D 2x8h 26.11. 27.11. 26.-27.11. 2

20 704 V-009355/21
Tábor: zhl. v části od návěstidel L26, L28, L30, L32 k 
návěstidlu S36 směr Chotoviny v dopravně Tábor. 

S 0 0 0 100 50

Částečný 
souběh s "17N" 
(SČ kolejí č. 24, 
26, 28) 

TSO výhybek č. 120, 121, 122, 
123 a 124 včetně přípojných 
polí formou SVP, výměna výh. 
součástí, kolejnic, 
upevňovadel, drobného 
kolejiva, svařování, zřízení BK, 
strojní podbití GPK, úprava 
posun. obvodů.

PLZ
10 5 O § Ne 15d 28.05. 11.06. 28.5.-11.6. 4 11

21 704 V-024918/19

Tábor: 16a,18,20,22,24  bez TV, v částech od km 82,570 k 
návěstidlům L16a, L18, L20, L22 a L24 + zhlaví v části od 
návěstidel L16a, L18, L20, L22 a L24 k návěstidlu Se37 a ke 
hrotu  výh.č.132 směr Chotoviny  v dopravně Tábor

S 0 0 60 100 20

V souběhu s 
výlukou "22N" 
na VR 702 
(Milevsko - 
Božejovice).

TSO výhybek č. 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 132 a 133 
včetně přípojných polí formou 
SVP, výměna výh. součástí, 
kolejnic, upevňovadel, 
drobného kolejiva, svařování, 
zřízení BK, strojní podbití GPK, 
úprava posun. obvodů.

PLZ
10 5 O § Ne 24d 05.05. 28.05. 5.-28.5. 24

22 704 V-009358/21

Tábor: 16,16a,18,20,22,22a,24,26,28,30,32,34,36,38,40 jen 
TV, 
Tábor: 2b,2c,2d,2e,2f,2g jen TV, včetně části koleje 2a od 
ÚO 212 a včetně části obcházecího vedení TV v dopravně 
Tábor
Tábor - Chotoviny: 2. jen TV, 

T+S 5 5 30 100 50

Vypnutí TV a 
zajištění 
pracoviště pro 
výluky "24N" a 
"15N" (TSO 
výhybek), v 
částečném 
souběhu s "7N" 
(CPS oprava 
mostu v km 
83,140).
Provoz po 1.TK 
Chotoviny - 
Tábor v el. trakci 
- mimo výluky 
"7N" 23.-
29.5.2022.

TSO výhybek č. 120, 121, 122, 
123, 124 a 125 - 133 včetně 
přípojných polí.

PLZ
10 5 O § Ne 38d 05.05. 11.06. 5.5.-11.6. 27 11
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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Dopr. omezení a opatření

1

23 704 V-009350/21
Tábor: 24.,26.,28. bez TV, 22.-40.,6.,8.,8a jen TV, včetně TV 
DKV

S N 0 0 0 100 50

V částečném 
souběhu s "15N" 
(TSO výh. č.120-
124)  

Strojní čištění kolejí s odvozem 
podsítného, částečná výměna 
svrškových komponentů, 
úprava UT BK, strojní úprava 
GPK, doštěrkování, úprava 
drážních stezek, kontrola 
sjízdnosti TV.

PLZ
10 5 O § Ne 17d 07.06. 23.06. 7.-23.6. 17

24 704 V-007525/21

Tábor - Chotoviny: 1.,2. jen TV, 
Tábor: 1d,1e,1f,1g,2d,2e,2f,2g jen TV, napěťově 1c, 2c v 
části od el. dělení ÚO 411, ÚO 412 směrem ke kolejím 1d, 2d 
v dopravně Tábor

T+S L X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukou "90N" 
(Votice - 
Sudoměřice - 
investice).

CPS - oprava dřevěné 
mostovky mostu v km cca 
83,140 (ulice k Vodárně) - akce 
města Tábor na SOD.

PLZ
10 5 C § Ne 7d 23.05. 29.05. 23.-29.5. 7

25 704 V-003050/21 Chotoviny - Sudoměřice u Tábora: 1.,2. + TV, X T X 0 0 0 16 0

V souběhu s 
"90N" 
(Sudoměřice - 
Votice)
ND Tábor - 
Benešov 

Roční kontrola nezavodněného 
požárního potrubí - tunel v km 
93,226-93,670 + údržba SEE. PLZ

10 5 O D 4 14.06. 14.06. 14.6. 1

26 704 V-025053/19

Votice - Heřmaničky: traťová + TV, 
Heřmaničky: celá + TV, 
Heřmaničky - Ješetice: traťová + TV, 
Ješetice: celá + TV, 
Ješetice - Střezimíř: traťová + TV, 
Střezimíř: celá + TV, 
Střezimíř - Chotoviny: traťová + TV, ve skutečnosti Červený 
Újezd - Chotoviny 1.TK+TV

X T+S X 0 0 0 100 0

Komplexní rekonstrukce pro 
rychlost 200 km/h, pokládka 
nové 2.traťové koleje

PHA
13 5 I § Ne 90d 02.04. 30.06. 2.4.-30.6. 29 31 30

27 704 V-019029/18 Červený Újezd u Votic - Votice: 1. + TV, T V X 0 0 0 100 0
Dokončovací práce na nově 
vybudované koleji

PHA
13 5 I § Ne 64d 30.06. 01.09. 30.6.-1.9. 1 31 31 1

1 705 V-003920/21

Gmünd NÖ - České Velenice: traťová + TV, BETRA
České Velenice: kolejově část gmündského záhlaví v 
dopravně České Velenice od km 163,100 ke hrotu výhybky č. 
2
České Velenice: napěťově část gmündského záhlaví v 
doprav České Velenice od děliče č. 2 k elektrickému dělení 
ÚO 401

X T+S X 0 0 0 16 0

Pro úsek Gmünd 
NÖ - Č.Velenice 
zažádat ÖBB o 
zpracování 
rozkazu BETRA.

Údržba TV v neutrálním poli na 
styku proudových soustav SŽ 
a ÖBB.

PLZ
10 5 O D 4 07.11. 07.11. 7.11. 1

2 705 V-015299/20

Nové Hrady - Borovany: traťová + TV, 
Jílovice: celá + TV, 
České Velenice - Nové Hrady: traťová jen TV, 
České Velenice: celá jen TV, 
Nové Hrady: celá jen TV, 

X T+S L X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce mostu v km 
185,819 - nově navržena 
prefabrikovaná rámová 
konstrukce, rek. stávajících 
opěr mostu, výměna kolej. 
roštu (1000 m), svařování, 
úprava GPK. Rekonstrukce 
mostu v km 192,202 - 
demolice stávajícího mostu a 
výstavba nového.

PLZ
10 5 I § Ne 40d 17.09. 26.10. 17.9.-26.10. 14 26

3 705 V-024907/19

Nové Hrady: záhl. směr Jílovice. 
Nové Hrady - Borovany: traťová + TV, 
Jílovice: celá + TV, 
České Velenice - Nové Hrady: traťová jen TV, 
České Velenice: celá jen TV, 
Nové Hrady: celá jen TV, 

X T+S L X 0 0 0 100 0

v souběhu s 
investicí "40N" 
(N.Hrady - 
Borovany)

TSO žel. přejezdu v km 
177,464  s výměnou 
kolejového roštu, nová 
přejezdová konstrukce, montáž 
závěrných zídek, svařování, 
strojní podbití, zřízení 
odvodnění přejezdu.

PLZ
10 5 O § Ne 6d 17.09. 22.09. 17.-22.9. 6

705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

4 705 V-004101/21

Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová bez 
TV, 
Nová Ves u Českých Budějovic: záhl. a zhl. směr Borovany. 
České Velenice - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová 
jen TV, 
České Velenice: celá jen TV, 
Nové Hrady: celá jen TV, 
Jílovice: celá jen TV, 
Borovany: celá jen TV, 
Nová Ves u Českých Budějovic: celá jen TV, 

X T+S L X 0 0 0 100 0
ND 
Č.Budějovice - 
Borovany 

TSO žel. přejezdu v km 
204,838 (P1116) - snesení a 
výměna kol. roštu, těžení ŠL 
(bez sanace žel. spodku), 
přejezdová konstrukce 
"STRAIL", montáž závěrných 
zídek, svařování, konečná 
GPK strojně, doplnění ŠL 
dokončovací práce, kontrola 
sjízdnosti TV.

PLZ
10 5 O § Ne 3d 23.08. 25.08. 23.-25.8. 3

5 705 V-018583/20
České Velenice - České Budějovice: zab. zař.: JOP - DOZ. 
včetně přemístění sdělovacího zařízení

X T 0 0 0 16 0

přemístění dispečera DOZ Č. 
Velenice - Č. Budějovice z 
provizorní dopravní kanceláře 
do nové dopravní kanceláře po 
rekonstrukci výpravní budovy v 
Č. Budějovicích

PLZ
10 5 I § N 4 16.08. 17.08. 16.-17.8. 1

6 705 V-004847/19

České Budějovice seřaďovací nádraží: výh.: 135XA, 137, 
139, 140, 143, 147, + včetně TV nad částí SK 103a a 111+ 
TV SK 320a v obvodu SOKV
České Budějovice seřaďovací nádraží: 
103.,105.,107.,109.,111a,111b jen TV, TV nad částí SK 103a, 
111 + 320a v obvodu SOKV

S 0 0 0 100 50

Výluka není 
kolizní s výlukou 
ŐBB v úseku 
Summerau - 
Linz "51N" 2.7.-
21.8.2022 
(sdělení ČD 
Cargo).
Pro opravu 
výh.č. 147 nutné 
vypnutí TV na 
vlastní opatření 
ČD Cargo.

TSO výhybek č. 135XA, 137, 
139, 140, 143, 147 (souvislá 
výměna pražců bez snášení, 
kompletní výměna kolejového 
lože, ojedinělá výměna výh. 
součástí), svařování, konečná 
GPK s kontrolou sjízdnosti TV.

PLZ
10 5 O § Ne 20d 08.07. 27.07. 8.-27.7. 20

7 705 V-003900/21
České Velenice - Suchdol nad Lužnicí: traťová bez TV, 
Nová Ves nad Lužnicí: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 33 0

v 10-11/22 v 
souběhu s 
výlukou "6N" 
(opravné práce) 

Výměna def. vadných kolejnic, 
svařování a úprava ÚT BK, 
úprava GPK strojně, doplnění 
a úprava ŠL, oprava RK s 
výměnou nebo doplněním 
upevňovadel. Kácení stromů a 
odstraňování vegetace.

PLZ
10 5 O D 6x8h 07.03. 02.11.

7.-9.3., 31.10.-
2.11.

3 1 2

8 705 V-003906/21
Suchdol nad Lužnicí - Třeboň: traťová bez TV, 
Majdalena: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 33 0

v 11/22 v 
souběhu výlukou 
"6N" (opravné 
práce)

Výměna def. vadných kolejnic, 
svařování a úprava ÚT BK, 
úprava GPK strojně, doplnění 
a úprava ŠL, oprava RK s 
výměnou nebo doplněním 
upevňovadel. Kácení stromů a 
odstraňování vegetace.

PLZ
10 5 O D 6x8h 10.03. 05.11.

10.-11.3., 14.3., 3.-
5.11.

3 3

9 705 V-024908/19

České Velenice - Třeboň: traťová bez TV, 
Nová Ves nad Lužnicí: celá bez TV, 
Suchdol nad Lužnicí: celá bez TV, 
Majdalena: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

TSO výhybek č. 1 a 8 v žst. N. 
Ves nad Lužnicí, OVK a OVP, 
SČ v km 16,300-16,500 a 
29,300-26,800.

PLZ
10 5 O § Ne 6d 31.10. 05.11. 31.10.-5.11. 1 5

10 705 V-024909/19
Třeboň - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, 
Lomnice nad Lužnicí: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

TSO přejezdů v km 46,428, 
50,060 a 50,560 s výměnou 
kol.roštu a těžením ŠL, nové 
přejezdové konstrukce, 
svařování, konečná úprava 
GPK strojně s doplněním 
kol.lože, úprava UT BK.

PLZ
10 5 O § Ne 9d 07.11. 15.11. 7.-15.11. 9
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
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v 

n
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O
D

O
D

 %
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b
ýv
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

11 705 V-003913/21
Třeboň - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, 
Lomnice nad Lužnicí: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 33 0

v 11/22 v 
souběhu s 
výlukou "9N" 
(opravné práce)

Výměna def. vadných kolejnic, 
svařování a úprava ÚT BK, 
úprava GPK strojně, doplnění 
a úprava ŠL, oprava RK s 
výměnou nebo doplněním 
upevňovadel. Kácení stromů a 
odstraňování vegetace.

PLZ
10 5 O D 6x8h 15.03. 09.11. 15.-17.3., 7.-9.11. 3 3

1 706 V-024922/19

Horní Dvořiště st.hr. - České Budějovice: traťová + TV, 
Horní Dvořiště: celá + TV, 
Rybník: celá + TV, 
Omlenice: celá + TV, 
Kaplice: celá + TV, 
Velešín: celá + TV, 
Holkov: celá + TV, 
Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, 
Včelná: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

Bez vlivu na VR 
707. 
V zákrytu výluky 
"28N" ÖBB v 
úseku 
H.Dvořiště st.hr. - 
Pregarten (2.-
29.7.2022), ND 
Pregarten -  Č. 
Budějovice

TSO koleje v km 94,185-
98,524 a 113,000-115,700 
(strojní čištění s odvozem 
podsítného, SVK se zřízením 
BK vč. UT, souvislá výměna 
upevňovadel, doplnění kol. 
lože), úprava GPK strojně, 
údržba žel. svršku, BOTV.

PLZ
10 5 O § Ne 16d 13.07. 28.07. 13.-28.7. 16

2 706 V-003228/21
Holkov - Včelná: traťová + TV, 
Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
"16N" 
(H.Dvořiště - 
Č.Budějovice) 

Oprava ovládání úsekových 
odpojovačů v ŽST Kamenný 
Újezd u Českých Budějovic 
včetně výměny napájecích 
převěsů, táhel  a úsekových 
odpojovačů.   

PLZ
10 5 O § Ne 4d 13.07. 16.07. 13.-16.7. 4

3 706 V-003638/21 Včelná: celá + TV, zab. zař.: staniční. X S X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukou "16N" 
H.Dvořiště - 
Č.Budějovice

Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 
včetně přípojných polí (části 
kolejí č. 1, 2, 3), znovuzřízení 
bezstykové koleje, úprava 
GPK, úprava EOV výh. č. 4 a 
6, úprava ZZ, úprava přej. 
P5578 (GPK).

PLZ
10 5 I § Ne 16d 13.07. 28.07. 13.-28.7. 16

4 706 V-020649/19 Včelná - České Budějovice: traťová + TV, X T X 0 0 0 100 0

Investor JčK. 
Bez vlivu na VR 
707.
V zákrytu výluky 
"16N" H.Dvořiště 
- Č.Budějovice.

"Jižní tangenta Č.Budějovice" - 
zrušení provizorní přeložky v 
km 113,250-113,748 a zpětné 
zapojení trať. kol. do původní 
stopy přes nově vybudovaný 
žel. nadjezd v km 113,490, 
konečná úprava GPK, zřízení 
BK vč. UT, úprava TV.

PLZ
10 5 C Ne 9d 13.07. 21.07. 13.-21.7. 9

5 706 V-003147/21
Horní Dvořiště st.hr. - Rybník: traťová + TV, 
Horní Dvořiště: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 25 0
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, svoz 
dřevní hmoty.

PLZ
10 5 O D 6 10.01. 10.01. 10.1. 1

6 706 V-003150/21
Horní Dvořiště st.hr. - Rybník: traťová + TV, 
Horní Dvořiště: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 33 0

Odstraňování vegetace, ořez 
větví a běžná údržba žel. 
svršku s odstraňováním závad 
v rozchodu koleje a lokální 
opravy GPK, svoz dřevní 
hmoty, údržba TV.

PLZ
10 5 O D 2x8h 07.11. 08.11. 7.-8.11. 2

7 706 V-003152/21
Rybník - Kaplice: traťová + TV, 
Omlenice: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 25 0
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, svoz 
dřevní hmoty.

PLZ
10 5 O D 6 11.01. 11.01. 11.1. 1

8 706 V-004411/21
Rybník - Kaplice: traťová + TV, 
Omlenice: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 31 0

Odstraňování vegetace, ořez 
větví a běžná údržba žel. 
svršku s odstraňováním závad 
v rozchodu koleje a lokální 
opravy GPK, svoz dřevní  
hmoty, údržba TV.

PLZ
10 5 O D 2x8h 09.11. 10.11. 9.-10.11. 2

706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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Dopr. omezení a opatření

1

9 706 V-003157/21
Kaplice - Holkov: traťová + TV, 
Velešín: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 25 0
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, svoz 
dřevní hmoty.

PLZ
10 5 O D 6 12.01. 12.01. 12.1. 1

10 706 V-003159/21
Kaplice - Holkov: traťová + TV, 
Velešín: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 33 0

Odstraňování vegetace, ořez 
větví a běžná údržba žel. 
svršku s odstraňováním závad 
v rozchodu koleje a lokální 
opravy GPK, svoz dřevní  
hmoty, údržba TV.

PLZ
10 5 O D 2x8h 11.11. 14.11. 11.11., 14.11. 2

11 706 V-003183/21
Holkov - Včelná: traťová + TV, 
Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 25 0
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, svoz 
dřevní hmoty.

PLZ
10 5 O D 2x6h 13.01. 14.01. 13.-14.1. 2

12 706 V-003187/21
Holkov - Včelná: traťová + TV, 
Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 33 0

Údržba žel. svršku, odstranění 
def. vad, oprava GPK strojně a 
doplnění a úprava štěrkového 
lože, svařování, údržba TV s 
kontrolou sjízdnosti.

PLZ
10 5 O D 2x8h 11.03. 14.03. 11.3., 14.3. 2

13 706 V-003189/21
Holkov - Včelná: traťová + TV, 
Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 33 0

V částečném 
souběhu s 
denními 
výlukami SEE 
(výměna 
odpojovačů v 
ŽST Včelná).  

Údržba žel. svršku s 
odstraňováním závad v 
rozchodu koleje a lokální 
opravy GPK, odstraňování def. 
závad po jízdě NDT, svařování 
a oprava BK, údržba TV a 
kontrola sjízdnosti.

PLZ
10 5 O D 2x8h 11.10. 12.10. 11.-12.10. 2

14 706 V-003232/21
Kamenný Újezd u Č. Budějovic - České Budějovice: 
traťová + TV, 
Včelná: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 33 0

Z 
technologických 
důvodů nelze 
konat v souběhu 
s výlukou "16N" 
(investice v ŽST 
Včelná).
Výluky budou 
konány v 
částečném 
souběhu s 
výlukami 
(údržba Holkov - 
Včelná). 

Oprava ovládání úsekových 
odpojovačů v ŽST Včelná 
včetně výměny napájecích 
převěsů, táhel a úsekových 
odpojovačů.

PLZ
10 5 O § D 3x8h 10.10. 12.10. 10.-12.10. 3

15 706 V-003234/21
Kamenný Újezd u Č. Budějovic - České Budějovice: 
traťová + TV, 
Včelná: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 33 0

Z 
technologických 
důvodůí nelze 
konat v souběhu 
s výlukou "16N" 
(investice v ŽST 
Včelná).

Oprava ovládání úsekových 
odpojovačů v ŽST Včelná 
včetně výměny napájecích 
převěsů, táhel  a úsekových 
odpojovačů.   

PLZ
10 5 O § N 2x8h 07.10. 09.10. 7.-9.10. 2

16 706 V-003200/21 Včelná - České Budějovice: traťová + TV, X T X 0 0 0 33 0

Bez vlivu  na VR 
707
V částečném 
souběhu s denní 
výlukou SEE 
(výměna 
odpojovačů v 
NP Rožnov).

Odstraňování vegetace strojně 
a údržba žel. svršku s 
odstraňováním závad v 
rozchodu koleje a lokální 
opravy GPK.

PLZ
10 5 O D 8 14.10. 14.10. 14.10. 1

17 706 V-003192/21 Včelná - České Budějovice: traťová + TV, X T X 0 0 0 25 0
Bez vlivu na VR 
707.

Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, svoz 
dřevní hmoty.

PLZ
10 5 O D 6 17.01. 17.01. 17.1. 1
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022
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Dopr. omezení a opatření

1

18 706 V-003242/21

Včelná - České Budějovice: traťová + TV, 
České Budějovice: 502.,501a,501 jen TV, včetně 
navazujících částí zhlaví v úseku od úrovně vjezdového 
návěstidla L k elektrickému dělení ÚO 401A.

X T+S X 0 0 0 33 0

Bez vlivu na VR 
707.
Z 
technologických 
důvodů nelze 
konat v souběhu 
s výlukou "16N" 
(opravné práce). 
V částečném 
souběhu s 
výlukou na 
údržbu.

Oprava ovládání úsekových 
odpojovačů NP Rožnov včetně 
výměny napájecích převěsů, 
táhel a úsekových odpojovačů.

PLZ
10 5 O D 2x8h 14.10. 15.10. 14.-15.10. 2

19 706 V-003211/21

Včelná - České Budějovice: traťová jen TV, v části od děliče 
TV č. 1 v NP Rožnov do úrovně vjezdového návěstidla L
České Budějovice: 502.,501a,501,95,95a bez TV, 
České Budějovice: 502,501a,501,95  jen TV, 
České Budějovice: 95a jen TV, v části od návěstidla Sc 95a 
k elektrickému dělení  ÚO 401

X T+S X 0 0 0 33 0 Vliv na VR 707. 

Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, svoz 
dřevní hmoty.

PLZ
10 5 O D 2x8h 06.01. 05.12. 6.1., 5.12. 1 1

20 706 V-003241/21

Včelná - České Budějovice: traťová jen TV, v části od děliče 
TV č. 1 v NP Rožnov do úrovně vjezdového návěstidla L
České Budějovice: 502.,501a,501,95,95a bez TV, 
České Budějovice: 502,501a,501,95  jen TV, 
České Budějovice: 95a jen TV, v části od návěstidla Sc 95a 
k elektrickému dělení  ÚO 401

X T+S X 0 0 0 33 0

Vliv na VR 707. 
V souběhu s 
denní výlukou 
pro údržbu žel. 
svršku.

Oprava ovládání úsekových 
odpojovačů Spínací stanice 
Rožnov včetně výměny 
napájecích převěsů, táhel a 
úsekových odpojovačů.   

PLZ
10 5 O D 8 13.10. 13.10. 13.10. 1

21 706 V-003210/21

Včelná - České Budějovice: traťová jen TV, v části od děliče 
TV č. 1 v NP Rožnov do úrovně vjezdového návěstidla L
České Budějovice: 502.,501a,501,95,95a bez TV, 
České Budějovice: 502,501a,501,95  jen TV, 
České Budějovice: 95a jen TV, v části od návěstidla Sc 95a 
k elektrickému dělení  ÚO 401

X T+S X 0 0 0 33 0

Vliv na VR 707. 
V souběhu s 
výlukou SEE - 
oprava ÚO 
Spínací stanice 
Rožnov.

Údržba žel. svršku s 
odstraňováním závad a 
zjištěných def. vad, svařování, 
def. vady, údržba TV. PLZ

10 5 O D 8 13.10. 13.10. 13.10. 1

22 706 V-018584/20
Horní Dvořiště - České Budějovice: zab. zař.: JOP - DOZ. 
včetně přemístění sdělovacího zařízení

X T 0 0 0 16 0

přemístění dispečera DOZ H. 
Dvořiště - Č. Budějovice z 
provizorní dopravní kanceláře 
do nové dopravní kanceláře po 
rekonstrukci výpravní budovy v 
Č. Budějovicích

PLZ
10 5 I § N 4 17.08. 18.08. 17.-18.8. 1

23 706 V-003565/21
Rybník - Rožmberk nad Vltavou: zab. zař.: přejezdové v km 
5,019 (P6111). 

T 0 0 0 100 0

jízda přes 
přejezd na 
rozkaz "Op". 
Úprava a 
výměna SW 
ŽST Rybník 
(noční ZP nebo 
vlak. přestávka)

rekonstrukce PZZ přejezdu 
P6111 v km 5,019, doplnění 
závor, výstavba přípojky NN, 
výměna SW PLZ

10 5 I § Ne 5d 04.04. 08.04. 4.-8.4. 5

24 706 V-003566/21
Rožmberk nad Vltavou - Vyšší Brod klášter: traťová + TV, 
zab. zař.: přejezdové v km 8,523 (P6116). 

X T X 0 0 0 100 0

Nelze konat v 
souběhu s pol. V-
003567/21 - 
objízdné trasy a 
uzavírky 
přejezdu. 
Úprava a 
výměna SW 
ŽST Rybník 
(noční ZP nebo 
vlak. přestávka).

rekonstrukce PZZ přejezdu 
P6116 v km 8,523, doplnění 
závor, výstavba přípojky NN, 
rek. konstrukce přejezdu a žel. 
svršku v místě přejezdu, 
výměna SW PLZ

10 5 I § Ne 10d 04.04. 13.04. 4.-13.4. 10
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022
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K

D

Dopr. omezení a opatření

1

25 706 V-024910/19

Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, 
Loučovice: celá + TV, 
Lipno nad Vltavou: celá + TV, 
Vyšší Brod klášter: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

TSO SK1,3 a TSO 
výh.č.1sv,2,3,4 vč. zřízení BK 
s UT v dopr. Lipno; TSO přej. 
km 20,012 s vým. kol.roštu 
(pražce "Y"), zrušení výh. č. P1 
s náhr. propojením; zřízení BK 
v km 21,100-21,350; TSO 
přejezdu v km 21,166. 
Rizikové kácení stromů + 
snášení TV.

PLZ
10 5 O § Ne 22d 10.10. 31.10. 10.-31.10. 22

26 706 V-003567/21 Vyšší Brod klášter - Loučovice: traťová + TV, X T X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukou "22N" 
(opravné práce).
Úprava a 
výměna SW 
ŽST Rybník 
(noční ZP nebo 
vlak. přestávka).

zabezpečení přejezdů P6124 v 
km 13,827 a P6125 v km 
14,732 - náhrada křížů novým 
PZS se závorami, rek. 
konstrukce přejezdu a žel. 
svršku v místě přejezdu (pouze 
P6124), výstavba nových 
přípojek NN, výměna SW

PLZ
10 5 I § Ne 12d 20.10. 31.10. 20.-31.10. 12

1 707 V-023146/20 Strakonice - Strunkovice nad Volyňkou: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukami  "20N" 
Strakonice - 
Strunkovice - 
Volyně (opravné 
práce), nelze 
obsluhovat 
vlečku 
kamenolomu 
"Černětice" v 
úseku Volyně - 
Čkyně.

rekonstrukce mostu v km 
2,316 - odstranění původní 
ocelové nosné konstrukce, 
sanace opěr, osazení nové 
ocelové nosné konstrukce, 
úprava přej. konstrukce 
přejezdu P946 v km 2,171, 
výměna žel. svršku v délce 
800m

PLZ
10 5 I § Ne 45d 07.09. 21.10. 7.9.-21.10. 24 21

2 707 V-025024/19 Strakonice - Strunkovice nad Volyňkou: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukou "45N" 
(rekonstrukce 
mostu v km 
2,316 - 
investice), nelze 
obsluhovat 
vlečku 
kamenolomu 
"Černětice" v 
úseku Volyně - 
Čkyně.

TSO koleje v km 1,692-2,022 a 
v km 3,400-4,400 formou 
výměny pražců a kolejnic, 
svařování se zřízením BK s 
UT, TSO přejezdu P948 s 
výměnou kol. roštu, nové přej. 
konstrukce, strojní úprava 
GPK, doplnění ŠL a svoz 
výzisku z tratě.

PLZ
10 5 O § Ne 20d 07.09. 26.09. 7.-26.9. 20

3 707 V-020256/20
Strunkovice nad Volyňkou: celá bez TV, 
Strunkovice nad Volyňkou - Volyně: traťová bez TV, 
Volyně: záhl. směr Strunkovice nad Volyňkou. 

X T+S X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukou "45N" 
(Strakonice - 
Strunkovice), 
nelze obsluhovat 
vlečku 
kamenolomu 
"Černětice" v 
úseku Volyně - 
Čkyně.

Oprava svršku v km 7,110-
8,500 formou výměny pražců a 
kolejnic, svařování se zřízením 
BK s UT, TSO přejezdů (3x) s 
výměnou kolejového roštu, 
nové přej. konstrukce, strojní 
úprava GPK, doplnění ŠL a 
svoz výzisku z tratě.

PLZ
10 5 O § Ne 20d 07.09. 26.09. 7.-26.9. 20

707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
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125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022
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K
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Dopr. omezení a opatření

1

4 707 V-004388/20
Vimperk - Kubova Huť: traťová bez TV, 
Lipka: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

PJ 10 km/h 
okolo 
pracovních míst 
(3 úseky celkem 
720 m) cca 20 
dní před a 20 dní 
po výluce.

Zvýšení stability skalních 
masivů v km 36,280-37,290 a 
v km 43,970-44,100.

PLZ
10 5 I § Ne 40d 21.04. 30.05. 21.4.-30.5. 10 30

5 707 V-020227/20 Kubova Huť: celá bez TV, X S X 0 0 0 100 0
V souběhu s 
výlukou "40N" 
(sanace skal)

TSO výhybek 1, 2, 4 (bez 
snášení) formou SVP, výměna 
kol. roštu, příp. polí, těžení 
kolejového lože, strojní úprava 
GPK, svařování, zřízení BV vč. 
ÚT, doplnění kol. lože, úprava 
drážních stezek. TSO přejezdu 
P1014.

PLZ
10 5 O § Ne 12d 09.05. 20.05. 9.-20.5. 12

6 707 V-022779/18 Lenora - Volary: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
V souběhu s 
výlukou "40N" 
(sanace skal).

Oprava koleje - strojní čištění s 
odvozem podsítného, SVP, 
SVK, celková výměna 
upevňovadel, úprava GPK v 
km 67,150-68,950, doplnění a 
úprava ŠL, svoz výzisku.

PLZ
10 5 O § Ne 20d 07.05. 26.05. 7.-26.5. 20

7 707 V-020213/20 Volary - Černý Kříž: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

Oprava koleje: SVP + SVK v 
km 59,200-61,679, výměna 
upevňovadel, výměna KL, 
doštěrkování, svaření kolejnic 
do BK, úprava GPK strojně, 
svoz materiálu.

PLZ
10 5 O § Ne 20d 21.10. 09.11. 21.10.-9.11. 11 9

8 707 V-006205/20 Černý Kříž - Nová Pec: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
Celková oprava traťové koleje - 
SVP, SVK se strojním 
čištěním, zřizování BK.

PLZ
10 5 O § Ne 43d 08.04. 20.05. 8.4.-20.5. 23 20

9 707 V-022777/18
Černá v Pošumaví - Polná na Šumavě: traťová bez TV, 
Polečnice: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

Oprava koleje v km 54,050-
54,750 a v km 55,650-56,510 - 
SVP, SVK, kompletní výměna 
upevňovadel, úprava GPK 
strojně doplnění a úprava ŠL, 
svařování, oprava BK, svoz 
výzisku z tratě. TSO výhybek 
č. 1, 5, 6 v dopravně 
Polečnice.

PLZ
10 5 O § Ne 22d 10.11. 01.12. 10.11.-1.12. 21 1

10 707 V-009580/19 Zlatá Koruna - Křemže: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

Oprava mostu v km 19,327 
(výměna konstrukce) + oprava 
ocelového mostu v km 20,116 
(výměna konstrukce) + 
snesení / montáž žel.svršku, 
konečná úprava parametrů 
GPK po vložení mostních 
konstrukcí, doplnění ŠL.

PLZ
10 5 O § Ne 30d 01.03. 30.03. 1.-30.3. 30

11 707 V-024954/19 Zlatá Koruna - Křemže: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukou "30N" 
(oprava mostu 
Z.Koruna - 
Křemže)

Oprava koleje v obloucích v 
km 15,810-17,800 a v km 
17,960-18,200 formou úplné 
výměny žel. svršku a 
odtěžením ŠL, SVK + SVP, 
svařování se zřízením BK 
včetně UT, úprava GPK strojně 
s doplněním ŠL, svoz výzisku.

PLZ
10 5 O § Ne 11d 20.03. 30.03. 20.-30.3. 11
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 
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Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022
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D
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 z

b
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K
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Dopr. omezení a opatření

1

12 707 V-020652/19
Boršov nad Vltavou: celá bez TV, 
Boršov nad Vltavou - České Budějovice: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0
Investor 
Jihočeský kraj.

Jižní tangenta Č.Budějovice" - 
zrušení provizorní přeložky v 
km 1,740-2,270 a zpětné 
zapojení trať. kol. do původní 
stopy přes nově vybudované 
žel. nadjezdy v km 2,003 a km 
2,083, konečná úprava GPK, 
zřízení BK, úprava drážní 
stezky.

PLZ
10 5 C Ne 9d 11.07. 19.07. 11.-19.7. 9

1 708 V-024964/19
Číčenice - Vodňany: traťová bez TV, 
Vodňany: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce žel. přejezdu 
P1417 v km 4,233 s jeho 
rozšířením s úplnou výměnou 
kolejového roštu, rekonstrukce 
propustku v km 4,203, snesení 
výhybky č.1 s propojením, 
strojní podbíjení - svařování, 
TSO koleje v km 3,924 – 
4,220.

PLZ
10 5 I § Ne 18d 07.06. 24.06. 7.-24.6. 18

2 708 V-024958/19 Bavorov - Strunkovice nad Blanicí: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

V souběh s 
výlukou "18N" 
(investice -  
rek.přejezdu v 
km 4,233).

Oprava koleje v km 14,740-
15,400 formou úplné výměny 
žel.svršku a odtěžením ŠL, 
SVK + SVP, úprava dilatačních 
spar, úprava GPK strojně s 
doplněním ŠL, svoz výzisku.

PLZ
10 5 O § Ne 13d 09.06. 21.06. 9.-21.6. 13

3 708 V-003568/21
Bavorov - Strunkovice nad Blanicí: traťová bez TV, zab. 
zař.: přejezdové v km 13,462 (P1436). 

X T X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukou "18N" 
(Vodňany - 
přejezd 4,233).

Rekonstrukce PZZ přejezdu 
P1436 v km 13,462, doplnění 
závor, rekonstrukce přejezdové 
konstrukce a železničního 
svršku v místě přejezdu.

PLZ
10 5 I § Ne 10d 13.06. 22.06. 13.-22.6. 10

4 708 V-024962/19
Strunkovice nad Blanicí: 1. bez TV, záhl. a zhl. směr 
Bavorov. 

X S X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukami "13N" 
(Strunkovice - 
Prachatice) a 
"18N" (Vodňany - 
rek.přejezdu v 
km 4,233).

Oprava výhybek č.1 a 2 (bez 
snášení) formou SVP a 
odtěžením ŠL včetně př.pole 
za výh.č.2, výměna 
výh.součástí vč.upevňovadel, 
TSO SK1 formou úplné 
výměny kol.roštu a ŠL, 
konečná GPK strojně, 
svařování, oprava nástupiště.

PLZ
10 5 O § Ne 8d 07.06. 14.06. 7.-14.6. 8

5 708 V-024969/19
Strunkovice nad Blanicí: 3. bez TV, záhl. a zhl. směr 
Prachatice. 

X S X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukami "13N" 
(Strunkovice - 
Prachatice) a 
"18N" investice 
(Vodňany - 
rek.přejezdu v 
km 4,233).

Oprava výhybek č.6 a 7 (bez 
snášení) formou SVP a 
odtěžením ŠL, výměna 
výh.součástí vč.upevňovadel, 
TSO SK3 v dl. 160m formou 
úplné výměny kol.roštu a ŠL, 
konečná GPK strojně, 
svařování, oprava nástupiště.

PLZ
10 5 O § Ne 9d 15.06. 23.06. 15.-23.6. 9

6 708 V-011808/20
Chroboly - Zbytiny: traťová bez TV, záhl. směr Zbytiny v 
dopravně Chroboly. 

X T X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
"50N" (Zbytiny - 
Volary). 
Nelze konat v 
souběhu s 
položkou V-
003570/21 - 
objízdné trasy a 
uzavírky 
přejezdů.

Výstavba PZS v km 37,303 
(P1467), 38,188 (P1468) a 
36,795 (P1466), rekonstrukce 
přejezdové konstrukce se 
sanací žel. spodku a svršku v 
místě přejezdů (2x), sanace 
propustku v km 36,751, 
rekonstrukce odvodnění.

PLZ
10 5 I § Ne 10d 13.09. 22.09. 13.-22.9. 10

708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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Dopr. omezení a opatření

1

7 708 V-003570/21
Zbytiny: záhl. a zhl. směr Chroboly, od návěstidla LT po 
námezník výhybky č. 1 a 2. zab. zař.: přejezdové v km 45,400 
(P1479). 

X S X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
"50N" (Zbytiny - 
Volary).
Nelze konat v 
souběhu s 
položkou V-
011808/21 - 
objízdné trasy a 
uzavírky 
přejezdu.

Rekonstrukce PZZ přejezdu 
P1479 v km 45,400, doplnění 
závor, rek. přejezdové 
konstrukce a žel. svršku v 
místě přejezdu. PLZ

10 5 I § Ne 10d 03.09. 12.09. 3.-12.9. 10

8 708 V-025086/19 Zbytiny - Volary: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

Oprava koleje v obloucích v 
km 45,660-55,750 formou 
úplné výměny žel.svršku, 
strojní čištění, TSO žel. 
přejezdů, úprava dilat. spár, 
konečná GPK strojně s 
dopl.ŠL, svařování vč. ÚT BK, 
svoz výzisku, běžná údržba 
žel.svršku.

PLZ
10 5 O § Ne 50d 29.08. 17.10. 29.8.-17.10. 3 30 17

9 708 V-003569/21
Číčenice - Záboří u Číčenic: zab. zař.: přejezdové v km 
3,164 (P1514). 

T 5 0 10 100 80
jízda přes 
přejezd na 
rozkaz "Op"

Rekonstrukce PZZ přejezdu 
P1514 v km 3,164 včetně 
doplnění závor.

PLZ
10 5 I § Ne 5d 06.06. 10.06. 6.-10.6. 5

10 708 V-020270/20
Temelín: celá bez TV, 
Temelín - Týn nad Vltavou: traťová bez TV, 

X T+S 0 0 0 100 0

Výluka bude 
zahájena cca v 
13:30 a 
ukončena cca v 
6:30 (požadavek 
ČD Cargo z 
důvodu 
obsluhy).  
V souběhu s 
výlukou "11N" 
(TSO výhybek v 
ŽST Týn nad 
Vltavou)

TSO výhybek č. 8,9,10,11 v 
ŽST Temelín (bez snášení) 
formou SVP, výměna kol.roštu 
přípojných polí, výměna 
výh.součástí, svařování 
výhybek, strojní úprava GPK, 
doplnění kolejového lože, 
úprava drážních stezek.

PLZ
10 5 O § Ne 11d 07.10. 17.10. 7.-17.10. 11

11 708 V-020269/20 Týn nad Vltavou: celá bez TV, X S 0 0 0 100 0

Výluka bude 
zahájena cca v 
13:30 a 
ukončena cca v 
6:30 hod 
(požadavek ČD 
Cargo z důvodu 
obsluhy).
V souběhu s 
výlukou "11N" 
(TSO výhybek v 
ŽST Temelín).

TSO výhybek č. 1,2,3,4 (bez 
snášení) formou SVP, výměna 
kol.roštu přípojných polí, 
výměna výh.součástí, 
svařování výhybek, strojní 
úprava GPK, doplnění ŠL, 
úprava drážních stezek. 

PLZ
10 5 O § Ne 11d 07.10. 17.10. 7.-17.10. 11

1 709 V-003459/21
Nemanice II - Zliv: traťová + TV, 
Hluboká nad Vltavou: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 25 0
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, svoz 
dřevní hmoty.

PLZ
10 6 O D 2x6h 13.01. 09.12. 13.1., 9.12. 1 1

2 709 V-003469/21
Nemanice II - Zliv: traťová + TV, 
Hluboká nad Vltavou: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 33 0

Odstranění def. vad kolejnic, 
svařování, oprava BK s 
úpravou UT, SPK s 
doštěrkováním a úpravou lože 
do profilu, údržba TV a 
kontrola sjízdnosti.

PLZ
10 6 O D 8 27.03. 27.03. 27.3. 1

709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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 v

li
v 

n
a 

O
D

O
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 z

b
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K
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Dopr. omezení a opatření

1

3 709 V-007526/21
Nemanice II - Zliv: traťová + TV, 
Hluboká nad Vltavou: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 25 0

Odstranění def. vad kolejnic, 
svařování, oprava BK s 
úpravou UT, SPK s 
doštěrkováním a úpravou lože 
do profilu, údržba TV a 
kontrola sjízdnosti.

PLZ
10 6 O N 6 13.05. 14.05. 13.-14.5. 1

4 709 V-003427/21 Dívčice: 1b bez TV, lichá jen TV, S N 5 5 30 100 50

V ŽST Dívčice 
bude k dispozici 
pouze 1 
nástupištní 
hrana u SK2.
Vývoz 
svrškového 
materiálu v 
průběhu výluky z 
SK7,9 přes výh. 
č. 
13,14,15,16,17.
Nutné posouzení 
vlakovým 
dynamikem.

TSO SK1b - celková výměna 
kolejového roštu formou SVP a 
SVK, výměna kolejového lože, 
svařování se zřízením BK vč. 
UT, strojní podbíjení, úprava 
štěrkového lože a drážních 
stezek, ověření sjízdnosti TV.

PLZ
10 6 O § Ne 11d 19.04. 29.04. 19.-29.4. 11

5 709 V-003423/21

Číčenice: zhl. směr Protivín v části od návěstidel Se20, L11, 
L9 ke  hrotu výhybky č. 29. 
Číčenice: 7.,9.,11.,13 jen TV, včetně navazujících částí 
zhlaví od děliče TV č .6 k děličům TV č. 7 a 8 
Číčenice: Obcházecí vedení TV

S N 0 0 0 100 50

TSO výh.č. 28,29 vč. 
přípojných polí (bez snášení) 
formou SVP, výměna výh. 
součástí, těžení ŠL, svařování 
včetně zřízení BK, konečná 
úprava GPK strojně, kontrola 
sjízdnosti.

PLZ
10 6 O § Ne 7d 29.03. 04.04. 29.3.-4.4. 3 4

6 709 V-003421/21

Číčenice: zhl. směr Dívčice v části od hrotu výhybky č. 20 k 
návěstidlům S11, Se18 a Se19 . 
Číčenice: 7.,9.,11.,13 jen TV, včetně navazujících částí 
zhlaví od děliče TV č .6 k děličům TV č. 7 a 8 
Číčenice: Obcházecí vedení TV

S N 0 0 0 100 50

TSO výh.č.20,23,24 vč. 
příp.polí (bez snášení) formou 
SVP, výměna výh. součástí, 
těžení  ŠL, svařování včetně 
zřízení BK, konečná úprava 
GPK strojně, kontrola 
sjízdnosti TV.

PLZ
10 6 O § Ne 10d 05.04. 14.04. 5.-14.4. 10

7 709 V-003462/21 Číčenice - Protivín: traťová + TV, X T X 0 0 0 25 0
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, svoz 
dřevní hmoty.

PLZ
10 6 O D 2x6h 12.01. 12.12. 12.1., 12.12. 1 1

8 709 V-003471/21 Číčenice - Protivín: traťová + TV, X T X 0 0 0 33 0

Odstranění def. vad kolejnic, 
svařování, oprava BK s 
úpravou UT, SPK s 
doštěrkováním a úpravou lože 
do profilu, údržba TV a 
kontrola sjízdnosti.

PLZ
10 6 O D 8 31.03. 31.03. 31.3. 1

9 709 V-007528/21 Číčenice - Protivín: traťová + TV, X T X 0 0 0 25 0

Odstranění def. vad kolejnic, 
svařování, oprava BK s 
úpravou UT, SPK s 
doštěrkováním a úpravou lože 
do profilu, údržba TV a 
kontrola sjízdnosti.

PLZ
10 6 O N 6 14.05. 15.05. 14.-15.5. 1

10 709 V-003474/21 Protivín - Ražice: traťová + TV, X T X 0 0 0 25 0
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, svoz 
dřevní hmoty.

PLZ
10 6 O D 2x6h 15.02. 05.12. 15.2., 5.12. 1 1

11 709 V-008953/21 Protivín - Ražice: traťová + TV, X T X 0 0 0 25 0

Výměna def. vadných kolejnic, 
svařování a úprava upínací 
teploty BK, úprava GPK 
strojně, doplnění a úprava ŠL, 
údržba a regulace TV.

PLZ
10 6 O N 6 01.04. 02.04. 1.-2.4. 1
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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O
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b
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K
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Dopr. omezení a opatření

1

12 709 V-003485/21 Ražice - Čejetice: traťová + TV, X T X 0 0 0 25 0
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, svoz 
dřevní hmoty.

PLZ
10 6 O D 2x6h 14.02. 02.12. 14.2., 2.12. 1 1

13 709 V-003481/21 Ražice - Čejetice: traťová + TV, X T X 0 0 0 20 0

Výměna def. vadných kolejnic, 
svařování a úprava upínací 
teploty BK, úprava GPK 
strojně, doplnění a úprava ŠL, 
údržba a regulace TV.

PLZ
10 6 O N 6 02.04. 03.04. 2.-3.4. 1

14 709 V-025083/19 Ražice - Čejetice: traťová + TV, X T X 0 0 0 100 0

Oprava koleje (1.etapa) - SVK 
(oba pasy) v km 259,100-
260,200 a 263,500-264,560, 
OVP (cca 400 ks), svařování, 
zřízení BK vč.UT, úprava GPK 
strojně, doštěrkování, svoz 
výzisku, údržba žel.svršku, 
BOTV.

PLZ
10 6 O § Ne 20d 27.10. 15.11. 27.10.-15.11. 5 15

15 709 V-022785/18 Ražice - Čejetice: zab. zař.: PZS v km 264,051. T 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukou "20N" 
(Ražice - 
Čejetice).

Celková oprava PZS v km 
264,051 včetně výměny 
komponentů.

PLZ
10 6 O § Ne 5d 27.10. 31.10. 27.-31.10. 5

16 709 V-008952/21 Čejetice - Strakonice: traťová + TV, X T X 0 0 0 20 0

Výměna def. vadných kolejnic, 
svařování a úprava upínací 
teploty BK, úprava GPK 
strojně, doplnění a úprava ŠL, 
údržba a regulace TV.

PLZ
10 6 O N 6 03.04. 04.04. 3.-4.4. 1

17 709 V-022693/20
Strakonice - Katovice: traťová + TV, 
Katovice: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 41 0

Výstavba nových základů pro 
trakční podpěry a běžná 
údržba žel. svršku po zimním 
období, odstraňování def. vad. 
kolejnic, svařování (2.etapa).

PLZ
10 6 O D 18x10h 04.03. 24.03. 4.-13.3., 17.-24.3. 18

18 709 V-020650/19
Strakonice: záhl. směr Katovice. kolejově + TV
Strakonice - Katovice: traťová + TV, 
Katovice: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0
Celková oprava TV v úseku 
Strakonice- Katovice (2. část). PLZ

10 6 O § Ne 20d 10.07. 29.07. 10.-29.7. 20

19 709 V-017395/20
Strakonice - Horažďovice předměstí: traťová + TV, 
Katovice: celá + TV, 
Střelské Hoštice: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukou "20N" 
(Strakonice- 
Katovice)

TSO výhybek v žst. Katovice č. 
1,2,3,4 a výhybky č.1 v ŽST 
S.Hoštice (bez snášení) včetně 
přípojných polí formou výměny 
pražců, výměna ŠL, výměna 
výh. součástí, úprava GPK 
strojně a s doplněním ŠL, 
svařování, úprava drážních 
stezek.

PLZ
10 6 O § Ne 15d 11.07. 25.07. 11.-25.7. 15

20 709 V-019084/20
Strakonice: záhl. směr Katovice. kolejově + TV
Strakonice - Katovice: traťová + TV, 
Katovice: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 33 0

Přípravné práce pro opravu TV 
- osazení a montáž  TP na 
nově zřízené základy včetně 
jejich vystrojování, montáž 
otočných konzol, příprava 
kotvení.

PLZ
10 6 O N 5x8h 04.07. 09.07. 4.-9.7. 5

21 709 V-003417/21
Strakonice: záhl. směr Katovice. kolejově + TV
Strakonice - Katovice: traťová + TV, 
Katovice: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 41 0

Dokončovací práce po opravě 
TV - bourání starých základů, 
regualce TV, revize a měření, 
ověření sjízdnosti TV.

PLZ
10 6 O D 3x10h 20.08. 22.08. 20.-22.8. 3

22 709 V-020651/19
Strakonice - Katovice: traťová + TV, 
Strakonice: záhl. směr Katovice. kolejově  + TV
Katovice: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 33 0
Dokončovací práce po opravě 
TV, regulace včetně klikatosti 
TV s kontrolou sjízdnosti.

PLZ
10 6 O N 2x8h 17.08. 19.08. 17.-19.8. 2
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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b
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K
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Dopr. omezení a opatření

1

23 709 V-008720/21

Nepomuk - Starý Plzenec: traťová + TV, 
Ždírec u Plzně: celá + TV, 
Blovice: celá + TV, 
Nezvěstice: 3,1,2,4,6a,6b,8a,8,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, 
Starý Plzenec: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 33 0

výměna kolejnic a pražců, 
oprava DVK, oprava GPK, 
odstranění vegetace, BOTV PLZ

9 6 O § D 9x8h 04.04. 14.04. 4.-8.4., 11.-14.4. 9

24 709 V-024634/19

Nepomuk - Starý Plzenec: traťová + TV, 
Ždírec u Plzně: celá + TV, 
Blovice: celá + TV, 
Nezvěstice: 3,1,2,4,6a,6b,8a,8,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, 
Starý Plzenec: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

výměna kolejnic a pražců, 
čištění ŠL, BOTV

PLZ
9 6 O § Ne 15d 07.10. 21.10. 7.-21.10. 15

25 709 V-024635/19 Starý Plzenec: zab. zař.: PZS km 338,774; 339,658. S 5 5 10 100 80
opravné práce na PZS km 
338,774 a 339,658

PLZ
9 6 O § Ne 7d 14.10. 20.10. 14.-20.10. 7

26 709 V-010845/19

Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, 
Plzeň hlavní nádraží: záhl. 2.TK směr Plzeň-Koterov mezi 
návěstidly 2KL - Se204. 
Plzeň hlavní nádraží: 202. jen TV, E12 dle příl. 2 SŘ

T+S 5 5 0 100 40
PJ 50km/h 
3800m

snesení 2.TK, rekonstrukce 
2.TK, výstavba provizorní 
přeložky a výstavba zastávky 
Plzeň-Slovany u 2.TK

PLZ
9 6 I § Ne 104d 01.01. 14.04. 1.1.-14.4. 31 28 31 14

27 709 V-010843/19 Plzeň-Koterov: 401,402,2 + TV, S 0 0 0 100 70 PJ 50km/h 800m
dokončení nových staničních 
kolejí

PLZ
9 6 I § Ne 104d 01.01. 14.04. 1.1.-14.4. 31 28 31 14

28 709 V-003956/21

Plzeň hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Plzeň-Koterov 1. a 2. 
traťové koleje. 
Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, 
Plzeň-Koterov: celá + TV, 
Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, 

X T+S X 0 0 0 25 0

práce na trakčním vedení

PLZ
9 6 I § N 15x6h 17.01. 30.03.

17.-18.1., 21.-
24.1., 31.1-1.2., 2.-

3.2., 25.-26.2., 
28.2-1.3., 2.-3.3., 

12.-13.3., 14.-
16.3., 25.-26.3., 

28.-30.3.

5 3 7

29 709 V-003971/21

Plzeň hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Plzeň-Koterov 1. a 2. 
traťové koleje. 
Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, 
Plzeň-Koterov: celá + TV, včetně nové SK 2a
Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, 

X T+S X 0 0 0 25 0

práce na trakčním vedení

PLZ
9 6 I § N 6 14.04. 15.04. 14.-15.4. 1

30 709 V-006234/21

Plzeň hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Plzeň-Koterov 1. a 2. 
traťové koleje. 
Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, 
Plzeň-Koterov: celá + TV, včetně nové SK 2a
Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, 

X T+S X 0 0 0 33 0

V souběhu s 
denními 
výlukami pro OŘ 
(Nepomuk - 
Plzeň-Koterov).

práce na trakčním vedení, 
dokončovací práce před 
překlopením stavebního 
postupu

PLZ
9 6 I § D 2x8h 05.04. 06.04. 5.-6.4. 2

31 709 V-008377/19 Plzeň-Koterov: zab. zař.: SZZ - zhlaví směr Plzeň hl.n.. S X 5 5 60 100 50
ND za osobní 
vlaky

aktivace staničního 
zabezpečovacího zařízení

PLZ
9 6 I § Ne 5d 05.04. 09.04. 5.-9.4. 5

32 709 V-008378/19 Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: TZZ TK 2. T X 5 5 30 100 50
ND za osobní 
vlaky

aktivace traťového 
zabezpečovacího zařízení

PLZ
9 6 I § Ne 2d 08.04. 09.04. 8.-9.4. 2

33 709 V-004804/21
Starý Plzenec - Plzeň hlavní nádraží: sděl. zař. traťový 
rádiový systém, provozní aplikace, informační systémy, 
sdělovací systémy. 

T 0 0 0 50 100
přepojení kabelizace 
sdělovacích zařízení PLZ

9 6 I § D 12 09.04. 09.04. 9.4. 1

34 709 V-008379/19 Plzeň-Koterov: zab. zař.: SZZ - zhlaví směr Starý Plzenec. S X 5 5 60 100 50
ND za osobní 
vlaky

aktivace staničního 
zabezpečovacího zařízení

PLZ
9 6 I § Ne 4d 10.04. 13.04. 10.-13.4. 4

35 709 V-008380/19 Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: zab. zař.: TZZ. T X 5 5 30 100 50
ND za osobní 
vlaky

aktivace traťového 
zabezpečovacího zařízení

PLZ
9 6 I § Ne 2d 13.04. 14.04. 13.-14.4. 2

36 709 V-012701/21
Plzeň hlavní nádraží: 203a bez TV, část 203a staniční koleje 
od km 347,365 k zarážedlu

S 0 0 0 100 80
manipulace pro účely stavby PLZ

9 6 I § Ne 56d 15.04. 09.06. 15.4.-9.6. 16 31 9

37 709 V-010839/19 Plzeň-Koterov: 1a + TV, nová S 5 5 60 100 50
rekonstrukce mostu a koleje, 
vyjmutí mostního provizoria

PLZ
9 6 I § Ne 204d 01.04. 21.10. 1.4.-21.10. 30 31 30 31 31 30 21

38 709 V-008381/19
Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, 
Plzeň-Koterov: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. směr Plzeň hl.n. + TV. 

T+S 5 5 60 100 50
PJ 50km/h 
3800m a 800m 
ŽST

snesení 1.TK, rekonstrukce 
koleje, výstavba zastávky 
Plzeň-Slovany u 1.TK, 
výstavba tunelového mostu, 
snesení kolejí, rekonstrukce 
plzeňského zhlaví, výstavba 
staniční koleje 3N a propojení 
staniční koleje 1N

PLZ
9 6 I § Ne 261d 15.04. 31.12. 15.4.-31.12. 16 31 30 31 31 30 31 30 31
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

39 709 V-003974/21

Plzeň-Koterov: celá + TV, včetně nové SK 2a
Plzeň hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Plzeň-Koterov 1. a 2. 
traťové koleje. 
Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, 
Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, 

X T+S X 0 0 0 25 0

práce na trakčním vedení

PLZ
9 6 I § N 48x6h 22.04. 05.10.

22.-25.4., 2.-4.5., 
6.-7.5., 9.-11.5., 
16.-18.5., 20.-

21.5., 23.-24.5., 
30.5.-1.6., 3.-4.6., 
6.-8.6., 13.-15.6., 

17.-18.6., 20.-
22.6., 27.-29.6., 1.-
2.7., 4.-6.7., 11.-
13.7., 15.-16.7., 
18.-20.7., 25.-

27.7., 29.-30.7., 1.-
3.8., 8.-10.8., 12.-
13.8., 15.-17.8., 
26.-27.8., 29.-

31.8., 30.9-1.10., 
3.-5.10.

3 11 10 11 10 1 2

40 709 V-003661/20
Plzeň-Koterov: celá + TV, včetně nové SK 2a
Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

Souběh s "15N" 
(Nepomuk - 
Koterov). 
ETAPIZACE - 
bude umožněna 
obsluha VNVK, 
vleček a 
kolejiště OŘ v 
Plzni-Koterově

práce na trakčním vedení - 
kotvení úseků

PLZ
9 6 I § Ne 9d 13.10. 21.10. 13.-21.10. 9

1 710 V-016784/20

Horažďovice předměstí - Horažďovice: traťová bez TV, 
Horažďovice: celá bez TV, 
Horažďovice - Velké Hydčice: traťová bez TV, 
Velké Hydčice: celá bez TV, 
Velké Hydčice - Žichovice: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 37 0

následné podbití

PLZ
9 6 O D 3x9h 11.04. 13.04. 11.-13.4. 3

2 710 V-024641/19 Sušice - Hrádek u Sušice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
výměna pražců a kolejnic (v 
délce 2000m), úprava GPK, 
zřízení BK

PLZ
9 6 O § Ne 19d 09.05. 27.05. 9.-27.5. 19

3 710 V-024639/19 Kolinec - Nemilkov: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
výměna pražců a kolejnic, 
oprava přejezdu v km 38,928

PLZ
9 6 O § Ne 22d 12.07. 02.08. 12.7.-2.8. 20 2

4 710 V-024640/19
Nemilkov - Klatovy: traťová bez TV, 
Běšiny: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

výměna pražců a kolejnic v 
délce cca. 2500m, čištění 
kolejové lože, úprava GPK, 
zřízení BK,

PLZ
9 6 O § Ne 40d 12.07. 20.08. 12.7.-20.8. 20 20

5 710 V-004815/21 Běšiny - Klatovy: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

rekonstrukce PZZ v km 56,559 
(P941) a 56,202 (P8385) s 
doplněním závor, úprava 
přejezdové konstrukce, úprava 
chodníku u P8385, 
rekonstrukce žel.spodku a 
odtěžení svahu (P941)

PLZ
9 6 I § Ne 10d 12.07. 21.07. 12.-21.7. 10

6 710 V-008723/20
Běšiny - Klatovy: zab. zař.: TZZ. 
Klatovy: zab. zař.: SZZ. 

T+S 5 5 15 100 80

výstavba PZS na přejezdu v 
km 54,959 (P939) + doplnění 
závor PZS v km 57,204 (P942)

PLZ
9 6 I § Ne 5d 01.08. 05.08. 1.-5.8. 5

7 710 V-004817/21 Běšiny - Klatovy: traťová bez TV, X T X 0 0 0 33 0 následné podbití PLZ
9 6 I § D 2x6h 24.10. 25.10. 24.-25.10. 2

8 710 V-024644/19 Janovice nad Úhlavou - Pocinovice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
oprava mostů v km 3,275 a 
7,718

PLZ
9 6 O § Ne 28d 04.05. 31.05. 4.-31.5. 28

710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

9 710 V-007634/21 Pocinovice: zab. zař.: SZZ. S 0 0 0 100 0

výměna staničního zab. zař., 
nová ESA, nové 
elektromotorické přestavníky a 
návěstidla.

PLZ
9 6 O § Ne 15d 17.05. 31.05. 17.-31.5. 15

10 710 V-004821/21 Pocinovice - Kdyně: zab. zař.: PZZ km 15,552 (P813). T 0 0 0 100 0
rekonstrukce PZZ v km 15,552 
s doplněním závor

PLZ
9 6 I § Ne 5d 23.05. 27.05. 23.-27.5. 5

11 710 V-024645/19
Pocinovice - Kdyně: traťová bez TV, 
Kdyně: celá bez TV, 
Kdyně - Domažlice: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

výměna pražců a kolejnic; 
oprava SK1,2, nástupišť a 
oprava výhybek v dopravně 
Kdyně, oprava nástupiště na 
zastávce Kout na Šumavě

PLZ
9 6 O § Ne 40d 22.04. 31.05. 22.4.-31.5. 9 31

12 710 V-024646/19 Kdyně - Domažlice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
oprava mostů v km 23,429 a v 
km 24,922

PLZ
9 6 O § Ne 40d 22.04. 31.05. 22.4.-31.5. 9 31

1 711 V-024655/19
Plzeň hlavní nádraží - Dobřany: traťová + TV, 
Plzeň-Valcha: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0
výměna pražců a kolejnic, 
oprava GPK, BOTV

PLZ
9 6 O § Ne 19d 08.09. 26.09. 8.-26.9. 19

2 711 V-024654/19 Švihov u Klatov - Klatovy: traťová + TV, X T X 0 0 0 100 0

výměna kolejnic, čištění KL, 
odvodnění, příkopy, oprava 
GPK, údržba žel. svršku, 
BOTV

PLZ
9 6 O § Ne 15d 14.06. 28.06. 14.-28.6. 15

3 711 V-024650/19

Nýrsko - Železná Ruda-Alžbětín: traťová bez TV, 
Zelená Lhota: celá bez TV, 
Hamry-Hojsova Stráž: celá bez TV, 
Špičák: celá bez TV, 
Železná Ruda-Alžbětín: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

oprava mostu km 1,175; 
výměna pražců a kolejnic, 
čištění KL, oprava tunelu v km 
3,611

PLZ
9 6 O § Ne 28d 12.05. 08.06. 12.5.-8.6. 20 8

1 712 V-008298/21 Vejprnice - Nýřany: traťová bez TV, X T X 0 0 0 25 0
oprava DVK, odstranění 
vegetace, výměna pražců a 
kolejnic, oprava GPK

PLZ
9 6 O § D 2x6h 21.03. 22.03. 21.-22.3. 2

2 712 V-009213/21 Nýřany - Stod: traťová bez TV, X T X 0 0 0 25 0

oprava def. vadných kolejnic, 
odstranění vegetace, výměna 
pražců a kolejnic, oprava GPK

PLZ
9 6 O § D 6 23.03. 23.03. 23.3. 1

3 712 V-008300/21 Stod - Holýšov: traťová bez TV, X T X 0 0 0 25 0
oprava DVK, odstranění 
vegetace, výměna pražců a 
kolejnic, oprava GPK

PLZ
9 6 O § D 2x6h 24.03. 25.03. 24.-25.3. 2

4 712 V-008302/21 Holýšov - Staňkov: traťová bez TV, X T X 0 0 0 25 0
oprava DVK, odstranění 
vegetace, výměna pražců a 
kolejnic, oprava GPK

PLZ
9 6 O § D 2x6h 28.03. 29.03. 28.-29.3. 2

5 712 V-008303/21 Staňkov - Blížejov: traťová bez TV, X T X 0 0 0 25 0
oprava DVK, odstranění 
vegetace, výměna pražců a 
kolejnic, oprava GPK

PLZ
9 6 O § D 2x6h 30.03. 31.03. 30.-31.3. 2

6 712 V-008305/21 Blížejov - Domažlice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 25 0

oprava def. vadných kolejnic, 
odstranění vegetace, výměna 
pražců a kolejnic, oprava GPK

PLZ
9 6 O § D 6 01.04. 01.04. 1.4. 1

7 712 V-024684/19 Vejprnice - Nýřany: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
výměna pražců a kolejnic, 
oprava GPK

PLZ
9 6 O § Ne 14d 21.08. 03.09. 21.8.-3.9. 11 3

8 712 V-024683/19 Nýřany - Stod: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
výměna pražců a kolejnic, 
oprava def. vadných kolejnic, 
údržba žel. svršku

PLZ
9 6 O § Ne 20d 01.08. 20.08. 1.-20.8. 20

9 712 V-024681/19 Holýšov - Staňkov: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
výměna pražců a kolejnic, 
čištění KL

PLZ
9 6 O § Ne 20d 01.08. 20.08. 1.-20.8. 20

10 712 V-024680/19 Radonice výh.: zab. zař.: SZZ. S 5 5 5 100 80
opravné práce na SZZ PLZ

9 6 O § Ne 15d 03.10. 17.10. 3.-17.10. 15

11 712 V-024676/19 Nýřany - Heřmanova Huť: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
výměna pražců a kolejnic, 
čištění KL

PLZ
9 6 O § Ne 30d 05.09. 04.10. 5.9.-4.10. 26 4

711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín

712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť

713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

1 713 V-019919/20

Beroun: zab. zař.: SZZ - JOP. 
Karlštejn - Beroun: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. 
Beroun - Beroun-Závodí: zab. zař.: TZZ. 
Beroun - Zdice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. včetně vypnutí 2x 
PZS - P279, P280

T+S 0 0 0 20 0

zastaven provoz
ZP - operativně 
60 min.;
dopravnu je 
třeba obsadit 
dopr.zaměstnan
cem

výměna SW - včetně 
souběžných úprav na CDP 
Praha

PHA
13 6 I § N 5 09.07. 10.07. 9.-10.7. 1

2 713 V-006452/21

Zdice: zab. zař.: SZZ - JOP. včetně vypnutí 1x PZS - P281
Beroun - Zdice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK . včetně vypnutí 2x 
PZS - P279, P280
Zdice - Hořovice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. 

T+S 0 0 0 20 0

ZP - operativně 
60 min.;
dopravnu je 
třeba obsadit 
dopr.zaměstnan
cem

výměna SW - včetně 
souběžných úprav na CDP 
Praha PHA

13 6 I § N 5 18.06. 19.06. 18.-19.6. 1

3 713 V-006738/21

Hořovice: zab. zař.: SZZ - zhlaví směr Kařízek. návěstidla 
Lc1,Lc2,Lc3,Lc4,Sc1b,Sc2b,L1b,L2b,1S,2S,Se10,Se11,Se12,
Se13,Se14,Se15,Se16,Se17; elektrické přestavníky výhybek 
č. 12,13,14,15,16,17/19,18,20/21; kolejové obvody 
příslušných výhybek a staničních kolejí č. 1,2,3,4, počítače 
náprav výhybek č. 19 a 21
Hořovice: sděl. zař. informační a přenosové systémy. 

S X 10 10 60 50 30

ETAPIZACE 
(výluky v čase 
17:00 - 05:00 
hod.). Nutnost 
obsazení ŽST 
Hořovice/ŽST 
Kařízek 
zaměstnanci 
řízení provozu, 
jízdy vlaků na 
rozkazy/PN, 
vypnuté výhybky 
osazeny 
uzamykatelnými 
přenosnými 
výměnovými 
zámky, tel. 
dorozumívání,
ND za Os vlaky.

přeložky a přepojování 
kabelizace zabezpečovacího a 
sdělovacího zařízení - 
postupné zapojování a 
zkoušení jednotlivých prvků

PHA
13 6 I § N 4x12h 25.06. 01.07.

25.-28.6., 30.6-
1.7.

4

4 713 V-009266/21 Zdice - Hořovice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. T X 10 10 60 50 30

V souběhu s 
položkou V-
006738/21. 
ND za Os vlaky.

přepojení dálkového optického 
kabelu

PHA
13 6 I § N 12 27.06. 28.06. 27.-28.6. 1

5 713 V-006741/21

Hořovice - Kařízek: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. oddílová 
návěstidla 1-634, 2-634, 1-627, 2-627, 1-613, 2-613 včetně 
příslušných kolejových obvodů
Hořovice - Kařízek: sděl. zař. informační a přenosové 
systémy. 

T X 10 10 60 50 35

ETAPIZACE 
(výluky v čase 
17:00 - 05:00 
hod.). Nutnost 
obsazení ŽST 
Hořovice/ŽST 
Kařízek 
zaměstnanci 
řízení provozu, 
zavedení 
telefonického 
dorozumívání, 
jízdy vlaků na 
rozkazy/PN, 
2./3.7. bude 
provedeno 
přepojení opt. 
kab. HOŘ - 
KAŘ.
ND za Os vlaky.

přeložky a přepojování 
kabelizace zabezpečovacího a 
sdělovacího zařízení - 
postupné zapojování a 
zkoušení jednotlivých prvků

PHA
13 6 I § N 2x12h 01.07. 03.07. 1.-3.7. 2
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

6 713 V-006502/21
Hořovice: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. zdické a kařízské . 
napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 - mezi ÚD č. 1,2,7,8

S 0 0 0 20 10

přípravné práce před 
zahájením realizace 
prodloužení podchodu v ŽST 
Hořovice, úpravy trakčního 
vedení

PHA
13 6 I § N 2x5h 04.07. 06.07. 4.-6.7. 2

7 713 V-015152/20

Hořovice: 2. bez TV, kolejově část staniční koleje od km 
58,039 do km 58,161
Hořovice: 2. jen TV, napěťově část staniční koleje - bude 
vloženo neutrální pole v km 58,039 - 58,161
Hořovice: 4. bez TV, kolejově část staniční koleje od km 
58,039 do km 58,184
Hořovice: 4. jen TV, 

S 5 5 30 100 50

Jízdy vlaků po 
lichých kolejích 
ŽST Hořovice, 
sudé koleje kusé 
- neprůjezdné.

demontáž části staniční koleje 
č. 2 a č. 4, stavební práce na 
prodloužení podchodu pro 
cestující PHA

13 6 I § Ne 90d 06.07. 03.10. 6.7.-3.10. 26 31 30 3

8 713 V-006511/21

Hořovice: 2. bez TV, kolejově část staniční koleje od 
návěstidla S2 do km 58,039 a od km 58,161 k návěstidlu Lc2
Hořovice: 4. bez TV, kolejově část staniční koleje od 
návěstidla S4 do km 58,039 a od km 58,184 k návěstidlu Lc4

S 0 0 0 41 50
Jízdy vlaků po 
lichých kolejích 
ŽST Hořovice.

zřizování nového železničního 
svršku nad místem prodloužení 
podchodu PHA

13 6 I § D 3x10h 29.09. 01.10. 29.9.-1.10. 2 1

9 713 V-006516/21

Zdice - Hořovice: 2. + TV, 
Hořovice - Kařízek: 2. + TV, 
Hořovice: záhl. a zhl. směr Zdice 2. traťové koleje, od 
návěstidla 2L po návěstidlo S2 a S4. 
Hořovice: záhl. a zhl. směr Kařízek 2. traťové koleje, od 
návěstidla 2S po návěstidlo Lc2 a Lc4. 
Hořovice: 2.,4. + TV, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 - mezi 
ÚD č. 1,2,7,8

T+S P X 10 10 60 91 40

Jízdy vlaků po 
lichých kolejích 
ŽST Hořovice. 
ND u části Os 
vlaků.

dokončovací práce po 
prodloužení podchodu pro 
cestující - úpravy trakčního 
vedení PHA

13 6 I § N 22 02.10. 03.10. 2.-3.10. 1

10 713 V-006446/21

Hořovice: zab. zař.: SZZ - JOP. 
Zdice - Hořovice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. 
Hořovice - Kařízek: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. včetně Odb. 
Zbiroh

T+S 0 0 0 20 0

ZP - operativně 
60 min.;
dopravnu je 
třeba obsadit 
dopr.zaměstnan
cem

výměna SW - včetně 
souběžných úprav na CDP 
Praha PHA

13 6 I § N 5 11.06. 12.06. 11.-12.6. 1

11 713 V-006428/21

Kařízek: zab. zař.: SZZ - JOP. včetně vypnutí 1x PZS - P284
Hořovice - Kařízek: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. včetně Odb. 
Zbiroh
Kařízek - Holoubkov: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. 

T+S 5 5 30 20 10

ZP (operativně 
60 min), 
dopravnu je 
třeba obsadit 
dopr.zaměstnan
cem

výměna SW - včetně 
souběžných úprav na CDP 
Praha, doplnění počítačů 
náprav, investiční akce 
výměna PCN v lokalitě OŘ 
PLZ

PLZ
9 6 I § N 5 04.06. 05.06. 4.-5.6. 1

12 713 V-006387/21

Holoubkov: zab. zař.: SZZ - JOP. včetně vypnutí 1x PZS - 
P285
Kařízek - Holoubkov: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. 
Holoubkov - Rokycany: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. 

T+S 5 5 30 20 10

ZP (operativně 
60 min), 
dopravnu je 
třeba obsadit 
dopr.zaměstnan
cem

výměna SW - včetně 
souběžných úprav na CDP 
Praha, doplnění počítačů 
náprav, investiční akce 
výměna PCN v lokalitě OŘ 
PLZ

PLZ
9 6 I § N 5 28.05. 29.05. 28.-29.5. 1

13 713 V-006360/21

Rokycany: zab. zař.: SZZ - JOP. včetně vypnutí 6x PZS - 
P1207, P1210, P1211, P1212, P1213, P1214
Holoubkov - Rokycany: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. 
Rokycany - Ejpovice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. 
Rokycany - Mirošov: zab. zař.: TZZ. včetně vypnutí 6x PZS - 
P1216, P1217, P1218, P1219, P1220, P1221

T+S 0 0 0 20 0

ZP (operativně 
60 min), 
dopravnu je 
třeba obsadit 
dopr.zaměstnan
cem

výměna SW - včetně 
souběžných úprav na CDP 
Praha, doplnění počítačů 
náprav, investiční akce 
výměna PCN v lokalitě OŘ 
PLZ

PLZ
9 6 I § N 5 21.05. 22.05. 21.-22.5. 1

14 713 V-006344/21
Ejpovice: zab. zař.: SZZ - JOP. 
Rokycany - Ejpovice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. 
Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. 

T+S 0 0 0 20 0

ZP (operativně 
60 min), 
dopravnu je 
třeba obsadit 
dopr.zaměstnan
cem

výměna SW - včetně 
souběžných úprav na CDP 
Praha PLZ

9 6 I § N 5 07.05. 08.05. 7.-8.5. 1

1 714 V-011192/21
Rokycany: 11a bez TV, zhl. směr Mirošov od Se9 ke hrotu 
výh.č.2, od hrotu výh.č.4 ke hrotu výh.č.8. včetně napětí TV

X S X 0 0 0 100 0
ZP ve  směr 
Mirošov

výměna pražců a KL ve 
výhybkách č.4, 8 a kolejové 
spojce výh.4/8

PLZ
9 6 O § Ne 7d 21.07. 27.07. 21.-27.7. 7

714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

2 714 V-006348/21
Mirošov - Příkosice: zab. zař.: TZZ. včetně vypnutí 3x PZS - 
P1228, P1229, P1230

T 0 0 0 20 0

ZP operativně 
60 min, 
dopravnu je 
třeba obsadit 
dopr.zaměstnan
ce, místní 
ovládání z DNO

výměna SW (traťové stavědlo 
TST Mirošov - Příkosice) 
včetně souběžných úprav na 
CDP Praha, stavba ASVC PLZ

9 6 I § N 5 14.05. 15.05. 14.-15.5. 1

3 714 V-024669/19 Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
oprava mostu v km 16,960, 
výměna pražců a kolejnic, 
čištění KL

PLZ
9 6 O § Ne 20d 19.05. 07.06. 19.5.-7.6. 13 7

4 714 V-004331/21
Příkosice - Nezvěstice: zab. zař.: přejezdové v km 14,464 
(P1237), v km 20,517 (P1248). na konci výluky aktivace PZZ 
přejezdů P1237, P1239, P1246, P1248

T 0 0 0 100 0

Přes přejezdy 
P1237 a P1248 
možná jízda na 
rozkaz "Op". V 
souběhu s "20N" 
Příkosice - 
Nezvěstice.

rekonstrukce PZZ na přejezdu 
P1237 s doplněním závor, 
výstavba PZZ se závorami na 
přejezdu P1239, výstavba PZZ 
se závorami na přejezdu 
P1246, rekonstrukce PZZ na 
přejezdu P1248 s doplněním 
závor (bez přejezdových 
konstrukcí), výst. přejezdníků

PLZ
9 6 I § Ne 10d 23.05. 01.06. 23.5.-1.6. 9 1

5 714 V-018078/20 Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
souběh s V-
024669/19

Přejezd v km 17,454 (P1243) z 
důvodu výstavby PZS, 
rekonstrukce přejezdu, 
výstavba nástupiště, zrušení 
dopravny Lipnice; rekonstrukce 
PZZ v km 23,481 (P1254) a 
23,997 (P1256) s doplněním 
závor, rekonstrukce přejezdu a 
žel.svršku a spodku (P1256)

PLZ
9 6 I § Ne 10d 24.05. 02.06. 24.5.-2.6. 8 2

6 714 V-012737/21 Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 41 0
výměna pražců a kolejnic, 
čištění KL

PLZ
9 6 O § D 9x10h 24.10. 04.11.

24.-27.10., 31.10.-
4.11.

5 4

7 714 V-018079/20 Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 33 0 následné podbití PLZ
9 6 I § D 2x8h 25.10. 26.10. 25.-26.10. 2

8 714 V-011179/21 Ejpovice - Chrást u Plzně: traťová bez TV, X T X 0 0 0 25 0
výměna pražců a kolejnic, 
oprava DVK

PLZ
9 6 O § D 5x6h 04.04. 08.04. 4.-8.4. 5

9 714 V-024674/19 Chrást u Plzně: 1 bez TV, S 5 0 0 100 0
oprava mostu v km 9,432 - 
zřízení nové izolace, oprava 
podhledů a opěr

PLZ
9 6 O § Ne 20d 20.05. 08.06. 20.5.-8.6. 12 8

10 714 V-026471/19 Chrást u Plzně: 3 bez TV, S 5 0 0 100 0
oprava mostu v km 9,432 - 
zřízení nové izolace, oprava 
podhledů a opěr

PLZ
9 6 O § Ne 20d 08.06. 27.06. 8.-27.6. 20

11 714 V-024672/19 Chrást u Plzně - Stupno: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
výměna pražců a kolejnic PLZ

9 6 O § Ne 12d 23.05. 03.06. 23.5.-3.6. 9 3

12 714 V-024673/19
Stupno - Radnice: traťová bez TV, 
Radnice: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0
výměna pražců a kolejnic, 
oprava přejezdů v km 6,057 
(P472) a 6,288 (P473)

PLZ
9 6 O § Ne 12d 12.09. 23.09. 12.-23.9. 12

13 714 V-024679/19

Pňovany - Bezdružice: traťová bez TV, 
Trpísty: celá bez TV, 
Cebiv: celá bez TV, 
Kokašice: celá bez TV, 
Bezdružice: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

výměna pražců a kolejnic, 
údržba žel. svršku, zřízení BK, 
úprava GPK, oprava kolejí v 
dopravně Kokašice, komplexní 
oprava propustků v km 15,713; 
15,927; 16,357 a 17,569; 
přestavba deskového 
propustku na trubní km 23,406

PLZ
9 6 O § Ne 28d 21.04. 18.05. 21.4.-18.5. 10 18

14 714 V-011183/21
Cebiv - Bezdružice: traťová bez TV, 
Kokašice: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 25 0
výměna pražců a kolejnic v km 
18,400-20,970

PLZ
9 6 O § D 10x6h 10.10. 21.10.

10.-14.10., 17.-
21.10.

10

715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

1 715 V-005843/21 Všeradice - Hostomice pod Brdy: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

výstavba přejezdového 
zabezpečovacího zařízení s 
celými závorami na přejezdu 
P588 v km 15,746, 
rekonstrukce přejezdové 
konstrukce přejezdu, výstavba 
nového reléového domku, 
výstavba nové el. přípojky

PHA
15 6 I § Ne 12d 20.06. 01.07. 20.6.-1.7. 11 1

2 715 V-005842/21 Všeradice - Hostomice pod Brdy: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

výstavba přejezdového 
zabezpečovacího zařízení se 
závorami na přejezdu P585 v 
km 13,518, rekonstrukce 
přejezdové konstrukce 
přejezdu, výstavba nového 
reléového domku, výstavba 
nové el. přípojky

PHA
15 6 I § Ne 12d 20.06. 01.07. 20.6.-1.7. 11 1

3 715 V-021246/20

Zdice - Lochovice: traťová bez TV, 
Lochovice: 1.,2.,3. bez TV, 
Lochovice - Jince: traťová bez TV, 
Jince: celá bez TV, 
Jince - Bratkovice: traťová bez TV, 
Bratkovice: celá bez TV, 
Bratkovice - Příbram: traťová bez TV, 
Příbram: záhl. zdické. 

X T+S X 0 0 0 100 0

Po celou dobu 
výluky bude 
umožněna jízda 
z Hostomic pod 
Brdy do 
Lochovic na 5. 
staniční kolej a 
bude umožněn 
provoz Depa v 
Lochovicích.

Výměna kolejového roštu, 
oprava přejezdů, oprava 
odvodnění, výměna pražců, 
strojní čištění a podbíjení, 
rekonstrukce přejezdové 
konstrukce přejezdu v km 
84,542. 

PHA
15 6 IO § Ne 60d 16.09. 14.11. 16.9.-14.11. 15 31 14

4 715 V-003912/21
Lochovice - Jince: traťová bez TV, zab. zař.: přejezdové v 
km 87,149 (P551). 

X T X 0 0 0 100 0
v souběhu s 60N 
Zdice - Příbram

rekonstrukce přejezdového 
zabezpečovacího zařízení 
přejezdu P551 v km 87,149 s 
doplněním závor, rekonstrukce 
přejezdové konstrukce 
přejezdu, úprava GPK, úprava 
odvodnění přejezdu, výměna 
SW

PHA
15 6 I § Ne 10d 20.09. 29.09. 20.-29.9. 10

5 715 V-003919/21
Zdice - Lochovice: traťová bez TV, zab. zař.: přejezdové v 
km 97,397 (P562). 

X T X 0 0 0 100 0
v souběhu s 60N 
Zdice - Příbram

rekonstrukce přejezdového 
zabezpečovacího zařízení 
přejezdu P562 v km 97,397 s 
doplněním závor, rekonstrukce 
přejezdové konstrukce 
přejezdu, úprava odvodnění 
přejezdu, úprava přístupu na 
nástupiště zast. Libomyšl, 
výměna SW

PHA
15 6 I § Ne 10d 20.09. 29.09. 20.-29.9. 10

6 715 V-023314/19

Příbram - Milín: traťová bez TV, 
Milín: celá bez TV, 
Milín - Tochovice: traťová bez TV, 
Tochovice: celá bez TV, 
Tochovice - Březnice: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

Etapizace.
V souběhu se 
ST.
Obsluha ŽST 
Milín bude 
umožněna.

Přemístění SZZ v dopravně 
Milín do nové budouvy.
Oprava mostu v km 72,834, 
sanace nosné konstrukce a 
spodní stavby, obnova SVI a 
odvodnění objektu.

PHA
15 6 O § Ne 30d 16.09. 15.10. 16.9.-15.10. 15 15

7 715 V-007235/21 Milín: zab. zař.: celá. X S X 0 0 0 100 0
Souběh s SMT 
Praha.

Přemístění veškeré 
technologie ze stavebně 
nevyhovujících prostor.

PHA
15 6 O § Ne 30d 16.09. 15.10. 16.9.-15.10. 15 15
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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v 

n
a 

O
D

O
D
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b
ýv
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íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

8 715 V-021965/19
Březnice - Mirovice: traťová bez TV, 
Mirovice: záhl. směr Březnice, od návěstidla L k návěstidlu 
Se1. zab. zař.: přejezdové v km 45,785 (P516). 

X T+S X 0 0 0 100 0
V souběhu s 
"27N" (Čimelice - 
Vráž u Písku).

Rekonstrukce PZZ přejezdu 
P516 v km 45,785 s doplněním 
závor, rekonstrukce přejezdové 
konstrukce, sanace žel. 
spodku a svršku v místě 
přejezdu, odvodnění přejezdu, 
výstavba trativodu, výměna 
SW.

PLZ
10 6 I § Ne 10d 24.08. 02.09. 24.8.-2.9. 8 2

9 715 V-003932/21
Mirovice: záhl. směr Březnice, od návěstidla L k návěstidlu 
Se2. zab. zař.: přejezdové v km 45,606 (P515). 

X S X 0 0 0 100 0
V souběhu s 
"27N" (Čimelice - 
Vráž u Písku).

Rekonstrukce PZZ přejezdu 
P515 v km 45,606 s doplněním 
závor, rekonstrukce přejezdové 
konstrukce (nový 
asfaltobetonový povrch), 
výstavba nové přípojky NN, 
výměna SW.

PLZ
10 6 I § Ne 10d 03.09. 12.09. 3.-12.9. 10

10 715 V-025084/19 Čimelice: celá bez TV, X S X 0 0 0 100 0
V souběhu s 
"27N" (Čimelice - 
Vráž u Písku).

TSO výh. č.3,5,6 vč. přípoj.polí 
(cca 150m) se snášením, TSO 
SK1 v km 38,050-38,300 
(SVP+SVK), těžení ŠL, oprava 
nástupiště, svařování, zřízení 
BK včetně UT, strojní úprava 
GPK, doplnění ŠL.

PLZ
10 6 O § Ne 10d 24.08. 02.09. 24.8.-2.9. 8 2

11 715 V-025085/19 Čimelice: 3. bez TV, S 0 0 0 100 0

V souběhu s 
"27N" (Čimelice - 
Vráž u Písku).

TSO SK3 (cca 550m) formou 
úplné výměny žel.svršku (SVP, 
SVK, montáž v ose) s těžením 
ŠL, svařování, zřízení BK 
včetně UT, úprava GPK 
strojně, doplnění ŠL a drážních 
stezek.

PLZ
10 6 O § Ne 13d 02.09. 14.09. 2.-14.9. 13

12 715 V-025028/19 Čimelice - Vráž u Písku: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

Oprava mostu v km 32,312, 
sanace a nová izolace mostu s 
opravou beton. povrchů, 
snesení / vložení žel.svršku v 
délce cca 100m s úplnou 
výměnou ŠL, svařování, strojní 
úprava GPK v okolí mostu, 
doplnění ŠL.

PLZ
10 6 O § Ne 27d 20.08. 15.09. 20.8.-15.9. 12 15

13 715 V-003955/21
Čimelice - Vráž u Písku: traťová bez TV, zab. zař.: 
přejezdové v km 34,115 (P502). 

X T X 0 0 0 100 0
V souběhu s 
"27N" (Čimelice - 
Vráž u Písku).

Rekonstrukce PZZ přejezdu 
P502 v km 34,115 s doplněním 
závor, rekonstrukce přejezdové 
konstrukce a žel. svršku v 
délce 25 m, odvodnění, 
výměna SW.

PLZ
10 6 I § Ne 10d 04.09. 13.09. 4.-13.9. 10

14 715 V-020204/20 Vráž u Písku: celá bez TV, X S X 0 0 0 100 0
V souběhu s 
"27N" (Čimelice - 
Vráž u Písku).

TSO výhybek č. 1,2,4,5 (bez 
snášení) včetně přípojných polí 
formou výměny pražců, 
výměna ŠL, výměna 
výh.součástí, úprava GPK 
strojně a s doplněním ŠL, 
svařování, úprava drážních 
stezek, TSO žel. přejezdu v km 
26,970.

PLZ
10 6 O § Ne 16d 21.08. 05.09. 21.8.-5.9. 11 5
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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b
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K
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Dopr. omezení a opatření

1

15 715 V-021964/19
Čížová - Písek: traťová bez TV, zab. zař.: přejezdové v km 
17,132 (P488). 

X T X 0 0 0 100 0
V souběhu s 
"27N" (Čimelice - 
Vráž u Písku).

Rekonstrukce PZZ přejezdu 
P488 v km 17,132 s doplněním 
závor, rekonstrukce přejezdové 
konstrukce, sanace žel. 
spodku a svršku v místě 
přejezdu, odvodnění přejezdu, 
výstavba trativodu, výměna 
SW, rekonst. propustku v km 
17,147.

PLZ
10 6 I § Ne 10d 20.08. 29.08. 20.-29.8. 10

16 715 V-003143/21
Písek - Putim: traťová + TV, 
Písek: celá + TV, 

X T+S 0 0 0 20 0
Zajištění pracoviště a montáž 
návěstidel pro el. provoz před 
výlukou "21N" (TSO SK3,3b).

PLZ
10 6 O N 5 10.05. 11.05. 10.-11.5. 1

17 715 V-003136/21

Písek: 3. bez TV, včetně části středního zhlaví  od návěstidla 
Sc 3b k návěstidlu Lc 3 
Písek: 3b bez TV, včetně části navazujícho zhlaví od 
námezníku výhybky č.19 k návěstidlu   L 3b 
Písek: 5b bez TV, výh.: 14, 
Písek: 5 bez TV, v části od návěstidla Se9 k námezníku 
výhybky č. 11 
Písek: 1.,1b,3.,3b jen TV, včetně části TV navazujících zhlaví 
a záhlaví v úseku od el. dělení ÚO 401  A od děliče TV č. 4 k 
děliči TV č. 1 a ke koncům TV směr Zdice  a Tábor  

S L 0 0 0 100 50
Nutné posouzení 
vlakovým 
dynamikem. 

TSO SK3,3b - výměna 
kolejového roštu formou SVP a 
SVK, výměna kolejového lože, 
zřízení odvodnění SK3b, 
zřízení BK vč. UT, strojní 
podbíjení, úprava ŠL a 
drážních stezek, ověření 
sjízdnosti TV.

PLZ
10 6 O § Ne 21d 11.05. 31.05. 11.-31.5. 21

18 715 V-003141/21
Písek: kolejově část zhlaví 3. SK od návěstidla S3 k 
námezníku výhybky č. 3 

S 0 0 0 100 50

V souběhu s 
výlukou "21N" 
(TSO SK3,3b), 
napěťově řešeno 
vymezením 
výluky "21N".

TSO výhybky č.5 vč. 
přípojných polí (bez snášení), 
úplná výměna štěrkového lože, 
výměna výhybkových součástí, 
těžení ŠL, svařování včetně 
zřízení BK, konečná úprava 
GPK strojně. Kontrola 
sjízdnosti TV.

PLZ
10 6 O § Ne 5d 26.05. 30.05. 26.-30.5. 5

19 715 V-003144/21
Písek - Putim: traťová + TV, 
Písek: celá + TV, 

X T+S 0 0 0 20 0

Navazuje na 
výluku "21N" 
(TSO SK3,3b).

Odjištění pracoviště a 
demontáž návěstidel pro el. 
provoz po výluce "21N" (TSO 
SK3,3b). 

PLZ
10 6 O N 3 31.05. 01.06. 31.5-1.6. 1

1 716 V-020272/20 Březnice - Bělčice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

Souběh s 
výlukami "13N" 
(Bělčice - 
Blatná) a "18N" 
(Blatná - 
Sedlice). ND 
Březnice - 
Sedlice.

Oprava žel. svršku v km 2,400-
2,700 formou výměny pražců a 
kolejnic, svařování se zřízením 
BK s UT, strojní úprava GPK, 
doplnění ŠL, úprava drážních 
stezek, svoz výzisku z tratě.

PLZ
10 6 O § Ne 6d 03.08. 08.08. 3.-8.8. 6

2 716 V-003687/21

Bělčice - Blatná: traťová bez TV, 
Blatná: záhl. a zhl. směr Bělčice, od návěstidla L po 
námezník výh. č. 1. zab. zař.: přejezdové v km 21,823 
(P1344) a v km 21,938 (P1345). 

X T+S X 0 0 0 100 0

V souběhu s  
"18N" (Blatná - 
Sedlice), ND 
Březnice - 
Sedlice.
Úprava a 
výměna SW 
JOP Blatná 1x 
noční ZP pro 
všechny tři 
dotčené 
přejezdy!

Rekonstrukce PZZ s 
doplněním závor (P1344, 
P1345), výstavba nového PZZ 
se závorami (P1323), 
rekonstrukce přejezdových 
konstrukcí (P1323, P1345), 
výstavba přípojek NN.

PLZ
10 6 I § Ne 13d 03.08. 15.08. 3.-15.8. 13

716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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Dopr. omezení a opatření

1

3 716 V-012831/20 Blatná - Sedlice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce koleje se sanací 
včetně odvodnění v km 28,590-
28,920, osazování "J" žlabů, 
výstavba PZZ (P1361) v km 
28,870 s výměnou kolejového 
roštu, nová přejezdová 
konstrukce, svařování, zřízení 
BK, strojní úprava GPK, 
úprava drážní stezky.

PLZ
10 6 I § Ne 18d 01.08. 18.08. 1.-18.8. 18

4 716 V-012787/20 Blatná - Sedlice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0 .

Rekonstrukce koleje včetně 
sanace a odvodnění žel. 
spodku v km 24,240-24,360, 
výstavba PZZ (P1352) v km 
24,254 s výměnou kolejového 
roštu, nová přejezdová 
konstrukce, svařování, zřízení 
BK, strojní úprava GPK.

PLZ
10 6 I § Ne 18d 01.08. 18.08. 1.-18.8. 18

5 716 V-003688/21 Sedlice - Radomyšl: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
"17N" (Sedlice - 
Radomyšl).
Úprava a 
výměna SW 
JOP Blatná 1x 
noční ZP!

Výstavba nového PZZ se 
závorami u přejezdu P1371 v 
km 35,051, rekonstrukce 
přejezdové konstrukce a žel. 
svršku v délce 25m, úprava 
GPK, výstavba přípojky NN.

PLZ
10 6 I § Ne 13d 17.06. 29.06. 17.-29.6. 13

6 716 V-006207/20 Sedlice - Radomyšl: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
"21N" 
(Radomyšl) a 
"13N" (Sedlice - 
Strakonice), ND 
Blatná - 
Strakonice

SVP + SVK (oba pasy) v km 
35,400-37,000 s opravou RK v 
obloucích vč. dilatačních spár, 
svařování, úprava UT BK, 
konečná GPK strojně, sypání 
štěrku, svoz vyzískaného 
materiálu.

PLZ
10 6 O § Ne 17d 13.06. 29.06. 13.-29.6. 17

7 716 V-003689/21
Radomyšl - Strakonice: traťová bez TV, zab. zař.: 
přejezdové v km 42,253 (P1387) a v km 46,112 (P1397). 

X T X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
"17N" (Sedlice - 
Radomyšl).
Úprava a 
výměna SW 
JOP Blatná 1x 
noční ZP pro 
oba dotčené 
přejezdy!

Rekonstrukce PZZ přejezdů 
P1387 v km 42,253 a P1397 v 
km 46,112 s doplněním závor, 
rekonstrukce přejezdových 
konstrukcí a žel. svršku v 
délce 25m (P1387, P1397), 
úprava GPK.

PLZ
10 6 I § Ne 13d 17.06. 29.06. 17.-29.6. 13

8 716 V-003803/21
Radomyšl: záhl. a zhl. směr Strakonice, od návěstidla LT po 
námezník výh. č. 4. 

X S X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
výlukou "21N" 
(Radomyšl).
Úprava a 
výměna SW 
JOP Blatná 1x 
noční ZP!

Výstavba nového PZZ se 
závorami u přejezdu P1383 v 
km 39,830, rekonstrukce 
přejezdové konstrukce a žel. 
svršku a spodku v délce 25 m, 
výměna pražců na výhybce 
č.4.

PLZ
10 6 I § Ne 12d 09.06. 20.06. 9.-20.6. 12

9 716 V-003822/21 Radomyšl: celá bez TV, X S X 0 0 0 100 0
ZP vlečka č. 
2003.

výstavba nového vnějšího 
nástupiště u 1. SK, demontáž 
původního nástupiště mezi 1. a 
2. SK, prodloužení úrovňového 
přechodu pro cestující přes 
obě SK, rekonstrukce 1. SK a 
2a SK, demontáž výh. č. 1 
(náhrada kolejovým polem), 
výměna výh. č. 3

PLZ
10 6 I § Ne 21d 09.06. 29.06. 9.-29.6. 21
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

Dopr. omezení a opatření

1

10 716 V-020271/20 Kasejovice - Blatná: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

Oprava koleje formou SVK a 
SVP v km 8,800-9,300, strojní 
úprava GPK, doplnění ŠL, 
svařování a zřízení UTBK, 
svoz materiálu.

PLZ
10 6 O § Ne 7d 21.07. 27.07. 21.-27.7. 7

1 717 V-007955/21 Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 41 0

následné podbití koleje po 
rekonstrukci žel. svršku a 
spodku v místě přejezdu P701 
v km 16,168

PLZ
9 6 I § D 10 19.03. 19.03. 19.3. 1

2 717 V-024687/19
Domažlice - Poběžovice: traťová bez TV, 
Klenčí pod Čerchovem: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0
výměna pražců a kolejnic, 
oprava DVK

PLZ
9 6 O § Ne 15d 03.10. 17.10. 3.-17.10. 15

3 717 V-008309/21 Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

rekonstrukce mostu km 20,691 
- výměna nosné konstrukce a 
provedení sanace spodní 
stavby, rekonstrukce žel. 
svršku, úprava žel. spodku a 
GPK, úprava kabelových tras

PLZ
9 6 I § Ne 40d 08.09. 17.10. 8.9.-17.10. 23 17

4 717 V-024668/19
Poběžovice - Bělá nad Radbuzou: traťová bez TV, 
Hostouň: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0
výměna pražců a kolejnic, 
čištění KL

PLZ
9 6 O § Ne 12d 27.08. 07.09. 27.8.-7.9. 5 7

5 717 V-024665/19

Bělá nad Radbuzou: záhl. a zhl. směr Třemešné pod 
Přimdou. 
Bělá nad Radbuzou - Třemešné pod Přimdou: traťová bez 
TV, 
Třemešné pod Přimdou: celá bez TV, 
Třemešné pod Přimdou - Stráž u Tachova: traťová bez TV, 
Stráž u Tachova: celá bez TV, 
Stráž u Tachova - Bor: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

výměna pražců a kolejnic, 
čištění KL (2200m)

PLZ
9 6 O § Ne 30d 14.04. 13.05. 14.4.-13.5. 17 13

6 717 V-004337/21 Třemešné pod Přimdou - Stráž u Tachova: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
V souběhu s 
"30N" (Bělá - 
Bor)

Výstavba nového PZZ se 
závorami na přejezdu P734 v 
km 43,471, rekonstrukce 
nástupiště zast. Dubec, úprava 
pozemní komunikace v 
prostoru přejezdu (živičná 
vozovka - bez zásahů do 
konstrukce)

PLZ
9 6 I § Ne 12d 02.05. 13.05. 2.-13.5. 12

7 717 V-008307/21 Stráž u Tachova - Bor: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

rekonstrukce PZZ v km 56,357 
(P751) s doplněním závor, 
rekonstrukce přejezdové 
konstrukce a žel. svršku a 
spodku v místě přejezdu

PLZ
9 6 I § Ne 15d 18.10. 01.11. 18.10.-1.11. 14 1

8 717 V-024666/19
Bor - Staré Sedliště: traťová bez TV, 
Staré Sedliště: celá bez TV, 
Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

výměna kolejnic a pražců 
(1200 ks pražců), čištění KL, 
oprava přejezdu v km 65,275 
(přejezdová konstrukce), 
oprava SK1 a nástupiště v 
dopravně Staré Sedliště

PLZ
9 6 O § Ne 10d 16.06. 25.06. 16.-25.6. 10

9 717 V-004338/21
Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, zab. zař.: 
přejezdové v km 71,923 (P771). 

X T X 0 0 0 100 0

V souběhu s 
"30N" (Staré 
Sedliště - 
Tachov).

Rekonstrukce PZZ na přejezdu 
P771 v km 71,823 s doplněním 
závor (přenos indikací přejezdu 
do DK Tachov), rekonstrukce 
přejezdové konstrukce, úprava 
žel. svršku a spodku v místě 
přejezdu (včetně vleč. koleje).

PLZ
9 6 I § Ne 10d 21.06. 30.06. 21.-30.6. 10

717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
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Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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Dopr. omezení a opatření

1

10 717 V-008724/20 Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

Výstavba PZS se závorami v 
km 68,493 (P766), 
rekonstrukce nástupiště na 
zastávce Pernolec.

PLZ
9 6 I § Ne 30d 16.06. 15.07. 16.6.-15.7. 15 15

11 717 V-008725/20 Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, X T X 0 0 0 33 0
úprava GPK strojně - 3. podbití PLZ

9 6 I § D 2x8h 02.11. 03.11. 2.-3.11. 2

12 717 V-024667/19 Tachov - Planá u Mariánských Lázní: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
výměna pražců a kolejnic, 
čištění KL, oprava GPK, 
odstranění vegetace

PLZ
9 6 O § Ne 5d 22.08. 26.08. 22.-26.8. 5

13 717 V-024661/19 Svojšín - Bor: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
výměna pražců a kolejnic, 
čištění ŠL

PLZ
9 6 O § Ne 19d 29.09. 17.10. 29.9.-17.10. 2 17

14 717 V-024660/19
Staňkov - Poběžovice: traťová bez TV, 
Horšovský Týn: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0
výměna pražců a kolejnic 
(2500m)

PLZ
9 6 O § Ne 28d 17.05. 13.06. 17.5.-13.6. 15 13

15 717 V-008308/21 Staňkov - Horšovský Týn: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

Zabezpečení PZZ v km 8,288 
(P673) náhrada křížů novým 
PZS se závorami, rekonstrukce 
přejezdové konstrukce a žel. 
svršku a spodku v místě 
přejezdu, úprava propustku v 
km 2,282, zrušení přejezdu v 
km 7,474 včetně konstrukce a 
úpravy žel.svršku.

PLZ
9 6 I § Ne 15d 17.05. 31.05. 17.-31.5. 15

1 719 V-024664/19

Kaznějov - Blatno u Jesenice: traťová bez TV, 
Kaznějov: záhl. a zhl. směr Plasy. 
Plasy: celá bez TV, 
Mladotice: celá bez TV, 
Žihle: celá bez TV, 
Blatno u Jesenice: záhl. směr Žihle. 

X T+S X 0 0 0 100 0

výměna pražců a kolejnic, 
čištění KL

PLZ
9 8 O § Ne 30d 01.07. 30.07. 1.-30.7. 30

2 719 V-007691/21
Blatno u Jesenice - Petrohrad: traťová bez TV, 
Petrohrad: záhl. a zhl. směr Blatno u Jesenice. 

X T+S X 0 0 0 100 0
Obnova žel. svršku. UNL

11 8 O § Ne 70d 01.03. 09.05. 1.3.-9.5. 31 30 9

3 719 V-007692/21 Blatno u Jesenice: zab. zař.: přejezdové v km 155,956. S 5 5 10 100 80
Současně s 
"90N" Kaštice - 
Žatec záp.

Oprava PZS v km 155,956 - 
zvýšení bezpečnosti. UNL

11 8 O § Ne 14d 03.08. 16.08. 3.-16.8. 14

4 719 V-007693/21
Petrohrad - Vroutek: zab. zař.: přejezdová v km 163,692 a 
169,358. 

T 5 5 10 100 80
Současně s 
"90N" Kaštice - 
Žatec záp.

Oprava PZS v km 163,692 a 
169,358 - zvýšení bezpečnosti. UNL

11 8 O § Ne 14d 03.08. 16.08. 3.-16.8. 14

5 719 V-007694/21 Kaštice: zab. zař.: přejezdové v km 186,463. S 5 5 10 100 80
Současně s 
"90N" Kaštice - 
Žatec záp.

Oprava PZS v km 186,463 - 
zvýšení bezpečnosti. UNL

11 8 O § Ne 14d 03.08. 16.08. 3.-16.8. 14

6 719 V-007695/21 Kaštice - Žatec západ: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
Současně s 
"90N" Kaštice - 
Žatec záp.

Oprava přejezdů v km 
190,480; 192,736; 195,984; 
196,926 - zvýšení bezpečnosti.

UNL
11 8 O § Ne 10d 03.08. 12.08. 3.-12.8. 10

7 719 V-007438/21 Kaštice - Žatec západ: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
Současně s 
"90N" Kaštice - 
Žatec záp.

Oprava mostu v km 192,293 a 
propustku v km 200,688. UNL

11 8 O § Ne 20d 03.08. 22.08. 3.-22.8. 20

8 719 V-015693/21
Kaštice - Žatec západ: traťová bez TV, včetně celé dopravny 
Žabokliky

X T X 0 0 0 100 0
rekonstrukce mostů v km 
190,152 a v km 200,916

UNL
11 8 I § Ne 90d 03.08. 31.10. 3.8.-31.10. 29 30 31

1 720 V-007718/20 Pňovany - Stříbro: traťová + TV, X T X 0 0 0 25 0 čištění skal PLZ
9 6 O D 5x6h 25.04. 29.04. 25.-29.4. 5

720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb

719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov

125/126



 

Pol.
číslo

VR Číslo výluky Místo vyloučení Důvod konání výluky

 Z
as

t.
 p

ro
vo

zu

 V
yl

. 
ko

le
je

 O
m

ez
. 

ry
ch

lo
st

i

 O
V

D
P

 L
N

T
 /

 N
V

Ú

 P
V

N
JŘ

/V
N

JŘ

 O
d

ře
kn

u
tí

 t
ra

sy

 O
d

kl
o

n

 N
D

 Z
Č

P
T

 J
in

é

 R
eg

io
n

ál
n

í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
d

n
í

 R
eg

io
n

ál
n

í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
d

n
í

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

n
če

n
í

 U
p

ře
sn

ěn
í

Odřeknutí 
tras

Zpoždění

 P
o

zn
ám

ka

 O
Ř

/O
b

je
d

n
av

at
el

 T
yp

 a
kc

e

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h
 a

kc
e

 C
h

ar
ak

te
r 

vý
lu

ky

 D
o

b
a 

tr
vá

n
í

Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Příloha č. 2 Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Datum
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li
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n
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O
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O
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b
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K
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Dopr. omezení a opatření

1

2 720 V-007639/21

Stříbro - Svojšín: traťová + TV, 
Svojšín: celá + TV, 
Svojšín - Ošelín: traťová + TV, 
Ošelín: 1 bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. svojšínské a 
pavlovické. 
Ošelín - Pavlovice: traťová + TV, 
Pavlovice: celá + TV, 
Pavlovice - Brod nad Tichou: traťová + TV, 
Brod nad Tichou: celá + TV, 
Brod nad Tichou - Planá u Mariánských Lázní: traťová + 
TV, 

X T+S X 0 0 0 41 0

Oprava izolací svojšínského a 
pavlovického tunelu, čištění 
skal, údržba žel. svršku.

PLZ
9 6 O § D 7x10h 21.10. 27.10. 21.-27.10. 7

3 720 V-007645/21 Ošelín: 2 bez TV, S 5 5 10 100 0
výměna pražců PLZ

9 6 O § Ne 11d 21.10. 31.10. 21.-31.10. 11

4 720 V-012622/21 Svojšín: zab. zař.: staniční (JOP - DOZ). X S 0 0
18
0

16 0
Výluka bude 
konána v čase 
0:00-4:00 hod.

úprava SW SZZ a SW RBC po 
výměně počítačů náprav PLZ

9 6 I § D 4 10.04. 10.04. 10.4. 1

5 720 V-009129/20
Napájecí stanice Planá u Mariánských Lázní
Ošelín - Lázně Kynžvart: Jízdy vlaků elektrické trakce dle 
pokynů elektrodispečera.

T 0 0 0 100 100
napájí Jindřichov 
a Vranov u S.

oprava přívodního vedení 
110kV PLZ

9 6 C § Ne 91d 01.04. 30.06. 1.4.-30.6. 30 31 30

6 720 V-007667/21 Mariánské Lázně: celá + TV, X S X 0 0 0 41 0 Oprava a údržba. UNL
11 6 O § D 10 25.03. 25.03. 25.3. 1

7 720 V-007698/21 Mariánské Lázně: celá + TV, S 0 0 0 41 0
Etapizace 
SK+TV

Oprava a údržba. UNL
11 6 O § D 9x10h 26.03. 03.04. 26.3.-3.4. 6 3

8 720 V-007707/21
Mariánské Lázně - Lipová u Chebu: traťová + TV, 
Lipová u Chebu: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 41 0
Oprava a údržba. UNL

11 6 O § D 20x10h 25.03. 13.04. 25.3.-13.4. 7 13

9 720 V-010698/21
Cheb - Lipová u Chebu: 1. + TV, 
Cheb: záhl. mezi náv. 1L a Se4. 

T+S 10 10 30 41 25
V souběhu s V-
007707/21.

Oprava a údržba. UNL
11 6 O D 10x10h 25.03. 03.04. 25.3.-3.4. 7 3

10 720 V-010709/21
Lipová u Chebu - Cheb: 2. + TV, 
Lipová u Chebu: záhl. mezi náv. 2L a Se5. 

T+S 10 10 30 41 25
V souběhu s V-
007707/21.

Oprava a údržba. UNL
11 6 O D 10x10h 04.04. 13.04. 4.-13.4. 10

11 720 V-012623/21 Lázně Kynžvart: zab. zař.: staniční (JOP - DOZ). X S 0 0
18
0

16 0
Noční výluka v 
čase 0:00-4:00 
hod.

úprava SW SZZ a SW RBC po 
výměně počítačů náprav UNL

11 6 I § D 4 17.04. 17.04. 17.4. 1

12 720 V-012624/21 Dolní Žandov: zab. zař.: staniční (JOP - DOZ). X S 0 0
18
0

16 0
Noční výluka v 
čase 0:00-4:00 
hod.

úprava SW SZZ a SW RBC po 
výměně počítačů náprav UNL

11 6 I § D 4 24.04. 24.04. 24.4. 1

13 720 V-005273/21
Cheb - Lipová u Chebu: 1. bez TV, 
Cheb: záhl. a zhl. 1. TK směr Lipová u Chebu, od návěstidla 
1L po návěstidlo Se12. 

T+S 5 5 30 33 30
montáž LIS s překlenutím

UNL
11 6 I § D 8 18.04. 18.04. 18.4. 1

14 720 V-005274/21
Lipová u Chebu - Cheb: 2. bez TV, 
Cheb: záhl. a zhl. 2. TK směr Lipová u Chebu, od návěstidla 
2L po návěstidlo Se11. 

T+S 5 5 30 33 30
montáž LIS s překlenutím

UNL
11 6 I § D 8 19.04. 19.04. 19.4. 1

15 720 V-010666/21 Cheb - Schirnding: traťová + TV, část TV X T X 0 0 0 41 0
Odstraňování dřevin. UNL

11 8 O D 10x10h 21.02. 04.03.
21.-25.2., 28.2.-

4.3.
6 4

16 720 V-010676/21 Cheb - Schirnding: traťová + TV, část TV X T X 0 0 0 41 0
Úprava GPK, oprava a údržba. UNL

11 8 O D 10x10h 21.10. 30.10. 21.-30.10. 10
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