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Váš dopis zn. -/-   
Ze dne -   

 Naše zn. 50507/2023-SŽ-GŘ-O12  
Listů/příloh 1/1  
   
Vyřizuje Ing. Hana Rejhon  
Telefon +420 972 325 457  
Mobil +420 601 385 020  
E-mail rejhonh@spravazeleznic.cz  
    
Datum 26. 7. 2023   
    
     

Oprava přílohy č. 6 „Žádosti o schválení plánu omezení provozování dráhy  
na rok 2024“ 

Vážená paní, vážený pane, 
Správa železnic, státní organizace zaslala dne 17. 7. 2023 pod č. j. 47910/2023-SŽ-GŘ-O12 
Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře „Žádost o schválení plánu omezení provozování 
dráhy na rok 2024“. Součástí dané žádosti byla i příloha č. 6 „Návrh plánu omezení provozování 
dráhy na rok 2024“, která byla vložena v systémem CSV chybně vygenerované (neaktuální) verzi 
a obsahovala výluky na VR 501 (položky č. 115 až 129 v dopravně Kolín) a na VR 510 (položku 
č. 9 v úseku Hrabačov – Rokytnice nad Jizerou), jejichž realizace v roce 2024 požadována 
nebude.  

Za dané nedopatření se Vám tímto omlouváme a současně zasíláme správnou podobu přílohy    
č. 6 „Žádosti o schválení plánu omezení provozování dráhy na rok 2024“, která výše uvedené 
položky výluk na VR 501 a na VR 510 již neobsahuje a plně nahrazuje původně zaslanou přílohu 
č. 6 „Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024“.  

Předem děkujeme za projednání. 

S pozdravem  

Ing. Tomáš Rolník, MBA 
ředitel odboru operativního řízení provozu a výluk 

Příloha: 
Příloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024 

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou. 

 
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 
Myslíkova 171/31 
110 00 Praha 1 

 



 

Správa železnic, státní organizace
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ISPROFOND
PA

1 301 V-004242/23
Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Mosty u Jablunkova 
st.hr.: 1. + TV, 

T X X 1
0

1
0

6
0

1
0

0

6
0

p esun z roku 
2023 (V-
005331/21) - 
bude 
koordinováno s 
pracemi v úseku 
st.hr. - Čadca

výměna kolejnic, oprava BK

ST
 O

st
ra

va
 (Č

T)
O

V
A

 1

1 O § Ne 10d 02.04. 11.04. 2.-11.4. 10
Výměna kolejnic v úseku st. 

hranice SR - Mosty u 
Jablunkova, kol. č. 1 a 2

635210010

2 301 V-004249/23
Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. (Mosty koło 
Jabł.): 2. + TV, 

T X X 1
0

1
0

6
0

1
0

0

6
0

p esun z roku 
2023 
(V005332/21) - 
bude 
koordinováno s 
pracemi v úseku 
st.hr. - Čadca

výměna kolejnic, oprava BK

ST
 O

st
ra

va
 (Č

T)
O

V
A

 1

1 O § Ne 10d 21.10. 30.10. 21.-30.10. 10
Výměna kolejnic v úseku st. 

hranice SR - Mosty u 
Jablunkova, kol. č. 1 a 2

635210010

3 301 V-004257/23 Návsí (Nawsie) - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 1. + TV, T 5 5 1
0

1
0

0

8
0

p esun z roku 
2023, uzav ení 
p ejezdu i pro 
silniční provoz, 
oprava 
p ejezdové 
konstrukce

oprava p ejezdu v km 295,599 
(P8271)

ST
 O

st
ra

va
 (Č

T)
O

V
A

 1

1 O § Ne 4d 02.05. 05.05. 2.-5.5. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

4 301 V-004258/23 Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): 2. + TV, T 5 5 1
0

1
0

0

8
0

p esun z roku 
2023, uzav ení 
p ejezdu i pro 
silniční provoz, 
oprava 
p ejezdové 
konstrukce

oprava p ejezdu v km 295,599 
(P8271)

ST
 O

st
ra

va
 (Č

T)
O

V
A

 1

1 O § Ne 4d 06.05. 09.05. 6.-9.5. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

5 301 V-004259/23
Český Těšín (Czeski Cieszyn): 104.,106. bez TV, 102.-108. 
jen TV, 

S

N
V

Ú

0 0 3
0

1
0

0

6
0

p esun z roku 
2023 (V-
005337/21)

strojní čištění, oprava BK

ST
 O

st
ra

va
 (Č

T)
O

V
A

 1

1 O § Ne 14d 10.05. 23.05. 10.-23.5. 14
Oprava kolejí v žst. Český 

Těšín 635210011

6 301 V-004104/23
Karviná hlavní nádraží - Odb Karviná-Darkov: 1 + TV, 
Odb Karviná-Darkov: výh.: 1,3, 
Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 0 + TV, 

T
+

S

5 5 6
0

5
0

7
0

Havarijní stav- Odstranění 
důlních škod, oprava dilatací, 
oprava GPK ASP v úseku 0/1

ST
 O

st
ra

va
 (Č

T)
O

V
A

 1

1 H § D 10x10h 21.03. 10.10.
21.-25.3., 6.-

10.10.
5 5

Údržba vlastními kapacitami 
u O  OVA 635200095

7 301 V-004112/23
Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2 + TV, 
Odb Karviná-Darkov: výh.: 2, 
Odb Karviná-Darkov - Karviná hlavní nádraží: 2 + TV, 

T
+

S

5 5 6
0

5
0

7
0

Havarijní stav- Odstranění 
důlních škod, oprava dilatací, 
oprava GPK ASP v úseku 2/2

ST
 O

st
ra

va
 (Č

T)
O

V
A

 1

1 H § D 10x10h 16.03. 15.10.
16.-20.3., 11.-

15.10.
5 5

Údržba vlastními kapacitami 
u O  OVA 635200095

8 301 V-004097/23 Louky nad Olší - Karviná-Doly: traťová bez TV, Z
P T 5 5 6
0

5
0

7
0

Havariní stav- Odstranění 
důlních škod, oprava dilatací, 
oprava GPK ASP

ST
 O

st
ra

va
 (Č

T)
O

V
A

 1

1 H § D 10x10h 11.03. 05.10. 11.-15.3., 1.-5.10. 5 5
Údržba vlastními kapacitami 

u O  OVA 635200095

9 301 V-008369/23 Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 1. bez TV, T 0 0 0

1
0

0

1
0

0

Zachován 
provoz po 0. a 
2.TK 

Odstranění důlních škod, 
sanace poddolovaného úseku

ST
 O

st
ra

va
 (Č

T)
O

V
A

 1
1 H § Ne 280d 01.01. 06.10. 1.1.-6.10. 31 29 31 30 31 30 31 31 30 6

10 301 V-004008/23

Napájecí stanice Dětmarovice
Dětmarovice: ost. za .: Napájecí stanice Dětmarovice.
Louky nad Olší - Bohumín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle 
pokynů elektrodispečera.

T
+

S

5 5 1
0

1
0

0

7
0 p esun z roku 

2023

oprava NS Dětmarovice

S
E

E
 O

st
ra

va

O
V

A
 1

1 O § Ne 153d 01.06. 31.10. 1.6.-31.10. 30 31 31 30 31 Oprava TNS Dětmarovice - 
TT

635190030

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024
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PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.
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11 301 V-004262/23 Karviná město: 101.,102. bez TV, výh.: 101,102, Z
P S X X 0 0 0

1
0

0

0

oprava SK 101., 102. a 
výh.č.101, 102

ST
 O

st
ra

va
 (Č

T)
O

V
A

 1

1 O § Ne 14d 03.06. 16.06. 3.-16.6. 14
Oprava kolejí a výhybek v 

žst. Karviná-Město 635210016

12 301 V-006673/23
Haví ov: zab. za .: albrechtické zhlaví. aktivace provizorního 
ZZ

S

VN
J

N
D 5 5 1
0

1
0

0

6
0

Haví ov
aktivace MPZZ (JOP)

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 1

1 I § Ne 21d 30.11. 20.12. 30.11.-20.12. 1 20

Optimalizace traťového 
úseku Haví ov (včetně) - 
zastávka Haví ov st ed 

(mimo)

5813520022, 
3273214901

13 301 V-007733/22 Haví ov: 18,20,22 + TV, vlečka METRANS S 0 0 0

1
0

0

9
0

Haví ov
kabelovod

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 1

1 I § D 8 29.03. 29.03. 29.3. 1

Optimalizace traťového 
úseku Haví ov (včetně) - 
zastávka Haví ov st ed 

(mimo)

5813520022, 
3273214901

14 301 V-007637/22 Haví ov: 18,20 bez TV, 18-22 + TV, S

N
V

Ú

0 0 1
0

4
0

9
0

Haví ov
pažení mostů

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 1

1 I § D 15x6h 08.02. 22.02. 8.-22.2. 15

Optimalizace traťového 
úseku Haví ov (včetně) - 
zastávka Haví ov st ed 

(mimo)

5813520022, 
3273214901

15 301 V-007652/22 Haví ov: 6,8 bez TV, 2-10 jen TV, S

N
V

Ú

N
D

1
0

1
0

6
0

4
0

5
0

Haví ov
pažení mostů

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 1

1 I § D 15x6h 23.02. 08.03. 23.2.-8.3. 7 8

Optimalizace traťového 
úseku Haví ov (včetně) - 
zastávka Haví ov st ed 

(mimo)

5813520022, 
3273214901

16 301 V-006649/23 Haví ov - Ostrava-Bartovice: 1,2 + TV, Z
P T X N
D X X X 0 1
0

6
0

2
0 0

Haví ov
pažení mostů

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 1

1 I § N 4x4h 05.07. 11.10. 5.-8.7., 10.-11.10. 3 1

Optimalizace traťového 
úseku Haví ov (včetně) - 
zastávka Haví ov st ed 

(mimo)

5813520022, 
3273214901

17 301 V-019695/21
Haví ov - Ostrava-Bartovice: 2 + TV, 
Haví ov: výh.: 56, záhl. a zhl. 2TK ze směru Ostrava-
Bartovice. od náv 2 S po nám.výh.č.50 T

+
S

VN
J

N
D 5 5 4
0

1
0

0

7
0

Haví ov
rek. mostů km 19,992 a km 
20,259
vložení výhybek (nové značení 
č.42 a 45) S

S
 v

ýc
h

o
d

O
V

A
 1

1 I § Ne 104d 23.03. 04.07. 23.3.-4.7. 9 30 31 30 4

Optimalizace traťového 
úseku Haví ov (včetně) - 
zastávka Haví ov st ed 

(mimo)

5813520022, 
3273214901

18 301 V-006624/23 Ostrava-Bartovice - Haví ov: 1 + TV, T

VN
J

N
D

1
0

1
0

6
0

1
0

0

6
0

Haví ov
rek. mostů km 19,992 a km 
20,259
vložení výhybek (nové značení 
č.43 a 44) S

S
 v

ýc
h

o
d

O
V

A
 1

1 I § Ne 106d 05.07. 18.10. 5.7.-18.10. 27 31 30 18

Optimalizace traťového 
úseku Haví ov (včetně) - 
zastávka Haví ov st ed 

(mimo)

5813520022, 
3273214901

19 301 V-006654/23 Haví ov: lichá,2,4,6,20,22 + TV, S

N
V

Ú

VN
J X N
D X X X 1
0

1
0

6
0

1
0

0

3
0

Haví ov
SP 2

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 1

1 I § Ne 148d 05.07. 29.11. 5.7.-29.11. 27 31 30 31 29

Optimalizace traťového 
úseku Haví ov (včetně) - 
zastávka Haví ov st ed 

(mimo)

5813520022, 
3273214901

20 301 V-006632/23 Haví ov: 1-5,2-8 + TV, S

N
V

Ú

N
D

1
0

1
0

6
0

3
0

6
0

Haví ov
úprava TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 1

1 I § N 7x6h 06.04. 13.04. 6.-13.4. 7

Optimalizace traťového 
úseku Haví ov (včetně) - 
zastávka Haví ov st ed 

(mimo)

5813520022, 
3273214901

21 301 V-007548/22 Ostrava-Bartovice - Haví ov: 1 bez TV, Z
P T X X X X 0 0 0 1
0 0

Haví ov
zásobování stavby

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 1

1 I § N 9x4h 13.04. 22.04. 13.-22.4. 9

Optimalizace traťového 
úseku Haví ov (včetně) - 
zastávka Haví ov st ed 

(mimo)

5813520022, 
3273214901

22 301 V-006639/23 Haví ov - Ostrava-Bartovice: 2 bez TV, Z
P T X X X 0 1
0

6
0

1
5 0

Haví ov
zásobování stavby

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 1

1 I § N 8x3h 19.09. 27.09. 19.-27.9. 8

Optimalizace traťového 
úseku Haví ov (včetně) - 
zastávka Haví ov st ed 

(mimo)

5813520022, 
3273214901

23 301 V-007547/22 Ostrava-Bartovice - Haví ov: 1 bez TV, Z
P T 5 5 3
0

1
0

7
0

Haví ov
zásobování stavby

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 1

1 I § N 8x3h 06.06. 14.06. 6.-14.6. 8

Optimalizace traťového 
úseku Haví ov (včetně) - 
zastávka Haví ov st ed 

(mimo)

5813520022, 
3273214901

24 301 V-007667/22 Haví ov: 8,10 bez TV, 2-10 jen TV, S

N
V

Ú

1
0

1
0

6
0

1
0

0

5
0

Haví ov
z ízení provizorního 
nástupiště, kanalizace, 
podpěry S

S
 v

ýc
h

o
d

O
V

A
 1

1 I § Ne 15d 23.02. 08.03. 23.2.-8.3. 7 8

Optimalizace traťového 
úseku Haví ov (včetně) - 
zastávka Haví ov st ed 

(mimo)

5813520022, 
3273214901

25 301 V-007559/22 Haví ov: celá + TV, S

N
V

Ú

0 0 0 5
0

2
0

Etapizace, 
vylučují se 
jednotlivé koleje 
a TV nebo zhlaví

Haví ov
postupně práce pro základy a 
práce na TV, pažení - 
etapizace

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 1

1 I § D 52x8h 09.03. 29.04. 9.3.-29.4. 23 29

Optimalizace traťového 
úseku Haví ov (včetně) - 
zastávka Haví ov st ed 

(mimo)

5813520022, 
3273214901
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

26 301 V-007677/22
Haví ov: celá + TV, 
Haví ov - Ostrava-Bartovice: 1,2 + TV, T

+
S

VN
J

N
D 0 0 0 5
0

2
0

Etapizace, 
vylučují se 
jednotlivé koleje 
a TV nebo zhlaví

Haví ov
postupně práce pro základy a 
práce na TV, pažení - 
etapizace

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 1

1 I § D 22x8h 14.03. 04.04. 14.3.-4.4. 18 4

Optimalizace traťového 
úseku Haví ov (včetně) - 
zastávka Haví ov st ed 

(mimo)

5813520022, 
3273214901

27 301 V-007735/22
Albrechtice u Českého Těšína - Haví ov: 1 + TV, 
Haví ov: 1 + TV, T

+
S

VN
J X N
D X X X 0 0 0 3
0 0

nově bude 
vyloučená část 
kolejí označena 
č.101, 102, 
umožněn 
průjezd 
vyjmenovaných 
vlaků

Haví ov
základy trakčních stožárů

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 1

1 I § D 2x8h 09.03. 10.03. 9.-10.3. 2

Optimalizace traťového 
úseku Haví ov (včetně) - 
zastávka Haví ov st ed 

(mimo)

5813520022, 
3273214901

28 301 V-006655/23 Albrechtice u Českého Těšína - Haví ov: 1,2 + TV, Z
P T

L
N

T

X N
D X X X 1
0

1
0

6
0

2
5

1
0

umožněn 
průjezd 
vyjmenovaných 
vlaků

Haví ov
pažení mostů

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 1

1 I § N 18x6h 30.11. 18.12. 30.11.-18.12. 1 17

Optimalizace traťového 
úseku Haví ov (včetně) - 
zastávka Haví ov st ed 

(mimo)

5813520022, 
3273214901

29 301 V-007668/22 Haví ov - Ostrava-Bartovice: 1,2 + TV, Z
P T

L
N

T

N
D 0 1
0 0 3
0

1
0

umožněn 
průjezd 
vyjmenovaných 
vlaků

Haví ov
pažení mostů

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 1

1 I § N 8x6h 15.03. 23.03. 15.-23.3. 8

Optimalizace traťového 
úseku Haví ov (včetně) - 
zastávka Haví ov st ed 

(mimo)

5813520022, 
3273214901

30 301 V-006653/23 Haví ov: vlečka METRANS S X X 0 0 0

1
0

0

9
0 ZP na Vl. 

Metrans

Haví ov
kabelovod

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 1

1 I § Ne 2d 05.07. 06.07. 5.-6.7. 2

Optimalizace traťového 
úseku Haví ov (včetně) - 
zastávka Haví ov st ed 

(mimo)

5813520022, 
3273214901

1 302 V-004236/23
Pržno - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, 
Frýdlant nad Ostravicí: 6 bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

p esun z roku 
2022

výměna kolejnic, oprava BK

ST
 O

st
ra

va
 (Č

T)
O

V
A

 1

2 O § Ne 14d 03.10. 16.10. 3.-16.10. 14
Výměna kolejnic v úseku 
Frýdlant nad Ostravicí - 

Pržno
635190082

1 304 V-003936/23
Kunovice-Loučka: zab. za .: staniční. 
Kunovice-Loučka - Osíčko: zab. za .: p ejezdové v km 
47,843 (P7289). 

T
+

S

5 5 1
0

1
0

0

9
0 Jízda na "OP"

Oprava kabelizace a náhrada 
KO počítači náprav.

S
S

Z
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 15d 18.11. 02.12. 18.11.-2.12. 13 2 Oprava PZS na trati 
Valašské Mezi íčí - Kojetín 633210041

2 304 V-003204/23

Hulín - Kromě íž: traťová bez TV, 
Hulín: záhl. a zhl. směr Kromě íž. 
Hulín: 15a bez TV, 5.,7.,7a,7b,13a,15.,15a,15b,17. jen TV, 
výh.: 2,10,13,15, 
Hulín: 17. bez TV, její část od náv. S17 po námezník výh. č. 
13
Hulín: 15. bez TV, její část od náv. S15 po námezník výh. č. 
15
Hulín: 13a bez TV, její část od náv. S13a po námezník výh. 
č. 15

Z
P

T
+

S

N
V

Ú

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

oprava staničních kolejí a 
výhybek, sva ení do BK

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 5d 22.04. 26.04. 22.-26.4. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

3 304 V-000891/23
Holešov - Hulín: traťová bez TV, 
T ebětice: celá bez TV, Z

P

T
+

S

N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

opravné práce

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 4d 08.07. 11.07. 8.-11.7. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

4 304 V-003937/23
Hulín - Kromě íž: zab. za .: p ejezdové v km 13,608 
(P7247), v km 13,945 (P7248), v km 14,560 (P7249) a 
traťové. 

T 5 5 1
0

1
0

0

9
0

PZZ v km 
13,608 (P7247) 
uzávěra 
komunikace; 
p es p ejezdy v 
km 13,945 
(P7248), v km 
14,560 (P 7249) 
jízda na "OP"

Náhrada vnit ní technologie 
PZS typu ELEKSA 93

S
S

Z
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 14d 03.06. 16.06. 3.-16.6. 14 Oprava PZS na trati 
Valašské Mezi íčí - Kojetín 633210041

5 304 V-003938/23
Holešov - T ebětice: zab. za .: p ejezdové v km 22,147 
(P7256). 

T 5 5 1
0

1
0

0

9
0 jízda na "OP"

Náhrada vnit ní technologie 
PZS typu ELEKSA 93

S
S

Z
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 10d 01.08. 10.08. 1.-10.8. 10 Oprava PZS na trati 
Valašské Mezi íčí - Kojetín 633210041

302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Mezi íčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod

304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kromě íž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín

3/99



 

Pol.
číslo VR Číslo výluky Místo vyloučení

 Z
as

t.
 p

ro
vo

zu

 V
yl

. 
ko

le
je

 O
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ry
ch

lo
st

i

 O
V

D
P

 L
N

T
 /

 N
V

Ú

 P
VN

J
/V

NJ

 O
d

ek
nu

tí 
tra

sy

 O
d

kl
o

n

 N
D

 Z
ČP

T

 J
in

é

 R
eg

io
n

ál
n

í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
d

n
í

 R
eg

io
n

ál
n

í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
d

n
í

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

 Poznámka Důvod konání výluky

Ža
da

te
l

 O
/O

bj
ed

na
va

te
l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h
 a

kc
e

 T
yp

 a
kc

e

 C
h

ar
ak

te
r 

vý
lu

ky

 D
o

b
a 

tr
vá

n
í

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
en

í

 U
p

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

6 304 V-004024/23
Byst ice pod Hostýnem - Holešov: zab. za .: p ejezdové v 
km 25,269 (P7260), v km 24,692 (P7259). 

T 5 5 1
0

1
0

0

9
0

uzavírka 
p ejezdu v km 
25,269 (P7260), 
jízda na "OP" 
p es p ejezd v 
km 24,692 
(P7259)

Náhrada vnit ní technologie 
PZS typu ELEKSA 93

S
S

Z
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 10d 11.08. 20.08. 11.-20.8. 10 Oprava PZS na trati 
Valašské Mezi íčí - Kojetín 633210041

7 304 V-017289/20 Kromě íž - Kojetín: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava mostů v km 3,469 a 
8,078 - výměna mostnic, PKO, 
výměna ojetých a 
defektoskopicky vadných 
kolejnic, sva ování do BK, 
oprava GPK. S

T
 O

lo
m

o
u

c

O
V

A
 2

2 O § Ne 35d 27.04. 31.05. 27.4.-31.5. 4 31

Oprava mostů na trati 
Kojetín - Valašské Mezi íčí

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

O  OVA 2024

633180364
635230011

8 304 V-002192/23

Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Mezi íčí: traťová bez 
TV, 
Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, 
St ítež nad Bečvou: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

P eložka (odsun) žel. tratě v 
oblasti zastávky Zašová pro 
rekonstrukci k ižovatky v rámci 
stavby I/35 Zašová, k ižovatka 
se silnicí III/01876, 
rekonstrukce PZS včetně 
povrchu  km 12,162 (P7426). S

S
Z

T
 O

lo
m

o
u

c

O
V

A
 2

2
C/
I

§ Ne 87d 07.09. 02.12. 7.9.-2.12. 24 31 30 2

Rekonstrukce PZS včetně 
povrchu  km 12,162 (P 

7426) na trati Rožnov p/R - 
Valašské Mezi íčí

3273514800

9 304 V-003931/22

Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Mezi íčí: traťová bez 
TV, 
Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, 
St ítež nad Bečvou: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0 souběh s CPS

oprava trati, defekt. vadných 
kolejnic, sva ování do BK

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 10d 14.10. 23.10. 14.-23.10. 10

Oprava propustků na trati 
Valašské Mezi íčí - Rožnov 

pod Radhoštěm
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

633180354
635230011

10 304 V-003943/22

Velké Karlovice - Vsetín bývalá Odb Bečva: traťová bez 
TV, 
Velké Karlovice: celá bez TV, 
Halenkov: celá bez TV, 
Hovězí: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

Výměna kolejnic, z ízení BK, 
oprava defektoskopických vad.

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 4d 23.09. 26.09. 23.-26.9. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

11 304 V-008799/23
Velké Karlovice - Vsetín bývalá Odb Bečva: traťová bez 
TV, 
Vsetín bývalá Odb Bečva: záhl. a zhl. směr Halenkov. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0 6
0 0

 souběh s Vsetín-
Val. Polanka TK 
č. 2 a SK č. 2a

Rek. ŽST Vsetín, z ízení 
drážních stezek

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § D 10 30.10. 30.10. 30.10. 1 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

12 304 V-008814/23
Velké Karlovice - Vsetín bývalá Odb Bečva: traťová bez 
TV, 
Vsetín bývalá Odb Bečva: záhl. a zhl. směr Halenkov. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0 6
0 0

souběh s Vsetín-
Val. Polanka TK 
č. 2 a SK č. 2a

Rek. ŽST Vsetín, broušení 
kolejnic

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § N 10 29.10. 30.10. 29.-30.10. 1 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

13 304 V-008281/23
Velké Karlovice - Vsetín bývalá Odb Bečva: traťová bez 
TV, 
Vsetín bývalá Odb Bečva: záhl. a zhl. směr Halenkov. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

spojky 10/9, 7/8, 
5/6, 4/2, 1/3  
souběh s Vsetín-
Val. Polanka TK 
č. 2 a SK č. 2a

Rek. ŽST Vsetín, 3. 
propracování ASP

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § Ne 3d 04.10. 06.10. 4.-6.10. 3 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

14 304 V-003205/23
Zborovice: celá bez TV, 
Zborovice - Kromě íž: traťová bez TV, 
Zdounky: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

oprava kolejí, čištění p íkopů, 
sva ovaní do BK, odstr. def. 
závad

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 5d 06.05. 10.05. 6.-10.5. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

15 304 V-008268/23
Bylnice - Horní Lideč: traťová bez TV, 
Brumov: celá bez TV, 
Valašské Klobouky: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

Opravné práce ST, strojní 
čištění ŠL, výměna d . 
hmoždinek,  kolejnic, sva ení 
do BK, kácení stromů, vý ezy.

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 5d 14.10. 18.10. 14.-18.10. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

16 304 V-003944/22
Bylnice - Horní Lideč: traťová bez TV, 
Brumov: celá bez TV, 
Valašské Klobouky: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Opravné práce ST, strojní 
čištění ŠL, výměna d . 
hmoždinek,  kolejnic, sva ení 
do BK, kácení stromů.

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 5d 23.03. 27.03. 23.-27.3. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

1 305 V-008680/23 Bohumín st.hr. - Bohumín: traťová jen TV, T

L
N

T

X X X X X 1
0

1
0

6
0

1
0

0

4
0

oprava TV - výměna 
trolejového drátu nosného 
lana, regulace TV

S
E

E
 O

st
ra

va

O
V

A
 1

1 O § Ne 3d 10.09. 12.09. 10.-12.9. 3 Oprava TV v úseku 
Bohumín - Chalupki

635180191

305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - P erov os.n. - (P erov p ednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)

4/99
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 S
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Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

2 305 V-008673/23 Bohumín-Vrbice st.hr. - Bohumín-Vrbice: traťová jen TV, T

L
N

T

X X X 0 1
0

6
0

1
0

0

0

oprava TV - výměna 
trolejového drátu nosného 
lana, regulace TV

S
E

E
 O

st
ra

va

O
V

A
 1

1 O § Ne 3d 13.09. 15.09. 13.-15.9. 3 Oprava TV v úseku 
Bohumín - Chalupki

635180191

3 305 V-003742/23 Bohumín: 355,357,359,361 bez TV, S 0 0 0

1
0

0

1
0

0 pokračuje ze 
zá í roku 2023

Bohumín
modernizace haly

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 1

1 I § Ne 335d 01.01. 30.11. 1.1.-30.11. 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30
Výstavba haly pro mě ící 
vozy pevných trakčních 

za ízení - Bohumín
3273214901

4 305 V-004066/23
Ostrava hlavní nádraží: 4a bez TV, 4a,6.,6a,8.,10.,10b jen 
TV, výh.: 101,106,110,112, nemožná jízda z/na DKV Jih v 
dopravně Ostrava hlavní nádraží

S

N
V

Ú

5 5 3
0

1
0

0

7
0

p esun akce z 
roku 2023 (V-
006909/22)

Oprava výhybek č.101, 106, 
110, 112

S
T

 O
st

ra
va

 (
O

va
)

O
V

A
 1

1 O § Ne 6d 05.06. 10.06. 5.-10.6. 6
Oprava výhybek v žst. 
Ostrava hl. n. - osobní 

nádraží
635210039

5 305 V-004093/23
Ostrava pravé nádraží: zab. za .: vypnutí kolejových brzd 6 
a 7. vyloučené spádoviště S 0 0 0

1
0

0

1
0

0

p esun z roku 
2023 (V-
010630/21)

oprava kolejových brzd č. 6 a 
7

S
S

Z
T

 O
st

ra
va

O
V

A
 1

1 O § Ne 10d 02.08. 11.08. 2.-11.8. 10
Oprava kolejových brzd č. 

6,7 v ŽST Ostrava hl. - 
pravé nádraží

635200066

6 305 V-004065/23
Ostrava hlavní nádraží - Ostrava-Svinov: 2. + TV, 
Ostrava-Svinov: záhl. ze směru 2TK Ostrava hl.n. OMH. T

+
S

VN
J X X X 1
0

1
0

6
0

1
0

0

2
0

výměna kolejnic

S
T

 O
st

ra
va

 (
O

va
)

O
V

A
 1

1 O § Ne 5d 01.11. 05.11. 1.-5.11. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

7 305 V-003994/23 Jistebník: 1.,3. jen TV, S

N
V

Ú

1
0

1
0

6
0

1
0

0

4
0

oprava zast ešení vstupu do 
podchodu na 2.nástupišti 

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1

O
V

A
 1

1 O § Ne 15d 11.10. 25.10. 11.-25.10. 15

Obnova zast ešení 
nástupišť, p íst ešků a 

výstupních objektů na trati 
270

635200077

8 305 V-003658/23 Studénka: 102. jen TV, 104.,104a + TV, S

N
V

Ú

1
0

1
0

6
0

1
0

0

5
0

Studénka
výstavba podjezdu
výstavba oplocení

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 1

1 I § Ne 22d 08.07. 29.07. 8.-29.7. 22
Náhrada p ejezdu P6501 v 
km 245,044 trati P erov - 

Bohumín
3273214901

9 305 V-004006/23 Suchdol nad Odrou: 1,3 jen TV, S

N
V

Ú

1
0

1
0

6
0

1
0

0

4
0 p esun z rok 

2022

Oprava zast ešení ostrovního 
nástupiště

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1

O
V

A
 1

1 O § Ne 47d 01.08. 16.09. 1.8.-16.9. 31 16

Obnova zast ešení 
nástupišť, p íst ešků a 

výstupních objektů na trati 
270

Obnova zast ešení 
nástupišť, p íst ešků v žst. 

Suchdol nad Odrou, 
Studénka a Bohumín

635200077
635220050

10 305 V-003987/23 Polom: 1.,3. jen TV, S

N
V

Ú

1
0

1
0

6
0

1
0

0

4
0 p esun z roku 

2022

oprava zast ešení vstupu do 
podchodu na 2. nástupišti 

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1

O
V

A
 1

1 O § Ne 28d 01.11. 28.11. 1.-28.11. 28

Obnova zast ešení 
nástupišť, p íst ešků a 

výstupních objektů na trati 
270

635200077

11 305 V-003212/23
Hranice na Moravě: 11.,9. bez TV, 13.,11.,9. jen TV, výh.: 
21a/b, zhl. zhlaví námezníku výh. č.5 po námezník výh. č. 
27,23,21. 

S

N
V

Ú

1
0

1
0

3
0

1
0

0

8
0

kompletní obnova výhybky č. 
21a/b včetně p ípojů

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 O § Ne 5d 22.05. 26.05. 22.-26.5. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

12 305 V-003207/23 Hranice na Moravě: 29.,29c bez TV, S

N
V

Ú

0 0 0

1
0

0

1
0

0

výměna kolejového roštu, 
čištění KL, sva ení do BK

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 O § Ne 10d 02.05. 11.05. 2.-11.5. 10
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

13 305 V-003210/23 Hranice na Moravě: 21.-27.,21b jen TV, 41. + TV, S

L
N

T

0 0 0

1
0

0

1
0

0

výměna kolejového roštu, 
čištění KL, sva ení do BK

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 O § Ne 10d 12.05. 21.05. 12.-21.5. 10
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011
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číslo VR Číslo výluky Místo vyloučení

 Z
as

t.
 p

ro
vo

zu

 V
yl

. 
ko

le
je

 O
m

ez
. 

ry
ch

lo
st

i

 O
V

D
P

 L
N

T
 /

 N
V

Ú

 P
VN

J
/V

NJ

 O
d

ek
nu

tí 
tra

sy

 O
d

kl
o

n

 N
D

 Z
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 D
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n
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 D
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n
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D

 %
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b
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K
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 Poznámka Důvod konání výluky

Ža
da

te
l

 O
/O

bj
ed

na
va

te
l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h
 a

kc
e

 T
yp

 a
kc

e

 C
h

ar
ak

te
r 

vý
lu

ky

 D
o

b
a 

tr
vá

n
í

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
en

í

 U
p

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

14 305 V-003206/23 Drahotuše - Hranice na Moravě: 4. + TV, T 5 5 3
0

1
0

0

4
0

odstranění defektoskopických 
vad

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 O § Ne 5d 01.08. 05.08. 1.-5.8. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

15 305 V-010007/22
Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 1,2 + TV, v úseku 
Drahotuše - Jezernice A Z

P T X X 0 1
0

6
0

1
5 0

délka ZP 4h v 
čase cca 00:20 - 
4:20h bez 
možnosti 
průjezdu

BC Drahotuše - Lipník
pažení v ose os

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

1 I § N 22x4h 02.01. 24.01. 2.-24.1. 22
Lipník n. B. – Drahotuše, 

BC
5713120002, 
5003720063

16 305 V-010029/22
Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 1,2 + TV, v úseku 
Jezernice A - Lipník n/B Z

P T X X 0 1
0

6
0

1
5 0

délka ZP 4h v 
čase cca 00:20 - 
4:20h bez 
možnosti 
průjezdu

BC Drahotuše - Lipník
pažení v ose os

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

1 I § N 22x4h 24.01. 15.02. 24.1.-15.2. 8 14
Lipník n. B. – Drahotuše, 

BC
5713120002, 
5003720063

17 305 V-010052/22
Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, v úseku Jezernice 
A - Drahotuše Z

P T 0 1
0

6
0

1
0 0

vyloučena 
1.TK+TV 
Jezernice A - 
Drahotuše

BC Drahotuše - Lipník
zásobování stavby

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

1 I § N 16x3h 05.06. 21.06. 5.-21.6. 16
Lipník n. B. – Drahotuše, 

BC
5713120002, 
5003720063

18 305 V-003746/23
Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, v úseku Lipník n/B 
- Jezernice A 

T

VN
J X N
D X 0 1
0

6
0

4
0

2
0

vyloučena 
1.TK+TV Lipník 
n.B. - Jezernice 
A

BC Drahotuše - Lipník
betonáž základů trakčních 
stožárů

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

1 I § D 56x8h 01.03. 25.04. 1.3.-25.4. 31 25
Lipník n. B. – Drahotuše, 

BC
5713120002, 
5003720063

19 305 V-003802/23
Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, v úseku Jezernice 
A -  Lipník n/B

T

VN
J X N
D X 0 1
0

6
0

4
0

2
0

vyloučena 
2.TK+TV 
Jezernice A - 
Lipník n.B.

BC Drahotuše - Lipník
betonáž základů trakčních 
stožárů

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

1 I § D 56x8h 26.04. 20.06. 26.4.-20.6. 5 31 20
Lipník n. B. – Drahotuše, 

BC
5713120002, 
5003720063

20 305 V-010051/22
Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, v úseku Drahotuše 
- Jezernice A

T

VN
J X N
D X 1
0

1
0

6
0

1
0

0

4
0

výluka 2.TK+TV  
jen v úseku 
Drahotuše - 
Jezernice A

BC Drahotuše - Lipník

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

1 I § Ne 154d 15.02. 17.07. 15.2.-17.7. 15 31 30 31 30 17
Lipník n. B. – Drahotuše, 

BC
5713120002, 
5003720063

21 305 V-010068/22 Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, T

VN
J X N
D X 1
0

1
0

6
0

1
0

0

4
0

BC Drahotuše - Lipník
otočení Jezernice A a z ízení 
Jezernice B

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

1 I § Ne 6d 18.07. 23.07. 18.-23.7. 6
Lipník n. B. – Drahotuše, 

BC
5713120002, 
5003720063

22 305 V-010071/22
Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, v úseku Drahotuše 
- Jezernice A Z

P T 0 1
0

6
0

1
0 0

BC Drahotuše - Lipník
zásobování stavby

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

1 I § N 12x3h 27.11. 09.12. 27.11.-9.12. 4 8
Lipník n. B. – Drahotuše, 

BC
5713120002, 
5003720063

23 305 V-010069/22 Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, T

VN
J X N
D X 0 1
0

6
0

1
0

0

2
0

po ukončení 
funkční 
Jezernice A i B

BC Drahotuše - Lipník
otočení Jezernice A a z ízení 
Jezernice B

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

1 I § Ne 6d 24.07. 29.07. 24.-29.7. 6
Lipník n. B. – Drahotuše, 

BC
5713120002, 
5003720063

24 305 V-010070/22
Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, v úseku Jezernice 
A - Drahotuše T

VN
J X N
D X 1
0

1
0

6
0

1
0

0

4
0

vyloučena 
1.TK+TV 
Jezernice A - 
Drahotuše

BC Drahotuše - Lipník
rekonstrukce

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

1 I § Ne 147d 30.07. 23.12. 30.7.-23.12. 2 31 30 31 30 23
Lipník n. B. – Drahotuše, 

BC
5713120002, 
5003720063

1 306 V-015512/20 Sedlnice p edjízdné koleje - P íbor: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

oprava propustku v km 8,923

S
M

T
 O

st
ra

va

O
V

A
 1

2 O § Ne 11d 01.07. 11.07. 1.-11.7. 11 Oprava propustku na trati 
Studénka - Ve ovice 635210064

2 306 V-006870/23

Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou: traťová 
bez TV, 
Odry: celá bez TV, 
He mánky: celá bez TV, 
Vítkov: celá bez TV, 
Svatoňovice: celá bez TV, 
Budišov nad Budišovkou: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

výluku nelze 
etapizovat z 
důvodu 
technologie 
opravných prací 
(p esun z roku 
2023 V-
017475/20)

oprava TK v km 7,2 - 8,2;  
oprava svršku a spodku, 
zárubních, opěrných zdí a 
skalních p evisů

S
T

 O
st

ra
va

 (
O

va
)

O
V

A
 1

2 O § Ne 78d 14.06. 30.08. 14.6.-30.8. 17 31 30
Oprava trati v úseku 

Suchdol nad Odrou - Odry
635210036

3 306 V-015510/20
Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, 
Fulnek: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

oprava propustků v km 5,665  
a 5,162

S
M

T
 O

st
ra

va

O
V

A
 1

2 O § Ne 20d 11.05. 30.05. 11.-30.5. 20
Oprava propustků na trati 

Suchdol nad Odrou - Fulnek 
3. etapa

635210065

306 - Studénka - Ve ovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
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zemanska
Čára

zemanska
Čára

zemanska
Čára

zemanska
Čára

zemanska
Čára

zemanska
Čára
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Ža
da

te
l

 O
/O

bj
ed

na
va

te
l

 S
ch

va
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va
te

l

 D
ru

h
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 T
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e

 C
h
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r 
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o

b
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vá

n
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áj
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 D
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Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

4 306 V-008696/23
Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město: traťová bez TV, 
Nový Jičín město: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

p esun akce z 
roku 2023 (V-
006918/22) 
termín po 
dohodě s 
vlečkou

Rekonstrukce mostu v km 
3,713

S
M

T
 O

st
ra

va

O
V

A
 1

2 I § Ne 27d 01.06. 27.06. 1.-27.6. 27

Rekonstrukce mostu v km 
3,713 trati Suchdol nad 

Odrou – Nový Jičín
Oprava propustků na trati 
Suchdol nad Odrou - Nový 

Jičín

3273214993
635200006

1 307 V-004064/23
Hlučín - Dolní Benešov: traťová bez TV, 
Hlučín: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

celková oprava trati

S
T

 O
st

ra
va

 (
O

va
)

O
V

A
 1

2 O § Ne 25d 18.06. 12.07. 18.6.-12.7. 13 12
Oprava trati v úseku Dolní 

Benešov - Kozmice 635190056

2 307 V-004063/23
Hlučín - Krava e ve Slezsku: traťová bez TV, 
Hlučín: celá bez TV, 
Dolní Benešov: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

výměna kolejnic

S
T

 O
st

ra
va

 (
O

va
)

O
V

A
 1

2 O § Ne 14d 04.06. 17.06. 4.-17.6. 14
Výměna kolejnic v úseku 

Krava e ve Slezsku - Dolní 
Benešov

635210047

1 308 V-013128/22 Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, T 5 5 2
0

1
0

0

7
0 pokračuje z 

r.2023 do r.2025

Havarijní stav trati z důvodu 
poklesu nivelety v km 20,750 - 
20,800.

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 H § Ne 349d 01.01. 14.12. 1.1.-14.12. 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

2 308 V-006616/23 Horní Lideč - Valašská Polanka: 1.,2. + TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

stavba 
pokračuje do 
12.12.2025, 
navazuje na (V-
013128/22)

Sanace nestabilního úseku a 
Oprava mostu v km 27,354, 
izolace, opravné práce.
V souběhu stavby  Konverze + 
ETCS S

S
 v

ýc
h

o
d

O
V

A
 2

2 IO § Ne 17d 15.12. 31.12. 15.-31.12. 17

Sanace nestabilního úseku 
Valašská Polanka – Horní 

Lideč v km 20,019 – 21,248
Oprava mostů na trati Horní 

Lideč - Vsetín

3273214901
633190020

3 308 V-008822/23

Jablůnka - Vsetín: 1. bez TV, 
Vsetín: záhl. a zhl. 1. TK směr Jablůnka . 
Vsetín: lichá bez TV, všetně SK 1a
Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. bez TV, 

T
+

S

5 5 4
0

4
0

6
5

Rek. ŽST Vsetín, broušení 
kolejnic

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § N 10 30.10. 31.10. 30.-31.10. 1 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

4 308 V-008810/23
Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, 
Vsetín: 1a + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Valašská Polanka od 
začátku výh. č. 11 po nám. náv. 1L. T

+
S

5 5 2
0

4
0

6
5

Rek. ŽST Vsetín, z ízení 
drážních stezek

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § D 10 17.10. 17.10. 17.10. 1 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

5 308 V-008812/23
Jablůnka - Vsetín: 1. + TV, 
Vsetín: záhl. a zhl. 1. TK směr Jablůnka . T

+
S

5 5 2
0

4
0

6
5

Rek. ŽST Vsetín, z ízení 
drážních stezek

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § D 10 18.10. 18.10. 18.10. 1 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

6 308 V-008800/23 Vsetín: lichá + TV, S

N
V

Ú

5 5 2
0

4
0

6
5

1 den souběh s 
Jablůnka-Vsetín 
TK 1, kol. spojky 
na odbočce 
Bečva funkční

Rek. ŽST Vsetín,z ízení 
drážních stezek

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § D 6x10h 18.10. 23.10. 18.-23.10. 6 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

7 308 V-008806/23 Vsetín: sudá + TV, S

N
V

Ú

5 5 2
0

4
0

6
5

1 den souběh s 
Vsetín - 
Jablůnka TK 2, 
kol. spojky na 
odbočce Bečva 
funkční

Rek. ŽST Vsetín, z ízení 
drážních stezek

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § D 4x10h 25.10. 28.10. 25.-28.10. 4 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

8 308 V-008285/23 Vsetín: lichá + TV, S

N
V

Ú

5 5 2
0

4
0

6
5

2 dny souběh s 
Jablůnka-Vsetín 
TK 1, kol. spojky 
na odbočce 
Bečva funkční

Rek. ŽST Vsetín, 3. 
propracování ASP

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § D 6x10h 11.10. 16.10. 11.-16.10. 6 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

9 308 V-008291/23 Vsetín: sudá + TV, S

N
V

Ú

5 5 2
0

4
0

6
5

2 dny souběh s 
Vsetín - 
Jablůnka TK 2, 
kol. spojky na 
odbočce Bečva 
funkční

Rek. ŽST Vsetín, 3. 
propracování ASP

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § D 4x10h 07.10. 10.10. 7.-10.10. 4 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Krava e ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné He manice

308 - St elná z - Hranice na Moravě

7/99
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

10 308 V-008275/23
Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, 
Vsetín: lichá jen TV, 1a + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr 
Valašská Polanka od začátku výh. č. 11 po nám. náv. 1L. T

+
S

N
V

Ú

5 5 2
0

4
0

6
5

nesjízdné kol. 
spojky 10/9, 7/8, 
5/6, 4/2 do jejich 
propracování 

Rek. ŽST Vsetín, 3. 
propracování ASP

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § D 3x10h 01.10. 03.10. 1.-3.10. 3 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

11 308 V-008279/23
Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva: 2. + TV, 
Vsetín: sudá jen TV, 2a + TV, záhl. a zhl. TK 2 směr 
Valašská Polanka od začátku výh. č. 12 po náv. 2L. T

+
S

N
V

Ú

X X X 5 5 3
0

1
0

0

4
0

nesjízdné kol. 
spojky 10/9, 7/8, 
5/6, 4/2, 1/3  do 
jejich 
propracování, 
souběh s Vsetín-
Velké Karlovice

Rek. ŽST Vsetín, 3. 
propracování ASP

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § Ne 3d 04.10. 06.10. 4.-6.10. 3 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

12 308 V-008296/23
Jablůnka - Vsetín: 1. + TV, 
Vsetín: záhl. a zhl. TK 1 směr Jablůnka . T

+
S

5 5 2
0

4
0

6
5

nesjízdné kol. 
spojky 29/32, 
35/34 do jejich 
propracování 

Rek. ŽST Vsetín, 3. 
propracování ASP

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § D 2x10h 11.10. 12.10. 11.-12.10. 2 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

13 308 V-008299/23
Vsetín - Jablůnka: 2. + TV, 
Vsetín: záhl. a zhl. 2. TK směr Jablůnka . T

+
S

5 5 2
0

4
0

6
5

nesjízdné kol. 
spojky 29/32, 
35/34 do jejich 
propracování, 
souběh s Vsetín 
sudá

Rek. ŽST Vsetín, 3. 
propracování ASP

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § D 2x10h 09.10. 10.10. 9.-10.10. 2 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

14 308 V-008437/23 Vsetín: záhl. a zhl. TK 1 směr Jablůnka . Z
P S 5 5 2
0

4
0

5
5 operativně 

2x30min 

Rek. ŽST Vsetín, 3. 
propracování ASP kol. spojek 
výh. č.29/32, 35/34

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § D 10 12.10. 12.10. 12.10. 1 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

15 308 V-008436/23
Vsetín: záhl. a zhl. TK 1 směr Valašská Polanka od začátku 
výh. č. 11 po náv. L1. Z

P S 5 5 5
0

4
0

5
0

operativně 
4x30min v denní 
době

Rek. ŽST Vsetín, 3. 
propracování ASP kol. spojek 
10/9, 7/8, 5/6, 4/2, 1,3

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § D 10 06.10. 06.10. 6.10. 1 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

16 308 V-008813/23
Vsetín - Jablůnka: 2. + TV, 
Vsetín: záhl. a zhl. 2. TK směr Jablůnka . T

+
S

5 5 2
0

4
0

6
5 souběh s Vsetín 

sudá

Rek. ŽST Vsetín, z ízení 
drážních stezek

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § D 10 25.10. 25.10. 25.10. 1 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

17 308 V-008821/23

Vsetín - Jablůnka: 2. bez TV, 
Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 2. bez TV, 
Vsetín: sudá bez TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Jablůnka . 
včetně SK 2a
Vsetín: záhl. a zhl. 2. TK směr Valašská Polanka. 

T
+

S

5 5 2
0

4
0

6
5 souběh s Vsetín-

Velké Karlovice

Rek. ŽST Vsetín, broušení 
kolejnic

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § N 10 29.10. 30.10. 29.-30.10. 1 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

18 308 V-008811/23
Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva: 2. + TV, 
Vsetín: 2a + TV, záhl. a zhl. TK 2 směr Valašská Polanka od 
začátku výh. č. 12 po náv. 2L. T

+
S

5 5 2
0

4
0

6
5 souběh s Vsetín-

Velké Karlovice

Rek. ŽST Vsetín, z ízení 
drážních stezek

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § D 10 30.10. 30.10. 30.10. 1 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

19 308 V-012560/22
Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve 
smyslu p edpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín-
Valašská Polanka

T 5 5 2
0

1
0

0

6
5

spojka výh 5,6 
funkční. Bez 
výluky SK č. 1a.

Rek. žst. Vsetín, dokončení 
protihlukových stěn

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § Ne 76d 30.04. 14.07. 30.4.-14.7. 1 31 30 14 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

20 308 V-019751/21 Vsetín: 3-9 + TV, zhlaví směr Jablunka S 5 5 5

1
0

0

8
5

Rek. žst. Vsetín - SP 6 
rekonstrukce kolejí a zhlaví

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § Ne 8d 20.03. 27.03. 20.-27.3. 8 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

21 308 V-019750/21 Jablůnka - Vsetín: 1 + TV, T

N
V

Ú

VN
J 5 5 2
0

1
0

0

6
0 navazuje na V-

017747/21

Rek. žst. Vsetín, SP 6  
rekonstrukce kolejí a O  
Ostrava-opravné práce, strojní 
čištění TK S

S
 v

ýc
h

o
d

O
V

A
 2

2 IO § Ne 42d 20.03. 30.04. 20.3.-30.4. 12 30

Rekonstrukce ŽST Vsetín
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

5723520026
635230011

22 308 V-019753/21
Vsetín: 1 + TV, část SK č.1 mezi výhybkami č.9 a 11, zhlaví 
směr V.Polanka S 0 0 0

1
0

0

9
0

Rek. žst. Vsetín SP 7
dokončení rekonstrukce koleje

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § Ne 90d 30.04. 28.07. 30.4.-28.7. 1 31 30 28 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

23 308 V-003218/23 Jablůnka - Valašské Mezi íčí: 2. + TV, T P
J 5 5 5
0

1
0

0

5
5 1 TK, 3500 m, 

50 km/h.

kompletní výměna kolejového 
roštu, čištění KL, lokální 
sanace žel. spodku, oprava 
odv. za ízení, oprava mostů, 
propustků, zab. za ., založení 
základů nového TV S

E
E

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 90d 30.04. 28.07. 30.4.-28.7. 1 31 30 28
Komplexní oprava trati v 

úseku Byst ička – Jablůnka 
– kolej č. 2

635220051

8/99
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

24 308 V-007630/23 Valašské Mezi íčí - Jablůnka: 1. + TV, T 5 5 3
0

3
0

6
5

SD - stavba silnice I/57 
Semetín - Byst ička, 2.stavba

S
E

E
 O

lo
m

o
u

c

O
V

A
 2

2 C D 2x8h 29.07. 30.07. 29.-30.7. 2

25 308 V-002675/23 Valašské Mezi íčí - Jablůnka: zab. za .: napájení 6kV TTS. T 1
0

1
0

6
0

2
0

4
0

SD - stavba silnice I/57 
Semetín - Byst ička, 2.stavba, 
výluka kabelu 6kV mezi TTS 
606 a TTS 607, pro napájení 
zabezpečovacího za ízení a 
trafostanice 6kV TTS 606

S
E

E
 O

lo
m

o
u

c

O
V

A
 2

2 C D 5 30.07. 30.07. 30.7. 1

26 308 V-003946/22
Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město: 2. + 
TV, 

T

VN
J 0 5 2
0

1
0

0

7
0

Výměna pražců, kolejnic, 
oprava defektoskopických vad, 
GPK.

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 10d 19.09. 28.09. 19.-28.9. 10
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

27 308 V-003947/22
Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou: 1. + 
TV, 

T

VN
J 5 5 3
0

1
0

0

7
0

Výměna pražců, kolejnic, 
oprava defektoskopických vad, 
GPK.

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 10d 09.09. 18.09. 9.-18.9. 10
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

28 308 V-017992/22 Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV, T 1
0

1
0

5
0

1
0

0

6
0

obsluha vlečky 
Cement Hranice 
bude umožněna.

údržbové práce, oprava závad

S
E

E
 O

lo
m

o
u

c

O
V

A
 2

2 IO § Ne 5d 15.04. 19.04. 15.-19.4. 5

Rekonstrukce TV v úseku 
Hranice na Moravě – 

Hranice na Moravě město
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

3273214993
635230011

29 308 V-003240/23
Hranice na Moravě město: 5. bez TV, 1.,3. + TV, (nelze po 
1.TK Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou) S

N
V

Ú

VN
J 5 5 2
0

1
0

0

5
5 souběh s V-

003947/22

výměna kolejnic, sva ení do 
BK

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 10d 09.09. 18.09. 9.-18.9. 10
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

30 308 V-017993/22 Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV, T 1
0

1
0

5
0

1
0

0

6
0

údržbové práce, oprava závad

S
E

E
 O

lo
m

o
u

c

O
V

A
 2

2 O § Ne 5d 22.04. 26.04. 22.-26.4. 5

Rekonstrukce TV v úseku 
Hranice na Moravě – 

Hranice na Moravě město
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

3273214993
635230011

1 309 V-014080/22 Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová + TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava mostu SD D35-147 v 
km 95,437 

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 C Ne 7d 29.07. 04.08. 29.7.-4.8. 3 4

2 309 V-014096/22 Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová + TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava mostu SD D35-147 v 
km 95,437 

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 C Ne 7d 16.09. 22.09. 16.-22.9. 7

3 309 V-014095/22 Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová + TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava mostu SD D35-147 v 
km 95,437 

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 C Ne 7d 12.08. 18.08. 12.-18.8. 7

4 309 V-002679/23

Olomouc hlavní nádraží - Prostějov hlavní nádraží: 
traťová + TV, 
Blatec: celá + TV, 
Vrbátky: celá + TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Celková oprava TK v km 
85,339 - 87,709, opravné 
práce v TK a na TV
V souběhu akce CPS - Oprava 
mostu SD D35-147 v km 
95,437 S

T
 O

lo
m

o
u

c

O
V

A
 2

2
C/
O

§ Ne 31d 29.05. 28.06. 29.5.-28.6. 3 28

Doplnění závor na PZS 
(P7598) v km 98,416 trati 
Olomouc – Nezamyslice

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

O  OVA 2024

3273514800
635230011

5 309 V-008040/21
Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1 + TV, 

T P
J

VN
J

N
D

1
0

1
0

3
0

5
0

9
5

1., 2. TK, 150 m, 
50 km/h.

Olomouc-Holice nadjezd
podpěry TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § D 4x6h 02.03. 05.03. 2.-5.3. 4
Náhrada p ejezdu P6532 v 
km 204,392 trati P erov - 

Olomouc
5713520013

309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (P erov p ednádraží) - P erov os.n. - Česká T ebová; T ebovice v Čechách - Česká T ebová vjezd.sk. - Česká T ebová odj.sk.; T ebovice v Čechách - Česká T ebová odj.sk.; (Olomouc p ednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

6 309 V-008047/21
Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2 + TV, 

T P
J

VN
J

N
D

1
0

1
0

3
0

5
0

9
5

1., 2. TK, 150 m, 
50 km/h.

Olomouc-Holice nadjezd
podpěry TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § D 4x6h 06.03. 09.03. 6.-9.3. 4
Náhrada p ejezdu P6532 v 
km 204,392 trati P erov - 

Olomouc
5713520013

7 309 V-008057/21
Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1 + TV, 

T P
J

VN
J

N
D

1
0

1
0

3
0

6
0

9
5

1., 2. TK, 150 m, 
50 km/h.

Olomouc-Holice nadjezd
z ízení neutrálního pole

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § D 2x8h 10.03. 11.03. 10.-11.3. 2
Náhrada p ejezdu P6532 v 
km 204,392 trati P erov - 

Olomouc
5713520013

8 309 V-008054/21
Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2 + TV, 

T P
J

VN
J

N
D

1
0

1
0

3
0

6
0

9
5

1., 2. TK, 150 m, 
50 km/h.

Olomouc-Holice nadjezd
z ízení neutrálního pole

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § D 2x8h 12.03. 13.03. 12.-13.3. 2
Náhrada p ejezdu P6532 v 
km 204,392 trati P erov - 

Olomouc
5713520013

9 309 V-008059/21
Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2,1 + TV, 

Z
P T P
J 0 0 0 1
5 0

1.,2. TK, 150 m, 
50 km/h.
umožněn 
průjezd 
vyjmenovaných 
vlaků

Olomouc-Holice nadjezd
pažení v ose os, brány

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § N 2x4h 14.03. 16.03. 14.-16.3. 2
Náhrada p ejezdu P6532 v 
km 204,392 trati P erov - 

Olomouc
5713520013

10 309 V-003717/23
Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1 + TV, 

T P
J

VN
J

N
D

1
0

1
0

4
5

1
0

0

9
5

1.,2. TK, 150 m, 
50 km/h.

Olomouc-Holice nadjezd
rušení propustu

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § Ne 6d 14.10. 19.10. 14.-19.10. 6
Náhrada p ejezdu P6532 v 
km 204,392 trati P erov - 

Olomouc
5713520013

11 309 V-003722/23
Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2 + TV, 

T P
J

VN
J

N
D

1
0

1
0

4
5

1
0

0

9
5

1.,2. TK, 150 m, 
50 km/h.

Olomouc-Holice nadjezd
rušení propustu

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § Ne 6d 20.10. 25.10. 20.-25.10. 6
Náhrada p ejezdu P6532 v 
km 204,392 trati P erov - 

Olomouc
5713520013

12 309 V-008072/21
Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1 + TV, 

T P
J

VN
J

N
D

1
0

1
0

3
0

5
0

9
0

1.,2. TK, 150 m, 
50 km/h.

Olomouc-Holice nadjezd
zrušení neutrálního pole

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § D 2x6h 30.10. 31.10. 30.-31.10. 2
Náhrada p ejezdu P6532 v 
km 204,392 trati P erov - 

Olomouc
5713520013

13 309 V-008074/21
Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2 + TV, 

T P
J

VN
J

N
D

1
0

1
0

3
0

5
0

9
0

1.,2. TK, 150 m, 
50 km/h.

Olomouc-Holice nadjezd
zrušení neutrálního pole

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § D 2x6h 01.11. 02.11. 1.-2.11. 2
Náhrada p ejezdu P6532 v 
km 204,392 trati P erov - 

Olomouc
5713520013

14 309 V-004416/23
Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2,1 + TV, 

Z
P T P
J X X X X 0 0 0 1
5 0

1.,2. TK, 150 m, 
50 km/h.
umožněn 
průjezd 
vyjmenovaných 
vlaků

Olomouc-Holice nadjezd
demontáž plošiny, spuštění NK

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § N 2x4h 01.09. 03.09. 1.-3.9. 2
Náhrada p ejezdu P6532 v 
km 204,392 trati P erov - 

Olomouc
5713520013

15 309 V-008061/21
Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2,1 + TV, 

Z
P T P
J 0 0 0 1
5 0

1.,2. TK, 150 m, 
50 km/h.
umožněn 
průjezd 
vyjmenovaných 
vlaků

Olomouc-Holice nadjezd
montáž plošiny a nosníků

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § N 6x4h 29.07. 04.08. 29.7.-4.8. 3 3
Náhrada p ejezdu P6532 v 
km 204,392 trati P erov - 

Olomouc
5713520013

16 309 V-004418/23
Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2,1 + TV, 

Z
P T P
J X X X X 0 0 0 1
5 0

1.,2. TK, 150 m, 
50 km/h.
umožněn 
průjezd 
vyjmenovaných 
vlaků

Olomouc-Holice nadjezd
montáž ímsy

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § N 4x4h 08.09. 12.09. 8.-12.9. 4
Náhrada p ejezdu P6532 v 
km 204,392 trati P erov - 

Olomouc
5713520013

17 309 V-008080/21
Grygov - Olomouc hlavní nádraží: zab. za .: SZZ, TZZ, 
PZZ. T

VN
J

2
0

2
0

6
0

8
0

9
5

cca 18:00 So - 
10:00 Ne
uzávěra 3 ks 
komunikací  
PZZ

Olomouc-Holice nadjezd
úprava SZZ, TZZ, PZZ

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § N 16 03.11. 04.11. 3.-4.11. 1
Náhrada p ejezdu P6532 v 
km 204,392 trati P erov - 

Olomouc
5713520013
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

18 309 V-008081/21
Grygov - Olomouc hlavní nádraží: zab. za .: SZZ, TZZ, 
PZZ. Z

P T X X X X 0 0 0 1
0 0

ZP
úpravy SZZ 
Olomouc, 
Grygov, CDP 
P erov, TZZ, 
PZZ

Olomouc-Holice nadjezd
úprava SZZ, TZZ, PZZ
výměna SW

S
S

 v
ýc

h
o

d

O
V

A
 2

2 I § N 4 03.11. 04.11. 3.-4.11. 1
Náhrada p ejezdu P6532 v 
km 204,392 trati P erov - 

Olomouc
5713520013

1 310 V-004431/21 Opava západ - Skrochovice: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

1x 22dnů 
(nemožnost 
obsluha vlečky 
Palhanec)

oprava mostu v km 110,644 a 
mostu v km 110,701; oprava 
propustků v km 100,762; km 
101,505; km 105,711; km 
106,225; S

M
T

 O
st

ra
va

O
V

A
 1

2 IO § Ne 68d 20.05. 26.07. 20.5.-26.7. 12 30 26

Rekonstrukce mostu v km 
110,701 trati Krnov - Opava 

východ
Oprava mostních objektů na 

trati Krnov - Opava

3273214901
635210030

2 310 V-004062/23
Krnov - Milotice nad Opavou: traťová bez TV, 
Brantice: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

komplexní oprava trati; oprava 
propustků a oprava mostů, 
p edchází činnostem v roce 
2025

S
T

 O
st

ra
va

 (
O

va
)

O
V

A
 1

2 O § Ne 22d 01.03. 22.03. 1.-22.3. 22
Komplexní oprava trati v 

úseku Milotice nad Opavou 
– Brantice 1. etapa

635220044

3 310 V-018558/22 Bruntál - Valšov: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

oprava mostů v 
km 62,355 a v 
km 62,478 
p esunuta z roku 
2023

CPS- I/45 Bruntál-východní 
obchvat (výstavba silničního 
mostu v km  61,887);
O  Ova - oprava mostů v km 
62,355 a v km 62,478

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1

O
V

A
 1

2
C/
O

§ Ne 56d 25.03. 19.05. 25.3.-19.5. 7 30 19
Oprava mostních objektů na 
trati Olomouc - Krnov v km 

62,000 - 63,000
635200059

4 310 V-000861/23 Domašov nad Byst icí - Hrubá Voda: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Zajištění skalního masívu v km 
22,9 - 23,0 ve skalních 
zá ezech a od ezech, sanace 
stěn, oprava opěrné zdi, 
oprava mostu v km 22,452; 
propustku v km 23,7, oprava 
trati, oprava SZZ, kabelizace, 
náhrada KO počítačů náprav.

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 IO § Ne 93d 27.07. 27.10. 27.7.-27.10. 5 31 30 27

Zajištění skalních masivů na 
trati Hlubočky - Hrubá Voda - 

Domašov nad Byst icí
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

3273214993
635230011

5 310 V-003092/23 Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Zajištění skalního masívu v km 
17,7-17,8,  oprava opěrné zdi 
a oprava venkovních prvků 
SZZ, kabelizace, náhrada KO 
počítačů náprav, oprava mostu 
v km 17,790 a opravné práce 
ST

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 IO § Ne 40d 27.07. 04.09. 27.7.-4.9. 5 31 4

Zajištění skalních masivů na 
trati Hlubočky - Hrubá Voda - 

Domašov nad Byst icí
Rekonstrukce TZZ Hlubočky 
– Hrubá Voda včetně PZS a 

p ejezdu (P7535) v km 
17,872 trati Olomouc – 

Opava
Drobné opravné práce

Oprava mostu v km 17,790 
na trati Hlubočky - Hrubá 

Voda

3273214993
3273514800
633180373
635220003

6 310 V-003939/23

Hlubočky: zab. za .: staniční. 
Hlubočky - Hlubočky-Mariánské Údolí: zab. za .: traťové a 
p ejezdové v km 12,418 (P7531). 
Hlubočky-Mariánské Údolí: zab. za .: staniční. 
Hlubočky-Mariánské Údolí - Velká Byst ice: zab. za .: 
traťové a p ejezdové v km 7,455 (P7526), v km7,893 (P7527) 
a v km 8,773 (P7528). 

T
+

S

5 5 3
0

1
0

0

8
0

vyp. zab.za . 
p ejezdů 
postupně, bude 
rozetapizováno.

Oprava kabelizace, náhrada 
KO počítači náprav, rušení LIS

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 40d 27.07. 04.09. 27.7.-4.9. 5 31 4

Oprava staničního 
zabezpečovacího za ízení v 

ŽST Hlubočky
Oprava zabezpečovacího 
za ízení v ŽST Hlubočky - 

Mariánské údolí

633190051
633190080

1 311 V-004043/23

Krnov - Jind ichov ve Slezsku: traťová bez TV, 
Město Albrechtice: celá bez TV, 
T emešná ve Slezsku: celá bez TV, pouze  rozchod 
1435mm

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

p esun z roku 
2023

Oprava propustků v km 2,296; 
km 8,056; km 9,659;
oprava mostů v km 16,674; km 
17,204; km 17,620.

S
M

T
 O

st
ra

va

O
V

A
 1

2 O § Ne 32d 01.11. 02.12. 1.11.-2.12. 30 2
Oprava mostních objektů na 

trati Krnov - Jind ichov ve 
Slezku

635210031

2 311 V-001893/22 Mikulovice - Písečná: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výstavba PZS v km 45,062 
(P4321) a v km 44,670 
(P4320), celková oprava TK, 
oprava GPK, BK.

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 IO § Ne 15d 01.11. 15.11. 1.-15.11. 15

Výstavba PZS (P4321) v km 
45,062 TÚ Hanušovice – 

Mikulovice
Výstavba PZS (P4320) v km 

44,670 TÚ Hanušovice – 
Mikulovice

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

O  OVA 2024

3273514800
3273514800
635230011

310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýma ov

311 - Krnov - Bludov; Záb eh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

3 311 V-017994/22
Písečná - Jeseník: traťová bez TV, 
Písečná: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

oprava závad, oprava GPK, 
BK

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 8d 01.11. 08.11. 1.-8.11. 8
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

4 311 V-000866/23 Jeseník - Lipová Lázně: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Rekonstrukce mostu v km 
32,650; opravné práce a 
rekonstrukce zastávky Lipová 
Lázně zastávka, údržba žel. 
svršku.

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 IO § Ne 90d 01.08. 29.10. 1.8.-29.10. 31 30 29

Rekonstrukce zastávek 
Lipová Lázně zastávka a 

Potůčník
Rekonstrukce mostu v km 
32,650 na trati Hanušovice 

– Mikulovice
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

5003520140
3273214993
635230011

5 311 V-003922/22

Lipová Lázně - Jind ichov na Moravě: traťová bez TV, 
Horní Lipová: celá bez TV, 
Ostružná: celá bez TV, 
Branná: celá bez TV, 
Jind ichov na Moravě: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

údržba žel. svršku

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 4d 26.09. 29.09. 26.-29.9. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

6 311 V-001894/22
Jind ichov na Moravě - Hanušovice: traťová bez TV, zab. 
za .: traťové, p ejezdové v km 4,446 (P4270). Z

P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výstavba PZS (P4270) v km 
4,446 a opravné práce 

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 IO § Ne 7d 23.09. 29.09. 23.-29.9. 7

Výstavba PZS (P4270) v km 
4,446 TÚ Hanušovice – 

Mikulovice
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

3273514800
635230011

7 311 V-003923/22
Hanušovice - Bludov: traťová bez TV, 
Bohdíkov: celá bez TV, 
Ruda nad Moravou: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

údržba žel. svršku

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 4d 30.09. 03.10. 30.9.-3.10. 1 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

8 311 V-002680/23
Záb eh na Moravě - Šumperk: traťová bez TV, 
Post elmov: celá bez TV, 
Bludov: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Údržba žel. svršku, opravné 
práce ST.

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 4d 30.09. 03.10. 30.9.-3.10. 1 3

Doplnění závor na PZS 
v km 4,355 (P6654) trati 
Šumperk – Záb eh na 

Moravě
Doplnění závor na PZS 
v km 4,569 (P6655) trati 
Šumperk – Záb eh na 

Moravě
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

3273514800
3273514800
635230011

1 312 V-003925/22
Hanušovice-Morava - Staré Město pod Sněžníkem: 
traťová bez TV, 
Staré Město pod Sněžníkem: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Opravné práce

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 6d 17.09. 22.09. 17.-22.9. 6
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

2 312 V-003926/22

Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, zab. 
za .: traťové a p ejezdové v km 17,357 (P4359) a v km 
25,603 (P4374). 
Vápenná: celá bez TV, 
Žulová: celá bez TV, 
Velká Kraš: celá bez TV, 
Javorník ve Slezsku: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

výstavba PZS a rekonstrukce 
p ejezdu v km 17,357 (P4359 ) 
a v km 25,603 (P4374) a 
opravné práce v celém úseku

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 IO § Ne 8d 09.09. 16.09. 9.-16.9. 8

Výstavba PZS (P4359) v km 
17,357 trati Lipová Lázně – 

Javorník ve Slezsku
Výstavba PZS (P4374) v km 
25,603 trati Lipová Lázně – 

Javorník ve Slezsku
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

3273514800
3273514800
635230011

1 313 V-000884/23
Prostějov hlavní nádraží - Kostelec na Hané: traťová bez 
TV, 
Prostějov místní nádraží: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Uzavírka PZS v 
km 5,450 
(P6548)

Výstavba PZS v km 5,450 
(P6548), opravné práce ST v 
celém úseku tratě, oprava 
p ejezdů, oprava výhybek.

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 IO § Ne 7d 09.10. 15.10. 9.-15.10. 7

Výstavba PZS (P6548) v km 
5,450 TÚ Prostějov hl.n. – 

T ebovice v Čechách
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

3273514800
635230011

312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - T emešná ve Slezsku ú.r.

313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc p ednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel p edměstí
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 R
eg
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vá

 N
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O
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Ža
da

te
l

 O
/O

bj
ed

na
va

te
l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h
 a

kc
e

 T
yp

 a
kc

e

 C
h

ar
ak

te
r 

vý
lu

ky

 D
o

b
a 

tr
vá

n
í

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
en

í

 U
p

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

2 313 V-000885/23
Ptení - Dzbel: traťová bez TV, 
Konice: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výstavba PZS v km 23,642 
(P6577), opravné práce ST

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 IO § Ne 8d 01.10. 08.10. 1.-8.10. 8

Výstavba PZS (P6577) v km 
23,642 TÚ Prostějov hl.n. – 

T ebovice v Čechách
Oprava trati v úseku Ptení – 

Dzbel – 1. etapa

3273514800
635220041

3 313 V-007515/22

Senice na Hané - Olomouc hlavní nádraží: traťová bez TV, 
P íkazy: celá bez TV, 
Olomouc- epčín: celá bez TV, 
Olomouc-Nová Ulice: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

bude umožněna 
obsluha teplárny

Rek. zastávky Skrbeň, rek. 
zastávky Olomouc město, rek. 
PZS v km 12,954 (P7626), v 
km 5,420 (P7614), zrušení 
p ejezdů v km 12,140 (P7625), 
v km 12,994 (P7627) a 
opr.práce.

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 IO § Ne 20d 04.07. 23.07. 4.-23.7. 20

Rekonstrukce železniční 
zastávky Skrbeň

Rekonstrukce zastávky 
Olomouc město

Výstavba PZS (P7614) v km 
5,420 trati Olomouc – 

Drahanovice
Výstavba PZS (P7626) v km 

12,594 trati Olomouc – 
Drahanovice

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

O  OVA 2024

3273214993
3273214993
3273514800
3273514800
635230011

4 313 V-004042/23 Olomouc- epčín: zab. za .: staniční. S 5 5 5

1
0

0

1
0

0

Oprava kabelizace a náhrada 
KO počítači náprav Olomouc- 

epčín

S
S

Z
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 20d 04.07. 23.07. 4.-23.7. 20
Oprava kabelizace a 

náhrada KO počítači náprav 
P íkazy - epčín

633180333

5 313 V-004044/23 P íkazy: zab. za .: staniční. S 5 5 5

1
0

0

1
0

0

Oprava kabelizace a náhrada 
KO počítači náprav P íkazy

S
S

Z
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 20d 04.07. 23.07. 4.-23.7. 20
Oprava kabelizace a 

náhrada KO počítači náprav 
P íkazy - epčín

633180333

6 313 V-003928/22
Senice na Hané - Litovel: traťová bez TV, 
Litovel p edměstí: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

údržba žel. svršku, 
rekonstrukce TZZ

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 I § Ne 3d 01.06. 03.06. 1.-3.6. 3

Rekonstrukce traťového 
zabezpečovacího za ízení v 

úseku Červenka – Litovel 
p edměstí

Rekonstrukce traťového 
zabezpečovacího za ízení v 

úseku Červenka – Litovel 
p edměstí, 2. etapa

3273214993
3273214993

7 313 V-002823/22 Litovel - Červenka: traťová bez TV, zab. za .: traťové. Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava mostu v km 1,611, 
výměna mostnic, PKO a 
opravné práce  úprava TZZ

S
M

T
 O

lo
m

o
u

c

O
V

A
 2

2 O § Ne 30d 09.05. 07.06. 9.5.-7.6. 23 7 Oprava mostu v km 1,611 
na trati Litovel - Senice

633190022

8 313 V-003927/22 Litovel p edměstí - Mladeč: traťová bez TV, Z
P T X X X X 0 0 0

1
0

0

0

opravné práce

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 3d 01.06. 03.06. 1.-3.6. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

1 314 V-006089/23
Velké Opatovice - Šebetov: zab. za .: PZZ v km 12,688 
(P6953). 

T 5 5 5

1
0

0

1
0

0

oprava PZZ

O
b

je
d

n
a

va
te

l 4

B
N

O
 4

2 O § Ne 10d 15.07. 24.07. 15.-24.7. 10
Údržba vlastními kapacitami 

u O  BNO 639200054

2 314 V-008000/22
Skalice nad Svitavou: záhl. traťové koleje směr Boskovice. 
Boskovice - Skalice nad Svitavou: traťová bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

p estavba propustku v km 
31,260, oprava ložisek, lokální 
sanace pilí e, opěr a výměna 
mostnic na mostě v km 31,576 S

T
 B

rn
o

B
N

O
 4

2 O § Ne 30d 01.07. 30.07. 1.-30.7. 30
Oprava mostních objektů na 

trati Velké Opatovice - 
Skalice

639210032

3 314 V-017221/22 Chornice - Velké Opatovice: traťová bez TV, Z
P T X X X X 0 0 0

1
0

0

0

SMT most v km 3,351 - 
výměna mostnic, oprava 
p ejezdů (nevyhovující žlábek 
a oprava p ejezdové 
vozovky).P ejezdy: km 1,870 
P6938, km 4,282 P6941,km 
6,471 P6944, km 9,565 
P6947, km 9,894 P6948

S
M

T
 H

ra
d

e
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
 7

2 O § Ne 5d 22.04. 26.04. 22.-26.4. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u SMT 
O  HKR 2024 - 2025

640230003

314 - Skalice nad Svitavou - T ebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách

13/99
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Ža
da

te
l

 O
/O

bj
ed

na
va

te
l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h
 a

kc
e

 T
yp

 a
kc

e

 C
h

ar
ak

te
r 

vý
lu

ky

 D
o

b
a 

tr
vá

n
í

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
en

í

 U
p

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

4 314 V-004557/23 Městečko Trnávka: 1 bez TV, výh.: 1,5, Z
P S X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výměna vyžilých pražců na 
v.č.5.

S
T

 P
a

rd
u

b
ic

e

H
K

R
 7

2 O § Ne 3d 12.08. 14.08. 12.-14.8. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

5 314 V-004091/23

Moravská T ebová - Chornice: traťová bez TV, Oprava 
p ejezdů  - nevahovujicí žlabek,oprava p ejezdové vozovky, 
km 43,823 P6602;  km 46,152 P6606;
í km 47,633 P6609; 48,629 P6611;  km 49,104  P6612;

Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava p ejezdů - nevyhovujicí 
žlabek, oprava p ejezdové 
vozovky, km 43,823  P6602;  
km 47,633  P6609; výměna 
pražců v km 49,038 - 49,608.

S
T

 P
a

rd
u

b
ic

e

H
K

R
 7

2 O § Ne 8d 12.08. 19.08. 12.-19.8. 8
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

6 314 V-004558/23 Moravská T ebová: 2 bez TV, výh.: 5, Z
P S X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

nelze na 2,4 
kolej

Výměna vyžilých pražců na 
výhybce č. 5.

S
T

 P
a

rd
u

b
ic

e

H
K

R
 7

2 O § Ne 2d 05.08. 06.08. 5.-6.8. 2
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

1 315 V-004933/23
P erov p ednádraží - Kojetín: traťová + TV, 
Věžky: celá + TV, 
Chropyně: celá + TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava TK, ASP, GPK, údržba 
TV

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 3d 18.03. 20.03. 18.-20.3. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

2 315 V-004935/23
P erov p ednádraží - Kojetín: traťová + TV, 
Věžky: celá + TV, 
Chropyně: celá + TV, 

Z
P

T
+

S

X X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava TK, vý ezy porostů, 
údržba TV

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 5d 08.10. 12.10. 8.-12.10. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

3 315 V-004934/23
Kojetín - Nezamyslice: traťová + TV, 
Němčice nad Hanou: celá + TV, Z

P

T
+

S

X X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava TK, GPK, ASP, údržba 
TV

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 4d 21.03. 24.03. 21.-24.3. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

4 315 V-004936/23
Kojetín - Nezamyslice: traťová + TV, 
Němčice nad Hanou: celá + TV, Z

P

T
+

S

X X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava TK, vý ezy porostů, 
údržba TV

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

2 O § Ne 5d 13.10. 17.10. 13.-17.10. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

5 315 V-006870/22

Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, 
Ivanovice na Hané: celá + TV, 
Vyškov na Moravě: celá + TV, 
Luleč: celá + TV, 
Komo any u Vyškova: celá + TV, 
Rousínov: celá + TV, 

Z
P

T
+

S

X X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0
údržba žel. svršku, spodku, 
sva ování, výměna kolejnic, 
podbíjení, bagrování, údržba 
TV

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

2 O § Ne 10d 08.10. 17.10. 8.-17.10. 10
Oprava geometrických 

parametrů koleje 2023 - 
2025

639220027

6 315 V-006869/22

Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, 
Ivanovice na Hané: celá + TV, 
Vyškov na Moravě: celá + TV, 
Luleč: celá + TV, 
Komo any u Vyškova: celá + TV, 
Rousínov: celá + TV, 

Z
P

T
+

S

X X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

údržba žel. svršku, spodku, 
sva ování, výměna kolejnic, 
podbíjení, bagrování, údržba 
TV.

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

2 O § Ne 7d 18.03. 24.03. 18.-24.3. 7
Oprava geometrických 

parametrů koleje 2023 - 
2025

639220027

7 315 V-005209/22

Holubice - Brno hl.n. p ednádraží: traťová + TV, 
K enovice horní nádraží: celá + TV, 
Sokolnice-Telnice: celá + TV, 
Brno-Chrlice: celá + TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

údržba železničního svršku a 
spodku

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

2 O § Ne 2d 20.04. 21.04. 20.-21.4. 2
Oprava geometrických 

parametrů koleje 2023 - 
2025

639220027

8 315 V-005210/22

Holubice - Brno-Chrlice: traťová + TV, 
K enovice horní nádraží: celá + TV, 
Sokolnice-Telnice: celá + TV, 
Brno-Chrlice: celá + TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

údržba železničního svršku a 
spodku

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

2 O § Ne 2d 07.09. 08.09. 7.-8.9. 2
Oprava geometrických 

parametrů koleje 2023 - 
2025

639220027

9 315 V-007991/22
Sokolnice-Telnice: zab. za .: SZZ, PZZ v km 15,142 
(P7183) a v km 15,734 (P7184). 

S 5 5 5

1
0

0

9
5

v souběhu s 
opravou mostu 
Brno-Chrlice - 
Brno hl.n.

Oprava SZZ + oprava 
zabezpečení p ejezdů  v km 
15,142 (P7183) a v km 15,734 
(P7184).

O
b

je
d

n
a

va
te

l 4

B
N

O
 4

2 O § Ne 91d 29.06. 27.09. 29.6.-27.9. 2 31 31 27
Oprava zabezpečovacího 
za ízení v žst. Sokolnice-

Telnice
639200025

10 315 V-006005/22 Brno-Chrlice - Brno hl.n. p ednádraží: traťová + TV, Z
P T X X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

rekonstrukce mostu v km 
4,894

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

2 I § Ne 73d 29.06. 09.09. 29.6.-9.9. 2 31 31 9 Rekonstrukce mostu v km 
4,894 na trati Brno - P erov 3273214993

315 - P erov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.

316 - P erov os.n. - B eclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou

14/99
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

1 316 V-003242/23 Hulín: 10a,10b bez TV, 8.,8a,8b,10.,12.,14. + TV, S X 0 0 0

1
0

0

1
0

0

oprava staničních kolejí a 
výhybek, sva ení do BK

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 O § Ne 7d 02.04. 08.04. 2.-8.4. 7
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

2 316 V-006113/22 Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, T 1
5

1
5

4
5

6
5

9
0

stavba SD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 140,480, konečná úprava 
TV, natažení TV v plné délce, 
sdělovací a zabezpečovací 
kabely. S

T
 O

lo
m

o
u

c

O
V

A
 2

1 C D 4x10h 23.05. 26.05. 23.-26.5. 4

3 316 V-006100/22 Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, T 1
5

1
5

4
5

6
5

9
0

stavba SD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 140,480, p ípravné práce 
TV a sděl. kabelů

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 C D 2x10h 29.02. 01.03. 29.2.-1.3. 1 1

4 316 V-006102/22 Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, T 1
5

1
5

4
5

6
5

9
0

stavba SD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 140,480, p ípravné práce 
TV a sděl. kabelů

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 C D 2x10h 02.03. 03.03. 2.-3.3. 2

5 316 V-006119/22

Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: zab. za .: 
1.TK. 
Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: zab. za .: 
2.TK. 

T 1
5

1
5

3
0

2
0

8
0

stavba SD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 140,480, úprava ZZ, 6kV

S
S

Z
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 C N 2x8h 29.05. 31.05. 29.-31.5. 2

6 316 V-006099/22 Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, T

VN
J

1
5

1
5

4
5

1
0

0

9
0

stavba SD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 140,480, výstavba jedné 
poloviny mostu SO 221 pod 
kolejí číslo 2

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 C Ne 80d 04.03. 22.05. 4.3.-22.5. 28 30 22

7 316 V-006131/22 Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. bez TV, T 1
0

1
0

3
0

1
0

9
0

dělená výluka, 
vždy ve výluce 
jen jedna TK

stavba SD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 140,480, broušení

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 C D 3 16.12. 16.12. 16.12. 1

8 316 V-006137/22 Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. bez TV, T 1
0

1
0

3
0

1
0

9
0

dělená výluka, 
vždy ve výluce 
jen jedna TK

stavba SD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 140,480, broušení

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 C D 3 16.12. 16.12. 16.12. 1

9 316 V-006127/22 Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, T 1
0

1
0

3
0

2
5

9
5

dělená výluka, 
vždy ve výluce 
jen jedna TK

stavba SD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 140,480, propracování, 
strojní úprava GPK

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 C D 5 15.11. 15.11. 15.11. 1

10 316 V-006134/22 Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, T 1
0

1
0

3
0

2
0

9
0

dělená výluka, 
vždy ve výluce 
jen jedna TK

stavba SD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 140,480, propracování, 
strojní úprava GPK

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 C D 5 15.11. 15.11. 15.11. 1

11 316 V-006129/22 Huštěnovice - Napajedla: 1. bez TV, T 1
0

1
0

3
0

1
0

9
0

dělená výluka, 
vždy ve výluce 
jen jedna TK

stavba SD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 144,829, broušení

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 C D 3 16.12. 16.12. 16.12. 1

12 316 V-006138/22 Napajedla - Huštěnovice: 2. bez TV, T 1
0

1
0

3
0

1
0

9
0

dělená výluka, 
vždy ve výluce 
jen jedna TK

stavba SD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 144,829, broušení

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 C D 3 16.12. 16.12. 16.12. 1

13 316 V-006125/22 Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, T 1
0

1
0

3
0

2
5

9
5

dělená výluka, 
vždy ve výluce 
jen jedna TK

stavba SD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 144,829, propracování, 
strojní úprava GPK

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 C D 5 14.11. 14.11. 14.11. 1
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

14 316 V-006135/22 Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, T 1
0

1
0

3
0

2
0

9
0

dělená výluka, 
vždy ve výluce 
jen jedna TK

stavba SD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 144,829, propracování, 
strojní úprava GPK

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 C D 5 14.11. 14.11. 14.11. 1

15 316 V-006104/22 Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0 2
5 0

na základě výluk 
realizovaných v 
listopadu 2022 
upravena délka 
výluky jedné TK 
na 10h se 
zastavením 
provozu v 
sousední TK na 
2x 3h v čase cca 
20:40 - 24:00 a 
00:30 - 3:20h 
dle J .

stavba SD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 140,480, vytažení 
štětovnic

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 C N 5x10h 09.03. 14.03. 9.-14.3. 5

16 316 V-006109/22 Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0 2
5 0

na základě výluk 
realizovaných v 
listopadu 2022 
upravena délka 
výluky jedné TK 
na 10h se 
zastavením 
provozu v 
sousední TK na 
2x 3h v čase cca 
20:40 - 24:00 a 
00:30 - 3:20h 
dle J .

stavba SD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 140,480, vytažení 
štětovnic

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 C N 4x10h 29.03. 02.04. 29.3.-2.4. 3 1

17 316 V-006117/22
Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, 
Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, Z

P T X N
D X X X 0 0 0 2
5 0

zastavení 
provozu v čase 
cca 23:00-4:00 
dle J . ZP bez 
možnosti projetí 
vlaků.

stavba SD D5507 Babice – 
Staré Město, železniční most v 
žkm 140,480, demontáž 
napájecích p evěsů, strojní 
úprava GPK

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 C N 2x5h 27.05. 29.05. 27.-29.5. 2

18 316 V-006095/23
Moravský Písek - Nedakonice: zab. za .: PZS v km 126,305 
(P8157) a PZS v km 126,755 (P8158). 

T 1
0

1
0

1
0

1
0

0

1
0

0

Repase technologie PZS, 
výměna pohonů závor

O
b

je
d

n
a

va
te

l 4

B
N

O
 4

1 O § Ne 12d 26.08. 06.09. 26.8.-6.9. 6 6
Oprava PZS na trati P erov - 

B eclav - 2.etapa 639220008

19 316 V-017686/22 Nedakonice - Moravský Písek: 2 + TV, T

VN
J

1
0

1
0

3
0

1
0

0

1
0

0

Navazuje na 
ukončení V-
017685/22

oprava p ejezdu v km 129,656 
(P8159)

S
T

 K
yj

o
v

B
N

O
 4

1 O § Ne 6d 21.09. 26.09. 21.-26.9. 6
Oprava p ejezdů v úseku 

Bzenec p ívoz – 
Nedakonice

639220023

20 316 V-017685/22 Moravský Písek - Nedakonice: 1 + TV, T

VN
J

1
0

1
0

3
0

1
0

0

1
0

0

Položka V-
017686/22 
navazuje.

oprava p ejezdu v km 129,656 
(P8159)

S
T

 K
yj

o
v

B
N

O
 4

1 O § Ne 5d 17.09. 21.09. 17.-21.9. 5
Oprava p ejezdů v úseku 

Bzenec p ívoz – 
Nedakonice

639220023

21 316 V-017689/22 Moravský Písek - Bzenec p ívoz: 2 + TV, T 1
0

1
0

3
0

1
0

0

1
0

0

navazuje na 
ukončení V-
17688/22

výměna p ejezdové konstrukce 
PZS v km 122,412 (P8156), 
pražců, kolejnic, ŠL, 
asfaltování, GPK, sva ování

S
T

 K
yj

o
v

B
N

O
 4

1 O § Ne 6d 01.10. 06.10. 1.-6.10. 6
Oprava p ejezdů v úseku 

Bzenec p ívoz – 
Nedakonice

639220023

22 316 V-017688/22 Bzenec p ívoz - Moravský Písek: 1 + TV, T 1
0

1
0

3
0

1
0

0

1
0

0

Navazuje 
položka V-
017689/22

Výměna p ejezdové 
konstrukce PZS v km 122,412 
(P8156), pražců, kolejnic, ŠL, 
železniční spodek, asfaltování, 
GPK, sva ování S

T
 K

yj
o

v

B
N

O
 4

1 O § Ne 5d 27.09. 01.10. 27.9.-1.10. 4 1
Oprava p ejezdů v úseku 

Bzenec p ívoz – 
Nedakonice

639220023

23 316 V-006078/23 Rohatec - Hodonín: 2. + TV, T

VN
J

1
0

1
0

3
0

1
0

0

1
0

0

rekonstrukce neutrálního pole, 
DOÚU a D T

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
 4

1 O § Ne 14d 03.08. 16.08. 3.-16.8. 14
Údržba vlastními kapacitami 

u O  BNO 639200054

16/99
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301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

24 316 V-006077/23 Hodonín - Rohatec: 1. + TV, T

VN
J

1
0

1
0

3
0

1
0

0

1
0

0

rekonstrukce neutrálního pole, 
DOÚU a D T

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
 4

1 O § Ne 14d 20.07. 02.08. 20.7.-2.8. 12 2
Údržba vlastními kapacitami 

u O  BNO 639200054

25 316 V-006979/23
Výh Hrušky - Moravská Nová Ves: zab. za .: TZZ 1. a 2. 
traťové koleje. T 1

5

1
5

6
0

1
0

0

1
0

0

v=100 km/hod., 
jízda vlaků 
mezistaničně

opravné práce na TZZ, repase 
TZZ

O
b

je
d

n
a

va
te

l 4

B
N

O
 4

1 O § Ne 10d 13.05. 22.05. 13.-22.5. 10
Údržba vlastními kapacitami 

u O  BNO 639200054

26 316 V-008430/23

Vizovice - Otrokovice: traťová bez TV, 
Vizovice: celá bez TV, 
Lípa nad D evnicí: celá bez TV, 
Zlín st ed: celá bez TV, 
Zlín-Malenovice: celá bez TV, 
Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice 
od námezníku výh. č. 24 po náv. MS. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Opravné práce, oprava GPK, 
výměna kolejnic, pražců, 
sva ování, z ízení BK, 
propracování ASP, čištění ŠL, 
vý ezy k ovin

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 O § Ne 2d 09.11. 10.11. 9.-10.11. 2
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

27 316 V-012631/22

Vizovice - Otrokovice: traťová bez TV, 
Vizovice: celá bez TV, 
Lípa nad D evnicí: celá bez TV, 
Zlín st ed: celá bez TV, 
Zlín-Malenovice: celá bez TV, 
Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice 
od námezníku výh. č. 24 po náv. MS. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Termín je po 
odsouhlasení 
METRANS.

Opravné práce, oprava GPK, 
výměna kolejnic, pražců, 
sva ování, z ízení BK, 
propracování ASP, čištění ŠL.

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 O § Ne 5d 01.05. 05.05. 1.-5.5. 5

Sva ování, nava ování, 
broušení, výměna 

ocelových součástí výhybek 
a kolejnic 2022

635210024

28 316 V-012630/22

Vizovice - Otrokovice: traťová bez TV, 
Vizovice: celá bez TV, 
Lípa nad D evnicí: celá bez TV, 
Zlín st ed: celá bez TV, 
Zlín-Malenovice: celá bez TV, 
Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice 
od námezníku výh. č. 24 po náv. MS. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Opravné práce, oprava GPK, 
výměna kolejnic, pražců, 
sva ování, z ízení BK, 
propracování ASP, čištění ŠL.

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 O § Ne 5d 26.10. 30.10. 26.-30.10. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

1 317 V-003251/23 Bylnice - Bohuslavice nad Vlá í: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

opravné práce ST, oprava def. 
vad, sva ování kolejnic, 
výměna hmoždinek, oprava 
GPK, ASP

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 O § Ne 5d 07.10. 11.10. 7.-11.10. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

2 317 V-003250/23 Bohuslavice nad Vlá í - Slavičín: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0
opravné práce ST,oprava def. 
vad, sva ování kolejnic, 
výměna hmoždinek, oprava 
GPK, ASP

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 O § Ne 5d 07.10. 11.10. 7.-11.10. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635230011

3 317 V-004925/23 Slavičín - Bojkovice: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

Zvýšení bezpečnosti na 
p ejezdu v km 133,726 
(P7994), sanace nestabilního 
úseku v km 131,673-132,450 a 
opravné práce ST, oprava def. 
vad, sva ování kolejnic, 
výměna hmoždinek, oprava 
GPK a oprava propustku v km 
141,170.

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 IO § Ne 26d 16.09. 11.10. 16.9.-11.10. 15 11

Zvýšení bezpečnosti na 
p ejezdu v km 133,726 

(P7994) trati Brno - Vlárský 
průsmyk

Sanace nestabilního úseku 
na trati Bojkovice – Slavičín 

km 131,673 – 132,450
Oprava propustku v úseku 

Újezdec u Luhačovic – 
Bylnice na trati Brno – 

Vlárský Průsmyk – 2. etapa
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

635220035
635230011

4 317 V-003249/23 Hradčovice - Kunovice: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

kompletní výměna kolejového 
roštu, čištění KL, lokální 
sanace žel. spodku, oprava 
odv. za ízení, oprava mostů, 
propustků, zab. za . S

T
 O

lo
m

o
u

c

O
V

A
 2

1 O § Ne 90d 01.06. 29.08. 1.6.-29.8. 30 31 29
Komplexní oprava trati v 

úseku Kunovice – 
Hradčovice

633200044

5 317 V-000890/23
Kunovice: záhl. a zhl. směr Ostrožská Nová Ves od náv. 
Se9 a L101 po náv.S. 
Kunovice - Ostrožská Nová Ves: traťová bez TV, 

Z
P

T
+

S

X X N
D X X 0 0

1
2

0

1
0

0

0

Výstavba PZS v km 100,674 
(P7961)  a opravné práce v TK

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 IO § Ne 10d 13.07. 22.07. 13.-22.7. 10

Výstavba PZS v km 100,674 
(P7961) na trati Brno – 

Vlárský průsmyk
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

3273514800
635230011

317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec

17/99
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Ža
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na
va
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 S
ch
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l

 D
ru

h
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 T
yp
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 C
h
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b
a 

tr
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n
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 D
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 D
en
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Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

6 317 V-008352/23
Kunovice: záhl. a zhl. směr Ostrožská Nová Ves od náv. 
Se9 a L101 po náv.S. 
Kunovice - Ostrožská Nová Ves: traťová bez TV, 

Z
P

T
+

S

X X N
D X X 0 0

1
2

0

1
0

0

0

Výstavba PZS v km 99,433 
(P7957)  a opravné práce v TK

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 IO § Ne 12d 01.07. 12.07. 1.-12.7. 12

Výstavba PZS v km 100,674 
(P7961) na trati Brno – 

Vlárský průsmyk
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  OVA 2024

3273514800
635230011

7 317 V-017373/22
Ostrožská Nová Ves - Veselí nad Moravou: traťová bez 
TV, 
Uherský Ostroh: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X 0 0 6
0

1
0

0

0

Rekonstrukce PZS v km 
94,356 (P7953), zvýšení 
bezpečnosti na p ejezdu a 
opravné práce

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 IO § Ne 8d 13.07. 20.07. 13.-20.7. 8

Zvýšení bezpečnosti na 
p ejezdu v km 94,356 

(P7953) trati Brno - Vlárský 
průsmyk

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

O  OVA 2024

3273514800
635230011

8 317 V-017372/22
Luhačovice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, 
Luhačovice: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

Výstavba PZS p ejezdu v km 
7,914 (P8043) a výměna 
pražců, kolejnic, z ízení BK, 
oprava GPK ASP, strojní 
odstranění porostů

S
T

 O
lo

m
o

u
c

O
V

A
 2

1 IO § Ne 9d 21.08. 29.08. 21.-29.8. 9

Výstavba PZS p ejezdu v 
km 7,914 (P8043) na trati 

Újezdec u Luhačovic - 
Luhačovice

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

O  OVA 2024

3273514800
635230011

1 318 V-006091/23
Moravský Písek: 4a bez TV, 
Moravský Písek: záhl. a zhl. traťové koleje směr Bzenec. 
Moravský Písek - Bzenec: traťová bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

oprava mostu v km 0,265 - 
výměna mostnic, PKO, 
výměna kolejnic, pražců, 
upevňovadel, z ízení BK v ŽST 
Moravský Písek

S
T

 K
yj

o
v

B
N

O
 4

3 O § Ne 25d 01.07. 25.07. 1.-25.7. 25
Oprava mostu v km 0,265 

na trati Bzenec – Moravský 
Písek

639230011

2 318 V-006092/23 Veselí nad Moravou - Bzenec: 2. bez TV, T 5 5 3
0

1
0

0

6
5

oprava mostu v km 85,556 - 
výměna mostnic

S
T

 K
yj

o
v

B
N

O
 4

3 O § Ne 20d 22.07. 10.08. 22.7.-10.8. 10 10
Oprava mostu v km 85,556 

na trati Brno – Vlárský 
Průsmyk

639230012

3 318 V-005202/22

Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. p ednádraží: traťová + 
TV, 
Odb Brno-Černovice: záhl. traťové koleje směr Brno hlavní 
nádraží. 

Z
P

T
+

S

X X X 0 0 0

1
0

0

0

údržba žel. svršku, oprava 
GPK

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

3 O § Ne 2d 12.10. 13.10. 12.-13.10. 2 Údržba vlastními kapacitami 
u O  BNO 639200054

4 318 V-006983/23
Hodonín - Kobylí na Moravě: traťová bez TV, 
Mutěnice: celá bez TV, 
Čejč: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X X X 0 0 0

1
0

0

0

údržba žel. svršku, sva ování, 
výměna kolejnic, odstranění 
vegetace

S
T

 K
yj

o
v

B
N

O
 4

3 O § Ne 5d 26.08. 30.08. 26.-30.8. 5 Údržba vlastními kapacitami 
u O  BNO 639200054

5 318 V-011769/23
Kobylí na Moravě - Velké Pavlovice: traťová bez TV, 
Kobylí na Moravě: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0
údržba žel. svršku, sva ování, 
výměna kolejnic, odstranění 
vegetace

S
T

 K
yj

o
v

B
N

O
 4

3 O § Ne 5d 26.08. 30.08. 26.-30.8. 5 Údržba vlastními kapacitami 
u O  BNO 639200054

6 318 V-020891/21

Velké Pavlovice - Zaječí: traťová bez TV, 
Velké Pavlovice: záhl. záhlaví traťové koleje ze směru 
Zaječí. 
Zaječí: záhl. záhlaví traťoové koleje ze směru Velké 
Pavlovice. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

výměna pražců, kolejnic, 
budování BK, čištění 
kolejového lože

S
T

 K
yj

o
v

B
N

O
 4

3 O § Ne 60d 02.07. 30.08. 2.7.-30.8. 30 30
Oprava trati v úseku Zaječí - 

Velké Pavlovice
639190150

1 320 V-013459/22 Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1 + TV, rekonstrukce T

VN
J X X 0 5 3
0

1
0

0

6
0

pokračuje z roku 
2023, datum 
ukončení není 
dán (ŽSR), 
dokončovací 
práce na české 
straně se budou 
odvíjet od 
postupu prací 
ŽSR

dokončení Kú-La

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § Ne 182d 01.01. 30.06. 1.1.-30.6. 31 29 31 30 31 30
Dokončení I. žel. koridoru v 
trať. úseku Lanžhot (ČR) - 

Kúty (SR)
5623520027

2 320 V-020880/21 Lanžhot - B eclav: 2 + TV, T 1
0 5 6
0

1
0

0

7
0

výměna kolejnic km 3,500-
4,800; sva ování, oprava GPK

S
T

 K
yj

o
v

B
N

O
 4

3 O § Ne 10d 12.09. 21.09. 12.-21.9. 10

Sva ování, nava ování, 
broušení, výměna 

ocelových součástí výhybek 
v obvodu O  BNO 2023-

2025

639230010

3 320 V-020879/21 B eclav - Lanžhot: 1 + TV, T 1
0 5 6
0

1
0

0

7
0

výměna kolejnic km 3,500-
4,800; sva ování, oprava GPK 

S
T

 K
yj

o
v

B
N

O
 4

3 O § Ne 10d 02.09. 11.09. 2.-11.9. 10

Sva ování, nava ování, 
broušení, výměna 

ocelových součástí výhybek 
v obvodu O  BNO 2023-

2025

639230010

318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí

320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Mod ice - Brno-Horní Heršpice mod ické zhlaví; Brno-Horní Heršpice mod ické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Malomě ice

18/99
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

4 320 V-020882/21 B eclav - B eclav st.hr.: 1 + TV, T 5 5 4
5

1
0

0

7
0

výměna betonových pražců

S
T

 K
yj

o
v

B
N

O
 4

3 O § Ne 10d 01.05. 10.05. 1.-10.5. 10
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  Brno 2023 - 2026

639230018

5 320 V-020895/21 B eclav st.hr. - B eclav: 2 + TV, T 5 5 4
5

1
0

0

7
0

výměna betonových pražců

S
T

 K
yj

o
v

B
N

O
 4

3 O § Ne 10d 21.04. 30.04. 21.-30.4. 10
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  Brno 2023 - 2026

639230018

6 320 V-020897/21
B eclav p ednádraží: 204b,418.,420c jen TV, 420a,420b + 
TV, výh.: 426, 

S

N
V

Ú

0 0 5

1
0

0

9
0

sva ení, celková oprava

S
T

 K
yj

o
v

B
N

O
 4

3 O § Ne 15d 01.10. 15.10. 1.-15.10. 15
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  Brno 2023 - 2026

639230018

7 320 V-017691/22
B eclav p ednádraží: 
420,422,424,426,428,430,432,434,436,438,440,442,444 + 
TV, výh.: 423,424,425, spádoviště

S 0 0 5

1
0

0

9
0

TSO kolejí 420, 422, 424, TSO 
výhybek, TSO výhybek 423, 
424, 425 - spádoviště

S
T

 K
yj

o
v

B
N

O
 4

3 O § Ne 30d 01.09. 30.09. 1.-30.9. 30
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  Brno 2023 - 2026

639230018

8 320 V-006085/23 Hrušovany u Brna - Vranovice: 1. + TV, T

VN
J

N
D 5 5 9
0

1
0

0

4
5

z ízení bezbariérového 
p ístupu na nástupiště v 
zastávce Žabčice S

T
 B

rn
o

B
N

O
 4

3 O § Ne 7d 06.04. 12.04. 6.-12.4. 7 Údržba vlastními kapacitami 
u O  BNO 639200054

9 320 V-006086/23 Vranovice - Hrušovany u Brna: 2. + TV, T

VN
J

N
D 5 5 9
0

1
0

0

4
5

z ízení bezbariérového 
p ístupu na nástupiště v 
zastávce Žabčice S

T
 B

rn
o

B
N

O
 4

3 O § Ne 7d 13.04. 19.04. 13.-19.4. 7 Údržba vlastními kapacitami 
u O  BNO 639200054

10 320 V-006087/23 Hrušovany u Brna - Vranovice: 1. + TV, T

VN
J X N
D X 5 5 9
0

1
0

0

4
5

z ízení bezbariérového 
p ístupu na nástupiště v 
zastávce Žabčice S

T
 B

rn
o

B
N

O
 4

3 O § Ne 7d 31.08. 06.09. 31.8.-6.9. 1 6 Údržba vlastními kapacitami 
u O  BNO 639200054

11 320 V-006088/23 Vranovice - Hrušovany u Brna: 2. + TV, T

VN
J X N
D X 5 5 9
0

1
0

0

4
5

z ízení bezbariérového 
p ístupu na nástupiště v 
zastávce Žabčice S

T
 B

rn
o

B
N

O
 4

3 O § Ne 7d 07.09. 13.09. 7.-13.9. 7 Údržba vlastními kapacitami 
u O  BNO 639200054

12 320 V-006011/23
Brno-Horní Heršpice: 1.,1a,2.,2a,96.,98.,604.,606.,606a + 
TV, zhl. směr Brno jih a Mod ice. Z

P S X N
D X X 0 0

2
4

0

2
0 0 23:20-4:00

demolice stávajícího mostu

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
 4

3 C N 5 19.01. 20.01. 19.-20.1. 1
Údržba vlastními kapacitami 

u O  BNO 639200054

13 320 V-006012/23
Brno-Horní Heršpice: 1.,1a,2.,2a,96.,98.,604.,606.,606a + 
TV, zhl. směr Brno jih a Mod ice. Z

P S X N
D X X 0 0

2
4

0

2
0 0 23:20-4:00

demolice stávajícího mostu

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
 4

3 C N 5 27.01. 28.01. 27.-28.1. 1
Údržba vlastními kapacitami 

u O  BNO 639200054

14 320 V-006037/23 Brno-Horní Heršpice: 1a bez TV, 1.,1a,2.,2a jen TV, S

L
N

T

1
0

1
0 0 3
0

4
5

odstranění p íčníků a pilí ů P5 
a P6 (kolem pole 5) a P7

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
 4

3 C D 2x8h 29.03. 30.03. 29.-30.3. 2
Údržba vlastními kapacitami 

u O  BNO 639200054

15 320 V-006039/23
Brno-Horní Heršpice: 2a bez TV, 2.,2a,96.,98.,606.,606a 
jen TV, 

S

L
N

T

1
0

1
0 0 3
0

4
5

odstranění p íčníků a pilí ů P5 
a P6 (kolem pole 5) a P7

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
 4

3 C D 2x8h 31.03. 01.04. 31.3.-1.4. 1 1
Údržba vlastními kapacitami 

u O  BNO 639200054

16 320 V-006018/23 Brno-Horní Heršpice: 1a bez TV, 1.,1a,2.,2a jen TV, S

L
N

T

1
0

1
0 0 3
0

4
5

vybudování montážních bárek 
kolem podpěr 5 a 6

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
 4

3 C D 8 24.02. 24.02. 24.2. 1
Údržba vlastními kapacitami 

u O  BNO 639200054

17 320 V-006021/23
Brno-Horní Heršpice: 2a bez TV, 2.,2a,96.,98.,606.,606a 
jen TV, 

S

L
N

T

1
0

1
0

1
0

3
0

4
5

vybudování montážních bárek 
kolem podpěr 5 a 6

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
 4

3 C D 8 25.02. 25.02. 25.2. 1
Údržba vlastními kapacitami 

u O  BNO 639200054

18 320 V-006023/23
Brno-Horní Heršpice: 1.,1a,2.,2a,96.,98.,604.,606.,606a + 
TV, zhl. směr Brno jih a Mod ice. Z

P S X N
D X X 0 0

2
4

0

2
0 0 23:20-4:00

oddělení jednotlivých nosníků 
a jejich odstranění v poli 5

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
 4

3 C N 14x5h 09.03. 23.03. 9.-23.3. 14
Údržba vlastními kapacitami 

u O  BNO 639200054

19 320 V-006043/23
Brno-Horní Heršpice: 1.,1a,2.,2a,96.,98.,604.,606.,606a + 
TV, zhl. směr Brno jih a Mod ice. Z

P S X N
D X X 0 0

2
4

0

2
0 0 23:20-4:00

osazení pracovní plošiny pro 
betonáž íms

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
 4

3 C N 2x5h 21.09. 23.09. 21.-23.9. 2
Údržba vlastními kapacitami 

u O  BNO 639200054

20 320 V-006045/23
Brno-Horní Heršpice: 1.,1a,2.,2a,96.,98.,604.,606.,606a + 
TV, zhl. směr Brno jih a Mod ice. Z

P S X N
D X X 0 0 0 1
5

4
5 23:20-4:00

osazení pracovní plošiny pro 
betonáž íms, odvodnění v poli 
6, uchycení trakčního vedení, 
demontáž pracovní plošiny pro 
betonáž íms S

E
E

 B
rn

o

B
N

O
 4

3 C N 4x5h 19.10. 23.10. 19.-23.10. 4
Údržba vlastními kapacitami 

u O  BNO 639200054

21 320 V-006041/23
Brno-Horní Heršpice: 1.,1a,2.,2a,96.,98.,604.,606.,606a + 
TV, zhl. směr Brno jih a Mod ice. Z

P S N
D 0 5

1
8

0

2
0 0 23:20-4:00

ukládání nosníků v poli 6

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
 4

3 C N 2x5h 14.09. 16.09. 14.-16.9. 2
Údržba vlastními kapacitami 

u O  BNO 639200054
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 C
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Název stavby
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

22 320 V-019668/20 Brno hl.n. odstavné nádraží B: 506-511 + TV, zhl. severní. S 0 0 0

1
0

0

9
5

celková oprava kolejí č.506 - 
511

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

3 O § Ne 20d 02.07. 21.07. 2.-21.7. 20
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  Brno 2023 - 2026

639230018

23 320 V-019667/20 Brno hl.n. odstavné nádraží B: 512-516 + TV, zhl. severní. S 0 0 0

1
0

0

9
5

celková oprava kolejí č.512 - 
516

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

3 O § Ne 20d 12.06. 01.07. 12.6.-1.7. 19 1
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  Brno 2023 - 2026

639230018

24 320 V-019664/20
Brno hl.n. odstavné nádraží A: 661-664 + TV, +obě zhlaví 
+ TV

S 0 0 0

1
0

0

9
5

celková oprava kolejí č.661 - 
664

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

3 O § Ne 20d 01.05. 20.05. 1.-20.5. 20
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  Brno 2023 - 2026

639230018

25 320 V-019665/20
Brno hl.n. odstavné nádraží A: 665-669 + TV, včetně 
vypnutí TV obou zhlaví

S

N
V

Ú

0 0 0

1
0

0

9
5

celková oprava kolejí č.665 - 
669

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

3 O § Ne 20d 20.05. 08.06. 20.5.-8.6. 12 8
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  Brno 2023 - 2026

639230018

26 320 V-005211/22
Brno hlavní nádraží: 3. + TV, napěťově od ÚD č.38 po ÚD 
č.46 S 5 5 1

5

1
0

0

9
0

výměna kolejnic a 
upevňovadel

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

3 O § Ne 5d 29.07. 02.08. 29.7.-2.8. 3 2
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  Brno 2023 - 2026

639230018

27 320 V-005213/22
Brno hlavní nádraží: 1. + TV, napěťově od ÚD č.32, ÚD 
č.33 po ÚD č.40 S 5 5 0

1
0

0

9
0

výměna kolejnic a 
upevňovadel

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

3 O § Ne 5d 03.08. 07.08. 3.-7.8. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  Brno 2023 - 2026

639230018

28 320 V-005214/22
Brno hlavní nádraží: 2. + TV, napěťově od ÚD č.39 po ÚD 
č.41 S 5 5 0

1
0

0

9
0

výměna kolejnic a 
upevňovadel

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

3 O § Ne 5d 08.08. 12.08. 8.-12.8. 5

Údržba vlastními kapacitami 
u O  BNO

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

O  Brno 2023 - 2026

639200054
639230018

29 320 V-005218/22
Brno hlavní nádraží: 4. + TV, napěťově od ÚD č.35 po ÚD 
č.42 S 5 5 0

1
0

0

9
0

výměna kolejnic a 
upevňovadel

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

3 O § Ne 5d 13.08. 17.08. 13.-17.8. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  Brno 2023 - 2026

639230018

30 320 V-005219/22
Brno hlavní nádraží: 6. + TV, napěťově od ÚD č.36 po ÚD 
č.43 S 5 5 0

1
0

0

9
0

výměna kolejnic a 
upevňovadel

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

3 O § Ne 5d 18.08. 22.08. 18.-22.8. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  Brno 2023 - 2026

639230018

31 320 V-005223/22

Brno hlavní nádraží: 8.,8a + TV, napěťově od ÚD č.37 po 
ÚD č.44 a ÚD č.45
Brno hlavní nádraží: zhl. 8. staniční koleje směr Brno-
Židenice. 

S 5 5 0

1
0

0

9
0

výměna kolejnic a 
upevňovadel

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

3 O § Ne 6d 22.08. 27.08. 22.-27.8. 6
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  Brno 2023 - 2026

639230018

32 320 V-008002/22

Brno dolní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2. jen TV, 
Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: 1.,2. jen TV, koleje 
S1,S2
Brno dolní nádraží - Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: 2. 
bez TV, 

T
+

S

N
V

Ú

0 0 1
0

1
0

0

8
5

oprava mostu v km 3,541 - 
provedení systému vodotěsné 
izolace, sance nosné 
konstrukce, sanace spodní 
stavby

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

3 O § Ne 30d 01.06. 30.06. 1.-30.6. 30
Oprava mostu v km 3,541 

na trati Brno dolní nádraží - 
Brno-Černovice

639210033

33 320 V-008001/22
Odb Brno-Židenice - Brno dolní nádraží: 1. jen TV, 
Odb Brno-Černovice zhl.Táborská - Brno dolní nádraží: 1. 
bez TV, 

T

N
V

Ú

0 0 1
0

1
0

0

8
5

oprava mostu v km 3,541 - 
provedení systému vodotěsné 
izolace, sance nosné 
konstrukce, sanace spodní 
stavby

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

3 O § Ne 30d 02.05. 31.05. 2.-31.5. 30
Oprava mostu v km 3,541 

na trati Brno dolní nádraží - 
Brno-Černovice

639210033

34 320 V-005184/23
Odb Brno-Židenice - Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: 1 
+ TV, 

T

VN
J 5 5 2
0

3
0

4
5 projekt v 

p ípravě

Modernizace Brno-Židenice 
(m) - odb. Brno-Černovice
kácení

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § D 3x8h 09.11. 11.11. 9.-11.11. 3
Modernizace traťového 

úseku Brno-Židenice (mimo) 
- odbočka Brno-Černovice

3273214901

35 320 V-005187/23
Odb Brno-Černovice zhl.Táborská - Odb Brno-Židenice: 2 
+ TV, 

T

VN
J 5 5 2
0

3
0

4
5 projekt v 

p ípravě

Modernizace Brno-Židenice 
(m) - odb. Brno-Černovice
kácení

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § D 3x8h 12.11. 14.11. 12.-14.11. 3
Modernizace traťového 

úseku Brno-Židenice (mimo) 
- odbočka Brno-Černovice

3273214901

36 320 V-005176/23
Odb Brno-Černovice zhl.Táborská - Odb Brno-Židenice: 
2,1 + TV, Z

P T X X X X 0 0 0 5
0 0

projekt v 
p ípravě

Modernizace Brno-Židenice 
(m) - odb. Brno-Černovice
pažení mostů Jílkova, 
Filipínského, výstavba 
provizor. kabel. trasy, p eložky 
IS 

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § D 8x12h 06.07. 28.07.
6.-7.7., 13.-14.7., 

20.-21.7., 27.-
28.7.

8
Modernizace traťového 

úseku Brno-Židenice (mimo) 
- odbočka Brno-Černovice

3273214901

37 320 V-018531/22

Brno-Malomě ice: 1a,3a,3k jen TV, 
Brno-Malomě ice: 1.,3. jen TV, napěťově jejich část po ÚD 
číslo 58, 59 ve směru severního zhlaví
Brno-Malomě ice - Odb Brno-Židenice: 4. bez TV, 
Brno-Malomě ice - Odb Brno-Židenice: 4. jen TV, 
Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Odb. 
Brno-Černovice zhlaví Táborská, její část od návěstidla 4MS 
po izolovaný styk mazi kolejovým k ížením a výhybkou číslo 
13, napěťově jeho část od km 158,290 po elektrické dělení 
ÚO 411. 

T
+

S

L
N

T

0 0 1
5

1
0

0

7
5

výměna výhybky číslo 15a/b, 
oprava GPK koleje T4, 
výměna výhybkových součástí 
výhybek číslo 13 a 16

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

3 O § Ne 15d 10.04. 24.04. 10.-24.4. 15 Oprava výhybek na odb. 
Brno-Židenice - I. etapa 639190075
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 C
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vá

n
í

 D
en

 z
ah
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

1 322 V-006993/23
St elice - Zastávka u Brna: traťová bez TV, 
Tetčice: celá bez TV, 
Zastávka u Brna: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

N
D 0 0 0

1
0

0

0

El. Brno - Zastávka, 2. etapa
p ípravné práce, kácení

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § D 12x12h 29.01. 15.02.
29.1.-1.2., 5.-8.2., 

12.-15.2.
3 9

Elektrizace trati vč. PEÚ 
Brno - Zastávka u Brna, 2. 

etapa
5623520053

2 322 V-017275/20
St elice - Rapotice: traťová bez TV, 
Tetčice: celá bez TV, 
Zastávka u Brna: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

N
D

1
5

1
0

6
0

1
0

0

0

El. Brno - Zastávka, 2. etapa
rekonstrukce, hlavní stavební 
činnost

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § Ne 229d 30.04. 14.12. 30.4.-14.12. 1 31 30 31 31 30 31 30 14
Elektrizace trati vč. PEÚ 

Brno - Zastávka u Brna, 2. 
etapa

5623520053

3 322 V-020140/21
Rapotice - Kralice nad Oslavou: traťová bez TV, 
Rapotice: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

v souběhu s EL 
Brno - Zastávka 
V-017275/20

oprava mostních objektů v km 
11,493; km 14,913; 
km 16,335

S
M

T
 J

ih
la

va

B
N

O
 5

3 O § Ne 40d 30.04. 08.06. 30.4.-8.6. 1 31 8 Oprava mostních objektů  
na trati Zastávka - Kralice

639210024

4 322 V-017725/22 Zastávka u Brna - Rapotice: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

oprava železničního spodku v 
km 16,000 - 17,000

S
T

 J
ih

la
va

B
N

O
 5

3 O § Ne 20d 30.04. 19.05. 30.4.-19.5. 1 19
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  Brno 2023 - 2026

639230018

1 323 V-004490/23
Moravské Bránice - Oslavany: traťová bez TV, 
Ivančice: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X 0 0

3
0

0

1
0

0

0

výměna ŠL, kolejnic, pražců, 
upevňovadel a oprava GPK

S
T

 K
yj

o
v

B
N

O
 4

3 O § Ne 15d 09.09. 23.09. 9.-23.9. 15 Údržba vlastními kapacitami 
u O  BNO 639200054

2 323 V-017693/22 Moravský Krumlov - Rakšice: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

oprava p ejezdu km 119,208

S
T

 K
yj

o
v

B
N

O
 4

3 O § Ne 11d 15.07. 25.07. 15.-25.7. 11
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  Brno 2023 - 2026

639230018

3 323 V-008003/22
Rakšice: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po návěstidlo 
S2

S 5 0 5

1
0

0

8
0

oprava mostu v km 117,848 - 
sanace nosné konstrukce a 
spodní stavby, provedení 
systému vodotěsné 
hydroizolace

S
T

 K
yj

o
v

B
N

O
 4

3 O § Ne 30d 03.06. 02.07. 3.6.-2.7. 28 2

Oprava mostu na trati Brno-
Hrušovany nad Jevišovkou, 

Moravské Bránice - 
Oslavany

639210031

4 323 V-003608/23
Miroslav - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez 
TV, Z

P T X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

p estavba mostu v rámci akce 
rekonstrukce  silnice I/53

S
T

 K
yj

o
v

B
N

O
 4

3 C Ne 152d 08.04. 06.09. 8.4.-6.9. 23 31 30 31 31 6

5 323 V-006915/23
Božice u Znojma: zab. za .: SZZ. 
Božice u Znojma: zab. za .: PZS v km 7,491 (P7118). S 5 0 5

1
0

0

9
0

náhrada mechanických 
návěstidel světelnými, oprava 
PZS

S
S

Z
T

 B
rn

o

B
N

O
 5

3 O § Ne 20d 02.10. 21.10. 2.-21.10. 20 Údržba vlastními kapacitami 
u O  BNO 639200054

1 324 V-018118/22 Brno-Královo Pole: 1 jen TV, 5,7,9,9a,11 + TV, S

N
V

Ú

5 5 5 3
0

7
5

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
betonáž základů  TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § N 2x8h 29.02. 03.03. 29.2-1.3., 2.-3.3. 1 1
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

2 324 V-018113/22 Brno-Královo Pole: lichá + TV, S

N
V

Ú

5 5 5 3
0

7
5

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
betonáž základů  TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § N 5x8h 03.03. 08.03. 3.-8.3. 5
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

3 324 V-018122/22 Brno-Královo Pole: lichá + TV, S

N
V

Ú

5 5 5

1
0

0

4
5

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
demontáž TV a vložení izolace 
v liché SK, umožnění napájení 
TV nad SK 1 a 5 S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 4

3 I § D 10 31.03. 31.03. 31.3. 1
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

4 324 V-018098/22 Brno-Královo Pole: 8,10,12 + TV, S

N
V

Ú

5 5 5 3
0

7
5

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
betonáž základů  TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § N 3x8h 14.04. 21.04.
14.-15.4., 19.-

21.4.
3

Rekonstrukce ŽST Brno - 
Královo Pole

3273214901, 
5623520029

5 324 V-018092/22 Brno-Královo Pole: sudá + TV, S

N
V

Ú

5 5 5 3
0

7
5

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
betonáž základů  TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § N 3x8h 07.04. 30.04. 7.-8.4., 28.-30.4. 3
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

6 324 V-018095/22 Brno-Královo Pole: sudá + TV, S

N
V

Ú

5 5 5 3
0

7
5

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
betonáž základů  TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § N 3x8h 21.04. 28.04.
21.-22.4., 26.-

28.4.
3

Rekonstrukce ŽST Brno - 
Královo Pole

3273214901, 
5623520029

324 - Brno-Malomě ice - Brno-Malomě ice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod

322 - Retz - Ok íšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava

323 - St elice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (B eclav p ednádraží) - B eclav os.n. - Znojmo; Bo í les - Lednice
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 D
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 D
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Ža
da

te
l

 O
/O

bj
ed

na
va

te
l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h
 a

kc
e

 T
yp

 a
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e

 C
h

ar
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te
r 

vý
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ky

 D
o

b
a 

tr
vá

n
í

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
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í

 U
p

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

7 324 V-018101/22 Brno-Královo Pole: 2 jen TV, 6 + TV, S

N
V

Ú

5 5 5 3
0

7
5

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
betonáž základů  TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § N 2x8h 12.04. 14.04. 12.-14.4. 2
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

8 324 V-018120/22 Brno-Královo Pole: 1,5 jen TV, 7,9,9a,11 + TV, S

N
V

Ú

5 5 5

1
0

0

6
5

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
betonáž základů TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § N 10 01.03. 02.03. 1.-2.3. 1
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

9 324 V-018086/22 Brno-Královo Pole - Ku im: 2 + TV, T

VN
J 5 5 8
5

3
0

6
5

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
betonáž základů TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § N 6x8h 03.05. 11.05. 3.-8.5., 10.-11.5. 6
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

10 324 V-018103/22 Ku im - Brno-Královo Pole: 1 + TV, T

VN
J 5 5 8
5

3
0

6
5

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
betonáž základů TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § N 7x8h 28.03. 07.04. 28.3.-2.4., 5.-7.4. 4 3
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

11 324 V-018110/22 Brno-Královo Pole: 1,5 jen TV, 7,9,9a,11 + TV, S

N
V

Ú

5 5 5 3
0

7
5

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
betonáž základů TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § N 2x8h 24.03. 26.03. 24.-26.3. 2
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

12 324 V-018127/22 Ku im: 4,6 + TV, S 5 5 5

1
0

0

6
5

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
demontáž závěs. kabelu 6kV, 
montáž závěs. kabelu 22kV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § N 2x8h 28.11. 30.11. 28.-30.11. 2
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

13 324 V-018129/22 Ku im: 1,1a,2,3 jen TV, S

L
N

T

0 0 1
5

1
0

8
5

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
demontáž závěs. kabelu 6kV, 
montáž závěs. kabelu 22kV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § N 2x2h 28.11. 30.11. 28.-30.11. 2
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

14 324 V-018078/22 Brno-Královo Pole: sudá + TV, S

N
V

Ú

5 5 5

1
0

0

6
5

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
montáž podpěr  TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § N 6 26.05. 27.05. 26.-27.5. 1
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

15 324 V-018077/22 Brno-Královo Pole: sudá + TV, S

N
V

Ú

5 5 5

1
0

0

6
5

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
montáž podpěr  TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § N 6 27.05. 28.05. 27.-28.5. 1
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

16 324 V-018081/22 Brno-Královo Pole: lichá + TV, S

N
V

Ú

5 5 5

1
0

0

7
5

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
montáž podpěr  TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § N 2x6h 17.05. 20.05.
17.-18.5., 19.-

20.5.
2

Rekonstrukce ŽST Brno - 
Královo Pole

3273214901, 
5623520029

17 324 V-018079/22 Brno-Královo Pole: sudá + TV, S

N
V

Ú

5 5 5

1
0

0

6
5

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
montáž podpěr  TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § N 10 25.05. 26.05. 25.-26.5. 1
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

18 324 V-018076/22 Brno-Královo Pole - Ku im: 2 + TV, T

VN
J

1
0

1
0

1
6

0

4
5

5
5

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
montáž podpěr TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § N 10 01.06. 02.06. 1.-2.6. 1
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

19 324 V-018084/22 Brno-Královo Pole: 1,5 jen TV, 7,9,9a,11 + TV, S

N
V

Ú

5 0 5

1
0

0

6
5

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
montáž podpěr TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § N 6 12.05. 13.05. 12.-13.5. 1
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

20 324 V-018085/22 Brno-Královo Pole: 1 jen TV, 5,7,9,9a,11 + TV, S

N
V

Ú

5 5 5

1
0

0

5
5

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
montáž podpěr TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § N 10 11.05. 12.05. 11.-12.5. 1
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

21 324 V-018080/22 Brno-Královo Pole: 8,10,12 + TV, S

N
V

Ú

5 5 5

1
0

0

6
5

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
montáž podpěr TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § N 8 24.05. 25.05. 24.-25.5. 1
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

22 324 V-018083/22 Ku im - Brno-Královo Pole: 1 + TV, T

VN
J

1
0

1
0

1
6

0

1
0

0

5
5

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
montáž podpěr TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § N 10 18.05. 19.05. 18.-19.5. 1
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029
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 D
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 D
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Ža
da

te
l

 O
/O

bj
ed

na
va

te
l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h
 a

kc
e

 T
yp

 a
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e

 C
h

ar
ak

te
r 

vý
lu

ky

 D
o

b
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tr
vá

n
í

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
en

í

 U
p

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

23 324 V-018124/22 Brno-Královo Pole - Ku im: 2 jen TV, T

L
N

T

VN
J 0 0 3
0

1
0

0

7
5

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
pažení mostu km 10,504

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § N 2x5h 04.09. 06.09. 4.-6.9. 2
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

24 324 V-018073/22
Brno-Královo Pole - Ku im: 2 + TV, 
Ku im: celá jen TV, záhl. 2.,1. TK směr Brno-Kr. Pole. Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
pažení mostů km 10,504; km 
13,411 a propustků km 
15,487; km 17,837 S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 4

3 I § N 6 03.09. 04.09. 3.-4.9. 1
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

25 324 V-018131/22

Brno-Malomě ice stavědlo 3: záhl. 1. traťové koleje směr 
Brno-Královo Pole. 
Brno-Malomě ice: 2d jen TV, 
Brno-Malomě ice stavědlo 3 - Odb Brno-Židenice: 1K,2K 
jen TV,  jejich část od ÚO 411,412 v km 1,880 po ÚO 
431,432
Brno-Malomě ice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2 jen 
TV, 
Brno-Královo Pole: sudá jen TV, 

T
+

S

L
N

T

VN
J

N
D 5 5 0 5
0

4
5

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
pažení mostů km 3,070; km 
3,250; km 4,234; km 8,599 a 
propustků km 3,388; km 3,453 

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § D 4x12h 27.12. 30.12. 27.-30.12. 4 Rekonstrukce ŽST Brno - 
Královo Pole

3273214901, 
5623520029

26 324 V-018072/22
Ku im - Brno-Královo Pole: 1. + TV, 
Brno-Královo Pole: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Ku im. T

+
S

P
J

VN
J 5 1
0

1
8

0

1
0

0

4
5 2 TK, 8350 m, 

50 km/h.

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
rekonstrukce vč. mostních 
objektů, rekonstrukce 
nadjezdu u zast. Česká (most 
Lelekovice - CPS)

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3
C/
I

§ Ne 91d 01.09. 30.11. 1.9.-30.11. 30 31 30
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

27 324 V-018074/22
Brno-Královo Pole - Ku im: 2 jen TV, 
Ku im: celá jen TV, záhl. 1. TK směr Brno-Kr. Pole. T

+
S

L
N

T

VN
J

N
D

2
0

2
0

1
8

0

1
0

0

3
0  23:00h 1.den - 

22:00h 3.den

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
pažení mostů km 10,504; km 
11,547; km 12,887; km 13,411 
a propustků km 15,487; km 
17,837

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § Ne 3d 01.09. 03.09. 1.-3.9. 3
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

28 324 V-018112/22

Brno-Malomě ice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: zab. 
za .: TZZ. 
Brno-Královo Pole: zab. za .: SZZ celá. 
Brno-Královo Pole - Ku im: zab. za .: TZZ. 

T
+

S

VN
J

N
D 0 0 1
5

1
0

0

4
5  bude 

etapizováno

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
aktivace provizor. ZZ

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § Ne 14d 09.03. 22.03. 9.-22.3. 14
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

29 324 V-005191/23 Brno-Královo Pole - Brno-Malomě ice stavědlo 3: 1 + TV, T

VN
J X X 5 5 2
0

2
0

5
5 06:00-12:00

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
montáž návěstidel

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § D 6 03.03. 03.03. 3.3. 1
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

30 324 V-005192/23 Brno-Malomě ice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2 + TV, T

VN
J X X 5 5 2
0

2
0

5
5 12:00-18:00

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
montáž návěstidel

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § D 6 03.03. 03.03. 3.3. 1
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

31 324 V-018135/22

Brno-Malomě ice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2 jen 
TV, 
Brno-Královo Pole: sudá jen TV, zhl. 1. TK směr Ku im od 
náv. L1, L5, L7, L9, Se10 po nám. výh. č. 24n. 

T
+

S

L
N

T

VN
J

N
D 5 5 1
0

1
0

0

4
5 délka 24h 

(11:00 - 11:00h)

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
pažení propustků km 5,686; 
mostů km 8,366; km 9,196 S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 4

3 I § Ne 2d 22.12. 23.12. 22.-23.12. 2
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

32 324 V-018136/22
Brno-Královo Pole - Ku im: 2 + TV, 
Brno-Královo Pole: záhl. 2. TK směr Ku im. 
Brno-Královo Pole: 3,5,5a,7,9,9a,11 + TV, vč. koleje 90S

T
+

S

VN
J 5 1
0

1
8

0

1
0

0

4
5

od 4.12. SK 1 
bez nástupiště; 
výluka vlečky 
DPMB + CPS 
most Lelekovice

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
rekonstrukce LKS, vložení 
výh., propustky,
práce pro realizace opěry č. 2 - 
most Lelekovice S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 4

3
C/
I

§ Ne 20d 01.12. 20.12. 1.-20.12. 20 Rekonstrukce ŽST Brno - 
Královo Pole

3273214901, 
5623520029

33 324 V-018137/22

Brno-Královo Pole - Brno-Malomě ice stavědlo 3: 1 + TV, 
Brno-Královo Pole: záhl. a zhl. 1. TK směr Brno-
Malomě ice. 
Brno-Královo Pole: Lichá + TV, vč. koleje 90S

T
+

S

P
J

VN
J 5 5 1
0

1
0

0

5
5

2 TK, 4720 m, 
50 km/h.
pokračuje do 
30.4.2025
výluka vlečky 
DPMB

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
rekonstrukce, mostní objekty

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § Ne 11d 21.12. 31.12. 21.-31.12. 11
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

34 324 V-018126/22 Brno-Královo Pole - Ku im: 2 + TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

v čase 22:00h 
1.den - 4:00h 
5.den

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
osazení nosníků na opěry 
nadjezdu na Ku im. zhl., 
montáž návěst. lávky, 
krakorců, bran TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § Ne 5d 14.11. 18.11. 14.-18.11. 5
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

23/99
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/V
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d
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tí 
tra
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d

kl
o

n

 N
D
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ČP

T

 J
in

é

 R
eg

io
n
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n
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 D
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ko
vá

 N
ák
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d

n
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 R
eg

io
n
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n

í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
d

n
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 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

 Poznámka Důvod konání výluky

Ža
da

te
l

 O
/O

bj
ed

na
va

te
l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h
 a

kc
e

 T
yp

 a
kc

e

 C
h

ar
ak

te
r 

vý
lu

ky

 D
o

b
a 

tr
vá

n
í

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
en

í

 U
p

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

35 324 V-018123/22 Brno-Královo Pole: 7,9,9a,11 + TV, S 5 5 5

1
0

0

6
5 výluka vlečky 

5027 DPMB

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
práce pro realizace pilotové 
opěrné zdi u budoucí SK 7 S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 4

3 I § Ne 92d 31.03. 30.06. 31.3.-30.6. 1 30 31 30
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

36 324 V-018071/22 Brno-Královo Pole: lichá + TV, vč. koleje 90S S 5 5 5

1
0

0

6
0 výluka vlečky 

DPMB

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
rekonstrukce LKS

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § Ne 153d 01.07. 30.11. 1.7.-30.11. 31 31 30 31 30
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

37 324 V-018138/22 Brno-Královo Pole: zhl. SK 2 směr Ku im. S X N
D X 1
0

1
0

1
8

0

1
0

0

4
5

ze SKS nelze 
směr Ku im, 
směr Ku im 
provizorní 
nástupiště u 1. 
SK, souběh s V-
008165/21

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
pokládka výhybky č. 23 (nové 
číslování), propojení do 
stávající traťové koleje č. 2

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 4

3 I § Ne 4d 01.12. 04.12. 1.-4.12. 4 Rekonstrukce ŽST Brno - 
Královo Pole

3273214901, 
5623520029

38 324 V-006539/23
Brno-Královo Pole - Brno-Malomě ice stavědlo 3: 1.,2. + 
TV, Z

P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

demontáž neutrálních polí, 
naspojkování nosných lan, 
montáž trolejovího drátu, 
regulace TV a aktviace 
stávajících neutrálních polí S

E
E

 B
rn

o

B
N

O
 4

3 C Ne 2d 01.06. 02.06. 1.-2.6. 2

39 324 V-006005/23
Brno-Královo Pole - Brno-Malomě ice stavědlo 3: 1.,2. 
bez TV, Z

P T X X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Pá 21:00 hod. - 
Ne 13:00 hod

demolice nosné konstrukce a 
úložných prahů mostu pomocí 
je ábu S

T
 B

rn
o

B
N

O
 4

3 C Ne 3d 08.03. 10.03. 8.-10.3. 3 Údržba vlastními kapacitami 
u O  BNO 639200054

40 324 V-006006/23
Brno-Královo Pole - Brno-Malomě ice stavědlo 3: 1.,2. 
bez TV, Z

P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

So 13:00 hod. - 
Ne 13:00 hod.

osazení prefa nosníků mostu 
pomocí je ábu

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

3 C Ne 2d 30.03. 31.03. 30.-31.3. 2 Údržba vlastními kapacitami 
u O  BNO 639200054

41 324 V-006007/23
Brno-Královo Pole - Brno-Malomě ice stavědlo 3: 1.,2. 
bez TV, Z

P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

So 13:00 hod. - 
Ne 13:00 hod.

osazení prefa nosníků mostu 
pomocí je ábu

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

3 C Ne 2d 06.04. 07.04. 6.-7.4. 2 Údržba vlastními kapacitami 
u O  BNO 639200054

42 324 V-006008/23
Brno-Královo Pole - Brno-Malomě ice stavědlo 3: 1.,2. 
bez TV, Z

P T X N
D X X X 0 0

3
2

0

3
0 0

So 21:00 hod. - 
Ne 5:00 hod.

demontáž bednění nosné 
konstrukce, osazení bednění 
íms pomocí je ábu S

T
 B

rn
o

B
N

O
 4

3 C N 8 04.05. 05.05. 4.-5.5. 1 Údržba vlastními kapacitami 
u O  BNO 639200054

43 324 V-006009/23
Brno-Královo Pole - Brno-Malomě ice stavědlo 3: 1.,2. 
bez TV, Z

P T X N
D X X X 0 0

3
0

0

3
0 0

So 21:00 hod. - 
Ne 5:00 hod.

demontáž bednění ímsy 
mostu pomocí je ábu

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

3 C N 8 18.05. 19.05. 18.-19.5. 1 Údržba vlastními kapacitami 
u O  BNO 639200054

44 324 V-006209/23 Brno-Královo Pole - Ku im: 2. bez TV, T

VN
J X X 5 1
0

1
2

0

5
0

4
5

p ípravné práce na provizorní 
kabelové trasy

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

3 C D 5x12h 01.07. 05.07. 1.-5.7. 5 Údržba vlastními kapacitami 
u O  BNO 639200054

45 324 V-006214/23
Brno-Královo Pole - Ku im: 1. jen TV, 2. + TV, 
Brno-Královo Pole - Ku im: zab. za .: napájení 6kV UAB 
obou 1.a 2. traťové koleje. 

T

L
N

T

1
0 5

1
0

0

3
5

3
0 13:00-22:00

svěšení kabelu 6kV a 
p eložení kabelu 6kV do 
provizorní kabelové trasy

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
 4

3 C D 9 06.07. 06.07. 6.7. 1

46 324 V-006215/23 Ku im - Brno-Královo Pole: 1.,2. + TV, Z
P T X X N
D X X X 0 0

1
8

0

5
0 0 18:00-6:00

osazení provizorní kabelové 
lávky pomocí je ábu

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

3 C N 12 27.07. 28.07. 27.-28.7. 1

47 324 V-006216/23 Ku im - Brno-Královo Pole: 1.,2. + TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

So 13:00 - Ne 
13:00 

Lelekovice - snesení ochranné 
konstrukce mostu je ábem, 
Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole: demontáž sil. nadjezdu 
km 9,165; piloty pod základy 
náv. lávky a krakorců, brány 
TV

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

3
C/
I

§ Ne 2d 17.08. 18.08. 17.-18.8. 2

Rekonstrukce ŽST Brno - 
Královo Pole

Údržba vlastními kapacitami 
u O  BNO

3273214901, 
5623520029
639200054

48 324 V-005013/23 K ižanov - Vlkov u Tišnova: 1. + TV, T

VN
J X N
D X 5 1
0

3
0

3
0

4
5

Rekonstrukce TÚ Vlkov - 
K ižanov
p ípravné práce, betonáže 
základů TV S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 5

3 I § D 15x8h 20.01. 03.02. 20.1.-3.2. 12 3
Rekonstrukce traťového 
úseku Vlkov u Tišnova 

(mimo) - K ižanov (mimo)
3273214901

49 324 V-005028/23 Vlkov u Tišnova - K ižanov: 2. + TV, T

VN
J X N
D X 5 1
0

4
0

3
0

4
5

Rekonstrukce TÚ Vlkov - 
K ižanov
p ípravné práce, betonáže 
základů TV S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 5

3 I § D 15x8h 04.02. 18.02. 4.-18.2. 15
Rekonstrukce traťového 
úseku Vlkov u Tišnova 

(mimo) - K ižanov (mimo)
3273214901

50 324 V-005058/23
K ižanov: záhl. a zhl. 1.TK směr Vlkov u Tišnova, jeho část 
od km 61,065 po náv. S1. 
K ižanov: 1 bez TV, 

S 5 1
0

4
0

3
0

4
5

Rekonstrukce TÚ Vlkov - 
K ižanov
p evěšení a regulace TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § D 8 07.09. 07.09. 7.9. 1

Rekonstrukce traťového 
úseku Vlkov u Tišnova 

(mimo) - K ižanov (mimo)
Rekonstrukce žst. Vlkov u 

Tišnova

3273214901
3273214901

24/99
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 D
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Ža
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/O
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ch
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h
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o
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n
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 D
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áj
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 D
en

 u
ko

nč
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 U
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Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

51 324 V-005044/23
K ižanov: záhl. a zhl. 1.TK směr Vlkov u Tišnova, jeho část 
od km 61,065 po náv. S1. 
K ižanov: 1 bez TV, 

S 5 1
0

3
0

3
0

5
5

Rekonstrukce TÚ Vlkov - 
K ižanov
rekonstrukce záhlaví - snesení 
koleje, zemní práce, práce na 
žel. spodku a svršku

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § N 5x8h 05.04. 17.08.
5.-6.4., 12.-13.4., 
3.-5.8., 16.-17.8.

2 3

Rekonstrukce traťového 
úseku Vlkov u Tišnova 

(mimo) - K ižanov (mimo)
Rekonstrukce žst. Vlkov u 

Tišnova

3273214901
3273214901

52 324 V-005049/23
K ižanov: záhl. a zhl. 2.TK směr Vlkov u Tišnova, jeho část 
od km 61,120 po náv. S2. 
K ižanov: 2 bez TV, 

S 5 1
0

3
0

3
0

5
5

Rekonstrukce TÚ Vlkov - 
K ižanov
rekonstrukce záhlaví - snesení 
koleje, zemní práce, práce na 
žel. spodku a svršku

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § N 9x8h 06.04. 19.08.
6.-8.4., 13.-15.4., 
9.-12.8., 17.-19.8.

4 5

Rekonstrukce traťového 
úseku Vlkov u Tišnova 

(mimo) - K ižanov (mimo)
Rekonstrukce žst. Vlkov u 

Tišnova

3273214901
3273214901

53 324 V-005012/23 Vlkov u Tišnova: 6 bez TV, S 0 0 0

1
0

0

9
0

Rekonstrukce Vlkov a TÚ 
Vlkov - K ižanov
demontáž provizorního 
nástupiště

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § Ne 7d 24.09. 30.09. 24.-30.9. 7

Rekonstrukce traťového 
úseku Vlkov u Tišnova 

(mimo) - K ižanov (mimo)
Rekonstrukce žst. Vlkov u 

Tišnova

3273214901
3273214901

54 324 V-008127/21
Vlkov u Tišnova: záhl. 2.,1. TK směr K ižanov. 
Vlkov u Tišnova - K ižanov: 2,1 + TV, Z

P

T
+

S

N
D 5 1
0

2
0

1
0

0

7
0

Rekonstrukce Vlkov a TÚ 
Vlkov - K ižanov
snesení TV, rekonstrukce ŽSv, 
mostů, podbíjení, práce na TV, 
ZZ S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 5

3 I § Ne 214d 01.03. 30.09. 1.3.-30.9. 31 30 31 30 31 31 30

Rekonstrukce traťového 
úseku Vlkov u Tišnova 

(mimo) - K ižanov (mimo)
Rekonstrukce žst. Vlkov u 

Tišnova

3273214901
3273214901

55 324 V-005011/23 Vlkov u Tišnova: 6b jen TV, 6 + TV, S

N
V

Ú

0 0 0

1
0

0

9
0

Rekonstrukce Vlkov a TÚ 
Vlkov - K ižanov
z ízení provizorního nástupiště

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § Ne 7d 08.03. 14.03. 8.-14.3. 7

Rekonstrukce traťového 
úseku Vlkov u Tišnova 

(mimo) - K ižanov (mimo)
Rekonstrukce žst. Vlkov u 

Tišnova

3273214901
3273214901

56 324 V-005061/23
K ižanov: záhl. a zhl. 2.TK směr Vlkov u Tišnova, jeho část 
od km 61,120 po náv. S2. 
K ižanov: 2 bez TV, 

S 5 1
0

4
0

1
5

4
5  12:00-16:00

Rekonstrukce TÚ Vlkov - 
K ižanov
podbití koleje

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § D 4 09.09. 09.09. 9.9. 1

Rekonstrukce traťového 
úseku Vlkov u Tišnova 

(mimo) - K ižanov (mimo)
Rekonstrukce žst. Vlkov u 

Tišnova

3273214901
3273214901

57 324 V-005060/23
K ižanov: záhl. a zhl. 1.TK směr Vlkov u Tišnova, jeho část 
od km 61,065 po náv. S1. 
K ižanov: 1 bez TV, 

S 5 1
0

4
0

1
5

4
5  8:00-12:00

Rekonstrukce TÚ Vlkov - 
K ižanov
podbití koleje

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § D 4 09.09. 09.09. 9.9. 1

Rekonstrukce traťového 
úseku Vlkov u Tišnova 

(mimo) - K ižanov (mimo)
Rekonstrukce žst. Vlkov u 

Tišnova

3273214901
3273214901

58 324 V-005043/23

K ižanov: záhl. 1.TK směr Vlkov u Tišnova, jeho část od km 
61,065 ve směru Vlkov. 
K ižanov: záhl. 2. TK směr Vlkov u Tišnova, jeho část od 
náv. 2L do km 61,120. 

S 5 1
0

4
0

1
0

0

4
5 bez vypínání TV 

na zhlaví

Rekonstrukce TÚ Vlkov - 
K ižanov
rekonstrukce záhlaví (ŽSp, 
ŽSv)

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § Ne 179d 05.04. 30.09. 5.4.-30.9. 26 31 30 31 31 30

Rekonstrukce traťového 
úseku Vlkov u Tišnova 

(mimo) - K ižanov (mimo)
Rekonstrukce žst. Vlkov u 

Tišnova

3273214901
3273214901

59 324 V-020816/21 Vlkov u Tišnova: 4,6,6b,8 jen TV, zhl. SK 4,6 směr ikonín. S

N
V

Ú

5 1
0

4
5

1
0

0

7
0

obsluha vleček 
č. 5262 a 5263 
úvratí p es 
k ižanovské 
zhlaví nebo 
od/do K ižanova

Rekonstrukce Vlkov a TÚ 
Vlkov - K ižanov
rekonstrukce zhlaví směr 

ikonín

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § Ne 68d 01.10. 07.12. 1.10.-7.12. 31 30 7

Rekonstrukce traťového 
úseku Vlkov u Tišnova 

(mimo) - K ižanov (mimo)
Rekonstrukce žst. Vlkov u 

Tišnova

3273214901
3273214901

60 324 V-020820/21
Vlkov u Tišnova: záhl. a zhl. 2. TK směr ikonín. 
Vlkov u Tišnova: 2,4 bez TV, sudá jen TV, 

S

N
V

Ú

5 1
0

4
5

1
0

0

7
0

obsluha vleček 
č. 5262, 5263 
úvratí p es 
k ižanovské 
zhlaví

Rekonstrukce Vlkov a TÚ 
Vlkov - K ižanov
rekonstrukce zhlaví 2. TK směr 

ikonín

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § Ne 30d 01.09. 30.09. 1.-30.9. 30

Rekonstrukce traťového 
úseku Vlkov u Tišnova 

(mimo) - K ižanov (mimo)
Rekonstrukce žst. Vlkov u 

Tišnova

3273214901
3273214901

61 324 V-005059/23
K ižanov: záhl. a zhl. 2.TK směr Vlkov u Tišnova, jeho část 
od km 61,120 po náv. S2. 
K ižanov: 2 bez TV, 

S 5 1
0

4
0

3
0

4
5 projekt v 

p ípravě

Rekonstrukce TÚ Vlkov - 
K ižanov
p evěšení a regulace TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § D 8 08.09. 08.09. 8.9. 1

Rekonstrukce traťového 
úseku Vlkov u Tišnova 

(mimo) - K ižanov (mimo)
Rekonstrukce žst. Vlkov u 

Tišnova

3273214901
3273214901

62 324 V-020815/21
Vlkov u Tišnova: 6b bez TV, 8 jen TV, lichá,2,4 + TV, zhl. 
2.,1. TK směr K ižanov
zhlaví a záhlaví 1. TK směr ikonín. 

S

N
V

Ú

1
0

1
0

6
0

1
0

0

7
0

SK6 sjízdná po 
2.TK od 

ikonína; v 
závěru aktivace 
def. SZZ

Rekonstrukce Vlkov a TÚ 
Vlkov - K ižanov
rekonstrukce TÚ, SKS a zhlaví 
směr K ižanov

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § Ne 163d 22.03. 31.08. 22.3.-31.8. 10 30 31 30 31 31

Rekonstrukce traťového 
úseku Vlkov u Tišnova 

(mimo) - K ižanov (mimo)
Rekonstrukce žst. Vlkov u 

Tišnova

3273214901
3273214901

25/99

zemanska
Čára

zemanska
Čára
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Ža
da

te
l

 O
/O

bj
ed

na
va

te
l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h
 a

kc
e

 T
yp

 a
kc

e

 C
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

63 324 V-007319/23 Pohled: lichá + TV, S P
J

N
V

Ú

0 5 5 5
0

6
5

sudá, obě 
navazující zhlaví 
SK, 900 m, 50 
km/h.

Rekonstrukce TÚ P ibyslav - 
Pohled
betonáže základů TV, práce 
na TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § D 20x12h 22.05. 10.06. 22.5.-10.6. 10 10
Rekonstrukce traťového 
úseku P ibyslav - Pohled

3273214901, 
5613520011

64 324 V-007353/23 P ibyslav: lichá + TV, S P
J

N
V

Ú

0 5 5 5
0

6
5

sudá, obě 
navazující zhlaví 
SK, 1050 m, 50 
km/h.

Rekonstrukce TÚ P ibyslav - 
Pohled
betonáže základů TV, práce 
na TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § D 25x12h 27.03. 20.04. 27.3.-20.4. 5 20
Rekonstrukce traťového 
úseku P ibyslav - Pohled

3273214901, 
5613520011

65 324 V-007378/23 P ibyslav: sudá + TV, S P
J

N
V

Ú

0 5 5 5
0

6
5

lichá, obě 
navazující zhlaví 
SK, 1050 m, 50 
km/h.

Rekonstrukce TÚ P ibyslav - 
Pohled
betonáže základů TV, práce 
na TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § D 25x12h 21.04. 21.05. 21.-25.4., 2.-21.5. 5 20
Rekonstrukce traťového 
úseku P ibyslav - Pohled

3273214901, 
5613520011

66 324 V-007207/23 Pohled: sudá + TV, S P
J

N
V

Ú

0 5 5 5
0

8
5

lichá, obě 
navazující zhlaví  
SK, 900 m, 50 
km/h.

Rekonstrukce TÚ P ibyslav - 
Pohled
betonáže základů TV, práce 
na TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § D 20x12h 11.06. 30.06. 11.-30.6. 20
Rekonstrukce traťového 
úseku P ibyslav - Pohled

3273214901, 
5613520011

67 324 V-007257/23 Pohled - P ibyslav: 1 + TV, T P
J

VN
J 5 5 4
0

5
0

4
5 2 TK, 2050 m, 

50 km/h.

Rekonstrukce TÚ P ibyslav - 
Pohled
betonáže základů TV, práce 
na TV, demontáž bednění a 
osazení íms nadjezdů, práce 
na podpěrných konstrukcích

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § D 59x12h 08.09. 22.11.
8.9.-13.10., 15.-

28.10., 14.-22.11.
23 27 9

Rekonstrukce traťového 
úseku P ibyslav - Pohled

3273214901, 
5613520011

68 324 V-007242/23 P ibyslav - Pohled: 2 + TV, T P
J

VN
J 5 5 4
0

5
0

4
5 1 TK, 2050 m, 

50 km/h.

Rekonstrukce TÚ P ibyslav - 
Pohled
betonáže základů TV, práce 
na TV, demontáž bednění a 
osazení íms nadjezdů, práce 
na podpěrných konstrukcích

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § D 15x12h 12.07. 31.10.
12.-15.7., 1.-7.9., 
14.10., 29.-31.10.

4 7 4
Rekonstrukce traťového 
úseku P ibyslav - Pohled

3273214901, 
5613520011

69 324 V-007339/23 Pohled - P ibyslav: 1 + TV, T P
J

VN
J 5 5 4
0

4
0

4
5 2 TK, 2050 m, 

50 km/h.

Rekonstrukce TÚ P ibyslav - 
Pohled
kácení pro pot eby prací na 
nadjezdech, betonáž provizor. 
základů TV, montáž stožárů 
TV S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 5

3 I § D 4x10h 18.02. 12.03.
18.2., 25.-26.2., 

12.3.
3 1 Rekonstrukce traťového 

úseku P ibyslav - Pohled
3273214901, 
5613520011

70 324 V-007343/23 P ibyslav - Pohled: 2 + TV, T P
J

VN
J 5 5 4
0

4
0

4
5 1 TK, 2050 m, 

50 km/h.

Rekonstrukce TÚ P ibyslav - 
Pohled
kácení pro pot eby prací na 
nadjezdech, odsunu 2. TK, 
prací na zárubni zdi, betonáž 
provizorních základů TV, 
montáž stožárů TV S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 5

3 I § D 10x10h 28.01. 11.03.
28.-29.1., 4.-5.2., 
11.-12.2., 19.2., 4.-

5.3., 11.3.
2 5 3

Rekonstrukce traťového 
úseku P ibyslav - Pohled

3273214901, 
5613520011

71 324 V-007316/23 P ibyslav: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Pohled. S P
J

VN
J 5 5 4
0

4
0

4
5 1 TK, 1400 m, 

50 km/h.

Rekonstrukce TÚ P ibyslav - 
Pohled
kácení p ed pracemi na 
zárubni zdi a mostu p es 
Sázavu, betonáž provizorních 
základů TV S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 5

3 I § D 2x10h 04.03. 11.03. 4.3., 11.3. 2 Rekonstrukce traťového 
úseku P ibyslav - Pohled

3273214901, 
5613520011

72 324 V-007230/23 P ibyslav - Pohled: 2,1 + TV, Z
P T X X N
D X X X 0 0

1
8

0

2
5 0

Rekonstrukce TÚ P ibyslav - 
Pohled
montáž nových bran a 
demontáž stávajících bran TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § N 12x7h 01.11. 13.11. 1.-13.11. 12
Rekonstrukce traťového 
úseku P ibyslav - Pohled

3273214901, 
5613520011

26/99



 

Pol.
číslo VR Číslo výluky Místo vyloučení

 Z
as

t.
 p

ro
vo

zu

 V
yl

. 
ko

le
je

 O
m

ez
. 

ry
ch

lo
st

i

 O
V

D
P

 L
N

T
 /

 N
V

Ú

 P
VN

J
/V

NJ

 O
d

ek
nu

tí 
tra

sy

 O
d

kl
o

n

 N
D

 Z
ČP

T

 J
in

é

 R
eg

io
n

ál
n

í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
d

n
í

 R
eg

io
n

ál
n

í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
d

n
í

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

 Poznámka Důvod konání výluky

Ža
da

te
l

 O
/O

bj
ed

na
va

te
l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h
 a

kc
e

 T
yp

 a
kc

e

 C
h

ar
ak

te
r 

vý
lu

ky

 D
o

b
a 

tr
vá

n
í

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
en

í

 U
p

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

73 324 V-007198/23 P ibyslav - Pohled: 2,1 + TV, Z
P T X X N
D X X X 0 0

1
8

0

2
5

4
5

Rekonstrukce TÚ P ibyslav - 
Pohled
nadjezdy - osazení nosníků, 
betonáže desky, práce na TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § N 4x7h 15.09. 07.10. 15.-17.9., 5.-7.10. 2 2
Rekonstrukce traťového 
úseku P ibyslav - Pohled

3273214901, 
5613520011

74 324 V-007227/23
P ibyslav: sudá + TV, 
P ibyslav - Pohled: 2,1 + TV, Z

P

T
+

S

X X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Rekonstrukce TÚ P ibyslav - 
Pohled
pažení mostů a propustků 
(beranění)

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § Ne 4d 23.11. 26.11. 23.-26.11. 4
Rekonstrukce traťového 
úseku P ibyslav - Pohled

3273214901, 
5613520011

75 324 V-007204/23
P ibyslav: zhl. 2. TK směr Pohled, jeho část mezi výh. č. 14 
a výh. č. 17. S 5 5 4

0

1
0

0

4
5

Rekonstrukce TÚ P ibyslav - 
Pohled
práce na mostu p es Sázavu

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § Ne 151d 02.07. 29.11. 2.7.-29.11. 30 31 30 31 29
Rekonstrukce traťového 
úseku P ibyslav - Pohled

3273214901, 
5613520011

76 324 V-007318/23
P ibyslav: záhl. 2. TK směr Pohled. 
P ibyslav - Pohled: 2 + TV, T

+
S

P
J

VN
J 5 5 4
0

1
0

0

4
5 1 TK, 2350 m, 

50 km/h.

Rekonstrukce TÚ P ibyslav - 
Pohled
práce na zárubní zdi, TV a 
nadjezdech (vč. podpěrných 
konstrukcí), odsun 2. TK S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 5

3 I § Ne 47d 16.07. 31.08. 16.7.-31.8. 16 31
Rekonstrukce traťového 
úseku P ibyslav - Pohled

3273214901, 
5613520011

77 324 V-007228/23
P ibyslav: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Pohled. 
P ibyslav - Pohled: 2 + TV, T

+
S

P
J

VN
J 5 5 4
0

5
0

4
5 1 TK, 2550 m, 

50 km/h.

Rekonstrukce TÚ P ibyslav - 
Pohled
snesení a zakotvení TV v 
oblasti mostu p es Sázavu, 
z ízení NP, opětovné natažení 
TV v oblasti mostu S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 5

3 I § D 2x12h 01.07. 30.11. 1.7., 30.11. 1 1 Rekonstrukce traťového 
úseku P ibyslav - Pohled

3273214901, 
5613520011

78 324 V-007206/23 P ibyslav - Pohled: 2 + TV, T P
J

VN
J 5 5 4
0

1
0

0

4
5 1 TK, 2050 m, 

50 km/h.

Rekonstrukce TÚ P ibyslav - 
Pohled
úpravy ZZ a z izování 
podpůrné konstrukce pro 
pot eby nadjezdů S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 5

3 I § Ne 2d 01.07. 02.07. 1.-2.7. 2
Rekonstrukce traťového 
úseku P ibyslav - Pohled

3273214901, 
5613520011

79 324 V-007203/23 Pohled - P ibyslav: 1 + TV, T P
J

VN
J 5 5 4
0

1
0

0

4
5

2 TK, 2050 m, 
50 km/h.
11.7. konec 4:00

Rekonstrukce TÚ P ibyslav - 
Pohled
úpravy ZZ, DOK, snesení TV, 
práce na provizorních 
podpůrných konstrukcí 
nadjezdů, demolice nadjezdů, 
z ízení NP

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § Ne 9d 03.07. 11.07. 3.-11.7. 9 Rekonstrukce traťového 
úseku P ibyslav - Pohled

3273214901, 
5613520011

80 324 V-007202/23 P ibyslav - Pohled: 2 + TV, Z
P T X X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

v čase cca 
22:00 1.dne - 
4:00h 6.dne, v 
souběhu se ZP 
P ibyslav a ZP 
Pohled

Rekonstrukce TÚ P ibyslav - 
Pohled
demolice nadjezdů, z ízení 
NP, úpravy ZZ, pažení

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § Ne 6d 05.07. 10.07. 5.-10.7. 6 Rekonstrukce traťového 
úseku P ibyslav - Pohled

3273214901, 
5613520011

81 324 V-007205/23
P ibyslav: celá + TV, 
Pohled: celá + TV, Z

P S X X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

v čase cca 
22:00 1.dne -
4:00h 6.dne, v 
souběhu se ZP 
P ibyslav - 
Pohled

Rekonstrukce TÚ P ibyslav - 
Pohled
pažení mostů a propustků 
(beranění), z ízení NP na 
záhlaví 1. TK směr Pohled S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 5

3 I § Ne 6d 05.07. 10.07. 5.-10.7. 6
Rekonstrukce traťového 
úseku P ibyslav - Pohled

3273214901, 
5613520011

1 325 V-020759/21 Tišnov - Nedvědice: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

oprava koleje, výměna pražců 
a kolejnic, GPK ASP, 
odstranění vegetace

S
T

 J
ih

la
va

B
N

O
 5

3 O § Ne 30d 01.10. 30.10. 1.-30.10. 30
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  Brno 2023 - 2026

639230018

2 325 V-008100/23
Byst ice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: 
traťová bez TV, Z

P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

výměna kolejového roštu, 
údržba žel. svršku, odstranění 
vegetace

S
T

 J
ih

la
va

B
N

O
 5

3 O § Ne 23d 31.10. 22.11. 31.10.-22.11. 1 22
Oprava trati v úseku Nové 

Město na Moravě - Byst ice 
nad Pernštejnem

639200012

3 325 V-018019/22

Studenec - Rudíkov: traťová bez TV, 
Rudíkov - Velké Mezi íčí: část traťové koleje bez TV, její 
část od lichoběžníkové tabulky doravny Rudíkov v km 14,073 
do km 22,498 (návěstidlo P L)
Budišov u T ebíče: celá bez TV, 
Rudíkov: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

výměna kolejového roštu, 
údržba, odstranění vegetace, 
oprava propustků v km 5,420; 
km 6,088; 
km 9,456; km 13,565 S

T
 J

ih
la

va

B
N

O
 5

3 O § Ne 25d 01.10. 25.10. 1.-25.10. 25
Oprava mostních objektů v 
úseku K ižanov-Studenec 639190135

325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - K ižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec

27/99
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

4 325 V-020766/21
Velké Mezi íčí - K ižanov: traťová bez TV, 
K ižanov: záhl. směr Velké Mezi íčí. Z

P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

projekt v 
p ípravě

Rekonstrukce Vlkov a TÚ 
Vlkov - K ižanov
práce na mostu (vč. izolace) v 
km 60,835 v K ižanově 

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § Ne 22d 10.06. 01.07. 10.6.-1.7. 21 1

Rekonstrukce traťového 
úseku Vlkov u Tišnova 

(mimo) - K ižanov (mimo)
Rekonstrukce žst. Vlkov u 

Tišnova

3273214901
3273214901

5 325 V-017624/22 Velké Mezi íčí - K ižanov: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

v souběhu s V-
020766/21

výměna kolejového roštu

S
T

 J
ih

la
va

B
N

O
 5

3 O § Ne 15d 10.06. 24.06. 10.-24.6. 15
Oprava trati v úseku Velké 

Mezi íčí - K ižanov 639200013

6 325 V-020756/21
Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, 
Lípa: celá bez TV, 
Herálec: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

V době CZD 
vleček v 
Humpolci

oprava koleje, výměna pražců 
a kolejnic, GPK ASP, 
odstranění vegetace

S
T

 J
ih

la
va

B
N

O
 5

3 O § Ne 15d 22.07. 05.08. 22.7.-5.8. 10 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  Brno 2023 - 2026

639230018

1 326 V-007997/22
Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. za .: PZS v km 
198,602 (P6812) . 

T 5 5 5

1
0

0

9
0 jízda na "OP"

repase technologie PZS, 
výměna pohonů závor

O
b

je
d

n
a

va
te

l 4

B
N

O
 4

9 O § Ne 8d 01.11. 08.11. 1.-8.11. 8
Oprava PZS na trati Odb. 

Brno-Židenice - Svitavy - 3. 
část

639220007

2 326 V-006093/23
Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. za .: PZS v km 
201,115 (P6812) . 

T 5 5 5

1
0

0

1
0

0

jízda na "OP"

repase technologie PZS, 
výměna pohonů závor

O
b

je
d

n
a

va
te

l 4

B
N

O
 4

9 O § Ne 8d 09.11. 16.11. 9.-16.11. 8
Oprava PZS na trati Odb. 

Brno-Židenice - Svitavy - 3. 
část

639220007

3 326 V-006986/23
Letovice - B ezová nad Svitavou: zab. za .: PZS v km 
209,380 (P6820). 

T 5 5 5

1
0

0

1
0

0

repase technologie PZS v km 
209,380 (P6820), výměna 
pohonu závor

O
b

je
d

n
a

va
te

l 4

B
N

O
 4

9 O § Ne 8d 06.08. 13.08. 6.-13.8. 8
Údržba vlastními kapacitami 

u O  BNO 639200054

4 326 V-006094/23
Letovice - B ezová nad Svitavou: zab. za .: PZS v km 
209,734 (P6821). 

T 5 5 5

1
0

0

1
0

0

repase technologie PZS v km 
209.380 (P6820), výměna 
pohonů závor

O
b

je
d

n
a

va
te

l 4

B
N

O
 4

9 O § Ne 8d 16.07. 23.07. 16.-23.7. 8
Oprava PZS na trati Odb. 

Brno-Židenice - Svitavy - 3. 
část

639220007

5 326 V-018538/22 B ezová nad Svitavou - Letovice: 1. + TV, T

VN
J 5 5 2
0

1
0

0

6
5

celková oprava žel. p ejezdu v 
km 204,614, výměna kolejnic

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

9 O § Ne 6d 19.10. 24.10. 19.-24.10. 6

Sva ování, nava ování, 
broušení, výměna 

ocelových součástí výhybek 
v obvodu O  BNO 2023-

2025

639230010

6 326 V-017758/22 Letovice - B ezová nad Svitavou: 2. + TV, T

VN
J 5 5 2
0

1
0

0

6
5

celková oprava žel.p ejezdu v 
km 204,614, výměna kolejnic

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

9 O § Ne 5d 14.10. 18.10. 14.-18.10. 5

Sva ování, nava ování, 
broušení, výměna 

ocelových součástí výhybek 
v obvodu O  BNO 2023-

2025

639230010

7 326 V-018539/22 B ezová nad Svitavou - Svitavy: 2. + TV, T

VN
J 5 5 2
0

1
0

0

6
5

výměna kolejnic

S
T

 B
rn

o

B
N

O
 4

9 O § Ne 6d 25.10. 30.10. 25.-30.10. 6

Sva ování, nava ování, 
broušení, výměna 

ocelových součástí výhybek 
v obvodu O  BNO 2023-

2025

639230010

1 501 V-004289/23
Česká T ebová vjezdová skupina: 101.,102.,104.,106.,108. 
+ TV, 

S

L
N

T

0 0 0 5
0

3
0

instalace p íčných b even, 
směrových lan a jednotlivých 
sestav včetně p evěšení TV

S
E

E
 P

a
rd

u
b

ic
e

H
K

R
 7

9
O
S

D 18x12h 16.06. 03.07. 16.6.-3.7. 15 3
Oprava osvětlení a TV 

vjezdová skupina Česká 
T ebová

640190166

2 501 V-004307/23
Česká T ebová vjezdová skupina: 
107.,105.,103.,101.,102.,104. + TV, 

S

L
N

T

0 0 0 5
0

3
0

instalace p íčných b even, 
směrových lan a jednotlivých 
sestav včetně p evěšení TV

S
E

E
 P

a
rd

u
b

ic
e

H
K

R
 7

9
O
S

D 3x12h 04.07. 06.07. 4.-6.7. 3
Oprava osvětlení a TV 

vjezdová skupina Česká 
T ebová

640190166

326 - Brno-Malomě ice - Brno-Malomě ice St.6; Brno hl.n. - Česká T ebová; Odb Zádulka - Česká T ebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les

501 - Česká T ebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká T ebová odj.sk. - Odb Parník; Česká T ebová - Praha-Libeň
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 D
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Ža
da

te
l

 O
/O

bj
ed

na
va
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l

 S
ch
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lo
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l

 D
ru

h
 a

kc
e

 T
yp
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kc

e

 C
h
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r 
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o

b
a 
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vá

n
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áj
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Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

3 501 V-004310/23

Česká T ebová vjezdová skupina: 108.,110.,112.,114. bez 
TV, 
Česká T ebová vjezdová skupina: 106.,108.,110.,112.,114. 
jen TV, 

S

L
N

T

0 0 0 5
0

3
0

instalace p íčných b even, 
směrových lan a jednotlivých 
sestav včetně p evěšení TV

S
E

E
 P

a
rd

u
b

ic
e

H
K

R
 7

9
O
S

D 14x12h 07.07. 20.07. 7.-20.7. 14
Oprava osvětlení a TV 

vjezdová skupina Česká 
T ebová

640190166

4 501 V-004338/23

Česká T ebová vjezdová skupina: 101.,102.,104.,106. bez 
TV, 
Česká T ebová vjezdová skupina: 106.,108.,101.,102.,104. 
jen TV, 

S

L
N

T

0 0 0 5
0

3
0

snesení stávajících b even a 
TP

S
E

E
 P

a
rd

u
b

ic
e

H
K

R
 7

9
O
S

D 8x12h 03.08. 10.08. 3.-10.8. 8
Oprava osvětlení a TV 

vjezdová skupina Česká 
T ebová

640190166

5 501 V-004346/23

Česká T ebová vjezdová skupina: 108.,110.,112.,114. bez 
TV, 
Česká T ebová vjezdová skupina: 106.,108.,110.,112.,114. 
jen TV, 

S

L
N

T

0 0 0 5
0

3
0

snesení stávajících b even a 
TP

S
E

E
 P

a
rd

u
b

ic
e

H
K

R
 7

9
O
S

D 16x12h 11.08. 26.08. 11.-26.8. 16
Oprava osvětlení a TV 

vjezdová skupina Česká 
T ebová

640190166

6 501 V-004263/23

Česká T ebová vjezdová skupina: 114. bez TV, 
Česká T ebová vjezdová skupina: napěťově 91. spojovací 
kolej severní
Česká T ebová vjezdová skupina: 110.,112.,114. jen TV, 

S

L
N

T

0 0 0 5
0

3
0

stavba stožárů včetně 
vystrojovacích součástí pro 
instalaci p íčných b even

S
E

E
 P

a
rd

u
b

ic
e

H
K

R
 7

9
O
S

D 5x12h 22.05. 26.05. 22.-26.5. 5
Oprava osvětlení a TV 

vjezdová skupina Česká 
T ebová

640190166

7 501 V-004243/23
Česká T ebová vjezdová skupina: 101.,103. bez TV, 
Česká T ebová vjezdová skupina: 
107.,105.,103.,101.,102.,104 jen TV, 

S

L
N

T

0 0 0 5
0

3
0

stavba stožárů včetně 
vystrojovacích součástí pro 
instalaci p íčných b even

S
E

E
 P

a
rd

u
b

ic
e

H
K

R
 7

9
O
S

D 6x12h 11.05. 16.05. 11.-16.5. 6
Oprava osvětlení a TV 

vjezdová skupina Česká 
T ebová

640190166

8 501 V-004252/23 Česká T ebová vjezdová skupina: 106.,108 + TV, S 0 0 0 5
0

4
0

stavba stožárů včetně 
vystrojovacích součástí pro 
instalaci p íčných b even

S
E

E
 P

a
rd

u
b

ic
e

H
K

R
 7

9
O
S

D 5x12h 17.05. 21.05. 17.-21.5. 5
Oprava osvětlení a TV 

vjezdová skupina Česká 
T ebová

640190166

9 501 V-003905/23 Česká T ebová vjezdová skupina: 101.,102.,104. + TV, S

L
N

T

0 0 0 3
0

3
0

vložení izolace do 101. SK

S
E

E
 P

a
rd

u
b

ic
e

H
K

R
 7

9
O
S

D 2x8h 06.04. 07.04. 6.-7.4. 2
Oprava osvětlení a TV 

vjezdová skupina Česká 
T ebová

640190166

10 501 V-003915/23 Česká T ebová vjezdová skupina: 106.,108. + TV, S

L
N

T

0 0 0 5
0

4
0

vybudování základových patek 
pro nové trakční vedení

S
E

E
 P

a
rd

u
b

ic
e

H
K

R
 7

9
O
S

D 8x12h 16.04. 23.04. 16.-23.4. 8
Oprava osvětlení a TV 

vjezdová skupina Česká 
T ebová

640190166

11 501 V-003924/23
Česká T ebová vjezdová skupina: 114. + TV, 
Česká T ebová vjezdová skupina: 110.,112. jen TV, 

S

L
N

T

0 0 0 5
0

4
0

vybudování základových patek 
pro nové trakční vedení

S
E

E
 P

a
rd

u
b

ic
e

H
K

R
 7

9
O
S

D 10x12h 24.04. 03.05. 24.4.-3.5. 7 3
Oprava osvětlení a TV 

vjezdová skupina Česká 
T ebová

640190166

12 501 V-003903/23
Česká T ebová vjezdová skupina: 91. + TV, spojovací kolej
Česká T ebová vjezdová skupina: 110.,112.,114. jen TV, 

S

L
N

T

0 0 0 5
0

3
0

výměna odpojovače 468

S
E

E
 P

a
rd

u
b

ic
e

H
K

R
 7

9
O
S

D 12 04.04. 04.04. 4.4. 1
Oprava osvětlení a TV 

vjezdová skupina Česká 
T ebová

640190166

13 501 V-003901/23
Česká T ebová vjezdová skupina: 
101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,109.,110.,111.,112.,
114. jen TV, 

S

L
N

T

0 0 0 5
0

1
0

výměna odpojovačů č. 64, 65, 
66, 67,68

S
E

E
 P

a
rd

u
b

ic
e

H
K

R
 7

9
O
S

D 2x12h 02.04. 03.04. 2.-3.4. 2
Oprava osvětlení a TV 

vjezdová skupina Česká 
T ebová

640190166

14 501 V-004362/23
Česká T ebová vjezdová skupina: 101.,102.,104.,106.,108. 
+ TV, 

S

L
N

T

0 0 0 5
0

3
0

zrušení vložené izolace do 
101. SK, výměna směrových 
lan z důvodu rušení izolace

S
E

E
 P

a
rd

u
b

ic
e

H
K

R
 7

9
O
S

D 3x12h 27.08. 29.08. 27.-29.8. 3
Oprava osvětlení a TV 

vjezdová skupina Česká 
T ebová

640190166
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 C
h

ar
ak

te
r 

vý
lu

ky

 D
o

b
a 

tr
vá
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

15 501 V-003904/23
Česká T ebová vjezdová skupina: 200. jen TV, její část od 
ÚO 479 v České T ebové po ÚO459 a 413 na Odb. Les S

L
N

T

0 0 0 5
0

2
0 odklonové trasy

výměna odpojovače č. 116

S
E

E
 P

a
rd

u
b

ic
e

H
K

R
 7

9
O
S

D 12 05.04. 05.04. 5.4. 1
Oprava osvětlení a TV 

vjezdová skupina Česká 
T ebová

640190166

16 501 V-004269/23
Česká T ebová vjezdová skupina: 111.,109.,107.,105.,103. 
+ TV, 

S

L
N

T

0 0 0 5
0

3
0 omezení 

Metrans

instalace p íčných b even, 
směrových lan a jednotlivých 
sestav včetně p evěšení TV

S
E

E
 P

a
rd

u
b

ic
e

H
K

R
 7

9
O
S

D 20x12h 27.05. 15.06. 27.5.-15.6. 5 15
Oprava osvětlení a TV 

vjezdová skupina Česká 
T ebová

640190166

17 501 V-004324/23

Česká T ebová vjezdová skupina: 111.,109.,107.,105. bez 
TV, 
Česká T ebová vjezdová skupina: 111.,109.,107.,105.,103. 
jen TV, 

S

L
N

T

0 0 0 5
0

3
0 omezení 

Metrans

snesení stávajících b even a 
TP

S
E

E
 P

a
rd

u
b

ic
e

H
K

R
 7

9
O
S

D 11x12h 20.07. 30.07. 20.-30.7. 11
Oprava osvětlení a TV 

vjezdová skupina Česká 
T ebová

640190166

18 501 V-004335/23
Česká T ebová vjezdová skupina: 
107.,105.,103.,101.,102.,104. + TV, 

S

L
N

T

0 0 0 5
0

3
0 omezení 

Metrans

snesení stávajících b even a 
TP

S
E

E
 P

a
rd

u
b

ic
e

H
K

R
 7

9
O
S

D 3x12h 31.07. 02.08. 31.7.-2.8. 1 2
Oprava osvětlení a TV 

vjezdová skupina Česká 
T ebová

640190166

19 501 V-004237/23 Česká T ebová vjezdová skupina: 109.,111 + TV, S 0 0 0 5
0

4
0 omezení 

Metrans

stavba stožárů včetně 
vystrojovacích součástí pro 
instalaci p íčných b even

S
E

E
 P

a
rd

u
b

ic
e

H
K

R
 7

9
O
S

D 5x12h 06.05. 10.05. 6.-10.5. 5
Oprava osvětlení a TV 

vjezdová skupina Česká 
T ebová

640190166

20 501 V-003907/23
Česká T ebová vjezdová skupina: 109.,111. + TV, nelze na 
vlečku metrans S

L
N

T

0 0 0 5
0

3
0 omezení 

Metrans

vybudování základových patek 
pro nové trakční podpěry

S
E

E
 P

a
rd

u
b

ic
e

H
K

R
 7

9
O
S

D 8x12h 08.04. 15.04. 8.-15.4. 8
Oprava osvětlení a TV 

vjezdová skupina Česká 
T ebová

640190166

21 501 V-011316/23
Česká T ebová: výh.: 146, 
Česká T ebová vjezdová skupina: 103.,105.,107. jen TV, 

S

L
N

T

0 0 0 5
0

3
0

betonáž základů stožárů TV 
kotevního úseku 93/1

O
b

je
d

n
a

va
te

l 7

H
K

R
 7

9 C D 5x8h 18.03. 22.03. 18.-22.3. 5

22 501 V-011331/23

Česká T ebová: výh.: 302ab, 
Česká T ebová: zhl. st ední, jeho část od námezníku 
výhybky 285 po námezník výhybky 302. 
Česká T ebová: zhl. st ední, jeho část od námezníku 
výhybky 302 po návěstidla Se240, Se234, Se233, Se239. 

S 0 0 0 5
0

3
0

betonáž základů stožárů TV 
kotevního úseku 93/3 (část) a 
93/4 (část po TV845A)

O
b

je
d

n
a

va
te

l 7

H
K

R
 7

9 C D 5x12h 20.05. 24.05. 20.-24.5. 5

23 501 V-011337/23
Česká T ebová: zhl. st ední, včetně části kolejí 201 až 237 
od návěstidel Sp1 a Sp2 po konec KB. S 0 0 0

1
0

0

6
0

náhrada výhybek č.205 a 220 
kolejovými poli;
p eložka a p espojkování 
hlavní kabelové trasy 
spádovištního ZZ

O
b

je
d

n
a

va
te

l 7

H
K

R
 7

9 C Ne 8d 17.06. 24.06. 17.-24.6. 8

24 501 V-011314/23

Česká T ebová: 207.,208.,209.,210.,211. bez TV, 
Česká T ebová: zhl. st ední, jeho část od námezníků 
výhybek číslo 261 a 263 po návěstidlo Se250. 
Česká T ebová: zhl. st ední, jeho část od hrotů výhybky 
číslo 220 po námezníky výhybek číslo 223 a 224. 
Česká T ebová: zhl. zhlaví st ední, včetně části staničních 
kolejí 201.,202.,203.,204.,205.,206. od návěstidla Se179 a 
námezníku výhybky 205 po KB v kolejíích 
201.,202.,203.,204.,205.,206.. 
Česká T ebová: 201-222 jen TV, 

S

L
N

T

0 0 0

1
0

0

4
0

snesení kolejí a výhybek, 
výstavba ŽSp, ŽSv, TV, 
zab.za . nové koleje č. 93

O
b

je
d

n
a

va
te

l 7

H
K

R
 7

9 C Ne 110d 11.03. 28.06. 11.3.-28.6. 21 30 31 28

25 501 V-011327/23

Česká T ebová: výh.: 302ab, 
Česká T ebová: zhl. st ední, jeho část od námezníku 
výhybky 285 po námezník výhybky 302. 
Česká T ebová: zhl. st ední, jeho část od námezníku 
výhybky 302 po návěstidla Se240, Se234, Se233, Se239. 

S 0 0 0 3
0

3
0

stavba stožárů TV, vystrojení, 
MTŽ a regulace sestavy 93/4 
(část po nový ÚO435 u 
TV845A)

O
b

je
d

n
a

va
te

l 7

H
K

R
 7

9 C D 4x8h 25.03. 28.03. 25.-28.3. 4
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 Poznámka Důvod konání výluky

Ža
da

te
l

 O
/O

bj
ed

na
va

te
l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h
 a

kc
e

 T
yp

 a
kc

e

 C
h

ar
ak

te
r 

vý
lu

ky

 D
o

b
a 

tr
vá

n
í

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
en

í

 U
p

es
ně
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Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

26 501 V-011321/23
Česká T ebová: výh.: 146, 
Česká T ebová vjezdová skupina: 103.,105.,107. jen TV, 

S

L
N

T

0 0 0 5
0

3
0

stavba stožárů TV, vystrojení, 
MTŽ sestavy TV 93/1

O
b

je
d

n
a

va
te

l 7

H
K

R
 7

9 C D 5x12h 13.05. 17.05. 13.-17.5. 5

27 501 V-011336/23

Česká T ebová: výh.: 302ab, 
Česká T ebová: zhl. st ední, jeho část od námezníku 
výhybky 285 po námezník výhybky 302. 
Česká T ebová: zhl. st ední, jeho část od námezníku 
výhybky 302 po návěstidla Se240, Se234, Se233, Se239. 

S 0 0 0 5
0

3
0

úprava ZZ

O
b

je
d

n
a

va
te

l 7

H
K

R
 7

9 C D 12 24.06. 24.06. 24.6. 1

28 501 V-011326/23
Česká T ebová: výh.: 146, 
Česká T ebová vjezdová skupina: 103.,105.,107. jen TV, 

S

L
N

T

0 0 0

1
0

0

5
0

výstavba ŽSp a ŽSv v koleji 
č.93, regulace TV 93/1, úpravy 
ZZ

O
b

je
d

n
a

va
te

l 7

H
K

R
 7

9 C Ne 15d 10.06. 24.06. 10.-24.6. 15

29 501 V-003995/23
Česká T ebová: 231 -238 bez TV, 231-234 jen TV, Vyloučen 
celý 5. svazek včetně kolejí. S 0 0 0

1
0

0

6
0

oprava 5. svazku náhrada 
výhybek stupňových za 
poměrové, oprava koleji č. 
231, 232, 233 výměna 
kolejového roštu, z ízení 
odvodnění,sva ování BK S

T
 P

a
rd

u
b

ic
e

H
K

R
 7

9 O § Ne 30d 01.03. 30.03. 1.-30.3. 30
Oprava kolejí a výhybek v 

žst. Česká T ebová 640190033

30 501 V-003997/23

Česká T ebová vjezdová skupina: 101 bez TV, 
101,102,104 jen TV, od námezníku v. č. 108 po námezník po 
129
Česká T ebová vjezdová skupina: 102 bez TV, 
101,102,104 jen TV, od námezníku v.č. 113 po námezník v.č. 
133
Česká T ebová vjezdová skupina: 106 bez TV, 106,108 jen 
TV, od námezníku v.č. 118 po námezník v.č. 134
Česká T ebová vjezdová skupina: 108 bez TV, 106,108 jen 
TV, od námezníku v. č. 118 po námezník v. č. 134

S

L
N

T

0 0 0

1
0

0

3
0 etapizace

oprava koleji výměna 
kolejového roštu, z ízení 
odvodnění,sva ování BK

S
T

 P
a

rd
u

b
ic

e

H
K

R
 7

9 O § Ne 30d 09.09. 08.10. 9.9.-8.10. 22 8 Oprava kolejí a výhybek v 
žst. Česká T ebová 640190033

31 501 V-003718/22
Česká T ebová: 12 bez TV, výh.: 22ab,30, 
Česká T ebová: 8.,12 jen TV, jejich Olomoucká část S

N
V

Ú

0 0 0

1
0

0

3
0

výměna pražců, sva ování, 
GPK, odvodnění, výměna 
výhybkových součástek 
výhybky číslo 22ab a 30

S
T

 P
a

rd
u

b
ic

e

H
K

R
 7

9 O § Ne 5d 06.05. 10.05. 6.-10.5. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

32 501 V-004062/22 Česká T ebová: 200. + TV, S 0 0 1
5

1
0

0

3
0 odklonové trasy

výměna kolejnic v oblouku v 
km 4,020-4,250; 4,990-6,220 a 
6,520-7,120, ojedinělá výměna 
pražců, oprava odvodnění, 
sva ování, BK. S

T
 P

a
rd

u
b

ic
e

H
K

R
 7

9 O § Ne 7d 01.09. 07.09. 1.-7.9. 7
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

33 501 V-003719/22
Česká T ebová: 14 bez TV, výh.: 24ab, 
Česká T ebová: 14.,16.,18. jen TV, jejich olomoucá část S

N
V

Ú

0 0 0

1
0

0

3
0

výměna pražců, sva ování, 
GPK, odvodnění, výměna 
výhybkových součástek

S
T

 P
a

rd
u

b
ic

e

H
K

R
 7

9 O § Ne 5d 20.05. 24.05. 20.-24.5. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

34 501 V-004342/22

Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká T ebová vjezdová skupina: 
100. bez TV,  kolejově od IS v km 5,504 (pražské zhlaví) po 
návěstidlo UL (vjezdová skupina)
Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká T ebová vjezdová skupina: 
100. jen TV, napěťově od ÚO 480 (km 5,070) po ÚO 460 (km 
0,150)

T 0 0 1
5

1
0

0

3
0

odklonové trasy, 
obrácené azení 
vlaku ve vj.sk.

výměna pražců, kolejnic, 
z ízení BK, sva ování, oprava 
odvodnění, GPK v km 0,118-
1,488.

S
T

 P
a

rd
u

b
ic

e

H
K

R
 7

9 O § Ne 5d 03.06. 07.06. 3.-7.6. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

35 501 V-003714/22
Česká T ebová odjezdová skupina: 19,21,23,25 jen TV, 
výh.: 423, 

S

L
N

T

0 0 0

1
0

0

4
0 nelze na koleje 

č. 23, 25

výměna pražců, sva ování, 
GPK , odvodnění, výměna 
vadných výhybkových 
součástí.

S
T

 P
a

rd
u

b
ic

e

H
K

R
 7

9 O § Ne 3d 16.04. 18.04. 16.-18.4. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

36 501 V-003717/22 Česká T ebová odjezdová skupina - Odb Parník: 4 + TV, T 0 0 1
5

1
0

0

3
0 odklonové trasy

Výměna pražců a štěrkového 
lože,  sva ování, GPK.

S
T

 P
a

rd
u

b
ic

e

H
K

R
 7

9 O § Ne 3d 01.05. 03.05. 1.-3.5. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018
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Ža
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te
l
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 S
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l

 D
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 u
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

37 501 V-006566/23

Brandýs nad Orlicí: lichá bez TV, 
Brandýs nad Orlicí: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb. Bezpráví. 
Odb Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 1 bez TV, 
Odb Bezpráví: záhl. 1. TK směr Brandýs n. O.. 
Odb Bezpráví: 1 bez TV, 

T
+

S

N
V

Ú

VN
J

N
D 5 5 6
0

3
5

1
0 15:30-01:30

BC Ústí - Brandýs
4. podbití

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

9 I N 10 01.10. 02.10. 1.-2.10. 1
Ústí n. O. – Brandýs n. O. – 

původní stopa, BC 5533120004

38 501 V-006570/23

Odb Bezpráví: 2 bez TV, 
Odb Bezpráví: záhl. 2. TK směr Brandýs n. O.. 
Odb Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2 bez TV, 
Brandýs nad Orlicí: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb. Bezpráví. 
Brandýs nad Orlicí: sudá bez TV, 

T
+

S

N
V

Ú

VN
J

N
D 5 5 4
5

3
5

1
0 15:30-01:30

BC Ústí - Brandýs
4. podbití

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

9 I N 10 04.10. 05.10. 4.-5.10. 1
Ústí n. O. – Brandýs n. O. – 

původní stopa, BC 5533120004

39 501 V-006572/23
Brandýs nad Orlicí: sudá bez TV, 
Brandýs nad Orlicí: záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň. S

VN
J

N
D 5 5 4
5

3
5

1
0 15:30-01:30

BC Ústí - Brandýs
4. podbití

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

9 I N 2x10h 05.10. 07.10. 5.-7.10. 2
Ústí n. O. – Brandýs n. O. – 

původní stopa, BC 5533120004

40 501 V-006568/23
Brandýs nad Orlicí: záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň. 
Brandýs nad Orlicí: lichá bez TV, 

S

VN
J

N
D 5 5 4
5

3
5

1
0

15:30-01:30
nelze po 1. TK 
Brandýs n.O. - 
Choceň

BC Ústí - Brandýs
4. podbití

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

9 I N 2x10h 02.10. 04.10. 2.-4.10. 2
Ústí n. O. – Brandýs n. O. – 

původní stopa, BC 5533120004

41 501 V-006567/23
Brandýs nad Orlicí: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb. Bezpráví. 
Brandýs nad Orlicí: sudá bez TV, Z

P S 0 0

1
0

0

5 0

Zastaven 
provoz.
23:30-01:30

BC Ústí - Brandýs
4. podbití

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

9 I N 2 01.10. 02.10. 1.-2.10. 1
Ústí n. O. – Brandýs n. O. – 

původní stopa, BC 5533120004

42 501 V-006571/23
Brandýs nad Orlicí: lichá bez TV, 
Brandýs nad Orlicí: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb. Bezpráví. Z

P S 0 0 6
0 5 0

Zastaven 
provoz.
23:30-01:30

BC Ústí - Brandýs
4. podbití

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

9 I N 2 04.10. 05.10. 4.-5.10. 1
Ústí n. O. – Brandýs n. O. – 

původní stopa, BC 5533120004

43 501 V-011068/19

Pardubice hlavní nádraží: 331-337 bez TV, 
Pardubice hlavní nádraží: kolejově od námezníku v.č. 49a 
po námezník v.č. 63 a p es k íženi po ZV 330
Pardubice hlavní nádraží: kolejově od ZV 309  p es k íženi 
po ZV 165

S 0 0 0

1
0

0

9
0

změna číslování 
kolejí (staré bylo 
330 - 334)

Výměna kolejového roštu 
staničních kolejí a výhybek, 
čištění ŠL, z ízení BK, redukce 
kolejiště

S
T

 P
a

rd
u

b
ic

e

H
K

R
 7

4 O § Ne 12d 19.02. 01.03. 19.2.-1.3. 11 1
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

44 501 V-008442/22
Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice. 
Pardubice hlavní nádraží: sudá + TV, 

T
+

S

VN
J X X N
D X 5 5 6
0

5
0

2
0

Modernizace Pardubice
laničkování, regulace TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 2x11h 13.07. 14.07. 13.-14.7. 2
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

45 501 V-006580/23

Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 bez TV, 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK  směr 
Kostěnice. 
Pardubice hlavní nádraží: 2a,6,10a,12a bez TV, 

T
+

S

VN
J X X N
D X 0 5 6
0

1
0

0

1
0 jízdy p es LKS 

na PN

Modernizace Pardubice
aktivace def. ZZ - kostěnické 
zhlaví, úprava TZZ 2. TK

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 3d 30.01. 01.02. 30.1.-1.2. 2 1
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

46 501 V-006581/23
Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: zab. za .: TZZ 2.,1. 
TK. 

T

VN
J X X N
D X 0 5 6
0

1
0

0

1
0

na zhlaví směr 
Kostěnice nelze 
p ejíždět mezi 
SKS a LKS, 
jízdy p es LKS 
možné pouze na 
PN

Modernizace Pardubice
aktivace def. ZZ - p epoj. 
vazeb. kabelů, PZS, souběžně 
práce O  - PZS Slovany a 
úprava TZZ Kostěnice

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 3d 02.02. 04.02. 2.-4.2. 3 Modernizace železničního 
uzlu Pardubice

5533720002

47 501 V-020195/21

Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: zab. za .: ETCS 
mezi dopravnami. 
Pardubice hlavní nádraží: zab. za .: ETCS v dopravně. 
Pardubice hlavní nádraží - P elouč nákladní nádraží: zab. 
za .: ETCS mezi dopravnami. 

T
+

S

5 5 1
0

1
0

0

6
0

Modernizace Pardubice
úprava a doplnění systému 
ETCS

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 341d 01.01. 06.12. 1.1.-6.12. 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 6
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

48 501 V-006589/23

Pardubice hlavní nádraží: záhl. 1. TK směr Kostěnice. nelze 
na 1. TK Pardubice hl. n. -  Kostěnice
Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 1a,5,7,9,11 směr 
Kostěnice. 

S P
J

VN
J X X N
D X 0 5 6
0

1
0

0

1
0 2 SK, 730 m, 50 

km/h.

Modernizace Pardubice
3. podbití

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 3d 17.04. 19.04. 17.-19.4. 3
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

49 501 V-006590/23

Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2. TK směr Kostěnice. nelze 
na 2. TK  Kostěnice - Pardubice hl. n. 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 2a,6,10b,12b směr 
Kostěnice. 

S P
J

VN
J X X N
D X 0 5 6
0

1
0

0

1
0 1 SK, 730 m, 50 

km/h.

Modernizace Pardubice
3. podbití

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 2d 20.04. 21.04. 20.-21.4. 2
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

50 501 V-006599/23 Pardubice hlavní nádraží: 1,1a,3 bez TV, S 5 5 1
0

1
0

0

4
0

Modernizace Pardubice
3. podbití

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 2d 22.04. 23.04. 22.-23.4. 2
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

32/99

zemanska
Čára

zemanska
Čára

zemanska
Čára
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

51 501 V-006600/23
Pardubice hlavní nádraží: 5,7 bez TV, 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 5,7,13,15 směr P elouč. S 0 0 0 5

0

4
0

Modernizace Pardubice
3. podbití

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 12 24.04. 24.04. 24.4. 1
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

52 501 V-020203/21

Pardubice hlavní nádraží: 17,19,21,21a,23,23a + TV, vč. 
zhlaví směr Kostěnice od nám. výh. č. 22,25
vč. zhlaví směr P elouč po nám. výh. č. 81,86
Pardubice hlavní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 91 
spojovací kolej + TV, 

T
+

S

0 0 0

1
0

0

8
0

Modernizace Pardubice
3. podbití, stezky

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 12d 04.03. 15.03. 4.-15.3. 12
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

53 501 V-006648/23
Pardubice hlavní nádraží: 1,1a,3,5,7 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr P elouč. S 5 5 1

5

1
0

0

3
0

Modernizace Pardubice
3. podbití, stezky, broušení

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 5d 16.03. 20.03. 16.-20.3. 5
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

54 501 V-006579/23
Pardubice hlavní nádraží: zab. za .: SZZ - jízdy p es SK1a, 
2a, 6 na PN. 

S N
D 5 5 1
0

1
0

0

6
0

Modernizace Pardubice
aktivace def. ZZ

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 3d 27.01. 29.01. 27.-29.1. 3
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

55 501 V-006584/23
Pardubice hlavní nádraží: 7,9,11,13 bez TV, vč. jejich 
zhlaví směr Kostěnice S 0 0 0

1
0

0

6
0

Modernizace Pardubice
aktivace def. ZZ - kostěnické + 
st ední zhlaví

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 3d 12.02. 14.02. 12.-14.2. 3
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

56 501 V-006575/23

Pardubice hlavní nádraží: 2,2a,4 bez TV, 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK  směr P elouč. 
Pardubice hlavní nádraží - P elouč nákladní nádraží: 2 
bez TV, 

T
+

S

VN
J X X N
D X 0 1
0

6
0

1
0

0

2
0

Modernizace Pardubice
aktivace def. ZZ - p elouč. a 
st ední zhlaví, úprava TZZ 2. 
TK

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 3d 03.01. 05.01. 3.-5.1. 3
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

57 501 V-020197/21

Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2. TK směr Kostěnice. nelze 
na 2. TK  Kostěnice - Pardubice hl. n.
Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 2a,6,10b,12b směr 
Kostěnice. 

S

VN
J

N
D 5 5 3
0

4
0

3
0

Modernizace Pardubice
broušení kolejnic

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § N 16 05.06. 06.06. 5.-6.6. 1
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

58 501 V-006597/23
Pardubice hlavní nádraží: 9,11,13,13b,15 bez TV, 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 13b,15,17 směr 
Kostěnice. 

S 0 0 0 5
0

3
0

Modernizace Pardubice
broušení kolejnic

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § N 12 08.06. 09.06. 8.-9.6. 1
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

59 501 V-006608/23
Pardubice hlavní nádraží: 1,1a,3,5,7 bez TV, 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 5,7,13,15 směr P elouč. S 5 5 1

5

5
0

2
0

Modernizace Pardubice
broušení kolejnic

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § N 2x12h 06.06. 08.06. 6.-8.6. 2
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

60 501 V-009118/23
Pardubice hlavní nádraží: záhl. 1. TK směr Kostěnice. nelze 
na 1. TK Pardubice hl. n. -  Kostěnice S

VN
J

N
D 5 5 6
0

5
0

1
0

Modernizace Pardubice
broušení kolejnic

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § N 12 04.06. 05.06. 4.-5.6. 1
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

61 501 V-008466/22
Pardubice hlavní nádraží: 400,402,404,406,408,410,412 + 
TV, 

S 0 0 0 5
0

5
0

Modernizace Pardubice
laničkování, regulace TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 4x11h 05.04. 08.04. 5.-8.4. 4
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

62 501 V-008448/22
Pardubice hlavní nádraží: 1,1a,3 bez TV, lichá jen TV, 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. st ední od nám. výh. č. 72XN 
po náv. Se60. 

S

N
V

Ú

5 5 1
5

5
0

3
0

Modernizace Pardubice
laničkování, regulace TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 11 17.06. 17.06. 17.6. 1
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

63 501 V-006609/23
Pardubice hlavní nádraží: 
3,9,11,13,13b,15,17,19,21,21a,23,25,27,29,31 jen TV, 5,7 + 
TV, 

S

N
V

Ú

0 0 0 5
0

4
0

Modernizace Pardubice
laničkování, regulace TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 3x11h 18.06. 01.07. 18.-19.6., 1.7. 2 1
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

64 501 V-006611/23
Pardubice hlavní nádraží: 
5,7,15,17,19,19a,21,21a,23,25,27,29,31 jen TV, 9,11,13,13b 
+ TV, 

S

N
V

Ú

0 0 0 5
0

4
0

Modernizace Pardubice
laničkování, regulace TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 2x11h 20.06. 21.06. 20.-21.6. 2
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

65 501 V-006612/23
Pardubice hlavní nádraží: 
5,7,9,11,13,13b,19,19a,21,21a,23,25,27,29,31 jen TV, 15,17 
+ TV, 

S

N
V

Ú

0 0 0 5
0

4
0

Modernizace Pardubice
laničkování, regulace TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 2x11h 24.06. 25.06. 24.-25.6. 2
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

66 501 V-008452/22
Pardubice hlavní nádraží: 
5,7,9,11,13,13b,15,17,21,21a,23,25,27,29,31 jen TV, 19,19a 
+ TV, 

S

N
V

Ú

0 0 0 5
0

4
0

Modernizace Pardubice
laničkování, regulace TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 2x11h 26.06. 27.06. 26.-27.6. 2
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

33/99

zemanska
Čára

zemanska
Čára

zemanska
Čára

zemanska
Čára
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

67 501 V-008463/22 Pardubice hlavní nádraží: 10a,28 + TV, S 0 0 0 5
0

4
0

Modernizace Pardubice
laničkování, regulace TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 11 02.07. 02.07. 2.7. 1
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

68 501 V-008465/22 Pardubice hlavní nádraží: 10a,12a,28 + TV, S 0 0 0 5
0

4
0

Modernizace Pardubice
laničkování, regulace TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 11 03.07. 03.07. 3.7. 1
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

69 501 V-006614/23
Pardubice hlavní nádraží: 6 jen TV, 2,2a,4,4a + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. 1. TK směr Pardubice-
Rosice n. L.. 

S

N
V

Ú

5 5 1
5

5
0

3
0

Modernizace Pardubice
laničkování, regulace TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 3x11h 15.07. 17.07. 15.-17.7. 3
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

70 501 V-008458/22 Pardubice hlavní nádraží: 2,4,6,6a bez TV, sudá jen TV, S

N
V

Ú

5 5 1
5

5
0

3
0

Modernizace Pardubice
laničkování, regulace TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 11 18.07. 18.07. 18.7. 1
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

71 501 V-008459/22
Pardubice hlavní nádraží: 4,6,12,14,16 jen TV, 
8,10,10a,10b + TV, 

S

N
V

Ú

0 0 0 5
0

4
0

Modernizace Pardubice
laničkování, regulace TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 11 19.07. 19.07. 19.7. 1
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

72 501 V-008461/22 Pardubice hlavní nádraží: 12,12a,12b + TV, S 0 0 0 5
0

4
0

Modernizace Pardubice
laničkování, regulace TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 11 20.07. 20.07. 20.7. 1
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

73 501 V-018365/22
Pardubice hlavní nádraží: 5,7,9,11,13,13b,15,17,21,21a,23 
jen TV, 25,27,29,31 + TV, 

S

N
V

Ú

5 5 1
5

4
0

2
0

Modernizace Pardubice
laníčkování, regulace TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 11 28.06. 28.06. 28.6. 1
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

74 501 V-008470/22 Pardubice hlavní nádraží: celá + TV, Z
P S N
D 5 1
0

6
0

2
0

1
0

Modernizace Pardubice
laničkování, regulace TV ve 
spojkách, napěťové zkoušky

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § N 5x5h 24.07. 29.07. 24.-29.7. 5
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

75 501 V-006601/23 Pardubice hlavní nádraží: 5 bez TV, S 5 5 3
0

4
0

3
0

Modernizace Pardubice
montáž bokovnic

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 2x12h 12.05. 13.05. 12.-13.5. 2
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

76 501 V-008482/22 Pardubice hlavní nádraží: 1,1a bez TV, S 5 5 3
0

6
0

2
0

Modernizace Pardubice
montáž bokovnic

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 2x12h 10.05. 11.05. 10.-11.5. 2
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

77 501 V-006603/23 Pardubice hlavní nádraží: 6 bez TV, S 5 5 3
0

4
0

3
0

Modernizace Pardubice
montáž bokovnic

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 2x12h 16.05. 17.05. 16.-17.5. 2
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

78 501 V-006602/23 Pardubice hlavní nádraží: 2,2a bez TV, S 0 0 0 5
0

4
0

Modernizace Pardubice
montáž bokovnic

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 2x12h 14.05. 15.05. 14.-15.5. 2
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

79 501 V-006595/23
Pardubice hlavní nádraží: 9,11,13,13b,15 bez TV, 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 13b,15,17 směr 
Kostěnice. 

S 0 0 0

1
0

0

5
0

Modernizace Pardubice
stezky

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 6d 28.05. 02.06. 28.5.-2.6. 4 2
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

80 501 V-006593/23
Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 1a,5,7,9,11 směr 
Kostěnice. S 0 0 0

1
0

0

4
0

Modernizace Pardubice
stezky

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 6d 08.05. 13.05. 8.-13.5. 6
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

81 501 V-009095/23
Pardubice hlavní nádraží: záhl. 1. TK směr Kostěnice. nelze 
na 1. TK Pardubice hl. n. -  Kostěnice S

VN
J X X N
D X 0 5 6
0

5
0

1
0

Modernizace Pardubice
stezky

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 3x12h 11.05. 13.05. 11.-13.5. 3
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

82 501 V-006594/23
Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 2a,6,10b,12b směr 
Kostěnice. S 5 5 1

0

1
0

0

4
0

Modernizace Pardubice
stezky

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 4d 14.05. 17.05. 14.-17.5. 4
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

34/99

zemanska
Čára

zemanska
Čára

zemanska
Čára

zemanska
Čára

zemanska
Čára

zemanska
Čára

zemanska
Čára

zemanska
Čára
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en
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áj
en

í

 D
en

 u
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nč
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í

 U
p

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

83 501 V-006605/23 Pardubice hlavní nádraží: 1,1a,3 bez TV, S 5 5 1
0

1
0

0

4
0

Modernizace Pardubice
stezky

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 5d 18.05. 22.05. 18.-22.5. 5
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

84 501 V-006606/23
Pardubice hlavní nádraží: 5,7 bez TV, 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 5,7,13,15 směr P elouč. S 0 0 0

1
0

0

4
0

Modernizace Pardubice
stezky

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 5d 23.05. 27.05. 23.-27.5. 5
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

85 501 V-009098/23
Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2. TK směr Kostěnice. nelze 
na 2. TK  Kostěnice - Pardubice hl. n. S

VN
J X X N
D X 0 5 6
0

5
0

1
0

Modernizace Pardubice
stezky

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 2x12h 14.05. 15.05. 14.-15.5. 2
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

86 501 V-020201/21

Pardubice hlavní nádraží: 
2,2a,4,6,6a,8,10a,10b,12a,12b,28 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Kostěnice od 
nám. výh. č. 17. 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr P elouč po nám. 
výh. č. 79. 
Pardubice hlavní nádraží: 10 + TV, vč. zhlaví směr 
Pardubice-Rosice nad Labem po nám. výh. č. 93

S

N
V

Ú

5 5 1
5

1
0

0

3
0

bude 
etapizováno, 
omezení 
obsluhy České 
pošty

Modernizace Pardubice
3. podbití, stezky

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 12d 21.03. 01.04. 21.3.-1.4. 11 1
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

87 501 V-006585/23
Pardubice hlavní nádraží: 
13a,13b,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35 bez TV, 

S 0 0 0

1
0

0

4
0

depo ČD 
p ístupné p es 
kolej 207a

Modernizace Pardubice
aktivace def. ZZ - kostěnické + 
st ední zhlaví

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 11d 15.02. 25.02. 15.-25.2. 11
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

88 501 V-006578/23
Pardubice hlavní nádraží: 5,7,13,15,17,19a,21,23 bez TV, 
vč. navazujícího zhlaví směr P elouč S X X N

D X 0 5 6
0

1
0

0

1
0

jízdy p es SK1a, 
2a, 6 na PN, 
omezení vlečky 
V4431 Paramo

Modernizace Pardubice
aktivace def. ZZ - p elouč. 
zhlaví

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 16d 11.01. 26.01. 11.-26.1. 16
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

89 501 V-006577/23

P elouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1 
bez TV, 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK  směr P elouč. 
Pardubice hlavní nádraží: 1,1a,3 bez TV, 

T
+

S

VN
J X X N
D X 0 5 6
0

1
0

0

1
0 jízdy p es SK2a, 

6 na PN

Modernizace Pardubice
aktivace def. ZZ - p elouč. a 
st ední zhlaví, úprava TZZ 1. 
TK

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 3d 08.01. 10.01. 8.-10.1. 3
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

90 501 V-006582/23

Pardubice hlavní nádraží: 1a,5 bez TV, 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 1, 5  směr Kostěnice. 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. 1.TK směr Kostěnice. 
Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 bez TV, 

T
+

S

VN
J X X N
D X 0 5 6
0

1
0

0

1
0

jízdy v LKS 
možné pouze na 
PN

Modernizace Pardubice
aktivace def. ZZ - kostěnické 
zhlaví, úprava TZZ 1. TK

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 3d 05.02. 07.02. 5.-7.2. 3
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

91 501 V-006576/23
Pardubice hlavní nádraží - P elouč nákladní nádraží: zab. 
za .: TZZ 2.,1. TK. T

VN
J X X N
D X 0 5 6
0

1
0

0

1
0

na zhlaví směr 
P elouč nelze 
p ejíždět mezi 
SKS a LKS, 
jízdy p es 
SK2a,6 na PN

Modernizace Pardubice
aktivace def. ZZ - p epoj. 
vazeb. kabelů, p ejezdů

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 2d 06.01. 07.01. 6.-7.1. 2
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

92 501 V-006586/23 Pardubice hlavní nádraží: 207a,23,23a bez TV, výh.: 27X, S 0 0 0

1
0

0

7
0 omezení depa 

ČD

Modernizace Pardubice
aktivace def. ZZ - dokončení 
aktivace

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 3d 26.02. 28.02. 26.-28.2. 3
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

93 501 V-008445/22
Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice. 
Pardubice hlavní nádraží: lichá + TV, 

T
+

S

VN
J X X N
D X 5 5 6
0

5
0

2
0

omezení vleček 
V4428 (DEXTRA-
X) a V4429 
(TOPEK-OIL)

Modernizace Pardubice
laničkování, regulace TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 3x11h 14.06. 16.06. 14.-16.6. 3
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

94 501 V-006588/23 Pardubice hlavní nádraží: 7a,9a,9b bez TV, S 0 0 0

1
0

0

4
0

omezení vlečky 
V4428 (DEXTRA-
X) a V4429 
(TOPEK-OIL)

Modernizace Pardubice
3. podbití

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 2d 14.04. 15.04. 14.-15.4. 2
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

95 501 V-006583/23 Pardubice hlavní nádraží: 7a,9a,9b bez TV, S 0 0 0

1
0

0

6
0

omezení vlečky 
V4428 (DEXTRA-
X) a V4429 
(TOPEK-OIL)

Modernizace Pardubice
aktivace def. ZZ - kostěnické 
zhlaví

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 3d 06.02. 08.02. 6.-8.2. 3
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

35/99

zemanska
Čára

zemanska
Čára

zemanska
Čára

zemanska
Čára
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

96 501 V-006592/23 Pardubice hlavní nádraží: 7a,9a,9b bez TV, S 0 0 0

1
0

0

4
0

omezení vlečky 
V4428 (DEXTRA-
X) a V4429 
(TOPEK-OIL)

Modernizace Pardubice
stezky

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 4d 04.05. 07.05. 4.-7.5. 4
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

97 501 V-020205/21
Pardubice hlavní nádraží: 5a bez TV, 
Pardubice hlavní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 
91,93,95 spojovací kolej bez TV, 

T
+

S

0 0 0

1
0

0

8
0 omezení vlečky 

V4431 (Paramo)

Modernizace Pardubice
3. podbití

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 2d 09.04. 10.04. 9.-10.4. 2
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

98 501 V-006607/23

Pardubice hlavní nádraží: 5a bez TV, 
Pardubice hlavní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 
91,93,95 spojovací kolej bez TV, 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 1,3 směr P elouč. 

T
+

S

5 5 1
5

5
0

2
0 omezení vlečky 

V4431 (Paramo)

Modernizace Pardubice
broušení kolejnic

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § N 12 02.06. 03.06. 2.-3.6. 1
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

99 501 V-006604/23
Pardubice hlavní nádraží: 5a bez TV, 
Pardubice hlavní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 
91,93,95 spojovací kolej bez TV, 

T
+

S

0 0 0

1
0

0

7
0

omezení vlečky 
V4431 
(Paramo), 
zahájení po pol. 
V-020204/21

Modernizace Pardubice
stezky

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 4d 26.04. 29.04. 26.-29.4. 4
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

100 501 V-020202/21
Pardubice hlavní nádraží: 25 bez TV, 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 
13b,15,17,19,21a,23,25,27,29,31,33,35 směr Kostěnice. 

S 0 0 0

1
0

0

8
0

omezení vlečky 
V4465 č.1 (depo 
ČD)

Modernizace Pardubice
3. podbití

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 3d 11.04. 13.04. 11.-13.4. 3
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

101 501 V-006591/23
Pardubice hlavní nádraží: 25 bez TV, 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 
13b,15,17,19,21a,23,25,27,29,31,33,35 směr Kostěnice. 

S 0 0 0

1
0

0

7
0

omezení vlečky 
V4465 č.1 (depo 
ČD)

Modernizace Pardubice
stezky

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 4d 30.04. 03.05. 30.4.-3.5. 1 3
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

102 501 V-006596/23
Pardubice hlavní nádraží: 7a,9a,9b,25 bez TV, 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Kostěnice. S

VN
J

N
D 5 5 1
5

5
0

2
0

omezení vlečky 
V4465 č.1 (depo 
ČD), vlečky 
V4428 (DEXTRA-
X) a V4429 
(TOPEK OIL)

Modernizace Pardubice
broušení kolejnic

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § N 2x12h 03.06. 05.06. 3.-5.6. 2 Modernizace železničního 
uzlu Pardubice

5533720002

103 501 V-006574/23
Pardubice hlavní nádraží: zab. za .: SZZ částečně - 
postupná aktivace def. ZZ. 

S 0 0 0

1
0

0

6
0

pokr. z r. 2023, v 
obvodu ŽST 
Pardubice hl.n. 
omezena 
rychlost na 40 
km/h

Modernizace Pardubice
aktivace def. ZZ

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 59d 01.01. 28.02. 1.1.-28.2. 31 28
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

104 501 V-006587/23 Pardubice hlavní nádraží: zab. a sděl. za . SZZ. SW a HW Z
P S X N
D 0 0 0 5 0

Zastaven 
provoz.
termín bude 
up esněn dle 
probíhajících 
jednání

Modernizace Pardubice
aktivace def. ZZ - aktivace 
DOZ na CDP

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § N 3 29.04. 30.04. 29.-30.4. 1
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

105 501 V-020204/21
Pardubice hlavní nádraží: 9,11,13,13b,15 bez TV, 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 13b,15,17 směr 
Kostěnice. 

S 0 0 0

1
0

0

8
0 zahájení po pol. 

V-006600/23

Modernizace Pardubice
3. podbití

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 3d 24.04. 26.04. 24.-26.4. 3
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

106 501 V-020209/21 Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1.TK směr Kostěnice. Z
P S X N
D 5 5 3
0

4
0

3
0

ZP směr 
Kostěnice, od/do 
P elouče lze

Modernizace Pardubice
3. podbití

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § N 5 20.04. 21.04. 20.-21.4. 1
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

107 501 V-006598/23

Pardubice hlavní nádraží - P elouč: 2 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr P elouč 
od nám. výh. č. 79X po náv. 2S. 
Pardubice hlavní nádraží: 4a + TV, 

T
+

S

VN
J X X N
D X 0 1
0

6
0

5
0

1
0

Modernizace Pardubice
3. podbití, stezky

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 3x12h 21.03. 23.03. 21.-23.3. 3
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

108 501 V-009113/23

Pardubice hlavní nádraží - P elouč: 2,1 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr P elouč 
od nám. výh. č. 79X po náv. 2S. 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr P elouč. 
Pardubice hlavní nádraží: 4a + TV, 

Z
P

T
+

S

0 0 6
0 5 0

Zastaven 
provoz.

Modernizace Pardubice
3. podbití, stezky

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § N 2 21.03. 22.03. 21.-22.3. 1
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

109 501 V-009112/23

Pardubice hlavní nádraží - P elouč: 2 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr P elouč 
od nám. výh. č. 79X po náv. 2S. 
Pardubice hlavní nádraží: 4a + TV, 

T
+

S

VN
J

N
D 5 5 4
5

2
5

1
0

Modernizace Pardubice
broušení

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § N 6 24.03. 25.03. 24.-25.3. 1
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

36/99

zemanska
Čára

zemanska
Čára

zemanska
Čára

zemanska
Čára
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

110 501 V-008477/22
Pardubice hlavní nádraží - P elouč: 2 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr P elouč. 
Pardubice hlavní nádraží: sudá + TV, 

T
+

S

VN
J X X N
D X 5 5 6
0

5
0

2
0

Modernizace Pardubice
laničkování, regulace TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 2x11h 06.07. 07.07. 6.-7.7. 2
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

111 501 V-009114/23
P elouč - Pardubice hlavní nádraží: 1 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. 1. TK směr P elouč. T

+
S

VN
J X X N
D X 0 1
0

6
0

5
0

1
0

Modernizace Pardubice
3. podbití, stezky

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 2x12h 16.03. 17.03. 16.-17.3. 2
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

112 501 V-009117/23
Pardubice hlavní nádraží - P elouč: 2,1 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2.,1. TK směr P elouč. 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr P elouč. 

Z
P

T
+

S

X 0 0 0 5 0

Zastaven 
provoz.

Modernizace Pardubice
3. podbití, stezky

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § N 2 16.03. 17.03. 16.-17.3. 1
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

113 501 V-009116/23
P elouč - Pardubice hlavní nádraží: 1 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. 1. TK směr P elouč. T

+
S

VN
J

N
D 5 5 4
5

2
0

1
0

Modernizace Pardubice
broušení

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § N 6 18.03. 19.03. 18.-19.3. 1
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

114 501 V-008474/22
P elouč - Pardubice hlavní nádraží: 1 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr P elouč. 
Pardubice hlavní nádraží: lichá + TV, 

T
+

S

VN
J X X N
D X 5 5 6
0

5
0

2
0

Modernizace Pardubice
laničkování, regulace TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 2x11h 29.06. 30.06. 29.-30.6. 2
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

1 502 V-019073/21

Velký Osek: 4. bez TV, 4.,4a,4b jen TV, výh.: 
, záhl. a zhl. směr Velký Osek-Kanín, nová spojka. výhybky č. 
2, 7, 10
Velký Osek: 6.,8. bez TV, 6.,6b,6c,8.,10. jen TV, zhl. st ední, 
jeho část, od VK2 po návěstidla S6, S8 a námezník výhybky 
č.15. výhybky č. 12,13,14
Velký Osek: 3. bez TV, 3.,3a,3b,1.,1a,1b jen TV, zhl. směr 
Libice nad Cidlinou, jeho část, od návěstidla L3 po návěstidlo 
Se27. výhybky č.21, 31, 32

S

VN
J 5 5 3
0

1
0

0

4
0 etapizace

Oprava výhybek, výměna 
výhybkových pražců, výměna 
kolejnic, upevňovadel, 
sva ování, úprava BK, GPK.

S
T

 P
ra

h
a

 v
ýc

h
o

d

P
H

A
 1

4

7
O
S

§ Ne 30d 08.04. 07.05. 8.4.-7.5. 23 7 Oprava výhybek v žst. Velký 
Osek

645180474

2 502 V-007564/23
Poděbrady: sudá + TV, záhl. a zhl. směr Libice n. C.. nelze 
na 2. TK Libice n. C. - Poděbrady S

VN
J 5 5 1
0

1
0

0

6
0 etapizace

Oprava výhybek č. 1, 6, 7, 
výměna výhybkových dílů, 
výměna pražců, sva ování, 
úprava GPK, BK.

S
T

 P
ra

h
a

 v
ýc

h
o

d

P
H

A
 1

4

7 O § Ne 12d 04.06. 15.06. 4.-15.6. 12
Oprava staničních kolejí 

Poděbrady 645200060

3 502 V-007563/23
Poděbrady: lichá + TV, záhl. a zhl. směr Libice n. C.. nelze 
na 1. TK Poděbrady -  Libice n. C. S

VN
J 5 5 6
0

1
0

0

6
0 etapizace

Oprava výhybek č. 2, 3, 4, 5, 
výměna výhybkových dílů, 
výměna pražců, sva ování, 
úprava GPK, BK.

S
T

 P
ra

h
a

 v
ýc

h
o

d

P
H

A
 1

4

7 O § Ne 12d 23.05. 03.06. 23.5.-3.6. 9 3
Oprava staničních kolejí 

Poděbrady 645200060

4 502 V-007537/23
Nymburk hlavní nádraží: 16.,18. bez TV, 
12.,14.,16.,18.,24.,26.,90B,90C,90D jen TV, 

S 0 0 0

1
0

0

4
0 etapizace

Výměna kolejnic, pražců, 
upevňovadel, sva ování, 
výměna ŠL, úprava GPK 
strojně.

S
T

 P
ra

h
a

 v
ýc

h
o

d

P
H

A
 1

4

7 O § Ne 10d 01.04. 10.04. 1.-10.4. 10
Oprava výhybek a kolejí žst. 

Nymburk hl. n.
645200044

5 502 V-019092/21 Nymburk se aďovací nádraží: zab. a sděl. za . staniční. S 0 0 0

1
0

0

8
0

bez vlivu na 
nákladní 
dopravu
etapizace

Oprava kabelizace, oprava 
venkovního a vnit ního 
zabezpečovacího  za ízení na 
Stavědle č. 4.

S
S

Z
T

 P
ra

h
a

 v
ýc

h
o

d

P
H

A
 1

4

7 O § Ne 10d 01.07. 10.07. 1.-10.7. 10
Oprava zabezpečovacího 
za ízení  v ŽST Nymburk 

st.4
645190020

6 502 V-007536/23 Nymburk se aďovací nádraží: zab. za .: TKB. S 0 0 0

1
0

0

3
0 p esun z roku 

2023

Oprava zabezpečovacího 
za ízení, výměna TKB (tíhová 
kolejová brzda) č. 228, 229, 
328, 329.

S
S

Z
T

 P
ra

h
a

 v
ýc

h
o

d

P
H

A
 1

4

7 O § Ne 10d 03.07. 12.07. 3.-12.7. 10
Oprava zabezpečovacího 

za ízení v žst. Nymburk se . 
n. - brzdy OKB, JKB

645190023

502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Po íčany

37/99

zemanska
Čára

zemanska
Čára
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D
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 R
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 D
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n
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 D
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d

n
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 v

li
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n
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O
D

O
D

 %
 z

b
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íc
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K

D

 Poznámka Důvod konání výluky

Ža
da

te
l

 O
/O

bj
ed

na
va

te
l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h
 a

kc
e

 T
yp

 a
kc

e

 C
h

ar
ak

te
r 

vý
lu

ky

 D
o

b
a 

tr
vá

n
í

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
en

í

 U
p

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

7 502 V-019072/21 Nymburk město: celá + TV, Z
P S X X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Strojní čištění, doplnění ŠL, 
jednotlivá výměna pražců, 
výměna upevňovadel, úprava 
GPK, oprava železničního 
p ejezdu P4950 v km 14,083.

S
T

 P
ra

h
a

 v
ýc

h
o

d

P
H

A
 1

4

4 O § Ne 30d 29.06. 28.07. 29.6.-28.7. 2 28
Oprava trati v úseku 
Po íčany - Nymburk 645210024

8 502 V-007196/22
Nymburk město - Sadská: traťová + TV, 
Sadská - Po íčany: traťová + TV, 
Sadská: celá + TV, 

Z
P

T
+

S

X X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

etapizace

Strojní čištění, doplnění ŠL, 
jednotlivá výměna pražců, 
kolejnic, upevňovadel, úprava 
GPK, úprava BK, oprava 
výhybek v dopravně Nymburk 
město.

S
T

 P
ra

h
a

 v
ýc

h
o

d

P
H

A
 1

4

4 O § Ne 30d 29.06. 28.07. 29.6.-28.7. 2 28
Oprava trati v úseku 
Po íčany - Nymburk 645210024

1 503 V-019010/21 Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV, T P
J

VN
J 5 5 3
0

1
0

0

5
0

1. TK, 2000 m, 
50 km/h.
zkrácení o 10N

Strojní čištění (6.600m), 
jednotlivá výměna pražců, 
jednotlivá výměna kolejnic, 
doplnění štěrkového lože, 
z ízení BK, úprava GPK 
strojně.

S
T

 P
ra

h
a

 v
ýc

h
o

d

P
H

A
 1

4

7 O § Ne 20d 01.09. 20.09. 1.-20.9. 20
Oprava trati v úseku 

Kostomlaty n/L - Nymburk
645180461

2 503 V-019011/21 Kostomlaty nad Labem: 2. bez TV, 2.,4. jen TV, S 5 5 1
0

1
0

0

7
0 p esun z roku 

2021

Strojní čištění (950m), souvislá 
výměna pražců (1.600ks), 
souvislá výměna kolejnic 
(1.900m), z ízení BK, úprava 
GPK strojně, oprava 
nástupiště.

S
T

 P
ra

h
a

 v
ýc

h
o

d

P
H

A
 1

4

7 O § Ne 14d 02.09. 15.09. 2.-15.9. 14
Oprava staničních kolejí v 

žst. Kostomlaty 645180459

3 503 V-019012/21 Kostomlaty nad Labem: 1. bez TV, 1.,3. jen TV, S 5 5 1
0

1
0

0

7
0 p esun z roku 

2021

Strojní čištění (950m), souvislá 
výměna pražců (1.600ks), 
souvislá výměna kolejnic 
(1.900m), z ízení BK, úprava 
GPK strojně, oprava 
nástupiště.

S
T

 P
ra

h
a

 v
ýc

h
o

d

P
H

A
 1

4

7 O § Ne 14d 21.09. 04.10. 21.9.-4.10. 10 4
Oprava staničních kolejí v 

žst. Kostomlaty 645180459

4 503 V-007586/23
Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV, 
Kostomlaty nad Labem: záhl. 2. traťové koleje od 
návěstidla 2L po návěstidlo Se2. 

T
+

S

N
V

Ú

VN
J 5 5 3
0

4
0

2
0

betonáž základů TP

S
E

E
 P

ra
h

a

P
H

A
 1

3

7
O
S

D 14x9h 14.09. 28.10.
14.-20.9., 22.-

28.10.
7 7

Oprava TV v úseku 
Nymburk hl. n. (mimo) – 
Kostomlaty nad Labem 

(mimo)

645210018

5 503 V-019988/21
Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží: 1. + TV, 
Kostomlaty nad Labem: záhl. 1. traťové koleje od 
návěstidla 1L po návěstidlo Se1. 

T
+

S

N
V

Ú

VN
J 5 5 3
0

4
0

5
0

betonáž základů TP

S
E

E
 P

ra
h

a

P
H

A
 1

3

7
O
S

D 14x9h 21.09. 04.11.
21.-27.9., 29.10.-

4.11.
7 3 4

Oprava TV v úseku 
Nymburk hl. n. (mimo) – 
Kostomlaty nad Labem 

(mimo)

645210018

6 503 V-005644/23
Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží: 1. + TV, 
Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV, Z

P T X N
D 0 0 0 1
5 0

Zastaven 
provoz.
0:20-4:20

stavba krakorce

S
E

E
 P

ra
h

a

P
H

A
 1

3

7
O
S

§ D 4 25.10. 25.10. 25.10. 1

Oprava TV v úseku 
Nymburk hl. n. (mimo) – 
Kostomlaty nad Labem 

(mimo)

645210018

7 503 V-007600/23
Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží: 1. jen 
TV, 
Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV, 

T

L
N

T

X X N
D X 0 0

1
2

0

1
5 0 0:20-4:20

stavba krakorce TP 66

S
E

E
 P

ra
h

a

P
H

A
 1

3

7
O
S

D 4 01.11. 01.11. 1.11. 1

Oprava TV v úseku 
Nymburk hl. n. (mimo) – 
Kostomlaty nad Labem 

(mimo)

645210018

8 503 V-007570/23 Lysá nad Labem: 2. bez TV, 2.,2a,4.,4a,6a jen TV, S 5 5 1
0

1
0

0

4
0

Oprava staniční koleje, SČ, 
doplnění ŠL, souvislá výměna 
kolejnic, pražců, upevňovadel,  
z ízení BK, úprava GPK 
strojně.

S
T

 P
ra

h
a

 v
ýc

h
o

d

P
H

A
 1

4

7 O § Ne 15d 04.08. 18.08. 4.-18.8. 15
Oprava staničních kolejí v 

žst. Lysá nad Labem 645180466

9 503 V-007569/23 Lysá nad Labem: 1. + TV, S 0 0 0

1
0

0

8
0

Oprava staniční koleje, SČ, 
doplnění ŠL, souvislá výměna 
kolejnic, pražců, upevňovadel,  
z ízení BK, úprava GPK 
strojně.

S
T

 P
ra

h
a

 v
ýc

h
o

d

P
H

A
 1

4

7 O § Ne 15d 20.07. 03.08. 20.7.-3.8. 12 3
Oprava staničních kolejí v 

žst. Lysá nad Labem 645180466

10 503 V-020111/21
Lysá nad Labem: 1. jen TV, záhl. staroboleslavské 1. TK od 
návěstidla 1S po Se38. S

N
V

Ú

5 5 1
0

4
5

6
0

práce v dělení ÚO 411 v ŽST 
Lysá nad Labem

S
E

E
 P

ra
h

a

P
H

A
 1

3

7
O
S

§ D 3x10h 02.07. 06.07. 2.7., 4.7., 6.7. 3
Oprava TV v úseku Lysá 

nad Labem (mimo) – Stará 
Boleslav (mimo)

645210013

503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-St ekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)

38/99
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Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

11 503 V-020117/21
Lysá nad Labem: 2. jen TV, záhl. staroboleslavské 2. TK od 
návěstidla 2S po Se42. S

N
V

Ú

5 5 1
0

4
5

5
0

práce v dělení ÚO 412 v ŽST 
Lysá nad Labem

S
E

E
 P

ra
h

a

P
H

A
 1

3

7
O
S

§ D 3x10h 05.08. 09.08. 5.8., 7.8., 9.8. 3
Oprava TV v úseku Lysá 

nad Labem (mimo) – Stará 
Boleslav (mimo)

645210013

12 503 V-020036/21
Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. + TV, 
Stará Boleslav: záhl. 1. TK od návěstidla 1L po Se3. T

+
S

N
V

Ú

VN
J 5 5 6
0

4
0

2
0 Aktivace hlásky.

betonáž základů TP

S
E

E
 P

ra
h

a

P
H

A
 1

3

7
O
S

§ D 30x9h 17.03. 10.05.
17.-26.3., 1.-10.4., 

1.-10.5.
10 10 10

Oprava TV v úseku Lysá 
nad Labem (mimo) – Stará 

Boleslav (mimo)
645210013

13 503 V-007611/23

Napájecí stanice Stará Boleslav
Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. + TV, 
Stará Boleslav: záhl. 1. TK od návěstidla 1L po Se3. 
Stará Boleslav - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků 
elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.
Stará Boleslav - Mělník: Jízdy vlaků elektrické trakce dle 
pokynů elektrodispečera.

T
+

S

5 5 4
5

4
0

1
0 Aktivace hlásky.

Odpojení napájecích p evěsů

S
E

E
 P

ra
h

a

P
H

A
 1

3

7
O
S

§ D 2x10h 01.07. 01.08. 1.7., 1.8. 1 1
Oprava TV v úseku Lysá 

nad Labem (mimo) – Stará 
Boleslav (mimo)

645210013

14 503 V-007613/23

Napájecí stanice Stará Boleslav
Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. + TV, 
Stará Boleslav: záhl. 1. TK od návěstidla 1L po Se3. 
Stará Boleslav - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků 
elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.
Stará Boleslav - Mělník: Jízdy vlaků elektrické trakce dle 
pokynů elektrodispečera.

T
+

S

5 5 4
5

4
0

1
0 Aktivace hlásky.

p ipojení napájecích p evěsů

S
E

E
 P

ra
h

a

P
H

A
 1

3

7
O
S

§ D 2x10h 02.07. 02.08. 2.7., 2.8. 1 1
Oprava TV v úseku Lysá 

nad Labem (mimo) – Stará 
Boleslav (mimo)

645210013

15 503 V-007605/23 Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. + TV, Z
P T

N
V

Ú

X X X X 0 0 0 1
5 0

Zastaven 
provoz.
v souběhu s nv 
Lysá - St. Bol. 2. 
TK = ZP 0:10-
5:00. 

Montáž a demontáž p evěsů

S
E

E
 P

ra
h

a

P
H

A
 1

3

7
O
S

§ D 4x5h 10.08. 18.08.
10.-11.8., 17.-

18.8.
4

Oprava TV v úseku Lysá 
nad Labem (mimo) – Stará 

Boleslav (mimo)
645210013

16 503 V-007601/23 Lysá nad Labem - Stará Boleslav: 2. + TV, Z
P T

N
V

Ú

X X X 0 0 0 1
5 0

Zastaven 
provoz.
v souběhu s nv 
St. Bol. - Lysá 1. 
TK = ZP 0:10-
5:00. 

Montáž a demontáž p evěsů

S
E

E
 P

ra
h

a

P
H

A
 1

3

7
O
S

§ D 4x5h 13.07. 21.07.
13.-14.7., 20.-

21.7.
4

Oprava TV v úseku Lysá 
nad Labem (mimo) – Stará 

Boleslav (mimo)
645210013

17 503 V-020066/21
Lysá nad Labem - Stará Boleslav: 2. + TV, 
Stará Boleslav: záhl. 2. TK od ávěstidla 2L po Se4. T

+
S

N
V

Ú

VN
J 5 5 6
0

4
0

2
0 aktivace hlásky

betonáž základů TP

S
E

E
 P

ra
h

a

P
H

A
 1

3

7
O
S

§ D 30x9h 16.05. 25.06.
16.-25.5., 1.-10.6., 

16.-25.6.
10 20

Oprava TV v úseku Lysá 
nad Labem (mimo) – Stará 

Boleslav (mimo)
645210013

18 503 V-020108/21
Stará Boleslav: lichá jen TV, záhl. 1. TK od návěstidla 1L po 
Se3. 

S

N
V

Ú

5 5 1
0

4
5

6
0

práce v dělení ÚO 401 v ŽST 
S. Boleslav

S
E

E
 P

ra
h

a

P
H

A
 1

3

7
O
S

§ D 3x10h 01.07. 05.07. 1.7., 3.7., 5.7. 3
Oprava TV v úseku Lysá 

nad Labem (mimo) – Stará 
Boleslav (mimo)

645210013

19 503 V-020096/21 Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. + TV, T

N
V

Ú

VN
J X 5 5 6
0

1
0

0

3
0 Aktivace hlásky.

11 km rozvinuté délky, 
demontáž vodičů, opětovná 
montáž vodičů, stavba TP, 
montáž ramen, regulace TV, 
montáž ZV, p evěs ZOK

S
E

E
 P

ra
h

a

P
H

A
 1

3

7
O
S

§ Ne 28d 01.07. 28.07. 1.-28.7. 28
Oprava TV v úseku Lysá 

nad Labem (mimo) – Stará 
Boleslav (mimo)

645210013

20 503 V-020097/21 Lysá nad Labem - Stará Boleslav: 2. + TV, T

N
V

Ú

VN
J X 5 5 6
0

1
0

0

3
0 Aktivace hlásky.

11 km rozvinuté délky, 
demontáž vodičů, opětovná 
montáž vodičů, stavba TP, 
montáž ramen, regulace TV, 
montáž ZV, p evěs ZOK

S
E

E
 P

ra
h

a

P
H

A
 1

3

7
O
S

§ Ne 28d 04.08. 31.08. 4.-31.8. 28
Oprava TV v úseku Lysá 

nad Labem (mimo) – Stará 
Boleslav (mimo)

645210013

21 503 V-020098/21
Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. + TV, 
Stará Boleslav: záhl. 1. TK od ávěstidla 1L po Se3. T

+
S

N
V

Ú

VN
J 5 5 6
0

4
5

3
0 Aktivace hlásky.

závěrečné práce
S

E
E

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3
7

O
S

§ D 3x10h 17.10. 19.10. 17.-19.10. 3
Oprava TV v úseku Lysá 

nad Labem (mimo) – Stará 
Boleslav (mimo)

645210013

22 503 V-020101/21
Lysá nad Labem - Stará Boleslav: 2. + TV, 
Stará Boleslav: záhl. 2. TK od ávěstidla 2L po Se4. T
+

S

N
V

Ú

VN
J 5 5 6
0

4
0

3
0 Aktivace hlásky.

závěrečné práce

S
E

E
 P

ra
h

a

P
H

A
 1

3

7
O
S

§ D 2x9h 20.10. 21.10. 20.-21.10. 2
Oprava TV v úseku Lysá 

nad Labem (mimo) – Stará 
Boleslav (mimo)

645210013

23 503 V-020114/21
Stará Boleslav: sudá jen TV, záhl. 2. TK od návěstidla 2L po 
Se4. 

S

N
V

Ú

5 5 1
0

4
5

5
0

práce v dělení ÚO 402 v ŽST 
S. Boleslav

S
E

E
 P

ra
h

a

P
H

A
 1

3

7
O
S

§ D 3x10h 06.08. 10.08. 6.8., 8.8., 10.8. 3
Oprava TV v úseku Lysá 

nad Labem (mimo) – Stará 
Boleslav (mimo)

645210013

39/99



 

Pol.
číslo VR Číslo výluky Místo vyloučení

 Z
as

t.
 p

ro
vo

zu

 V
yl

. 
ko

le
je

 O
m

ez
. 

ry
ch

lo
st

i

 O
V

D
P

 L
N

T
 /

 N
V

Ú

 P
VN

J
/V

NJ

 O
d

ek
nu

tí 
tra

sy

 O
d

kl
o

n

 N
D

 Z
ČP

T

 J
in

é

 R
eg

io
n

ál
n

í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
d

n
í

 R
eg

io
n

ál
n

í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
d

n
í

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

 Poznámka Důvod konání výluky
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

24 503 V-007202/22 Liběchov - Mělník: 1. + TV, T P
J

VN
J 5 5 3
0

1
0

0

2
5 2. TK, 2000 m, 

80 km/h.

Souvislá výměna kolejnic, 
pražců, upevňovadel, SČ, 
doplnění štěrkového lože, 
sva ování, úprava GPK 
strojně, úprava odvodnění, 
odstranění vegetace.

S
T

 P
ra

h
a

 v
ýc

h
o

d

P
H

A
 1

4

7 O § Ne 10d 02.11. 11.11. 2.-11.11. 10
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  PHA 2023 - 2025

645200086

25 503 V-007201/22 Mělník - Liběchov: 2. + TV, T P
J

VN
J 5 5 3
0

1
0

0

2
5 1. TK, 2000 m, 

80 km/h.

Souvislá výměna kolejnic, 
pražců, upevňovadel, SČ, 
sva ování, úprava GPK 
strojně, úprava odvodnění.

S
T

 P
ra

h
a

 v
ýc

h
o

d

P
H

A
 1

4

7 O § Ne 10d 12.11. 21.11. 12.-21.11. 10
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  PHA 2023 - 2025

645200086

26 503 V-018037/22 Hoštka - Štětí: 1. + TV, T 5 5 3
0

1
0

0

2
5

výměna kolejnic

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 3d 17.06. 19.06. 17.-19.6. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

27 503 V-018040/22 Štětí - Hoštka: 2. + TV, T 5 5 3
0

1
0

0

2
5

výměna kolejnic

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 3d 20.06. 22.06. 20.-22.6. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

28 503 V-018042/22 Polepy - Hoštka: 1. + TV, T 5 5 3
0

1
0

0

2
5

výměna kolejnic

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 3d 24.06. 26.06. 24.-26.6. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

29 503 V-018048/22 Hoštka - Polepy: 2. + TV, T 5 5 3
0

1
0

0

2
5

výměna kolejnic a pražců

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 15d 01.07. 15.07. 1.-15.7. 15
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

30 503 V-018049/22
Litomě ice dolní nádraží - Polepy: 1. + TV, 
Polepy: 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. litomě ické 
lichých kolejí. 

T
+

S

P
J

N
V

Ú

VN
J 5 5 3
0

1
0

0

2
0 2. TK, 1350 m, 

50 km/h.

výměna kolejnic a pražců, 
strojní čištění ŠL, z ízení 
odvodnění, oprava GPK 
(1350m), oprava nástupiště

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 20d 16.07. 04.08. 16.7.-4.8. 16 4

Oprava trati v úseku 
Litomě ice d.n. - Polepy v 

km 403,890-405,100
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650190322
650220013

31 503 V-018050/22 Polepy - Litomě ice dolní nádraží: 2. + TV, T

VN
J 5 5 3
0

1
0

0

2
0

výměna kolejnic

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 3d 15.08. 17.08. 15.-17.8. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

32 503 V-006773/23 Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, T P
J

VN
J 5 5 4
5

4
0

2
0 2. TK, 300 m, 50 

km/h.

Betonáž TZ
S

S
 z

á
p

a
d

 -
 P

ra
h

a

U
N

L
 11

7 I § D 3x10h 03.03. 05.03. 3.-5.3. 3

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opat ení 
v části úseku Litomě ice 

město – Velké Žernoseky

5423520066

33 503 V-006771/23 Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, T P
J

VN
J 5 5 4
5

4
0

1
0 1. TK, 300 m, 50 

km/h.

Betonáž TZ

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

7 I § D 3x10h 06.03. 08.03. 6.-8.3. 3

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opat ení 
v části úseku Litomě ice 

město – Velké Žernoseky

5423520066

40/99
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

34 503 V-006800/23 Velké Žernoseky - Sebuzín: 1.,2. + TV, Z
P T X X N
D X X X 0 0 0 2
5 0

Zastaven 
provoz.

Demolice stávajícího silničního 
nadjezdu

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

7 I § N 2x8h 09.03. 11.03. 9.-11.3. 2

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opat ení 
v části úseku Litomě ice 

město – Velké Žernoseky

5423520066

35 503 V-006963/23 Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, T P
J

VN
J 5 5 4
5

1
0

0

3
0 2. TK, 300 m, 50 

km/h.

Demolice starého pilí e a 
opěry, výstavba nové opěry, 
p evěšení TV.

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

7 I § Ne 35d 12.03. 15.04. 12.3.-15.4. 20 15

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opat ení 
v části úseku Litomě ice 

město – Velké Žernoseky

5423520066

36 503 V-006776/23 Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, T P
J

VN
J 5 5 4
5

4
0

2
0 1. TK, 300 m, 50 

km/h.

Z ízení neutrálního pole TV v 
místě silničního nadjezdu v km 
418,600.

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

7 I § D 2x10h 16.04. 17.04. 16.-17.4. 2

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opat ení 
v části úseku Litomě ice 

město – Velké Žernoseky

5423520066

37 503 V-006964/23 Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, T P
J

VN
J 5 5 4
5

1
0

0

3
0 1. TK, 300 m, 50 

km/h.

Demolice starého pilí e a 
opěry, výstavba nové opěry, 
p evěšení TV.

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

7 I § Ne 35d 18.04. 22.05. 18.4.-22.5. 13 22

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opat ení 
v části úseku Litomě ice 

město – Velké Žernoseky

5423520066

38 503 V-006965/23 Sebuzín - Velké Žernoseky: 1.,2. + TV, Z
P T X N
D 0 0 0 1
5 0

Zastaven 
provoz.

Osazování ocelových nosníků 
nového silničního nadjezdu 
(květen), betonáž nové desky 
mostovky silničního nadjezdu 
(červen).

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

7 I § N 4x5h 23.05. 12.06.
23.-25.5., 10.-

12.6.
2 2

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opat ení 
v části úseku Litomě ice 

město – Velké Žernoseky

5423520066

39 503 V-006975/23 Litomě ice dolní nádraží - Velké Žernoseky: 2. + TV, T P
J

VN
J 5 5 4
5

4
0

2
0 1. TK, 900 m, 50 

km/h.

Podbíjení, propracování, 
broušení a další dokončovací 
práce.

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

7 I § D 2x10h 05.08. 06.08. 5.-6.8. 2

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opat ení 
v části úseku Litomě ice 

město – Velké Žernoseky

5423520066

40 503 V-006977/23 Velké Žernoseky - Litomě ice dolní nádraží: 1. + TV, T P
J

VN
J 5 5 4
5

4
0

2
0 2. TK, 900 m, 50 

km/h.

Podbíjení, propracování, 
broušení a další dokončovací 
práce.

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

7 I § D 2x10h 07.08. 08.08. 7.-8.8. 2

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opat ení 
v části úseku Litomě ice 

město – Velké Žernoseky

5423520066

41 503 V-006969/23 Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, T P
J

VN
J 5 5 4
5

4
0

2
0 2. TK, 300 m, 50 

km/h.

Zrušení neutrálního pole, 
demontáž starých TP, 
demontáž bednění íms mostu, 
dokončovací práce.

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

7 I § D 3x10h 09.08. 11.08. 9.-11.8. 3

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opat ení 
v části úseku Litomě ice 

město – Velké Žernoseky

5423520066

42 503 V-006972/23 Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, T P
J

VN
J 5 5 4
5

4
0

2
0 1. TK, 300 m, 50 

km/h.

Zrušení neutrálního pole, 
demontáž starých TP, 
demontáž bednění íms mostu, 
dokončovací práce.

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

7 I § D 3x10h 12.08. 14.08. 12.-14.8. 3

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opat ení 
v části úseku Litomě ice 

město – Velké Žernoseky

5423520066

43 503 V-018054/22 Velké Žernoseky - Litomě ice dolní nádraží: 1. + TV, T 5 5 3
0

1
0

0

2
0 souběh s 

investicí

výměna kolejnic

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 2d 07.08. 08.08. 7.-8.8. 2
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

41/99
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301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

44 503 V-018056/22 Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, T 5 5 3
0

1
0

0

2
0 souběh s 

investicí

výměna kolejnic

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 3d 12.08. 14.08. 12.-14.8. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

45 503 V-018055/22 Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, T 5 5 3
0

1
0

0

2
0 souběh s 

investicí

výměna kolejnic

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 3d 09.08. 11.08. 9.-11.8. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

46 503 V-018058/22 Sebuzín - Ústí nad Labem-St ekov: 2. + TV, T 5 5 4
5

1
0

0

2
0

výměna kolejnic

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 3d 22.08. 24.08. 22.-24.8. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

47 503 V-018057/22 Ústí nad Labem-St ekov - Sebuzín: 1. + TV, T 5 5 4
5

1
0

0

2
0

výměna kolejnic

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 3d 26.08. 28.08. 26.-28.8. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

48 503 V-011586/23
Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem-St ekov: 1. + TV, 
Ústí nad Labem západ: 137 jen TV, 134.,137a + TV, zhl. 
st ekovské. 

T
+

S

VN
J 5 5 3
0

1
0

0

3
0

Rekonstrukce mostu v km 
3,040, oprava mostu v km 
3,113, rekonstrukce a posun 
výhybky č. 101.

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

7 I § Ne 168d 02.03. 16.08. 2.3.-16.8. 30 30 31 30 31 16

Rekonstrukce mostu v km 
3,040  trati Ústí nad Labem - 
St ekov - Ústí nad Labem 

západ

5423520072

49 503 V-018060/22 Boletice nad Labem - Děčín východ: 2. + TV, T 5 0 3
0

1
0

0

2
5

výměna kolejnic

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 3d 29.08. 31.08. 29.-31.8. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

50 503 V-018059/22 Děčín východ - Boletice nad Labem: 1. + TV, T 5 0 3
0

1
0

0

2
5

výměna kolejnic

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 3d 02.09. 04.09. 2.-4.9. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

51 503 V-018195/22
Děčín hlavní nádraží: 91.,91a,91b bez TV, 91.,92. jen TV, 
kolejově v úseku mezi návěstidly Se45 a Se223 S 0 0 0

1
0

0

7
0

výměna kolejnic a pražců, 
strojní úprava GPK, z ízení BK

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 12d 09.09. 20.09. 9.-20.9. 12
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

1 504 V-007542/21
Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 13.,15. bez TV, 
13.,15.,17. jen TV, kolejově mezi námezníky výhybek č. 123, 
127 a 60, 61; napěťově jen část 17. SK - st ekovská strana

S

L
N

T

0 0 3
0

1
0

0

7
0

Etapizace dle 
technologie 
(výluka napětí 
TV v denních 
výlukách).

SK15 - souvislá výměna kol. 
roštu včetně strojního čištění 
štěrkového lože, opětovné 
z ízení BK, oprava GPK.

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

8 O § Ne 20d 06.05. 25.05. 6.-25.5. 20
Oprava staniční koleje v žst. 

Ústí nad Labem západ 
15.SK

650210019

504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov se .n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpo iny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - T ebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
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301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

2 504 V-021033/21
Úpo iny: lichá jen TV, záhl. ehlovické 1. TK. 
Úpo iny - ehlovice: 1. + TV, 

ehlovice: lichá jen TV, záhl. úpo inské 1. TK. 

T
+

S

N
V

Ú

5 0 3
0

1
0

0

4
5

výluky TV ve 
stanicích - 
etapizace

Strojní čištění štěrkového lože 
v km 7,540-13,160 a oprava 
p ejezdů v km 8,111 (P2080); 
km 8,772 (P2081); km 10,226 
(P2082); km 11,556 (P2083); 
km 11,905 (P2084); km 13,161 
(P2085).

S
T

 M
o

st

U
N

L
 11

8 O § Ne 14d 16.04. 29.04. 16.-29.4. 14 Oprava trati v úseku 
Úpo iny – ehlovice 650210034

5 504 V-006428/23 Úpo iny - Ohníč: 2. + TV, T 5 0 3
0

1
0

0

2
5

Demontáž starého a montáž 
nového TV včetně regulace.

S
E

E
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

8 O § Ne 23d 28.05. 19.06. 28.5.-19.6. 4 19
Oprava trakčního vedení na 
trati Ústí n.L. západ-Bílina, 

2.etapa
650190067

6 504 V-006429/23 Ohníč - Úpo iny: 1. + TV, T 5 0 3
0

1
0

0

2
5

Demontáž starého a montáž 
nového TV včetně regulace.

S
E

E
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

8 O § Ne 23d 25.06. 17.07. 25.6.-17.7. 6 17
Oprava trakčního vedení na 
trati Ústí n.L. západ-Bílina, 

2.etapa
650190067

7 504 V-007042/23
Ohníč - Světec: 1.,2. + TV, 
Ohníč: záhl. světecké 1. a 2. TK. Z

P

T
+

S

X X N
D X X X 0 0 0 3
7 0

Oprava propustků v km 
19,827, 20,137 a 21,333 - 
montáž svislých pažnic mezi 1. 
a 2. TK.

S
M

T
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

8
O
S

§ D 2x9h 20.07. 21.07. 20.-21.7. 2 Oprava mostních objektů v 
úseku Ohníč - Bílina 650190164

8 504 V-008321/22
Světec - Ohníč: 1. + TV, 
Světec: lichá jen TV, záhl. a zhl. ohníčské lichých kolejí. T

+
S

N
V

Ú

5 0 3
0

1
0

0

3
5

Oprava propustků v km 
19,827, 20,137 a 21,333.

S
M

T
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

8
O
S

§ Ne 23d 22.07. 13.08. 22.7.-13.8. 10 13 Oprava mostních objektů v 
úseku Ohníč - Bílina 650190164

9 504 V-008322/22
Ohníč - Světec: 2. + TV, 
Ohníč: záhl. světecké sudých kolejí. T

+
S

5 0 3
0

1
0

0

4
0

Oprava propustků v km 
19,827, 20,137 a 21,333.

S
M

T
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

8
O
S

§ Ne 23d 14.08. 05.09. 14.8.-5.9. 18 5 Oprava mostních objektů v 
úseku Ohníč - Bílina 650190164

10 504 V-007044/23 Světec - Bílina: 1.,2. + TV, Z
P T X X N
D X X X 0 0 0 3
3 0

současně se ZP 
Ohníč - Světec

Oprava propustku v km 23,748 
- montáž svislých pažnic mezi 
1. a 2. TK.

S
M

T
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

8
O
S

§ D 8 20.07. 20.07. 20.7. 1 Oprava mostních objektů v 
úseku Ohníč - Bílina 650190164

11 504 V-008324/22 Bílina - Světec: 1. + TV, T 5 0 3
0

1
0

0

3
5

Oprava propustku v km 
23,748.

S
M

T
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

8
O
S

§ Ne 17d 09.09. 25.09. 9.-25.9. 17 Oprava mostních objektů v 
úseku Ohníč - Bílina 650190164

12 504 V-008325/22 Světec - Bílina: 2. + TV, T 5 0 3
0

1
0

0

3
5

Oprava propustku v km 
23,748.

S
M

T
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

8
O
S

§ Ne 17d 26.09. 12.10. 26.9.-12.10. 5 12 Oprava mostních objektů v 
úseku Ohníč - Bílina 650190164
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301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

13 504 V-018603/22
Most - Odb České Zlatníky: 1. + TV, 
Odb České Zlatníky - Most: 2. + TV, Z

P T X N
D X X X 0 0 0 3
3 5

Z důvodu 
hlučnosti 
možnost konání 
výluky pouze ve 
dne.

Oprava propustku v km 44,948 
- montáž svislých pažnic mezi 
1. a 2. TK.

S
M

T
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

8
O
S

§ D 8 04.08. 04.08. 4.8. 1
Oprava mostních objektů v 
úseku Počerady - České 

Zlatníky
650200002

14 504 V-018596/22 Most - Odb České Zlatníky: 1. + TV, T P
J

VN
J X X N
D X X X 1
0 0 6
0

1
0

0

0

2. TK, 50 m, 50 
km/h.
Souběh s 
výlukou Obrnice - 
Most (VR 531).

Oprava propustku v km 
44,948.

S
M

T
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

8
O
S

§ Ne 30d 09.09. 08.10. 9.9.-8.10. 22 8
Oprava mostních objektů v 
úseku Počerady - České 

Zlatníky
650200002

15 504 V-018595/22 Odb České Zlatníky - Most: 2. + TV, T P
J

VN
J

N
D 5 5 3
0

1
0

0

3
5 1. TK, 50 m, 50 

km/h.

Oprava propustku v km 
44,948.

S
M

T
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

8
O
S

§ Ne 21d 09.10. 29.10. 9.-29.10. 21
Oprava mostních objektů v 
úseku Počerady - České 

Zlatníky
650200002

16 504 V-008293/22
Odb České Zlatníky - Obrnice: traťová + TV, 
Obrnice: 1a jen TV, záhl. zlatnické traťové koleje. napěťově 
mostecko-zlatnické zhlaví mezi ÚO 412, ÚO 421 - ÚO 10

Z
P

T
+

S

L
N

T

X X X X 0 0 3
0

1
0

0

0

Nechat spočítat 
průjezd p es 
ŽST Obrnice 
dynamikem.

Oprava mostu v km 233,492 a 
propustků v km 233,968 a 
234,515 (zvýšení p echodnosti 
na TTZ D4).

S
M

T
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

8
O
S

§ Ne 60d 03.06. 01.08. 3.6.-1.8. 28 31 1
Oprava mostních objektů v 
úseku Počerady - České 

Zlatníky
650200002

17 504 V-006916/23
Bohosudov: celá + TV, 
Chaba ovice - Bohosudov: 1.,2. + TV, 
Bohosudov - Teplice v Čechách: 1.,2. + TV, 

Z
P

T
+

S

X X N
D X X X 0 0 0 2
0 0

Následné podbití, 
propracování, broušení koleje, 
úprava TV a další dokončovací 
práce.

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

8 I § N 10x5h 18.02. 28.02. 18.-28.2. 10 Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013

18 504 V-006926/23
Bohosudov - Chaba ovice: 1. + TV, 
Bohosudov: lichá jen TV, záhl. a zhl. chaba ovické 1.traťové 
koleje. 

T
+

S

5 5 3
0

3
3

1
5

Následné podbití, 
propracování, broušení koleje, 
regulace TV a další 
dokončovací práce.

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

8 I § D 3x8h 29.02. 02.03. 29.2.-2.3. 1 2 Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013

19 504 V-006948/23 Bohosudov: lichá + TV, S 5 5 3
0

3
3

5
0

Následné podbití, 
propracování, broušení koleje, 
regulace TV a další 
dokončovací práce.

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

8 I § D 3x8h 03.03. 05.03. 3.-5.3. 3 Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013

20 504 V-006951/23
Teplice v Čechách - Bohosudov: 1. + TV, 
Bohosudov: lichá jen TV, záhl. a zhl. teplické 1.traťové 
koleje. 

T
+

S

VN
J 5 5 3
0

3
3

5
0

Následné podbití, 
propracování, broušení koleje, 
regulace TV a další 
dokončovací práce.

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

8 I § D 3x8h 06.03. 08.03. 6.-8.3. 3 Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013

21 504 V-006954/23
Bohosudov - Teplice v Čechách: 2. + TV, 
Bohosudov: sudá jen TV, záhl. a zhl. teplické 2.traťové 
koleje. 

T
+

S

VN
J X X X 5 5 3
0

3
3

1
5

Následné podbití, 
propracování, broušení koleje, 
regulace TV a další 
dokončovací práce.

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

8 I § D 3x8h 09.03. 11.03. 9.-11.3. 3 Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013
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301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění
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P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

22 504 V-006957/23 Bohosudov: sudá + TV, S 5 5 3
0

3
3

5
0

Následné podbití, 
propracování, broušení koleje, 
regulace TV a další 
dokončovací práce.

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

8 I § D 3x8h 12.03. 14.03. 12.-14.3. 3 Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013

23 504 V-006960/23
Chaba ovice - Bohosudov: 2. + TV, 
Bohosudov: sudá jen TV, záhl. a zhl. chaba ovické 2.traťové 
koleje. 

T
+

S

5 5 3
0

3
3

5
0

Následné podbití, 
propracování, broušení koleje, 
regulace TV a další 
dokončovací práce.

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

8 I § D 3x8h 15.03. 17.03. 15.-17.3. 3 Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013

24 504 V-018756/21
etenice - Teplice v Čechách: 1. + TV, 

Teplice v Čechách: záhl. etenické 1.traťové koleje. T
+

S

P
J

VN
J 5 5 3
0

1
0

0

3
5 2. TK, 272 m, 50 

km/h.

Rekonstrukce liché části 
mostu v km 18,582 (Teplice v 
Čechách).

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

8 I § Ne 75d 04.05. 17.07. 4.5.-17.7. 28 30 17
Rekonstrukce mostu v km 

18,582 trati Ústí nad Labem 
- Most

5423520034, 
3273214901

25 504 V-018757/21
Teplice v Čechách - etenice: 2. + TV, 
Teplice v Čechách: záhl. etenické 2.traťové koleje. T

+
S

P
J

VN
J 5 5 3
0

1
0

0

4
5 1. TK, 272 m, 50 

km/h.

Rekonstrukce sudé části 
mostu v km 18,582 (Teplice v 
Čechách).

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

8 I § Ne 75d 18.07. 30.09. 18.7.-30.9. 14 31 30
Rekonstrukce mostu v km 

18,582 trati Ústí nad Labem 
- Most

5423520034, 
3273214901

26 504 V-004868/23 Odb Chomutov město: 3a bez TV, S 0 0 0

1
0

0

1
0

0

P ípravné práce p ed 
zahájením rekonstrukce.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

U
N

L
 11

8 I § Ne 120d 01.08. 28.11. 1.8.-28.11. 31 30 31 28
Rekonstrukce trati v úseku 

Kyjice - Chomutov
5423520019

27 504 V-003649/22 Kyjice: celá jen TV, S

L
N

T

X N
D X 1
0

1
0

6
0

2
0 5

ND na 
požadavek 
dopravce u části 
spojů (jeden 
směr) - na 
základě 
propočtu 
vlakové 
dynamiky.

Demolice ostrovního 
nástupiště, demontáž 
zast ešení.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

U
N

L
 11

8 I § N 40x5h 01.08. 10.09. 1.8.-10.9. 31 9 Rekonstrukce trati v úseku 
Kyjice - Chomutov

5423520019

28 504 V-003689/22 Kyjice: lichá + TV, + ostrovní nástupiště S

N
V

Ú

5 5 3
0

1
0

0

5
0

Demolice ostrovního 
nástupiště, demontáž 
zast ešení.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

U
N

L
 11

8 I § Ne 20d 10.09. 29.09. 10.-29.9. 20
Rekonstrukce trati v úseku 

Kyjice - Chomutov
5423520019

29 504 V-004866/23 Kyjice: sudá + TV, + ostrovní nástupiště S

N
V

Ú

5 5 3
0

1
0

0

5
0

Demolice ostrovního 
nástupiště a stávajícího 
podchodu pro cestující, 
demontáž zast ešení.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

U
N

L
 11

8 I § Ne 60d 30.09. 28.11. 30.9.-28.11. 1 31 28
Rekonstrukce trati v úseku 

Kyjice - Chomutov
5423520019

30 504 V-003690/22 Odb Dolní Rybník - Kyjice: 1. + TV, T 5 5 3
0

2
0 5

PJ 50 km/h = 
800m 

Stavba trakčních podpěr v 
oblasti budoucí prov. odb. 
Vrskmaň.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

U
N

L
 11

8 I § N 10x5h 29.11. 09.12. 29.11.-9.12. 2 8
Rekonstrukce trati v úseku 

Kyjice - Chomutov
5423520019

31 504 V-003700/22 Kyjice - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, T 5 5 3
0

2
0 5

PJ 50 km/h = 
800m; proti 
správnému 
směru až do 
odb. Chomutov 
město

Stavba trakčních podpěr v 
oblasti budoucí prov. odb. 
Vrskmaň.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

U
N

L
 11

8 I § N 10x5h 10.12. 20.12. 10.-20.12. 10
Rekonstrukce trati v úseku 

Kyjice - Chomutov
5423520019

505 - Pardubice hl.n. - Jaromě ; Opatovice nad Labem-Poh ebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek

45/99
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301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

1 505 V-018266/22 Borohrádek: 1,2,4 + TV, S

L
N

T

0 0 0 3
0

2
0

Týniště 4 - p íprava 
provizorního nakládacího 
místa, demontáž provizor. 
rozdělení sekce TV SK 1-4, vč. 
ukolejnění. S

S
 v

ýc
h

o
d

H
K

R
 6

4 I § D 2x6h 30.10. 31.10. 30.-31.10. 2
Zvýšení kapacity trati 

Týniště n. O. – Častolovice 
– Solnice, 4. část

3273214901

2 505 V-018268/22

Borohrádek: SK: 2 + TV (námez. výh. 9 - námez. výh. 24)
SK: 4 + TV (námez. výh. 11 - hrot výh. 23)
SK: 6 bez TV
Borohrádek: vlečky V4203 a V4204

S

N
V

Ú

0 0 0

1
0

0

2
0

Týniště 4 - p íprava 
provizorního nakládacího 
místa.

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 6

4 I § Ne 14d 16.10. 29.10. 16.-29.10. 14
Zvýšení kapacity trati 

Týniště n. O. – Častolovice 
– Solnice, 4. část

3273214901

3 505 V-018269/22 Borohrádek: 1,2,4 + TV, S

L
N

T

0 0 0 3
0

2
0

Týniště 4 - p íprava 
provizorního nakládacího 
místa. provizorní rozdělení 
sekce TV SK 1-4, vč. 
ukolejnění. S

S
 v

ýc
h

o
d

H
K

R
 6

4 I § D 2x6h 14.10. 15.10. 14.-15.10. 2
Zvýšení kapacity trati 

Týniště n. O. – Častolovice 
– Solnice, 4. část

3273214901

4 505 V-017458/22
Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2 bez TV, 2,1,3a,3b,5,7 
jen TV, výh.: 31, 

S 5 5 3
0

1
0

0

2
0

v zákrytu s 
výlukou V.Osek - 
HK

oprava výhybky č.31, výměna 
pražců v SK 1 a 2

S
T

 H
ra

d
e

c 
K

rá
lo

vé

H
K

R
 6

4 O § Ne 3d 14.08. 16.08. 14.-16.8. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

5 505 V-017459/22
Hradec Králové hlavní nádraží: 5,7 bez TV, 2,1,3a,3b,5,7 
jen TV, výh.: 49, 

S 0 0 0

1
0

0

2
0

v zákrytu s 
výlukou V.Osek - 
HK

oprava výhybky č.49, výměna 
pražců v SK 5 a 7

S
T

 H
ra

d
e

c 
K

rá
lo

vé

H
K

R
 6

4 O § Ne 3d 11.08. 13.08. 11.-13.8. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

6 505 V-003678/23
Dob enice - Káranice: zab. za .: PZS v km 13,572 (P3990). 
Dob enice - Káranice: zab. za .: TZZ mezi dopravnami. T X X X X X 0 0 0

1
0

0

0

p enosné 
p ejezníky, jízda 
na PN

Výměna závorových stojanů a 
stožárů s výstražníky.

S
S

Z
T

 H
ra

d
e

c 
K

rá
lo

vé

H
K

R
 6

4 O § Ne 2d 14.08. 15.08. 14.-15.8. 2

Údržba a oprava 
výměnných dílů 

zabezpečovacího a 
sdělovacího za ízení v 
obvodu SSZT O  HKR 

2022 - 2024

640220002

7 505 V-004307/22
Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové hlavní nádraží: 
traťová + TV, Z

P T X X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0
Oprava GPK, odstranění 
defektoskopických závad. 
Oprava výh.č.2 v žst. N.Město 
n/C, výh.č.1,2,7,8 v žst. 
Káranice a výh.č.7,8,9 v žst. 
Dob enice. Chlumec - oprava 
v.č. 1,2,3,4,8, Chlumec - HK - 
SČ, SVK, ASP.

S
T

 H
ra

d
e

c 
K

rá
lo

vé

H
K

R
 6

4 O § Ne 10d 11.08. 20.08. 11.-20.8. 10
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

8 505 V-017460/22
Chlumec nad Cidlinou: 2,4,6,8 jen TV, výh.: 4,8, záhl. a zhl. 
bydžovské od vjezdového návěstidla BL po návěstidlo S2 a 
S4. 

S 5 5 1
5

1
0

0

2
0

v zákrytu s 
výlukou V.Osek - 
HK, 

oprava výhybky č.4 a 8

S
T

 H
ra

d
e

c 
K

rá
lo

vé

H
K

R
 6

4 O § Ne 4d 11.08. 14.08. 11.-14.8. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

9 505 V-004303/22 Chlumec nad Cidlinou - Velký Osek: traťová + TV, Z
P T X X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

v době dovolené 
Škoda-auto

oprava GPK, odstranění 
defektoskopických závad

S
T

 H
ra

d
e

c 
K

rá
lo

vé

H
K

R
 6

4 O § Ne 4d 11.08. 14.08. 11.-14.8. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

10 505 V-020210/21

Pardubice hlavní nádraží: 12,12a,12b,14,16 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice-
Rosice n. L.. 
Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: 
2 + TV, 

T
+

S

X X X X X 0 0 0

1
0

0

0

bude 
etapizováno

Modernizace Pardubice
3. podbití, stezky, broušení

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 7d 09.09. 15.09. 9.-15.9. 7
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

46/99
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301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

11 505 V-008441/22

Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: 
2 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: 12 + TV, kusá směr Pardubice-
Rosice n. L.
Pardubice hlavní nádraží: 14,16 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice-
Rosice n. L.. 

T
+

S

5 5 3
0

1
0

0

2
0

kolejiště 
SEE/STO 
p ístupné p es 
část zhlaví SK 
10

Modernizace Pardubice
rekonstrukce SK, TK, zhlaví, 
stavba nástupišť

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 123d 01.01. 02.05. 1.1.-2.5. 31 29 31 30 2 Modernizace železničního 
uzlu Pardubice

5533720002

12 505 V-008460/22

Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr 
Pardubice hl.n./Medlešice. 
Pardubice-Rosice nad Labem - Pardubice hlavní nádraží: 
1 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1.TK směr Pardubice-
Rosice n.L. od hrotu výh. č. 55 po náv. 1RS. 
Pardubice hlavní nádraží: 8,10,12,14 jen TV, 

Z
P

T
+

S

N
V

Ú

N
D 0 0 0 5
0

4
0 ZP pouze směr 

Medlešice

Modernizace Pardubice
laničkování, regulace TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 11 23.07. 23.07. 23.7. 1 Modernizace železničního 
uzlu Pardubice

5533720002

13 505 V-006674/23

Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice-
Rosice n. L.. 
Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: 
2 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: sudá + TV, 

T
+

S

5 5 3
0

6
0

2
0

Modernizace Pardubice
laničkování, regulace TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § D 3x11h 22.07. 17.09. 22.7., 16.-17.9. 1 2
Modernizace železničního 

uzlu Pardubice
5533720002

14 505 V-005824/23

Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: 
2 + TV, 
Pardubice-Rosice nad Labem: 2,4 jen TV, 2a + TV, záhl. 2. 
TK směr Pardubice hl.n.. 

T
+

S

VN
J 5 5 3
0

1
0

0

3
0

Par.Rosice - Stéblová 3
3. podbití, dokončovací práce

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 2d 14.09. 15.09. 14.-15.9. 2

Modernizace trati Hradec 
Králové - Pardubice - 
Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-
Rosice nad Labem - 

Stéblová

5533520003

15 505 V-005825/23

Pardubice-Rosice nad Labem - Pardubice hlavní nádraží: 
1 + TV, 
Pardubice-Rosice nad Labem: 5,7,7a,7b,9 + TV, zhl. 
st ední, jeho část od nám. výh. č. 4 po náv. S5, S7b. 

T
+

S

VN
J 5 5 3
0

1
0

0

2
0

Par.Rosice - Stéblová 3
3. podbití, dokončovací práce

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 5d 17.06. 21.06. 17.-21.6. 5

Modernizace trati Hradec 
Králové - Pardubice - 
Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-
Rosice nad Labem - 

Stéblová

5533520003

16 505 V-005827/23
Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr 
Pardubice hl.n.. 
Pardubice-Rosice nad Labem: sudá + TV, 

Z
P S X N
D X X X 0 0 0 4
0 0

Zastaven 
provoz.

Par.Rosice - Stéblová 3
3. podbití, dokončovací práce

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § N 12 17.06. 18.06. 17.-18.6. 1

Modernizace trati Hradec 
Králové - Pardubice - 
Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-
Rosice nad Labem - 

Stéblová

5533520003

17 505 V-005821/23

Pardubice hlavní nádraží: 8,10,12,14,16 jen TV, 
Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: 
2,1 + TV, 
Pardubice-Rosice nad Labem: celá + TV, 
Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: 2,1 + TV, 
Stéblová: celá + TV, 
Stéblová - Odb ELNA Opatovice nad Labem: 2,1 + TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X 0 0 0 5 0

Zastaven 
provoz.

Par.Rosice - Stéblová 3
napěťové zkoušky

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § N 3x4h 27.06. 30.06. 27.-30.6. 3

Modernizace trati Hradec 
Králové - Pardubice - 
Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-
Rosice nad Labem - 

Stéblová

5533520003

18 505 V-005826/23
Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. a zhl. TK směr 
Medlešice, 1. TK směr Pardubice hl.n.. 
Pardubice-Rosice nad Labem: 1,3 + TV, 

Z
P S X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

ZP pouze směr 
Medlešice

Par.Rosice - Stéblová 3
3. podbití, dokončovací práce

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 7

4 I § Ne 2d 17.06. 18.06. 17.-18.6. 2

Modernizace trati Hradec 
Králové - Pardubice - 
Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-
Rosice nad Labem - 

Stéblová

5533520003

19 505 V-004559/23 Jaromě : 14,16,18 bez TV, S 0 0 0

1
0

0

8
0

oprava SK 16

S
T

 H
ra

d
e

c 
K

rá
lo

vé

H
K

R
 6

4 O § Ne 7d 01.10. 07.10. 1.-7.10. 7
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

20 505 V-004315/22

Hradec Králové hlavní nádraží - Jaromě : traťová + TV, 
Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. p edmě ické. od 
vjezd.návěstidla PS po návěstidlo Se 14
P edmě ice nad Labem: celá + TV, 
Smi ice: celá + TV, 
Jaromě : celá jen TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

SVK, oprava GPK
Oprava p ejezdů km 24,239 
(P5212) a km 24,864 (P5213)

S
T

 H
ra

d
e

c 
K

rá
lo

vé

H
K

R
 6

4 O § Ne 9d 03.04. 11.04. 3.-11.4. 9
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč

47/99
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Ža
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te
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bj
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na
va
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 S
ch
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l

 D
ru

h
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e

 T
yp
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e

 C
h

ar
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 D
o

b
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tr
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n
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 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
en

í

 U
p

es
ně
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Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

1 506 V-017457/22 Meziměstí: 91 bez TV, S X 0 0 0

1
0

0

1
0

0

SVP, SVK, oprava kol.č.91

S
T

 H
ra

d
e

c 
K

rá
lo

vé

H
K

R
 6

4 O § Ne 10d 09.09. 18.09. 9.-18.9. 10
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

2 506 V-006728/23
Meziměstí: 1,3a,5a,5,7 bez TV, výh.: 
6,9,11,13,14,15,17,19,35,36, 

S X X X X 0 0 0

1
0

0

0

jízda od Teplic 
do ŽST 
Meziměstí p es 
kolej 9b, 
etapizace

oprava SK č.1, výh.č.6, 9, 
11ab, 13ab, 14, 15, 17, 19, 
Dle PD odstranění zbytných o 
oprava zbývajících výhybek a 
kolejí.

S
T

 H
ra

d
e

c 
K

rá
lo

vé

H
K

R
 6

4 O § Ne 20d 19.09. 08.10. 19.9.-8.10. 12 8 Oprava kolejí a výhybek v 
žst. Meziměstí 640190118

3 506 V-004177/23 Dobruška - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, Z
P T X X X X 0 0 0

1
0

0

0

Most v km 0,364 a 4,937 - 
výměna mostnic.

S
M

T
 H

ra
d

e
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
 6

4 O Ne 7d 08.07. 14.07. 8.-14.7. 7
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u SMT 
O  HKR 2024 - 2025

640230003

1 507 V-017731/22
Chotěbo : 2,2a,4 bez TV, část SK 2, 2a od náv. L 2a po náv. 
Lc 2, část SK 4 v úseku mezi Vk 3 a Vk 4 S X 0 0 0

1
0

0

1
0

0

oprava p ejezdu v km 17,664 
(P5272)

S
T

 J
ih

la
va

B
N

O
 5

3 O § Ne 10d 21.06. 30.06. 21.-30.6. 10
Oprava trati v úseku 
Chotěbo  - Hlinsko v 

Čechách
639190164

2 507 V-017730/22
Chotěbo  - Ždírec nad Doubravou: traťová bez TV, 
Chotěbo : lichá,2a bez TV, záhl. a zhl. směr Ždírec nad 
Doubravou. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Termín konání 
navržen do 
zákrytu s CZD 
Stora Enso.

oprava p ejezdu v km 17,664 
(P5272), údržba ŽSv, výměna 
vadných pražců a kolejnic, 
úprava GPK S

T
 J

ih
la

va

B
N

O
 5

3 O § Ne 14d 01.07. 14.07. 1.-14.7. 14
Oprava trati v úseku 
Chotěbo  - Hlinsko v 

Čechách
639190164

3 507 V-017723/22
Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová bez 
TV, Z

P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

výměna vadných pražců a 
kolejnic, úprava GPK

S
T

 J
ih

la
va

B
N

O
 5

3 O § Ne 15d 06.05. 20.05. 6.-20.5. 15
Oprava trati v úseku 
Chotěbo  - Hlinsko v 

Čechách
639190164

4 507 V-004250/22
Slatiňany: 7 bez TV, výh.: 7, vyloučit od návěstidla Se2 po 
návěstidlo Se4 S X 0 0 0

1
0

0

1
0

0 nelze na vlečku 
č. 4450

výměna pražců, výměna 
kolejnic, sva ování, úprava 
GPK

S
T

 P
a

rd
u

b
ic

e

H
K

R
 7

3 O § Ne 5d 19.08. 23.08. 19.-23.8. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

5 507 V-003953/23
Květná: 3 bez TV, od námezníku výhybky č.1 po námezník 
výhybky č.4 S X 0 0 0

1
0

0

1
0

0 Nelze k ižovat.

výměna pražců, výměna 
kolejnic, úprava GPK

S
T

 P
a

rd
u

b
ic

e

H
K

R
 7

3 O § Ne 5d 26.08. 30.08. 26.-30.8. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

6 507 V-022944/22
Borová u Poličky - Čachnov: traťová bez TV, záhl. žst. 
Borová u Poličky směr Čachnov
žst. Čachnov směr Borová u Poličky. 

Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

výměna pražců, z ízení BK, 
čištění kolejového lože, oprava 
p ejezdů 
P6899+P6901+P6902+P6904
+P6904+P6910, 
oprava odvodnění, oprava 
nástupiště, výměna kolejnic, 
oprava propustků v km 29,660; 
km 30,274; km 30,404 a km 
30,549

S
T

 P
a

rd
u

b
ic

e

H
K

R
 7

3 O § Ne 30d 16.09. 15.10. 16.9.-15.10. 15 15 Oprava trati v úseku Borová 
u Poličky - Čachnov 640180205

7 507 V-003954/23
Borová u Poličky: 3 bez TV, od námezníku výhybky č.2 po 
zarážedlo S X 0 0 0

1
0

0

1
0

0 manipulační 
kolej

výměna pražců,výměna 
kolejnic,úprava GPK

S
T

 P
a

rd
u

b
ic

e

H
K

R
 7

3 O § Ne 5d 07.10. 11.10. 7.-11.10. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

1 508 V-006996/23
Semily: celá bez TV, 
Železný Brod - Semily: traťová bez TV, 
Semily - Stará Paka: traťová bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0 3
0 0

Následné podbití, 
propracování a další 
dokončovací práce

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

H
K

R
 8

7 I § D 2x8h 25.03. 26.03. 25.-26.3. 2 Rekonstrukce nástupišť 
ŽST Semily 5513520014

508 - Jaromě  - Liberec

507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče

48/99
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Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

2 508 V-007156/23
Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad 
Nisou: traťová bez TV, Z

P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Sanace skalního zá ezu v km 
140,400 - 140,600.

S
T

 L
ib

e
re

c

H
K

R
 8

7 O § Ne 19d 12.04. 30.04. 12.-30.4. 19
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

3 508 V-003880/23

Rychnov u Jablonce nad Nisou - Je manice: traťová bez 
TV, 
Je manice: celá bez TV, 
Je manice - Liberec: traťová bez TV, 
Liberec: záhl. je manické. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Strojní čištění KL, oprava 
GPK, oprava BK, oprava 
odvodnění, návoz a svoz 
kolejnic, souvislá výměna 
kolejnic S

T
 L

ib
e

re
c

H
K

R
 8

7 O § Ne 6d 25.04. 30.04. 25.-30.4. 6
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

1 509 V-004414/23 Jaromě  - Česká Skalice: traťová bez TV, Z
P T N
D 0 0 0

1
0

0

0

oprava mostů v km 6,835 - 
p ezdění opěry, izolace,a km 
10,802 - izolace po opravě 
spodní stavby

S
M

T
 H

ra
d

e
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
 6

4 O § Ne 13d 12.04. 24.04. 12.-24.4. 13
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u SMT 
O  HKR 2024 - 2025

640230003

2 509 V-017793/22
Jaromě  - Česká Skalice: zab. za .: PZZ v km 1,492 
(P5431), vkm 2,005 (P5432). v km 2,573 (P5433). 

T N
D

1
0

1
0

1
5

1
0

0

1
0

0

jízda na OP 4x 

doplnění závor na p ejezdech 
PZZ v km 1,492 (P5431), vkm 
2,005 (P5432). v km 2,573 
(P5433), údržba ŽS

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 6

4 IO § Ne 4d 12.04. 15.04. 12.-15.4. 4

Doplnění závor na 
p ejezdech v km 1,492 
(P5431), v km 2,005 

(P5432) a v km 2,573 
(P5433) trati Jaromě  - 

Trutnov
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

3273514800
640210018

3 509 V-004693/23

Červený Kostelec - Malé Svatoňovice: traťová bez TV, 
Malé Svatoňovice: výh.: 1,2, záhl. a zhl. kostelecké. od 
vjezdového návěstidla L po odj.návěstidla L1 - L3
Červený Kostelec: výh.: 5,6, záhl. a zhl. svatoňovické. od 
vjezd.návěstidla S po odj.náv. L1 - L3

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

cyklická výměna jazyků 
výhybek -  žst.M.Svatoňovice - 
v.č.1,2; žst.Č.Kostelec - v.č.5,6
oprava p ejezdu km 33,665 
(P5474)

S
T

 H
ra

d
e

c 
K

rá
lo

vé

H
K

R
 6

4 O Ne 3d 20.09. 22.09. 20.-22.9. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

4 509 V-017212/22 Česká Skalice - Starkoč: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava mostu v km 12,826 - 
obnova izolace nové 
prefabrikované ímsy, sanace 
spodní stavby

S
M

T
 H

ra
d

e
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
 6

4 O § Ne 30d 12.04. 11.05. 12.4.-11.5. 19 11
Oprava mostu v km 12,826 

v úseku Česká Skalice – 
Starkoč

640230013

5 509 V-004702/23

Starkoč - Červený Kostelec: traťová bez TV, 
Starkoč: záhl. a zhl. kostelecké. od vjezd.návěstidla S po 
návěstidla Lc 1 - Lc 5
Červený Kostelec: záhl. a zhl. směr Starkoč od návěstidla L 
po návěstidla S1, S3. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava p ejezdu km 18,748 
(P5450), podbíjení, Cyklická 
výměna výhybek č. 1, 2. v 
Červeném Kostelci

S
T

 H
ra

d
e

c 
K

rá
lo

vé

H
K

R
 6

4 O Ne 3d 12.04. 14.04. 12.-14.4. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

6 509 V-006358/22
Malé Svatoňovice - Trutnov-Po íčí: traťová bez TV, 
Malé Svatoňovice: záhl. a zhl. trutnovské od vj. náv. S po 
návěstidla L1, L2, L3, L4. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0 Nelze objíždět.

Cyklická výměna jazyků výh.č. 
14, 15 - M.Svatoňovice,  
výh.č.101,104 - Tu Po íčí,
ASP, štěrky, BK, sva ování
SVK, SVP km 35,832-36,670 a 
36,823-37,400
oprava p ejezdu km 35,720 
(P5475)

S
T

 H
ra

d
e

c 
K

rá
lo

vé

H
K

R
 6

4 O Ne 5d 18.09. 22.09. 18.-22.9. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

7 509 V-006790/23
Trutnov hlavní nádraží - Trutnov-Po íčí: traťová bez TV, 
Trutnov st ed: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

cyklická oprava 
výh.č.8,9,12,18 - Tu st ed.

S
T

 H
ra

d
e

c 
K

rá
lo

vé

H
K

R
 6

4 O Ne 2d 21.09. 22.09. 21.-22.9. 2
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

8 509 V-017744/22 Teplice nad Metují město: celá bez TV, Z
P S X N
D X 0 0 0

1
0

0

0

rekonstrukce celé dopravny

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 6

4 I § Ne 45d 23.09. 06.11. 23.9.-6.11. 8 31 6
Rekonstrukce dopravny 

Teplice nad Metují město 3273214901

509 - Jaromě  - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov st ed; Trutnov-Po íčí - Kamienna Góra; Královec - Žaclé

49/99
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 C
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vá

n
í

 D
en

 z
ah
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

9 509 V-019418/21 Teplice nad Metují - Adršpach: traťová bez TV, Z
P T X N
D X 0 0 0

1
0

0

0

opravné práce v km 29,400 - 
29,770 a 30,600 - 31,200; SČ, 
SVK, SVP

S
T

 H
ra

d
e

c 
K

rá
lo

vé

H
K

R
 6

4 O § Ne 15d 23.09. 07.10. 23.9.-7.10. 8 7
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

10 509 V-017743/22 Janovice u Trutnova: celá bez TV, Z
P S X N
D X 0 0 0

1
0

0

0

rekonstrukce žel. svršku a 
spodku, celková rekonstrukce 
stanice

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 6

4 I § Ne 45d 23.09. 06.11. 23.9.-6.11. 8 31 6
Rekonstrukce dopravny 

Janovice u Trutnova
3273214993

11 509 V-004561/23 Trutnov st ed - Chvaleč: traťová bez TV, Z
P T X N
D X 0 0 0

1
0

0

0

SVP v km 3,500 - 8,100, SVK 
v km 5,400 - 5,600; 7,800 - 
8,100

S
T

 H
ra

d
e

c 
K

rá
lo

vé

H
K

R
 6

4 O § Ne 5d 18.09. 22.09. 18.-22.9. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

12 509 V-007672/23
Trutnov st ed: záhl. směr Chvaleč. 
Trutnov st ed - Chvaleč: traťová bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X 0 0 0 2
0 0

není zhotovitel a 
HMG SD

výstavba mostu D11 So209

O
b

je
d

n
a

va
te

l 6

H
K

R
 6

4 C D 25x4h 05.09. 29.09. 5.-29.9. 25

13 509 V-007697/23 Trutnov-Po íčí: zhl. Trutnov St ed a Královec. Z
P S X N
D X 0 0 0 1
5 0

není zhotovitel a 
HMG SD

výstavba mostu D11 So209

O
b

je
d

n
a

va
te

l 6

H
K

R
 6

4 C D 24x4h 05.08. 28.08. 5.-28.8. 24

14 509 V-007647/23
Královec - Trutnov-Po íčí: traťová bez TV, její část od 
zastávky K enov po Královec Z

P T X X 0 0 0 1
5 0

stavba mostu dálnice D11 SO 
215

O
b

je
d

n
a

va
te

l 6

H
K

R
 6

4 C D 24x4h 30.09. 23.10. 30.9.-23.10. 1 23

1 510 V-003674/23
Trutnov hlavní nádraží: zab. za .: SZZ. světelné návěstidlo 
cca 6 ks

S 0 0 0

1
0

0

1
0

0
etapizace 3x 10 
h, jízda na PN 
nebo kolem 
neobsluhovanéh
o návěstidla

výměna světelných návěstidel, 
oprava kabelů

S
S

Z
T

 H
ra

d
e

c 
K

rá
lo

vé

H
K

R
 6

4 O Ne 3d 10.09. 12.09. 10.-12.9. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u SSZT 
O  HKR 2024 - 2025

640220011

2 510 V-017054/22 Hostinné: zab. za .: PZS v km 106,741 (P4534). S 5 5 5

1
0

0

1
0

0

p enosné 
p ejezdníky

Výměna stojanů závor s 
výstražníky, p epojení kabelů.

S
S

Z
T

 H
ra

d
e

c 
K

rá
lo

vé

H
K

R
 6

7 O § Ne 2d 11.06. 12.06. 11.-12.6. 2
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u SSZT 
O  HKR 2024 - 2025

640220011

3 510 V-006990/23 Lázně Bělohrad - Stará Paka: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

dmt pomocných bárek, stavba 
mostu p i obchvatu Nové Paky

O
b

je
d

n
a

va
te

l 6

H
K

R
 6

7 C Ne 5d 10.06. 14.06. 10.-14.6. 5

4 510 V-007901/23 Lázně Bělohrad - Stará Paka: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

p íprava a výsun mostu, 
stavba mostu p i obchvatu 
Nové Paky

O
b

je
d

n
a

va
te

l 6

H
K

R
 6

4 C § Ne 3d 10.05. 12.05. 10.-12.5. 3

5 510 V-006989/23 Lázně Bělohrad - Stará Paka: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

založení pomocných bárek, 
stavba mostu p i obchvatu 
Nové Paky

O
b

je
d

n
a

va
te

l 6

H
K

R
 6

7 C Ne 5d 30.03. 03.04. 30.3.-3.4. 2 3

510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

6 510 V-017752/22
Ostromě  - Smidary: traťová bez TV, 
Smidary - Nový Bydžov: traťová bez TV, Z

P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Mosty v km 37,685; km 38,010 
km  - výměna  mostnic.    
Propustky v km 24,623;  km 
26,678; km 27,190; km 
31,675; km 33,735; km 
34,102; km 36,848 - p estavba

S
M

T
 H

ra
d

e
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
 6

7 O § Ne 15d 16.04. 30.04. 16.-30.4. 15
Oprava propustků v úseku 

Chlumec nad Cidlinou - 
Ostromě

640190109

7 510 V-008216/19

Nový Bydžov: zab. za .: SZZ. 
Nový Bydžov - Smidary: zab. za .: PZS v km 35,774, v km 
36,284, v km 36,559. 
Nový Bydžov: zab. za .: PZZ v km 34,038, v km 33,125. 
Nový Bydžov - Chlumec nad Cidlinou: traťová bez TV, zab. 
za .: PZZ v km 32,657, v km 31,841, v km 30,231, v km 
30,045, v km 29,586, v km 29,170. 

Z
P

T
+

S

N
D

1
0

1
0

2
0

1
0

0

1
0

0

PN, zámky, 
vypnutí PZZ 
(11x)
s výlukou TK

Oprava zabezpečovacího 
za ízení v žst. Nový Bydžov

S
S

Z
T

 H
ra

d
e

c 
K

rá
lo

vé

H
K

R
 6

7
O
S

§ Ne 15d 16.04. 30.04. 16.-30.4. 15
Oprava zabezpečovacího 

za ízení v žst. Nový Bydžov 640190131

8 510 V-006689/19

Chlumec nad Cidlinou - Nový Bydžov: traťová bez TV, 
Nový Bydžov - Smidary: traťová bez TV, 
Smidary - Ostromě : traťová bez TV, 
Nový Bydžov: celá bez TV, 
Smidary: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

souběh s akcí 
SMT+SSZT

N.Bydžov - oprava výhybek 
č.1, 2, 3, 4, 13,14
oprava p ejezdu km 29,170 
(P4437) a km 34,300 (P4446)
SČ km 32,600 - 33,100 a 
34,100 - 34,400

S
T

 H
ra

d
e

c 
K

rá
lo

vé

H
K

R
 6

7 O § Ne 25d 16.04. 10.05. 16.4.-10.5. 15 10
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

1 511 V-007637/23 Hněvčeves - Všestary: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

stavba mostu D35 Ho ice - 
Sadová SO210

O
b

je
d

n
a

va
te

l 6

H
K

R
 6

4 C § Ne 4d 19.08. 22.08. 19.-22.8. 4

2 511 V-004176/23 Ho ice v Podkrkonoší - Ostromě : traťová bez TV, Z
P T X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0 s výlukou ST

Oprava mostu v km 27,052 - 
nové ímsy, izolace, sanace 
spodní stavby.                                                  
Oprava propustku v km 27,449 
- izolace, sanace spodní 
stavby

S
M

T
 H

ra
d

e
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
 6

4 O § Ne 18d 12.09. 29.09. 12.-29.9. 18 Oprava mostních objektů v 
úseku Ho ice - Ostromě 640190049

3 511 V-007635/23 Ho ice v Podkrkonoší - Ostromě : traťová bez TV, Z
P T X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0
stavba mostu D35 Ho ice - 
Sadová SO204 

O
b

je
d

n
a

va
te

l 6

H
K

R
 6

4 C § Ne 42d 19.08. 29.09. 19.8.-29.9. 13 29

4 511 V-017560/22 Ho ice v Podkrkonoší - Ostromě : traťová bez TV, Z
P T X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

SVK, SVP, BK - km 27,750 - 
28,780 a km 31,400 - 32,800;
oprava p ejezdů P5404, 
P5405, P5409, P5410, P5411, 
P5412

S
T

 H
ra

d
e

c 
K

rá
lo

vé

H
K

R
 6

4 O § Ne 25d 05.09. 29.09. 5.-29.9. 25 Oprava trati v úseku Ho ice - 
Ostromě 640190067

5 511 V-004574/23 Jičín - Ostromě : traťová bez TV, Z
P T X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava výhybek č.2,3 a 6 v 
žst.Butoves.
Oprava p ejezdu v km 4,018 
(P3121)                                                                                      

S
T

 H
ra

d
e

c 
K

rá
lo

vé

H
K

R
 6

7 O § Ne 3d 19.08. 21.08. 19.-21.8. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

6 511 V-004566/23 Jičín: 4,2 bez TV, výh.: 8, S 0 0 0

1
0

0

3
0

Oprava SK 4, náhrada výh.č.8 
kolejovým polem                                                                                      

S
T

 H
ra

d
e

c 
K

rá
lo

vé

H
K

R
 6

7 O § Ne 7d 06.11. 12.11. 6.-12.11. 7
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

7 511 V-017462/22 Jičín - Libuň: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

ND Ho ice v P. 
až Libuň

SVP, SVK, čištění blátivých 
míst, oprava GPK, oprava 
p ejezdu v km 0,484 (P3136), 
oprava p ejezdů v km 3,000 - 
9,400.

S
T

 H
ra

d
e

c 
K

rá
lo

vé

H
K

R
 6

7 O § Ne 12d 19.08. 30.08. 19.-30.8. 12
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smi ice

51/99
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ISPROFOND
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301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

8 511 V-003879/23

Rovensko pod Troskami - Hrubá Skála: traťová bez TV, 
Rovensko pod Troskami: záhl. a zhl. hruboskalské. 
Hrubá Skála: celá bez TV, 
Hrubá Skála - Turnov: traťová bez TV, 
Turnov: záhl. hruboskalské. 

Z
P

T
+

S

X X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

p ejezd na trase 
ND

Sanace železničního 
spodku,výměna železničního 
svršku,oprava GPK,oprava 
p ejezdu P3166 v km 17,637 - 
vliv na ND (doložit úzávěru 
p ejezdu - dny)
oprava mostu v km 23,852 a 
oprava propustku v km 18,239

S
T

 L
ib

e
re

c

H
K

R
 8

7 O § Ne 20d 30.09. 19.10. 30.9.-19.10. 1 19
Oprava trati v úseku 

Rovensko pod Troskami – 
Hrubá Skála

640230001

1 512 V-017488/22
Dolní Lipka - Štíty: traťová bez TV, záhl. žst. Dolní Lipka 
směr Králíky. Z

P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

výměna pražců, výměna 
kolejnic, oprava GPK, 
sva ování kolejnic, oprava 
výhybek 

S
T

 P
a

rd
u

b
ic

e

H
K

R
 7

9 O § Ne 7d 03.06. 09.06. 3.-9.6. 7
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

1 513 V-019608/21 Žamberk: 3 bez TV, S 0 0 0

1
0

0

1
0

0

výměna pražců, kolejnic, 
sva ování, GPK

S
T

 P
a

rd
u

b
ic

e

H
K

R
 7

4 O § Ne 3d 16.09. 18.09. 16.-18.9. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

2 513 V-005741/23
Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, 
Solnice: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

stavební práce pro stavbu 
"Rozší ení strategické 
průmyslové zóny Solnice - 
Kvasiny a zlepšení ve ejné 
infrastruktury v 
Královéhradeckém kraji" v km 
13,700 - 13,750 O

b
je

d
n

a
va

te
l 6

H
K

R
 6

4 C § Ne 49d 25.03. 12.05. 25.3.-12.5. 7 30 12

3 513 V-008401/22
Slatina nad Zdobnicí - Rokytnice v Orlických horách: 
traťová bez TV, Z

P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Náhrada p ejezdu P4133 v km 
10,635

S
S

 v
ýc

h
o

d

H
K

R
 6

4 I § Ne 10d 16.04. 25.04. 16.-25.4. 10

Náhrada p ejezdu P 4133 v 
km 10,635 trati Doudleby 
nad Orlicí – Rokytnice v 

Orlických horách

3273514800

4 513 V-017451/22 Vamberk - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava p ejezdu P4124 v km 
3,109.

S
T

 H
ra

d
e

c 
K

rá
lo

vé

H
K

R
 6

4 O § Ne 3d 16.04. 18.04. 16.-18.4. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

1 514 V-020864/21

Olbramovice - Štětkovice: traťová bez TV, 
Štětkovice: celá bez TV, 
Štětkovice - Sedlčany: traťová bez TV, 
Sedlčany: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výměna kolejového roštu cca 
4000m, čištění a výměna 
kolejového lože v délce cca 
5000m, oprava BK a GPK v 
délce cca 6000m, výměna 
upevňovadel a oprava 
odvodnění. 
Rekonstrukce p ejezdu P6086 
a propustku v km 12,690. S

T
 P

ra
h

a
 z

á
p

a
d

 -
 ji

h

P
H

A
 1

5

5 IO § Ne 25d 07.10. 31.10. 7.-31.10. 25

Rekonstrukce a výstavba 
PZS na p ejezdu P6086 v 

km 12,685 trati Olbramovice 
- Sedlčany a rekonstrukce 

propustku v km 12,690
Oprava trati v úseku 

Sedlčany – Olbramovice

3273514800
645210021

1 515 V-007561/23
Bečváry - Uhlí ské Janovice: traťová bez TV, 
Bečváry: celá bez TV, 
Uhlí ské Janovice: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0 etapizace

SČ (8,2 km), doplnění ŠL, 
výměna pražců, kolejnic, 
upevňovadel, z ízení BK, 
úprava GPK, sva ování, 
oprava výhybek a kolejí v 
dopravně Bečváry a Uhlí ské 
Janovice. S

T
 P

ra
h

a
 v

ýc
h

o
d

P
H

A
 1

4

5 O § Ne 60d 01.07. 29.08. 1.7.-29.8. 31 29 Oprava trati v úseku 
Bečváry – Uhlí ské Janovice 645220013

2 515 V-019094/21 Zbraslavice: zab. a sděl. za . staniční. S 5 5 5

1
0

0

1
0

0

bez nutnosti ND
p esun z roku 
2021

Oprava kabelizace, 
venkovního a vnit ního ZZ 
včetně napájecích zdrojů ( 
za ízení z 60-tých let 20. 
století).

S
S

Z
T

 P
ra

h
a

 v
ýc

h
o

d

P
H

A
 1

4

5 O § Ne 10d 14.10. 23.10. 14.-23.10. 10 Oprava zabezpečovacího 
za ízení  v žst. Zbraslavice 645190021

513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice

514 - Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy; Olbramovice - Sedlčany

515 - T emošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kou im; Bošice - Bečváry

516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany

512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí
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301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

1 516 V-011797/23 Ledeč nad Sázavou - Vlastějovice: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

P esun akce z 
roku 2023 do 
zákrytu s 
výlukou u O  
Praha.

celková oprava traťové koleje - 
km 20,467 - 25,2.

S
T

 J
ih

la
va

B
N

O
 5

5 O § Ne 67d 02.09. 07.11. 2.9.-7.11. 29 31 7
Oprava trati v úseku Ledeč 
nad Sázavou - Vlastějovice - 

III. etapa
639220014

2 516 V-009100/23 Zruč nad Sázavou - Vlastějovice: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Současně s O  
Brno.

Oprava mostu v km 19,608.

S
M

T
 P

ra
h

a

P
H

A
 1

4

5
O
S

§ Ne 67d 02.09. 07.11. 2.9.-7.11. 29 31 7
Oprava mostu v km 19,608 
na trati Kácov – Světlá nad 

Sázavou
645230001

3 516 V-021907/22

Sázava - Samechov: traťová bez TV, 
Samechov - Hvězdonice: traťová bez TV, 
Hvězdonice - Čerčany: traťová bez TV, 
Samechov: celá bez TV, 
Hvězdonice: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

SMT+ST
oprava TÚ 
Samechov - 
Čerčany
p esun z roku 
2023, současně 
s investicí

Oprava propustku v km  
60,125; 60,479; 60,678; 
62,033; 62,256; souvislá 
výměna kolejnic, pražců, 
výměna štěrkového lože, 
úprava GPK strojně, 
sva ování, rekonstrukce 
p ejezdu P5804-investice SSz. S

T
 P

ra
h

a
 v

ýc
h

o
d

P
H

A
 1

4

5 O § Ne 60d 02.04. 31.05. 2.4.-31.5. 29 31
Oprava trati v úseku 

Čerčany - Samechov - 
Sázava

645190010

4 516 V-004901/23 Sázava - Samechov: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výměna mostní konstrukce na 
mostě v km 46,057 v obci 
Sázava

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 60d 02.04. 31.05. 2.4.-31.5. 29 31
Rekonstrukce mostů v km 

46,057 a 46,015 
trati Ledečko - Čerčany

5213530022

5 516 V-004902/23 Čerčany - Hvězdonice: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

V souběhu s 
výlukou TK 
Sázava - 
Samechov.

Rekonstrukce p ejezdu P5804 
(km 64,026) v obci Lštění, 
zvýšení zabezpečení p ejezdu

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 8d 24.05. 31.05. 24.-31.5. 8

Rekonstrukce a výstavba 
PZZ na p ejezdu P5804 v 

km 64,026 na trati Ledečko - 
Čerčany

3273514800

1 517 V-019391/21
Chrudim - Moravany: traťová bez TV, záhl. v žst. Chrudim-
město směr Chrudim. Z

P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

ND Chrudim - 
Moravany

výměna pražců, 
kolejnic,sva ování, GPK

S
T

 P
a

rd
u

b
ic

e

H
K

R
 7

9 O § Ne 8d 05.08. 12.08. 5.-12.8. 8
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

2 517 V-004253/22
Hrochův Týnec: 4,4a bez TV, výh.: 4, vyloučit od námezníku 
výhybky č.3 S 0 0 0

1
0

0

1
0

0
výměna pražců, výměna 
kolejnic, sva ování, úprava 
GPK, snesení výhybky č.4 a 
nahrazení kolejovým polem

S
T

 P
a

rd
u

b
ic

e

H
K

R
 7

9 O § Ne 5d 05.08. 09.08. 5.-9.8. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

3 517 V-004415/23 Moravany - Holice: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

oprava propustků v km 34,118 
a 34,428 - p estavba

S
M

T
 H

ra
d

e
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
 7

9 O § Ne 7d 14.08. 20.08. 14.-20.8. 7
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u SMT 
O  HKR 2024 - 2025

640230003

4 517 V-004256/22 Choceň - Litomyšl: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

výměna pražců, výměna 
kolejnic, sva ování, úprava 
GPK,oprava p ejezduP5159

S
T

 P
a

rd
u

b
ic

e

H
K

R
 7

9 O § Ne 7d 19.08. 25.08. 19.-25.8. 7
Oprava trati v úseku 
Choceň – Litomyšl 640190122

5 517 V-003947/23
Vysoké Mýto město - Litomyšl: traťová bez TV, záhl. žst. 
Vysoké Mýto-město směr Litomyšl. Z

P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

výměna pražců, výměna 
kolejnic, úprava GPK, oprava 
odvodnění, sva ování kolejnic

S
T

 P
a

rd
u

b
ic

e

H
K

R
 7

9 O § Ne 7d 12.08. 18.08. 12.-18.8. 7
Oprava trati v úseku 
Choceň – Litomyšl 640190122

6 517 V-004193/23 Vysoké Mýto město - Litomyšl: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

oprava propustku v km 9,483 - 
návoz  materiálu

S
M

T
 H

ra
d

e
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
 7

9 O § Ne 2d 12.08. 13.08. 12.-13.8. 2
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u SMT 
O  HKR 2024 - 2025

640230003

519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostiva

517 - He manův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - P elouč; Choceň - Litomyšl
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

1 521 V-007557/23
Praha-Krč - Odb Tunel: traťová + TV, 
Praha-Krč: celá jen TV, Z

P

T
+

S

X X X X 0 0 0

1
0

0

0

Pokračuje z roku 
2023.

Rekonstrukce mostu v km 
7,775, v km 8,325, a v km 
9,680, sanace pilí ů spodní 
stavby, demolice a náhrada 
mostu v km 8,839, pokládka 
nové 2.TK, aktivace nového 
TZZ S

S
 z

á
p

a
d

 -
 P

ra
h

a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 121d 01.01. 30.04. 1.1.-30.4. 31 29 31 30
Zdvoukolejnění trati 

Branický most - Praha-Krč - 
Spo ilov

3273214901, 
5113520030

2 521 V-007886/23 Praha-Zahradní Město - Praha-Krč: traťová + TV, Z
P T X X X X 0 0 0

1
0

0

0

Pokračování rekonstrukce 
budoucí koleje č.91 a 91a, 
výstaba ostrovního nástupiště 
u zastávky Praha-Kačerov

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 31d 01.01. 31.01. 1.-31.1. 31
Zdvoukolejnění trati 

Branický most - Praha-Krč - 
Spo ilov

3273214901, 
5113520030

3 521 V-007558/23 Praha-Krč - Praha-Vršovice: traťová + TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Vložení výhybek budoucí 
odbočky Spo ilov, odsun osy 
koleje a rušení současného 
nástupiště zastávky Praha-
Kačerov, zahájení 
rekonstrukce budoucí traťové 
koleje 92 a 92a S

S
 z

á
p

a
d

 -
 P

ra
h

a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 20d 01.02. 20.02. 1.-20.2. 20
Zdvoukolejnění trati 

Branický most - Praha-Krč - 
Spo ilov

3273214901, 
5113520030

4 521 V-007887/23 Praha-Kačerov: ost. za .: nástupiště. S X X X X 0 0 0

1
0

0

0

Na zastávce 
Praha-Kačerov 
nelze zastavovat 
pro nástup a 
výstup 
cestujících

Budování nového ostrovního 
nástupiště na zastávce Praha-
Kačerov

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 90d 01.02. 30.04. 1.2.-30.4. 29 31 30
Zdvoukolejnění trati 

Branický most - Praha-Krč - 
Spo ilov

3273214901, 
5113520030

5 521 V-007559/23

Praha-Zahradní Město - Praha-Kačerov: traťová + TV, 
respektive se jedná o výluku Praha-Zahradní město - 
Odb.Spo ilov
Praha-Krč - Praha-Kačerov: traťová bez TV, jedná se o 
výluku traťové koleje Praha-Krč - budoucí odb.Spo ilov
Praha-Krč - Praha-Vršovice: traťová jen TV, 

Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Nelze 
zastavovat na 
zastávce Praha-
Kačerov; ZP 
směr Praha-
Zahradní město

Pokračování rekonstrukce 
budoucí koleje 92 a 92a, 
pokračování výstavby nového 
nástupiště na zastávce Praha-
Kačerov

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 70d 21.02. 30.04. 21.2.-30.4. 9 31 30
Zdvoukolejnění trati 

Branický most - Praha-Krč - 
Spo ilov

3273214901, 
5113520030

6 521 V-008777/22 Praha-Krč - Odb Tunel: 1. + TV, T P
J

VN
J X X X X 0 0 0

1
0

0

0
2. TK, 1191 m, 
50 km/h.

Pokračování sanace spodní 
stavby a rekonstrukce mostu v 
km 9,680 u budoucí 1. TK

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 91d 01.05. 30.07. 1.5.-30.7. 31 30 30
Zdvoukolejnění trati 

Branický most - Praha-Krč - 
Spo ilov

3273214901, 
5113520030

7 521 V-017057/22 Karlštejn - Beroun: 2. + TV, T

VN
J 5 5 3
0

3
3

1
0

Pažení svahu odbočky Lom.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3

6 I § N 10x8h 15.02. 25.02. 15.-25.2. 10
Optimalizace trati Karlštejn 
(mimo) – Beroun (mimo)

3273214901, 
5213510015

8 521 V-017067/22 Beroun - Karlštejn: 1. + TV, T

VN
J 5 5 3
0

3
3

1
0

Protizápory pro výstavbu 
budoucí odbočky Lom, 
podpěry TV 111-17.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3

6 I § N 7x8h 25.02. 03.03. 25.2.-3.3. 5 2
Optimalizace trati Karlštejn 
(mimo) – Beroun (mimo)

3273214901, 
5213510015

9 521 V-017074/22 Karlštejn - Beroun: 1.,2. + TV, Z
P T N
D 5 5 3
0

3
3

1
0

Podpěry 2-66 + 20-24 + 84 
(pro závěsný kabel 22 kV pro 
napájení odbočky Lom), 
pažení pro propustek mezi 
výh. č. 2, 3 a rozší ení náspu.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3
6 I § N 16x8h 03.03. 19.03. 3.-19.3. 16

Optimalizace trati Karlštejn 
(mimo) – Beroun (mimo)

3273214901, 
5213510015

10 521 V-017107/22 Beroun - Karlštejn: 1. + TV, T

VN
J 5 5 3
0

3
3

1
0

Výstavba trakčních podpěr.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3

6 I § N 20x8h 20.03. 09.04. 20.3.-9.4. 12 8
Optimalizace trati Karlštejn 
(mimo) – Beroun (mimo)

3273214901, 
5213510015

521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun se .n.)

54/99



 

Pol.
číslo VR Číslo výluky Místo vyloučení

 Z
as

t.
 p

ro
vo

zu

 V
yl

. 
ko

le
je

 O
m

ez
. 

ry
ch

lo
st

i

 O
V

D
P

 L
N

T
 /

 N
V

Ú

 P
VN

J
/V

NJ

 O
d

ek
nu

tí 
tra

sy

 O
d

kl
o

n

 N
D

 Z
ČP

T

 J
in

é

 R
eg

io
n

ál
n

í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
d

n
í

 R
eg

io
n

ál
n

í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
d

n
í

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

 Poznámka Důvod konání výluky

Ža
da

te
l

 O
/O

bj
ed

na
va

te
l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h
 a

kc
e

 T
yp

 a
kc

e

 C
h

ar
ak

te
r 

vý
lu

ky

 D
o

b
a 

tr
vá

n
í

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
en

í

 U
p

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

11 521 V-017090/22 Karlštejn: zab. za .: SZZ. S 5 5 3
0

1
0

0

8
0

jízda na PN v 
závislosti na 
postupu prací

Práce na staničním 
zabezpečovacím za ízení ŽST 
Karlštejn, v závěru etapy jeho 
aktivace (MPZZ).

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3

6 I § Ne 42d 09.08. 19.09. 9.8.-19.9. 23 19
Optimalizace trati Karlštejn 
(mimo) – Beroun (mimo)

3273214901, 
5213510015

12 521 V-017091/22
Karlštejn: výh.: postupně určené výhybky, zab. za .: 
p estavníky určených výhybek. vždy vliv jen na 2 staniční 
koleje

S 5 5 3
0

1
2

6
0

Výměna mechanických 
p estavníků za 
elektromotorické p estavníky.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3

6 I § D 15x3h 05.09. 19.09. 5.-19.9. 15
Optimalizace trati Karlštejn 
(mimo) – Beroun (mimo)

3273214901, 
5213510015

13 521 V-017106/22 Karlštejn - Beroun: 1.,2. bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0 1
6 0

Aktivace zabezpečovacího 
za ízení v ŽST Karlštejn.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3

6 I § N 4 20.09. 21.09. 20.-21.9. 1
Optimalizace trati Karlštejn 
(mimo) – Beroun (mimo)

3273214901, 
5213510015

14 521 V-017130/22 Beroun - Karlštejn: 1. + TV, T

VN
J X N
D X 5 5 3
0

3
3

1
0

Dočasné snesení TV, po 
skončení výluky jízda se 
staženým sběračem v 1. TK v 
km 36,430 - 36,650 až do 29. 
10. (po ukončení výluky 35N).

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3

6 I § D 8 22.09. 22.09. 22.9. 1
Optimalizace trati Karlštejn 
(mimo) – Beroun (mimo)

3273214901, 
5213510015

15 521 V-017128/22 Karlštejn - Beroun: 2. + TV, T

VN
J X N
D X 5 5 3
0

3
3

1
0

Dočasné snesení TV, úprava 
TK 2 v oblasti odbočky Lom, 
po skončení výluky jízda se 
staženým sběračem ve 2. TK v 
km 36,430 - 36,650 až do 12. 
10. (po zpětné montáži 
trakčního vedení). SS

 z
áp

ad
 - 

Pl
ze

ň
P

H
A

 1
3

6 I § D 2x8h 23.09. 24.09. 23.-24.9. 2 Optimalizace trati Karlštejn 
(mimo) – Beroun (mimo)

3273214901, 
5213510015

16 521 V-017131/22 Beroun - Karlštejn: 1. + TV, T P
J

N
V

Ú

VN
J X N
D X 5 5 3
0

1
0

0

2
0 2. TK, 500 m, 50 

km/h.

Sanace skalních masivů s 
ochranou rostlin, snesení TV a 
bran v km 36,430 - 36,650, 
vložení výh. č. 2 a 3 v odbočce 
Lom, stavba podpěr TV, v 
závěru etapy zpětná montáž 
TV. SS

 z
áp

ad
 - 

Pl
ze

ň
P

H
A

 1
3

6 I § Ne 35d 25.09. 29.10. 25.9.-29.10. 6 29 Optimalizace trati Karlštejn 
(mimo) – Beroun (mimo)

3273214901, 
5213510015

17 521 V-017132/22 Karlštejn - Beroun: 2. + TV, Z
P T X X N
D X X X 0 0 0 2
9 0

souběh s 
vyloučenou 1. 
TK

Sanace skalních masivů s 
ochranou rostlin, kácení u TK 
2, snesení TV a bran v km 
36,430 - 36,650, práce na 
mostu v km 35,438 (odstrojení, 
snesení NK, demolice opěr), 
pažení. SS

 z
áp

ad
 - 

Pl
ze

ň
P

H
A

 1
3

6 I § D 15x7h 25.09. 09.10. 25.9.-9.10. 6 9 Optimalizace trati Karlštejn 
(mimo) – Beroun (mimo)

3273214901, 
5213510015

18 521 V-017147/22 Karlštejn - Beroun: 2. + TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0 3
3 0

souběh s 
vyloučenou 1. 
TK

Zpětná montáž trakčního 
vedení.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3

6 I § N 2x8h 10.10. 12.10. 10.-12.10. 2
Optimalizace trati Karlštejn 
(mimo) – Beroun (mimo)

3273214901, 
5213510015

19 521 V-017149/22 Karlštejn - Beroun: 2. + TV, T P
J

VN
J X N
D X 5 5 3
0

1
0

0

2
0 1. TK, 1000 m, 

50 km/h.

Podpěry TV 4-12, vložení 
výhybky č. 1, propojení výh. č. 
1 s TK 2 směr Beroun.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3
6 I § Ne 19d 30.10. 17.11. 30.10.-17.11. 2 17

Optimalizace trati Karlštejn 
(mimo) – Beroun (mimo)

3273214901, 
5213510015

20 521 V-017150/22 Karlštejn - Beroun: 1.,2. bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0 1
6 0

Zkoušení zabezpečovacího 
za ízení odbočky Lom.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3

6 I § N 4 18.11. 19.11. 18.-19.11. 1
Optimalizace trati Karlštejn 
(mimo) – Beroun (mimo)

3273214901, 
5213510015
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Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

21 521 V-017151/22 Karlštejn - Beroun: 2. + TV, T

VN
J 5 5 3
0

2
5

1
0

Stavba stožárů trakčního 
vedení.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3

6 I § N 2x6h 01.12. 03.12. 1.-3.12. 2
Optimalizace trati Karlštejn 
(mimo) – Beroun (mimo)

3273214901, 
5213510015

22 521 V-017153/22 Karlštejn - Beroun: 1.,2. + TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0 2
5 0

Stavba bran trakčního vedení.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3

6 I § N 2x6h 03.12. 05.12. 3.-5.12. 2
Optimalizace trati Karlštejn 
(mimo) – Beroun (mimo)

3273214901, 
5213510015

23 521 V-017155/22 Karlštejn - Beroun: 2. + TV, T

VN
J X N
D X 5 5 3
0

1
0

0

2
0

Výstavba odbočky Lom (trolej, 
regulace trakčního vedení).

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3

6 I § Ne 2d 05.12. 06.12. 5.-6.12. 2
Optimalizace trati Karlštejn 
(mimo) – Beroun (mimo)

3273214901, 
5213510015

24 521 V-017156/22 Beroun - Karlštejn: 1. + TV, T 5 5 3
0

1
6 5

Regulace trakčního vedení.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3

6 I § N 4 06.12. 07.12. 6.-7.12. 1
Optimalizace trati Karlštejn 
(mimo) – Beroun (mimo)

3273214901, 
5213510015

25 521 V-003513/23 Karlštejn - Beroun: 1.,2. + TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0 2
5 0

Pažení.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3

6 I § N 14x6h 08.12. 22.12. 8.-22.12. 14
Optimalizace trati Karlštejn 
(mimo) – Beroun (mimo)

3273214901, 
5213510015

1 522 V-007551/23

Rakovník - Senomaty: traťová bez TV, 
Senomaty: celá bez TV, 
Senomaty - Pšovlky: traťová bez TV, 
Pšovlky: celá bez TV, 
Pšovlky - Jesenice: traťová bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

TSO mostů v km 1,421; 5,653; 
8,116; 13,691; 16,801, TSO 
traťových, staničních kolejí a 
výhybek.

S
M

T
 P

ra
h

a

P
H

A
 1

6

8 O § Ne 51d 02.04. 22.05. 2.4.-22.5. 29 22
Oprava mostů na trati 
Rakovník - Blatno u 

Jesenice
645210015

2 522 V-007552/23 Jesenice - Blatno u Jesenice: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Pouze částečně 
v souběhu s  
pol. č. 1 z 
důvodu zajištění 
obsluhy ŽST 
Jesenice na 
požadavek ČD 
C.

TSO mostu v km 25,946, TSO 
traťových, staničních kolejí a 
výhybek.

S
M

T
 P

ra
h

a

P
H

A
 1

6

8 O § Ne 45d 04.05. 17.06. 4.5.-17.6. 28 17 Oprava trati v úseku Blatno - 
Rakovník - Kralovice

645180534

3 522 V-008199/22

Blatno u Jesenice - Toužim: traťová bez TV, 
Lubenec: celá bez TV, 
Chyše: celá bez TV, 
Protivec: celá bez TV, 
Žlutice: celá bez TV, 
Štědrá: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava propustku v km 
30,042, TSO v km 34,170-
35,300 (SVP+SVK, výměna 
ŠL, oprava p ejezdů P1788, 
P1789, P1790), TSO v km 
39,750-40,350 (SVK), 40,350-
40,810 (SVP+SVK+ BK, 
oprava p ejezdu P1798), 
čištění p íkopů, odstranění 
vegetace.

S
T

 K
a

rl
o

vy
 V

a
ry

U
N

L
 11

8 O § Ne 30d 02.09. 01.10. 2.9.-1.10. 29 1

Oprava trati v úseku Toužim 
– Otročín

Oprava mostních objektů v 
úseku Blatno - Bečov
Oprava trati v úseku 

Lubenec - Chýše

650190211
650190269
650190138

4 522 V-002760/23 Žlutice - Štědrá: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava mostů v km 53,947, 
53,988, 54,276, 56,255 a 
56,564.

S
M

T
 K

a
rl

o
vy

 V
a

ry

U
N

L
 11

8
O
S

§ Ne 40d 23.08. 01.10. 23.8.-1.10. 9 30 1
Oprava mostních objektů v 

úseku Blatno - Bečov 650190269

522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov

56/99
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 U
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Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

5 522 V-005465/22 Toužim - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

TSO v km 75,900-78,800, 
výměna def. vadných kolejnic, 
čištění p íkopů a odvodnění, 
odstranění vegetace.

S
T

 K
a

rl
o

vy
 V

a
ry

U
N

L
 11

8 O § Ne 50d 13.08. 01.10. 13.8.-1.10. 19 30 1
Oprava trati v úseku Toužim 

– Otročín 650190211

6 522 V-007208/21
Protivec - Bochov: traťová bez TV, 
Bochov: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava mostu v km 1,354 a 
propustku v km 0,441.

S
M

T
 K

a
rl

o
vy

 V
a

ry

U
N

L
 11

8
O
S

§ Ne 30d 02.09. 01.10. 2.9.-1.10. 29 1
Oprava mostu v km 1,354 v 

úseku Protivec- Bochov
650190271

1 524 V-007039/23
Praha-Horní Počernice: 2. + TV, 
Praha-Vysočany: 5. + TV, záhl. a zhl. libeňské. Z

P S 0 0 0 4
0

3
0 ZP směr Praha-
Libeň

Následné podbití, 
propracování, broušení, 
regulace TV a další 
dokončovací práce

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 10 04.01. 04.01. 4.1. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

2 524 V-007048/23
Praha-Vysočany: 1.,3. + TV, 
Praha-Horní Počernice: 1.,51. + TV, záhl. a zhl. skalské 
1.traťové koleje. 

S 0 0 0 4
0

3
0

Následné podbití, 
propracování, broušení, 
regulace TV a další 
dokončovací práce

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 10 05.01. 05.01. 5.1. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

3 524 V-007051/23
Praha-Horní Počernice: 1.,51.,2.,4.,6. + TV, záhl. a zhl. 1. a 
2.skalské traťové koleje. Z

P S X X N
D X 0 0 0 1
5 0

Zastaven 
provoz.

Následné podbití, 
propracování, broušení, 
regulace TV a další 
dokončovací práce (spojky 
15/16; 17/18)

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § N 7 05.01. 06.01. 5.-6.1. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

4 524 V-007056/23
Praha-Vysočany: 0.,2.,4. + TV, záhl. a zhl. balabenské 
301.traťové koleje. S

N
V

Ú

VN
J 0 0 0 4
0

2
0

Následné podbití, 
propracování, broušení, 
regulace TV a další 
dokončovací práce

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 10 06.01. 06.01. 6.1. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

5 524 V-007057/23
Praha-Vysočany: 0.,1.,2.,3.,4.,5. + TV, záhl. a zhl. 
balabenské 301., a 302.traťové koleje. Z

P S X X N
D X 0 0 0 1
5 0

Zastaven 
provoz.

Následné podbití, 
propracování, broušení, 
regulace TV a další 
dokončovací práce

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § N 7 06.01. 07.01. 6.-7.1. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

6 524 V-007058/23 Praha-Horní Počernice: 4. jen TV, 6. + TV, S 0 0 0 4
0

3
0

Následné podbití, 
propracování, broušení, 
regulace TV a další 
dokončovací práce

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 10 07.01. 07.01. 7.1. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

7 524 V-007064/23

Praha-Vysočany: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. skalské 2.traťové 
koleje. 
Praha-Horní Počernice: 6. jen TV, 4. + TV, záhl. a zhl. 
mstětické 2.traťové koleje. 
Mstětice - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, 

T
+

S

VN
J 5 5 3
0

4
0

2
0

Následné podbití, 
propracování, broušení, 
regulace TV a další 
dokončovací práce

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3
5 I § D 10 08.01. 08.01. 8.1. 1

Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

8 524 V-007094/23

Praha-Vysočany: 0. + TV, záhl. a zhl. skalské 0.traťové 
koleje. 
Praha-Horní Počernice: 3.,5. bez TV, 1.,51. + TV, záhl. a 
zhl. skalské 1.traťové koleje. 
Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, 

T
+

S

N
V

Ú

VN
J 5 5 3
0

4
0

2
0

Následné podbití, 
propracování, broušení, 
regulace TV a další 
dokončovací práce

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 10 09.01. 09.01. 9.1. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

524 - Milovice - Praha-Vysočany

57/99
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Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

9 524 V-007095/23 Praha-Horní Počernice: 3.,5. bez TV, 1.,2.,51.,4.,6. + TV, Z
P S X X N
D X 0 0 0 1
5 0

Zastaven 
provoz.

Následné podbití, 
propracování, broušení, 
regulace TV a další 
dokončovací práce

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § N 7 09.01. 10.01. 9.-10.1. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

10 524 V-007096/23
Praha-Vysočany: 1.,3.,5 + TV, záhl. a zhl. skalské 1.traťové 
koleje. 

S

N
V

Ú

0 0 0 4
0

3
0

Následné podbití, 
propracování, broušení, 
regulace TV a další 
dokončovací práce

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 10 10.01. 10.01. 10.1. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

11 524 V-007097/23
Praha-Vysočany: 0.,1.,2.,3.,4.,5. + TV, záhl. a zhl. skalské 
0., 1. a 2.traťové koleje. Z

P S X X N
D X 0 0 0 1
5 0

Zastaven 
provoz.

Následné podbití, 
propracování, broušení, 
regulace TV a další 
dokončovací práce

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § N 7 10.01. 11.01. 10.-11.1. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

12 524 V-007098/23
Mstětice - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, 
Praha-Vysočany - Výh Skály: 1. + TV, 

T

VN
J 5 5 3
0

4
0

2
0

Následné podbití, 
propracování, broušení, 
regulace TV a další 
dokončovací práce

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 10 11.01. 11.01. 11.1. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

13 524 V-007099/23
Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, 
Praha-Vysočany - Výh Skály: 1. + TV, 

T

VN
J 5 5 3
0

4
0

2
0

Následné podbití, 
propracování, broušení, 
regulace TV a další 
dokončovací práce

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 10 12.01. 12.01. 12.1. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

14 524 V-007100/23 Výh Skály - Praha-Horní Počernice: 1. + TV, T

VN
J 5 5 3
0

4
0

2
0 nesjízdná spojka 

3/4, 7/8

Následné podbití, 
propracování, broušení, 
regulace TV a další 
dokončovací práce

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 10 13.01. 13.01. 13.1. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

15 524 V-007101/23
Praha-Horní Počernice - Výh Skály: 2. + TV, 
Výh Skály - Praha-Vysočany: 0. + TV, 

T

VN
J 5 5 3
0

4
0

2
0

Nebudou 
sjízdné spojky č. 
1/2; 3/4; 5/7; 
6/8.

Následné podbití, 
propracování, broušení, 
regulace TV a další 
dokončovací práce

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 10 14.01. 14.01. 14.1. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

16 524 V-007102/23
Praha-Vysočany: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. skalské 2.traťové 
koleje. 
Praha-Vysočany - Výh Skály: 2. + TV, 

T
+

S

N
V

Ú

VN
J 5 5 3
0

4
0

2
0

Následné podbití, 
propracování, broušení, 
regulace TV a další 
dokončovací práce

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 2x10h 16.01. 17.01. 16.-17.1. 2
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

17 524 V-007138/23
Praha-Satalice - Výh Skály: traťová bez TV, 
Výh Skály: 4.,0. + TV, Z

P

T
+

S

X X N
D X X 0 0 0 1
5 0

Zastaven 
provoz.

Následné podbití, 
propracování a další 
dokončovací práce

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § N 7 17.01. 18.01. 17.-18.1. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

18 524 V-007139/23 Výh Skály - Praha-Vysočany: 0. + TV, T

VN
J 5 5 3
0

4
0

2
0

Následné podbití, 
propracování a další 
dokončovací práce

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 2x10h 19.01. 20.01. 19.-20.1. 2
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

58/99
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Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

19 524 V-007141/23 Praha-Horní Počernice - Výh Skály: 1.,0.,2. + TV, Z
P T X X N
D X 0 0 0 1
5 0

Zastaven 
provoz.

Následné podbití, 
propracování a další 
dokončovací práce

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § N 7 14.01. 15.01. 14.-15.1. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

20 524 V-007142/23

Praha-Horní Počernice: 51. jen TV, 1. + TV, záhl. a zhl. 
skalské liché kolejové skupiny. 
Praha-Vysočany: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. balabenské traťové 
koleje. 

S

N
V

Ú

0 0 0 4
0

2
0

Sypání drážních stezek

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 10 20.01. 20.01. 20.1. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

21 524 V-007143/23

Praha-Horní Počernice: 4.,6. + TV, zhl. skalské sudé 
kolejové skupiny. 
Praha-Vysočany: 2.,4. + TV, zhl. skalské sudých staničních 
kolejí. 

S

N
V

Ú

0 0 0 4
0

2
0

Sypání drážních stezek

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 10 21.01. 21.01. 21.1. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

22 524 V-007144/23

Praha-Horní Počernice: 4. jen TV, 6. + TV, zhl. mstětické 
sudé kolejové skupiny. propojení na vlečku Brenntag
Praha-Vysočany: 3.,5. + TV, záhl. a zhl. skalské lichých 
staničních kolejí, balabenské lichých staničních kolejí. 

S 0 0 0 4
0

2
0

Sypání drážních stezek

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 2x10h 22.01. 23.01. 22.-23.1. 2
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

23 524 V-007146/23

Praha-Horní Počernice: 6. jen TV, 4. + TV, zhl. mstětické 
sudých staničních kolejí. 
Praha-Vysočany: 3.,5. + TV, záhl. a zhl. libeňské lichých 
staničních kolejí. 

S 0 0 0 4
0

2
0

Sypání drážních stezek

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 10 24.01. 24.01. 24.1. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

24 524 V-007147/23

Praha-Horní Počernice: 3.,5. bez TV, 1.,51. jen TV, zhl. 
mstětické lichých staničních kolejí. 
Praha-Vysočany: 4. + TV, záhl. a zhl. balabenské sudých 
staničních kolejí, skalské sudých staničních kolejí. 

S

N
V

Ú

0 0 0 4
0

2
0

Sypání drážních stezek

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 2x10h 25.01. 26.01. 25.-26.1. 2
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

25 524 V-007167/23
Praha-Vysočany: 1.,3.,5. bez TV, záhl. a zhl. skalské 
1.traťové koleje, balabenské 1.traťové koleje. S

VN
J 0 0 0 5
0

2
0

Broušení kolejnic

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 12 27.01. 27.01. 27.1. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

26 524 V-007168/23
Praha-Vysočany: 0.,2.,4. bez TV, záhl. a zhl. balabenské 
301.traťové koleje, skalské 2.traťové koleje. S

VN
J 0 0 0 5
0

2
0

Broušení kolejnic

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 12 28.01. 28.01. 28.1. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

27 524 V-007169/23 Praha-Vysočany: 2.,4. bez TV, S 0 0 0 5
0

2
0

Broušení kolejnic

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 12 29.01. 29.01. 29.1. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

28 524 V-007170/23
Praha-Horní Počernice: 1. bez TV, záhl. a zhl. skalské 
1.traťové koleje. 
Výh Skály - Praha-Horní Počernice: 1. bez TV, 

T
+

S

VN
J 5 5 3
0

5
0

2
0

Broušení kolejnic

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 12 30.01. 30.01. 30.1. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

59/99
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číslo VR Číslo výluky Místo vyloučení

 Z
as

t.
 p

ro
vo

zu

 V
yl

. 
ko

le
je

 O
m

ez
. 

ry
ch

lo
st

i

 O
V

D
P

 L
N

T
 /

 N
V

Ú

 P
VN

J
/V

NJ

 O
d

ek
nu

tí 
tra

sy

 O
d

kl
o

n

 N
D

 Z
ČP

T

 J
in

é

 R
eg

io
n

ál
n

í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
d

n
í

 R
eg

io
n

ál
n

í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
d

n
í

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

 Poznámka Důvod konání výluky

Ža
da

te
l

 O
/O

bj
ed

na
va

te
l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h
 a

kc
e

 T
yp

 a
kc

e

 C
h

ar
ak

te
r 

vý
lu

ky

 D
o

b
a 

tr
vá

n
í

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
en

í

 U
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Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

29 524 V-007171/23
Praha-Horní Počernice: 2. bez TV, záhl. a zhl. skalské 
2.traťové koleje. 
Praha-Horní Počernice - Výh Skály: 2. bez TV, 

T
+

S

VN
J 5 5 3
0

5
0

2
0

Broušení kolejnic

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 12 31.01. 31.01. 31.1. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

30 524 V-007172/23 Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. bez TV, T

VN
J 5 5 3
0

5
0

2
0

Broušení kolejnic

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 12 01.02. 01.02. 1.2. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

31 524 V-007173/23 Mstětice - Praha-Horní Počernice: 2. bez TV, T

VN
J 5 5 3
0

5
0

2
0

Broušení kolejnic

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 12 02.02. 02.02. 2.2. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

32 524 V-007174/23 Praha-Horní Počernice: celá bez TV, Z
P S X X N
D X 0 0 0 1
5 0

Zastaven 
provoz.

Broušení kolejových spojek v 
ŽST Praha-Horní Počernice

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § N 2x7h 01.02. 03.02. 1.-3.2. 2
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

33 524 V-007522/23

Odb Balabenka - Praha-Vysočany: 301.,302. + TV, 
Praha-Vysočany: celá + TV, 
Praha-Vysočany - Výh Skály: 1.,0.,2. + TV, 
Praha-Vysočany - Praha-Libeň: traťová + TV, 

Z
P

T
+

S

X X N
D X X 0 0 0 1
5 0

Zastaven 
provoz.

Regulace TV a spojek

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § N 5x7h 20.01. 25.01. 20.-25.1. 5
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

34 524 V-007189/23
Praha-Vysočany - Výh Skály: 1. + TV, 
Praha-Vysočany: 1.,3.,5. + TV, záhl. a zhl. skalské 1.traťové 
koleje. 

T
+

S

N
V

Ú

VN
J 5 5 3
0

4
0

2
0

Laníčkování

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 2x10h 01.02. 02.02. 1.-2.2. 2
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

35 524 V-007176/23
Praha-Vysočany - Odb Balabenka: 301. + TV, 
Praha-Vysočany: 0.,2.,4. + TV, záhl. a zhl. balabenské 
301.traťové koleje. 

T
+

S

VN
J 5 5 1
0

4
0

2
0

Laníčkování

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 2x10h 03.02. 04.02. 3.-4.2. 2
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

36 524 V-007187/23
Praha-Vysočany - Praha-Libeň: traťová + TV, 
Praha-Vysočany: 1.,3.,5. + TV, záhl. a zhl. libeňské traťové 
koleje. 

Z
P

T
+

S

X 0 0 0 4
0 0

Laníčkování

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 2x10h 05.02. 06.02. 5.-6.2. 2
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

37 524 V-007191/23
Výh Skály - Praha-Vysočany: 2. + TV, 
Praha-Vysočany: 0.,2.,4. + TV, záhl. a zhl. skalské 2.traťové 
koleje. 

T
+

S

N
V

Ú

5 5 3
0

4
0

2
0

Laníčkování

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 2x10h 07.02. 08.02. 7.-8.2. 2
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

38 524 V-007193/23 Výh Skály - Praha-Vysočany: 0. + TV, T

VN
J 5 5 3
0

4
0

2
0

Laníčkování

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 4x10h 09.02. 12.02. 9.-12.2. 4
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

60/99



 

Pol.
číslo VR Číslo výluky Místo vyloučení
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 D
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n
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n
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O
D

O
D

 %
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b
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í 
K

D

 Poznámka Důvod konání výluky

Ža
da

te
l

 O
/O

bj
ed

na
va

te
l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h
 a

kc
e

 T
yp

 a
kc

e

 C
h

ar
ak

te
r 

vý
lu

ky

 D
o

b
a 

tr
vá

n
í

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
en

í

 U
p

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

39 524 V-007197/23 Výh Skály: 0. + TV, S 0 0 0 4
0

2
0

Laníčkování

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 10 10.02. 10.02. 10.2. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

40 524 V-007500/23 Praha-Vysočany - Výh Skály: 1. + TV, T

VN
J 5 5 3
0

4
0

2
0

Laníčkování

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 4x10h 13.02. 16.02. 13.-16.2. 4
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

41 524 V-007504/23 Výh Skály: 1. + TV, S 0 0 0 4
0

2
0

Laníčkování

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 10 16.02. 16.02. 16.2. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

42 524 V-007505/23 Výh Skály - Praha-Vysočany: 2. + TV, T

VN
J 5 5 3
0

4
0

2
0

Laníčkování

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 4x10h 17.02. 20.02. 17.-20.2. 4
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

43 524 V-007509/23 Výh Skály: 4. + TV, S 0 0 0 4
0

2
0

Laníčkování

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 10 18.02. 18.02. 18.2. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

44 524 V-007511/23 Výh Skály - Praha-Horní Počernice: 1. + TV, T

VN
J 5 5 3
0

4
0

2
0

Laníčkování

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 2x10h 19.02. 20.02. 19.-20.2. 2
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

45 524 V-007514/23 Praha-Horní Počernice - Výh Skály: 2. + TV, T 5 5 3
0

4
0

2
0

Laníčkování

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 2x10h 21.02. 22.02. 21.-22.2. 2
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

46 524 V-007518/23
Praha-Horní Počernice: 1.,51. + TV, záhl. a zhl. skalské 
liché kolejové skupiny. 

S

N
V

Ú

0 0 0 4
0

3
0

Laníčkování

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 2x10h 25.02. 26.02. 25.-26.2. 2
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

47 524 V-007520/23
Praha-Horní Počernice - Výh Skály: 2. + TV, 
Praha-Horní Počernice: 2.,4.,6. + TV, záhl. a zhl. skalské 
2.traťové koleje. 

T
+

S

VN
J 5 5 3
0

4
0

2
0

Laníčkování

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 2x10h 27.02. 28.02. 27.-28.2. 2
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

48 524 V-007529/23
Výh Skály - Praha-Horní Počernice: 1.,2. + TV, 
Praha-Horní Počernice: celá + TV, 
Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1.,2. + TV, 

Z
P

T
+

S

X X N
D X 0 0 0 1
5 0

Zastaven 
provoz.

Regulace TV ve spojkách

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § N 2x7h 25.01. 27.01. 25.-27.1. 2
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 
Praha-Vysočany (včetně)

5003520028

61/99
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NJ

 O
d

ek
nu

tí 
tra

sy

 O
d

kl
o

n

 N
D
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io
n
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vá

 N
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d

n
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eg

io
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vá

 N
ák
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d

n
í

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

 Poznámka Důvod konání výluky

Ža
da

te
l

 O
/O

bj
ed

na
va

te
l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h
 a

kc
e

 T
yp

 a
kc

e

 C
h

ar
ak

te
r 

vý
lu

ky

 D
o

b
a 

tr
vá

n
í

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
en

í

 U
p

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

49 524 V-023488/18 Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, T P
J

VN
J 5 0 3
0

1
0

0

6
0 1 TK, 1000 m, 

50 km/h.

Vložení výhybek pro odbočku 
Záluží do 2.traťové koleje

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 5d 01.03. 05.03. 1.-5.3. 5
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

50 524 V-022308/19 Mstětice - Čelákovice: 1. + TV, T P
J

VN
J 5 0 3
0

1
0

0

6
0 2 TK, 1000 m, 

50 km/h.

Vložení výhybek pro odbočku 
Záluží do 1.traťové koleje

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 10d 06.03. 15.03. 6.-15.3. 10
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

51 524 V-004096/21
Mstětice - Záluží: 1. + TV, odbočka Záluží
Mstětice: záhl. čelákovické 1.traťové koleje. T

+
S

P
J

VN
J 5 0 3
0

1
0

0

6
0 2 TK, 2500 m, 

50 km/h.

Rekonstrukce koleje, TV, 
mostů a propustků, propojení 
rekonstruované koleje s 
p eložkou

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 75d 16.03. 29.05. 16.3.-29.5. 16 30 29
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

52 524 V-023455/18
Mstětice: lichá jen TV, záhl. a zhl. čelákovické liché kolejové 
skupiny. 

S

N
V

Ú

0 0 0

1
0

0

9
0

Demontáž TV, vložení izolace 
na Čelákovickém zhlaví

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 2d 16.03. 17.03. 16.-17.3. 2
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

53 524 V-021776/18 Záluží - Čelákovice: 1. + TV, odb. Záluží T 5 5 6
0

1
0

0

4
0

Napojení nové 1.traťové 
koleje, natažení nového TV

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 9d 21.05. 29.05. 21.-29.5. 9
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

54 524 V-007560/23
Mstětice: lichá + TV, záhl. a zhl. čelákovické 1.traťové koleje 
a liché kolejové skupiny. 

S

N
V

Ú

5 5 1
0

1
0

0

6
0

Montáž nového TV, rušení 
izolace na Čelákovickém záhl., 
úprava TV

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 9d 21.05. 29.05. 21.-29.5. 9
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

55 524 V-004097/21
Záluží - Mstětice: 2. + TV, Odb. Záluží
Mstětice: záhl. čelákovické 2.traťové koleje. T

+
S

P
J

VN
J 5 0 3
0

1
0

0

6
0 1 TK, 2500 m, 

50 km/h.

Rekonstrukce koleje, TV, 
mostů a propustků, propojení 
rekonstruované koleje s 
p eložkou

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 90d 30.05. 27.08. 30.5.-27.8. 2 30 31 27
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

56 524 V-007875/23
Mstětice: sudá + TV, záhl. a zhl. sudé skupiny staničních 
kolejí. 

S

N
V

Ú

5 5 1
0

1
0

0

6
0

Montáž nového traťového 
systému, rušení izolace na 
Čelákovickém zhlaví, úprava 
TV

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 11d 17.08. 27.08. 17.-27.8. 11
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

57 524 V-007876/23 Čelákovice - Záluží: 2. + TV, odb. Záluží T

VN
J 5 5 3
0

1
0

0

3
0

Demontáž staré tratě, napojení 
2.TK v nové stopě

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 30d 29.07. 27.08. 29.7.-27.8. 3 27
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

58 524 V-007877/23
Čelákovice: sudá + TV, záhl. a zhl. mstětické 2.traťové 
koleje a sudých staničních kolejí. S

N
V

Ú

5 5 1
0

1
0

0

6
0

Montáž nového trakčního 
systému, uprava TV

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 4d 24.08. 27.08. 24.-27.8. 4
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

62/99
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 Poznámka Důvod konání výluky

Ža
da

te
l
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/O
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ed

na
va

te
l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h
 a

kc
e

 T
yp

 a
kc

e

 C
h

ar
ak

te
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vý
lu

ky

 D
o

b
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tr
vá

n
í

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
en

í

 U
p

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

59 524 V-004099/21 Mstětice - Čelákovice: 1. + TV, T P
J

VN
J 5 0 3
0

1
0

0

6
0 2 TK, 3700 m, 

50 km/h.

Demolice liché části 
odb.Záluží, odstranění 
výhybek pro rušenou p eložku 
trati z traťové koleje 

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 31d 28.08. 27.09. 28.8.-27.9. 4 27
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

60 524 V-007878/23
Mstětice: sudá + TV, zhl. čelákovické sudých staničních 
kolejí. 

S

N
V

Ú

5 5 1
0

1
0

0

6
0

Nelze 
obsluhovat 
vlečku ČEPRO

Z ízení definitivního propojení 
vlečky ČEPRO, rekonstrukce 
čelakovického zhlaví

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 20d 28.08. 16.09. 28.8.-16.9. 4 16
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

61 524 V-007879/23 Mstětice: sudá + TV, S

N
V

Ú

5 5 1
0

1
0

0

6
0

Rekonstrukce sudé části ŽST 
Mstětice

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 70d 17.09. 25.11. 17.9.-25.11. 14 31 25
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

62 524 V-007813/23 Čelákovice - Mstětice: 1. + TV, T

VN
J 5 5 3
0

3
0

2
0

Stavba TZ

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 9x8h 03.02. 11.02. 3.-11.2. 9
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

63 524 V-007824/23 Mstětice - Čelákovice: 2. + TV, T

VN
J 5 5 3
0

3
0

2
0

Stavba TZ

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 9x8h 12.02. 20.02. 12.-20.2. 9
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

64 524 V-007833/23 Čelákovice - Mstětice: 1.,2. + TV, Z
P T X N
D 0 0 0 5 0

Zastaven 
provoz.

Sva ování a podbíjení spojek

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § N 2x4h 10.03. 12.03. 10.-12.3. 2
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

65 524 V-007835/23 Čelákovice - Mstětice: 1.,2. + TV, Z
P T X X N
D X 0 0 0 1
5 0

Zastaven 
provoz.

Tahnutí spojek + úprava TV na 
odb. Záluží

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § N 4x7h 12.03. 16.03. 12.-16.3. 4
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

66 524 V-007839/23 Mstětice: celá + TV, Z
P S X X N
D X 0 0 0 1
5 0

Zastaven 
provoz.

Demontáž trakčního systému, 
úprava TV

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § N 3x7h 16.03. 19.03. 16.-19.3. 3
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

67 524 V-007842/23 Mstětice: celá + TV, Z
P S X N
D 0 0 0 5 0

Zastaven 
provoz.

Rušení p ejezdů P3613 a 
P3614

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § N 4x4h 11.05. 15.05. 11.-15.5. 4
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

68 524 V-007846/23 Mstětice: celá + TV, Z
P S X X N
D X 0 0 0 1
5 0

Zastaven 
provoz.

Tahání spojky, úprava TV na 
čelákovickém zhlaví

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § N 3x7h 21.05. 24.05. 21.-24.5. 3
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021
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 D
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Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

69 524 V-007849/23 Mstětice: celá + TV, Z
P S X X N
D X 0 0 0 1
5 0

Zastaven 
provoz.

Demontáž trakčního systému, 
úprava TV

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § N 3x7h 30.05. 02.06. 30.5.-2.6. 2 1
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

70 524 V-007852/23 Čelákovice: celá + TV, Z
P S X X N
D X 0 0 0 2
0 0

Zastaven 
provoz.

Vložení dočasného děliče za 
výhybku č.19, zakrácení 
stávajícího systému 23 + 
p eložení kotvení SP3

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § N 2x7h 28.07. 30.07. 28.-30.7. 2
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

71 524 V-007854/23 Mstětice: celá + TV, Z
P S X X N
D X 0 0 0 1
5 0

Zastaven 
provoz.

Tahání spojek + úprava TV na 
Čelákovickém zhlaví

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § N 3x7h 20.08. 23.08. 20.-23.8. 3
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

72 524 V-007858/23 Čelákovice: celá + TV, Z
P S X X N
D X 0 0 0 1
5 0

Zastaven 
provoz.

Práce na TV v rámci napojení 
nového trakčního systému se 
systémem stanice, demontáž 
současného trakčního 
systému, úprava TV, vložení 
dočasného provizorního děliče

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § N 7x7h 23.08. 30.08. 23.-30.8. 7
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

73 524 V-007865/23 Mstětice: celá + TV, Z
P S X X N
D X 0 0 0 1
5 0

Zastaven 
provoz.

Demontáž dočasného děliče 
za výhybkou číslo 19

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § N 7 26.09. 27.09. 26.-27.9. 1
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

74 524 V-007866/23 Mstětice: celá + TV, Z
P S X X N
D X 0 0 0 1
5 0

Zastaven 
provoz.

Montáž TB

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § N 15x7h 17.09. 02.10. 17.9.-2.10. 14 1
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

75 524 V-007811/23
Čelákovice: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. mstětické liché kolejové 
skupiny. 

S

N
V

Ú

0 0 0 4
0

3
0

Práce na TV v rámci napojení 
nového traťového systému se 
systémem stanice

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 2x10h 25.09. 26.09. 25.-26.9. 2
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

76 524 V-007885/23 Mstětice: zab. za .: SZZ celá. Z
P S X X N
D X 0 0 0 1
5 0

Zastaven 
provoz.

P ehrání SW + zkoušení, 
demontáž p ejezdů v ŽST 
Mstětice

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § N 7 15.05. 16.05. 15.-16.5. 1
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

77 524 V-007884/23
Čelákovice: zab. za .: SZZ celá. 
Mstětice: zab. za .: SZZ celá. 
Čelákovice - Mstětice: zab. za .: TZZ 1.TK, 2.TK. 

Z
P

T
+

S

X X N
D X 0 0 0 1
5 0

Zastaven 
provoz.

P ehrání SW, zkoušení

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3
5 I § N 7 28.05. 29.05. 28.-29.5. 1

Optimalizace traťového 
úseku Čelákovice (mimo) - 

Mstětice (včetně)
5213520021

78 524 V-007883/23
Čelákovice: zab. za .: SZZ celá. 
Mstětice: zab. za .: SZZ celá. 
Čelákovice - Mstětice: zab. za .: TZZ 1., TZZ 2.TK. 

Z
P

T
+

S

X X N
D X 0 0 0 1
5 0

Zastaven 
provoz.

P ehrávání SW, zkoušení

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § N 7 26.08. 27.08. 26.-27.8. 1
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

79 524 V-007882/23 Čelákovice: zab. za .: SZZ celá. Z
P S X N
D 0 0 0 5 0

Zastaven 
provoz.

P ehrání SW a aktivace 
nového, napojení Mochovské 
tratě

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § N 4 29.10. 30.10. 29.-30.10. 1
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

80 524 V-020975/21 Mstětice: zab. za .: SZZ. S

VN
J 5 0 1
0

1
0

0

9
0 Vjezdy a 

odjezdy na PN

Aktivace definitivního ZZ

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 11d 25.11. 05.12. 25.11.-5.12. 6 5
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

81 524 V-007880/23 Mstětice - Praha-Horní Počernice: zab. za .: TZZ 2.TK. T

VN
J 5 5 3
0

4
0

2
0

Jízdy 
mezistaničně, 
vypnutí PZS na 
p ejezdu P3615 
ve dnech 2.12. a 
3.12.2024

Úvazka TZZ

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 10 01.12. 01.12. 1.12. 1
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

82 524 V-007881/23 Praha-Horní Počernice - Mstětice: zab. za .: TZZ 1.TK. T

VN
J 5 5 3
0

4
0

2
0

Úvazka TZZ

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 10 30.11. 30.11. 30.11. 1
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

1 525 V-007888/23 Praha-Smíchov: 9. bez TV, ost. za .: I.nástupiště. S 0 0 0

1
0

0

7
0

Výstavba pažení severního 
k ídla, demolice 
zavazadlového tunelu, 
demolice části zast ešení na 
I.nástupišti, p eložky 
inženýrských sítí

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 150d 02.03. 29.07. 2.3.-29.7. 30 30 31 30 29 Rekonstrukce žst. Praha-
Smíchov

5113520020, 
5003720063

2 525 V-007889/23 Praha-Smíchov: 7. bez TV, S 0 0 0

1
0

0

6
0

Demolice zavazdlového 
tunelu, p eložky inženýrských 
sítí

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 75d 02.03. 15.05. 2.3.-15.5. 30 30 15 Rekonstrukce žst. Praha-
Smíchov

5113520020, 
5003720063

3 525 V-007890/23 Praha-Smíchov: 2.,6. + TV, ost. za .: III.nástupiště. S 5 5 3
0

1
0

0

5
0

Demolice části zast ešení 
III.nástupiště, provizorní 
zast ešení podchodu

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 18d 30.07. 16.08. 30.7.-16.8. 2 16 Rekonstrukce žst. Praha-
Smíchov

5113520020, 
5003720063

4 525 V-007891/23 Praha-Smíchov: 6a,8,8a bez TV, S 0 0 0

1
0

0

5
0

Provizorní propojení kolejí do 
výhybky č.67

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 2d 17.08. 18.08. 17.-18.8. 2 Rekonstrukce žst. Praha-
Smíchov

5113520020, 
5003720063

5 525 V-007892/23 Praha-Smíchov: 1a,3,3a,3b jen TV, 1.,7. + TV, S 5 5 3
0

1
0

0

4
0

Demolice části zast ešení 
II.nástupiště, provizorní 
zast ešení podchodu

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3
5 I § Ne 14d 19.08. 01.09. 19.8.-1.9. 13 1 Rekonstrukce žst. Praha-

Smíchov
5113520020, 
5003720063

6 525 V-007893/23 Praha-Smíchov: 6. + TV, částečně, užitná délka koleje 95 m S 5 5 3
0

1
0

0

5
0

Pokračuje do 
roku 2025, kolej 
kusá od Prahy-
Radotína

Výstavba IV.nástupiště

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 121d 02.09. 31.12. 2.9.-31.12. 29 31 30 31 Rekonstrukce žst. Praha-
Smíchov

5113520020, 
5003720063

525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostiva ; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - 

65/99
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Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

7 525 V-007908/23
Praha-Holešovice - Praha-Libeň: 1. + TV, 
Praha-Libeň: 104.,106 jen TV, T

+
S

VN
J 5 5 3
0

5
0

2
5

P ekop kolejí

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 12 08.03. 08.03. 8.3. 1 Zvýšení trakčního výkonu 
TNS Balabenka

5113520015

8 525 V-007909/23 Odb Balabenka - Praha-Vysočany: 401. + TV, T

VN
J 5 5 3
0

5
0

1
5

P ekop kolejí

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 12 09.03. 09.03. 9.3. 1 Zvýšení trakčního výkonu 
TNS Balabenka

5113520015

9 525 V-007910/23 Praha-Libeň: 103c + TV, S 0 0 0 5
0

7
0

P ekop kolejí

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 12 10.03. 10.03. 10.3. 1 Zvýšení trakčního výkonu 
TNS Balabenka

5113520015

10 525 V-007911/23 Praha-Libeň: 100.,102b + TV, S

VN
J 0 0 0

1
0

0

7
0 Nelze jezdit na 

koleje 602+202

P ekop kolejí

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 2d 16.03. 17.03. 16.-17.3. 2 Zvýšení trakčního výkonu 
TNS Balabenka

5113520015

11 525 V-007912/23 Odb Balabenka - Praha-Vysočany: 302. + TV, T

VN
J 5 5 3
0

5
0

1
5

Výstroj napáječů

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 4x12h 08.05. 11.05. 8.-11.5. 4 Zvýšení trakčního výkonu 
TNS Balabenka

5113520015

12 525 V-007917/23 Praha-Libeň - Praha M.nádraží-Sluncová: 201.,103. + TV, T

VN
J 5 0 3
0

5
0

1
5

Výstroj napáječů

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 4x12h 01.06. 04.06. 1.-4.6. 4 Zvýšení trakčního výkonu 
TNS Balabenka

5113520015

13 525 V-007921/23 Praha M.nádraží-Sluncová - Praha-Libeň: 201. + TV, T

VN
J 5 0 3
0

5
0

1
5

Výstroj napáječů

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § D 4x12h 05.06. 08.06. 5.-8.6. 4 Zvýšení trakčního výkonu 
TNS Balabenka

5113520015

1 526 V-011233/22 Praha Masarykovo nádraží: 6. jen TV, 7. + TV, S X X 5 5 0

1
0

0

7
0

Snesení koleje a části trolejí, 
archeologické průzkumy, 
výstavba nových nástupišť 
č.IV, V. a VI., výstavba nových 
kolejí č.7,8,9

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 352d 15.01. 31.12. 15.1.-31.12. 17 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Modernizace a dostavba 
ŽST Praha Masarykovo 

nádraží
3273214901

2 526 V-011234/22 Praha Masarykovo nádraží: 309. + TV, S 0 0 0

1
0

0

8
0

Zkrácení koleje č.309 a úprava 
nástupištní hrany u koleje 
č.309

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3
5 I § Ne 14d 15.01. 28.01. 15.-28.1. 14

Modernizace a dostavba 
ŽST Praha Masarykovo 

nádraží
3273214901

3 526 V-026664/20 Praha Masarykovo nádraží - Odb Balabenka: 401 + TV, T

VN
J X X 1
0

1
0 0

1
0

0

7
0

Vložení výhybky do koleje 
č.401

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 23d 20.06. 12.07. 20.6.-12.7. 11 12
Modernizace a dostavba 
ŽST Praha Masarykovo 

nádraží
3273214901

526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

4 526 V-022303/19
Praha Masarykovo nádraží - Odb Balabenka: 402 + TV, 
Praha Masarykovo nádraží - Praha-Libeň: 201a + TV, 

T

VN
J X X 0 0 0

1
0

0

7
0

Vložení výhybky do koleje č. 
402 a do koleje č. 201a

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 25d 13.07. 06.08. 13.7.-6.8. 19 6
Modernizace a dostavba 
ŽST Praha Masarykovo 

nádraží
3273214901

5 526 V-022305/19 Praha-Libeň - Praha Masarykovo nádraží: 202,202a + TV, T

VN
J X X 5 0 0

1
0

0

2
5

Vložení výhybky do koleje 
č.202a

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 15d 07.08. 21.08. 7.-21.8. 15
Modernizace a dostavba 
ŽST Praha Masarykovo 

nádraží
3273214901

6 526 V-022306/19
Praha M.nádraží-Sluncová: 201,101,103,105,311a,309a + 
TV, 

S

VN
J X X 5 5 0

1
0

0

2
0

Rekonstrukce liché části 
staničních kolejí v obvodu 
Sluncová

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 70d 21.08. 29.10. 21.8.-29.10. 11 30 29
Modernizace a dostavba 
ŽST Praha Masarykovo 

nádraží
3273214901

7 526 V-026624/20 Praha M.nádraží-Sluncová: 202,102,104,106,108,110 + TV, S

VN
J X X X 1
5 0 0

1
0

0

4
5 Pokračuje v roce 

2025

Rekonstrukce sudé části 
staničních kolejí v obvodu 
Sluncová

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 63d 30.10. 31.12. 30.10.-31.12. 2 30 31
Modernizace a dostavba 
ŽST Praha Masarykovo 

nádraží
3273214901

1 527 V-010071/19 Hněvice: 304.,306.,308. + TV, S

N
V

Ú

0 0 0

1
0

0

3
0

P i opravách SK 
304 a 308 bude 
SK 306 
využívána k 
odvozu a 
návozu pražců, 
kolejnic a 
štěrku. P i 
postupné opravě 
kolejí, by došlo k 
navýšení počtu 
výluk, ale vždy 
bude napěťově 
vyloučena sekce 
SK č. 304, 306, 
308.

Výměna kolejového roštu 
materiálem užitým, z ízení BK, 
oprava GPK.

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 20d 07.10. 26.10. 7.-26.10. 20
Oprava staniční koleje v 

žst.Hněvice 304, 306, 308, 
310.SK

650190189

2 527 V-005750/23

Lovosice: 109a,109b,109c jen TV, zhl. st ední staničních 
kolejí č. 101, 109a v úseku od hrotů jazyků výhybky č 139 a 
námezníku výhybky č. 134 po námezník výhybky č. 130 
(výhybky č. 130, 131, 134, 139 a část výhybek č. 126, 127). 

S 5 5 3
0

1
0

0

7
0

výměna pražců ve výhybce č. 
131, oprava GPK

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 4d 04.03. 07.03. 4.-7.3. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

3 527 V-005755/23
Lovosice: 311.,313. bez TV, zhl. st ední staničních kolejí č. 
311, 313 v úseku od námezníku výhybky č. 305 po 
návěstidlo Se302 (výhybka č. 305). 

S 5 5 3
0

1
0

0

7
0

výměna pražců ve výhybce č. 
305, oprava GPK

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 3d 18.03. 20.03. 18.-20.3. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

4 527 V-005752/23
Lovosice: 601a bez TV, 201a,202.,601a jen TV, zhl. st ední 
staniční koleje č. 601a v úseku od námezníku po hroty jazyků 
výhybky č 208 (výhybka č. 208). 

S 5 5 3
0

1
0

0

7
0

současně 
oprava vlečkové 
výh. č. 209; v 
souběhu s 
investicí V-
007182/23 
(výměna TV, 
násl. podbití)

výměna pražců ve výhybce č. 
208, oprava GPK

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 5d 06.05. 10.05. 6.-10.5. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)

67/99
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

5 527 V-005756/23
Lovosice: 13.,15.,17.,117a jen TV, zhl. st ední staničních 
kolejí č. 15 a 117a v úseku mezi námezníky výhybek č. 146b  
a 147a (výhybky č. 146ab, 147ab). 

S

N
V

Ú

0 0 0

1
0

0

7
0

v souběhu s 
investicí V-
007182/23 
(výměna TV, 
násl. podbití)

výměna pražců ve výhybce č. 
146ab, oprava GPK

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 4d 06.05. 09.05. 6.-9.5. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

6 527 V-008161/21 Lovosice: 119.,121. + TV, S 0 0 3
0

1
0

0

8
0

Výměna pražců a kolejnic, 
čištění štěrkového lože, z ízení 
BK a oprava GPK.

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 20d 07.10. 26.10. 7.-26.10. 20 Oprava staniční koleje v 
ŽST Lovosice 650210007

7 527 V-007178/23
Lovosice: 1.,3.,5.,11. jen TV, 7.,9. + TV, výh.: 15, zhl. 
st ední. S

N
V

Ú

5 5 3
0

1
0

0

6
0

rekonstrukce staničních kolejí 
a zhlaví, laníčkování a 
regulace TV

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

7 I § Ne 40d 13.04. 22.05. 13.4.-22.5. 18 22
Rekonstrukce nástupišť a 

z ízení bezbariérových 
p ístupů v žst. Lovosice

5423510002

8 527 V-007179/23 Lovosice: 1.,3.,5. bez TV, S 5 5 3
0

3
3

5
0 Etapizace

laníčkování

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

7 I § D 3x8h 03.05. 05.05. 3.-5.5. 3
Rekonstrukce nástupišť a 

z ízení bezbariérových 
p ístupů v žst. Lovosice

5423510002

9 527 V-007183/23 Lovosice: 6.,8.,10. jen TV, 2.,4. + TV, S

N
V

Ú

5 5 3
0

1
0

0

6
0

laníčkování, regulace TV, 
dokončovací práce na části 2. 
nástupiště

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

7 I § Ne 7d 09.06. 15.06. 9.-15.6. 7
Rekonstrukce nástupišť a 

z ízení bezbariérových 
p ístupů v žst. Lovosice

5423510002

10 527 V-007182/23
Lovosice: 13.,15.,17.,117a,201a,202,601a + TV, zhl. st ední 
mezi vyloučenými kolejemi. S 5 5 3

0

1
0

0

5
0

nelze 
obsluhovat 
koleje č. 111 - 
123, 201 - 207, 
601 - 605 ze 
směru od os. n. 
a koleje č. 301, 
311, 313, 607, 
609 včetně 
vleček č. 3117 a 
3289

výměna TV, následné podbití

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

7 I § Ne 17d 23.05. 08.06. 23.5.-8.6. 9 8
Rekonstrukce nástupišť a 

z ízení bezbariérových 
p ístupů v žst. Lovosice

5423510002

11 527 V-007184/23 Lovosice: 6. bez TV, S 5 5 3
0

3
3

7
0

laníčkování, regulace TV

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

7 I § D 8 15.06. 15.06. 15.6. 1
Rekonstrukce nástupišť a 

z ízení bezbariérových 
p ístupů v žst. Lovosice

5423510002

12 527 V-007185/23 Lovosice: 5.,11. jen TV, 7.,9. + TV, S

N
V

Ú

5 5 3
0

4
1

6
0

následné podbití, propracování

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

7 I § D 2x10h 01.10. 02.10. 1.-2.10. 2
Rekonstrukce nástupišť a 

z ízení bezbariérových 
p ístupů v žst. Lovosice

5423510002

13 527 V-018170/22 Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, T

VN
J

N
D 5 5 3
0

1
0

0

3
5

výměna kolejnic, odstranění 
porostu

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 4d 29.10. 01.11. 29.10.-1.11. 3 1
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

14 527 V-018171/22 Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. + TV, T

VN
J

N
D 5 5 3
0

1
0

0

3
5

výměna kolejnic, odstranění 
porostu

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 4d 06.11. 09.11. 6.-9.11. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

15 527 V-018173/22 Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV, T

VN
J

N
D 5 5 3
0

1
0

0

3
5

výměna kolejnic, odstranění 
porostu

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 4d 02.11. 05.11. 2.-5.11. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

16 527 V-018172/22 UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, T

VN
J

N
D 5 5 3
0

1
0

0

3
5

výměna kolejnic, odstranění 
porostu

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 4d 25.10. 28.10. 25.-28.10. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

17 527 V-006297/23
UNL hlavní nádraží jih: 104. bez TV, 102.,104.,104a,912a 
jen TV, 

S

N
V

Ú

5 5 3
0

1
0

0

2
5

oprava p ejezdu v km 515,009

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 3d 01.05. 03.05. 1.-3.5. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

18 527 V-006289/23
UNL hlavní nádraží jih: 102. bez TV, 102.,104.,104a,912a 
jen TV, 

S

N
V

Ú

5 5 3
0

1
0

0

2
5

oprava p ejezdu v km 515,009

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 3d 04.05. 06.05. 4.-6.5. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

19 527 V-006288/23
UNL hlavní nádraží jih: 101. bez TV, 101.,101a,103.,911a 
jen TV, 

S

N
V

Ú

5 5 3
0

1
0

0

4
0

není možná 
jízda po 1.TK 
Ústí západ - Ústí 
jih; současně s 
výlukami pro 
SMT

oprava p ejezdu v km 515,009

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 3d 07.05. 09.05. 7.-9.5. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

20 527 V-007117/23 Ústí nad Labem západ - UNL hlavní nádraží jih: 1. + TV, T 5 5 3
0

1
0

0

2
5

oprava mostu v km 3,113 v 
úseku Ústí-St ekov - Ústí 
západ - sanace opěr a nosné 
konstrukce

S
M

T
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

7
O
S

§ Ne 19d 07.05. 25.05. 7.-25.5. 19
Oprava mostu v km 3,113 v 
úseku Ústí n. L. St ekov – 

Ústí n. L. západ
650220003

21 527 V-007118/23 UNL hlavní nádraží jih - Ústí nad Labem západ: 2. + TV, T 5 5 3
0

1
0

0

2
5

oprava mostu v km 3,113 v 
úseku Ústí-St ekov - Ústí 
západ - sanace opěr a nosné 
konstrukce

S
M

T
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

7
O
S

§ Ne 19d 27.05. 14.06. 27.5.-14.6. 5 14
Oprava mostu v km 3,113 v 
úseku Ústí n. L. St ekov – 

Ústí n. L. západ
650220003

22 527 V-007119/23 UNL hlavní nádraží jih - Ústí nad Labem západ: 1.,2. + TV, Z
P T X X X X 0 0 0 3
3 0

současně s 
výlukami pro ST 
(oprava 
p ejezdu v km 
515,009 UL jih)

oprava mostu v km 3,113 v 
úseku Ústí-St ekov - Ústí 
západ - sanace opěr a nosné 
konstrukce

S
M

T
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

7
O
S

§ D 10x8h 06.04. 25.08.
6.-7.4., 22.-23.6., 

10.-11.8., 17.-
18.8., 24.-25.8.

2 2 6
Oprava mostu v km 3,113 v 
úseku Ústí n. L. St ekov – 

Ústí n. L. západ
650220003
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Ža
da

te
l

 O
/O

bj
ed

na
va

te
l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h
 a

kc
e

 T
yp

 a
kc

e

 C
h

ar
ak

te
r 

vý
lu

ky

 D
o

b
a 

tr
vá
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

23 527 V-005135/19
Ústí nad Labem sever: 216,218 bez TV, 
202,204,206,208,210,212,214 + TV, 

S P
J

VN
J 5 5 3
0

1
0

0

5
0 201. SK, 564 m, 

50 km/h.

Rekonstrukce sudé části 
mostů v km 518,498 a 
518,962, kompletní výměna 
nosné konstrukce obou mostů.

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

7 I § Ne 90d 30.08. 27.11. 30.8.-27.11. 2 30 31 27

Rekonstrukce mostů v km 
518,498 a 518,962 TÚ 
Praha Masarykovo n. - 

Děčín hl. n.

3273214901

24 527 V-005746/23

Ústí nad Labem sever: 214.,216.,224. bez TV, zhl. st ední 
staničních kolejí č. 214, 216, 224 v úseku mezi námezníky 
výhybek č. 238 a 243 (výhybky č. 238, 240 a část výhybky č. 
241). 

S 5 5 3
0

1
0

0

2
5

současně s 
investicí V-
005135/19

snesení výhybek č. 238 a 240, 
výměna štěrkového lože, 
vložení regenerovaných 
výhybek, oprava GPK

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 10d 30.08. 08.09. 30.8.-8.9. 2 8
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

25 527 V-005740/23

Ústí nad Labem sever: 204.,206. bez TV, 
202.,202a,204.,206.,206a,208.,210.,212.,214.,218a jen TV, 
zhl. staničních kolejí č. 204 a 206 směr Ústí n.L. hl.n. - část v 
úseku od námezníku výhybky č. 221 po návěstidlo Se218 
(výhybky č. 219, 221 a část výhybky č. 224). 

S

N
V

Ú

5 5 3
0

1
0

0

2
5

současně s 
investicí V-
005135/19

výměna pražců ve výhybkách 
č. 219 a 221, oprava GPK

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 7d 10.09. 16.09. 10.-16.9. 7
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

1 528 V-022310/19 Praha-Bubny - Praha-Dejvice: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Vlaky od Kladna 
obracejí v ŽST 
Praha-Dejvice

Výstavba odbavovací budovy, 
nového kolejiště, TV, estakád 
a zastávky Praha-Výstaviště

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 366d 01.01. 31.12. 1.1.-31.12. 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Modernizace trati Praha-
Bubny (včetně) - Praha-

Výstaviště (včetně)
5113720006

2 528 V-010133/21
Kladno: 1.,2.,4.,4a,50. bez TV, původně SK 1.,2.,3.,4.,4a 
(včetně navazujících SK 6.,8.,10.,12.,14.,45.)
Kladno - Kladno-Dubí: traťová bez TV, 

Z
P

T
+

S

N
D 0 0 6
0

1
0

0

5
0

ZP směr Kralupy 
nad Vltavou, 
provoz DKV 
Kladno zajištěn. 
Pokračuje z roku 
2023.

Modernizace úseku Kladno - 
Kladno-Ostrovec (včetně 
nového ZZ v mezist. úseku) a 
modernizace určené části 
kolejové skupiny v ŽST 
Kladno.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3

8 I § Ne 213d 01.01. 31.07. 1.1.-31.7. 31 29 31 30 31 30 31
Modernizace trati Kladno 

(včetně) - Kladno-Ostrovec 
(včetně)

5213720004

3 528 V-010132/21 Kladno: 2.,202. bez TV, S 0 0 0

1
0

0

8
0

Vložení spojky výhybek č. 
7XA/8XA.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3

8 I § Ne 7d 15.06. 21.06. 15.-21.6. 7
Modernizace trati Kladno 

(včetně) - Kladno-Ostrovec 
(včetně)

5213720004

4 528 V-013326/21

Kladno: zab. za .: staniční. 
Kladno-Dubí: zab. za .: staniční. 
Unhošť - Kladno: zab. za .: traťové. 
Kladno - Kamenné Žehrovice: zab. za .: traťové. 

T
+

S

0 0 0

1
0

0

8
0

Postupná 
aktivace prvků 
SZZ (včetně 
postupného 
vylučování) - v 
rámci úseku 
Unhošť - Kladno 
a Kladno - 
Kamenné 
Žehrovice bez 
pot eby NAD. V 
p ípadě pot eby 
(technologické 
postupy) 
uzamykání 
výhybek, jízdy 
na PN, Op, jízdy 
na tel. dor.

Postupná aktivace prvků 
staničního zabezpečovacího 
za ízení s vazbami na traťová 
zabezpečovací za ízení.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3

8 I § Ne 30d 02.07. 31.07. 2.-31.7. 30
Modernizace trati Kladno 

(včetně) - Kladno-Ostrovec 
(včetně)

5213720004

5 528 V-013327/21 Kladno - Kladno-Ostrovec: 2. bez TV, T 0 0 6
0

1
0

0

5
0

Jednokolejný 
provoz směr 
Kladno-
Ostrovec.

Vložení výhybky č. 42.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3

8 I § Ne 13d 31.07. 12.08. 31.7.-12.8. 1 12
Modernizace trati Kladno 

(včetně) - Kladno-Ostrovec 
(včetně)

5213720004

528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník

70/99
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

6 528 V-008909/23 Kladno: 2. bez TV, S 5 5 3
0

1
0

0

6
0

Za azeno 
dodatečně po 
regionální 
poradě

Dokončení p íst ešků 
(zast ešení nástupiště) u SK č. 
2.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3

8 I § Ne 31d 31.07. 30.08. 31.7.-30.8. 1 30
Modernizace trati Kladno 

(včetně) - Kladno-Ostrovec 
(včetně)

5213720004

7 528 V-010134/21 Kladno: 204a bez TV, S X X X X 0 0 0

1
0

0

0

Budování silničního podjezdu 
ul. Wolkerova (budoucí 
náhrada p ejezdu P25 v km 
28,472).

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3

8 I § Ne 124d 12.08. 13.12. 12.8.-13.12. 20 30 31 30 13
Modernizace trati Kladno 

(včetně) - Kladno-Ostrovec 
(včetně)

5213720004

8 528 V-010135/21
Unhošť - Kladno: traťová bez TV, 
Kladno: 3.,5. bez TV, záhl. a zhl. směr Unhošť. Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

ZP směr 
Unhošť, vl. KDS 
v provozu.

Následné podbití, stezky, 
broušení.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3

8 I § Ne 5d 25.08. 29.08. 25.-29.8. 5
Modernizace trati Kladno 

(včetně) - Kladno-Ostrovec 
(včetně)

5213720004

9 528 V-021036/21 Kladno: 7.,9.,11. bez TV, S X X X X 0 0 0

1
0

0

0

Následné podbití, stezky, 
broušení.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3

8 I § Ne 10d 25.08. 03.09. 25.8.-3.9. 7 3
Modernizace trati Kladno 

(včetně) - Kladno-Ostrovec 
(včetně)

5213720004

10 528 V-010137/21 Kladno: 13.,13a bez TV, S X X X X 0 0 0

1
0

0

0 ZP vl. KDS.

Následné podbití, stezky, 
broušení.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3

8 I § D 14 03.09. 03.09. 3.9. 1
Modernizace trati Kladno 

(včetně) - Kladno-Ostrovec 
(včetně)

5213720004

11 528 V-013293/21
Kladno - Kamenné Žehrovice: traťová bez TV, 
Kladno: záhl. a zhl. směr Kamenné Žehrovice a Kladno-
Ostrovec (1. TK) staničních kolejí 3. - 13. 

Z
P

T
+

S

N
D 5 5 3
0

1
0

0

3
5

ZP směr 
Kamenné 
Žehrovice, 
nemožnost jízdy 
z/na 1. TK ze 
směru Kladno-
Ostrovec = 
JEDNOKOLEJN
Ý provoz směr 
Kladno-
Ostrovec. 

Následné podbití, stezky, 
broušení.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3

8 I § Ne 5d 04.09. 08.09. 4.-8.9. 5
Modernizace trati Kladno 

(včetně) - Kladno-Ostrovec 
(včetně)

5213720004

12 528 V-008910/23 Kladno: 2.,202. bez TV, S 5 5 3
0

1
0

0

6
0 ZP DKV Kladno.

Rušení spojky výhybek č. 
7XA/8XA.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3

8 I § Ne 11d 19.11. 29.11. 19.-29.11. 11
Modernizace trati Kladno 

(včetně) - Kladno-Ostrovec 
(včetně)

5213720004

13 528 V-010138/21 Kladno: zab. za .: p ejezdové P25 v km 28,472. S X X X X 0 0 0

1
0

0

0

Rušení úrovňového p ejezdu 
ul. Wolkerova (P25 v km 
28,472).

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
H

A
 1

3

8 I § Ne 15d 29.11. 13.12. 29.11.-13.12. 2 13
Modernizace trati Kladno 

(včetně) - Kladno-Ostrovec 
(včetně)

5213720004

14 528 V-006912/23 Kladno: zab. za .: staniční. S 0 0 0

1
0

0

8
0 Bez vlivu na 

provoz.

Dokončení aktivace SZZ 
Kladno - souvislost s 
demontáží spojky výhybek č. 
7XA/8XA, rušením PZZ P25 v 
km 28,472 a s úpravou 
(aktivací) spojky výhybek 
A1/37. SS

 z
áp

ad
 - 

Pl
ze

ň
P

H
A

 1
3

8 I § Ne 3d 11.12. 13.12. 11.-13.12. 3
Modernizace trati Kladno 

(včetně) - Kladno-Ostrovec 
(včetně)

5213720004

529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou p edměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice

71/99
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ISPROFOND
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301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

1 529 V-007549/23

St edokluky - Noutonice: traťová bez TV, vyloučena TK od 
km 29,620 Tuchomě ice - Noutonice
Noutonice: celá bez TV, 
Noutonice - Podlešín: traťová bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Mimo výluky VR 
528
P esunuto z 
roku 2025 

Oprava mostu vložením nové 
konstrukce se štěrkovým 
ložem v km 32,956 a sanace 
nosné konstrukce a spodní 
stavby mostu v km 33,823 S

M
T

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

6

8 O § Ne 42d 09.09. 20.10. 9.9.-20.10. 22 20
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u SMT 
O  PHA 2023 – 2024

645200080

2 529 V-008852/22
Podlešín - Slaný: traťová bez TV, 
Podlešín: záhl. a zhl. směr Slaný. Z

P

T
+

S

N
D 5 5 3
0

1
0

0

7
0 V ŽST Podlešín 

nelze objíždět.

Rekonstrukce mostu v km 
48,289 v ŽST Podlešín, mostu 
v km 53,161 a mostu v km 
53,910 v úseku Podlešín - 
Slaný

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

8 I § Ne 92d 09.09. 09.12. 9.9.-9.12. 22 31 30 9

Rekonstrukce mostu v km 
48,289 trati Podlešín-Slaný 

(Viadukt Podlešín)
Rekonstrukce mostu v km 
53,161 na trati Podlešín – 

Slaný
Rekonstrukce mostu v km 
53,910 na trati Podlešín – 

Slaný

3273214901
3273214993
3273214993

3 529 V-018585/22
Chlumčany u Loun - Louny: traťová bez TV, 
Louny: 1a bez TV, záhl. a zhl. směr Chlumčany u L.. Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

V souběhu s 
"88N" (Radonice 
- Louny VR 
539).

Oprava propustku v km 95,412 
v ŽST Louny (společný 
propustek s tratí Libochovice - 
Louny).

S
M

T
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

8
O
S

§ Ne 30d 06.05. 04.06. 6.5.-4.6. 26 4 Oprava trati v úseku Louny - 
Radonice nad Oh í 650180317

4 529 V-008330/22
Louny - Bečov u Mostu: traťová bez TV, 
Lenešice: celá bez TV, 
B vany: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava mostu v km 98,461 a 
propustků v km 98,471 a 
99,116 (Louny - Lenešice), v 
km 101,001, 102,531, 102,851 
(Lenešice - B vany), oprava 
propustků v km 108,534, 
111,028 (B vany - Bečov), 
oprava žel. svršku a spodku 
SK1,3 B vany materiálem 
užitým.

S
M

T
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

8
O
S

§ Ne 40d 30.08. 08.10. 30.8.-8.10. 2 30 8 Oprava propustků v úseku 
Louny - Obrnice

650190162

5 529 V-018580/22
Bečov u Mostu - Obrnice: traťová bez TV, 
Obrnice: záhl. směr Bečov. Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Současně s 
výlukou 2.TK 
Počerady - 
Obrnice (VR 
531).

Oprava propustku v km 
112,884 a částí souběhových 
propustků v km 231,725 a 
232,085 v ŽST Obrnice, 
oprava svršku a spodku 
Obrnice - Bečov (strojní čištění 
v km 114,300-117,350, 
výměna pražců, čištění 
p íkopů, z ízení BK). S

M
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

8
O
S

§ Ne 50d 20.08. 08.10. 20.8.-8.10. 12 30 8

Oprava propustků v úseku 
Louny - Obrnice

Oprava mostních objektů v 
úseku Počerady - České 

Zlatníky

650190162
650200002

1 530 V-006796/23
Vraňany - Straškov: traťová bez TV, 
Straškov: záhl. a zhl. roudnicko-vraňanské - část po výhybku 
č. 2. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s "15N" 
(Roudnice - 
Straškov).

Výměna p ejezdové 
konstrukce a doplnění závor 
na p ejezdech v km 22,285 
(P2511) a 22,532 (P2512) v 
obci Straškov.

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

7 I § Ne 15d 17.10. 31.10. 17.-31.10. 15

Rekonstrukce p ejezdu v 
km 22,532 (P2512) a v km 

22,285 (P2511) trati 
Roudnice nad Labem - 

Straškov

3273514800

530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice

72/99



 

Pol.
číslo VR Číslo výluky Místo vyloučení

 Z
as

t.
 p

ro
vo

zu

 V
yl

. 
ko

le
je

 O
m

ez
. 

ry
ch

lo
st

i

 O
V

D
P

 L
N

T
 /

 N
V

Ú

 P
VN

J
/V

NJ

 O
d

ek
nu

tí 
tra

sy

 O
d

kl
o

n

 N
D

 Z
ČP

T

 J
in

é

 R
eg

io
n

ál
n

í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
d

n
í

 R
eg

io
n

ál
n

í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
d

n
í

 %
 v

li
v 

n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

 Poznámka Důvod konání výluky

Ža
da

te
l

 O
/O

bj
ed

na
va

te
l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h
 a

kc
e

 T
yp

 a
kc

e

 C
h

ar
ak

te
r 

vý
lu

ky

 D
o

b
a 

tr
vá

n
í

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
en

í

 U
p

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Název stavby
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

2 530 V-006797/23 Roudnice nad Labem - Straškov: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s "15N" 
(Vraňany - 
Straškov).

Rek. p ejezdů v km 2,315 
(P2538), 2,466 (P2539), 3,448 
(P2541), 3,459 (P2542), 3,623 
(P2543), 3,712 (P2544), 7,129 
(P2547), 7,862 (P2548), 8,528 
(P2549) a 8,770 (P2550).

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

7 I § Ne 15d 17.10. 31.10. 17.-31.10. 15

Rekonstrukce p ejezdu v 
km 2,315 (P2538) a v km 

2,466 (P2539) trati 
Roudnice nad Labem - 

Straškov
Rekonstrukce p ejezdu v 
km 3,448 (P2541) a v km 

3,459 (P2542) trati 
Roudnice nad Labem - 

Straškov
Rekonstrukce p ejezdu v 
km 3,623 (P2543) a v km 

3,712 (P2544) trati 
Roudnice nad Labem - 

Straškov
Rekonstrukce p ejezdu v 
km 7,129 (P2547) a v km 

7,862 (P2548) trati 
Roudnice nad Labem - 

Straškov
Rekonstrukce p ejezdu v 
km 8,525 (P2549) a v km 

8,770 (P2550) trati 
Roudnice nad Labem - 

Straškov

3273514800
3273514800
3273514800
3273514800
3273514800

1 531 V-020176/21 Krupá - Milostín: traťová bez TV, včetně žst. Krupá Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

v souběhu s 
Lužná - Krupá

TSO traťové koleje.

S
T

 P
ra

h
a

 z
á

p
a

d
 -

 s
e

ve
r

P
H

A
 1

6

8 O § Ne 5d 11.09. 15.09. 11.-15.9. 5
Oprava trati v úseku Lužná 

u Rakovníka - Milostín
645200038

2 531 V-020175/21
Lužná u Rakovníka: záhl. krupské. 
Lužná u Rakovníka - Krupá: traťová bez TV, 
Krupá: záhl. a zhl. luženské. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0
částečně v 
zákrytu s O  
ÚNL z důvodu 
obsluhy ŽST 
Krupá 

TSO traťové koleje.

S
T

 P
ra

h
a

 z
á

p
a

d
 -

 s
e

ve
r

P
H

A
 1

6

8 O § Ne 40d 24.08. 02.10. 24.8.-2.10. 8 30 2
Oprava trati v úseku Lužná 

u Rakovníka - Milostín
645200038

3 531 V-007517/21
Krupá - Žatec: traťová bez TV, 
Měcholupy: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava mostů v km 91,753, 
92,063 a propustku v km 
98,183; TSO 1.SK Měcholupy, 
výměna pražců ve výh. č. 2 
(souvislá výměna bet. pražců a 
kolejnic, výměna ŠL, úprava 
UT, GPK, oprava nástupiště, 
úprava stezek) + TSO Krupá - 
Měcholupy v km 77,415-
80,300. S

M
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

8
O
S

§ Ne 50d 11.09. 30.10. 11.9.-30.10. 20 30

Oprava kolejí a výhybek v 
žst. Měcholupy

Oprava trati v úseku 
Milostín - Měcholupy

Oprava mostních objektů v 
úseku Krupá - Žatec

650190124
650190205
650210009

4 531 V-007553/23 Ho esedly - Svojetín: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava mostu - výměna 
mostnic v km 13,798

S
M

T
 P

ra
h

a

P
H

A
 1

6
8 O § Ne 2d 08.06. 09.06. 8.-9.6. 2

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u SMT 

O  PHA 2023 – 2024
645200080

5 531 V-027510/21
Chrášťany - Svojetín: kolejově, část TK Chrášťany - do km 
cca 11,967 Z

P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

obsluha 
nákladiště 
"Ho esedly" 
bude umožněna
akce SD - 
up esněn HMG

budování mimoúrovňového 
k ížení

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
3

P
H

A
 1

3

8 C § Ne 154d 02.02. 04.07. 2.2.-4.7. 28 31 30 31 30 4

531 - Louny - Postoloprty; Louny p edměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
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Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

6 531 V-007045/23 Louny p edměstí - H ivice: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava propustků v km 
39,340, 39,735, 40,023, 
40,488, 41,195 a 43,507.

S
M

T
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

8
O
S

§ Ne 26d 09.10. 03.11. 9.10.-3.11. 23 3
Oprava mostních objektů v 

úseku H ivice - Louny 
p edměstí

650190274

7 531 V-007106/23
Počerady: záhl. obrnické 1. a 2. traťové koleje. 
Počerady - Obrnice: 1.,2. + TV, 
Obrnice: celá jen TV, záhl. počeradské 1. a 2. traťové koleje. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0 3
3 0

zvýšení 
p echodnosti na 
TTZ D4

oprava traťové koleje - 0. 
etapa, oprava propustků v km 
222,091; 222,934; 224,205; 
224,960; 225,175; 226,150; 
228,002; 228,207; 228,304; 
228,550; 228,991; 231,725 a 
232,085 - montáž svislých 
pažnic mezi 1. a 2. TK S

M
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

8
O
S

§ D 5x8h 01.06. 05.06. 1.-5.6. 5
Oprava mostních objektů v 
úseku Počerady - České 

Zlatníky
650200002

8 531 V-007111/23
Počerady: záhl. obrnické 2. traťové koleje. 
Počerady - Obrnice: 2. + TV, 
Obrnice: celá jen TV, záhl. počeradské 2. traťové koleje. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0 3
3 0

zvýšení 
p echodnosti na 
TTZ D4; v 
souběhu s 
výlukou 1.TK 
Obrnice - 
Počerady (75N)

oprava traťové koleje - 0. 
etapa, oprava propustků v km 
222,091; 222,934; 224,205; 
224,960; 225,175; 226,150; 
228,002; 228,207; 228,304; 
228,550; 228,991; 231,725 a 
232,085 - montáž svislých 
pažnic mezi 1. a 2. TK. S

M
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

8
O
S

§ D 5x8h 06.06. 10.06. 6.-10.6. 5
Oprava mostních objektů v 
úseku Počerady - České 

Zlatníky
650200002

9 531 V-007104/23
Obrnice: 1. jen TV, záhl. počeradské 1. traťové koleje. 
Obrnice - Počerady: 1. + TV, 
Počerady: záhl. obrnické 1. traťové koleje. 

T
+

S

P
J 5 0 3
0

1
0

0

2
5

2. TK, 10100 m, 
50 km/h.
zvýšení 
p echodnosti na 
TTZ D4

oprava traťové koleje - 0. 
etapa, oprava propustků v km 
222,091; 222,934; 224,205; 
224,960; 225,175; 226,150; 
228,002; 228,207; 228,304; 
228,550; 228,991; 231,725 a 
232,085

S
M

T
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

8
O
S

§ Ne 75d 06.06. 19.08. 6.6.-19.8. 25 31 19
Oprava mostních objektů v 
úseku Počerady - České 

Zlatníky
650200002

10 531 V-007105/23

Počerady: záhl. obrnické 1. traťové koleje. 
Počerady - Obrnice: 2. + TV, 
Obrnice: 2.,4.,6.,8. jen TV, záhl. počeradské 2. traťové 
koleje. 

T
+

S

P
J

L
N

T

5 0 3
0

1
0

0

2
5

1. TK, 10100 m, 
50 km/h.
zvýšení 
p echodnosti na 
TTZ D4; NTV v 
ŽST Obrnice po 
dobu cca 20 dní - 
etapizace

oprava traťové koleje - 0. 
etapa, oprava propustků v km 
222,091; 222,934; 224,205; 
224,960; 225,175; 226,150; 
228,002; 228,207; 228,304; 
228,550; 228,991; 231,725 a 
232,085

S
M

T
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

8
O
S

§ Ne 75d 20.08. 02.11. 20.8.-2.11. 12 30 31 2
Oprava mostních objektů v 
úseku Počerady - České 

Zlatníky
650200002

11 531 V-006847/23
Obrnice: 1a jen TV, záhl. mostecké traťové koleje. napěťově 
mostecko-zlatnické zhlaví mezi ÚO 412, ÚO 421 - ÚO 10 Z

P S

N
V

Ú

N
D 0 0 0

1
0

0

7
0 současně s TK 

Obrnice - Most

Rekonstrukce mostu v km 
119,170, výměna stávající 
ocelové konstrukce za novou, 
sanace pražcového podloží, 
sanace spodní stavby mostu.

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

8 I § Ne 47d 23.08. 08.10. 23.8.-8.10. 9 30 8
Rekonstrukce mostu v km 
119,170 na trati Obrnice - 

Most
3273214993

12 531 V-018598/22 Obrnice - Most: traťová + TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava propustků v km 
119,580, 119,775 a 120,430.

S
M

T
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

8
O
S

§ Ne 65d 05.08. 08.10. 5.8.-8.10. 27 30 8
Oprava mostních objektů v 
úseku Počerady - České 

Zlatníky
650200002

1 532 V-023026/20
Čelákovice: záhl. mochovské traťové koleje. 
Čelákovice - Mochov: traťová bez TV, Z

P

T
+

S

X X X 0 0 0

1
0

0

0

Realizace p eložky Mochovské 
tratě

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 167d 12.06. 25.11. 12.6.-25.11. 19 31 31 30 31 25
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

2 532 V-006450/22
Čelákovice - Brandýs nad Labem: traťová bez TV, 
Čelákovice: záhl. a zhl. brandýské traťové koleje. Z

P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

Demontáž výhybky č.17 a její 
nahrazení kolejovým polem

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 3d 25.09. 27.09. 25.-27.9. 3
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
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Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

3 532 V-007516/21
Čelákovice - Brandýs nad Labem: traťová bez TV, do km 
7,335 Z

P T X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

Rekonstrukce mostu v km 
5,703 v obci Brandýs nad 
Labem

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3

5 I § Ne 90d 30.06. 27.09. 30.6.-27.9. 1 31 31 27
Rekonstrukce mostu v km 

5,703 trati Čelákovice - 
Neratovice

3273214901

1 533 V-017729/22
Vojkovice nad Oh í: 3.,5a,5b,5.,7. bez TV, 3. jen TV, výh.: 8, 
9, 10, 12, 

S 5 5 3
0

1
0

0

4
0

Nelze na vlečku 
Mattoni - 
Kyselka. 

Výměna pražců, kolejnic, 
úprava štěrkového lože, 
úprava GPK

S
T

 K
a

rl
o

vy
 V

a
ry

U
N

L
 11

8 O § Ne 22d 07.03. 28.03. 7.-28.3. 22
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

2 533 V-017726/22 Ostrov nad Oh í - Vojkovice nad Oh í: 1. + TV, T 5 5 3
0

1
0

0

3
5

oprava GPK, sypání štěrku, 
úprava kolejového lože v km 
164,000-168,900, výměna 
kolejnic 600m

S
T

 K
a

rl
o

vy
 V

a
ry

U
N

L
 11

8 O § Ne 5d 13.05. 17.05. 13.-17.5. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

3 533 V-017727/22 Vojkovice nad Oh í - Ostrov nad Oh í: 2. + TV, T 5 5 3
0

1
0

0

3
5

oprava GPK, sypání štěrku, 
úprava kolejového lože v km 
164,000-168,900, výměna 
kolejnic 450 m

S
T

 K
a

rl
o

vy
 V

a
ry

U
N

L
 11

8 O § Ne 5d 20.05. 24.05. 20.-24.5. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

4 533 V-003934/23
Hájek - Ostrov nad Oh í: 1. jen TV, 
Hájek: 1. jen TV, záhl. 1.TK směr Ostrov. T

+
S

N
V

Ú

5 5 3
0

1
0

0

2
5 Nelze po 1. TK 

Hájek - Ostrov.

Oprava p ejezdu v km 176,260 
(P79), demontáž konstrukce, 
výměna upevňovadel a 
kolejnic, oprava GPK, oprava 
povrchu.

S
T

 K
a

rl
o

vy
 V

a
ry

U
N

L
 11

8 O § Ne 3d 11.04. 13.04. 11.-13.4. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

5 533 V-003935/23
Ostrov nad Oh í - Hájek: 2. jen TV, 
Hájek: sudá jen TV, záhl. 2.TK směr Ostrov. T

+
S

N
V

Ú

5 5 3
0

1
0

0

2
5 Nelze po 2. TK 

Ostrov - Hájek.

Oprava p ejezdu v km 176,260 
(P79), demontáž konstrukce, 
výměna upevňovadel a 
kolejnic, oprava GPK, oprava 
povrchu.

S
T

 K
a

rl
o

vy
 V

a
ry

U
N

L
 11

8 O § Ne 3d 14.04. 16.04. 14.-16.4. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

6 533 V-005498/22
Sokolov se aďovací nádraží: 13.,15.,17.,19. + TV, včetně 
p ilehlých výhybek
Sokolov se aďovací nádraží: 21.,23.,25.,27.,29. jen TV, 

S

N
V

Ú

0 0 0

1
0

0

4
0

oprava kolejí a výhybek 
(2.část): TSO SK č. 13-19 + 
p ilehlé výhybky

S
T

 K
a

rl
o

vy
 V

a
ry

U
N

L
 11

8 O § Ne 35d 25.07. 28.08. 25.7.-28.8. 7 28
Oprava kolejí a výhybek v 
ŽST Sokolov se . nádraží 

2.část
650190131

7 533 V-017736/22 Citice: 17.,19. jen TV, výh.: 8a/b, S 0 0 0

1
0

0

5
0

TSO výhybky 8a/b

S
T

 K
a

rl
o

vy
 V

a
ry

U
N

L
 11

8 O § Ne 10d 03.06. 12.06. 3.-12.6. 10
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

8 533 V-005505/22 Cheb: 16.-20. jen TV, výh.: 5, 6, 8, včetně SK č. 22a, 104.SK S

N
V

Ú

0 0 0

1
0

0

8
0

NTV pouze 
denní výluky cca 
7:00-17:00 
(etapizace).

TSO výhybek č. 5, 6 a 8

S
T

 K
a

rl
o

vy
 V

a
ry

U
N

L
 11

8 O § Ne 15d 01.07. 15.07. 1.-15.7. 15
Oprava staničních kolejí a 

výhybek v ŽST Cheb 650190210

9 533 V-005506/22
Cheb: 1.,3.,5.,7a jen TV, výh.: 30, 31, 32, 34, 35, 37, koleje 
st ed S N

D 0 0 0

1
0

0

5
0 Nelze na/z SK č. 

1, 3, 7a, 9a, 11.

TSO výhybek č. 30, 31, 32, 34, 
35, 37

S
T

 K
a

rl
o

vy
 V

a
ry

U
N

L
 11

8 O § Ne 30d 09.05. 07.06. 9.5.-7.6. 23 7
Oprava staničních kolejí a 

výhybek v ŽST Cheb 650190210

10 533 V-005507/22
Cheb: 8.-20. jen TV, výh.: 56, 57, 59, 61, včetně SK č. 22a, 
104.SK

S

N
V

Ú

0 0 0

1
0

0

7
0

NTV pouze 
denní výluky cca 
7:00-17:00 
(etapizace).

TSO výhybek č. 56, 57, 59, 61.

S
T

 K
a

rl
o

vy
 V

a
ry

U
N

L
 11

8 O § Ne 20d 10.04. 29.04. 10.-29.4. 20
Oprava staničních kolejí a 

výhybek v ŽST Cheb 650190210

533 - Chomutov/(Chomutov se .n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte

75/99
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D
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/V
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 O
d
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d
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D

 Z
ČP

T

 J
in

é

 R
eg

io
n
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 N
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d

n
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 R
eg

io
n
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n
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 D
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 N
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d

n
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 %
 v

li
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n
a 

O
D

O
D

 %
 z

b
ýv

aj
íc

í 
K

D

 Poznámka Důvod konání výluky

Ža
da

te
l

 O
/O

bj
ed

na
va

te
l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h
 a

kc
e

 T
yp

 a
kc

e

 C
h

ar
ak

te
r 

vý
lu

ky

 D
o

b
a 

tr
vá

n
í

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
en

í

 U
p

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

11 533 V-016444/22

Cheb: 154.,156.,158. bez TV, 
146.,148.,150.,152.,154.,156.,158. jen TV, zhl. směr Tršnice, 
v části od náv. Se131, Se132 po náv. Se133. 
Cheb: 200.,204.,208. jen TV, 

S

N
V

Ú

5 5 3
0

6
6

2
0

vložení děliče č. 60 v km 
454,425 a č. 61 km 455,050 
nad 158.SK a vložení izolátorů 
nad 154. SK km 454,510 a km 
454,760 a nad 156. SK km 
454,510 a km 455,050

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
1

U
N

L
 11

8 C D 16 10.04. 10.04. 10.4. 1

12 533 V-016448/22 Cheb: 154. + TV, Část NTV mezi km 454,510 a km 454,760 S 0 0 0

1
0

0

8
0

Úprava TV.

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
1

U
N

L
 11

8 C Ne 4d 04.06. 07.06. 4.-7.6. 4

13 533 V-016453/22
Cheb: 156.,158. + TV, část NTV
Cheb: 200.,204.,208. jen TV, 

S

N
V

Ú

0 0 0

1
0

0

5
0

Úprava TV.

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
1

U
N

L
 11

8 C Ne 19d 04.06. 22.06. 4.-22.6. 19

14 533 V-016461/22 Cheb: 156. jen TV, část NTV S

N
V

Ú

0 0 0

1
0

0

8
0 pokračuje do 

29.5.2025

Práce je ábu v blízkosti TV.

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
1

U
N

L
 11

8 C § Ne 192d 23.06. 31.12. 23.6.-31.12. 8 31 31 30 31 30 31

15 533 V-016462/22 Cheb: 158. bez TV, 158.,200.,204.,208. jen TV, S 0 0 0

1
0

0

7
0 pokračuje do 

30.9.2025

Výstavba nové haly, úprava 
kolejiště a TV v DKV Cheb ČD, 
a.s.

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
1

U
N

L
 11

8 C Ne 192d 23.06. 31.12. 23.6.-31.12. 8 31 31 30 31 30 31

1 534 V-008346/22

Kaštice - Kadaň: traťová bez TV, 
Krásný Dvůr: celá bez TV, 
Vilémov u Kadaně: celá bez TV, 
Radonice u Kadaně: celá bez TV, 
Poláky: celá bez TV, 
Želina: celá bez TV, 
Kadaňský Rohozec - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, 
Kadaňský Rohozec: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava mostů v km 1,855, 
6,585, 11,057, 13,367 a 
17,414.

S
M

T
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

8
O
S

§ Ne 40d 20.05. 28.06. 20.5.-28.6. 12 28
Oprava mostů v úseku 

Kaštice – Kadaň – 
Kadaňský Rohozec

650210010

2 534 V-008347/22
K imov - Vejprty: traťová bez TV, 
Rusová: celá bez TV, 
Ková ská: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava propustků v km 7,457, 
16,639, 30,377, 30,486 a 
33,527.

S
M

T
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

8
O
S

§ Ne 19d 07.10. 25.10. 7.-25.10. 19 Oprava mostních objektů v 
úseku Chomutov - Vejprty

650180340

1 535 V-007722/23
Telnice - Old ichov u Duchcova: včetně dopraven D3 
Chlumec u Chaba ovic, Krupka, Teplice lesní brána Z

P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výluka pro provedení 
opravných prací z důvodu 
zjištěných krádeží svrškového 
materiálu a součástí mostních 
objektů.

S
T

 M
o

st

U
N

L
 11

8 H § Ne 366d 01.01. 31.12. 1.1.-31.12. 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Oprava trati v úseku Telnice 

- Old ichov u Duchova 650210028

2 535 V-006491/23
Most nové nádraží odjezd - Louka u Litvínova: traťová + 
TV, Z

P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

demontáž starého a montáž 
nového TV včetně regulace

S
E

E
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

8 O § Ne 31d 08.09. 08.10. 8.9.-8.10. 23 8 Oprava TV v úseku Most 
n.n. - Louka u Litvínova

650190158

534 - Kadaň-Pruné ov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice

535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách

76/99
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Ža
da

te
l

 O
/O

bj
ed
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va
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 S
ch
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l

 D
ru

h
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yp
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 C
h

ar
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n
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í

 D
en
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Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

3 535 V-007441/21 Louka u Litvínova - Osek město: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava propustků v km 
133,335, 135,015 a 137,560.

S
M

T
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

8
O
S

§ Ne 19d 08.09. 26.09. 8.-26.9. 19
Oprava mostních objektů v 
úseku Louka u Litvínova - 

Dubí
650190268

1 536 V-003942/23

Stará Role: záhl. směr N. Role. 
Stará Role - Nová Role: traťová bez TV, 
Nová Role - Nejdek: traťová bez TV, 
Nejdek: záhl. a zhl. směr N. Role mezi náv. L a nám. výh. č. 
3,4. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava p ejezdu v km 6,710 
(P8386) na záhlaví St.Role a 
oprava p ejezdů v km 19,080 
(P171), 19,212 (P172) na 
záhlaví Nejdku.

S
T

 K
a

rl
o

vy
 V

a
ry

U
N

L
 11

8 O § Ne 10d 22.05. 31.05. 22.-31.5. 10
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

2 536 V-005466/22
Nové Hamry - Pernink: traťová bez TV, 
Nové Hamry: celá bez TV, 
Pernink: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

TSO v km 28,100-36,046, 
výměna def. vad. kolejnic, 
čištění p íkopů, oprava mostů 
v km 31,503 a 33,203 a 
propustků km 28,617, 29,191, 
29,281, 29,741, 30,133, 
30,582, 30,715, 31,008, 
31,932, 32,102, 32,377, 
32,593, 32,746.

S
T

 K
a

rl
o

vy
 V

a
ry

U
N

L
 11

8 O § Ne 117d 22.07. 15.11. 22.7.-15.11. 10 31 30 31 15 Oprava trati v úseku Nové 
Hamry – Pernink 650190134

3 536 V-008191/22
Loket p edměstí - Nové Sedlo u Lokte: traťová bez TV, 
Nové Sedlo u Lokte: záhl. směr Loket. Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

oprava mostu v km 16,775

S
M

T
 K

a
rl

o
vy

 V
a

ry

U
N

L
 11

8
O
S

§ Ne 15d 17.05. 31.05. 17.-31.5. 15
Oprava mostů v úseku 
Loket p edměstí - Nové 

Sedlo
650190079

4 536 V-017733/22

Dalovice - Merklín: traťová bez TV, 
Sadov: celá bez TV, 
Hroznětín: celá bez TV, 
Merklín: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

výměna kolejnic, čištění kol. 
lože, čištění p íkopů a 
odvodnění, výměna 
upevňovadel

S
T

 K
a

rl
o

vy
 V

a
ry

U
N

L
 11

8 O Ne 15d 01.10. 15.10. 1.-15.10. 15
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

1 537 V-007582/23 Mladá Boleslav hlavní nádraží: 2.,4. bez TV, S 0 0 0

1
0

0

3
0

Oprava staničních kolejí, 
výměna kolejnic, pražců, 
upevňovadel, ŠL, úprava GPK, 
úprava BK, sva ování.

S
T

 P
ra

h
a

 v
ýc

h
o

d

P
H

A
 1

4

7 O § Ne 15d 14.07. 28.07. 14.-28.7. 15
Oprava staničních kolejí žst. 

Mladá Boleslav
645200055

2 537 V-007580/23 Mladá Boleslav hlavní nádraží: 1.,3.,5. bez TV, S 0 0 0

1
0

0

2
0 bez ND

Oprava staničních kolejí, 
výměna kolejnic, pražců, 
upevňovadel, ŠL, úprava GPK, 
úprava BK, sva ování.

S
T

 P
ra

h
a

 v
ýc

h
o

d

P
H

A
 1

4

7 O § Ne 14d 29.07. 11.08. 29.7.-11.8. 3 11
Oprava staničních kolejí žst. 

Mladá Boleslav
645200055

3 537 V-019607/21
Bakov nad Jizerou - P íšovice: traťová bez TV, 
Mnichovo Hradiště: celá bez TV, 
Loukov u Mnichova Hradiště: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Strojní čištění, doplnění ŠL, 
výměna kolejnic, pražců, 
upevňovadel, úprava 
odvodnění, odstranění 
vegetace.

S
T

 P
ra

h
a

 v
ýc

h
o

d

P
H

A
 1

4

7 O § Ne 40d 09.09. 18.10. 9.9.-18.10. 22 18
Oprava trati v úseku Bakov 

nad Jizerou – Mnichovo 
Hradiště – P íšovice

645210023

1 539 V-006647/23 Úštěk - Blíževedly: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

Z ízení BK, osazení 
pražcových kotev, posun 
kolejnic, oprava p ejezdu v km 
67,487 (P3367).

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 7d 03.09. 09.09. 3.-9.9. 7
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket p edměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín

537 - Praha-Vysočany - Turnov

539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - etenice; Žalhostice - Velké Žernoseky

77/99
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

2 539 V-006795/23
Litomě ice horní nádraží - Žalhostice: traťová bez TV, 
Litomě ice horní nádraží: záhl. směr Žalhostice. Z

P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

Výměna p ejezdové 
konstrukce na p ejezdu P3340 
v km 43,596.

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

7 I § Ne 8d 03.09. 10.09. 3.-10.9. 8
Doplnění závor na p ejezdu 

P3340 trati Lovosice - 
Česká Lípa

3273514800

3 539 V-018546/22
Výh Radonice nad Oh í - Louny: traťová bez TV, 
Louny: 2a bez TV, záhl. a zhl. směr Radonice n.O.. Z

P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

SK č.2a + 
záhlaví a zhlaví 
v Lounech 
pouze 
posledních 30 
dní výluky 
(etapizace).

Sanace žel. spodku, z ízení 
BK, strojní čištění v km 0,695-
3,150, výměna poškozených 
pražců SB5, výměna vadných 
a ojetých kolejnic, rozší ení 
pláně, oprava povrchu 
p ejezdů P2283 - P2290 (8x), 
oprava nástupišť Slavětín a 
Veltěže, oprava 3x MO.

S
T

 M
o

st

U
N

L
 11

7
O
S

§ Ne 88d 02.04. 28.06. 2.4.-28.6. 29 31 28 Oprava trati v úseku Louny - 
Radonice nad Oh í 650180317

1 540 V-003883/23
Srní u České Lípy: 2,4 bez TV, výh.: 7,8,9, záhl. směr 
Žízníkov. Z

P S 0 0 0

1
0

0

2
0

ZP směr výh. 
Žízníkov, 
žst.  Srní U ČL  -  
zůstane pouze 
1. SK

Souvislá výměna pražců ve 
výhybkách č. 7,8,9 včetně 
p ípojů, oprava GPK, z ízení 
BK

S
T

 L
ib

e
re

c

H
K

R
 8

7 O § Ne 10d 20.05. 29.05. 20.-29.5. 10
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

2 540 V-003882/23

Horní Police: celá bez TV, 
Horní Police - Stružnice: traťová bez TV, 
Stružnice: celá bez TV, 
Stružnice - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Zajištění stability náspu v km 
11,8. oprava GPK, oprava 
výhybky č. 3 v dopravně 
Stružnice a výh. č. 7 v 
dopravně Horní Police, lokální 
čištění KL, SVK, oprava BK S

T
 L

ib
e

re
c

H
K

R
 8

7 O § Ne 30d 16.09. 15.10. 16.9.-15.10. 15 15

Oprava trati v úseku Horní 
Police - Stružnice
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640180213
640210018

3 540 V-006313/23 Františkov nad Ploučnicí - Horní Police: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

současně s 
výlukou O  
HKR

Oprava p ejezdů v km 3,955 
(P2635), 6,480 (P2636) a 
8,712 (P2641).

S
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7 O § Ne 5d 16.09. 20.09. 16.-20.9. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

1 541 V-017461/22 Kopidlno - Jičín: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

SVP, SVK, čištění blátivých 
míst, oprava GPK v km 33,230-
35,000, SVK, SVP, SČ, BK v 
km 35,012-36,320 a 39,100-
39,625.

S
T

 H
ra

d
e

c 
K

rá
lo

vé

H
K

R
 6

7 O § Ne 10d 16.04. 25.04. 16.-25.4. 10
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

2 541 V-009361/21 Nymburk město - Veleliby: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

SMT+ST

Oprava mostů v km 1,010; 
1,119; obnovení PKO, oprava 
p ejezdů P4594, P4951, 
P2786, výměna pražců, 
kolejnic, upevňovadel, čištění 
a doplnění ŠL, úprava BK, 
GPK strojně, úprava 
odvodnění, odstranění 
vegetace.

S
M

T
 P

ra
h

a

P
H

A
 1

4

7 O § Ne 30d 29.06. 28.07. 29.6.-28.7. 2 28

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u SMT 

O  PHA 2023 – 2024
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  PHA 2023 - 2025

645200080
645200086

3 541 V-020733/21

Mladá Boleslav hlavní nádraží - Mladá Boleslav město: 
traťová bez TV, 
Mladá Boleslav hlavní nádraží - Katusice: traťová bez TV, 
Mladá Boleslav hlavní nádraží: záhl. katusické traťové 
koleje a traťové koleje směr Mladá Boleslav město. 

Z
P

T
+

S

X X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

v době dovolené 
Škoda-Auto

Zajištění stability skalních 
masivů, sanace skal

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

P
H

A
 1

3
7 I § Ne 10d 31.07. 09.08. 31.7.-9.8. 1 9

Zvýšení stability skalních 
masivů na tratích Chotětov - 

Mladá Boleslav a Mladá 
Boleslav město

5213530005

542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí

540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ

541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

1 542 V-019592/21

Libuň - Lomnice nad Popelkou: traťová bez TV, 
Lomnice nad Popelkou: celá bez TV, 
Lomnice nad Popelkou - Stará Paka: traťová bez TV, 
Stará Paka: záhl. směr Lomnice nad Popelkou. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

etapizovat pro 
ROV

SVP, SVK v km 67,300 - 
68,100; vložení pražcových 
kotev, oprava GPK, z ízení BK, 
oprava odvodnění; oprava 
kolejí, výhybek a nástupišť v 
dopravně Lomnice nad 
Popelkou, oprava p ejezdů 
P4717 v km 64,251 a P4718 v 
km 64,618

S
T

 L
ib

e
re

c

H
K

R
 8

7 O § Ne 33d 01.10. 02.11. 1.10.-2.11. 31 2

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

O  HKR 2024 - 2025
Oprava kolejí a výhybek v 

žst. Lomnice nad Popelkou

640210018
640230004

2 542 V-016442/22
Dolní Bousov - Libuň: traťová bez TV, 
Dolní Bousov: záhl. TK směr Libuň. Z

P

T
+

S

X N
D X 0 0 0

1
0

0

0

SVP, SVK v km 34,536 - 
34,900, vložení pražcových 
kotev, oprava GPK, z ízení BK, 
p íkopy, oprava p ejezdů v km 
34,550 (P4663). S

T
 L

ib
e

re
c

H
K

R
 8

7 O § Ne 12d 01.10. 12.10. 1.-12.10. 12
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

3 542 V-019051/21 Mělník - Mšeno: zab. a sděl. za . traťové. T 0 0 0

1
0

0

1
0

0

bez nutnosti ND

Oprava kabelizace a 
venkovního zabezpečovacího 
za ízení.

S
S

Z
T

 P
ra

h
a

 v
ýc

h
o

d

P
H

A
 1

4

7 O § Ne 21d 08.04. 28.04. 8.-28.4. 21 Oprava kabelizace na trati 
Mělník - Mšeno 645200105

1 543 V-017891/22 Cheb - Františkovy Lázně: traťová + TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava GPK, doplnění a 
úprava kol.lože, výměna 
def.vad. kolejnic včetně 
sva ování.

S
T

 K
a

rl
o

vy
 V

a
ry

U
N

L
 11

8 O § Ne 10d 02.09. 11.09. 2.-11.9. 10
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

2 543 V-005469/22

Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV, napětí trakčního 
vedení nad částí TK od ÚO č. 403 (km 67,250) Františkovy 
Lázně a koncem 
TV v km 10,709 = 62,775
Františkovy Lázně: 3. jen TV, výh.: 29, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

TSO v km 10,608-11,010 a 
11,621-13,628; SVK, SVP, 
strojní čištění a úprava ŠL, 
oprava p ejezdu v km 12,293 
(P324), výměna def. vadných 
kolejnic, údržba odvodnění, 
úprava žel. spodku. S

T
 K

a
rl

o
vy

 V
a

ry

U
N

L
 11

8 O § Ne 35d 13.06. 17.07. 13.6.-17.7. 18 17 Oprava trati  v úseku 
Františkovy Lázně - Hazlov 650190213

3 543 V-002770/23 Hazlov: celá bez TV, Z
P S X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0
Souběh s "35N" 
(Fr.Lázně - 
Hazlov).

Oprava mostu v km 18,324 
včetně zrušení části nástupišť 
(postradatelnost).

S
M

T
 K

a
rl

o
vy

 V
a

ry

U
N

L
 11

8 O § Ne 35d 13.06. 17.07. 13.6.-17.7. 18 17

Oprava mostních objektů v 
km 2,832-18,324 úseku 

Františkovy Lázně - Aš a Aš 
- Hranice v Čechách

650190081

4 543 V-017892/22

Františkovy Lázně: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po 
námezník výhybky č. 26
Františkovy Lázně: výh.: 24,26,27,28, 
Františkovy Lázně: celá jen TV, 
Františkovy Lázně - Vojtanov: traťová + TV, záhl. směr 
Vojtanov, v jeho části od návěstidla S po námezník výhybky 
č. 28. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

TSO výhybek č. 24, 26, 27, 28 
a SVP, čištění a úprava 
kol.lože, výměna upevňovadel, 
z ízení BK, výměna def. vad. 
kolejnic, čištění a úprava 
odvodnění.

S
T

 K
a

rl
o

vy
 V

a
ry

U
N

L
 11

8 O § Ne 20d 13.06. 02.07. 13.6.-2.7. 18 2
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  UNL 2024 - 2025

650220013

5 543 V-005503/22
Tršnice - Luby u Chebu: traťová bez TV, 
Skalná: celá bez TV, 
Luby u Chebu: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Strojní čištění a oprava GPK v 
km 4,100-5,700; 8,900-9,900; 
10,200-10,500; 12,200-13,100; 
13,400-15,800; TSO v km 
6,724-6,973; 10,824-10,929; 
15,569-15,774; 15,901-16,197, 
čištění p íkopů. S

T
 K

a
rl

o
vy

 V
a

ry

U
N

L
 11

8 O § Ne 20d 01.08. 20.08. 1.-20.8. 20
Čištění kolejového lože v 
úseku Tršnice - Luby u 

Chebu
650190042

6 543 V-003679/23
Františkovy Lázně: 3. + TV, ost. za .: nástupiště u 3. 
staniční koleje. S

N
V

Ú

5 5 3
0

1
0

0

4
0

Musí být 
zachován 
p ístup na 
nástupiště u 1., 
2. a 4. SK - tyto 
nástupiště bez 
omezení.

Kompletní demontáž 
stávajícího p íst ešku 
nástupiště u 3. SK (včetně 
podpěr).

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

U
N

L
 11

8 I § Ne 14d 14.02. 27.02. 14.-27.2. 14
Rekonstrukce výpravní 

budovy v žst. Františkovy 
Lázně

3273214901

543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu

79/99
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

7 543 V-003680/23
Františkovy Lázně: 3. bez TV, ost. za .: nástupiště u 3. 
staniční koleje. S 5 5 3

0

1
0

0

4
0

Musí být 
zachován 
p ístup na 
nástupiště u 1., 
2. a 4. SK - tyto 
nástupiště bez 
omezení.

Rekonstrukce části plochy 
nástupiště u 3. SK - odkop 
materiálu a sanace.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

U
N

L
 11

8 I § Ne 30d 22.04. 21.05. 22.4.-21.5. 9 21
Rekonstrukce výpravní 

budovy v žst. Františkovy 
Lázně

3273214901

8 543 V-008013/22
Františkovy Lázně: 3. + TV, ost. za .: nástupiště u 3. 
staniční koleje. S

N
V

Ú

5 5 3
0

1
0

0

4
0

Musí být 
zachován 
p ístup na 
nástupiště u 1., 
2. a 4. SK - tyto 
nástupiště bez 
omezení.

Výstavba nového zast ešení 
nástupiště u 3. SK - nové 
sloupy, nové podbití (d evěné 
latě), z ízení nové plechové 
krytiny, odvodnění p íst ešku, 
montáž sítí proti ptactvu.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

U
N

L
 11

8 I § Ne 30d 04.11. 03.12. 4.11.-3.12. 27 3
Rekonstrukce výpravní 

budovy v žst. Františkovy 
Lázně

3273214901

1 546 V-018613/22
Krásná Lípa - Panský: traťová bez TV, 
Panský - Mikulášovice dolní nádraží: traťová bez TV, Z

P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava propustků v km 0,396, 
0,442, 0,607, 1,050, 1,414, 
1,601, 1,973 a 3,814 (K.Lípa - 
Panský) a propustků v km 
1,844, 1,922, 2,492, 3,111, 
4,495, 6,656, 7,169, 7,351, 
7,560, 8,396, 9,072, 10,104, 
10,286, 10,366, 11,209 
(Panský - Mikulášovice). S

M
T

 Ú
st

í 
n

a
d

 L
a

b
e

m

U
N

L
 11

7
O
S

§ Ne 35d 01.10. 04.11. 1.10.-4.11. 31 4

Oprava mostních objektů v 
úseku Panský - Krásná Lípa
Oprava mostních objektů v 
úseku Mikulášovice d.n. - 

Rumburk

650190276
650190278

2 546 V-018614/22 Rumburk - Panský: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s 
výlukou Kr.Lípa - 
Panský - 
Mikulášovice 
d.n.

Oprava propustků v km 
11,725, 11,768, 12,116, 
13,189, 13,511, 13,900, 
14,846, 14,952, 15,378, 
16,995.

S
M

T
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

7
O
S

§ Ne 25d 01.10. 25.10. 1.-25.10. 25
Oprava mostních objektů v 
úseku Mikulášovice d.n. - 

Rumburk
650190278

3 546 V-006631/23
Rumburk - Ji íkov: traťová bez TV, 
Rumburk: záhl. směr Ji íkov. jeho část od návěstidla S po 
návěstidlo Se8

Z
P

T
+

S

X X X X 0 0 0

1
0

0

0

oprava propustků v km 91,697; 
92,876 a 93,019

S
M

T
 Ú

st
í 

n
a

d
 L

a
b

e
m

U
N

L
 11

7 O § Ne 19d 12.09. 30.09. 12.-30.9. 19
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u SMT 
O  UNL 2022 - 2025

650220005

1 547 V-012026/22

Liberec - Mníšek u Liberce: traťová bez TV, 
Mníšek u Liberce: celá bez TV, 
Mníšek u Liberce - Raspenava: traťová bez TV, 
Raspenava: záhl. směr Mníšek. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

"jmenovitá akce
bez výluk HKR-
Týniště-
Letohrad-
Lichkov"

Komplexní oprava trati v km 
168,745 - 171,400; oprava 
kolejí, výhybek, nástupišť, 
SZZ, PZZ, osvětlení, EOV v 
žst. Mníšek u Liberce S

T
 L

ib
e

re
c

H
K

R
 8

7 O § Ne 75d 01.07. 13.09. 1.7.-13.9. 31 31 13
Oprava trati v úseku Krásná 

Studánka - Mníšek u 
Liberce

640190078

2 547 V-003886/23
Raspenava: záhl. směr Bílý Potok. 
Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem: traťová bez TV, 
Bílý Potok pod Smrkem: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

SVK, sva ování, oprava GPK, 
oprava odvodnění

S
T

 L
ib

e
re

c

H
K

R
 8

7 O § Ne 5d 05.08. 09.08. 5.-9.8. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

3 547 V-003884/23 Raspenava: celá bez TV, Z
P S X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

Komplexní oprava výhybky č. 9

S
T

 L
ib

e
re

c

H
K

R
 8

7 O § Ne 6d 01.07. 06.07. 1.-6.7. 6
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

4 547 V-019521/21
Frýdlant v Čechách - Jind ichovice pod Smrkem: traťová 
bez TV, 
Nové Město pod Smrkem: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

SVP km 4,700-4,900; 8,000-
8,200, SVK km 18,900 - 
22,900; oprava p ejezdu P 
2909 v km 15,608, oprava 
odvodnění, oprava GPK, 
sva ování;  oprava propustků v 
km 19,672; 20,688

S
T

 L
ib

e
re

c

H
K

R
 8

7 O § Ne 20d 12.08. 31.08. 12.-31.8. 20

Oprava propustků na trati 
Frýdlant v Č. - Jind ichovice 

pod Smrkem
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640190103
640210018

5 547 V-003888/23 Liberec - Chrastava: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava p ejezdu P2810 km 
5,346, sva ování, oprava BK

S
T

 L
ib

e
re

c

H
K

R
 8

7 O § Ne 3d 08.07. 10.07. 8.-10.7. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  HKR 2024 - 2025

640210018

546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa

547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jind ichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
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Ža
da

te
l

 O
/O

bj
ed

na
va

te
l

 S
ch

va
lo
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l

 D
ru

h
 a

kc
e

 T
yp

 a
kc

e

 C
h
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te
r 
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 D
o

b
a 

tr
vá

n
í

 D
en

 z
ah

áj
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 u
ko

nč
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p
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ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

6 547 V-020856/21 Varnsdorf - Seifhennersdorf: traťová bez TV, Z
P T X N
D X 0 0 0

1
0

0

0

Sanace tělesa žel. spodku v 
km 12,288-12,700.

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

U
N

L
 11

7 I § Ne 60d 02.04. 31.05. 2.4.-31.5. 29 31

Sanace tělesa železničního 
spodku na trati Varnsdorf – 
Seifhennersdorf (DB) v km 

12,288 – 12,7

3273214901

1 701 V-021984/19

Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, 
Doňov: celá + TV, 
Kardašova ečice: celá + TV, 
Výh Velký Ratmírov: celá + TV, 
Jind ichův Hradec: celá + TV, 
Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, 
Výh Kamenný Malíkov: celá + TV, 
Popelín: celá + TV, 
Počátky-Žirovnice: celá + TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s "20N" 
(Počátky - 
Kostelec O  
BNO). Bez vlivu 
na úzkokolejky.

výměna kol. roštu (cca 7700 
m) formou SVP a SVK, strojní 
čištění, sva ování a z ízení BK, 
oprava GPK a doplnění 
štěrkového lože, TSO SK3 v 
Jarošově (výměna kol.roštu), 
kontrola sjízdnosti TV

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

3 O § Ne 20d 26.03. 14.04. 26.3.-14.4. 6 14
Výměna pražců a kolejnic v 
úseku Veselí nad Lužnicí - 
Počátky–Žirovnice II. etapa

654210070

2 701 V-004104/20 Doňov: zab. za .: SZZ. S X X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s "20N" 
(Veselí - 
Počátky).

celková oprava SZZ s 
výměnou venkovních prvků

SS
ZT

 Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

3 O § Ne 10d 26.03. 04.04. 26.3.-4.4. 6 4
Oprava zabezpečovacího 

za ízení v žst. Doňov 654190018

3 701 V-004535/23 Popelín: zab. za .: SZZ. S X X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s "20N" 
(Veselí - 
Počátky).

celková oprava SZZ s 
výměnou venkovních prvků

SS
ZT

 Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

3 O § Ne 20d 26.03. 14.04. 26.3.-14.4. 6 14
Oprava zabezpečovacího 

za ízení v žst. Popelín 654190042

4 701 V-006645/22
Počátky-Žirovnice - Horní Cerekev: traťová + TV, 
Jihlávka: celá + TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

běžná údržba infrastruktury, 
výměna pražců a kolejnic, 
úprava GPK, údržba TV

S
T

 J
ih

la
va

B
N

O
 5

3 O § Ne 20d 26.03. 14.04. 26.3.-14.4. 6 14
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
O  Brno 2023 - 2026

639230018

5 701 V-020137/21

Horní Cerekev - Kostelec u Jihlavy: traťová + TV, 
Horní Cerekev: celá jen TV, 
Batelov: celá + TV, 
Výh Spělov: celá + TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

oprava mostních objektů v km 
64,981; km 65,969; km  
66,237; km 71,126; km 71,525 
a km 73,652;
výměna kolejnic a pražců. S

M
T

 J
ih

la
va

B
N

O
 5

3 O § Ne 30d 16.03. 14.04. 16.3.-14.4. 16 14
Oprava mostních objektů na 

trati Horní Cerekev – 
Kostelec

639210025

6 701 V-007269/22 Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, S X X X X 0 0 0 2
5

7
5 nástupiště 

pouze u SK 3

Modernizace ŽST Jihlava 
město
betonáž základů TV 
provizorních trakčních podpěr S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 5

3 I § D 2x8h 01.08. 02.08. 1.-2.8. 2
Modernizace ŽST Jihlava 

město 3273214901

7 701 V-007263/22
Rantí ov - Jihlava město: traťová + TV, 
Jihlava město: 1,1a,3,3a bez TV, celá jen TV, Z

P

T
+

S

L
N

T

X N
D X X X 0 0 0 3
0

7
5

od Jihlavy 
sjízdná SK2, 5-
13, v čase 18:15-
4:15

Modernizace ŽST Jihlava 
město
betonáž základů provizor. 
trakčních podpěr S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 5

3 I § N 10 03.08. 04.08. 3.-4.8. 1
Modernizace ŽST Jihlava 

město 3273214901

8 701 V-007271/22 Jihlava město: 3,3a jen TV, 5,7 + TV, S

N
V

Ú

5 0 0 3
0

7
5

Modernizace ŽST Jihlava 
město
betonáž základů TV 
provizorních trakčních podpěr S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 5

3 I § D 8 05.08. 05.08. 5.8. 1
Modernizace ŽST Jihlava 

město 3273214901

9 701 V-007272/22 Jihlava město: 2a,2c,4,4a,4b,4c bez TV, 2,2b + TV, S 5 0 0 3
0

7
5

Modernizace ŽST Jihlava 
město
betonáž základů TV 
provizorních trakčních podpěr S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 5

3 I § D 8 06.08. 06.08. 6.8. 1
Modernizace ŽST Jihlava 

město 3273214901

10 701 V-007273/22 Jihlava město: 2a,4a bez TV, S 5 0 0 2
5

7
5

Modernizace ŽST Jihlava 
město
osazení provizorních podpěr 
TV S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 5

3 I § D 6 24.08. 24.08. 24.8. 1
Modernizace ŽST Jihlava 

město 3273214901

11 701 V-007264/22
Rantí ov - Jihlava město: traťová + TV, 
Jihlava město: celá + TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0 2
5

7
5 v čase 18:15-

2:15

Modernizace ŽST Jihlava 
město
osazení provizorních podpěr 
TV S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 5

3 I § N 8 25.08. 26.08. 25.-26.8. 1
Modernizace ŽST Jihlava 

město 3273214901

701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz

81/99
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

12 701 V-008101/23
Rantí ov - Jihlava město: traťová + TV, 
Jihlava město: celá + TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0

1
8

0

3
0 0

v čase 18:15-
2:15

Modernizace ŽST Jihlava 
město
osazení provizorních podpěr 
TV S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 5

3 I § N 8 26.08. 27.08. 26.-27.8. 1
Modernizace ŽST Jihlava 

město 3273214901

13 701 V-008102/23
Rantí ov - Jihlava město: traťová + TV, 
Jihlava město: celá + TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0

1
8

0

3
0 0

v čase 18:15-
2:15

Modernizace ŽST Jihlava 
město
osazení provizorních podpěr 
TV S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 5

3 I § N 8 27.08. 28.08. 27.-28.8. 1
Modernizace ŽST Jihlava 

město 3273214901

14 701 V-007274/22 Jihlava město: celá + TV, Z
P S X N
D X 0 0 0 2
5

7
5

Modernizace ŽST Jihlava 
město
osazení provizorních bran TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § N 6 28.08. 29.08. 28.-29.8. 1
Modernizace ŽST Jihlava 

město 3273214901

15 701 V-007275/22 Jihlava město: celá + TV, Z
P S X N
D X 0 0 0 2
5

7
5

Modernizace ŽST Jihlava 
město
osazení provizorních bran TV, 
demontáž pevného bodu a 
p evěsu TV S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 5

3 I § N 2x8h 29.08. 31.08. 29.-31.8. 2
Modernizace ŽST Jihlava 

město 3273214901

16 701 V-015112/18 Jihlava město: 3-17 + TV, vč. rantí ovského zhlaví S X X 0 1
0

6
0

1
0

0

8
0

do 30.6.2025; 
do konce GVD 
24/25 ND 
Jihlava-Jihlava 
město 
(požadavek 
kraje), od zač. 
GVD 24/25 do 
31.12. stanice 
bez obsluhy 
cestujících; 
výluka vlečky 
ZZN a Uhelné 
sklady; vlečka 
Ferona a 
nákladiště AČR 
bez omezení.

Modernizace ŽST Jihlava 
město
rekonstrukce kolejiště, 
budování podchodu

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § Ne 122d 01.09. 31.12. 1.9.-31.12. 30 31 30 31 Modernizace ŽST Jihlava 
město 3273214901

17 701 V-007277/22 Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, Z
P S X N
D X 0 0 0 3
0

7
5

Modernizace ŽST Jihlava 
město
osazení provizorních bran TV, 
demontáž pevného bodu a 
p evěsu TV S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 5

3 I § N 8 01.09. 02.09. 1.-2.9. 1
Modernizace ŽST Jihlava 

město 3273214901

18 701 V-007278/22 Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, Z
P S X N
D X 0 0 0 2
5

7
5

Modernizace ŽST Jihlava 
město
p eklenutí děličů, montáž 
provizorních konzol na TP S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 5

3 I § N 2x6h 02.09. 04.09. 2.-4.9. 2
Modernizace ŽST Jihlava 

město 3273214901

19 701 V-007281/22 Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, Z
P S X N
D X 0 0 0 2
5

7
5

Modernizace ŽST Jihlava 
město
demontáž sestav TV a 
p evěsů, montáž p evěsů, 
regulace TV, p ekotvení TV, 
demontáž stávajícího 
propojení obcházecího vedení, 
demontáž stožárů a bran TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § N 14x8h 07.09. 29.10.

7.-8.9., 10.-11.9., 
12.-13.9., 19.-

24.9., 25.-27.9., 7.-
8.10., 13.-14.10., 

27.-29.10.

10 4 Modernizace ŽST Jihlava 
město 3273214901

20 701 V-007295/22 Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, Z
P S X N
D X 0 0 0 2
5

7
5

Modernizace ŽST Jihlava 
město
demontáž p evěsů, p ekotvení 
TV, demontáž stožárů a bran 
TV S

S
 v

ýc
h

o
d

B
N

O
 5

3 I § N 3x6h 11.09. 15.10.
11.-12.9., 14.-

15.9., 14.-15.10.
2 1

Modernizace ŽST Jihlava 
město 3273214901

21 701 V-007280/22
Rantí ov - Jihlava město: zab. za .: TZZ. 
Jihlava město: zab. za .: SZZ celá. 
Jihlava město - Jihlava: zab. za .: TZZ. T

+
S

VN
J X X X X 0 0 0 5
0

6
0

výhybky 
uzamčeny v 
p ímém směru, 
nelze k ižovat, 
bude 
etapizováno

Modernizace ŽST Jihlava 
město
aktivace provizorního ZZ

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § D 12 09.09. 09.09. 9.9. 1
Modernizace ŽST Jihlava 

město 3273214901

22 701 V-007266/22
Rantí ov - Jihlava město: traťová + TV, 
Jihlava město: sudá jen TV, 1,1a + TV, Z

P

T
+

S

L
N

T

X N
D X X X 0 0 0 3
0

7
5

od Jihlavy 
sjízdná SK2 s 
LNT

Modernizace ŽST Jihlava 
město
betonáž nových základů TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § D 8 04.11. 04.11. 4.11. 1
Modernizace ŽST Jihlava 

město 3273214901

82/99
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

23 701 V-007298/22 Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, Z
P S X N
D X X X 0 0 0 3
0

7
5

Modernizace ŽST Jihlava 
město
betonáž základů TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § D 5x8h 05.11. 19.11.
5.11., 11.-12.11., 

18.-19.11.
5

Modernizace ŽST Jihlava 
město 3273214901

24 701 V-007304/22
Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, 
Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0 3
0

7
5

Modernizace ŽST Jihlava 
město
betonáž základů TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § D 8 24.11. 24.11. 24.11. 1
Modernizace ŽST Jihlava 

město 3273214901

25 701 V-007303/22 Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, Z
P S X N
D X X X 0 0 0 2
5

7
5

Modernizace ŽST Jihlava 
město
betonáž základů TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § D 6 25.11. 25.11. 25.11. 1
Modernizace ŽST Jihlava 

město 3273214901

26 701 V-007305/22
Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, 
Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0 2
5

7
5

Modernizace ŽST Jihlava 
město
betonáž základů TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § D 6 30.11. 30.11. 30.11. 1
Modernizace ŽST Jihlava 

město 3273214901

27 701 V-007267/22
Rantí ov - Jihlava město: traťová + TV, 
Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0 2
5

7
5

Modernizace ŽST Jihlava 
město
montáž stožárů TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § D 6 04.12. 04.12. 4.12. 1
Modernizace ŽST Jihlava 

město 3273214901

28 701 V-007268/22
Rantí ov - Jihlava město: traťová + TV, 
Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, 
Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0 3
0

7
5

Modernizace ŽST Jihlava 
město
montáž stožárů TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § D 8 05.12. 05.12. 5.12. 1
Modernizace ŽST Jihlava 

město 3273214901

29 701 V-007306/22
Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, 
Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0 1
5

8
0

Modernizace ŽST Jihlava 
město
montáž stožárů TV

S
S

 v
ýc

h
o

d

B
N

O
 5

3 I § D 4 06.12. 06.12. 6.12. 1
Modernizace ŽST Jihlava 

město 3273214901

30 701 V-018018/22
Slavonice - Dačice: traťová bez TV, 
Slavonice: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

výměna kolejového roštu, 
údržba, odstranění vegetace

S
T

 J
ih

la
va

B
N

O
 5

3 O § Ne 10d 17.04. 26.04. 17.-26.4. 10
Oprava trati v úseku 
Slavonice - Dačice 639190152

1 702 V-015285/20 Červená nad Vltavou - Vlastec: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0
ND Branice - 
Záho í.

Z ízení a p epojení p eložky 
tratě na nový most (realizace 
konstrukčních vrstev náspu v 
oblouku, pokládka koleje, 
navázání p echodových oblastí 
mostu), demontáž částí 
původního mostu. SS

 z
áp

ad
 - 

Pl
ze

ň
P

L
Z

 1
0

5 I § Ne 108d 14.08. 29.11. 14.8.-29.11. 18 30 31 29 Rekonstrukce mostu v km 
41,791 trati Tábor - Písek

5313520012

2 702 V-003603/23 Červená nad Vltavou: celá bez TV, Z
P S X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s 
"108N" (most 
Červená).

TSO výh.č. 1, 2 (bez snášení) 
formou SVP, výměna kol.roštu 
p ípojných polí v dl.315 m, 
výměna kol. lože, výměna 
opot . výh. součástí, nava ení 
hrotů srdcovek, sva ování, 
úprava GPK, úprava a 
doplnění stezek a kol. lože.

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

5 O § Ne 11d 16.08. 26.08. 16.-26.8. 11

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091

3 702 V-025015/19
Milevsko - Vlastec: traťová bez TV, 
Branice: celá bez TV, 
Červená nad Vltavou: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s 
"108N" (most 
Červená). 
ND Milevsko - 
Vlastec.

Oprava koleje v km 28,400-
29,900 - SVK, SVP, výměna 
upevňovadel, sva ování + 
z ízení BK, úprava GPK s 
doplněním ŠL, TSO p ejezdu v 
km 41,208 (P6271) - nová 
konstrukce, údržba žel. svršku, 
oprava rozchodu, svoz 
výzisku. ST

 Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

5 O § Ne 22d 05.09. 26.09. 5.-26.9. 22

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091

4 702 V-004965/22
Božejovice - Milevsko: traťová bez TV, 
Milevsko: záhl. směr Božejovice. Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

SVK a SVP v km 24,000-
25,870, oprava odvodnění v 
km 25,300-25,760, TSO 
p ejezdu v km 25,723 (P6256) 
formou výměny kol. roštu, 
strojní úprava GPK, doplnění 
ŠL, sva ování a z ízení UT BK, 
svoz materiálu.

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

5 O § Ne 22d 27.06. 18.07. 27.6.-18.7. 4 18
Výměna kolejnic v úseku 
Božejovice-Milevsko - II. 

etapa
654190097

702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně

83/99
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

5 702 V-006211/22

Tábor: kolejově a napěťově obvod místního nádraží pro trať 
Tábor - Bechyně
Tábor - Malšice: traťová + TV, 
Slapy: celá + TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s "14N" 
(Malšice - 
Bechyně).

Odstranění závad na TV na 
základě odborného posudku 
ocelových konstrukcí - 2. 
etapa.

SE
E 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

5 H § Ne 14d 30.04. 13.05. 30.4.-13.5. 1 13 Oprava TV v úseku Malšice 
včetně – Bechyně včetně 654210099

6 702 V-017397/20

Malšice - Bechyně: traťová + TV, 
Malšice: celá + TV, 
Sudomě ice u Bechyně: celá + TV, 
Bechyně: celá + TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s "14N" 
(Tábor - 
Malšice). 
P ejezd P6318 
(silnice II/137) je 
využíván pro 
ND, lze ešit 
náhradní trasou.

TSO koleje s výměnou kol. 
roštu v obloucích o malých 
poloměrech v km 17,770 - 
21,825 (910m), TSO p ej. v km 
17,918 (P6318) a 18,050 
(P6319), lokální výměna KL, 
sva ování, úprava UT BK, 
úprava GPK, osazení kotev, 
ově ení sjízdnosti TV. ST

 Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

5 O § Ne 14d 30.04. 13.05. 30.4.-13.5. 1 13

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091

7 702 V-009140/22
Malšice - Bechyně: traťová + TV, 
Sudomě ice u Bechyně: celá + TV, 
Bechyně: celá + TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Odstranění závad na TV na 
základě odborného posudku 
ocelových konstrukcí - 2. 
etapa.

SE
E 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

5 H § Ne 25d 21.05. 14.06. 21.5.-14.6. 11 14 Oprava TV v úseku Malšice 
včetně – Bechyně včetně 654210099

1 703 V-020762/21
Pelh imov - Pacov: traťová bez TV, 
Nová Cerekev: celá bez TV, Z

P

T
+

S

N
D X 0 0 0

1
0

0

0

oprava koleje, výměna pražců 
a kolejnic, oprava GPK, 
odstranění vegetace

S
T

 J
ih

la
va

B
N

O
 5

3 O § Ne 20d 11.09. 30.09. 11.-30.9. 20
Oprava trati v úseku 
Pelh imov – Pacov 639220026

2 703 V-017722/22
Horní Cerekev - Pelh imov: traťová bez TV, 
Dobrá Voda u Pelh imova: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

výměna kolejového roštu

S
T

 J
ih

la
va

B
N

O
 5

3 O § Ne 19d 15.04. 03.05. 15.4.-3.5. 16 3
Oprava trati v úseku Horní 
Cerekev - Dobrá Voda u 

Pelh imova
639220001

3 703 V-003547/21
Obrataň: záhl. směr Chýnov. 
Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, 
Chýnov: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

N
D X 0 0 0

1
0

0

0
Souběh s "15N" 
(Chýnov - 
Tábor).

SVK (oba pasy) v km 45,725-
46,750 a km 51,150-51,950; 
sva ování, z ízení BK, SVP km 
48,205-48,425; výměna 
upevňovadel a def. vadných 
kolejnic, oprava GPK, dopl. 
kol. lože, úprava stezek, 
údržba žel. svršku ST

 Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

3 O § Ne 15d 16.07. 30.07. 16.-30.7. 15
Výměna pražců a kolejnic v 
úseku Obrataň – Chýnov – 

1. etapa
654210076

4 703 V-017404/20 Chýnov - Tábor: traťová bez TV, Z
P T X N
D X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s "15N" 
(Obrataň - 
Chýnov).
Vlečku ČEPRO 
(Smyslov) lze v 
p ípadě pot eby 
obsluhovat ze 
směru od 
Tábora.

SVK+SVP v km 61,505-
62,305, oprava GPK, doplnění 
a úprava ŠL, sva ování, 
oprava BK, svoz výzisku z 
tratě, reprofilace 
odvodňovacích stok

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

3 O § Ne 15d 16.07. 30.07. 16.-30.7. 15
Výměna pražců a kolejnic v 
úseku Obrataň – Chýnov – 

1. etapa
654210076

1 704 V-005368/23

Vyh Nemanice I: 1.,2.,103 jen TV, v části od neutrálního 
pole TV k el. dělení ÚO 421
Vyh Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová 
jen TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0 3
7 0

Souběh s denní 
výlukou pro 
EG.D ve 
výhybně 
Nemanice II na 
VR 709.

Rekonstrukce vedení 2x 
110kV EG.D v km 4,650-4,750 
(výměna 6x fázový vodič mezi 
stožáry 23-24).

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
0

P
L

Z
 1

0
5 C D 9 27.04. 27.04. 27.4. 1

2 704 V-005338/23 Chotýčany - Ševětín: traťová + TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0 3
7 0

Rekonstrukce vedení 110 kV v 
majetku EG.D v km 20,650-
20,750 (výměna 1 x lano KZL 
mezi stožáry č. 78-79).

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
0

P
L

Z
 1

0

5 C D 9 21.04. 21.04. 21.4. 1

703 - Horní Cerekev - Tábor

704 - (České Budějovice se .n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy

84/99
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

3 704 V-005335/23 Chotýčany - Ševětín: traťová + TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0 3
7 0

Rekonstrukce vedení 110 kV v 
majetku EG.D v km 20,650-
20,750 (výměna 6 x fázový 
vodič mezi stožáry 78-79).

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
0

P
L

Z
 1

0

5 C D 9 20.04. 20.04. 20.4. 1

4 704 V-005343/23 Veselí nad Lužnicí - Soběslav: 1.,2. + TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0 3
7 0

Rekonstrukce vedení 110 kV v 
majetku EG.D v km 57,200-
57,300 (výměna 1 x lano KZL 
mezi stožáry č. 157 - 158).

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
0

P
L

Z
 1

0

5 C D 9 21.04. 21.04. 21.4. 1

5 704 V-005342/23 Veselí nad Lužnicí - Soběslav: 1.,2. + TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0 3
7 0

Rekonstrukce vedení 110 kV v 
majetku EG.D v km 57,200-
57,300 (výměna 6 x fázový 
vodič mezi stožáry č. 157 - 
158).

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
0

P
L

Z
 1

0

5 C D 9 20.04. 20.04. 20.4. 1

6 704 V-002164/23
Tábor: 24.,26.,28. bez TV, 22.-40.,6.,8.,8a jen TV, včetně TV 
O OD západ - strojové st edisko Tábor  S

N
V

Ú

5 5 3
0

1
0

0

5
0

Souběh s "15N" 
(Tábor výh. 
č.120-124). 
Nutné 
posouzení 
vlakovým 
dynamikem.

Strojní čištění kolejí, částečná 
výměna svrškových 
komponentů, úprava UT BK, 
oprava GPK, doštěrkování, 
úprava stezek, kontrola 
sjízdnosti TV.

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

5 O § Ne 17d 13.08. 29.08. 13.-29.8. 17
Oprava staničních kolejí v 

žst. Tábor – II. etapa 654190059

7 704 V-002274/23
Tábor: zhl. v části od návěstidel L26, L28, L30, L32 k 
návěstidlu Se36 směr Chotoviny v dopravně Tábor. S 5 5 3

0

1
0

0

6
0

Souběh s "17N" 
(Tábor koleje 
č.24, 26, 28).

TSO výh. č. 120, 121, 122, 
123 a 124 včetně p ípojných 
polí formou SVP, výměna výh. 
součástí, kolejnic, 
upevňovadel, drobného 
kolejiva, sva ování, z ízení BK, 
oprava GPK, úprava posun. 
obvodů. ST

 Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

5 O § Ne 15d 02.08. 16.08. 2.-16.8. 15

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2023/2024

654210043

1 705 V-019654/21
České Velenice - Jílovice: traťová + TV, 
České Velenice: celá jen TV, 
Nové Hrady: celá + TV, 

Z
P

T
+

S

L
N

T

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s "45N" 
(rek. mostů km 
185,819 a 
192,202).
Nebude-li výluka 
45N, bude 
termín upraven 
na 9.8.-4.9.

SČ v km 169,675-171,590 + 
výměna kol. roštu formou SVP 
a SVK v km 166,400-169,675, 
sva ování, z ízení BK, TSO 
p ejezdů v km 169,653 
(P1086) a 171,591 (P1087), 
nové p ej. konstrukce, oprava 
odvodnění, oprava GPK, 
údržba a regulace TV. ST

 Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

5 O § Ne 27d 07.08. 02.09. 7.8.-2.9. 25 2

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091

2 705 V-005037/22

Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová bez 
TV, 
Nová Ves u Českých Budějovic: záhl. a zhl. směr 
Borovany. 
České Velenice - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová 
jen TV, 
České Velenice: celá jen TV, 
Nové Hrady: celá jen TV, 
Jílovice: celá jen TV, 
Borovany: celá jen TV, 
Nová Ves u Českých Budějovic: celá jen TV, 

Z
P

T
+

S

L
N

T

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

ND 
Č.Budějovice - 
Borovany.
Nebude-li výluka 
45N (N.Hrady - 
Borovany) bude 
termín upraven 
na 6.-8.8.

TSO p ejezdu v km 204,838 
(P1116) - snesení a výměna 
kol. roštu, těžení ŠL (bez 
sanace žel. spodku), 
p ejezdová konstrukce 
"STRAIL", montáž závěrných 
zídek, sva ování, oprava GPK, 
doplnění ŠL, dokončovací 
práce, kontrola sjízdnosti TV.

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

5 O § Ne 3d 24.09. 26.09. 24.-26.9. 3

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091

3 705 V-001353/23
České Velenice - České Budějovice: zab. za .: JOP - DOZ. 
traťové a staniční ZZ Z

P T X N
D X X X 0 0 0 2
0 0

Výměna a úprava adresného 
SW.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
L

Z
 1

0

5 I § N 2x5h 20.11. 22.11. 20.-22.11. 2
ETCS České Velenice - 

České Budějovice - Horní 
Dvo iště

3273214901

705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí

85/99
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Ža
da

te
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/O
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ed
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l

 S
ch
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lo
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l

 D
ru

h
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 T
yp
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h
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o

b
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n
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en

 z
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áj
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 D
en

 u
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Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

4 705 V-019643/21

České Budějovice se aďovací nádraží: 101a bez TV, 
101a,101.,102.,104.,134.,136.,138.,140.,142.,144.,146  jen 
TV, včetně navazujících částí zhlaví a včetně 2. výtažné 
koleje v úseku od děličů TV č. 57, 59 k děličům TV č. 58, 61, 
62, 63, 72, 77, 78
vyloučí se napěťově obcházecí vedení TV

S

N
V

Ú

0 0 0

1
0

0

8
0

V část. souběhu 
s denní výlukou 
Nová Ves - 
Č.Budějovice s 
ND + nutné 
vypnutí TV v 
prostoru DKS na 
se . nádraží.
Nutné 
posouzení 
vlakovým 
dynamikem. 
Mimo "21N" 
ÖBB Steyregg - 
Summerau 
(15.7.- 4.8.).

SČ koleje č. 101a vč. výměny 
žel. svršku (SVP+SVK), odvoz 
podsítného, sva ování se 
z ízením BK, oprava GPK a 
doplnění kol. lože, úprava a 
doplnění stezek, vývoz/svoz 
materiálu, ově ení sjízdnosti 
TV.

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

5 O § Ne 13d 28.08. 09.09. 28.8.-9.9. 4 9
Oprava kolejí a výhybek v 

žst. České Budějovice 
se azovací nádraží

654210079

5 705 V-002487/23

České Budějovice se aďovací nádraží: výh.: 135XA, 137, 
139, 140, 143, 147, + včetně TV nad částí SK 103a a 111+ 
TV SK 320a v obvodu SOKV
České Budějovice se aďovací nádraží: 
103.,105.,107.,109.,111a,111b jen TV, TV nad částí SK 
103a, 111 + 320a v obvodu SOKV

S 0 0 3
0

1
0

0

5
0

Pro opravu výh. 
č. 147 nutné 
vypnutí TV na 
opat ení ČD 
Cargo.

TSO výh. č. 135XA, 137, 139, 
140, 143, 147: souvislá 
výměna pražců bez snášení, 
kompletní výměna kol. lože, 
ojedinělá výměna výh. 
součástí, sva ování, oprava 
GPK, kontrola sjízdnosti TV.

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

5 O § Ne 20d 28.08. 16.09. 28.8.-16.9. 4 16
Oprava výhybek v žst. 

České Budějovice- 
se azovací nádraží

654190154

6 705 V-001638/23
Majdalena: 2.,4. bez TV, v části od km 22,59 k námezníku 
výhybky č. 8
Majdalena: záhl. a zhl. směr T eboň. 

Z
P S X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

29. a 30.5. 
souběh s 
denními 
výlukami pro 
CPS - SD 
(mosty T eboň).

TSO výh. č. 8 a 9 (bez 
snášení) včetně p ípojných 
polí formou SVP, výměna ŠL, 
výměna výh. součástí, oprava 
GPK s doplněním ŠL, 
sva ování, úprava stezek.

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

5 O § Ne 8d 28.05. 04.06. 28.5.-4.6. 4 4

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091

7 705 V-008433/23
T eboň: záhl. a zhl. směr Majdalena, jeho část od návěstidla 
L do km 33,490. Z

P S X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Zahájení výluky 
po R321 (cca 
10:00) a 
ukončení výluky 
p ed R321 
(9:30).
Možno objíždět 
p es výh. č.2.

Demontáž stávajících nosných 
konstrukcí z p edpjatých 
prefabrikátů (2 mosty v km 
33,400-33,500). Akce SD na 
SOD.

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
0

P
L

Z
 1

0

5 C § Ne 2d 19.03. 20.03. 19.-20.3. 2

8 705 V-008438/23
T eboň: záhl. a zhl. směr Majdalena, jeho část od návěstidla 
L do km 33,490. Z

P S X N
D X X X 0 0 0 5
0 0

Zahájení výluky 
po R323 (cca 
20:15) a 
ukončení výluky 
p ed R726 (cca 
7:30). 
Možno objíždět 
p es výh. č.2.

Montáž skruží pro nové nosné 
konstrukce 2 mostů v km 
33,400-33,500. Akce SD na 
SOD.

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
0

P
L

Z
 1

0

5 C § N 2x12h 08.05. 10.05. 8.-10.5. 2

9 705 V-008441/23
T eboň: záhl. a zhl. směr Majdalena, jeho část od návěstidla 
L do km 33,490. Z

P S X N
D X X X 0 0 0 5
0 0

Souběh s 8N 
(ŽST Majdalena - 
TSO výh.č. 8 a 
9). Možno 
objíždět p es 
výh. č.2.

Betonáž nových nosných 
konstrukcí 2 mostů v km 
33,400-33,500. Akce SD na 
SOD.

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
0

P
L

Z
 1

0

5 C § D 2x12h 29.05. 30.05. 29.-30.5. 2

10 705 V-008443/23
T eboň: záhl. a zhl. směr Majdalena, jeho část od návěstidla 
L do km 33,490. Z

P S X N
D X X X 0 0 0 5
0 0

Zahájení výluky 
po vlaku R323 
(cca 20:15) a 
ukončení výluky 
p ed R726 (cca 
7:30). 
Možno objíždět 
p es výh. č.2.

Demontáž skruží 2 nových  
mostů v km 33,400-33,500. 
Akce SD na SOD.

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
0

P
L

Z
 1

0

5 C § N 2x12h 25.06. 27.06. 25.-27.6. 2

706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou

86/99
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Ža
da

te
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/O
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 S
ch
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lo
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l

 D
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 T
yp
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h
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n
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ah

áj
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ko
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Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

1 706 V-017409/20

Horní Dvo iště st.hr. - České Budějovice: traťová + TV, 
Horní Dvo iště: celá + TV, 
Rybník: celá + TV, 
Omlenice: celá + TV, 
Kaplice: celá + TV, 
Velešín: celá + TV, 
Holkov: celá + TV, 
Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, 
Včelná: celá + TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

TSO výhybek v ŽST Rybník 
(č.12, 15, 16), Kaplice (č. 1, 2, 
3, 5, 7) a Holkov (č. 5, 6) bez 
snášení formou SVP, výměna 
výh. součástí a kol. lože, 
výměna podkladnic, SVK, 
sva ování s úpravou UT BK, 
údržbové práce.

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

5 O § Ne 20d 10.05. 29.05. 10.-29.5. 20 Výměna pražců a kolejnic v 
úseku Rybník – Velešín 654210072

2 706 V-006891/23 Omlenice - Kaplice: traťová + TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0 3
3 0

Výstavba D3 (nadjezd v km 
85,100) - vybudování nových 
základů pro trakční podpěry 
(akce SD).

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
0

P
L

Z
 1

0

5 C D 6x8h 08.04. 13.04. 8.-13.4. 6

3 706 V-020914/21 Omlenice - Kaplice: traťová + TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s "20N" 
(H.Dvo iště - 
Č.Budějovice). 
Termín musí být 
potvrzen SD, 
výluce budou 
p edcházet 
denní výluky na 
betonáž 
základů, stavbu 
stožárů a další 
p ípravné práce.

Výstavba D3 (nadjezd v km 
85,100) - z ízení neutrálního 
pole TV, úpravy TV (akce 

SD)

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
0

P
L

Z
 1

0

5 C Ne 3d 27.05. 29.05. 27.-29.5. 3

4 706 V-019986/21 Omlenice - Kaplice: traťová + TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výstavba D3 (nadjezd v km 
85,100) - osazování nosníků 
levého mostu (akce SD).

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
0

P
L

Z
 1

0

5 C Ne 3d 05.11. 07.11. 5.-7.11. 3

5 706 V-019987/21 Omlenice - Kaplice: traťová + TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výstavba D3 (nadjezd v km 
85,100) - osazování nosníků 
pravého mostu (akce SD).

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
0

P
L

Z
 1

0

5 C Ne 3d 12.11. 14.11. 12.-14.11. 3

6 706 V-001355/23
Horní Dvo iště - České Budějovice: zab. za .: JOP - DOZ. 
traťové a staniční ZZ Z

P T X N
D X X X 0 0 0 2
0 0

Výměna a úprava adresného 
SW.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
L

Z
 1

0

5 I § N 2x5h 23.10. 25.10. 23.-25.10. 2
ETCS České Velenice - 

České Budějovice - Horní 
Dvo iště

3273214901

7 706 V-003662/23 České Budějovice: celá + TV, Z
P S X N
D X X X 0 0 0 2
0 0

V čase cca 
23:00-4:30.
Mimo TV 
Č.Budějovice 
se .n.

Vložení/vyjmutí děliče TV č. 9p 
do liché skupiny na zhlaví do 
SK95a, osazení/demontáž 
návěstidel pro elektrický 
provoz.

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
0

P
L

Z
 1

0

5 C N 2x5h 13.09. 31.10.
13.-14.9., 30.-

31.10.
1 1

8 706 V-003663/23
České Budějovice: 95a bez TV, výh.: 5A, 
České Budějovice: 95a jen TV, v části mezi děličem TV č. 4  
a děličem TV č. 9p

S 5 5 3
0

5
0

2
5

Nutno zachovat 
nástup/odstup 
lok. z/do obvodu 
os.nádr. z DKV 
po SK 320a, 
111, 101b se .n. 
(z důvodu 
stavby pilotové 
stěny u SK95a).

Betonáže základů, z ízení 
záporového zajištění stožárů 
TV.

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
0

P
L

Z
 1

0
5 C D 10x12h 14.09. 23.09. 14.-23.9. 10
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

9 706 V-003676/23
České Budějovice: 95a bez TV, výh.: 5A, 
České Budějovice: 95a jen TV, v části mezi děličem TV č. 4  
a děličem TV č. 9p

S 5 5 3
0

1
0

0

5
0

Provoz osobní 
dopravy po SK 
91a.
Nutno zachovat 
nástup/odstup 
lok. z/do obvodu 
os. nádr. z DKV 
po SK 320a, 
111, 101b se . 
nádr. (z důvodu 
stavby pilotové 
stěny u SK95a).

Z ízení železničního spodku a 
svršku. 

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
0

P
L

Z
 1

0

5 C Ne 7d 24.10. 30.10. 24.-30.10. 7

10 706 V-008404/23

Napájecí stanice Lipno nad Vltavou
Velešín - Horní Dvo iště st.hr.: Jízdy vlaků elektrické trakce 
dle pokynů elektrodispečera.
Lipno nad Vltavou - Rybník: Jízdy vlaků elektrické trakce 
dle pokynů elektrodispečera.

T 0 0 0

1
0

0

9
0

Nekonat výluky 
TV bránící 
jednostrannému 
napájení TV v 
úseku Velešín - 
H.Dvo iště st.hr. 
resp. Rybník - 
Vyšší Brod 
klášter.
Výluka TT Lipno 
pokračuje do 
21.3.2025.

Demontáž trakčního 
transformátoru v TT Lipno 
n/Vlt. a jeho p evoz na 
plánovanou revizi do Plzně (TT 
Lipno bude mimo provoz). 

SE
E 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

5 O Ne 16d 16.12. 31.12. 16.-31.12. 16 Údržba vlastními kapacitami 
u O  PLZ 654200049

1 707 V-006242/22
Strunkovice nad Volyňkou: celá bez TV, 
Strunkovice nad Volyňkou - Volyně: traťová bez TV, 
Volyně: záhl. směr Strunkovice nad Volyňkou. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Nelze na vlečku 
kamenolom 
Černětice. 
Opravu p ejezdu 
P954 (silnice I/4) 
nutno realizovat 
na poloviční 
uzávěrku se 
světly.

Oprava žel. svršku v km 7,110-
8,500 formou SVP+SVK, 
sva ování se z ízením BK s 
UT, TSO p ejezdů v km 8,012 
(P955), 8,433 (P956) s 
výměnou kol. roštu, nové 
konstrukce, strojní úprava 
GPK, doplnění ŠL, oprava 
p ej. k-ce v km 7,099 (P954). ST

 Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

6 O § Ne 20d 04.09. 23.09. 4.-23.9. 20

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091

2 707 V-003607/23 Čkyně: celá bez TV, Z
P S X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s "20N" 
(Strunkovice - 
Volyně).

TSO výh. č.1, 2,3 (bez 
snášení) formou SVP, výměna 
kol. roštu p ípojných polí cca 
150 m, výměna kol. lože, 
výměna výh. součástí, 
nava ení srdcovek, sva ování, 
strojní podbíjení, úprava 
stezek a kol. lože s doplněním 
materiálu. ST

 Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

6 O § Ne 10d 10.09. 19.09. 10.-19.9. 10

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091

3 707 V-023140/20 Lipka - Kubova Huť: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Po dobu výluky 
bude 
komunikace pod 
mostem sjízdná 
pro ND v 
poloviční ší i, 
podjezdná výška 
max 4,0 m.
Nutné uzavírky 
komunikace 
pouze v noční 
době mimo 
frekvenci jízd 
ND za Os vlaky 
(demontáž a 
montáž mostní a 
podpěrné 
konstrukce typ 
PIŽMO).

Rekonstrukce mostu v km 
47,811 - snesení původní 
konstrukce mostu, osazení 
nové železobetonové 
konstrukce, úpravy žel. svršku 
v délce 300 m s následnou 
úpravou GPK.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
L

Z
 1

0
6 I § Ne 75d 04.04. 17.06. 4.4.-17.6. 27 31 17

Rekonstrukce mostu v km 
47,811 na trati Strakonice - 

Volary
3273214993

707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý K íž - Nové Údolí; Strakonice - Volary

88/99
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

4 707 V-006537/23
Lipka: celá bez TV, 
Lipka - Kubova Huť: traťová + TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s "75N" 
(rek. mostu km 
47,811 - akce 
SSZ). 
ND Vimperk - 
Kubova Huť.
P ejezd v km 
46,240 (P1011) - 
bez vlivu na ND.

Oprava koleje v km 43,000-
47,736 s výměnou žel. svršku, 
strojní čištění, sva ování se 
z ízením nové BK, oprava 
GPK, oprava odvodnění, TSO 
p ejezdu km 46,240 (P1011).

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

6 O § Ne 53d 16.04. 07.06. 16.4.-7.6. 15 31 7 Výměna pražců a kolejnic v 
úseku Kubova Huť - Volary 654210082

5 707 V-019253/21 Kubova Huť - Lenora: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

ND Vimperk - 
Lenora/Volary. 
Souběh s "75N" 
(Lipka - Kubova 
Huť).
P1026 - využívá 
ND k dojezdu na 
zastávku „Zátoň-
Boubín“ - nutné 
opat ení.

Oprava koleje v km 57,100-
59,150 formou výměny kol. 
roštu se SČ, z ízování BK, 
osazení pražcových kotev, 
oprava GPK, oprava 
odvodnění, TSO p ejezdů v km 
57,825 (P1026) a 58,788 
(P1027) s těžením ŠL, nové 
p ejezdové konstrukce. ST

 Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

6 O § Ne 25d 20.05. 13.06. 20.5.-13.6. 12 13 Výměna pražců a kolejnic v 
úseku Kubova Huť - Volary 654210082

6 707 V-019686/21
Černý K íž: záhl. směr Nové Údolí. 
Černý K íž - Nové Údolí: traťová bez TV, 
Nové Údolí: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s "40N" 
(Černý K íž - 
Nová Pec). ND v 
úseku Volary - 
N.Údolí/N.Pec.

Oprava koleje v km 62,100-
63,450 včetně p ejezdů v km 
62,130 (P1497) a 62,482 
(P1498) - strojní čištění, 
SVP+SVK, sva ování, z ízení 
BK, montáž kotev, oprava 
GPK, doplnění ŠL, nové p ej. 
konstrukce, oprava odvodnění, 
úprava stezek. ST

 Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

6 O § Ne 20d 27.09. 16.10. 27.9.-16.10. 4 16

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091

7 707 V-019746/21 Černý K íž - Nová Pec: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Částečný 
souběh s "20N" 
(Černý K íž - 
Nové Údolí). P i 
souběhu "N" 
výluk ND Volary - 
N.Údolí/N.Pec.

Oprava mostů v km 82,887 a 
km 83,347 - výměna 
ocelových konstrukcí, sanace 
spodní stavby, injektážní práce 
na opěrách, výměna žel. 
svršku, úprava GPK, 
sva ování, doplnění šterk. 
lože.  Oprava mostu v km 
72,519 s vým. mostní 
konstrukce. SM

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

6 O § Ne 40d 09.09. 18.10. 9.9.-18.10. 22 18

Oprava mostu v km 72,519 
v úseku Nová Pec - Černý 

K íž na trati České 
Budějovice – Volary

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u SMT 

2024/2025

654200046
654210088

8 707 V-006746/22 Černý K íž - Nová Pec: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s "40N" 
(Černý K íž - 
Nová Pec). ND v 
úseku Volary - 
N.Údolí/N.Pec.

Oprava koleje formou SVP, 
SVK se strojním čištěním v km 
74,130-77,450 ve 
vyjmenovaných obloucích 
(2250 m), z ízení BK, oprava 
GPK, výměna kolejové lože, 
svoz výzisku (2. etapa 
opravných prací). ST

 Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

6 O § Ne 28d 19.09. 16.10. 19.9.-16.10. 12 16

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091

9 707 V-017532/22
Černý K íž - Nová Pec: traťová bez TV, 
Nová Pec: záhl. jeho část směr Černý K íž. Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Rekonstrukce 
PZZ navazuje 
na stavbu JČK - 
rekonstrukce 
silnic III/1631 a 
III/1632 - 4. 
etapa, obchvat 
Nové Chalupy.
Souběh s "40N" 
(Černý K íž - 
Nová Pec - 
oprava mostů).

Rekonstrukce p ejezdu P1649 
v km 71,795 - výměna 
kolejového roštu v dl. 26m, 
výměna  kolejového lože, 
sanace s cement. stabilizací, 
úpravy odvodnění, nová p ej. 
konstrukce se zídkami, z ízení 
a aktivace PZS se závorami, 
úpravy stávajících PN.

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
0

P
L

Z
 1

0

6 I § Ne 7d 09.10. 15.10. 9.-15.10. 7

Výstavba PZS se závorami 
P1649 v km 71,795 na trati 
České Budějovice – Černý 

K íž

3273514800

10 707 V-019752/21 Český Krumlov - Zlatá Koruna: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s "17N" 
(Zlatá Koruna - 
K emže).

Oprava žel. svršku v km 
23,800-23,930 a 24,100-
24,400 - SVK (oba pasy) + 
SVP, TSO p ejezdu v km 
22,872 (P1595) s výměnou 
kol. roštu, nová p ej. 
konstrukce. Sva ování se 
z ízením BK vč. UT, úprava 
parametrů GPK strojně, 
doplnění ŠL. ST

 Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

6 O § Ne 13d 28.03. 09.04. 28.3.-9.4. 4 9
Výměna pražců a kolejnic v 

úseku Zlatá Koruna – Č. 
Krumlov

654210081
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

11 707 V-019749/21 Zlatá Koruna - K emže: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Částečný 
souběh s "13N" 
(Č.Krumlov - 
Zl.Koruna). 
Objízdná trasa 
pro opravu 
p ejezdu P1584 
(zast. Holubov) 
zajištěna p es 
p ejezd P1586 v 
km 16,673.
P1584 je 
využíván pro 
ND, nutná 
změna zastávky 
ND.

Oprava koleje v km 15,800-
16,000 a 18,420-19,650 
formou výměny SVP+SVK 
(oba pasy), oprava p ej. 
konstrukce v km 15,805 
(P1584), TSO p ejezdu 18,636 
(P1590) s novou konstrukcí, 
oprava odvodnění, strojní 
podbíjení, sva ování, z ízení 
BK, osaz. kotev.

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

6 O § Ne 17d 26.03. 11.04. 26.3.-11.4. 6 11
Výměna pražců a kolejnic v 

úseku Zlatá Koruna - 
K emže II. etapa

654210080

1 708 V-002539/23
Strunkovice nad Blanicí: 3. bez TV, záhl. a zhl. směr 
Prachatice. Z

P S X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s "21N" 
(Strunkovice - 
Prachatice).

Oprava výh. č. 6 a 7 (bez 
snášení) formou SVP a 
odtěžením ŠL, výměna výh. 
součástí včetně upevňovadel, 
TSO SK3 v dl. 160m formou 
úplné výměny kol.roštu a ŠL, 
oprava GPK, sva ování, 
oprava nástupiště. ST

 Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

6 O § Ne 10d 13.03. 22.03. 13.-22.3. 10
Výměna pražců a kolejnic v 

úseku Strunkovice nad 
Blanicí – Prachatice

654210065

2 708 V-017413/20
Strunkovice nad Blanicí - Prachatice: traťová bez TV, 
Prachatice: záhl. a zhl. směr Strunkovice nad Blanicí. Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

ND Bavorov - 
Prachatice

SVP v km 20,700-23,145 
(d evěné za betonové) a SVK, 
oprava GPK, SČ kol. lože, 
odvoz podsítného, sva ování 
kolejnic do BK + TSO p ejezdů 
v km 20,694 (P1449), 21,550 
(P1450) a 22,590 (P1451), 
TSO výh. č. 4, 5, 6 vč. p íp. 
polí v ŽST Prachatice. ST

 Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

6 O § Ne 21d 05.03. 25.03. 5.-25.3. 21 Výměna pražců a kolejnic v 
úseku Bavorov - Prachatice

654210083

3 708 V-009586/19 Prachatice: 1. bez TV, S 1
0 0 0

1
0

0

6
0

jedna hrana
K dispozici 
pouze jedno 
nástupiště u 
SK3. Souběh s 
"21N" 
(Strunkovice - 
Prachatice) - 
požadavek 
GWTR.

TSO SK1 formou výměny kol. 
roštu (200m), těžení ŠL, strojní 
podbíjení, sva ování a z ízení 
BK, doplnění a úprava kol. 
lože a stezek, oprava 
nástupištní hrany.

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

6 O § Ne 11d 13.03. 23.03. 13.-23.3. 11 Výměna pražců a kolejnic v 
úseku Bavorov - Prachatice

654210083

4 708 V-017412/20
Prachatice: záhl. směr Chroboly. 
Prachatice - Chroboly: traťová bez TV, 
Chroboly: záhl. směr Prachatice. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

P i opravě 
p ejezdu P1458 
(km 29,278) 
nutné p eložení 
zastávky ND 
Prachatice lázně 
(s GWTR 
p edjednáno).

TSO koleje v km 28,300-
29,580 a 35,300-36,300 s 
výměnou KR se SČ, TSO 
p ejezdů v km 29,278 (P1458) 
a 35,387 (P1465), sva ování, 
z ízení nové BK včetně UT, 
osazení pražcových kotev, 
strojní úprava GPK, doplnění 
ŠL, úprava dr.stezek, oprava 
odvodnění. ST

 Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

6 O § Ne 25d 15.08. 08.09. 15.8.-8.9. 17 8
Výměna pražců a kolejnic v 
úseku Prachatice - Chroboly

654210084

5 708 V-004302/22 Chroboly - Zbytiny: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s "25N" 
(Prachatice - 
Chroboly). ND 
Prachatice - 
Zbytiny.

TSO koleje v obloucích v km 
37,760-38,300 a 39,650-
41,050 výměnou žel. svršku, 
strojní čištění, TSO p ejezdů v 
km 38,188 (P1468), 39,845 
(P1471), 40,368 (P1472) a 
40,703 (P1473), úprava dilat. 
spár, oprava GPK s doplněním 
ŠL, sva ování vč. UT BK. ST

 Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

6 O § Ne 21d 16.08. 05.09. 16.8.-5.9. 16 5 Výměna pražců a kolejnic v 
úseku Zbytiny - Chroboly

654190180

708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
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vá

n
í

 D
en

 z
ah
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Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

6 708 V-002515/23
Temelín: celá bez TV, 
Temelín - Týn nad Vltavou: traťová bez TV, Z

P

T
+

S

X X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výluka bude 
zahájena cca v 
13:30 a 
ukončena cca v 
6:30 (požadavek 
ČD Cargo).  
Souběh s "16N" 
(Temelín - Týn).

TSO výh. č. 8, 9, 10, 11 v 
Temelíně (bez snášení) 
formou SVP, výměna kol. 
roštu p ípojných polí, výměna 
výh. součástí, sva ování 
výhybek, oprava GPK, 
doplnění kolejového lože, 
úprava stezek.

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

6 O § Ne 11d 09.07. 19.07. 9.-19.7. 11
Výměna pražců a kolejnic v 
úseku Číčenice - Týn nad 

Vltavou
654210085

7 708 V-017402/20
Temelín - Týn nad Vltavou: traťová bez TV, 
Týn nad Vltavou: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výluka bude 
zahájena cca v 
13:30 a 
ukončena cca v 
6:30 hod 
(požadavek ČD 
Cargo).

TSO koleje v km 19,650-
20,500 formou SVP a SVK, 
částečná výměna kol. lože, 
sva ování, z ízení BK, strojní 
úprava GPK, doplnění ŠL, 
oprava odvodnění. V Týně 
TSO SK č. 3 a 5 formou SVP, 
těžení ŠL, úprava stezek.

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

6 O § Ne 16d 04.07. 19.07. 4.-19.7. 16

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091

8 708 V-002516/23 Týn nad Vltavou: celá bez TV, Z
P S X X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výluka bude 
zahájena cca v 
13:30 a 
ukončena cca v 
6:30 hod 
(požadavek ČD 
Cargo).
Souběh s "16N" 
(Temelín - Týn).

TSO výh. č. 1, 2, 3, 5a/b (bez 
snášení) formou SVP, výměna 
kol. roštu p ípojných polí, 
výměna výh. součástí, 
sva ování výhybek, oprava 
GPK, doplnění ŠL, úprava 
stezek.

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

6 O § Ne 11d 09.07. 19.07. 9.-19.7. 11

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2023/2024

654210043

1 709 V-005369/23 Vyh Nemanice II: celá + TV, Z
P S X N
D X X X 0 0 0 3
7 0

Rek.vedení 2x 110 kV EG.D v 
km 217,750-217,850 (výměna 
6x fázový vodič mezi stožáry č. 
20 -21).

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
0

P
L

Z
 1

0

6 C D 9 24.03. 24.03. 24.3. 1

2 709 V-005379/23

Vyh Nemanice II: celá + TV, 
Vyh Nemanice I: celá + TV, 
Vyh Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + 
TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0 3
3 0

Musí být 
provedeno v 1 
výluce na obou 
tratích VR 704 a 
709.
Výluka v časové 
poloze cca 
15:00 - 23:00. 
Souběh s "15N" 
na VR 704

Rek. vedení 2x 110 kV EG.D v 
km 217,750-217,850 a 4,650-
4,750 (výměna 1 x lano KZL 
mezi stožáry č. 20-21 a 23-24).

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
0

P
L

Z
 1

0

6 C D 8 27.04. 27.04. 27.4. 1

3 709 V-019777/21 Dívčice - Číčenice: 2. + TV, T P
J

VN
J 5 5 3
0

1
0

0

4
5 1. TK, 1000 m, 

50 km/h.

Strojní čištění v km 237,900-
238,800, SVK 2x 300m, TSO 
p ejezdu v km 238,171 
(P1142), nová konstrukce, 
sva ování s úpravou UT BK, 
oprava GPK, doplnění ŠL, 
kontrola TV, úprava nástupiště 
(zast. Záblatíčko). ST

 Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

6 O § Ne 14d 27.06. 10.07. 27.6.-10.7. 4 10
Výměna pražců a kolejnic v 
úseku Číčenice - Dívčice, v 

žst. Číčenice
654210073

4 709 V-019776/21 Číčenice - Dívčice: 1. + TV, T P
J

VN
J 5 5 3
0

1
0

0

4
5 2. TK, 1000 m, 

50 km/h.

Strojní čištění v km 237,900-
238,800, SVK 2x 300m, TSO 
p ejezdu v km 238,171 
(P1142), nová konstrukce, 
sva ování s úpravou UT BK, 
oprava GPK, doplnění ŠL, 
kontrola TV, úprava nástupiště 
(zast. Záblatíčko). ST

 Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

6 O § Ne 14d 11.07. 24.07. 11.-24.7. 14
Výměna pražců a kolejnic v 
úseku Číčenice - Dívčice, v 

žst. Číčenice
654210073

5 709 V-019981/21
Číčenice: 4. bez TV, 
Číčenice: sudá jen TV, 

S

N
V

Ú

5 5 1
0

1
0

0

8
0

Nutné 
posouzení 
vlakovým 
dynamikem.

TSO SK č. 4 v km 242,680-
243,340 formou SVP+SVK, 
výměna kol. lože, TSO výh. č. 
26 a 30, sva ování, z ízení BK, 
oprava GPK, doplnění ŠL, 
oprava hrany nástupiště, 
úprava stezky, kontrola 
sjízdnosti TV. ST

 Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

6 O § Ne 17d 27.07. 12.08. 27.7.-12.8. 5 12
Výměna pražců a kolejnic v 
úseku Číčenice - Dívčice, v 

žst. Číčenice
654210073

709 - (České Budějovice se .n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
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 C
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

6 709 V-019980/21
Číčenice: 2. bez TV, 
Číčenice: sudá jen TV, 

S

N
V

Ú

5 5 3
0

1
0

0

4
5

Nutné 
posouzení 
vlakovým 
dynamikem.

TSO SK č.2 v km 242,647-
243,310 formou SVP+SVK, 
výměna kol. lože, sva ování, 
z ízení BK, oprava GPK, 
doplnění ŠL, oprava hrany 
nástupiště, úprava stezky, 
kontrola sjízdnosti TV.

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

6 O § Ne 14d 03.04. 16.04. 3.-16.4. 14
Výměna pražců a kolejnic v 
úseku Číčenice - Dívčice, v 

žst. Číčenice
654210073

7 709 V-017538/22 Číčenice - Protivín: traťová + TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

TSO p ejezdu P1146 v km 
245,067 s výměnou 
kolejového roštu, nová 
konstrukce, oprava GPK, 
doplnění ŠL, sva ování, 
úprava UT BK, ově ení 
sjízdnosti TV.

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

6 O § Ne 3d 20.05. 22.05. 20.-22.5. 3

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091

8 709 V-017537/22 Protivín - Ražice: traťová + TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Mimo "108N" 
(most Červená). 
Souběh s "20N" 
(Ražice - 
Čejetice a 
Čejetice  - 
Strakonice).
ND Protivín - 
Strakonice.

TSO p ejezdů P1152 v km 
253,063 a P1153 v km 
253,837 s výměnou kol. roštu, 
nové konstrukce, oprava GPK, 
doplnění ŠL, sva ování, 
úprava ÚT BK, ově ení 
sjízdnosti TV.

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

6 O § Ne 7d 06.08. 12.08. 6.-12.8. 7 Oprava p ejezdů v úseku 
Protivín - Ražice 654210074

9 709 V-003337/22 Ražice - Čejetice: traťová + TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Mimo "108N" 
(most Červená).
Souběh s "20N" 
(Čejetice - 
Strakonice). 
ND Protivín - 
Strakonice.

Oprava koleje (1.etapa) - 
formou SVP a SVK (oba pasy) 
v km 259,100-260,200 a 
263,500-264,560. TSO 
p ejezdu P1163 v km 264,493, 
sva ování, z ízení BK, oprava 
GPK, doštěrkování, svoz 
výzisku, ově ení sjízdnosti TV.

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

6 O § Ne 20d 25.07. 13.08. 25.7.-13.8. 7 13

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091

10 709 V-023384/20
Čejetice: celá + TV, 
Čejetice - Strakonice: traťová + TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Mimo "108N" 
(most Červená).
Souběh s "20N" 
(Ražice - 
Čejetice). 
ND Protivín - 
Strakonice.

Opravné práce na TV - 
výměna provozně 
opot ebených komponentů.

SE
E 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

6 O § Ne 20d 25.07. 13.08. 25.7.-13.8. 7 13
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u SEE 
2021/2024

654190024

11 709 V-021037/21 Horažďovice p edměstí - Pačejov: 2. + TV, T 5 5 3
0

1
0

0

4
5

PJ 50km/h v 
1.TK kolem 
pracovního 
místa.

Výměna pražců a kolejnic v 
km 291,200-293,200 včetně 
opravy p ejezdu km 293,204 
(P1178 - II/188), čištění ŠL, 
oprava GPK, z ízení BK včetně 
UT, sva ování, BOTV.

ST
 P

lz
eň

P
L

Z
 9

6 O § Ne 15d 14.08. 28.08. 14.-28.8. 15

Oprava traťového úseku 
Horažďovice p . - Pačejov

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654180308
654210091

12 709 V-021039/21

Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, 
Ždírec u Plzně: celá + TV, 
Blovice: celá + TV, 
Nezvěstice: 3,1,2,4,6a,6b,8a,8,8b,8c,10 bez TV, celá jen 
TV, 
Starý Plzenec: celá + TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souvislá výměna kolejnic a 
pražců v km 314,500-316,200 
a 326,000-327,200, čištění KL, 
oprava GPK, z ízení BK, 
oprava GPK, BOTV. ST

 P
lz

eň
P

L
Z

 9

6 O § Ne 15d 10.10. 24.10. 10.-24.10. 15

Oprava trati v úseku Blovice 
– Nezvěstice

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654190163
654210091

1 710 V-021042/21
Sušice - Kolinec: traťová bez TV, 
Hrádek u Sušice: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s "30N" 
(Nemilkov - 
Klatovy).

Výměna pražců a kolejnic v 
km 21,500-23,500, oprava 
p ejezdu v km 21,684 (P900), 
oprava GPK, z ízení BK, 
sva ování. ST

 P
lz

eň
P

L
Z

 9
6 O § Ne 25d 20.09. 14.10. 20.9.-14.10. 11 14

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091

710 - Horažďovice p edměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

2 710 V-021041/21
Nemilkov - Klatovy: traťová bez TV, 
Nemilkov: záhl. směr Běšiny. 
Běšiny: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Částečný 
souběh s "25N" 
(Sušice - 
Kolinec)

Oprava mostů v km 45,061 a 
55,529 - výměna nosných 
konstrukcí včetně úložných 
prahů, výměna kolejnic a 
pražců v km 40,000-41,000 a 
49,500-51,000, oprava 
p ejezdu v km 40,738 (P922), 
oprava GPK, sva ování, z ízení 
BK.

ST
 P

lz
eň

P
L

Z
 9

6 O § Ne 30d 15.09. 14.10. 15.9.-14.10. 16 14

Výměna pražců a kolejnic v 
úseku Nemilkov - Běšiny

Oprava mostu v km  55,529 
v úseku Běšiny – Klatovy

Oprava mostu v km 45,061 
v úseku Nemilkov – Běšiny

654190166
654220015
654220016

3 710 V-021040/21 Běšiny: zab. za .: SZZ. S 0 0 0

1
0

0

8
0

Souběh s "30N" 
(Nemilkov - 
Klatovy).

Opravné práce na SZZ (změna 
za ízení z 2. kategorie na 3. 
kategorii).

SS
ZT

 P
lz

eň
P

L
Z

 9

6 O § Ne 25d 20.09. 14.10. 20.9.-14.10. 11 14
Oprava zabezpečovacího 
za ízení v úseku Běšiny - 

Nemilkov
654180378

1 711 V-021044/21

Plzeň hlavní nádraží - Dob any: traťová + TV, 
Plzeň hlavní nádraží: 6c bez TV, 6d,6e jen TV, záhl. a zhl. 
směr Plzeň-Valcha mezi návěstidly Se 32 a VS. napěťově - 
E35 dle p ílohy 2 S
Plzeň-Valcha: celá + TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výměna pražců a kolejnic v 
km 90,500-92,500, oprava 
GPK, z ízení BK, sva ování, 
BOTV, odstranění vegetace.

ST
 P

lz
eň

P
L

Z
 9

6 O § Ne 19d 03.09. 21.09. 3.-21.9. 19

Oprava trati v úseku Plzeň 
Valcha - Plzeň hl.n.
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST v 
obvodu O  Plzeň 

2024/2026

654190164
654210091

2 711 V-021045/21
P eštice - Klatovy: traťová + TV, 
Švihov u Klatov: celá + TV, 
Klatovy: celá jen TV, záhl. směr Švihov u Klatov. 

Z
P

T
+

S

L
N

T

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souvislá a ojedinělá výměna 
pražců a kolejnic v km 49,500-
55,000, oprava GPK, z ízení 
BK, sva ování, BOTV, 
odstranění vegetace. ST

 P
lz

eň
P

L
Z

 9

6 O § Ne 18d 12.08. 29.08. 12.-29.8. 18

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091

3 711 V-021046/21

Nýrsko - Železná Ruda-Alžbětín: traťová bez TV, 
Zelená Lhota: celá bez TV, 
Hamry-Hojsova Stráž: celá bez TV, 
Špičák: celá bez TV, 
Železná Ruda-Alžbětín: záhl. směr Špičák. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava mostu v km 31,642, 
výměna pražců a kolejnic v km 
0,420-1,420, oprava GPK, 
z ízení BK, sva ování, čištění 
kolejového lože v km 21,000-
23,000, odstranění vegetace. ST

 P
lz

eň
P

L
Z

 9

6 O § Ne 19d 13.05. 31.05. 13.-31.5. 19

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u SMT 

2024/2025
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST v 
obvodu O  Plzeň 

2024/2026

654210088
654210091

1 712 V-021047/21
Ný any - Stod: traťová bez TV, 
Výh Chotěšov: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výměna pražců a kolejnic, 
oprava GPK, z ízení BK, 
sva ování.

ST
 P

lz
eň

P
L

Z
 9

6 O § Ne 4d 08.04. 11.04. 8.-11.4. 4

Oprava trati v úseku Ný any 
- Stod

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654190064
654210091

2 712 V-021049/21

Staňkov - Domažlice: traťová bez TV, 
Blížejov: celá bez TV, 
Výh Radonice: celá bez TV, 
Domažlice: záhl. směr Radonice. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výměna pražců a kolejnic v 
km 167,200-165,000, oprava 
GPK, sva ování, z ízení BK, 
odstranění vegetace. ST

 P
lz

eň
P

L
Z

 9

6 O § Ne 15d 12.04. 26.04. 12.-26.4. 15

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091

1 713 V-017871/22

Rokycany: 11a bez TV, výh.: 4,8, zhl. směr Mirošov mezi 
námezníky výhybek 2 - 14 a od hrotu výhybky č.4 ke hrotu 
výhybky č.9. 
Rokycany: 91,3a,3,5 jen TV, 

S

N
V

Ú

5 5 3
0

1
0

0

5
0

Výměna pražců a kolejového 
lože.

ST
 P

lz
eň

P
L

Z
 9

6 O § Ne 8d 01.10. 08.10. 1.-8.10. 8

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091

2 713 V-010376/22

Plzeň hlavní nádraží: 1a,2a,6k bez TV, část staničních 
kolejí mezi návěstidly S1a, S2a, Se18 -  Se16, Se17, Se19
Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 6k, 0b, 
1b,3.,5.,2.,4.,6. staniční koleje, část mezi návěstidly Lc6a, od 
km 103,072 (PCN "PB37"), Se17, Se19, námezníkem 
v.č.25a k návěstidlům Se18, Se16, Se20, Sc1b, Sc3, Sc5, 
Sc2, Sc4, Sc6. 
Plzeň hlavní nádraží: výh.: 23ab, 25ab a kolejové spojky 
výhybek 21 - 23a, 26 - 28a, 28b - 32a, 

S 0 0 0 1
2

5
0

Výluky v čase 
cca 1:15-3:45, 
jízdy 
mechanizace po 
komunikaci pro 
IZS vedoucí 
p es ŽST, 
omezení 
peronních hran.

Odvoz vybourané suti z rek. 
částí výpravní budovy, návoz 
materiálů pot ebných pro 
provedení rekonstrukčních 
prací, p eprava 
mechanizačních prost edků.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
L

Z
 9

6 I § D 7x3h 09.01. 30.01.
9.1., 12.1., 16.1., 

19.1., 23.1., 26.1., 
30.1.

7 Rekonstrukce výpravní 
budovy v žst. Plzeň hl. n. 5323510001

1 714 V-021056/21 P íkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výměna pražců a kolejnic v 
km 19,100-22,500, oprava 
GPK, sva ování, z ízení BK, 
výměna DVK, odstranění 
vegetace. ST

 P
lz

eň
P

L
Z

 9

6 O § Ne 33d 15.04. 17.05. 15.4.-17.5. 16 17

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

Oprava trati v úseku 
P íkosice – Nezvěstice

654210091
654220014

712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Ný any - He manova Huť

713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.

714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice

711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
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Ža
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 S
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l

 D
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vá

n
í

 D
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 D
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ko
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í

 U
p

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

2 714 V-004924/23 P íkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

P ejezd v km 17,454 (P1243 - 
II/117) z důvodu výstavby PZS, 
rekonstrukce p ejezdu, 
výstavba nástupiště a zrušení 
kolejového rozvětvení nz. 
Lipnice. O

b
je

d
n

a
va

te
l 9

P
L

Z
 9

6 I § Ne 15d 16.04. 30.04. 16.-30.4. 15
Výstavba PZS km 17,454 
(P1243) trati Rokycany – 

Nezvěstice
3273514800

3 714 V-021054/21
Chrást u Plzně - Stupno: traťová bez TV, 
Stupno: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výměna kolejnic a pražců 
(850m), oprava GPK, z ízení 
BK, sva ování, výměna DVK, 
čištění zá ezů, oprava 
trativodů, odstranění vegetace. ST

 P
lz

eň
P

L
Z

 9

6 O § Ne 15d 10.05. 24.05. 10.-24.5. 15

Výměna pražců a kolejnic v 
úseku Ejpovice - Radnice

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654190079
654210091

4 714 V-001159/23

Ejpovice: 4b bez TV, záhl. traťové koleje směr Chrást u 
Plzně. 
Ejpovice - Chrást u Plzně: traťová bez TV, 
Chrást u Plzně: záhl. traťové koleje a část zhlaví směr 
Ejpovice. od návěstidla LT3 po námezník výh. č. 1

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výstavba nové zastávky 
Dýšina v km 8,367-8,427 (60 
m, 550 mm nad TK), 
rekonstrukce žel. svršku a 
spodku o délce 361 m, 
výstavba odvodnění, z ízení 
nového mobiliá e zastávky, 
výstavba osvětlení. SS

 z
áp

ad
 - 

Pl
ze

ň
P

L
Z

 9

6 I § Ne 21d 04.05. 24.05. 4.-24.5. 21 Z ízení zastávky Dýšina 5003520140

5 714 V-021055/21
Stupno - Radnice: traťová bez TV, 
Radnice: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výměna kolejnic a pražců 
(750m), oprava GPK, z ízení 
BK, sva ování, výměna DVK, 
čištění zá ezů, oprava 
trativodů, odstranění vegetace. ST

 P
lz

eň
P

L
Z

 9

6 O § Ne 15d 10.05. 24.05. 10.-24.5. 15

Výměna pražců a kolejnic v 
úseku Ejpovice - Radnice

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654190079
654210091

6 714 V-018241/22 Radnice: 3 bez TV, výh.: 3, S 0 0 0

1
0

0

8
0

Výměna pražců.

ST
 P

lz
eň

P
L

Z
 9

6 O § Ne 5d 10.10. 14.10. 10.-14.10. 5

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091

7 714 V-021052/21
Pňovany - Cebiv: traťová bez TV, 
Trpísty: celá bez TV, 
Cebiv: 3. bez TV, záhl. a zhl. směr Trpísty. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souvislá výměna pražců a 
kolejnic v km 2,040-2,900, 
oprava GPK, čištění zá ezů, 
oprava trativodů, oprava PZZ v 
km 2,357 (P417) a 2,654 
(P418), odstranění vegetace. ST

 P
lz

eň
P

L
Z

 9

6 O § Ne 25d 16.09. 10.10. 16.9.-10.10. 15 10

Výměna pražců a kolejnic v 
úseku Pňovany - 

Bezdružice - II. etapa
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST v 
obvodu O  Plzeň 

2024/2026

654190078
654210091

8 714 V-008826/23
Pňovany - Cebiv: traťová bez TV, 
Trpísty: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0
Rekonstrukce p ejezdu v km 
7,017 (P424 - II/193), 
zabezpečení PZS se závorami, 
výměna p ejezdové 
konstrukce, odvodnění v místě 
p ejezdu, p ipojení na NN ze 
ŽST Trpísty. SS

 z
áp

ad
 - 

Pl
ze

ň
P

L
Z

 9

6 I § Ne 10d 21.09. 30.09. 21.-30.9. 10

Zvýšení bezpečnosti na 
p ejezdu P424 v km 7,017 

na trati Pňovany - 
Bezdružice

3273514800

9 714 V-021053/21

Cebiv - Bezdružice: traťová bez TV, 
Cebiv: 3. bez TV, záhl. a zhl. směr Kokašice. 
Kokašice: celá bez TV, 
Bezdružice: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výměna pražců a kolejnic, 
čištění KL v km 19,100-
19,900, oprava p ejezdu v km 
19,864 (P439 - II/201), strojní 
úprava GPK, sva ování, z ízení 
BK, odstranění vegetace. ST

 P
lz

eň
P

L
Z

 9

6 O § Ne 25d 16.09. 10.10. 16.9.-10.10. 15 10

Výměna pražců a kolejnic v 
úseku Pňovany - 

Bezdružice - I. etapa
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST v 
obvodu O  Plzeň 

2024/2026

654180445
654210091

1 715 V-003661/23 B eznice: zab. za .: SZZ + TZZ JOP DOZ . Z
P S X X X X 0 0 0 1
6 0

Souběh s "25N" 
(Čimelice - 
Vráž). 

Výměna a úpravy adresného 
SW na JOP DOZ v ŽST 
B eznice (PZS P486 v km 
15,221 a P491 v km 20,786).

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
L

Z
 1

0
6 I § N 4 04.09. 05.09. 4.-5.9. 1

Zvýšení bezpečnosti na 
p ejezdu P486 v km 15,221 

na trati Protivín - Zdice
Zvýšení bezpečnosti na 

p ejezdu P491 v km 20,786 
na trati Zdice -Protivín

3273514800
3273514800

2 715 V-004120/22 Čimelice - Vráž u Písku: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava mostu v km 37,413, 
nová izolace kamenného 
mostu s opravou beton. 
povrchů, snesení/vložení žel. 
svršku v délce cca 100m s 
úplnou výměnou ŠL, 
sva ování, oprava GPK v okolí 
mostu, doplnění ŠL. ST

 Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

6 O § Ne 25d 14.08. 07.09. 14.8.-7.9. 18 7
Oprava mostu v km 37,413 

v úseku Vráž u Písku – 
Čimelice

654220001

715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní T ebaň - Lochovice
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Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

3 715 V-017508/22 Čimelice - Vráž u Písku: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s "25N" 
(most v km 
37,413)

Oprava ocelového mostu v km 
29,280 - sanace klenby, 
z ízení nové izolace, celková 
výměna kolejového roštu, 
oprava GPK v oblasti mostu, 
výměna kol. roštu, sva ování s 
úpravou UT BK.

SM
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

6 O § Ne 15d 14.08. 28.08. 14.-28.8. 15 Oprava mostu v km 29,280 
na trati Zdice – Protivín 654220026

4 715 V-001226/23 Vráž u Písku: celá bez TV, Z
P S X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s "25N" 
(Čimelice - Vráž) 
a "22N" (TSO 
výhybek Vráž).
P496 využíván 
pro ND ČD, lze 
zajistit objízdnou 
trasu.

Výměna kol. roštu v km 26,800-
26,978 formou SVP+SVK, 
výměna p ejezdové konstrukce 
p ej. v km 26,970 (P496), 
sva ování, oprava GPK, 
doplnění štěrkového lože.

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

6 O § Ne 8d 29.08. 05.09. 29.8.-5.9. 3 5

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091

5 715 V-017421/20 Vráž u Písku: celá bez TV, Z
P S X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s "25N" 
(Čimelice - 
Vráž).

TSO kolejí č. 1, 3 formou 
úplné výměny kolejového 
roštu, sva ování kolejnic do 
BK, výměna štěrkového lože, 
oprava GPK, oprava nástupišť 
u obou SK.

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

6 O § Ne 22d 16.08. 06.09. 16.8.-6.9. 16 6

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091

6 715 V-003659/23 Čížová: záhl. a zhl. směr Vráž u Písku. Z
P S X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s "25N" 
(Čimelice - 
Vráž).

Rekonstrukce PZZ p ejezdu v 
km 20,786 (P491), doplnění 
závor, rekonstrukce kol. roštu, 
z ízení odvodnění p ejezdu, 
nová p ejezdová konstrukce 
včetně rozší ení o 
chodníkovou úpravu, montáž 
závěrných zídek, sva ování, 
oprava GPK.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
L

Z
 1

0

6 I § Ne 10d 28.08. 06.09. 28.8.-6.9. 4 6
Zvýšení bezpečnosti na 

p ejezdu P491 v km 20,786 
na trati Zdice -Protivín

3273514800

7 715 V-017672/22 Čížová: záhl. a zhl. směr Písek. Z
P S X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0
Souběh s "25N" 
(Čimelice - 
Vráž).

TSO výh. č. 1, 2 a 3 (bez 
snášení) formou SVP včetně 
p ípojných polí v dl.125 m, 
výměna kolejového lože, 
výměna výh. součástí a 
kolejnic, sva ování, oprava 
GPK, úprava stezek.

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

6 O § Ne 11d 14.08. 24.08. 14.-24.8. 11

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091

8 715 V-003660/23 Čížová - Písek: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s "25N" 
(Čimelice - 
Vráž). 

Rekonstrukce PZZ p ejezdu v 
km 15,221 (P486), doplnění 
závor, rekonstrukce kol. roštu, 
z ízení odvodnění p ejezdu, 
nová p ejezdová konstrukce, 
montáž a osazování závěrných 
zídek, sva ování, oprava GPK.

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
0

P
L

Z
 1

0

6 I § Ne 10d 28.08. 06.09. 28.8.-6.9. 4 6
Zvýšení bezpečnosti na 

p ejezdu P486 v km 15,221 
na trati Protivín - Zdice

3273514800

9 715 V-006906/23

Písek: 3b bez TV, 
Písek: zhl. mezi těmito kolejemi od náv. Lc3 k náv. Sc3b. 
Písek: 5 bez TV, v části od námezníku výhybky č. 11 k 
návěstidlu Se9
Písek: 5b bez TV, výh.: 14, 
Písek: 1.,1b,3.,3b jen TV, včetně části TV navazujících zhlaví 
a záhlaví v úseku od el. dělení ÚO 401  A od děliče TV č. 4 k 
děliči TV č. 1 a ke koncům TV směr Zdice  a Tábor  

S

N
V

Ú

5 5 3
0

1
0

0

5
0

TSO výh. č. 13, 14 a 16 (bez 
snášení), výměna kol. roštů v 
p ípojných polích, výměna kol. 
lože a výh. součástí, 
sva ování, oprava GPK, 
kontrola sjízdnosti TV.

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

6 O § Ne 12d 16.05. 27.05. 16.-27.5. 12

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091

10 715 V-019501/21
Putim: 2. + TV, záhl. a zhl. kolejově a napěťově směr 
Ražice. Z

P S N
D 0 0 0

1
0

0

6
0

Souběh s "15N" 
(Putim - Ražice). 
ND směr Ražice 
(Os a Sp 
dopravce ČD).
Mimo "108N" 
(most Červená).

TSO výh. č. 3, 4, 8 (bez 
snášení) vč. p ípojných polí 
(cca 250 m) s výměnou ŠL, 
sva ování vč. z ízení BK + BV 
s UT, strojní úprava GPK, 
doplnění ŠL, úprava stezek, 
oprava nástupištní hrany u SK 
2, kontrola sjízdnosti TV. ST

 Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

6 O § Ne 13d 29.05. 10.06. 29.5.-10.6. 3 10

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091
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 C
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áj
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en

 u
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Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

11 715 V-019500/21
Putim - Ražice: traťová + TV, 
Ražice: záhl. kolejově a napěťově směr Putim. v části od vj. 
návěstidla PL v km 2,417 do km 2,500 (k TP 1A)

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s "13N" 
(Putim). Mimo 
"108N" (most 
Červená).
ND u Os Písek - 
Ražice, u Sp 
Vlastec - 
Ražice.

TSO koleje v km 1,700-2,500 s 
úplnou výměnou kol. roštu 
(SVP+SVK) s výměnou části 
kol. lože, sva ování + z ízení 
nové BK, oprava GPK, 
doplnění ŠL, úprava stezek, 
svoz výzisku, kontrola 
sjízdnosti TV. ST

 Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

6 O § Ne 15d 28.05. 11.06. 28.5.-11.6. 4 11

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091

1 716 V-024924/19 B eznice - Bělčice: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s "12N" 
(Bělčice - 
Blatná). 
ND B eznice - 
Blatná.

TSO koleje v km 4,100-4,550 
formou SVP+SVK, částečná 
výměna ŠL, sva ování, z ízení 
nové BK, osazení pražcových 
kotev, oprava GPK, doplnění 
ŠL, úprava stezek, úprava 
odvodnění.

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

6 O § Ne 8d 15.07. 22.07. 15.-22.7. 8
Výměna pražců a kolejnic v 

úseku B eznice - Blatná 654210086

2 716 V-017405/20
Bělčice - Blatná: traťová bez TV, 
Blatná: záhl. směr Bělčice. Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

ND B eznice - 
Blatná.

TSO koleje v km 20,600-
20,940 a 21,230-21,825 
formou SVP+SVK, částečná 
výměna ŠL, sva ování, z ízení 
nové BK, osazení pražcových 
kotev, oprava GPK, doplnění 
ŠL, úprava stezek, úprava 
odvodnění. ST

 Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

L
Z

 1
0

6 O § Ne 12d 11.07. 22.07. 11.-22.7. 12
Výměna pražců a kolejnic v 

úseku Bělčice – Blatná 654210069

3 716 V-017418/20
Blatná - Sedlice: traťová bez TV, 
Sedlice: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s "20N" 
(Sedlice - 
Radomyšl).

SVP+SVK v km 26,200-
27,700, výměna upevňovadel, 
oprava GPK, sva ování. 
Oprava SK č.1 a 2 v dopravně 
Sedlice: úplná výměna žel. 
svršku a kol. lože, úprava dilat. 
spár, oprava GPK s doplněním 
ŠL, svoz výzisku.

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

6 O § Ne 17d 04.09. 20.09. 4.-20.9. 17
Výměna pražců a kolejnic v 

úseku Blatná – Sedlice I. 
etapa

654210068

4 716 V-002884/23 Sedlice - Radomyšl: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

SVP+SVK (oba pasy) v km 
35,400-37,000, sva ování se 
z ízením BK, oprava GPK, 
doplnění a úprava štěrkového 
lože, dokončovací práce, svoz 
výzisku z tratě.

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

6 O § Ne 20d 04.09. 23.09. 4.-23.9. 20
Oprava trati v úseku Sedlice 

- Radomyšl I. etapa 654210057

5 716 V-005395/23
Blatná - Kasejovice: traťová bez TV, 
Kasejovice: záhl. směr Blatná. Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

SVP+SVK v km 9,300-10,500, 
sva ování se z ízením BK, 
montáž pražcových kotev, 
oprava GPK, doplnění ŠL, 
úprava stezek, svoz výzisku z 
tratě.

ST
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
L

Z
 1

0

6 O § Ne 17d 05.08. 21.08. 5.-21.8. 17
Oprava trati v úseku 
Nepomuk – Blatná 654220037

1 717 V-021066/21
Domažlice - Poběžovice: traťová bez TV, 
Klenčí pod Čerchovem: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výměna pražců a kolejnic v 
km 17,500-18,700, čištění ŠL, 
oprava GPK, sva ování, 
odstranění vegetace. SM

T 
Pl

ze
ň

P
L

Z
 9

6 O § Ne 19d 29.09. 17.10. 29.9.-17.10. 2 17

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091

2 717 V-021067/21
Poběžovice - Bělá nad Radbuzou: traťová bez TV, 
Hostouň: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výměna pražců a kolejnic v 
km 25,500-27,400, čištění ŠL, 
oprava GPK, oprava výh. č. 3, 
4 v dopravně Hostouň, 
sva ování, čištění p íkopů, 
odstranění vegetace.

ST
 P

lz
eň

P
L

Z
 9

6 O § Ne 31d 17.09. 17.10. 17.9.-17.10. 14 17

Oprava trati v úseku 
Hostouň - Bělá

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210047
654210091

717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice

716 - Rožmitál pod T emšínem - B eznice; B eznice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

3 717 V-021065/21
Bělá nad Radbuzou - Bor: traťová bez TV, 
T emešné pod P imdou: celá bez TV, 
Stráž u Tachova: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Oprava mostů v km 46,826 a 
47,481, výměna pražců a 
kolejnic, čištění KL v km 
49,770-50,600 a 50,950-
51,180, oprava p ejezdu v km 
50,448 (P741), výměna 
kolejnic v km 51,300-52,300, 
odstranění vegetace. SM

T 
Pl

ze
ň

P
L

Z
 9

6 O § Ne 30d 18.10. 16.11. 18.10.-16.11. 14 16

Výměna pražců a kolejnic v 
úseku Bělá - Bor III. etapa
Oprava mostů v km 46,826 

a km 47,481 v úseku 
T emešné pod P imdou – 

Stráž u Tachova
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST v 
obvodu O  Plzeň 

2024/2026

654190167
654210090
654210091

4 717 V-008335/22 Stráž u Tachova - Bor: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0 3
3 0

3. podbití p ejezdu v km 
56,357 (P751).

O
b

je
d

n
a

va
te

l 9

P
L

Z
 9

6 I § D 8 25.03. 25.03. 25.3. 1

Rekonstrukce a doplnění 
závor na p ejezdu P751 v 

km 56,357 na trati 
Domažlice – Planá

3273514800

5 717 V-018255/22 Bor: 1. bez TV, záhl. a zhl. směr Staré Sedliště. Z
P S X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

2
0

Výměna pražců a kolejnic, 
čištění KL, oprava výh. č. 7, 9, 
11 a 1/2 DKS

ST
 P

lz
eň

P
L

Z
 9

6 O § Ne 25d 04.08. 28.08. 4.-28.8. 25 Oprava kolejí a výhybek v 
žst. Bor 654190240

6 717 V-021060/21
Bor - Tachov: traťová bez TV, 
Bor: záhl. směr Staré Sedliště. 
Staré Sedliště: celá bez TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výměna kolejnic a pražců, 
čištění KL v km 57,850-58,150 
+ p ejezd km 57,996 (P755), 
64,850-65,300 + p ejezd v km 
65,275 (P762), SVK v km 
65,300-66,500, oprava 1.SK 
ve Starém Sedlišti, odstranění 
DVK, odstranění vegetace.

ST
 P

lz
eň

P
L

Z
 9

6 O § Ne 35d 25.07. 28.08. 25.7.-28.8. 7 28

Výměna pražců a kolejnic v 
úseku Bor - Tachov
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST v 
obvodu O  Plzeň 

2024/2026

654190073
654210091

7 717 V-010257/22 Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Rekonstrukce mostů v km 
72,721, 72,637 a 72,559 
(mostní konstrukce, spodní 
stavba, žel. svršek, spodek).

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
L

Z
 9

6 I § Ne 90d 19.06. 16.09. 19.6.-16.9. 12 31 31 16
Rekonstrukce mostů v km 

72,637 a 72,721 trati 
Domažlice - Planá

3273214901

8 717 V-021059/21
Svojšín - Bor: traťová bez TV, 
Svojšín: záhl. směr Bor (od BL k Se3). 
Bor: záhl. směr Svojšín. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výměna pražců v km 0,450-
1,100, oprava p ejezdů v km 
1,723 (P786), 2,896 (P787), 
3,666 (P788), 4,125 (P789) a 
11,652 (P797), oprava GPK, 
odstranění DVK, odstranění 
vegetace.

ST
 P

lz
eň

P
L

Z
 9

6 O § Ne 20d 21.04. 10.05. 21.4.-10.5. 10 10

Výměna pražců a kolejnic v 
úseku Bělá - Bor a Svojšín - 

Bor
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST v 
obvodu O  Plzeň 

2024/2026

654190074
654210091

9 717 V-007610/23
Bor: 2. bez TV, část staniční koleje od km 57,600 k LV 1-4
Bor: 4.,6. bez TV, zhl. směr Svojšín. Z

P S N
D 0 0 0

1
0

0

1
5 V Boru nelze 

objíždět.

Výměna pražců, oprava výh. č. 
8ab, 10 a 1/2 DKS.

ST
 P

lz
eň

P
L

Z
 9

6 O § Ne 10d 21.04. 30.04. 21.-30.4. 10 Oprava kolejí a výhybek v 
žst. Bor 654190240

10 717 V-021069/21
Staňkov - Poběžovice: traťová bez TV, 
Horšovský Týn: celá bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výměna pražců a kolejnic v 
km 5,500-8,500, čištění ŠL, 
oprava GPK, sva ování, 
oprava výh. č. 2, 6, 7 v 
Horšovském Týně, odstranění 
vegetace. ST

 P
lz

eň
P

L
Z

 9

6 O § Ne 19d 01.07. 19.07. 1.-19.7. 19

Oprava trati v úseku 
Staňkov - Horšovský Týn II. 

etapa
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST v 
obvodu O  Plzeň 

2024/2026

654210046
654210091

11 717 V-005757/23 Staňkov - Horšovský Týn: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Zabezpečení PZZ v km 8,288 
(P673): náhrada k ížů novým 
PZS se závorami, 
rekonstrukce p ejezdové 
konstrukce a žel. svršku a 
spodku v místě p ejezdu. O

b
je

d
n

a
va

te
l 9

P
L

Z
 9

6 I § Ne 7d 10.07. 16.07. 10.-16.7. 7

Rekonstrukce a doplnění 
závor na p ejezdu P673 

v km 8,288 na trati Staňkov 
– Poběžovice

3273514800

1 719 V-003636/23
T emošná u Plzně: 1b bez TV, 
T emošná u Plzně: zhl. směr Plzeň hl.n., v části od 
návěstidla Lc1b po návěstidlo Se1. 

Z
P S X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

ZP na vlečky č. 
V3232 a č. 
V3234

Rekonstrukce PZS v km 9,213 
(P1673) - nově PZS se 
závorami, úprava kabelizace, 
rek. žel. svršku a spodku v 
místě p ejezdu, rek. 
p ejezdové konstrukce, rek. 
silničního propustku, úprava 
odvodnění. SS

 z
áp

ad
 - 

Pl
ze

ň
P

L
Z

 9

8 I § Ne 10d 25.09. 04.10. 25.9.-4.10. 6 4
Zvýšení bezpečnosti na 

p ejezdu P1673 v km 9,213 
na trati Plzeň - Žatec

3273514800

719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
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Ža
da

te
l

 O
/O

bj
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va

te
l

 S
ch

va
lo
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te

l

 D
ru

h
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 T
yp

 a
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 C
h
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te
r 

vý
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ky

 D
o

b
a 

tr
vá

n
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 D
en

 z
ah

áj
en
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 D
en

 u
ko

nč
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í

 U
p

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

2 719 V-008900/23

T emošná u Plzně - Horní B íza: traťová bez TV, 
T emošná u Plzně: 3.,6.,7. bez TV, záhl. a zhl. směr Horní 
B íza. 
Horní B íza: 3 bez TV, záhl. a zhl. směr T emošná u Plz.. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výměna kolejnic a pražců v 
km 10,580-14,450, 15,810-
16,840, oprava p ejezdu v km 
11,217 (P1676), oprava GPK, 
čištění KL. ST

 P
lz

eň
P

L
Z

 9

8 O § Ne 35d 25.09. 29.10. 25.9.-29.10. 6 29

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091

3 719 V-021071/21

Kaznějov - Žihle: traťová bez TV, 
Kaznějov: 5. bez TV, záhl. směr Plasy (mezi návěstidly S - 
Se1). 
Plasy: celá bez TV, 
Mladotice: celá bez TV, 
Žihle: záhl. a zhl. směr Mladotice. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výměna kolejnic a pražců, 
čištění kol.lože v km 138,145-
139,618, 140,444-142,292, 
142,781-143,426, 143,726-
144,249, z ízení BK, oprava 
p ejezdů v km 143,786 
(P1687) a 26,539 (P1681 - 
I/27), odstranění vegetace.

ST
 P

lz
eň

P
L

Z
 9

8 O § Ne 35d 25.09. 29.10. 25.9.-29.10. 6 29

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u SMT 

2024/2025
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST v 
obvodu O  Plzeň 

2024/2026
Oprava trati v úseku Plasy – 

Mladotice

654210088
654210091
654220028

4 719 V-018253/22 Mladotice: 1. bez TV, S 2
0 5 6
0

1
0

0

2
0

nelze k ižovat
Jízdy vlaků 
pouze po SK3.

Výměna pražců v km 40,007-
40,400

ST
 P

lz
eň

P
L

Z
 9

8 O § Ne 16d 01.10. 16.10. 1.-16.10. 16

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

654210091

5 719 V-021072/21
Žihle - Blatno u Jesenice: traťová bez TV, 
Žihle: celá bez TV, 
Blatno u Jesenice: záhl. směr Žihle. 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Výměna kolejnic a pražců v 
km 147,849-148,049 a 
156,260-156,360, čištění ŠL, 
z ízení BK, odstranění 
vegetace.

ST
 P

lz
eň

P
L

Z
 9

8 O § Ne 12d 25.09. 06.10. 25.9.-6.10. 6 6

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST v 

obvodu O  Plzeň 
2024/2026

Oprava geometrických 
parametrů koleje v obvodu 

O  Plzeň 2023/2024

654210091
654210095

6 719 V-008351/23 Blatno u Jesenice: zab. za .: JOP-DOZ. Z
P S X X X X 0 0 0 1
6 0

Souběh s V-
003636/23 
(T emošná).

Výměna SW JOP-DOZ Blatno 
u Jesenice.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
L

Z
 9

8 I § D 4 03.10. 03.10. 3.10. 1
Zvýšení bezpečnosti na 

p ejezdu P1673 v km 9,213 
na trati Plzeň - Žatec

3273514800

7 719 V-006791/23
Blatno u Jesenice: zab. za .: p ejezdové v km 155,956 
(P1697). 

S X X X X 0 0 0

1
0

0

0

na záhlaví směr 
Žihle

Doplnění závor na p ejezdu v 
km 155,956 (P1697).

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
1

U
N

L
 11

8 I § Ne 8d 29.07. 05.08. 29.7.-5.8. 3 5
Doplnění závor na p ejezdu 
P1697 v km 155,956 trati 

Plzeň – Žatec
3273514800

8 719 V-006793/23

Petrohrad - Kryry: zab. za .: p ejezdové v km 163,692 
(P1702). 
Kryry - Vroutek: zab. za .: p ejezdové v km 169,358 
(P1703). 

T 0 0 0

1
0

0

9
0

Doplnění závor na p ejezdech 
v km 163,692 (P1702) a km 
169,358 (P1703).

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
1

U
N

L
 11

8 I § Ne 8d 01.07. 08.07. 1.-8.7. 8

Doplnění závor na 
p ejezdech P1702 v km 
163,692 a P1703 v km 

169,358 trati Plzeň – Žatec

3273514800

9 719 V-003985/23 Kryry: 1. bez TV, S 0 1
0

3
0

1
0

0

2
5

nelze k ižovat, 
provoz pouze po 
SK3

TSO SK č.1

S
T

 K
a

rl
o

vy
 V

a
ry

U
N

L
 11

8 O § Ne 11d 07.06. 17.06. 7.-17.6. 11

Sva ování, nava ování, 
broušení, výměna 

ocelových součástí výhybek 
a kolejnic 2021

650190085

10 719 V-008431/23 Kryry: 3. bez TV, S 0 0 0

1
0

0

2
5

nelze k ižovat, 
provoz pouze po 
SK1

TSO SK č.3

S
T

 K
a

rl
o

vy
 V

a
ry

U
N

L
 11

8 O § Ne 11d 18.06. 28.06. 18.-28.6. 11

Sva ování, nava ování, 
broušení, výměna 

ocelových součástí výhybek 
a kolejnic 2021

650190085

11 719 V-006792/23 Kaštice: zab. za .: p ejezdové v km 186,463 (P1714). S X X X X 0 0 0

1
0

0

0

na zhlaví směr 
Podbo any

Doplnění závor na p ejezdu v 
km 186,463 (P1714).

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
1

U
N

L
 11

8 I § Ne 8d 09.09. 16.09. 9.-16.9. 8
Doplnění závor na p ejezdu 
P1714 v km 186,463 trati 

Plzeň – Žatec
3273514800

12 719 V-006903/23 Kaštice - Žabokliky: traťová bez TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

V p ípadě 
nemožnosti 
současných 
uzavírek 
p ejezdů bude 
výluka 
opakována.

Doplnění závor na p ejezdech 
P1716 v km 190,480 (Kněžice) 
a P1718 v km 192,736 
(Čejkovice) včetně výměny 
p ejezdových konstrukcí.

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
1

U
N

L
 11

8 I § Ne 8d 30.10. 06.11. 30.10.-6.11. 2 6

Doplnění závor na 
p ejezdech P1716 v km 
190,480 a P1718 v km 

192,736 trati Plzeň – Žatec

3273514800

98/99
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ISPROFOND
PA

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opat ení Od eknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 17.07.2023 08:55 hod.

P íloha č. 6 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2024

13 719 V-006904/23
Kaštice - Žabokliky: traťová bez TV, 
Žabokliky: záhl. směr Kaštice. Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

V p ípadě 
možnosti 
současných 
uzavírek všech 
t í p ejezdů 
mohou být 
výluky sloučeny.

Doplnění závor na p ejezdu 
P1720 v km 195,984 (záhlaví 
Žabokliky) včetně výměny 
p ejezdové konstrukce.

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
1

U
N

L
 11

8 I § Ne 8d 30.10. 06.11. 30.10.-6.11. 2 6
Doplnění závor na 

p ejezdech P1720 v km 
195,984 trati Plzeň – Žatec

3273514800

14 719 V-006905/23
Žabokliky: záhl. směr Žatec. 
Žabokliky - Žatec západ: traťová bez TV, Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

Souběh s 
výlukou 10N 
(most v km 
202,080).

Doplnění závor na p ejezdu 
P1721 v km 196,926 (záhlaví 
Žabokliky) včetně výměny 
p ejezdové konstrukce.

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
1

U
N

L
 11

8 I § Ne 8d 30.10. 06.11. 30.10.-6.11. 2 6
Doplnění závor na 

p ejezdech P1721 v km 
196,926 trati Plzeň – Žatec

3273514800

15 719 V-007125/23
Žabokliky - Žatec západ: traťová bez TV, 
Žatec západ: záhl. a zhl. směr Žabokliky. Z

P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

oprava mostu v km 202,080 
(zhlaví Žatec západ)

O
b

je
d

n
a

va
te

l 1
1

U
N

L
 11

8 O § Ne 10d 30.10. 08.11. 30.10.-8.11. 2 8
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u SMT 
O  UNL 2022 - 2025

650220005

1 720 V-017452/22 Ošelín - Pavlovice: traťová + TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0 3
3 0

PJ 50km/h v 
délce 100 m 
(29.-31.3.)

Osazení mostního provizoria 
p es trať v km 397,944, úprava 
terénu (skalnatý zá ez trati).

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
L

Z
 9

6 I § N 2x8h 29.03. 31.03. 29.-31.3. 2

Zajištění stability svahů 
náspů v úseku Kozolupy - 
Mariánské Lázně na trati 

Plzeň - Cheb

3273214901

2 720 V-017454/22

Pňovany - Planá u Mariánských Lázní: traťová + TV, 
Vranov u St íbra: celá + TV, 
St íbro: celá + TV, 
Milíkov: celá + TV, 
Svojšín: celá + TV, 
Ošelín: celá + TV, 
Pavlovice: celá + TV, 
Brod nad Tichou: celá + TV, 

Z
P

T
+

S

X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0

PJ 50 km/h pro 
dokončovací 
práce v místě 
stavby - 
p edpoklad 10-
15 dnů - 
postupně po 
úsecích (10 
úseků).

Zvýšení stability svahů náspů 
ve vybraných lokalitách (10 
úseků).

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
L

Z
 9

6 I § Ne 60d 01.05. 29.06. 1.5.-29.6. 31 29

Zajištění stability svahů 
náspů v úseku Kozolupy - 
Mariánské Lázně na trati 

Plzeň - Cheb

3273214901

3 720 V-011019/21 Chodová Planá - Mariánské Lázně: traťová + TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0

1
0

0

0
PJ 50 km/h pro 
dokončovací 
práce v místě 
stavby - 
p edpoklad 10 
dní - 1 úsek.

Zvýšení stability svahů náspů 
ve vybraných lokalitách.

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
L

Z
 9

6 I § Ne 87d 30.06. 24.09. 30.6.-24.9. 1 31 31 24

Zajištění stability svahů 
náspů v úseku Kozolupy - 
Mariánské Lázně na trati 

Plzeň - Cheb

3273214901

4 720 V-004429/22 Ošelín - Pavlovice: traťová + TV, Z
P T X N
D X X X 0 0 0 3
3 0

PJ 50km/h v 
délce 100 m (1.-
3.11.)

Vyjmutí mostního provizoria 
p es trať v km 397,944, úprava 
terénu (skalnatý zá ez trati).

SS
 z

áp
ad

 - 
Pl

ze
ň

P
L

Z
 9

6 I § N 2x8h 01.11. 03.11. 1.-3.11. 2

Zajištění stability svahů 
náspů v úseku Kozolupy - 
Mariánské Lázně na trati 

Plzeň - Cheb

3273214901

720 - (Plzeň hl.n. se .n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb

99/99
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