

Příloha 1 - Předpokládané významné omezení provozování dráhy nebo jejich částí v Plzni v roce 2018

Název Akce	Místo	Omezení	Dotčené linky	Úplná výluka linky [ANO/NE]	Předběžný termín
Rekonstrukce ulice Dlouhá - II. etapa	Ulice Dlouhá	Provoz TB na alternativní pohon	TB 15	NE - pouze alternativní pohon	1.1.2018 - 30.5.2018
Obnova vodovodu a kanalizace Husovo náměstí	Husovo Náměstí - východní část mezi křižovatkami Tylova x Husova	Náhradní TB linka z křižovatky Tylova x Koperníkova → Koperníkovou ul. → ke křižovatce Koperníkova x Husovo Náměstí → Husovou ulicí → napojení na původní trasu	TB 11	NE - pouze částečný odklon linky	1.4. - 30.6.2018
"Silnice III/18032 Okružní křižovatka Zborovská - Edvarda Beneše v Plzni"	křižovatka ulic Zborovská a Edvarda Beneše (předpolí Tyršův most)	1. Etapa - částečná uzavírka jednoho jízdního pruhu řízená světelnou signalizací - umožněn průjezd vozidlům MHD všemi směry tj. Zborovská, Ed. Beneše, Tyršův most (směr Radobyčice)	TB 14	NE - pouze alternativní pohon	1.6. - 30.11.2018
		2. Etapa - úplná uzavírka větví ulic Tyršův most (směr Radobyčice) a České údolí - linky MHD č. 23 a 32 po objízdě trase - linky č. 14 a 30 částečná uzavírka jednoho jízdního pruhu řízená světelnou signalizací	TB 14		1.6. - 30.11.2018
Výluka Domažlická - přemostění - SŽDC	Domažlická ulice, most přes žel. Trať na Domažlice	Provoz TB na alternativní pohon	TB 12	NE - pouze alternativní pohon	1.5.2018 - 31.8.2018
Pokračující výluka Mikulášská	Mosty Mikulášská	Odklon linky č.12 ulicemi U Prazdroje - Lobežská - Železniční	TB 12	NE - pouze částečný odklon linky	1.1.2018 - 31.8.2018
Pokračující výluka Dlouhá	Ulice Dlouhá	Provoz TB na alternativní pohon, občasný odklon trasy TB linky č. 12	TB 15	NE - pouze alternativní pohon	1. 1. 2018 - 30. 5. 2018
Rekonstrukce trakčních kabelů Nepomucká	Nepomucká ulice	Provoz TB na alternativní pohon	TB 10, 13	NE - pouze alternativní pohon	4 dni, termín v jednání
Rekonstrukce ulice U Trati	ulice U trati	Provoz TB na alternativní pohon	TB 10, 13, 14	NE - pouze alternativní pohon	14 dní, termín v jednání
Rekonstrukce Folmavská	ulice Folmavská	Provoz TB na alternativní pohon	TB 12, 15, 17, 18	NE - pouze alternativní pohon	60 dní, termín v jednání
I/27 Most. G. Pattona	Most G. Pattona	Jednokolejný provoz	TRAM 1, 4	NE - pouze jednokolejný provoz	180 dní, termín v jednání (Březen/Duben začátek)
Rekonstrukce tramvajové trati Slovanská - oba směry	Konečná Slovany - Sladkovského	Odklon TRAM č.1 přes Světovar, krátkodobá úplná výluka s NAD	TRAM 1	NE - pouze částečný odklon linky	trvání minimálně 21 dní, termín v jednání

Rekonstrukce přechodových kusů - Koterovská	Koterovská ul.	NAD Mikulášské náměstí - Světovar	TRAM 2	ANO - Náhradní Autobusová Doprava	trvání 3 dny, termín v jednání
Rekonstrukce koleje Přemyslova S35	Přemyslova - sady Pětatřicátníků	NAD Skvrňany - Sady Pětatřicátníků	TRAM 2	ANO - Náhradní Autobusová Doprava	trvání 4 dny, termín v jednání
Rekonstrukce přechodové kusy Sladkovského	Sladkovského ul.	NAD Mikulášské náměstí - Světovar	TRAM 2	ANO - Náhradní Autobusová Doprava	trvání 3 dny, termín v jednání
Rekonstrukce oblouk Sladkovského Radyňská	Sladkovského x Radyňská	NAD Náměstí Republiky - Světovar	TRAM 2	ANO - Náhradní Autobusová Doprava	trvání 2 dny, termín v jednání
Rekonstrukce BKV panely Karlovarská - pod Záhorskem	Rondel - Pod Záhorskem	NAD Sady Pětatřicátníků - Bolovec/Košutka nebo jednokolejný provoz	TRAM 1, 4	ANO - Náhradní Autobusová Doprava	trvání 5 dnů, termín v jednání
Rekonstrukce přejezdy Karlovarská II. Etapa	Karlovarská třída	NAD Lékařská fakulta - Košutka	TRAM 4	ANO - Náhradní Autobusová Doprava	trvání 7, termín v jednání
Demontáž jižního železničního mostu Mikulášská	Mosty Mikulášská	NAD Náměstí Republiky -Mikulášské náměstí	TRAM 1, 2, 4	ANO - Náhradní Autobusová Doprava	19.2. - 26.2.2018
Výstavba ochranného rámu - most Mikulášská	Mosty Mikulášska	NAD Náměstí Republiky -Mikulášské náměstí	TRAM 1, 2, 4	ANO - Náhradní Autobusová Doprava	14.6. - 15.6.2018
Demontáž kolejových spojek v ulicích Mikulášská a Sirková (konce jednokolejného úseku)	Mosty Mikulášska	NAD Náměstí Republiky -Mikulášské náměstí	TRAM 1, 2, 4	ANO - Náhradní Autobusová Doprava	6.8. - 15.8.2018
Dopravní ulice	Dopravní ulice, točna TB Nová Hospoda	NAD Zátíší - Nová Hospoda (v jednom směru přes Vejprnice)	TB 12, 15, 17, 18	ANO - Náhradní Autobusová Doprava	trvání v jednání, 2. pol. 2018
Americká (Pařížská) - záliv E. Beneše . zast. FN - záliv Jižní předměstí Samaritská - záliv Tyršův most - záliv Oprava TV Slovanská Oprava TV Vejprnická Oprava TV točka Světovar Oprava TV Skvrňanská, Přemyslova Oprava TV točka Skvrňany			TB 11, 15, 16, 17	NE, pouze alter. pohon	2-3 dny - 1.pololetí
			TB 16	NE, pouze alter. pohon	2-3 dny - 2.pololetí
			TB všechny linky	NE, pouze alter. pohon	2-3 dny - 1.pololetí
			TB 10, 13, 14	NE, pouze alter. pohon	2-3 dny - 2.pololetí
			TB 14 / BUS 23, 30, 32	NE, pouze alter. pohon	2-3 dny - 2.pololetí
			TRAM 1, 2, 4	ANO, Náhradní autobusová doprava	2-3 dny - 1.pololetí
			TRAM 2	ANO, Náhradní autobusová doprava	2-3 dny - 1.pololetí
			TRAM 2	ANO, Náhradní autobusová doprava	2-3 dny - 1.pololetí
			TRAM 2	ANO, Náhradní autobusová doprava	2-3 dny - 1.pololetí
TRAM 2	ANO, Náhradní autobusová doprava	2-3 dny - 2.pololetí			

Oprava TV Goethova Oprava TV Klatovská Oprava TV Tylova Oprava TV Mrakodrap Oprava TV v Bezovce Oprava TV Průmyslová, Zborovská Oprava TV Nepomucká Oprava TV Husovo náměstí Oprava TV Doudlevecká Oprava TV Kopeckého sady Oprava TV Mikulášská Oprava TV UPrazdroje Oprava TV OK Domažlická x Oprava TT Klatovská Oprava TT Koterovská Oprava TT Karlovarská Oprava TT Slovanská alej Oprava TT Palackého Oprava TT Slovanská Oprava TT Přemyslova Oprava TT Sladkovského, Radyňská	viz název	v nejnútnejším rozsahu v závislosti na termínu realizace	TB 13, 14	NE, pouze alter. pohon	2-3 dny - 2.pololetí
			TRAM 4	doprava	2-3 dny - 1.pololetí
			TB 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	NE, pouze alter. pohon	3 dny - 2.pololetí
			TB 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	NE, pouze alter. pohon	2-3 dny - 2.pololetí
			TB 14	NE, pouze alter. pohon	2-3 dny - 1.pololetí
			TB 14	NE, pouze alter. pohon	červen, červenec
			TB 10, 13	NE, pouze alter. pohon	2-3 dny - 2.pololetí
			TB 11, 12, 18	NE, pouze alter. pohon	2-3 dny - 2.pololetí
			TB 10, 13, 14	NE, pouze alter. pohon	2-3 dny - 2.pololetí
			TB 13	NE, pouze alter. pohon	4 dny - 2.pololetí
			TRAM 1, 2	ANO, Náhradní autobusová doprava	2-3 dny - 2.pololetí
			TB 11, 13, 15, 16, 17	NE, pouze alter. pohon	2-3 dny - 2.pololetí
			TB 12	NE, pouze alter. pohon	2-3 dny - 2.pololetí
			TRAM 4	ANO, Náhradní autobusová doprava	1 měsíc - srpen
			TRAM 2	ANO, Náhradní autobusová doprava	14 dní - červen
			TRAM 1, 4	doprava	2 x 14 dní
			TRAM 1, 2, 4	ANO, změna trasy	14 dní - 2.pololetí
			TRAM 2 (náhradní trasa)	ANO, změna trasy	týden
			TRAM 1, 2, 4	ANO, Náhradní autobusová doprava	14 dní - 2.pololetí
			TRAM 2	ANO, Náhradní autobusová doprava	1 týden - květen
TRAM 2	ANO, Náhradní autobusová doprava	14 dní - květen			
Oprava TT točka Světovar Oprava TT točka Bory Oprava Tt Palackého nám. Oprava TT točka Bolevec Oprava TT Plaská, Lidická Oprava TT Vejprnická Oprava TV OK Americká OPrava TV Borská pole Oprava napájení Slovany > Černice Údržba TV E. Benše, Heyrovského Údržba TV Koperníková, Mánesova Údržba TV Domažlická Údržba TV Uprazdroje, Rokycanská Údržba TV Masarykova, Tešínská Údržba TV Sušická, Lobežská Údržba TV Doudlevecká, Zborovská Údr. TV Borská, Folmavská, U N.H.	viz název	v nejnútnejším rozsahu v závislosti na termínu realizace	TRAM 2	NE	1 týden - 1.pololetí
			TRAM 4	NE	1 týden - 2.pololetí
			TRAM 2	NE	1 týden - 1.pololetí
			TRAM 1	NE	1 týden - 1.pololetí
			TRAM 1	ANO, Náhradní autobusová doprava	1 týden - 2.pololetí
			TRAM 2	ANO, Náhradní autobusová doprava	1 týden - 2.pololetí
			TB 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	NE, pouze alter. pohon	5 dnů - 2.pololetí
			TB 15, 18	NE, pouze alter. pohon	3 dny - 2.pololetí
			TB 10, 13	NE, pouze alter. pohon	2-3 dny - 2.pololetí
			TB 16	NE, pouze alter. pohon	2-3 dny - 2.pololetí
			TB 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18	NE, pouze alter. pohon	2-3 dny - 2.pololetí
			TB 12	NE, pouze alter. pohon	4dny - 2.pololetí
			TB 11, 13, 15, 16, 17	NE, pouze alter. pohon	2-3 dny - 1.pololetí
			TB 13, 16, 17	NE, pouze alter. pohon	2-3 dny - 2.pololetí
			TB 12	NE, pouze alter. pohon	2-3 dny - 1.pololetí
			TB 10, 13, 14	NE, pouze alter. pohon	2-3 dny - 2.pololetí
			TB 12, 15, 17	NE, pouze alter. pohon	2-3 dny - 2.pololetí