

## Výluky nad rámec RPV - Květen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravy	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednávatel výluky Důvod a čas konání výluky		Út							Út																				
		Út 1	St 2	Čt 3	Pá 4	So 5	Ne 6	Po 7	Út 8	St 9	Čt 10	Pá 11	So 12	Ne 13	Po 14	Út 15	St 16	Čt 17	Pá 18	So 19	Ne 20	Po 21	Út 22	St 23	Čt 24	Pá 25	So 26	Ne 27	Po 28	Út 29	St 30
<b>Výlukové rameno: 301</b>																															
<b>ROV Z-23043 J</b>	LNT	Den ukončení výluky: 16. 6. 2018 v 17:00 hod.																													
<b>Střednědobý upřesněný požadavek</b>		OŘ Ostrava (Objednavatel 1) optimalizace, výstavba mostu v km 339,577 a v km 338,337 od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.																													
Dětmarovice	SK: liché jen TV.																														
<b>Výlukové rameno: 302</b>																															
<b>ROV Z-25002 A</b>		Den ukončení výluky: 8. 6. 2018 v 13:30 hod. 25. - 30. 5. v souběhu s TK Dobrá u FM - Český Těšín																													
<b>Střednědobý upřesněný požadavek</b>		OŘ Ostrava (Objednavatel 1) modernizace přejezdů v km 128,755 a 129,017 od: 7:30 hod. - do: 23:59 hod.																													
Hnojník - Český Těšín (Czeski Cieszyn)	zab. zař.: vypnutí PZZ v km 128,755, 129,017 v TK.																														
<b>ROV Z-25002 B</b>		Den ukončení výluky: 8. 6. 2018 v 14:30 hod. 25. - 30. 5. v souběhu s TK Dobrá u FM - Český Těšín																													
<b>Střednědobý upřesněný požadavek</b>		OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Modernizace přejezdů v km 118,328 od: 8:30 hod. - do: 23:59 hod.																													
Hnojník - Dobrá u Frýdku-Místku	zab. zař.: nového PZZ v km 123,625 v TK.																														
Dobrá u Frýdku-Místku	zab. zař.: nového PZZ v km 118,000 ve SK č.90.																														
Dobrá u Frýdku-Místku	zab. zař.: vypnutí PZZ v km 118,328 ve SK č.90.																														
<b>Výlukové rameno: 304</b>																															
<b>ROV 13082</b>	ND	V RP 2018 v termínu 20.-31.10.,12N																													
<b>Střednědobý upřesněný plán</b>		OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Oprava přejezdu v km 42,529, výměna kolejnic, upevňovadel, oprava povrchu, vevatění výh. č.1 do BK v ŽST Osíčko od: 7:00 hod. do: 18:00 hod.																													
Osíčko - Kunovice-Loučka	TK: traťová bez TV, záhlaví a zhlaví směr Kunovice Loučka .																														
Osíčko	SK: 1a bez TV,																														
Osíčko	od náv. S1 po začátek výh. č. 2																														
Osíčko	SK: 3a bez TV, od náv. S3 po začátek výh. č. 3																														

## Výluky nad rámec RPV - Květen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení dopravní	Objednavatel výluky Dávod a čas konání výluky																													
		Út 1	St 2	Čt 3	Pá 4	So 5	Ne 6	Po 7	Út 8	St 9	Čt 10	Pá 11	So 12	Ne 13	Po 14	Út 15	St 16	Čt 17	Pá 18	So 19	Ne 20	Po 21	Út 22	St 23	Čt 24	Pá 25	So 26	Ne 27	Po 28	Út 29	St 30
<b>Výlukové rameno: 305</b>																															
<b>ROV Z-23038 Q</b>	LNT																														
<b>Střednědobý upravněný požadavek</b>																															
Ostrava hlavní nádraží	SK: 13a bez TV, 11a jen TV, výh.: 554S,556S,557S.																														
Ostrava uhelné nádraží	SK: 822,-825,-822a jen TV, SK: 459,-459,-461,-461a jen TV.																														
Ostrava levé nádraží																															
<b>ROV Z-15012 A</b>																															
<b>Střednědobý upravněný plán</b>																															
Přerov	zab. zař.: DOZ CDP Přerov.																														
<b>ROV Z-15012 C</b>																															
<b>Střednědobý upravněný plán</b>																															
Přerov	zab. zař.: staniční.																														
<b>Výlukové rameno: 308</b>																															
<b>ROV Z-13055 H</b>																															
<b>Střednědobý upravněný plán</b>																															
Válašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou	Den ukončení výluky: 1. 6. 2018 v 15:00 hod.																														
Lhotka nad Bečvou	TK: 2. + TV,																														
Válašské Meziříčí	záhlaví 2. koleje směr Val. Meziříčí záhlaví 2. koleje směr Lhotka nad Bečvou																														
<b>ROV Z-13055 B</b>																															
<b>Střednědobý upravněný plán</b>																															
Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou	TK: 2. + TV,																														
Lhotka nad Bečvou	záhlaví 2. koleje směr Hustopeče nad Bečvou																														
Hustopeče nad Bečvou	záhlaví 2. koleje směr Lhotka nad Bečvou																														



## Výluky nad rámec RPV - Květen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Dávod a čas konání výluky																												
		Út 1	St 2	Čt 3	Pá 4	So 5	Ne 6	Po 7	Út 8	St 9	Čt 10	Pá 11	So 12	Ne 13	Po 14	Út 15	St 16	Čt 17	Pá 18	So 19	Ne 20	Po 21	Út 22	St 23	Čt 24	Pá 25	So 26	Ne 27	Po 28	Út 29
<b>ROV Z-13055 G</b>		OŘ Olomouc (Objednavatel 2)																												
<b>Střednědobý uprěsněný plán</b>		Propracování koleje ASP, úprava průjezdného průřezu, výměna pražců, svařování. od: 7:00 hod. do: 15:00 hod.																												
Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí	TK: 1. + TV, záhlaví 1. koleje směr Val. Meziříčí																													
Lhotka nad Bečvou Valašské Meziříčí	záhlaví 1. koleje směr Lhotka nad Bečvou																													
<b>ROV Z-13055 A</b>		OŘ Olomouc (Objednavatel 2)																												
<b>Střednědobý uprěsněný plán</b>		Propracování koleje ASP, úprava průjezdného průřezu, výměna pražců, svařování. od: 7:00 hod. do: 15:00 hod.																												
Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou	TK: 1. + TV, záhlaví 1. koleje směr Hustopeče nad Bečvou																													
Lhotka nad Bečvou Hustopeče nad Bečvou	záhlaví 1. koleje směr Lhotka nad Bečvou																													
<b>Výlukové rameno: 317</b>																														
<b>ROV I 3084</b>		OŘ Olomouc (Objednavatel 2)																												
<b>ND</b>		Oprava upinacích teplot v BK, propracování ASP, zřízení BK, opravavné práce od: 7:30 hod. do: 15:30 hod.																												
<b>Střednědobý uprěsněný plán</b>																														
Bohuslavice nad Vláří - Bylnice	TK: traťová bez TV, záhlaví a zhlaví směr Bylnice od náv. L po náv. Se1.																													
Bohuslavice nad Vláří	záhlaví směr Bohuslavice nad Vláří od náv. Se1. Se11 po náv. S																													
Bylnice																														
<b>Výlukové rameno: 318</b>																														
<b>ROV Z-33071 D</b>		OŘ Brno (Objednavatel 4)																												
<b>LNT</b>		oprava GPK ASP, odstranění vegetace, bagrování blátných míst, výměna kolejnic a LIS od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.																												
<b>Střednědobý uprěsněný požadavek</b>																														
Blažovice	SK: celá jen TV, záhlaví traťové koleje ze směru Holubice																													

## Výluky nad rámec RPV - Květen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravy	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Dávod a čas kontní výluky																															
		Út 1	St 2	Čt 3	Pá 4	So 5	Ne 6	Po 7	Út 8	St 9	Čt 10	Pá 11	So 12	Ne 13	Po 14	Út 15	St 16	Čt 17	Pá 18	So 19	Ne 20	Po 21	Út 22	St 23	Čt 24	Pá 25	So 26	Ne 27	Po 28	Út 29	St 30	Čt 31	
<b>ROV 35009 D</b> <b>Střednědobý upřesněný požadavek</b> Strážnice	ND záhlaví a zhlaví traťové koleje ze směru Veselí nad Moravou .	OŘ Brno (Objednavatel 4) oprava GPK ASP, výměna kolejnic, údržba železničního svršku a spodku od: 7:00 hod. do: 8:20 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 320</b>			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV 33064 E</b> <b>Střednědobý upřesněný požadavek</b> Šakvice - Vranovice	VNJŘ TK: 2. + TV,	OŘ Brno (Objednavatel 4) výměna bet.pražců od: 9:00 hod. do: 13:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 501</b>			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-53102 A</b> VK+VNJŘ <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Žámस्क - Choceň Choceň	1. a 2. den BPJ = 50 km/h. (cca 700 bm) v době od 8:00 do 20:00 hod. TK: 1. + TV, záhlaví 1. TK směr Žámorsk od návštěvídla Se32 po návštěvídlo 1S	OŘ Hradec Králové (Objednavatel 7) Úprava GPK na Dobříkové, BOTV, odstranění vegetace. od: 8:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 502</b>			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-63121 A</b> VNJŘ <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Kolín seřařovací nádraží - Kutná Hora hlavní nádraží Kutná Hora hlavní nádraží	TK: 1. + TV, záhlaví a zhlaví kolímské v pokračování 1.TK.	OŘ Praha (Objednavatel I4) Odstranění defektoskopických vad, svařování, úprava GPK a BK. od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-63121 B</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Kutná Hora hlavní nádraží	SK: 1. bez TV,	OŘ Praha (Objednavatel I4) Odstranění defektoskopických vad, svařování, úprava GPK a BK. od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31





## Výluky nad rámec RPV - Květen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravy	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Dávod a čas konání výluky																														
		Út 1	St 2	Čt 3	Pá 4	So 5	Ne 6	Po 7	Út 8	St 9	Čt 10	Pá 11	So 12	Ne 13	Po 14	Út 15	St 16	Čt 17	Pá 18	So 19	Ne 20	Po 21	Út 22	St 23	Čt 24	Pá 25	So 26	Ne 27	Po 28	Út 29	St 30	Čt 31
<b>Výlukové rameno: 505</b>																																
<b>ROV Z-53083 A</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LNT+ND	Navyšeni o 5N proti ročnímu plánu 2018 - navýšení finančních prostředků a rozsahu prací.																															
<b>Střednědobý upřesněný požadavek</b>																																
Černá nad Orlicí - Borohrádek Borohrádek	TK: traťová + TV, SK: celá jen TV, záhlaví a zhlaví směr Černá a směr Holice.																															
<b>Výlukové rameno: 507</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-35004 A</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Střednědobý upřesněný plán</b> Rozsochatec	zab. zař.: SZZ.																															
<b>ROV Z-35004 B</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Střednědobý upřesněný plán</b> Rozsochatec - Havlíčkův Brod	zab. zař.: TZZ mezi dopravnami.																															
<b>ROV Z-35004 C</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Střednědobý upřesněný plán</b> Rozsochatec - Chotěboř	zab. zař.: TZZ mezi dopravnami.																															
<b>ROV Z-35007 A</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Střednědobý upřesněný plán</b> Rozsochatec	zab. zař.: PZS v km 10,634 (P5264). na záhlaví ze směru Chotěboř																															



## Výluky nad rámec RPV - Květen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravy	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednávatel výluky Dávod a čas konání výluky																																
		Út 1	St 2	Čt 3	Pá 4	So 5	Ne 6	Po 7	Út 8	St 9	Čt 10	Pá 11	So 12	Ne 13	Po 14	Út 15	St 16	Čt 17	Pá 18	So 19	Ne 20	Po 21	Út 22	St 23	Čt 24	Pá 25	So 26	Ne 27	Po 28	Út 29	St 30	Čt 31		
<b>ROV Z-35007 B</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Rozsochatec - Chotěboř	zab. zař.: PZS v km 10,977 (P5265) a v km 11,604 (P5266) mezi dopravnami.	OŘ Brno (Objednávatel 5) výměna tech. domků u PZS v km 10,977 od: 8:00 hod. do: 13:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>Výlukové rameno: 511</b>																																		
<b>ROV Z-53081 A</b> <b>ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Hradec Králové hlavní nádraží - Všešary Všešary - Hněvčoves Všešary	Výluka nad rámec ročního plánu 2018. Uzavírka silnice I/35.  TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV.	OŘ Hradec Králové (Objednávatel 6)  Nutná oprava žel. přejezdu v km 14,713; bagrování, sanace, ASP, svařování. od: 7:50 hod. do: 17:50 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>Výlukové rameno: 517</b>																																		
<b>ROV Z-53083 D</b> <b>LNT+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Borohrádek - Holice	V souběhu s výlukou 53083 A (výl. rameno 505). V ročním plánu - 4N v květnu a 5N v červnu.  TK: traťová bez TV.	OŘ Hradec Králové (Objednávatel 6)  Regenerace vyhybek č. 2, 3 a 4 v žst. Borohrádek. Výměna šL, výměna kolejnic, svařování, oprava návěstidel. Oprava přejezdu km 46,631. od: 7:30 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>Výlukové rameno: 521</b>																																		
<b>ROV 63118 A</b> <b>VNJŘ+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Dobřichovice - Praha-Radošín Dobřichovice Praha-Radošín	Den zahájení výluky: 28. 4. 2018 v 9:00 hod.  TK: 1. + TV, záhlaví 1. traťové koleje směr Praha-Radošín záhlaví 1. traťové koleje směr Dobřichovice	OŘ Praha (Objednávatel 15)  souvislá výměna kolejnic v km 18,2 - 17,3 od: 00:00 hod. - do: 19:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

## Výluky nad rámec RPV - Květen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravy	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky																																		
		Út 1	St 2	Čt 3	Pá 4	So 5	Ne 6	Po 7	Út 8	St 9	Čt 10	Pá 11	So 12	Ne 13	Po 14	Út 15	St 16	Čt 17	Pá 18	So 19	Ne 20	Po 21	Út 22	St 23	Čt 24	Pá 25	So 26	Ne 27	Po 28	Út 29	St 30	Čt 31				
<b>ROV 63141 A</b> <b>Střednědobý uprěsněný plán</b> Tunel odb. - Praha-Radotín	Doplňující informace TK: traťová + TV, vjezdová kolej	OŘ Praha (Objednavatel 15) souvislá výměna kolejnic, pražce, ASP, výřez vegetace od: 8:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<b>ROV 63141 B</b> <b>Střednědobý uprěsněný plán</b> Praha-Radotín - Tunel odb.	Doplňující informace TK: traťová + TV, odjezdová kolej	OŘ Praha (Objednavatel 15) výměna mostnic v km 10,824; odstr.def.závad, ASP, výřez vegetace od: 8:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<b>Výlukové rameno: 524</b>																																				
<b>ROV Z-63144</b> <b>Střednědobý uprěsněný plán</b> Balabanka odb. - Praha- Vysočany Praha-Vysočany	Doplňující informace TK: 302. bez TV, výh.: 25ab,27ab, záhlaví a zhlaví pražské navazující na 302. traťovou kolej.	OŘ Praha (Objednavatel 16) Oprava výhybek, seřízení, odstranění dilatací, GPK, svařování. od: 8:00 hod. do: 5:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<b>Výlukové rameno: 527</b>																																				
<b>ROV Z-73162 A</b> <b>Střednědobý uprěsněný plán</b> Ústí nad Labem hlavní nádraží jih - Pracovnice nad Labem	Doplňující informace TK: 1. + TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel II) Skládání pasů, výměna kolejnic, od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<b>Výlukové rameno: 528</b>																																				
<b>ROV Z-63137 B</b> <b>Střednědobý uprěsněný plán</b> Jeneček odb. - Jeneč Jeneček odb. Jeneč	Doplňující informace TK: traťová bez TV, záhlaví od námezніка výh. č. 2 k návěstidlu S SK: 1. bez TV, záhlaví a zhlaví hostivické.	OŘ Praha (Objednavatel 16) Oprava přejezdu v km 18,116, čištění šěrkového lože, výměna def. vadrých kolejnic včetně zavaření. od: 8:30 hod. do: 21:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			





## Výluky nad rámec RPV - Květen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní		Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení		Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky																																	
				Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<b>Výlukové rameno: 546</b>																																					
<b>ROV Z-73172 A</b>	ND <b>Střednědobý upravněný plán</b>	Česká Kamenice - Mlýny Mlýny Česká Kamenice	TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV. záhlaví mlýnské traťové koleje a navazující mlýnské zhlaví po námezník výhybky č. 6 (výh.č. 6, 8)	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel II)  Výměna pražců mezi výhybkami č. 6 a 8, propracování ASP. od: 7:30 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
												ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
<b>ROV Z-73172 B</b>	ND <b>Střednědobý upravněný plán</b>	Mlýny - Jedlová Mlýny Jedlová	TK: traťová bez TV, záhlaví jedlovské traťové koleje záhlaví mlýnské traťové koleje	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel II)  Svařování - zřízení BK a propracování ASP, montáž zabezpečovacího zařízení. od: 7:30 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
												ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
<b>Výlukové rameno: 547</b>																																					
<b>ROV 73132 A</b>	ND <b>Střednědobý upravněný plán</b>	Varnsdorf - Großschönau (Sachs) Varnsdorf	Den zahájení výluky: 19. 4. 2018 v 8:00 hod. Den ukončení výluky: 15. 7. 2018 v 17:00 hod. Konání podmíněno odsouhlasením ze strany DB!  TK: traťová bez TV.  SK: 1,3,5,2.,6. bez TV, záhlaví a zhlaví směr Großschönau. pouze části kolejí č. 1, 3, 5, 2, 6 od km 11,200 směr Großschönau	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel II)  Kabeizace, změna konfigurace zhlaví směr Großschönau. od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
					ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne



## Výluky nad rámec RPV - Květen 2018

		Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt
<i>Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravy</i>	<i>Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení</i>	<i>Objednavatel výluky Dávod a čas konání výluky</i>																							
<b>ROV 73132 B</b>	ND Den zahájení výluky: 30. 4. 2018 v 7:00 hod. Den ukončení výluky: 15. 7. 2018 v 17:00 hod. Souběh s etapou A. Přesun výluky v rámci RP nutno odsouhlasit ze strany DB!	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)																							
<b>Sřídědnědobý upřesněný plán</b>		Kabelizace, peronizace, změna konfigurace ŽST Varnsdorf, oprava propustků v traťové koleji Rybníště - Varnsdorf. od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.																							
Rybníště - Varnsdorf Varnsdorf - Seifhennersdorf Varnsdorf	TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, SK: 1.,1a,3,5,5a,2,6,10b bez TV, záhlaví a záhlaví směr Rybníště a Seifhennersdorf. pouze části kolejí č. 1, 3, 5, 2, 6 do km 11,200 záhlaví varnsdorfské																								
Rybníště																									
<b>Výlukové rameno: 707</b>																									
<b>ROV 93066 B</b>	ND <b>Sřídědnědobý upřesněný plán</b>	OŘ Plzeň (Objednavatel 10)																							
		Celková oprava mostu v km 31,324 (výměna mostnic, PKO, nový svršek, výměna plechů, oprava ložisek a jejich uložení) s konečnou strojní úpravou GPK + údržba žel.svršku. od: 6:40 hod. do: 16:30 hod.																							
Kájov - Český Krumlov	TK: traťová bez TV,																								
<b>Výlukové rameno: 709</b>																									
<b>ROV 93072 G</b>	ND <b>Sřídědnědobý upřesněný plán</b>	OŘ Plzeň (Objednavatel 9)																							
Nepomuk Nepomuk	ND směr Blatná výh.: 7ab, od nám. výh č. 5 a náv. BL do úrovně náv. S4 (km 313,444)	oprava výhybky od: 7:30 hod. do: 16:00 hod.																							
<b>Výlukové rameno: 710</b>																									
<b>ROV Z-93073 B</b>	ND <b>Sřídědnědobý upřesněný plán</b>	OŘ Plzeň (Objednavatel 9)																							
Kolinec - Nemilkov	TK: traťová bez TV,	výměna pražců, doplnění KL od: 8:20 hod. do: 14:00 hod.																							

## Výluky nad rámec RPV - Květen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravy	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky							Út																											
		Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt																		
<b>Výlukové rameno: 711</b>																																				
<b>ROV Z-93074 A</b>	<b>ND</b> <b>Sříděná doprava upřesněný plán</b> Železná Ruda-Alžbětin - Nýrsko Špičák Hamry-Hojsova Stráž Zelená Lhota	OŘ Píseň (Objednavatel 9)  výměna pražců, doplnění KL, od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	TK: traťová bez TV,  SK: celá bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV,									ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne		
<b>Výlukové rameno: 712</b>																																				
<b>ROV Z-93079 A</b>	<b>ND</b> <b>Sříděná doprava upřesněný plán</b> Trpistý - Čebiv Trpistý	OŘ Píseň (Objednavatel 9)  oprava GPK, odstranění vegetace, oprava přejezdu km 10,044 od: 7:30 hod. do: 16:20 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	TK: traťová bez TV, SK: 2,2a bez TV, zhlaví cebivské a navazující zhlaví k LT.									ne	ne																									
<b>ROV Z-93079 B</b>	<b>ND</b> <b>Sříděná doprava upřesněný plán</b> Kokašice - Bezdrůžice Bezdrůžice	OŘ Píseň (Objednavatel 9)  oprava výhybek č.3 a 4, oprava GPK, odstranění DVK, odstranění vegetace od: 7:00 hod. do: 17:20 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV,  výh.: 26,																																			
<b>ROV Z-93090 A</b>	<b>Sříděná doprava upřesněný plán</b> Domažlice	OŘ Píseň (Objednavatel 9)  oprava výhybky od: 8:00 hod. do: 15:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
													ne	ne																						
<b>Výlukové rameno: 713</b>																																				
<b>ROV Z-93070 A</b>	<b>Sříděná doprava upřesněný plán</b> Plzeň-Křimice - Plzeň-Jižní Předměstí Plzeň-Jižní Předměstí Plzeň-Jižní Předměstí Plzeň-Jižní Předměstí	OŘ Píseň (Objednavatel 9)  rekonstrukce, vložení výh.522 od: 16:45 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Den ukončení výluky: 29. 9. 2018 v 16:45 hod.  TK: 2 + TV,  záhlaví křimické 2.TK a navazující zhlaví SK: 501 bez TV, TV: E9+E100+E100A dle příl.2 SR v dopravně Plzeň-Jižní předměstí										ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne



