

## Výluky nad rámec RPV - Březen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá 1	So 2	Ne 3	Po 4	Út 5	St 6	Čt 7	Pá 8	So 9	Ne 10	Po 11	Út 12	St 13	Čt 14	Pá 15	So 16	Ne 17	Po 18	Út 19	St 20	Čt 21	Pá 22	So 23	Ne 24	Po 25	Út 26	St 27	Čt 28	Pá 29	So 30	Ne 31		
<b>Výlukové rameno: 301</b>																																			
<b>ROV Z-23024 E</b> NVÚ+VNJŘ	nebude možno obsluhovat vlečku kovošrotu	OŘ Ostrava (Objednavatel 1)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>Střednědobý upřesněný plán</b>	SK: sudá + TV, záhlaví a zhlaví 2 TK ze směru Dětmarovice.	Optimalizace,následná úprava GPK ASP,úprava terénu <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>															ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne								
Karviná hlavní nádraží																																			
<b>ROV Z-23024 D1</b> VNJŘ	Den ukončení výluky: 9. 5. 2019 v 17:00 hod.	OŘ Ostrava (Objednavatel 1)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>Střednědobý upřesněný plán</b>	TK: 2. + TV, TK: traťová + TV,	Optimalizace,rekonstrukce TK <b>od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>															ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne		
Karviná hlavní nádraží - Dětmarovice																																			
Koukolná odb. - Závada odb.																																			
<b>ROV Z-23024 B</b> NVÚ+VNJŘ		OŘ Ostrava (Objednavatel 1)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>Střednědobý upřesněný plán</b>	SK: lichá + TV, záhlaví a zhlaví ze směru Dětmarovice. TK: 1 + TV,	Optimalizace,třetí podbití,definitivní úprava terénu <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>					ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																			
Karviná hlavní nádraží																																			
Dětmarovice - Karviná hlavní nádraží																																			
<b>ROV Z-23024 H</b> NVÚ+VNJŘ		OŘ Ostrava (Objednavatel 1)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>Střednědobý upřesněný plán</b>	SK: lichá + TV, záhlaví a zhlaví 1 TK ze směru Český Těšín. TK: 1. + TV, TK: 1. + TV,	Optimalizace,následná úprava GPK ASP,úprava terénu <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>																																	
Louky nad Olší																																			
Louky nad Olší - Český Těšín (Czeski Cieszyn)																																			
Chotěbuz (Kocobędz) - Albrechtice u Českého Těšína																																			

## Výluky nad rámec RPV - Březen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá 1	So 2	Ne 3	Po 4	Út 5	St 6	Čt 7	Pá 8	So 9	Ne 10	Po 11	Út 12	St 13	Čt 14	Pá 15	So 16	Ne 17	Po 18	Út 19	St 20	Čt 21	Pá 22	So 23	Ne 24	Po 25	Út 26	St 27	Čt 28	Pá 29	So 30	Ne 31
<b>ROV Z-23023 A</b>  LNT <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Petrovice u Karviné	SK: 3.,5.,7 bez TV, 5.,7.,7a,7b,9. jen TV, zhlaví ze směru Zebrzydowice od nám.vých.17 po náv.S3-S7 ze směru Dětmárovice od nám.vých.52 po náv.L3, od nám vých.40 po náv.L5,od nám.vých.33 po náv. L7. včetně vých.: 21,24,25,30,40,49 v dopravně Petrovice u Karviné	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b>  oprava koleje č.3 , úprava GPK SK7 dne 23.,24.3.2019 <b>od: 7:00 hod. do: 19:30 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-23016 B</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Ostrava-Kunčice	vých.: 55,	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b>  výměna výhybkových pražců v.č. 55 <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-23018 B</b>  LNT <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Ostrava báňské nádraží VOK	SK: 11a,822a,822.,823.,824.,825. jen TV, vých.: 557S,518,519,520,521, zhlaví od nám.vých.556S po námeznyky výhybek č.557S,520,521..	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b>  VO.výměna vých. pražců vých.č. 557S, 520, 521 betonáž základů TP č.801B,75A Souběh s ROV 23019 B,B1,C,C1 <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 305</b>																																	
<b>ROV Z-23018 A</b>  LNT <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Ostrava pravé nádraží	SK: 224.-238. jen TV, vých.: 304,306,307,311,316, zhlaví od nám.vých.326 po nám.vých.283,304,310,305,316,306,311,307. vyloučí se část směrových kolejí pod KB2 a KB3 v dopravně Ostrava-pravé	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b>  VO.výměna vých. pražců výhybek.č. 311, 307, 306, 305, 304 <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

## Výluky nad rámec RPV - Březen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá 1	So 2	Ne 3	Po 4	Út 5	St 6	Čt 7	Pá 8	So 9	Ne 10	Po 11	Út 12	St 13	Čt 14	Pá 15	So 16	Ne 17	Po 18	Út 19	St 20	Čt 21	Pá 22	So 23	Ne 24	Po 25	Út 26	St 27	Čt 28	Pá 29	So 30	Ne 31
<b>ROV Z-25003 A</b>  <b>LNT</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Ostrava levé nádraží	SK: 419. bez TV, 427.-441. jen TV, výh.: 466, zhlaví od nám. výh.481 po nám. výh.458. vypnuty KB č.1,2 a vypnutí TV nad svažným pahrbkem v dopravě Ostrava-Levé	<b>OŘ Ostrava (Objednatel 1)</b>  oprava KB Ostrava levé <b>od: 7:30 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-23018 C</b>  <b>LNT</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Ostrava pravé nádraží	SK: 206.-214. jen TV, výh.: 328,	<b>OŘ Ostrava (Objednatel 1)</b>  VO.výměna výh. pražců výh.č. 328 <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-23045 A</b>  <b>ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Studénka	ND Studénka- Mošnov,nelze jezdit os Suchdola n.O na 1 nástupiště.  SK: 1.,3. bez TV, 1.,3.,3a,5,5a jen TV, zhlaví ze směru Suchdol nad Odrou od náv.Sc101 po náv.Lc1,Lc3. včetně výh.:24,30,33,34 v dopravě Studénka; nelze jezdit el. soupravami na Mošnov (zavedena ND)	<b>OŘ Ostrava (Objednatel 1)</b>  Odstranění závad po MU,výměna pražců výh.33,30 snesením celé výhybky.č.33 <b>od: 7:00 hod. do: 13:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 313</b>																																	
<b>ROV Z-13043</b>  <b>ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Senice na Hané - Drahanovice Drahanovice Drahanovice - Třebčín Třebčín Třebčín - Kostelec na Hané Senice na Hané Kostelec na Hané	TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, záhlaví směr Kostelec na Hané záhlaví směr Senice na Hané	<b>OŘ Olomouc (Objednatel 2)</b>  Úprava průjezdného průřezu, propracování tratě ASP, výměna kolejnic, svařování, úprava upínací teploty a oprava polních přejezdů. <b>od: 7:50 hod. do: 16:35 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31



## Výluky nad rámec RPV - Březen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá 1	So 2	Ne 3	Po 4	Út 5	St 6	Čt 7	Pá 8	So 9	Ne 10	Po 11	Út 12	St 13	Čt 14	Pá 15	So 16	Ne 17	Po 18	Út 19	St 20	Čt 21	Pá 22	So 23	Ne 24	Po 25	Út 26	St 27	Čt 28	Pá 29	So 30	Ne 31		
<b>ROV Z-35012 B</b> <b>PVNJŘ+ND</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Modřice - Hrušovany u Brna	  zab. zař.: TZZ mezi dopravními.	<b>OŘ Brno (Objednatel 4)</b>  aktivace provizorního SZZ do kontejneru <b>od: 7:40 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
						ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne														
<b>ROV Z-35012 A</b> <b>PVNJŘ+ND</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Hrušovany u Brna	  zab. zař.: SZZ.	<b>OŘ Brno (Objednatel 4)</b>  aktivace provizorního SZZ do kontejneru <b>od: 7:40 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
													ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne														
<b>Výlukové rameno: 502</b>																																			
<b>ROV 63039 B1</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Lysá nad Labem  Lysá nad Labem	Výluka pro CPS. není v RVP 2019  SK: 5. bez TV, její část od náv. Opř S5 po náv. S5 v dopravně Lysá nad Labem zhlaví kostomlatské, jeho část od náv. S7-S11 po nám. v.č.16.	<b>OŘ Praha (Objednatel 13)</b>  montáž a demontáž lešení <b>od: 8:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
						ne	ne	ne	ne	ne	ne																								
<b>Výlukové rameno: 503</b>																																			
<b>ROV Z-73058 B</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Mělník - Liběchov	  TK: 2. + TV,	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednatel 11)</b>  Výměna kolejnic, oprava přejezdu v km 374,807, ASP, odstranění defektoskopických vad, svařování. <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																														ne	ne	ne			
<b>ROV Z-73058 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Liběchov - Mělník	  TK: 1. + TV,	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednatel 11)</b>  Výměna kolejnic, oprava přejezdu v km 374,807, ASP, odstranění defektoskopických vad, svařování. <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																										ne	ne	ne							
<b>ROV Z-73059 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Štětí	<b>NVÚ</b>  SK: 2.,4. + TV,	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednatel 11)</b>  Výměna pražců SB5. <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
						ne	ne	ne	ne	ne																									

## Výluky nad rámec RPV - Březen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá 1	So 2	Ne 3	Po 4	Út 5	St 6	Čt 7	Pá 8	So 9	Ne 10	Po 11	Út 12	St 13	Čt 14	Pá 15	So 16	Ne 17	Po 18	Út 19	St 20	Čt 21	Pá 22	So 23	Ne 24	Po 25	Út 26	St 27	Čt 28	Pá 29	So 30	Ne 31	
<b>ROV Z-73060 B</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Hoštka - Polepy Polepy	TK: 2. + TV, záhlaví hoštecké 2. traťové koleje	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b>  Výměna kolejnic, odstranění defektoskopických vad, svařování. <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																			ne	ne	ne	ne	ne	ne										
<b>ROV Z-73060 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Polepy - Hoštka Polepy	TK: 1. + TV, záhlaví hoštecké 1. traťové koleje	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b>  Výměna kolejnic. <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
															ne	ne	ne	ne																
<b>ROV Z-73027 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Ústí nad Labem-Střekov	NVÚ SK: 14.,16. bez TV, 10.,12.,14.,16. jen TV, zhlaví střední staničních kolejí č. 14, 16 v úseku mezi hroty jazyků výhybek č. 23 - 29 (výhybky č. 23, 29). napětově jen část kolejí č. 10 - 16 - velkobřezenská strana	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b>  Výměna dřevěných prahů, oprava GPK. <b>od: 7:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
								ne	ne																									
<b>ROV Z-73032 B</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Děčín hlavní nádraží - Děčín východ Děčín východ	Den ukončení výluky: 14. 4. 2019 v 19:40 hod. ZASTAVENÝ PROVOZ.  TK: traťová + TV,  SK: 108. bez TV, záhlaví děčínské traťové koleje a navazující děčínské zhlaví staničních kolejí č. 101 - 107, 102 - 110 (výhybky č. 102 - 109)	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b>  Kolejové úpravy v žst. Děčín východ. <b>od: 9:30 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne







## Výluky nad rámec RPV - Březen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá 1	So 2	Ne 3	Po 4	Út 5	St 6	Čt 7	Pá 8	So 9	Ne 10	Po 11	Út 12	St 13	Čt 14	Pá 15	So 16	Ne 17	Po 18	Út 19	St 20	Čt 21	Pá 22	So 23	Ne 24	Po 25	Út 26	St 27	Čt 28	Pá 29	So 30	Ne 31		
<b>Výlukové rameno: 513</b>																																			
<b>ROV Z-53006 A</b>  ND <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Doudleby nad Orlicí - Kostelec nad Orlicí Kostelec nad Orlicí - Častolovice Kostelec nad Orlicí Častolovice	TK: traťová bez TV,  TK: traťová bez TV,  SK: celá bez TV, záhlaví směr Kostelec n.O.	<b>OŘ Hradec Králové (Objednavatel 6)</b>  Rekonstrukce zastávky Kostelec město a oprava mostu km 58,445. <b>od: 6:50 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
															ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
<b>Výlukové rameno: 520</b>																																			
<b>ROV Z-63060 E</b>  ND <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Beroun osobní nádraží Beroun - Beroun-Závodí	záhlaví závodské od náv. ZL po náv. Se8 TK: traťová bez TV,	<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>  aktivace nového SZZ <b>od: 16:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																ne	ne	ne	ne																
<b>ROV Z-63060 Z</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Beroun - Beroun-Závodí	Den ukončení výluky: 14. 5. 2019 v 8:30 hod. Telefonické dorozumívání.  zab. zař.: TZZ TK.	<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>  aktivace nového SZZ <b>od: 16:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
<b>Výlukové rameno: 525</b>																																			
<b>ROV 63063 D</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Praha-Vršovice osobní nádraží	Den ukončení výluky: 13. 7. 2019 v 9:00 hod.  SK: 19a,19b,19c bez TV, zhlaví navazující na SK 19a,19b,19c po náv. Se28.	<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>  rušení kolejí <b>od: 7:30 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
<b>ROV Z-63065 C</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Praha-Vršovice Eden	kolejově - Dálková kolej až po námezník vý. č. 102 102 v dopravně Praha Vršovice - Eden	<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>  propojení Dálkové koleje do výh. č. 102 <b>od: 9:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
			ne	ne	ne	ne																													

## Výluky nad rámec RPV - Březen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá 1	So 2	Ne 3	Po 4	Út 5	St 6	Čt 7	Pá 8	So 9	Ne 10	Po 11	Út 12	St 13	Čt 14	Pá 15	So 16	Ne 17	Po 18	Út 19	St 20	Čt 21	Pá 22	So 23	Ne 24	Po 25	Út 26	St 27	Čt 28	Pá 29	So 30	Ne 31
<b>ROV 63017 K</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Praha-Vršovice Eden  Praha-Vršovice Eden  Praha-Vršovice Eden Praha-Vršovice Eden Praha-Vršovice - Praha-Vršovice vjezdové nádraží Praha-Vršovice - DKV Praha provozní jedn. Praha jih	SK: 102.,102a bez TV, zhlaví mezi SK 102a a SK 102 (od Se102 po Se103).  SK: 102b,102c bez TV, zhlaví mezi SK 102 a SK 102b (od Lc102 a Sc102b).  zhlaví navazující na SK 102b po VPB 96. SK: 102a,102.,102b,102c jen TV, napětově 102.TK Praha-Vršovice obvod Eden - Praha-Vršovice vj. n. napětově 205.TK Praha-Vršovice obvod Eden - ONJ odjezd	<b>OŘ Praha (Objednatel 13)</b>  mnt TV SK 102d <b>od: 23:00 hod. do: 9:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 527</b>																																	
<b>ROV 63014 D</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou	<b>VNJŘ</b> Výluka mimo RPV 2019. V souběhu s etapou E1, B1.  TK: 2 bez TV,  záhlaví a zhlaví libčické, od návštěvidla 2L k návštěvidlu Se5.	<b>OŘ Praha (Objednatel 16)</b>  Výměna pražců. <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-73065 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Bohušovice nad Ohří	<b>NVÚ</b>  SK: 6.,6a,8.,10. bez TV, 6.,6a jen TV, výh.: č. 12, 13,	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednatel 11)</b>  Výměna pražců ve výhybkách č. 12 a 13. <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 530</b>																																	
<b>ROV Z-73080 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Vraňany - Straškov	<b>ND</b>  TK: traťová bez TV,	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednatel 11)</b>  Oprava přejezdů v km 35,557; 34,987; 32,738 a 27,899. <b>od: 7:20 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31



## Výluky nad rámec RPV - Březen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá 1	So 2	Ne 3	Po 4	Út 5	St 6	Čt 7	Pá 8	So 9	Ne 10	Po 11	Út 12	St 13	Čt 14	Pá 15	So 16	Ne 17	Po 18	Út 19	St 20	Čt 21	Pá 22	So 23	Ne 24	Po 25	Út 26	St 27	Čt 28	Pá 29	So 30	Ne 31
<b>ROV Z-63059 D</b>  <b>NVÚ</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Beroun osobní nádraží Beroun osobní nádraží	  SK: 1.,3. bez TV, SK: 1.,1a,3.,3a jen TV, napětově od ÚO 401 po ÚO 411 N v dopravně Beroun os. n.	<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>  montáž TV <b>od: 16:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-63060 A</b>  <b>NVÚ</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Beroun osobní nádraží  Beroun osobní nádraží	Den ukončení výluky: 13. 6. 2019 v 16:00 hod.  SK: 4.,6s,8a,10a,10.,12. bez TV, zhlaví závodské od náv. Sc2, Sc4, Sc6a, Sc10, Sc12 po nám. v.č. 10a a 21 a po náv. Se10, Se11, Se12. SK: 0a,2a,2.,4.,6a,6s,8a,10a,10.,12. jen TV, napětově mezi ÚO 402-412 N	<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>  BEKR SP_9 <b>od: 16:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-65011 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Beroun osobní nádraží	PN zab. zař.: SZZ.	<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>  aktivace nového SZZ <b>od: 16:00 hod. do: 18:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-65011 C</b>  <b>VNJŘ</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Beroun osobní nádraží	zab. zař.: SZZ - KO výhybek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6.	<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>  aktivace SZZ <b>od: 16:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-65010 B</b>  <b>VNJŘ</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Beroun - Zdice	Telefonické dorozumívání. zab. zař.: TZZ TK 1+2.	<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>  aktivace odb. Králův Dvůr <b>od: 9:00 hod. do: 18:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

## Výluky nad rámec RPV - Březen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá 1	So 2	Ne 3	Po 4	Út 5	St 6	Čt 7	Pá 8	So 9	Ne 10	Po 11	Út 12	St 13	Čt 14	Pá 15	So 16	Ne 17	Po 18	Út 19	St 20	Čt 21	Pá 22	So 23	Ne 24	Po 25	Út 26	St 27	Čt 28	Pá 29	So 30	Ne 31
<b>ROV Z-93040 B</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Plzeň-Jižní Předměstí - Plzeň-Křimice Plzeň-Jižní Předměstí Plzeň-Jižní Předměstí	TK: 2 + TV,  záhlaví a zhlaví křimické od návěstidla Se519 k 2S. napěťová výluka křimického zhlaví a záhlaví 2.TK v dopravně Plzeň Jižní předměstí - (E100A)	<b>OŘ Plzeň (Objednavatel 9)</b>  most km 112,538 (přesmyk) - výstavba podsokružení <b>od: 8:15 hod. do: 16:45 hod.</b>	1 ne	2 ne	3 ne	4 ne	5 ne	6 ne	7 ne	8 ne	9 ne	10 ne	11 ne	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-93040 C</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Plzeň-Jižní Předměstí Plzeň-Jižní Předměstí	Den ukončení výluky: 29. 4. 2019 v 16:45 hod.  SK: 502 bez TV, SK: 502,502a jen TV, TV: E10 dle příl.2 SR	<b>OŘ Plzeň (Objednavatel 9)</b>  vložení výh.č.511, propojení ŠKODA sever <b>od: 8:15 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1 ne	2 ne	3 ne	4 ne	5 ne	6 ne	7 ne	8 ne	9 ne	10 ne	11 ne	12 ne	13 ne	14 ne	15 ne	16 ne	17 ne	18 ne	19 ne	20 ne	21 ne	22 ne	23 ne	24 ne	25 ne	26 ne	27 ne	28 ne	29 ne	30 ne	31 ne
<b>Výlukové rameno: 714</b>																																	
<b>ROV Z-93042 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Příkosice - Nezvěstice	Den ukončení výluky: 5. 4. 2019 v 14:30 hod.  TK: traťová bez TV,	<b>OŘ Plzeň (Objednavatel 9)</b>  výměna pražců, oprava GPK, výměna DVK <b>od: 7:30 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 ne	20 ne	21 ne	22 ne	23 ne	24 ne	25 ne	26 ne	27 ne	28 ne	29 ne	30 ne	31 ne
<b>Výlukové rameno: 715</b>																																	
<b>ROV Z-63080 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Hostomice pod Brdy - Lochovice Hostomice pod Brdy	Den ukončení výluky: 3. 4. 2019 v 14:00 hod.  TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV,	<b>OŘ Praha (Objednavatel 15)</b>  rekonstrukce přejezdu v km 24,981; opravné a údržbové práce <b>od: 15:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25 ne	26 ne	27 ne	28 ne	29 ne	30 ne	31 ne

