

Výluky nad rámec RPV - září 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	So 1	Ne 2	Po 3	Út 4	St 5	Čt 6	Pá 7	So 8	Ne 9	Po 10	Út 11	St 12	Čt 13	Pá 14	So 15	Ne 16	Po 17	Út 18	St 19	Čt 20	Pá 21	So 22	Ne 23	Po 24	Út 25	St 26	Čt 27	Pá 28	So 29	Ne 30	
Výlukové rameno: 301																																	
ROV Z-23095 A VNJR Střednědobý plán Karviná hlavní nádraží - Dětmarovice Dětmarovice Koukolná odb.	Den ukončení výluky: 6. 11. 2018 v 17:00 hod. TK: 1. + TV, záhlaví a zhlaví od náv.1L po náv.Se13. záhlaví od náv.1BS po nám. výh.301	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Optimalizace-rekonstrukce mostů od: 17:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
								ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
ROV Z-25008 A VNJR Střednědobý plán Dětmarovice Dětmarovice - Bohumín Petrovice u Karviné - Dětmarovice Karviná hlavní nádraží - Dětmarovice Dětmarovice Dětmarovice - Petrovice u Karviné	zab. zař.: staniční. zab. zař.: TK 1.,2.. zab. zař.: TK 1.,2.. zab. zař.: TK1.,2.. zab. zař.: PZS P6513 v km 285,034 (první den 8hod.výluka). zab. zař.: PZS P 6514 v km 287,734 (mimo provoz) a P6512 v km 281,911 (úplná uzavírka) .	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) ETCS, výměna počítačů,doplnění réleových skříní od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			ne	ne	ne	ne																											
ROV Z-25008 D VNJR Střednědobý plán Ostrava báňské nádraží VOK Ostrava střed Ostrava střed - Ostrava- Kunčice Ostrava uhelné nádraží	zab. zař.: staniční zabezpečovací zařízení. zab. zař.: Staniční zabezpečovací zařízení. zab. zař.: 1.,2.TK. zab. zař.: PZS P8357 v km 0,050 (úplná uzavírka).	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) ETCS, výměna počítačů,doplnění réleových skříní od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																	ne	ne	ne	ne													

Výluky nad rámec RPV - září 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	So 1	Ne 2	Po 3	Út 4	St 5	Čt 6	Pá 7	So 8	Ne 9	Po 10	Út 11	St 12	Čt 13	Pá 14	So 15	Ne 16	Po 17	Út 18	St 19	Čt 20	Pá 21	So 22	Ne 23	Po 24	Út 25	St 26	Čt 27	Pá 28	So 29	Ne 30		
Výlukové rameno: 304																																		
ROV Z-13161 Střednědobý plán Hulín - Třebětice Třebětice Třebětice - Holešov Holešov Holešov	ND V RP termín 6.-9.8. TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, záhlaví směr Třebětice zhlaví 1.-7.koleje směr Třebětice.	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Oprava přejezdu v km 22,147, opravné práce ST. od: 7:35 hod. do: 14:15 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
												ne	ne	ne	ne	ne																		
ROV Z-13166 Střednědobý plán Valašské Meziříčí - Střítež nad Bečvou Rožnov pod Radhoštěm Střítež nad Bečvou - Rožnov pod Radhoštěm Střítež nad Bečvou	ND V RP 23.-27.4. TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Výměna defektoskopicky vadných kolejnic a svaření do BK, ASP, odstranění vegetace, zrušení výh. č. S1 zastávka Krhová od: 7:30 hod. do: 17:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
				ne	ne	ne	ne	ne																										
ROV Z-13080 Střednědobý plán Branky na Moravě - Valašské Meziříčí Branky na Moravě Kunovice-Loučka - Branky na Moravě Kunovice-Loučka	ND v RP 14.-18.5. TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, záhlaví a zhlaví směr Branky na Moravě.	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Rekonstrukce přejezdu v km 54,706 a výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svaření do BK od: 7:35 hod. do: 17:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																		ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne							
Výlukové rameno: 305																																		
ROV Z-25008 C Střednědobý plán Ostrava hlavní nádraží	VNJŘ zab. zař.: staniční zabezpečovací zařízení.	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) ETCS, výměna počítačů,doplnění réleových skříní od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
												ne	ne	ne	ne																			

Výluky nad rámec RPV - září 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	So 1	Ne 2	Po 3	Út 4	St 5	Čt 6	Pá 7	So 8	Ne 9	Po 10	Út 11	St 12	Čt 13	Pá 14	So 15	Ne 16	Po 17	Út 18	St 19	Čt 20	Pá 21	So 22	Ne 23	Po 24	Út 25	St 26	Čt 27	Pá 28	So 29	Ne 30		
Výlukové rameno: 307																																		
ROV Z-23088 D ND Střednědobý upřesněný požadavek Kravaře ve Slezsku - Hlučín Dolní Benešov Hlučín	TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Ostrava (Objednatel 1) oprava přejezdu km 5,746 od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																								ne	ne	ne								
Výlukové rameno: 308																																		
ROV Z-13151 ND Střednědobý upřesněný požadavek Lúky pod Makytou - Horní Lideč	TK: 2. + TV,	OŘ Olomouc (Objednatel 2) Oprava příkopové zidky, čištění příkopů, výměna pražců, kolejnic, pročištění ŠL, odstranění defektoskopických vad, svařování, oprava GPK. od: 7:30 hod. do: 18:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
									ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																
ROV Z-13126 A VNJŘ Střednědobý upřesněný požadavek Valašská Polanka - Horní Lideč	TK: 1. + TV,	OŘ Olomouc (Objednatel 2) Oprava mostu v km 25,938 a opravné práce STR Zlín a oprava rozvodu 6 kV od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne									
ROV Z-13167 LNT Střednědobý upřesněný požadavek Vsetín	SK: 3.,5. bez TV, lichá jen TV,	OŘ Olomouc (Objednatel 2) Oprava defektoskopických vad, oprava GPK, pročištění ŠL od: 7:30 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																														ne	ne	ne		
ROV Z-13163 A VNJŘ Střednědobý upřesněný požadavek Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město	TK: 2. + TV,	OŘ Olomouc (Objednatel 2) opravné práce v TK včetně mostů, TV. od: 8:15 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
									ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne						

Výluky nad rámec RPV - září 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	So 1	Ne 2	Po 3	Út 4	St 5	Čt 6	Pá 7	So 8	Ne 9	Po 10	Út 11	St 12	Čt 13	Pá 14	So 15	Ne 16	Po 17	Út 18	St 19	Čt 20	Pá 21	So 22	Ne 23	Po 24	Út 25	St 26	Čt 27	Pá 28	So 29	Ne 30
Výlukové rameno: 311																																
ROV Z-13165 ND Střednědobý upřesněný požadavek Jeseník - Písečná Písečná - Mikulovice Písečná Mikulovice Mikulovice Mikulovice Mikulovice Mikulovice	TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, výh.: 12,13,14,15,16, záhlaví směr Písečná 1.SK od km 48,720 po nám.výh.č.16 v dopravně Mikulovice 2.SK od km 48,720 po nám.výh.č.15 v dopravně Mikulovice 4.,6.SK od km 48,720 po nám.výh.č.14 v dopravně Mikulovice 3.,5.SK od km 48,800 po nám.výh.č.12 v dopravně Mikulovice	OŘ Olomouc (Objednatel 2) Oprava zastávky Česká Ves, opravné práce ST, oprava GPK, BK. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 317																																
ROV Z-13164 ND Střednědobý plán Bohuslavice nad Vlárí - Bylnice Bohuslavice nad Vlárí Bylnice	v RP 2.-7.10, 6N TK: traťová bez TV, záhlaví a zhlaví směr Bylnice od náv. L po náv. Se1. záhlaví směr Bohuslavice nad Vlárí od náv. Se11 po náv. S	OŘ Olomouc (Objednatel 2) Oprava upínacích teplot v BK, propracování ASP, zřízení BK, opravné práce od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-13153 C ND Střednědobý plán Újezdec u Luhačovic - Luhačovice	V RP 6.-10.6. TK: traťová bez TV,	OŘ Olomouc (Objednatel 2) opravné práce ST, oprava defektoskopických vad, výměna kolejnic, svařování od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - září 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
ROV Z-13153 B Střednědobý plán Uherský Brod Uherský Brod - Újezdec u Luhačovic	ND SK: celá bez TV, (od náv. L po náv. Se11) TK: traťová bez TV,	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Oprava havarijního stavu přejezdu v km 116,589, P7974 od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
												ne	ne	ne																				
ROV Z-13153 A Střednědobý plán Hradčovice - Uherský Brod Kunovice - Hradčovice Hradčovice Kunovice Uherský Brod	ND Den ukončení výluky: 4. 10. 2018 v 18:00 hod. V RP 1.-5.6., souběh s etapou B TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, záhlaví směr Hradčovice od náv. L po náv. Se2 záhlaví směr Hradčovice od náv. S po náv. Se11	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Výměna kolejnic, a svaření do BK, čištění ŠL, oprava GPK, oprava zastávky Havříce: oprava koleje, nástupiště, odvodnění od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
												ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne		
Výlukové rameno: 324																																		
ROV Z-33147 A Střednědobý plán Světlá nad Sázavou - Okrouhlice		OŘ Brno (Objednavatel 5) výměna pražců, svařování kolejnic, GPK od: 7:25 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																								ne	ne	ne	ne							
ROV Z-33147 B Střednědobý plán Okrouhlice - Světlá nad Sázavou		OŘ Brno (Objednavatel 5) výměna pražců, svařování kolejnic, GPK od: 7:25 hod. do: 15:20 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																											ne	ne	ne	ne	ne	ne		
ROV Z-33150 B Střednědobý plán Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé	PVNJŘ TK: 2. + TV,	OŘ Brno (Objednavatel 5) výměna kolejnic a pražců, GPK od: 7:45 hod. do: 15:25 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																							

Výluky nad rámec RPV - září 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	So 1	Ne 2	Po 3	Út 4	St 5	Čt 6	Pá 7	So 8	Ne 9	Po 10	Út 11	St 12	Čt 13	Pá 14	So 15	Ne 16	Po 17	Út 18	St 19	Čt 20	Pá 21	So 22	Ne 23	Po 24	Út 25	St 26	Čt 27	Pá 28	So 29	Ne 30					
Výlukové rameno: 502																																					
ROV Z-63113 B Střednědobý plán Libice nad Cidlinou	NVÚ Den ukončení výluky: 5. 10. 2018 v 16:30 hod. výluka nad rámec RPV SK: 2.,4. bez TV, sudá jen TV, záhloví a zhlaví osecké v pokračování 2.TK.	OŘ Praha (Objednavatel 14) Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, jednotlivá výměna pražců, oprava výhybek č. 2, 3, 5, 7, čištění a doplnění šterkového lože, oprava nástupiště, úprava GPK strojně, úprava BK. od: 8:30 hod. - do: 23:59 hod.																																			
Výlukové rameno: 503																																					
ROV Z-73294 B Střednědobý plán Mělník - Liběchov	TK: 2. + TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Oprava přejezdu v km 374,807, prohoz kolejnic, svařování, broušení kolejnic. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.																																			
ROV Z-63149 Střednědobý plán Všetaty - Mělník Všetaty Všetaty	NVÚ+ND +VNJŘ Den ukončení výluky: 15. 10. 2018 v 18:00 hod. Aktivace hlásky. TK: 2. + TV, záhloví a zhlaví mělnické v pokračování 2.TK. SK: 2. bez TV, 2.,4. jen TV,	OŘ Praha (Objednavatel 14) Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, jednotlivá výměna pražců, oprava výhybek č. 50,51,52,53, oprava přejezdu v km 361,191, svařování, strojní čištění koleje, doplnění šterkového lože, úprava GPK. od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.																																			
ROV Z-73294 A Střednědobý plán Liběchov - Mělník	TK: 1. + TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Oprava přejezdu v km 374,807. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.																																			
ROV Z-73295 B Střednědobý plán Polepy - Litoměřice dolní nádraží	TK: 2. + TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Oprava přejezdu v km 402,047, odstranění porostu. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.																																			

Výluky nad rámec RPV - září 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Výlukové rameno: 514																																	
ROV Z-63266 A ND Střednědobý upřesněný plán Benešov u Prahy - Postupice Postupice Postupice - Vlašim Vlašim Vlašim - Trhový Štěpánov Trhový Štěpánov	TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Praha (Objednavatel 15) Výměna kolejového roštu, výměna kolejového lože, SČ koleje, výměna výhybkových pražců, zřízení BK, oprava nástupišť, oprava přejezdů, oprava drážních příkopů a stezek od: 8:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
					ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																	
ROV Z-63272 ND Střednědobý upřesněný plán Olbramovice - Sedlčany Štětkovice	Den ukončení výluky: 7. 10. 2018 v 17:00 hod. TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Praha (Objednavatel 15) Výměna kolejového roštu, výměna kolejového lože, SČ koleje, výměna výhybkových pražců, zřízení BK, oprava nástupišť, oprava přejezdů, oprava drážních příkopů a stezek od: 10:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																				ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
Výlukové rameno: 516																																	
ROV Z-63231 A ND Střednědobý upřesněný plán Zbraslavice - Zruč nad Sázavou Zruč nad Sázavou - Vlastějovice Zruč nad Sázavou	TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, SK: 1.,2.,4. bez TV, výh.: 2,3,5,8,9,11,12,	OŘ Praha (Objednavatel 14) Oprava výhybek č. 2,3,5,8,9,11,12. Oprava staničních kolejí. Strojní čištění kolejí, výměna kolejového roštu. Oprava přejezdu v km 34,458. Výměna mostnic v km 19,608. (3.9. -N-10.9.) od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne									

Výluky nad rámec RPV - září 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	So 1	Ne 2	Po 3	Út 4	St 5	Čt 6	Pá 7	So 8	Ne 9	Po 10	Út 11	St 12	Čt 13	Pá 14	So 15	Ne 16	Po 17	Út 18	St 19	Čt 20	Pá 21	So 22	Ne 23	Po 24	Út 25	St 26	Čt 27	Pá 28	So 29	Ne 30
ROV Z-63282 A VNJR Střednědobý upřesněný plán Praha-Horní Počernice - Praha-Vysočany Praha-Vysočany Praha-Horní Počernice	Den ukončení výluky: 24. 10. 2018 v 21:00 hod. TK: 2. + TV, záhlaví počernické, jeho část od náv. 2L po náv. Se1 záhlaví vysočanské, jeho část od náv. 2S po náv. Se4	OŘ Praha (Objednavatel 16) TSO traťové koleje, výměna kolejnic, čištění šterkového lože, hmoždinkování. od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-63282 C NVÚ Střednědobý upřesněný plán Praha-Horní Počernice Praha-Horní Počernice	Souběh s etapou A. SK: sudá jen TV, záhlaví a zhlaví vysočanské, jeho část od náv. Se4 po náv. L2.	OŘ Praha (Objednavatel 16) TSO traťové koleje, výměna kolejnic, čištění šterkového lože, hmoždinkování. od: 7:00 hod. do: 21:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 525																																
ROV Z-63295 C ZP+NVÚ Střednědobý upřesněný plán Praha-Vršovice odjezdové nádraží Praha-Vršovice odjezdové nádraží	Sv přes ONJ vjezd. kolejově - SK T11 (mezi návěstidly Lc11 – Se25) v dopravně Praha Vršovice odj. n. napět'ově - SK 97+T3-T11 v dopravně Praha Vršovice odj. n.	OŘ Praha (Objednavatel 13) budování kabelovodu od: 18:30 hod. do: 23:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 528																																
ROV Z-63289 A ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Praha-Bubny Praha-Bubny - Praha-Dejvice Praha-Dejvice Praha-Dejvice - Praha-Veleslavín Praha-Veleslavín Praha-Veleslavín	Den ukončení výluky: 22. 10. 2018 v 21:00 hod. MHD SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, záhlaví a zhlaví dejvické. SK: 1. bez TV,	OŘ Praha (Objednavatel 16) TSO železničního svršku a spodku včetně úpravy nástupišť. od: 8:30 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - září 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	So 1	Ne 2	Po 3	Út 4	St 5	Čt 6	Pá 7	So 8	Ne 9	Po 10	Út 11	St 12	Čt 13	Pá 14	So 15	Ne 16	Po 17	Út 18	St 19	Čt 20	Pá 21	So 22	Ne 23	Po 24	Út 25	St 26	Čt 27	Pá 28	So 29	Ne 30
ROV Z-63289 D ND Střednědobý upřesněný plán Praha-Veleslavín Praha-Veleslavín - Praha-Ruzyně Praha-Ruzyně Praha-Ruzyně - Hostivice Hostivice	Den ukončení výluky: 1. 10. 2018 v 21:00 hod. SK: 3.,5. bez TV, záhlaví a zhlaví ruzyňské. TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, záhlaví a zhlaví ruzyňské, od návěstidla L k návěstidlu S1.	OŘ Praha (Objednavatel 16) TSO přejezdu v km 14,463. od: 8:30 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-63278 A ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Zličín Praha-Zličín Praha-Zličín	Den ukončení výluky: 3. 12. 2018 v 16:30 hod. MHD TK: traťová bez TV, SK: 3. bez TV, od návěstidla S3 k začátku výh.č.7 záhlaví a zhlaví smíchovské, jeho část od návěstidla L po návěstidla S1, S2, S3 a po námezník výh.č.4a.	OŘ Praha (Objednavatel 15) Rekonstrukce mostů v km 3,715; 4,355 a 12,177. od: 8:40 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-63289 E ND Střednědobý upřesněný plán Unhošť - Kladno	Den ukončení výluky: 2. 10. 2018 v 19:30 hod. TK: traťová bez TV,	OŘ Praha (Objednavatel 16) TSO přejezdu v km 25,705. od: 8:30 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
vyjmuta z plánu na základě požadavku SŽDC																																
Výlukové rameno: 531																																
ROV Z-63286 ND Střednědobý upřesněný plán Rakovník - Chrášťany Chrášťany Chrášťany - Svojetín	V souběhu s ROV 73280 TK: traťová bez TV, od km 3,000 SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV,	OŘ Praha (Objednavatel 16) TSO přejezdu v km 11,948. od: 7:20 hod. do: 21:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - září 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	So 1	Ne 2	Po 3	Út 4	St 5	Čt 6	Pá 7	So 8	Ne 9	Po 10	Út 11	St 12	Čt 13	Pá 14	So 15	Ne 16	Po 17	Út 18	St 19	Čt 20	Pá 21	So 22	Ne 23	Po 24	Út 25	St 26	Čt 27	Pá 28	So 29	Ne 30		
Výlukové rameno: 532																																		
ROV Z-63287 A Střednědobý plán Úžice - Neratovice Úžice Neratovice	ND V částečném souběhu s etapou B. Přesunuto z června na září. TK: traťová bez TV, záhlaví neratovické záhlaví úžické	OŘ Praha (Objednavatel 16) TSO části traťové koleje. od: 6:30 hod. do: 21:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
					ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne															
ROV Z-63287 B Střednědobý plán Neratovice	Výluka mimo RPV 2018. zhlaví úžické, od ZVč.1 k námezníku výh. č. 2 a 4.	OŘ Praha (Objednavatel 16) TSO přejezdu v km 33,850. od: 6:30 hod. do: 21:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
								ne	ne	ne	ne	ne																						
ROV Z-63287 C Střednědobý plán Chvatěruby - Úžice Úžice	ND Den ukončení výluky: 2. 10. 2018 v 21:00 hod. Přesunuto z června na září. TK: traťová bez TV, záhlaví chvatěrubské	OŘ Praha (Objednavatel 16) TSO části traťové koleje. od: 6:30 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																				ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
ROV Z-63287 D Střednědobý plán Chvatěruby	Výluka mimo RPV 2018. V částečném souběhu s etapou C. V souběhu s etapou C záhlaví a zhlaví úžické, od návěstidla L1 a L3 k návěstidlu S.	OŘ Praha (Objednavatel 16) Výměna defektoskopicky vadných LISů včetně zavaření. od: 6:30 hod. do: 21:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																				ne	ne	ne	ne											

Výluky nad rámec RPV - září 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	So 1	Ne 2	Po 3	Út 4	St 5	Čt 6	Pá 7	So 8	Ne 9	Po 10	Út 11	St 12	Čt 13	Pá 14	So 15	Ne 16	Po 17	Út 18	St 19	Čt 20	Pá 21	So 22	Ne 23	Po 24	Út 25	St 26	Čt 27	Pá 28	So 29	Ne 30
Výlukové rameno: 533																																
ROV Z-75017 A Střednědobý upřesněný plán Kadaň-Pruněrov - Karlovy Vary Vojkovice nad Ohří Ostrov nad Ohří Hájek Vojkovice nad Ohří Hájek	zab. zař.: traťové DOZ. traťové zabezpečovací zařízení mezi ŽST Vojkovice nad Ohří a ŽST Ostrov nad Ohří a mezi ŽST Ostrov nad Ohří a ŽST Hájek zab. zař.: staniční. zab. zař.: staniční. zab. zař.: staniční. zab. zař.: PZZ v km 163,941 (P77) . zab. zař.: PZZ km 176,260 (P79).	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna SW, ZPC a TPC v ŽST Ostrov n.O., úprava panelů PRV v ŽST Ostrov n.O., Vojkovice n.O., Hájek. od: 8:10 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-75017 B Střednědobý upřesněný plán Kadaň-Pruněrov - Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Perštejn Stráž nad Ohří	zab. zař.: traťové DOZ. traťové zabezpečovací zařízení mezi ŽST Klášterec nad Ohří a ŽST Perštejn a mezi ŽST Perštejn a ŽST Stráž nad Ohří zab. zař.: staniční. zab. zař.: staniční. zab. zař.: staniční.	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna SW, ZPC a TPC v ŽST Klášterec n.O., úprava panelů PRV v ŽST Klášterec n.O., Perštejn, Stráž n.O. od: 8:10 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-73324 A NVÚ+PV NJŘ Střednědobý upřesněný plán Hájek - Ostrov nad Ohří Hájek	TK: 1. + TV, SK: 1. jen TV, záhlaví a zhlaví ostrovské 1. TK, včetně části 1. SK, od návěstidla 1L k návěstidlu S1.	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) TSO výh. č. 1, 4, čišť. ŠL, vým. upevňovadel ŽS3. od: 7:40 hod. do: 15:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - září 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Výlukové rameno: 534																																		
ROV 73332 A ZP Střednědobý upřesněný plán Chomutov - Černovice u Chomutova Černovice u Chomutova - Domina Domina - Křimov Černovice u Chomutova Domina	TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Svařování, odstranění porostu, čištění příkopů. od: 7:30 hod. do: 15:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
												ne	ne	ne	ne	ne																		
Výlukové rameno: 536																																		
ROV 73323 A ND Střednědobý upřesněný plán Krásný Jez - Karlovy Vary dolní nádraží	Současně s ROV 73323 B + ROV 73236 C. TK: traťová bez TV, včetně celých dopraven Teplička u Karlových Varů, Karlovy Vary-Březová	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) TSO, oprava přejezdu, opr. nástupišť, odvodnění. od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
					ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne					
ROV 73323 B ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Karlovy Vary dolní nádraží Karlovy Vary dolní nádraží Karlovy Vary dolní nádraží	Současně s ROV 73323 A + ROV 73236 C. SK: 1.,2.,3.,4.,4a bez TV, záhlaví a zhlaví bečovské TK, od návěstidla L k námezníkům výhybek č. 12 a 15. výh.: 21, zhlaví karlovarské, od námezníků výhybek č. 22, 23, 24 ke hrotům jazyků výhybek č. 24.	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Revitalizace trati. od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
					ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne					
ROV 73323 C ND Střednědobý upřesněný plán Karlovy Vary dolní nádraží Karlovy Vary dolní nádraží	Den ukončení výluky: 8. 11. 2018 v 16:30 hod. Současně s ROV 73236 C. SK: 1.,3.,4.,4a bez TV, výh.: 21, zhlaví karlovarské, od námezníků výhybek č. 22, 23, 24 ke hrotům jazyků výhybek č. 24.	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Revitalizace trati. od: 16:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																													ne	ne	ne	ne		

Výluky nad rámec RPV - září 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	So 1	Ne 2	Po 3	Út 4	St 5	Čt 6	Pá 7	So 8	Ne 9	Po 10	Út 11	St 12	Čt 13	Pá 14	So 15	Ne 16	Po 17	Út 18	St 19	Čt 20	Pá 21	So 22	Ne 23	Po 24	Út 25	St 26	Čt 27	Pá 28	So 29	Ne 30		
Výlukové rameno: 711																																		
ROV Z-93146 B Střednědobý upřesněný požadavek Janovice nad Úhlavou - Klatovy	ND TK: traťová bez TV,	OŘ Plzeň (Objednavatel 9) oprava přejezdů km 42,996; 45,039 od: 7:00 hod. do: 14:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
						ne	ne	ne																										
ROV Z-93146 C Střednědobý upřesněný požadavek Švihov u Klatov - Přeštice	ND TK: traťová + TV,	OŘ Plzeň (Objednavatel 9) oprava přejezdů km 62,586; 68,297, oprava DVK, BOTV od: 7:00 hod. do: 14:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
													ne	ne	ne																			
Výlukové rameno: 712																																		
ROV Z-93124 A Střednědobý upřesněný požadavek Domažlice Domažlice - Česká Kubice	ND V souběhu s ROV 93122 C. SK: 91,92 bez TV, TK: traťová bez TV,	OŘ Plzeň (Objednavatel 9) čištění KL, oprava přejezdů km 171,316;171,661;172,653;176,206 od: 7:00 hod. do: 14:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
													ne	ne	ne	ne	ne																	
Výlukové rameno: 713																																		
ROV Z-93145 A Střednědobý upřesněný požadavek Plzeň-Jižní Předměstí - Plzeň-Křimice Plzeň-Jižní Předměstí Plzeň-Jižní Předměstí	Den ukončení výluky: 6. 12. 2018 v 16:45 hod. TK: 1 + TV, záhlaví křimické 1.TK a navazující zhlaví 511. a 512.staniční koleje mezi Se511,L512 -1S TV: E101A dle příl.2 SR	OŘ Plzeň (Objednavatel 9) stavba mostu km 112,538 od: 16:45 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne		
Výlukové rameno: 717																																		
ROV 93156 C Střednědobý upřesněný požadavek Tachov - Planá u Mariánských Lázní	ND TK: traťová bez TV,	OŘ Plzeň (Objednavatel 9) výměna pražců a kolejnic, výměna upevňovaadel, svařování, odstranění vegetace od: 7:00 hod. do: 14:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
				ne	ne	ne	ne																											

Výluky nad rámec RPV - září 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-93122 C Střednědobý upřesněný požadavek Domažlice - Klenčí pod Čerchovem	ND TK: traťová bez TV,	OŘ Plzeň (Objednavatel 9) výměna pražců, odstranění DVK, oprava GPK od: 7:00 hod. do: 14:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30