

Výluky nad rámec RPV - listopad 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá 1	So 2	Ne 3	Po 4	Út 5	St 6	Čt 7	Pá 8	So 9	Ne 10	Po 11	Út 12	St 13	Čt 14	Pá 15	So 16	Ne 17	Po 18	Út 19	St 20	Čt 21	Pá 22	So 23	Ne 24	Po 25	Út 26	St 27	Čt 28	Pá 29	So 30			
Výlukové rameno: 301																																			
ROV Z-23127 A LNT Střednědobý upřesněný požadavek Třinec (Trzyniec)	Den ukončení výluky: 14. 12. 2019 v 23:59 hod. os. doprava - nelze jezdit po 1 TK Český Těšín - Třinec SK: 1,1b,1c,1d,3,5. bez TV, 1.,3.,5. jen TV, zhlaví Sk1 ze směru Český Těšín od náv. Sc1d po náv.S1. možný přístup na vlečku TŽ přes odb. Konská	OŘ Ostrava (Objednatel 1) Stabilizace železničního spodku, sanace železničního svršku těšínského zhlaví. od: 17:00 hod. - do: 23:59 hod.																	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne			
ROV Z-25017 A Střednědobý upřesněný požadavek Štítina - Háj ve Slezsku Štítina	v RP 5N v červnu zab. zař.: vypnutí PZZ v km 281,504 (P7741). zab. zař.: vypnutí PZZ v km 282,280 (P7743).	OŘ Ostrava (Objednatel 1) Rekonstrukce a doplnění závor PZS v km 281,504, a v km 282,280 od: 8:00 hod. do: 14:00 hod.				ne	ne	ne	ne	ne																									
Výlukové rameno: 304																																			
ROV 13260 ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Osíčko - Kunovice-Loučka Osíčko Kunovice-Loučka	v RP 20.-31.10. TK: traťová bez TV, záhlaví směr Kunovice Loučka záhlaví směr Osíčko	OŘ Olomouc (Objednatel 2) Oprava propustku v km 46,584 od: 7:00 hod. do: 16:00 hod.		ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																					
Výlukové rameno: 305																																			
ROV Z-23164 C Střednědobý upřesněný požadavek Studénka	SK: 309,307,305,303,301,302,304 bez TV, výh.: 6,105,106,107,108,110,111,	OŘ Ostrava (Objednatel 1) následná úprava GPK od: 7:15 hod. do: 16:00 hod.																			ne	ne													
ROV Z-13264 NVÚ Střednědobý upřesněný plán Hranice na Moravě	SK: 5.,5a,7.,7a jen TV, výh.: 17a/b, nebude možná jízda na staniční kolej č.5.,5a,7.	OŘ Olomouc (Objednatel 2) celková oprava výh. č. 17a/b od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.		ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																	

Výluky nad rámec RPV - listopad 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá 1	So 2	Ne 3	Po 4	Út 5	St 6	Čt 7	Pá 8	So 9	Ne 10	Po 11	Út 12	St 13	Čt 14	Pá 15	So 16	Ne 17	Po 18	Út 19	St 20	Čt 21	Pá 22	So 23	Ne 24	Po 25	Út 26	St 27	Čt 28	Pá 29	So 30			
Výlukové rameno: 306																																			
ROV Z-23157 Z Střednědobý upřesněný požadavek Kopřivnice - Štramberk	nad RP zab. zař.: obnovení šuntové citlivosti koleje .	OŘ Ostrava (Objednatel 1) obnovení šuntové citlivosti koleje od: 15:00 hod. do: 19:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
																							ne	ne											
ROV Z-25018 A Střednědobý upřesněný požadavek Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou	Den ukončení výluky: 2. 12. 2019 v 16:00 hod. nad RP zab. zař.: vypnutí PZS v km 9,453(P6706), v km 10,086 (P6708).	OŘ Ostrava (Objednatel 1) Doplnění závor na přejezdu P6706 v km 10,086 od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
																													ne	ne	ne	ne	ne		
Výlukové rameno: 309																																			
ROV Z-13237 B NVÚ+VNJŘ Střednědobý upřesněný plán Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova Dluhonice výhybna Dluhonice výhybna	nad RP TK: 2. + TV, SK: 2. jen TV, záhlaví 2.TK směr Brodek u Přerova SK: 10. + TV,	OŘ Olomouc (Objednatel 2) Přerov2, pokládka výh. č. 29x od: 7:25 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne														
ROV Z-13237 E NVÚ+VNJŘ Střednědobý upřesněný plán Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna Dluhonice výhybna Dluhonice výhybna	Den ukončení výluky: 14. 12. 2019 v 23:59 hod. nad RP TK: 1. + TV, SK: 1. jen TV, záhlaví 1.TK směr Brodek u Přerova SK: 3. + TV,	OŘ Olomouc (Objednatel 2) Přerov2, pokládka výh. č. 30x od: 7:25 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
																							ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne		
ROV Z-13201 C ND Střednědobý upřesněný plán Červenka Červenka Červenka	souběh s ROV 13201 A - VR 313 nad RP výh.: 32, SK: 5c bez TV, záhlaví směr Litovel	OŘ Olomouc (Objednatel 2) oprava výh. č.32 od: 7:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
								ne	ne	ne																									

Výluky nad rámec RPV - listopad 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá 1	So 2	Ne 3	Po 4	Út 5	St 6	Čt 7	Pá 8	So 9	Ne 10	Po 11	Út 12	St 13	Čt 14	Pá 15	So 16	Ne 17	Po 18	Út 19	St 20	Čt 21	Pá 22	So 23	Ne 24	Po 25	Út 26	St 27	Čt 28	Pá 29	So 30
ROV Z-13248 A LNT Střednědobý upřesněný plán Zábřeh na Moravě Zábřeh na Moravě Zábřeh na Moravě Zábřeh na Moravě	nad RP SK: 7. + TV, úsek koleje od námezničku výh. č.29 po námezničku výh.č.15b SK: 9. + TV, úsek koleje od námezničku výh. č.29 po námezničku výh.č.16 výh.: 29, SK: 3,3a,5,5a,5b,9a,9b,11,13 jen TV,	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) strojní čištění staničních kolejí 7SK,9SK,svaření,úprava GPK od: 7:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 310																																
ROV Z-23172 A Střednědobý upřesněný požadavek Bruntál	v RP SK2,2a 12N v srpnu, výh.č.16,18 12N zářij SK: 2,2a,2b,4. bez TV, výh.: 16,18,20, zhlaví od nám. výh.4a po náv.S2. část SK od náv.Lc4 po nám. výh.12 v dopravně Bruntál	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Oprava SK 2, výhybky 16,18 od: 8:00 hod. do: 14:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-23172 B Střednědobý upřesněný požadavek Bruntál	v RP výh.č.12 12N zářij SK: 4.,6. bez TV, výh.: 12,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Oprava výhybky č.12 od: 8:00 hod. do: 14:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 311																																
ROV Z-15020 Střednědobý upřesněný plán Mikulovice - Mikulovice st.hr.	nad RP zab. zař.: PZS v km 51,025 (P4328) .	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Oprava releového domku, náhrada KO počítači náprav. od: 8:00 hod. do: 13:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - listopad 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá 1	So 2	Ne 3	Po 4	Út 5	St 6	Čt 7	Pá 8	So 9	Ne 10	Po 11	Út 12	St 13	Čt 14	Pá 15	So 16	Ne 17	Po 18	Út 19	St 20	Čt 21	Pá 22	So 23	Ne 24	Po 25	Út 26	St 27	Čt 28	Pá 29	So 30
Výlukové rameno: 312																																
ROV 13202 A ZP+ND Střednědobý upřesněný plán	v RP 9.-13.5.	OŘ Olomouc (Objednatel 2) Oprava GPK, sanace skal, úprava průjezdného průřezu, oprava přejezdu v km 8,954 (P4195), zřízení BK. Oprava mostu v km 8,916. Oprava mostu v km 9,655. " od: 7:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem Hanušovice Staré Město pod Sněžníkem	TK: traťová bez TV, záhlaví směr Staré Město pod Sněžníkem SK: celá bez TV,												ne	ne	ne	ne	ne															
Výlukové rameno: 313																																
ROV Z-13267 ZP+ND Střednědobý upřesněný plán	nad RP	OŘ Olomouc (Objednatel 2) celková oprava TK, v celém vyloučeném úseku, výměna pražců, výměna kolejnic, svařování, GPK, úprava průjezdného průřezu od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Kostelec na Hané - Třebčín Kostelec na Hané Třebčín Třebčín - Drahanovice Drahanovice Drahanovice - Senice na Hané Senice na Hané	TK: traťová bez TV, záhlaví směr Třebčín SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, záhlaví směr Drahanovice																											ne	ne	ne	ne	

Výluky nad rámec RPV - listopad 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-13238 C ZP+ND Střednědobý upřesněný plán	nad RP	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) celková oprava tramvajového křížení v km 3,032,propracování tratě ASP,úprava průjezdného průřezu,výměna pražců,výměna kolejnic,svařování kolejnic,úprava upínací teploty. od: 8:00 hod. do: 15:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Olomouc-Řepčín - Olomouc město Olomouc-Řepčín Olomouc město Olomouc město - Olomouc-Nová Ulice Olomouc-Nová Ulice Olomouc-Nová Ulice	TK: traťová bez TV, záhlaví směr Olomouc město SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, záhlaví směr Olomouc město zhlaví směr Olomouc město.									ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
ROV Z-13201 A ZP+ND Střednědobý upřesněný plán	v RP 4.-23.9.	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) oprava GPK, čištění šf. lože, svařování, odstranění nežádoucí vegetace, oprava přejezdu v km 1,124 (P6664) od: 7:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Litovel předměstí - Litovel Litovel Litovel - Červenka	TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV,						ne	ne	ne																							
ROV Z-13201 B ZP Střednědobý upřesněný plán	nad RP	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) čištění šterkového lože , odstranění nežádoucí vegetace. oprava most km 0,721 " od: 7:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Mladeč - Litovel předměstí Mladeč	TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV,				ne	ne	ne	ne	ne																							
Výlukové rameno: 316																																
ROV Z-15017 A Střednědobý upřesněný plán	pomalá jízda 10 km/hod zab. zař.: přejezdové v km 147,076.	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Oprava PZS v km 147,076 a 142,718 od: 8:30 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Huštěnovice - Napajedla												ne	ne	ne	ne																	

Výluky nad rámec RPV - listopad 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-15017 B Střednědobý upřesněný plán Huštěnovice	pomalá jízda 10 km/hod zab. zař.: přejezdové v km 142,718.	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Oprava PZS v km 147,076 a 142,718 od: 8:30 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 503																																
ROV Z-73387 A Střednědobý upřesněný plán Liběchov - Mělník	TK: 1. + TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Oprava propustku v km 375,325, oprava přejezdu v km 374,807, svařování. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-73387 B Střednědobý upřesněný plán Mělník - Liběchov	Den ukončení výluky: 8. 12. 2019 v 17:00 hod. TK: 2. + TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Oprava propustku v km 375,325, oprava přejezdu v km 374,807, svařování. od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-73389 A Střednědobý upřesněný plán Děčín východ dolní nádraží	NVÚ SK: 28. bez TV, 24.,24a,26.,28.,91. jen TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna pražců. od: 7:00 hod. do: 15:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - listopad 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Výlukové rameno: 504																																		
ROV Z-73397 A ZP+ND Střednědobý upřesněný plán	Den ukončení výluky: 11. 12. 2019 v 15:00 hod. Dle RPV 30N září-říjen tj posu a +6 navýšení	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Rekonstrukce části liché skupiny a středního a úpořinského záhlaví a zhlaví, rekonstrukce přejezdu v km 0,595, rekonstrukce TV, propustku montáž a demontáž stožárů a bran TV; převěšování a vedení TV, těžení ŠL do Ua vozů; sypání materiálu. od: 20:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Řetenice Řetenice Řetenice Řetenice Řetenice - Úpořiny	SK: 3.,5.,7.,9. bez TV, zhlaví střední 5. - 9.SK od hrotů jazyků výhybky č.14 po návěstidla Sc5, Sc7, Sc9 a výkolejku Vk6. záhlaví a zhlaví úpořinské 3. - 9.SK od návěstidel L3, L5, L7 a L9 po návěstidlo TS. SK: 3.-9. jen TV, ÚO5 TK: traťová bez TV,						ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
ROV Z-73397 E Střednědobý upřesněný plán	Den ukončení výluky: 11. 12. 2019 v 14:00 hod. Dle RPV červen-červenec tj posun	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Rekonstrukce 2.SK, vč. výstavby nástupištní hrany ostrovního nástupiště (km 20,190-20,310), montáž a demontáž stožárů a bran TV; převěšování a vedení TV, těžení šterkového lože do vozů Ua; sypání materiálu. od: 10:20 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Řetenice	SK: 2. bez TV, 2. jen TV, napět'ové od PD X v km 20,120 po PD Y v km 20,617							ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
Výlukové rameno: 505																																		
ROV A Z-50033 A Střednědobý upřesněný plán	nelze na kusé koleje č.19,21,23,25. vých.: 107,108,109,	OŘ Hradec Králové (Objednavatel 6) Oprava výhybek. od: 7:30 hod. do: 15:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Týniště nad Orlicí					ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																					

Výluky nad rámec RPV - listopad 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Výlukové rameno: 512																																	
ROV Z-53235 A ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Lichkov - Dolní Lipka Dolní Lipka - Štítý Lichkov Lichkov Dolní Lipka Králíky Červená Voda Štítý	TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, SK: 5.,7. bez TV, výh.: 8, 9, 10, záhlaví TK směr Dolní Lipka SK: celá bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Hradec Králové (Objednavatel 7) Výměna pražců. od: 8:40 hod. do: 14:30 hod.												ne	ne	ne																	
ROV Z-53235 B ZP Střednědobý upřesněný plán Dolní Lipka - Červený Potok	TK: část traťové koleje bez TV, Potok (od návěstidla L v km 89,786 v ŽST Dolní Lipka po krycí návěstidlo Lk v km 83,664 nz Červený Potok)	OŘ Hradec Králové (Objednavatel 7) Výměna pražců. od: 8:40 hod. do: 14:30 hod.												ne	ne	ne																	
Výlukové rameno: 523																																	
ROV Z-65034 B Střednědobý upřesněný plán Mníšek pod Brdy - Čisovice Čisovice - Měchenice	Telefonické dorozumívání. zab. zař.: TZZ mezi dopravami. zab. zař.: TZZ mezi dopravami .	OŘ Praha (Objednavatel 15) oprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Čisovice od: 9:00 hod. do: 18:00 hod.													ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne											
ROV Z-65034 C Střednědobý upřesněný plán Mníšek pod Brdy - Čisovice	PZS 18,584 - 10 km/h, PZS 18,472 silničně uzavřen. zab. zař.: PZS v 18,472 a 18,584 mezi dopravami .	OŘ Praha (Objednavatel 15) oprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Čisovice od: 9:00 hod. do: 18:00 hod.																			ne	ne	ne										

Výluky nad rámec RPV - listopad 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá 1	So 2	Ne 3	Po 4	Út 5	St 6	Čt 7	Pá 8	So 9	Ne 10	Po 11	Út 12	St 13	Čt 14	Pá 15	So 16	Ne 17	Po 18	Út 19	St 20	Čt 21	Pá 22	So 23	Ne 24	Po 25	Út 26	St 27	Čt 28	Pá 29	So 30				
ROV Z-65034 A Střednědobý upřesněný plán Čisovice Čisovice	Vjezdy/odjezdy na PN nebo písemný rozkaz, PZS 10 km/h. zab. zař.: SZZ. zab. zař.: PZS v km 19,058 .	OŘ Praha (Objednavatel 15) oprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Čisovice od: 9:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Výlukové rameno: 525																																				
ROV 63064 H Střednědobý upřesněný plán Praha-Vršovice - Praha jih Praha-Vršovice osobní nádraží	ZP TK: traťová + TV, napětově až po ÚD 1 v dopravě Praha Vršovice os. n. záhlaví a zhlaví směr ONJ od náv. JL po náv. Se9.	OŘ Praha (Objednavatel 13) náhrada výh.č.1 KP, mnt TV syst. 101 od: 21:00 hod. do: 17:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
ROV Z-63302 B Střednědobý upřesněný plán Praha-Vršovice	Den ukončení výluky: 12. 12. 2019 v 17:30 hod. záhlaví a zhlaví krčské od náv. KL po náv. S7.	OŘ Praha (Objednavatel 13) propojení DKV Vršovice, dmt NK - ul. Bartoškova od: 21:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
ROV Z-63302 C Střednědobý upřesněný plán Praha-Vršovice - Praha-Krč Praha-Vršovice	Den ukončení výluky: 12. 12. 2019 v 17:30 hod. TK: traťová jen TV, SK: 3a,3b,3. jen TV,	OŘ Praha (Objednavatel 13) propojení DKV Vršovice, dmt NK - ul. Bartoškova od: 21:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Výlukové rameno: 527																																				
ROV Z-73391 A Střednědobý upřesněný plán Lovosice	NVÚ SK: 111.,113.,115.,117. + TV, zhlaví střední staničních kolejí č. 111 - 117 v úseku mezi námezňíky výhybek č. 114 a 141 (výh.č. 119, 120, 121, 133 a 136 a část výh.č. 116, 117 a 137).	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna pražců a kolejnic, čištění šterkového lože, strojní úprava GPK. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				

Výluky nad rámec RPV - listopad 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá 1	So 2	Ne 3	Po 4	Út 5	St 6	Čt 7	Pá 8	So 9	Ne 10	Po 11	Út 12	St 13	Čt 14	Pá 15	So 16	Ne 17	Po 18	Út 19	St 20	Čt 21	Pá 22	So 23	Ne 24	Po 25	Út 26	St 27	Čt 28	Pá 29	So 30		
Výlukové rameno: 528																																		
ROV Z-65030 F Střednědobý upřesněný plán Kladno - Kamenné Žehrovice	 zab. zař.: PZS v km 32,946 (P30).	OŘ Praha (Objednavatel 16) Přepnutí kontrol PZS v km 32,946 do JOP v žst. Kamenné Žehrovice. od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																														ne	ne			
ROV Z-65030 A Střednědobý upřesněný plán Kamenné Žehrovice	 zab. zař.: SZZ záhlaví a zhlaví kladenské.	OŘ Praha (Objednavatel 16) Oprava elektromechanického SZZ novým elektronického typu z JOP. od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																												ne	ne	ne	ne	ne		
ROV Z-65033 A Střednědobý upřesněný plán Kladno-Dubí - Brandýsek	 zab. zař.: TZZ.	OŘ Praha (Objednavatel 16) Přípravné práce pro aktivaci PZS v km 8,894 a 11,136. od: 8:00 hod. do: 14:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
					ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne												
ROV Z-65033 B Střednědobý upřesněný plán Kladno-Dubí - Brandýsek	V souběhu s etapou A zab. zař.: PZS v km 8,894 a 11,136.	OŘ Praha (Objednavatel 16) Aktivaci PZS v km 8,894 a 11,136. od: 7:00 hod. do: 14:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																				ne	ne	ne												
Výlukové rameno: 530																																		
ROV 63298 A Střednědobý upřesněný plán Vraňany - Lužec nad Vltavou Lužec nad Vltavou	Den ukončení výluky: 14. 12. 2019 v 23:59 hod. Výluka pro CPS. (od 15.12.2019 do 30.6.2020 pokračuje bez přerušení dle nového ROV) Osobní žel. doprava nebude přerušena. Vlaky budou končit a vyjíždět z nově vybudované zast. cca 1000 m před stávající dopravou Lužec nad Vltavou. OSOBNÍ DOPRAVA NEBUDE ZASTAVENA TK: část traťové koleje bez TV, od km 2,400 směrem do dopravní Lužec nad Vltavou SK: celá bez TV,	OŘ Praha (Objednavatel 13) budování zvedacího mostu od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne		

Výluky nad rámec RPV - listopad 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
Výlukové rameno: 533																																
ROV Z-73374 E Střednědobý upřesněný plán Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří	V RPV červen tj posun TK: 2. + TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Oprava propustků v km 165,526; 166,417 a 167,563. od: 7:30 hod. do: 14:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
				ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne														
ROV Z-73374 D Střednědobý upřesněný plán Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří	Den ukončení výluky: 1. 12. 2019 v 14:00 hod. V RPV červen tj posun TK: 1. + TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Oprava propustků v km 166,417 a 167,563. od: 7:30 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
																			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Výlukové rameno: 701																																
ROV Z-33163 B Střednědobý upřesněný plán Telč - Sedlejov	ZP+ND TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Brno (Objednavatel 5) přestavba propustků v km 2,648, 2,583, 6,841, 14,463 na železobetonové propustky, sečení porostu, výměna kolejnic a pražců od: 9:00 hod. do: 15:15 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
					ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne															
ROV Z-33163 A Střednědobý upřesněný plán Sedlejov - Kostelec u Jihlavy	ZP+ND TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Brno (Objednavatel 5) oprava propustků v km 2,648, 2,583, 6,841, 14,463 od: 9:00 hod. do: 15:15 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
				ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																

Výluky nad rámec RPV - listopad 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá 1	So 2	Ne 3	Po 4	Út 5	St 6	Čt 7	Pá 8	So 9	Ne 10	Po 11	Út 12	St 13	Čt 14	Pá 15	So 16	Ne 17	Po 18	Út 19	St 20	Čt 21	Pá 22	So 23	Ne 24	Po 25	Út 26	St 27	Čt 28	Pá 29	So 30	
Výlukové rameno: 702																																	
ROV Z-93159 A ZP+ND Střednědobý upřesněný plán		OŘ Plzeň (Objednavatel 10) ŽST Bechyně : TSO kolejí č. 1, 2 a 3; TSO výhybek č.1,2,3,4,5,6,7, a 8, oprava nástupišť a odvodnění. Kácení stromů, ořez větví, odstraňování nežádoucí vegetace, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty (práce OŘ Plzeň). od: 7:35 hod. do: 17:15 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Malšice - Bechyně Sudoměřice u Bechyně Bechyně	TK: traťová + TV, SK: celá + TV, SK: celá + TV,		ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Výlukové rameno: 710																																	
ROV Z-93170 A ZP+ND Střednědobý upřesněný plán		OŘ Plzeň (Objednavatel 9) sanace skal od: 8:00 hod. do: 15:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Kolinec - Nemilkov	TK: traťová bez TV,														ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne											
Výlukové rameno: 712																																	
ROV 93126 C Střednědobý upřesněný plán	Den ukončení výluky: 5. 12. 2019 v 16:45 hod.	OŘ Plzeň (Objednavatel 9) modernizace od: 16:45 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Plzeň-Jižní Předměstí Plzeň-Jižní Předměstí Plzeň-Jižní Předměstí	SK: 982. bez TV, kolejově úsek koleje mezi návěstidly Lc502 - Sc982 v dopravě Plzeň-Jižní Předměstí SK: 502. bez TV, část 502. staniční koleje mezi návěstidly Se513 - Lc502																					ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Výlukové rameno: 713																																	
ROV Z-63303 F Střednědobý upřesněný plán		OŘ Praha (Objednavatel 13) montáž TV syst. 2B od: 8:20 hod. do: 17:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Beroun osobní nádraží Beroun osobní nádraží	Nemožný průjezd od Berouna-Závodí do Zdic a zpět. SK: 2a,2. bez TV, zhlaví od náv. S2 po náv. Se12. zhlaví střední od náv. Lc2 po náv. Se25.		ne	ne																													

Výluky nad rámec RPV - listopad 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ROV Z-63303 D Střednědobý upřesněný plán Beroun osobní nádraží Beroun osobní nádraží	Nemožný průjezd od Berouna-Závodí do Zdic a zpět. SK: 4. bez TV, zhlaví karlístejnské od náv. S4 po nám. v.č. 9. zhlaví střední od náv. Lc4 po náv. Se25.	OŘ Praha (Objednavatel 13) montáž TV syst. 4 od: 7:30 hod. do: 17:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
					ne	ne																											
ROV Z-63303 E Střednědobý upřesněný plán Beroun osobní nádraží	Nemožný průjezd od Berouna-Závodí do Zdic a zpět. SK: 6.,6a bez TV, zhlaví střední od náv. Lc6a po náv. Se25.	OŘ Praha (Objednavatel 13) montáž TV syst. 6 od: 8:20 hod. do: 17:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
													ne	ne	ne																		
ROV 93112 D Střednědobý upřesněný plán Plzeň hlavní nádraží Plzeň hlavní nádraží Plzeň-Jižní Předměstí Plzeň-Jižní Předměstí	Den ukončení výluky: 11. 12. 2019 v 16:45 hod. SK: 512a bez TV, SK: 512a jen TV, napět'ově část 512a staniční koleje kolejově a napět'ově úsek koleje mezi návestidly Lc512a - Sc512 v dopravně Plzeň hlavní nádraží SK: 512. + TV, TV: E20 dle příl. 2 SŘ	OŘ Plzeň (Objednavatel 9) propojení SK 512/2 od: 8:15 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																														ne	ne	ne	ne