

Výluky nad rámec RPV - únor 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	So 1	Ne 2	Po 3	Út 4	St 5	Čt 6	Pá 7	So 8	Ne 9	Po 10	Út 11	St 12	Čt 13	Pá 14	So 15	Ne 16	Po 17	Út 18	St 19	Čt 20	Pá 21	So 22	Ne 23	Po 24	Út 25	St 26	Čt 27	Pá 28	So 29		
Výlukové rameno: 308																																	
ROV Z-13010 C NVÚ Střednědobý upřesněný požadavek Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí Lhotka nad Bečvou Lhotka nad Bečvou	nad RP TK: 1. + TV, záhlaví 1.TK směr Valašské Meziříčí SK: 1.,3.,5. bez TV, lichá jen TV, zhlaví směr Valašské Meziříčí. úsek koleje od začátku výh. č.1 po náv. S1,S3,S5	OŘ Olomouc (Objednatel 2) posun koleje v km 21,6-22,250, stavba stožárů TV, převěšení TV, regulace TV, úprava TZZ od: 7:30 hod. do: 16:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
																													ne	ne	ne	ne	
Výlukové rameno: 501																																	
ROV Z-55002 E ND Střednědobý upřesněný plán Choceň - Zámorsk	Obsluha zastávky Dobříkov. V souběhu s ROV 55002 A, A1, B, B1, C,D. zab. zař.: PZZ v km 277,622 (P4893) mezi dopravními .	OŘ Hradec Králové (Objednatel 7) Přejezd v km 277,622 (P4893) uzavřen pro účastníky silničního provozu včetně chodců. od: 20:50 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																						
ROV Z-55002 B1 VNJŘ Střednědobý upřesněný plán Choceň - Zámorsk	V souběhu s ROV 55002 E, D. Jízdy v mezistaničním oddílu v=100 km/h. zab. zař.: TZZ v 2. TK mezi dopravními.	OŘ Hradec Králové (Objednatel 7) Výměna technologie KO ve 2. traťové koleji v úseku Choceň – Zámorsk. od: 20:50 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
								ne	ne	ne	ne																						
ROV Z-55002 A1 VNJŘ Střednědobý upřesněný plán Zámorsk - Choceň	V souběhu s ROV 55002 E, C. Jízdy v mezistaničním oddílu v=100 km/h. zab. zař.: TZZ v 1. TK mezi dopravními.	OŘ Hradec Králové (Objednatel 7) Výměna technologie KO v 1. traťové koleji v úseku Zámorsk – Choceň. od: 20:50 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
				ne	ne	ne	ne																										

Výluky nad rámec RPV - únor 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	So 1	Ne 2	Po 3	Út 4	St 5	Čt 6	Pá 7	So 8	Ne 9	Po 10	Út 11	St 12	Čt 13	Pá 14	So 15	Ne 16	Po 17	Út 18	St 19	Čt 20	Pá 21	So 22	Ne 23	Po 24	Út 25	St 26	Čt 27	Pá 28	So 29			
Výlukové rameno: 502																																		
ROV Z-35006 A Střednědobý upřesněný plán Okrouhlice	zab. zař.: SZZ.	OŘ Brno (Objednavatel 5) výměna přijímačů SZZ v ŽST Okrouhlice od: 8:30 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
						ne	ne	ne	ne	ne	ne																							
ROV Z-35006 B Střednědobý upřesněný plán Světlá nad Sázavou	zab. zař.: SZZ.	OŘ Brno (Objednavatel 5) výměna přijímačů SZZ v ŽST Světlá nad Sázavou od: 8:30 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
																			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne									
ROV Z-63053 A Střednědobý upřesněný plán Poděbrady - Babín odb. Poděbrady	TK: 2. + TV, záhlaví 2. traťové koleje ze směru Babín odbočka	OŘ Praha (Objednavatel 13) demontáž a montáž vodičů, laničkování, regulace TV a demontáže od: 8:10 hod. do: 16:55 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
						ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																			
ROV Z-63053 I Střednědobý upřesněný požadavek Babín odb. - Poděbrady Babín odb.	TK: 1. + TV, záhlaví 1. traťové koleje ze směru Poděbrady	OŘ Praha (Objednavatel 13) demontáž a montáž vodičů, laničkování, regulace TV od: 8:10 hod. do: 16:55 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
																				ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne		
Výlukové rameno: 504																																		
ROV Z-73031 A Střednědobý upřesněný plán Teplíce v Čechách	SK: 5a bez TV, od námezníku výhybky č. 6 po zarážedlo v km 17,986	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Demontáž SK 5a, betonáž trakčních podpěr, demolice budov. od: 8:00 hod. do: 15:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne			

Výluky nad rámec RPV - únor 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	So 1	Ne 2	Po 3	Út 4	St 5	Čt 6	Pá 7	So 8	Ne 9	Po 10	Út 11	St 12	Čt 13	Pá 14	So 15	Ne 16	Po 17	Út 18	St 19	Čt 20	Pá 21	So 22	Ne 23	Po 24	Út 25	St 26	Čt 27	Pá 28	So 29			
ROV Z-75004 B1 Střednědobý upřesněný plán Úpořiny	navazuje na výluky B zab. zař.: přejezdové v km 8,865 (P2099) - 3ZBI typu ARE.	OŘ Ústí n.L. (Objednatel 11) Rekonstrukce PZS v km 8,865. od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
Výlukové rameno: 513																																		
ROV Z-53033 B Střednědobý upřesněný plán Žamberk - Litice nad Orlicí Litice nad Orlicí - Potštejn Žamberk Litice nad Orlicí	Den ukončení výluky: 29. 3. 2020 v 20:00 hod. ZP+ND Do 21.4. se výluka koná v souběhu s ROV 53033A (výl. ram. 512 sch9). TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV, záhlaví a zhlaví traťové koleje směr Žamberk.	OŘ Hradec Králové (Objednatel 7) Výměna pražců, kolejnic, svařování, GPK, oprava nástupiště, broušení kolejnic. od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		ne	
Výlukové rameno: 544																																		
ROV Z-73034 B Střednědobý upřesněný plán Dolní Žleb - Děčín st.hr. Dolní Žleb	Den ukončení výluky: 19. 4. 2020 v 17:00 hod. souběh s výlukou DB (výl. na DB v pův. rozsahu zrušena)- možný předpoklad přehodnocení rozsahu výl. v následném projednávání. TK: 2. + TV, napěťově jen část 2. TK od ÚO 412 po systémové dělení SŽDC/DB v km 11,830 záhlaví schönské 2. traťové koleje po návěstidlo S2	OŘ Ústí n.L. (Objednatel 11) Opravné práce v 2. traťové koleji v úseku Dolní Žleb - Děčín st. hr. od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
Výlukové rameno: 713																																		
ROV Z-63005 D Střednědobý upřesněný plán Beroun osobní nádraží	Den ukončení výluky: 1. 3. 2020 v 17:30 hod. SK: 101. bez TV,	OŘ Praha (Objednatel 13) ASP, GPK, úpravy ŠL od: 7:30 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		ne	