

## Výluky nad rámec RPV - březen 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplnující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>Výlukové rameno: 301</b>																																		
<b>ROV Z-25002 E</b> <b>VNJŘ</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Čadca - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.)	zab. zař.: traťové koleje v 1.,2..	<b>OŘ Ostrava (Objednatel 1)</b>  DOZ II.etapa Dětmárovice - Mosty u Jablunkova,úsek Mosty u Jablunkova - Třinec <b>od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																								ne	ne									
<b>ROV Z-25002 E1</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Mosty u Jablunkova st.hr.	zab. zař.: přejezd P8264 v km 288,000.	<b>OŘ Ostrava (Objednatel 1)</b>  DOZ II.etapa Dětmárovice - Mosty u Jablunkova,úsek Mosty u Jablunkova - Třinec <b>od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																								ne	ne									
<b>ROV Z-25002 B</b> <b>VNJŘ</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.) - Návší (Nawsie)	zab. zař.: traťové koleje 1.,2..	<b>OŘ Ostrava (Objednatel 1)</b>  DOZ II.etapa Dětmárovice - Mosty u Jablunkova,úsek Mosty u Jablunkova - Třinec <b>od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																						ne	ne	ne	ne									
<b>ROV Z-25002 B1</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.) Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.) - Návší (Nawsie)	zab. zař.: přejezdy P8267 v km 290,925. zab. zař.: přejezdy P8268 v km 291,194; P8299 v km 292,461; P8270 v km 293,947; P8271 v km 295,599; P8272 v km 297,326.	<b>OŘ Ostrava (Objednatel 1)</b>  DOZ II.etapa Dětmárovice - Mosty u Jablunkova,úsek Mosty u Jablunkova - Třinec <b>od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																						ne	ne	ne	ne									
<b>ROV Z-25002 D</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.)	zab. zař.: staniční.	<b>OŘ Ostrava (Objednatel 1)</b>  DOZ II.etapa Dětmárovice - Mosty u Jablunkova,úsek Mosty u Jablunkova - Třinec <b>od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																							ne	ne										

## Výluky nad rámec RPV - březen 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>ROV Z-25002 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>		<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b>  DOZ II.etapa Dětmárovice - Mosty u Jablunkova,úsek Mosty u Jablunkova - Třinec <b>od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Návsí (Nawsie)	zab. zař.: staniční.																					ne	ne											
<b>ROV Z-25002 C</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	<b>VNJŘ</b>	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b>  DOZ II.etapa Dětmárovice - Mosty u Jablunkova,úsek Mosty u Jablunkova - Třinec <b>od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca)	zab. zař.: traťové koleje v 1.,2..																					ne	ne											
<b>ROV Z-25002 C</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	<b>VNJŘ</b>	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b>  DOZ II.etapa Dětmárovice - Mosty u Jablunkova,úsek Mosty u Jablunkova - Třinec <b>od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca)	zab. zař.: traťové koleje v 1.,2..																												ne	ne				
<b>ROV Z-25002 C1</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>		<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b>  DOZ II.etapa Dětmárovice - Mosty u Jablunkova,úsek Mosty u Jablunkova - Třinec <b>od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca)	zab. zař.: přejezd P8274 v km 300,411 a P8277 v km 303,581.																					ne	ne											
<b>ROV Z-25002 C1</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>		<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b>  DOZ II.etapa Dětmárovice - Mosty u Jablunkova,úsek Mosty u Jablunkova - Třinec <b>od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca)	zab. zař.: přejezd P8274 v km 300,411 a P8277 v km 303,581.																												ne	ne				
<b>ROV Z-25002 F</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>		<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b>  DOZ II.etapa Dětmárovice - Mosty u Jablunkova,úsek Mosty u Jablunkova - Třinec <b>od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Bystřice (Bystrzyca)	zab. zař.: staniční.																												ne	ne				



## Výluky nad rámec RPV - březen 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>Výlukové rameno: 304</b>																																			
<b>ROV 13044</b>  <b>ZP+ND</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Valašské Meziříčí - Branky na Moravě Branky na Moravě Branky na Moravě - Kunovice-Loučka	v RP 11.-15.5. úsek Valašské Meziříčí - Branky na Moravě  TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV,	<b>OŘ Olomouc (Objednavatel 2)</b>  Rizikové kácení stromů, oprava GPK, odstranění defektoskopických vad, svařování do BK. <b>od: 7:35 hod. do: 17:20 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																										ne	ne	ne							
<b>Výlukové rameno: 305</b>																																			
<b>ROV Z-13032 A</b>  <b>NVÚ+VNJ</b> <b>Ř</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Prosenice - Přerov Prosenice - Dluhonice výhybna Přerov osobní nádraží Přerov osobní nádraží  Přerov osobní nádraží  Prosenice Prosenice  Prosenice  Dluhonice výhybna	Den ukončení výluky: 15. 7. 2020 v 17:00 hod.  TK: 2. + TV, TK: 1S + TV, záhlaví 2.traťové koleje směr Prosenice zhlaví směr Prosenice. od začátku výh.č.2 po náv. Se13  SK: 2. jen TV, napětově 2LK v dopravě Přerov osobní nádraží  záhlaví 1S traťové koleje směr Dluhonice zhlaví směr Dluhonice. od začátku výh.č.30 po náv Se 19  záhlaví 2.traťové koleje směr Přerov od náv. 2S po náv. Se21  záhlaví 1S traťové koleje směr Prosenice od náv. 1HL po náv Se6	<b>OŘ Olomouc (Objednavatel 2)</b>  stavba Přerov2, úprava TV <b>od: 7:35 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	

## Výluky nad rámec RPV - březen 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>Výlukové rameno: 308</b>																																		
<b>ROV Z-13023 A</b> <b>NVÚ</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	Den ukončení výluky: 13. 6. 2020 v 17:00 hod.  TK: 2. + TV, záhlaví 2.TK směr Lhotka nad Bečvou záhlaví 2.TK směr Valašské Meziříčí zhlaví směr Valašské Meziříčí. úsek koleje od začátku výh. č.2 po náv. S2,S4,S6,S8,S10 SK: 2.,4.,4a bez TV, sudá jen TV, SK: 6.,8.,10. bez TV, částečně od km 20,8 po náv. S6,S8,S10 zhlaví směr Hustopeče nad Bečvou. úsek koleje od námezníku výh. č.19x(km 20,605) po náv. L2(20,628) zhlaví směr Hustopeče nad Bečvou. úsek koleje od námezníku výh. č.18x(km 20,603) po náv. L4(20,642) SK: 1. bez TV, zhlaví směr Valašské Meziříčí. úsek koleje od námezníku výh. č. 5 po náv. S1 zhlaví směr Hustopeče nad Bečvou. úsek koleje od námezníku výh. č.14x(km 20,655) po náv. L1 (km 20,715)	<b>OŘ Olomouc (Objednavatel 2)</b>  Rekonstrukce koleje - zvýšení traťové rychlosti Val. Mez.-Hustopeče nad Bečvou  <b>od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
<b>Výlukové rameno: 311</b>																																		
<b>ROV Z-13037 A</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	Den ukončení výluky: 12. 12. 2020 v 17:00 hod. v RP 1.3.-2.5. Bohuňovice - Olomouc hl.n., 2.5.-12.12. Šternberk - Olomouc hl.n.  TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV,	<b>OŘ Olomouc (Objednavatel 2)</b>  Elektrifikace a zkapacitnění trati Uničov - Olomouc hl.n.  <b>od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne



## Výluky nad rámec RPV - březen 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-33063 A</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Židlochovice Hrušovany u Brna - Židlochovice	Den ukončení výluky: 7. 4. 2020 v 17:00 hod.  SK: celá + TV, TK: traťová + TV,	<b>OŘ Brno (Objednavatel 4)</b>  3. podbití kolejí a výhybek, úpravy TV <b>od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-33063 C</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Hrušovany u Brna	Den ukončení výluky: 5. 4. 2020 v 7:00 hod.  SK: 4.,4a,4b,4c,6.,6a,8.,8a,8b + TV, výh.: 7,9,10,11a/b,12,13,14,16,17,	<b>OŘ Brno (Objednavatel 4)</b>  3. podbití kolejí a výhybek, úpravy TV <b>od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 501</b>																																	
<b>ROV Z-53035 A</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Choceň	Den ukončení výluky: 3. 4. 2020 v 14:00 hod.  V souběhu s ROV 53006 A(výl. ram.505).  SK: 6c,6d,6e bez TV, 6.,6a,6b,6c,6d,6e,8.,8a,8b,8d,8e,8f,8g,10,10a,1 2,12a,14,16 jen TV, a napětově zhlaví a záhlaví týnišťské	<b>OŘ Hradec Králové (Objednavatel 7)</b>  Výměna kolejnic, pražců na přejezdu v km 0, 776 . BOTV. <b>od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-63081 A</b> <b>VNJŘ+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Velim - Kolín Velim  Kolín Kolín	Den zahájení výluky: 29. 2. 2020 v 17:00 hod. Výlukou je znemožněn provoz po 1. TK v úseku Velim - Kolín.  TK: 1. + TV, SK: 1. bez TV, 1.,3.,5.,5b jen TV, záhlaví a zhlaví kolínské, od návěstidla 1L po návěstidlo S1, S3. SK: 101c,101d + TV, SK: 101b jen TV, od ÚO 451v Kolíně po ÚO 411 ve Velimi	<b>OŘ Praha (Objednavatel 14)</b>  Oprava železničního přejezdu v km 355,584 (P4926), výměna pražců, výměna kolejnic, svařování, doplnění šterkového lože, strojní úprava GPK, práce mechanizace pod TV, BOTV. <b>od: 00:00 hod. - do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31





## Výluky nad rámec RPV - březen 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>ROV Z-63077 C</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	Den ukončení výluky: 5. 4. 2020 v 18:00 hod.  Nymburk seřaďovací nádraží	<b>OŘ Praha (Objednavatel 14)</b>  Oprava výhybky č. 215, výměna pražců, výhybkových dílů, svařování, výměna šterkového lože, úprava GPK strojně. <b>od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	vých.: 215,																																ne	ne	
<b>ROV Z-63077 D</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	Den ukončení výluky: 5. 4. 2020 v 18:00 hod.  Nymburk seřaďovací nádraží	<b>OŘ Praha (Objednavatel 14)</b>  Práce mechanizace pod TV. <b>od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	NVÚ souběh C+D SK: 31. jen TV, její část od ÚO 413 po ÚO 423 v dopavně Nymburk seřaďovací nádraží																																	ne	ne
<b>Výlukové rameno: 503</b>																																			
<b>ROV B Z-002126/19</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	TK: 1. + TV, záhlaví mělnické 1. traťové koleje	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b>  Výměna kolejnic. <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Liběchov - Mělník Liběchov									ne	ne																								
<b>ROV B Z-002127/19</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	TK: 2. + TV, záhlaví mělnické 2. traťové koleje po izolovaný styk v km 379,685 (před hroty jazyků vých. č. 2)	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b>  Výměna kolejnic. <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Mělník - Liběchov Liběchov											ne	ne	ne																					
<b>ROV Z-73050 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	TK: 2. + TV,	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b>  Výměna kolejnic. <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Štětí - Hoštka																ne	ne	ne	ne	ne														
<b>ROV Z-73050 C</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	SK: sudá + TV, záhlaví a zhlaví štětské sudých kolejí.	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b>  Výměna kolejnic, odstranění defektoskopických vad, svařování. <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Hoštka																ne	ne																	

## Výluky nad rámec RPV - březen 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne 1	Po 2	Út 3	St 4	Čt 5	Pá 6	So 7	Ne 8	Po 9	Út 10	St 11	Čt 12	Pá 13	So 14	Ne 15	Po 16	Út 17	St 18	Čt 19	Pá 20	So 21	Ne 22	Po 23	Út 24	St 25	Čt 26	Pá 27	So 28	Ne 29	Po 30	Út 31
<b>Výlukové rameno: 504</b>																																	
<b>ROV Z-73066 A</b> NVÚ <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Chabařovice	SK: 6.,8. + TV, zhlaví ústecké staničních kolejí č. 6, 8, jeho část po námezník výhybky č. 5 (výh.č. 12).	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)  Výměna pražců ve výhybce č. 12, ruční podbíjení. <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-73066 B</b> NVÚ <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Chabařovice	SK: lichá + TV, zhlaví ústecké llichých kolejí, jeho část po námezník výhybky č. 7 (výh.č. 7, 8, 11).	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)  Výměna pražců ve výhybkách č. 7, 8, 11, strojní úprava GP výhybek. <b>od: 7:00 hod. do: 12:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-73071 B</b> PVNJŘ <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Bílina - Oldřichov u Duchcova  Oldřichov u Duchcova  Bílina	Den ukončení výluky: 1. 7. 2020 v 19:00 hod. Dle RPV + 4 N navýšení  TK: 1. + TV, její část Bílina - Výhybna Ledvice a Výhybna Ledvice - Oldřichov u Duchcova záhlaví bílinské 1.traťové koleje od návěstidla S po návěstidlo Se 22 záhlaví oldřichovské 1.traťové koleje	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)  Rekonstrukce koleje, TV, nástupišť, mostů (km 23,963, 25,911, 26,190, 26,286, 26,366, 28,440, 28,712, 31,446, 31,591, 31,834, 32,588) a propustků. <b>od: 23:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV A Z-70002 A</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Most nové nádraží příjezd	výh.: č. 241,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)  Oprava výhybky č. 241. <b>od: 7:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

## Výluky nad rámec RPV - březen 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-73059 A</b>  NVÚ <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Třebošice	SK: 3.,5.,7.,9.,11. jen TV, zhlaví mostecké koleji č. 3 - 11 (výhybky č. 26 - 30). napětově je část koleji č. 3 - 11 - mostecká strana	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)  Výměna pražců a KL, oprava GPK. <b>od: 7:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 513</b>																																	
<b>ROV Z-53033 F</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Žamberk	Den ukončení výluky: 21. 4. 2020 v 17:00 hod.  záhlaví a zhlaví TK směr Letohrad.	OŘ Hradec Králové (Objednavatel 7)  Výměna kolejnic, svařování, broušení kolejnic, úprava GPK. <b>od: 13:40 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 515</b>																																	
<b>ROV Z-63073</b>  ZP+ND <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Kolín - Ratboř	TK: traťová bez TV,	OŘ Praha (Objednavatel 14)  Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna pražců, svařování, výměna upevňovadel, doplnění šterkového lože, úprava GPK strojně. <b>od: 8:00 hod. do: 15:45 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-63071 A</b>  ZP+ND <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Pečky - Plaňany	TK: traťová bez TV,	OŘ Praha (Objednavatel 14)  Výměna pražců, výměna upevňovadel, odstranění vegetace, úprava příkopů. <b>od: 8:55 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-63071 B</b>  ZP+ND <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Plaňany - Bošice	TK: traťová bez TV,	OŘ Praha (Objednavatel 14)  Výměna pražců, výměna upevňovadel, odstranění vegetace, úprava příkopů. <b>od: 8:35 hod. do: 16:15 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

## Výluky nad rámec RPV - březen 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne 1	Po 2	Út 3	St 4	Čt 5	Pá 6	So 7	Ne 8	Po 9	Út 10	St 11	Čt 12	Pá 13	So 14	Ne 15	Po 16	Út 17	St 18	Čt 19	Pá 20	So 21	Ne 22	Po 23	Út 24	St 25	Čt 26	Pá 27	So 28	Ne 29	Po 30	Út 31			
<b>Výlukové rameno: 520</b>																																				
<b>ROV Z-63005 P</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Beroun-Závodí - Beroun Beroun	TK: traťová bez TV, SK: 8.,8a,10.,10a,12.,12a bez TV, záhlaví a zhlaví hýskovské od náv. ZL a Se10 a námezník výh. 15 po náv. Se18, S2, S4, S6 (včetně výh. č. 18 a výh. č. 25). kolejově - kolejové křížení 18/24 a 19b/25 v dopravně Beroun	<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>  ASP <b>od: 7:30 hod. do: 17:30 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
											ne	ne																								
<b>ROV Z-63092 B</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Beroun-Závodí - Vráž u Berouna Vráž u Berouna Vráž u Berouna - Loděnice Loděnice Loděnice - Nučice Nučice	TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: 1a,1b bez TV, záhlaví traťové koleje směr Loděnice	<b>OŘ Praha (Objednavatel 15)</b>  Strojní propracování koleje; oprava přejezdu P2211 v km 8,471; navaření prokluzů; oprava upevňovadel; výřez a odvoz vegetace <b>od: 8:30 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
																															ne	ne	ne	ne		
<b>ROV Z-63092 A1</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Praha-Smíchov Praha-Smíchov - Prokopské údolí Prokopské údolí Prokopské údolí - Praha- Řeporyje Praha-Řeporyje	TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, záhlaví traťové koleje směr Prokopské údolí	<b>OŘ Praha (Objednavatel 15)</b>  Rekonstrukce trati Černošice - Smíchov - odsun koleje v km 1,800 - 1,990; směrová a výšková úprava GPK. <b>od: 8:30 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
																															ne	ne	ne	ne		

## Výluky nad rámec RPV - březen 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>Výlukové rameno: 521</b>																																			
<b>ROV 63074 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Praha-Krč - Tunel odb. Praha-Radotín - Tunel odb. Tunel odb. - Praha-Radotín	<b>ZP</b>  Den ukončení výluky: 13. 4. 2020 v 17:00 hod. navýšení oproti RP z důvodu většího objemu prací v tunelu  TK: traťová + TV, TK: 1. + TV, TK: 2. + TV,	<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>  kompletní oprava TV včetně TV v tunelu  <b>od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																										ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
<b>Výlukové rameno: 523</b>																																			
<b>ROV 63087 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Dobříš Dobříš - Malá Hraštice Malá Hraštice Malá Hraštice - Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy - Čisovice Čisovice Čisovice - Měchenice Měchenice Měchenice - Skochovice odb.	<b>ZP+ND</b>  SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV,	<b>OŘ Praha (Objednavatel 15)</b>  výměna poškozených prvků ocelové konstrukce mostu v km 29,319  <b>od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>Výlukové rameno: 524</b>																																			
<b>ROV Z-63063 B</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Lysá nad Labem - Čelákovice	TK: 2. + TV,	<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>  vlození výh. č. 2+3 Káraný  <b>od: 7:40 hod. do: 12:20 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>ROV Z-63063 C</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Čelákovice - Káraný AHR.	Den ukončení výluky: 9. 4. 2020 v 17:20 hod.  TK: 1. bez TV, ve skutečnosti 1. TK mezi žst. Čelákovice a Odb. Káraný	<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>  vlození výh. č. 1 + 4 Káraný  <b>od: 12:20 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

## Výluky nad rámec RPV - březen 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-63063 D</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Čelákovice - Lysá nad Labem	Den ukončení výluky: 9. 4. 2020 v 17:20 hod.  TK: 1. jen TV,	<b>OŘ Praha (Objednatel 13)</b>  vložení výh. č. 1 + 4 Káraný <b>od: 12:20 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 525</b>																																	
<b>ROV Z-63062 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice Praha-Vršovice  Praha-Vršovice	Den ukončení výluky: 22. 6. 2020 v 17:30 hod.  SK: 103. bez TV, TK: 3. bez TV,  záhlaví a zhlaví navazující na TK3 po námezník výh. č. 62. SK: 3.,3c jen TV, napěťově od ÚO 413S po ÚO 423 v dopravně Praha Vršovice	<b>OŘ Praha (Objednatel 13)</b>  rekonstrukce mostů Otakarova a Botič <b>od: 5:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 526</b>																																	
<b>ROV 63003 C</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Praha Masarykovo nádraží	Den ukončení výluky: 30. 6. 2020 v 18:00 hod.  zhlaví bubenské od náv. Se7, Se8, Sc7 po náv.Sc701 a Sc702 .	<b>OŘ Praha (Objednatel 13)</b>  rekonstrukce <b>od: 0:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 528</b>																																	
<b>ROV Z-63044</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Kladno-Dubí	SK: 2. bez TV, rovná výtažná od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 18	<b>OŘ Praha (Objednatel 16)</b>  Svařování. <b>od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 534</b>																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

## Výluky nad rámec RPV - březen 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>ROV Z-73048 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Želina - Poláky Poláky - Vilémov u Kadaně Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr Krásný Dvůr - Kaštice Vilémov u Kadaně - Radonice u Kadaně Radonice u Kadaně - Kadaňský Rohozec Poláky Vilémov u Kadaně Krásný Dvůr Radonice u Kadaně Kadaňský Rohozec	<b>ZP</b>  TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, dopravna D3 SK: celá bez TV, dopravna D3 SK: celá bez TV, dopravna D3 SK: celá bez TV, dopravna D3 SK: celá bez TV, dopravna D3	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b>  Rozvoz pražců, čištění příkopů. <b>od: 8:00 hod. do: 14:15 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																		ne	ne	ne	ne	ne												

## Výluky nad rámec RPV - březen 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>ROV Z-73048 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Želina - Poláky Poláky - Vilémov u Kadaně Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr Krásný Dvůr - Kaštice Vilémov u Kadaně - Radonice u Kadaně Radonice u Kadaně - Kadaňský Rohozec Poláky Vilémov u Kadaně Krásný Dvůr Radonice u Kadaně Kadaňský Rohozec	<b>ZP</b>  TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV,  TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV,  SK: celá bez TV, dopravná D3 SK: celá bez TV, dopravná D3 SK: celá bez TV, dopravná D3 SK: celá bez TV, dopravná D3 SK: celá bez TV, dopravná D3	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b>  Rozvoz pražců, čištění příkopů. <b>od: 8:00 hod. do: 14:15 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>Výlukové rameno: 535</b>																																		
<b>ROV Z-73079 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Děčín hl.n. západní nádraží	<b>LNT</b> Dle RPV 12 N říjen = posun, snížení  SK: 201.,201a bez TV, 201.,202.,203.91.,92. jen TV, zhlaví střední staničních koleji č. 201, 201a v úseku mezi námeznyky výhybky č. 338ab (výh.č. 338ab). napětově jen část staničních kolejí č. 91, 92 po ÚO 204	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b>  Výměna pražců ve výhybce č. 338ab. <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>ROV A Z-70004 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Děčín hl.n. západní nádraží	Den ukončení výluky: 3. 4. 2020 v 16:00 hod.  SK: 204.,206. bez TV, zhlaví střední staničních koleji č. 204, 206 v úseku mezi námeznyky výhybek č. 306 a 310 (výh.č. 310 a část výh.č. 308).	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b>  Výměna výhybky č. 310. <b>od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	





## Výluky nad rámec RPV - březen 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-95003 B</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Černá v Pošumaví - Polná na Šumavě	Den ukončení výluky: 3. 4. 2020 v 19:00 hod. Souběh s ROV 93018 F.  zab. zař.: TZZ.	<b>OŘ Plzeň (Objednavatel 10)</b>  Vypnutí TZZ z činnosti Černá v Pošumaví - Polná na Šumavě (úpravy kabelizace).  <b>od: 8:15 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 709</b>																																	
<b>ROV 93038 D1</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Pačejov - Nepomuk Pačejov	Den ukončení výluky: 7. 7. 2020 v 16:30 hod. PJ 50 km/h v délce 4000 m.  TK: 2. + TV, záhlaví 2. traťové koleje směr Nepomuk a navazující část zhlaví 2. staniční koleje od návěstidla 2S k námezníku výhybky č.16 napěťově od ÚO 412 k zakotvenému TV (TP 68N)	<b>OŘ Plzeň (Objednavatel 9)</b>  výstavba TV  <b>od: 7:30 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 713</b>																																	
<b>ROV 63008 E</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Beroun seřadovací nádraží	<b>LNT</b>  SK: 7a,95.,213.-239. jen TV, napěťově včetně TV nad SK V1 a V2 v dopravně Beroun seř. n.	<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>  regulace TV  <b>od: 7:30 hod. do: 17:30 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-63005 G</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Beroun Beroun	SK: 5c,7a,97. bez TV, zhlaví střední mezi SK 7a a SK 97. zhlaví střední mezi SK 5c a SK 95.	<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>  ASP  <b>od: 7:30 hod. do: 17:30 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-63005 F</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Beroun seřadovací nádraží Beroun seřadovací nádraží	SK: 95.,213.-219. bez TV, zhlaví střední mezi SK 95 a SK 213-219. zhlaví navazující na SK 213-219 po námezník výh. č. 244.	<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>  ASP  <b>od: 7:30 hod. do: 17:30 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

## Výluky nad rámec RPV - březen 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV 63008 F</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Beroun	SK: 102. jen TV, napětově od ÚO 412 po P19 v dopravně Beroun	OŘ Praha (Objednatel 13)  regulace TV <b>od: 7:30 hod. do: 17:30 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-63005 J</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Beroun	SK: 102. bez TV, zhlaví střední od náv. Se25 po náv. Sc102. kolejově od náv. Sc102 po izol. styk v km 40,621 v dopravně Beroun	OŘ Praha (Objednatel 13)  ASP <b>od: 7:30 hod. do: 17:30 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV 63008 G</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Beroun	<b>NVÚ</b> SK: 2a,2.,4.,4a,4b,6.,6a,8.,8a,10.,10a,12a jen TV, napětově od ÚO 402 (včetně TV nad částí SK 102) po ÚO 412 v dopravně Beroun	OŘ Praha (Objednatel 13)  regulace TV <b>od: 7:30 hod. do: 17:30 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-63005 K</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Beroun	Nemožný průjezd od Berouna-Závodí do Zdic a zpět. SK: 2,4.,4b,6.,6a bez TV, zhlaví střední navazující na SK 0a,2,4,6a po náv. Se22 a po náv. Se25.	OŘ Praha (Objednatel 13)  ASP <b>od: 7:30 hod. do: 17:30 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV 63008 K</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Beroun	SK: 5.,5a,5b,7.,9. jen TV, napětově po ÚO203 (včetně TV nad částí SK 5c) v dopravně Beroun	OŘ Praha (Objednatel 13)  regulace TV <b>od: 7:30 hod. do: 17:30 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

