

## Výluky nad rámec RPV - duben 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravy	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Dávod a čas konání výluky																													
		St 1	Čt 2	Pá 3	So 4	Ne 5	Po 6	Út 7	St 8	Čt 9	Pá 10	So 11	Ne 12	Po 13	Út 14	St 15	Čt 16	Pá 17	So 18	Ne 19	Po 20	Út 21	St 22	Čt 23	Pá 24	So 25	Ne 26	Po 27	Út 28	St 29	Čt 30
<b>Výlukové rameno: 301</b>																															
<b>ROV Z-25002 Z</b>																															
<b>Střednědobý plán</b> Dětmarovice - Čadca																															
<b>ROV Z-23025 A</b>																															
<b>Střednědobý plán</b> Petrovice u Karviné																															
<b>ROV Z-23025 B</b>																															
<b>Střednědobý plán</b> Petrovice u Karviné																															
<b>Výlukové rameno: 304</b>																															
<b>ROV Z-13078</b>																															
<b>Střednědobý upřesněný plán</b> ZP+ND Velké Karlovice Velké Karlovice - Karolinka Karolinka Karolinka - Halenkov Halenkov Halenkov - Hovězí Hovězí Hovězí - Vsetín																															
<b>Střednědobý upřesněný plán</b> Válašské Klobouky																															

## Výluky nad rámec RPV - duben 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravy	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednávateľ výluky Dávod a čas konání výluky																																
		St 1	Čt 2	Pá 3	So 4	Ne 5	Po 6	Út 7	St 8	Čt 9	Pá 10	So 11	Ne 12	Po 13	Út 14	St 15	Čt 16	Pá 17	So 18	Ne 19	Po 20	Út 21	St 22	Čt 23	Pá 24	So 25	Ne 26	Po 27	Út 28	St 29	Čt 30			
<b>Výlukové rameno: 305</b>																																		
<b>ROV Z-13067 A</b>		<b>ORĚ Olomouc (Objednávateľ 2)</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
<b>Střednědobý plán</b>		Výměna vodičích vložek ve st.kol.č.1 v km 211,900-212,200 od: 7:00 hod. do: 14:00 hod.	ne	ne	ne																													
Hranice na Moravě	SK: 1. bez TV.																																	
<b>ROV Z-13067 B</b>		<b>ORĚ Olomouc (Objednávateľ 2)</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
<b>Střednědobý plán</b>	NVÚ	Výměna vodičích vložek ve st.kol.č.2 v km 211,900-212,200, výměna kolejnic v km 211,350-211,050, svařování do BK od: 7:00 hod. do: 14:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Hranice na Moravě	SK: 2. + TV,																																	
Hranice na Moravě	SK: 4. jen TV,																																	
<b>ROV Z-13069 A</b>		<b>ORĚ Olomouc (Objednávateľ 2)</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
<b>Střednědobý plán</b>	NVÚ	vložení výh.č.27X nová, oprava GPK SK č.2 od: 7:30 hod. do: 17:00 hod.	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
Prosenice	záhlaví 2.TK směr Přerov úsek koleje od náv. Se21 po námezník výh. č.27																																	
Prosenice	SK: 2. + TV, záhlaví směr Přerov. úsek koleje od námezníku výh. č.27 po náv.L.2																																	
<b>ROV Z-13069 B</b>		<b>ORĚ Olomouc (Objednávateľ 2)</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
<b>Střednědobý plán</b>	NVÚ	vložení výh. č.31X nová včetně kol. spojky výh. 27X/31X oprava GPK SK č.4 od: 7:30 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Prosenice	Den ukončení výluky: 12. 5. 2020 v 17:00 hod.		ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
Hranice na Moravě	SK: 4a, 4., 6a bez TV, 4a, 4., 6a, 6. jen TV, záhlaví směr Dluhonice výhybna. úsek koleje od náv. Se17 po náv. L6a, L4																																	
<b>Výlukové rameno: 309</b>		<b>ORĚ Olomouc (Objednávateľ 2)</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
<b>ROV 13032 I</b>		Den ukončení výluky: 31. 8. 2020 v 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
<b>Střednědobý uprěsněný plán</b>	NVÚ	výstavba opěry silničního nadjezdu v km 186,634 od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
Dluhonice výhybna	SK: 10., 10a, 10b + TV,																																	

## Výluky nad rámec RPV - duben 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Dávod a čas konání výluky							Objednavatel výluky Dávod a čas konání výluky																							
		St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt															
<b>Výlukové rameno: 311</b>																																
<b>ROV Z-23040 A</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný požadavek</b> Jindřichov ve Slezsku - Třemešná ve Slezsku Třemešná ve Slezsku	Den ukončení výluky: 4. 5. 2020 v 17:00 hod.  TK: traťová bez TV,  záhlaví ze směru Jindřichov od náv.S do km 15,540	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b>  Oprava propustků v km 15,848 a 16,346 <b>od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>Výlukové rameno: 312</b>																																
<b>ROV Z-13070 A</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem Hanušovice Staré Město pod Sněžníkem	TK: traťová bez TV,  záhlaví směr Staré Město pod Sněžníkem SK: celá bez TV,	<b>OŘ Olomouc (Objednavatel 2)</b>  Bude provedena oprava GPK v km 8,200 – 9,200 s částečnou výměnou kol. roštu, sanace skal, úprava průjezdného průřezu oprava přejezdu v km 8,916 (P4195), zřízení BK. Oprava mostu km 8,916. <b>od: 7:00 hod. do: 18:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>Výlukové rameno: 317</b>																																
<b>ROV Z-13060</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý plán</b> Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří - Slavičín Slavičín	záhlaví směr Slavičín TK: traťová bez TV,  záhlaví směr Bohuslavice nad Vláří	<b>OŘ Olomouc (Objednavatel 2)</b>  Oprava přejezdů P 8001 v km 144,188 a P 8003 v km 146,202 <b>od: 7:30 hod. do: 15:30 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>Výlukové rameno: 320</b>																																
<b>ROV Z-33063 E</b> <b>PVNJR+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný požadavek</b> Hrušovany u Brna	Jednokolejný provoz Hrušovany u B. - Modřice.  záhlaví a záhlaví 2. traťové koleje směr Modřice.	<b>OŘ Brno (Objednavatel 4)</b>  3. podbití koleji a výhybek <b>od: 20:00 hod. do: 7:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

## Výluky nad rámec RPV - duben 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Dávod a čas konání výluky																														
		St 1	Čt 2	Pá 3	So 4	Ne 5	Po 6	Út 7	St 8	Čt 9	Pá 10	So 11	Ne 12	Po 13	Út 14	St 15	Čt 16	Pá 17	So 18	Ne 19	Po 20	Út 21	St 22	Čt 23	Pá 24	So 25	Ne 26	Po 27	Út 28	St 29	Čt 30	
<b>Výlukové rameno: 325</b>																																
<b>ROV Z-33065 A</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný požadavek</b> Studenec - Velké Meziříčí Budišov u Třebíče Rudíkov	Den ukončení výluky: 5. 2020 v 13:05 hod.  TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV.	<b>OŘ Brno (Objednavatel 5)</b>  oprava žel. svršku  od: 7:50 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>Výlukové rameno: 326</b>																																
<b>ROV Z-33089 C</b> <b>Střednědobý upřesněný požadavek</b> Adamov	V souběhu s výlukou 33089 B.  záhlaví I. traťové koleje směr Blansko	<b>OŘ Brno (Objednavatel 4)</b>  Souvislá výměna kolejnic a pražců.  od: 9:15 hod. do: 19:45 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>Výlukové rameno: 501</b>																																
<b>ROV Z-53068 C</b> <b>ZP</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Česká Třebová směrová skupina	Zastaven provoz na spádovišti - nelze provádět rozposun na koleje č. 202 až 238 směrem od vjezdové skupiny.  Zhlaví střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 203 po začátek kolejové brzdy KB 11 a po začátek výhybky číslo 207 a 240. ost. zař.: kolejová brzdá KB 02, KB 31, KB 32, KB 41 a KB 42.	<b>OŘ Hradec Králové (Objednavatel 7)</b>  Odpojení KB 02 a ovládacích souprav od rozvodu vzduchu, demontáž KB 02 a ovládacích souprav, úprava svrchní části lože, výškové a směrové vyrovnání KB 02, montáž nových ovládacích souprav, napojení a seřízení KB 02 a nových ovládacích souprav.  od: 6:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

## Výluky nad rámec RPV - duben 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	
<b>ROV Z-53066 A</b>  <b>LNT</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Česká Třebová odjezdová skupina	SK: 11. bez TV, zhlaví brněnské, jeho část od návěstidla Se447 po návěstidlo Se43 I. SK: 11.,13.,15.,17. jen TV, jejich brněnská část od ÚO 425 po ÚO 9, ÚO455 a úsekové děliče 100, 40,39,44,48,51	<b>OŘ Hradec Králové (Objednavatel 7)</b> Souvislá výměna kolejnic. <b>od: 7:00 hod. do: 20:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>ROV Z-53068 D</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Česká Třebová odjezdová skupina	Nelze směrem od svázného pahrbku na koleje č. 207 až 214 a na koleje č. 231 až 238.  Zhlaví střední, jeho část od námezničku výhybky číslo 207 po začátek výhybky číslo 222 a 221 a od námezničku výhybky číslo 208 po začátek výhybky číslo 250. ost. zat.: kolejová brzda KB 21, KB 22, KB 51 a KB 52	<b>OŘ Hradec Králové (Objednavatel 7)</b> Odpojení KB 21, KB 22 a ovládacích souprav od rozvodu vzduchu, rozstykování KB 21 a KB 22, demontáž KB 21, KB 22 a ovládacích souprav, úprava svrchní části lože, pokládky, výškové a směrové vyrovnání KB 21 a KB 22, napojení a seřízení KB 21, KB 22. <b>od: 6:00 hod. do: 18:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>ROV Z-63116 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Pečky	SK: 7b bez TV, 5.,5a,7.,7a,7b,9.,9a,11 a jen TV, od návěstidla Sc7 po návěstidlo Lc7b a od návěstidla Sc7b po návěstidlo Se8	<b>OŘ Praha (Objednavatel 14)</b> Výměna dřevěných prážců, výměna upevňovacích, odstranění defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, doplnění šterkového lože, úprava GPK strojně. <b>od: 8:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

## Výluky nad rámec RPV - duben 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	
<b>ROV Z-63116 B</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	Pečky SK: 9.,9a,11. bez TV, 5.,5a,7.,7a,7b,9.,9a,11a jen TV, od návěstidla Se13 po návěstidlo Se11 a od návěstidla Se11 po návěstidla Se9, Se10	<b>OŘ Praha (Objednavatel 14)</b> Výměna dřevěných pražců, výměna upevňovačel, odstranění defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, doplnění šterkového lože, úprava GPK strojně. od: 8:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>ROV Z-63111 F</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	Český Brod - Úvaly TK: 0. + TV,	<b>OŘ Praha (Objednavatel 14)</b> Odstranění defektoskopických vad, svařování, dotažení upevňovačel. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>ROV Z-63114 B</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	Praha-Běchovice SK: 101c bez TV, 101.,101a,101c,103. jen TV,	<b>OŘ Praha (Objednavatel 14)</b> Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, broušení, dotažení upevňovačel, práce mechanizace pod TV. od: 7:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>ROV Z-63114 C</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	Praha-Běchovice SK: 102c bez TV, 102.,102a,102c,104. jen TV,	<b>OŘ Praha (Objednavatel 14)</b> Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, broušení, dotažení upevňovačel, práce mechanizace pod TV. od: 7:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17



## Výluky nad rámec RPV - duben 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Dávod a čas konání výluky	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
<b>ROV B Z-002319/19</b> <b>Střednědobý upravněný plán</b>		<b>OR</b> Ústí n.L. (Objednavatel II) Výměna kolejnic, odstranění defektoskopických vad a blátivých míst, svařování. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Ústí nad Labem-Sítěkov - Sebuzín	TK: 1. + TV, záhlaví ústecké 1. traťové koleje							ne	ne	ne																											
<b>ROV Z-73088 A</b> <b>Střednědobý upravněný plán</b> NVÚ		<b>OR</b> Ústí n.L. (Objednavatel II) Výměna šterkového lože, zřízení odvodnění, strojní úprava GPK. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Ústí nad Labem-Sítěkov - Velké Březno	TK: 2. + TV, SK: 2. bez TV, 2., 102. jen TV, záhlaví a zhlaví ústecké 2. koleje.														ne	ne	ne																				
<b>ROV Z-73090 A</b> <b>Střednědobý upravněný plán</b> Děčín východ		<b>OR</b> Ústí n.L. (Objednavatel II) Výměna kolejnic, svařování. od: 7:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	SK: 46. bez TV, 44., 46., 48., 50., jen TV,																											ne	ne								
<b>Výlukové rameno: 504</b>																																					
<b>ROV Z-75009 I</b> <b>Střednědobý upravněný plán</b>	Den ukončení výluky: 13. 5. 2020 v 19:00 hod.	<b>OR</b> Ústí n.L. (Objednavatel II) Stav po konci kolejové výluky do aktivace SZL. od: 15:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Teplice v Čechách	zab. zař.: staniční částečně. KO 3K, V5-6																					ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne			
<b>ROV Z-75009 A</b> <b>Střednědobý upravněný plán</b>		<b>OR</b> Ústí n.L. (Objednavatel II) Přepínání kabelizace. od: 8:00 hod. do: 14:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Teplice v Čechách	zab. zař.: staniční částečně. přestavníky na řetenicím zhlaví																						ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne			
<b>ROV Z-75009 B</b> <b>Střednědobý upravněný plán</b>		<b>OR</b> Ústí n.L. (Objednavatel II) Přepínání kabelizace. od: 14:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Teplice v Čechách	zab. zař.: staniční částečně. návěstidla na řetenicím zhlaví a zhlaví																								ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne			



## Výluky nad rámec RPV - duben 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravy	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	
<b>ROV Z-75009 C</b>		<b>OR Ůstí n.L. (Objednavatel II)</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Střednědobý upřesněný plán</b> Teplice v Čechách		Přepínání kabelizace. od: 16:00 hod. do: 14:00 hod.																	
<b>ROV Z-73096 B</b>		<b>OR Ůstí n.L. (Objednavatel II)</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Střednědobý upřesněný plán</b> Řehlovice - Ůstí nad Labem západ vjezd. nádraží Ůstí nad Labem západ vjezd. nádraží Řehlovice	zab. zař.: staniční částečně. staniční koleje a řetennické záhlaví a zhlaví - KO  PJ 50km v úseku 500m, operativně ZP  TK: 1. + TV,  záhlaví řehlovičské 1. traťové koleje po návestidlo Se37 SK: 1.,3.,5. + TV, zhlaví navazující ústecké.	Převěšení a regulace TV, demontáž starých trakčních podpěr, oprava výhybek, výměna pražců, SVK. od: 7:30 hod. do: 16:30 hod.																	
<b>Výlukové rameno: 505</b>																			
<b>ROV Z-53006 B</b>		<b>OR Hradec Králové (Objednavatel 6)</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>LNT</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b> Borohrádek Borohrádek	V souběhu s ROV 53006 A.  SK: 5 bez TV, výh.: 19, její část od Se7 po L5 SK: 3,5 jen TV.	Oprava výhybky. od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.																	
<b>Výlukové rameno: 507</b>																			
<b>ROV Z-33066 A</b>		<b>OR Brno (Objednavatel 5)</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Střednědobý upřesněný požadavek</b> Žďrec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách Žďrec nad Doubravou	TK: traťová bez TV,  záhlaví traťové koleje ve směru Hlinsko v Čechách jeho část od km 27,413 po návestidlo S	oprava přejezdu (P5282) od: 7:20 hod. do: 15:35 hod.																	

## Výluky nad rámec RPV - duben 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravy	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednávateľ výluky Dávod a čas konání výluky																													
		St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt														
<b>Výlukové rameno: 512</b>																															
<b>ROV Z-13070 B</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upravněný plán</b> Hanušovice - Červený Potok Hanušovice Hanušovice Hanušovice	V souběhu s výlukou 13070 A (výl. rameno 312 - schvalovatel 2).  TK: část traťové koleje bez TV, od návěstidla DL v dopravně Hanušovice po náv. Lk v km 83,664 v nz. Červený Potok SK: 104., 105. bez TV, záhlaví směr Dolní Lipka od náv. DL a ML po náv. S104 zhlaví směr Dolní Lipka, Staré Město pod Sněžníkem. od náv. Lc 104 po náv. Se5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>ROV Z-13070 C</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upravněný plán</b> Hanušovice - Červený Potok Hanušovice Hanušovice Hanušovice	TK: část traťové koleje bez TV, od návěstidla DL v dopravně Hanušovice po náv. Lk v km 83,664 v nz. Červený Potok SK: 104., 105. bez TV, záhlaví směr Dolní Lipka od náv. DL a ML po náv. S104 zhlaví směr Dolní Lipka, směr Staré Město pod Sněžníkem. od náv. Lc 104 po náv. Se5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>Výlukové rameno: 525</b> <b>ROV Z-63078 A</b> <b>Střednědobý upravněný plán</b> Praha-Zahradní Město	SK: 202. bez TV, 202. jen TV, kolejově od návěstidla Se10 po zarážedlo v km cca 7,320 v dopravně Praha-Zahradní Město	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

## Výluky nad rámec RPV - duben 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravy	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>ROV Z-63078 B</b> <b>LNT</b> <b>Střednědobý upravněný plán</b> Praha-Zahradní Město	Den ukončení výluky: 9. 7. 2020 v 17:30 hod.  SK: 303.,305.,307. bez TV, napěťově - část malešického zhlaví od provizor: izolátoru v km cca 7,317 (nad SK 307a) po kotvení na TS 59N v dopravě Praha-Zahradní Město	<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>  budování 3. nástupiště + most "Průběžná ul." od: 7:30 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>ROV 63023 E</b> <b>Střednědobý upravněný plán</b> Praha-Eden	SK: 102d bez TV,	<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>  změna propojení DKV Vršovice od: 17:30 hod. do: 7:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>ROV Z-65007 A</b> <b>Střednědobý upravněný plán</b> Praha-Zahradní Město	zab. zař.: SZZ.	<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>  aktivace SSZ - ZM od: 7:30 hod. do: 17:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>ROV Z-65007 B</b> <b>Střednědobý upravněný plán</b> Praha-Eden	zab. zař.: SZZ.	<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>  aktivace SSZ Praha-Eden od: 7:30 hod. do: 17:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>Výlukové rameno: 526</b>																																
<b>ROV 63003 G</b> <b>NVÚ</b> <b>Střednědobý upravněný plán</b> Praha Masarykovo nádraží	SK: 4.,5.,6.,7.,701.,702. jen TV, 701., 702. SK po ÚO 420	<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>  tažení nosného lana a trolejového drátu od: 8:30 hod. do: 17:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>ROV 63003 G</b> <b>NVÚ</b> <b>Střednědobý upravněný plán</b> Praha Masarykovo nádraží	SK: 4.,5.,6.,7.,701.,702. jen TV, 701., 702. SK po ÚO 420	<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>  tažení nosného lana a trolejového drátu od: 8:30 hod. do: 17:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

## Výluky nad rámec RPV - duben 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravy	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>ROV 63003 G</b> <b>NVÚ</b> <b>Střednědobý upravněný plán</b> Praha Masarykovo nádraží		<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b> tažení nosného lana a trolejového drátu od: 8:30 hod. do: 17:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>Výlukové rameno: 529</b>			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>ROV Z-63113 A</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upravněný plán</b> Kralupy nad Vltavou předměstí - Olovnice Olovnice Olovnice - Zvoleněves Zvoleněves Zvoleněves - Podlešín Podlešín	Den ukončení výluky: 29. 5. 2020 v 18:00 hod.  TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, záhlaví a zhlaví zvoleněveské od návěstidla L po návěstidla S1 a S2.	<b>OŘ Praha (Objednavatel 16)</b> TSO části traťové koleje. od: 7:20 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>Výlukové rameno: 530</b>			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>ROV Z-73105 A</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upravněný plán</b> Vraňany - Straškov	ZASTAVENÝ PROVOZ.  TK: traťová bez TV,	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b> Oprava přejezdů v km 24,820; 27,835; 31,232; 34,786 a zrušení přejezdu v km 25,335. od: 7:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>Výlukové rameno: 533</b>			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>ROV Z-73083 A</b> <b>PVNJŘ</b> <b>Střednědobý upravněný plán</b> Karlovy Vary-Dvory - Karlovy Vary	Současně s ROV 73041 A.  TK: 1. + TV,	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b> SVK, svařování BK, BOTV. od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30



## Výluky nad rámec RPV - duben 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravy	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Dávod a čas konání výluky																													
		St 1	Čt 2	Pá 3	So 4	Ne 5	Po 6	Út 7	St 8	Čt 9	Pá 10	So 11	Ne 12	Po 13	Út 14	St 15	Čt 16	Pá 17	So 18	Ne 19	Po 20	Út 21	St 22	Čt 23	Pá 24	So 25	Ne 26	Po 27	Út 28	St 29	Čt 30
<b>Výlukové rameno: 536</b>																															
<b>ROV Z-75011 A</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>Střednědobý upravněný plán</b>						ne	ne	ne	ne	ne	ne																				
Nová Role	zab. zař.: přejezdové v km 11,823/6,212 (P156)																														
<b>Výlukové rameno: 537</b>																															
<b>ROV Z-65006 A</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>Střednědobý upravněný plán</b>	zab. zař.: PZS v km 33,408 (P 2668) a v km 32,622 (P 2667). aktivace nového PZS v km 32,965 (P8495) zab. zař.: TZZ.																				ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Měšice u Prahy - Neratovice																															
<b>ROV Z-65006 B</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>Střednědobý upravněný plán</b>	A+B zab. zař.: PZS v km 16,230 (P 2478) a v km 17,315 (P 2669).																						ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Úžice - Neratovice																															

## Výluky nad rámec RPV - duben 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravy	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Dávod a čas konání výluky																															
		St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt																
<b>Výlukové rameno: 541</b>																																	
<b>ROV Z-63109</b>	<b>ZP+ND</b> ZASTAVENÝ PROVOZ. výluka nad rámec RPV nelze mimo Velikonoce, nutno projednat uzavírku s OÚ Nepřevážka ( bude projednáno na veřejné schůzi zast. OÚ s občany v 1/2020). výluka v úseku Veleřiby - Straky - Čachovice - Luštěnice-Újezd pro SSzápad.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
<b>Střednědobý upravněný plán</b>											ne	ne	ne	ne	ne																		
Veleřiby - Straky Straky - Čachovice Čachovice - Luštěnice-Újezd Luštěnice-Újezd - Dobrovice Dobrovice - Bezděčín Bezděčín - Mladá Boleslav hlavní nádraží Straky Čachovice Luštěnice-Újezd Dobrovice Bezděčín	TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV,																																
<b>Výlukové rameno: 546</b>																																	
<b>ROV Z-73101 A</b>	<b>ZP+ND</b> ZASTAVENÝ PROVOZ. TK: traťová bez TV, záhlaví mikulášovické záhlaví šenovské	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
<b>Střednědobý upravněný plán</b>																					ne	ne	ne	ne									
Velký Šenov - Mikulášovice dolní nádraží Velký Šenov Mikulášovice dolní nádraží																																	

## Výluky nad rámec RPV - duben 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravy	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Dávod a čas konání výluky							Objednavatel výluky Dávod a čas konání výluky																									
		St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
<b>Výlukové rameno: 702</b>																																		
<b>ROV Z-93021 AI</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>		<p><b>OR Pízeň (Objednavatel 10)</b></p> <p>SVP a SVK v km 0,250-0,500, 8,0-9,2 a v km 15,0-15,5, koneč. úprava GPK strojně, údržba žel.svršku + TV, ŽST Bechyně - TSO výh.č.5,6,7,8,9 + TSO části koleji 1,1a,2,3,4, zřízení nové BK a výh. termit.způsobem, úprava GPK, sjízdnost TV.</p> <p><b>od: 7:45 hod. do: 18:50 hod.</b></p>																																
Tábor	kolejově a napětově obvod místního nádraží pro trať Tábor - Bechyně v dopravně Tábor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Tábor - Bechyně																																		
Slapy	TK: traťová + TV, SK: celá + TV,																																	
Malšice	SK: celá + TV,																																	
Sudoměřice u Bechyně	SK: celá + TV,																																	
Bechyně	SK: celá + TV,																																	
<b>Výlukové rameno: 711</b>																																		
<b>ROV Z-93069 A</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>		<p><b>OR Pízeň (Objednavatel 9)</b></p> <p>oprava stezek a čištění otevřených odvodňovacích zařízení, doplnění kolejového lože, výměna kolejnicových pásů, zřízení bezстыkové koleje a 3. podbití</p> <p><b>od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.</b></p>																																
Železná Ruda-Alžbětín - Špičák	Výluka pro CPS.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Špičák	TK: traťová bez TV,																																	
Špičák - Hamry-Hojsova Stráž	TK: traťová bez TV,																																	
Hamry-Hojsova Stráž - Zelená Lhota	TK: traťová bez TV,																																	
Zelená Lhota - Nýrsko	TK: traťová bez TV,																																	
Špičák	SK: celá bez TV,																																	
Hamry-Hojsova Stráž	SK: celá bez TV,																																	
Zelená Lhota	SK: celá bez TV,																																	
Železná Ruda-Alžbětín	SK: celá bez TV,																																	



## Výluky nad rámec RPV - duben 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravy	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel vyluky Dávod a čas konání vyluky																														
		St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt															
<b>Výlukové rameno: 713</b>																																
<b>ROV Z-63089 A</b>		<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>Střednědobý upravněný plán</b> Beroun	Den ukončení vyluky: 29. 6. 2020 v 16:00 hod. Bezpečnostní PJ 50 km/h v délce 600 m. SK: 1c, 1d bez TV, kolejově od km 41,250 do km 42,390 v dopravně Beroun	modernizace od: 16:00 hod. - do: 23:59 hod.									ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
<b>ROV Z-63089 B</b>		<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>Střednědobý upravněný plán</b> Beroun	Den ukončení vyluky: 29. 6. 2020 v 16:00 hod. SK: 1c, 1d, 10a, jen TV, napěťově od ÚO 421 (včetně části TV nad SK 101) po izolátor v km 42,390 v dopravně Beroun	modernizace od: 16:00 hod. - do: 23:59 hod.										ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
<b>ROV Z-63089 H</b>		<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>Střednědobý upravněný plán</b> Beroun	SK: 101a bez TV, zhlaví navazující na SK 101a do km 41,250.	provozovní propojení SK 101a do ŽŽ od: 16:00 hod. do: 16:00 hod.										ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
<b>ROV Z-63089 I2</b>		<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>Střednědobý upravněný plán</b> Beroun seřaďovací nádraží	Nemožná obsluha vlečky Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, závod Králův Dvůr II a vlečky KD Trans s.r.o. SK: 95b bez TV, zhlaví navazující na SK 95b po námezník výh. č.245 a výh. č.246.	pažení propustku v km 41,163 od: 7:30 hod. do: 16:00 hod.															ne	ne														
<b>ROV Z-63089 I</b>		<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>Střednědobý upravněný plán</b> Beroun seřaďovací nádraží	Den ukončení vyluky: 8. 6. 2020 v 16:00 hod. Nemožná obsluha vlečky Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, závod Králův Dvůr II. Ve dnech 17.4. od 7:30 hod do 19.4. 19:30 hod nemožná obsluha vlečky Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, závod Králův Dvůr II. SK: 95b bez TV, zhlaví navazující na SK 95b po námezník výh. č.245 a výh. č.246.	budování propustků km 40,587 a km 41,163, bypass vlečky Čertovy schody od: 7:30 hod. - do: 23:59 hod.																ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	

## Výluky nad rámec RPV - duben 2020

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravy	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Dávod a čas konání výluky	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	
<b>ROV Z-63089 M</b> <b>Střednědobý upravněný plán</b> Beroun seřaďovací nádraží	Den ukončení výluky: 8. 6. 2020 v 16:00 hod.  SK: 95b jen TV, napěťové od izolátoru umístěného v úrovni hrotů výhybky č. 248 v dopravně Beroun	<b>OŘ Praha (Objednavatel 13)</b> budování propustků v km 40,587 a km 41,163 od: 19:30 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>ROV Z-95007 A</b> <b>Střednědobý upravněný plán</b> Píseň hlavní nádraží	zab. zař.: 1x ovládací pracoviště JOP.	<b>OŘ Píseň (Objednavatel 9)</b> přepojení ovládacího zst.Píseň do CDP Praha a přemístění ovládacího souhlasu D3 na nové PPV od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>ROV Z-93033 C</b> <b>Střednědobý upravněný plán</b> Kasejovice - Nepomuk	PJ 30 km/hod v délce cca 200 m od 23.4.-27.4. 2020.  TK: traťová bez TV,	<b>OŘ Píseň (Objednavatel 10)</b> rekonstrukce PZS v km 17,458 (P 1290 ) v dopravně Kotouň, aktivace PZZ, údržba OŘ od: 7:10 hod. do: 14:55 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>ROV Z-93054 E</b> <b>Střednědobý upravněný plán</b> Poběžovice Poběžovice Poběžovice	zhlaví část směr Hostouň od námezničku výhybky č. 15 k návěstidlu L1. část 1. a 3. staniční koleje od návěstidla L1 do km 21,370 SK: 3b bez TV,	<b>OŘ Píseň (Objednavatel 9)</b> výměna pražců, doplnění KL, oprava GPK od: 8:00 hod. do: 14:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>ROV Z-93054 F</b> <b>Střednědobý upravněný plán</b> Svojšíň - Bor	TK: traťová bez TV,	<b>OŘ Píseň (Objednavatel 9)</b> oprava přejezdu km 7.850 od: 7:00 hod. do: 15:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

