

- rozsah a termíny výluk:
  - a) **noční výluka** v termínu **4./5. 5. 2020** v čase od 22:00 hod – do 4:00 hod dle ROV 63089 etapa F1
  - b) **denní výluka** v termínu **5. 5. 2020** v časech od 0:30 hod – do 4:00 hod dle ROV 63089 etapa G2
  - c) **denní výluky** v termínech **8., 9., 10. 5. 2020** v časech od 8:00 hod – do 19:30 hod dle ROV 63089 etapy J1
  - d) **denní výluka** v termínu **29. 5. 2020** v čase od 8:00 hod – do 19:30 hod dle ROV 63089 etapa K1
  - e) **denní výluky** v termínech **8., 9., 10. 5. 2020** v časech od 8:00 hod – do 19:30 hod dle ROV 63089 etapy N1
  - f) **denní výluka** v termínu **29. 5. 2020** v čase od 8:00 hod – do 19:30 hod dle ROV 63089 etapa L1
- důvod omezení:
  - a), b) svařování
  - c), e) pažení propustku km 40,587, zřízení bypassu ČS
  - d), f) pažení propustku km 40,587, zřízení bypassu ČS, pokládka výhybek 114+115
- příděl kapacity:

ARRIVA vlaky, s. r. o., IČO 28955196  
České dráhy, a. s., IČO 70994226  
ČD Cargo, a. s., IČO 28196678  
KŽC Doprava, s. r. o., IČO 27423069  
Leo Express, s. r. o., IČO 06661572  
SD - Kolejová doprava, a. s., IČO 25438107

#### **OPD:**

Výluka dle bodu **a)** bude po celou dobu konání v souběhu s dalšími etapami (A+B+I+M) dle ROV 63089. V úseku Beroun – Zdice zaveden jednokolejný obousměrný provoz vedený po 2. TK. Kapacita dráhy snížena **cca na 50%**. V dopravně Beroun os.n. znemožněna jízda po 1c., 1d. SK. Zaveden jednokolejný obousměrný provoz vedený po 102a., 2c., 2d. koleji. V dopravně Beroun obvod seřaďovací nádraží bude odchylně od platného PPŘ po dobu výluky 95b. koleje uskutečňována obsluha vlečky KD Trans po koleji 101a. Místo styku drah nebude výlukou dotčeno.

Výluka dle bodu **b)** bude po celou dobu konání v souběhu s etapou F1 dle bodu a) této žádosti a s dalšími etapami (A+B+I+M) dle ROV 63089. V úseku Beroun – Zdice **zastaven provoz**. V dopravně Beroun obvod seřaďovací nádraží bude odchylně od platného PPŘ po dobu výluky 95b. koleje uskutečňována obsluha vlečky KD Trans po koleji 101a. Místo styku drah nebude výlukou dotčeno.

Výluky dle bodů **c), e)** budou v termínu 8. 5. – 10. 5. 2020 po celou dobu konání ve vzájemném souběhu a v souběhu s dalšími etapami (A+B+I+M+K1+L1) dle ROV 63089. V dopravně Beroun os.n. znemožněna jízda vlaků na/z 103. - 109. SK ve/ze směru Zdice a jízda po 1c., 1d. SK. Zaveden jednokolejný obousměrný provoz vedený po 102a., 2c., 2d. koleji. Přes napětově vyloučené úseky jízdy vlaků elektrické trakce se staženými sběrači nebo s nasazením LNT. V dopravně Beroun obvod seřaďovací nádraží bude odchylně od platného PPŘ po dobu výluky 95b. koleje uskutečňována obsluha vlečky KD Trans po koleji 101a. Místo styku drah nebude výlukou dotčeno.

Výluky dle bodů **d), f)** budou po celou dobu konání ve vzájemném souběhu a v souběhu s dalšími etapami (A+B+I+M) dle ROV 63089. V dopravě Beroun os.n. znemožněna jízda na/z 103. - 109. SK ve/ze směru Zdice a po 1c., 1d. SK. Zaveden jednokolejný obousměrný provoz vedený po 102a., 2c., 2d. koleji. Přes napětově vyloučené úseky jízdy vlaků elektrické trakce se staženými sběrači nebo s nasazením LNT. V dopravě Beroun obvod seřadovací nádraží bude odchýlně od platného PPR po dobu výluky 95b. koleje uskutečňována obsluha vlečky KD Trans po koleji 101a. Místo styku drah nebude výlukou dotčeno.

Výluky dle bodů **a) až f) nebyly zařazeny v RPV 2020.** Denní a noční výluky pro tyto stavební práce byly původně doplněny v jiných termínech a rozsahu. Vzhledem k okolnostem souvisejících s COVID-19 na základě žádosti zhotovitele stavby došlo k jejich posunu na pozdější termíny a úpravám do výše uvedené podoby.

Požadavek na doplnění výluk dle bodů **a) až f)** byl s dotčenými dopravci projednán písemnou formou a jejich souhlasná stanoviska jsou přílohou č. 1 této žádosti.

—  
digitálně podepsal  
Mgr. Jaroslav Flegl  
ředitel odboru plánování a koordinace výluk

—  
**Přílohy:**

Příloha č. 1 Souhlasná stanoviska dopravců s doplněnými výlukami