

Změna plánu výluk na trati č. 291 Šumperk – Kouty nad Desnou 2023

V souvislosti s původně neplánovanou realizací akce "Rekonstrukce železničního svršku TÚ Šumperk - Petrov nad Desnou" předkládáme upravený plán výluky na měsíc ZÁŘÍ 2023 k odsouhlasení

2	A	Oprava železničního svršku km 4,411-4,788 Velké Losiny - Loučná n.Desnou		
		Oprava odvodnění km 4,175 -4,300 Velké Losiny - Loučná n.Desnou		
		Oprava výhybky č.1 žst.Loučná nad Desnou		
	B	Rekonstrukce žel. svršku TÚ Šumperk - Petrovn.D.- km 17,090 - 18,201- Šumperk -Petrov n.D.		
Termín výluky:	A	4.9.-21.9.2023		
	B	4.9.-15.9.2023		
Počet dnů:	A	18		
	B	12		
Výluka koleje v úseku:	A	Dopravna Velké Losiny kolej č.1,3		
		TÚ Velké Losiny - Loučná n.Desnou		
	B	TÚ Šumperk - Petrov n.D.		
Výluka TV v úseku:	A	Dopravna Velké Losiny		
		TÚ Velké Losiny - Kouty n.Desnou		
	B	TÚ Šumperk - Petrov n.D.		
Zahájení výluky	Pondělí	4.9.2023	7:30	
	nepřetržitá			
Ukončení výluky	čtvrtek	A	21.9.2023	14:45
	pátek	B	15.9.2023	14:45

V Šumperku 11.4.2023
Za provozovatele dráhy: Ing. Ondřej Kolano

