

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – srpen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění		Odklon			% zbývajících KD	Poznámka	OR/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení															
				Zast. provozu	Vyj. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / INVU	PVNJR/VNJR	RJR	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková								Nákladní	Den	Čas	Den	Čas													
10	308	Z-23272 E	Vsetín - Jablůnka: zab. zař.: traťové koleje č. 2		T												X									5	5	20								60	Prodloužení schválené výluky. V RPV 2023 v termínu 25.07.2023 - 15.08.2023. Nově bude v termínu 01.08.2023 - 09.12.2023 a dále pak bude pokračovat v novém GVD 2023/2024 do 22.12.2023.	Rek. ŽST Vsetín, úprava zab. zař. v rámci SP 4, 5.	OVA 2	2	I	Ne	116d	16.08.2023	0:00	09.12.2023	24:00
11	308	Z-23272 F	Vsetín: lichá jen TV		S			L					X													5	5	10							65	Rek. ŽST Vsetín, demontáž bran, řetězovek.	OVA 2	2	I	D	2x10h	03.08.2023	07:30	04.08.2023	17:00		
12	308	Z-23272 G	Vsetín: lichá bez TV	X	S								X													5	5	10							65	Operativně 5x 25 - 45 minut zastaven provoz, souběh s ROV 23272 F.	Rek. ŽST Vsetín, demontáž bran, řetězovek.	OVA 2	2	I	D	2x10h	03.08.2023	07:30	04.08.2023	17:00	
13	308	Z-23290 A	Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV		T							X														5	5	20							65	Úprava TV - II. etapa, stavba stožárů.	OVA 2	2	IO	Ne	2d	08.08.2023	08:00	09.08.2023	16:00		
14	308	Z-23290 B	Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV		T							X														5	5	20							65	Úprava TV - II. etapa, stavba stožárů, OZOV zajistí obsluhu vlečky CEMENT Hranice.	OVA 2	2	IO	Ne	2d	10.08.2023	08:00	11.08.2023	16:00		
15	308	Z-25017 B	Jablůnka - Vsetín: 1. bez TV	X	T							X																							80	Souběh s ROV 23272 A.	Rek. ŽST Vsetín, jízda MUV, zkoušky autobloku, přezkoušení VZ.	OVA 2	2	I	D	4h	15.08.2023	00:15	15.08.2023	03:30	
16	308	Z-23287 A	Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV		T							X														5	5	20							70	Oprava přejezdu v km 27,704 (P8053), výměna pražců, kolejnic, zřízení náhradního přejezdu v km 27,720.	OVA 2	2	O	Ne	2d	21.08.2023	07:30	22.08.2023	10:00		
17	308	Z-23287 Z	Valašské Meziříčí - Jablůnka: zab. zař.: PZZ v km 27,704 (P8053)		T							X														5	5	10							85	Vypnutí PZZ po dobu zřízení náhradního přejezdu v km 27,720 (P8053).	OVA 2	2	O	Ne	13d	22.08.2023	00:00	03.09.2023	03:35		
18	308	Z-23272 B	Vsetín - Jablůnka: 2. bez TV		T							X														5	5	20							65	Rek. ŽST Vsetín, zřízení provizorního propojení, vložení výh. č. M1 (ZV v km 42,994) do TK 2 , propojení s vlečkou TSR.	OVA 2	2	I	Ne	7d	01.08.2023	17:00	07.08.2023	17:00		

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – srpen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření												Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	OR/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení									
				Zast. provozu	Vyj. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVU	PVNJR/VNJR	RJR	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Den								Čas	Den	Čas									
19	308	Z-23290 C	Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV, Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV	X	T																												0	Úprava TV - II. etapa, stavba bran.	OVA 2	2	IO	N	4x6h	14.08.2023	23:10	18.08.2023	04:20
20	308	Z-23287 B	Vlašské Meziříčí - Jablunka: 1. + TV		T														5	5	20										70	Oprava přejezdu v km 27,704 (P8053), výměna pražců, kolejnic, oprava přejezdu, podbití koleje ASP, zřízení náhradního přejezdu v km 27,720.	OVA 2	2	O	Ne	6d	22.08.2023	12:00	27.08.2023	09:45		
21	308	Z-23287 C	Jablunka - Vlašské Meziříčí: 2. + TV		T														5	5	20										70	Oprava přejezdu v km 27,704 (P8053), výměna pražců, kolejnic, podbití koleje ASP, zrušení náhradního přejezdu.	OVA 2	2	O	Ne	8d	27.08.2023	09:45	03.09.2023	11:30		
22	310	Z-23288 F	Hlubočky: zab. zař.: staniční. Hlubočky - Hlubočky-Mariánské Údolí: zab. zař.: traťové. Hrubá Voda - Hlubočky: zab. zař.: traťové		T+S																											70	SSZT Olomouc - náhrada KO počítači náprav, rušení LIS a oprava kabelizace.	OVA 2	2	O	Ne	26d	20.08.2023	07:00	14.09.2023	17:00	
23	310	Z-23288 C	Hlubočky: celá bez TV, Hrubá Voda: celá bez TV, Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV	X	T+S							X	X					X	X	X											0	ST Olomouc - výměna pražců a kolejnic, svařování, úprava GPK a ÚPP.	OVA 2	2	O	Ne	8d	29.08.2023	07:00	05.09.2023	17:00		
24	310	Z-23288 B	Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV, částečně od návěstidla S v km 18,662 po km 17,850 Hrubá Voda: celá bez TV, Hrubá Voda - Hlubočky: zab. zař.: traťové	X	T+S							X	X					X	X	X											0	Odstranění části nástupiště zastávky Hrubá Voda zastávka, rekonstrukce železničního spodku svršku a přejezdové konstrukce přejezdu P7535, zřízení a odstranění provizorního přejezdu (bypass) a úprava stávajícího nástupiště zastávky.	OVA 2	2	I	Ne	20d	01.08.2023	07:00	20.08.2023	07:00		
25	310	Z-23288 D	Hlubočky-Mariánské Údolí: celá bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí - Hlubočky: traťová bez TV, Velká Bystřice - Hlubočky-Mariánské Údolí: traťová bez TV	X	T+S							X	X				X	X	X												0	ST Olomouc - výměna pražců a kolejnic, svařování, úprava GPK a ÚPP.	OVA 2	2	O	Ne	9d	01.08.2023	07:30	09.08.2023	16:30		
26	310	Z-25013 B	Bruntál: zab. zař.: SZZ v obvodu St.1. Bruntál: zab. zař.: PZS v km 64,479/0,210 (P7564)		S														5	5	5										80	Rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu P7679 v km 0,352.	OVA 1	2	I	D	8x8h	06.08.2023	07:00	13.08.2023	15:00		
27	310	Z-23288 C	Hlubočky: celá bez TV, Hrubá Voda: celá bez TV, Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV	X	T+S							X	X				X	X	X												0	ST Olomouc - výměna pražců a kolejnic, svařování, úprava GPK a ÚPP.	OVA 2	2	O	Ne	8d	20.08.2023	07:00	27.08.2023	17:00		
28	311	Z-23274 A	Postřelmov - Bludov: traťová + TV	X	T							X	X				X	X	X												0	CPS - Demontáž ztužení, oprava PKO, montáž odvodnění, OR OVA - ÚPP.	OVA 2	2	C	D	6x10h	09.08.2023	07:40	14.08.2023	17:30		

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – srpen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras		Zpoždění		Odklon		% zbyvajících KD	Poznámka		OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení				
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVPD	LNT / INVÚ	PVN/ŘVN/Ř	ŘJR	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní									Regionální	Dálková	Nákladní	Den	Čas	Den	Čas
34	315	Z-23296 A	Chropyně: celá + TV, Věžky: celá + TV, Chropyně - Kojetín: traťová + TV, Přerov přednádraží - Věžky: traťová + TV, Věžky - Chropyně: traťová + TV	X	T+S											X	X	X						0		CPS - Výstavba obvodu D1, montáž neutálního pole, ražení štetových stěn ST OLC - odstranění závad TK, odstranění defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu SEE OLC - odstranění závad na TV, kontrola úsekových děličů, odpojovačů.	OVA 2	2	C/O	D	9h	11.08.2023	08:20	11.08.2023	16:40
35	315	Z-23296 A	Chropyně: celá + TV, Věžky: celá + TV, Chropyně - Kojetín: traťová + TV, Přerov přednádraží - Věžky: traťová + TV, Věžky - Chropyně: traťová + TV	X	T+S											X	X	X						0		CPS - Výstavba obvodu D1, montáž neutálního pole, ražení štetových stěn ST OLC - odstranění závad TK, odstranění defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu. SEE OLC - odstranění závad na TV, kontrola úsekových děličů, odpojovačů.	OVA 2	2	C/O	D	9h	12.08.2023	08:20	12.08.2023	16:40
36	315	Z-23296 A	Chropyně: celá + TV, Věžky: celá + TV, Chropyně - Kojetín: traťová + TV, Přerov přednádraží - Věžky: traťová + TV, Věžky - Chropyně: traťová + TV	X	T+S											X	X	X						0		CPS - Výstavba obvodu D1, montáž neutálního pole, ražení štetových stěn ST OLC - odstranění závad TK, odstranění defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu SEE OLC - odstranění závad na TV, kontrola úsekových děličů, odpojovačů.	OVA 2	2	C/O	D	2x9h	13.08.2023	08:20	14.08.2023	16:40
37	316	Z-23289 B	Hušťonovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV		T														10	10	45			50		D55, zřízení neutálního pole.	OVA 2	1	C	D	9h	09.08.2023	08:15	09.08.2023	17:00

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – srpen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření												Odřeknutí tras		Zpoždění		Odklon		% zbývajících KD	Poznámka	OR/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení																	
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVU	PVNJR/VNJR	RJR	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální								Dálková	Nákladní	Den	Čas	Den	Čas														
56	326	35015 B	Letovice - Březová nad Svitavou: zab. zař.: PZS v km 208,144 (P6818)		T															X										5	5	5					95	Na přejezdu bude zavedena PJ (v=10 km/h) a osazeny výstražné koliky.	Rekonstrukce a repase PZS v km 208,144.	BNO 4	9	O	Ne	10d	02.08.2023	22:30	11.08.2023	00:30
57	326	Z-53144 A	Svitavy: 5a,5b bez TV, výh.: 11, Svitavy: 5., 5a, 5b, 5c, 7., 9., 105a jen TV		S			N													X													98		Výměna kolejnic, výměna pražců, úprava GPK.	HKR 7	9	O	Ne	8d	21.08.2023	08:00	28.08.2023	17:00			
58	501	63002 Q3	Pořičany: sudá jen TV		S			N																								5	5	15		30	V souběhu s výlukou 63002 T3.	Stavba návěstidla OPFL4.	PHA 13	4	I	N	7h	01.08.2023	22:00	02.08.2023	05:00	
59	501	63002 T3	Pořičany: 4., 6. bez TV		S																													30	V souběhu s výlukou 63002 Q3.	Stavba návěstidel OPFS4 + OPFL4.	PHA 13	4	I	N	7h	01.08.2023	22:00	02.08.2023	05:00			
60	501	63002 U3	Pořičany: 8. bez TV		S																													30	V souběhu s výlukou 63002 S3.	Stavba návěstidel OPFL6 + OPFL8.	PHA 13	4	I	N	2x7h	02.08.2023	22:00	04.08.2023	05:00			
61	501	63002 S3	Pořičany: 6., 8. jen TV		S																													30	V souběhu s výlukou 63002 U3.	Stavba návěstidel OPFL6 + OPFL8.	PHA 13	4	I	N	2x7h	02.08.2023	22:00	04.08.2023	05:00			
62	501	63002 Y2	Pořičany: zab. zař.: staniční	X	S																				X									0	V souběhu s výlukou 63002 Z2. Zastaven provoz.	Výměna SW.	PHA 13	4	I	D	4h	09.08.2023	00:30	09.08.2023	04:15			
63	501	63002 Z2	Pořičany: celá + TV, Český Brod - Pořičany: 1., 0., 2. + TV, Pořičany - Sadská: traťová + TV	X	T+S																			X										0	V souběhu s výlukou 63002 Y2. Zastaven provoz.	Montáž DOÚO.	PHA 13	4	I	D	4h	09.08.2023	00:30	09.08.2023	04:15			
64	501	Z-63170 H	Český Brod: záhl. a zhl. směr Pořičany, jeho část, od návěstidla Se7 po návěstidlo 1L. Pořičany: záhl. a zhl. směr Český Brod, jeho část, od návěstidla 1S po počítací bod PPB 69 (km 371,884). Český Brod - Pořičany: 1. + TV		T+S			V																										20	Po dobu výluky bude v sousední nevyloučené koleji zavedena PJ 80 km/hod. v délce cca 5200 m.	Oprava koleje, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, svařování, úprava GPK strojně.	PHA 14	4	O	Ne	5d	15.08.2023	19:00	19.08.2023	19:00			
65	501	Z-53148 C	Kostěnice: zhl. 1. TK směr Moravany, jeho část od hrotů výhybky číslo 9 po námezník výhybky číslo 11. Kostěnice: 7., 9. bez TV, 7. SK, její část od návěstidla Se10 po námezník výhybky číslo 11; 9. SK, její část od návěstidla Se11 po námezník výhybky číslo 11 Kostěnice: 5., 7. jen TV		S																														70		Výměna pražců, kolejnic, svařování, GPK, snesení výhybky č. 10 a koleje č. 7a.	HKR 7	4	O	Ne	4d	21.08.2023	08:00	24.08.2023	18:00		

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – srpen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření															Odklon	% zbývajících KD	Poznámka	OR/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení						
				Zast. provozu	Vyj. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / INVU	PVNJR/VNJR	RJR	Odfeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální									Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Den	Čas	Den	Čas
66	501	Z-53150 A	Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová + TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od námezníků výhybek číslo 62, 74, 76, 72 po námezník výhybky číslo 85a. Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem. Pardubice hlavní nádraží: 8e,10,12,14. bez TV, Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. a zhl. TK směr Pardubice hl. n., jeho část od návěstidla PL po návěstidlo Se3. Pardubice-Rosice nad Labem: celá jen TV, Pardubice hlavní nádraží: 8e, 10., 10b, 12., 12b, 404., 408., 410., 412. jen TV	X	T+S				L			X										X	X	0	V souběhu s výlukou 53137 E. Zastavený provoz směr Pardubice-Rosice nad Labem. Zastaven provoz.	Montáž bran, úprava TV.	HKR 7	4	I	N	6h	01.08.2023	22:55	02.08.2023	04:30
67	501	Z-53150 B	Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od námezniku výhybky číslo 85XN po námezniky výhybek číslo 72XN, 67XN, 61XNb. Pardubice hlavní nádraží: 1., 1c, 3., 5. bez TV, 1. SK, její část od námezniku výhybky číslo 72XN po návěstidlo Sc1; 1c SK, její část od návěstidla Se61A po námezník výhybky číslo 85XN; 3. SK, její část od námezniku výhybky číslo 67XN po návěstidlo Sc3; 5. SK, její část od námezniku výhybky číslo 61XNb po návěstidlo S5 Pardubice hlavní nádraží: lichá jen TV	X	S																	X	X	0	V souběhu s výlukou 53137 E. Zastavený provoz směr Přelouč. Zastaven provoz.	Úprava brány, výstavba nové brány číslo 87 – 88, převěšení TV.	HKR 7	4	I	N	2x5h	11.08.2023	23:40	13.08.2023	04:35
68	501	Z-53150 C	Pardubice hlavní nádraží: 1. bez TV, 1. SK, její část od návěstidla L1 po návěstidlo Sc1 Pardubice hlavní nádraží: 1., 1a, 1c jen TV		S			N								5	15							20	V souběhu s výlukou 53137 E.	Montáž a dokončení propojení bran mezi 3. a 4. nástupištěm.	HKR 7	4	I	N	4x7h	24.08.2023	21:40	28.08.2023	04:40
69	501	Z-53150 D	Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 42XN po námezník výhybky číslo 53XN. Pardubice hlavní nádraží: 12b bez TV, 12b SK, její část od návěstidla S12b po hroty jazyků výhybky číslo 42XN Pardubice hlavní nádraží: 404., 408., 410., 412. jen TV		S																			30	V souběhu s výlukou 53137 E.	Montáž stožárů a základů starého portálu TV.	HKR 7	4	I	D	3x10h	14.08.2023	07:30	16.08.2023	17:00
70	502	33125 A1	Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV		T				V							10	10	45						50	Posun NP Sázavka.	Výstavba NP Sázavka.	BNO 5	3	O	Ne	6d	05.08.2023	07:50	10.08.2023	19:00
71	502	Z-33147 B	Havlíčkův Brod: záhl. a zhl. směr Humpolec, jeho část od námezniku výhybky č. 81a po návěstidlo HS	X	S						X	X	X											0	ZP směr Humpolec.	Výměna pražců v č. 84.	BNO 5	3	O	Ne	7d	11.08.2023	07:30	17.08.2023	18:00
72	502	33125 B1	Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. + TV		T				V							10	10	45						50	Posun NP Sázavka.	Výstavba NP Sázavka.	BNO 5	3	O	Ne	7d	23.08.2023	07:50	29.08.2023	19:00
73	503	Z-73263 A	Polepy: lichá + TV, zhl. lichých kolejí směr Hoštka - část po hroty jazyků výhybky č. 3. kolejově liché od návěstidel L1, L3, Se3		S			N								5	5	15						30		Oprava přejezdu v km 397,683.	UNL 11	7	O	Ne	3d	12.08.2023	07:00	14.08.2023	17:00
74	503	63092 C1	Dřísy: zhl. směr Stará Boleslav od náv. S1, S3 a Se7 po izolovaný styk v km 353,647 (mezi námezniky výh. č. 1 a 4), včetně částí SK 1, 3 a 5. Dřísy: 1., 3. + TV, kolejově jejich část od návěstidel S1 a S3 po návěstidla L1 a L3		S			N								5	5	30						20		Stavba TZ, TP.	PHA 13	7	OS	D	2x10h	14.08.2023	07:30	15.08.2023	17:30
75	503	63092 A1	Dřísy: záhl. a zhl. směr Stará Boleslav od izolovaného styku v km 353,647 (mezi námezniky výh. č. 1 a 4) po náv. 1L. Stará Boleslav: záhl. směr Dřísy od náv. Se11 po náv. 1S. Dřísy - Stará Boleslav: 1. + TV		T+S											5	5	30						20		Stavba TZ, TP.	PHA 13	7	OS	D	2x10h	14.08.2023	07:30	15.08.2023	17:30

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – srpen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření														Odřeknutí tras		Zpoždění			Odklon		% zbývajících KD	Poznámka	OR/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení			
				Zast. provozu	Vyj. koleje	Omez. rychl.	OVPD	LNT / NVU	PVNJR/VNJR	RJR	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Den								Čas	Den	Čas			
76	503	Z-73263 B	Polepy: sudá + TV, zhl. sudých kolejí směr Hoštka - část po hroty jazyků výhybky č. 4. kolejové sudé po návěstidla L2, L4	S			N											5	5	15					30		Oprava přejezdu v km 397,683.	UNL 11	7	O	Ne	3d	15.08.2023	07:00	17.08.2023	17:00	
77	503	63092 F1	Dřísy: záhl. a zhl. směr Všetaty od izolovaného styku v km 354,562 (mezi námeznyky výh. č. 13 a 17) po náv. 2S. Dřísy - Všetaty: 2. + TV	T+S														5	5	30					20		Stavba TZ, TP.	PHA 13	7	OS	D	2x10h	18.08.2023	07:30	19.08.2023	17:30	
78	503	63092 C1	Dřísy: zhl. směr Stará Boleslav od náv. S1, S3 a Se7 po izolovaný styk v km 353,647 (mezi námeznyky výh. č. 1 a 4), včetně částí SK 1, 3 a 5. Dřísy: 1., 3. + TV, kolejově jejich část od návěstidel S1 a S3 po návěstidla L1 a L3	S			N											5	5	30					20		Stavba TZ, TP.	PHA 13	7	OS	D	2x10h	20.08.2023	07:30	21.08.2023	17:30	
79	503	72C30891	Boletice nad Labem: záhl. směr Velké Březno, od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Velké Březno - Boletice nad Labem: 2. + TV	T+S														5		30					30		Oprava přejezdu v km 449,109.	UNL 11	7	O	Ne	3d	21.08.2023	07:00	23.08.2023	17:00	
80	504	Z-73252 A	Teplice v Čechách: 3., 3b jen TV, mezi ÚD 4 - ÚD 5	S			N											5	5	30					60		Rekonstrukce nástupiště u 3. staniční koleje a přístřešků na nástupišti.	UNL 11	8	I	Ne	58d	04.08.2023	08:00	30.09.2023	17:00	
81	504	Z-73252 B	Teplice v Čechách: 3. bez TV	S														5	5	30					60		Rekonstrukce 3. staniční koleje, rekonstrukce nástupiště u 3. staniční koleje.	UNL 11	8	I	Ne	58d	04.08.2023	08:00	30.09.2023	17:00	
82	504	Z-73252 C	Teplice v Čechách: 1., 3a, 3b bez TV, 1., 3., 3a, 3b jen TV, mezi ÚO 401S - ÚD 4, ÚD 5 - ÚO 411	S			N																		20		Těžení štěrku a pláně.	UNL 11	8	I	N	7h	04.08.2023	22:50	05.08.2023	05:00	
83	504	Z-73241 A	Kyjice - Odb Dolní Rybník: 1., 2. jen TV	T			L											20	20	60					70		Výměna vedení linky VN 22 kV.	UNL 11	8	C	D	7h	06.08.2023	08:00	06.08.2023	15:00	
84	504	Z-73241 A1	Kyjice - Odb Dolní Rybník: 1., 2. jen TV	T			L		X					X	X	X									70		Výměna vedení linky VN 22 kV.	UNL 11	8	C	D	4h	07.08.2023	08:00	07.08.2023	12:00	
85	504	73200 C	Krupka-Bohosudov: výh.: č. 7, 8 od hrotů jazyků po námeznyky, zhl. střední od námeznyků výhybek č. 9, 10, 11 po hroty jazyků výhybek č. 10, 11. Krupka-Bohosudov: záhl. a zhl. směr Chabařovice od návěstidla 1L a od námeznyku výhybky č. 7XS po námeznyk výhybky č. 5XS a po hroty jazyků výhybky č. 7XS. Krupka-Bohosudov: záhl. a zhl. směr Teplice v Čechách - část od návěstidla 1S po hroty jazyků výhybky č. 12. Krupka-Bohosudov: 1., 1a, 3., 5. bez TV, 1., 1a, 3. jen TV, napětově mezi ÚO 401 - ÚO 411 Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o výlukou tratové koleje Teplice v Čechách - Bohosudov. Krupka-Bohosudov - Chabařovice: 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o výlukou tratové koleje Bohosudov - Chabařovice	X T+S							X	X			X	X	X						X	X	X	0		Sypání štěrku a drti, skládání kolejnicových pasů.	UNL 11	8	I	N	2x7h	11.08.2023	22:50	13.08.2023	05:00

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – srpen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření										Odřeknutí tras		Zpoždění		Odklon		% zbyvajících KD	Poznámka		OR/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení				
				Zast. provozu	Vyj. koleje	Omez. rychl.	OVDP	PNJ/R/VNJR	LNT / NVU	RJR	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková									Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Den	Čas	Den
86	504	73200 C1	<p>Krupka-Bohosudov: výh.: č. 7, 8 od hrotů jazyků po námeznyky, zhl. střední od námeznyků výhybek č. 9, 10, 11 po hroty jazyků výhybek č. 10, 11.</p> <p>Krupka-Bohosudov: záhl. a zhl. směr Chabařovice od návštěvny 1L a od námeznyku výhybky č. 7XS po námeznyk výhybky č. 5XS a po hroty jazyků výhybky č. 7XS.</p> <p>Krupka-Bohosudov: záhl. a zhl. směr Teplice v Čechách - část od návštěvny 1S po hroty jazyků výhybky č. 12.</p> <p>Krupka-Bohosudov: 1., 1a, 3., 5. bez TV, 1., 1a, 3. jen TV, napětově mezi ÚO 401 - ÚO 411</p> <p>Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o výluku traťové koleje Teplice v Čechách - Bohosudov.</p> <p>Krupka-Bohosudov - Chabařovice: 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o výluku traťové koleje Bohosudov - Chabařovice</p>	X	T+S								X	X	X				X	X	X	0			Skládání kolejnicových pasů, sypání drtí a šterků.	UNL 11	8	I	N	3x5h	15.08.2023	22:50	18.08.2023	03:45
87	504	73200 C	<p>Krupka-Bohosudov: výh.: č. 7, 8 od hrotů jazyků po námeznyky, zhl. střední od námeznyků výhybek č. 9, 10, 11 po hroty jazyků výhybek č. 10, 11.</p> <p>Krupka-Bohosudov: záhl. a zhl. směr Chabařovice od návštěvny 1L a od námeznyku výhybky č. 7XS po námeznyk výhybky č. 5XS a po hroty jazyků výhybky č. 7XS.</p> <p>Krupka-Bohosudov: záhl. a zhl. směr Teplice v Čechách - část od návštěvny 1S po hroty jazyků výhybky č. 12.</p> <p>Krupka-Bohosudov: 1., 1a, 3., 5. bez TV, 1., 1a, 3. jen TV, napětově mezi ÚO 401 - ÚO 411</p> <p>Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o výluku traťové koleje Teplice v Čechách - Bohosudov.</p> <p>Krupka-Bohosudov - Chabařovice: 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o výluku traťové koleje Bohosudov - Chabařovice</p>	X	T+S							X	X	X				X	X	X	0			Sypání šterku a drtí, skládání kolejnicových pasů.	UNL 11	8	I	N	2x7h	18.08.2023	22:50	20.08.2023	05:00	
88	504	75012 J	Krupka-Bohosudov: zab. zař.: PZZ "B1" v km 13,242 (P1941)		S										5	5	30				80			Rekonstrukce PZS na přejezdu P1941.	UNL 11	8	I	Ne	15d	28.08.2023	07:00	11.09.2023	10:00	
89	504	Z-73258 A	<p>Třebušice - Most nové nádraží odjezd: traťová + TV, Třebušice: záhl. traťové koleje směr Most n. n.</p> <p>Most nové nádraží odjezd: záhl. traťové koleje směr Třebušice</p>	X	T+S							X	X	X				X	X	0			TSO - SČ 600 v km 1,603 - 3,955, oprava mostu v km 3,565.	UNL 11	8	O	Ne	30d	29.08.2023	07:30	27.09.2023	19:00		
90	505	Z-53133 A	<p>Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: traťová + TV,</p> <p>Opatovice nad Labem-Pohřebačka: záhl. a zhl. směr Plačice odb., jeho část od návštěvny PS po námeznyky výhybek č. 11 a 13.</p> <p>Opatovice nad Labem-Pohřebačka: výh.: č. 8,</p> <p>Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 3., 5., 7. + TV</p>	X	T+S														X	0			Oprava přejezdu P4096 v km 2,040; svařování v kol. č. 3, oprava výh. č. 8 a 11.	HKR 6	4	O	Ne	3d	14.08.2023	08:00	16.08.2023	18:00		
91	521	63030 U3	Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 401 v km 5,875 v dopravně Závodiště po elektrické dělení ÚO 411 v km 1,677 v dopravně Praha-Smíchov		T								X	X	X				X	X	0		Souběh s etapami R3, E3, F3.	PHA 13	5	C	N	3x5h	10.08.2023	23:20	13.08.2023	04:20		

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – srpen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření												Odřeknutí tras		Zpoždění		Odklon		% zbývajících KD	Poznámka	OR/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení					
				Zast. provozu	Vyj. koleje	Omez. rychl.	OVPD	LNT / NVU	PVNJ/RVNJ/R	RJR	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální								Dálková	Nákladní	Den	Čas	Den	Čas		
92	521	63030 F3	Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. radotínské od náv. Se10 po náv. 2S. Odb Závodiště: záhl. smíchovské a zhlaví od náv. 2L po námezník výh. č. 2.	X	T+S									X	X	X				X	X	0	Souběh s etapami R3, E3, U3.	Montáž odvodnění.	PHA 13	5	C	N	3x5h	10.08.2023	23:20	13.08.2023	04:20			
93	521	63030 R3	Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 412 v km 1,677 v dopravně Praha-Smíchov po elektrické dělení ÚO 402 v km 5,875 v dopravně Závodiště		T									X						X	X	0	Souběh s etapami F3, E3, U3.	Montáž odvodnění.	PHA 13	5	C	N	3x5h	10.08.2023	23:20	13.08.2023	04:20			
94	521	63030 E3	Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. radotínské od náv. SR po náv. LZ1. Odb Závodiště: zhl. a záhlaví smíchovské od námezníku výh. č. 1 po náv. 1L		T+S									X						X	X	0	Souběh s etapami R3, F3, U3.	Montáž odvodnění.	PHA 13	5	C	N	3x5h	10.08.2023	23:20	13.08.2023	04:20			
95	521	63030 U5	Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 401 v km 5,875 v dopravně Závodiště po elektrické dělení ÚO 411 v km 1,677 v dopravně Praha-Smíchov		T												5	5	30	X	X	10	Souběh s etapou E5.	Demontáž římsových konzol + sanace.	PHA 13	5	C	N	5x7h	14.08.2023	22:10	19.08.2023	04:20			
96	521	63030 E5	Praha-Smíchov: záhl. radotínské od náv. SR po náv. LZ1. Odb Závodiště: zhl. a záhlaví smíchovské od námezníku výh. č. 1 po náv. 1L. Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. bez TV		T+S									X						5	5	30	X	X	10	Souběh s etapou U5.	Demontáž římsových konzol + sanace.	PHA 13	5	C	N	5x7h	14.08.2023	22:10	19.08.2023	04:20
97	521	63030 F5	Praha-Smíchov: záhl. radotínské od náv. Se10 po náv. 2S. Odb Závodiště: záhl. smíchovské a zhlaví od náv. 2L po námezník výh. č. 2. Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. bez TV		T+S												5	5	30	X	X	10	Souběh s etapou R5.	Demontáž římsových konzol + sanace.	PHA 13	5	C	N	5x7h	21.08.2023	22:10	26.08.2023	04:20			
98	521	63030 R5	Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 412 v km 1,677 v dopravně Praha-Smíchov po elektrické dělení ÚO 402 v km 5,875 v dopravně Závodiště		T												5	5	30	X	X	10	Souběh s etapou F5.	Demontáž římsových konzol + sanace.	PHA 13	5	C	N	5x7h	21.08.2023	22:10	26.08.2023	04:20			
99	522	Z-73237 A	Štědrá: 2. bez TV		S														5			40		Demontáž a montáž koleje v km 59,034 – 59,060, odtěžení šterkového lože, oprava revizní jámy.		UNL 11	8	O	Ne	10d	22.08.2023	07:00	31.08.2023	08:00		
100	524	63161 M1	Praha-Horní Počernice: záhl. a zhl. mstětické od náv. 2L k náv. S2, S4, S6 (vč. částí SK 2, 4, 6). Mstětice - Praha-Horní Počernice: 2. + TV		T+S																	30		Tažení def. syst. č. 2.		PHA 13	5	I	D	2x10h	05.08.2023	08:00	06.08.2023	18:00		
101	524	63034 B1	Čelákovice - Mstětice: 2. + TV		T														5			30		Stavba TZ.		PHA 13	5	I	D	5x7h	07.08.2023	09:00	11.08.2023	16:00		
102	524	63034 B2	Čelákovice - Mstětice: 2. + TV		T														5			30		Stavba TZ.		PHA 13	5	I	D	2x10h	12.08.2023	08:00	13.08.2023	18:00		
103	524	63034 B1	Čelákovice - Mstětice: 2. + TV		T														5			30		Stavba TZ.		PHA 13	5	I	D	3x7h	14.08.2023	09:00	16.08.2023	16:00		
104	524	63161 K	Praha-Horní Počernice: zahř. skalské od náv. Se20 k náv. 1S. Výh. Skály: záhl. počernické od náv. Se6 k náv. 1L. Výh. Skály - Praha-Horní Počernice: 1. + TV		T+S														5			30		Modernizace + realizace podjezdu Bystrá + podchod Stoliňská.		PHA 13	5	I	Ne	116d	16.08.2023	18:00	09.12.2023	18:00		
105	524	63161 L	Praha-Horní Počernice: 1., 3. + TV, zhl. skalské od náv. L1, L3 k náv. Se20 (vč. částí SK 1, 3).		S														5			30		Modernizace.		PHA 13	5	I	Ne	48d	16.08.2023	18:00	02.10.2023	18:00		

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – srpen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření										Odřeknutí tras		Zpoždění		Odklon		% zbývajících KD	Poznámka	OR/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení							
				Zast. provozu	Vyh. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / INVU	PVNJR/VNJR	RJR	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková								Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Den	Čas	Den	Čas		
124	539	Z-73255 A	Řetenice - Úpořiny: traťová bez TV	X	T									X	X			X	X						0		Rekonstrukce mostu v km 3,286, výměna přejezdové konstrukce na přejezdu P2095 v km 3,140, rekonstrukce přejezdu P2096 v km 3,438, opravu propustků v km 6,657 a 8,880.	UNL 11	7	I	Ne	75d	04.08.2023	08:00	17.10.2023	17:00
125	543	Z-75017 A	Aš: zab. zař.: přejezdové v km 0,078 (P330)		S																			100		Rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 0,078 (P330) včetně doplnění závor (dvojitě poloviční) a doplnění signalizace pro nevidomé.	UNL 11	8	I	Ne	10d	05.08.2023	08:00	14.08.2023	16:00	
126	543	Z-75017 B	Františkovy Lázně - Aš: zab. zař.: DOZ	X	T						X			X	X	X								0		Výměna SW.	UNL 11	8	I	N	5h	10.08.2023	23:45	11.08.2023	04:20	
127	543	Z-73251 A	Aš: záhl. a zhl. směr Aš město, v části od námezničku výhybky č. 8 po návěstidlo HS. Aš: 6. bez TV, její část od konce přechodu pro pěši v km 27,360 po námezničku výhybky č. 8 Aš: 8. bez TV	X	S						X	X		X	X	X								0		Rekonstrukce železničního svršku v místě přejezdu v km 0,078 (P330), rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu, rekonstrukce navaz. úseků pozemní komunikace a zřízení nové chodníkové části, zřízení staveništní komunikace přes vyloučené koleje.	UNL 11	8	I	Ne	10d	05.08.2023	08:00	14.08.2023	16:00	
128	547	Z-53136 B	Višňová: 2. bez TV, od nám. výh. č. 2 v km 195,133 po nám. výh. č. 3 v km 195,463		S						X			X	X									90		SVP, SVK, svařování.	HKR 8	7	O	Ne	8d	07.08.2023	07:00	14.08.2023	17:00	
129	702	Z-93102 A	Záhoří - Písek město: traťová bez TV	X	T						X	X		X	X	X										Rekonstrukce zastávky Vrcovice - výstavba nového nástupiště v km 52,015-52,105 šířky 2,60m a výškou 550 mm nad TK. Rekonstrukce osvětlení a objektu zastávky (investiční akce SSz). Běžná údržba železničního svršku.	PLZ 10	5	IO	Ne	10d	05.08.2023	07:15	14.08.2023	17:05	

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – srpen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření										Odřeknutí tras		Zpoždění		Odklon		% zbývajících KD	Poznámka	OR/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení			
				Zast. provozu	Vyj. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVU	PVNJR/VNJR	RJR	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková								Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Den	Čas
137	712	Z-93105 D	Vých Radonice: celá bez TV, Blížejev: celá bez TV, Vých Radonice - Domažlice: traťová bez TV, Blížejev - Vých Radonice: traťová bez TV, Staňkov bývalá Odb Vránov - Blížejev: traťová bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi stanicemi Staňkov - Blížejev. Domažlice: záhl. směr Blížejev, od návěstidla L k návěstidlu Se5	X	T+S								X	X	X						0	PJ 50 km/h v délce 500 m 14 dní po ukončení výluky.	Odstranění DVK, výměna pražců, oprava GPK, čištění KL.	PLZ 9	6	O	Ne	2d	17.08.2023	07:10	18.08.2023	14:00
138	715	Z-93086 B	Čimelice: celá bez TV, Mirovice - Čimelice: traťová bez TV	X	T+S							X	X	X						0	V souběhu s ROV 93086 C.	SVK v km 41,400-42,000 se svařováním a zřízením BK včetně UT; TSO přejezdů s výměnou kol. roštů v km 42,294 (P511) a km 43,709 (P513), rekonstrukce propustku v km 41,150 (práce CPS na SOD), TSO výhybek č. 3, 5 a 6 + TSO části 1. SK v ŽST Čimelice.	PLZ 10	6	C/O	Ne	11d	15.08.2023	07:10	25.08.2023	17:10	
139	715	Z-93086 D	Čížová: celá bez TV, Vráž u Pisku: celá bez TV, Vráž u Pisku - Čížová: traťová bez TV	X	T+S							X	X	X						0	V souběhu s ROV 93086 C.	TSO výhybek č. 4 a 5 vč. přípojných polí v ŽST Čížová, běžná údržba žel. Svršku.	PLZ 10	6	O	Ne	8d	21.08.2023	07:00	28.08.2023	17:25	
140	716	93098 B	Bělčice: celá bez TV, Březnice - Bělčice: traťová bez TV	X	T+S							X	X	X						0	V souběhu s ROV 93098 A. Prodloužení schválené nepřetržitě výluky o dva dny. V RPV 2023 schválen termín 08.08.2023 - 15.08.2023. Nově bude výluka probíhat v termínu 08.08.2023 - 17.08.2023. Neprojednané období je 16.08.2023 - 17.08.2023, které je předmětem této žádosti.	TSO koleje v km 2,700-3,100 a 6,100-6,500 s výměnou kolejového roštu. Běžná údržba žel. svršku.	PLZ 10	6	O	Ne	2d	16.08.2023	0:00	17.08.2023	18:00	