
 
 
 

Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 
 
 
 

Návrh rekonstrukcí a oprav na dopravní cestě tramvají, 
lanové dráhy a metra v I. pololetí roku 2019 

 
 

V materiálu uváděné termíny jsou termíny výluky tramvají (zahájení cca 0:30 h 
a ukončení v 0:30 h, pokud není u příslušného data uvedeno jinak). 
 
Akce uvedené odlišnou barvou (modrou) zasahují do provozu tramvají, ale 
investorem není DPP (investor je uveden v závorce za názvem akce).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: DP - JDCT 250160 
 
V Praze dne 7. 2. 2019 
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SOKOLOVSKÁ (Negrelliho viadukt) (SŽDC) 

 

Termín: 
stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 1. 3. 2019 - 4. 3. 2019  

Rozsah stavebních prací: 
oprava Negrelliho viaduktu 

Úsek bez provozu tramvajové dopravy: 
ul. Sokolovská v úseku křižovatka Sokolovská x vjezd do obratiště Florenc - křižovatka Sokolovská 
x Zenklova  

Náhradní autobusová doprava: 
NAD bude zavedena 

Omezení IAD: 
částečné omezení IAD v místech prací 
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VINOHRADSKÁ 2 (Muzeum - Flora) 

 

Termín: 
stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 9. 3. 2019 - 13. 7. 2019  

Rozsah stavebních prací: 
rekonstrukce tramvajové trati v ulici Vinohradská (v úseku Muzeum - Flora) 

Úsek bez provozu tramvajové dopravy: 
ul. Bělehradská, Škrétova a Vinohradská v úseku křižovatka Bělehradská x Jugoslávská - křižovatka 
Vinohradská x Jičínská  

Náhradní autobusová doprava: 
NAD bude zavedena v omezeném rozsahu 

Omezení IAD: 
částečné omezení IAD v místech prací 
IAD vedena jedním jízdním pruhem  
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ČESKOMORAVSKÁ x FREYOVA 

 

Termín: 
stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 23. 3. 2019 - 30. 3. 2019 

Rozsah stavebních prací: 
výměna kolejových oblouků + výměna kolejové splítky na přejezdu Harfa 

Úsek bez provozu tramvajové dopravy: 
ul. Českomoravská a Poděbradská v úseku křižovatka Českomoravská x Sokolovská - křižovatka 
Poděbradská x U Harfy 

Náhradní autobusová doprava: 
NAD bude zavedena 

Omezení IAD: 
omezení IAD v místech prací 
IAD vedena po objízdných trasách 
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MYSLBEKOVA x HLÁDKOV 

 

Termín: 
stavebních prací a výluky tramvajové dopravy:  23. 3. 2019 - 24. 3. 2019 
                                                                         30. 3. 2019  - 31. 3. 2019 
                                                                           6. 4. 2019  - 7. 4. 2019 
                                                                         13. 4. 2019  - 14. 4. 2019 

Rozsah stavebních prací: 
modernizace výhybky na křižovatce 

Úsek bez provozu tramvajové dopravy: 
Bělohorská x Myslbekova - Myslbekova x Patočkova (pouze v uvedeném směru + kolej Hládkov) 

Náhradní autobusová doprava: 
NAD nebude zavedena 

Omezení IAD: 
omezení IAD v místech prací 
IAD vedena po objízdné trase 
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BUBENSKÉ NÁBŘEŽÍ (Negrelliho viadukt) (SŽDC) 

 

Termín: 
stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: I.  etapa:  30. 3. 2019 -   6. 4. 2019  
 II. etapa:   17. 5. 2019 - 25. 5. 2019 

Rozsah stavebních prací: 
oprava Negrelliho viaduktu 

Úsek bez provozu tramvajové dopravy: 
Bubenské nábřeží a Komunardů v úseku kolejová křižovatka Vltavská - křižovatka Dělnická 
x Komunardů 

Náhradní autobusová doprava: 
NAD bude zavedena 

Omezení IAD: 
omezení IAD v místech prací 
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PODJEZD ZAHRADNÍ MĚSTO (SŽDC) 

 

Termín: 
 stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 6. 4. 2019 - 5. 5. 2019 

Rozsah stavebních prací: 
demontáž jižního mostu v podjezdu Zahradní Město 

Úsek bez provozu tramvajové dopravy: 
ul. Průběžná a Švehlova v úseku křižovatka Průběžná x Radošovická - obratiště TRAM Nádraží 
Hostivař 

Náhradní autobusová doprava: 
NAD bude zavedena, změny pravidelných linek 

Omezení IAD: 
omezení IAD v místech prací 
IAD vedena po objízdných trasách 
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PODĚBRADSKÁ x U HARFY / ČERPADLOVÁ 
(obratiště Harfa) (PPD) 

 

Termín: 
 stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 6. 4. 2019 - 15. 4. 2019                                                                      

Rozsah stavebních prací: 
rekonstrukce plynovodu na vjezdu a výjezdu z obratiště TRAM Harfa 

Úsek bez provozu tramvajové dopravy: 
obratiště TRAM Harfa 

Náhradní autobusová doprava: 
NAD nebude zavedena 

Omezení IAD: 
částečné omezení IAD v místech prací 
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STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ (od Milady Horákové) 

 

Termín: 
stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 11. 4. 2019 - 18. 4. 2019  

Rozsah stavebních prací: 
výměna 1x18 rozvětvení (od M. Horákové) 

Úsek bez provozu tramvajové dopravy: 
ul. Milady Horákové v úseku křižovatka Dukelských hrdinů x Milady Horákové - křižovatka Milady 
Horákové x vjezd/výjezd do/z obratiště TRAM Špejchar  

Náhradní autobusová doprava: 
NAD bude zavedena  

Omezení IAD: 
omezení IAD v místech prací 
IAD vedena po objízdných trasách 
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STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ  
(od nábřeží Kapitána Jaroše)  

 

Termín: 
stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 18. 4. 2019 - 23. 4. 2019  

Rozsah stavebních prací: 
výměna 1x16 křížení (střed křižovatky) 

Úsek bez provozu tramvajové dopravy: 
 nábřeží Kapitána Jaroše a Dukelských hrdinů v úseku křižovatka Štefánikův most x nábřeží 

Kapitána Jaroše - křižovatka Dukelských hrdinů x Milady Horákové  

 kolejová křižovatka Strossmayerovo náměstí (oblouky Veletržní palác - Milady Horákové a Veletržní 
palác - Vltavská v provozu) 

Náhradní autobusová doprava: 
NAD nebude zavedena  

Omezení IAD: 
omezení IAD v místech prací 
IAD vedena po objízdných trasách 
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NÁBŘEŽÍ KAPITÁNA JAROŠE 

 

Termín: 
stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 18. 4. 2019 - 5. 5. 2019  

Rozsah stavebních prací: 
výměna 1x18 rozvětvení na Strossmayerově náměstí (od nábřeží Kpt. Jaroše) 
výměna oblouků na křižovatce Dukelských hrdinů x Kostelní 
výměna oblouků na křižovatce Dukelských hrdinů x nábřeží Kpt. Jaroše 
výměna 1x5 rozvětvení u Letenského tunelu (od Letné) 
  

Úsek bez provozu tramvajové dopravy: 
nábřeží Kapitána Jaroše a Dukelských hrdinů v úseku křižovatka Štefánikův most x nábřeží Kapitána 
Jaroše - křižovatka Dukelských hrdinů x Milady Horákové  

Náhradní autobusová doprava: 
NAD nebude zavedena  

Omezení IAD: 
omezení IAD v místech prací 
IAD vedena po objízdných trasách 
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ŠTEFÁNIKŮV MOST (Letenský tunel) + NÁMĚSTÍ 
REPUBLIKY 

 

Termín: 
stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 5. 5. 2019 - 17. 5. 2019  

Rozsah stavebních prací: 
výměna 1x6 rozvětvení na křižovatce Letenský tunel (od mostu) 
výměna oblouků na náměstí Republiky 

Úsek bez provozu tramvajové dopravy: 
Štefánikův most, Revoluční a Na Poříčí v úseku křižovatka Štefánikův most x nábřeží Kpt. Jaroše - 
křižovatka Na Poříčí x Havlíčkova  

Náhradní autobusová doprava: 
NAD nebude zavedena  

Omezení IAD: 
omezení IAD v místech prací 
IAD vedena po objízdných trasách 
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OTAKAROVA (most) (SŽDC) 

 

Termín: 
 stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 11. 5. 2019 - 31. 5. 2019 

Rozsah stavebních prací: 
oprava železničního mostu 

Úsek bez provozu tramvajové dopravy: 
ul. Vršovická v úseku křižovatka Otakarova x Na Zámecké - křižovatka Vršovická x Minská 

Náhradní autobusová doprava: 
NAD bude zavedena 

Omezení IAD: 
omezení IAD v místech prací 
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MODŘANSKÁ 

 

Termín: 
stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 22. 5. 2019 - 15. 6. 2019 

Rozsah stavebních prací: 
výměna oblouků  

Úsek bez provozu tramvajové dopravy: 
 ul. Modřanská v úseku obratiště TRAM Dvorce - obratiště TRAM Braník (sedlové výluky PO - PÁ) 

 ul. Modřanská a Generála Šišky v úseku obratiště TRAM Dvorce - obratiště TRAM Sídliště Modřany 
(SO + NE celodenně) 

Náhradní autobusová doprava: 
NAD bude zavedena 

Omezení IAD: 
částečné omezení IAD v místech prací 
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MAKOVSKÉHO (Plzeňská - Na Chobotě) 

 

Termín: 
stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 15. 6. 2019 - 29. 6. 2019 

Rozsah stavebních prací: 
výměna oblouků  

Úsek bez provozu tramvajové dopravy: 
ul. Plzeňské a Makovského v úseku Vozovna Motol - obratiště TRAM Sídliště Řepy (sedlové výluky 
PO - PÁ a SO+NE celodenně) 

Náhradní autobusová doprava: 
NAD bude zavedena 

Omezení IAD: 
částečné omezení IAD v místech prací 
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PLZEŇSKÁ (Radlická - Anděl) 

 

Termín: 
stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 29. 6. 2019 - 8. 7. 2019 

Rozsah stavebních prací: 
výměna kolejových oblouků + výřezy 

Úsek bez provozu tramvajové dopravy: 
ul. Plzeňská v úseku křižovatka Plzeňská x Radlická - křižovatka Plzeňská x Štefánikova 

Náhradní autobusová doprava: 
NAD nebude zavedena 

Omezení IAD: 
IAD bez omezení 
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LANOVÁ DRÁHA ÚJEZD - PETŘÍN  

 

Termín: 
prací a výluky lanové dráhy:  pravidelná jarní revize  
 4. 3. 2019 (od zahájení provozu) - 15. 3. 2019 (do ukončení provozu)     

Rozsah stavebních prací: 
pravidelné revize lanové dráhy  

Úsek bez provozu lanové dráhy: 
Újezd - Petřín 
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METRO C PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ - KAČEROV 

 

Termín: 
stavebních prací a výluky části trasy C: 19. 4. 2019 (1:15 hod.) - 23. 4. 2019 (3:50 hod.) 

Rozsah stavebních prací: 
výměna dřevěných pražců za betonové 

Úsek bez provozu metra: 
trasa C v úseku Pražského povstání - Kačerov  

Provoz metra C: 
Letňany - Pražského povstání 
Kačerov - Háje 

Náhradní autobusová doprava: 
NAD bude zavedena  

Omezení IAD: 
IAD bez omezení  
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METRO C PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ - KAČEROV 

 

Termín: 
stavebních prací a výluky části trasy C: 29. 6. 2019 (1:15 hod.) - 7. 7. 2019 (3:50 hod.) 

Rozsah stavebních prací: 
výměna dřevěných pražců za betonové 

Úsek bez provozu metra: 
trasa C v úseku Pražského povstání - Kačerov  

Provoz metra C: 
Letňany - Pražského povstání 
Kačerov - Háje 

Náhradní autobusová doprava: 
NAD bude zavedena  

Omezení IAD: 
IAD bez omezení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


