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1 301 Z-23018 A

Petrovice u Karviné st.hr. - Petrovice u Karviné: 2/1. + TV, 
napěťově od vzdušné izolace v km 292,602 po ÚO 402 v km 
291,978;
číslování dle MPU Zebrzydowice- Petrovice u Karviné  
Petrovice u Karviné: lichá jen TV, záhl. a zhl. ze směru 
Zebrzydowice od náv.1L po náv.S1,

T+
S N 50

BC Dět.-Pet-montáž ÚO 3A 
a převěšení TV.

OVA
1 1 I D 6h 08.01.2021 07:20 08.01.2021 12:30

2 301 Z-23018 B

Petrovice u Karviné st.hr. - Petrovice u Karviné: 1/2. + TV, 
napěťově od vzdušné izolace v km 292,602 po ÚO 402 v km 
291,978;
číslování dle MPU Zebrzydowice- Petrovice u Karviné  
Petrovice u Karviné: sudá jen TV, záhl. a zhl. ze směru 
Zebrzydowice od náv.2L po náv.S2,

T+
S N 50

BC Dět.-Pet montáž ÚO 3B 
a převěšení TV.

OVA
1 1 I D 7h 08.01.2021 12:30 08.01.2021 19:30

3 301 Z-23018 C

Petrovice u Karviné st.hr. - Petrovice u Karviné: 1/2 jen 
TV, napěťově od vzdušné izolace v km 292,602 po ÚO 402 v 
km 291,978;
číslování dle MPU Zebrzydowice- Petrovice u Karviné  
Petrovice u Karviné st.hr. - Petrovice u Karviné: 2/1 jen 
TV, napěťově od vzdušné izolace v km 292,602 po ÚO 401 v 
km 291,978;
číslování dle MPU Zebrzydowice- Petrovice u Karviné  
Petrovice u Karviné: celá jen TV, záhl. a zhl. ze směru 
Zebrzydowice od náv.2L po náv.S2,

T+
S L 50

BC Dět.-Pet-montáž převěsů 
k ÚO 3B,3A a k SPS.

OVA
1 1 I N 7h 09.01.2021 22:00 10.01.2021 05:00

4 301 Z-23018 C

Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st.hr.: 1/2 jen 
TV, napěťově od vzdušné izolace v km 292,602 po ÚO 402 v 
km 291,978;
číslování dle MPU
Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st.hr.: 2/1 jen 
TV, napěťově od vzdušné izolace v km 292,602 po ÚO 401 v 
km 291,978;
číslování dle MPU
Petrovice u Karviné: celá jen TV, záhl. a zhl. ze směru 
Zebrzydowice od náv.2L po náv.S2,

T+
S L 50

BC Dět.-Pet-montáž převěsů 
k ÚO 3B,3A a k SPS.

OVA
1 1 I N 7h 10.01.2021 22:00 11.01.2021 05:00

5 301 Z-23018 D Petrovice u Karviné: 6.,8.,10. + TV, S N 80 BC Dět.-Pet-stavba stožárů 
a zbrojení TP.

OVA
1 1 I D 7x10h 11.01.2021 07:20 17.01.2021 17:20

6 301 Z-23018 C1

Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st.hr.: 1/2 jen 
TV, napěťově od vzdušné izolace v km 292,602 po ÚO402 v 
km 291,978;
číslování dle MPU
Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st.hr.: 2/1 jen 
TV, napěťově od vzdušné izolace v km 292,602 po ÚO 401 v 
km 291,978;
číslování dle MPU
Petrovice u Karviné: celá jen TV, záhl. a zhl. ze směru 
Zebrzydowice od náv.2L po náv.S2,

T+
S L 50

BC Dět.-Pet

OVA
1 1 I D 2h 23.01.2021 08:00 23.01.2021 10:00

7 309 55005 C T ebovice v Čechách - Rudoltice v Čechách: zab. zař.: 
TZZ v 1. traťové koleji mezi dopravnami . T V 70 Úpravy zabezpečovacího 

zařízení - úpravy autobloku.
HKR

7 2 I D 4h 08.01.2021 08:20 08.01.2021 12:20

8 309 55005 B T ebovice v Čechách: zab. zař.: SZZ  .výměna SW, S 70

Úpravy zabezpečovacího 
zařízení - výměna SW a jeho 
postupné přezkoušení.

HKR
7 2 I D 4h 08.01.2021 08:20 08.01.2021 12:20

9 309 55005 A CDP P erov: zab. zař.: DOZ  .úpravy během jednotlivých 
etap ROV, S 70 Úpravy zabezpečovacího 

zařízení - výměna SW.
HKR

7 2 I D 8h 08.01.2021 08:20 08.01.2021 16:20

10 309 55005 E Rudoltice v Čechách - T ebovice v Čechách: zab. zař.: 
TZZ ve 2.traťové koleji mezi dopravnami . T V 70 Úpravy zabezpečovacího 

zařízení - úpravy autobloku.
HKR

7 2 I D 4h 08.01.2021 12:20 08.01.2021 16:20

11 309 55005 D Rudoltice v Čechách: zab. zař.: SZZ, výměna SW , S 70 Úpravy zabezpečovacího 
zařízení - výměna SW.

HKR
7 2 I D 4h 08.01.2021 12:20 08.01.2021 16:20

12 309 Z-13006 H Dluhonice výhybna: 4.,6. + TV, S N 40 Převěšení, napájecí převěsy, 
úprava TV.

OLC
2 2 I N 8h 14.01.2021 21:30 15.01.2021 05:30
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13 309 Z-13006 H Dluhonice výhybna: 4.,6. + TV, S N 40 Převěšení, napájecí převěsy, 
úprava TV

OLC
2 2 I N 8h 26.01.2021 21:30 27.01.2021 05:30

14 309 Z-13006 D Dluhonice výhybna: 2.,3.,6. bez TV, celá jen TV, S L X 15 60 40
Snesení příčných řetězovek - 
převěsů na brány. OLC

2 2 I N 7h 27.01.2021 22:50 28.01.2021 05:30

15 309 Z-13006 E1 Dluhonice výhybna: 1.,4. bez TV, X S X 0

Souběh s ROV 
13006 D
V souběhu s 
13006 D je 
zastaven provoz.

Snesení příčných řetězovek - 
převěsů na brány.

OLC
2 2 I N 2h 27.01.2021 23:25 28.01.2021 00:40

16 309 Z-13006 E2 Dluhonice výhybna: 1.,4. bez TV, X S 0

Souběh s ROV 
13006 D
V souběhu s 
13006 D je 
zastaven provoz.

Snesení příčných řetězovek - 
převěsů na brány.

OLC
2 2 I D 2h 28.01.2021 02:00 28.01.2021 03:10

17 309 Z-13006 E3 Dluhonice výhybna: 1.,4. bez TV, X S X 0

Souběh s ROV 
13006 D
V souběhu s 
13006 D je 
zastaven provoz.

Snesení příčných řetězovek - 
převěsů na brány.

OLC
2 2 I D 1h 28.01.2021 03:40 28.01.2021 04:40

18 309 Z-13006 F

Dluhonice výhybna: zhl. směr Brodek u Přerova.úsek koleje 
od náv. L1,L3 po námezník výh. č. 32
Dluhonice výhybna: zhl. směr Přerov.úsek koleje od náv. 
S1,S3 po námezník výh. č. 4
Dluhonice výhybna: 1.,3. bez TV, lichá jen TV, 

S N 10 10 30 20

Překotvení systému, 
demontáže stožárů TV.

OLC
2 2 I D 10h 31.01.2021 07:45 31.01.2021 17:45

19 320 Z-35006 A Šakvice: zab. zař.: SZZ částečně.přemístění DK
Šakvice: sděl. zař. částečně.přemístění DK, S 80

Stěhování dopravní 
kanceláře z provizornícch 
prostor do definitivních 
prostor.

BNO
4 3 I D 5h 27.01.2021 08:30 27.01.2021 13:30

20 322 33001 J
St elice - Tetčice: traťová bez TV, 
St elice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Tetčice.jeho část od 
počítacího bodu PB 17/25 po návěstidlo JS,

X T+
S 0

Těžení zeminy do vozů.
BNO

4 3 I N 6h 04.01.2021 22:20 05.01.2021 03:50

21 322 33001 J1
St elice - Tetčice: traťová bez TV, 
St elice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Tetčice.jeho část od 
počítacího bodu PB 17/25 po návěstidlo JS

X T+
S 0

Těžení zeminy do vozů.
BNO

4 3 I N 5h 05.01.2021 22:20 06.01.2021 02:50

22 322 33001 J
St elice - Tetčice: traťová bez TV, 
St elice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Tetčice.jeho část od 
počítacího bodu PB 17/25 po návěstidlo JS,

X T+
S 0

Těžení zeminy do vozů.
BNO

4 3 I N 2x6h 06.01.2021 22:20 08.01.2021 03:50

23 322 33001 J1
St elice - Tetčice: traťová bez TV, 
St elice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Tetčice.jeho část od 
počítacího bodu PB 17/25 po návěstidlo JS

X T+
S 0

Těžení zeminy do vozů.
BNO

4 3 I N 5h 08.01.2021 22:20 09.01.2021 02:50

24 322 33001 J
St elice - Tetčice: traťová bez TV, 
St elice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Tetčice.jeho část od 
počítacího bodu PB 17/25 po návěstidlo JS,

X T+
S 0

Těžení zeminy do vozů.
BNO

4 3 I N 3x6h 09.01.2021 22:20 12.01.2021 03:50

25 322 33001 J1
St elice - Tetčice: traťová bez TV, 
St elice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Tetčice.jeho část od 
počítacího bodu PB 17/25 po návěstidlo JS

X T+
S 0

Těžení zeminy do vozů.
BNO

4 3 I N 5h 12.01.2021 22:20 13.01.2021 02:50

26 322 33001 J
St elice - Tetčice: traťová bez TV, 
St elice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Tetčice.jeho část od 
počítacího bodu PB 17/25 po návěstidlo JS,

X T+
S 0

Těžení zeminy do vozů.
BNO

4 3 I N 2x6h 13.01.2021 22:20 15.01.2021 03:50

27 322 33001 J1
St elice - Tetčice: traťová bez TV, 
St elice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Tetčice.jeho část od 
počítacího bodu PB 17/25 po návěstidlo JS

X T+
S 0

Těžení zeminy do vozů.
BNO

4 3 I N 5h 15.01.2021 22:20 16.01.2021 02:50

28 322 33001 J
St elice - Tetčice: traťová bez TV, 
St elice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Tetčice.jeho část od 
počítacího bodu PB 17/25 po návěstidlo JS,

X T+
S 0

Těžení zeminy do vozů.
BNO

4 3 I N 3x6h 16.01.2021 22:20 19.01.2021 03:50

29 322 33001 J1
St elice - Tetčice: traťová bez TV, 
St elice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Tetčice.jeho část od 
počítacího bodu PB 17/25 po návěstidlo JS,

X T+
S 0

Těžení zeminy do vozů.
BNO

4 3 I N 5h 19.01.2021 22:20 20.01.2021 02:50

30 322 33001 J
St elice - Tetčice: traťová bez TV, 
St elice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Tetčice.jeho část od 
počítacího bodu PB 17/25 po návěstidlo JS

X T+
S 0

Těžení zeminy do vozů.
BNO

4 3 I N 2x6h 20.01.2021 22:20 22.01.2021 03:50

31 322 33001 J1
St elice - Tetčice: traťová bez TV, 
St elice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Tetčice.jeho část od 
počítacího bodu PB 17/25 po návěstidlo JS,

X T+
S 0

Těžení zeminy do vozů.
BNO

4 3 I N 5h 22.01.2021 22:20 23.01.2021 02:50

32 322 33001 J
St elice - Tetčice: traťová bez TV, 
St elice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Tetčice.jeho část od 
počítacího bodu PB 17/25 po návěstidlo JS

X T+
S 0

Těžení zeminy do vozů
BNO

4 3 I N 3x6h 23.01.2021 22:20 26.01.2021 03:50
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33 322 33001 J1
St elice - Tetčice: traťová bez TV, 
St elice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Tetčice.jeho část od 
počítacího bodu PB 17/25 po návěstidlo JS,

X T+
S 0

Těžení zeminy do vozů
BNO

4 3 I N 5h 26.01.2021 22:20 27.01.2021 02:50

34 322 33001 J
St elice - Tetčice: traťová bez TV, 
St elice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Tetčice.jeho část od 
počítacího bodu PB 17/25 po návěstidlo JS

X T+
S 0

Těžení zeminy do vozů
BNO

4 3 I N 2x6h 27.01.2021 22:20 29.01.2021 03:50

35 322 33001 J1
St elice - Tetčice: traťová bez TV, 
St elice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Tetčice.jeho část od 
počítacího bodu PB 17/25 po návěstidlo JS,

X T+
S 0

Těžení zeminy do vozů
BNO

4 3 I N 5h 29.01.2021 22:20 30.01.2021 02:50

36 322 33001 J
St elice - Tetčice: traťová bez TV, 
St elice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Tetčice.jeho část od 
počítacího bodu PB 17/25 po návěstidlo JS

X T+
S 0

Těžení zeminy do vozů
BNO

4 3 I N 2x6h 30.01.2021 22:20 01.02.2021 03:50

37 324 33010 F1

Ostrov nad Oslavou - Sklené nad Oslavou: 1. + TV, 
Sklené nad Oslavou: záhl. a zhl. 1. traťově koleje ve směru 
Ostrov nad Oslavou.od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3
Sklené nad Oslavou: lichá + TV, 

T+
S 10 5 30 50

Rekonstrukce úseku 
Křižanov - Sklené nad 
Oslavou, ŽST Křižanov, ŽST 
Sklené nad Oslavou - 3. část 
- rekonstrukce v.č. 
10,12,14,15,16

BNO
5 3 I Ne 2d 06.01.2021 07:00 07.01.2021 07:00

38 324 33010 H

Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou: 2. + TV, 
Sklené nad Oslavou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje ve směru 
Ostrov nad Oslavou.od návěstidel L2, L4, Se5 po návěstidlo 
2S
Sklené nad Oslavou: sudá + TV, 

T+
S 10 5 30 50

Rekonstrukce úseku 
Křižanov - Sklené nad 
Oslavou, ŽST Křižanov, ŽST 
Sklené nad Oslavou - 3. část 
- rekonstrukce 
v.č.10,12,14,15,16

BNO
5 3 I Ne 13d 07.01.2021 07:00 19.01.2021 23:20

39 324 33010 J

Ostrov nad Oslavou - Sklené nad Oslavou: 1. + TV, 
Sklené nad Oslavou: záhl. a zhl. 1. traťově koleje ve směru 
Ostrov nad Oslavou.od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3
Sklené nad Oslavou: lichá + TV, 

X T+
S 0

V souběhu s 
13006 D je 
zastaven provoz.

Rekonstrukce úseku 
Křižanov - Sklené nad 
Oslavou, ŽST Křižanov, ŽST 
Sklené nad Oslavou - 3. část 
- úprava GPK kolejí, úprava 
TV, návoz a odvoz 
materiálu.

BNO
5 3 I N 2x6h 07.01.2021 23:20 09.01.2021 04:40

40 324 33010 J1

Ostrov nad Oslavou - Sklené nad Oslavou: 1. + TV, 
Sklené nad Oslavou: záhl. a zhl. 1. traťově koleje ve směru 
Ostrov nad Oslavou.od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3
Sklené nad Oslavou: lichá + TV, 

X T+
S 0

V souběhu s 
13006 D je 
zastaven provoz.

Rekonstrukce úseku 
Křižanov - Sklené nad 
Oslavou, ŽST Křižanov, ŽST 
Sklené nad Oslavou - 3. část 
- úprava GPK kolejí, úprava 
TV, návoz a odvoz 
materiálu.

BNO
5 3 I N 8h 09.01.2021 21:30 10.01.2021 05:30

41 324 33010 J2

Ostrov nad Oslavou - Sklené nad Oslavou: 1. + TV, 
Sklené nad Oslavou: záhl. a zhl. 1. traťově koleje ve směru 
Ostrov nad Oslavou.od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3
Sklené nad Oslavou: lichá + TV, 

X T+
S 0

V souběhu s 
13006 D je 
zastaven provoz.

Rekonstrukce úseku 
Křižanov - Sklené nad 
Oslavou, ŽST Křižanov, ŽST 
Sklené nad Oslavou - 3. část 
- úprava GPK kolejí, úprava 
TV, návoz a odvoz 
materiálu.

BNO
5 3 I N 7h 10.01.2021 21:30 11.01.2021 03:40

42 324 33010 J

Ostrov nad Oslavou - Sklené nad Oslavou: 1. + TV, 
Sklené nad Oslavou: záhl. a zhl. 1. traťově koleje ve směru 
Ostrov nad Oslavou.od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3
Sklené nad Oslavou: lichá + TV, 

X T+
S 0

V souběhu s 
13006 D je 
zastaven provoz.

Rekonstrukce úseku 
Křižanov - Sklené nad 
Oslavou, ŽST Křižanov, ŽST 
Sklené nad Oslavou - 3. část 
- úprava GPK kolejí, úprava 
TV, návoz a odvoz 
materiálu.

BNO
5 3 I N 2x6h 13.01.2021 23:20 15.01.2021 04:40

43 324 33010 F

Ostrov nad Oslavou - Sklené nad Oslavou: 1. + TV, 
Sklené nad Oslavou: záhl. a zhl. 1. traťově koleje ve směru 
Ostrov nad Oslavou.od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3
Sklené nad Oslavou: lichá + TV, 

T+
S 10 5 30 50

Rekonstrukce úseku 
Křižanov - Sklené nad 
Oslavou, ŽST Křižanov, ŽST 
Sklené nad Oslavou - 3. část 
- rekonstrukce v.č. 
10,12,14,15,16.

BNO
5 3 I Ne 18d 19.01.2021 23:20 05.02.2021 18:00

44 324 33010 G2

Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou: 2. + TV, 
Sklené nad Oslavou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje ve směru 
Ostrov nad Oslavou.od návěstidel L2, L4, Se5 po návěstidlo 
2S
Sklené nad Oslavou: sudá + TV, 

X T+
S 0

Rekonstrukce úseku 
Křižanov - Sklené nad 
Oslavou, ŽST Křižanov, ŽST 
Sklené nad Oslavou - 3. část 
- úprava GPK kolejí, úprava 
TV, návoz a odvoz 
materiálu.

BNO
5 3 I N 7h 24.01.2021 21:30 25.01.2021 03:40
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45 324 33010 G

Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou: 2. + TV, 
Sklené nad Oslavou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje ve směru 
Ostrov nad Oslavou.od návěstidel L2, L4, Se5 po návěstidlo 
2S
Sklené nad Oslavou: sudá + TV, 

X T+
S 0

Rekonstrukce úseku 
Křižanov - Sklené nad 
Oslavou, ŽST Křižanov, ŽST 
Sklené nad Oslavou - 3. část 
- úprava GPK kolejí, úprava 
TV, návoz a odvoz 
materiálu.

BNO
5 3 I N 2x6h 26.01.2021 23:20 28.01.2021 04:40

46 501 63004 G1

Český Brod - Po íčany: 1. + TV, 
Po íčany: zhl. čekobrodské od návěstidel Lc1, Lc3 po 
návěstidlo 1S (včetně SK 1a a 1b).
Po íčany: 1.,3. bez TV, zhl. pečské od návěstidel S1, S3 po 
návěstidlo Se12.
Po íčany: lichá jen TV, 

T+
S N 70

Mnt SIK, převěs TV.

PHA
13 4 I D 2x8h 19.01.2021 08:00 20.01.2021 16:00

47 501 63004 I1

Český Brod - Po íčany: 0. + TV, 
Po íčany: zhl. čekobrodské od návěstidel L0 po návěstidlo 
0S.
Po íčany: 0. bez TV, zhl. pečské od návěstidla S0 po 
návěstidlo Se6.
Po íčany: 0. jen TV, 

T+
S 70

Mnt SIK, převěs TV.

PHA
13 4 I D 2x8h 21.01.2021 08:00 22.01.2021 16:00

48 501 63004 D1

Po íčany: zhl. pečské od návěstidla S2 po návěstidlo Se7 
(včetně SK2a).
Po íčany: 2. bez TV, kolejově její část od návěstidla S2 po 
km 371,040 v dopravně Poříčany,

S 70

Mnt SIK, převěs TV.
PHA
13 4 I D 8h 23.01.2021 08:00 23.01.2021 16:00

49 501 63004 R1 Po íčany: 2.,4. jen TV, S N 70
V souběhu s 
výlukou 63004 
D1.

Mnt SIK, převěs TV.
PHA
13 4 I D 8h 23.01.2021 08:00 23.01.2021 16:00

50 501 63004 H1
Po íčany - Český Brod: 2. + TV, 
Po íčany: záhl. a zhl. českobrodské od návěstidla 2S po 
návěstidlo L2,

T+
S 70

Mnt SIK, převěs TV.
PHA
13 4 I D 8h 24.01.2021 08:00 24.01.2021 16:00

51 501 63004 R1 Po íčany: 2.,4. jen TV, S N 70
V souběhu s 
výlukou 63004 
H1.

Mnt SIK, převěs TV.
PHA
13 4 I D 8h 24.01.2021 08:00 24.01.2021 16:00

52 501 Z-53013 G Pardubice hlavní nádraží: 7. bez TV, 
5.,7.,7a.,11.,11a.,13,13a.,15.,17.,23.,25.,27. jen TV, S N 95 Stavba Pardubice - stavba 

stožárů.
HKR

7 4 I D 10h 24.01.2021 07:00 24.01.2021 17:00

53 501 63004 I4

Český Brod - Po íčany: 0. + TV, 
Po íčany: zhl. čekobrodské od návěstidel L0 po návěstidlo 
0S.
Po íčany: 0. bez TV, zhl. pečské od návěstidla S0 po 
návěstidlo Se6.
Po íčany: 0. jen TV, 

T+
S 30

V souběhu s 
výlukou 63004 
G4.

Úpravy TV.

PHA
13 4 I N 3h 25.01.2021 22:00 26.01.2021 00:30

54 501 63004 G4

Český Brod - Po íčany: 1. + TV, 
Po íčany: zhl. čekobrodské od návěstidel Lc1, Lc3 po 
návěstidlo 1S (včetně SK 1a a 1b).
Po íčany: 1.,3. bez TV, zhl. pečské od návěstidel S1, S3 po 
návěstidlo Se12.
Po íčany: lichá jen TV, 

T+
S N 30

Úpravy TV.

PHA
13 4 I N 3h 25.01.2021 22:00 26.01.2021 00:30

55 501 Z-53013 F

Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od 
návěstidla Lc6 po návěstidlo Sc6.
Pardubice hlavní nádraží: zhl. přeloučské, od návěstidla L6 
po hroty jazyků výhybky číslo 76.
Pardubice hlavní nádraží: 6.,6a bez TV, zhl. kostěnické, 
jeho část od námezníku výhybky číslo 18 po návěstidlo S6 .
Pardubice hlavní nádraží: 2.,2a,4.,6.,6a jen TV, 

S N 80

Stavba Pardubice -  
odizolování TV mezi 2. a 6. 
staniční kolejí.

HKR
7 4 I D 2x10h 25.01.2021 07:40 26.01.2021 17:40

56 501 63004 F2

Po íčany: 1.,1a,1b,3.,0.,2.,4.,4a,6.,8.,10.,10b,110.,112.,114. 
bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. pečské a českobrodské 
navazující na lichou, sudou skupinu.
Po íčany: záhl. a zhl. českobrodské od návěstidla 0S po 
návěstidlo L0.
Po íčany: záhl. a zhl. sadské celé.

X S 0

Dmt TB.

PHA
13 4 I D 2x4h 26.01.2021 00:30 27.01.2021 04:15

57 501 Z-53013 I

Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od od 
návěstidla Lc2 po návěstidlo Sc2.
Pardubice hlavní nádraží: 2.,2a,6a bez TV, zhl. kostěnické, 
jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 14 po návěstidla S2, 
S6.
Pardubice hlavní nádraží: 2.,2a,4.,6.,6a jen TV, 

S N 80

Stavba Pardubice -  
překotvení systému 6 koleje, 
vložení děličů. HKR

7 4 I D 7h 27.01.2021 07:40 27.01.2021 14:10
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58 501 63005 A
Český Brod: 2. bez TV, zhl. směr Poříčany v pokračování 2., 
4. a 6. SK, jeho část, od návěstidla Se10 po návěstidla S2, 
S4 a S6,

S 50

Nelze od 
Poříčan do sudé 
kolejové 
skupiny.

Výměna dřevěných pražců 
ve výhybce č.9, výměna 
upevňovadel, doplnění 
štěrkovéhop lože, úprava 
GPK.

PHA
14 4 O Ne 4d 28.01.2021 07:00 31.01.2021 19:00

59 501 Z-53013 J
Pardubice hlavní nádraží: 2.,4. bez TV, zhl. střední, jeho 
část od návěstidla Lc2 po návěstidla Sc2, Sc4 .
Pardubice hlavní nádraží: 2.,2a.,4.,6.,6a jen TV, 

S N 95
Stavba Pardubice - vložení 
děličů do 4 staniční koleje, 
izolace směr. lan.

HKR
7 4 I D 4h 28.01.2021 08:05 28.01.2021 11:30

60 501 Z-53013 K

Pardubice hlavní nádraží: 8.,8a.,10 bez TV, zhl. střední, 
jeho část od návěstidla Lc8 po návěstidlo Sc8, Sc10.
Pardubice hlavní nádraží: 8.,8a.,10.,12.,14.,412. jen TV, 
napěťově jejich kostěnická a rosická část od ÚD 9 po ÚO 
414,

S N 95

Stavba Pardubice -  vložení 
děličů do 8 staniční koleje,  
izolace směrových lan,   
demontáž PP u ÚD 31,32.

HKR
7 4 I D 6h 28.01.2021 11:40 28.01.2021 17:20

61 501 Z-53014 A

Pardubice hlavní nádraží: zhl. přeloučské, jeho část pd 
návěstidel L2, L4, L6 po námezník výhybky číslo 91 .
Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od 
návěstidla Sc6 po návěstidlo Lc6.
Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od 
návěstidla Lc2 po návěstidla Sc2, Sc4.
Pardubice hlavní nádraží: 2.,2a,4.,6.,6a + TV, zhl. 
kostěnické, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 14 po 
návěstidla S2, S6.

S 70

Stavba Pardubice - aktivace 
vložení děličů do 4., 6. 
staniční koleje.

HKR
7 4 I D 4h 29.01.2021 07:50 29.01.2021 11:30

62 501 Z-53014 B

Pardubice hlavní nádraží: 4. bez TV, kolejově od 
námezníku výhybky číslo 41 po námezník výhybky číslo 82
Pardubice hlavní nádraží: 6.,6a bez TV, kolejově od 
námezníku výhybky číslo 14 po námezník výhybky číslo 91 v 
dopravně Pardubice hlavní nádraží
Pardubice hlavní nádraží: 4. jen TV, napěťově od vložené 
izolace G v km 305,537 po vloženou izolaci H v km 306,058.
Pardubice hlavní nádraží: 6.,6a jen TV, napěťově od 
vložené izolace E v km 304,942 po vloženou izolaci F v km 
305,995

S 80

Výstavba kabelovodu, 
kanalizace a propustek v km 
305,000 pod kolejí 6a.

HKR
7 4 I Ne 61d 29.01.2021 11:30 30.03.2021 00:30

63 501 Z-53014 C

Pardubice hlavní nádraží: zhl. přeloučské, jeho část od 
návěstidla L8 po námezníky výhybek číslo 73, 74 .
Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od 
návěstidla Lc8 po návěstidlo Sc8.
Pardubice hlavní nádraží: 8.,8a. bez TV, zhl. kostěnické, 
jeho část od námezníku výhybky číslo 18 po návěstidlo Lc8.
Pardubice hlavní nádraží: 8.,8a.,10.,12.,14.,412. jen TV, 
napěťově jejich kostěnická a rosická část od ÚD 9 po ÚO 
414,

S N 70
V souběhu s 
výlukou 53014 
B.

Aktivace děličů do 8. SK.

HKR
7 4 I D 2h 29.01.2021 11:50 29.01.2021 13:50

64 501 Z-53014 D

Pardubice hlavní nádraží: zhl. přeloučské, jeho část od 
návěstidla L8 po námezníky výhybek číslo 73, 74 .
Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od 
návěstidla Lc8 po návěstidlo Sc8.
Pardubice hlavní nádraží: 8.,8a bez TV, zhl. kostěnické, 
jeho část od námezníku výhybky číslo 18 po návěstidlo Lc8.
Pardubice hlavní nádraží: 8.,8a,10.,12.,412. jen TV, další 
popis: napěťově jejich kostěnická část od ÚD 9 po ÚD 32, 33 
a vloženou izolaci I v km 306,980

S L 80
V souběhu s 
výlukou 53014 
B.

Stavba Pardubice - výstavba 
kabelovodu, kanalizace, 
propustek v km 305,000 pod 
kolejí 8a, náhrada výhybek 
č. 22A a 22B kolejovým 
polem.

HKR
7 4 I Ne 61d 29.01.2021 13:50 30.03.2021 04:00

65 501 63004 D

Po íčany: zhl. pečské od návěstidla S2 po návěstidlo Se7 
(včetně SK 2a).
Po íčany: 2. bez TV, kolejově její část od návěstidla S2 po 
km 371,040 v dopravně Poříčany,

S 50

V souběhu s 
výlukou 63004 E 
(výl. rameno 
502) ZP+ND 
směr Sadská.
Nelze od Peček 
na sudou 
skupinu.

Stavba trakčních základů 6T, 
30, 32A.

PHA
13 4 I Ne 2d 30.01.2021 07:30 31.01.2021 17:30

66 504 Z-73031 A Teplice v Čechách - etenice: 1.,2. jen TV, 
etenice: celá + TV, 

X T+
S X 0

v souběhu se 
zastaveným 
provozem v 
úseku Oldřichov 
u Duchcova - 
Bílina

Broušení kolejnic.

UNL
11 8 I N 5h 24.01.2021 22:55 25.01.2021 03:45
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67 504 Z-73031 A Teplice v Čechách - etenice: 1.,2. jen TV, 
etenice: celá + TV, 

X T+
S X 0

Broušení kolejí.
UNL
11 8 I N 5h 25.01.2021 22:55 26.01.2021 03:45

68 504 Z-73031 B etenice - Old ichov u Duchcova: 1.,2. bez TV, 
etenice: celá + TV, 

X T+
S X 0

v souběhu se 
zastaveným 
provozem v 
úseku Oldřichov 
u Duchcova - 
Bílina

Broušení kolejí.

UNL
11 8 I N 2x5h 26.01.2021 22:55 28.01.2021 03:45

69 505 51H05003

Hradec Králové hlavní nádraží - Dobšice nad Cidlinou:  – 
jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera;
Plačice odb. - Opatovice nad Labem-Poh ebačka:  – jízdy 
vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera,

T 98

Provedení úprav systému 
chránění rozvodny 3kV v 
rámci opravné práce. HKR

6 4 O Ne 5d 25.01.2021 08:00 29.01.2021 18:00

70 519 Z-63009 F3

Praha-Zahradní Město - Praha-Hostiva : 1. + TV, 
Praha-Hostiva : záhl. vršovické od návěstidla 1S po 
návěstidlo Se24
Praha-Zahradní Město: záhl. a zhl. hostivařské od 
návěstidla 1L po počítací bod ZPB72.

X T+
S 0

Zastaven provoz 
P.hl.n.-P-
Hostivař.

Těžba ŠL.

PHA
13 5 I N 3x6h 04.01.2021 23:00 07.01.2021 05:00

71 519 Z-65009 A2 Benešov u Prahy: zab. zař.: SZZ, S 90 PN na požádání Přípravné práce pro ETCS. PHA
13 5 I Ne 5d 11.01.2021 09:00 15.01.2021 14:00

72 519 Z-65009 A3 Čerčany: zab. zař.: SZZ.
íčany: zab. zař.: SZZ, S 90 PN na požádání

Přípravné práce pro ETCS. PHA
13 5 I Ne 5d 18.01.2021 09:00 22.01.2021 14:00

73 519 Z-63009 F3

Praha-Zahradní Město - Praha-Hostiva : 1. + TV, 
Praha-Hostiva : záhl. vršovické od návěstidla 1S po 
návěstidlo Se24
Praha-Zahradní Město: záhl. a zhl. hostivařské od 
návěstidla 1L po počítací bod ZPB72.

T+
S 50

Dmt mostu "Triangl".

PHA
13 5 I N 6h 20.01.2021 23:00 21.01.2021 05:00

74 519 Z-65009 A4 íčany: zab. zař.: SZZ.
Strančice: zab. zař.: SZZ, S 70 PN na požádání

Přípravné práce pro ETCS. PHA
13 5 I Ne 5d 25.01.2021 09:00 29.01.2021 14:00

75 521 Z-63011 C3
Praha-Radotín: zhl. krčské, jeho část od náv. Se8 po náv. 
Sc5 a Sc3.
Praha-Radotín: 3b. bez TV, 

S 0
Souběh s 
dalšími 
výlukami.

Dmt TV syst. S1, vložení 
izolátoru, stavba bran. PHA

13 5 I N 5h 12.01.2021 23:20 13.01.2021 04:20

76 521 Z-63015 H3

Praha-Radotín: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 v km 8,730 v 
dopravně Praha-Radotín po ÚO 422 v km 10,655 v dopravně 
Praha-Radotín
Praha-Radotín: 4. jen TV, napěťově od zakotvení na TP 16N 
v km 9,080 v dopravně Praha-Radotín po ÚO 422 v km 
10,655 v dopravně Praha-Radotín
Praha-Radotín: 2. bez TV, záhl. a zhl. smíchovské od náv. 
Lc 2a k náv. S2, zhlaví dobřichovické od návěstidla L2 k 
námezníku výh. č. 28.
Praha-Radotín: 4. bez TV, zhl. smíchovské, jeho část od 
náv. Se10 k náv. S4; zhlaví dobřichovické od návěstidla L2 k 
námezníku výh. č. 28,

X S X 0

Dmt TV syst. S1 + 4.4., 
vložení izolátoru

PHA
13 5 I N 5h 12.01.2021 23:20 13.01.2021 04:20

77 521 Z-63015 I2

Praha-Radotín: zhl. dobřichovické od náv. L6, L8 a Vk7 po 
zarážedlo odvratné koleje 6c.
Praha-Radotín: zhl. smíchovské od námezníku výh. č. 16b 
po náv. S6 a S8.
Praha-Radotín: 6. bez TV, 

S 40

Dmt TV syst. S1, vložení 
izolátoru.

PHA
13 5 I N 4x10h 12.01.2021 19:00 16.01.2021 05:00

78 521 Z-63015 M3 Praha-Radotín: zhl. smíchovské od návěstidla Lc1a k 
návěstidlu S1. X S X 0 Dmt TV PHA

13 5 I N 8x5h 12.01.2021 23:20 20.01.2021 04:20

79 521 Z-63015 P2 Praha-Radotín: 6.,8. jen TV, S N 40 Dmt TV PHA
13 5 I N 10h 13.01.2021 19:00 14.01.2021 05:00

80 521 Z-63015 H3

Praha-Radotín: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 v km 8,730 v 
dopravně Praha-Radotín po ÚO 422 v km 10,655 v dopravně 
Praha-Radotín
Praha-Radotín: 4. jen TV, napěťově od zakotvení na TP 16N 
v km 9,080 v dopravně Praha-Radotín po ÚO 422 v km 
10,655 v dopravně Praha-Radotín
Praha-Radotín: 2. bez TV, záhl. a zhl. smíchovské od náv. 
Lc 2a k náv. S2, zhlaví dobřichovické od návěstidla L2 k 
námezníku výh. č. 28.
Praha-Radotín: 4. bez TV, zhl. smíchovské, jeho část od 
náv. Se10 k náv. S4; zhlaví dobřichovické od návěstidla L2 k 
námezníku výh. č. 28,

X S X 0

Dmt TV syst. S1 + 4.4., 
vložení izolátoru.

PHA
13 5 I N 5h 14.01.2021 23:20 15.01.2021 04:20

81 521 Z-63015 P2 Praha-Radotín: 6.,8. jen TV, S N 40 Dmt TV. PHA
13 5 I N 2x10h 14.01.2021 19:00 16.01.2021 05:00

82 521 Z-63011 C3
Praha-Radotín: zhl. krčské, jeho část od náv. Se8 po náv. 
Sc5 a Sc3.
Praha-Radotín: 3b bez TV, 

S 0
Dmt TV syst. S1, vložení 
izolátoru, stavba bran. PHA

13 5 I N 2x5h 14.01.2021 23:20 16.01.2021 04:20
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83 521 Z-63015 H4

Praha-Radotín: 2. bez TV, záhl. a zhl. smíchovské od náv. 
Lc 2a k náv. S2, zhlaví dobřichovické od návěstidla L2 k 
námezníku výh. č. 28.
Praha-Radotín: 4. bez TV, zhl. smíchovské, jeho část od 
náv. Se10 k náv. S4; zhlaví dobřichovické od návěstidla L2 k 
námezníku výh. č. 28.
Praha-Radotín: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 v km 8,730 v 
dopravně Praha-Radotín po ÚO 422 v km 10,655 v dopravně 
Praha-Radotín
Praha-Radotín: 4. jen TV, napěťově od zakotvení na TP 16N 
v km 9,080 v dopravně Praha-Radotín po ÚO 422 v km 
10,655 v dopravně Praha-Radotín

S 0
Souběh s 
dalšími 
výlukami.

Přesun PKP.

PHA
13 5 I D 4h 15.01.2021 00:50 15.01.2021 04:20

84 521 Z-63015 M4 Praha-Radotín: zhl. smíchovské od návěstidla Lc1a k 
návěstidlu S1, S 0

Souběh s 
dalšími 
výlukami.

Přesun PKP.
PHA
13 5 I D 4h 15.01.2021 00:50 15.01.2021 04:20

85 521 Z-63011 C4
Praha-Radotín: zhl. krčské, jeho část od náv. Se8 po náv. 
Sc5 a Sc3.
Praha-Radotín: 3b. bez TV, 

S 0
Souběh s 
dalšími 
výlukami.

Přesun PKP.
PHA
13 5 I D 4h 15.01.2021 00:50 15.01.2021 04:20

86 521 Z-63011 C3
Praha-Radotín: zhl. krčské, jeho část od náv. Se8 po náv. 
Sc5 a Sc3.
Praha-Radotín: 3b. bez TV, 

S 0
Souběh s 
dalšími 
výlukami.

Dmt TV syst. S1, vložení 
izolátoru, stavba bran. PHA

13 5 I N 5x5h 15.01.2021 23:20 20.01.2021 04:20

87 521 Z-63015 H3

Praha-Radotín: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 v km 8,730 v 
dopravně Praha-Radotín po ÚO 422 v km 10,655 v dopravně 
Praha-Radotín
Praha-Radotín: 4. jen TV, napěťově od zakotvení na TP 16N 
v km 9,080 v dopravně Praha-Radotín po ÚO 422 v km 
10,655 v dopravně Praha-Radotín
Praha-Radotín: 2. bez TV, záhl. a zhl. smíchovské od náv. 
Lc 2a k náv. S2, zhlaví dobřichovické od návěstidla L2 k 
námezníku výh. č. 28.
Praha-Radotín: 4. bez TV, zhl. smíchovské, jeho část od 
náv. Se10 k náv. S4; zhlaví dobřichovické od návěstidla L2 k 
námezníku výh. č. 28.

X S X 0

Dmt TV syst. S1 + 4.4., 
vložení izolátoru.

PHA
13 5 I N 5h 15.01.2021 23:20 16.01.2021 04:20

88 521 Z-63015 X3

Praha-Radotín: zhl. dobřichovické, jeho část od náv. L2 a L4 
k námezníku výh. č. 28.
Praha-Radotín: 2.,4. jen TV, napěťově od ÚO 402 a 
zakotvení na TP 16N po ÚO 422 v dopravně Praha-Radotín
Praha-Radotín: 2. bez TV, záhl. a zhl. smíchovské od náv. 
Lc2a k náv. S2.
Praha-Radotín: 4. bez TV, zhl. smíchovské od náv. Se10 k 
náv. S4,

X S X 0

Stavba TB.

PHA
13 5 I N 4x5h 16.01.2021 23:20 20.01.2021 04:20

89 521 Z-63015 I3

Praha-Radotín: 6. bez TV, 
Praha-Radotín: zhl. dobřichovické od náv. L6, L8 a Vk7 po 
zarážedlo odvratné koleje 6c.
Praha-Radotín: zhl. smíchovské od námezníku výh. č. 16b 
po náv. S6 a S8.

S 0
Souběh s 
dalšími 
výlukami.

dmt TV syst. S1, vložení 
izolátoru

PHA
13 5 I N 4x5h 16.01.2021 23:20 20.01.2021 04:20

90 521 Z-63015 U3 Praha-Radotín: 6. jen TV, napěťově od ÚO 4 po ÚD 4 a po 
izolátory v km 9,500 - 9,880, X S X 0 Stavba TB. PHA

13 5 I N 4x5h 16.01.2021 23:20 20.01.2021 04:20

91 521 Z-63015 B3

Barrandov hr. - Praha-Radotín: 2. jen TV, napěťově od 
elektrického dělení ÚO P402B v km 3,361 v dopravně 
Barrandov po elektrické dělení ÚO 402 v km 8,730 v 
dopravně Praha-Radotín
Barrandov hr. - Odb Závodiště: 2. bez TV, 
Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. bez TV, 
Praha-Radotín: záhl. smíchovské od náv. 2L po náv. Lc2a 
(včetně 2a staniční koleje)
Barrandov hr.: záhl. radotínské od námezníku výh. č. 3 k 
náv. 2S
Odb Závodiště: záhl. a zhl. smíchovské, záhlaví a zhlaví 
radotínské od náv. 2L po náv. 2S.

T+
S 35

Těžba ŠL.

PHA
13 5 I N 5h 27.01.2021 23:20 28.01.2021 04:20

92 523 Z-63015 V Praha-Krč: 12. bez TV, S 98 Manipulace. PHA
13 5 I Ne 4d 16.01.2021 07:30 19.01.2021 17:30

93 523 Z-63015 G5

Praha-Krč - Tunel odb.: traťová bez TV, 
Tunel odb.: záhl. a zhl. od náv. 3S přes výhybku č. 2 po 
zarážedlo odvratné koleje.
Tunel odb.: záhl. a zhl. od náv. L k počítacímu bodu TPB5,

X T+
S 0 Operativně 45 

minut.

Přeprava vz-53.

PHA
13 5 I D 3x3h 16.01.2021 16:00 18.01.2021 19:00

94 523 Z-63015 Y4
Praha-Krč: záhl. a zhl. radotínské od náv. RL k náv. S8, S10, 
Se9, Se10.
Praha-Krč: 8.,10.,12. bez TV, 

X S 0 Souběh s 
etapou G4.

Přesun PKP.
PHA
13 5 I D 4h 19.01.2021 00:50 19.01.2021 04:20
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95 523 Z-63015 G4

Praha-Krč - Tunel odb.: traťová jen TV, 
Praha-Krč - Tunel odb.: traťová bez TV, 
Tunel odb.: záhl. a zhl. od náv. 3S přes výhybku č. 2 po 
zarážedlo odvratné koleje.
Tunel odb.: záhl. a zhl. od náv. L k počítacímu bodu TPB5.
Tunel odb.: celá jen TV, napěťově od ÚO 404 v km 10,159 
po ÚO 413 v km 10,880 a ÚO 414 v km 10,800 v dopravně 
Tunel,

X T+
S 0

Přesun PKP.

PHA
13 5 I D 4h 19.01.2021 00:50 19.01.2021 04:20

96 525 Z-63026 T1 Praha-Eden: 102.,102b.,102c. jen TV, S N 40 Dmt TV. PHA
13 5 I D 10h 09.01.2021 07:30 09.01.2021 17:30

97 525 Z-63063 Praha-Smíchov - Praha-Vyšehrad výh.: 1. bez TV, 
Praha-Vyšehrad výh.: 501a bez TV, záhl. a zhl. smíchovské,

T+
S P 40

Osazení ocelových podlah 
na mostě v km 3,706. PHA

15 5 O D 2x10h 09.01.2021 08:00 10.01.2021 18:00

98 525 Z-63026 M1 Praha-Eden: 102b,102c bez TV, zhl. směr Praha Vršovice od 
návěstidla Lc102c po počítací bod VPB96. S 10 10 40 Dmt TV. PHA

13 5 I D 10h 09.01.2021 07:30 09.01.2021 17:30

99 525 Z-65011 A1 Praha hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ.Lc2b, Lc7b, Lc9b, 
Lc11b, Lc13b, S 50 Přeložení kabelu (akce 

podchod).
PHA
13 5 I D 2h 10.01.2021 20:30 10.01.2021 22:30

100 525 Z-65011 A2
Praha hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ.návěstidla Lc1b, 
Sc11b, Lc14b a Lc20b,Sc13b, Se53, Se55, Se57, Se58, 
Se59 a Se60.

S 50
Přeložení kabelu (akce 
podchod). PHA

13 5 I N 5h 11.01.2021 20:00 12.01.2021 01:00

101 525 Z-65011 A3 Praha hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ.návěstidla Lc8b, Lc12b, 
Se54 a Se56, Se66, Se67, Se68, Se73, Se74, Se76 a Se78, S 50

Přeložení kabelu (akce 
podchod). PHA

13 5 I D 4h 12.01.2021 20:00 12.01.2021 23:59

102 525 65011 A4 Praha hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ.návěstidla Lc601, 
Lc602, Sc601, Sc602, Sc601b, Sc602b, Se81 a Se83 X S 0

Zastaven provoz 
Praha hl.n.-
P.Libeň.

Přeložení kabelu (akce 
podchod) PHA

13 5 I D 3h 14.01.2021 00:40 14.01.2021 03:40

103 525 Z-65011 A5 Praha hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ.návěstidla Lc301,  
Lc302, Sc301, Sc302, Sc301b, Sc302b, Se80 a Se82, X S 0

Zastaven provoz 
Praha hl.n.-
odb.Balabenka.

Přeložení kabelu (akce 
podchod). PHA

13 5 I D 3h 15.01.2021 00:40 15.01.2021 03:40

104 525 Z-63063 Praha-Smíchov - Praha-Vyšehrad výh.: 1. bez TV, 
Praha-Vyšehrad výh.: 501a bez TV, záhl. a zhl. smíchovské,

T+
S 50

Osazení ocelových podlah 
na mostě v km 3,706. PHA

15 5 O D 10h 16.01.2021 08:00 16.01.2021 18:00

105 525 Z-63003 G3
Praha-Vršovice: zhl. směr Praha hl. n. od návěstidla L3 po 
návěstidlo Se34.
Praha-Vršovice: 3. bez TV, 

S 50
Dmnt svršku, těžba ŠL.

PHA
13 5 I N 6x6h 17.01.2021 23:00 23.01.2021 05:00

106 525 Z-63003 E3

Praha hlavní nádraží: 103. bez TV, 
Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Praha hl. n. od návěstidel 
103S a Se40 po návěstidlo Se34 (včetně 3. TK Praha hl. n.- 
Praha Vršovice),

S 50

Dmnt svršku, těžba ŠL.
PHA
13 5 I N 6x6h 17.01.2021 23:00 23.01.2021 05:00

107 525 Z-63003 V3
Praha hlavní nádraží: 102. jen TV, napěťově včetně TK 2 
Praha Vršovice - Praha hl.n od ÚO 422 (ve Vršovicích) po 
ÚO 416 v Praze hl. n.

S N 50
Dmnt svršku, těžba ŠL.

PHA
13 5 I N 6x6h 17.01.2021 23:00 23.01.2021 05:00

108 525 Z-63003 D3

Praha hlavní nádraží: 101. bez TV, 
Praha-Vršovice: záhl. směr Praha hl. n. od návěstidla 101S 
po návěstidlo Se40 (včetně 1. TK Praha hl. n.- Praha 
Vršovice) 

S 50

Dmnt svršku, těžba ŠL.
PHA
13 5 I N 6x6h 17.01.2021 23:00 23.01.2021 05:00

109 525 Z-63003 W3
Praha hlavní nádraží: 101. jen TV, napěťově směrem od 
Vršovic (včetně TK 1 Praha Vršovice - Praha hl.n.) po ÚO 
415 v Praze hl. n.

S N 50
Dmnt svršku, těžba ŠL.

PHA
13 5 I N 6x6h 17.01.2021 23:00 23.01.2021 05:00

110 525 Z-63003 P3 Praha-Vršovice: 3. jen TV, napěťově od ÚO 404 po ÚO 423 
v dopravně Praha Vršovice, S N 50 Dmnt svršku, těžba ŠL PHA

13 5 I N 7x6h 17.01.2021 23:00 24.01.2021 05:00

111 525 Z-65011 A6
Praha hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ.návěstidla Se61, Se62, 
Se63, Se64, Se65, Se69, Se70, Se71, Se72, Se75, Se77 a 
Se79,

S 50
Přeložení kabelu (akce 
podchod). PHA

13 5 I D 3h 18.01.2021 10:00 18.01.2021 13:00

112 525 Z-65011 A7 Praha hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ.návěstidla Lc20, Lc22, 
Sc20b, Sc22b S 50 Přeložení kabelu (akce 

podchod).
PHA
13 5 I D 2h 18.01.2021 20:00 18.01.2021 22:00

113 525 Z-65011 A8 Praha hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ.Lc22b, Lc24b, Lc26b a 
Lc28b, Lc30b, Lc32b, Lc34, Se51 a Se52, S 50 Přeložení kabelu (akce 

podchod).
PHA
13 5 I D 4h 19.01.2021 20:00 19.01.2021 23:59

114 525 Z-63009 T
Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice: ost. zař.: napájecí 
linka Třešňovka - Praha-Malešice od ÚO 121 a ÚO 122 
(Praha Malešice) po vypínače N221 a N222 (Třešňovka).

T 50

Bezpečnostní vypnutí  z 
důvodu dmt mostu "Triangl". PHA

13 5 I Ne 2d 20.01.2021 07:30 21.01.2021 17:30

115 525 Z-63009 B2

Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice: 1. + TV, 
Praha-Malešice: 1b bez TV, 
Praha-Zahradní Město: záhl. malešické od návěstidla 1S po 
návěstidlo Se8,

X T+
S 0

Souběh s 
etapou E - 
zastaven provoz.

Dmnt mostu "Triangl".
PHA
13 5 I N 8h 20.01.2021 21:00 21.01.2021 05:00

116 525 Z-65011 A9
Praha hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ.elektromotorické 
přestavníky výměn č. 57/65, 56/66, 63/73, 92/94, 61, 62, 67 a 
68

S 50
Přeložení kabelu (akce 
podchod). PHA

13 5 I N 4h 20.01.2021 23:00 21.01.2021 03:00
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117 525 Z-65011 A10
Praha hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ.elektromotorické 
přestavníky výměn  č. 70, 71, 72/78, 74, 76, 77, 80/85, 79/86, 
87/90 a 89

S 50
Přeložení kabelu (akce 
podchod). PHA

13 5 I N 5h 21.01.2021 23:00 22.01.2021 04:00

118 525 Z-63009 B1

Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice: 1. + TV, 
Praha-Malešice: 1b bez TV, 
Praha-Zahradní Město: záhl. malešické od návěstidla 1S po 
návěstidlo Se8

X T+
S 0

Souběh s 
etapou E - 
zastaven provoz.

Dmt Op2.
PHA
13 5 I D 2x10h 22.01.2021 07:30 23.01.2021 17:30

119 525 Z-63026 S3
Praha-Eden - Praha-Vršovice: 922. jen TV, spojovací kolej
Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 202. jen TV, 
Praha-Eden: 202. jen TV, 

T+
S 50

Úprava NP.
PHA
13 5 I N 6h 23.01.2021 23:00 24.01.2021 05:00

120 525 Z-63026 R3
Praha-Vršovice - Praha-Eden: 921. jen TV, spojovací kolej
Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 201. jen TV, 
Praha-Eden: 201. jen TV, 

T+
S 50

Úprava NP.
PHA
13 5 I N 6h 23.01.2021 23:00 24.01.2021 05:00

121 525 Z-63026 E3

Praha-Eden - Praha-Vršovice: 922. bez TV, spojovací kolej
Praha-Vršovice: zhl. směr Praha Eden navazující na 
spojovací kolej č. 922 po návěstidlo Se15.
Praha-Eden: záhl. a zhl. směr Praha Vršovice navazující na 
spojovací kolej č. 922 po počítací bod VPB266,

X T+
S 0

Souběh s 
etapou D3 - 
zastaven provoz 
P.Vršovice-ONJ 
odj

Úprava NP.

PHA
13 5 I N 6h 23.01.2021 23:00 24.01.2021 05:00

122 525 Z-63026 D3
Praha-Vršovice - Praha-Eden: 921. bez TV, spojovací kolej
Praha-Vršovice: zhl. směr Praha Eden navazující na 
spojovací kolej č. 921 po návěstidlo Se14.

X T+
S 0

Souběh s 
etapou E3 - 
zastaven provoz 
P.Vršovice-ONJ 
odj.

Úprava NP.

PHA
13 5 I N 6h 23.01.2021 23:00 24.01.2021 05:00

123 525 Z-63003 X3 Praha-Krč - Praha-Vršovice: traťová jen TV, X T 0 ZP Úprava NP. PHA
13 5 I N 6h 23.01.2021 23:00 24.01.2021 05:00

124 525 Z-63003 R3 Praha-Vršovice: 3. jen TV, napěťově od ÚO 403 po ÚO 413 
(včetně ÚO 7) v dopravně Praha Vršovice, S 0

Souběh s 
dalšími 
výlukami.

Úprava NP.
PHA
13 5 I N 6h 23.01.2021 23:00 24.01.2021 05:00

125 525 Z-63003 S3 Praha-Vršovice: 7. jen TV, napěťově od ÚO 405 po ÚO 9 v 
dopravně Praha Vršovice, S N 0

Souběh s 
dalšími 
výlukami.

Úprava NP.
PHA
13 5 I N 6h 23.01.2021 23:00 24.01.2021 05:00

126 525 Z-63003 N3 Praha-Vršovice: zhl. edenské od návěstidla S5 po 
návěstidlo Se14. S 0

Souběh s 
dalšími 
výlukami.

Úprava NP.
PHA
13 5 I N 6h 23.01.2021 23:00 24.01.2021 05:00

127 525 Z-63003 O3 Praha-Vršovice: zhl. edenské od návěstidla S3 po 
návěstidlo Se15, S 0

Souběh s 
dalšími 
výlukami.

Úprava NP.
PHA
13 5 I N 6h 23.01.2021 23:00 24.01.2021 05:00

128 525 Z-65011 A11 Praha hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ.elektromotorické 
přestavníky výměn  54/60, 64 a 69 S 50 Přeložení kabelu (akce 

podchod).
PHA
13 5 I N 3h 24.01.2021 22:30 25.01.2021 01:30

129 525 Z-65011 A12
Praha hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ.elektromotorické 
přestavníky výměn č. 58 a 59, Vk51/51, 52/55, Vk52 a 
elektromagnetickému zámku EZ53,

S 50
Přeložení kabelu (akce 
podchod). PHA

13 5 I D 3h 25.01.2021 21:00 25.01.2021 23:59

130 525 Z-63003 B4

Praha-Vršovice - Praha jih: traťová + TV, 
Praha-Vršovice - Praha-Vyšehrad výh.: 203. + TV, 
Praha hlavní nádraží: 101.,103.,105. + TV, napěťově od ÚO 
421, ÚO 414, ÚO 413 v dopravně Praha Vršovice (včetně 
napětí nad TK 1, 3, 5) po ÚO 415, ÚO 414, a ÚO 413 v 
dopravně Praha hl. n.
Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Eden navazující na SK 3 a 
5 po návěstidla Se14 a Se15.
Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr ONJ vjezd/Praha Krč a 
DKV navazující na SK 7 až 15 po návěstidla JL, KL, Se9, 
Se10.
Praha-Vršovice: 3.-15. jen TV, 
Praha-Vršovice: 3.,5.,7.,9.,11.,13.,15. bez TV, záhl. a zhl. 
směr Praha hl. n. a směr Vyšehrad navazující na SK 3 až 15 
po návěstidla 101S, 103S, 105S a 203VS (včetně TK 1, 3, 5 
P. Vršovice - Praha hl. n.).

X T+
S 0

Mnt/dmnt TB.

PHA
13 5 I D 3x4h 25.01.2021 00:40 27.01.2021 04:00

131 525 Z-65011 A13
Praha hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ.elektromotorické 
přestavníky výměn 75/81, 82, 83, 84, 88a2/88a1, 88b2/88b1 
a 91/93,

S 50
Přeložení kabelu (akce 
podchod). PHA

13 5 I N 4h 26.01.2021 23:00 27.01.2021 03:00

132 525 Z-65011 A14
Praha hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ.kolejové úseky  7bK, 
9bK, V56, V57, V62, V65, V66, 66-72K, V67, 67-76K, V79, 80-
94K, V87-90, V91, V92, V94 a Sc602K-2

X S 0
Zastaven provoz 
Praha hl.n.-
P.Libeň.

Přeložení kabelu (akce 
podchod). PHA

13 5 I N 5h 27.01.2021 23:30 28.01.2021 04:30

133 525 Z-65011 A16

Praha hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ.kolejové úseky  301aK, 
302aK, 301K, 302K, Sc301K-1 a Sc302K-1,  301K, 302K, 
301aK, 302aK, Sc301K-1, Sc302K-1, Sc301K-2 a Sc302K-2,  
20-20bk,

X S 0
Zastaven provoz 
Praha hl.n.-
odb.Balabenka.

Přeložení kabelu (akce 
podchod). PHA

13 5 I N 5h 28.01.2021 23:40 29.01.2021 04:40

9/10



 

134 525 Z-63009 B1

Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice: 1. + TV, 
Praha-Malešice: 1b bez TV, 
Praha-Zahradní Město: záhl. malešické od návěstidla 1S po 
návěstidlo Se8

T+
S 0

Souběh s 
etapou E - 
zastaven provoz.

Dmt Op2.
PHA
13 5 I D 2x10h 28.01.2021 07:30 29.01.2021 17:30

135 525 Z-63061 Praha-Smíchov - Praha-Vyšehrad výh.: 1. + TV, 
Praha-Vyšehrad výh.: 501a + TV, záhl. a zhl. smíchovské,

T+
S P 50

Výměna mostnic na mostě v 
km 3,891. PHA

15 5 O Ne 3d 30.01.2021 08:00 01.02.2021 18:00

136 526 Z-63054 B Praha-Holešovice: 100. bez TV, S 90 Prodloužení podchodu. PHA
13 5 C Ne 201d 12.01.2021 08:00 31.07.2021 16:00

137 526 Z-63054 C1

Praha-Holešovice: 4. bez TV, 
Praha-Holešovice: 2.,4. jen TV, napěťově (včetně TV nad 
částí SK 92d a TV nad částí SK 2a) od ÚO 412 po ÚO 432 v 
dopravně Praha Holešovice,

S N 70

Vložení izolátorů.
PHA
13 5 C D 2h 18.01.2021 04:00 18.01.2021 06:00

138 526 Z-63054 A

Praha-Holešovice: 4. bez TV, kolejově - její část od km 
4,000 do km 4,190 v dopravně Praha Holešovice
Praha-Holešovice: 4. jen TV, napěťově - její část od izolace 
P1 v km 3,980 po izolaci P2 v km 4,250 v dopravně Praha 
Holešovice

S 70

Prodloužení podchodu.

PHA
13 5 C Ne 73d 18.01.2021 06:00 31.03.2021 21:00

139 701 Z-33016 A Šlapanov - Havlíčkův Brod: traťová + TV, X T X 0 Havlíčkův Brod - 
jihovýchodní obchvat.

BNO
5 3 C D 9h 10.01.2021 08:15 10.01.2021 16:35

140 704 Z-65009 A1 Olbramovice: zab. zař.: SZZ, S 80 PN na požádání Přípravné práce ETCS. PHA
13 5 I Ne 5d 04.01.2021 09:00 08.01.2021 14:00

141 704 Z-93029 A

České Budějovice: 
92a.,9a.,9.,7.,5.,3a.,3.,1.,2.,2a.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,1a.,16.,18.,
20.,22,24.,904,904a jen TV, včetně navazujících částí kolejí 
č. 95a, 91a, 901, 902, navazujících zhlaví a částí zhlaví a 
včetně části obvodu ČD Cargo SOKV České Budějovice od 
děličů TV č. 4, 5, 36, 83 k děliči TV č. 25 a k elektrickým 
dělením ÚO 411, ÚO 412,

S N 50

Demontáž lešení a zakrytí 
přístřešku prvního nástupiště 
- investice SSZ PLZ.

PLZ
10 5 I D 4h 17.01.2021 00:30 17.01.2021 04:00

142 704 Z-93029 A

České Budějovice: 
92a.,9a.,9.,7.,5.,3a.,3.,1.,2.,2a.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,1a.,16.,18.,
20.,22,24.,904,904a. jen TV, včetně navazujících částí kolejí 
č. 95a, 91a, 901, 902, navazujících zhlaví a částí zhlaví a 
včetně části obvodu ČD Cargo SOKV České Budějovice od 
děličů TV č. 4, 5, 36, 83 k děliči TV č. 25 a k elektrickým 
dělením ÚO 411, ÚO 412,

S N 50

Demontáž lešení a zakrytí 
přístřešku prvního nástupiště 
- investice SSZ PLZ.

PLZ
10 5 I D 4h 24.01.2021 00:30 24.01.2021 04:00

143 704 Z-93029 A

České Budějovice: 
92a.,9a.,9.,7.,5.,3a.,3.,1.,2.,2a.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,1a.,16.,18.,
20.,22,24.,904,904a. jen TV, včetně navazujících částí kolejí 
č. 95a, 91a, 901, 902, navazujících zhlaví a částí zhlaví a 
včetně části obvodu ČD Cargo SOKV České Budějovice od 
děličů TV č. 4, 5, 36, 83 k děliči TV č. 25 a k elektrickým 
dělením ÚO 411, ÚO 412,

S N 50

Demontáž lešení a zakrytí 
přístřešku prvního nástupiště 
- investice SSZ PLZ.

PLZ
10 5 I D 4h 31.01.2021 00:30 31.01.2021 04:00
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