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1 301 Z-23030 A Ostrava-Kunčice: 90. bez TV, výh.: T1, 52, 53, 57, 61, zhl. 
ze směru Vratimov od náv. Se21, Se22, Se23 po náv. Se27 S 98

oprava EOV
OVA

1 1 O Ne 2d 01.03.2021 07:15 02.03.2021 15:15

2 301 Z-23011 A
Petrovice u Karviné - Dětmarovice: 2. + TV, výh.: 201, 
Petrovice u Karviné: 2. bez TV, sudá jen TV, výh.: 45, 47, 
50, 54, 55, 60, záhl. a zhl. ze směru Dětmarovice

T+
S X X 5 5 10 X 80

Bc Dět.-Pet.-
rekonstrukce výh. č. 4 
5,47,50,54,55,60 na 
dětmarovickém.zhlaví, 
rekonstrukce výh.č.201 
na odb Závada.
Oě Ova-odstranění 
vegetace, kácení stromů, 
odstranění def. vad, 
svaĜování

OVA
1 1 I Ne 31d 01.03.2021 07:15 31.03.2021 17:00

3 301 Z-23030 E

Ostrava-Kunčice: výh.: 60, 63, 67, 68, 75, zhl. ze směru 
Ostrava-Bartovice od náv. Lc27-Lc33,Se24 po IS mezi výh. 
75 a 78 (obsazení výh. č. 78 se souhlasem výpravčího v 
pĜestávkách)

S 98

oprava EOV
OVA

1 1 O Ne 2d 03.03.2021 07:15 04.03.2021 12:15

4 301 Z-23030 C Ostrava-Kunčice: 12. bez TV S 98 oprava EOV OVA
1 1 O Ne 2d 05.03.2021 07:15 06.03.2021 12:15

5 301 Z-23030 D
Ostrava-Kunčice: výh.: 58, 59, 65, 72, 73, zhl. ze směru 
Ostrava-Bartovice od náv. L19-L25 po nám. výh. 79 a po 
nám. výh. 80b

S 98
oprava EOV

OVA
1 1 O Ne 2d 08.03.2021 07:15 09.03.2021 12:15

6 301 Z-23030 B Ostrava-Kunčice: 4., 6. bez TV, výh.: 55, zhl. ze směru 
Vratimov od náv. L4, L6 po nám. výh. 69 S 98 oprava EOV OVA

1 1 O Ne 2d 10.03.2021 07:15 11.03.2021 12:15

7 301 Z-23030 F Ostrava-Kunčice: 1b. bez TV S 98 oprava EOV OVA
1 1 O Ne 2d 12.03.2021 07:15 13.03.2021 12:15

8 301 Z-23030 G

Ostrava-Kunčice: výh.: 15, 16, 21, 22, 26, zhl. ze směru 
Ostrava-Vítkovice od náv.S7-S15 po IS mezi výh. 15 a 16 
(obsazení výh. č.15 se souhlasem výpravčího v 
pĜestávkách)

S 98

oprava EOV
OVA

1 1 O Ne 2d 15.03.2021 07:15 16.03.2021 12:15

9 301 Z-23030 H
Ostrava-Kunčice: zhl. ze směru Ostrava stĜed od náv.Se6 
po náv. Se15 .(obsazení úseku za Se15 směrem k 
námezníku výh. č. 17 souhlasem výpravčího v pĜestávkách

S 98

oprava EOV
OVA

1 1 O Ne 2d 17.03.2021 07:15 18.03.2021 12:15

10 301 Z-23030 I Ostrava-Kunčice: zhl. ze směru Ostrava-Vítkovice od náv. 
Se13 po náv. Se14 S 98 oprava EOV OVA

1 1 O Ne 2d 19.03.2021 07:15 20.03.2021 12:15

11 301 Z-23011 Z

Petrovice u Karviné: zab. zaĜ.: obnovení šumtové citlivosti 
koleje sudé SK.
Petrovice u Karviné - Dětmarovice: zab. zaĜ.: obnovení 
šuntové citlivosti koleje v 2. TK 

T+
S 98

BC Det-Pet obnovení 
šuntové citlivosti koleje OVA

1 1 I Ne 3d 30.03.2021 17:00 01.04.2021 07:15

12 302 Z-23005 E1 Vratimov: 6. bez TV S 98 výměna kolejnic OVA
1 2 O Ne 8d 01.03.2021 08:00 08.03.2021 17:00

13 302 Z-23005 E
Vratimov - Paskov: traťová bez TV, 
Paskov: 3. bez TV, výh.: 1, 5, záhl. a zhl. ze směru Vratimov 
od náv. L po náv Se4

X T+
S X 0

výměna kolejnic 
OVA

1 2 O Ne 7d 02.03.2021 07:00 08.03.2021 17:00

14 302 Z-23060 A Český Těšín - Hnojník: traťová bez TV X T X 0

oprava havarijního stavu 
opěrných zídek na 
pĜejezdu v km 129,017- 
P8330, odstranění 
vegetace, montáž 
odvodnění

OVA
1 2 H Ne 6d 23.03.2021 08:20 28.03.2021 17:30

15 305 Z-13039

PĜerov pĜednádraží: výh.: 279, 280, 285, 286, 288, 289, 
PĜerov pĜednádraží: 200., 202., 204., 206., 208., 210. + TV, 
PĜerov pĜednádraží: 18. jen TV, částečně od ÚD 51 po ÚO 
202

S N 80 mimo RPV

celková oprava výhybek 
č. 279, 280, 285, 286, 
288, 289 OLC

2 1 O Ne 36d 01.03.2021 07:00 05.04.2021 15:00

16 308 12A60019 Valašské MeziĜíčí - Jablůnka: 1 + TV T 5 80 betonáž základů OLC
2 2 OS D 8h 01.03.2021 08:00 01.03.2021 16:00

17 308 12A60019 Valašské MeziĜíčí - Jablůnka: 1 + TV T 5 80 betonáž základů OLC
2 2 OS D 20x8h 02.03.2021 08:00 21.03.2021 16:00

18 308 12A60020 Jablůnka - Valašské MeziĜíčí: 2 + TV T 5 80 betonáž základů OLC
2 2 OS D 10x8h 22.03.2021 08:00 31.03.2021 16:00
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19 309 Z-13056 B Dluhonice výhybna: 1., 2., 3., 4., 6., 8b. jen TV S N X X X 60 50
souběh s ROV 
13006 B, ROV 
13007

montáž bran
OLC

2 2 I D 6x5h 05.03.2021 08:45 10.03.2021 13:30

20 309 Z-13056 C1 Dluhonice výhybna: 1., 2., 3., 4., 6., 8a., 8b. bez TV X S X X X X 0
souběh s ROV 
13056 B, ROV 
13007

montáž bran
OLC

2 2 I D 6x1h 05.03.2021 09:45 10.03.2021 10:45

21 309 Z-13056 C2 Dluhonice výhybna: 1., 2., 3., 4., 6., 8a., 8b. bez TV X S X X X X 0
souběh s ROV 
13056 B, ROV 
13007

montáž bran
OLC

2 2 I D 6x1h 05.03.2021 11:45 10.03.2021 12:45

22 309 13230 C Olomouc pĜednádraží: výh.: 227, 230 S 5 5 10 100
výměna výhybkových 
součástí, navaĜení 
srdcovky

OLC
2 2 O Ne 3d 09.03.2021 07:00 11.03.2021 18:00

23 309 Z-13056 D

Brodek u PĜerova - Dluhonice výhybna: 1. + TV, 
Dluhonice výhybna: záhl. 1. TK směr Brodek u PĜerova
Dluhonice výhybna: 1., 3. + TV, zhl. směr Brodek u 
PĜerova.úsek koleje od začátku výh. č. 30x po náv. L1, L3

T+
S N V 15 10 60 30

úprava  TV

OLC
2 2 I D 2x8h 11.03.2021 07:30 12.03.2021 14:45

24 309 Z-13056 E

Dluhonice výhybna - Brodek u PĜerova: 2. + TV, 
Dluhonice výhybna: záhl. 2. TK směr Brodek u PĜerova
Dluhonice výhybna: 8b. bez TV, 2., 4., 6., 8a. + TV, zhl. 
směr Brodek u PĜerova úsek koleje od námezníku výh. č. 
29x po náv. L2, L4, L6, Se18

T+
S N V 15 10 60 30

úprava TV

OLC
2 2 I D 2x8h 13.03.2021 07:30 14.03.2021 14:45

25 309 Z-13054 A Hoštejn pĜedjízdné koleje: 2., 4. + TV, výh.: 6, 13 S N 5 5 10 100

výměna kolejnic 2. SK v 
dopravně Hoštejn od km 
31,17 do km 31,900, 
svaĜování

OLC
2 2 O Ne 3d 14.03.2021 08:00 16.03.2021 03:40

26 309 Z-53050 A

Les odb. - TĜebovice v Čechách: 200. + TV, 
Česká TĜebová odjezdová skupina - Les odb.: 200. + TV, 
TĜebovice v Čechách: záhl. 200. TK směr Odbočka Les od 
návěstidla ZS po návěstidlo Se10
Česká TĜebová odjezdová skupina: záhl. 200. TK směr 
Odbočka Les od návěstidla 200L po návěstidlo Se405

T+
S X 60 X 100

pĜedání 
dopravny 
TĜebovice v 
Čechách na 
místní ovládaní 
z PPV, 
objízdné trasy

strojní čištění štěrkového 
lože, směrová a výšková 
úprava koleje, výměna 
kolejnic, svaĜování, 
sanace pláně, čištění 
pĜíkopů, odstranění 
nežádoucí vegetace.

HKR
7 9 O Ne 12d 15.03.2021 07:00 26.03.2021 14:00

27 309 13230 A Olomouc pĜednádraží: 222., 224. bez TV, výh.: 225 S 5 5 10 100
Náhrada kolejového pole 
na dĜevěných pražcích za 
betonové pražce

OLC
2 2 O Ne 3d 15.03.2021 07:00 17.03.2021 18:00

28 309 Z-13056 A Dluhonice výhybna: 3. + TV S 100 modernizace OLC
2 2 I Ne 108d 15.03.2021 08:00 30.06.2021 08:00

29 309 Z-13056 F Dluhonice výhybna: 1., 2., 4., 6., 8b. jen TV S N X X X 60 50

souběh s ROV 
13006 B, ROV 
13056 A, ROV 
13007

montáž bran
OLC

2 2 I D 5x5h 20.03.2021 08:45 24.03.2021 13:30

30 309 Z-13056 G1 Dluhonice výhybna: 1., 2., 4., 6., 8a., 8b. bez TV X S X X X X 0

souběh s ROV 
13056 F, ROV 
13056 A, ROV 
13007

montáž bran
OLC

2 2 I D 5x1h 20.03.2021 09:45 24.03.2021 10:45

31 309 Z-13056 G2 Dluhonice výhybna: 1., 2., 4., 6., 8a., 8b. bez TV X S X X X X 0

souběh s ROV 
13056 F, ROV 
13056 A, ROV 
13007

montáž bran
OLC

2 2 I D 5x1h 20.03.2021 11:45 24.03.2021 12:45

32 311 Z-13058 A

Újezd u Uničova - Šternberk: traťová bez TV, 
Uničov - Újezd u Uničova: traťová bez TV, 
Újezd u Uničova: celá bez TV, 
Uničov: záhl. směr Újezd u Uničovaúsek koleje od náv. S po 
náv. Se7

X T+
S X X X 0

elektrizace a 
zkapacitnění trati 
Olomouc hl.n. - Uničov OLC

2 2 IB Ne 192d 01.03.2021 07:00 08.09.2021 17:00

33 311 Z-13058 A1

Šternberk: záhl. směr Újezd u Uničova úsek koleje od nám. 
výh. č. 1 po nám. výh. č. 2, 4, 6, začátek výh. č. 10
Šternberk: zhl. směr Újezd u Uničova.úsek koleje od nám. 
výh. č. 1 po začátek výh.č.2
Šternberk: 1. bez TV, úsek koleje od nám.  výh.č.2 do km 
115,940
Šternberk: 2. bez TV, úsek koleje od nám. výh.č.4 do km 
115,940
Šternberk: 3a., 5a., 6., 6a. bez TV, 
Šternberk: 4. bez TV, úsek koleje od nám. výh. č. 6 do km 
115,940

S X X 40

souběh s ROV 
13058 A
v souběhu s 
ROV 13058 A

elektrizace a 
zkapacitnění trati 
Olomouc hl.n. - Uničov

OLC
2 2 IB Ne 192d 01.03.2021 07:00 08.09.2021 17:00

34 316 Z-15010 B Huštěnovice - Napajedla: zab. zaĜ.: traťové 1., 2. TK T X V 5 5 5 90
omezení traťové 
rychlosti na 100 
km/h

aktivace zhašáků, 
definitivních vjezd. náv. OLC

2 1 I D 8h 01.03.2021 08:30 01.03.2021 16:30

35 316 Z-15010 A Huštěnovice: zab. zaĜ.: staniční S X 5 5 5 90 jízdy na PN výměna kabelizace OLC
2 1 I Ne 35d 01.03.2021 08:30 04.04.2021 16:30
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36 316 Z-15010 C Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: zab. zaĜ.: 
traťové 1., 2. TK T X 5 5 5 90

omezení traťové 
rychlosti na 100 
km/h

aktivace zhašáků, 
definitivních vjezd. náv. OLC

2 1 I D 8h 02.03.2021 08:30 02.03.2021 16:30

37 316 32D10003
Hulín - ěíkovice: 1. + TV, 
ěíkovice: 1., 3. bez TV, lichá jen TV, záhl. 1. traťové koleje 
ze směru Hulín včetně navazujícího zhlaví

T+
S N 10 5 30 80

výměna izolátorů, 
nosného lana, úprava TV OLC

2 1 I D 10h 05.03.2021 08:00 05.03.2021 17:40

38 316 32C10033

PĜerov - ěíkovice: 2. + TV, 
ěíkovice: záhl. a zhl. SK č. 2, 4 ze směru PĜerov.
ěíkovice: sudá jen TV, 
ěíkovice: 2., 4. bez TV

T+
S N 10 5 30 80

výměna izolátorů 
nosného lana a úprava 
TV, úprava průjezdného 
průĜezu

OLC
2 1 I D 9h 06.03.2021 08:00 06.03.2021 17:00

39 316 32D10033

ěíkovice - PĜerov: 1. + TV, 
ěíkovice: záhl. a zhl. SK č.1, 3 ze směru PĜerov v dopravně 
ěíkovice.
ěíkovice: lichá jen TV, 
ěíkovice: 1., 3. bez TV

T+
S N 10 5 30 80

výměna izolátorů 
nosného lana a úprava 
TV, úprava průjezdného 
průĜezu

OLC
2 1 I D 9h 07.03.2021 08:00 07.03.2021 17:00

40 316 Z-35006 L CDP PĜerov: zab. zaĜ.: DOZ. sál číslo 5 S 80 výměna SW BNO
4 1 I N 5h 10.03.2021 23:00 11.03.2021 04:00

41 316 32D10003
Hulín - ěíkovice: 1. + TV, 
ěíkovice: 1., 3. bez TV, lichá jen TV, záhl. 1. traťové koleje 
ze směru Hulín včetně navazujícího zhlaví

T+
S N 10 5 30 80

výměna izolátorů, 
nosného lana, úprava TV OLC

2 1 I D 5x10h 08.03.2021 08:00 12.03.2021 17:40

42 316 32C10003
ěíkovice - Hulín: 2. + TV, 
ěíkovice: 2., 4. bez TV, sudá jen TV, záhl. 2 traťové koleje 
ze směru Hulín včetně navazujícího zhlaví

T+
S N 10 5 30 80

výměna izolátorů, 
nosného lana, úprava TV OLC

2 1 I D 10h 13.03.2021 08:00 13.03.2021 17:40

43 316 32C10003
ěíkovice - Hulín: 2. + TV, 
ěíkovice: 2., 4. bez TV, sudá jen TV, záhl. 2 traťové koleje 
ze směru Hulín včetně navazujícího zhlaví

T+
S N 10 5 30 80

výměna izolátorů, 
nosného lana, úprava TV OLC

2 1 I D 2x10h 18.03.2021 08:00 19.03.2021 17:40

44 316 32D10003
Hulín - ěíkovice: 1. + TV, 
ěíkovice: 1., 3. bez TV, lichá jen TV, záhl. 1. traťové koleje 
ze směru Hulín včetně navazujícího zhlaví

T+
S N 10 5 30 80

výměna izolátorů, 
nosného lana, úprava TV OLC

2 1 I D 10h 20.03.2021 08:00 20.03.2021 17:40

45 316 Z-15010 D Huštěnovice: zab. zaĜ.: pĜejezdové P 8161 v km 142,718 S X 5 5 10 100 jízda na Op výměna kabelu k 
pĜejezdu

OLC
2 1 I D 8h 22.03.2021 08:30 22.03.2021 16:30

46 316 Z-15010 E Huštěnovice: zab. zaĜ.: pĜejezdové P 8162 v km 143,746 S X 5 5 10 100 jízda na Op výměna kabelu k 
pĜejezdu

OLC
2 1 I D 8h 23.03.2021 08:30 23.03.2021 16:30

47 316 Z-15010 B Huštěnovice - Napajedla: zab. zaĜ.: traťové 1., 2. TK T X V 5 5 5 90
omezení traťové 
rychlosti na 100 
km/h

aktivace zhašáků, 
definitivních vjezd. náv. OLC

2 1 I D 8h 24.03.2021 08:30 24.03.2021 16:30

48 316 Z-15010 C Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: zab. zaĜ.: 
traťové 1., 2. TK T X V 5 5 5 90

omezení traťové 
rychlosti na 100 
km/h

aktivace zhašáků, 
definitivních vjezd. náv. OLC

2 1 I D 8h 25.03.2021 08:30 25.03.2021 16:30

49 316 32C10003
ěíkovice - Hulín: 2. + TV, 
ěíkovice: 2., 4. bez TV, sudá jen TV, záhl. 2 traťové koleje 
ze směru Hulín včetně navazujícího zhlaví

T+
S N 10 5 30 80

výměna izolátorů, 
nosného lana, úprava TV OLC

2 1 I D 6x10h 21.03.2021 08:00 26.03.2021 17:40

50 316 Z-15010 F Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: zab. zaĜ.: 
traťové 1., 2. TK T X V 10 10 30 90

jízdy 
mezistaničně = 
max. 100 km/h

výměna definitivního 
vazebního kabelu, 
aktivace def AB OLC

2 1 I Ne 7d 29.03.2021 08:30 04.04.2021 16:30

51 320 Z-35006 K Šakvice - Vranovice: 2. bez TV, 
Šakvice: záhl. 2. traťové koleje směr Vranovice

T+
S V 10 5 50 60

zkoušky VZ
BNO

4 3 I D 10h 01.03.2021 07:30 01.03.2021 17:30

52 320 33035 D

Šakvice - Zaječí: 1. + TV, 
Šakvice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Zaječí.
Šakvice: zhl. 1. staniční koleje směr Vranovice jeho část od 
návěstidla L1 po návěstidlo Se15
Šakvice: lichá + TV

T+
S N V 5 5 60 65

3. podbití kolejí, výhybek, 
úprava stezek, konečná 
úprava figury štěrkového 
lože, měĜení a úpravy TV

BNO
4 3 I D 11h 03.03.2021 07:25 03.03.2021 17:30

53 320 33035 E

Zaječí - Šakvice: 2. + TV, 
Šakvice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Zaječí.
Šakvice: 2. bez TV, 
Šakvice: 2a. bez TV, od návěstidla Se5 po námezník 
výhybky číslo 4
Šakvice: sudá jen TV

T+
S L V X 5 5 60 65

3. podbití kolejí, výhybek, 
úprava stezek.konečná 
úprava figury štěrkového 
lože, měĜení a úpravy TV

BNO
4 3 I D 10h 04.03.2021 09:30 04.03.2021 19:30

54 320 33035 F

Šakvice: výh.: kolejová spojka 3/2, od hrotu jazyka výměny 
3 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 2 z vedlejšího 
směru
Šakvice: výh.: kolejová spojka 5/7, od hrotu jazyka výměny 
5 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 7 z vedlejšího 
směru

X S 5 5 60 65
OPERATIVNÍ 
VÝLUKA 2x 20 
minut

3. podbití kolejových 
spojek 2-3, 5-7

BNO
4 3 I D 10h 04.03.2021 09:30 04.03.2021 19:30
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55 320 Z-33035 G

Šakvice: zhl. kolejí číslo 4b., 6. směr Vranovice.jeho část od 
návěstidel L4b a Se14 po námezník výhybky číslo 20
Šakvice: zhl. koleje číslo 4 směr Vranovice.od návěstidla 
Lc4 po návěstidla Sc4b a Se13
Šakvice: 4., 4b. + TV, 
Šakvice: 4a., 4c., 6. bez TV, 
Šakvice: zhl. koleje 4c. směr Zaječí.
Šakvice: zhl. koleje 4a.. směr Vranovice.od návěstidla Se11 
po návěstidlo S4
Šakvice: 4a. jen TV, napěťově její část od ÚD číslo 4 v km 
107,988 ve směru vranovického zhlaví

S N 5 5 60 65

3. podbití kolejí, výhybek, 
úprava stezek, onečná 
úprava figury štěrkového 
lože, měĜení a úpravy TV

BNO
4 3 I D 11h 05.03.2021 07:25 05.03.2021 17:35

56 320 33035 A

Vranovice - Šakvice: 1. + TV, 
Šakvice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Vranovice.
Šakvice: zhl. 1. staniční koleje směr Zaječí.jeho část od 
návěstidla S1 po návěstidlo Se10
Šakvice: lichá + TV

T+
S N V 5 5 60 65

3. podbití kolejí, výhybek, 
úprava stezek.konečná 
úprava figury štěrkového 
lože, měĜení a úpravy 
TV, výměna kolejnic, 
svaĜování, odstranění 
defektoskopických vad

BNO
4 3 I D 10h 06.03.2021 07:30 06.03.2021 17:30

57 320 33035 B

Šakvice - Vranovice: 2. + TV, 
Šakvice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Vranovice.
Šakvice: zhl. kolejí číslo 4b., 6. směr Vranovice.od 
návěstidel L4b a Se14 po námezník výhybky číslo 17 a 
námezník výhybky číslo 20
Šakvice: zhl. 4. staniční koleje směr Vranovice.od návěstidla 
Lc4 po návěstidla Sc4b a Se13
Šakvice: 2., 4b., 4c., 6. bez TV, 
Šakvice: 2., 4., 4b. jen TV, 
Šakvice: 4a. jen TV, její část od ÚD číslo 4 ve směru 
severní zhlaví

T+
S N P 5 5 60 65

3. podbití kolejí, výhybek, 
úprava stezek.konečná 
úprava figury štěrkového 
lože, měĜení a úpravy 
TV, výměna kolejnic, 
svaĜování, odstranění 
defektoskopických vad

BNO
4 3 I D 10h 07.03.2021 07:30 07.03.2021 17:30

58 320 33035 C

Šakvice: výh.: kolejová spojka 21/19, od hrotu jazyka 
výměny 21 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 19 z 
vedlejšího směru
Šakvice: výh.: kolejová spojka 22/23, od hrotu jazyka 
výměny 22 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 23 z 
vedlejšího směru

X S 5 5 60 65
OPERATIVNÍ 
VÝLUKA 2x 20 
minut

3. podbití kolejových 
spojek 19-21, 22-23

BNO
4 3 I D 10h 07.03.2021 07:30 07.03.2021 17:30

59 320 Z-33035 H

Šakvice - Hustopeče u Brna: traťová + TV, 
Hustopeče u Brna: celá + TV, 
Šakvice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Hustopeče u Brna.
Šakvice: 4a. bez TV, 2a. + TV, 
Šakvice: 4a. jen TV, napěťově její část od ÚD číslo 4 v km 
107,988 ve směru Hustopeče u Brna

X T+
S X 0

3. podbití kolejí, výhybek, 
úprava stezek, konečná 
úprava figury štěrkového 
lože, broušení 
kolejnic,měĜení a úpravy 
TV

BNO
4 3 I Ne 8d 08.03.2021 09:00 15.03.2021 17:00

60 320 Z-35008 A BĜeclav: zab. zaĜ.: SZZ částečně. deska nouzových obsluh S 100 operativně 3x 25 
minut ZP

údržba SSZT BNO
4 3 I D 3h 09.03.2021 00:30 09.03.2021 03:30

61 320 Z-35006 M Brno-Horní Heršpice: zab. zaĜ.: SZZ částečně. NPV S 5 5 10 95 výměna SW BNO
4 3 I D 3h 11.03.2021 07:00 11.03.2021 10:00

62 320 Z-33035 J Šakvice - Zaječí: 1. bez TV, 
Šakvice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Zaječí

T+
S 5 5 20 75

broušení kolejnic
BNO

4 3 I D 3h 13.03.2021 17:30 13.03.2021 20:30

63 320 33035 I Šakvice: 1., 3. bez TV S 5 5 75 broušení kolejnic BNO
4 3 I D 6h 13.03.2021 17:30 13.03.2021 23:00

64 320 33035 K Vranovice - Šakvice: 1. bez TV, 
Šakvice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Vranovice

T+
S 5 5 20 75

broušení kolejnic
BNO

4 3 I D 3h 13.03.2021 20:30 13.03.2021 23:00

65 320 33035 M Zaječí - Šakvice: 2. bez TV, 
Šakvice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Zaječí

T+
S 15 75

broušení kolejnic
BNO

4 3 I N 3h 13.03.2021 23:00 14.03.2021 02:00

66 320 33035 L Šakvice: 2., 6. bez TV S 5 5 75 broušení kolejnic BNO
4 3 I N 7h 13.03.2021 23:00 14.03.2021 05:30

67 320 Z-33035 N

Šakvice - Vranovice: 2. bez TV, 
Šakvice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Vranovice.
Šakvice: zhl. koleje číslo 4b. směr Vranovice od návěstidla 
L4b po hroty jazyku výhybky číslo 20
Šakvice: 4b. bez TV

T+
S 5 15 75

broušení kolejnic

BNO
4 3 I D 4h 14.03.2021 02:00 14.03.2021 05:30

68 320 33042 B

Vranovice - Hrušovany u Brna: 2. + TV, 
Vranovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Hrušovany u 
Brna jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami číslo 
23 a 26 po návěstidlo 2S
Vranovice: sudá jen TV, 

T+
S N V X 10 5 80 20

souvislá výměna kolejnic 
v levém kolejnicovém 
pásu v km 118,496-
118,983, výměna LISů u 
Se 20, 2S, údržba TV

BNO
4 3 O Ne 5d 22.03.2021 08:40 26.03.2021 17:15
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69 320 33042 A

Hrušovany u Brna - Vranovice: 1. + TV, 
Vranovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Hrušovany u 
Brna jeho část od návěstidla Se15 po návěstidlo 1S
Vranovice: lichá jen TV

T+
S N V X 10 5 80 20

souvislá výměna kolejnic 
v km 118,411-118,973 
Lp, výměna LISů u Se 19 
a 1S, údržba TV

BNO
4 3 O Ne 5d 27.03.2021 07:00 31.03.2021 17:00

70 322 Z-33055 A

Moravské Budějovice - Jemnice: traťová bez TV, 
Jemnice: celá bez TV, 
TĜebelovice: celá bez TV, 
Moravské Budějovice: záhl. traťové koleje směr 
TĜebelovice

X T+
S 0

výměna kolejnic a 
pražců, oprava pĜejezdů 
v km 4,412 a 17,889 BNO

5 3 O Ne 15d 01.03.2021 07:00 15.03.2021 15:00

71 322 33001 K

StĜelice: zhl. 2. staniční koleje směr Brno-Horní 
Heršpice.jeho část od námezníku výhybky číslo 4 po 
návěstidlo S2
StĜelice: zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice 
jeho část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo S1 

S 90

rekonstrukční práce

BNO
4 3 I Ne 124d 01.03.2021 07:00 02.07.2021 08:30

72 323 Z-33041 A

BoĜí les - Lednice: traťová bez TV, 
Lednice: celá bez TV, 
Poštorná: celá bez TV, 
BoĜí les: záhl. traťové koleje ze směru Poštornájeho část od 
návěstidla Se3 po návěstidlo PS

X T+
S 0

oprava pĜejezdů v km 
1,447 (P7129), v km 
3,068 (P7132), v km 
7,180 (P7135), v km 
7,708 (P7136) a v km 
9,033 (P7137) 
výměna kolejnic, výměna 
pražců dĜevěných za 
betonové, oprava GPK, 
drobné údržby žel. 
svršku,odstranění 
vegetace

BNO
4 3 O Ne 25d 08.03.2021 07:00 01.04.2021 14:00

73 324 Z-33057 E Pohled - Havlíčkův Brod: 2. + TV T 5 5 20 70 výměna kolejnic a pražců 
+ CPS

BNO
5 3 O Ne 5d 01.03.2021 08:25 05.03.2021 16:15

74 324 Z-35009 A PĜibyslav: zab. zaĜ.: SZZ S 100 výměna pĜijímačů DSŠ 
za el. pĜijímače EFCP

BNO
5 3 I Ne 9d 01.03.2021 08:30 09.03.2021 13:00

75 324 33023 A KĜižanov: 1. bez TV, lichá jen TV S N 5 80 výstavba stožáru 39B, 
montáž výstroje ÚO

BNO
4 3 I D 11h 02.03.2021 07:15 02.03.2021 17:40

76 324 33023 B KĜižanov: 2. bez TV, sudá jen TV S N 10 15 30 80 výstavba stožáru 40B, 
montáž výstroje ÚO

BNO
4 3 I D 11h 03.03.2021 07:15 03.03.2021 17:40

77 324 33023 G KĜižanov: 1., 2. bez TV, celá jen TV S L 5 70

montáž napájecí pĜevěsů 
mezi ÚO na TP 39B, 
40B, zapojení napájecích 
pĜevěsů do TV

BNO
4 3 I N 6h 04.03.2021 21:15 05.03.2021 03:15

78 324 Z-33053 A Sklené nad Oslavou - KĜižanov: 1. + TV T 15 50
KĜižanov - Sklené 4. část - 
3. podbití, broušení 
kolejnic

BNO
5 3 I Ne 8d 05.03.2021 07:00 12.03.2021 17:30

79 324 33048 N Brno-Královo Pole: 9a. bez TV, její část od návěstidla L9 
po námezník výhybky číslo 19 S 100 geotechnický průzkum BNO

4 3 I D 2h 05.03.2021 12:00 05.03.2021 14:00

80 324 33048 O
Brno-Královo Pole: zhl. koleje číslo 11 směr Brno-
MaloměĜice St.3 od návěstidla Se7 po návěstidlo Se9
Brno-Královo Pole: 11. bez TV

S 100
geotechnický průzkum

BNO
4 3 I D 3h 05.03.2021 14:05 05.03.2021 17:05

81 324 Z-33053 C
KĜižanov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje ve směru Sklené nad 
Oslavou.
KĜižanov: lichá + TV 

S 15 65
KĜižanov - Sklené 4. část - 
3. podbití, broušení 
kolejnic

BNO
5 3 I Ne 4d 05.03.2021 17:30 08.03.2021 17:30

82 324 33022 B KuĜim - Tišnov: 2. + TV T 10 5 70 50

výstavba stožárů TV, 
pĜevěšení TV na nové 
stožáry, demontáž 
starých stožárů TV

BNO
4 3 I Ne 4d 05.03.2021 22:05 08.03.2021 04:20

83 324 Z-33053 M KĜižanov - Vlkov u Tišnova: 2. + TV
Vlkov u Tišnova: celá jen TV

T+
S L 10 5 30 50

úprava GPK, regulace 
TV, broušení kolejnic BNO

5 3 I N 7h 07.03.2021 21:30 08.03.2021 03:40

84 324 Z-33053 H

KĜižanov - Vlkov u Tišnova: 1. + TV, 
KĜižanov: záhl. a zhl. traťové koleje ve směru Velké 
MeziĜíčí.od návěstidla ML po návěstidla S3, S5, S7
KĜižanov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje ve směru Vlkov u 
Tišnova od návěstidla S1 po návěstidlo 1L

X T+
S 10 5 30 50 ZP Vel. MeziĜíčí - 

KĜižanov.

KĜižanov - Sklené 4. část - 
3. podbití, broušení 
kolejnic BNO

5 3 I D 11h 08.03.2021 07:00 08.03.2021 17:30

85 324 Z-33053 B
Sklené nad Oslavou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje ve směru 
KĜižanov.
Sklené nad Oslavou: lichá + TV

S L 15 65
KĜižanov - Sklené 4. část - 
3. podbití, broušení 
kolejnic

BNO
5 3 I Ne 5d 08.03.2021 17:30 12.03.2021 17:30

86 324 Z-33053 J1
Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou: 2. + TV, 
Sklené nad Oslavou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje ve směru 
Ostrov nad Oslavou

X T+
S 15 0

KĜižanov - Sklené 4. část - 
3. podbití, broušení 
kolejnic

BNO
5 3 I N 6h 11.03.2021 23:20 12.03.2021 04:40

87 324 Z-33053 G
Ostrov nad Oslavou - Sklené nad Oslavou: 1. + TV, 
Sklené nad Oslavou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje ve směru 
Ostrov nad Oslavou

T+
S X 5 5 25 50

KĜižanov - Sklené 4. část - 
3. podbití, broušení 
kolejnic

BNO
5 3 I D 11h 12.03.2021 07:00 12.03.2021 17:30
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88 324 Z-33053 F

KĜižanov: záhl. a zhl. 2. traťové koleje ve směru Sklené nad 
Oslavou.
KĜižanov: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Vlkov u Tišnova 
jeho část od návěstidla Se9 po návěstidla S2, S4, Se10
KĜižanov: sudá + TV

S 5 5 25 50

KĜižanov - Sklené 4. část - 
3. podbití, broušení 
kolejnic BNO

5 3 I Ne 4d 12.03.2021 17:30 15.03.2021 17:30

89 324 Z-33053 D KĜižanov - Sklené nad Oslavou: 2. + TV T 15 50
KĜižanov - Sklené 4. část - 
3. podbití, broušení 
kolejnic

BNO
5 3 I Ne 8d 12.03.2021 17:30 19.03.2021 17:30

90 324 33022 B KuĜim - Tišnov: 2. + TV T 10 5 70 50

výstavba stožárů TV, 
pĜevěšení TV na nové 
stožáry, demontáž 
starých stožárů TV

BNO
4 3 I Ne 4d 12.03.2021 22:05 15.03.2021 04:20

91 324 33022 A1 Tišnov - KuĜim: 1. + TV X T X 200 0 montáž napájecích 
pĜevěsů TV

BNO
4 3 I N 5h 12.03.2021 23:40 13.03.2021 04:20

92 324 33022 A1 Tišnov - KuĜim: 1. + TV X T X 200 0 montáž napájecích 
pĜevěsů TV

BNO
4 3 I N 5h 13.03.2021 23:40 14.03.2021 04:20

93 324 Z-33053 N Vlkov u Tišnova - KĜižanov: 1. + TV, 
Vlkov u Tišnova: celá jen TV 

T+
S L 10 5 30 50

úprava GPK, regulace 
TV, broušení kolejnic BNO

5 3 I N 7h 14.03.2021 21:30 15.03.2021 03:40

94 324 Z-33053 K
KĜižanov - Vlkov u Tišnova: 2. + TV, 
KĜižanov: záhl. a zhl. 2. traťové koleje ve směru Vlkov u 
Tišnova jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se9

T+
S 10 5 30 50

KĜižanov - Sklené 4. část - 
3. podbití, broušení 
kolejnic

BNO
5 3 I D 11h 15.03.2021 07:00 15.03.2021 17:30

95 324 Z-35010 A Pohled: zab. zaĜ.: SZZ. S 100 výměna pĜijímačů DSŠ 
za el. pĜijímače EFCP

BNO
5 3 I Ne 9d 15.03.2021 08:30 23.03.2021 13:00

96 324 Z-33050 A

Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, 
Žďár nad Sázavou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr 
Sázava u Žďáru jeho část od návěstidla S po návěstidlo L1, 
L3
Žďár nad Sázavou: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 do 
km 86,630
Žďár nad Sázavou: lichá jen TV

T+
S L 5 5 15 70

Žďár zhlaví - 4. část - 3. 
podbití, broušení kolejnic, 
regulace TV

BNO
5 3 I Ne 2d 15.03.2021 08:45 16.03.2021 15:10

97 324 Z-33050 B
Žďár nad Sázavou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr 
Sázava u Žďáru.jeho část od návěstidel L2, L4 po návěstidlo 
2S

X S 5 5 15 65
OPERATIVNÍ 
VÝLUKA 2x 40 
minut ZP

Žďár zhlaví - 4. část - 3. 
podbití spojek BNO

5 3 I D 7h 15.03.2021 08:45 15.03.2021 15:00

98 324 Z-33053 E
Sklené nad Oslavou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje ve směru 
KĜižanov.
Sklené nad Oslavou: sudá + TV

S 15 50
KĜižanov - Sklené 4. část - 
3. podbití, broušení 
kolejnic

BNO
5 3 I Ne 5d 15.03.2021 17:30 19.03.2021 17:30

99 324 Z-33050 C

Žďár nad Sázavou: výh.: kolejová spojka 39/40, od hrotu 
jazyka výměny 39 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 
40 z vedlejšího směru
Žďár nad Sázavou: výh.: kolejová spojka 41/43, od hrotu 
jazyka výměny 41 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 
43 z vedlejšího směru

S 5 5 5 90

Žďár zhlaví - 4. část - 
nesjízdnost kolejových 
spojek BNO

5 3 I Ne 2d 16.03.2021 15:10 17.03.2021 08:45

100 324 Z-33050 E
Žďár nad Sázavou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr 
Sázava u Žďáru.jeho část od návěstidla S po návěstidlo L1, 
L3

X S 5 5 15 65
OPERATIVNÍ 
VÝLUKA 2x 40 
minut ZP

Žďár zhlaví - 4. část - 3. 
podbití spojek BNO

5 3 I D 7h 17.03.2021 08:45 17.03.2021 15:00

101 324 Z-33050 D

Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, 
Žďár nad Sázavou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr 
Sázava u Žďáru jeho část od návěstidel L2, L4 po návěstidlo 
2S
Žďár nad Sázavou: 2. bez TV, její část od od km 86,630 po 
návěstidlo L2
Žďár nad Sázavou: sudá jen TV

T+
S L 5 5 15 70

Žďár zhlaví - 4. část - 3. 
podbití, broušení kolejnic, 
regulace TV

BNO
5 3 I Ne 3d 17.03.2021 08:45 19.03.2021 15:10

102 324 Z-33050 F

Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, 
Žďár nad Sázavou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr 
Sázava u Žďáru.jeho část od návěstidla S po návěstidlo L1, 
L3
Žďár nad Sázavou: lichá jen TV

X T+
S 5 5 15 0

Žďár zhlaví - 4. část -  
broušení kolejnic

BNO
5 3 I N 4h 17.03.2021 23:55 18.03.2021 03:30

103 324 Z-33053 G1
Ostrov nad Oslavou - Sklené nad Oslavou: 1. + TV, 
Sklené nad Oslavou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje ve směru 
Ostrov nad Oslavou

X T+
S 15 0

KĜižanov - Sklené 4. část - 
3. podbití, broušení 
kolejnic

BNO
5 3 I N 6h 18.03.2021 23:20 19.03.2021 04:40

104 324 Z-33053 J
Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou: 2. + TV, 
Sklené nad Oslavou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje ve směru 
Ostrov nad Oslavou

T+
S 15 50

KĜižanov - Sklené 4. část - 
3. podbití, broušení 
kolejnic

BNO
5 3 I D 11h 19.03.2021 07:00 19.03.2021 17:30

105 324 33022 C Brno-Lesná - Vlkov u Tišnova: Jízdy vlaků elektrické trakce 
dle pokynů elektrodispečera. T 20 98

rekonstrukce TNS
BNO

4 3 I Ne 17d 20.03.2021 09:00 05.04.2021 13:00

106 324 Z-33053 L KĜižanov - Vlkov u Tišnova: 1. bez TV T 10 5 30 50 výměna upevnění 
kolejnic

BNO
5 3 I D 7x8h 20.03.2021 07:00 26.03.2021 15:00

107 324 Z-33058 A

Havlíčkův Brod - Pohled: 1., 2. + TV, 
Havlíčkův Brod: záhl. 1., 2. traťové koleje směr Pohled
Havlíčkův Brod: 91., 92. + TV, 
Havlíčkův Brod: 90N. bez TV

X T+
S X 15 15 30 0

CPS -  obchvat 
Havlíčkova Brodu BNO

5 3 C D 6h 27.03.2021 07:40 27.03.2021 13:40
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108 324 Z-33058 A

Havlíčkův Brod - Pohled: 1., 2. + TV, 
Havlíčkův Brod: záhl. 1., 2. traťové koleje směr Pohled
Havlíčkův Brod: 91., 92. + TV, 
Havlíčkův Brod: 90N. bez TV

X T+
S X 15 15 30 0

CPS -  obchvat 
Havlíčkova Brodu BNO

5 3 C D 4x6h 28.03.2021 07:40 31.03.2021 13:40

109 501 Z-53058 D

Pardubice hlavní nádraží: kolejově: kostěnická výtažná 
kolej, její část od námezníku výhybky číslo 17B do km 
304,331 v dopravně Pardubice hl.n.
Pardubice hlavní nádraží: 9. bez TV, její část od zarážedla 
v km 304,145 po námezník výhybky číslo 2
Pardubice hlavní nádraží: 5., 7., 7a., 11. jen TV, a 
napěťově jižní kolej v dopravně Pardubice hlavní nádraží

S N 90

stavba Pardubice - 
betonáž základů

HKR
7 4 I D 10h 01.03.2021 07:50 01.03.2021 17:00

110 501 Z-53058 L Pardubice hlavní nádraží: 90S bez TV: od námezníku 
výhybky číslo 81 po námezník výhybky číslo 95 S 98

stavba Pardubice - 
kabelová šachta č. 106

HKR
7 4 I Ne 31d 01.03.2021 07:50 31.03.2021 17:20

111 501 Z-63039 E3
Český Brod - PoĜíčany: 1. + TV, 
PoĜíčany: 1. bez TV, záhl. a zhl. českobrodské od návěstidel 
Lc1, Lc3 a Se41 po návěstidlo 1S (včetně SK 1a, 1b)

T+
S X X 20

v souběhu s 
výlukou 63039 
A, C 
jednokolejný 
provoz po 2. TK 
v úseku 
PoĜíčany - Č. 
Brod. Noční OS 
vlaky ND.

pažení mostu v km 
371,544 (podchod) +  km 
371,784

PHA
13 4 I N 3x7h 01.03.2021 22:00 04.03.2021 05:00

112 501 Z-63039 P3 PoĜíčany: lichá jen TV S N 80
v souběhu s 
výlukou 63039 
E3

pažení mostu v km 
371,544 (podchod) +  km 
371,784

PHA
13 4 I N 7h 01.03.2021 22:00 02.03.2021 05:00

113 501 Z-53058 M

Pardubice hlavní nádraží: zhl.  pĜeloučské, jeho část od 
hrotů jazyků výhybky číslo 71 po námezník výhybky číslo 95.
Pardubice hlavní nádraží: 11a., 13., 13a., 15., 17., 23., 25., 
27. jen TV

S N 80

stavba Pardubice - 
betonáž základů.

HKR
7 4 I D 2x10h 02.03.2021 07:30 03.03.2021 17:00

114 501 Z-63039 P3 PoĜíčany: lichá jen TV S N 80
v souběhu s 
výlukou 63039 
E3

pažení mostu v km 
371,544 (podchod) +  km 
371,784

PHA
13 4 I N 2x7h 02.03.2021 22:00 04.03.2021 05:00

115 501 Z-63039 H3 PoĜíčany: 4., 6., 8. bez TV, záhl. a zhl. sadské od návěstidla 
NL po návěstidla S4, S6, S8, S10 S 80

v souběhu s 
výlukou 63039 
T, C, A, U, G3, 
R3, W3. Jízdy v 
úseku Český 
Brod až Pečky 
pouze po 1.TK a 
v ŽST PoĜíčany 
pouze po lichých 
SK

stavba TP

PHA
13 4 I N 7h 04.03.2021 22:00 05.03.2021 05:00

116 501 Z-63039 R3
PoĜíčany: 4.-8. jen TV, napěťově od ÚO 421 po provizorní 
izolátor v km 370,350, po izolátor v úrovni konce výhybky č. 
48 a po ÚO 412 v dopravně PoĜíčany

S N 80

v souběhu s 
výlukou 63039 
T, C, A, U, G3, 
H3, W3

stavba TP+TB
PHA
13 4 I N 7h 04.03.2021 22:00 05.03.2021 05:00

117 501 Z-63039 G3
PoĜíčany: záhl. a zhl. pečské od návěstidla S0 a od 
izolovaného styku pĜed námezníkem výh. č. 9 po návěstidlo 
2L

S 80

v souběhu s 
výlukou 63039 
T, C, A, U, H3, 
R3, W3. Jízdy v 
úseku Český 
Brod až Pečky 
pouze po 1. TK 
a v ŽST 
PoĜíčany pouze 
po lichých SK

stavba TP+TB

PHA
13 4 I N 7h 04.03.2021 22:00 05.03.2021 05:00

118 501 Z-63039 W3 PoĜíčany: 0. jen TV, napěťově její část od ÚO 402 po 
provizorní izolátor v km 370,400 v dopravně PoĜíčany S N 80

v souběhu s 
výlukou 63039 
T, C, A, U, G3, 
R3, H3

stavba TP+TB
PHA
13 4 I N 7h 04.03.2021 22:00 05.03.2021 05:00

119 501 Z-63039 R3
PoĜíčany: 4.-8. jen TV, napěťově od ÚO 421 po provizorní 
izolátor v km 370,350, po izolátor v úrovni konce výhybky č. 
48 a po ÚO 412 v dopravně PoĜíčany

S N 80

v souběhu s 
výlukou 63039b 
A, C, T, U, G3, 
W3

stavba TP+TB
PHA
13 4 I N 3x7h 05.03.2021 22:00 08.03.2021 05:00

120 501 Z-63039 G3
PoĜíčany: záhl. a zhl. pečské od návěstidla S0 a od 
izolovaného styku pĜed námezníkem výh. č. 9 po návěstidlo 
2L

S 80

v souběhu s 
výlukou 63039b 
A, C, T, U, R3, 
W3.

stavba TP+TB
PHA
13 4 I N 3x7h 05.03.2021 22:00 08.03.2021 05:00

121 501 Z-63039 W3 PoĜíčany: 0. jen TV, napěťově její část od ÚO 402 po 
provizorní izolátor v km 370,400 v dopravně PoĜíčany S N 80

v souběhu s 
výlukou 63039b 
A, C, T, U, G3, 
R3

stavba TP+TB
PHA
13 4 I N 3x7h 05.03.2021 22:00 08.03.2021 05:00
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122 501 Z-63039 I2 PoĜíčany: 3. bez TV, záhl. a zhl. pečské od návěstidel S1 a 
S3 po návěstidlo 1L X S X X X X 0

v souběhu s 
výlukami 63039 
P2+R3+G3+W3.
Zastaven provoz 
PoĜíčany - 
Pečky

stavba TB

PHA
13 4 I D 3x4h 06.03.2021 00:30 08.03.2021 04:15

123 501 Z-63039 P2 PoĜíčany: lichá jen TV S N 80
v souběhu s 
výlukami 63039 
I2+G3+H3+R3

stavba TB
PHA
13 4 I D 3x4h 06.03.2021 00:30 08.03.2021 04:15

124 501 62A01303 Pečky - Velim: 1. + TV T X 10 5 45 X 20
osazení kabelové lávky v 
km 362,088 PHA

13 4 I N 8h 09.03.2021 21:00 10.03.2021 05:00

125 501 Z-53058 D

Pardubice hlavní nádraží: kolejově: kostěnická výtažná 
kolej, její část od námezníku výhybky číslo 17B do km 
304,331 v dopravně Pardubice hl.n.
Pardubice hlavní nádraží: 9. bez TV, její část od zarážedla 
v km 304,145 po námezník výhybky číslo 2
Pardubice hlavní nádraží: 5., 7., 7a., 11. jen TV, a 
napěťově jižní kolej v dopravně Pardubice hlavní nádraží

S N 100

stavba Pardubice - 
betonáž základů

HKR
7 4 I D 2x10h 09.03.2021 07:50 10.03.2021 17:00

126 501 Z-63078 A Velim: 3., 5., 5b. bez TV, 5., 5b. jen TV S 100 výstavba provizorního 
nástupiště

PHA
13 4 I Ne 9d 10.03.2021 12:00 18.03.2021 17:30

127 501 Z-53058 H

Pardubice hlavní nádraží: 1., 3. bez TV, zhl.  pĜeloučské, 
jeho část od návěstidel L1, L3, L11, L13, L15, Se28 po 
návěstidlo Se 32.
Pardubice hlavní nádraží: lichá jen TV

S L 5 5 30 80
nelze od 
PĜelouče na 
lichou skupinu

stavba Pardubice - 
stavba stožáru 91A, 
pĜekotvení koleje č. 3, 
úprava TV pro zĜízení 
kabelové šachty

HKR
7 4 I N 6h 11.03.2021 22:50 12.03.2021 04:00

128 501 52H01005 Pardubice hlavní nádraží - Kolín: – jízda vlaků elektrické 
trakce dle pokynů elektrodispečera T 98

ČEZ - modernizace 
vedení V401

HKR
7 4 O Ne 3d 12.03.2021 07:00 14.03.2021 20:00

129 501 Z-53058 G

Pardubice hlavní nádraží: 5. bez TV, zhl. kostěnické , jeho 
část od návěstidla S5 po námezník výhybky číslo 4.
Pardubice hlavní nádraží: 5., 7., 7a., 11., 11a., 13., 
13a.,15. jen TV

S L 100

stavba Pardubice - 
betonáž základů, stavba 
stožárů

HKR
7 4 I D 2x9h 11.03.2021 07:50 12.03.2021 16:20

130 501 Z-53058 I

Pardubice hlavní nádraží: 1.,1a,5.,7. bez TV, 1., 1a., 3., 5., 
7., 7a., 11., 2., 2a. jen TV, zhl. stĜední, jeho část od 
návěstidla Sc1 po návěstidlo Lc1, napěťově musí být celá - 
nelze jinak napájet 

S L 5 5 15 80

stavba Pardubice - 
montáž bran HKR

7 4 I D 5x3h 13.03.2021 01:10 17.03.2021 04:00

131 501 Z-63078 B1 Velim: 1. bez TV, 1., 3. jen TV, záhl. a zhl. kolínské od 
návěstidla 1L po návěstidla S1, S3 a S5b. S N V X 10 5 45 X 20 výstavba provizorního 

nástupiště, montáž ZV.
PHA
13 4 I N 8x8h 10.03.2021 21:00 18.03.2021 05:00

132 501 Z-53058 C1 Pardubice hlavní nádraží: 2a bez TV, zhl. kostěnické, jeho 
část od hrotů jazyků výhybky číslo 14 po návěstidlo S2 S 5 5 100

stavba Pardubice - 
propracování ASP HKR

7 4 I D 2x1h 18.03.2021 13:35 19.03.2021 14:05

133 501 Z-63078 C1 Velim: 2., 4. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. kolínské 2L po 
návěstidla S2 a S4 S N V X 10 5 45 X 20 montáž ZV PHA

13 4 I N 4x8h 18.03.2021 21:00 22.03.2021 05:00

134 501 Z-53058 A Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr PĜelouč, jeho 
část od návěstidla L2 po námezník výhybky číslo 91 S 5 5 95 stavba Pardubice - 

propracování ASP
HKR

7 4 I D 2x1h 18.03.2021 07:40 19.03.2021 08:35

135 501 Z-53058 A1 Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr PĜelouč, jeho 
část od návěstidla L2 po námezník výhybky číslo 91 S 5 5 95

stavba Pardubice - 
propracování ASP HKR

7 4 I D 2x1h 18.03.2021 08:50 19.03.2021 09:50

136 501 Z-53058 B Pardubice hlavní nádraží: zhl. rosické, jeho část od 
návěstidla L10 po námezník výhybky číslo 83 S 95 stavba Pardubice - 

propracování ASP
HKR

7 4 I D 2x1h 18.03.2021 10:20 19.03.2021 10:50

137 501 Z-53058 B1 Pardubice hlavní nádraží: zhl. rosické, jeho část od 
návěstidla L10 po námezník výhybky číslo 83 S 95 stavba Pardubice - 

propracování ASP
HKR

7 4 I D 2x1h 18.03.2021 11:10 19.03.2021 11:40

138 501 Z-53058 C Pardubice hlavní nádraží: 2a. bez TV, zhl. kostěnické, jeho 
část od hrotů jazyků výhybky číslo 14 po návěstidlo S2 S 5 5 95

stavba Pardubice - 
propracování ASP HKR

7 4 I D 2x1h 18.03.2021 12:20 19.03.2021 12:50

139 501 Z-53058 J

Pardubice hlavní nádraží: 3., 5., 7., 11., 11a., 13., 13a., 15. 
bez TV, zhl. stĜední, jeho část od návěstidel Sc11, Sc13 po 
návěstidla Lc5, Lc7, Lc11 
Pardubice hlavní nádraží: 1., 1a., 3., 5., 7., 7a., 11., 11a., 
13., 13a., 15. jen TV 

S L 95

stavba Pardubice - 
montáž bran

HKR
7 4 I D 3h 24.03.2021 01:10 24.03.2021 04:00

140 501 Z-53058 J

Pardubice hlavní nádraží: 3., 5., 7., 11., 11a., 13., 13a., 15. 
bez TV, zhl. stĜední, jeho část od návěstidel Sc11, Sc13 po 
návěstidla Lc5, Lc7, Lc11 
Pardubice hlavní nádraží: 1., 1a., 3., 5., 7., 7a., 11., 11a., 
13., 13a., 15. jen TV

S L 95

stavba Pardubice - 
montáž bran

HKR
7 4 I D 3h 25.03.2021 01:10 25.03.2021 04:00

141 501 53014 G

Pardubice hlavní nádraží: zhl. stĜední, jeho část od 
návěstidla Lc2 po návěstidla Sc2.
Pardubice hlavní nádraží: 2., 2a. + TV, zhl. kostěnické, 
jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 14 po návěstidlo S2 

S 5 5 5 95
v souběhu s 
výlukou 53014 
B+D+F

stavba Pardubice - 
pĜeklenutí děliče ve 
spojce 14/18, pĜeklenutí 
děliče ve 4. koleji, 
pĜeklenutí děliče v 6. 
koleji

HKR
7 4 I N 1h 29.03.2021 23:30 30.03.2021 00:30
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142 501 53014 H

Pardubice hlavní nádraží: 10. bez TV, zhl. stĜední, jeho 
část od námezníku výhybky číslo 43 po návěstidlo Sc10 .
Pardubice hlavní nádraží: 10., 12., 14. jen TV, napěťově 
jejich rosická část od ÚD 25, 26, 27, 32, 33 a vloženou 
izolaci I v km 306,980 po ÚO 414

S L 95
v souběhu s 
výlukou 53014 
D+F

stavba Pardubice - 
deaktivace děliče a 
montáž proudového 
propojení

HKR
7 4 I D 3h 30.03.2021 01:00 30.03.2021 04:00

143 501 Z-53058 K
Pardubice hlavní nádraží: 2., 2a. bez TV, zhl. stĜední, jeho 
část od návěstidla Lc2 po návěstidlo Sc2.
Pardubice hlavní nádraží: 2., 2a., 4., 6., 6a. jen TV 

S L 5 5 30 80
stavba Pardubice - 
pĜevěšení TV HKR

7 4 I D 10h 31.03.2021 07:50 31.03.2021 17:20

144 502 Z-33051 G

Okrouhlice - Havlíčkův Brod: 1. + TV, 
Havlíčkův Brod: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr 
Okrouhlice.jeho část od návěstidla 1OS po návěstidlo L1
Havlíčkův Brod: 1a., 1b., 1. jen TV

T+
S N 10 5 30 50

výměna součástí 
výhybky BNO

5 3 O Ne 2d 06.03.2021 08:15 07.03.2021 17:20

145 502 Z-33056 A
Okrouhlice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Havlíčkův 
Brod.
Okrouhlice: lichá + TV

S 10 5 30 50
výměna součástí 
výhybky BNO

5 3 O Ne 2d 06.03.2021 08:15 07.03.2021 17:20

146 502 Z-63073 A

Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav: 1. + TV, 
Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. a zhl. čáslavské v 
pokračování 1. TK, jeho část, od návěstidla Se8 po 
návěstidlo S1.
Kutná Hora hlavní nádraží: 1. jen TV

T+
S 15 10 30 50

oprava výhybek č. 3, 4, 
5, výměna výhybkových 
dílů, výměna pražců, 
výměna upevňovadel, 
svaĜování, vyčištění a 
doplnění štěrkového lože, 
úprava GPK strojně

PHA
14 3 O Ne 10d 11.03.2021 07:15 20.03.2021 17:00

147 502 Z-33056 B
Okrouhlice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Havlíčkův 
Brod.
Okrouhlice: sudá + TV

S 10 5 30 50
výměna součástí 
výhybky BNO

5 3 O Ne 2d 13.03.2021 08:15 14.03.2021 17:20

148 502 Z-33051 H

Havlíčkův Brod - Okrouhlice: 2. + TV, 
Havlíčkův Brod: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr 
Okrouhlice.jeho část od návěstidel L2, L4, L6 po návěstidlo 
2OS
Havlíčkův Brod: 2a., 2b., 2., 4b., 4. jen TV

T+
S N 10 5 30 50

výměna součástí 
výhybky

BNO
5 3 O Ne 2d 13.03.2021 08:15 14.03.2021 17:20

149 502 Z-33052 C

Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, 
Leština u Světlé: zhl. liché skupiny staničních kolejí směr 
Světlá nad Sázavou jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 5 
po návěstidla Sc1, Sc3
Leština u Světlé: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Světlá 
nad Sázavou.jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Sc1a
Leština u Světlé: 1a., 1b., 1c., 1., 3. bez TV, 
Leština u Světlé: lichá jen TV

T+
S N 10 5 30 50

oprava pĜejezdu v km 
251,334 (P3698)

BNO
5 3 O Ne 5d 15.03.2021 07:50 19.03.2021 15:10

150 502 Z-33052 A

Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. + TV, 
Leština u Světlé: zhl. sudé skupiny staničních kolejí směr 
Světlá nad Sázavou jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 6 
po návěstidla Sc2, Sc4
Leština u Světlé: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Světlá 
nad Sázavou.jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Sc2a
Leština u Světlé: 2a., 2b., 2c., 2., 4. bez TV 

T+
S N 10 5 30 50

oprava pĜejezdu v km 
251,334 (P3698)

BNO
5 3 O Ne 6d 19.03.2021 15:25 24.03.2021 17:10

151 502 Z-63073 B

Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží: 2. + TV, 
Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. a zhl. čáslavské v 
pokračování 2. TK, jeho část, od návěstidla Se5 po 
návěstidlo S2.
Kutná Hora hlavní nádraží: 2. jen TV

T+
S 15 10 30 50

výměna pražců, výměna 
upevňovadel, vyčištění a 
doplnění štěrkového lože, 
úprava GPK strojně

PHA
14 3 O Ne 7d 21.03.2021 07:15 27.03.2021 17:00

152 503 72C03004

Mělník - Liběchov: 2. + TV, 
Liběchov: 2., 4. jen TV, záhl. a zhl. mělnické sudých kolejí.
Liběchov: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 k 
návěstidlu L2
Liběchov: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 8 k 
návěstidlu L4
Liběchov: 4a bez TV, od zarážedla k námezníku výhybky č. 
7
Liběchov: 6. bez TV, od námezníku výhybky č. 8 k hrotům 
jazyků výhybky č. 8XA
Liběchov: 6a. bez TV, výh.: č. 8XA včetně výhybkové 
spojky mezi výhybkami č. 8XA - 9

T+
S N 50

výměna kolejnic

UNL
11 7 O Ne 3d 01.03.2021 07:00 03.03.2021 17:00

153 503 Z-73054 A Liběchov - Mělník: 1. + TV T 50 výměna kolejnic UNL
11 7 O Ne 3d 04.03.2021 07:00 06.03.2021 17:00

154 503 Z-002209/20 Štětí - Liběchov: 1. + TV, 
Štětí: lichá jen TV, záhl. liběchovské 1. traťové koleje

T+
S N 50 ROV B 

72D03014

výměna kolejnic, oprava 
pĜejezdu v km 384,937 UNL

11 7 O Ne 4d 07.03.2021 07:00 10.03.2021 17:00
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155 503 Z-73064 A Děčín hlavní nádraží: 8a., 8. bez TV, 8a., 8. jen TV, zhl. 
stĜední staničních kolejí č. 8a. a 8. (výhybky č. 418, 419) S N 100

výměna pražců a 
částečná výměna ŠL, 
strojní úprava GP 
výhybky č. 418

UNL
11 7 O Ne 4d 08.03.2021 07:00 11.03.2021 17:00

156 503 Z-002211/20 Liběchov - Štětí: 2. + TV, 
Štětí: sudá jen TV, záhl. liběchovské 2. traťové koleje

T+
S N 50 ROV B 

72C03018

oprava pĜejezdu v km 
384,937 UNL

11 7 O Ne 4d 11.03.2021 07:00 14.03.2021 17:00

157 503 Z-73064 B
Děčín hlavní nádraží: 10., 10a. bez TV, 10a., 10., 10b., 12., 
12a. jen TV, zhl. stĜední staničních kolejí č. 10., 10a., 12 
(výhybky č. 423, 424)

S N 98

výměna pražců a 
částečná výměna ŠL, 
strojní úprava GP 
výhybky č. 424

UNL
11 7 O Ne 4d 12.03.2021 07:00 15.03.2021 17:00

158 503 Z-63084 A

DĜísy - Všetaty: 2. + TV, 
DĜísy: zhl. staroboleslavské v pokračování 2.SK, jeho část, 
od návěstidla S2 po návěstidlo Se6.
DĜísy: 2., 4. + TV, záhl. a zhl. všetatské v pokračování 2. TK

T+
S N V 5 5 45 40

oprava výhybek č. 6, 11, 
12, 13, 17, výměna 
výhybkových dílů, 
výměna pražců,  oprava 
staničních kolejí 2 a 4, 
výměna upevňovadel, 
vyčištění a doplnění 
štěrkového lože, 
svaĜování, úprava GPK 
strojně, úprava BK

PHA
14 7 O Ne 15d 13.03.2021 08:00 27.03.2021 17:00

159 503 Z-73058 B Polepy: sudá jen TV, záhl. litoměĜické traťové koleje č. 2 S N 50 výměna kolejnic UNL
11 7 O Ne 2d 15.03.2021 07:00 16.03.2021 17:00

160 503 Z-73068 A Děčín východ dolní nádraží: 2. + TV S N 98

odstranění 
defektoskopických vad, 
svaĜování, výměna 
pražců

UNL
11 7 O Ne 3d 15.03.2021 07:00 17.03.2021 17:00

161 503 Z-73058 A Polepy - LitoměĜice dolní nádraží: 2. + TV T 5 5 45 40 výměna kolejnic UNL
11 7 O Ne 4d 15.03.2021 07:00 18.03.2021 17:00

162 503 Z-73064 C

Děčín hlavní nádraží: 102., 104., 106., 108., 110., 112., 8., 
8a. jen TV, zhl. stĜední staničních kolejí č. 104, 106, 108, 
110, 112 po námezník výhybky č. 418 (výhybky č. 407, 408, 
410, 411, 415)

S N 98 etapizace

výměna pražců a 
částečná výměna ŠL, 
strojní úprava GP 
výhybek č. 407, 408, 
410, 411, 415

UNL
11 7 O Ne 14d 16.03.2021 07:00 29.03.2021 17:00

163 503 Z-73058 C
LitoměĜice dolní nádraží: 2., 4. bez TV, sudá jen TV, záhl. 
polepské traťové koleje č. 2 a navazující zhlaví staničních 
kolejí č. 2, 4

S N 5 5 45 40
výměna kolejnic

UNL
11 7 O Ne 2d 17.03.2021 07:00 18.03.2021 17:00

164 503 72D03412

Velké Žernoseky - LitoměĜice dolní nádraží: 1. + TV, 
Velké Žernoseky: 1., 3. jen TV, záhl. litoměĜické 1. traťové 
koleje a litoměĜické zhlaví lichých
Velké Žernoseky: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 k 
námezníku výhybky č. 5
Velké Žernoseky: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 k 
námezníku výhybky č. 5
Velké Žernoseky: 5. bez TV, její část výkolejky Vk1 k 
zarážedlu

T+
S N 50

výměna kolejnic, 
demontáž a montáž 
pĜejezdu v km 411,815, 
odstranění porostu

UNL
11 7 O Ne 3d 19.03.2021 07:00 21.03.2021 17:00

165 503 72C03424

LitoměĜice dolní nádraží - Velké Žernoseky: 2. + TV, 
Velké Žernoseky: zhl. litoměĜické, jeho část od hrotů jazyků 
výhybky č. 2 k námezníku výhybky č. 6.
Velké Žernoseky: záhl. litoměĜické 2. traťové koleje
Velké Žernoseky: 2. bez TV, její část v úseku od hrotů 
jazyků výhybky č. 6 k návěstidlu L2 
Velké Žernoseky: 4. bez TV, její část v úseku od hrotů 
jazyků výhybky č. 6 k návěstidlu L4
Velké Žernoseky: 2.,4. jen TV, 

T+
S N 50

výměna kolejnic, 
demontáž a montáž 
pĜejezdu v km 411,815, 
odstranění porostu

UNL
11 7 O Ne 3d 22.03.2021 07:00 24.03.2021 17:00

166 503 Z-73059 A Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV T 5 5 45 40 výměna kolejnic UNL
11 7 O Ne 3d 25.03.2021 07:00 27.03.2021 17:00

167 503 Z-73059 B Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV T 40 výměna kolejnic UNL
11 7 O Ne 2d 28.03.2021 07:00 29.03.2021 17:00

168 503 Z-63084 B

Všetaty - DĜísy: 1. + TV, 
DĜísy: 1. bez TV, 1., 3., 5., 5a. jen TV, záhl. a zhl. všetatské 
v pokračování 1. TK.
DĜísy: zhl. staroboleslavské v pokračování 1. SK, jeho část, 
od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo S1

T+
S N V 5 5 45 40

oprava výhybek č. 4, 5, 
15, 16, výměna 
výhybkových dílů, 
výměna pražců, výměna 
upevňovadel, doplnění 
štěrkového lože, 
svaĜování, úprava GPK 
strojně, úprava BK

PHA
14 7 O Ne 5d 28.03.2021 08:00 01.04.2021 17:00

169 503 72A03622 Ústí nad Labem-StĜekov - Velké BĜezno: 2. + TV T 50 výměna kolejnic, výĜez 
kĜovin - štěpkování

UNL
11 7 O Ne 3d 30.03.2021 07:00 01.04.2021 17:00

170 504 Z-73046 B ěetenice: ost. zaĜ.: nástupiště č. 1 S 5 70 demolice výpravní 
budovy v ŽST ěetenice

UNL
11 8 I Ne 31d 01.03.2021 07:30 31.03.2021 17:30
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171 504 Z-73050 B Krupka-Bohosudov - ChabaĜovice: 1. + TV T 5 5 30 40
betonáž základů TP, 
čištění odvodňovacích 
pĜíkopů, kácení stromů

UNL
11 8 I D 3x10h 01.03.2021 07:00 03.03.2021 17:00

172 504 73007 D

Bílina - Ledvice: 1. + TV, 
Ledvice - OldĜichov u Duchcova: 1. + TV, 
ěetenice - OldĜichov u Duchcova: 1., 2. jen TV, 
Ledvice: celá + TV, 
OldĜichov u Duchcova: záhl. osecké a duchcovské traťové 
koleje
OldĜichov u Duchcova: záhl. Ĝetenické 1. a 2. traťové koleje 
a bílinské 1. traťové koleje
Bílina: záhl. oldĜichovské 1. traťové koleje po návěstidlo Se3
OldĜichov u Duchcova: celá jen TV, mimo částí 
vyloučených v etapě B

X T+
S X X 0

stavba stožárů a bran 
TV, těžba ŠL, návoz 
štěrku

UNL
11 8 I N 3x5h 01.03.2021 23:05 04.03.2021 03:45

173 504 Z-73046 A ěetenice: 3a. bez TV, 1., 3. jen TV, mezi návěstidly S3a - 
Lc3a S N P 5 30 30 demolice výpravní 

budovy v ŽST ěetenice
UNL
11 8 I D 5x10h 01.03.2021 07:30 05.03.2021 17:30

174 504 Z-73050 C

Krupka-Bohosudov - ChabaĜovice: 1. + TV, 
Krupka-Bohosudov: 3a bez TV, záhl. navazující na kolej č. 
3a - části po návěstidla S3 a Se101 (výhybky č. 7, 101)
Krupka-Bohosudov: 1.,3. jen TV, záhl. chabaĜovické 1. 
traťové koleje a navazjící chabaĜovické zhlaví 1. staniční 
koleje po návěstidlo S1

T+
S N 5 5 30 40

betonáž základů TP, 
čištění odvodňovacích 
pĜíkopů, kácení stromů

UNL
11 8 I D 4x10h 04.03.2021 07:00 07.03.2021 17:00

175 504 73007 D

Bílina - Ledvice: 1. + TV, 
Ledvice - OldĜichov u Duchcova: 1. + TV, 
ěetenice - OldĜichov u Duchcova: 1.,2. jen TV, 
Ledvice: celá + TV, 
OldĜichov u Duchcova: záhl. osecké a duchcovské traťové 
koleje
OldĜichov u Duchcova: záhl. Ĝetenické 1. a 2. traťové koleje 
a bílinské 1. traťové koleje
Bílina: záhl. oldĜichovské 1. traťové koleje po návěstidlo Se3
OldĜichov u Duchcova: celá jen TV, mimo částí 
vyloučených v etapě B

X T+
S X X 0

stavba stožárů a bran 
TV, těžba ŠL, návoz 
štěrku

UNL
11 8 I N 5x5h 06.03.2021 23:05 11.03.2021 03:45

176 504 Z-73046 A ěetenice: 3a. bez TV, 1., 3. jen TV, mezi návěstidly S3a - 
Lc3a S N P 5 30 30

demolice výpravní 
budovy v ŽST ěetenice

UNL
11 8 I D 5x10h 08.03.2021 07:30 12.03.2021 17:30

177 504 Z-73050 D
Krupka-Bohosudov: 3b bez TV, 1., 3. jen TV, zhl. stĜední 
staničních kolejí č. 3, 5 od návěstidel Sc3, Sc5 (výhybky č. 
9, 10)

S N 5 5 30 30
betonáž základů TP

UNL
11 8 I D 3x10h 12.03.2021 07:00 14.03.2021 17:00

178 504 Z-73050 E
Krupka-Bohosudov: 1., 3. jen TV, zhl. teplické 1. staniční 
koleje - část od izol. styku v km cca 13,562 po návěstidlo L1 
(výhybky č. 22, 23)

S N 5 5 30 30
betonáž základů TP

UNL
11 8 I D 3x10h 15.03.2021 07:00 17.03.2021 17:00

179 504 73007 D

Bílina - Ledvice: 1. + TV, 
Ledvice - OldĜichov u Duchcova: 1. + TV, 
ěetenice - OldĜichov u Duchcova: 1., 2. jen TV, 
Ledvice: celá + TV, 
OldĜichov u Duchcova: záhl. osecké a duchcovské traťové 
koleje
OldĜichov u Duchcova: záhl. Ĝetenické 1. a 2. traťové koleje 
a bílinské 1. traťové koleje
Bílina: záhl. oldĜichovské 1. traťové koleje po návěstidlo Se3
OldĜichov u Duchcova: celá jen TV, mimo částí 
vyloučených v etapě B

X T+
S X X 0

stavba stožárů a bran 
TV, těžba ŠL, návoz 
štěrku

UNL
11 8 I N 5x5h 13.03.2021 23:05 18.03.2021 03:45

180 504 Z-73050 G ChabaĜovice - Krupka-Bohosudov: 2. + TV T 5 5 30 30
betonáž základů TP, 
čištění odvodňovacích 
pĜíkopů, kácení stromů

UNL
11 8 I D 2x10h 18.03.2021 07:00 19.03.2021 17:00

181 504 Z-73046 A ěetenice: 3a bez TV, 1., 3. jen TV, mezi návěstidly S3a - 
Lc3a S N P 5 30 30 demolice výpravní 

budovy v ŽST ěetenice
UNL
11 8 I D 5x10h 15.03.2021 07:30 19.03.2021 17:30

182 504 Z-73050 F
ChabaĜovice - Krupka-Bohosudov: 2. + TV, 
ChabaĜovice: sudá jen TV, záhl. bohosudovské 2. traťové 
koleje po návěstidlo Se15

T+
S N 5 5 30 30

betonáž základů TP, 
čištění odvodňovacích 
pĜíkopů, kácení stromů

UNL
11 8 I D 10h 20.03.2021 07:00 20.03.2021 17:00

183 504 73007 M Světec - Bílina: 2. bez TV T 5 30 40

zdvih a spuštění mostní 
konstrukce, bourací 
práce, sanace spodní 
stavby

UNL
11 8 I D 10x6h 15.03.2021 09:00 24.03.2021 15:00
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184 504 73007 D

Bílina - Ledvice: 1. + TV, 
Ledvice - OldĜichov u Duchcova: 1. + TV, 
ěetenice - OldĜichov u Duchcova: 1., 2. jen TV, 
Ledvice: celá + TV, 
OldĜichov u Duchcova: záhl. osecké a duchcovské traťové 
koleje
OldĜichov u Duchcova: záhl. Ĝetenické 1. a 2. traťové koleje 
a bílinské 1. traťové koleje
Bílina: záhl. oldĜichovské 1. traťové koleje po návěstidlo Se3
OldĜichov u Duchcova: celá jen TV, mimo částí 
vyloučených v etapě B

X T+
S X X 0

stavba stožárů a bran 
TV, těžba ŠL, návoz 
štěrku

UNL
11 8 I N 5x5h 20.03.2021 23:05 25.03.2021 03:45

185 504 73007 N1
OldĜichov u Duchcova: záhl. bílinské 2. traťové koleje od 
km 24,110 do km 24,225
OldĜichov u Duchcova: záhl. osecké traťové koleje

X S X 0

demontáž a montáž TV, 
propojení osecké traťové 
koleje do sudé skupiny 
staničních kolejí, 
následná úprava GPK v 
úseku Osek – Louka u 
Litvínova

UNL
11 8 I Ne 3d 25.03.2021 03:45 27.03.2021 23:05

186 504 Z-73050 G ChabaĜovice - Krupka-Bohosudov: 2. + TV T 5 5 30 30
betonáž základů TP, 
čištění odvodňovacích 
pĜíkopů, kácení stromů

UNL
11 8 I D 2x10h 25.03.2021 07:00 26.03.2021 17:00

187 504 Z-73046 A ěetenice: 3a bez TV, 1., 3. jen TV, mezi návěstidly S3a - 
Lc3a S N P 5 30 30 demolice výpravní 

budovy v ŽST ěetenice
UNL
11 8 I D 5x10h 22.03.2021 07:30 26.03.2021 17:30

188 504 Z-73050 F
ChabaĜovice - Krupka-Bohosudov: 2. + TV, 
ChabaĜovice: sudá jen TV, záhl. bohosudovské 2. traťové 
koleje po návěstidlo Se15

T+
S N 5 5 30 30

betonáž základů TP, 
čištění odvodňovacích 
pĜíkopů, kácení stromů

UNL
11 8 I D 2x10h 27.03.2021 07:00 28.03.2021 17:00

189 504 73007 N
OldĜichov u Duchcova: záhl. bílinské 2. traťové koleje od 
km 24,110 do km 24,225
OldĜichov u Duchcova: záhl. osecké traťové koleje

X S X 0

demontáž a montáž TV, 
propojení osecké traťové 
koleje do sudé skupiny 
staničních kolejí, 
následná úprava GPK v 
úseku Osek – Louka u 
Litvínova

UNL
11 8 I D 4x20h 28.03.2021 03:45 31.03.2021 23:05

190 504 Z-73050 G ChabaĜovice - Krupka-Bohosudov: 2. + TV T 5 5 30 30
betonáž základů TP, 
čištění odvodňovacích 
pĜíkopů, kácení stromů

UNL
11 8 I D 3x10h 29.03.2021 07:00 31.03.2021 17:00

191 504 Z-73046 A ěetenice: 3a. bez TV, 1., 3. jen TV, mezi návěstidly S3a - 
Lc3a S N P 5 30 30 demolice výpravní 

budovy v ŽST ěetenice
UNL
11 8 I D 3x10h 29.03.2021 07:30 31.03.2021 17:30

192 504 73007 D

Bílina - Ledvice: 1. + TV, 
Ledvice - OldĜichov u Duchcova: 1. + TV, 
ěetenice - OldĜichov u Duchcova: 1.,2. jen TV, 
Ledvice: celá + TV, 
OldĜichov u Duchcova: záhl. osecké a duchcovské traťové 
koleje
OldĜichov u Duchcova: záhl. Ĝetenické 1. a 2. traťové koleje 
a bílinské 1. traťové koleje
Bílina: záhl. oldĜichovské 1. traťové koleje po návěstidlo Se3
OldĜichov u Duchcova: celá jen TV, mimo částí 
vyloučených v etapě B

X T+
S X X 0

stavba stožárů a bran 
TV, těžba ŠL, návoz 
štěrku

UNL
11 8 I N 5x5h 27.03.2021 23:05 01.04.2021 03:45

193 505 Z-53046 A Pardubice-Rosice nad Labem: 17., 17a. bez TV, výh.: 16 S 95 souběh výluk 
63039 A, B, C

výměna kolejového roštu, 
čištění KL, svaĜování, 
GPK, broušení kolejnic, 
manipulace s materiálem. HKR

7 4 O Ne 22d 01.03.2021 07:00 22.03.2021 18:00

194 505 Z-53046 B
Pardubice-Rosice nad Labem: výh.: 12, 13, 15, 19, 21, 22, 
Pardubice-Rosice nad Labem: 15. bez TV, námezník v. č. 
15 - námezník v. č. 19

S 95 souběh výluk 
63039 A, B, C

výměna kolejového roštu, 
čištění KL, svaĜování, 
GPK, broušení kolejnic, 
manipulace s materiálem HKR

7 4 O Ne 18d 01.03.2021 07:00 18.03.2021 18:00

195 505 Z-53046 C

Pardubice-Rosice nad Labem: 11. bez TV, námezník v. č. 
12 - námezník v. č. 22
Pardubice-Rosice nad Labem: 13. bez TV,  námezník v. č. 
13 - námezník v. č. 21

S 95 souběh výluk 
63039 A, B, C

výměna kolejového roštu, 
čištění KL, svaĜování, 
GPK, broušení kolejnic, 
manipulace s materiálem HKR

7 4 O Ne 21d 01.03.2021 07:00 21.03.2021 18:00
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196 505 Z-53002 A

JaroměĜ: zhl. směr Česká Skalice, jeho část od odj. náv L2, 
L4a, L6, L8, L10 po nám. výh. 29.
JaroměĜ: sudá + TV, zhl. směr SmiĜice jeho část  od odj. 
náv S2, S4, S6, S8, S10 po nám. výh. 1

S 50

tĜetí podbití kolejí, úprava 
TV, dosypání a úprava 
stezek, konečná úprava 
figury, broušení kolejí

HKR
6 4 I Ne 7d 08.03.2021 07:00 14.03.2021 18:00

197 505 Z-53046 E Pardubice-Rosice nad Labem: 4. bez TV, její část od km 
2,800 po námezník v. č. 17   S 95

výměna kolejového roštu, 
čištění KL, svaĜování, 
GPK, broušení kolejnic, 
manipulace s materiálem HKR

7 4 O Ne 6d 12.03.2021 07:00 17.03.2021 18:00

198 505 Z-53046 F Pardubice-Rosice nad Labem: 6. bez TV S 95 v souběhu s 
výlukou 53046 E

skládání kolejovách polí
HKR

7 4 O Ne 4d 12.03.2021 07:00 15.03.2021 12:00

199 505 Z-53002 C
SmiĜice - JaroměĜ: traťová + TV, 
JaroměĜ: lichá jen TV, záhl. a zhl. směr SmiĜice, jeho část 
od S3, S1 a nám. výh. 3 po vjezd. náv L  

X T+
S X X X X X 0

v souběhu s 
výlukou 53002 A 
zastavený 
provoz

podbití zhlaví smiĜického 
zhlaví, úprava TV HKR

6 4 I D 12h 13.03.2021 06:00 13.03.2021 18:00

200 505 Z-53002 E

JaroměĜ - Česká Skalice: traťová bez TV, 
JaroměĜ - Dvůr Králové nad Labem: traťová bez TV, 
JaroměĜ: lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Dvůr Králové a 
Česká Skalice

X T+
S X X X X X 0

V souběhu s 
výlukou 53002 A 
zastavený 
provoz

podbití skalického zhlaví 
a výbehů, úprava TV, 
broušení kolejnic

HKR
6 4 I D 12h 14.03.2021 06:00 14.03.2021 18:00

201 505 Z-53002 B JaroměĜ: lichá + TV S 50

tĜetí podbití kolejí, úprava 
TV, dosypání a úprava 
stezek, konečná úprava 
figury, broušení kolejí

HKR
6 4 I Ne 8d 14.03.2021 18:00 21.03.2021 18:00

202 505 Z-53002 G JaroměĜ: sudá + TV X S X X X X X 0

v souběhu s 
výlukou 53002 B 
zastavený 
provoz

definitivní regulace TV 
spojek, podbití a úprava 
kolejových spojek, 
broušení kolejnic ve 
výhybkách

HKR
6 4 I N 2x5h 14.03.2021 23:00 16.03.2021 04:00

203 505 Z-53046 D Pardubice-Rosice nad Labem: 9. bez TV,  námezník v. č. 
11 - námezník v. č. 24 S 95

v souběhu s 
výlukou 63039 
A, B, C

výměna kolejnic, čištění 
KL, svaĜování, GPK, 
broušení kolejnic

HKR
7 4 O Ne 5d 18.03.2021 07:00 22.03.2021 18:00

204 505 Z-53002 D SmiĜice - JaroměĜ: traťová + TV, 
JaroměĜ: sudá jen TV, záhl. a zhl. směr SmiĜice část. X T+

S X X X X X 0

v souběhu s 
výlukou 53002 B 
zastavený 
provoz

definitivní regulace TV, 
konečná úprava stezek, 
broušení kolejnic

HKR
6 4 I D 12h 20.03.2021 06:00 20.03.2021 18:00

205 505 Z-53002 F JaroměĜ - Dvůr Králové nad Labem: traťová bez TV, 
JaroměĜ: sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Dvůr Králové X T+

S X X X X X 0

v souběhu s 
výlukou 53002 B 
zastavený 
provoz

Podbití zhlaví ve směru 
Dvůr Králové a úprava 
TV

HKR
6 4 I D 12h 21.03.2021 06:00 21.03.2021 18:00

206 505 Z-53077 A

DobĜenice - Káranice: traťová + TV, 
Hradec Králové hlavní nádraží - Praskačka: traťová + TV, 
Káranice - Nové Město nad Cidlinou: traťová + TV, 
Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou: traťová 
+ TV, 
Opatovice nad Labem-PohĜebačka - Plačice odb.: traťová 
+ TV, 
Praskačka - DobĜenice: traťová + TV, 
DobĜenice: celá + TV, 
Káranice: celá + TV, 
Nové Město nad Cidlinou: celá + TV, 
Praskačka: celá + TV

X T+
S X X X X 0 Souběh výluk 

53077 A, B, D.

výměna výh.dílů, výměna 
pražců; oprava 
žel.svršku, 
ASP,svaĜovíní, 
SVP,SVK. Kácení 
stromů, odvoz dĜeva, 
odstranění def.vad a  
závad GPK

HKR
6 4 O Ne 4d 29.03.2021 07:50 01.04.2021 18:05

207 505 Z-53077 B

Dobšice nad Cidlinou - Velký Osek-Kanín: traťová + TV, 
ve smyslu pĜedpisu SŽDC D1 se jedná o celou traťovou kolej 
Dobšice n.C. - Velký Osek
Chlumec nad Cidlinou - PĜevýšov: traťová + TV, 
Choťovice - Dobšice nad Cidlinou: traťová + TV, 
PĜevýšov - Choťovice: traťová + TV, 
Dobšice nad Cidlinou: celá + TV, 
Choťovice: celá + TV, 
PĜevýšov: celá + TV, 
Chlumec nad Cidlinou: celá jen TV

X T+
S X X X X X X 0

souběh výluk 
53077 A, B, D. 
Výluka bude 
využita Oě 
Praha - 
odstranění 
nežádoucích 
porostů

kácení stromů, odvoz 
dĜeva, odstranění def.vad 
a  závad GPK

HKR
6 4 O Ne 4d 29.03.2021 07:50 01.04.2021 18:05
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208 505 Z-53077 D
Hradec Králové hlavní nádraží: 10a., 10c., 19c. bez TV,  
2., 1., 3a., 3b., 5., 7., 13c. jen TV, výh.: 4ab, 5ab, 19ab, záhl. 
a zhl. směr Plačice a Opatovice n.L.- PohĜebačka

X S X X X X X X 0

ZP+ND směr 
Chlumec a 
PohĜebačka. 
Souběh výluk 
53077 A, B, D

výměna výh.dílů, výměna 
pražců

HKR
6 4 O Ne 4d 29.03.2021 07:50 01.04.2021 18:05

209 509 Z-53006 A

Chvaleč - Trutnov stĜed: traťová bez TV, 
Janovice u Trutnova - Radvanice: traťová bez TV, 
Radvanice - Chvaleč: traťová bez TV, 
Chvaleč: celá bez TV, 
Radvanice: celá bez TV

X T+
S X X X X 0

oprava mostu km 1,405 a 
propustku km 4,075; 
kácení stromů, odvoz 
dĜeva

HKR
6 4 O Ne 40d 15.03.2021 08:00 23.04.2021 18:00

210 510 Z-53077 E

Nový Bydžov - Chlumec nad Cidlinou: traťová bez TV, 
Chlumec nad Cidlinou: záhl. a zhl. směr Bydžov - od 
vjezdového návěstidla BL (km 23,406) po náv. Se4 (km 
23,060)

X T+
S X X X X X 0

souběh s 
výlukou etapa 
A,B. PĜejezd na 
trase NAD.
ZASTAVENÝ 
PROVOZ.

oprava pĜejezdu km 
23,137 (P3980), 
odstranění vegetace a 
def.vad, svaĜování, ASP HKR

6 7 O Ne 4d 29.03.2021 07:50 01.04.2021 18:05

211 511 Z-53069 A

HoĜice v Podkrkonoší - OstroměĜ: traťová bez TV, 
HoĜice v Podkrkonoší: záhl. a zhl. směr OstroměĜ,  jeho 
část od návěstidel L1, L3 po vjezdové návěstidlo S (km 
26,920)

X T+
S X X X X 0

oprava pĜejezdu v km 
26,495 (P5403), kácení, 
odstranění def. závad HKR

6 4 C/O Ne 12d 08.03.2021 08:15 19.03.2021 20:15

212 511 Z-53078 A Rovensko pod Troskami - Hrubá Skála: traťová bez TV X T X X X X X 0 ZASTAVENÝ 
PROVOZ.

I/35 Ktová, odstranění 
úrovňového pĜejezdu - 
zemní práce a osazení 
MP

HKR
8 7 C Ne 5d 22.03.2021 07:30 26.03.2021 18:00

213 511 Z-53076 B Hněvčeves - HoĜice v Podkrkonoší: traťová bez TV X T X X X X 0
v souběhu s 
výlukou 53076 A

výstavba PZZ km 23,855 
(P5399); rekonstrukce 
propustků v km 23,849 + 
23,866; rekonstrukce 
PZZ v km 24,826 
(P5401) a km 25,338 
(P5402)

HKR
6 4 I Ne 11d 29.03.2021 07:50 08.04.2021 17:00

214 511 Z-53076 A Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV X T X X X X 0

výstavba PZZ km 6,261 
(P5381); km 6,944 
(P5382); rekonstrukce 
propustku v km 6,253

HKR
6 4 I Ne 22d 29.03.2021 07:50 19.04.2021 17:00

215 515 Z-63070
RatboĜ: celá bez TV, 
RatboĜ: záhl. a zhl. kolínské od návěstidla L po návěstidlo 
S1 - 4

X S X X X 0

oprava železničního 
pĜejezdu v km 8,412 
(P5907), výměna 
kolejnic, výměna pražců, 
výměna upevňovadel, 
doplnění štěrkového lože, 
svaĜování, úprava GPK 
strojně

PHA
14 5 O Ne 5d 06.03.2021 08:00 10.03.2021 17:00

216 516 Z-33054 A Ledeč nad Sázavou - Vlastějovice: traťová bez TV X T X X X 0 rekonstrukce 
Podhradského tunelu

BNO
5 5 I Ne 164d 15.03.2021 09:00 25.08.2021 13:25

217 519 63009 F3

Praha-Zahradní Město - Praha-HostivaĜ: 1. + TV, 
Praha-HostivaĜ: záhl. vršovické od návěstidla 1S po 
návěstidlo Se24
Praha-Zahradní Město: záhl. a zhl. hostivaĜské od 
návěstidla 1L po počítací bod ZPB72

X T+
S X 0 souběh s etapou 

C

osazení NK most Triangl

PHA
13 5 I N 6h 31.03.2021 23:00 01.04.2021 05:00

218 521 Z-60001 A Praha-Krč: 10. bez TV S 60 mechanizace PHA
13 5 I Ne 286d 01.03.2021 07:30 11.12.2021 23:59

219 521 63015 N3
Praha-Radotín - DobĜichovice: 2. + TV, 
Praha-Radotín: záhl. a zhl. dobĜichovické od námezníku 
výh. č. 28 po náv. 2S

X T+
S X 0

propojení sp. 32XS/33XS
PHA
13 5 I N 5h 01.03.2021 23:20 02.03.2021 04:20

220 521 63015 X3

Praha-Radotín: zhl. dobĜichovické, jeho část od náv. L2 a 
L4 k námezníku výh. č. 28.
Praha-Radotín: 2., 4. jen TV, napěťově od ÚO 402 a 
zakotvení na TP 16N po ÚO 422 v dopravně Praha-Radotín
Praha-Radotín: 2. bez TV, kolejově její část od km 9,380 k 
náv. L2
Praha-Radotín: 4. bez TV, zhl. smíchovské od náv. Se10 k 
náv. S4

X S 0

propojení sp. 32XS/33XS

PHA
13 5 I N 5h 01.03.2021 23:20 02.03.2021 04:20

221 521 63011 J5
DobĜichovice - Praha-Radotín: 1. bez TV, 
Praha-Radotín: záhl. a zhl. dobĜichovické od náv. 1S po 
námezník výh. č. 30

T+
S P X X 10 10 60 30

svaĜování
PHA
13 5 I D 5h 02.03.2021 09:30 02.03.2021 14:30
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222 521 63015 I

Praha-Radotín: zhl. smíchovské od námezníku výh. č. 16b 
po náv. S6, S8.
Praha-Radotín: zhl. dobĜichovické od náv. L6, L8 a 
výkolejky Vk7 po zarážedlo 6c. staniční koleje.napěťově od 
elektrického dělení ÚO 4 v km 9,165 v dopravně Praha-
Radotín po ÚD 4 a izolátory v km 9,500 - 9,880 v dopravně 
Praha-Radotín
Praha-Radotín: 6. + TV

S 50

optimalizace

PHA
13 5 I Ne 185d 08.03.2021 07:30 08.09.2021 17:30

223 521 63015 B

Barrandov hr. - Odb Závodiště: 2. + TV, 
Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. + TV, 
Praha-Radotín: záhl. a zhl. smíchovské / krčské od náv. 2L 
po km 8,985 (počítač náprav RPB16) (včetně celé 2a 
staniční koleje), napěťově od elektrického dělení ÚO P402B 
v km 3,361 v dopravně Barrandov po elektrické dělení ÚO 
402 v km 8,730 v dopravně Praha-Radotín
Barrandov hr.: záhl. radotínské od námezníku výh. č. 3 po 
náv. 2S
Odb Závodiště: záhl. a zhl. záhlaví smíchovské, zhlaví a 
záhlaví radotínské od náv. 2L po náv. 2S

T+
S X P X X 10 10 60 X 30

optimalizace

PHA
13 5 I Ne 181d 12.03.2021 21:00 08.09.2021 17:30

224 521 63015 X

Praha-Radotín: zhl. dobĜichovické, jeho část od náv. L2 a 
L4 k námezníku výh. č. 28.
Praha-Radotín: 2. bez TV, kolejově její část od km 9,380 k 
náv. L2
Praha-Radotín: 4. bez TV, zhl. smíchovské od náv. Se10 k 
náv. S4.
Praha-Radotín: 2., 4. jen TV, napěťově od ÚO 402 a 
zakotvení na TP 16N po ÚO 422 v dopravně Praha-Radotín

S X N X X 10 10 60 30

optimalizace

PHA
13 5 I Ne 181d 12.03.2021 21:00 08.09.2021 17:30

225 521 63015 N
Praha-Radotín - DobĜichovice: 2. + TV, 
Praha-Radotín: záhl. a zhl. dobĜichovické od námezníku 
výh. č. 28 po náv. 2S

T+
S X P X 10 10 120 30

propojení TK 2
PHA
13 5 I Ne 4d 12.03.2021 21:00 15.03.2021 05:00

226 521 63015 M3 Praha-Radotín: zhl. smíchovské od návěstidla Lc1a k 
návěstidlu S1 S 10 10 60 30

dmt TV S2, pažení, dmt 
výhybek

PHA
13 5 I N 5h 12.03.2021 23:20 13.03.2021 04:20

227 521 63011 C3 Praha-Radotín: zhl. smíchovské / krčské od náv. Sc3, Sc5 
po náv. Se8 (včetně celé 3b. staniční koleje) X S 30

souběh s 
etapami D3, K3, 
ROV 63015 M3, 
O3 - zastaven
provoz 
P.Radotín-
P.Smíchov a 
P.Krč

dmt TV S2

PHA
13 5 I N 5h 12.03.2021 23:20 13.03.2021 04:20

228 521 63011 D3

Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. + TV, 
Odb Závodiště - Tunel odb.: 3. + TV, napěťově od 
elektrického dělení ÚO 403 v km 14,442 v dopravně Praha-
Radotín po elektrické dělení ÚO 413 v km 10,880 v 
dopravně Tunel
Odb Závodiště: záhl. a zhl. záhlaví radotínské, zhlaví a 
záhlaví krčské od náv. 3S po náv. 3L.
Praha-Radotín: záhl. a zhl. smíchovské / krčské od náv. 
Se8 po náv. 3L (včetně celé 3a. staniční koleje)

X T+
S 0

dmt TV syst. S2

PHA
13 5 I N 5h 12.03.2021 23:20 13.03.2021 04:20

229 521 63011 K3

Praha-Radotín: lichá jen TV, napěťově od elektrického 
dělení ÚO 421 v km 10,655 v dopravně Praha-Radotín po 
elektrická dělení ÚO 401, ÚO 403 v km 8,793 v dopravně 
Praha-Radotín

S L 30 souběh s ROV 
63015 X

dmt TV syst. S2, pažení
PHA
13 5 I N 5h 12.03.2021 23:20 13.03.2021 04:20

230 521 63015 O3

Praha-Radotín: zhl. smíchovské od počítacího bodu RPB16 
(km 8,985) po náv. S2.
Praha-Radotín: 2. bez TV, kolejově její část od náv. S2 do 
km 9,380

S X X 30

dmt TV syst. S2
PHA
13 5 I N 5h 12.03.2021 23:20 13.03.2021 04:20

231 521 63011 A3

Praha-Radotín: zhl. dobĜichovické od náv. Se19A po náv. 
L1, L3.
Praha-Radotín: lichá jen TV, napěťově od elektrického 
dělení ÚO 421 v km 10,655 v dopravně Praha-Radotín po 
elektrická dělení ÚO 401, ÚO 403 v km 8,793 v dopravně 
Praha-Radotín
Praha-Radotín: 1., 3. bez TV

X S X 0 souběh s ROV 
63015 X

ASP, svaĜování, mnt TV 
syst. 2a

PHA
13 5 I N 5h 13.03.2021 23:20 14.03.2021 04:20

232 521 63011 I3 Praha-Radotín: zhl. dobĜichovické od náv. Se19A po náv. 
L1. X S X 0 svaĜování PHA

13 5 I N 5h 14.03.2021 23:20 15.03.2021 04:20

233 521 63011 L

Praha-Radotín: napěťově od úrovně hrotu výh. č. 26 v  km 
10,125 v dopravně Praha-Radotín po elektrické dělení ÚO 
422 v km 10,655 v dopravně Praha-Radotín (celé bude ještě 
upĜesněné)

S N 30

zhl. TK 2 v km 10,120-
10,258 bez TV PHA

13 5 I Ne 3d 15.03.2021 05:00 17.03.2021 04:20
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234 521 63015 G5

Tunel odb. - Praha-Krč: traťová bez TV, 
Tunel odb.: záhl. a zhl. záhlaví smíchovské, zhlaví a záhlaví 
krčské od náv. 3S a km 10,680 (počítač náprav TPB5) po 
zarážedlo odvratné koleje a náv. L

T+
S 30

(oper. 2x 45 min 
v čase 7:00-7:45 
a 13:00-13:45)

pĜejezd mechanizace
PHA
13 5 I D 7h 15.03.2021 07:00 15.03.2021 13:45

235 521 63015 J1
Praha-Smíchov - Barrandov hr.: 2. bez TV, 
Praha-Smíchov: záhl. a zhl. od náv. Se8 k náv. 2S.
Barrandov hr.: záhl. a zhl. od náv. 2L k námezníku výh. č. 3

T+
S X P X X 10 10 60 X 30

manipulace, odvoz 
materiálu PHA

13 5 I D 3x10h 13.03.2021 07:30 15.03.2021 17:30

236 521 63011 D3

Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. + TV, 
Odb Závodiště - Tunel odb.: 3. + TV, napěťově od 
elektrického dělení ÚO 403 v km 14,442 v dopravně Praha-
Radotín po elektrické dělení ÚO 413 v km 10,880 v 
dopravně Tunel
Odb Závodiště: záhl. a zhl. záhlaví radotínské, zhlaví a 
záhlaví krčské od náv. 3S po náv. 3L.
Praha-Radotín: záhl. a zhl. smíchovské / krčské od náv. 
Se8 po náv. 3L (včetně celé 3a. staniční koleje)

X T+
S 0

dmt TV syst. 2.8

PHA
13 5 I N 5h 16.03.2021 23:20 17.03.2021 04:20

237 521 63011 A3

Praha-Radotín: zhl. dobĜichovické od náv. Se19A po náv. 
L1, L3.
Praha-Radotín: lichá jen TV, napěťově od elektrického 
dělení ÚO 421 v km 10,655 v dopravně Praha-Radotín po 
elektrická dělení ÚO 401, ÚO 403 v km 8,793 v dopravně 
Praha-Radotín
Praha-Radotín: 1., 3. bez TV

X S X 0 souběh s ROV 
63015 X

ASP, svaĜování, mnt TV 
syst. 2a

PHA
13 5 I N 2x5h 15.03.2021 23:20 17.03.2021 04:20

238 521 63015 K3

Praha-Radotín - Barrandov hr.: 1. bez TV, 
Barrandov hr.: záhl. a zhl. radotínské od náv. 1S k 
počítacímu bodu BPB4.
Praha-Radotín: záhl. a zhl. smíchovské od náv. 1L k náv. 
Lc1a (včetně 1a. staniční koleje)

X T+
S X X X 10 10 60 X X X 0 souběh s etapou 

B

dmt TV

PHA
13 5 I N 5h 16.03.2021 23:20 17.03.2021 04:20

239 521 63015 W3

Praha-Radotín - Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově její 
část od elektrického dělení ÚO 401 v km 8,793 v dopravně 
Praha-Radotín po elektrické dělení ÚO 401 v km 5,035 u PM 
Chuchle

X T 10 10 60 X X X 0

dmt TV
PHA
13 5 I N 5h 16.03.2021 23:20 17.03.2021 04:20

240 521 63015 O3

Praha-Radotín: zhl. smíchovské od počítacího bodu RPB16 
(km 8,985) po náv. S2.
Praha-Radotín: 2. bez TV, kolejově její část od náv. S2 do 
km 9,380

S X X 30

dmt TV
PHA
13 5 I N 5h 16.03.2021 23:20 17.03.2021 04:20

241 521 63015 O1

Praha-Radotín: zhl. smíchovské od počítacího bodu RPB16 
(km 8,985) po náv. S2.
Praha-Radotín: 2. bez TV, kolejově její část od náv. S2 do 
km 9,380

S X X 30

dmt TV
PHA
13 5 I D 2x10h 18.03.2021 07:30 19.03.2021 17:30

242 521 63015 J1
Praha-Smíchov - Barrandov hr.: 2. bez TV, 
Praha-Smíchov: záhl. a zhl. od náv. Se8 k náv. 2S.
Barrandov hr.: záhl. a zhl. od náv. 2L k námezníku výh. č. 3

T+
S X P X X 10 10 60 X 30

manipulace, odvoz 
materiálu PHA

13 5 I D 2x10h 20.03.2021 07:30 21.03.2021 17:30

243 521 63015 J1
Praha-Smíchov - Barrandov hr.: 2. bez TV, 
Praha-Smíchov: záhl. a zhl. od náv. Se8 k náv. 2S.
Barrandov hr.: záhl. a zhl. od náv. 2L k námezníku výh. č. 3

T+
S X P X X 10 10 60 X 30

manipulace, odvoz 
materiálu PHA

13 5 I D 10h 24.03.2021 07:30 24.03.2021 17:30

244 521 63015 O

Praha-Radotín: zhl. smíchovské od počítacího bodu RPB16 
(km 8,985) po náv. S2.
Praha-Radotín: 2. bez TV, kolejově její část od náv. S2 do 
km 9,380

S X X 30

optimalizace
PHA
13 5 I Ne 166d 27.03.2021 23:20 08.09.2021 17:30

245 521 63015 J1
Praha-Smíchov - Barrandov hr.: 2. bez TV, 
Praha-Smíchov: záhl. a zhl. od náv. Se8 k náv. 2S.
Barrandov hr.: záhl. a zhl. od náv. 2L k námezníku výh. č. 3

T+
S X P X X 10 10 60 X 30

manipulace, odvoz 
materiálu PHA

13 5 I D 2x10h 27.03.2021 07:30 28.03.2021 17:30

246 521 63015 K5

Praha-Radotín - Barrandov hr.: 1. bez TV, 
Barrandov hr.: záhl. a zhl. radotínské od náv. 1S k 
počítacímu bodu BPB4.
Praha-Radotín: záhl. a zhl. smíchovské od náv. 1L k náv. 
Lc1a (včetně 1a. staniční koleje).

X T+
S X X X X 0 souběh s etapou 

B

pĜesun kolejnic, nakl. 
materiálu, pažení

PHA
13 5 I N 11x7h 21.03.2021 22:10 01.04.2021 04:20

247 521 63015 D5

Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. jen TV, 
Barrandov hr. - Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od 
elektrického dělení ÚO 401 v km 8,793 v dopravně Praha-
Radotín po elektrické dělení ÚO 411 v km 1,677 v dopravně 
Praha-Smíchov
Odb Závodiště - Barrandov hr.: 1. jen TV

X T X X X 0 souběh s etapou 
K5

pĜesun kolejnic, nakl. 
materiálu, pažení

PHA
13 5 I N 11x7h 21.03.2021 22:10 01.04.2021 04:20

248 521 63011 K3

Praha-Radotín: lichá jen TV, napěťově od elektrického 
dělení ÚO 421 v km 10,655 v dopravně Praha-Radotín po 
elektrická dělení ÚO 401, ÚO 403 v km 8,793 v dopravně 
Praha-Radotín

S L 30 souběh s ROV 
63015 X

dmt TV syst. S2, pažení
PHA
13 5 I N 6x5h 26.03.2021 23:20 01.04.2021 04:20

249 521 63015 M3 Praha-Radotín: zhl. smíchovské od návěstidla Lc1a k 
návěstidlu S1 S 10 10 60 30 dmt TV S2, pažení, dmt 

výhybek
PHA
13 5 I N 6x5h 26.03.2021 23:20 01.04.2021 04:20
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250 521 63011 H3 Praha-Radotín: 1. bez TV S 5 5 30 30 pažení PHA
13 5 I N 6x5h 26.03.2021 23:20 01.04.2021 04:20

251 524 63019 S Praha-Vysočany: 2., 4. + TV S N 90
demontáž 2. SK, 
prodloužení nást. u 4. 
SK, pažení podchodů

PHA
13 5 I Ne 15d 01.03.2021 04:20 15.03.2021 20:00

252 524 63019 O Odb Zeleneč - Mstětice: 1. + TV T 30 70
zkrácení nástupiště na 
zast. Zeleneč včetně 
úpravy koleje č. 1

PHA
13 5 I Ne 39d 01.03.2021 07:00 08.04.2021 20:00

253 524 63027 C5

Čelákovice: 1. bez TV, zhl. lysecké od návěstidla S1 k 
návěstidlu Se3.
Čelákovice: lichá jen TV, napěťově od provizorního děliče u 
hrotu jazyka výh. č. 1 po ÚO 411 ŽST Čelákovice

S N 80

dotrhání KP

PHA
13 5 I D 9h 03.03.2021 14:00 03.03.2021 22:10

254 524 63019 E3
Praha-Vysočany - Balabenka odbočka: 301. + TV, 
Praha-Vysočany: záhl. a zhl. balabenské od návěstidel L4, 
L6, L8 a Se10 k návěstidlu 301S

T+
S 80

stavba TB
PHA
13 5 I N 3x9h 01.03.2021 20:00 04.03.2021 04:20

255 524 63019 F4
Balabenka odbočka - Praha-Vysočany: 302. + TV, 
Praha-Vysočany: záhl. a zhl. balabenské od návěstidel L2 a 
Se9 k návěstidlu 302S

X T+
S 0 ZP-souběh s 

etapou E3

stavba TB
PHA
13 5 I D 3x4h 02.03.2021 00:50 04.03.2021 04:20

256 524 63019 C4
Praha-Vysočany - Praha-Libeň: traťová + TV, 
Praha-Vysočany: záhl. a zhl. libeňské od návěstidel L1, L3 a 
Se8 k návěstidlu HS

X T+
S 0

stavba TB
PHA
13 5 I D 4h 04.03.2021 00:50 04.03.2021 04:20

257 524 63019 W4

Praha-Vysočany: záhl. a zhl. počernické od návěstidel Se8, 
S8, S6, S4, S2 k návěstidlu 2L a 101L.
Praha-Vysočany: 6., 8. jen TV, 
Praha-Vysočany: 6., 8., 10. bez TV

X S 0

stavba TB
PHA
13 5 I D 3x4h 02.03.2021 00:50 04.03.2021 04:20

258 524 63019 N4
Praha-Vysočany: záhl. a zhl. počernické od návěstidel S1, 
S3 a Se4 k návěstidlu 1L.
Praha-Vysočany: 1., 3., 5., 7., 7a. + TV 

X S 0
stavba TB

PHA
13 5 I D 3x4h 02.03.2021 00:50 04.03.2021 04:20

259 524 63027 I3

Čelákovice: zhl. lysecké od návěstidla Se4 pĜes výhybky č. 
2, 4 a 5 k návěstidlům S0 a S2.
Čelákovice: zhl. mstětické, jeho část od návěstidel L0, L2 k 
počítacímu bodu CPB16 a námezníku výhybky č. 16.
Čelákovice: záhl. a zhl. mochovské/brandýsské od 
návěstidla L4 a Se10 k návěstidlu MS a BS.
Čelákovice: 0., 2. bez TV, 
Čelákovice: 6. bez TV

X S 0
zastaven provoz 
Čelákovice-Lysá 
n/L

pĜesun PKP

PHA
13 5 I D 2x3h 03.03.2021 01:10 04.03.2021 04:00

260 524 63019 R2

Skály odb. - Odb Černý Most: 2. bez TV, 
Skály odb.: záhl. počernické od náv. 2L k nám. výh. č. 2
Odb Černý Most: záhl. vysočanské od náv. 2S po hrot 
jazyka výh. č. 4

T+
S P 30 40

demontáž zesilovacího 
vedení PHA

13 5 I D 2x8h 13.03.2021 08:00 14.03.2021 16:00

261 524 63019 Q2 Odb Černý Most - Praha-Vysočany: 2. jen TV T 30 40 demontáž zesilovacího 
vedení

PHA
13 5 I D 2x8h 13.03.2021 08:00 14.03.2021 16:00

262 524 63019 T Praha-Vysočany: 2. + TV S 90 rekonstrukce PHA
13 5 I Ne 272d 15.03.2021 20:00 11.12.2021 23:59

263 524 63027 E

Lysá nad Labem - Káraný AHr.: 2. bez TV, 
Káraný AHr. - Čelákovice: 2. bez TV, 
Lysá nad Labem - Čelákovice: 2. jen TV, napěťově od ÚO 
404 ŽST Lysá nad Labem po ÚO 402 ŽST Čelákovice
Káraný AHr.: záhl. a zhl. od návěstidla 2L pĜes výhybky č. 2 
a 3 k návěstidlu 2S.
Čelákovice: záhl. lysecké od návěstidla 2L k návěstidlu Se4

X T+
S X 5 30 0 souběh s 

etapami A, B

pažení mostů v km 7,046 
a 7,415 + těžba ŠL

PHA
13 5 I Ne 4d 19.03.2021 22:10 22.03.2021 04:00

264 524 63019 Y Praha-Horní Počernice - Odb Zeleneč: 1. + TV X T X 0 souběh s 
etapami O, V

pažení mostů a 
propustků

PHA
13 5 I Ne 4d 19.03.2021 22:15 22.03.2021 04:00

265 524 63019 V

Mstětice - Odb Zeleneč: 2. + TV, 
Odb Zeleneč - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, 
Odb Zeleneč: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví od náv. 
2L k náv. 2S v dopravně Odb. Zeleneč

X T+
S X 0 souběh s etapou 

O

pažení mostů a 
propustků

PHA
13 5 I Ne 4d 19.03.2021 22:15 22.03.2021 04:00

266 524 63019 P2

Praha-Vysočany - Skály odb.: 101. bez TV, 
Praha-Vysočany: záhl. skalské a část zhlaví od náv. 101L 
do km 6,915 (úroveň hrotu jazyka výh. č. 10)
Praha-Vysočany: 4. jen TV

T+
S P X X 5 5 30 50

stavba TZ a návěstních 
lávek PHA

13 5 I D 12x8h 13.03.2021 08:00 24.03.2021 16:00
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267 524 63027 E2

Lysá nad Labem - Čelákovice: 2. jen TV, napěťově od ÚO 
404 ŽST Lysá nad Labem po ÚO 402 ŽST Čelákovice
Lysá nad Labem - Káraný AHr.: 2. bez TV, 
Káraný AHr. - Čelákovice: 2. bez TV, 
Čelákovice: záhl. lysecké od návěstidla 2L k návěstidlu Se4
Káraný AHr.: záhl. a zhl. od návěstidla 2L pĜes výhybky č. 2 
a 3 k návěstidlu 2S

X T+
S X 5 0 souběh s 

etapami A, B

stavba TB, pažení

PHA
13 5 I N 4x6h 22.03.2021 22:10 26.03.2021 04:00

268 524 63027 E

Lysá nad Labem - Čelákovice: 2. jen TV, napěťově od ÚO 
404 ŽST Lysá nad Labem po ÚO 402 ŽST Čelákovice
Lysá nad Labem - Káraný AHr.: 2. bez TV, 
Káraný AHr. - Čelákovice: 2. bez TV, 
Čelákovice: záhl. lysecké od návěstidla 2L k návěstidlu Se4
Káraný AHr.: záhl. a zhl. od návěstidla 2L pĜes výhybky č. 2 
a 3 k návěstidlu 2S

X T+
S X 5 30 0 souběh s 

etapami A, B

pažení mostů v km 7,046 
a 7,415 + těžba ŠL

PHA
13 5 I Ne 4d 26.03.2021 22:10 29.03.2021 04:00

269 524 63019 Y Praha-Horní Počernice - Odb Zeleneč: 1. + TV X T X 0 souběh s 
etapami O, V

pažení mostů a 
propustků

PHA
13 5 I Ne 4d 26.03.2021 22:15 29.03.2021 04:00

270 524 63019 V

Mstětice - Odb Zeleneč: 2. + TV, 
Odb Zeleneč - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, 
Odb Zeleneč: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví od náv. 
2L k náv. 2S v dopravně Odb. Zeleneč

X T+
S X 0 souběh s etapou 

O

pažení mostů a 
propustků PHA

13 5 I Ne 4d 26.03.2021 22:15 29.03.2021 04:00

271 524 63019 I3 Praha-Vysočany - Odb Černý Most: 1. + TV, napěťově od 
ÚO 401 ŽST Praha-Vysočany po ÚO 401B Odb. Černý Most T 40

stavba TB
PHA
13 5 I N 6x9h 25.03.2021 20:00 31.03.2021 04:20

272 524 63019 Q4 Odb Černý Most - Praha-Vysočany: 2. jen TV X T X 0
ZP-souběh s 
etapou I3, ND 
27.,28.3.2021

stavba TB
PHA
13 5 I D 6x4h 26.03.2021 00:50 31.03.2021 04:20

273 524 63019 U4 Praha-Vysočany - Skály odb.: 101. bez TV X T 0 stavba TB PHA
13 5 I D 6x4h 26.03.2021 00:50 31.03.2021 04:20

274 524 63019 N4
Praha-Vysočany: záhl. a zhl. počernické od návěstidel S1, 
S3 a Se4 k návěstidlu 1L.
Praha-Vysočany: 1., 3., 5., 7., 7a. + TV 

X S 0
stavba TB

PHA
13 5 I D 6x4h 26.03.2021 00:50 31.03.2021 04:20

275 524 63019 X4

Praha-Vysočany: záhl. a zhl. počernické od návěstidel Se8, 
S8, S6, S4, S2 k návěstidlu 2L a 101L.
Praha-Vysočany: 4., 6., 8. jen TV, 
Praha-Vysočany: 4., 6., 8., 10. bez TV

X S X 0 ND 27., 
28.3.2021

stavba TB
PHA
13 5 I D 6x4h 26.03.2021 00:50 31.03.2021 04:20

276 524 63019 P2

Praha-Vysočany - Skály odb.: 101. bez TV, 
Praha-Vysočany: záhl. skalské a část zhlaví od náv. 101L 
do km 6,915 (úroveň hrotu jazyka výh. č. 10)
Praha-Vysočany: 4. jen TV

T+
S P X X 5 5 30 50

stavba TZ a návěstních 
lávek PHA

13 5 I D 2x8h 30.03.2021 08:00 31.03.2021 16:00

277 525 63013 C

Praha hlavní nádraží: 32b jen TV, napěťově staniční kolej 
34, její část od provizorního TP P76 v km 185,830  po ÚO 18 
v km 185,720 v dopravně Praha hl. n.
Praha hlavní nádraží: 32b. bez TV

S 55

mnt/dmnt  TV u TP č. 
106, odstranění mostního 
provizoria a nahrazení 
kolejovým polem

PHA
13 5 I Ne 15d 01.03.2021 07:00 15.03.2021 14:00

278 525 63019 C4
Praha-Vysočany - Praha-Libeň: traťová + TV, 
Praha-Vysočany: záhl. a zhl. libeňské od návěstidel L1, L3 a 
Se8 k návěstidlu HS

X T+
S 0

stavba TB
PHA
13 5 I D 2x4h 02.03.2021 00:50 03.03.2021 04:20

279 525 63013 D

Praha hlavní nádraží: zhl. směr Balabenka od návěstidel 
Lc30b, Lc32b, Lc34 po návěstidlo Se67.
Praha hlavní nádraží: zhl. vršovické od návěstidel S32, 
S34a po návěstidlo Se15.
Praha hlavní nádraží: 30b., 34a. bez TV, kolejově 34. 
staniční kolej, její části od návěstidla Se29 do km 185,850 a 
od km 185,950 po návěstidlo Lc34 v dopravně Praha hl. n.
Praha hlavní nádraží: 28., 28b., 30., 30b., 32., 34a. jen TV

S N X X X X X 15 dopravní 
opratĜení

dmnt TV od TP P76 po 
TP 13A / mnt TV od TP 
13A po TP 172

PHA
13 5 I Ne 12d 04.03.2021 07:00 15.03.2021 14:00
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280 525 63003 B4

Praha-Vršovice - Praha jih: traťová + TV, 
Praha-Vršovice - Praha-Vyšehrad výh.:  203. + TV, 
Praha hlavní nádraží: 101.,103.,105. + TV, napěťově od ÚO 
421, ÚO 414, ÚO 413 v dopravně Praha Vršovice (včetně 
napětí nad TK 1, 3, 5) po ÚO 415, ÚO 414, a ÚO 413 v 
dopravně Praha hl. n.
Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Eden navazující na SK 3 
a 5 po návěstidla Se14 a Se15.
Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr ONJ vjezd/Praha Krč a 
DKV navazující na SK 7 až 15 po návěstidla JL, KL, Se9, 
Se10.
Praha-Vršovice: 3.-15. jen TV, 
Praha-Vršovice: 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15. bez TV, záhl. a 
zhl. směr Praha hl. n. a směr Vyšehrad navazující na SK 3 
až 15 po návěstidla 101S, 103S, 105S a 203VS (včetně TK 
1, 3, 5 P. Vršovice - Praha hl. n.)

X T+
S 0

dmnt TB

PHA
13 5 I D 8x4h 16.03.2021 00:40 23.03.2021 04:00

281 525 63003 Q4

Praha hlavní nádraží - Praha-Vyšehrad výh.: 1., 2. + TV, 
Praha hlavní nádraží: 201., 202. jen TV, napěťově po ÚO 
411 a po ÚO 412
Praha hlavní nádraží: 201., 202. bez TV 

X T+
S 0

mnt nap. pĜevěsu 
13B/23B

PHA
13 5 I D 2x3h 22.03.2021 01:40 23.03.2021 04:10

282 525 63009 B1

Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice: 1. + TV, 
Praha-Malešice: 1b. bez TV, 
Praha-Zahradní Město: záhl. malešické od návěstidla 1S po 
návěstidlo Se8

X T+
S X X 0 souběh s etapou 

E

stavba TZ
PHA
13 5 I D 13x10

h 16.03.2021 07:30 28.03.2021 17:30

283 525 63009 T
Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice: ost. zaĜ.: 
napájecí linka TĜešňovka - Praha-Malešice od ÚO 121 a ÚO 
122 (Praha Malešice) po vypínače N221 a N222 (TĜešňovka)

T 80

práce pod nap. linkou
PHA
13 5 I Ne 2d 31.03.2021 07:30 01.04.2021 17:30

284 525 63009 B2

Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice: 1. + TV, 
Praha-Malešice: 1b bez TV, 
Praha-Zahradní Město: záhl. malešické od návěstidla 1S po 
návěstidlo Se8

X T+
S X X 0 souběh s etapou 

E

osazení NK most Triangl
PHA
13 5 I N 8h 31.03.2021 21:00 01.04.2021 05:00

285 526 63054 C2

Praha-Holešovice: 2., 4. jen TV, napěťově (včetně TV nad 
částí SK 92d a TV nad částí SK 2a) od ÚO 412 po ÚO 432 v 
dopravně Praha Holešovice
Praha-Holešovice: 4. bez TV

S N 60

vyjmutí izolátorů, 
regulace TV PHA

13 5 C D 2h 31.03.2021 21:00 31.03.2021 23:00

286 527 Z-63065 A1

Roztoky u Prahy: 1. bez TV, kolejově její část od km 
421,827 po návěstidlo L1
Roztoky u Prahy: 3. bez TV, kolejově její část od km 
421,827 po návěstidlo L3
Roztoky u Prahy: 5., 5a. bez TV

S X X 5 5 10 30 souběh s etapou 
P1

zĜízení staveništního 
kĜížení v km 421,935

PHA
13 7 I D 3x10h 01.03.2021 07:30 03.03.2021 17:30

287 527 Z-63065 P1 Roztoky u Prahy: lichá jen TV S N X X 5 5 10 30 souběh s etapou 
A1

zĜízení staveništního 
kĜížení v km 421,935

PHA
13 7 I D 3x10h 01.03.2021 07:30 03.03.2021 17:30

288 527 Z-63065 A2

Roztoky u Prahy: 1. bez TV, kolejově její část od km 
421,827 po návěstidlo L1
Roztoky u Prahy: 3. bez TV, kolejově její část od km 
421,827 po návěstidlo L3
Roztoky u Prahy: 5., 5a. bez TV

X S X X 0

souběh s 
etapami  B2, D2, 
P2, R2.
ZASTAVENÝ 
PROVOZ

návoz materiálu

PHA
13 7 I N 5h 03.03.2021 23:50 04.03.2021 04:20

289 527 Z-63065 P2 Roztoky u Prahy: lichá jen TV X S X X 0

souběh s 
etapami A2, B2, 
D2, R2.
pĜi ZP

návoz materiálu
PHA
13 7 I N 5h 03.03.2021 23:50 04.03.2021 04:20

290 527 Z-63065 B2 Roztoky u Prahy: 2. bez TV X S X X 0

souběh s 
etapami A2, D2, 
P2, R2.
ZASTAVENÝ 
PROVOZ

návoz materiálu

PHA
13 7 I N 5h 03.03.2021 23:50 04.03.2021 04:20

291 527 Z-63065 D2
Roztoky u Prahy: zhl. mezi náv. L4 a Se7.
Roztoky u Prahy: 4. bez TV, 
Roztoky u Prahy: 4b. bez TV

X S X X 0

souběh s 
etapami A2, B2, 
P2, R2.
ZASTAVENÝ 
PROVOZ

návoz materiálu

PHA
13 7 I N 5h 03.03.2021 23:50 04.03.2021 04:20

292 527 Z-63065 R2 Roztoky u Prahy: sudá jen TV S N X 30

souběh s 
etapami A2, B2, 
D2, P2.
pĜi ZP

návoz materiálu
PHA
13 7 I N 5h 03.03.2021 23:50 04.03.2021 04:20

293 527 Z-63065 B1 Roztoky u Prahy: 2. bez TV S 5 5 10 30 souběh s etapou 
R1

zĜízení staveništního 
kĜížení v km 421,935

PHA
13 7 I D 10h 04.03.2021 07:30 04.03.2021 17:30

294 527 Z-63065 R1 Roztoky u Prahy: sudá jen TV S N 5 5 10 30 souběh s etapou 
B1

zĜízení staveništního 
kĜízení v km 421,935

PHA
13 7 I D 10h 04.03.2021 07:30 04.03.2021 17:30
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295 527 Z-63065 C

Roztoky u Prahy: zhl. stĜední od náv. Lc3a k náv. Sc5 a 
Sc3.
Roztoky u Prahy: 1. bez TV, kolejově její část od náv. S1 po 
km 421,827
Roztoky u Prahy: 3. bez TV, kolejově její část od náv. Sc3 
po km 421,827
Roztoky u Prahy: 3a. bez TV

S X X 5 5 10 30 souběh s 
etapami A, P

zĜízení provizorních 
nástupišť

PHA
13 7 I Ne 7d 05.03.2021 07:30 11.03.2021 17:30

296 527 Z-63065 P Roztoky u Prahy: lichá jen TV S N X X 5 5 10 30 souběh s 
etapami A, C

zĜízení provizorních 
nástupišť

PHA
13 7 I Ne 7d 05.03.2021 07:30 11.03.2021 17:30

297 527 Z-63065 A

Roztoky u Prahy: 1. bez TV, kolejově její část od km 
421,827 po návěstidlo L1
Roztoky u Prahy: 3. bez TV, kolejově její část od km 
421,827 po návěstidlo L3
Roztoky u Prahy: 5., 5a. bez TV

S X X 5 5 10 30 souběh s 
etapami C, P

pažení podchodu v km 
421,827; návoz techniky; 
stavba TZ PHA

13 7 I Ne 7d 05.03.2021 07:30 11.03.2021 17:30

298 527 Z-63065 B3 Roztoky u Prahy: 2. bez TV, S 5 5 10 30 souběh s etapou 
A, C, P, R3

pažení podchodu v km 
421,827 + zĜízení 
provizorních nástupišť

PHA
13 7 I N 6x6h 05.03.2021 22:30 11.03.2021 04:30

299 527 Z-63065 R3 Roztoky u Prahy: sudá jen TV S L 5 5 10 30
souběh s 
etapami A, B3, 
C, P

pažení podchodu v km 
421,827 + zĜízení 
provizorních nástupišť

PHA
13 7 I N 6x6h 05.03.2021 22:30 11.03.2021 04:30

300 527 Z-63065 D1
Roztoky u Prahy: zhl. mezi náv. L4 a Se7.
Roztoky u Prahy: 4. bez TV, 
Roztoky u Prahy: 4b. bez TV

S 5 5 10 30 souběh s etapou 
R1

stavba TZ
PHA
13 7 I D 6x10h 12.03.2021 07:30 17.03.2021 17:30

301 527 Z-63065 R1 Roztoky u Prahy: sudá jen TV S N 5 5 10 30 souběh s etapou 
D1

zĜízení staveništního 
kĜízení v km 421,935

PHA
13 7 I D 6x10h 12.03.2021 07:30 17.03.2021 17:30

302 527 Z-73060 A Lovosice: 11., 13., 15., 17., 117a. jen TV, zhl. čížkovické v 
úseku mezi námezníky výhybek č. 28 a 38 S 60 výměna pražců mezi 

výhybkami č. 28 - 38
UNL
11 7 O Ne 5d 19.03.2021 07:00 23.03.2021 17:00

303 533 Z-73044 A

Dalovice - Královské PoĜíčí: Jízdy vlaků elektrické trakce 
dle pokynů elektrodispečera.
Kadaň-PrunéĜov - Dalovice: Jízdy vlaků elektrické trakce 
dle pokynů elektrodispečera

T 90

osazení bateriové skĜíně 
a úprava Ĝídící 
technologie na TT K. 
Vary Bohatice

UNL
11 8 O Ne 19d 08.03.2021 09:00 26.03.2021 14:00

304 535 73007 F

OldĜichov u Duchcova - Osek: traťová + TV, 
Osek - Louka u Litvínova: traťová + TV, 
Osek: celá + TV, 
Louka u Litvínova: záhl. oldĜichovské traťové koleje po 
návěstidlo Se6

X T+
S X 0

propojení Osecké trati do 
definitivního stavu, 
úvazka a aktivace ZZ, 
propracování náspu 
Hrdlovka

UNL
11 8 I Ne 22d 25.03.2021 23:05 15.04.2021 22:55

305 539 Z-73060 C Čížkovice - Libochovice: traťová bez TV X T X X X X 0 ZASTAVENÝ 
PROVOZ

oprava pĜejezdů v km 
6,274; 6,630; 7,525; 
8,777; 10,340; 10,654 a 
11,402, čištění pĜíkopů, 
odstranění vad kolejnic, 
oprava GPK

UNL
11 7 O Ne 5d 22.03.2021 07:00 26.03.2021 17:00

306 539 Z-73060 B

Lovosice - Čížkovice: traťová bez TV, 
Lovosice: záhl. čížkovické a navazující část zhlaví po 
námezník výhybky č. 38 (výhybka č. 38)
Lovosice: 1., 1a., 3., 5., 7., 7a., 9. jen TV, zhl. stĜední část 
zhlaví v úseku mezi námezníky výhybek č. 27a a 28 a mezi 
námezníky výhybek č. 31a a 38 (část výhybek č. 28, 33ab)

X T+
S X X X X 0

ZASTAVENÝ 
PROVOZ
současně s 
etapou „A” na 
VR 527, 
zahájení výluky 
po obsluze 
vlečky 
Čížkovická 
cementárna, a. 
s.

výměna pražců mezi 
výhybkami č. 28 a 38 a 
mezi výhybkami č. 33ab 
a 38, oprava pĜejezdů v 
km 2,705 a 3,031, 
odstranění 
defektoskopických vad, 
svaĜování

UNL
11 7 O Ne 2d 22.03.2021 09:00 23.03.2021 17:00

307 542 Z-53054 A Dolní Bousov - Kněžmost: traťová bez TV X T X X X 0 ZASTAVENÝ 
PROVOZ

 rekonstrukce pĜejezdu v 
km 27,144

HKR
8 7 I Ne 17d 31.03.2021 08:00 16.04.2021 18:00

308 543 Z-73053 A

Františkovy Lázně - Hazlov: traťová jen TV, NTV nad částí 
TK od ÚO č. 403 (km 67,250) Františkovy Lázně a koncem 
TV v km 10,709 = 62,775
Vojtanov - Františkovy Lázně: traťová jen TV, 
Vojtanov: celá jen TV

T+
S L 80

odstranění nežádoucích 
porostů

UNL
11 8 O Ne 15d 01.03.2021 07:00 15.03.2021 15:00

309 547 Z-75007 A

Rybniště - Varnsdorf: zab. zaĜ.: pĜejezdová RV23 v km 
9,374 (P3472), RV24 v km 9,562 (P3473) a RV25 v km 
9,980 (P3474) mezi dopravnami.
Varnsdorf: zab. zaĜ.: pĜejezdové V2 v km 10,411 (P3476)

T+
S 5 5 85

úprava ovládání PZS 
RV23, RV24 a RV25 
mezi ŽST Rybniště a ŽST 
Varnsdorf, úprava 
ovládání PZS V2 na 
rychlost 70 km/h

UNL
11 7 I D 8h 17.03.2021 08:00 17.03.2021 16:00
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310 547 Z-75007 B

Rybniště: zab. zaĜ.: pĜejezdová RY3 v km 80,440/0,075 
(P3270), RY4 v km 0,182 (P3447) a RY5 v km 0,568 
(P3448).úprava ovládacích obvodů PZS a závislostí na 
návěstidle „VS“

S 10 15 85

úprava ovládání PZS 
RY3, RY4 a RY5 na 
rychlost 70 km/h v ŽST 
Rybniště, výměna Se7 v 
ŽST Rybniště za 
stožárové návěstidlo, 
změna návěstění 
návěstidla VS v ŽST 
Rybniště

UNL
11 7 I D 8h 17.03.2021 08:00 17.03.2021 16:00

311 547 Z-75007 C

Rybniště - Varnsdorf: zab. zaĜ.: pĜejezdová RV19 v km 
7,767 (P3468) a RV22 v km 8,727 (P3471) mezi 
dopravnami.úprava ovládacích obvodů PZS a závislostí na 
návěstidle „Lk“

T 5 10 85

výměna SW v ŽST 
Varnsdorf, vypnutí PZS 
RV22 mezi ŽST Rybniště 
a ŽST Varnsdorf a 
úprava ovládání 
REMOTE, vypnutí PZS 
RV19 mezi ŽST Rybniště 
a ŽST Varnsdorf a 
úprava ovládání 
REMOTE, změna polohy 
náv. Lk (pĜedvěst 
stávající) v nákladišti 
Dolní Podluží

UNL
11 7 I D 8h 18.03.2021 08:00 18.03.2021 16:00

312 547 Z-75007 F

Rybniště - Varnsdorf: zab. zaĜ.: pĜejezdová RV1 v km 1,257 
(P3449), RV2 v km 2,242 (P3450), RV3 v km 2,821 (P3451), 
RV4 v km 3,051 (P3452), RV5 v km 3,210 (P3453), RV6 v 
km 3,375 (P3454), RV7 v km 3,894 (P3455), RV8 v km 
4,360 (P3457), RV9 v km 4,596 (P3458), RV11 v km 5,164 
(P3460), RV12 v km 5,375 (P3461) mezi dopravnami.
Rybniště - Varnsdorf: zab. zaĜ.: pĜejezdová RV13 v km 
6,062 (P3462), RV14 v km 6,825 (P3463), RV15 v km 6,577 
(P3464), RV16 v km 6,969 (P3465), RV17 v km 7,213 
(P3466), RV18 v km 7,533 (P3467), RV20 v km 7,946 
(P3469) a RV21 v km 8,554 (P3470) typu ARE mezi 
dopravnami.
Rybniště - Varnsdorf: zab. zaĜ.: traťové typu AH 88 A mezi 
dopravnami.včetně zĜízení závislostí nákladiště Dolní 
Podluží

T X 20 30 85

aktivace TZZ mezi ŽST 
Rybniště a ŽST 
Varnsdorf, zĜízení 
závislostí nákladiště 
Dolní Podluží do nového 
TZZ, zvýšení traťové 
rychlosti

UNL
11 7 I Ne 8d 18.03.2021 08:00 25.03.2021 16:00

313 547 Z-75007 D
Rybniště - Varnsdorf: zab. zaĜ.: pĜejezdové v km 4,890 
(P3459) typu AŽD71 mezi dopravnami.aktivace PZS typu 
ARE a pĜeznačení na RV10

T 5 5 85

vypnutí PZS v km 4,890 
mezi ŽST Rybniště a ŽST 
Varnsdorf a snesení 
venkovních prvků, 
vypnutí a zneplatnění 
oddílových náv. Lo, So 
(včetně pĜedvěstí) hlásky 
JiĜetín pod J., aktivace 
nového PZS RV10 v km 
4,890 typu ARE mezi 
ŽST Rybniště a ŽST 
Varnsdorf

UNL
11 7 I Ne 7d 19.03.2021 08:00 25.03.2021 16:00

314 547 Z-75007 E
Rybniště - Varnsdorf: traťová bez TV, zrušení PZM 1 v km 
3,050; v km 3,213; v km 3,375; v km 5,164, zrušení 
traťových stanovišť

X T X 10 15 0

zapnutí PZS RV1-RV9, 
RV11-RV18, RV20, RV21 
mezi ŽST Rybniště a ŽST 
Varnsdorf do činnosti, 
dem. náv. Lo, So a jejich 
pĜedvěstí hlásky JiĜetín 
pod J.a její zrušení a 
závoráĜského stanoviště 
H. Podluží, pĜeznačení 
výh. v nákl. D. Podluží

UNL
11 7 I D 10h 21.03.2021 08:00 21.03.2021 18:00

315 548 Z-55007 A Liberec - Vesec u Liberce: zab. zaĜ.: pĜejezdové na 
pĜejezdu P3066 a pĜejezdu P5948 T 5 10 95

rekonstrukce PZS na 
pĜejezdech v km 1,713 a 
km 2,073

HKR
8 7 I Ne 7d 02.03.2021 07:00 08.03.2021 17:00
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316 704 Z-93036 G

DobĜejovice odb. - Chotýčany: 1., 2. bez TV, 
Hluboká nad Vltavou-Zámostí - DobĜejovice odb.: traťová 
bez TV, 
Chotýčany - Ševětín: traťová bez TV, 
Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová bez 
TV, 
DobĜejovice odb.: celá bez TV, 
Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá bez TV, 
Chotýčany: celá bez TV, 
Ševětín: celá bez TV, 
Nemanice I: 1., 2. bez TV, záhl. a zhl. směr Hluboká nad 
Vltavou Zámostí

X T+
S X 0

broušení kolejnic v km 
3,950-4,616 (Nemanice 1 
. SK); 4,300-4,658 
(Nemanice 2. SL); 4,733-
9,953 (TK Nemanice -
Hluboká Zámostí); 
10,031-10,957 (Hluboká 
Zámostí 1.SK); 14,291-
15,518 (1.TK 
odb.DobĜejovice - 
Chotýčany) 

PLZ
10 5 O Ne 2d 13.03.2021 20:10 14.03.2021 07:30

317 705 Z-93031 D

Borovany - České Budějovice: traťová bez TV, 
České Velenice - České Budějovice: traťová jen TV, 
České Velenice: celá jen TV, 
Jílovice: celá jen TV, 
Nová Ves u Českých Budějovic: celá jen TV, 
Nové Hrady: celá jen TV, 
Borovany: celá jen TV

X T+
S L X 0

údržbové práce na 
dopravní cestě. ZĜízení 
neutrálního pole TV pro 
výstavbu nového 
silničního nadjezdu v km 
198,056 (zastávka 
Trocnov) - akce SÚS JčK 
na SOD      

PLZ
10 5 C/O D 4x8h 22.03.2021 07:20 25.03.2021 15:20

318 706 Z-93032 A

Včelná - České Budějovice: traťová + TV, 
České Budějovice: 502., 501a., 501. jen TV, včetně 
navazujících částí zhlaví v úseku od úrovně vjezdového 
návěstidla L k elektrickému
dělení ÚO 401A

X T+
S N X 0

výstavba nových základů 
trakčních podpěr pro 
pĜeložku tratě (stavba 
JčK "Jižní Tangenta" - 
akce CPS na SOD).  
Údržbové práce na 
dopravní cestě

PLZ
10 5 C/O D 3x8h 02.03.2021 08:55 04.03.2021 16:55

319 709 Z-93038 A

Horažďovice pĜedměstí - Pačejov: 2. + TV, 
Pačejov: záhl. 2. traťové koleje a navazující zhlaví 2. 
staniční koleje směr Horažďovice pĜedměstí mezi návěstidly 
2L - S2napěťově obcházecí vedení v dopravně Pačejov
Pačejov: výh.: kolejová spojka výhybek 1/2, od hrotu jazyka 
výměny č. 1 pro jízdu vedlejším směrem po hrot jazyka 
výměny č. 2 pro jízdu z vedlejšího směru
Pačejov: výh.: kolejová spojka výhybek 3/4, od hrotu jazyka 
výměny č. 3 pro jízdu vedlejším směrem po hrot jazyka 
výměny č. 4 pro jízdu z vedlejšího směru
Pačejov: 2. + TV, napěťově od ÚO 402 po NP

T+
S 5 5 10 30

snášení provizorního 
ZOK

PLZ
9 6 I D 2x14h 01.03.2021 07:00 02.03.2021 21:00

320 709 Z-93038 B

Pačejov - Nepomuk: 2. + TV, 
Pačejov: záhl. 2. traťové koleje a navazující zhlaví 2. 
staniční koleje  směr Nepomuk mezi návěstidly 2S - 
L2napěťově obcházecí vedení v dopravně Pačejov
Pačejov: výh.: kolejová spojka výhybek 11/12, od hrotu 
jazyka výměny č. 11 pro jízdu vedlejším směrem po hrot 
jazyka výměny č. 12 pro jízdu z vedlejšího směru
Pačejov: výh.: kolejová spojka výhybek 8/10, od hrotu 
jazyka výměny č. 8 pro jízdu vedlejším směrem po hrot 
jazyka výměny č. 10 pro jízdu z vedlejšího směru
Pačejov: 2. + TV, napěťově od NP po ÚO 412

T+
S 5 5 10 30

snášení provizorního 
ZOK

PLZ
9 6 I D 2x14h 03.03.2021 07:00 04.03.2021 21:00

321 709 Z-93038 C

Horažďovice pĜedměstí - Pačejov: 1., 2. + TV, 
Pačejov - Nepomuk: 1., 2. + TV, 
Pačejov: záhl. a zhl. směr Horažďovice pĜedměstí mezi 
návěstidly 1L, 2L - S1, S2, S3a.
Pačejov: záhl. a zhl. směr Nepomuk mezi návěstidly 1S, 2S -  
L1, L2, L3
Pačejov: 1., 2., 3., 3a., 5., 5a. bez TV, 1., 2., 3., 3a. jen TV, 
a úsek koleje mezi návěstidly Se7 a Sc3
Pačejov: výh.: kolejové spojky výhybek 1/2, 3/4, 8/10, 11/12

X T+
S X 0

snášení provizorního 
ZOK, broušení kolejnic, 
dokončovací práce

PLZ
9 6 I N 2x8h 05.03.2021 22:10 07.03.2021 05:20

322 709 Z-93038 K1

Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 1., 2. + TV, 
Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, 
Plzeň-Koterov: záhl. traťové koleje směr Starý Plzenec a 
navazující zhlaví 1., 2., 3. staniční koleje a zhlaví a záhlaví 
1. a 2. traťové koleje směr Plzeň hl.n.
Plzeň-Koterov: 1., 2., 3. bez TV, celá jen TV

X T+
S X 0

práce na TV, krakorce 

PLZ
9 6 I N 3x7h 05.03.2021 22:00 08.03.2021 05:00
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323 709 Z-93038 C1

Horažďovice pĜedměstí - Pačejov: 1., 2. + TV, 
Pačejov - Nepomuk: 1., 2. + TV, 
Pačejov: záhl. a zhl. směr Horažďovice pĜedměstí mezi 
návěstidly 1L, 2L - S1, S2, S3a.
Pačejov: záhl. a zhl. směr Nepomuk mezi návěstidly 1S, 2S -  
L1, L2, L3.
Pačejov: 1., 2., 3., 3a., 5., 5a. bez TV, 1., 2., 3., 3a. jen TV, 
a úsek koleje mezi návěstidly Se7 a Sc3
Pačejov: výh.: kolejové spojky výhybek 1/2, 3/4, 8/10, 11/12

X T+
S X 0

broušení kolejnic, 
dokončovací práce

PLZ
9 6 I N 7h 07.03.2021 22:10 08.03.2021 04:20

324 709 Z-93038 D

Pačejov - Nepomuk: 1. + TV, 
Pačejov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví lichých 
staničních kolejí směr Nepomuk mezi návěstidly 1S - L1, L3 
napěťově obcházecí vedení
Pačejov: výh.: kolejová spojka výhybek 11/12, od hrotu 
jazyka výměny č. 11 pro jízdu vedlejším směrem po hrot 
jazyka výměny č. 12 pro jízdu z vedlejšího směru
Pačejov: výh.: kolejová spojka výhybek 8/10, od hrotu 
jazyka výměny č. 8 pro jízdu vedlejším směrem po hrot 
jazyka výměny č. 10 pro jízdu z vedlejšího směru
Pačejov: 1., 3., 3a. + TV, úsek koleje mezi návěstidly Se7 a 
Sc3; 
napěťově od NP po ÚO 411

T+
S N 5 5 10 30

broušení kolejnic, 
dokončovací práce

PLZ
9 6 I D 2x12h 09.03.2021 07:00 10.03.2021 19:00

325 709 Z-93038 E

Horažďovice pĜedměstí - Pačejov: 1. + TV, 
Pačejov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví  lichých 
staničních kolejí směr Horažďovice pĜedměstí mezi 
návěstidly 1L - S1, S3a napěťově obcházecí vedení
Pačejov: výh.: kolejová spojka výhybek 1/2, od hrotu jazyka 
výměny č. 1 pro jízdu vedlejším směrem po hrot jazyka 
výměny č. 2 pro jízdu z vedlejšího směru
Pačejov: výh.: kolejová spojka výhybek 3/4, od hrotu jazyka 
výměny č. 3 pro jízdu vedlejším směrem po hrot jazyka 
výměny č. 4 pro jízdu z vedlejšího směru
Pačejov: 1., 3., 3a. + TV, úsek koleje mezi návěstidly Se7 a 
Sc3;
napěťově od ÚO 401 po NP

T+
S N 5 5 10 30

broušení kolejnic, 
dokončovací práce

PLZ
9 6 I D 12h 11.03.2021 07:00 11.03.2021 19:00

326 709 Z-93038 A1

Horažďovice pĜedměstí - Pačejov: 2. + TV, 
Pačejov: záhl. 2. traťové koleje a navazující zhlaví 2. 
staniční koleje směr Horažďovice pĜedměstí mezi návěstidly 
2L - S2 napěťově obcházecí vedení v dopravně Pačejov
Pačejov: výh.: kolejová spojka výhybek 1/2, od hrotu jazyka 
výměny č. 1 pro jízdu vedlejším směrem po hrot jazyka 
výměny č. 2 pro jízdu z vedlejšího směru
Pačejov: výh.: kolejová spojka výhybek 3/4, od hrotu jazyka 
výměny č. 3 pro jízdu vedlejším směrem po hrot jazyka 
výměny č. 4 pro jízdu z vedlejšího směru
Pačejov: 2. + TV, napěťově od ÚO 402 po NP

T+
S 5 5 10 30

broušení kolejnic, 
dokončovací práce

PLZ
9 6 I D 12h 12.03.2021 07:00 12.03.2021 19:00

327 709 Z-93038 M
Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, 
Plzeň-Koterov: 1., 3. + TV, zhl. 1.traťové koleje a navazující 
zhlaví 1. a 3. staniční koleje  směr Plzeň hl.n.

T+
S 5 5 20 30 1 hrana

práce na TV, krakorce 
PLZ

9 6 I D 2x11h 13.03.2021 06:50 14.03.2021 17:00

328 709 Z-93038 B1

Pačejov - Nepomuk: 2. + TV, 
Pačejov: záhl. 2. traťové koleje a navazující zhlaví 2. 
staniční koleje  směr Nepomuk mezi návěstidly 2S - 
L2napěťově obcházecí vedení v dopravně Pačejov
Pačejov: výh.: kolejová spojka výhybek 11/12, od hrotu 
jazyka výměny č. 11 pro jízdu vedlejším směrem po hrot 
jazyka výměny č. 12 pro jízdu z vedlejšího směru
Pačejov: výh.: kolejová spojka výhybek 8/10, od hrotu 
jazyka výměny č. 8 pro jízdu vedlejším směrem po hrot 
jazyka výměny č. 10 pro jízdu z vedlejšího směru
Pačejov: 2. + TV, napěťově od NP po ÚO 412

T+
S 5 5 10 30

broušení kolejnic, 
dokončovací práce, 
pĜípravné práce pĜed 
demolicí nadjezdu v km 
302,270

PLZ
9 6 I D 2x12h 13.03.2021 07:00 14.03.2021 19:00

329 709 Z-93038 H

Nepomuk: zhl. směr Blatná a Pačejov, jeho část od 
námezníku B výhybky č. 7ab k návěstidlu S6 a Vk12.
Nepomuk: zhl. směr Ždírec, jeho část od návěstidel L6, 
Vk13 k námezníku výhybky č. 14.
Nepomuk: 6. + TV, mezi návěstidly S6 k L6

S 80

výměna pražců, kolejnic 
a štěrkového lože, 
oprava výhybek č. 9 a 
14a

PLZ
9 6 O Ne 15d 15.03.2021 08:00 29.03.2021 15:00

330 709 Z-93038 L
Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, 
Plzeň-Koterov: 2. + TV, zhl. 2. staniční koleje a navazující 
záhlaví 2. traťové koleje směr Plzeň hl.n.

T+
S 5 5 20 40

práce na TV, krakorce 
PLZ

9 6 I N 2x7h 15.03.2021 22:00 17.03.2021 05:00
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331 709 Z-93038 K1

Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 1.,2. + TV, 
Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, 
Plzeň-Koterov: záhl. traťové koleje směr Starý Plzenec a 
navazující zhlaví 1., 2., 3.staniční koleje a zhlaví a záhlaví 1. 
a 2. traťové koleje směr Plzeň hl.n.
Plzeň-Koterov: 1., 2., 3. bez TV, celá jen TV

X T+
S X 0

práce na TV, krakorce 

PLZ
9 6 I N 2x7h 19.03.2021 22:00 21.03.2021 05:00

332 709 Z-93038 N

Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 1., 2. + TV, 
Plzeň-Koterov: záhl. traťové koleje směr Starý Plzenec a 
navazující zhlaví 1., 2., 3.staniční koleje a zhlaví a záhlaví 1. 
a 2. traťové koleje směr Plzeň hl.n.
Plzeň-Koterov: 1., 2., 3. bez TV, celá jen TV

X T+
S X 0

práce na TV, základy  TS  

PLZ
9 6 I D 2x7h 22.03.2021 07:00 23.03.2021 14:00

333 709 Z-93038 F

Pačejov - Nepomuk: 1. + TV, 
Pačejov: záhl. 1.traťové koleje a navazující zhlaví lichých 
staničních kolejí směr Nepomuk mezi návěstidly 1S - 
L1,L3napěťově obcházecí vedení
Pačejov: výh.: kolejová spojka výhybek 11/12, od hrotu 
jazyka výměny č. 11 pro jízdu vedlejším směrem po hrot 
jazyka výměny č. 12 pro jízdu z vedlejšího směru
Pačejov: výh.: kolejová spojka výhybek 8/10, od hrotu 
jazyka výměny č. 8 pro jízdu vedlejším směrem po hrot 
jazyka výměny č. 10 pro jízdu z vedlejšího směru
Pačejov: 1. + TV, napěťově od NP po ÚO 411

T+
S 5 5 10 30

pĜípravné práce pĜed 
demolicí nadjezdu v km 
302,270, ochrana VN 
kabelu

PLZ
9 6 I D 2x12h 22.03.2021 07:00 23.03.2021 19:00

334 709 Z-93038 B1

Pačejov - Nepomuk: 2. + TV, 
Pačejov: záhl. 2. traťové koleje a navazující zhlaví 2. 
staniční koleje  směr Nepomuk mezi návěstidly 2S - L2 
napěťově obcházecí vedení v dopravně Pačejov
Pačejov: výh.: kolejová spojka výhybek 11/12, od hrotu 
jazyka výměny č. 11 pro jízdu vedlejším směrem po hrot 
jazyka výměny č. 12 pro jízdu z vedlejšího směru
Pačejov: výh.: kolejová spojka výhybek 8/10, od hrotu 
jazyka výměny č. 8 pro jízdu vedlejším směrem po hrot 
jazyka výměny č. 10 pro jízdu z vedlejšího směru
Pačejov: 2. + TV, napěťově od NP po ÚO 412

T+
S 5 5 10 30

broušení kolejnic, 
dokončovací práce, 
pĜípravné práce pĜed 
demolicí nadjezdu v km 
302,270

PLZ
9 6 I D 12h 24.03.2021 07:00 24.03.2021 19:00

335 709 Z-93038 K

Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 1., 2. + TV, 
Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, 
Plzeň-Koterov: záhl. traťové koleje směr Starý Plzenec a 
navazující zhlaví 1.,  2., 3.staniční koleje a zhlaví a záhlaví 
1. a 2. traťové koleje směr Plzeň hl.n.
Plzeň-Koterov: 1., 2., 3. bez TV, celá jen TV 

X T+
S X 0

práce na TV, základy  TS  

PLZ
9 6 I D 3x7h 24.03.2021 07:00 26.03.2021 14:00

336 709 Z-93038 G

Pačejov - Nepomuk: 1., 2. + TV, 
Pačejov: záhl. a zhl. směr Nepomuk mezi návěstidly 1S, 2S -  
L1, L2, L3.
Pačejov: 1., 2. bez TV, 1., 2., 3., 3a. jen TV, 
Pačejov: výh.: kolejové spojky výhybek 1/2, 3/4, 8/10, 11/12 

X T+
S X 0

demolice nadjezdu v km 
302,270

PLZ
9 6 I D 2x12h 25.03.2021 07:00 26.03.2021 19:00

337 710 Z-95007 B Kolinec: zab. zaĜ.: SZZ -  vjezdové návěstidlo L a pĜedvěst 
PĜL S 5 5 60

posun vjezdového 
návěstidla L a pĜedvěsti 
PĜL do nových 
kilometrických poloh 

PLZ
9 6 I D 6h 15.03.2021 07:00 15.03.2021 13:00

338 710 Z-95007 A Kolinec - Nemilkov: zab. zaĜ.: traťové.
Kolinec: zab. zaĜ.: staniční

T+
S 5 5 80

úprava SZZ- zavázání 
nového pĜejezdu v km 
30,203 (P 910) do 
staničního 
zabezpečovacího 
zaĜízení ŽST Kolinec a 
jeho aktivace, osazení 
nových cestových 
návěstidel.

PLZ
9 6 I Ne 9d 15.03.2021 07:00 23.03.2021 17:00

339 710 Z-95007 C Kolinec: zab. zaĜ.: SZZ -  vjezdové návěstidlo S a pĜedvěst 
PĜS S 5 5 60

posun vjezdového 
návěstidla S a pĜedvěsti 
PĜS do nových 
kilometrických poloh 

PLZ
9 6 I D 6h 15.03.2021 13:00 15.03.2021 19:00

340 713 Z-63014 U3 Beroun: 102a. bez TV, zhl. stĜední od návěstidla Lc102 po 
návěstidlo Sc102a S 60 vyjmutí pažení, demontáž 

TB
PHA
13 6 I N 7x6h 01.03.2021 23:35 08.03.2021 04:55

341 713 Z-63014 T3
Beroun - Zdice: 2. bez TV, 
Beroun: 104. bez TV, záhl. a zhl. zdické od návěstidla 2S po 
návěstidlo L102a

X T+
S X 0 v souběhu s 

ROV 63014 R3

vyjmutí pažení, demontáž 
TB PHA

13 6 I N 7x6h 01.03.2021 23:35 08.03.2021 04:55

342 713 Z-63014 Z3

Beroun - Zdice: 2. jen TV, napěťově od NP v Berouně po 
ÚO402 ve Zdicích
Beroun: 102a., 104. jen TV, napěťově od ÚO422 po NP v 
dopravně Beroun

T+
S 30 0

vyjmutí pažení, demontáž 
TB PHA

13 6 I N 7x6h 01.03.2021 23:35 08.03.2021 04:55

343 713 Z-63014 S3 Beroun: 101a. bez TV, zhl. střední od návěstidla Lc101 po 
návěstidlo Sc101a S 70 vyjmutí pažení, demontáž 

TB
PHA
13 6 I N 7x6h 01.03.2021 23:35 08.03.2021 04:55
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344 713 Z-63014 R3
Zdice - Beroun: 1. bez TV, 
Beroun: záhl. a zhl. zdické od návěstidla 1S po návěstidlo 
L101a

X T+
S X 0 v souběhu s 

ROV 63014 T3

vyjmutí pažení, demontáž 
TB PHA

13 6 I N 7x6h 01.03.2021 23:35 08.03.2021 04:55

345 713 Z-63014 X3

Zdice - Beroun: 1. jen TV, napěťově od NP v Berouně po 
ÚO401 ve Zdicích
Beroun: 101a. jen TV, napěťově od ÚO421 po NP v 
dopravně Beroun

T+
S 30 0

vyjmutí pažení, demontáž 
TB PHA

13 6 I N 7x6h 01.03.2021 23:35 08.03.2021 04:55

346 713 Z-63014 J1

Beroun: 102. jen TV, napěťově od ÚO412 po ÚO422 v 
dopravně Beroun
Beroun: 102. bez TV, zhl. od návěstidla Se101 po návěstidlo 
Se103

S 70

ASP, úprava GPK, 
dokončení stezek PHA

13 6 I D 10h 08.03.2021 07:30 08.03.2021 17:30

347 713 Z-63014 U1 Beroun: 102a. bez TV, zhl. stĜední od návěstidla Lc102 po 
návěstidlo Sc102a S 70 ASP, úprava GPK, 

dokončení stezek
PHA
13 6 I D 10h 08.03.2021 07:30 08.03.2021 17:30

348 713 Z-63014 T1
Beroun - Zdice: 2. bez TV, 
Beroun: 104. bez TV, záhl. a zhl. zdické od návěstidla 2S po 
návěstidlo L102a

T+
S X P X 10 8 60 40

ASP, úprava GPK, 
dokončení stezek PHA

13 6 I D 10h 08.03.2021 07:30 08.03.2021 17:30

349 713 Z-63014 Z1

Beroun - Zdice: 2. jen TV, napěťově od NP v Berouně po 
ÚO402 ve Zdicích
Beroun: 102a., 104. jen TV, napěťově od ÚO422 po NP v 
dopravně Beroun

T+
S 40

ASP, úprava GPK, 
dokončení stezek PHA

13 6 I D 10h 08.03.2021 07:30 08.03.2021 17:30

350 713 Z-63056 C
Beroun: výh.: kolejová spojka 117/118, od hrotů výhybky č. 
117 vedlejším směrem po hroty výhybky č. 118 z vedlejšího 
směru v dopravně Beroun

S 70
rozpracovanost

PHA
13 6 I Ne 5d 08.03.2021 17:30 12.03.2021 04:55

351 713 Z-63056 F
Beroun seĜaďovací nádraží: 103a. bez TV, kolejově od 
návěstidla Se107 po zarážedlo v dopravně Beroun seĜ. 
nádraží

S 70
stání mechanizace

PHA
13 6 I Ne 10d 08.03.2021 17:30 17.03.2021 17:30

352 713 Z-63056 B Beroun: 4a., 8a., 10a., 12a. jen TV S L 70

demontáž St1A - 
bezpečnostní vypnutí TV 
(práce v blízkosti TV)

PHA
13 6 I D 9x10h 01.03.2021 07:30 09.03.2021 17:30

353 713 Z-63014 J2

Beroun: 102. jen TV, napěťově od ÚO412 po ÚO422 v 
dopravně Beroun
Beroun: 102. bez TV, zhl. od návěstidla Se101 po návěstidlo 
Se103

S 70

ASP, úprava GPK, 
broušení PHA

13 6 I D 17h 09.03.2021 07:30 09.03.2021 23:59

354 713 Z-63014 U2 Beroun: 102a. bez TV, zhl. stĜední od návěstidla Lc102 po 
návěstidlo Sc102a S 70 ASP, úprava GPK, 

broušení
PHA
13 6 I D 17h 09.03.2021 07:30 09.03.2021 23:59

355 713 Z-63014 T2
Beroun - Zdice: 2. bez TV, 
Beroun: 104. bez TV, záhl. a zhl. zdické od návěstidla 2S po 
návěstidlo L102a

T+
S P X 10 8 60 40

ASP, úprava GPK, 
broušení PHA

13 6 I D 17h 09.03.2021 07:30 09.03.2021 23:59

356 713 Z-63014 Z2

Beroun - Zdice: 2. jen TV, napěťově od NP v Berouně po 
ÚO402 ve Zdicích
Beroun: 102a., 104. jen TV, napěťově od ÚO422 po NP v 
dopravně Beroun

T+
S 10 8 60 40

ASP, úprava GPK, 
broušení PHA

13 6 I D 17h 09.03.2021 07:30 09.03.2021 23:59

357 713 Z-63014 X4

Zdice - Beroun: 1. jen TV, napěťově od NP v Berouně po 
ÚO401 ve Zdicích
Beroun: 101a. jen TV, napěťově od ÚO421 po NP v 
dopravně Beroun

T+
S 10 8 60 40

ASP, úprava GPK, 
broušení PHA

13 6 I D 18h 10.03.2021 00:00 10.03.2021 17:30

358 713 Z-63014 R4
Zdice - Beroun: 1. bez TV, 
Beroun: záhl. a zhl. zdické od návěstidla 1S po návěstidlo 
L101a

T+
S P X 10 8 60 40

ASP, úprava GPK, 
broušení PHA

13 6 I D 18h 10.03.2021 00:00 10.03.2021 17:30

359 713 Z-63014 S4 Beroun: 101a. bez TV, zhl. stĜední od návěstidla Lc101 po 
návěstidlo Sc101a S 70

není možná 
jízda ze SK 103 - 
109 do Zdic a 
opačně

ASP, úprava GPK, 
broušení PHA

13 6 I D 18h 10.03.2021 00:00 10.03.2021 17:30

360 713 Z-63014 K4 Beroun: 101. + TV, napěťově od ÚO411 po ÚO421 v 
dopravně Beroun S 70 ASP, úprava GPK, 

broušení
PHA
13 6 I D 18h 10.03.2021 00:00 10.03.2021 17:30

361 713 Z-63014 V1

Beroun: 3a., 103., 105., 107., 109., 111. jen TV, napěťově 
(včetně TV nad SK 103a v žst Beroun seĜ. n.) od ÚO 201 po 
ÚD 31, 32, 33, 42 a po konec TV nad  kolejí 103a. v 
dopravně Beroun
Beroun seĜaďovací nádraží: 93., 99., 201., 203., 205., 
207., 209., 211. jen TV, napěťově od ÚD20 po ÚD30 a ÚD31

S L 70

výměna pražců, ASP, 
úprava GPK

PHA
13 6 I D 3x10h 10.03.2021 07:30 12.03.2021 17:30

362 713 Z-63056 D
Beroun: výh.: kolejová spojka 115/116, od hrotů výhybky č. 
115 vedlejším směrem po hroty výhybky č. 116 z vedlejšího 
směru v dopravně Beroun

S 70
rozpracovanost

PHA
13 6 I Ne 2d 10.03.2021 17:30 11.03.2021 17:30

363 713 Z-63014 L3

Beroun seĜaďovací nádraží: zhl. navazující na SK 91 po 
návěstidlo Se108.
Beroun seĜaďovací nádraží: zhl. stĜední navazující na SK 
91 po hroty výh. č. 248.
Beroun seĜaďovací nádraží: 91. bez TV, kolejově od 
návěstidla IOSp po návěstidlo L91 v dopravně Beroun seĜ. n.

S 70

montáž pĜejezdu km 
41.344

PHA
13 6 I N 6h 10.03.2021 23:35 11.03.2021 04:55
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364 713 Z-63014 I1

Beroun: 103a. bez TV, zhl. zdické od návěstidel Lc103-
Lc109,  Se105 a od hrotů výh. č.247 (v linii pĜes výh. č. 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109) po návěstidlo Se107.
Beroun seĜaďovací nádraží: 99. bez TV

S 70

ASP, úprava GPK
PHA
13 6 I D 2x10h 11.03.2021 07:30 12.03.2021 17:30

365 713 Z-63056 E
Beroun: výh.: kolejová spojka 112/113, od hrotů výhybky č. 
112 vedlejším směrem po hroty výhybky č. 113 z vedlejšího 
směru v dopravně Beroun

S 70
rozpracovanost

PHA
13 6 I Ne 2d 11.03.2021 17:30 12.03.2021 04:55

366 713 Z-63014 R3
Zdice - Beroun: 1. bez TV, 
Beroun: záhl. a zhl. zdické od návěstidla 1S po návěstidlo 
L101a

X T+
S X 0 v souběhu s 

ROV 63014 R3

montáž pĜejezdu km 
41.344, ASP 117/118 PHA

13 6 I N 2x6h 10.03.2021 23:35 12.03.2021 04:55

367 713 Z-63014 X3

Zdice - Beroun: 1. jen TV, napěťově od NP v Berouně po 
ÚO401 ve Zdicích
Beroun: 101a jen TV, napěťově od ÚO421 po NP v 
dopravně Beroun

T+
S 30 0

montáž pĜejezdu km 
41.344, ASP 112/113, 
117/118

PHA
13 6 I N 2x6h 10.03.2021 23:35 12.03.2021 04:55

368 713 Z-63014 T3
Beroun - Zdice: 2. bez TV, 
Beroun: 104. bez TV, záhl. a zhl. zdické od návěstidla 2S po 
návěstidlo L102a

X T+
S X 0 v souběhu s 

ROV 63014 R3

montáž pĜejezdu km 
41.344, ASP 117/118 PHA

13 6 I N 2x6h 10.03.2021 23:35 12.03.2021 04:55

369 713 Z-63014 Z3

Beroun - Zdice: 2. jen TV, napěťově od NP v Berouně po 
ÚO402 ve Zdicích
Beroun: 102a., 104. jen TV, napěťově od ÚO422 po NP v 
dopravně Beroun

T+
S 30 0

montáž pĜejezdu km 
41.344, ASP 112/113, 
117/118

PHA
13 6 I N 2x6h 10.03.2021 23:35 12.03.2021 04:55

370 713 Z-63014 U3 Beroun: 102a. bez TV, zhl. stĜední od návěstidla Lc102 po 
návěstidlo Sc102a S 70 ASP sp. 112/113 PHA

13 6 I N 6h 11.03.2021 23:35 12.03.2021 04:55

371 713 Z-63014 S3 Beroun: 101a. bez TV, zhl. stĜední od návěstidla Lc101 po 
návěstidlo Sc101a S 70 ASP sp. 112/113 PHA

13 6 I N 6h 11.03.2021 23:35 12.03.2021 04:55

372 713 Z-63014 K3 Beroun: 101. + TV, napěťově od ÚO411 po ÚO421 v 
dopravně Beroun S 70 ASP sp. 112/113 PHA

13 6 I N 6h 11.03.2021 23:35 12.03.2021 04:55

373 713 Z-63014 J3

Beroun: 102. jen TV, napěťově od ÚO412 po ÚO422 v 
dopravně Beroun
Beroun: 102. bez TV, zhl. od návěstidla Se101 po návěstidlo 
Se103

S 70

ASP sp. 112/113
PHA
13 6 I N 6h 11.03.2021 23:35 12.03.2021 04:55

374 713 Z-63014 R1
Zdice - Beroun: 1. bez TV, 
Beroun: záhl. a zhl. zdické od návěstidla 1S po návěstidlo 
L101a

T+
S X P X 10 8 60 40

ASP, úprava GPK, 
dokončení stezek PHA

13 6 I D 2x10h 11.03.2021 07:30 12.03.2021 17:30

375 713 Z-63014 X1

Zdice - Beroun: 1. jen TV, napěťově od NP v Berouně po 
ÚO401 ve Zdicích
Beroun: 101a. jen TV, napěťově od ÚO421 po NP v 
dopravně Beroun

T+
S 40

ASP, úprava GPK, 
dokončení stezek PHA

13 6 I D 2x10h 11.03.2021 07:30 12.03.2021 17:30

376 713 Z-63014 S1 Beroun: 101a. bez TV, zhl. stĜední od návěstidla Lc101 po 
návěstidlo Sc101a S 70

není možná 
jízda ze SK 103 - 
109 do Zdic a 
opačně

ASP, úprava GPK, 
dokončení stezek PHA

13 6 I D 2x10h 11.03.2021 07:30 12.03.2021 17:30

377 713 Z-63014 K1 Beroun: 101. + TV, napěťově od ÚO411 po ÚO421 v 
dopravně Beroun S 70 ASP, úprava GPK, 

dokončení stezek
PHA
13 6 I D 2x10h 11.03.2021 07:30 12.03.2021 17:30

378 713 Z-63014 L1

Beroun seĜaďovací nádraží: zhl. navazující na SK 91 po 
návěstidlo Se108.
Beroun seĜaďovací nádraží: zhl. stĜední navazující na SK 
91 po hroty výh. č. 248.
Beroun seĜaďovací nádraží: 91. bez TV, kolejově od 
návěstidla IOSp po návěstidlo L91 v dopravně Beroun seĜ. n.

S 70

ASP + sp. 115/116, 
úprava GPK, dokončení 
stezek

PHA
13 6 I D 2x10h 11.03.2021 07:30 12.03.2021 17:30

379 713 Z-63014 W1

Beroun seĜaďovací nádraží: 91., 95., 97., 213., 215., 217., 
219., 229., 231., 233., 235., 237., 239. jen TV, napěťově 
včetně TV nad SK V1, V2 a nad částí SK 5c od ÚO 203 po 
ÚD30, ÚD 32, ÚD33 a po konec TV (zakotvení) TV u SK 95b 
v dopravně Beroun seĜ. n.

S L 70

ASP, úprava GPK, 
dokončení stezek

PHA
13 6 I D 2x10h 11.03.2021 07:30 12.03.2021 17:30

380 713 Z-63014 R1
Zdice - Beroun: 1. bez TV, 
Beroun: záhl. a zhl. zdické od návěstidla 1S po návěstidlo 
L101a

T+
S X P X 10 8 60 40

ASP, úprava GPK, 
dokončení stezek PHA

13 6 I D 10h 15.03.2021 07:30 15.03.2021 17:30

381 713 Z-63014 X1

Zdice - Beroun: 1. jen TV, napěťově od NP v Berouně po 
ÚO401 ve Zdicích
Beroun: 101a. jen TV, napěťově od ÚO421 po NP v 
dopravně Beroun

T+
S 40

ASP, úprava GPK, 
dokončení stezek PHA

13 6 I D 10h 15.03.2021 07:30 15.03.2021 17:30

382 713 Z-63014 S1 Beroun: 101a. bez TV, zhl. stĜední od návěstidla Lc101 po 
návěstidlo Sc101a. S 70

není možná 
jízda ze SK 103 - 
109 do Zdic a 
opačně

ASP, úprava GPK, 
dokončení stezek PHA

13 6 I D 10h 15.03.2021 07:30 15.03.2021 17:30

383 713 Z-63014 K1 Beroun: 101. + TV, napěťově od ÚO411 po ÚO421 v 
dopravně Beroun S 70 ASP, úprava GPK, 

dokončení stezek
PHA
13 6 I D 10h 15.03.2021 07:30 15.03.2021 17:30

384 713 Z-63014 J1

Beroun: 102. jen TV, napěťově od ÚO412 po ÚO422 v 
dopravně Beroun
Beroun: 102. bez TV, zhl. od návěstidla Se101 po návěstidlo 
Se103

S 70

ASP, úprava GPK, 
dokončení stezek PHA

13 6 I D 10h 16.03.2021 07:30 16.03.2021 17:30

385 713 Z-63014 U1 Beroun: 102a. bez TV, zhl. stĜední od návěstidla Lc102 po 
návěstidlo Sc102a S N 70 ASP, úprava GPK, 

dokončení stezek
PHA
13 6 I D 10h 16.03.2021 07:30 16.03.2021 17:30
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386 713 Z-63014 T1
Beroun - Zdice: 2. bez TV, 
Beroun: 104. bez TV, záhl. a zhl. zdické od návěstidla 2S po 
návěstidlo L102a

T+
S X P X 10 8 60 40

ASP, úprava GPK, 
dokončení stezek PHA

13 6 I D 10h 16.03.2021 07:30 16.03.2021 17:30

387 713 Z-63014 Z1

Beroun - Zdice: 2. jen TV, napěťově od NP v Berouně po 
ÚO402 ve Zdicích
Beroun: 102a., 104. jen TV, napěťově od ÚO422 po NP v 
dopravně Beroun

T+
S 40

ASP, úprava GPK, 
dokončení stezek PHA

13 6 I D 10h 16.03.2021 07:30 16.03.2021 17:30

388 713 Z-63014 L1

Beroun seĜaďovací nádraží: zhl. navazující na SK 91 po 
návěstidlo Se108.
Beroun seĜaďovací nádraží: zhl. stĜední navazující na SK 
91 po hroty výh. č.248.
Beroun seĜaďovací nádraží: 91. bez TV, kolejově od 
návěstidla IOSp po návěstidlo L91 v dopravně Beroun seĜ. n.

S 70

ASP + sp. 115/116, 
úprava GPK, dokončení 
stezek

PHA
13 6 I D 10h 17.03.2021 07:30 17.03.2021 17:30

389 713 Z-63014 W1

Beroun seĜaďovací nádraží: 91., 95., 97., 213., 215., 217., 
219., 229., 231., 233., 235., 237., 239. jen TV, napěťově 
včetně TV nad SK V1, V2 a nad částí SK 5c od ÚO 203 po 
ÚD30, ÚD 32, ÚD33 a po konec TV (zakotvení) TV u SK 95b 
v dopravně Beroun seĜ. n.

S L 70

ASP, úprava GPK, 
dokončení stezek

PHA
13 6 I D 10h 17.03.2021 07:30 17.03.2021 17:30

390 719 Z-93045 A

Plzeň seĜaďovací nádraží - Plzeň-Orlík: traťová bez TV, Ve 
smyslu pĜedpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi 
stanicemi Plzeň seĜaďovací nádraží - TĜemošná u Plzně.
Plzeň seĜaďovací nádraží: záhl. traťové koleje směr 
TĜemošná u Plzně mezi návěstidly S301 - TL 
Plzeň seĜaďovací nádraží: 301. bez TV, část 301. staniční 
koleje od km 3,051 k návěstidlu S301

X T+
S 0

dopojení vlečky Ferona, 
pĜemístění ZZ do 
definitivních poloh

PLZ
9 8 C N 6h 18.03.2021 23:10 19.03.2021 04:50

391 719 Z-93045 A1

Plzeň seĜaďovací nádraží - Plzeň-Orlík: traťová bez TV, Ve 
smyslu pĜedpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi 
stanicemi Plzeň seĜaďovací nádraží - TĜemošná u Plzně.
Plzeň seĜaďovací nádraží: záhl. traťové koleje směr 
TĜemošná u Plzně mezi návěstidly S301 - TL 
Plzeň seĜaďovací nádraží: 301. bez TV, část 301. staniční 
koleje od km 3,051 k návěstidlu S301

X T+
S X 0

dopojení vlečky Ferona, 
pĜemístění ZZ do 
definitivních poloh

PLZ
9 8 C D 12h 19.03.2021 08:00 19.03.2021 20:00

392 719 Z-73057 A

Kryry - Vroutek: traťová bez TV, 
Petrohrad - Kryry: traťová bez TV, 
Vroutek - PodboĜany: traťová bez TV, 
Blatno u Jesenice - Petrohrad: traťová bez TV, 
Kryry: celá bez TV, 
Petrohrad: celá bez TV, 
Vroutek: celá bez TV, 
Blatno u Jesenice: záhl. TK směr Petrohrad, jeho část od 
návěstidla S k návěstidlu Se8

X T+
S X 0 ND GWT Regio

TSO TK Kryry - Vroutek, 
TSO SK č. 1, 2, 3 a výh. 
č. 2 Petrohrad, údržba 
železničního svršku, 
úprava odvodnění UNL

11 8 O Ne 100d 23.03.2021 07:00 30.06.2021 15:00

393 720 Z-95008 A Chodová Planá: zab. zaĜ.: PZZ v km 417,128 (P299) S 5 5 10 85 úprava PZZ v km 
417,128 (P299)

PLZ
9 6 I D 6h 16.03.2021 18:00 16.03.2021 23:59
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