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1 301 23051 A3
Třinec (Trzyniec): 3.,5.,7.,9. bez TV, 
1.,3.,3a,5.,5a,7.,9.,11.,13.,15. jen TV

S L 20 70

CPS-rekonstrukce MORE 
potrubí KOP z Borku na 
směrovou stanici Jih-
(SP6) stavba závěsného 
lešení na plynojemu

OVA
1 1 C D 2x10h 07.07.2021 07:15 08.07.2021 17:00

2 301 23051 A3
Třinec (Trzyniec): 3.,5.,7.,9. bez TV, 
1.,3.,3a,5.,5a,7.,9.,11.,13.,15. jen TV

S L 20 70

CPS-rekonstrukce MORE 
potrubí KOP z Borku na 
směrovou stanici Jih- 
(SP6) stavba závěsného 
lešení na plynojemu

OVA
1 1 C D 10h 09.07.2021 07:15 09.07.2021 17:00

3 301 23051 B2 Třinec (Trzyniec): 1.,3. bez TV, 1.,3.,3a,5.,5a jen TV S L 20 70

CPS-rekonstrukce MORE 
potrubí KOP z Borku na 
směrovou stanici Jih-
(SP6) stavba závěsného 
lešení na plynojemu

OVA
1 1 C D 3x10h 12.07.2021 07:15 14.07.2021 17:00

4 301 23051 C2 Třinec (Trzyniec): 4.,6.,6b bez TV, 2.,4.,6.,6a jen TV S L 20 70

CPS-rekonstrukce MORE 
potrubí KOP z Borku na 
směrovou stanici Jih-
(SP2) stavba závěsného 
lešení na plynojemu

OVA
1 1 C D 10h 19.07.2021 07:15 19.07.2021 17:00

5 301 23051 C2 Třinec (Trzyniec): 4.,6.,6b bez TV, 2.,4.,6.,6a jen TV S L 20 70

CPS-rekonstrukce MORE 
potrubí KOP z Borku na 
směrovou stanici Jih-
(SP6) stavba závěsného 
lešení na plynojemu

OVA
1 1 C D 2x10h 20.07.2021 07:15 21.07.2021 17:00

6 301 Z-23020 B Ostrava-Svinov - Odra odb.: traťová + TV X T X X 0

SPS POV - stavba 
stožárů, montáž ramen, 
překotvení a regulace TV

OVA
1 1 I D 2x10h 28.07.2021 07:20 29.07.2021 17:00

7 301 Z-23020 C
Polanka nad Odrou výh. - Odra odb.: traťová + TV
Ostrava-Svinov - Odra odb.: traťová jen TV

T L X X 60
SPS POV - montáž 
napájecího vedení

OVA
1 1 I D 7h 30.07.2021 07:20 30.07.2021 14:00

8 301 23051 D2 Třinec (Trzyniec): 1.,3.,2.,4.,6.,6b bez TV, celá jen TV S L X 20 70

CPS-rekonstrukce MORE 
potrubí KOP z Borku na 
směrovou stanici Jih-
(SP7) stavba závěsného 
lešení na plynojemu

OVA
1 1 C D 4h 31.07.2021 12:05 31.07.2021 16:00

9 302 Z-23108 F Frenštát pod Radhoštěm: 4. bez TV S 95 oprava nástupišť OVA
1 2 O Ne 16d 12.07.2021 06:40 27.07.2021 18:40

10 302 Z-23108 C
Frenštát pod Radhoštěm: 3. bez TV, ost. zař.: 3.nástupiště 
u SK č. 3

S 95
oprava nástupiště č. 3 u 
kol. č. 1

OVA
1 2 O Ne 4d 12.07.2021 06:40 15.07.2021 18:40

11 302 Z-23108 D
Frenštát pod Radhoštěm: 1. bez TV, ost. zař.: 2.nástupiště 
u SK č. 1

S 95
oprava nástupiště č. 2 u 
kol. č. 3

OVA
1 2 O Ne 4d 16.07.2021 06:40 19.07.2021 18:40

12 302 Z-23108 E
Frenštát pod Radhoštěm: 2. bez TV, ost. zař.: 1.nástupiště 
u SK č. 2

S 95
oprava nástupiště č. 1 u 
kol. č. 2

OVA
1 2 O Ne 8d 20.07.2021 06:40 27.07.2021 18:40

13 302 Z-23096 Z
Dobrá u Frýdku-Místku: zab. zař.: vypnutí přejezdu P8356 v 
km 118,741

S 5 5 95
oprava přejezdu P8356 v 
km 118,741

OVA
1 2 O Ne 7d 26.07.2021 07:00 01.08.2021 17:00

14 302 Z-23096 A
Dobrá u Frýdku-Místku: zhl. spojovací koleje H1a od hrotu 
výh. N1 po výkolejku HVk1

S 95
nelze na 
vl.č.6029

oprava přejezdu P8356 v 
km 118,741

OVA
1 2 O Ne 7d 26.07.2021 07:00 01.08.2021 17:00

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk červenec 2021

Dopr. omezení a opatření
Odřeknut

í tras
Zpoždění

P
o

zn
á

m
k

a

O
Ř

/O
b

je
d

n
a

v
a

te
l Zahájení UkončeníOdklon

S
c

h
v

a
lo

v
a

te
l

D
ru

h
 a

k
ce

C
h

a
ra

k
te

r 
v

ýl
u

k
y

D
o

b
a

 t
rv

á
n

í

1/28



 

15 304 Z-13166
Hulín - Kroměříž: traťová bez TV, 
Hulín: záhl. směr Kroměříž. 
Kroměříž: záhl. směr Hulín

X
T+
S

X 0

oprava přejezdu v 
km13,945; strojní 
podbíjení koleje, ASP, 
GPK, zřízení BK

OLC
2 2 O Ne 2d 08.07.2021 07:00 09.07.2021 17:00

16 305 12H10051

Prosenice - Hranice na Moravě: jízdy vlaků elektrické trakce 
dle pokynů elektrodispečera.
Prosenice - Přerov:  jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů 
elektrodispečera

T 98

úprava ukolejnění

OLC
2 1 I D 5h 01.07.2021 07:00 01.07.2021 12:00

17 305 12H10051

Prosenice - Hranice na Moravě: jízdy vlaků elektrické trakce 
dle pokynů elektrodispečera.
Prosenice - Přerov:  jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů 
elektrodispečera

T 20 98

úprava ukolejnění

OLC
2 1 I D 5h 02.07.2021 07:00 02.07.2021 12:00

18 305 13091 B
Přerov přednádraží: 212.,214.,216.,218.,238.,240 bez TV, 
zhl. směr Věžky. úsek koleje od začátku výh. 290 po 
námezník výh. 265, 274, 275, 276, 281, 284

S 80
úprava trakčního vedení 
a ukolejnění kolejí č. 212-
218

OLC
2 1 I D 2x12h 01.07.2021 07:00 02.07.2021 19:00

19 305 13091 M1 Přerov přednádraží: výh.: 81, 82, 202, 205ab, 206ab S 80
regulace a laníčkování 
nájezdů kolejí

OLC
2 1 I D 12h 19.07.2021 07:00 19.07.2021 19:00

20 305 13091 M

Přerov přednádraží: výh.: 209, 213, 217, 221, 225 
, 
Přerov přednádraží: 
206.,208.,210.,224.,226.,228.,230.,232.,234.,236. jen TV, 18b 
+ TV, 
Přerov: 18.,22. jen TV, částečně od ÚD 33, 36, 37 po ÚO 
202; částečně od ÚD 35, 38 po ÚO 222

S N 80

regulace a laníčkování 
nájezdů kolejí

OLC
2 1 I Ne 4d 19.07.2021 07:00 22.07.2021 19:00

21 305 13091 M2
Přerov přednádraží: výh.: 201, 204, 205ab, 206ab, 214, 215, 
291, 293, 294
, 

S 80
regulace a laníčkování 
nájezdů kolejí OLC

2 1 I D 12h 20.07.2021 07:00 20.07.2021 19:00

22 305 12H10051

Prosenice - Hranice na Moravě: jízdy vlaků elektrické trakce 
dle pokynů elektrodispečera.
Prosenice - Přerov:  jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů 
elektrodispečera

T 98

úprava ukolejnění

OLC
2 1 I D 5h 21.07.2021 07:00 21.07.2021 12:00

23 305 13091 M3 Přerov přednádraží: výh.: 201, 204, 205ab, 206ab, 214, 215 S 80
regulace a laníčkování 
nájezdů kolejí

OLC
2 1 I D 2x12h 21.07.2021 07:00 22.07.2021 19:00

24 305 13091 M4

Přerov přednádraží: výh.: 209, 213, 217, 221, 225 , 
Přerov přednádraží: 220,222 bez TV, 
18b,206.,208.,210.,232.,234.,236. jen TV, 224.,226.,228.,230. 
+ TV, 
Přerov: 18.,22. jen TV, částečně od ÚD 33, 36, 37 po ÚO 
202; částečně od ÚD 35, 38 po ÚO 222

S N 80

regulace a laníčkování 
nájezdů kolejí

OLC
2 1 I Ne 2d 22.07.2021 19:00 23.07.2021 19:00

25 305 13091 B
Přerov přednádraží: 212.,214.,216.,218.,238.,240 bez TV, 
zhl. směr Věžky. úsek koleje od začátku výh. 290 po 
námezník výh. 265, 274, 275, 276, 281, 284

S 80
úprava trakčního vedení 
a ukolejnění kolejí č. 212-
218

OLC
2 1 I D 5x12h 19.07.2021 07:00 23.07.2021 19:00

26 305 Z-23020 A

Polanka nad Odrou výh. - Odra odb.: traťová + TV, 
Polanka nad Odrou výh.: 5.,7. bez TV, 1.,3.,3a jen TV, záhl. 
a zhl. traťové koleje ze směru odb. Odra od náv.Se5 po náv. 
OL . ovlivňuje jízdu Os vlaků po 2.TK Jistebník

X
T+
S

N V X 0

SPS POV - stavba 
stožárů, montáž ramen, 
překotvení a regulace TV

OVA
1 1 I D 5x10h 19.07.2021 07:20 23.07.2021 17:00

27 305 13091 B
Přerov přednádraží: 212.,214.,216.,218.,238.,240 bez TV, 
zhl. směr Věžky. úsek koleje od začátku výh. 290 po 
námezník výh. 265, 274, 275, 276, 281, 284

S 80
úprava trakčního vedení 
a ukolejnění kolejí č. 212-
218

OLC
2 1 I D 2x12h 26.07.2021 07:00 27.07.2021 19:00

28 305 Z-23020 A

Polanka nad Odrou výh. - Odra odb.: traťová + TV, 
Polanka nad Odrou výh.: 5.,7. bez TV, 1.,3.,3a jen TV, záhl. 
a zhl. traťové koleje ze směru odb. Odra od náv.Se5 po náv. 
OL . ovlivňuje jízdu Os vlaků po 2.TK Jistebník

X
T+
S

N V X 0

SPS POV - stavba 
stožárů, montáž ramen, 
překotvení a regulace TV

OVA
1 1 I D 2x10h 26.07.2021 07:20 27.07.2021 17:00

29 305 13091 N
Přerov přednádraží: 210 bez TV, 200.,202.,204 jen TV, výh.: 
296, 295, 293, 294, 291, 289, 288, 286, 280

S 80
demontáže základů OLC

2 1 I D 10h 30.07.2021 07:00 30.07.2021 17:00

30 306 Z-23081 A
Vítkov - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, 
Budišov nad Budišovkou: celá bez TV, 
Svatoňovice: celá bez TV

X
T+
S

X 0

přestavba propustků v km 
36,976 a v km 38,523; 
rušení propustků v km 
37,942; 38,234; 38,367
Výměna kolejnic a oprava 
TK. Oprava trati v úseku 
ŽST Svatoňovice - ŽST 
Budišov n.B v km 34,048 - 
35,023.

OVA
1 2 O Ne 29d 09.07.2021 07:00 06.08.2021 17:00
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31 306 Z-23081 C
Heřmánky - Vítkov: traťová bez TV, 
Heřmánky: celá bez TV

X
T+
S

X 0

výměna kolejnic v úseku 
ŽST Heřmánky - ŽST 
Vítkov, oprava SK 1. v 
ŽST Heřmánky

OVA
1 2 O Ne 11d 09.07.2021 07:15 19.07.2021 18:00

32 307 Z-23101 C Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV X T X 0
oprava přejezdu P7868 v 
km 25,272

OVA
1 2 O Ne 5d 03.07.2021 07:00 07.07.2021 18:00

33 307 Z-23112 A Moravice odb. - Hradec nad Moravicí: traťová bez TV X T X 0

oprava mostu v km 3,949 
na trati Opava východ - 
Hradec nad Moravicí

OVA
1 2 O Ne 41d 16.07.2021 07:00 25.08.2021 17:00

34 309 Z-13179 A

Dluhonice výhybna: zhl. směr Prosenice. úsek koleje od 
námezníku výh. č. 1  po náv. S6
Dluhonice výhybna: zhl. směr Prosenice. úsek koleje od 
náv. Se11 po náv. S4
Dluhonice výhybna: 8a bez TV, 4.,6.,8b + TV, od vložených 
izolací u Se11 v km ???? a u námezníku výh. č. 1 v km ??? 
po ÚO 412 v km 188,197
Dluhonice výhybna: zhl. směr Brodek u Přerova. úsek koleje 
od náv. L4 po námezník výh. č. 28
Dluhonice výhybna: zhl. směr Brodek u Přerova. úsek koleje 
od náv. L6 po námezník výh. č. 31

S N X 5 5 10 80

Přerov 2, stavební postup 
č.5a

OLC
2 2 I Ne 35d 01.07.2021 04:25 04.08.2021 07:00

35 309 Z-13179 D
Dluhonice výhybna - Prosenice: 2S + TV, 
Prosenice - Dluhonice výhybna: 1S + TV, 
Dluhonice výhybna: 1.,2.,3. jen TV

X
T+
S

L 15 10 30 X X X 0

souběh s ROV 
13179 A, ROV 
13007, odklon 
směr Přerov

Přerov 2, vložení izolace 
do TV v místě výh. č.1 OLC

2 2 I N 3x5h 02.07.2021 23:50 05.07.2021 04:25

36 309 Z-13179 E Dluhonice výhybna: 2. jen TV S N 10 10 30 80
souběh s ROV 
13179 A, ROV 
13007

Přerov 2, beranění 
štětovnic OLC

2 2 I D 2x7h 10.07.2021 08:00 11.07.2021 15:00

37 309 Z-13179 F Dluhonice výhybna: 2. + TV S N 10 10 30 80
souběh s ROV 
13179 A, ROV 
13007

Přerov 2, beranění 
štětovnic OLC

2 2 I D 2x7h 12.07.2021 08:00 13.07.2021 15:00

38 309 Z-13179 C

Dluhonice výhybna: záhl. 2.TK směr Brodek u Přerova. 
Dluhonice výhybna: zhl. směr Brodek u Přerova. úsek koleje 
od námezníku výh. č. 29X po námezník výh. č. 31
Dluhonice výhybna: 2. jen TV

S N V 10 10 30 80
souběh s ROV 
13179 A, ROV 
13007

Přerov 2, demontáž 
trolejové spojky výh. 
29X/31

OLC
2 2 I N 8h 23.07.2021 20:25 24.07.2021 04:25

39 311 Z-13109 B

Šumperk - Libina: traťová bez TV, 
Libina - Troubelice: traťová bez TV, 
Troubelice - Uničov: traťová bez TV, 
Libina: celá bez TV, 
Troubelice: celá bez TV, 

X
T+
S

X X X 0

Elektrizace trati Libina - 
Uničov, Šumperk - Libina
betonáž základů OLC

2 2 I Ne 2d 06.07.2021 08:00 07.07.2021 18:00

40 311 Z-13109 A

Šumperk - Libina: traťová bez TV, 
Libina - Troubelice: traťová bez TV, 
Troubelice - Uničov: traťová bez TV, 
Libina: celá bez TV, 
Troubelice: celá bez TV

X
T+
S

X X X 0

Elektrizace trati Libina - 
Uničov, Šumperk - Libina
betonáž základů OLC

2 2 I D 10h 08.07.2021 08:00 08.07.2021 18:00

41 311 Z-13109 B1

Šumperk - Libina: traťová bez TV, 
Libina - Troubelice: traťová bez TV, 
Troubelice - Uničov: traťová bez TV, 
Libina: celá bez TV, 
Troubelice: celá bez TV

X
T+
S

X X X 0

Elektrizace trati Libina - 
Uničov, Šumperk - Libina
betonáž základů OLC

2 2 I Ne 4d 09.07.2021 08:00 12.07.2021 18:00

42 311 Z-15021 B Šternberk: zab. zař.: staniční ESA 11 S 5 5 10 95

Elektrizace a 
zkapacitnění trati Uničov - 
Olomouc hl.n.
aktivace definitivního zab. 
zařízení

OLC
2 2 I Ne 5d 12.07.2021 07:40 16.07.2021 14:00

43 311 Z-15021 A
Šternberk: zab. zař.: PZZ v km 115,493 (P4207). 
Šternberk: zab. zař.: EMA 2. včetně 
náv.S,L3,L1,L2,L4,S1,S3

S 5 5 10 95

Elektrizace a 
zkapacitnění trati Uničov - 
Olomouc hl.n.
přepnutí stávajících 
návěstidel a PZZ z EMA2 
na ESA 11

OLC
2 2 I D 8h 12.07.2021 07:40 12.07.2021 15:00
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44 311 Z-13109 A

Šumperk - Libina: traťová bez TV, 
Libina - Troubelice: traťová bez TV, 
Troubelice - Uničov: traťová bez TV, 
Libina: celá bez TV, 
Troubelice: celá bez TV

X
T+
S

X X X 0

Elektrizace trati Libina - 
Uničov, Šumperk - Libina
betonáž základů OLC

2 2 I D 3x10h 13.07.2021 08:00 15.07.2021 18:00

45 311 Z-13109 B1

Šumperk - Libina: traťová bez TV, 
Libina - Troubelice: traťová bez TV, 
Troubelice - Uničov: traťová bez TV, 
Libina: celá bez TV, 
Troubelice: celá bez TV

X
T+
S

X X X 0

Elektrizace trati Libina - 
Uničov, Šumperk - Libina
betonáž základů OLC

2 2 I Ne 4d 16.07.2021 08:00 19.07.2021 18:00

46 311 Z-15021 C

Bohuňovice - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: PZZ v 
km108,463 (P4203), PZZ v km 109,086 (P4204), PZZ v km 
109,890 (P4205). 
Bohuňovice - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: traťové. 
Bohuňovice: zab. zař.: staniční

T+
S

5 5 10 80

Elektrizace a 
zkapacitnění trati Uničov - 
Olomouc hl.n.
aktivace TZZ Bohuňovice 
- Šternberk

OLC
2 2 I D 4h 19.07.2021 08:00 19.07.2021 12:00

47 311 Z-13109 A

Šumperk - Libina: traťová bez TV, 
Libina - Troubelice: traťová bez TV, 
Troubelice - Uničov: traťová bez TV, 
Libina: celá bez TV, 
Troubelice: celá bez TV

X
T+
S

X X X 0

Elektrizace trati Libina - 
Uničov, Šumperk - Libina
betonáž základů OLC

2 2 I D 10h 20.07.2021 08:00 20.07.2021 18:00

48 311 Z-13109 A

Šumperk - Libina: traťová bez TV, 
Libina - Troubelice: traťová bez TV, 
Troubelice - Uničov: traťová bez TV, 
Libina: celá bez TV, 
Troubelice: celá bez TV

X
T+
S

X X X 0

Elektrizace trati Libina - 
Uničov, Šumperk - Libina
betonáž základů OLC

2 2 I D 2x10h 21.07.2021 08:00 22.07.2021 18:00

49 313 Z-13187 Senice na Hané - Litovel předměstí: traťová bez TV X T X X X 0
oprava odvodnění a 
sanace podhledu mostu 
na D35

OLC
2 2 C D 3x8h 21.07.2021 08:00 23.07.2021 16:00

50 314 Z-55019 C Moravská Třebová: zab. zař.: PZS v km 56,325 (P6624) S X 5 5 10 98

osazení výstroje 
reléových domků, zřízení 
přípojky elektrické 
energie, osazení 
výstražníků, stojanů se 
závorami a přejezdníků, 
nová kabelizace, zřízení 
ovládacích úseků PZS s 
počítači náprav.

HKR
7 2 O Ne 11d 19.07.2021 08:00 29.07.2021 18:00

51 314 Z-55019 B
Městečko Trnávka - Moravská Třebová: zab. zař.: PZS v 
km 55,871 (P6623) mezi dopravnami 

T X 5 5 10 98

osazení výstroje 
reléových domků, zřízení 
přípojky elektrické 
energie, osazení 
výstražníků, stojanů se 
závorami a přejezdníků, 
nová kabelizace, zřízení 
ovládacích úseků PZS s 
počítači náprav.

HKR
7 2 O Ne 11d 19.07.2021 08:00 29.07.2021 18:00

52 314 Z-55019 A
Městečko Trnávka - Moravská Třebová: zab. zař.: PZS v 
km 55,614 (P6622) mezi dopravnami 

T X 5 5 10 98

osazení výstroje 
reléových domků, zřízení 
přípojky elektrické 
energie, osazení 
výstražníků, stojanů se 
závorami a přejezdníků, 
nová kabelizace, zřízení 
ovládacích úseků PZS s 
počítači náprav.

HKR
7 2 O Ne 11d 19.07.2021 08:00 29.07.2021 18:00

53 315 Z-33132 C

Křenovice horní nádraží - Sokolnice-Telnice: traťová + TV, 
Sokolnice-Telnice - Brno - Chrlice: traťová + TV, 
Sokolnice-Telnice: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího 
vedení

X
T+
S

X 5 20 X X 0
souběh s ROV 
33132 A, B

geotechnický průzkum v 
km 12,900 - 13,600, 
souvislá výměna kolejnic 
v koleji č.1, údržba TV

BNO
4 2 O Ne 7d 02.07.2021 08:30 08.07.2021 15:30

54 316 Z-15020 A
Hulín - Říkovice: zab. zař.: vypnutí ETCS. 
Tlumačov - Hulín: zab. zař.: vypnutí ETCS. 
Hulín: zab. zař.: vypnutí ETCS

T+
S

100
NedaŘí, výměna 
kabelizace OLC

2 1 I Ne 34d 12.07.2021 08:10 14.08.2021 15:50
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55 316 Z-15020 C Hulín - Říkovice: zab. zař.: traťové TK č. 1,2 T X 10 10 30 90
NedaŘí, výměna 
kabelizace

OLC
2 1 I D 8h 12.07.2021 08:10 12.07.2021 15:50

56 316 32A10011 Huštěnovice - Napajedla: 1 + TV T 10 5 30 90
NedaŘí, úprava TV OLC

2 1 I D 2x10h 13.07.2021 07:00 14.07.2021 17:00

57 316 Z-13180 A Staré Město u Uher. Hradiště: celá jen TV S L 80
při souběhu 
zastavený 
provoz

NedaŘí, úprava TV
OLC

2 1 I D 2x5h 16.07.2021 00:00 17.07.2021 04:15

58 316 Z-13180 A1 Staré Město u Uher. Hradiště: celá bez TV X S 0 ZP NedaŘí, úprava TV OLC
2 1 I D 2x3h 16.07.2021 00:25 17.07.2021 03:10

59 316 32H10002

Otrokovice - Říkovice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle 
pokynů elektrodispečera.
Otrokovice - Nedakonice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle 
pokynů elektrodispečera

T 98

zajíštění pro E-on

OLC
2 1 O Ne 4d 17.07.2021 07:00 20.07.2021 19:00

60 316 Z-13180 B Huštěnovice: celá jen TV S L 80
při souběhu 
zastavený 
provoz

NedaŘí, úprava TV
OLC

2 1 I D 2x5h 18.07.2021 00:00 19.07.2021 04:15

61 316 Z-13180 B1 Huštěnovice: celá bez TV X S 0 ZP NedaŘí, úprava TV OLC
2 1 I D 2x3h 18.07.2021 00:25 19.07.2021 03:10

62 316 32H10002

Otrokovice - Říkovice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle 
pokynů elektrodispečera.
Otrokovice - Nedakonice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle 
pokynů elektrodispečera

T 98

zajíštění pro E-on

OLC
2 1 O Ne 3d 24.07.2021 07:00 26.07.2021 19:00

63 316 Z-15020 E Tlumačov - Hulín: zab. zař.: traťové TK č. 1,2 T X 10 10 30 90
NedaŘí, výměna 
kabelizace

OLC
2 1 I D 8h 26.07.2021 08:20 26.07.2021 15:55

64 316 Z-15020 D Hulín: zab. zař.: staniční, zhlaví směr Tlumačov S 10 10 20 90
NedaŘí, výměna 
kabelizace

OLC
2 1 I Ne 15d 26.07.2021 08:20 09.08.2021 07:45

65 316 32A10012 Napajedla - Huštěnovice: 2 + TV T 10 5 30 50
NedaŘí, úprava TV OLC

2 1 I D 2x10h 27.07.2021 07:00 28.07.2021 17:00

66 317 Z-33126 B
Sudoměřice nad Moravou - Rohatec: traťová bez TV, 
Sudoměřice nad Moravou: celá bez TV

X
T+
S

X 90 X 0
oprava mostů  a 
propustků BNO

4 3 O Ne 61d 01.07.2021 07:00 30.08.2021 17:00

67 317 Z-33126 A
Veselí nad Moravou - Sudoměřice nad Moravou: traťová 
bez TV, 
Strážnice: celá bez TV

X
T+
S

X 90 X 0

vytržení kolejového roštu 
staniční koleje č. 1, č. 2, 
č. 3 a č. 5; vytržení 
výhybek č. 1, č. 2, č. 3, č. 
4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8
bagrování štěrkového 
lože; zřízení ŠL; 
pokládka kolejového 
roštu a výhybek, 
vybudování nástupišť 1  
svařování BK 

BNO
4 3 O Ne 61d 01.07.2021 07:00 30.08.2021 17:00

68 317 Z-13167 A

Ostrožská Nová Ves - Kunovice: traťová bez TV, 
Uherský Ostroh - Ostrožská Nová Ves: traťová bez TV, 
Ostrožská Nová Ves: celá bez TV, 
Kunovice: záhl. směr Ostrožská Nová Ves. 
Uherský Ostroh: záhl. směr Ostrožská Nová Ves. 
Uherský Ostroh: zhl. směr Ostrožská Nová Ves. úsek koleje 
od náv. S1,S2,S3 po začátek výh. č. 1

X
T+
S

X 90 X 0

čistění blátivých míst, 
odstranění 
defektoskopických vad, 
svařování, oprava GPK, 
úprava průjezdného 
průřezu

OLC
2 1 O Ne 5d 12.07.2021 08:00 16.07.2021 18:00

69 317 Z-13167 B
Veselí nad Moravou - Uherský Ostroh: traťová bez TV, 
Uherský Ostroh: záhl. směr Veselí nad Moravou. 
Veselí nad Moravou: záhl. směr Uherský Ostroh

X
T+
S

X 90 X 0

čistění blátivých míst, 
odstranění 
defektoskopických vad, 
svařování, oprava GPK, 
úprava průjezdného 
průřezu.

OLC
2 1 O Ne 5d 19.07.2021 08:00 23.07.2021 18:00

70 320 Z-33108 D Brno hlavní nádraží: ost. zař.: 5. nástupiště S 80
celková oprava 
5.nástupiště

BNO
4 3 O Ne 81d 02.07.2021 08:00 20.09.2021 17:00

71 320 Z-33108 B
Brno hlavní nádraží: zhl. kolejí číslo 5b,9,11,13 směr Brno-
Horní Heršpice. 
Brno hlavní nádraží: 5.,5b,7.,9. bez TV

S 80
celková oprava 
5.nástupiště BNO

4 3 O Ne 81d 02.07.2021 08:00 20.09.2021 17:00

72 320 Z-33025 J Brno-Horní Heršpice: 424. + TV S 80
Heršpice-
Střelice

nakládka a vykládka 
stavebního a sypkého 
materiálu

BNO
4 3 I Ne 81d 02.07.2021 08:30 20.09.2021 08:00
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73 320 Z-33025 I

Brno-Horní Heršpice: zhl. koleje číslo 603 směr Střelice jeho 
část od . jeho část od návěstidla S603 po izolovaný styk mezi 
výhybkami číslo 611 a 614
Brno-Horní Heršpice: zhl. koleje číslo 603 směr Brno hlavní 
nádraží. jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo Lc603
Brno-Horní Heršpice: 603. bez TV

S 5 5 80
Heršpice-
Střelice

elektrifikace

BNO
4 3 I Ne 81d 02.07.2021 08:30 20.09.2021 17:00

74 320 Z-33025 E
Brno-Horní Heršpice: záhl. 1. traťové koleji směr Střelice. od 
návěstidla Se613 po návěstidlo 1JL

S 5 5 80
Heršpice-
Střelice

elektrifikace BNO
4 3 I Ne 45d 02.07.2021 08:30 15.08.2021 17:00

75 320 Z-35012 F
Brno-Horní Heršpice: zab. zař.: SZZ částečně. návěstidla 
1JL, Se611, KO 1JLK

S 80

přepojení návěstidel 2JL, 
Se 612 a KO 2JLK z 
provizorní na definitivní 
kabelizaci

BNO
4 3 I Ne 3d 02.07.2021 09:00 04.07.2021 15:00

76 320 Z-33108 E
Brno hlavní nádraží: 5. jen TV, napěťově její část od ÚD 
číslo 54 v km 142,970 ve směru severního zhlaví
Brno hlavní nádraží: 5b jen TV, 

S N 80
celková oprava 
5.nástupiště BNO

4 3 I Ne 81d 02.07.2021 17:00 20.09.2021 08:00

77 320 Z-33025 G
Brno-Horní Heršpice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr 
Střelice. jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami číslo 
611 a číslo 614 po návěstidlo 2JL

X S 5 10 30 70
ZP Brno-
H.Heršpice - 
Střelice

elektrifikace
BNO

4 3 I D 10h 03.07.2021 07:00 03.07.2021 17:00

78 320 Z-33025 G
Brno-Horní Heršpice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr 
Střelice. jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami číslo 
611 a číslo 614 po návěstidlo 2JL

X S 5 10 30 70

ZP Brno-H. 
Heršpice - 
Střelice

Heršpice-
Střelice 

elektrifikace

BNO
4 3 I D 3x10h 04.07.2021 07:00 06.07.2021 17:00

79 320 Z-33121 B

Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 6. jen TV, kolej T6, od 
ÚO 202 ve směru Brno-Maloměřice
Brno-Maloměřice: 10. jen TV, její část po ÚD č. 42 v km 
160,142 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, jejich část po ÚD číslo 56, 57 
v km 159,665 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice: 101b jen TV, její část po ÚD č. 43 v km 
160,302 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice: 6.,8.,51.,52.,53.,101.,102.,103.,104. jen 
TV, 2a,53a + TV 

T+
S

L 80 VMO

demontáž TV nad 
kolejemi 2a, 53a, úpravy 
TV

BNO
4 3 C Ne 2d 07.07.2021 08:00 08.07.2021 17:00

80 320 Z-33119 D Hrušovany u Brna - Modřice: 2. bez TV X T 15 70 0 Rajhrad
vyjmutí mostního 
provizoria z 1.TK, 
skládání kolejnic, štěrky

BNO
4 3 I N 2h 08.07.2021 23:30 09.07.2021 00:40

81 320 Z-33119 C Hrušovany u Brna - Modřice: 2. jen TV T L 180 70
při souběhu 
zastavený 
provoz

vyjmutí mostního 
provizoria z 1.TK, 
skládání kolejnic, štěrky

BNO
4 3 I N 5h 08.07.2021 23:30 09.07.2021 04:10

82 320 Z-33119 D1 Hrušovany u Brna - Modřice: 2. bez TV X T 180 0 Rajhrad
vyjmutí mostního 
provizoria z 1.TK, 
skládání kolejnic, štěrky

BNO
4 3 I D 4h 09.07.2021 01:05 09.07.2021 04:10

83 320 Z-33119 B1
Hrušovany u Brna - Modřice: 2. + TV, 
Hrušovany u Brna: záhl. 2. traťové koleje směr Modřice 

X
T+
S

180 0 Rajhrad
vyjmutí mostního 
provizoria z 1.TK, 
skládání kolejnic, štěrky

BNO
4 3 I D 4h 10.07.2021 01:05 10.07.2021 04:10

84 320 Z-33025 G
Brno-Horní Heršpice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr 
Střelice. jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami číslo 
611 a číslo 614 po návěstidlo 2JL

X S 5 10 30 70

ZP Brno-H. 
Heršpice - 
Střelice

elektrifikace

BNO
4 3 I D 2x10h 10.07.2021 07:00 11.07.2021 17:00

85 320 Z-33119 N Modřice - Zaječí: zab. zař.: ETCS T 100 Rajhrad úpravy zapojení ETCS BNO
4 3 I Ne 153d 12.07.2021 23:30 11.12.2021 23:59

86 320 Z-33119 M
Hrušovany u Brna - Modřice: zab. zař.: TZZ 2. traťové 
koleje mezi dopravnami

T 15 70 90 Rajhrad
úpravy zapojení TZZ BNO

4 3 I N 2h 12.07.2021 23:30 13.07.2021 01:30

87 320 Z-33119 L
Modřice - Hrušovany u Brna: zab. zař.: TZZ 1. traťové 
koleje mezi dopravnami. aktivace Odb. Rajhrad

T V 60 Rajhrad
aktivace Odb. Rajhrad BNO

4 3 I Ne 17d 12.07.2021 23:30 28.07.2021 16:00

88 320 Z-33119 K Brno-Horní Heršpice: zab. zař.: SZZ částečně. NŘP S 5 5 5 90
v zákrytu se ZP
Rajhrad

výměna SW BNO
4 3 I Ne 2d 12.07.2021 23:30 13.07.2021 12:00

89 320 Z-33119 J CDP Přerov: zab. zař.: DOZ S 5 5 5 90
v zákrytu se ZP

Rajhrad

výměna SW
BNO

4 3 I N 3h 12.07.2021 23:30 13.07.2021 02:00

90 320 Z-33119 I Hrušovany u Brna: zab. zař.: SZZ S 5 5 5 90
v zákrytu se ZP

Rajhrad

výměna SW
BNO

4 3 I N 6h 12.07.2021 23:30 13.07.2021 05:30

6/28



 

91 320 Z-33119 H Modřice: zab. zař.: SZZ S 5 5 5 90
v zákrytu se ZP

Rajhrad

výměna SW
BNO

4 3 I N 6h 12.07.2021 23:30 13.07.2021 05:30

92 320 Z-33119 D Hrušovany u Brna - Modřice: 2. bez TV X T 15 70 0 Rajhrad
vyjmutí mostního 
provizoria z 1.TK, 
skládání kolejnic, štěrky

BNO
4 3 I N 2x2h 12.07.2021 23:30 14.07.2021 00:40

93 320 Z-33119 C Hrušovany u Brna - Modřice: 2. jen TV T L 180 70
při souběhu 
zastavený 
provoz

vyjmutí mostního 
provizoria z 1.TK, 
skládání kolejnic, štěrky

BNO
4 3 I N 2x5h 12.07.2021 23:30 14.07.2021 04:10

94 320 Z-33119 D1 Hrušovany u Brna - Modřice: 2. bez TV X T 180 0 Rajhrad
vyjmutí mostního 
provizoria z 1.TK, 
skládání kolejnic, štěrky

BNO
4 3 I D 2x4h 13.07.2021 01:05 14.07.2021 04:10

95 320 Z-33025 G
Brno-Horní Heršpice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr 
Střelice. jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami číslo 
611 a číslo 614 po návěstidlo 2JL

X S 5 10 30 70

ZP Brno-H. 
Heršpice - 
Střelice

elektrifikace

BNO
4 3 I D 2x10h 17.07.2021 07:00 18.07.2021 17:00

96 320 Z-33025 H
Brno-Horní Heršpice: zhl. koleje číslo 600 směr Střelice. od 
návěstidla S600 po návěstidlo Se613
Brno-Horní Heršpice: 600. bez TV

X S 70

ZP Brno dol.n. - 
H. Heršpice 
st.silnice

elektrifikace

BNO
4 3 I D 2x10h 24.07.2021 07:00 25.07.2021 17:00

97 320 Z-33025 G
Brno-Horní Heršpice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr 
Střelice. jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami číslo 
611 a číslo 614 po návěstidlo 2JL

X S 5 10 30 70

ZP Brno-H. 
Heršpice - 
Střelice

elektrifikace

BNO
4 3 I D 2x10h 24.07.2021 07:00 25.07.2021 17:00

98 320 Z-33025 G
Brno-Horní Heršpice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr 
Střelice. jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami číslo 
611 a číslo 614 po návěstidlo 2JL

X S 5 10 30 70
ZP Brno-H. 
Heršpice - 
Střelice

elektrifikace
BNO

4 3 I D 10h 31.07.2021 07:00 31.07.2021 17:00

99 322 Z-35012 E
Střelice: zab. zař.: SZZ částečně. přemístění technologie DK
Střelice: sděl. zař. částečně. přemístění technologie DK

S 95

přemístění technologie 
zab.zař. a sdělovacího 
zařízení do definitivní DK

BNO
4 3 I D 10h 02.07.2021 07:00 02.07.2021 17:00

100 322 Z-33137 B
Studenec - Třebíč: traťová bez TV, 
Vladislav: celá bez TV

X
T+
S

X X X 0 R ND Bo-Třeb
oprava opěrné zdi v km 
42,100 - 42,150, úprava 
GPK

BNO
5 3 O Ne 15d 02.07.2021 07:00 16.07.2021 16:00

101 322 Z-33137 A Studenec: záhl. traťové koleje ve směru Vladislav X S X X X 0
ZP Studenec - 
Vladislav

rekonstrukce přejezdu v 
km 36,096 (P3849), 
výměna kolejnic a pražců, 
úprava GPK

BNO
5 3 O Ne 15d 02.07.2021 07:00 16.07.2021 16:00

102 322 Z-35012 B

Střelice: zab. zař.: SZZ částečně. lichá skupina kolejí, SZZ 
K2002
Střelice: zab. zař.: SZZ částečně. sudá skupina kolejí, 
provizorní SZZ

S 80

vypnutí provizorního SZZ 
K2002 z činnosti a jeho 
zrušení

BNO
4 3 I Ne 11d 02.07.2021 08:30 12.07.2021 17:00

103 322 Z-35012 M
Střelice - Tetčice: zab. zař.: PZS v km 3,735 (P3818) mezi 
dopravnami

T 80

zrušení závislostí PZS v 
km 3,735 a provizorního 
SZZ K2002 
úpravy zapojení PZS v 
km 3,735 do definitivního 
SZZ ESA 11 Střelice 

BNO
4 3 I Ne 81d 02.07.2021 08:30 20.09.2021 17:30

104 322 Z-35012 L Střelice - Tetčice: zab. zař.: TZZ mezi dopravnami T 5 5 10 80

zrušení závislostí KÚ trati 
Střelice – Tetčice a 
provizorního SZZ K2002 
úvazka závislostí KÚ trati 
Střelice – Tetčice do 
definitivního SZZ ESA 11 
Střelice

BNO
4 3 I Ne 81d 02.07.2021 08:30 20.09.2021 17:30

105 322 Z-35012 J Střelice: zab. zař.: PZS v km 143,035 (P3944) S 5 5 10 80

zrušení závislostí PZS v 
km 143,035 a 
provizorního SZZ K2002 
úpravy zapojení PZS do 
definitivního SZZ ESA 11 
Střelice 

BNO
4 3 I Ne 81d 02.07.2021 08:30 20.09.2021 17:00
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106 322 Z-35012 I
Brno-Horní Heršpice - Střelice: zab. zař.: PZS v km 
146,079 (P3945), v km 149,240 (P3946), v km 150,265 
(P3947) mezi dopravnami

T 5 5 10 80

zrušení závislostí PZS v 
km 146,079, v km 
149,240, v km 150,265 a 
provizorního SZZ K2002 
úpravy zapojení PZS do 
definitivního SZZ ESA 11 
Střelice 

BNO
4 3 I Ne 11d 02.07.2021 08:30 12.07.2021 17:00

107 322 Z-35012 H
Střelice - Brno-Horní Heršpice: zab. zař.: TZZ 1. traťové 
koleje mezi dopravnami

T 5 5 10 80

zrušení závislostí TZZ 1. 
traťové koleje a 
provizorního SZZ K2002 
úvazka TZZ 1. traťové 
koleje do definitivního 
SZZ ESA 11 Střelice

BNO
4 3 I Ne 11d 02.07.2021 08:30 12.07.2021 17:00

108 322 Z-33025 D

Střelice - Brno-Horní Heršpice: 1. bez TV, 
Střelice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Horní 
Heršpice. jeho část od návěstidla 1L po hroty jazyků výhybky 
číslo 5

T+
S

X X X X 30 30
Heršpice-
Střelice

elektrifikace

BNO
4 3 I Ne 45d 02.07.2021 08:30 15.08.2021 17:00

109 322 Z-35012 G Brno-Horní Heršpice - Střelice: sděl. zař. sdělovací zařízení T 100
přepojování optického 
kabelu na zhlaví Státní 
silnice

BNO
4 3 I D 4h 02.07.2021 09:00 02.07.2021 13:00

110 322 Z-33025 C
Střelice: zhl. 2. staniční koleje směr Brno-Horní Heršpice. od 
návěstidla Se4 po návěstidlo S2
Střelice: 2. bez TV

X S 70
Heršpice-
Střelice

elektrifikace
BNO

4 3 I D 2x10h 03.07.2021 07:00 04.07.2021 17:00

111 322 Z-33025 C
Střelice: zhl. 2. staniční koleje směr Brno-Horní Heršpice. od 
návěstidla Se4 po návěstidlo S2
Střelice: 2. bez TV

X S 70
Heršpice-
Střelice

elektrifikace
BNO

4 3 I D 2x10h 05.07.2021 07:00 06.07.2021 17:00

112 322 Z-33025 F
Brno-Horní Heršpice - Střelice: 2. bez TV, 
Střelice: záhl. 2. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice. od 
návěstidla 2L po návěstidlo Se4

X
T+
S

5 5 30 0
Heršpice-
Střelice

elektrifikace
BNO

4 3 I D 4x10h 03.07.2021 07:00 06.07.2021 17:00

113 322 Z-33025 C
Střelice: zhl. 2. staniční koleje směr Brno-Horní Heršpice. od 
návěstidla Se4 po návěstidlo S2
Střelice: 2. bez TV

X S 70
Heršpice-
Střelice

elektrifikace
BNO

4 3 I D 2x10h 10.07.2021 07:00 11.07.2021 17:00

114 322 Z-33025 F
Brno-Horní Heršpice - Střelice: 2. bez TV, 
Střelice: záhl. 2. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice. od 
návěstidla 2L po návěstidlo Se4

X
T+
S

5 5 30 0
Heršpice-
Střelice

elektrifikace
BNO

4 3 I D 2x10h 10.07.2021 07:00 11.07.2021 17:00

115 322 Z-33025 C
Střelice: zhl. 2. staniční koleje směr Brno-Horní Heršpice. od 
návěstidla Se4 po návěstidlo S2
Střelice: 2. bez TV

X S 70
Heršpice-
Střelice

elektrifikace
BNO

4 3 I D 2x10h 17.07.2021 07:00 18.07.2021 17:00

116 322 Z-33025 F
Brno-Horní Heršpice - Střelice: 2. bez TV, 
Střelice: záhl. 2. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice. od 
návěstidla 2L po návěstidlo Se4

X
T+
S

5 5 30 0
Heršpice-
Střelice

elektrifikace
BNO

4 3 I D 2x10h 17.07.2021 07:00 18.07.2021 17:00

117 322 Z-33025 C
Střelice: zhl. 2. staniční koleje směr Brno-Horní Heršpice. od 
návěstidla Se4 po návěstidlo S2
Střelice: 2. bez TV

X S 70
Heršpice-
Střelice

elektrifikace
BNO

4 3 I D 2x10h 24.07.2021 07:00 25.07.2021 17:00

118 322 Z-33025 F
Brno-Horní Heršpice - Střelice: 2. bez TV, 
Střelice: záhl. 2. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice. od 
návěstidla 2L po návěstidlo Se4

X
T+
S

5 5 30 0
Heršpice-
Střelice

elektrifikace
BNO

4 3 I D 2x10h 24.07.2021 07:00 25.07.2021 17:00

119 322 Z-33025 F
Brno-Horní Heršpice - Střelice: 2. bez TV, 
Střelice: záhl. 2. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice. od 
návěstidla 2L po návěstidlo Se4

X
T+
S

5 5 30 0
Heršpice-
Střelice

elektrifikace
BNO

4 3 I D 10h 31.07.2021 07:00 31.07.2021 17:00

120 322 Z-33025 C
Střelice: zhl. 2. staniční koleje směr Brno-Horní Heršpice. od 
návěstidla Se4 po návěstidlo S2
Střelice: 2. bez TV

X S 70
Heršpice-
Střelice

elektrifikace
BNO

4 3 I D 10h 31.07.2021 07:00 31.07.2021 17:00

121 323 Z-35012 K Střelice - Silůvky: zab. zař.: TZZ mezi dopravnami T 5 80

zrušení závislostí TZZ a 
provizorního SZZ K2002 
úvazka TZZ do 
definitivního SZZ ESA 11 
Střelice

BNO
4 3 I Ne 81d 02.07.2021 08:30 20.09.2021 17:30
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122 323 Z-35012 N Moravské Bránice: zab. zař.: SZZ, DOZ X S 95

OPERATIVNÍ 
VÝLUKA 1x 30 
minut, z toho 1x 
15 minut ZP

výměna SW pro přenos 
čísla vlaku do SZZ ESA 
11 Střelice
výměna SW GTN 
Moravské Bránice pro 
přenos čísla vlaku do 
SZZ ESA 11 Střelice

BNO
4 3 I D 6h 12.07.2021 08:40 12.07.2021 14:10

123 501 53083 B1
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí: 2. + TV, 
Ústí nad Orlicí: záhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí

X
T+
S

V X X X X X X 0

V souběhu s 
výlukou 53083 
A+C+E+F,
Zastaven 
provoz.

betonáž základů stožárů 
TV, úpravy TV, pažení 
mostů, přípravné práce, 
podpěry, rekonstrukce 
umělých staveb, stavba 
odb. Bezpráví

HKR
7 9 I N 4x6h 01.07.2021 22:35 05.07.2021 04:25

124 501 Z-63161 D3
Poříčany: zhl. českobrodské od návěstidla L2 po návěstidlo 
Se47

X S X 20

V souběhu s 
výlukou 63161 
G3 - ZP směr 
Sadská.
Zastaven provoz 
na Sadskou.

vložení izolátoru

PHA
13 4 I N 7h 01.07.2021 22:00 02.07.2021 05:00

125 501 Z-63161 G3

Poříčany: 4.,6.,8. bez TV, záhl. a zhl. sadské od návěstidla 
Se5 po izolovaný styk mezi námezníky výh. č. 4 a č.7 a po 
návěstidla S4, S6, S8, S10. 
Poříčany: zhl. českobrodské od návěstidel L4, L6, L8 po 
zarážedlo kusé koleje 4a (včetně SK 4a)

X S X 20

ZP Poříčany - 
Sadská. V 
souběhu s 
výlukou 63161 
A, C, R, O, D3.
Zastaven provoz 
na Sadskou.

vložení izolátoru

PHA
13 4 I N 7h 01.07.2021 22:00 02.07.2021 05:00

126 501 Z-53158 D

Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část 
od návěstidel L1, L3, L11, L13, L15, L17, L23, L27, L31, 
Se23, Se24 po návěstidlo Se37. 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Přelouč jeho část 
od návěstidel L2, L4, L6 po návěstidlo Se38. 
Pardubice hlavní nádraží: 
1.,1a,1c,2.,2a,3.,4.,5.,6.,7a,11.,13.,13a,13b,15.,17.,23.,25.,27
. + TV, zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc2 po návěstidla 
Sc2, Sc4. 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od 
návěstidel Lc5, Lc7, Lc11a, Lc13a po návěstidla Sc11, Sc13

X S X X 0

V souběhu s 
výlukou 53112 
B, C, K.
Zastaven 
provoz.

montáž bran, převěšení 
TV

HKR
7 4 I N 6h 01.07.2021 22:40 02.07.2021 03:50

127 501 53157 A Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1.,2. + TV X T X X X 0

V souběhu se 
ZP na Bezpráví 
a s výlukami 
53112 B a 
53157 D na 
stavbě 
Pardubice.
Zastaven 
provoz.

zvedání NK pole 13, 
montáž provizorních 
lávek,bourání říms, 
sanace podhledu, sanace 
pilíře 13 HKR

7 4 C/I N 6h 01.07.2021 22:40 02.07.2021 03:50

128 501 53083 F

Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 2.,2a,4. + TV, zhl. 2. 
TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla Se4 po 
návěstidla Sc 2, Sc4, Se6. 
Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. a zhl. 1. TK směr 
Choceň. 
Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. a zhl. 2.TK směr 
Choceň. 
Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. 2. TK směr Ústí 
nad Orlicí

X S X X X X 0

V souběhu s 
výlukou 53083 
A+B1+C+E.
Zastaven 
provoz.

montáž a demontáž bran, 
převěšení TV, pažení na 
podchodech v km 
266,230 a v km 266,594 ; 
pažení na propustku v km 
266,076

HKR
7 9 I N 4x6h 01.07.2021 22:35 05.07.2021 04:25
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129 501 Z-53158 D1

Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část 
od návěstidel L1, L3, L11, L13, L15, L17, L23, L27, L31, 
Se23, Se24 po návěstidlo Se37. 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Přelouč jeho část 
od návěstidel L2, L4, L6 po návěstidlo Se38. 
Pardubice hlavní nádraží: 
1.,1a,1c,2.,2a,3.,4.,5.,6.,7a,11.,13.,13a,13b,15.,17.,23.,25.,27
. + TV, zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc2 po návěstidla 
Sc2, Sc4. 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od 
návěstidel Lc5, Lc7, Lc11a, Lc13a po návěstidla Sc11, Sc13

X S X X 0

V souběhu s 
výlukou 53112 
B, C, K.
Zastaven 
provoz.

montáž bran, převěšení 
TV

HKR
7 4 I N 6h 02.07.2021 22:40 03.07.2021 04:35

130 501 53157 A1 Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1.,2. + TV X T X X X 0

V souběhu se 
ZP na Bezpráví 
a s výlukami 
53112 B a 
53157 D1 na 
stavbě 
Pardubice.
Zastaven 
provoz.

zvedání NK pole 13, 
montáž provizorních 
lávek,bourání říms, 
sanace podhledu, sanace 
pilíře 13 HKR

7 4 C/I N 6h 02.07.2021 22:40 03.07.2021 04:35

131 501 Z-53141 A
Česká Třebová: 102a,103a bez TV, zhl. střední, jeho část od 
hrotů jazyků výhybek číslo 201, 202 po námezníky výhybek 
číslo 205, 208

X S X X 80

V souběhu s 
výlukou 53141 
B.
Zastaven provoz 
na spádovišti, 
nelze rozřazovat 
přes svážný 
pahrbek.
(RPV-5/2021).
Zastaven provoz 
na spádovišti.

čištění štěrkového lože, 
výměna pražců a 
výhybkových součástí na 
výhybce číslo 204, 
svařování, regenerace 
hákových závěrů, úprava 
GPK HKR

7 9 O Ne 5d 03.07.2021 07:00 07.07.2021 18:00

132 501 Z-63161 F2

Poříčany: záhl. a zhl. českobrodské od návěstidel Lc1, Lc3 a 
od výkolejky Vk5 po izolovaný styk mezi výh. č. 53 a č.57 
(včetně SK 1a a SK 1b). 
Poříčany: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. pečské od návěstidel S1 
a S3 po návěstidlo Se14

X S X X 0

V souběhu s 
výlukou 63161 
A, I2.
Zastaven 
provoz.

sypání štěrků

PHA
13 4 I D 4h 04.07.2021 00:30 04.07.2021 04:15

133 501 53083 B1
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí: 2. + TV, 
Ústí nad Orlicí: záhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí

X
T+
S

V X X X X X X 0

V souběhu s 
výlukou 53083 
A+C+E+F.
Zastaven 
provoz.

betonáž základů stožárů 
TV, úpravy TV, pažení 
mostů, přípravné práce, 
podpěry, rekonstrukce 
umělých staveb, stavba 
odb. Bezpráví

HKR
7 9 I N 4x6h 06.07.2021 22:35 10.07.2021 04:25

134 501 Z-63161 F3

Poříčany: záhl. a zhl. českobrodské od návěstidel Lc1, Lc3 a 
od výkolejky Vk5 po izolovaný styk mezi výh. č. 53 a č.57 
(včetně SK 1a a SK 1b). 
Poříčany: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. pečské od návěstidel S1 
a S3 po návěstidlo Se14

X S X X X X 0

V souběhu s 
výlukou 63161 
A, B3.
Zastaven 
provoz.

ASP, svař. sp 11/13.

PHA
13 4 I N 2x7h 06.07.2021 22:00 08.07.2021 05:00

135 501 Z-53158 A

Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + 
TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi 
ŽST Pardubice hl.n - ŽST Přelouč
Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2. TK směr Přelouč, jeho 
část od návěstidla Se38 po návěstidlo 2S. 
Pardubice hlavní nádraží: 2.,2a,4.,6. jen TV

T+
S

N V X X X 10 90 X 10
V souběhu s 
výlukou 53112 
B, C, K.

betonáž základů TV

HKR
7 4 I D 3x9h 06.07.2021 08:15 08.07.2021 17:15

136 501 53083 F

Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 2.,2a,4. + TV, zhl. 2. 
TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla Se4 po 
návěstidla Sc 2, Sc4, Se6. 
Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. a zhl. 1. TK směr 
Choceň. 
Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. a zhl. 2.TK směr 
Choceň. 
Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. 2. TK směr Ústí 
nad Orlicí

X S X X X X 0

V souběhu s 
výlukou 53083 
A+B1+C+E.
Zastaven 
provoz.

montáž a demontáž bran, 
převěšení TV, pažení na 
podchodech v km 
266,230 a v km 266,594 ; 
pažení na propustku v km 
266,076

HKR
7 9 I N 4x6h 06.07.2021 22:35 10.07.2021 04:25
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137 501 65018 I

Poříčany - Sadská: zab. zař.: TZZ. 
Poříčany: zab. zař.: část SZZ . zhlaví/záhlaví sadského od 
návěstidel S4, S6, S8, S10 (včetně) po návěstidlo NL 
(včetně), včetně přestavníků a kolejových obvodů výhybek č. 
20,19,18,16,15,12,4

T+
S

5 5 10 20

V souběhu s 
výlukami 65018 
F, Z, H, K. 
Jízdy od/do 
Sadské pouze 
po koleji č.4, 
přejíždění na 
pražském zhlaví, 
do Sadské 
zabezpečeny 
telefonickým 
dorozumíváním 
a uskutečňovány 
v mezistaničním 
oddílu. Od/do 
Peček po koleji 
č. 1.

postupná aktivace ZZ zhl. 
sadského

PHA
13 4 I Ne 8d 07.07.2021 08:00 14.07.2021 16:00

138 501 Z-53158 E

Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice. 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice 
od návěstidla 2L po návěstidla S2a, S6 a námezník výhybky 
číslo 18. 
Pardubice hlavní nádraží: 
1.,1a,1c,2.,2a,3.,4.,5.,6.,7a,11.,13.,13a,13b,15.,17.,23.,25.,27
. + TV, zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc2 po návěstidla 
Sc2, Sc4. 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od 
návěstidel Lc5, Lc7, Lc11a, Lc13a po návěstidla Sc11, Sc13 

X S X X 0

V souběhu s 
výlukou 53112 
B, C, K.
Zastaven 
provoz.

montáž napájecích 
převěsů, úprava a posun 
elektrického dělení, 
zrušení starého el. dělení

HKR
7 4 I N 2x6h 07.07.2021 22:40 09.07.2021 03:50

139 501 53157 A Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1.,2. + TV X T X X X 0

V souběhu se 
ZP na Bezpráví 
a s výlukou 
53112 B a 
53158 E na 
stavbě 
Pardubice.
Zastaven 
provoz.

zvedání NK pole 13, 
montáž provizorních 
lávek,bourání říms, 
sanace podhledu, sanace 
pilíře 13 HKR

7 4 C/I N 2x6h 07.07.2021 22:40 09.07.2021 03:50

140 501 Z-53158 E1

Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice. 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice 
od návěstidla 2L po návěstidla S2a, S6 a námezník výhybky 
číslo 18. 
Pardubice hlavní nádraží: 
1.,1a,1c,2.,2a,3.,4.,5.,6.,7a,11.,13.,13a,13b,15.,17.,23.,25.,27
. + TV, zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc2 po návěstidla 
Sc2, Sc4. 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od 
návěstidel Lc5, Lc7, Lc11a, Lc13a po návěstidla Sc11, Sc13 

X S X X 0

V souběhu s 
výlukou 53112 
B, C, K.
Zastaven 
provoz.

montáž napájecích 
převěsů, úprava a posun 
elektrického dělení, 
zrušení starého el. dělení

HKR
7 4 I N 6h 09.07.2021 22:40 10.07.2021 04:35

141 501 53157 A1 Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1.,2. + TV X T X X X 0

V souběhu se 
ZP na Bezpráví 
a s výlukou 
53112 B a 
53158 E1 na 
stavbě 
Pardubice.
Zastaven 
provoz.

zvedání NK pole 13, 
montáž provizorních 
lávek,bourání říms, 
sanace podhledu, sanace 
pilíře 13 HKR

7 4 C/I N 6h 09.07.2021 22:40 10.07.2021 04:35

142 501 Z-53158 B

Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1. + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho 
část po návěstidla Se7po návěstidlo 1L. 
Pardubice hlavní nádraží: 1.,1a,1c,3. jen TV

T+
S

N V X X X 10 90 X 10
V souběhu s 
výlukou 53112 
B, C, K.

betonáž základů TV u 
nové SPS HKR

7 4 I D 10h 09.07.2021 07:40 09.07.2021 17:00
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143 501 63040 E1

Praha-Běchovice - Český Brod: Jízdy vlaků elektrické 
trakce dle pokynů elektrodispečera.
Praha-Běchovice - Balabenka odbočka: Jízdy vlaků 
elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.
Praha-Běchovice - Praha-Zahradní Město: Jízdy vlaků 
elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera

T 90

vypnutí TM Běchovice 
pro PRE

PHA
13 5 C D 12h 10.07.2021 06:00 10.07.2021 18:00

144 501 Z-63161 F3

Poříčany: záhl. a zhl. českobrodské od návěstidel Lc1, Lc3 a 
od výkolejky Vk5 po izolovaný styk mezi výh. č. 53 a č.57 
(včetně SK 1a a SK 1b). 
Poříčany: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. pečské od návěstidel S1 
a S3 po návěstidlo Se14

X S X X X X 0

V souběhu s 
výlukou 63161 
A, B3, T3.
Zastaven 
provoz.

montáž TV syst Sp5

PHA
13 4 I N 7h 10.07.2021 22:00 11.07.2021 05:00

145 501 Z-63161 T3 Poříčany: lichá jen TV X S X X X X 0

V souběhu s 
výlukou 63161 
A, B3, F3.
Zastaven 
provoz.

montáž TV syst Sp5

PHA
13 4 I N 3x7h 10.07.2021 22:00 13.07.2021 05:00

146 501 Z-53158 B

Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1. + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho 
část po návěstidla Se7po návěstidlo 1L. 
Pardubice hlavní nádraží: 1.,1a,1c,3. jen TV

T+
S

N V X X X 10 90 X 10
V souběhu s 
výlukou 53112 
B, C, K.

betonáž základů TV u 
nové SPS HKR

7 4 I D 2x10h 10.07.2021 07:40 11.07.2021 17:00

147 501 53083 B1
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí: 2. + TV, 
Ústí nad Orlicí: záhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí

X
T+
S

V X X X X X X 0

V souběhu s 
výlukou 53083 
A+C+E+F.
Zastaven 
provoz.

betonáž základů stožárů 
TV, úpravy TV, pažení 
mostů, přípravné práce, 
podpěry, rekonstrukce 
umělých staveb, stavba 
odb. Bezpráví

HKR
7 9 I N 4x6h 11.07.2021 22:35 15.07.2021 04:25

148 501 Z-63161 F3

Poříčany: záhl. a zhl. českobrodské od návěstidel Lc1, Lc3 a 
od výkolejky Vk5 po izolovaný styk mezi výh. č. 53 a č.57 
(včetně SK 1a a SK 1b). 
Poříčany: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. pečské od návěstidel S1 
a S3 po návěstidlo Se14

X S X X X X 0

V souběhu s 
výlukou 63161 
A, B3, T3.
Zastaven 
provoz.

montáž TV syst Sp5

PHA
13 4 I N 7h 11.07.2021 22:00 12.07.2021 05:00

149 501 Z-53158 E

Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice. 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice 
od návěstidla 2L po návěstidla S2a, S6 a námezník výhybky 
číslo 18. 
Pardubice hlavní nádraží: 
1.,1a,1c,2.,2a,3.,4.,5.,6.,7a,11.,13.,13a,13b,15.,17.,23.,25.,27
. + TV, zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc2 po návěstidla 
Sc2, Sc4. 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od 
návěstidel Lc5, Lc7, Lc11a, Lc13a po návěstidla Sc11, Sc13

X S X X 0

V souběhu s 
výlukou 53112 
B, C, K.
Zastaven 
provoz.

montáž napájecích 
převěsů, úprava a posun 
elektrického dělení, 
zrušení starého el. dělení

HKR
7 4 I N 4x6h 11.07.2021 22:40 15.07.2021 03:50

150 501 53157 A Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1.,2. + TV X T X X X 0

V souběhu se 
ZP na Bezpráví 
a s výlukou 
53112 B a 
53158 E na 
stavbě 
Pardubice.
Zastaven 
provoz.

zvedání NK pole 13, 
montáž provizorních 
lávek,bourání říms, 
sanace podhledu, sanace 
pilíře 13 HKR

7 4 C/I N 4x6h 11.07.2021 22:40 15.07.2021 03:50

151 501 53083 F

Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 2.,2a,4. + TV, zhl. 2. 
TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla Se4 po 
návěstidla Sc 2, Sc4, Se6. 
Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. a zhl. 1. TK směr 
Choceň. 
Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. a zhl. 2.TK směr 
Choceň. 
Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. 2. TK směr Ústí 
nad Orlicí

X S X X X X 0

V souběhu s 
výlukou 53083 
A+B1+C+E.
Zastaven 
provoz.

montáž a demontáž bran, 
převěšení TV, pažení na 
podchodech v km 
266,230 a v km 266,594 ; 
pažení na propustku v km 
266,076

HKR
7 9 I N 4x6h 11.07.2021 22:35 15.07.2021 04:25

152 501 Z-63161 F3

Poříčany: záhl. a zhl. českobrodské od návěstidel Lc1, Lc3 a 
od výkolejky Vk5 po izolovaný styk mezi výh. č. 53 a č.57 
(včetně SK 1a a SK 1b). 
Poříčany: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. pečské od návěstidel S1 
a S3 po návěstidlo Se14

X S X X X X 0

V souběhu s 
výlukou 63161 
A, B3, T3.
Zastaven 
provoz.

montáž TV syst Sp5

PHA
13 4 I N 7h 12.07.2021 22:00 13.07.2021 05:00

12/28



 

153 501 Z-53158 C

Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2. + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho 
část od návěstidla 2Lpo návěstidlo Se8. 
Pardubice hlavní nádraží: 2.,2a,4.,6. jen TV

T+
S

N V X X X 10 90 X 10
V souběhu s 
výlukou 53112 
B, C, K.

betonáž základů TV u 
nové SPS v zastavěné 
oblasti

HKR
7 4 I D 3x10h 12.07.2021 07:40 14.07.2021 17:00

154 501 Z-63161 R3 Poříčany: 0. jen TV X S X X X X 0

V souběhu s 
výlukami 65018 
Y1, M1 a s 
výlukou 63161 
B.
Zastaven 
provoz.

vyjmutí izolátoru, 
regulace TV

PHA
13 4 I N 7h 14.07.2021 22:00 15.07.2021 05:00

155 501 65018 L
Poříčany - Pečky: zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje mezi 
dopravnami. aktivace Odb. Tatce

T P X 10 90 X 10

V souběhu s 
výlukami 65018 
Z, H, N, O, P a 
výlukou 63161 
B, C, O.

aktivace AB

PHA
13 4 I Ne 15d 14.07.2021 22:00 28.07.2021 04:15

156 501 65018 Y1
Pečky: celá bez TV, zab. zař.: SZZ v celé dopravně. výměna 
SW

X S X X X X 0

V souběhu s 
výlukami 65018 
F, Z, H, K, M1 a 
63161 B.
Zastaven 
provoz.

výměna SW

PHA
13 4 I N 7h 14.07.2021 22:00 15.07.2021 05:00

157 501 65018 M1
Pečky - Poříčany: zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje mezi 
dopravnami. aktivace Odb. Tatce

X T X X 0

V souběhu s 
výlukami 65018 
F, Z, H, K, Y1 
(ZP v ŽST 
Pečky) a 63161 
B.
Zastaven 
provoz.

aktivace AB

PHA
13 4 I N 7h 14.07.2021 22:00 15.07.2021 05:00

158 501 65018 O
Pečky - Poříčany: zab. zař.: PZZ km 368,619 ((P4932)

T P X 10 90 X 10

V souběhu s 
výlukami 65018 
Z, H, N, L, P a 
výlukou 63161 
B, C, O.

aktivace PZS

PHA
13 4 I Ne 15d 14.07.2021 22:00 28.07.2021 04:15

159 501 65018 P
Pečky - Poříčany: zab. zař.: PZZ km 365,114 (P4930) 

T P X 10 90 X 10

V souběhu s 
výlukami 65018 
Z, H, N, O, L a 
výlukou 63161 
B, C, O.

aktivace PZS

PHA
13 4 I Ne 15d 14.07.2021 22:00 28.07.2021 04:15

160 501 65018 N
Pečky - Poříčany: zab. zař.:  PZZ v km  366,468 (P4931)

T P X 10 90 X 10

V souběhu s 
výlukami 65018 
Z, H, L, O, P a 
výlukou 63161 
B, C, O.

aktivace PZS 366,458 + 
366,468

PHA
13 4 I Ne 15d 14.07.2021 22:00 28.07.2021 04:15

161 501 Z-63161 S3 Pečky - Poříčany: 2. jen TV X T X X X X 0

V souběhu s 
výlukou 63161 
B, H3.
Zastaven 
provoz.

zřízení odb. Tatce

PHA
13 4 I N 9x7h 15.07.2021 22:00 24.07.2021 05:00

162 501 Z-63161 H3
Pečky - Poříčany: 2. bez TV, 
Poříčany: zhl. pečské od návěstidla 2L po návěstidlo Se9 

X
T+
S

X X X X 0

V souběhu s 
výlukou 63161 
B, S3.
Zastaven 
provoz.

zřízení odb. Tatce

PHA
13 4 I N 9x7h 15.07.2021 22:00 24.07.2021 05:00

163 501 53083 B1
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí: 2. + TV, 
Ústí nad Orlicí: záhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí

X
T+
S

V X X X X X X 0

V souběhu s 
výlukou 53083 
A+C+E+F.
Zastaven 
provoz.

betonáž základů stožárů 
TV, úpravy TV, pažení 
mostů, přípravné práce, 
podpěry, rekonstrukce 
umělých staveb, stavba 
odb. Bezpráví

HKR
7 9 I N 4x6h 16.07.2021 22:35 20.07.2021 04:25

164 501 Z-63161 J3
Poříčany: 0. bez TV, zhl. pečské od návěstidla S0 po 
návěstidlo Se6

X S X X X X 0

V souběhu s 
výlukou 63161 
B, H3, S3.
Zastaven 
provoz.

ASP, svařování so 8/10

PHA
13 4 I N 2x7h 16.07.2021 22:00 18.07.2021 05:00
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165 501 Z-53158 E1

Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice. 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice 
od návěstidla 2L po návěstidla S2a, S6 a námezník výhybky 
číslo 18. 
Pardubice hlavní nádraží: 
1.,1a,1c,2.,2a,3.,4.,5.,6.,7a,11.,13.,13a,13b,15.,17.,23.,25.,27
. + TV, zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc2 po návěstidla 
Sc2, Sc4. 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od 
návěstidel Lc5, Lc7, Lc11a, Lc13a po návěstidla Sc11, Sc13 

X S X X 0

V souběhu s 
výlukou 53112 
B, C, K.
Zastaven 
provoz.

montáž napájecích 
převěsů, úprava a posun 
elektrického dělení, 
zrušení starého el. dělení

HKR
7 4 I N 6h 16.07.2021 22:40 17.07.2021 04:35

166 501 53157 A1 Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1.,2. + TV X T X X X 0

V souběhu se 
ZP na Bezpráví 
a s výlukou 
53112 B a 
53158 E1 na 
stavbě 
Pardubice.
Zastaven 
provoz.

zvedání NK pole 13, 
montáž provizorních 
lávek,bourání říms, 
sanace podhledu, sanace 
pilíře 13 HKR

7 4 C/I N 2x6h 16.07.2021 22:40 18.07.2021 04:35

167 501 53083 F

Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 2.,2a,4. + TV, zhl. 2. 
TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla Se4 po 
návěstidla Sc 2, Sc4, Se6. 
Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. a zhl. 1. TK směr 
Choceň. 
Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. a zhl. 2.TK směr 
Choceň. 
Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. 2. TK směr Ústí 
nad Orlicí 

X S X X X X 0

V souběhu s 
výlukou 53083 
A+B1+C+E.
Zastaven 
provoz.

montáž a demontáž bran, 
převěšení TV, pažení na 
podchodech v km 
266,230 a v km 266,594 ; 
pažení na propustku v km 
266,076

HKR
7 9 I N 4x6h 16.07.2021 22:35 20.07.2021 04:25

168 501 Z-53158 E1

Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice. 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice 
od návěstidla 2L po návěstidla S2a, S6 a námezník výhybky 
číslo 18. 
Pardubice hlavní nádraží: 
1.,1a,1c,2.,2a,3.,4.,5.,6.,7a,11.,13.,13a,13b,15.,17.,23.,25.,27
. + TV, zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc2 po návěstidla 
Sc2, Sc4. 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od 
návěstidel Lc5, Lc7, Lc11a, Lc13a po návěstidla Sc11, Sc13 

X S X X 0

V souběhu s 
výlukou 53112 
B, C, K.
Zastaven 
provoz.

montáž napájecích 
převěsů, úprava a posun 
elektrického dělení, 
zrušení starého el. dělení

HKR
7 4 I N 6h 17.07.2021 22:40 18.07.2021 04:35

169 501 Z-53158 E

Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice. 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice 
od návěstidla 2L po návěstidla S2a, S6 a námezník výhybky 
číslo 18. 
Pardubice hlavní nádraží: 
1.,1a,1c,2.,2a,3.,4.,5.,6.,7a,11.,13.,13a,13b,15.,17.,23.,25.,27
. + TV, zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc2 po návěstidla 
Sc2, Sc4. 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od 
návěstidel Lc5, Lc7, Lc11a, Lc13a po návěstidla Sc11, Sc13 

X S X X 0
Zastaven 
provoz.

montáž napájecích 
převěsů, úprava a posun 
elektrického dělení, 
zrušení starého el. dělení

HKR
7 4 I N 6h 18.07.2021 22:40 19.07.2021 03:50

170 501 53157 A Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1.,2. + TV X T X X X 0

V souběhu se 
ZP na Bezpráví 
a s výlukou 
53112 B a 
53158 E na 
stavbě 
Pardubice.
Zastaven 
provoz.

zvedání NK pole 13, 
montáž provizorních 
lávek,bourání říms, 
sanace podhledu, sanace 
pilíře 13 HKR

7 4 C/I N 6h 18.07.2021 22:40 19.07.2021 03:50
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171 501 53083 B1
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí: 2. + TV, 
Ústí nad Orlicí: záhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí

X
T+
S

V X X X X X X 0

V souběhu s 
výlukou 53083 
A+C+E+F.
Zastaven 
provoz.

betonáž základů stožárů 
TV, úpravy TV, pažení 
mostů, přípravné práce, 
podpěry, rekonstrukce 
umělých staveb, stavba 
odb. Bezpráví

HKR
7 9 I N 4x6h 21.07.2021 22:35 25.07.2021 04:25

172 501 53083 F

Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 2.,2a,4. + TV, zhl. 2. 
TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla Se4 po 
návěstidla Sc 2, Sc4, Se6. 
Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. a zhl. 1. TK směr 
Choceň. 
Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. a zhl. 2.TK směr 
Choceň. 
Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. 2. TK směr Ústí 
nad Orlicí

X S X X X X 0

V souběhu s 
výlukou 53083 
A+B1+C+E.
Zastaven 
provoz.

montáž a demontáž bran, 
převěšení TV, pažení na 
podchodech v km 
266,230 a v km 266,594 ; 
pažení na propustku v km 
266,076

HKR
7 9 I N 4x6h 21.07.2021 22:35 25.07.2021 04:25

173 501 Z-63161 U3 Poříčany: 4.-8. jen TV X S X X X X 0

ZP Poříčany - 
Pečky a 
Poříčany - 
Sadská. V 
souběhu s 
výlukou 63161 
B, G3, H3.
Zastaven 
provoz.

montáž TV syst Sp3, 
regulace TV

PHA
13 4 I N 2x7h 22.07.2021 22:00 24.07.2021 05:00

174 501 Z-63161 G3

Poříčany: 4.,6.,8. bez TV, záhl. a zhl. sadské od návěstidla 
Se5 po izolovaný styk mezi námezníky výh. č. 4 a č.7 a po 
návěstidla S4, S6, S8, S10. 
Poříčany: zhl. českobrodské od návěstidel L4, L6, L8 po 
zarážedlo kusé koleje 4a (včetně SK 4a)

X S X X X X 0

ZP Poříčany - 
Pečky + ZP 
Poříčany - 
Sadská. V 
souběhu s 
výlukou 63161 
B, H3, S3, J3, 
U3.
Zastaven 
provoz.

montáž TV syst Sp3, 
regulace TV

PHA
13 4 I N 2x7h 22.07.2021 22:00 24.07.2021 05:00

175 501 Z-63161 J3
Poříčany: 0. bez TV, zhl. pečské od návěstidla S0 po 
návěstidlo Se6

X S X X X X 0

V souběhu s 
výlukou 63161 
B, H3, S3, G3, 
U3.
Zastaven 
provoz.

montáž TV syst Sp3, 
regulace TV

PHA
13 4 I N 2x7h 22.07.2021 22:00 24.07.2021 05:00

176 501 Z-63161 U3 Poříčany: 4.-8. jen TV X S X X X X 0

ZP Poříčany - 
Pečky a 
Poříčany - 
Sadská. V 
souběhu s 
výlukou 63161 
B, G3, H2.
Zastaven 
provoz.

montáž TV syst Sp3, 
regulace TV

PHA
13 4 I N 7h 24.07.2021 22:00 25.07.2021 05:00

177 501 Z-63161 G3

Poříčany: 4.,6.,8. bez TV, záhl. a zhl. sadské od návěstidla 
Se5 po izolovaný styk mezi námezníky výh. č. 4 a č.7 a po 
návěstidla S4, S6, S8, S10. 
Poříčany: zhl. českobrodské od návěstidel L4, L6, L8 po 
zarážedlo kusé koleje 4a (včetně SK 4a)

X S X X X X 0

ZP Poříčany - 
Pečky + ZP 
Poříčany - 
Sadská. V 
souběhu s 
výlukou 63161 
B, H2, S2, J3, 
U3.
Zastaven 
provoz.

montáž TV syst Sp3, 
regulace TV

PHA
13 4 I N 7h 24.07.2021 22:00 25.07.2021 05:00
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178 501 Z-63161 U3 Poříčany: 4.-8. jen TV X S X X X X 0

ZP Poříčany - 
Pečky a 
Poříčany - 
Sadská. V 
souběhu s 
výlukou 63161 
B, G3, H3.
Zastaven 
provoz.

montáž TV syst Sp3, 
regulace TV

PHA
13 4 I N 7h 25.07.2021 22:00 26.07.2021 05:00

179 501 Z-63161 G3

Poříčany: 4.,6.,8. bez TV, záhl. a zhl. sadské od návěstidla 
Se5 po izolovaný styk mezi námezníky výh. č. 4 a č.7 a po 
návěstidla S4, S6, S8, S10. 
Poříčany: zhl. českobrodské od návěstidel L4, L6, L8 po 
zarážedlo kusé koleje 4a (včetně SK 4a)

X S X X X X 0

ZP Poříčany - 
Pečky + ZP 
Poříčany - 
Sadská. V 
souběhu s 
výlukou 63161 
B, H3, S3, J3, 
U3.
Zastaven 
provoz.

montáž TV syst Sp3, 
regulace TV

PHA
13 4 I N 7h 25.07.2021 22:00 26.07.2021 05:00

180 501 Z-63161 J3
Poříčany: 0. bez TV, zhl. pečské od návěstidla S0 po 
návěstidlo Se6

X S X X X X 0

V souběhu s 
výlukou 63161 
B, H3, S3, G3, 
U3.
Zastaven 
provoz.

montáž TV syst Sp3, 
regulace TV

PHA
13 4 I N 7h 25.07.2021 22:00 26.07.2021 05:00

181 501 Z-63161 S2 Pečky - Poříčany: 2. jen TV X T X X 0

V souběhu s 
výlukou 63161 
B, H2.
Zastaven 
provoz.

zřízení odb. Tatce

PHA
13 4 I D 4h 25.07.2021 00:30 25.07.2021 04:15

182 501 Z-63161 S3 Pečky - Poříčany: 2. jen TV X T X X X X 0

V souběhu s 
výlukou 63161 
B, H3.
Zastaven 
provoz.

zřízení odb. Tatce

PHA
13 4 I N 2x7h 25.07.2021 22:00 27.07.2021 05:00

183 501 Z-63161 H2
Pečky - Poříčany: 2. bez TV, 
Poříčany: zhl. pečské od návěstidla 2L po návěstidlo Se9

X
T+
S

X X 0

V souběhu s 
výlukou 63161 
B, S2.
Zastaven 
provoz.

zřízení odb. Tatce

PHA
13 4 I D 4h 25.07.2021 00:30 25.07.2021 04:15

184 501 Z-63161 H3
Pečky - Poříčany: 2. bez TV, 
Poříčany: zhl. pečské od návěstidla 2L po návěstidlo Se9

X
T+
S

X X X X 0

V souběhu s 
výlukou 63161 
B, S3.
Zastaven 
provoz.

zřízení odb. Tatce

PHA
13 4 I N 2x7h 25.07.2021 22:00 27.07.2021 05:00

185 501 53083 B1
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí: 2. + TV, 
Ústí nad Orlicí: záhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí

X
T+
S

V X X X X X X 0

V souběhu s 
výlukou 53083 
A+C+E+F.
Zastaven 
provoz.

betonáž základů stožárů 
TV, úpravy TV, pažení 
mostů, přípravné práce, 
podpěry, rekonstrukce 
umělých staveb, stavba 
odb. Bezpráví

HKR
7 9 I N 2x6h 26.07.2021 22:35 28.07.2021 04:25

186 501 53083 F

Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 2.,2a,4. + TV, zhl. 2. 
TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla Se4 po 
návěstidla Sc 2, Sc4, Se6. 
Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. a zhl. 1. TK směr 
Choceň. 
Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. a zhl. 2.TK směr 
Choceň. 
Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. 2. TK směr Ústí 
nad Orlicí

X S X X X X 0

V souběhu s 
výlukou 53083 
A+B1+C+E.
Zastaven 
provoz.

montáž a demontáž bran, 
převěšení TV, pažení na 
podchodech v km 
266,230 a v km 266,594 ; 
pažení na propustku v km 
266,076

HKR
7 9 I N 2x6h 26.07.2021 22:35 28.07.2021 04:25

187 501 Z-63161 P3 Poříčany: sudá jen TV S N 5 5 10 20
V souběhu s 
výlukou 63161 
B.

vyjmutí izolátoru, 
regulace TV PHA

13 4 I N 7h 27.07.2021 22:00 28.07.2021 05:00

188 501 Z-63181 B Velim: záhl. pečské od návěstidla 1S po návěstidlo Se28 S X X 10 90 X X 20
V souběhu s 
výlukou 63181 
A.

rekonstrukce
PHA
13 4 I Ne 17d 28.07.2021 00:30 13.08.2021 05:00
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189 501 Z-63181 F3 Velim: sudá jen TV S X X X 20

V souběhu s 
výlukou 63181 
A, B, D3 a E3.
Zastaven 
provoz.

zřízení odb. Cerhenice

PHA
13 4 I N 4x7h 28.07.2021 22:00 01.08.2021 05:00

190 501 Z-63181 C2
Velim: lichá jen TV, zhl. pečské od návěstidel L1, L3, L5 po 
návěstidlo Se28 

S N 10 0
V souběhhu s 
výlukou 63181 
A, B.

vložení izolátoru
PHA
13 4 I D 4h 28.07.2021 00:30 28.07.2021 04:15

191 501 Z-65024 X1 Velim: celá bez TV, zab. zař.: SZZ X S X X 0
Zastaven 
provoz.

výměna SW PHA
13 4 I D 4h 28.07.2021 00:30 28.07.2021 04:15

192 501 Z-63181 D3 Velim - Pečky: 2. bez TV X T X X X X 0

V souběhu s 
výlukou 63181 A 
= ZP.
Zastaven 
provoz.

zřízení odb. Cerhenice

PHA
13 4 I N 7h 28.07.2021 22:00 29.07.2021 05:00

193 501 65018 T1 Pečky: zab. zař.: SZZ v celé dopravně. úvazka TZZ X S X X 0 ZP úvazek TZZ PHA
13 4 I D 4h 28.07.2021 00:30 28.07.2021 04:15

194 503 Z-73025 C Děčín hlavní nádraží: 104. bez TV S 80
překop kolejí pro výměnu 
kabelů VN

UNL
11 7 I Ne 14d 01.07.2021 07:00 14.07.2021 17:00

195 503 Z-73025 D Děčín hlavní nádraží: 102. bez TV S 80
překop kolejí pro výměnu 
kabelů VN

UNL
11 7 I D 10h 01.07.2021 07:00 01.07.2021 17:00

196 503 Z-73025 F
Děčín hlavní nádraží: zhl. střední - část mezi námezníky 
výhybek č. 404 - 407 (kolejová spojka mezi těmito výhybkami)

S 80
překop kolejí pro výměnu 
kabelů VN UNL

11 7 I D 10h 13.07.2021 07:00 13.07.2021 17:00

197 503 Z-73025 F
Děčín hlavní nádraží: zhl. střední - část mezi námezníky 
výhybek č. 404 - 407 (kolejová spojka mezi těmito výhybkami)

S 80
překop kolejí pro výměnu 
kabelů VN UNL

11 7 I D 10h 14.07.2021 07:00 14.07.2021 17:00

198 503 Z-73025 E Děčín hlavní nádraží: 106. bez TV S 80
překop kolejí pro výměnu 
kabelů VN

UNL
11 7 I D 6x10h 09.07.2021 07:00 14.07.2021 17:00

199 503 Z-73210 B Polepy: 5.,7. bez TV, 5. jen TV, výh.: č. 9 S 90
výměna pražců ve 
výhybce č. 9.

UNL
11 7 O Ne 4d 19.07.2021 07:00 22.07.2021 17:00

200 503 Z-73025 G Děčín hlavní nádraží: 107. bez TV S 80
překop kolejí pro výměnu 
kabelů VN

UNL
11 7 I D 10h 22.07.2021 07:00 22.07.2021 17:00

201 503 Z-73025 H Děčín hlavní nádraží: 91.,91a,91b bez TV S 80
překop kolejí pro výměnu 
kabelů VN

UNL
11 7 I D 10h 23.07.2021 07:00 23.07.2021 17:00

202 503 Z-73227 C Liběchov: 4.,6.,6a bez TV, 2.,4. jen TV S N 5 5 10 20
demontáž kol. spojky 
8XA/9, výkop a betonáž 
základů TP

UNL
11 7 O Ne 3d 24.07.2021 07:00 26.07.2021 17:00

203 503 Z-73025 I Děčín hlavní nádraží: 90. bez TV S 80
překop kolejí pro výměnu 
kabelů VN

UNL
11 7 I D 10h 24.07.2021 07:00 24.07.2021 17:00

204 504 Z-73226 A

Dobkovičky - Úpořiny: část traťové koleje bez TV, od km 
22,300 po návěstidlo ŽS v ŽST Úpořiny na trati Chotiměř - 
Úpořiny
Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, 
Dobkovičky - Úpořiny: zab. zař.: přejezdové v km 13,677 
(P2053) a v km 14,215 (P2054) typu VÚŽ v úseku mezi 
dopravnami. aktivace PZS  „UCH3“ v km 13,677 (P2053) a 
„UCH4“ v km 14,215 (P2054) typu ARE
Ohníč: lichá jen TV, záhl. a zhl. úpořinské lichých staničních 
kolejí. 
Úpořiny: záhl. radejčínské traťové koleje a navazující 
radejčínské zhlaví 3. staniční koleje po návěstidlo L3 
(výhybky č. 21, 23, 24). 
Úpořiny: lichá jen TV, záhl. ohníčské 1. traťové koleje a 
navazující ohníčské zhlaví 1. staniční koleje - část po 
námezník výhybky č. 19a (výhybky č. 25, 26)

T+
S

X N 5 30 35

demontáž a montáž  výh. 
č. 25, 26, odtěžení 
štěrkového lože, výkop 
propustků v ŽST Úpořiny, 
oprava propustků – 
přestavba na trubní v 
otevřeném výkopu, strojní 
úprava GPK včetně 
doplnění, úpravy a 
zhutnění ŠL

UNL
11 8 O Ne 26d 01.07.2021 07:00 26.07.2021 19:00

205 504 Z-73199 C1
Krupka-Bohosudov: 2.,4.,4b + TV, záhl. chabařovické 2. 
traťové koleje a navazující chabařovické zhlaví staničních 
kolejí č. 2, 4

S 5 5 30 35
regulace TV

UNL
11 8 I D 10h 11.07.2021 07:00 11.07.2021 17:00

206 504 Z-73220 A
Most: 4. bez TV, 4.,6a,8.,10. jen TV, kolejově od námezníku 
výhybky č. 13 do km 46,200; NTV - zlatnická strana

S N 80
výměna pražců, oprava 
GPK, doplnění ŠL UNL

11 8 O Ne 6d 12.07.2021 07:00 17.07.2021 16:00
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207 504 Z-73216 A

Ústí nad Labem západ - UNL hlavní nádraží jih: 1. + TV, 
UNL hlavní nádraží jih: záhl. 1. traťové koleje směr Ústí n. L. 
západ po návěstidlo Se107. 
Ústí nad Labem západ: 101.,134.,159. jen TV, záhl. 1. 
traťové koleje směr Ústí n. L. jih po návěstidlo Se111. 
napěťově část staniční koleje č. 101 po ÚO 427 a č. 134 po 
ÚO 447

T+
S

N 30 35 etapizace TV

výměna kolejnic

UNL
11 8 O Ne 4d 19.07.2021 07:00 22.07.2021 17:00

208 504 Z-73220 B
Most: 8. bez TV, 4.,6a,8.,10. jen TV, kolejově od námezníku 
výhybky č. 12 do km 46,200; NTV - zlatnická strana

S N 80
výměna pražců, oprava 
GPK, doplnění ŠL UNL

11 8 O Ne 6d 26.07.2021 07:00 31.07.2021 16:00

209 504 Z-73217 A

Ústí nad Labem západ: 103.,409.,409b bez TV, 
103.,407b,409.,409b,57a jen TV, zhl. střední staničních kolejí 
č. 103, 409, 409b v úseku mezi námezníky výhybek č. 181 - 
312 (výhybky č. 181, 301, 310, 312). napěťově mezi ÚO 417 
a Úo 474, ÚO 443

S N 80

souvislá výměna pražců 
včetně strojního čištění 
štěrkového lože, 
opětovné zřízení BK 
oprava odvodnění a 
úprava GPK strojně, 
výměna kolejnic, čištění 
štěrkového lože výhybky 
č. 301

UNL
11 8 O Ne 30d 26.07.2021 07:00 24.08.2021 17:00

210 504 Z-73225 A
Krupka-Bohosudov - Chabařovice: 1. + TV, 
Chabařovice: lichá jen TV, záhl. bohosudovské 1.traťové 
koleje a navazující zhlaví po návěstidlo Se14

T+
S

X 5 5 30 35
rekonstrukce 1.TK; 
úprava TV UNL

11 8 I Ne 43d 26.07.2021 15:00 06.09.2021 15:00

211 504 Z-73226 B

Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, 
Úpořiny: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. ohníčské koleje č. 2 - část po 
návěstidlo Se12. 
Ohníč: sudá jen TV, záhl. a zhl. úpořinské sudých kolejí

T+
S

X N 5 30 35

demontáž  kolejí v 
místech opravovaných 
propustků, odstranění ŠL, 
výkop a oprava propustků 
– přestavba na trubní v 
otevřeném výkopu, strojní 
úprava GPK včetně 
doplnění, úpravy a 
zhutnění ŠL, zřízení 
drážních stezek, 
svařování – zřízení BK

UNL
11 8 O Ne 20d 27.07.2021 07:00 15.08.2021 19:00

212 504 73199 B
Krupka-Bohosudov - Chabařovice: 1. + TV, 
Chabařovice: lichá jen TV, zhl. 1. traťové koleje

X
T+
S

L X X X X 0
sypání štěrku, skládka 
kolejnic UNL

11 8 I N 5x5h 03.07.2021 23:00 08.07.2021 04:00

213 505 51H05001
Choceň - Hradec Králové hlavní nádraží:  – jízdy vlaků 
elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera

T 80
R110+22kV, připojení 
vedení V1196 na novou 
R110kV SŽ

HKR
6 4 I D 12h 08.07.2021 06:00 08.07.2021 18:00

214 505 51H05001
Choceň - Hradec Králové hlavní nádraží:  – jízdy vlaků 
elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera

T 80

přepojení a převedení 
vedení 22.kV do nové 
TNS a převozné měnírny

HKR
6 4 I D 4x5h 10.07.2021 18:00 13.07.2021 23:00

215 505 51H05001
Choceň - Hradec Králové hlavní nádraží:  – jízdy vlaků 
elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera

T 80
nastavení a zkoušky 
systému chránění R22 kV HKR

6 4 I D 12h 15.07.2021 06:00 15.07.2021 18:00

216 507 Z-53134 A
Slatiňany: 3.,5. bez TV, 
Slatiňany: 7. bez TV, její část od návěstidla Se2 do km 
76,160 (přechod pro cestující)

S 5 5 10 100

výstavba silničního 
nadjezdu v ŽST Slatiňany 
km 75,800 - provedení 
demontáže konzol

HKR
7 3 C D 10h 09.07.2021 07:00 09.07.2021 17:00

217 507 Z-53134 B
Slatiňany: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po hroty 
jazyků výhybky číslo 4

S 5 5 10 100

výstavba silničního 
nadjezdu v ŽST Slatiňany 
km 75,800 - provedení 
montáže odvodnění 
nosné konstrukce

HKR
7 3 C D 10h 10.07.2021 07:00 10.07.2021 17:00

218 519 Z-63196 A
Praha-Hostivař: 1.,3. + TV, záhl. uhříněveské od námezníku 
výhybky č. 1 po návěstidla S1, S3

S N 75
oprava osvětlovacích 
stožárů PHA

13 5 OS N 5h 14.07.2021 23:30 15.07.2021 04:00

219 519 Z-63196 B Praha-Hostivař: 1.,3. + TV S N 75
oprava osvětlovacích 
stožárů PHA

13 5 OS N 5h 15.07.2021 23:30 16.07.2021 04:00

220 519 Z-63196 D Praha-Hostivař: 2.,4.,8.,10.,12. jen TV, 6. + TV S N 50
oprava osvětlovacích 
stožárů PHA

13 5 OS N 2x5h 16.07.2021 23:30 18.07.2021 04:00

18/28



 

221 519 Z-63196 C Praha-Hostivař: 10. jen TV, 12. + TV S N 75
oprava osvětlovacích 
stožárů PHA

13 5 OS D 8h 19.07.2021 08:00 19.07.2021 16:00

222 521 63011 O Praha-Radotín: 5. bez TV S 10 10 30 25 stavba TZ (od km 9,545) PHA
13 5 I Ne 70d 01.07.2021 07:30 08.09.2021 17:30

223 521 63015 M3
Praha-Radotín: záhl. a zhl. smíchovské od náv. S1 po náv. 
Lc1a

S X 10 10 60 40
pokládka výhybek, mnt 
svršku, přehoz kolejnic, 
stavba TB+mnt NP

PHA
13 5 I N 5h 01.07.2021 23:20 02.07.2021 04:20

224 521 63015 W3

Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. jen TV, 
Odb Závodiště - Odb Barrandov: 1. jen TV, napěťově od 
elektrického dělení ÚO 401 v km 8,793 v dopravně Praha-
Radotín po elektrické dělení ÚO 401 v km 5,035 PTM 
Chuchle

T X 10 10 60 40

pokládka výhybek, mnt 
svršku, přehoz kolejnic

PHA
13 5 I N 5h 01.07.2021 23:20 02.07.2021 04:20

225 521 63011 C3
Praha-Radotín: zhl. smíchovské / krčské od náv. Sc3, Sc5 
po náv. Se8 (včetně celé 3b staniční koleje). 

S 40
pokládka výhybek, mnt 
svršku

PHA
13 5 I N 5h 01.07.2021 23:20 02.07.2021 04:20

226 521 63015 M3
Praha-Radotín: záhl. a zhl. smíchovské od náv. S1 po náv. 
Lc1a

S X 10 10 60 40
pokládka výhybek, mnt 
svršku, přehoz kolejnic, 
stavba TB+mnt NP

PHA
13 5 I N 2x5h 02.07.2021 23:20 04.07.2021 04:20

227 521 63011 A3

Praha-Radotín: zhl. dobřichovické od náv. Se19A po náv. 
L1, L3. 
Praha-Radotín: lichá jen TV, napěťově od elektrického dělení 
ÚO 421 v km 10,655 v dopravně Praha-Radotín po elektrická 
dělení ÚO 401, ÚO 403 v km 8,793 v dopravně Praha-
Radotín
Praha-Radotín: 1.,3. bez TV

X S X 40

pokládka výhybek, mnt 
svršku

PHA
13 5 I N 3x5h 01.07.2021 23:20 04.07.2021 04:20

228 521 63011 C3
Praha-Radotín: zhl. smíchovské / krčské od náv. Sc3, Sc5 
po náv. Se8 (včetně celé 3b staniční koleje)

S 40
pokládka výhybek, mnt 
svršku

PHA
13 5 I N 2x5h 02.07.2021 23:20 04.07.2021 04:20

229 521 63011 D3

Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. + TV, 
Odb Závodiště - Tunel odb.: 3. + TV, napěťově od 
elektrického dělení ÚO 403 v km 14,442 v dopravně Praha-
Radotín po elektrické dělení ÚO 413 v km 10,880 v dopravně 
Tunel
Odb Závodiště: záhl. a zhl. záhlaví radotínské, zhlaví a 
záhlaví krčské od náv. 3S po náv. 3L. 
Praha-Radotín: záhl. a zhl. smíchovské / krčské od náv. Se8 
po náv. 3L (včetně celé 3a staniční koleje)

X
T+
S

0
Souběh s ROV 
63015 A.

pokládka výhybek, mnt 
svršku

PHA
13 5 I N 3x5h 01.07.2021 23:20 04.07.2021 04:20

230 521 63011 H4 Praha-Radotín: 1. bez TV S 40 sypání PHA
13 5 I D 4x4h 05.07.2021 00:50 08.07.2021 04:20

231 521 63011 I4 Praha-Radotín: zhl. dobřichovické od náv. Se19A po náv. L1 X S X 40
sypání PHA

13 5 I D 4x4h 05.07.2021 00:50 08.07.2021 04:20

232 521 63015 L5
Odb Barrandov - Praha-Smíchov: 1. bez TV, 
Odb Barrandov: záhl. a zhl. zhlaví a záhlaví smíchovské od 
km 3,301 (počítač náprav) po náv. 1L

X
T+
S

X 0
Souběh s etapou 
F5.

přehoz kolejnic
PHA
13 5 I N 7h 09.07.2021 22:10 10.07.2021 04:20

233 521 63015 N5

Praha-Radotín - Dobřichovice: 2. + TV, napěťově od 
elektrického dělení ÚO 422 v km 10,655 v dopravně Praha-
Radotín po elektrické dělení ÚO 402 v km 19,044 v dopravně 
Dobřichovice
Praha-Radotín: záhl. a zhl. dobřichovické od námezníku výh. 
č. 28 po náv. 2S

T+
S

40

přehoz kolejnic

PHA
13 5 I N 6h 09.07.2021 22:10 10.07.2021 04:05

234 521 63015 K5

Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. bez TV, 
Odb Závodiště - Odb Barrandov: 1. bez TV, 
Odb Barrandov: záhl. a zhl. záhlaví smíchovské a zhlaví od 
náv. 1S po km 3,301 (počítač náprav). 
Odb Závodiště: záhl. a zhl. záhlaví radotínské, zhlaví a 
záhlaví smíchovské od náv. 1S po náv. 1L. 
Praha-Radotín: záhl. smíchovské od náv. Lc1a po náv. 1L 
(včetně celé 1a staniční koleje)

X
T+
S

X 0
Souběh s etapou 
B.

sypání, přehoz kolejnic

PHA
13 5 I N 8x7h 02.07.2021 22:10 10.07.2021 04:20

235 521 63015 D5

Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. jen TV, 
Odb Barrandov - Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od 
elektrického dělení ÚO 401 v km 8,793 v dopravně Praha-
Radotín po elektrické dělení ÚO 411 v km 1,677 v dopravně 
Praha-Smíchov
Odb Závodiště - Odb Barrandov: 1. jen TV 

T 0
Souběh s etapou 
K5.

sypání, přehoz kolejnic

PHA
13 5 I N 8x7h 02.07.2021 22:10 10.07.2021 04:20
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236 521 63011 A3

Praha-Radotín: zhl. dobřichovické od náv. Se19A po náv. 
L1, L3. 
Praha-Radotín: lichá jen TV, napěťově od elektrického dělení 
ÚO 421 v km 10,655 v dopravně Praha-Radotín po elektrická 
dělení ÚO 401, ÚO 403 v km 8,793 v dopravně Praha-
Radotín
Praha-Radotín: 1.,3. bez TV

X S X 40

pokládka výhybek, mnt 
svršku

PHA
13 5 I N 5h 15.07.2021 23:20 16.07.2021 04:20

237 521 63015 K4

Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. bez TV, 
Odb Závodiště - Odb Barrandov: 1. bez TV, 
Odb Barrandov: záhl. a zhl. záhlaví smíchovské a zhlaví od 
náv. 1S po km 3,301 (počítač náprav). 
Odb Závodiště: záhl. a zhl. záhlaví radotínské, zhlaví a 
záhlaví smíchovské od náv. 1S po náv. 1L. 
Praha-Radotín: záhl. smíchovské od náv. Lc1a po náv. 1L 
(včetně celé 1a staniční koleje)

X
T+
S

X 0
Souběh s etapou 
B.

sypání

PHA
13 5 I D 5x4h 17.07.2021 00:50 21.07.2021 04:20

238 521 63011 K3

Praha-Radotín: lichá jen TV, napěťově od elektrického dělení 
ÚO 421 v km 10,655 v dopravně Praha-Radotín po elektrická 
dělení ÚO 401, ÚO 403 v km 8,793 v dopravně Praha-
Radotín

S L 40

přehoz kolejnic

PHA
13 5 I N 5h 21.07.2021 23:20 22.07.2021 04:20

239 521 63011 H3 Praha-Radotín: 1. bez TV S 40 přehoz kolejnic PHA
13 5 I N 5h 21.07.2021 23:20 22.07.2021 04:20

240 521 63015 G3

Tunel odb. - Praha-Krč: traťová + TV, napěťově od 
elektrických dělení ÚO 413 v km 10,880, ÚO 414 v km 10,800 
v dopravně Tunel po elektrické dělení ÚO 414 v km 6,865 v 
dopravně Praha-Krč
Tunel odb.: záhl. a zhl. záhlaví smíchovské, zhlaví a záhlaví 
krčské od náv. 3S a km 10,680 (počítač náprav) po zarážedlo 
odvratné koleje a náv. L

X
T+
S

X 10 10 60 0

přesun KIROW

PHA
13 5 I N 5h 23.07.2021 23:20 24.07.2021 04:20

241 521 63011 N8

Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. bez TV, 
Odb Závodiště - Tunel odb.: 3. bez TV, 
Praha-Radotín: záhl. a zhl. smíchovské / krčské od náv. Se8 
po náv. 3L (včetně celé 3a staniční koleje). 
Odb Závodiště: záhl. a zhl. záhlaví radotínské, zhlaví a 
záhlaví krčské od náv. 3S po náv. 3L

X
T+
S

10 10 30 0
Operativně 3x 
45 minut.

manipulace

PHA
13 5 I D 12h 24.07.2021 07:00 24.07.2021 19:00

242 521 63015 G5

Tunel odb. - Praha-Krč: traťová bez TV, 
Tunel odb.: záhl. a zhl. záhlaví smíchovské, zhlaví a záhlaví 
krčské od náv. 3S a km 10,680 (počítač náprav) po zarážedlo 
odvratné koleje a náv. L

X
T+
S

X 10 10 30 0
Operativně 3x 
45 minut.

manipulace (7.00 - 19.00)

PHA
13 5 I D 2x12h 24.07.2021 07:00 25.07.2021 19:00

243 521 63011 N8

Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. bez TV, 
Odb Závodiště - Tunel odb.: 3. bez TV, 
Praha-Radotín: záhl. a zhl. smíchovské / krčské od náv. Se8 
po náv. 3L (včetně celé 3a staniční koleje). 
Odb Závodiště: záhl. a zhl. záhlaví radotínské, zhlaví a 
záhlaví krčské od náv. 3S po náv. 3L

X
T+
S

10 10 30 0 Oper. 3x 45´

manipulace

PHA
13 5 I D 12h 25.07.2021 07:00 25.07.2021 19:00

244 521 63015 K3

Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. bez TV, 
Odb Závodiště - Odb Barrandov: 1. bez TV, 
Odb Barrandov: záhl. a zhl. záhlaví smíchovské a zhlaví od 
náv. 1S po km 3,301 (počítač náprav). 
Odb Závodiště: záhl. a zhl. záhlaví radotínské, zhlaví a 
záhlaví smíchovské od náv. 1S po náv. 1L. 
Praha-Radotín: záhl. smíchovské od náv. Lc1a po náv. 1L 
(včetně celé 1a staniční koleje)

X
T+
S

X X 10 10 60 0
Souběh s etapou 
B.

přehoz kolejnic, sypání 
(most M. Chuchle)

PHA
13 5 I N 5x5h 21.07.2021 23:20 26.07.2021 04:20

245 521 63011 A3

Praha-Radotín: zhl. dobřichovické od náv. Se19A po náv. 
L1, L3. 
Praha-Radotín: lichá jen TV, napěťově od elektrického dělení 
ÚO 421 v km 10,655 v dopravně Praha-Radotín po elektrická 
dělení ÚO 401, ÚO 403 v km 8,793 v dopravně Praha-
Radotín
Praha-Radotín: 1.,3. bez TV

X S X 40

pokládka výhybek, mnt 
svršku

PHA
13 5 I N 5x5h 21.07.2021 23:20 26.07.2021 04:20

246 521 63015 M3
Praha-Radotín: záhl. a zhl. smíchovské od náv. S1 po náv. 
Lc1a

S X 10 10 60 40
pokládka výhybek, mnt 
svršku, přehoz kolejnic, 
stavba TB+mnt NP

PHA
13 5 I N 5x5h 21.07.2021 23:20 26.07.2021 04:20
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247 521 63011 D3

Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. + TV, 
Odb Závodiště - Tunel odb.: 3. + TV, napěťově od 
elektrického dělení ÚO 403 v km 14,442 v dopravně Praha-
Radotín po elektrické dělení ÚO 413 v km 10,880 v dopravně 
Tunel
Odb Závodiště: záhl. a zhl. záhlaví radotínské, zhlaví a 
záhlaví krčské od náv. 3S po náv. 3L. 
Praha-Radotín: záhl. a zhl. smíchovské / krčské od náv. Se8 
po náv. 3L (včetně celé 3a staniční koleje)

X
T+
S

0
Souběh s 63015 
A.

pokládka výhybek, mnt 
svršku

PHA
13 5 I N 5x5h 21.07.2021 23:20 26.07.2021 04:20

248 521 63011 C3
Praha-Radotín: zhl. smíchovské / krčské od náv. Sc3, Sc5 
po náv. Se8 (včetně celé 3b staniční koleje)

S 40
pokládka výhybek, mnt 
svršku

PHA
13 5 I N 5x5h 21.07.2021 23:20 26.07.2021 04:20

249 521 63015 W3

Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. jen TV, 
Odb Závodiště - Odb Barrandov: 1. jen TV, napěťově od 
elektrického dělení ÚO 401 v km 8,793 v dopravně Praha-
Radotín po elektrické dělení ÚO 401 v km 5,035 PTM 
Chuchle

T X 10 10 60 40

pokládka výhybek, mnt 
svršku, přehoz kolejnic

PHA
13 5 I N 5x5h 21.07.2021 23:20 26.07.2021 04:20

250 521 63015 K5

Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. bez TV, 
Odb Závodiště - Odb Barrandov: 1. bez TV, 
Odb Barrandov: záhl. a zhl. záhlaví smíchovské a zhlaví od 
náv. 1S po km 3,301 (počítač náprav). 
Odb Závodiště: záhl. a zhl. záhlaví radotínské, zhlaví a 
záhlaví smíchovské od náv. 1S po náv. 1L. 
Praha-Radotín: záhl. smíchovské od náv. Lc1a po náv. 1L 
(včetně celé 1a staniční koleje)

X
T+
S

X 0
Souběh s etapou 
B.

sypání, přehoz kolejnic

PHA
13 5 I N 2x7h 26.07.2021 22:10 28.07.2021 04:20

251 521 63015 D5

Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. jen TV, 
Odb Barrandov - Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od 
elektrického dělení ÚO 401 v km 8,793 v dopravně Praha-
Radotín po elektrické dělení ÚO 411 v km 1,677 v dopravně 
Praha-Smíchov
Odb Závodiště - Odb Barrandov: 1. jen TV

T 0
Souběh s etapou 
K5.

sypání, přehoz kolejnic

PHA
13 5 I N 2x7h 26.07.2021 22:10 28.07.2021 04:20

252 521 63015 J1

Praha-Smíchov - Odb Barrandov: 2. bez TV, 
Praha-Smíchov: záhl. radotínské od náv. Se10 po náv. 2S. 
Odb Barrandov: záhl. a zhl. záhlaví smíchovské a zhlaví od 
náv. 2L po námezník výh. č. 3

T+
S

P 10 5 60 X 25

manipulace

PHA
13 5 I D 2x10h 28.07.2021 07:30 29.07.2021 17:30

253 521 63015 M4
Praha-Radotín: záhl. a zhl. smíchovské od náv. S1 po náv. 
Lc1a

S 40
sypání PHA

13 5 I D 4h 30.07.2021 00:50 30.07.2021 04:20

254 521 63011 H4 Praha-Radotín: 1. bez TV S 40 sypání PHA
13 5 I D 4h 30.07.2021 00:50 30.07.2021 04:20

255 521 63015 K3

Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. bez TV, 
Odb Závodiště - Odb Barrandov: 1. bez TV, 
Odb Barrandov: záhl. a zhl. záhlaví smíchovské a zhlaví od 
náv. 1S po km 3,301 (počítač náprav). 
Odb Závodiště: záhl. a zhl. záhlaví radotínské, zhlaví a 
záhlaví smíchovské od náv. 1S po náv. 1L. 
Praha-Radotín: záhl. smíchovské od náv. Lc1a po náv. 1L 
(včetně celé 1a staniční koleje)

X
T+
S

X X 10 10 60 0
Souběh s etapou 
B.

přehoz kolejnic, sypání 
(most M. Chuchle)

PHA
13 5 I N 5h 30.07.2021 23:20 31.07.2021 04:20

256 521 63011 D3

Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. + TV, 
Odb Závodiště - Tunel odb.: 3. + TV, napěťově od 
elektrického dělení ÚO 403 v km 14,442 v dopravně Praha-
Radotín po elektrické dělení ÚO 413 v km 10,880 v dopravně 
Tunel
Odb Závodiště: záhl. a zhl. záhlaví radotínské, zhlaví a 
záhlaví krčské od náv. 3S po náv. 3L. 
Praha-Radotín: záhl. a zhl. smíchovské / krčské od náv. Se8 
po náv. 3L (včetně celé 3a staniční koleje)

X
T+
S

0
Souběh s 63015 
A.

pokládka výhybek, mnt 
svršku

PHA
13 5 I N 5h 30.07.2021 23:20 31.07.2021 04:20

257 521 63015 D5

Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. jen TV, 
Odb Barrandov - Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od 
elektrického dělení ÚO 401 v km 8,793 v dopravně Praha-
Radotín po elektrické dělení ÚO 411 v km 1,677 v dopravně 
Praha-Smíchov
Odb Závodiště - Odb Barrandov: 1. jen TV

T 0
Souběh s etapou 
K5.

sypání, přehoz kolejnic

PHA
13 5 I N 7h 31.07.2021 22:10 01.08.2021 04:20
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258 521 63015 K5

Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. bez TV, 
Odb Závodiště - Odb Barrandov: 1. bez TV, 
Odb Barrandov: záhl. a zhl. záhlaví smíchovské a zhlaví od 
náv. 1S po km 3,301 (počítač náprav). 
Odb Závodiště: záhl. a zhl. záhlaví radotínské, zhlaví a 
záhlaví smíchovské od náv. 1S po náv. 1L. 
Praha-Radotín: záhl. smíchovské od náv. Lc1a po náv. 1L 
(včetně celé 1a staniční koleje). 

X
T+
S

X 0
Souběh s etapou 
B.

sypání, přehoz kolejnic

PHA
13 5 I N 7h 31.07.2021 22:10 01.08.2021 04:20

259 521 63011 C3
Praha-Radotín: zhl. smíchovské / krčské od náv. Sc3, Sc5 
po náv. Se8 (včetně celé 3b staniční koleje)

S 40
pokládka výhybek, mnt 
svršku

PHA
13 5 I N 2x5h 30.07.2021 23:20 01.08.2021 04:20

260 521 63011 A3

Praha-Radotín: zhl. dobřichovické od náv. Se19A po náv. 
L1, L3. 
Praha-Radotín: lichá jen TV, napěťově od elektrického dělení 
ÚO 421 v km 10,655 v dopravně Praha-Radotín po elektrická 
dělení ÚO 401, ÚO 403 v km 8,793 v dopravně Praha-
Radotín
Praha-Radotín: 1.,3. bez TV

X S X 40

pokládka výhybek, mnt 
svršku

PHA
13 5 I N 2x5h 30.07.2021 23:20 01.08.2021 04:20

261 521 63015 M3
Praha-Radotín: záhl. a zhl. smíchovské od náv. S1 po náv. 
Lc1a

S X 10 10 60 40
pokládka výhybek, mnt 
svršku, přehoz kolejnic, 
stavba TB+mnt NP

PHA
13 5 I N 2x5h 30.07.2021 23:20 01.08.2021 04:20

262 524 63027 E2

Lysá nad Labem - Čelákovice: 2. jen TV, napěťově od ÚO 
404 ŽST Lysá nad Labem po ÚO 402 ŽST Čelákovice
Lysá nad Labem - Odb Káraný: 2. bez TV, 
Odb Káraný - Čelákovice: 2. bez TV, 
Odb Káraný: záhl. a zhl. od návěstidla 2L přes výhybky č. 2 a 
3 k návěstidlu 2S. 
Čelákovice: záhl. lysecké od návěstidla 2L k návěstidlu Se4

X
T+
S

X X X 0

Souběh s etapou 
A.
Zastaven 
provoz.

těžba zeminy

PHA
13 5 I N 6h 01.07.2021 22:10 02.07.2021 04:00

263 524 Z-63147 A Praha-Vysočany - Skály odb.: 101. bez TV X T X X X X X 0
Souběh s 
etapami B, C.

pažení, stavba bran PHA
13 5 I Ne 6d 02.07.2021 22:15 07.07.2021 04:00

264 524 Z-63147 C Praha-Horní Počernice - Praha-Vysočany: 2. + TV X T X X X 5 60 0
Souběh s 
etapami A, B.

pažení, stavba trakčních 
bran

PHA
13 5 I Ne 6d 02.07.2021 22:15 07.07.2021 04:00

265 524 Z-63147 B Praha-Vysočany - Praha-Horní Počernice: 1. + TV X T X X X X X 0
Souběh s 
etapami A, C.

stavba trakčních bran a 
návěstních lávek

PHA
13 5 I Ne 6d 02.07.2021 22:15 07.07.2021 04:00

266 524 Z-63147 F4 Odb Zeleneč - Mstětice: 1. + TV X T X X 0

Souběh s etapou 
B.
Zastaven 
provoz.

vykládka 
materiálu+zřízení 
kolejového lože pro 
pokládku

PHA
13 5 I D 6x4h 02.07.2021 00:50 07.07.2021 04:20

267 524 Z-63147 B2 Praha-Vysočany - Praha-Horní Počernice: 1. + TV X T X X X X X 0
Souběh s 
etapami A2, C2.

stavba trakčních bran a 
návěstních lávek PHA

13 5 I Ne 4d 16.07.2021 22:15 19.07.2021 04:00

268 524 Z-63147 A2 Praha-Vysočany - Skály odb.: 101. bez TV X T X X X X X 0 pažení, stavba bran PHA
13 5 I Ne 4d 16.07.2021 22:15 19.07.2021 04:00

269 524 Z-63147 C2 Praha-Horní Počernice - Praha-Vysočany: 2. + TV X T X X X 5 60 0
Souběh s 
etapami A2, B2.

pažení, stavba trakčních 
bran PHA

13 5 I Ne 4d 16.07.2021 22:15 19.07.2021 04:00

270 524 Z-63147 F4 Odb Zeleneč - Mstětice: 1. + TV X T X X 0

Souběh s etapou 
B.
Zastaven 
provoz.

vykládka 
materiálu+zřízení 
kolejového lože pro 
pokládku

PHA
13 5 I D 4x4h 15.07.2021 00:50 18.07.2021 04:20

271 524 63027 F

Odb Káraný - Lysá nad Labem: 1. jen TV, napěťově od ÚO 
401 Odb. Káraný po ÚO 403 ŽST Lysá nad Labem
Odb Káraný - Lysá nad Labem: 1. bez TV, 
Odb Káraný: záhl. lysecké od návěstidla 1L k počítacímu 
bodu KPB6

T+
S

5 30 20

3. podbití Odb. Káraný

PHA
13 5 I Ne 2d 24.07.2021 07:40 25.07.2021 17:20

272 524 63027 E7

Lysá nad Labem - Čelákovice: 2. jen TV, napěťově od ÚO 
404 ŽST Lysá nad Labem po ÚO 402 ŽST Čelákovice
Lysá nad Labem - Odb Káraný: 2. bez TV, 
Odb Káraný - Čelákovice: 2. bez TV, 
Odb Káraný: záhl. a zhl. od návěstidla 2L přes výhybky č. 2 a 
3 k návěstidlu 2S. 
Čelákovice: záhl. lysecké od návěstidla 2L k návěstidlu Se4 

X
T+
S

X X X 0

Souběh s etapou 
A.
Zastaven 
provoz.

ASP sp. 1/2 + 3/4

PHA
13 5 I N 2h 24.07.2021 22:40 25.07.2021 00:30

273 524 Z-63147 A2 Praha-Vysočany - Skály odb.: 101. bez TV X T X X X X X 0 pažení, stavba bran PHA
13 5 I Ne 4d 30.07.2021 22:15 02.08.2021 04:00

274 524 Z-63147 C2 Praha-Horní Počernice - Praha-Vysočany: 2. + TV X T X X X 5 60 0
Souběh s 
etapami A2, B2.

pažení, stavba trakčních 
bran PHA

13 5 I Ne 4d 30.07.2021 22:15 02.08.2021 04:00
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275 524 Z-63147 B2 Praha-Vysočany - Praha-Horní Počernice: 1. + TV X T X X X 0

Souběh s 
etapami A2, C2.
Zastaven 
provoz.

pažení, stavba trakčních 
bran

PHA
13 5 I Ne 4d 30.07.2021 22:15 02.08.2021 04:00

276 525 63003 V1
Praha hlavní nádraží: 102. jen TV, napěťově včetně TK 2 
Praha Vršovice - Praha hl.n od ÚO 422 (ve Vršovicích) po ÚO 
416 v Praze hl. n.

S X N 5 5 30 25
mnt TV + regulace TV

PHA
13 5 I D 2x10h 05.07.2021 07:30 06.07.2021 17:30

277 525 Z-63191 A

Praha-Vyšehrad výh. - Praha-Smíchov: 2. + TV, 
Praha-Smíchov: záhl. 2.traťové koleje směr Praha-Vyšehrad 
výh. . 
Praha-Vyšehrad výh.: 502a + TV, záhl. a zhl. 2.traťové 
koleje směr Praha-Smíchov. 
Praha-Vyšehrad výh.: 91. + TV, výh.: 604

T+
S

X 5 5 30 X X 35 odklony

výměna mostnic v km 
3,706

PHA
15 5 O Ne 16d 07.07.2021 08:00 22.07.2021 20:00

278 525 63003 V4
Praha hlavní nádraží: 102. jen TV, napěťově včetně TK 2 
Praha Vršovice - Praha hl.n od ÚO 422 (ve Vršovicích) po ÚO 
416 v Praze hl. n.

S N X X X 45
mnt TB 15/16+63/64

PHA
13 5 I D 2x4h 08.07.2021 00:40 09.07.2021 04:00

279 525 63003 B4

Praha-Vršovice - Praha jih: traťová + TV, 
Praha-Vršovice - Praha-Vyšehrad výh.: 203. + TV, 
Praha hlavní nádraží: 101.,103.,105. + TV, napěťově od ÚO 
421, ÚO 414, ÚO 413 v dopravně Praha Vršovice (včetně 
napětí nad TK 1, 3, 5) po ÚO 415, ÚO 414, a ÚO 413 v 
dopravně Praha hl. n.
Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Eden navazující na SK 3 a 
5 po návěstidla Se14 a Se15. 
Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr ONJ vjezd/Praha Krč a 
DKV navazující na SK 7 až 15 po návěstidla JL, KL, Se9, 
Se10. 
Praha-Vršovice: 3.-15. jen TV, 
Praha-Vršovice: 3.,5.,7.,9.,11.,13.,15. bez TV, záhl. a zhl. 
směr Praha hl. n. a směr Vyšehrad navazující na SK 3 až 15 
po návěstidla 101S, 103S, 105S a 203VS (včetně TK 1, 3, 5 
P. Vršovice - Praha hl. n.)

X
T+
S

X X X 0

mnt TB 15/16+63/64

PHA
13 5 I D 2x4h 08.07.2021 00:40 09.07.2021 04:00

280 525 Z-60007 A Praha hlavní nádraží: 9b bez TV, ost. zař.: nástupiště 1S S 85
filmování PHA

13 5 C D 4h 09.07.2021 10:00 09.07.2021 14:00

281 525 63003 Z1
Praha-Vršovice: zhl. edenské od návěstidla S3 po návěstidlo 
Se21 

S X 5 5 30 25
mt TV syst. Sp3, Sp5, 
Sp9, Sp10

PHA
13 5 I D 2x10h 24.07.2021 07:30 25.07.2021 17:30

282 525 63003 P1
Praha-Vršovice: 3. jen TV, napěťově od ÚO 404 po ÚO 423 
v dopravně Praha Vršovice

S X N 5 5 30 25
mnt TV syst. Sp3, Sp5, 
Sp9, Sp10

PHA
13 5 I D 2x10h 24.07.2021 07:30 25.07.2021 17:30

283 525 63003 W1
Praha hlavní nádraží: 101. jen TV, napěťově směrem od 
Vršovic (včetně TK 1 Praha Vršovice - Praha hl.n.) po ÚO 
415 v Praze hl. n.

S X N 5 5 30 25
mnt TV syst. Sp3, Sp5, 
Sp9, Sp10 PHA

13 5 I D 2x10h 24.07.2021 07:30 25.07.2021 17:30

284 525 63003 G1
Praha-Vršovice: zhl. směr Praha hl. n. od návěstidla L3 po 
návěstidlo Se34. 
Praha-Vršovice: 3. bez TV

S X 5 5 30 25
mnt TV syst. Sp3, Sp5, 
Sp9, Sp10 PHA

13 5 I D 2x10h 24.07.2021 07:30 25.07.2021 17:30

285 525 63003 D1

Praha hlavní nádraží: 101. bez TV, 
Praha-Vršovice: záhl. směr Praha hl. n. od návěstidla 101S 
po návěstidlo Se40 (včetně 1. TK Praha hl. n.- Praha 
Vršovice) 

S X 5 5 30 25

mnt TV syst. Sp3, Sp5, 
Sp9, Sp10 PHA

13 5 I D 2x10h 24.07.2021 07:30 25.07.2021 17:30

286 525 63003 V1
Praha hlavní nádraží: 102. jen TV, napěťově včetně TK 2 
Praha Vršovice - Praha hl.n od ÚO 422 (ve Vršovicích) po ÚO 
416 v Praze hl. n.

S X N 5 5 30 25
mnt TV + regulace TV

PHA
13 5 I D 10h 26.07.2021 07:30 26.07.2021 17:30

287 525 63026 A

Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 102. + TV, napěťově 
od ÚO P402 (km 179,340 v Zahradním Městě) po ÚO P03 
(km 180,866 v Edenu)
Praha-Eden: 102a bez TV

T+
S

50

propojení TK102

PHA
13 5 I Ne 22d 26.07.2021 07:30 16.08.2021 17:30

288 525 63026 Y
Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 101. bez TV, 
Praha-Eden: 101. bez TV, záhl. a zhl. mezi traťovou kolejí 
č.101 (Praha Eden-P. Zahradní Město) a staniční kolejí č.101 

T+
S

50

budování TK101

PHA
13 5 I Ne 29d 26.07.2021 17:30 23.08.2021 09:00

289 525 Z-63178 Y
Praha-Vršovice: výh.: kolejové křížení 903, kolejově od hrotů 
jazyků výh. č. 41 a č. 42 vedlejším směrem po hroty jazyků 
výh. č. 48 a 47 z vedlejšího směru v dopravně Praha Vršovice

S 80

aktivace ZZ

PHA
13 5 I Ne 67d 26.07.2021 17:30 30.09.2021 17:30
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290 525 Z-63178 X

Praha-Vršovice: výh.: kolejová spojka 11/15, kolejově od 
hrotů jazyků výh. č. 11 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. 
č. 15 z vedlejšího směru v dopravně Praha Vršovice
Praha-Vršovice: výh.: kolejová spojka 25/30, kolejově od 
hrotů jazyků výh. č. 25 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. 
č. 30 z vedlejšího směru v dopravně Praha Vršovice

S 80

aktivace ZZ

PHA
13 5 I Ne 67d 26.07.2021 17:30 30.09.2021 17:30

291 525 Z-63178 P Praha-Vršovice: 1. jen TV S N 70
dokončení 2. nást, 
propojení do TK 1/101

PHA
13 5 I Ne 52d 26.07.2021 17:30 15.09.2021 17:30

292 525 Z-63178 B
Praha-Vršovice: 1. bez TV, zhl. směr Praha hl. n. do 
návěstidla L1 po návěstidlo Se35

S 70
dokončení 2. nást, 
propojení do TK 1/101

PHA
13 5 I Ne 52d 26.07.2021 17:30 15.09.2021 17:30

293 525 Z-63178 A
Praha-Vršovice - Praha-Eden: 911. bez TV, 
Praha-Vršovice: zhl. navazující na spojovací kolej 911 po 
návěstidlo S1

T+
S

70
budování SK 911

PHA
13 5 I Ne 29d 26.07.2021 17:30 23.08.2021 09:00

294 525 Z-63179 A Praha-Zahradní Město: 102. bez TV S 80 propojení SK 102 PHA
13 5 I Ne 22d 26.07.2021 17:30 16.08.2021 17:30

295 525 63009 Y
Praha-Zahradní Město: 101. + TV, kolejově od počítacího 
bodu ZPB71 po návěstidlo 101S v dopravně Praha-Zahradní 
Město

S 50
budování SK 101

PHA
13 5 I Ne 29d 26.07.2021 17:30 23.08.2021 09:00

296 527 Z-73118 A

Ústí nad Labem hlavní nádraží - Ústí nad Labem západ: 
902. jen TV, jen část po ÚO 452
Ústí nad Labem hlavní nádraží: 9. bez TV, 7.,9. jen TV, zhl. 
9. staniční koleje směr Ústí n. L. západ v úseku mezi 
námezníky výhybek č. 6 - 9 (výhybky č. 6, 8, 9)

T+
S

X N 5 5 30 25

výměna pražců ve 
výhybce č. 6 a v 9.SK, 
strojní úprava GPK, 
výměna mostnic a oprava 
uložení OK mostu v km 
0,439

UNL
11 7 O Ne 12d 12.07.2021 07:00 23.07.2021 17:00

297 527 63066 B2

Roztoky u Prahy: 1.,3. bez TV, zhl. libčické, jeho část od 
náv. L1/L3 a izolovaného styku mezi výh. č. 12 a 14 k náv. 
1S/2S. 
Roztoky u Prahy: lichá jen TV

X S 0
Souběh s etapou 
A.

stavba trakčních bran

PHA
13 7 I N 9x5h 12.07.2021 23:50 21.07.2021 04:20

298 527 Z-63183 C2 Roztoky u Prahy: 4. bez TV S X 35 stavba přístřešků PHA
13 7 I N 6x6h 26.07.2021 22:35 01.08.2021 04:20

299 527 Z-63183 E2 Roztoky u Prahy: sudá jen TV S X L 35
Souběh s 
etapami A, C2.

stavba přístřešků PHA
13 7 I N 6x6h 26.07.2021 22:35 01.08.2021 04:20

300 527 Z-73120 C
Ústí nad Labem hlavní nádraží: 3. + TV, kolejově jen část 3. 
SK od km 517,xxx směr UL sever; napěťově 1. SK bez 
omezení

S 70

současně s 
výlukou 3.,5. SK, 
napěťově 1. SK 
bez omezení

oprava výhybek v uzlu 
Ústí hl. n. (nová spojka) 
včetně TV a SZZ UNL

11 7 O Ne 6d 07.07.2021 07:00 12.07.2021 17:00

301 529 63122 Z Noutonice - Podlešín: zab. zař.: PZS T 5 10 90
šuntová citlivost 
kolejových obvodů

PHA
16 8 O Ne 3d 02.07.2021 19:00 04.07.2021 14:00

302 533 Z-73222 A
Perštejn: záhl. 1. TK směr Stráž nad Ohří, jeho část od 
návěstidla 1S po návěstidlo Se4. 
Perštejn: 1. jen TV

S X N 5 5 30 35

Uzavírka 
přejezdu P75 v 
km 151,943 od 
14.7. 2021, 7:00 
hod. do 19.7. 
2021, 17:00 hod.

oprava přejezdu P75 v 
km 151,943, odstranění 
def. vad a výměna 
kolejnic, svařování UNL

11 8 O Ne 3d 14.07.2021 07:00 16.07.2021 17:00

303 533 Z-73222 B
Perštejn: záhl. 2. TK směr Stráž nad Ohří, jeho část od 
návěstidla Se5 po návěstidlo 2S. 
Perštejn: 2. jen TV

S X N 5 5 30 35

Uzavírka 
přejezdu P75 v 
km 151,943 od 
14.7. 2021, 7:00 
hod. do 19.7. 
2021, 17:00 hod.
Vlaky elektrické 
trakce budou 
vedeny mezi 
Stráž nad Ohří – 
Perštejn – 
Klášterec nad 
Ohří po 1. TK 
obousměrně.

oprava přejezdu P75 v 
km 151,943, odstranění 
def. vad a výměna 
kolejnic, svařování

UNL
11 8 O Ne 3d 17.07.2021 07:00 19.07.2021 17:00

304 537 Z-55020 A Příšovice - Turnov: zab. zař.: PZS v km 102,353 T 5 5 5 90 jízda na OP PZS v km 102,353 HKR
8 7 O Ne 5d 12.07.2021 08:00 16.07.2021 18:00

305 547 Z-53156 B Řasnice: 1. bez TV S 80
oprava koleje č. 1 v 
Řasnici

HKR
8 7 O Ne 3d 31.07.2021 07:00 02.08.2021 18:00
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306 704 Z-93095 C
Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Dobřejovice odb.: traťová 
bez TV

X T 0

výstavba silničního 
nadjezdu v km 13,610 
(práce CPS na SOD) - 
betonování úložných 
prahů nového nadjezdu v 
km 13,610       

PLZ
10 5 C D 5h 25.07.2021 00:10 25.07.2021 04:35

307 705 Z-93078 A

České Budějovice seřaďovací nádraží: zhl. v části od 
návěstidla Se 157 ke hrotu výhybky č. 114. 
České Budějovice seřaďovací nádraží: Kolejově 2. výtažná 
kolej, včetně výhybky č. 102
České Budějovice seřaďovací nádraží: kolejově zhlaví 
navazující, v části od návěstidla Se 150 k námezníkům 
výhybek č. 125, 124, 123 a 117 v dopravně České Budějovice 
seřaďovací nádraží
České Budějovice seřaďovací nádraží: napěťově 
obcházecí vedení v dopravně České Budějovice seřaďovací 
nádraží
České Budějovice seřaďovací nádraží: 
101a,101.,102.,104.,134.,136.,138.,140.,142.,144.,146. jen 
TV, včetně navazujících částí zhlaví a včetně 2. výtažné 
koleje v úseku od děličů TV č. 57, 59 k děličům TV č. 58, 61, 
62, 63, 72, 77, 78 v dopravně České Budějovice seřaďovací 
nádraží
České Budějovice seřaďovací nádraží: 
134.,136.,138.,140.,142.,144.,146. bez TV, v části od 
námezníků výhybek 125, 124, 123 a 117 do km 212,500

S N 70
V souběhu s 
ROV 93074 A.

TSO výhybky č. 114, 
oprava výhybek 2. svazku 
spádoviště - SVP ve 
výhybkách č. 
113,117,118,123,124 a 
125. Sanace žel. svršku v 
km 212,050-212,085, 
svařování, úprava 
drážních stezek, kontrola 
sjízdnosti TV

PLZ
10 5 O Ne 10d 03.07.2021 08:00 12.07.2021 17:00

308 705 Z-93078 B

České Budějovice seřaďovací nádraží: kolejově zhlaví v 
části od hrotu výhybky č.113 k námezníkům výhybek 125, 
124, 123 a 117 v dopravně České Budějovice seřaďovací 
nádraží
České Budějovice seřaďovací nádraží: napěťově část 
zhlaví (část zhlaví u St JIH) v úseku od děliče TV č. 100 k 
děličům TV č. 60, 61, 62 a ke kolejím číslo 134, 136, 138, 
140, 142, 144, 146 v dopravně České Budějovice seřaďovací 
nádraží
České Budějovice seřaďovací nádraží: napěťově 
obcházecí vedení v dopravně České Budějovice seřaďovací 
nádraží
České Budějovice seřaďovací nádraží: 
134.,136.,138.,140.,142.,144.,146  jen TV, 
České Budějovice seřaďovací nádraží: 
134.,136.,138.,140.,142.,144.,146  bez TV, v části od 
námezníků výhybek 125, 124, 123 a 117 do km 212,500

S N 70
V souběhu s 
ROV 93074 A.

oprava výhybek 3. svazku 
spádoviště  - SVP ve 
výhybkách  č. 
113,117,118,123,124 a 
125, úprava GPK strojně, 
výměna LIS, svařování 
do BV, kontrola sjízdnosti 
TV     

PLZ
10 5 O Ne 11d 12.07.2021 17:00 22.07.2021 17:00

309 709 Z-93102 D

Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. bez TV, 
Plzeň-Koterov: zhl. směr Starý Plzenec od km 344,950 k 
návěstidlům S1, S3. 
Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví 1. a 
3. staniční koleje směr Plzeň hl.n. od návěstidla 1S k 
návěstidlům L1, L3. 
Plzeň-Koterov: 1.,3. bez TV, 
Plzeň hlavní nádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Plzeň-
Koterov mezi návěstidly 1KL -  Se203. 
Plzeň hlavní nádraží: 201. jen TV, TV: E11 dle příl. 2 SŘ

X
T+
S

X 0

V souběhu s 
ROV 93073 A a 
B.

práce na TV - demontáž,  
převěšení, přípravné 
práce

PLZ
9 6 I N 6h 01.07.2021 23:00 02.07.2021 04:30

310 709 Z-93102 C

Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1 bez TV, 
Plzeň-Koterov: 1.,3. bez TV, zhl. 1. a 3. staniční koleje směr 
Starý Plzenec od návěstidel S1, S3 do km 344,950 . 
Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví 1. a 
3. staniční koleje směr Plzeň hl.n. od návěstidla 1S k 
návěstidlům L1, L3

X
T+
S

X 0
V souběhu s 
ROV 93073 B.

stavba bran a krakorců

PLZ
9 6 I Ne 4d 02.07.2021 10:00 05.07.2021 08:00

311 709 Z-93102 C1

Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1 bez TV, 
Plzeň-Koterov: 1.,3. bez TV, zhl. 1. a 3. staniční koleje směr 
Starý Plzenec od návěstidel S1, S3 do km 344,950 . 
Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví 1. a 
3. staniční koleje směr Plzeň hl.n. od návěstidla 1S k 
návěstidlům L1, L3

X
T+
S

X 0
V souběhu s 
ROV 93073 B.

stavba bran a krakorců

PLZ
9 6 I D 8h 05.07.2021 10:00 05.07.2021 18:00
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312 709 Z-93102 C2

Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1 bez TV, 
Plzeň-Koterov: 1.,3. bez TV, zhl. 1. a 3. staniční koleje směr 
Starý Plzenec od návěstidel S1, S3 do km 344,950 . 
Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví 1. a 
3. staniční koleje směr Plzeň hl.n. od návěstidla 1S k 
návěstidlům L1, L3

X
T+
S

X 0
V souběhu s 
ROV 93073 B.

stavba bran a krakorců

PLZ
9 6 I D 12h 06.07.2021 06:00 06.07.2021 18:00

313 709 Z-93102 C1

Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1 bez TV, 
Plzeň-Koterov: 1.,3. bez TV, zhl. 1. a 3. staniční koleje směr 
Starý Plzenec od návěstidel S1, S3 do km 344,950 . 
Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví 1. a 
3. staniční koleje směr Plzeň hl.n. od návěstidla 1S k 
návěstidlům L1, L3

X
T+
S

X 0
V souběhu s 
ROV 93073 B.

stavba bran a krakorců

PLZ
9 6 I D 8h 07.07.2021 10:00 07.07.2021 18:00

314 709 Z-93102 C2

Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1 bez TV, 
Plzeň-Koterov: 1.,3. bez TV, zhl. 1. a 3. staniční koleje směr 
Starý Plzenec od návěstidel S1, S3 do km 344,950 . 
Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví 1. a 
3. staniční koleje směr Plzeň hl.n. od návěstidla 1S k 
návěstidlům L1, L3

X
T+
S

X 0
V souběhu s 
ROV 93073 B.

stavba bran a krakorců

PLZ
9 6 I D 12h 08.07.2021 06:00 08.07.2021 18:00

315 709 Z-93102 C

Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1 bez TV, 
Plzeň-Koterov: 1.,3. bez TV, zhl. 1. a 3. staniční koleje směr 
Starý Plzenec od návěstidel S1, S3 do km 344,950 . 
Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví 1. a 
3. staniční koleje směr Plzeň hl.n. od návěstidla 1S k 
návěstidlům L1, L3 

X
T+
S

X 0
V souběhu s 
ROV 93073 B.

stavba bran a krakorců

PLZ
9 6 I Ne 4d 09.07.2021 10:00 12.07.2021 08:00

316 709 Z-93102 C1

Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1 bez TV, 
Plzeň-Koterov: 1.,3. bez TV, zhl. 1. a 3. staniční koleje směr 
Starý Plzenec od návěstidel S1, S3 do km 344,950 . 
Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví 1. a 
3. staniční koleje směr Plzeň hl.n. od návěstidla 1S k 
návěstidlům L1, L3

X
T+
S

X 0
V souběhu s 
ROV 93073 B.

stavba bran a krakorců

PLZ
9 6 I D 8h 12.07.2021 10:00 12.07.2021 18:00

317 709 Z-93102 C2

Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1 bez TV, 
Plzeň-Koterov: 1.,3. bez TV, zhl. 1. a 3. staniční koleje směr 
Starý Plzenec od návěstidel S1, S3 do km 344,950 . 
Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví 1. a 
3. staniční koleje směr Plzeň hl.n. od návěstidla 1S k 
návěstidlům L1, L3

X
T+
S

X 0
V souběhu s 
ROV 93073 B.

stavba bran a krakorců

PLZ
9 6 I D 12h 13.07.2021 06:00 13.07.2021 18:00

318 709 Z-93102 C1

Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1 bez TV, 
Plzeň-Koterov: 1.,3. bez TV, zhl. 1. a 3. staniční koleje směr 
Starý Plzenec od návěstidel S1, S3 do km 344,950 . 
Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví 1. a 
3. staniční koleje směr Plzeň hl.n. od návěstidla 1S k 
návěstidlům L1, L3

X
T+
S

X 0
V souběhu s 
ROV 93073 B.

stavba bran a krakorců

PLZ
9 6 I D 8h 14.07.2021 10:00 14.07.2021 18:00

319 709 Z-93102 C2

Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1 bez TV, 
Plzeň-Koterov: 1.,3. bez TV, zhl. 1. a 3. staniční koleje směr 
Starý Plzenec od návěstidel S1, S3 do km 344,950 . 
Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví 1. a 
3. staniční koleje směr Plzeň hl.n. od návěstidla 1S k 
návěstidlům L1, L3

X
T+
S

X 0
V souběhu s 
ROV 93073 B.

stavba bran a krakorců

PLZ
9 6 I D 12h 15.07.2021 06:00 15.07.2021 18:00

320 709 Z-93102 C

Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1 bez TV, 
Plzeň-Koterov: 1.,3. bez TV, zhl. 1. a 3. staniční koleje směr 
Starý Plzenec od návěstidel S1, S3 do km 344,950 . 
Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví 1. a 
3. staniční koleje směr Plzeň hl.n. od návěstidla 1S k 
návěstidlům L1, L3

X
T+
S

X 0
V souběhu s 
ROV 93073 B.

stavba bran a krakorců

PLZ
9 6 I Ne 4d 16.07.2021 10:00 19.07.2021 08:00
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321 709 Z-93102 C1

Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1 bez TV, 
Plzeň-Koterov: 1.,3. bez TV, zhl. 1. a 3. staniční koleje směr 
Starý Plzenec od návěstidel S1, S3 do km 344,950 . 
Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví 1. a 
3. staniční koleje směr Plzeň hl.n. od návěstidla 1S k 
návěstidlům L1, L3

X
T+
S

X 0
V souběhu s 
ROV 93073 B.

stavba bran a krakorců

PLZ
9 6 I D 8h 19.07.2021 10:00 19.07.2021 18:00

322 709 Z-93102 C2

Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1 bez TV, 
Plzeň-Koterov: 1.,3. bez TV, zhl. 1. a 3. staniční koleje směr 
Starý Plzenec od návěstidel S1, S3 do km 344,950 . 
Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví 1. a 
3. staniční koleje směr Plzeň hl.n. od návěstidla 1S k 
návěstidlům L1, L3

X
T+
S

X 0
V souběhu s 
ROV 93073 B.

stavba bran a krakorců

PLZ
9 6 I D 12h 20.07.2021 06:00 20.07.2021 18:00

323 709 Z-93102 C1

Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1 bez TV, 
Plzeň-Koterov: 1.,3. bez TV, zhl. 1. a 3. staniční koleje směr 
Starý Plzenec od návěstidel S1, S3 do km 344,950 . 
Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví 1. a 
3. staniční koleje směr Plzeň hl.n. od návěstidla 1S k 
návěstidlům L1, L3

X
T+
S

X 0
V souběhu s 
ROV 93073 B.

stavba bran a krakorců

PLZ
9 6 I D 8h 21.07.2021 10:00 21.07.2021 18:00

324 709 Z-93102 C2

Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1 bez TV, 
Plzeň-Koterov: 1.,3. bez TV, zhl. 1. a 3. staniční koleje směr 
Starý Plzenec od návěstidel S1, S3 do km 344,950 . 
Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví 1. a 
3. staniční koleje směr Plzeň hl.n. od návěstidla 1S k 
návěstidlům L1, L3

X
T+
S

X 0
V souběhu s 
ROV 93073 B.

stavba bran a krakorců

PLZ
9 6 I D 12h 22.07.2021 06:00 22.07.2021 18:00

325 709 Z-93102 C

Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1 bez TV, 
Plzeň-Koterov: 1.,3. bez TV, zhl. 1. a 3. staniční koleje směr 
Starý Plzenec od návěstidel S1, S3 do km 344,950 . 
Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví 1. a 
3. staniční koleje směr Plzeň hl.n. od návěstidla 1S k 
návěstidlům L1, L3

X
T+
S

X 0
V souběhu s 
ROV 93073 B.

stavba bran a krakorců

PLZ
9 6 I Ne 4d 23.07.2021 10:00 26.07.2021 08:00

326 709 Z-93102 C1

Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1 bez TV, 
Plzeň-Koterov: 1.,3. bez TV, zhl. 1. a 3. staniční koleje směr 
Starý Plzenec od návěstidel S1, S3 do km 344,950 . 
Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví 1. a 
3. staniční koleje směr Plzeň hl.n. od návěstidla 1S k 
návěstidlům L1, L3 

X
T+
S

X 0
V souběhu s 
ROV 93073 B.

stavba bran a krakorců

PLZ
9 6 I D 8h 26.07.2021 10:00 26.07.2021 18:00

327 709 Z-93102 C2

Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1 bez TV, 
Plzeň-Koterov: 1.,3. bez TV, zhl. 1. a 3. staniční koleje směr 
Starý Plzenec od návěstidel S1, S3 do km 344,950 . 
Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví 1. a 
3. staniční koleje směr Plzeň hl.n. od návěstidla 1S k 
návěstidlům L1, L3

X
T+
S

X 0
V souběhu s 
ROV 93073 B.

stavba bran a krakorců

PLZ
9 6 I D 12h 27.07.2021 06:00 27.07.2021 18:00

328 709 Z-93102 C1

Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1 bez TV, 
Plzeň-Koterov: 1.,3. bez TV, zhl. 1. a 3. staniční koleje směr 
Starý Plzenec od návěstidel S1, S3 do km 344,950 . 
Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví 1. a 
3. staniční koleje směr Plzeň hl.n. od návěstidla 1S k 
návěstidlům L1, L3

X
T+
S

X 0
V souběhu s 
ROV 93073 B.

stavba bran a krakorců

PLZ
9 6 I D 8h 28.07.2021 10:00 28.07.2021 18:00

329 709 Z-93102 C2

Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1 bez TV, 
Plzeň-Koterov: 1.,3. bez TV, zhl. 1. a 3. staniční koleje směr 
Starý Plzenec od návěstidel S1, S3 do km 344,950 . 
Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví 1. a 
3. staniční koleje směr Plzeň hl.n. od návěstidla 1S k 
návěstidlům L1, L3

X
T+
S

X 0
V souběhu s 
ROV 93073 B.

stavba bran a krakorců

PLZ
9 6 I D 12h 29.07.2021 06:00 29.07.2021 18:00
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330 709 Z-93102 C

Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1 bez TV, 
Plzeň-Koterov: 1.,3. bez TV, zhl. 1. a 3. staniční koleje směr 
Starý Plzenec od návěstidel S1, S3 do km 344,950 . 
Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví 1. a 
3. staniční koleje směr Plzeň hl.n. od návěstidla 1S k 
návěstidlům L1, L3

X
T+
S

X 0
V souběhu s 
ROV 93073 B.

stavba bran a krakorců

PLZ
9 6 I Ne 4d 30.07.2021 10:00 02.08.2021 08:00

331 712 Z-93110 A
Stod: zhl. směr Chotěšov, část od hrotu výhybky č. 4 k 
návěstidlům Sc4, Sc6, Se7 a Se8. 
Stod: 10a bez TV

S 80
oprava výhybek č.4,6,7,9

PLZ
9 6 O Ne 13d 14.07.2021 07:00 26.07.2021 15:00

332 713 90007 J
Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: nástupištní hrana 9, sektor E-
H, nástupištní hrana 10, sektory A-D, E-H

S 80
penetrace nástupiště PLZ

9 6 O Ne 11d 02.07.2021 08:00 12.07.2021 08:00

333 719 Z-93100 C

Kaznějov - Mladotice: traťová bez TV, 
Kaznějov: celá bez TV, 
Plasy: celá bez TV, 
Mladotice: zhl. směr Plasy, od hrotu výhybky č. 1 k 
návěstidlům S1, S3 a Vk1 a od hrotu výhybky č. 3 k 
návěstidlu Sc2 a Vk2. 
Mladotice: záhl. směr Plasy, od návěstidla L ke hrotu 
výhybky č. 1. 
Mladotice: 1,3 bez TV, od návěstidel S1, S3 k L1, L3

X
T+
S

X 0

oprava výhybek č. 2, 3 a 
6 v dopravně Kaznějov, 
oprava výhybky č. 5 v 
dopravně Plasy, výměna 
pražců, oprava GPK, 
doplnění KL

PLZ
9 8 O Ne 10d 01.07.2021 07:00 10.07.2021 18:00

334 719 Z-93100 B

Mladotice - Žihle: traťová bez TV, 
Žihle: celá bez TV, 
Mladotice: záhl. a zhl. směr Žihle od návěstidla S k 
návěstidlům  L1,L2,L3,Vk4 a hrotům výhybek č. 6,7 . 
Mladotice: 4,5,6 bez TV, od Vk1,Vk2 a hrotu výhybky č. 5 k 
Vk4 a hrotům výhybek č. 6,7
Mladotice: 6a bez TV, od hrotu výhybky č. 6 k zarážedlu

X
T+
S

X 0

konsolidační 
pomalá jízda 30 
km/hod. v délce 
5600 m po dobu 
14 dnů po 
ukončení výluky

souvislá výměna pražců a 
KL, oprava GPK, souvislá 
výměna kolejnic, zřízení 
BK, oprava přejezdů km 
143,676; 145,935; 
146,091; 146,807

PLZ
9 8 O Ne 31d 01.07.2021 07:00 31.07.2021 18:00

335 720 Z-73219 A

Cheb - Lipová u Chebu: 1. + TV, 
Lipová u Chebu: záhl. 1. traťové koleje a přilehlé zhlaví směr 
Cheb, jeho část od návěstidla 1S k návěstidlům L1, L3. 
Lipová u Chebu: 1.,3.,1a jen TV, včetně napětí obcházecího 
vedení

T+
S

X 5 5 30 45

BOTV - údržba ÚO č. 11, 
411, elektrického dělení a 
napěťových svodů UNL

11 6 OS D 8h 02.07.2021 08:00 02.07.2021 16:00

336 720 Z-73202 A

Cheb - Schirnding: traťová + TV, NTV nad částí TK od ÚO 
č. 403 do km 147,800
Cheb: záhl. směr Schirnding, jeho část mezi návěstidlem PS 
a návěstidlem Se9

X
T+
S

X 0

doplnění štěrku, úprava 
GPK v úseku Cheb - 
Cheb státní hranice a 
demontáž a následná 
montáž prvků a 
přejezdových konstrukcí 
PZZ v km 143,975; 
144,580; 145,403; 
146,109; 147,770, oprava 
silničního mostu v km 
141,660

UNL
11 8 C/O D 5x9h 26.07.2021 07:40 30.07.2021 16:00
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