
 

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
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1 301 Z-23128 C Dětmarovice: 4. jen TV, záhl. petrovické náv.1ZL po nám. 5 S N 90
BC PEDE - montáž TV (5. 

kotevní úseku)
OVA

1
1 I Ne 4d 07.08.2021 07:30 10.08.2021 17:30

2 301 Z-23128 D
Koukolná odb. - Závada odb.: traťová + TV, 

Závada odb.: výh.: 202,203
X T+S X 30 X 0

BC PEDE - montáž a 

regulace TV (4. kotevní 

úsek)

OVA

1
1 I Ne 6d 11.08.2021 07:30 16.08.2021 17:30

3 301 Z-25010 B
Petrovice u Karviné: zab. zař.: vypnutí SZZ na 

dětmarovickém zhlaví
S 5 10 90

BC PEDE - SZZ - 

zapojení starých  KO 

V55,V61,2SK do nového 

SZZ

OVA

1
1 I Ne 4d 28.08.2021 09:00 31.08.2021 09:00

4 301 Z-25010 G
Petrovice u Karviné: zab. zař.: vypnutí vjezdového 

návěstidla 1L
S 90

BC PEDE - přepojení 

náv. 1L do nového SZZ
OVA

1
1 I D 2h 30.08.2021 09:00 30.08.2021 11:00

5 301 Z-25010 F
Petrovice u Karviné: zab. zař.: výluka SZZ na 

zebrzydowickém zhlaví
S 5 10 90

BC PEDE - zapojení 

výh.1/2,3/4,5/7 + KO do 

nového SZZ

OVA

1
1 I Ne 7d 31.08.2021 09:00 06.09.2021 17:00

6 301 Z-25010 E Petrovice u Karviné: zab. zař.: vypnutí  PZZ v km 291,785 S 5 5 90
BC PEDE - přepojení PZZ 

do nového SZZ
OVA

1
1 I Ne 7d 31.08.2021 09:00 06.09.2021 17:00

7 301 Z-25010 D
Petrovice u Karviné - Dětmarovice: zab. zař.: vypnutí PZZ v 

km 289,600, v km 289,404, v km 287,734
T 10 20 80

BC PEDE - aktivace PZZ 

do nového SZZ
OVA

1
1 I Ne 14d 31.08.2021 09:00 13.09.2021 17:00

8 301 Z-25010 C
Petrovice u Karviné - Dětmarovice: zab. zař.: výluka TZZ 

1.a 2. TK 
T 5 10 80

BC PEDE aktivace TZZ 

ABE-1 v 1.TK 
OVA

1
1 I Ne 14d 31.08.2021 09:00 13.09.2021 17:00

9 301 Z-25010 A Koukolná odb. - Závada odb.: traťová bez TV X T X 30 X 0

BE PEDE - SZZ - 

aktivace ovládání výh. na 

obou odbočkách

OVA

1
1 I Ne 14d 31.08.2021 09:00 13.09.2021 17:00

10 301 Z-25010 G1
Petrovice u Karviné: zab. zař.: vypnutí vjezdového 

návěstidla 2L
S 80

BC PEDE - přepojení 

náv. 2L do nového SZZ
OVA

1
1 I D 2h 31.08.2021 09:00 31.08.2021 11:00

11 301 Z-23128 F
Petrovice u Karviné: zhl. od náv. S8-S26 a od nám. výh. č. 

21 po náv. Se7X
S 5 10 80

BC-PEDE rekonstrukce 

zebrzydowického zhlaví, 

oprava výhybek

OVA

1
1 I Ne 103d 31.08.2021 09:00 11.12.2021 23:59

12 301 Z-23128 E
Petrovice u Karviné: 8,10,12,14 + TV, zhl. od hrotu výh. č. 

38 po náv. L8,L10,L12,L14 
S N 5 10 80

BC-PEDE rekonstrukce 

sil. podjezdu v km 

290,936

OVA

1
1 I Ne 103d 31.08.2021 09:00 11.12.2021 23:59

13 301 Z-25010 G2
Petrovice u Karviné: zab. zař.: vypnutí vjezdového 

návěstidla 2S
S 80

BC PEDE - přepojení 

náv. 2S do nového SZZ
OVA

1
1 I D 2h 31.08.2021 11:30 31.08.2021 13:00

14 301 Z-25010 H Petrovice u Karviné: zab. zař.: přehrávaní SW X S 80 BC PEDE - přehrání SW OVA

1
1 I N 3h 31.08.2021 23:40 01.09.2021 02:40

15 302 Z-25009 A Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice: traťová bez TV X T X 0

Rekonstrukce přejezdu v 

km 81,140 (P7347) a v 

km 83,893 (P7350). 

Výstavba PZS v km 

80,946 (7346) a v km 

83,239 (P7349).

OVA

1
2 O Ne 14d 25.08.2021 07:30 07.09.2021 18:00

16 304 Z-13195 A

Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, 

Střítež nad Bečvou: celá bez TV, 

Rožnov pod Radhoštěm - Střítež nad Bečvou: traťová bez 

TV, 

Střítež nad Bečvou - Valašské Meziříčí: traťová bez TV

X T+S X 0

Oprava GPK, odstranění 

defektoskopických vad, 

svařování do BK, výměna 

a svařování kolejnic, 

výřezy dřevin.

OLC

2
2 O Ne 4d 16.08.2021 07:25 19.08.2021 15:00

17 304 Z-13195 B

Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, 

Střítež nad Bečvou: celá bez TV, 

Rožnov pod Radhoštěm - Střítež nad Bečvou: traťová bez 

TV, 

Střítež nad Bečvou - Valašské Meziříčí: část traťové koleje 

bez TV, od náv. LkV v dopravně Střítež nad Bečvou po km 

3,370  nákladiště Hrachovec

X T+S X 0

Oprava TK v úseku 

Hrachovec - Střítež nad 

Bečvou, výměna kolejnic, 

odstranění 

defektoskopických vad, 

oprava GPK,ASP

OLC

2
2 O Ne 12d 19.08.2021 15:00 30.08.2021 17:00
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18 305 Z-23020 D

Ostrava-Svinov - Polanka nad Odrou výh.: 2. + TV, 

Polanka nad Odrou výh.: celá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové 

koleje ze směru Ostrava-Svinov od náv.2L po náv. Se4 . 

Ostrava-Svinov - Odra odb.: traťová jen TV, 

Polanka nad Odrou výh. - Odra odb.: traťová jen TV, 

Polanka nad Odrou výh. - Ostrava-Svinov: 1. jen TV

T+S L V 10 10 60 50

SPS POV - demontáž 

napájecích lan

OVA

1
1 I D 7h 04.08.2021 07:20 04.08.2021 14:00

19 305 Z-23020 F

Polanka nad Odrou výh.: záhl. a zhl. 1.traťové koleje ze 

směru Ostrava-Svinov od náv. Se6 po náv. 1L Polanka nad 

Odrou výh. - Ostrava-Svinov: 1. + TV, 

Ostrava-Svinov - Polanka nad Odrou výh.: 2. jen TV, 

Polanka nad Odrou výh.: 1.,3.,3a,5.,7. jen TV

T+S L V 5 5 40 50

SPS POV - montáž lan, 

napájecích převěsů, 

stožárů OVA

1
1 I D 10h 07.08.2021 07:20 07.08.2021 17:00

20 306 Z-23080 A
Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, 

Fulnek: celá bez TV
X T+S X 0

Oprava propustků v km 

2,885, rušení propustků v 

km 2,973; 3,078; 3,165; 

3,429.

Oprava přejezdů v km 

4,950 (P6755) a v km 

5,808 (P6758).

OVA

1
2 O Ne 16d 09.08.2021 07:00 24.08.2021 17:00

21 306 Z-23115 A

Nový Jičín město: celá bez TV, 

Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město: část traťové koleje 

bez TV, od km 6,370 po návěstidlo LT

X T+S X 0

Oprava kolejí a nástupiště 

v dopravně Nový Jičín 

město, oprava pěšího 

přechodu P6793 v km 

8,073, oprava propustku 

v km 6,623. 

OVA

1
2 O Ne 12d 20.08.2021 07:15 31.08.2021 16:00

22 308 Z-15019 B

Valašské Meziříčí - Jablůnka: zab. zař.: PZZ v km 32,272 

(P8054), v km 33,243 (P8055),v km 34,312 (P8056), v km 

36,255 (P8057)

T V 6 8 15 70

Úprava PZZ v km 32,272 

(P8054), v km 33,243 

(P8055),v km 34,312 

(P8056), v km 36,255 

(P8057) 

OLC

2
2 O Ne 35d 04.08.2021 08:00 07.09.2021 18:00

23 308 Z-15019 A
Jablůnka - Valašské Meziříčí: zab. zař.: TZZ 1.traťová kolej. 

Valašské Meziříčí - Jablůnka: zab. zař.: TZZ 2.traťová kolej 
T V 5 5 15 70

Úprava TZZ OLC

2
2 O Ne 35d 04.08.2021 08:00 07.09.2021 18:00

24 308 Z-15019 C

Jablůnka: zab. zař.: vypne se napájení 6kV v dopravně 

Jablůnka v dopravně Jablůnka. trafostanice 6kV STS 603 

Jablůnka

Jablůnka - Valašské Meziříčí: zab. zař.: vypne se napájení 

6KV AB a PZZ v km 36,225 a 24,312 a 33,243 a 33,272 . 

trafostanice 6kV TTS604, TTS 605, TTS 606, TTS 607 

Jablůnka - Bystřička

Vsetín - Valašské Meziříčí: zab. zař.: 6 kV AB . 

T+S 5 10 15 70
Souběh s ROV 

15019 A,B

Oprava trafostanice 6kV

OLC

2
2 O Ne 3d 17.08.2021 07:30 19.08.2021 16:30

25 309 Z-13198 B2 Dluhonice výhybna: 1.,3. bez TV X S 70 70 70 0

Souběh s ROV 

13179 A, 13198 

A

Přerov 2, úprava kotvení 

a TV spojek nad 

výhybkami 4/7 a 10/15

OLC

2
2 I D 2h 01.08.2021 02:00 01.08.2021 03:10

26 309 Z-13198 A

Dluhonice výhybna: 2.,10. + TV, zhl. směr Brodek u Přerova. 

úsek koleje od náv. L2 po námezník výh. č. 25

Dluhonice výhybna: zhl. směr Přerov. úsek koleje od náv. 

S2 po námezník výh. č. 10

S X N 5 5 10 95

Přerov 2, stavební postup 

č.5b OLC

2
2 I Ne 101d 01.08.2021 04:25 09.11.2021 17:00

27 309 13160 B

Nemilany: ost. zař.: nástupiště a budova na zastávce.

Olomouc-Nové Sady: ost. zař.: nástupiště a budova na 

zastávce

S X 60

Souběh s ROV 

13129, ND 

pouze pro 

zastavující Os 

vlaky

Výstavba zastávek N. 

Sady a Nemilany OLC

2
2 OS Ne 15d 11.08.2021 17:00 25.08.2021 17:00
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28 309 Z-13198 D Dluhonice výhybna: 1. + TV S X N 15 10 30 20

Souběh s ROV 

13198 A, ROV 

13179 A

Přerov 2, štětové stěny, 

kabelovod, propustek v 

km 186,450

OLC

2
2 I N 4x8h 21.08.2021 20:25 25.08.2021 04:00

29 311 Z-13109 B1

Libina: celá bez TV, 

Šumperk - Libina: traťová bez TV, 

Troubelice: celá bez TV, 

Libina - Troubelice: traťová bez TV,

Troubelice - Uničov: traťová bez TV

X T+S X X X 0

Elektrizace trati Libina - 

Uničov, Šumperk - Libina

betonáž základů OLC

2
2 I Ne 4d 13.08.2021 08:00 16.08.2021 18:00

30 311 Z-13109 B1

Libina: celá bez TV, 

Šumperk - Libina: traťová bez TV, 

Troubelice: celá bez TV, 

Libina - Troubelice: traťová bez TV, 

Troubelice - Uničov: traťová bez TV

X T+S X X X 0

Elektrizace trati Libina - 

Uničov, Šumperk - Libina

betonáž základů OLC

2
2 I Ne 4d 20.08.2021 08:00 23.08.2021 18:00

31 311 Z-13200 B

Bohuňovice: celá bez TV, 

Šternberk - Bohuňovice: traťová bez TV, 

Bohuňovice - Olomouc hlavní nádraží: traťová bez TV, 

Šternberk: záhl. směr Bohuňovice. 

Šternberk: zhl. směr Bohuňovice. úsek koleje od náv. 

Lc1,Lc2,Lc3, Lc4 po začátek výh.č.14

Šternberk: 1.,2.,3.,4. bez TV, úsek koleje od náv. 

Lc1,Lc2,Lc3,Lc4 po km 115,950

Šternberk: 5. bez TV

X T+S X X X X 0

Třetí podbití, úprava TV - 

definitivní regulace, 

broušení kolejnic.

OLC

2
2 I Ne 11d 29.08.2021 07:00 08.09.2021 17:00

32 315 Z-33132 F

Křenovice horní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně. kolejový 

obvod 2. staniční koleje, kolejové obvody na záhlaví a zhlaví 

traťové koleje směr Holubice

S 5 5 90

Obnova šuntové citlivosti
BNO

4
2 O Ne 4d 31.08.2021 14:00 03.09.2021 10:00

33 316 32D10011

Napajedla: 1.,3. bez TV, lichá jen TV, záhl. 1 traťové koleje ze 

směru Huštěnovice včetně navazujícího zhlaví. + vlečka 

Napajedla

Huštěnovice - Napajedla: 1 + TV

T+S N 10 10 30 90

Nedaří, betonáž, patky, 

práce na TV OLC

2
1 I D 3x10h 01.08.2021 07:00 03.08.2021 17:00

34 316 32C10011

Napajedla: 2,4 bez TV, sudá jen TV, záhl. 2 traťové koleje ze 

směru Huštěnovice včetně navazujícího zhlaví. 

Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV

T+S N 10 10 30 90

NedaŘí, betonáž, patky, 

práce na TV OLC

2
1 I D 3x10h 04.08.2021 07:00 06.08.2021 17:00

35 316 Z-35024 H Hrušky: zab. zař.: SZZ S X 10 10 30 80
Výměna SW v rámci akce 

"Konverze ETCS na BL 

3"

BNO

4
1 I N 4h 07.08.2021 23:30 08.08.2021 03:30

36 316 32C10014

Staré Město u Uher. Hradiště: 2,4,6,6a,8 bez TV, sudá jen 

TV, záhl. 2 traťové koleje ze směru Huštěnovice včetně 

navazujícího zhlaví. obvod osobního nádraží

Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2 + TV

T+S N 10 10 30 90

NedaŘí, betonáž, patky, 

práce na TV OLC

2
1 I D 3x10h 07.08.2021 07:00 09.08.2021 17:00

37 316 32D10015

Staré Město u Uher. Hradiště: 1,3 + TV, záhl. 1 traťové 

koleje ze směru Huštěnovice včetně navazujícího zhlaví 

staniční koleje č. 1, 3. obvod osobního nádraží

Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1 + TV

T+S N 10 10 30 90

NedaŘí, betonáž, patky, 

práce na TV OLC

2
1 I D 3x10h 10.08.2021 07:00 12.08.2021 17:00

38 316 32D10018

Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1 + TV, 

Nedakonice: 1,3 bez TV, záhl. 1. traťové koleje ze směru 

Staré Město u Uher. Hradiště včetně navazujícího zhlaví. 

Nedakonice: 1.,3. jen TV, stejnosměrná trakce

T+S X N 10 10 30 70

NedaŘí, betonáž, patky, 

práce na TV OLC

2
1 I Ne 3d 16.08.2021 07:00 18.08.2021 17:00

39 316 Z-15023 F Hulín - Otrokovice: zab. zař.: vypnutí ETCS T X 5 5 5 100 Výměna SW OLC

2
1 O Ne 67d 16.08.2021 08:30 21.10.2021 18:00

40 316 Z-15023 A Tlumačov - Hulín: zab. zař.: traťové 1.,2. TK T V 15 10 60 80 Úprava TZZ OLC

2
1 O Ne 9d 16.08.2021 08:30 24.08.2021 08:30
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41 316 32C10018

Nedakonice: 2,4a,6 bez TV, záhl. 2. traťové koleje ze směru 

Staré Město u Uh. Hr. včetně navazujícího zhlaví. 

Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2 + TV, 

Nedakonice: sudá jen TV, stejnosměrná trakce

T+S X N 10 10 30 70

NedaŘí, betonáž, patky, 

práce na TV OLC

2
1 I Ne 3d 19.08.2021 07:00 21.08.2021 17:00

42 316 32H10003
Nedakonice - Otrokovice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle 

pokynů elektrodispečera
T 98

NedaŘí, betonáž, patky, 

práce na TV
OLC

2
1 I D 6x10h 16.08.2021 07:00 21.08.2021 17:00

43 316 Z-15023 B1
Tlumačov: zab. zař.: přejezdové P8170 v km 161,657. 

Tlumačov: zab. zař.: staniční, zhlaví směr Hulín 
S X V 5 5 10 90

Přepnutí vybraných prvků 

do provizorní SZZ
OLC

2
1 O Ne 2d 23.08.2021 08:30 24.08.2021 08:30

44 316 Z-15023 B3 Tlumačov: zab. zař.: staniční S X V 15 15 60 90 Provoz na provizorní SZZ OLC

2
1 O Ne 60d 23.08.2021 08:30 21.10.2021 18:00

45 316 Z-15023 C Otrokovice - Tlumačov: zab. zař.: traťové 1.,2. TK T X V 10 10 30 80
Úprava TZZ, přepnutí 

prvků na novou kabelizaci
OLC

2
1 O Ne 10d 24.08.2021 08:30 02.09.2021 16:00

46 317 Z-13194 A
Slavičín - Bojkovice: traťová bez TV, 

Slavičín: záhl. směr Bojkovice
X T+S X 0

Oprava PZZ v km 

133,449 (P7993), oprava 

nosné konstrukce 

propustku v km 141,884, 

oprava TK, ASP, 

odstranění 

defektoskopických vad, 

výměna a svařování 

kolejnic, zřizování BK, 

výměna pražců, výřez 

křovin

OLC

2
1 O Ne 30d 02.08.2021 08:00 31.08.2021 17:00

47 317 Z-13194 B

Bohuslavice nad Vláří: celá bez TV, 

Bohuslavice nad Vláří - Slavičín: traťová bez TV, 

Bylnice - Bohuslavice nad Vláří: traťová bez TV

X T+S X 0

Rekonstrukce zastávky 

Popov, oprava TK, ASP, 

odstranění 

defektoskopických vad, 

výměna a svařování 

kolejnic, zřizování BK, 

výměna pražců, výřez 

křovin

OLC

2
1 I Ne 14d 18.08.2021 08:00 31.08.2021 17:00

48 320 Z-35024 K Brno-Horní Heršpice: zab. zař.: SZZ částečně. NŘP S 5 85

Konverze ETCS 

na BL 3 v úseku  

Brno – Lanžhot.

Výměna SW na pracovišti 

NPŘ (PPV) Brno-Horní 

Heršpice

BNO

4
3 I N 5h 01.08.2021 23:00 02.08.2021 04:00

49 320 Z-35024 J CDP Přerov: zab. zař.: DOZ. sál číslo 5 S 5 85

Konverze ETCS 

na BL 3 v úseku  

Brno – Lanžhot.

Výměna SW 
BNO

4
3 I N 5h 01.08.2021 23:00 02.08.2021 04:00

50 320 Z-35024 E Zaječí: zab. zař.: SZZ S 5 85

ZP v čase 0:10 - 

1:10 hod.

Konverze ETCS 

na BL 3 v úseku  

Brno – Lanžhot.

Výměna SW v rámci akce 

"Konverze ETCS na BL 

3" BNO

4
3 I N 4h 01.08.2021 23:10 02.08.2021 03:10

51 320 Z-35024 F Podivín: zab. zař.: SZZ S 5 85

ZP v čase 23:15 - 

0:15 hod.

Konverze ETCS 

na BL 3 v úseku  

Brno – Lanžhot.

Výměna SW s vazbou na 

RBC

BNO

4
3 I N 4h 01.08.2021 23:15 02.08.2021 03:15
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52 320 Z-35024 D Šakvice: zab. zař.: SZZ S 5 85

ZP v čase 23:50 - 

0:50 hod.

Konverze ETCS 

na BL 3 v úseku  

Brno – Lanžhot.

Výměna SW v rámci akce 

"Konverze ETCS na BL 

3" BNO

4
3 I N 4h 01.08.2021 23:50 02.08.2021 03:50

53 320 33025 H1

Brno-Horní Heršpice: zhl. koleje číslo 600 směr Střelice. od 

návěstidla S600 po návěstidlo Se613

Brno-Horní Heršpice: 600. bez TV

X S 110 80

ZP Brno dol.n. - 

Brno-H.Heršpice 

- Střelice

HE-ZAS

Montáž NV, elektrifikace

BNO

4
3 I D 3x8h 04.08.2021 12:20 06.08.2021 20:00

54 320 33025 G1

Brno-Horní Heršpice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr 

Střelice. jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami číslo 

611 a číslo 614 po návěstidlo 2JL

X S 5 5 20 70

ZP Brno-

H.Heršpice - 

Střelice

HE-ZAS

Elektrifikace

BNO

4
3 I D 5x8h 02.08.2021 12:20 06.08.2021 20:00

55 320 33025 H

Brno-Horní Heršpice: zhl. koleje číslo 600 směr Střelice. od 

návěstidla S600 po návěstidlo Se613

Brno-Horní Heršpice: 600. bez TV

X S 480 85

ZP Brno dol.n. - 

Brno-H.Heršpice 

- Střelice

HE-ZAS

Montáž NV, elektrifikace

BNO

4
3 I D 10h 07.08.2021 07:00 07.08.2021 17:00

56 320 Z-35024 J CDP Přerov: zab. zař.: DOZ. sál číslo 5 S 5 85

Konverze ETCS 

na BL 3 v úseku  

Brno – Lanžhot.

Výměna SW 
BNO

4
3 I N 5h 07.08.2021 23:00 08.08.2021 04:00

57 320 Z-33142 D

Brno-Horní Heršpice: zhl. zhlaví koleje 1a směr Brno hlavní 

nádraží. od návěstidla Se609 po návěstidlo Se1

Brno-Horní Heršpice: 1a bez TV, 

Brno-Horní Heršpice: 1.,1a,2.,2a jen TV

S L 5 85 HE-ZAS

Vložení izolátorů do 

dolních směrových lan 

mezi kolejemi 1a a 2a
BNO

4
3 I N 5h 07.08.2021 23:20 08.08.2021 04:05

58 320 Z-35024 I Lanžhot: zab. zař.: SZZ S 5 85

ZP v čase 23:30 - 

0:30 hod.

Konverze ETCS 

na BL 3 v úseku  

Brno – Lanžhot.

Výměna SW s vazbou na 

RBC

BNO

4
3 I N 4h 07.08.2021 23:30 08.08.2021 03:30

59 320 Z-35024 G Břeclav: zab. zař.: SZZ S 10 85

ZP v čase 23:30 - 

0:30 hod.

Konverze ETCS 

na BL 3 v úseku  

Brno – Lanžhot.

Výměna SW s vazbou na 

RBC

BNO

4
3 I N 4h 07.08.2021 23:30 08.08.2021 03:30

60 320 Z-33142 D

Brno-Horní Heršpice: zhl. zhlaví koleje 1a směr Brno hlavní 

nádraží. od návěstidla Se609 po návěstidlo Se1

Brno-Horní Heršpice: 1a bez TV, 

Brno-Horní Heršpice: 1.,1a,2.,2a jen TV 

S L 5 85 HE-ZAS

Vložení izolátorů do 

dolních směrových lan 

mezi kolejemi 1a a 2a
BNO

4
3 I N 5h 08.08.2021 23:20 09.08.2021 04:05
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61 320 Z-33142 A

Brno-Horní Heršpice: zhl. koleje 1a směr Brno hlavní 

nádraží. od návěstidla Se609 po návěstidlo Se1

Brno-Horní Heršpice: 1a bez TV, 

Brno-Horní Heršpice: 606. bez TV, 

Brno-Horní Heršpice: 1.,1a,2.,2a,604.,606.,606a jen TV, 

Brno-Horní Heršpice: 94.,96. jen TV, jejich část po ÚD číslo 

1, 2 směr Brno dolní nádraží

Brno-Horní Heršpice: 98. jen TV, její část po ÚD číslo 30 

směr Brno jih

Modřice - Brno-Horní Heršpice: ost. zař.: napájecí linky číslo 

1,3,7,8,9 z TNS Modřice

T+S L 5 85 HE-ZAS

Přetah napájecích linek 

mezi ŽST Brno-Horní 

Heršpice zhlaví Státní 

silnice a napájecími 

linkami mezi TNS Modřice 

a ŽST Brno-Horní 

Heršpice

BNO

4
3 I N 2x5h 09.08.2021 23:20 11.08.2021 04:00

62 320 Z-33142 B

Brno-Horní Heršpice: zhl. koleje číslo 2a směr Brno hlavní 

nádraží. od návěstidla Se610 po návěstidlo S2

Brno-Horní Heršpice: 2a bez TV, 

Brno-Horní Heršpice: 604. bez TV

X S 5 85

ZP Modřice - 

Brno-Horní 

Heršpice

HE-ZAS

Přetah napájecích linek 

mezi ŽST Brno-Horní 

Heršpice zhlaví Státní 

silnice a napájecími 

linkami mezi TNS Modřice 

a ŽST Brno-Horní 

Heršpice

BNO

4
3 I D 2x4h 10.08.2021 00:55 11.08.2021 04:05

63 320 33119 F Modřice - Hrušovany u Brna: 1. bez TV X T 30 0
Rajhrad - SP 2, 

3

Sypání štěrků, skládání 

kolejnic
BNO

4
3 I N 2x2h 11.08.2021 23:30 13.08.2021 00:40

64 320 33119 E Modřice - Hrušovany u Brna: 1. jen TV T L 30 85
Rajhrad - SP 2, 

3

Sypání štěrků, skládání 

kolejnic
BNO

4
3 I N 2x5h 11.08.2021 23:30 13.08.2021 04:10

65 320 33119 F1 Modřice - Hrušovany u Brna: 1. bez TV X T 40 0
Rajhrad - SP 2, 

3

Sypání štěrků, skládání 

kolejnic
BNO

4
3 I D 2x3h 12.08.2021 01:10 13.08.2021 04:10

66 320 33025 G1

Brno-Horní Heršpice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr 

Střelice. jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami číslo 

611 a číslo 614 po návěstidlo 2JL

X S 5 5 20 70

ZP Brno-

H.Heršpice - 

Střelice

HE-ZAS

Elektrifikace

BNO

4
3 I D 8h 13.08.2021 12:20 13.08.2021 20:00

67 320 33119 G Modřice - Hrušovany u Brna: 1. + TV X T 10 0
Rajhrad - SP 2, 

3

Stavba bran TV, montáž 

napájecích převěsů, 

svaření LIS kolejových 

spojek a výhybek, montáž 

TV kolejových spojek, 

sypání štěrků

BNO

4
3 I D 4h 15.08.2021 01:05 15.08.2021 04:10

68 320 Z-33149 B Břeclav: 4a bez TV S 95 Oprava kolejové váhy BNO

4
3 O Ne 12d 16.08.2021 07:30 27.08.2021 14:00

69 320 Z-33149 A

Břeclav přednádraží: 28b + TV, 

Břeclav: 8b bez TV, 8b,16.,16a,18.,20.,22.,24.,26.,28.,28a 

jen TV

S L 95

Oprava kolejové váhy
BNO

4
3 O Ne 16d 16.08.2021 07:30 31.08.2021 14:30

70 320 33119 O
Hrušovany u Brna - Modřice: zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje 

mezi dopravnami. aktivace odbočky Rajhrad
T P 5 10 25 65

Rajhrad - SP 2, 

3

Aktivace Odb. Rajhrad BNO

4
3 I Ne 15d 16.08.2021 16:00 30.08.2021 16:00

71 320 33119 K1 Brno-Horní Heršpice: zab. zař.: SZZ částečně. NŘP S 5 5 95
Rajhrad - SP 2, 

3
Výměna SW BNO

4
3 I Ne 2d 16.08.2021 23:30 17.08.2021 10:00

72 320 33119 J CDP Přerov: zab. zař.: DOZ. sál číslo 5 S 10 90
Rajhrad - SP 2, 

3
Výměna SW BNO

4
3 I N 3h 16.08.2021 23:30 17.08.2021 02:00
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73 320 33119 I1 Hrušovany u Brna: zab. zař.: SZZ S 85

ZP cca 23:30 – 

0:30 pro 

zákl.přezkoušení

, pak jízdy na PN

Rajhrad - SP 2, 

3

Výměna SW - Zřízení 

odbočky Rajhrad - SP 2 a 

3. BNO

4
3 I N 4h 16.08.2021 23:30 17.08.2021 03:00

74 320 33119 H1 Modřice: zab. zař.: SZZ S 5 85

ZP cca 23:30 – 

0:30 pro 

zákl.přezkoušení

, pak jízdy na PN

Rajhrad - SP 2, 

3

Výměna SW

BNO

4
3 I N 4h 16.08.2021 23:30 17.08.2021 03:00

75 320 33119 F Modřice - Hrušovany u Brna: 1. bez TV X T 30 0
Rajhrad - SP 2, 

3

Sypání štěrků, skládání 

kolejnic
BNO

4
3 I N 2x2h 15.08.2021 23:30 17.08.2021 00:40

76 320 33119 E Modřice - Hrušovany u Brna: 1. jen TV T L 30 85
Rajhrad - SP 2, 

3

Sypání štěrků, skládání 

kolejnic
BNO

4
3 I N 2x5h 15.08.2021 23:30 17.08.2021 04:10

77 320 33119 F1 Modřice - Hrušovany u Brna: 1. bez TV X T 40 0
Rajhrad - SP 2, 

3

Sypání štěrků, skládání 

kolejnic
BNO

4
3 I D 2x3h 16.08.2021 01:10 17.08.2021 04:10

78 320 33025 G1

Brno-Horní Heršpice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr 

Střelice. jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami číslo 

611 a číslo 614 po návěstidlo 2JL

X S 5 5 20 70

ZP Brno-

H.Heršpice - 

Střelice

HE-ZAS

Elektrifikace

BNO

4
3 I D 2x8h 16.08.2021 12:20 17.08.2021 20:00

79 320 33025 E1
Brno-Horní Heršpice: záhl. 1. traťové koleji směr Střelice. od 

návěstidla Se613 po návěstidlo 1JL
S 5 70

HE-ZAS

Elektrifikace BNO

4
3 I D 3x8h 18.08.2021 12:20 20.08.2021 20:00

80 320 33119 G Modřice - Hrušovany u Brna: 1. + TV X T 10 0
Rajhrad - SP 2, 

3

Stavba bran TV, montáž 

napájecích převěsů, 

svaření LIS kolejových 

spojek a výhybek, montáž 

TV kolejových spojek, 

sypání štěrků

BNO

4
3 I D 4h 22.08.2021 01:05 22.08.2021 04:10

81 320 33025 E3
Brno-Horní Heršpice: záhl. 1. traťové koleji směr Střelice. od 

návěstidla Se613 po návěstidlo 1JL
S 40 70 HE-ZAS

Elektrifikace BNO

4
3 I D 2x10h 21.08.2021 07:00 22.08.2021 17:00

82 320 Z-33146 B
Vranovice: 90. bez TV, ost. zař.: vlečka SŽDC Vranovice - 

Pohořelice č. 5298
X S 100

ZP vlečka 

Vranovice - 

Pohořelice č. 

5298 

Oprava přejezdů v km 

118,459 (P6988) a v km 

5,688 (P6995), výměna 

pražců, kolejnic, oprava 

GPK  

BNO

4
3 O Ne 10d 25.08.2021 07:30 03.09.2021 14:00

83 320 33119 F1 Modřice - Hrušovany u Brna: 1. bez TV X T 40 0
Rajhrad - SP 2, 

3

Stavba bran TV, montáž 

napájecích převěsů, 

svaření LIS kolejových 

spojek a výhybek, montáž 

TV kolejových spojek

BNO

4
3 I D 4x3h 23.08.2021 01:10 26.08.2021 04:10

84 320 33119 E1 Modřice - Hrušovany u Brna: 1. jen TV T L 5 85
Rajhrad - SP 2, 

3

Stavba bran TV, montáž 

napájecích převěsů, 

svaření LIS kolejových 

spojek a výhybek, montáž 

TV kolejových spojek

BNO

4
3 I N 5x6h 22.08.2021 23:00 27.08.2021 04:30
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85 320 33119 F Modřice - Hrušovany u Brna: 1. bez TV X T 30 0
Rajhrad - SP 2, 

3

Stavba bran TV, montáž 

napájecích převěsů, 

svaření LIS kolejových 

spojek a výhybek, montáž 

TV kolejových spojek

BNO

4
3 I N 5x2h 22.08.2021 23:30 27.08.2021 00:40

86 320 33119 F1 Modřice - Hrušovany u Brna: 1. bez TV X T X 40 0
Rajhrad - SP 2, 

3

Stavba bran TV, montáž 

napájecích převěsů, 

svaření LIS kolejových 

spojek a výhybek, montáž 

TV kolejových spojek

BNO

4
3 I D 3h 27.08.2021 01:10 27.08.2021 04:10

87 320 33025 E1
Brno-Horní Heršpice: záhl. 1. traťové koleji směr Střelice. od 

návěstidla Se613 po návěstidlo 1JL
S 5 70

HE-ZAS

Elektrifikace BNO

4
3 I D 5x8h 23.08.2021 12:20 27.08.2021 20:00

88 320 33119 G Modřice - Hrušovany u Brna: 1. + TV X T 10 0
Rajhrad - SP 2, 

3

Stavba bran TV, montáž 

napájecích převěsů, 

svaření LIS kolejových 

spojek a výhybek, montáž 

TV kolejových spojek, 

sypání štěrků

BNO

4
3 I D 2x4h 28.08.2021 01:05 29.08.2021 04:10

89 320 33025 E3
Brno-Horní Heršpice: záhl. 1. traťové koleji směr Střelice. od 

návěstidla Se613 po návěstidlo 1JL
S 40 70 HE-ZAS

Elektrifikace BNO

4
3 I D 2x10h 28.08.2021 07:00 29.08.2021 17:00

90 320 33119 E1 Modřice - Hrušovany u Brna: 1. jen TV T L 5 85
Rajhrad - SP 2, 

3

Stavba bran TV, montáž 

napájecích převěsů, 

svaření LIS kolejových 

spojek a výhybek, montáž 

TV kolejových spojek

BNO

4
3 I N 6h 29.08.2021 23:00 30.08.2021 04:30

91 320 33119 F Modřice - Hrušovany u Brna: 1. bez TV X T 30 0
Rajhrad - SP 2, 

3

Stavba bran TV, montáž 

napájecích převěsů, 

svaření LIS kolejových 

spojek a výhybek, montáž 

TV kolejových spojek

BNO

4
3 I N 2h 29.08.2021 23:30 30.08.2021 00:40

92 320 33119 F1 Modřice - Hrušovany u Brna: 1. bez TV X T 40 0
Rajhrad - SP 2, 

3

Stavba bran TV, montáž 

napájecích převěsů, 

svaření LIS kolejových 

spojek a výhybek, montáž 

TV kolejových spojek

BNO

4
3 I D 3h 30.08.2021 01:10 30.08.2021 04:10

93 320 33025 E1
Brno-Horní Heršpice: záhl. 1. traťové koleji směr Střelice. od 

návěstidla Se613 po návěstidlo 1JL
S 5 70

HE-ZAS

Elektrifikace BNO

4
3 I D 2x8h 30.08.2021 12:20 31.08.2021 20:00

94 322 33025 F1

Brno-Horní Heršpice - Střelice: 2. bez TV, 

Střelice: záhl. 2. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice. od 

návěstidla 2L po návěstidlo Se4

X T+S 5 5 0
HE-ZAS

Elektrifikace
BNO

4
3 I D 5x8h 02.08.2021 12:20 06.08.2021 20:00

95 322 33025 C1

Střelice: zhl. 2. staniční koleje směr Brno-Horní Heršpice. od 

návěstidla Se4 po návěstidlo S2

Střelice: 2. bez TV

X S 5 5 15 75

ZP Střelice

HE-ZAS

Elektrifikace
BNO

4
3 I D 5x8h 02.08.2021 12:20 06.08.2021 20:00

96 322 33025 C1

Střelice: zhl. 2. staniční koleje směr Brno-Horní Heršpice. od 

návěstidla Se4 po návěstidlo S2

Střelice: 2. bez TV

X S 5 5 15 75

ZP Střelice

HE-ZAS

Elektrifikace
BNO

4
3 I D 8h 13.08.2021 12:20 13.08.2021 20:00

97 322 33025 F1

Brno-Horní Heršpice - Střelice: 2. bez TV, 

Střelice: záhl. 2. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice. od 

návěstidla 2L po návěstidlo Se4

X T+S 5 5 0
HE-ZAS

Elektrifikace
BNO

4
3 I D 8h 13.08.2021 12:20 13.08.2021 20:00
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98 322 33025 F1

Brno-Horní Heršpice - Střelice: 2. bez TV, 

Střelice: záhl. 2. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice. od 

návěstidla 2L po návěstidlo Se4

X T+S 5 5 0
HE-ZAS

Elektrifikace
BNO

4
3 I D 2x8h 16.08.2021 12:20 17.08.2021 20:00

99 322 33025 L
Střelice: 1a bez TV, zhl. koleje 1a. od návěstidla Se8 po hroty 

jazyků výhybky číslo 5
S 10 40

HE-ZAS

Elektrifikace, následné 

podbití
BNO

4
3 I Ne 21d 18.08.2021 17:00 07.09.2021 17:30

100 322 33025 M1

Střelice - Brno-Horní Heršpice: 1. bez TV, 

Střelice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Horní 

Heršpice. jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se6

X T+S 10 10 10 0
HE-ZAS

Elektrifikace
BNO

4
3 I D 2x8h 18.08.2021 12:20 19.08.2021 20:00

101 322 33025 C1

Střelice: zhl. 2. staniční koleje směr Brno-Horní Heršpice. od 

návěstidla Se4 po návěstidlo S2

Střelice: 2. bez TV

X S 5 5 15 75

ZP Střelice

HE-ZAS

Elektrifikace
BNO

4
3 I D 5x8h 16.08.2021 12:20 20.08.2021 20:00

102 322 33025 M1

Střelice - Brno-Horní Heršpice: 1. bez TV, 

Střelice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Horní 

Heršpice. jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se6

X T+S 10 0
HE-ZAS

Elektrifikace
BNO

4
3 I D 8h 20.08.2021 12:20 20.08.2021 20:00

103 322 33025 M

Střelice - Brno-Horní Heršpice: 1. bez TV, 

Střelice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Horní 

Heršpice. jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se6

X T+S 15 0
HE-ZAS

Elektrifikace
BNO

4
3 I D 10h 21.08.2021 07:00 21.08.2021 17:00

104 322 33025 M

Střelice - Brno-Horní Heršpice: 1. bez TV, 

Střelice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Horní 

Heršpice. jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se6

X T+S 480 0
HE-ZAS

Elektrifikace
BNO

4
3 I D 10h 22.08.2021 07:00 22.08.2021 17:00

105 322 33025 M1

Střelice - Brno-Horní Heršpice: 1. bez TV, 

Střelice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Horní 

Heršpice. jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se6

X T+S 10 0
HE-ZAS

Elektrifikace
BNO

4
3 I D 8h 23.08.2021 12:20 23.08.2021 20:00

106 322 33025 M1

Střelice - Brno-Horní Heršpice: 1. bez TV, 

Střelice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Horní 

Heršpice. jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se6

X T+S 10 10 10 0
HE-ZAS

Elektrifikace
BNO

4
3 I D 4x8h 24.08.2021 12:20 27.08.2021 20:00

107 322 33025 C1

Střelice: zhl. 2. staniční koleje směr Brno-Horní Heršpice. od 

návěstidla Se4 po návěstidlo S2

Střelice: 2. bez TV

X S 5 5 15 75

ZP Střelice

HE-ZAS

Elektrifikace
BNO

4
3 I D 5x8h 23.08.2021 12:20 27.08.2021 20:00

108 322 33025 M

Střelice - Brno-Horní Heršpice: 1. bez TV, 

Střelice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Horní 

Heršpice. jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se6

X T+S 15 0
HE-ZAS

Elektrifikace
BNO

4
3 I D 2x10h 28.08.2021 07:00 29.08.2021 17:00

109 322 33025 C1

Střelice: zhl. 2. staniční koleje směr Brno-Horní Heršpice. od 

návěstidla Se4 po návěstidlo S2

Střelice: 2. bez TV

X S 5 5 15 75

ZP Střelice

HE-ZAS

Elektrifikace
BNO

4
3 I D 2x8h 30.08.2021 12:20 31.08.2021 20:00

110 322 33025 M1

Střelice - Brno-Horní Heršpice: 1. bez TV, 

Střelice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Horní 

Heršpice. jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se6

X T+S 10 10 10 0
HE-ZAS

Elektrifikace
BNO

4
3 I D 2x8h 30.08.2021 12:20 31.08.2021 20:00

111 324 Z-33150 A
Brno-Lesná - Vlkov u Tišnova: Jízdy vlaků elektrické trakce 

dle pokynů elektrodispečera
T 5 95

Připojení kabelů 

technologie TNS v 

blízkosti části zařízení 

pod napětím

BNO

4
3 I D 2x8h 21.08.2021 07:30 22.08.2021 15:00
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112 326 Z-35022 A
Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: PZS v km 

202,030 (P6815)
T X 5 5 10 100

Přejezd P6815 

bude uzavřen 

pro všechny 

uživatele 

pozemní 

komunikace, 

včetně chodců 

(dočasně 

zrušen).

Výluka nad 

rámec RPV.

Výměna výstražníků a 

pohonů závor na PZS v 

km 202,030 (P6815).

BNO

4
9 O Ne 5d 02.08.2021 08:20 06.08.2021 15:45

113 501 Z-63181 D3

Velim - Pečky: 2. bez TV, 

Pečky: záhl. velimské od návěstidla 2L po  návěstidlo Se4. 

Velim: záhl. a zhl. pečské od návěstidla 2S po  izolovaný styk 

mezi výh. č.26 a č.30

X T+S X X X X X X X 0

V souběhu s 

výlukami 63181 

A, B, E3 = ZP.

Zastaven 

provoz.

Zřízení odb. Cerhenice.

PHA

13
4 I N 12x7h 01.08.2021 22:00 13.08.2021 04:45

114 501 Z-63181 E3 Velim - Pečky: 2. jen TV X T X X X X X X X 0

V souběhu s 

výlukami 63181 

A, B, D3 = ZP.

Zastaven 

provoz.

Zřízení odb. Cerhenice.

PHA

13
4 I N 12x7h 01.08.2021 22:00 13.08.2021 04:45

115 501 Z-63181 F3 Velim: sudá jen TV X S X X X X X X X 0

V souběhu s 

výlukami 63181 

A, B, E3, D3 = 

ZP.

Zastaven 

provoz.

Zřízení odb. Cerhenice.

PHA

13
4 I N 7x7h 01.08.2021 22:00 08.08.2021 04:45

116 501 Z-63181 J3

Velim: zhl. kolínské od návěstidel Se3 a Se4 po návěstidla S1 

a S2. 

Velim: celá jen TV

X S X X X X X X X 0

V souběhu s 

výlukami 63181 

A, B, E3, D3 = 

ZP.

Zastaven 

provoz.

ASP.

PHA

13
4 I N 2x7h 08.08.2021 22:00 10.08.2021 04:45

117 501 Z-63181 F3 Velim: sudá jen TV X S X X X X X X X 0

V souběhu s 

výlukami 63181 

A, B, E3, D3 = 

ZP.

Zastaven 

provoz.

Zřízení odb. Cerhenice.

PHA

13
4 I N 3x7h 10.08.2021 22:00 13.08.2021 04:45

118 501 Z-65024 B2 Pečky - Velim: zab. zař.: TZZ v 1.TK X T X X X X X X X 0

V souběhu s 

výlukami 65024 

Y2, X2 a 63181 

D3, I3 = ZP 

Pečky - Velim.

Zastaven 

provoz.

Aktivace AB v 1. TK.

PHA

13
4 I N 7h 13.08.2021 22:00 14.08.2021 04:45

119 501 Z-65024 Y2 Pečky: celá bez TV, zab. zař.: SZZ X S X X X X X X X 0

V souběhu s 

výlukami 65024 

X2, B2 a 63181 

D3, I3 = ZP 

Pečky - Velim.

Zastaven 

provoz.

Výměna SW.

PHA

13
4 I N 7h 13.08.2021 22:00 14.08.2021 04:45
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120 501 Z-65024 X2 Velim: celá bez TV, zab. zař.: SZZ X S X X X X X X X 0

V souběhu s 

výlukami 65024 

Y2, B2 a 63181 

D3, I3 = ZP 

Pečky - Velim.

Zastaven 

provoz.

Výměna SW.

PHA

13
4 I N 7h 13.08.2021 22:00 14.08.2021 04:45

121 501 Z-63181 I3 Velim: lichá jen TV X S X X X X X X X 0

V souběhu s 

výlukami 65024 

Y2, X2, B2 a 

63181 D3, F3 = 

ZP Pečky - 

Velim.

Zastaven 

provoz.

Vyjmutí izolátoru.

PHA

13
4 I N 7h 13.08.2021 22:00 14.08.2021 04:45

122 501 Z-63181 F3 Velim: sudá jen TV X S X X X X X X X 0
Zastaven 

provoz.

Vložení izolátoru, práce 

PM-1000.
PHA

13
4 I N 7h 13.08.2021 22:00 14.08.2021 04:45

123 501 Z-63181 D3

Pečky: záhl. velimské od návěstidla 2L po  návěstidlo Se4. 

Velim: záhl. a zhl. pečské od návěstidla 2S po  izolovaný styk 

mezi výh. č.26 a č.30. 

Velim - Pečky: 2. bez TV

X T+S X X X X X X X 0

V souběhu s 

výlukami 63181 

I3 a 65024 X2, 

Y2 = ZP Pečky - 

Velim.

Zastaven 

provoz.

Zřízení odb. Cerhenice.

PHA

13
4 I N 7h 13.08.2021 22:00 14.08.2021 04:45

124 501 Z-63181 K
Velim: napěťově záhlaví pečské od vloženého izolátoru v km 

364,114 po ÚO412 v záhlaví 2. SK v dopravně Velim
S N 100

V souběhu s 

výlukou 63181 

D.

Rekonstrukce. PHA

13
4 I Ne 18d 14.08.2021 05:00 31.08.2021 00:30

125 501 Z-65024 A Velim - Pečky: zab. zař.: TZZ v 2. TK T X X X X 10 10 90 X X 20

V souběhu s 

výlukou 63181 

D.

Aktivace AB ve 2. TK. PHA

13
4 I Ne 18d 14.08.2021 05:00 31.08.2021 21:00

126 501 Z-63181 D

Pečky: záhl. velimské od návěstidla 2L po  návěstidlo Se4. 

Velim: záhl. a zhl. pečské od návěstidla 2S po  izolovaný styk 

mezi výh. č.26 a č.30. 

Velim - Pečky: 2. bez TV

T+S V X X X X 10 10 90 X X 20

V souběhu s 

výlukou 63181 

K.

Zřízení odb Cerhenice + 

rekonstrukce. PHA

13
4 I Ne 18d 14.08.2021 05:00 31.08.2021 21:00

127 501 Z-63181 H3
Velim: 2. bez TV, zhl. pečské od návěstidla L2 po izolovaný 

styk mezi výh. č. 26 a č. 30
X S X X X X X X X 0

V souběhu s 

výlukou 63181 

D, K, A3, C3, F3, 

I3 = ZP.

Zastaven 

provoz.

Práce PM-1000.

PHA

13
4 I N 7h 17.08.2021 22:00 18.08.2021 04:45

128 501 Z-63181 F3 Velim: sudá jen TV X S X X X X X X X 0
Zastaven 

provoz.

Vložení izolátoru, práce 

PM-1000.
PHA

13
4 I N 7h 17.08.2021 22:00 18.08.2021 04:45

129 501 Z-63181 C3
Velim: zhl. pečské od návěstidel L1, L3, L5 po návěstidlo 

Se28
X S X X X X X X X 0

V souběhu s 

výlukou 63181 

D, K, A3 = ZP.

Zastaven 

provoz.

Zřízení odb. Cerhenice.

PHA

13
4 I N 8x7h 14.08.2021 22:00 22.08.2021 04:45

130 501 Z-63181 C3
Velim: zhl. pečské od návěstidel L1, L3, L5 po návěstidlo 

Se28
X S X X X X X X X 0

V souběhu s 

výlukou 63181 

D, K, A3 = ZP.

Zastaven 

provoz.

Zřízení odb. Cerhenice

PHA

13
4 I N 7h 22.08.2021 22:00 23.08.2021 04:45

131 501 53083 H1

Ústí nad Orlicí: 1.,1c,1d jen TV, napěťově od ÚO 411 po ÚO 

421

napájecí vedení od ÚO 101 po N1 NS Ústí nad Orlicí

S N 40

V souběhu s 

výlukou 53083 

A.

Výluka nad 

rámec RPV.

Demontáž TV, montáž 

nového TV, regulace TV. HKR

7
9 I D 3x10h 28.08.2021 08:40 30.08.2021 18:40
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132 501 Z-63181 A3

Pečky - Velim: 1. + TV, 

Pečky: záhl. a zhl. velimské od návěstidla 1L po izolovaný 

styk mezi výh. č. 1 a č. 5. 

Velim: záhl. pečské od návěstidla 1S po návěstidlo Se 28

X T+S X X X X X X X 0

V souběhu s 

výlukou 63181 

D, K = ZP.

Zastaven 

provoz.

Zřízení odb. Cerhenice.

PHA

13
4 I N 17x7h 14.08.2021 22:00 31.08.2021 04:45

133 501 Z-63181 C3
Velim: zhl. pečské od návěstidel L1, L3, L5 po návěstidlo 

Se28
X S X X X X X X X 0

V souběhu s 

výlukou 63181 

D, K, A3 = ZP.

Zastaven 

provoz.

Zřízení odb. Cerhenice.

PHA

13
4 I N 8x7h 23.08.2021 22:00 31.08.2021 04:45

134 501 Z-63181 I3 Velim: lichá jen TV X S X X X X X X X 0

V souběhu s 

výlukou 63181 

D, K, A3, C3 = 

ZP.

Zastaven 

Zřízení odb. Cerhenice.

PHA

13
4 I N 17x7h 14.08.2021 22:00 31.08.2021 04:45

135 501 Z-63181 F2 Velim: sudá jen TV X S X X X X X X X 0

V souběhu s 

výlukou 63181 

D, K, A3, C3, I3 

= ZP.

Zastaven 

provoz.

Vyjmutí izolátoru.

PHA

13
4 I D 4h 31.08.2021 00:30 31.08.2021 04:15

136 501 53083 H1

Ústí nad Orlicí: 1.,1c,1d jen TV, napěťově od ÚO 411 po ÚO 

421

napájecí vedení od ÚO 101 po N1 NS Ústí nad Orlicí

S N 20

V souběhu s 

výlukou 53083 

A. 

Výluka nad 

rámec RPV.

Demontáž TV, montáž 

nového TV, regulace TV. HKR

7
9 I D 10h 31.08.2021 08:40 31.08.2021 18:40

137 501 Z-63214 A

Poříčany: zhl. pečské od námezníku výh č. 1 a od 

izolovaného styku mezi výhybkami č. 3 a č. 6 po návěstidlo 

Se14 a po námezník výh. č. 10

S 5 5 15 90

V souběhu s 

výlukami 63214 

P3, R3. Průjezd 

pouze po sudé 

koejové skupině 

(a 0.SK bez TV).

Rekonstrukce výh. č. 5/6.

PHA

13
4 I Ne 17d 31.08.2021 21:00 16.09.2021 21:00

138 501 Z-63214 R3 Poříčany: 0. jen TV S N 20

V souběhu s 

výlukami 63214 

A, P3.

Vložení izolátorů.
PHA

13
4 I N 7h 31.08.2021 22:00 01.09.2021 05:00

139 501 Z-63214 P3 Poříčany: lichá jen TV S N 20

V souběhu s 

výlukami 63214 

A, R3.

Vložení izolátorů.
PHA

13
4 I N 7h 31.08.2021 22:00 01.09.2021 05:00

140 503 Z-75017 A Liběchov: zab. zař.: staniční - celá dopravna. přepínání SZZ S 5 5 10 80

Jízdy vlaků na 

PN nebo kolem 

neobsluhovanýc

h návěstidel, PJ 

v celém obvodu 

stanice, zámky.

Rušení kolejových 

obvodů, rušení stavědla 1 

a 2, výměna návěstidel, 

výměna kabelizace v 

plném rozsahu, zřízení 

počítačů náprav v celém 

obvodu stanice, aktivace 

nového SZZ reléového 

typu.

UNL

11
7 O Ne 33d 09.08.2021 07:00 10.09.2021 17:00

141 503 Z-73179 A

Děčín hlavní nádraží: 91.,91a,91b,92. bez TV, 

91.,91a,91b,51.,74. jen TV, zhl. střední 91b a 92. SK v úseku 

po námezník výhybky č. 412 a návěstidlo Sc3 (výhybky č. 

409, 412, 417, 420, 422, část výhybek č. 421, 377)

S N 30

Výměna pražců v 91a SK 

a ve výh.č. 409, 417, 420. UNL

11
7 O Ne 7d 16.08.2021 07:00 22.08.2021 17:00
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142 503 Z-75017 X

Liběchov: výh.: kolejová spojka 12/15, od hrotů jazyků 

výhybky č. 12 vedlejším směrem po hroty jazyků výhybky č. 

15 z vedlejšího směru

Liběchov: výh.: kolejová spojka 13/14, od hrotů jazyků 

výhybky č. 13 vedlejším směrem po hroty jazyků výhybky č. 

14 z vedlejšího směru

S 30

Nesjízdnost kolejových 

spojek - ústecké zhlaví.

UNL

11
7 O Ne 2d 16.08.2021 17:00 17.08.2021 07:00

143 503 Z-75017 D
Liběchov - Štětí: zab. zař.: traťové a přejezdové v km 

382,989 1. a 2. traťové koleje mezi dopravnami. 
T 5 5 10 80

Přepínání AB. UNL

11
7 O Ne 7d 18.08.2021 07:00 24.08.2021 17:00

144 503 Z-75017 Y

Liběchov: výh.: kolejová spojka 1/4, od hrotů jazyků výhybky 

č. 1 vedlejším směrem po hroty jazyků výhybky č. 4 z 

vedlejšího směru

Liběchov: výh.: kolejová spojka 2/3, od hrotů jazyků výhybky 

č. 2 vedlejším směrem po hroty jazyků výhybky č. 3 z 

vedlejšího směru

S 30

Nesjízdnost kolejových 

spojek - mělnické zhlaví.

UNL

11
7 O Ne 2d 25.08.2021 17:00 26.08.2021 07:00

145 503 Z-75017 G Liběchov - Mělník: 1. + TV T 5 5 10 30
Přepínání AB, výměna 

měničů kolejových 

obvodů

UNL

11
7 O Ne 8d 26.08.2021 07:00 02.09.2021 17:00

146 503 Z-73241 B

Děčín hlavní nádraží: 110a bez TV, zhl. střední staniční 

koleje č. 110a - část po námezník výhybky č. 201 (výhybky č. 

6, 201)

S 20

Výměna pražců výhybky 

č. 6 a mezi výhybkami č. 

6 a 201, výměna výhybky 

č. 201, výměna kolejnic, 

strojní úprava GPK.

UNL

11
7 O Ne 7d 30.08.2021 07:00 05.09.2021 17:00

147 503 Z-73167 A
Velké Březno: lichá jen TV, záhl. boletické 1. traťové koleje. 

Boletice nad Labem - Velké Březno: 1. + TV 
T+S N 5 30 20

Výměna kolejového roštu, 

strojní čištění, oprava 

přejezdů a odvodnění, 

zřízení opěrné zdi, strojní 

úprava GPK.

UNL

11
7 O Ne 50d 30.08.2021 07:00 18.10.2021 17:00

148 504 Z-73235 C
Odb Chomutov město: 3a bez TV, od námezníku výhybky č. 

5 po zarážedlo kusé koleje
S 100

Demolice části staniční 

koleje č. 3a
UNL

11
8 I Ne 60d 02.08.2021 08:00 30.09.2021 16:00

149 504 Z-73225 B
Chabařovice - Krupka-Bohosudov: 2. + TV, 

Chabařovice: sudá jen TV
X T+S L X X 0

Sypání štěrku, skládka 

kolejnic.
UNL

11
8 I N 5x5h 14.08.2021 23:00 19.08.2021 04:00

150 504 Z-75013 A

Ústí nad Labem západ vnější nádraží: zab. zař.: staniční 

mezi St 1 - St 5. Nebude funkční souhlas ve všech kolejích a 

přenos indikačních a ovládacích prvků v uvedené oblasti; 

jízdy ŽKV v souladu s ustanovením interních předpisů SŽ, s. 

o. a ZDD (PN, zjišťování volnosti KO, ruční uzavírání PZS, ...)

S X 5 5 30 45

Výměna části 

souhlasových kabelů 

mezi obvody St 1 a St 5. UNL

11
8 O Ne 2d 25.08.2021 08:00 26.08.2021 18:00

151 504 Z-75013 A

Ústí nad Labem západ vnější nádraží: zab. zař.: staniční 

mezi St 1 - St 5. Nebude funkční souhlas ve všech kolejích a 

přenos indikačních a ovládacích prvků v uvedené oblasti; 

jízdy ŽKV v souladu s ustanovením interních předpisů SŽ, s. 

o. a ZDD (PN, zjišťování volnosti KO, ruční uzavírání PZS, ...)

S X 5 5 30 45

Výměna části 

souhlasových kabelů 

mezi obvody St 1 a St 5. UNL

11
8 O Ne 2d 27.08.2021 08:00 28.08.2021 18:00

152 504 Z-73250 A

Řehlovice: sudá jen TV, záhl. ústecké 2. traťové koleje. 

Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 1. jen TV, záhl. 

řehlovické 2. traťové koleje. 

Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží - Řehlovice: 2. + TV

T+S N 5 30 45

TSO koleje v km 0,686 - 

6,375. UNL

11
8 O Ne 15d 30.08.2021 07:30 13.09.2021 08:00
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153 504 Z-73226 B

Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, 

Úpořiny: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. ohníčské koleje č. 2 - část po 

návěstidlo Se12. 

Ohníč: sudá jen TV, záhl. a zhl. úpořinské sudých kolejí

T+S X N 5 30 35

Demontáž  kolejí v 

místech opravovaných 

propustků, odstranění ŠL, 

výkop a oprava propustků 

– přestavba na trubní v 

otevřeném výkopu, strojní 

úprava GPK včetně 

doplnění, úpravy a 

zhutnění ŠL, zřízení 

drážních stezek, 

svařování – zřízení BK.

UNL

11
8 O Ne 20d 10.08.2021 07:00 29.08.2021 19:00

154 505 Z-50018 A
Hradec Králové hlavní nádraží: 12a bez TV, část koleje od 

km 22,290 do km 22,334 (konec kusé koleje)
S 95

Oprava hrany nástupiště 

v délce 35 m.
HKR

6
4 O Ne 3d 23.08.2021 08:00 25.08.2021 18:00

155 505 Z-50018 B
Hradec Králové hlavní nádraží: 10a bez TV, část koleje od 

km 22,240 do km 22,330 (konec kusé koleje)
S 95

Oprava hrany nástupiště 

90 m.
HKR

6
4 O Ne 6d 26.08.2021 08:00 31.08.2021 18:00

156 506 Z-53160 A

Dobruška: celá bez TV, 

Opočno pod Orlickými horami: záhl. směr Dobruška. 

Opočno pod Orlickými horami - Dobruška: traťová bez TV

X T+S X 0

Oprava přejezdu v km 

5,276 ( P5155), výměna 

pražců

HKR

6
4 O Ne 9d 09.08.2021 08:00 17.08.2021 16:00

157 508 Z-50020 A Liberec: výh.: 46, v km 160,029 - 160,069 S 80
Kompletní výměna pražců 

ve výhybce
HKR

8
7 O Ne 5d 16.08.2021 07:00 20.08.2021 17:00

158 508 Z-50020 B Liberec: výh.: 39, v km 159,963 - 160,003 S 80
Kompletní výměna pražců 

ve výhybce
HKR

8
7 O Ne 2d 23.08.2021 07:00 24.08.2021 17:00

159 511 Z-53169 A Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary: traťová bez TV X T X X X X 0

Výstavba mostu přes 

železniční trať v km 4,176 

mezi stanicemi Hradec 

Králové hl. n. - Všestary. 

(Dálnice D11, Stavba 

1106, Hradec Králové - 

Smiřice).

HKR

6
4 C D 9h 24.08.2021 08:00 24.08.2021 17:00

160 516 Z-33153 A

Světlá nad Sázavou - Ledeč nad Sázavou: traťová bez TV, 

Světlá nad Sázavou: záhl. traťové koleje ve směru Ledeč 

nad Sázavou

X T+S X X X 0

Rekonstrukce propustku 

v km 35,045 BNO

5
5 O Ne 10d 26.08.2021 07:20 04.09.2021 16:00

161 519 Z-63179 F3
Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2. jen TV, 

Praha-Zahradní Město: 2. jen TV
X T+S 0

mnt TV syst Sp1 PHA

13
5 I N 6h 17.08.2021 23:00 18.08.2021 05:00

162 519 Z-63179 C3

Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2. bez TV, 

Praha-Zahradní Město: záhl. a zhl. hostivařské od návěstidla 

2L po počítací bod ZPB 61 (před námezníkem výh. č. 3)

X T+S 0

Zastaven provoz 

- souběh s ROV 

63009 F3.

mnt TV syst Sp1
PHA

13
5 I N 6h 17.08.2021 23:00 18.08.2021 05:00

163 519 63009 F3

Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař: 1. + TV, 

Praha-Hostivař: záhl. vršovické od návěstidla 1S po 

návěstidlo Se24. 

Praha-Zahradní Město: záhl. a zhl. hostivařské od návěstidla 

1L po počítací bod ZPB72

X T+S 0

Zastaven provoz 

- souběh s ROV 

63179 F3.

mnt TV syst Sp1

PHA

13
5 I N 6h 17.08.2021 23:00 18.08.2021 05:00

164 519 Z-63179 A3

Praha-Zahradní Město: zhl. hostivařské od počítacího bodu 

ZPB61 k návěstidlu S102. 

Praha-Zahradní Město: záhl. pražské od návěstidla L102 k 

návěstidlu 102S. 

Praha-Zahradní Město: 102. bez TV

X S 0

mnt TV syst Sp1

PHA

13
5 I N 6h 17.08.2021 23:00 18.08.2021 05:00

165 519 Z-63179 B

Praha-Zahradní Město: záhl. a zhl. hostivařské od návěstidla 

1L po počítací bod ZPB71 (před námezníkem výh. č. 7). 

Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař: 1. + TV

T+S X 10 10 60 X X X 25

mt TV syst. 101.3 + mt ZV 

+ dmt syst. P6 PHA

13
5 I Ne 4d 20.08.2021 19:00 23.08.2021 17:30
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166 520 Z-65027 B Rudná u Prahy - Jeneček odb.: zab. zař.: TZZ T 5 5 80
Aktivace nového PZS na 

přejezdu P2236
PHA

16
8 I Ne 4d 16.08.2021 08:00 19.08.2021 18:00

167 520 Z-65027 A

Rudná u Prahy: zab. zař.: SZZ. 

Beroun-Závodí: zab. zař.: SZZ. 

CDP Praha: zab. zař.: DOZZ pro trať Praha-Smíchov - 

Beroun-Závodí. 

Praha-Smíchov - Beroun-Závodí: zab. zař.: traťové. 

Beroun-Závodí - Hýskov: zab. zař.: TZZ

X T+S X 45

Výměna SW v 

technologických 

počítačích DOZZ, 

doplnění ovládání a 

indikací PZS P2236 do 

stávajícího JOP na CDP 

Praha

PHA

16
8 I D 4h 17.08.2021 00:00 17.08.2021 04:00

168 520 Z-65027 C
Rudná u Prahy - Jeneček odb.: zab. zař.: přejezdové v km 

22,511 (P2238)
T 5 5 80

Úprava stávajících prvků 

na PZZ P2238
PHA

16
8 I Ne 2d 17.08.2021 08:00 18.08.2021 18:00

169 521 63015 D3

Odb Barrandov  - Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od 

elektrického dělení ÚO 401 v km 8,793 v dopravně Praha-

Radotín po elektrické dělení ÚO 411 v km 1,677 v dopravně 

Praha-Smíchov

Praha-Radotín - Závodiště Odbočka: 1. jen TV, 

Závodiště Odbočka - Odb Barrandov: 1. jen TV

T 35

Přehoz kolejnic

PHA

13
5 I N 5h 01.08.2021 23:20 02.08.2021 04:20

170 521 63015 K3

Odb Barrandov : záhl. a zhl. záhlaví smíchovské a zhlaví od 

náv. 1S po km 3,301 (počítač náprav). 

Závodiště odbočka - Odb Barrandov : 1. bez TV, 

Praha-Radotín: záhl. smíchovské od náv. Lc1a po náv. 1L 

(včetně celé 1a staniční koleje). 

Závodiště odbočka: záhl. a zhl. záhlaví radotínské, zhlaví a 

záhlaví smíchovské od náv. 1S po náv. 1L. 

Praha-Radotín - Závodiště odbočka: 1. bez TV

X T+S X 0

Souběh s 

etapou B - ZP-

P.Smíchov-

P.Radotín.

Přehoz kolejnic

PHA

13
5 I N 5h 01.08.2021 23:20 02.08.2021 04:20

171 521 63015 G5

Tunel odb.: záhl. a zhl. záhlaví smíchovské, zhlaví a záhlaví 

krčské od náv. 3S a km 10,680 (počítač náprav) po zarážedlo 

odvratné koleje a náv. L. 

Tunel odb. - Praha-Krč: traťová bez TV

X T+S 10 10 60 0

Operativně 3x 

45 minut ZP 

P.Radotín-P.Krč, 

mimo přepravní 

špičku-odklony.

3x45´

Manipulace

PHA

13
5 I D 5x12h 01.08.2021 07:00 05.08.2021 19:00

172 521 63011 H4 Praha-Radotín: 1. bez TV S 55 Výměna SW PHA

13
5 I D 4h 17.08.2021 00:50 17.08.2021 04:20

173 521 Z-65026 X4 Praha-Radotín: zab. zař.: SZZ X S 55 Výměna SW PHA

13
5 I D 4h 17.08.2021 00:50 17.08.2021 04:20

174 521 63011 I4 Praha-Radotín: zhl. dobřichovické od náv. Se19A po náv. L1 S 55 Výměna SW PHA

13
5 I D 4h 17.08.2021 00:50 17.08.2021 04:20

175 521 63015 J1

Praha-Smíchov: záhl. radotínské od náv. Se10 po náv. 2S. 

Odb Barrandov : záhl. a zhl. záhlaví smíchovské a zhlaví od 

náv. 2L po námezník výh. č. 3. 

Praha-Smíchov - Odb Barrandov : 2. bez TV

T+S X P 5 5 60 X X 35
Souběh s 

etapou B.

Návoz materiálu

PHA

13
5 I D 24x10h 02.08.2021 07:30 25.08.2021 17:30

176 522 Z-63162 A

Jesenice - Blatno u Jesenice: traťová bez TV, 

Pšovlky - Jesenice: traťová bez TV, 

Rakovník - Senomaty: traťová bez TV, 

Senomaty - Pšovlky: traťová bez TV, 

Jesenice: celá bez TV,

Pšovlky: celá bez TV, 

Senomaty: celá bez TV, 

Blatno u Jesenice: záhl. jesenické

X T+S X 0 ND

TSO traťových kolejí, 

oprava mostů v km 1,421, 

5,653, 13,621 a 18,939.

PHA

16
8 O Ne 42d 02.08.2021 07:25 12.09.2021 19:00

177 524 63147 O Odb Zeleneč - Mstětice: 1. + TV T P 5 30 20 Rekonstrukce 1. TK PHA

13
5 I Ne 116d 01.08.2021 12:00 24.11.2021 12:00
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178 524 63147 L1

Praha-Horní Počernice: 2.,4.,6.,8. bez TV, zhl. mstětické od 

náv. S2, S4, S8 k nám. výh. č. 4. 

Praha-Horní Počernice: sudá jen TV

S N 20
Souběh s 

etapou M1.

Stavba TZ
PHA

13
5 I D 5x10h 01.08.2021 08:00 05.08.2021 18:00

179 524 63147 M1
Praha-Horní Počernice: zhl. vysočanské od náv. L2, L4, L6, 

L8 k nám. výh. č. 20
S 20

Souběh s 

etapou L1.

Stavba TZ PHA

13
5 I D 5x10h 01.08.2021 08:00 05.08.2021 18:00

180 524 63147 B2 Praha-Vysočany - Praha-Horní Počernice: 1. + TV X T X X X X 0

Souběh s 

etapami A2, C2.

Zastaven 

provoz.

Pažení, stavba TB
PHA

13
5 I Ne 4d 27.08.2021 22:15 30.08.2021 04:00

181 524 63147 A2 Praha-Vysočany - Skály odb.: 101. bez TV X T X X X X 0

Souběh s 

etapami B2, C2.

Zastaven 

provoz.

Pažení, stavba TB
PHA

13
5 I Ne 4d 27.08.2021 22:15 30.08.2021 04:00

182 524 63027 C

Čelákovice: 1. bez TV, zhl. lysecké od návěstidla S1 k 

návěstidlu Se3. 

Čelákovice: lichá jen TV, napěťově od provizorního děliče u 

hrotu jazyka výh. č. 1 po ÚO 411 ŽST Čelákovice

S N 20

Výměna TV

PHA

13
5 I Ne 2d 07.08.2021 08:00 08.08.2021 16:00

183 524 63027 G3

Odb Káraný: záhl. čelákovické od námezníku výh. č. 3 k 

návěstidlu 2S. 

Odb Káraný - Čelákovice: 2. bez TV, 

Čelákovice: záhl. lysecké od návěstidla 2L k návěstidlu Se4

X T+S 0

Souběh s 

etapou A.

Zastaven 

provoz.

Sypání

PHA

13
5 I D 3x3h 10.08.2021 01:10 12.08.2021 04:00

184 524 63147 C2 Praha-Horní Počernice - Praha-Vysočany: 2. + TV X T X X X X 0

Souběh s 

etapami A2, B2.

Zastaven 

provoz.

Pažení, stavba TB
PHA

13
5 I Ne 4d 20.08.2021 22:15 23.08.2021 04:00

185 524 63147 A2 Praha-Vysočany - Skály odb.: 101. bez TV X T X X X X 0

Souběh s 

etapami B2, C2.

Zastaven 

provoz.

Pažení, stavba TB
PHA

13
5 I Ne 4d 20.08.2021 22:15 23.08.2021 04:00

186 524 63147 B2 Praha-Vysočany - Praha-Horní Počernice: 1. + TV X T X X X X 0

Souběh s 

etapami A2, C2.

Zastaven 

provoz.

Pažení, stavba TB
PHA

13
5 I Ne 4d 20.08.2021 22:15 23.08.2021 04:00

187 524 63147 C2 Praha-Horní Počernice - Praha-Vysočany: 2. + TV X T X X X X 0

Souběh s 

etapami A2, B2.

Zastaven 

provoz.

Pažení, stavba TB
PHA

13
5 I Ne 4d 27.08.2021 22:15 30.08.2021 04:00

188 525 Z-63220 C Praha-Malešice: 5.,5a,7.,9.,11.,13.,15. jen TV S N 80

Demontáž NL v 7. a 15. 

SK a nová montáž NL 

včetně laníček a regulace 

TV

PHA

13
5 O Ne 2d 05.08.2021 07:00 06.08.2021 20:00

189 525 Z-63178 S1 Praha-Vršovice: 2. jen TV S N 55 mnt TV syst 101.8 PHA

13
5 I D 2x10h 06.08.2021 07:30 07.08.2021 17:30

190 525 Z-63178 C1

Praha-Vršovice: zhl. navazující na spojovací kolej 912 po 

návěstidlo Se30. 

Praha-Eden - Praha-Vršovice: 912. bez TV

T+S 55

mnt TV syst 101.8
PHA

13
5 I D 2x10h 06.08.2021 07:30 07.08.2021 17:30

191 525 Z-63178 Q1

Praha-Eden: 102. jen TV, 

Praha-Vršovice - Praha-Eden: 912. jen TV, napěťově - 

spojovací kolej

T+S N 55

mnt TV syst 101.8
PHA

13
5 I D 2x10h 06.08.2021 07:30 07.08.2021 17:30

192 525 63026 S5

Praha-Eden: 202. jen TV, 

Praha-Eden - Praha-Vršovice: 922. jen TV, spojovací kolej

Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 202. jen TV

T+S X N 5 5 30 45

Připojení ÚO 13A
PHA

13
5 I D 3h 08.08.2021 09:00 08.08.2021 12:00
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193 525 63026 C5

Praha-Eden: 202. bez TV, zhl. směr Praha Vršovice od 

návěstidla Lc202 po počítací bod VPB266. 

Praha-Zahradní Město: záhl. a zhl. směr Praha Eden 

navazující na 202. traťovou kolej (Praha Eden - Praha 

Zahradní Město) po počítací bod ZPB86. 

Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 202. bez TV

T+S X 5 5 30 45

Připojení ÚO 13A

PHA

13
5 I D 3h 08.08.2021 09:00 08.08.2021 12:00

194 525 Z-65025 Y Praha-Zahradní Město: zab. zař.: SZZ X S 45 Výměna SW PHA

13
5 I D 4h 12.08.2021 00:40 12.08.2021 04:00

195 525 63009 R1
Praha-Zahradní Město: 202. jen TV, napěťově od ÚO S404 

po ÚO 404 v dopravně Praha-Zahradní Město
S X 5 5 30 X 35

mt TV syst. 204.3 + 

204.4.
PHA

13
5 I D 4x10h 13.08.2021 07:30 16.08.2021 17:30

196 525 63009 L1
Praha-Zahradní Město: 202. bez TV, zhl. edenské od 

návěstidla L202 po počítací bod ZPB86
S X 5 5 30 X 35

mt TV syst. 204.3 + 

204.4.
PHA

13
5 I D 4x10h 13.08.2021 07:30 16.08.2021 17:30

197 525 Z-65025 A Praha-Zahradní Město: zab. zař.: SZZ S X 10 10 60 X X X 25 Aktivace SK 101 PHA

13
5 I Ne 4d 20.08.2021 19:00 23.08.2021 17:30

198 525 63009 X

Praha-Hostivař: záhl. malešické od návěstidla 1MS po 

návěstidlo Se20. 

Praha-Malešice: 3a bez TV, 

Praha-Hostivař - Praha-Malešice: traťová + TV

X T+S X X X 0

Výstavba odvodnění, 

oprava TV PHA

13
5 I Ne 43d 23.08.2021 17:30 04.10.2021 17:30

199 525 Z-63178 H Praha-Vršovice: 7. + TV S N 35

Odklony do 

P.Krče pouze s 

LNT, z P.Krče do 

P.Vršovice

se staženým 

sběračem 

projedou.

Dokončení 3. nástupiště

PHA

13
5 I Ne 8d 24.08.2021 07:30 31.08.2021 17:30

200 525 Z-63220 I Praha-Malešice: 1.,1a,1b,3.,3a jen TV S N 80

Demontáž TV 3. SK, nové 

tažení vodičů TD+NL, 

laníčkování a regulace
PHA

13
5 O Ne 4d 28.08.2021 07:00 31.08.2021 20:00

201 527 Z-73118 A

Ústí nad Labem hlavní nádraží: 9. bez TV, 7.,9. jen TV, zhl. 

9. staniční koleje směr Ústí n. L. západ v úseku mezi 

námezníky výhybek č. 6 - 9 (výhybky č. 6, 8, 9). 

Ústí nad Labem hlavní nádraží - Ústí nad Labem západ: 

902. jen TV, jen část po ÚO 452

T+S X N X X 5 5 30 X X 40

Výměna pražců ve 

výhybce č. 6 a v 9.SK, 

strojní úprava GPK, 

výměna mostnic a oprava 

uložení OK mostu v km 

0,439.

UNL

11
7 O Ne 12d 02.08.2021 07:00 13.08.2021 17:00

202 527 Z-73237 A

Lovosice: 101. jen TV, zhl. bohušovické staničních kolejí č. 

101 - 109 - část v úseku od návěstidel S101 - S109 po hroty 

jazyků výh. č. 107 (výh. č. 107, 109, 111, 113, 115, 118)

S X N 5 5 10 70

Výměna pražců ve 

výhybkách č. 109, 111 + 

části DKS.

UNL

11
7 O Ne 6d 02.08.2021 07:00 07.08.2021 07:00

203 527 Z-73237 B

Lovosice: 91.,119a jen TV, zhl. bohušovické staniční kolejw 

č. 91 v úseku od návěstidla S91 po hroty jazyků výh. č. 105 

(výh. č. 108, 110, 112 a část výh.č. 114)

S X N 80

Výměna pražců ve 

výhybkách č. 108, 110, 

112 + části DKS.

UNL

11
7 O Ne 6d 07.08.2021 07:00 12.08.2021 17:00

204 527 Z-73243 A Ústí nad Labem hlavní nádraží: výh.: č. 359, 360, 361 S 70
Výměna 100% pražců ve 

výhybkách č. 359, 360.
UNL

11
7 O Ne 7d 09.08.2021 07:00 15.08.2021 17:00

205 527 Z-73079 A

Lovosice: 117a bez TV, 13.,15.,17.,117a jen TV, zhl. střední 

staničních kolejí č. 11, 13, 15 v úseku od námezníků výhybek 

č. 149, 147a po námezník výhybky č. 141 (výhybky č. 141, 

146ab, 147ab, 149)

S N 80

Výměna stávající výhybky 

č. 141 za novou, výměna 

pražců ve výhybce č. 

147ab včetně zřízení BK 

a strojní úpravy GPK.

UNL

11
7 O Ne 6d 16.08.2021 07:00 21.08.2021 17:00

206 527 63066 F4 Roztoky u Prahy: 1. bez TV S 30 45 Sypání PHA

13
7 I D 2x4h 21.08.2021 00:55 22.08.2021 04:25
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207 527 Z-73078 A

Lovosice: 7a, 109a, 109b, 109c bez TV, 109a, 109b, 109c 

jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 109a v úseku mezi 

námezníky výhybek č. 130 a 146b (výhybky č. 126, 127, 130, 

131, 134, 143, 144)

S N 80

Výměna pražců ve 

výhybkách č. 134, 144, 

výměna upevňovadel, 

zřízení BK a úprava GPK 

strojně.

UNL

11
7 O Ne 5d 23.08.2021 07:00 27.08.2021 17:00

208 527 Z-73078 B

Lovosice: 201a,202. bez TV, 201a,202.,601a jen TV, zhl. 

střední staniční koleje č. 201a v úseku od hrotů jazyků 

výhybky č. 209 po hroty jazyků výhybky č. 210 (výhybky č. 

209, 210)

S N 70

Výměna upevňovadel, 

výměna kolejnic, čištění 

kolejového lože, zřízení 

BK a úpravy GPK strojně.

UNL

11
7 O Ne 5d 30.08.2021 07:00 03.09.2021 09:00

209 527 63066 H2 Roztoky u Prahy: 1.,3. jen TV S N 35 Stavba TB PHA

13
7 I N 6h 31.08.2021 22:50 01.09.2021 04:20

210 527 63066 J2 Roztoky u Prahy: 1.,3. bez TV X S X 0

Souběh s 

etapou A+ H2.

ZASTAVENÝ 

PROVOZ.

Stavba TB

PHA

13
7 I N 5h 31.08.2021 23:50 01.09.2021 04:20

211 533 Z-73249 B

Sokolov seřaďovací nádraží: zhl. směr Sokolov, jeho část 

od námezníků výhybek č. 210, 212, 214, 216 po hroty jazyků 

výhybky č. 217. 

Sokolov seřaďovací nádraží: 19.,21.,23.,25.,27.,29. jen TV, 

sekce červená

Sokolov seřaďovací nádraží: 9.,11.,13.,15.,17. jen TV, 

sekce modrá

S N 70

TSO výhybek č. 212 a 

214, úprava GPK.

UNL

11
8 O Ne 12d 23.08.2021 07:00 03.09.2021 17:00

212 536 Z-73248 A

Merklín: celá bez TV, 

Hroznětín: celá bez TV, 

Sadov: celá bez TV, 

Dalovice - Sadov: traťová bez TV, 

Hroznětín - Merklín: traťová bez TV, 

Sadov - Hroznětín: traťová bez TV, 

Dalovice: záhl. a zhl. TK směr Merklín, jejich části, včetně 

101. staniční koleje od návěstidla ML k návěstidlu Se3

X T+S X 0

Výměna kolejnic a 

pražců, svařování, úprava 

GPK, odvodnění.

UNL

11
8 O Ne 20d 09.08.2021 07:30 28.08.2021 15:30

213 536 Z-73247 B

Chodov úvrať km 0,4 - Božičany: část traťové koleje bez 

TV, od návěstidla RS ŽST Chodov do km 4,364 nz Božičany 

na trati Chodov - Nová Role

X T X 0
Současně s 

ROV 73247 A.

Výměna kolejnic, 

svařování, odstranění 

defektoskopických vad a 

úprava GPK.

UNL

11
8 O Ne 2d 14.08.2021 07:00 15.08.2021 18:00

214 541 Z-55023 A
Městec Králové: zab. zař.: SZZ. světelná návěstidla PřL a L, 

úpravy kolejové  desky
S 5 10 20

Jizda na PN 

nebo kolem 

neobsluhovanéh

o návěstidla

Výstavba PZS na 

přejezdu P4574 v km 

10,383 trati Chlumec nad 

Cidlinu - Křinec

HKR

6
7 I Ne 5d 23.08.2021 08:00 27.08.2021 18:00

215 541 Z-55023 C
Chlumec nad Cidlinou - Městec Králové: zab. zař.: PZS v 

km 10,383 (P4574) mezi dopravnami
T 5 10 20

Výstavba PZS na 

přejezdu P4574 v km 

10,383 trati Chlumec nad 

Cidlinu - Křinec

HKR

6
7 I Ne 5d 23.08.2021 08:00 27.08.2021 18:00

216 541 Z-55023 B Městec Králové: zab. zař.: PZS v km 13,167 (P4576) S 5 10 20

Výstavba PZS na 

přejezdu P4574 v km 

10,383 trati Chlumec nad 

Cidlinu - Křinec

HKR

6
7 I D 10h 26.08.2021 08:00 26.08.2021 18:00

217 542 Z-63157 A

Mladá Boleslav hlavní nádraží - Mladá Boleslav město: 

traťová bez TV, 

Mladá Boleslav město: záhl. směr Mladá Boleslav hl. n.

X T+S X X X X 0
ZASTAVENÝ 

PROVOZ.

dmnt starého potrubí + 

příhradové konstrukce 

mostu

PHA

13
7 C D 8h 08.08.2021 08:30 08.08.2021 16:30
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218 542 Z-63157 A

Mladá Boleslav hlavní nádraží - Mladá Boleslav město: 

traťová bez TV, 

Mladá Boleslav město: záhl. směr Mladá Boleslav hl. n. 

X T+S X X X X 0
ZASTAVENÝ 

PROVOZ.

mnt nového potrubí + 

příhradové konstrukce 

mostu

PHA

13
7 C D 8h 15.08.2021 08:30 15.08.2021 16:30

219 547 Z-53156 C Řasnice: 2. bez TV S 20 Oprava koleje č. 2 HKR

8
7 O Ne 10d 03.08.2021 07:00 12.08.2021 18:00

220 702 Z-93133 A

Písek město - Písek: traťová bez TV, 

Písek: záhl. a zhl. v části od návěstidla PL k návěstidlu S3. 

Písek: 3.,3b jen TV, včetně navazujících částí zhlaví, včetně 

záhlaví směr Písek město a včetně navazující části traťové 

koleje Písek město – Písek v úseku od děličů TV č. 2, 3, 5 k 

děliči TV č. 6 a ke konci trakčního vedení směr Písek město

X T+S N X 0

TSO výhybek č. 2 a 3 v 

dopravně Písek (bez 

snášení). Běžná údržba 

železničního svršku v 

traťovém úseku - výměna 

def. vadných kolejnic, 

OVP a OVK, úprava GPK.   

PLZ

10
5 O Ne 5d 13.08.2021 08:35 17.08.2021 17:15

221 709 Z-93102 C3

Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví 1. a 

3. staniční koleje směr Plzeň hl.n. od návěstidla 1S k 

návěstidlům L1, L3. 

Plzeň-Koterov: 1.,3. bez TV, zhl. 1. a 3. staniční koleje směr 

Starý Plzenec od návěstidel S1, S3 do km 344,950 . 

Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1 bez TV

X T+S X 0
V souběhu s 

ROV 93073 B.

Stavba bran a krakorců, 

úpravy zab. zař.

PLZ

9
6 I Ne 4d 02.08.2021 10:00 05.08.2021 18:00

222 709 Z-93122 A

Plzeň hlavní nádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Plzeň-

Koterov mezi návěstidly 2KL -  Se204. 

Plzeň-Koterov: záhl. 2. traťové koleje a část  zhlaví směr 

Plzeň hl.n. od návěstidla 1S ke hrotu výhybky č.33XA . 

Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2. bez TV, 

Plzeň hlavní nádraží: 202. jen TV, TV: E12 dle příl. 2 SŘ

T+S N 10 10 30 35
PJ 50km/h 

3800m

Snesení 2.TK, 

rekonstrukce 2.TK, 

výstavba provizorní 

přeložky a zastávky Plzeň 

- Slovany

PLZ

9
6 I Ne 129d 05.08.2021 18:00 11.12.2021 23:59

223 709 Z-93122 B Plzeň-Koterov: 1N,2N,4N bez TV S 10 10 30 35 PJ 50km/h 800m
Dokončení nových 

staničních kolejí 

1N,2N,4N

PLZ

9
6 I Ne 129d 05.08.2021 18:00 11.12.2021 23:59

224 710 Z-93129 D Velké Hydčice: 2.,4. bez TV S 20 45 1hrana Skládání kolejnic a pražců PLZ

9
6 O Ne 4d 10.08.2021 04:15 13.08.2021 07:00

225 710 Z-93129 A

Horažďovice: celá bez TV, 

Velké Hydčice: celá bez TV, 

Žichovice: celá bez TV, 

Horažďovice - Velké Hydčice: traťová bez TV, 

Horažďovice předměstí - Horažďovice: traťová bez TV, 

Velké Hydčice - Žichovice: traťová bez TV, 

Žichovice - Sušice: traťová bez TV

X T+S X 0

Oprava mostů v km 

3,338;  6,067;15,423; 

15,487; oprava propustků 

km 3,175; 3,626, 6,924, 

oprava přejezdu km 

18,133; výměna pražců a 

kolejnic, výměna pražců a 

kolejnic 

PLZ

9
6 O Ne 63d 13.08.2021 07:00 14.10.2021 17:00

226 717 Z-93121 C

Staré Sedliště: celá bez TV, 

Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, 

Bor - Staré Sedliště: traťová bez TV

X T+S X 0

Oprava mostu v km 

66,856, výměna kolejnic a 

pražců, údržba 

železničního svršku 

PLZ

9
6 O Ne 40d 21.08.2021 07:00 29.09.2021 17:00

227 720 Z-73202 B Cheb - Schirnding: traťová bez TV X T X 0
Oprava silničního mostu v 

km 141,660.
UNL

11
8 C D 5x9h 02.08.2021 07:40 06.08.2021 16:00

228 720 Z-93135 A
Plzeň-Jižní Předměstí: 511.,512 + TV, TV: E19, E20 dle příl. 

2 SŘ v dopravně Plzeň hl.n.
X S 0

Provizorní odtah troleje 

včetně uchycení do NK a 

ochraných krytů

PLZ

9
6 C N 6h 28.08.2021 23:00 29.08.2021 04:40

229 720 Z-93135 E
Plzeň-Jižní Předměstí: 511. jen TV, část staniční koleje v km 

351,065 - 351,161 (neutrální pole) 
S N 70

Oprava mostu Sever- Jih 

PZ  Škoda
PLZ

9
6 O Ne 35d 29.08.2021 04:40 02.10.2021 23:00
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