
 

Správa železnic, státní organizace
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1 301 Z-25020 B Karviná hlavní nádraží: 1., 3 + TV S N 5 5 10 80

ETCS Mosty u 

Jablunkova - 

Dětmarovice - posun LIS 

a návěstidla L3 a S3.

OVA

1
1 I Ne 2d 18.09.2022 07:00 19.09.2022 16:00

2 301 Z-25020 D Louky nad Olší: 2. bez TV, 2., 4. jen TV S N 5 5 10 90

ETCS Mosty u 

Jablunkova - 

Dětmarovice - výměna 

návěstidla L2

OVA

1
1 I D 7h 21.09.2022 07:00 21.09.2022 14:00

3 301 Z-25020 E1 Louky nad Olší: 2., 3., 4., 5., 7. bez TV, celá jen TV X S 5 5 60 60

ETCS Mosty u 

Jablunkova - 

Dětmarovice - postavení 

návěstidla L1.

OVA

1
1 I D 1h 22.09.2022 10:25 22.09.2022 11:25

4 301 Z-23200 E Dětmarovice: výh.: 30 S V 50

Ovlivněna 1. TK 

Bohumín - 

Dětmarovice.

BC PEDE - oprava 

defektoskopické závady 

výh. č. 30.

OVA

1
1 I D 6h 29.09.2022 07:30 29.09.2022 13:30

5 304 Z-23194 B
Branky na Moravě - Kunovice-Loučka: zab. zař.: PZZ v km 

52,581 (P7293)
T 98

Doplnění závor a 

rekonstrukce povrchu 

přejezdu v km 52,581 

(P7293)

akce "P500"

částečná uzávěra  

přejezdu v km 52,581 

(P7293), zúžení 

komunikace, zachovaný 

silniční provoz

práce pro ST Olomouc - 

oprava TK, odstranění 

defektoskopických vad.

OVA

2
2 I Ne 16d 05.09.2022 07:30 20.09.2022 15:00

6 304 Z-23194 A

Branky na Moravě: celá bez TV, 

Valašské Meziříčí - Branky na Moravě: traťová bez TV, 

Branky na Moravě - Kunovice-Loučka: traťová bez TV

X T+S X 0

Doplnění závor a 

rekonstrukce povrchu 

přejezdu v km 52,581 

(P7293),

akce "P500".

Odstranění 

defektoskopických vad, 

svařování do BK, 

pročištění kolejového 

lože, oprava GPK

OVA

2
2 IO Ne 4d 05.09.2022 07:30 08.09.2022 15:00

7 304 13141 Hulín: 5., 7., 7a., 7b., 13a., 15a., 15b., 17. jen TV, 15. + TV S N 50

Oprava SK č. 15, výměna 

dřevěných 

pražců,svařování do BK, 

výměna kolejnic, oprava 

GPK.

OVA

2
2 O Ne 9d 12.09.2022 08:00 20.09.2022 17:00

8 304 Z-23240 A

Valašské Klobouky - Brumov: traťová bez TV, 

Brumov: celá bez TV, 

Brumov - Bylnice: traťová bez TV

Valašské Klobouky: záhl. směr Brumov. 

Bylnice: záhl. směr Brumov

X T+S X 0

Rekonstrukce povrchu 

přejezdu v km  6,167 

(P8048) , akce "P500", po 

dobu výluky bypas přes 

přejezd

opravné práce TK , 

čištění šterkového 

lože,výměna pražců, 

oddstranění 

defektoskopických vad.

OVA

2
2 IO Ne 17d 24.09.2022 07:00 10.10.2022 15:00
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9 304 Z-23240 B

Valašské Klobouky - Brumov: zab. zař.: traťové. 

Valašské Klobouky - Brumov: zab. zař.: PZZ v km 6,167 

(P8048)

T 90

Rekonstrukce povrchu 

přejezdu v km 6,167 

(P8048) , akce "P500",

po dobu výluky bypas 

přes přejezd.

OVA

2
2 I Ne 19d 26.09.2022 07:00 14.10.2022 15:00

10 305 Z-23257 A

Ostrava hlavní nádraží: ost. zař.: část vyloučení I.nástupiště 

cca 60m u hrany SK1, uzavřené schodiště+eskalátor směr 

Bohumín

S 90

Oprava přístupových cest 

k I. nástupišti, oprava 

prosklení podél 

schodišťových ramen 

lávky pro pěší, oprava 

schodů a pochozí 

přístupových cest a 

zřízení protikorózní 

ochrany přístupových 

ploch.

OVA

1
1 O Ne 37d 10.09.2022 08:00 16.10.2022 20:00

11 305 Z-25017 J Prosenice: celá bez TV, zab. zař.: staniční - úprava SW X S X 0
Operativně 1x 40 

minut.

Přerov 2 - Výměna SW v 

dopravně Prosenice.
OVA

2
1 I N 4h 24.09.2022 23:30 25.09.2022 03:30

12 306 Z-25026 A
Budišov nad Budišovkou: celá bez TV, 

Vítkov - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV
X T+S X 0

P500-výstavba přejezdu 

P6741 v km 29,885 trati 

Vítkov-Budišov n. 

B.;doplnění závor 

přejezdu P6737 v km 

27,618 trati Vítkov-

Budišov n. B. a 

rekonstrukce přejezdu 

P6749 v km 37,861 trati 

Vítkov-Budišov n.B.; 

údržba trati, výměna 

kolejnic, pražců a kol.

OVA

1
2 I Ne 21d 15.09.2022 08:00 05.10.2022 15:00

13 306 Z-25026 A1
Vítkov - Budišov nad Budišovkou: zab. zař.: vypnutí PZS v 

km 29,885 (P6741)
T 98

P500-výstavba PZS 

přejezdu P6741 v km 

29,885 trati Vítkov - 

Budišov nad Budišovkou.

OVA

1
2 I Ne 8d 15.09.2022 08:00 22.09.2022 15:00

14 306 Z-25026 A2
Vítkov - Budišov nad Budišovkou: zab. zař.: vypnutí PZS v 

km 27,618 (P6737) a v km 37,861 (P6749)
T 98

P500-doplnění závor PZS 

přejezdu P6737 v km 

27,618 trati Vítkov - 

Budišov nad Budišovkou 

a rekonstrukce PZS 

přejezdu P6749 v km 

37,861 trati Vítkov - 

Budišov nad Budišovkou.

OVA

1
2 I Ne 13d 23.09.2022 08:00 05.10.2022 15:00

15 308 13118 G

Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. jen TV, ve 

smyslu předpisu SŽ  D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK 

Vsetín - Valašská Polanka

T L 50
Souběh s ROV, 

18118 B, C.

Rek. ŽST Vsetín, 

vkládání  mostu v km 

34,776. 

OVA

2
2 I D 6h 11.09.2022 08:00 11.09.2022 14:00

16 308 13118 H

Vsetín bývalá Odb. Bečva - Valašská Polanka: 1. bez TV, 

ve smyslu předpisu SŽ  D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK 

Vsetín - Valašská Polanka

X T 0
Souběh s ROV 

13118 B, C, G.

Rek. ŽST Vsetín, 

vkládání  mostu v km 

34,776. 

OVA

2
2 I D 1h 11.09.2022 09:55 11.09.2022 10:40

17 308 13118 H1

Vsetín bývalá Odb. Bečva - Valašská Polanka: 1. bez TV, 

ve smyslu předpisu SŽ  D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK 

Vsetín - Valašská Polanka

X T 0
Souběh s ROV 

13118 B, C, G.

Rek. ŽST Vsetín, 

vkládání  mostu v km 

34,776. 

OVA

2
2 I D 1h 11.09.2022 11:10 11.09.2022 11:55
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18 308 Z-23195 A Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV T 5 5 20 50

Oprava TK po jízdě 

měřícího vlaku, výměna 

pražců, oprava GPK, 

podbití koleje ASP v km 

29,000 – 31,500.

OVA

2
2 O Ne 3d 17.09.2022 07:30 19.09.2022 17:30

19 309 Z-25017 G3
Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: zab. zař.: 

přejezdové - PZS P6527 (km 189,194) 
T X X 30 15 60 70

Souběh s ROV 

25017 G.

Přerov 2 - Aktivace def. 

PZS v km 189,194.
OVA

2
2 I Ne 5d 12.09.2022 08:00 16.09.2022 15:00

20 309 Z-25017 I
Brodek u Přerova: celá bez TV, zab. zař.: staniční - úprava 

SW
X S X 5 5 10 0

Operativně 1x 40 

minut.

Přerov 2 - výměna SW v 

dopravně Brodek u 

Přerova.

OVA

2
2 I N 4h 12.09.2022 23:30 13.09.2022 03:30

21 312 Z-25028 A
Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem: traťová bez TV, 

zab. zař.: PZS P4196 - km 10,765
X T X X X X 0

Oprava přejezdové 

konstrukce PZS P4192 v 

km 5,500, rekonstrukce 

PZS v km 10,765 

(výměna domku PZS), 

odstranění závad na TK, 

výměna kolejového roštu 

a úprava průjezdého 

průřezu a BK. 

OVA

2
2 IO Ne 8d 30.09.2022 07:00 07.10.2022 17:00

22 312 Z-25028 B
Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem: zab. zař.: PZS 

P4192 - km 5,500
T X 5 5 5 98

Rekonstrukce PZS v km 

5,500 – výměna vnitřní i 

venkovní výstroje, 

doplnění závor, 

rekonstrukce napájení, 

výměna domku a úprava 

SW SZZ.

OVA

2
2 I Ne 14d 30.09.2022 07:00 13.10.2022 16:00

23 314 Z-53173 A

Městečko Trnávka: celá bez TV, 

Městečko Trnávka - Moravská Třebová: traťová bez TV, 

Chornice - Městečko Trnávka: traťová bez TV

Moravská Třebová: záhl. směr Městečko Trnávka. 

Chornice: záhl. směr Městečko Trnávka. 

X T+S X X X 0

Výměna pražců v km 49,0 

- 50,3, oprava přejezdu v 

km 47,330 (P6607). HKR

7
2 O Ne 2d 06.09.2022 07:30 07.09.2022 12:00

24 317 Z-23233 Vlárský průsmyk - Bylnice: traťová bez TV X T X X X X X X 90 X 0

Oprava nosné konstrukce 

propusttku v km 158,605, 

odstranění 

defektoskopických vad, 

výměna pražců.

OVA

2
1 O Ne 16d 30.09.2022 08:00 15.10.2022 17:00

25 317 Z-23190 A

Nezdenice: celá bez TV, 

Nezdenice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, 

Bojkovice - Nezdenice: traťová bez TV

Bojkovice: záhl. směr Nezdenice

X T+S X X X X 0

Čistění blátivých míst, 

výměna pražců, výměna 

hmoždinek, oprava 

def.vad, oprava GPK 

ASP, doplnění štěrku 

strojně, úprava 

průjezdného průřezu, 

odstranění porostů 

strojně, oprava propustku 

v km 121,174.

OVA

2
1 O Ne 13d 12.09.2022 08:00 24.09.2022 17:00

26 326 53089 D Svitavy - Opatov: 2. bez TV T 40

Zapojení zab. zař. na 

provizorní kabelovou 

přeložku.
HKR

7
9 C D 11h 01.09.2022 13:00 01.09.2022 24:00
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27 326 53089 E Opatov - Svitavy: zab. zař.: TZZ 1. TK T 40

Obousměrné 

jízdy po 1. TK v 

mezistaničním 

úseku.

Zapojení zab. zař. na 

provizorní kabelovou 

přeložku.
HKR

7
9 C D 11h 01.09.2022 13:00 01.09.2022 24:00

28 326 53089 F Svitavy - Opatov: zab. zař.: PZZ v km 231,759 (P6831) T 40
Uzavírka 

přejezdu.

Zapojení zab. zař. na 

provizorní kabelovou 

přeložku.

HKR

7
9 C D 11h 01.09.2022 13:00 01.09.2022 24:00

29 326 53089 G Svitavy - Opatov: zab. zař.: PZZ v km 233,175 (P6832) T 40

V=10 km/h ( 

jízdy na rozkaz 

Op).

Zapojení zab. zař. na 

provizorní kabelovou 

přeložku.

HKR

7
9 C D 11h 01.09.2022 13:00 01.09.2022 24:00

30 326 53089 H Svitavy - Opatov: zab. zař.: PZZ v km 233,722 (P6833) T 40
Uzavírka 

přejezdu.

Zapojení zab. zař. na 

provizorní kabelovou 

přeložku.

HKR

7
9 C D 11h 01.09.2022 13:00 01.09.2022 24:00

31 326 53089 A Opatov - Svitavy: 1. + TV T 50

PJ = 50 km/h v 

délce 1000 

metrů.

Vybudování provizorní 

kolejové přeložky 1. 

traťové koleje (km 

233,180 – 232,900), 

přesun zastávky Svitavy-

Lačnov do nové polohy v 

km 233,188 – 233,328.

HKR

7
9 C Ne 22d 02.09.2022 00:00 23.09.2022 23:00

32 326 53089 B Opatov - Svitavy: 1., 2. + TV X T X 0

Přepnutí 

zabezpečovacího 

zařízení pro provizorní 

kabelovou přeložku.

HKR

7
9 C N 6h 23.09.2022 23:00 24.09.2022 05:00

33 326 53089 C Svitavy - Opatov: 2. + TV T 50
PJ = 60 km/h v 

délce 330 metrů.

Vybudování nového 

železničního mostu v km 

233,017 v 1. a 2. traťové 

koleji.

HKR

7
9 C Ne 78d 24.09.2022 05:00 10.12.2022 24:00

34 501 53139 P

Pardubice hlavní nádraží: 27. bez TV, její část od km 

305,300 do km 305,400

Pardubice hlavní nádraží: 29. bez TV, její část od návěstidla 

Se13 do km 305,400

Pardubice hlavní nádraží: 31. bez TV, její část od návěstidla 

Se16 do km 305,400

S 5 5 15 20

Rekonstrukce části kolejí 

číslo 27, 29, 31 v 

Pardubicích hl. n. HKR

7
4 I Ne 12d 01.09.2022 07:30 12.09.2022 17:20

35 501 55017 C
Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: zab. zař.: TZZ mezi 

dopravnami
T 20

V souběhu s 

etapou A 

zastavený 

provoz. Při 

souběhu s 

etapou B jízdy 

vlaků v obou 

traťových 

kolejích v úseku 

Pardubice hl. n. 

– Přelouč po 

správné koleji (v 

přednostním 

směru) v 

mezistaničním 

oddílu. Rychlost 

do 100 km /hod.

Výměna a přezkoušení 

SW SZZ v ŽST 

Pardubice hl. n.

HKR

7
4 I N 7h 01.09.2022 23:40 02.09.2022 05:50
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Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk září 2022
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36 501 55017 D
Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ mezi 

dopravnami
T 20

V souběhu s 

etapou A 

zastavený 

provoz. Při 

souběhu s 

etapou B jízdy 

vlaků v obou 

traťových 

kolejích v úseku 

Kostěnice – 

Pardubice hl. n. 

po správné koleji 

(v přednostním 

směru) v 

mezistaničním 

oddílu. Rychlost 

do 100 km /hod.

Výměna a přezkoušení 

SW SZZ v ŽST 

Pardubice hl. n.

HKR

7
4 I N 7h 01.09.2022 23:40 02.09.2022 05:50

37 501 55017 A Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. výměna SW X S X X X 0
Zastaven 

provoz.

Výměna a přezkoušení 

SW SZZ v ŽST 

Pardubice hl. n.

HKR

7
4 I N 5h 01.09.2022 23:40 02.09.2022 03:50

38 501 55017 B
Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. přezkušování ZZ 

po výměně SW
S 20

Jízda na PN 

nebo kolem 

neobsluhovanýc

h návěstidel. 

Omezen posun.

Výměna a přezkoušení 

SW SZZ v ŽST 

Pardubice hl. n. HKR

7
4 I D 2h 02.09.2022 03:50 02.09.2022 05:50

39 501 53139 J Pardubice hlavní nádraží: výh.: 53, 56 S 30

Souběh etap H + 

J bude konat V 

souběhu s 

výlukou 53139 

H, 53121 D, E, 

ROV 53135 E a 

53160 A.

Montáž přestavníků a 

seřízení hákových 

závěrů.

HKR

7
4 I D 8h 05.09.2022 08:10 05.09.2022 16:00

40 501 53139 K Pardubice hlavní nádraží: výh.: 49ab S 30

V souběhu s 

výlukou 53121 

D, E a s výlukou 

53135 E.

Rekonstrukce výhybky č. 

49ab.
HKR

7
4 I Ne 8d 06.09.2022 08:10 13.09.2022 18:00

41 501 53139 L Pardubice hlavní nádraží: výh.: 71, 86 S 30

V souběhu s 

výlukou 53139 

K, 53121 D, 

E,53135 E a s 

výlukou 53160 

A.

Montáž přestavníků a 

seřízení hákových 

závěrů.
HKR

7
4 I D 8h 06.09.2022 08:10 06.09.2022 16:00
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Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk září 2022
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42 501 53139 O Pardubice hlavní nádraží: výh.: 66ab S 30

Souběh etap K + 

O se bude konat 

v souběhu s 

ROV 53121 

etapy D + E, s 

ROV 53135 

etapa E a s ROV 

53160 etapa A.

Montáž přestavníků a 

seřízení hákových 

závěrů.

HKR

7
4 I D 8h 07.09.2022 08:10 07.09.2022 16:00

43 501 63002 Y4

Poříčany - Pečky: 1., 2. + TV, kolejově - včetně 1. a 2. koleje 

v dopravně Odb. Tatce

napěťově - včetně TV nad celou 1. a 2. kolejí Odb. Tatce

X T X X X X X 0
Zastaven 

provoz.

Laníčkování na Odb. 

Tatce.
PHA

13
4 I N 2x6h 07.09.2022 23:00 09.09.2022 04:05

44 501 53139 N Pardubice hlavní nádraží: výh.: 63 S 30

Souběh etap K + 

N se bude konat 

v souběhu s 

ROV 53121 

etapy D + E, s 

ROV 53135 

etapa E a s ROV 

53160 etapa B.

Montáž přestavníků a 

seřízení hákových 

závěrů.

HKR

7
4 I D 6h 08.09.2022 12:20 08.09.2022 18:00

45 501 53139 M Pardubice hlavní nádraží: výh.: 65, 70 S 30

Souběh etap H + 

K + M se bude 

konat v souběhu 

s ROV 53121 

etapy D + E, s 

ROV 53135 

etapa E a s ROV 

53160 etapa B.

Montáž přestavníků a 

seřízení hákových 

závěrů.

HKR

7
4 I D 9h 09.09.2022 12:20 09.09.2022 21:00

46 501 53139 D1

Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, 

jeho část od návěstidla 1L po námezníky výhybek číslo 16, 

20, 23. 

Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice. 

Pardubice hlavní nádraží: 1., 1a., 2., 2a., 3., 4., 5., 6., 8., 

10., 10b., 11., 11a. bez TV,

Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od 

námezníku výhybky číslo 44B po hroty jazyků výhybky číslo 

47. 

Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od 

námezníku výhybky číslo 44XN po hroty jazyků výhybky číslo 

52XN. 

Pardubice hlavní nádraží: výh.: 41, 42, 

Pardubice hlavní nádraží: celá jen TV

X S X X 0
Zastaven 

provoz.

Demontáž bran.

HKR

7
4 I N 3x5h 13.09.2022 23:40 16.09.2022 03:50
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47 501 53139 D

Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, 

jeho část od návěstidla 1L po námezníky výhybek číslo 16, 

20, 23. 

Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice. 

Pardubice hlavní nádraží: 1., 1a., 2., 2a., 3., 4., 5., 6., 8., 

10., 10b., 11., 11a. bez TV, 

Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od 

námezníku výhybky číslo 44B po hroty jazyků výhybky číslo 

47. 

Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od 

námezníku výhybky číslo 44XN po hroty jazyků výhybky číslo 

52XN. 

Pardubice hlavní nádraží: výh.: 41, 42, 

Pardubice hlavní nádraží: celá jen TV

X S X X 0
Zastaven 

provoz.

Demontáž bran a 

převěšení TV.

HKR

7
4 I N 5h 16.09.2022 23:40 17.09.2022 04:35

48 501 53139 I

Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 1., 2. 

+ TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 

celou TK mezi ŽST Pardubice hl. n. – ŽST Přelouč

Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1., 2. TK směr 

Přelouč. 

Pardubice hlavní nádraží: 1c. bez TV, 

Pardubice hlavní nádraží: celá jen TV

X T+S X X X 0
Zastaven 

provoz.

Demonáž návěstí pro el. 

provoz na spínací stanici 

Opočínek.

HKR

7
4 I N 5h 20.09.2022 23:40 21.09.2022 03:50

49 502 Z-63213 A

Libice nad Cidlinou: záhl. 1. TK ve směru Poděbrady. 

Poděbrady: záhl. 1. TK ve směru Libice n. C.

Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. + TV

T+S N V 5 5 30 20

Stavba TP, montáž 

vodičů NL+TD, 

laníčkování, regulace TV 

atd.

PHA

13
7 OS Ne 15d 30.09.2022 07:30 14.10.2022 17:30

50 504 73073 D
Krupka-Bohosudov: celá + TV, mimo částí vyloučených v 

etapě A + podle ROV 73012 A, B a ROV 73104 B
X S X 0

Montáž a demont. 

trakčních podpěr 

a bran, regulace a 

sjízdnost TV.

UNL

11
8 I N 5h 01.09.2022 22:50 02.09.2022 03:45

51 504 73073 C Chabařovice - Krupka-Bohosudov: 2. + TV X T X 0

Montáž a demont. 

trakčních podpěr 

a bran, regulace a 

sjízdnost TV.

UNL

11
8 I N 5h 01.09.2022 22:50 02.09.2022 03:45

52 504 73073 D1
Krupka-Bohosudov: celá + TV, mimo částí vyloučených v 

etapě A + podle ROV 73012 A, B a ROV 73104 B
X S X 0

Montáž a demont. 

trakčních podpěr 

a bran, regulace a 

sjízdnost TV.

UNL

11
8 I N 2x7h 02.09.2022 22:50 04.09.2022 05:00

53 504 73073 C1 Chabařovice - Krupka-Bohosudov: 2. + TV X T X 0

Montáž a demont. 

trakčních podpěr 

a bran, regulace a 

sjízdnost TV.

UNL

11
8 I N 2x7h 02.09.2022 22:50 04.09.2022 05:00

54 504 73073 D
Krupka-Bohosudov: celá + TV, mimo částí vyloučených v 

etapě A + podle ROV 73012 A, B a ROV 73104 B
X S X 0

Montáž a demont. 

trakčních podpěr 

a bran, regulace a 

sjízdnost TV.

UNL

11
8 I N 5h 04.09.2022 22:50 05.09.2022 03:45

55 504 73073 C Chabařovice - Krupka-Bohosudov: 2. + TV X T X 0

Montáž a demont. 

trakčních podpěr 

a bran, regulace a 

sjízdnost TV.

UNL

11
8 I N 5h 04.09.2022 22:50 05.09.2022 03:45
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56 504 73073 P

Krupka-Bohosudov: lichá jen TV, zhl. chabařovické 1. 

staniční koleje mezi návěstidly S1 - Se2. od ÚO 401 po ÚO 

411 v dopravně Krupka-Bohosudov

S N 50

Montáž a úprava TV, 

regulace a sjízdnost TV, 

převěšení trol. drátu a 

napájecího lana, montáž 

nového pohyblivého 

kotvení systému TV.

UNL

11
8 I D 2x10h 06.09.2022 07:00 07.09.2022 17:00

57 504 73073 D
Krupka-Bohosudov: celá + TV, mimo částí vyloučených v 

etapě A + podle ROV 73012 A, B a ROV 73104 B
X S X 0

Montáž a demont. 

trakčních podpěr 

a bran, regulace a 

sjízdnost TV.

UNL

11
8 I N 5h 08.09.2022 22:50 09.09.2022 03:45

58 504 73073 C Chabařovice - Krupka-Bohosudov: 2. + TV X T X 0

Montáž a demont. 

trakčních podpěr 

a bran, regulace a 

sjízdnost TV.

UNL

11
8 I N 5h 08.09.2022 22:50 09.09.2022 03:45

59 504 73073 C1 Chabařovice - Krupka-Bohosudov: 2. + TV X T X 0

Montáž a demont. 

trakčních podpěr 

a bran, regulace a 

sjízdnost TV.

UNL

11
8 I N 7h 09.09.2022 22:50 10.09.2022 05:00

60 504 73073 D1
Krupka-Bohosudov: celá + TV, mimo částí vyloučených v 

etapě A + podle ROV 73012 A, B a ROV 73104 B
X S X 0

Montáž a demont. 

trakčních podpěr 

a bran, regulace a 

sjízdnost TV.

UNL

11
8 I N 7h 09.09.2022 22:50 10.09.2022 05:00

61 504 Z-73290 A
Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, 

Úpořiny: záhl. řehlovické 2. traťové koleje po návěstidlo Se2 
T+S 50

Oprava GPK, odstr. 

závad po jízdě 

MV, oprava přejezdů 

P2080 a P2084, 

svařování, odstr. porostu.

UNL

11
8 O Ne 4d 13.09.2022 07:30 16.09.2022 15:30

62 505 Z-53170 A

Hradec Králové hlavní nádraží - Hradec Králové-Slez. 

Předměstí: traťová bez TV, 

Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Hradec 

Králové-Slezské předměstí. jeho část od návěstidla Se 10 po 

návěstidlo HS

Hradec Králové hlavní nádraží: 2., 8. bez TV

X T+S X 0

Provádění kopaných 

sond.

HKR

6
4 I N 5h 12.09.2022 23:45 13.09.2022 04:10

63 505 Z-53170 A

Hradec Králové hlavní nádraží - Hradec Králové-Slez. 

Předměstí: traťová bez TV, 

Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Hradec 

Králové-Slezské předměstí. jeho část od návěstidla Se 10 po 

návěstidlo HS

Hradec Králové hlavní nádraží: 2., 8. bez TV

X T+S X 0
Zastaven 

provoz.

Provádění kopaných 

sond.

HKR

6
4 I N 5h 13.09.2022 23:45 14.09.2022 04:10

64 505 Z-53170 B
Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. směr Jaroměř. 

Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 92
X S X 0

Zastaven 

provoz.

Provádění kopaných 

sond.
HKR

6
4 I N 6h 14.09.2022 22:50 15.09.2022 04:30

65 505 Z-53170 C

Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. směr Chlumec nad 

Cidlinou. 

Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Chlumec nad 

Cidlinou. jeho část od námezníku výh. č. 4 po námezník výh. 

č. 19

X S X 0
Zastaven 

provoz.

Provádění kopaných 

sond.
HKR

6
4 I N 5h 20.09.2022 23:50 21.09.2022 04:00

66 505 Z-53170 E Hradec Králové hlavní nádraží: 5a. bez TV S 30
Provádění kopaných 

sond.
HKR

6
4 I D 2h 21.09.2022 04:00 21.09.2022 05:30

67 505 Z-53170 D

Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Chlumec nad 

Cidlinou, jeho část od námezníku výhybky č. 3 po námezník 

výhybky č. 12. 

Hradec Králové hlavní nádraží: 19., 19c., 21. bez TV 

S 30

Provádění kopaných 

sond. HKR

6
4 I D 6h 22.09.2022 07:00 22.09.2022 12:30
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Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk září 2022
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68 505 55017 E
Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: 

zab. zař.: TZZ mezi dopravnami
T 30

V souběhu s 

etapou A 

zastavený 

provoz. Při 

souběhu s 

etapou B jízdy 

vlaků v úseku 

Pardubice hl. n. 

– Pardubice-

Rosice nad 

Labem v 

mezistaničním 

oddílu 

(telefonické 

dorozumívání).

Výměna a přezkoušení 

SW SZZ v ŽST 

Pardubice hl. n.

HKR

7
4 I N 7h 01.09.2022 23:40 02.09.2022 05:50

69 509 Z-53149 C Trutnov hlavní nádraží: výh.: č. 32 S 98
Oprava výhybky č. 32. HKR

6
4 O Ne 5d 28.09.2022 07:30 02.10.2022 17:00

70 512 Z-55035 A Jablonné nad Orlicí: zab. zař.: SZZ. návěstidlo S3 S X 5 5 5 100

Nelze 

uskutečňovat 

jízdy po 3. 

staniční koleji.

Přemístění návěstidla S3 

do km 99,457 a 

počítacího budu V1-

2.2/3K.1.

HKR

7
9 I D 8h 06.09.2022 08:00 06.09.2022 16:00

71 512 Z-55035 B Jablonné nad Orlicí: zab. zař.: SZZ. návěstidlo Sc2 a Lc2 S X 5 5 5 100

Nelze 

uskutečňovat 

jízdy po 2. 

staniční koleji.

Přemístění návěstidel 

Sc2 a Lc2  do km 99,263 

a 99,065 a počítacích 

bodů V3.3/2K.1. a 

2K.2/V4.2.

HKR

7
9 I D 8h 07.09.2022 08:00 07.09.2022 16:00

72 512 Z-55035 C Lanšperk: zab. zař.: SZZ. návěstidlo L2 S X 5 5 5 100

Nelze 

uskutečňovat 

jízdy po 2. 

staniční koleji.

Přemístění návěstidla L2 

do km 7,102 a počítacího 

budu LPB10.
HKR

7
9 I D 7h 13.09.2022 08:00 13.09.2022 14:30

73 513 Z-55035 D Žamberk: zab. zař.: SZZ. výměna a přezkoušení SW S X 5 5 5 98
Výměna SW v ŽST 

Žamberk.
HKR

7
4 I D 4h 14.09.2022 08:00 14.09.2022 12:00

74 517 Z-55034 A Choltice - Přelouč: zab. zař.: PZZ v km 3,955 (P5030) T X 5 5 5 98
1x jízda na 

rozkaz OP.

Montáž závor a pohonů 

PZS v km 3,955 

(kategorie PZS 3ZBI), 

zřízení počítacích bodů, 

aktivace počítačů náprav, 

nová kabelizace, 

přemístění RD, montáž 

vnitřní technologie. 

HKR

7
9 I Ne 12d 26.09.2022 08:00 07.10.2022 17:00

75 520 63189 C
Praha-Smíchov - Prokopské údolí: traťová bez TV, 

Prokopské údolí: celá bez TV
X T+S X 0

Mimo RPV 2022. 

Oprava přejezdu 

měla být 

provedena v 

rámci etapy A, 

kvůli opravě 

Barrandovského 

mostu, nebylo 

umožněno 

udělat přejezd 

P2222. 

Oprava přejezdu P2222 v 

km 3,522. 

PHA

15
8 O Ne 4d 17. 9. 2022 08:00 20.09.2022 20:00
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Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk září 2022
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76 521 63155 J5

Praha-Radotín: záhl. a zhl. smíchovské / krčské od náv. Se8 

po náv. 3L (včetně celé 3a staniční koleje). 

Závodiště odbočka: záhl. a zhl. záhlaví radotínské, zhlaví a 

záhlaví krčské od náv. 3S po náv. 3L. 

Praha-Radotín - Závodiště odbočka: 3. bez TV

T+S 50

Broušení výh. č. 3 (Odb. 

Závodiště), výh. č. 4+5 

(P. Radotín). PHA

13
5 I N 7h 05.09.2022 22:10 06.09.2022 04:20

77 522 75004 A

Lubenec - Chyše: zab. zař.:  přejezdové v km 35,308 

(P1791) mezi dopravnami 

. 

T 98
Současně s 

ROV 73243 A.

Rekonstrukce technologie 

přejezdu v km 35,308 

(P1791), ůpravy 

indikačních a ovládacích 

obvodů.

UNL

11
8 O Ne 30d 01.09.2022 08:30 30.09.2022 17:00

78 523 63151 C Praha-Modřany: zhl. branické od náv. Lc3 po náv. Sc3a S 80

Výměna pražců ve výh. č. 

4 v dopravně Praha-

Modřany.

PHA

15
5 O Ne 4d 12.09.2022 08:30 15.09.2022 15:30

79 527 63160 P Roztoky u Prahy: lichá jen TV S N 50
Souběh s etapou 

A.

Výměna TV syst. 1.1. a 

1.2.
PHA

13
7 I Ne 7d 05.09.2022 07:30 11.09.2022 17:30

80 527 63160 A

Roztoky u Prahy: zhl. libčické od náv. L1 a L3 po izolovaný 

styk mezi výh. č. 11 a 13 v km 422,032 a po zarážedlo koleje 

3a v km 422,088 (včetně koleje 3a). 

Roztoky u Prahy: 1. bez TV

S 50

Výměna TV syst. 1.1 a 

1.2. PHA

13
7 I Ne 7d 05.09.2022 07:30 11.09.2022 17:30

81 527 63160 D

Roztoky u Prahy: záhl. a zhl. směr výhybna Praha-Bubeneč 

od náv. 1L po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 5 v km 421,052. 

Roztoky u Prahy - Praha-Bubeneč: 1. jen TV

T+S V 50

Výměna TV syst. 1.1. a 

1.2. PHA

13
7 I Ne 3d 05.09.2022 07:30 07.09.2022 17:30

82 527 63160 B Roztoky u Prahy: 3. bez TV S 50
Výměna TV syst. 1.1. a 

1.2.
PHA

13
7 I Ne 3d 05.09.2022 07:30 07.09.2022 17:30

83 527 63160 G
Roztoky u Prahy: zhl. bubenečské, jeho část od izolovaného 

styku mezi výh. č. 1 a 5 v km 421,052 k náv. S1 a S3 
S 50

Výměna TV syst. 1.2.
PHA

13
7 I Ne 4d 08.09.2022 07:30 11.09.2022 17:30

84 527 63160 R Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy: 1. jen TV T N 50
Souběh s etapou 

G.

Výměna TV syst. 1.2. PHA

13
7 I Ne 4d 08.09.2022 07:30 11.09.2022 17:30

85 527 63160 C
Roztoky u Prahy: záhl. libčické a část zhlaví od izolovaného 

styku mezi výh. č. 11 a 13 k náv. 1S
S V 50

Výměna TV syst. 1.2. PHA

13
7 I Ne 4d 08.09.2022 07:30 11.09.2022 17:30

86 527 63160 B5 Roztoky u Prahy: 3. bez TV S 50

Souběh s 

etapami A, C, G, 

P, R.

Výměna TV syst. 1.2.
PHA

13
7 I Ne 4d 08.09.2022 07:30 11.09.2022 17:30

87 527 Z-63201 A

Kralupy nad Vltavou: záhl. a zhl. libčické navazující na 1.TK 

Kralupy nad Vltavou - Libčice. od návěstidla Se7 po 

návěstidlo 1L

Libčice nad Vltavou: záhl. kralupské navazující na 1.TK 

Kralupy n.V. - Libčice n.V.

Kralupy nad Vltavou - Libčice nad Vltavou: 1. + TV

T+S V 5 10 60 20

Výměna def. vadných 

kolejnic, jazyků a opornic 

včetně zavaření. PHA

16
7 O Ne 5d 21.09.2022 08:30 25.09.2022 19:00

88 527 Z-63201 L Kralupy nad Vltavou: výh.: 108ab, 111ab, 117 S 70
V souběhu s 

etapou A a B.

Výměna def. vadných 

jazyků a opornic včetně 

zavaření a výměna 

dřevěných pražců ve 

výhybce č. 108ab a 

111ab.

PHA

16
7 O Ne 3d 23.09.2022 08:00 25.09.2022 19:00

89 527 Z-63201 C

Kralupy nad Vltavou: záhl. a zhl. libčické navazující na 2. TK 

Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou. od návěstidla 2L k 

návěstidlu Se8 (včetně výh. č. 101)

Libčice nad Vltavou: záhl. kralupské navazující na 2. TK 

Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou. 

Libčice nad Vltavou: výh.: 18, 

Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou: 2. + TV

T+S V 5 10 60 20

Výměna def. vadných 

kolejnic, jazyků a opornic 

včetně zavaření.
PHA

16
7 O Ne 2d 26.09.2022 08:30 27.09.2022 19:00
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90 533 73192 A1

Cheb - Tršnice: 1. jen TV, napětí trakčního vedení nad částí 

1. TK od ÚO č. 422 (km 236,200=456,062) ŽST Cheb po 

střed NP (km 233,987) TT Jindřichov

Tršnice - Cheb: 2. jen TV, napětí trakčního vedení nad částí 

2. TK od středu NP (km 233,987) TT Jindřichov po ÚO č. 421 

(km 236,200=456,062) ŽST Cheb

T L 70

Snesení vodičů VN v km 

234,500 z poškozeného 

stožáru. UNL

11
8 C D 3h 21.09.2022 08:30 21.09.2022 11:25

91 533 73192 A2

Cheb - Tršnice: 1. jen TV, napětí trakčního vedení nad částí 

1. TK od ÚO č. 422 (km 236,200=456,062) ŽST Cheb po 

střed NP (km 233,987) TT Jindřichov

Tršnice - Cheb: 2. jen TV, napětí trakčního vedení nad částí 

2. TK od středu NP (km 233,987) TT Jindřichov po ÚO č. 421 

(km 236,200=456,062) ŽST Cheb

T L 50

Demontáž a montáž 

mřížového stožáru, 

montáž vodičů VN na 

nový stožár v km 

234,500.

UNL

11
8 C D 6h 28.09.2022 08:00 28.09.2022 14:00

92 539 73266 A Lovosice - Čížkovice: traťová bez TV X T X X X X 0

Oprava přejezdu v km 

1,994, odstranění 

porostu.

UNL

11
7 O Ne 3d 24.09.2022 16:00 26.09.2022 06:30

93 542 Z-50023 A
Libuň: výh.: 4, zhl.  TK od ZV4 v km 10,274 po náv. S1 a S3 

směr Jičín
S 40

Komplexní oprava výh. č. 

4. 
HKR

8
7 O Ne 4d 05.09.2022 07:00 08.09.2022 17:00

94 543 75005 A
Tršnice - Skalná: zab. zař.: přejezdové v km 3,792 (P105) 

mezi dopravnami 
T 98

Současně s 

ROV 73242 A + 

ROV 75005 B.

Oprava přejezdu v km 

3,792, zvýšení 

bezpečnosti.

UNL

11
8 O Ne 10d 05.09.2022 08:00 14.09.2022 17:00

95 543 75005 B
Skalná - Luby u Chebu: zab. zař.: přejezdové v km 9,950 

(P113) mezi dopravnami
T 98

Současně s 

ROV 73242 A + 

ROV 75005 A.

Oprava přejezdu v km 

9,950, zvýšení 

bezpečnosti.

UNL

11
8 O Ne 10d 05.09.2022 08:00 14.09.2022 17:00

96 548 53131 A

Liberec: 400. bez TV, od námezníku výhybky č. 451 k 

začátku výhybky č. 452

Liberec: 410. bez TV, od námezníku výhybky č. 423 k 

začátku výhybky č. 453

X S X X X X X 0
ZP směr Vesec 

u Liberce.

silniční mosty: I/35 

Liberec, most ev. č. 35-

024..2 (tzv. estakáda 

BAUMAX) a

 I/35 Liberec, úprava 

úseku Klatovská – 

Košická (most ev.č. 35-

022..2).

HKR

8
7 C D 4x11h 19.09.2022 07:20 22.09.2022 18:00

97 548 53131 A

Liberec: 400. bez TV, od námezníku výhybky č. 451 k 

začátku výhybky č. 452

Liberec: 410. bez TV, od námezníku výhybky č. 423 k 

začátku výhybky č. 453

X S X X X 0
ZP směr Vesec 

u Liberce.

Silniční mosty: I/35 

Liberec, most ev. č. 35-

024..2 (tzv. estakáda 

BAUMAX) a

 I/35 Liberec, úprava 

úseku Klatovská – 

Košická (most ev.č. 35-

022..2).

HKR

8
7 C D 2x11h 23.09.2022 07:20 24.09.2022 18:00

98 548 53131 A

Liberec: 400. bez TV, od námezníku výhybky č. 451 k 

začátku výhybky č. 452

Liberec: 410. bez TV, od námezníku výhybky č. 423 k 

začátku výhybky č. 453

X S X X X 0
ZP směr Vesec 

u Liberce.

Silniční mosty: I/35 

Liberec, most ev.č. 35-

024..2 (tzv. estakáda 

BAUMAX) a

 I/35 Liberec, úprava 

úseku Klatovská – 

Košická (most ev.č. 35-

022..2).

HKR

8
7 C D 11h 25.09.2022 07:20 25.09.2022 18:00
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99 701 Z-33162 C Šlapanov: zab. zař.: PZS v km 215,126 (P3678) S 98

Úprava PZS v km 

215,126 v souvislosti s 

doplněním závor, výměna 

adresného SW v 

dopravně Šlapanov a 

Jihlava.

BNO

5
3 O Ne 9d 13.09.2022 07:35 21.09.2022 14:30

100 705 93135 B
České Budějovice seřaďovací nádraží: 100. bez TV, (1. 

výtažná kolej od návěstidla Se 151 po zarážedlo)
S 80

Přípravné práce pro 

výstavbu opravárenské 

haly Č.Budějovice - 

manipulace, nakládka kol. 

polí.  

PLZ

10
5 C Ne 5d 30.09.2022 08:00 04.10.2022 15:00

101 708 Z-93101 C

Zbytiny: záhl. a zhl. směr Volary. 

Zbytiny: 1., 2., 2a., 3. bez TV, 

Zbytiny - Volary: traťová bez TV

X T+S X 0
V souběhu s 

ROV 93101 A.

Oprava propustku v km 

53,142 - havarijní stav + 

běžná údržba žel. svršku.
PLZ

10
6 H Ne 5d 29.09.2022 08:15 03.10.2022 16:40

102 716 93117 A Blatná - Kasejovice: traťová bez TV X T X 0

PJ 30 km/h v 

délce 950 m v 

km 8,375-9,325 

v období od 

22.09. do 

03.10.2022.

Oprava koleje v km 8,400 

– 9,300 formou celkové 

výměny kolejového roštu 

a se zřízením nové BK, 

údržba žel. svršku, 

odstranění PJ.   

PLZ

10
6 O Ne 18d 12.09.2022 07:25 29.09.2022 16:35

103 720 Z-73326 A
Cheb - Lipová u Chebu: 1. jen TV, 

Lipová u Chebu - Cheb: 2. jen TV
T L 70

Oprava vzdušného 

vedení VN v km 447,473.
UNL

11
6 C D 6h 17.09.2022 07:30 17.09.2022 13:10

12/12


