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1 301 Z-23245 A

1., 1a., 2., 2a., 4., 5., 5a., 5b., 6a., 13a., 

X S X X X X X 0
CPS - Rekonstrukce KOP OVA

1 1 C D 2x1h 07.07.2023 08:35 08.07.2023 09:25

2 301 Z-23245 A

1., 1a., 2., 2a., 4., 5., 5a., 5b., 6a., 13a., 

X S X X X X X 0
CPS - Rekonstrukce KOP OVA

1 1 C D 1h 10.07.2023 08:35 10.07.2023 09:25

3 301 Z-23245 B

1., 1a., 2., 2a., 4., 5., 5a., 5b., 6a., 13a., 

X S X X X X X 0
CPS - Rekonstrukce KOP OVA

1 1 C D 6x1h 05.07.2023 10:35 10.07.2023 11:25

4 301 Z-23245 C

1., 1a., 2., 2a., 4., 5., 5a., 5b., 6a., 13a., 

X S X X X X X 60 0
CPS - Rekonstrukce KOP OVA

1 1 C D 1h 05.07.2023 12:35 05.07.2023 13:25

5 301 Z-23245 C

1., 1a., 2., 2a., 4., 5., 5a., 5b., 6a., 13a., 

X S X X X X X 0
CPS - Rekonstrukce KOP OVA

1 1 C D 5x1h 06.07.2023 12:35 10.07.2023 13:25

6 301 Z-23245 D

1., 1a., 2., 2a., 4., 5., 5a., 5b., 6a., 13a., 

X S X 5 5 30 0

CPS - Rekonstrukce KOP 

kabelových lávek a 
OVA

1 1 C D 5h 05.07.2023 04:45 05.07.2023 09:45

7 301 Z-23245 D

1., 1a., 2., 2a., 4., 5., 5a., 5b., 6a., 13a., 

X S X X X X X 0

CPS - Rekonstrukce KOP 

kabelových lávek a 
OVA

1 1 C D 5h 06.07.2023 04:45 06.07.2023 09:45

8 301 Z-23245 D

1., 1a., 2., 2a., 4., 5., 5a., 5b., 6a., 13a., 

X S X X X X X 0

CPS - Rekonstrukce KOP 

kabelových lávek a 
OVA

1 1 C D 5h 09.07.2023 04:45 09.07.2023 09:45

9 301 Z-23245 D1 S L 10 10 60 60
CPS - Rekonstrukce KOP OVA

1 1 C D 2x5h 05.07.2023 04:45 06.07.2023 09:45

10 301 Z-23245 D1 S L 10 10 60 60
CPS - Rekonstrukce KOP OVA

1 1 C D 5h 09.07.2023 04:45 09.07.2023 09:45

11 301 Z-23245 F
1., 1a., 2., 4., 5., 5a., 5b., 6a., 13a., 15. 

bez TV
X S X X X X X 0

CPS - Rekonstrukce KOP OVA
1 1 C D 6x1h 05.07.2023 14:35 10.07.2023 15:25

12 301 Z-23245 G
1., 1a., 4., 5., 5a., 5b., 6a., 13a., 15. bez 

S L 10 10 60 60
CPS - Rekonstrukce KOP 

OVA
1 1 C D 4h 16.07.2023 05:30 16.07.2023 09:30

13 302 Z-23258 A Paskov: S 10 10 60 50
u 1. koleje.

OVA
1 2 O Ne 3d 17.07.2023 07:30 19.07.2023 17:00

14 304 Z-25015 B T 5 5 90
provizorní ZZ ESA.

OVA
2 2 I Ne 16d 17.07.2023 09:30 01.08.2023 17:00

15 304 Z-25015 C T X 5 5 5 90
provizorní ZZ ESA.

OVA
2 2 I Ne 16d 17.07.2023 09:30 01.08.2023 17:00

 D
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16 306 Z-23201 A X T X X X X X 0
Oprava propustku v km 
23,417.

OVA
1 2 O Ne 12d 22.07.2023 07:00 02.08.2023 17:00

17 308 23144 D 1. + TV T X 5 5 40 45
OVA

2 2 IO Ne 3d 01.07.2023 08:00 03.07.2023 15:00

18 308 23144 H 1. + TV T X 5 5 40 45
OVA

2 2 IO D 8h 10.07.2023 07:30 10.07.2023 15:30

19 308 Z-23096 D
1a. bez TV

S X 5 5 20 65 kotevního úseku  a 

úseku.

OVA
2 2 I D 7x10h 10.07.2023 07:30 16.07.2023 17:30

20 308 Z-23096 C S L X 5 5 5 70
OVA

2 2 I Ne 7d 10.07.2023 07:30 16.07.2023 17:30

21 308 23144 I 2. + TV T X 5 5 40 45
OVA

2 2 IO D 2x8h 11.07.2023 07:30 12.07.2023 15:30

22 308 Z-23096 E S L X 5 55 zatrolejování nové výh. 7, 
8 a úpravy TV. 

OVA
2 2 I D 2x10h 15.07.2023 07:30 16.07.2023 17:30

23 308 Z-23096 F X S X 20 65 zatrolejování nové výh. 7, 
8 a úpravy TV. 

OVA
2 2 I D 2x10h 15.07.2023 07:30 16.07.2023 17:30

24 308 Z-23096 G
v km 36,753

S L X 5 70
vedení po úpravách TV 
ve dnech 10.-16.07.2023

OVA
2 2 I Ne 17d 16.07.2023 17:30 01.08.2023 17:00

25 308 Z-23096 B S N X 5 5 30 45
23096 A.

OVA
2 2 O Ne 12d 21.07.2023 07:00 01.08.2023 17:00

26 308 Z-25015 D
1. bez TV, 

T X 5 5 20 45
25015 A.

provizorní ZZ ESA, jízda 
OVA

2 2 I D 4h 28.07.2023 08:00 28.07.2023 12:00

27 308 Z-25015 E
2. bez TV, 

T X 5 5 20 45
25015 A.

provizorní ZZ ESA, ízda 
OVA

2 2 I D 4h 28.07.2023 12:00 28.07.2023 16:00

28 308 Z-25015 F S X 5 5 10 45

ve vlakových 

aktivace provizorní ZZ, 
OVA

2 2 I Ne 2d 31.07.2023 09:30 01.08.2023 17:00

2/19



 

VR ROV

 Z
a

s
t.

 p
ro

v
o

zu

 V
y

l.
 k

o
le

je

 O
m

e
z.

 r
y

c
h

l.

 O
V

D
P

 L
N

T
 /

 N
V

Ú

 N
D

 J
in

é

 R
e

g
io

n
á

ln
í

 D
á

lk
o

v
á

 N
á

k
la

d
n

í

 R
e

g
io

n
á

ln
í

 D
á

lk
o

v
á

 N
á

k
la

d
n

í

  
R

e
g

io
n

á
ln

í

 D
á

lk
o

v
á

 N
á

k
la

d
n

í Den Den

 D
ru

h
 a

k
c

e

 C
h

a
ra

k
te

r 
v

ý
lu

k
y

 D
o

b
a

 t
rv

á
n

í

tras

 P
o

zn
á

m
k

a

ZahájeníOdklon

 S
c

h
v

a
lo

v
a

te
l

 %
 z

b
ý

v
a

jíc
í K

D

29 308 Z-25015 A T X 5 5 15 65

V RPV 2023 
schváleno v 
období 
25.07.2023 - 
08.08.2023. 

17.07.2023 - 
01.08.2023. 

projednání 
neprojednaného 
období.

provizorní ZZ ESA.
OVA

2 2 I Ne 8d 17.07.2023 09:30 25.07.2023 00:00

30 308 Z-23096 A
Vsetín: 

T+S 5 5 5 75

schválené 
výluce 1. TK+ TV 
v úseku 

Vsetín (v RPV 
12.07.2023 - 
25.07.2023) - 
posun o 1. týden 

- 01.08.2023.

OVA
2 2 I Ne 14d 19.07.2023 07:30 01.08.2023 17:00

31 316 23240 A 1. + TV T 10 10 45 50

Výstavba obchvatu 
dálnice D1, postavení 

OVA
2 1 C D 2x9h 12.07.2023 08:20 13.07.2023 17:20

32 316 23240 B 2. + TV T 10 10 45 50

Výstavba obchvatu 
dálnice D1, postavení 

OVA
2 1 C D 2x9h 14.07.2023 08:20 15.07.2023 17:20

33 316 32H10002

Otrokovice - Nedakonice: 

T X 98
OVA

2 1 O Ne 2d 22.07.2023 07:00 23.07.2023 20:00

34 316 Z-23268 C S X 98
OVA

2 1 O Ne 3d 24.07.2023 08:00 26.07.2023 17:00

3/19



 

VR ROV

 Z
a

s
t.

 p
ro

v
o

zu

 V
y

l.
 k

o
le

je

 O
m

e
z.

 r
y

c
h

l.

 O
V

D
P

 L
N

T
 /

 N
V

Ú

 N
D

 J
in

é

 R
e

g
io

n
á

ln
í

 D
á

lk
o

v
á

 N
á

k
la

d
n

í

 R
e

g
io

n
á

ln
í

 D
á

lk
o

v
á

 N
á

k
la

d
n

í

  
R

e
g

io
n

á
ln

í

 D
á

lk
o

v
á

 N
á

k
la

d
n

í Den Den

 D
ru

h
 a

k
c

e

 C
h

a
ra

k
te

r 
v

ý
lu

k
y

 D
o

b
a

 t
rv

á
n

í

tras

 P
o

zn
á

m
k

a

ZahájeníOdklon

 S
c

h
v

a
lo

v
a

te
l

 %
 z

b
ý

v
a

jíc
í K

D

35 320 Z-33136 C S X 90
BNO

4 3 O Ne 30d 01.07.2023 07:00 30.07.2023 17:00

36 320 Z-33136 D

606., 606a. jen TV, 

S L X 90
BNO

4 3 O Ne 5d 01.07.2023 07:00 05.07.2023 17:00

37 320 Z-33137 E S X 10 45
7.

BNO
4 3 O Ne 2d 01.07.2023 07:30 02.07.2023 18:00

38 326 Z-35015 A Letovice: S X 5 5 5 100

Uzavírka 

Oprava PZS v km 
204,614.

BNO
4 9 O Ne 8d 24.07.2023 08:30 31.07.2023 13:30

39 501 Z-53147 A
1. + TV, 

T+S X N V X 20 20 45 X X X 25

jízdy v úseku D. 

odklonových 
trasách.

nevhodný 

RailJet budou po 
bobu výluky 

trasách. 

kolejnic, oprava GPK, 

13 a 14.

HKR
7 9 O Ne 3d 05.07.2023 06:00 07.07.2023 23:00
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40 501 Z-53137 B

52XN. 

Rosice nad Labem. 

2., 2a., 4., 6., 6c., 8., 8e., 10., 

10b., 12b. bez TV, 

23XN, 30XN, 36XN. 

X S N V X X X 5 5 60 X 10

výlukou 53082 
D.
Zastavený 
provoz v úseku 
Pardubice hl. n. - 
Pardubice-
Rosice n. L. a 

jednokolejný 
provoz po 1.TK 

Pardubice hl. n.
Zastaven provoz 

Labem.

polohy PPB287, 370, 
407, 408.

HKR
7 4 I D 10h 01.07.2023 10:10 01.07.2023 20:00

41 501 Z-53137 D X T+S X X X 5 5 60 X 10

výlukou 53082 
D.
Zastavený 
provoz v úseku 
Pardubice hl. n. - 
Pardubice-
Rosice n. L.
Zastaven provoz 

Labem. 

schváleným 
výlukám z RPV 

Pardubice.

Snesení TV nad 8. SK , 
rekonstrukce kolejí 2., 
2a., 4., 6.

HKR
7 4 I D 10h 02.07.2023 08:10 02.07.2023 18:00

42 501 Z-53137 F
Rosice nad Labem

X S X X X X X 10

výlukou 53137 
E.
Zastavený 
provoz v úseku 
Pardubice hl. n. - 
Pardubice-
Rosice n. L.
Zastaven provoz 

Labem. 

schváleným 
výlukám z RPV 

Pardubice.

HKR
7 4 I D 4x10h 03.07.2023 08:10 06.07.2023 18:00
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43 501 Z-53137 G
Rosice nad Labem

X S N X X X X X 10

výlukou 53137 
E.
Zastavený 
provoz v úseku 
Pardubice hl. n. - 
Pardubice-
Rosice n. L.
Zastaven provoz 

Labem. 

schváleným 
výlukám z RPV 

Pardubice.

HKR
7 4 I D 2x10h 07.07.2023 08:10 08.07.2023 18:00

44 501 Z-53137 H Rosice nad Labem X S N X X X X X 10

výlukou 53137 
E.
Zastavený 
provoz v úseku 
Pardubice hl. n. - 
Pardubice-
Rosice n. L.
Zastaven provoz 

Labem. 

schváleným 
výlukám z RPV 

Pardubice.

HKR
7 4 I D 2x10h 09.07.2023 08:10 10.07.2023 18:00
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45 501 Z-53137 I

1., 2. 

72XN, 67XN, 61XNb. 

1., 1c., 3., 5. bez TV, 

1., 1c., 3., 5., 7., 7a., 8e., 9., 10., 

10b., 11., 12., 12b., 13., 13a., 13b., 14., 15., 17., 19., 19a., 

21., 21a., 23., 23a., 25., 27., 29., 31., 91., 404., 408., 410., 

412. jen TV

X T+S X X X X X X 0
výlukou 53137 
E.
Zastaven 
provoz.

HKR
7 4 I N 2x5h 14.07.2023 23:40 16.07.2023 04:35

46 501 Z-53137 I1

1., 2. 

72XN, 67XN, 61XNb. 

1., 1c., 3., 5. bez TV, 

1., 1c., 3., 5., 7., 7a., 8e., 9., 10., 

10b., 11., 12., 12b., 13., 13a., 13b., 14., 15., 17., 19., 19a., 

21., 21a., 23., 23a., 25., 27., 29., 31., 91., 404., 408., 410., 

412. jen TV

X T+S X X X X X X 0
výlukou 53137 
E.
Zastaven 
provoz.

HKR
7 4 I N 5h 16.07.2023 23:40 17.07.2023 03:50
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47 501 Z-53137 K

2. + 

T+S V X X X 5 5 60 X 20 výlukou 53137 
E.

HKR
7 4 I Ne 3d 29.07.2023 07:30 31.07.2023 03:50

48 502 Z-63174 B Libice nad Cidlinou: S N 5 5 30 20
podbití, práce 
mechanizace pod TV.

PHA
14 7 O Ne 5d 10.07.2023 08:00 14.07.2023 15:00

49 502 Z-63174 A

98. bez TV, od konce 

2,961

8a., 10a. jen TV, S 5 5 30 20
PHA
14 7 O Ne 5d 15.07.2023 08:00 19.07.2023 16:00

50 503 72A30621 2. + TV T 5 5 45 20
citlivosti koleje.

UNL
11 7 O Ne 2d 02.07.2023 07:00 03.07.2023 19:00

51 503 Z-73226 B 2. + TV T 5 5 45 20 PJ 50 km/h.
UNL
11 7 I Ne 5d 04.07.2023 08:00 08.07.2023 18:00

52 503 Z-73226 A 1. + TV T 5 5 45 20 PJ 50 km/h.
koleje, výstavba PHS.

UNL
11 7 I Ne 69d 09.07.2023 08:00 15.09.2023 18:00

53 503 63092 X3 6. bez TV, 1., 2., 3., 4. + TV X S N X 0
Zastaven 
provoz.

PHA
13 7 OS N 2x5h 09.07.2023 23:00 11.07.2023 04:00

54 503 63092 X3 6. bez TV, 1., 2., 3., 4. + TV X S N X 0
Zastaven 
provoz.

PHA
13 7 OS N 5h 23.07.2023 23:00 24.07.2023 04:00

55 504 Z-73200 F1 X S X X X X X X 0
TV.

UNL
11 8 I N 5h 20.07.2023 22:50 21.07.2023 03:45

56 504 Z-73200 C1

1. + TV, 

1. + TV, 

Krupka-Bohosudov: 

Krupka-Bohosudov: 

Krupka-Bohosudov: 

Krupka-Bohosudov: 

X T+S X X X X X X 0

Úprava a regulace TV 

UNL
11 8 I N 5h 20.07.2023 22:50 21.07.2023 03:45

57 504 Z-73200 F X S X X X X X X 0
TV.

UNL
11 8 I N 2x7h 21.07.2023 22:50 23.07.2023 05:00
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58 504 Z-73200 C

1. + TV, 

1. + TV, 

Krupka-Bohosudov: 

Krupka-Bohosudov: 

Krupka-Bohosudov: 

Krupka-Bohosudov: 

X T+S X X X X X X 0
12/13 a 14/15.

UNL
11 8 I N 2x7h 21.07.2023 22:50 23.07.2023 05:00

59 504 Z-73200 F1 X S X X X X X 0
TV.

UNL
11 8 I N 5h 25.07.2023 22:50 26.07.2023 03:45

60 504 Z-73200 C1

1. + TV, 

1. + TV, 

Krupka-Bohosudov: 

Krupka-Bohosudov: 

Krupka-Bohosudov: 

Krupka-Bohosudov: 

X T+S X X X X X 0

Úprava a regulace TV 

UNL
11 8 I N 5h 25.07.2023 22:50 26.07.2023 03:45

61 504 Z-73200 F2 X S X X X X X 0
TV.

UNL
11 8 I N 4x8h 26.07.2023 19:45 30.07.2023 03:45

62 504 Z-73200 C2

1. + TV, 

1. + TV, 

Krupka-Bohosudov: 

Krupka-Bohosudov: 

Krupka-Bohosudov: 

Krupka-Bohosudov: 

X T+S X X X X X 0
a Sp4.

UNL
11 8 I N 4x8h 26.07.2023 19:45 30.07.2023 03:45

63 504 Z-73159 A1

1., 2. jen TV

X T+S X X X X X X 0 demolici konstrukce 
mostu.

UNL
11 8 C N 4h 26.07.2023 23:55 27.07.2023 03:45

64 504 Z-73159 A2

1., 2. jen TV, 

X T+S X X X X X 0 demolici konstrukce 
mostu.

UNL
11 8 C N 7h 27.07.2023 21:30 28.07.2023 03:45
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65 504 Z-73159 A

1., 2. jen TV 

X T+S X X X X X X 0
Snesení stávajících UNL

11 8 C N 8h 28.07.2023 21:30 29.07.2023 04:50

66 504 Z-73159 A

1., 2. jen TV

X T+S X X X X X X 0
UNL
11 8 C N 8h 29.07.2023 21:30 30.07.2023 04:50

67 504 Z-73200 F1 X S X X X X X 0
TV.

UNL
11 8 I N 5h 30.07.2023 22:50 31.07.2023 03:45

68 504 Z-73200 C1

1. + TV, 

1. + TV, 

Krupka-Bohosudov: 

Krupka-Bohosudov: 

Krupka-Bohosudov: 

Krupka-Bohosudov: 

X T+S X X X X X 0

Úprava a regulace TV 

UNL
11 8 I N 5h 30.07.2023 22:50 31.07.2023 03:45

69 505 Z-53135 B

Pardubice-Rosice nad Labem: 

Labem. 

1. + TV

T+S X X X X X 0

výlukou 53135 
A, E1, F 
zastavený 

Stéblová (do 
04.07. 4:30 
hod.).

výlukou 53137 F 
(8:10 - 18:00) 
Zastavený 
provoz 
Pardubice hl. n. - 
Pardubice-
Rosice nad 
Labem.

Úprava GPK, III. podbití.
HKR

7 4 I Ne 4d 03.07.2023 20:30 06.07.2023 19:00

70 505 Z-53135 A

Pardubice-Rosice nad Labem: 

od námezníku výhybky 27 po námezník výhybky 28. 
Pardubice-Rosice nad Labem: 

Pardubice-Rosice nad Labem: 2b., 2c. bez TV, 
Stéblová: 
Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: 2. + TV

T+S 5 5 15 60

schválené 

z RPV 2023 o 1 
den. V RPV 
01.07.2023 - 
03.07.2023, 

výluka probíhat 
01.07.2023 - 
04.07.2023.

Úprava GPK, III podbíjení.
HKR

7 4 I Ne 1d 04.07.2023 00:00 04.07.2023 04:30
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71 505 Z-53135 F

Pardubice-Rosice nad Labem: 

Pardubice-Rosice nad Labem: 

Pardubice-Rosice nad Labem: celá jen TV, 

T+S L X X X X X 0

výlukou 53135 A 
zastavený 

Stéblová (do 
04.07. 4:30 
hod.), B, E1 ( 
03.07. 20:30 - 
04.07. 17:00) .

výlukou 53137 F 
(8:10 - 18:00) 
Zastavený 
provoz 
Pardubice hl. n. - 
Pardubice-
Rosice nad 
Labem. 

schválené 

výluky z RPV 
2023 o 1 den. V 
RPV 04.07.2023 
- 06.07.2023, 

- 06.07.2023.

Úprava GPK, III. podbití.
HKR

7 4 I Ne 1d 03.07.2023 20:30 04.07.2023 00:00

72 505 Z-53135 D

Pardubice-Rosice nad Labem: 

Pardubice-Rosice nad Labem: 

Se22, Se23. 
Pardubice-Rosice nad Labem: výh.: 7, 
Pardubice-Rosice nad Labem: 2., 7., 7a., 7b., 9., 11. bez TV 

S X X X X X 0

výlukou 53135 
B, F, E 
zastavený 

Stéblová a 
53111 E (do 
17:00).

výlukou 53137 F 
(8:10 - 18:00) 
Zastavený 
provoz 
Pardubice hl. n. - 
Pardubice-
Rosice nad 
Labem.

Úprava GPK, III. podbití.
HKR

7 4 I D 2x12h 05.07.2023 07:00 06.07.2023 19:00

73 511 Z-53078 A X T+S X X X X 0

Opravné práce v km 
10,061 - 13,900, SVK, 

14,713 (P5389).

HKR
6 4 O Ne 8d 03.07.2023 08:00 10.07.2023 16:00
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74 511 Z-53078 B S 5 5 98
výlukou 53078 
C.

Op.

HKR
6 4 I Ne 4d 10.07.2023 16:00 13.07.2023 16:00

75 511 Z-53078 C T 98

výlukou 53078 
B.

oddílu na tel. 
dorozumívání.

Vypnutí a provedení 
úprav TZZ.

HKR
6 4 I Ne 4d 10.07.2023 16:00 13.07.2023 16:00

76 520 Z-63179 A X T X X X X X 0
obnova protikorozní 
ochrany OK mostu.

PHA
15 8 O Ne 5d 10.07.2023 09:15 14.07.2023 16:45

77 520 Z-63173 G X T X X X X X 0
PHA
16 8 O Ne 5d 14.07.2023 12:00 18.07.2023 10:00

78 521 Z-63183 A

2. + TV 

T+S P X X X X 5 5 60 15
PJ 50 km/h v 
délce cca 1000 
m.

PHA
15 6 O Ne 5d 01.07.2023 10:45 05.07.2023 19:00

79 521 Z-63183 B

1. + TV

T+S P X X X X 5 5 60 15
PJ 50 km/h v 
délce cca 1000 
m.

PHA
15 6 O Ne 4d 06.07.2023 07:30 09.07.2023 15:15

80 521 63030 Y4

Odb Tunel: 

1. + TV, 

2. + TV, 

1. + TV, 

3. + TV, 

2. + TV, 

4. + TV, 

2. + TV, 

4. + TV, 

1. + TV, 

3. + TV, 

X T+S L X X X X X X 0
PHA
13 5 I D 2x4h 11.07.2023 00:25 12.07.2023 04:15
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81 521 Z-63180 A 1., 2. jen TV T L 5 5 30 X X 80
Mnt ochranné konstrukce 
pod mostem.

PHA
13 5 I D 2x5h 16.07.2023 00:05 17.07.2023 04:20

82 523 Z-63180 B X T+S X X X X 5 5 5 0
Mnt ochranné konstrukce 
pod mostem.

PHA
13 5 I D 3x4h 13.07.2023 00:50 15.07.2023 04:40

83 524 Z-63161 J5 X S X X X X X 0
B.
Zastaven 
provoz.

Sypání.
PHA
13 5 I D 2x4h 18.07.2023 09:55 19.07.2023 13:00

84 524 Z-63161 F1

Se9. 

2. bez TV, 

2., 4. jen TV, 

2. jen TV

T+S V 5 5 30 20
B.

Regulace TV.
PHA
13 5 I D 3x10h 03.07.2023 08:00 05.07.2023 18:00

85 524 Z-63161 G1
1. + TV

T+S V 5 5 30 20
B.

Regulace TV.
PHA
13 5 I D 2x10h 06.07.2023 08:00 07.07.2023 18:00

86 524 Z-63161 H1
0. + TV

T+S V 5 5 30 20
B.

Regulace TV.
PHA
13 5 I D 2x10h 08.07.2023 08:00 09.07.2023 18:00

87 524 Z-63161 D7 X S X X X X 0
63100 B.
Zastaven 
provoz.

Dmt spojek, úprava TV.
PHA
13 5 I N 6h 09.07.2023 22:40 10.07.2023 04:20

88 524 Z-63161 E7 X S X X X X 0
C a ROV 63100 
B.
Zastaven 
provoz.

Dmt spojek, úprava TV, PHA
13 5 I N 6x6h 10.07.2023 22:40 16.07.2023 04:20

89 524 Z-63161 C S 60 Modernizace.
PHA
13 5 I Ne 33d 15.07.2023 04:20 16.08.2023 18:00

90 524 63034 A1 1. + TV T V 5 15 20
63161 B, C.

Stavba TZ.
PHA
13 5 I D 2x7h 20.07.2023 09:00 21.07.2023 16:00

91 524 63034 A1 1. + TV T V 5 15 20
63161 B, C.

Stavba TZ.
PHA
13 5 I D 4x7h 24.07.2023 09:00 27.07.2023 16:00

92 524 63034 A2 1. + TV T V 5 15 20
63161 B, C.

Stavba TZ.
PHA
13 5 I D 2x10h 22.07.2023 08:00 23.07.2023 18:00

93 527 Z-73201 B Lovosice: S 5 5 30 70
Nakládka a odvoz 
materiálu.

UNL
11 7 I N 10x8h 01.07.2023 21:00 11.07.2023 05:00

94 527 Z-63175 G S N 5 5 30 40 Podbíjení.
PHA
16 7 O Ne 2d 06.07.2023 07:00 07.07.2023 19:00

95 527 Z-63175 O Roztoky u Prahy: 6. bez TV S 5 5 30 40 Odstavení mechanizace.
PHA
16 7 O Ne 29d 09.07.2023 19:00 06.08.2023 09:00
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96 527 Z-63175 J
Roztoky u Prahy: 

1. + TV, 
Roztoky u Prahy: 3., 3a. jen TV

T+S N V X X 10 10 60 50

J+O, J+O+K, 
J+O+K+L, 
J+O+K+M, 
J+O+N

GPK  koleje a výhybek, 
PHA
16 7 O Ne 9d 10.07.2023 07:00 18.07.2023 19:00

97 527 Z-63175 P
2., 4., 2a., 2b. + TV, výh.: 12, 13, jejich 

Roztoky u Prahy: 

2. + TV

T+S N V X X 10 10 60 45
P+O, P+O+Q, 
P+O+R, 
P+O+R+S.

GPK  koleje a výhybek, 

423,074; P2397 v km 
425,652, P2398 v km 
429,441; P2399 v km 
429,707; P2400 v km 
430,383.

PHA
16 7 O Ne 9d 19.07.2023 07:00 27.07.2023 19:00

98 527 Z-63175 T S 5 5 30 50 T+O. Nesjízdné spojky 1/4, 2/3.
PHA
16 7 O Ne 2d 27.07.2023 19:00 28.07.2023 07:00

99 527 Z-63175 U

1., 3., 5., 1a., 1b. + TV, výh.: 7, 8, jejich 

Roztoky u Prahy: 

1. + TV

T+S N V X X 5 5 30 20

U+O, U+O+V. V 
RPV 2023 v 
termínu 
05.08.2023 - 
10.08.2023, 

- 05.08.2023 (do 
19:00 hod.), 

projednání 
neprojednaného 
období.

GPK  koleje a výhybek, 

423,074; P2397 v km 
425,652, P2398 v km 
429,441; P2399 v km 
429,707; P2400 v km 
430,383.

PHA
16 7 O Ne 8d 28.07.2023 07:00 05.08.2023 00:00

100 528 Z-63173 A

Praha-Dejvice: 

X T+S X X X X X 0

Veleslavín.

PHA
16 8 O Ne 21d 01.07.2023 07:30 21.07.2023 19:00

101 528 Z-63140 B

Kladno: 

Kladno: 

Kladno: 

X T+S X X X X X 0 Výstavba zhlaví.
PHA
13 8 I Ne 21d 01.07.2023 08:00 21.07.2023 19:00
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102 528 Z-65006 A Kladno: S 5 5 30 70

A + B + C + D + 
ROV 63031 A, D 
+ ROV 63140 A, 
C, B.ü

Aktivace MPZZ.
PHA
13 8 I Ne 21d 01.07.2023 08:00 21.07.2023 19:00

103 528 Z-65006 B T 5 5 30 70
Aktivace AH + úvazek do 
MPZZ.

PHA
13 8 I Ne 21d 01.07.2023 08:00 21.07.2023 19:00

104 528 Z-65006 C Kladno: S 5 5 30 70
Aktivace PZZ v km 
26,705.

PHA
13 8 I Ne 21d 01.07.2023 08:00 21.07.2023 19:00

105 528 Z-65006 D Kladno: S 5 5 30 70 Aktivace MPZZ.
PHA
13 8 I Ne 21d 01.07.2023 08:00 21.07.2023 19:00

106 528 Z-63140 C
Kladno: 

SK 3 

S 5 5 30 40 Modernizace.
PHA
13 8 I Ne 162d 01.07.2023 08:00 09.12.2023 00:00

107 528 Z-63173 E X T+S X X X X X 0
PHA
16 8 O Ne 21d 01.07.2023 08:00 21.07.2023 19:00

108 528 Z-65006 E
hradlo

T 5 5 30 70

A + B + C + D +  
E + F + G + ROV 
63031 A, D + 
ROV 63140 A, 
C, B.ü

Aktivace AH + úvazek do 
MPZZ.

PHA
13 8 I Ne 8d 07.07.2023 08:00 14.07.2023 17:00

109 528 Z-65006 F Kladno: S 5 5 30 70
Aktivace PZS v km 
29,851.

PHA
13 8 I Ne 8d 07.07.2023 08:00 14.07.2023 17:00

110 528 Z-65006 G Kladno: S 5 5 30 70
Aktivace PZS v km 
28,472.

PHA
13 8 I Ne 8d 07.07.2023 08:00 14.07.2023 19:00

111 528 Z-63173 C
Hostivice: 

X T+S X X X X X 0
PHA
16 8 O Ne 5d 14.07.2023 12:00 18.07.2023 10:00

112 528 Z-63173 D X T+S X X X X X 0
PHA
16 8 O Ne 5d 14.07.2023 12:00 18.07.2023 10:00

113 528 Z-63140 A

Kladno-Ostrovec: celá bez TV, 
Kladno - Kladno-Ostrovec: 
Kladno-Ostrovec - Kladno-Dubí: 
Kladno: 

X T+S X X X X X 0

A + B + C + ROV 
63031 A, D + 
ROV 65006 A, 
B, C, D, E, F, G.

Modernizace.
PHA
13 8 I Ne 162d 01.07.2023 08:00 09.12.2023 00:00

114 529 Z-63173 H X T+S X X X X X 0
PHA
16 8 O Ne 5d 14.07.2023 12:00 18.07.2023 10:00

115 529 Z-73210 H X T+S X X X X X 0

konstrukce v km 106,505 

porostu. 

UNL
11 8 O Ne 13d 17.07.2023 06:30 29.07.2023 19:00
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116 529 Z-73210 B Obrnice: X T+S N X X X X X 0
UNL
11 8 O Ne 5d 17.07.2023 07:00 21.07.2023 18:00

117 529 Z-73210 I X S X 0
2.

UNL
11 8 O Ne 2d 23.07.2023 07:30 24.07.2023 17:00

118 531 Z-73210 A
Obrnice: 

30ab, 35)

S N 5 30 50
UNL
11 8 O Ne 2d 15.07.2023 07:00 16.07.2023 18:00

119 531 Z-73210 A1
Obrnice: 

30ab, 35)

S N 5 30 50
UNL
11 8 O Ne 2d 22.07.2023 07:00 23.07.2023 15:00

120 533 Z-73229 C
Cheb: 

X S X X X X X 0
bezstykové koleje.

UNL
11 8 I N 6h 06.07.2023 23:05 07.07.2023 04:50

121 533 Z-73229 D

Cheb: 

Cheb: 
S 5 5 30 70

3067. bezstykové koleje.
UNL
11 8 I D 10h 08.07.2023 07:00 08.07.2023 17:00

122 533 Z-73229 E
Cheb: 

Cheb: 30., 32. bez TV

S 5 5 30 70
bezstykové koleje.

UNL
11 8 I D 10h 09.07.2023 07:00 09.07.2023 17:00

123 533 Z-73229 F
Cheb: 

S 5 5 30 70
bezstykové koleje.

UNL
11 8 I D 5h 10.07.2023 08:00 10.07.2023 13:00

124 533 Z-73229 G

Cheb: 

Cheb: 
S 5 5 30 70

bezstykové koleje.
UNL
11 8 I D 5h 10.07.2023 08:00 10.07.2023 13:00

125 533 Z-73229 H
Cheb: 

Cheb: 307a. bez TV

S 5 5 30 70 bezstykové koleje, 
UNL
11 8 I D 10h 11.07.2023 07:00 11.07.2023 17:00

126 533 Z-73229 L

Cheb: 

Cheb: 

Cheb: 

S 5 5 30 70
bezstykové koleje.

UNL
11 8 I D 10h 12.07.2023 07:00 12.07.2023 17:00

127 533 Z-73229 I
Cheb: 

S 5 5 30 70 bezstykové koleje, 
UNL
11 8 I N 2x7h 13.07.2023 21:55 15.07.2023 04:00

128 533 Z-73229 J
Cheb: 

S 5 5 30 70
bezstykové koleje, UNL

11 8 I Ne 3d 17.07.2023 07:00 19.07.2023 17:00

129 533 Z-73229 K
Cheb: 

S 5 5 30 70 bezstykové koleje, 
UNL
11 8 I D 10h 20.07.2023 07:00 20.07.2023 17:00

130 533 Z-73229 M
Cheb: 

S 5 5 30 70
bezstykové koleje.

UNL
11 8 I N 6h 21.07.2023 23:00 22.07.2023 05:00
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131 533 Z-73229 A
Cheb: 

Cheb: 805. bez TV
S 5 5 30 80

bezstykové koleje.
UNL
11 8 I D 10h 03.07.2023 07:00 03.07.2023 17:00

132 533 Z-73229 B Cheb: 801. bez TV S 5 5 30 80
bezstykové koleje.

UNL
11 8 I D 10h 04.07.2023 07:00 04.07.2023 17:00

133 537 Z-63177 A X S X X X X 0
PHA
14 7 OS Ne 4d 31.07.2023 08:40 03.08.2023 17:40

134 542 63081 C X T+S X X X X 0
ROV 63070.

PHA
14 7 O Ne 12d 23.07.2023 08:00 03.08.2023 16:00

135 542 Z-63070 A X T X X X X 0 km 22,145 (P4642) a 

(P4646).

PHA
14 7 I Ne 9d 24.07.2023 08:00 01.08.2023 17:00

136 542 Z-53110 X T X X X 0
63081 C.

SVK v km 37,600-37,900, 

37,790.

HKR
8 7 O Ne 4d 31.07.2023 07:00 03.08.2023 18:00

137 543 Z-73217 A X T X X X X X 0

ZP Cheb - F. 

73215 A, D, I.

UNL
11 8 C D 3x6h 11.07.2023 07:20 13.07.2023 13:00

138 707 Z-95006 A
km 5,219 (P950)

T 5 5 80 Op.

km 5,219.

PLZ
10 6 O Ne 5d 17.07.2023 08:00 21.07.2023 16:00

139 709 93024 D1 2. + TV T 5 5 30 15

nadjezdu v km 233,130 
"Zbudov" - osazování a 

SOD).

PLZ
10 6 C N 8h 05.07.2023 18:45 06.07.2023 02:15
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140 709 93024 E1 1. + TV T 5 5 30 15

nadjezdu v km 233,130 
"Zbudov" - osazování a 

SOD).

PLZ
10 6 C N 8h 06.07.2023 18:45 07.07.2023 02:15

141 709 Z-95009 A T+S 80
Telefonické 
dorozumívání. kabelu.

PLZ
9 6 I D 16h 25.07.2023 08:00 25.07.2023 24:00

142 709 Z-95009 B T+S 5 5 30 10

Telefonické 
dorozumívání, 
jízdy kolem 
neobsluhovanýc

PLZ
9 6 I D 4h 27.07.2023 08:00 27.07.2023 12:00

143 711 Z-93107 A X T X X X X X 0

km 51,100 - 51,250.

PLZ
9 6 C Ne 6d 24.07.2023 07:00 29.07.2023 16:00

144 712 Z-93105 A Stod: 

Sc2, Sc3, Sc4, Sc6, Se6, Se7 a Se8

X T+S X X X X X 0
PJ 50 km/h 1500 
m, 5 dní po 

134,661 (P609).

PLZ
9 6 O Ne 4d 31.07.2023 07:50 03.08.2023 16:00

145 713 Z-63073 C1 S 5 5 30 80
PHA
13 6 I D 3x10h 01.07.2023 07:00 03.07.2023 17:00

146 713 Z-63073 R1 sudá jen TV S N 5 5 30 50
PHA
13 6 I D 10h 04.07.2023 07:00 04.07.2023 17:00

147 713 Z-63073 S1 P01 v km 58,039 a od provizorního ÚD P02 v km 58,161 po 
ÚD 412

S N 5 5 30 50
PHA
13 6 I D 10h 05.07.2023 07:00 05.07.2023 17:00

148 713 Z-63073 F1 S 5 5 30 50
PHA
13 6 I D 10h 04.07.2023 07:00 04.07.2023 17:00

149 713 Z-63073 A S 5 5 30 50

podchodu pro cestující.

PHA
13 6 I Ne 92d 04.07.2023 07:00 03.10.2023 17:00

150 713 Z-63073 E1 S 5 5 30 50

podchodu.

PHA
13 6 I D 10h 05.07.2023 07:00 05.07.2023 17:00
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151 715 Z-93062 A

3. bez TV, 

S N 5 5 30 50

TV.

PLZ
10 6 O Ne 5d 17.07.2023 07:45 21.07.2023 16:30

152 716 Z-93098 D S 5 5 30 40

ETCS.

PLZ
10 6 O Ne 14d 26.07.2023 08:00 08.08.2023 17:00

153 716 Z-93088 B S 80
ROV 93088 A.

úpravy polohy a 

ETCS.

PLZ
10 6 O Ne 10d 15.07.2023 06:30 24.07.2023 17:30

154 717 Z-93094 B X S X X X X X 0
DKS.

PLZ
9 6 O Ne 7d 22.07.2023 08:50 28.07.2023 14:50
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