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1 301 25005 A

Dětmarovice: zab. zař.: systém ETCS. 

Petrovice u Karviné: zab. zař.: systém ETCS. 

Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: systém ETCS 

mezi dopravnami. 

T+S 98

Prodloužení schválené výluky. 

Výluka probíhá již od 

11.12.2022.

Vypnutí ETCS.
OVA

1
1 H Ne 84d ######## 17:00

08.12.202

3
17:00

2 301 Z-23220 P

Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: Jízdy vlaků 

elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.

Albrechtice u Českého Těšína - Ostrava-Svinov: Jízdy 

vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.

Albrechtice u Českého Těšína - Polanka nad Odrou: Jízdy 

vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.

T 98

Nedostatečné proudové cesty 

zpětných kabelů při výluce dle 

ROV 23220 J, M.

Vypnutí 3 kV.
OVA

1
1 O Ne 9d

16.09.202

3
07:20

24.09.202

3
19:00

3 301 Z-23337 A
Třinec (Trzyniec): 5a bez TV, 1., 1a, 1b, 3., 3a, 5., 5a, 5b jen 

TV, výh.: 3
S 50

Oprava výh. č. 001 vlečky 

TŽ.

OVA

1
1 C D 12h

18.09.202

3
06:00

18.09.202

3
18:00

4 301 Z-23220 M1
Ostrava-Kunčice: 11.-45. jen TV, vypnutí TV nad 1. výtažná, 

2. výtažná v dopravně Ostrava-Kunčice
S L 70

Nutné přivyloučení TV při 

výluce dle ROV 23220 M z 

důvodu nedostatečné 

proudové cesty zpětných 

kabelů.

OVA

1
1 O Ne 4d

21.09.202

3
07:20

24.09.202

3
19:00

5 301 Z-23328 A Albrechtice u Českého Těšína - Odb Chotěbuz: 1. + TV T V X 50 Oprava mostu v km 9,989.
OVA

1
1 O Ne 4d

25.09.202

3
07:50

28.09.202

3
17:00

6 301 Z-23328 B
Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Albrechtice u Českého 

Těšína: 2. + TV
T V X 50

Oprava mostu v km 9,989, 

odstranění def. vad, 

svařování.

OVA

1
1 O Ne 4d

29.09.202

3
07:25

02.10.202

3
17:00

7 302 Z-23315 C

Paskov: zhl. od nám. výh. č. 17 po nám. výh. č. 18. 

Paskov: 4a, 4b bez TV, zhl. od hrotu výh. č. 10 po nám. výh. 

č. 10. 

Paskov: 3. bez TV, vyloučena část SK 3 od náv. Se5 do km 

14,300

S 70

Oprava kolejí 4a, 4b, 

odstranění blátivých míst, 

ovlivnění obsluhy.

OVA

1
2 O Ne 7d

25.09.202

3
07:00

01.10.202

3
17:00

8 302 Z-23315 D

Pržno: celá bez TV, 

Baška: celá bez TV, 

Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV

X T+S X 0
Oprava přejezdu P7392 v km 

108,772, svařování.

OVA

1
2 O Ne 3d

25.09.202

3
07:30

27.09.202

3
17:00

9 304 Z-23334 B

Valašské Klobouky: celá bez TV, 

Brumov: celá bez TV, 

Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, 

Brumov - Valašské Klobouky: traťová bez TV, 

Bylnice - Brumov: traťová bez TV

X T+S X X X X 0

Oprava TK, odstranění 

defektoskopických vad, GPK, 

ASP, výměna pražců, zřízení 

BK, úprava průjezdného 

průřezu.

OVA

2
2 O Ne 5d

04.09.202

3
08:15

08.09.202

3
13:20

10 304 Z-23307 A

Kunovice-Loučka - Osíčko: traťová bez TV, 

Kunovice-Loučka: záhl. směr Osíčko,

Osíčko: záhl. směr Kunovice-Loučka

X T+S X 0

Oprava GPK koleje a 

přejezdů  přejezdů v km 

47,850 ( P7289) a 44,479 

(P7284), výměna 

kolejnic,úprava povrchu 

přejezdů, výměna 

upevňovadel, oprava 

výhybek. Uzavírka přejezdů 

v km 47,850 ( P7289) a 

44,479 (P7284).

OVA

2
2 O Ne 8d

05.09.202

3
07:00

12.09.202

3
17:00
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11 304 Z-23305 A

Zborovice: celá bez TV, 

Zdounky: celá bez TV, 

Zborovice - Zdounky: traťová bez TV, 

Zdounky - Kroměříž: traťová bez TV, 

Kroměříž: záhl. směr Zborovice

X T+S X X X X 0

Rekonstrukce PZS v km 

13,559 (P7321) na trati 

Kroměříž - Zborovice , akce 

"P500". Uzavírka přejezdu v 

km 13,559 (P7321).

Opravna TK, odstranění 

defektoskopických vad, 

čištění šterkového lože, GPK, 

ASP, úprava průjezdného 

průřezu.

OVA

2
2 IO Ne 10d

18.09.202

3
07:40

27.09.202

3
14:35

12 305 Z-23312 E
Drahotuše: zhl. směr Lipník nad Bečvou - od hrotu jazyka 

výhybky 18 po hrot jazyka výhybky 21
S V 50

Cyklická výměna jazyků a 

opornic.

OVA

2
1 O Ne 2d

05.09.202

3
07:00

06.09.202

3
17:00

13 305 Z-25021 A
Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 479 po nám. výh. 

č. 472. vypnuty KB č. 3, 4
S 50

Oprava kolejových brzd č. 3, 

4.

OVA

1
1 O Ne 9d

11.09.202

3
06:30

19.09.202

3
16:00

14 305 Z-23323 G
Bohumín: 417k bez TV, 3a, 405., 407., 409., 411. jen TV, zhl. 

od nám. výh. č. 442 po nám. výh. č. 440, 436
S L 60

Oprava přejezdu P6536 km 

274,349.

OVA

1
1 O Ne 5d

18.09.202

3
06:40

22.09.202

3
13:40

15 305 Z-23338 B Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2. + TV T V X 10 10 60 60

BC Lipník n/B - Drahotuše - 

betonáž základů, stavění 

stožárů a úprava TV.

OVA

2
1 I D 9x8h

11.09.202

3
08:00

19.09.202

3
16:00

16 305 Z-23338 B Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2. + TV T V X 10 10 60 60

BC Lipník n/B - Drahotuše - 

betonáž základů, stavění 

stožárů a úprava TV.

OVA

2
1 I D 8h

24.09.202

3
08:00

24.09.202

3
16:00

17 305 Z-23338 B Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2. + TV T V X 10 10 60 60

BC Lipník n/B - Drahotuše - 

betonáž základů, stavění 

stožárů a úprava TV.

OVA

2
1 I D 4x8h

27.09.202

3
08:00

30.09.202

3
16:00

18 306 Z-23313 A
Nový Jičín město: celá bez TV,

Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město: traťová bez TV
X T+S X 0

Přestavba propustku v km 

5,629 na most a přestavba 

propustku v km 7,055; 

Oprava kolejí a nástupiště.

OVA

1
2 O Ne 27d

01.09.202

3
08:00

27.09.202

3
17:00

19 307 Z-23326 B

Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, 

Opava východ: výh.: 1, záhl. ze směru Kravaře ve Slezsku 

od náv. KL po hrot výh. č. 1. 

Opava východ: 2., 2b, 4., 4b jen TV, 2a, 4a + TV, zhl. od 

hrotu výh. č. 6 po nám. výh. č. 16b. nemožná obsluha vleček 

MODELY OBALY a. s., OSTROJ a. s.

X T+S X 0

Oprava koleje v km 26,890 – 

28,084 a v km  288,800 – 

289,364 dojde k pročištění 

kolejového lože a následnou 

výměnou kolejového roštu, 

zaštěrkování, výškové a 

směrové úpravě GPK ASP, 

svařování, zřízení BK.

OVA

1
2 O Ne 24d

11.09.202

3
08:15

04.10.202

3
16:40

20 308 Z-23287 D Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV T 50

Oprava přejezdu v km 

27,704 (P8053),zrušení 

náhradního přejezdu v km 

27,720.

OVA

2
2 O Ne 2d

03.09.202

3
13:30

04.09.202

3
17:15

21 308 Z-23335 C Horní Lideč: lichá + TV S L 50
Oprava základů TV v ŽST 

Horní Lideč.

OVA

2
2 O Ne 5d

04.09.202

3
08:15

08.09.202

3
13:15
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22 308 Z-23272 D

Jablůnka: zhl. směr Valašské Meziříčí od náv. Se14 po 

námezník výh. č. 14, 12. 

Jablůnka: zhl. směr Vsetín od námezníku výh. č. 6, 7  po 

námezník výh. č. 1. 

Jablůnka: 2., 4., 6., 6a bez TV, sudá jen TV

S N 50

OŘ OVA, výměna kolejových 

polí, výměna LIS u náv. S2 v 

km 37,966, pročištění 

zbahnělého kol. lože.

OVA

2
2 O Ne 12d

05.09.202

3
08:15

16.09.202

3
16:50

23 308 Z-23316 B Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV T 50

Úprava TV, II.etapa, montáž 

ramen

Po dohodě zajistí OZOV 

obsluhu vlečky CEMENT 

Hranice.

OVA

2
2 IO Ne 4d

12.09.202

3
08:00

15.09.202

3
14:50

24 308 Z-23316 A Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV T 50
Úprava TV, II.etapa, montáž 

ramen.

OVA

2
2 IO Ne 4d

16.09.202

3
08:00

19.09.202

3
14:50

25 308 Z-23321 A Vsetín: lichá jen TV S L 70

Rek. ŽST Vsetín, pokládka 

nosníků pro výstavbu nové 

mostovky v km 38,302.

OVA

2
2 I N 7h

21.09.202

3
22:00

22.09.202

3
05:00

26 308 Z-23316 D
Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV, 

Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV
X T 0

Úprava TV, II.etapa, 

demontáž bran.

OVA

2
2 IO N 3x6h

25.09.202

3
23:10

28.09.202

3
04:30

27 309 Z-53164 A

Česká Třebová: záhl. a zhl. 2.TK směr Třebovice v Čechách, 

jeho část od návěstidla L po návěstidla Se41 a Se45. 

Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, 

Česká Třebová: 14., 16., 18. jen TV, jejich olomoucká část

T+S N V 10 10 30 X X 80
Případné jízdy po 

odklonových trasách.

Výměna kolejnic a pražců, 

oprava GPK, broušení, 

svařování, výměna výh. 

součástí.

HKR

7
9 O Ne 4d

04.09.202

3
07:30

07.09.202

3
22:30

28 309 Z-23218 B
Olomouc hlavní nádraží - Blatec: zab. zař.: PZS - P7598 v 

km 98,416
T X 5 5 5 99

Doplnění závor na PZS v km 

98,416 (P7598).

OVA

2
2 I Ne 17d

04.09.202

3
10:30

20.09.202

3
18:30

29 309 Z-23218 A

Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová + TV, 

Vrbátky: celá + TV, 

Blatec: celá + TV, 

Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží: traťová + TV, 

Blatec - Vrbátky: traťová + TV

X T+S X X X X X 0

SS východ - Doplnění závor 

na PZS v km 98,416 

(P7598), údržba kolejí a TV. 

ST Olomouc - Výměna 

kolejnic a pražců, čištění 

bláta, úprava GPK, ÚPP a 

doplnění štěrku. CPS - 

Výstavba říms mostu na D35 

nad TK.

OVA

2
2

C/I

O
Ne 10d

04.09.202

3
10:30

13.09.202

3
18:30

30 309 Z-23282 A

Výh Dluhonice: 1c jen TV, 1., 1a, 1b, 3. + TV, záhl. a zhl. 1. 

TK směr Přerov. 

Výh Dluhonice - Přerov: 1. + TV

T+S N 10 10 30 98

CPS - ražení štětových stěn 

pro dálniční nadjezd D1 

(Říkovice - Přerov).

OVA

2
2 C D 6h

05.09.202

3
08:00

05.09.202

3
14:00

31 310 23156 Z1

Dětřichov nad Bystřicí - Moravský Beroun: zab. zař.: TZZ . 

Valšov - Dětřichov nad Bystřicí: zab. zař.: TZZ. 

Dětřichov nad Bystřicí: zab. zař.: PZS v km 44,644 (P7548). 

Valšov - Dětřichov nad Bystřicí: zab. zař.: PZS v km 48,851 

(P7551)  a  v km 47,174 (P7549)

T+S 95

P500 - výstroj PZS přejezdu 

v km 44,644 (P7548)  v TK 

Moravský Beroun-Dětřichov 

n.B.; P500- výstroj PZS 

přejezdu v km 48,851 

(P7551) v TK Valšov-

Dětřichov, Demontáž 

reléového stojanu v RD v km 

48,851; vypnutí PZS v km 

47,174.

OVA

1
2 I Ne 11d

04.09.202

3
08:00

14.09.202

3
17:00

32 310 Z-23325 B

Valšov: 5. bez TV, Vyloučena část SK 5 od km 56,370 po hrot 

výh. č. 8 v dopravně Valšov 

Valšov: 5a bez TV, zhl. od nám. výh. č. 8 po hrot výh. č. 8

S 80 Oprava staniční koleje.
OVA

1
2 O Ne 10d

06.09.202

3
08:00

15.09.202

3
18:00
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33 310 Z-23288 C

Hlubočky: celá bez TV, 

Hrubá Voda: celá bez TV,

Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV

X T+S X 0

ST Olomouc - výměna 

pražců a kolejnic, svařo- 

vání, úprava GPK a ÚPP.

OVA

2
2 O Ne 8d

07.09.202

3
07:00

14.09.202

3
17:00

34 310 Z-23288 E

Domašov nad Bystřicí - Moravský Beroun: traťová bez TV, 

zab. zař.: PZS - P7541 (km 32,212). 

Domašov nad Bystřicí: zhl. směr Hrubá Voda. 

Domašov nad Bystřicí: 1., 2., 3., 4., 5. bez TV, záhl. a zhl. 

směr Moravský Beroun

T+S 50

ST Olomouc - Úprava GPK, 

svařování a ASP přejezdu 

P7541 v km 32,212

OVA

2
2 O Ne 3d

11.09.202

3
08:00

13.09.202

3
15:00

35 317 Z-23334 A Vlárský průsmyk - Bylnice: traťová bez TV X T X X 0

Oprava TK, odstranění 

defektoskopických vad, GPK 

ASP, výměna pražců, zřízení 

BK, úprava průjezdného 

průřezu.

OVA

2
1 O Ne 5d

04.09.202

3
08:15

08.09.202

3
13:20

36 317 Z-23334 A Vlárský průsmyk - Bylnice: traťová bez TV X T 0

Oprava TK, odstranění 

defektoskopických vad, GPK 

ASP, výměna pražců, zřízení 

BK, úprava průjezdného 

průřezu.

OVA

2
1 O Ne 5d

11.09.202

3
08:15

15.09.202

3
13:20

37 317 Z-23318 A
Slavičín - Bojkovice město z: traťová bez TV, ve smyslu 

předpisu SŽ D1 se jedná o TK Slavičín - Bojkovice
X T X X X 0

Čištění příkopů se 

zpevněným dnem v km 

134,8 - 135,2, čištění koleje, 

podbíjení, dosypání a úprava 

kolejového lože.

OVA

2
1 O Ne 7d

18.09.202

3
08:15

24.09.202

3
16:20

38 318 Z-33167 B

Nemotice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje ze směru Nesovice, 

jejich část od námezníku výhybky číslo 11 po návěstidlo S. 

Nemotice: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník 

výhybky číslo 11

S 50

Odstranění defektosko- 

pických vad výměna jazyku a 

opornice výhybky číslo 13

vevaření 3 ks kolejových 

vložek výhybky číslo 13

svařování navaření srdcovky 

výhybky č. 11.

BNO

4
3 O Ne 2d

02.09.202

3
07:30

03.09.202

3
16:30

39 320 Z-33150 C

Břeclav přednádraží - Podivín: 2. jen TV, Ve smyslu 

předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej 

Břeclav - Podivín

T L X 10 10 60 80 Montáž napájecích převěsů.
BNO

4
3 I N 5h

03.09.202

3
23:30

04.09.202

3
04:05

40 320 Z-33150 B

Podivín - Břeclav přednádraží: 1. + TV, Ve smyslu předpisu 

SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej  Podivín - 

Břeclav

T V X 5 5 35 45
Rekonstrukce neutrálního 

pole.

BNO

4
3 I Ne 7d

01.09.202

3
07:30

07.09.202

3
17:35

41 322 33073 A

Brno-Horní Heršpice: 600. bez TV, její část od návěstidla 

S600 po námezník výhybky číslo 613

Brno-Horní Heršpice: 603. bez TV, její část od návěstidla 

S603 po hrot výhybky číslo 614

Brno-Horní Heršpice Státní silnice: záhl. a zhl. 1. a 2. 

traťové koleje směr Střelice. 

Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: 1., 2. + TV, 

Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťové 

koleje Brno-Horní Heršpice - Střelice

Brno-Horní Heršpice: 3., 3a, 3b, 5., 7., 9., 603., 707., 709. 

jen TV, 

Brno-Horní Heršpice: 90. jen TV, její část po ÚD číslo 16 

směr Brno hlavní nádraží

X T+S L 0 Most D1-231.1. Oprava mostu v km 151,710.
BNO

4
3 C N 5h

21.09.202

3
23:15

22.09.202

3
04:10
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42 322 33073 B Střelice: celá jen TV S L 70 Most D1-231.1.

Vypnutí napájení trakčního 

vedení z důvodu nemožnosti 

napájení trakčního vedení v 

rámci konání výluky A.

BNO

4
3 C N 5h

21.09.202

3
23:15

22.09.202

3
04:10

43 324 Z-33176 C Pohled - Přibyslav: 1. + TV T V 50
(VNJŘ pro souběh s výl. 

63207 v ús. Čáslav - G. 

Jeníkov).

Vyčištění kol. lože (30 m), 

úprava GPK ASP, výměna 

dřevěných pražců cca 224 ks 

na mostech v km 109,495; 

km 108,972; km 107,032; km 

104,357 dle aktuálního stavu, 

výměna kolejnic s def. 

vadami.

BNO

5
3 O Ne 3d

07.09.202

3
07:35

09.09.202

3
19:35

44 324 Z-33171 A Pohled - Havlíčkův Brod: 2. + TV T V 10 10 45 50
(VNJŘ pro souběh s výl. 

63207 v ús. Čáslav - G. 

Jeníkov).

Kontinuální čištění lože SČP 

v km 113,100-113,900; 

lokální vyčištění kol. lože v 

km 111,970; úprava GPK 

ASP, vložení 3 páru 

dilatačního zařízení na most 

v km 112,916.

BNO

5
3 O Ne 4d

10.09.202

3
07:30

13.09.202

3
17:30

45 324 Z-33171 B Havlíčkův Brod - Pohled: 1. + TV T V 10 10 45 50
(VNJŘ pro souběh s výl. 

63207 v ús. Čáslav - G. 

Jeníkov).

Kontinuální čištění lože SČP 

v km 113,100-113,900; 

lokální vyčištění kol. lože v 

km 11,970; úprava GPK 

ASP, vložení 3 párů 

dilatačního zařízení na most 

v km 112,916.

BNO

5
3 O Ne 4d

14.09.202

3
07:30

17.09.202

3
17:30

46 324 Z-33174 B Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV T 50

Vyčištění kol. lože v km 

88,080; km 88,420-88,450 

(30m); km 90,830; km 91,800-

91,820; km 93,700-93,720; 

úprava GPK ASP.

BNO

5
3 O Ne 2d

21.09.202

3
07:40

22.09.202

3
17:15

47 501 Z-50018 A
Pardubice hlavní nádraží: kolejově 95. spojovací kolej v 

dopravně Pardubice hlavní nádraží
S 30

Oprava kolejové váhy, 

výměna koeljnic, betonování 

patek.

HKR

7
4 O Ne 19d

04.09.202

3
09:00

22.09.202

3
18:00

48 501 Z-63209 A
Český Brod: 1. bez TV, záhl. a zhl. směr Poříčany, jeho část, 

od návěstidla Se1 po námezník výhybky č. 11
S 30

Cyklická výměna jazyků, 

opornic, čelisťových závěrů, 

výměna středových kolejnic 

ve výhybce č. 1, výměna LIS, 

svařování, seřízení výhybky.

PHA

14
4 O Ne 3d

06.09.202

3
07:00

08.09.202

3
07:00

49 501 Z-63209 B
Český Brod: 1. bez TV, zhl. směr Poříčany, jeho část, od 

návěstidla Se9 po námezník výhybky č. 11
S 30

Cyklická výměna jazyků, 

opornic, čelisťových závěrů 

ve výhybce č. 11, výměna 

LIS, svařování, seřízení 

výhybky.

PHA

14
4 O Ne 2d

09.09.202

3
07:00

10.09.202

3
14:00

50 501 Z-63209 D
Český Brod: zhl. směr Poříčany, jeho část, od návěstidla Se3 

po námezník výhybky č. 7
S 5 5 30 20

Cyklická výměna jazyků, 

opornic, čelisťových závěrů, 

výměna středových kolejnic 

ve výhybce č. 2, výměna LIS, 

svařování, seřízení výhybky.

PHA

14
4 O Ne 3d

13.09.202

3
07:00

15.09.202

3
07:00

5/15
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51 501 Z-53159 B

Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, 

jeho část od návěstidla 2L po námezníky výhybek číslo 17XN 

a 23XN. 

Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2. bez TV

T+S 30 30
V souběhu s výlukou 53137 

E, M.
Sypání štěrků.

HKR

7
4 I N 3x4h

13.09.202

3
23:40

16.09.202

3
03:40

52 501 Z-53159 C

Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho 

část od námezníku výhybky číslo 23XN po námezník výhybky 

číslo 30XN a hroty jazyků výhybky číslo 39XN. 

Pardubice hlavní nádraží: 10b, 12b bez TV, 10b SK, její část 

od námezníku výhybky číslo 30XN po návěstidlo Se34A; 12b 

SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 39XN po návěstidlo 

Se35

S 20
V souběhu s výlukou 53137 

E, M.
Skládání kolejnic.

HKR

7
4 I D 7h

16.09.202

3
09:00

16.09.202

3
16:00

53 501 Z-53159 H

Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho 

část od návěstidla Se15 po námezníky výhybek číslo 17XN, 

23XN, 30XN. 

Pardubice hlavní nádraží: 10b bez TV, její část od 

námezníku výhybky číslo 30XN po návěstidlo Se34A

Pardubice hlavní nádraží: napěťově záhlaví a zhlaví 2. TK 

směr Kostěnice od ÚO 402 po vložené izolace v km 305,000 

(v koleji číslo 2a) a v km 305,028 (v koleji číslo 6) v dopravně 

Pardubice hlavní nádraží

Pardubice hlavní nádraží: 8e, 10., 10b, 12., 12b, 404., 408., 

410., 412. jen TV

S N 10
Překlenutí úsekového děliče 

číslo 9.

HKR

7
4 I D 1h

16.09.202

3
19:20

16.09.202

3
20:00

54 501 Z-53159 D

Pardubice hlavní nádraží: 1., 10. bez TV, její část od 

návěstidla Sc1 po návěstidlo L1

Pardubice hlavní nádraží: 1., 1a, 1c jen TV

S 5 5 15 20
V souběhu s výlukou 53137 

E, M.

Montáž lávky pro pěší mezi 

1. a 2. staniční kolejí.

HKR

7
4 I N 9h

16.09.202

3
20:00

17.09.202

3
05:00

55 501 Z-53159 E

Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: 

traťová bez TV, 

Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Pardubice-Rosice nad 

Labem, jeho část od námezníků výhybek číslo 62, 74, 76, 72 

po námezník výhybky číslo 85a. 

Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Pardubice-

Rosice nad Labem. 

Pardubice hlavní nádraží: 8e bez TV 

X T+S X X X 0

V souběhu s výlukou 53137 

E, M a 53159 D.

Zastaven provoz.

Sypání šterku.
HKR

7
4 I N 5h

16.09.202

3
23:40

17.09.202

3
04:00

56 501 Z-53159 H1

Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho 

část od návěstidla Se15 po námezníky výhybek číslo 17XN, 

23XN, 30XN. 

Pardubice hlavní nádraží: 10b bez TV, její část od 

námezníku výhybky číslo 30XN po návěstidlo Se34A

Pardubice hlavní nádraží: napěťově záhlaví a zhlaví 2. TK 

směr Kostěnice od ÚO 402 po vložené izolace v km 305,000 

(v koleji číslo 2a) a v km 305,028 (v koleji číslo 6) v dopravně 

Pardubice hlavní nádraží

Pardubice hlavní nádraží: 8e, 10., 10b, 12., 12b, 404., 408., 

410., 412. jen TV

S N 10
V souběhu s výlukou 53137 

E, M.

Vyjmutí překlenutí 

úsekového děliče číslo 9.

HKR

7
4 I D 1h

17.09.202

3
05:00

17.09.202

3
05:30
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57 501 Z-63209 F

Český Brod: záhl. a zhl. směr Poříčany, jeho část, od 

návěstidla Se6 po námezník výhybky č. 6. 

Český Brod: 0. bez TV, její část, od námezníku výhybky č. 6 

po návěstidlo L0

S 5 5 30 20

Cyklická výměna jazyků, 

opornic, čelisťových závěrů 

ve výhybkách č. 3, 4, 5, 6, 

výměna středových kolejnic 

ve výhybce č. 6, výměna 

pražců ve výhybce č.4 a 5, 

výměna LIS, svařování, 

seřízení výhybek.

PHA

14
4 O Ne 5d

18.09.202

3
07:00

22.09.202

3
19:00

58 501 Z-53159 F1

Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Pardubice-

Rosice nad Labem. 

Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Pardubice-Rosice nad 

Labem, jeho část od námezníků výhybek číslo 62, 72, 74, 76, 

79 po námezník výhybky číslo 85a. 

Pardubice hlavní nádraží: 8e, 10., 12., 14. bez TV, 

Pardubice hlavní nádraží: 8e, 10., 10b, 12., 12b, 404., 408., 

410., 412. jen TV

X S X X X 0

V souběhu s výlukou 53137 

E, M.

Zastaven provoz.

Stavba bran, převěšení TV.
HKR

7
4 I N 2x7h

20.09.202

3
21:40

22.09.202

3
04:00

59 501 Z-63209 G

Český Brod: zhl. směr Poříčany, jeho část, od námezníku 

výhybky č.7 po námezník výhybky č. 8 a námezník výhybky 

č.12. 

Český Brod: 2. bez TV, její část, od námezníku výhybky č. 8 

po návěstidlo S2

Český Brod: 4. bez TV, její část, od námezníku výhybky č. 9 

po návěstidlo S4

S 5 5 30 20

Cyklická výměna jazyků, 

opornic, čelisťových závěrů 

ve výhybkách č. 7, 8, 9, 

navaření srdcovky výhybky č. 

7, výměna LIS, svařování, 

seřízení výhybek.

PHA

14
4 O Ne 4d

23.09.202

3
07:00

26.09.202

3
07:00

60 501 Z-53159 F

Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Pardubice-

Rosice nad Labem. 

Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Pardubice-Rosice nad 

Labem, jeho část od námezníků výhybek číslo 62, 72, 74, 76, 

79 po námezník výhybky číslo 85a. 

Pardubice hlavní nádraží: 8e, 10., 12., 14. bez TV,

Pardubice hlavní nádraží: 8e, 10., 10b, 12., 12b, 404., 408., 

410., 412. jen TV

X S X X X 0

V souběhu s výlukou 53137 

E, M a 5311 A (ram. 505) ZP 

směr Pardubice-Rosice nad 

Labem.

Zastaven provoz.

Stavba bran, převěšení TV.
HKR

7
4 I N 2x7h

22.09.202

3
21:40

24.09.202

3
04:40

61 501 Z-53159 G

Pardubice hlavní nádraží: výh.: 41XN, 

Pardubice hlavní nádraží: 1., 1a bez TV, 1. SK, její část od 

námezníku výhybky číslo 41XN po návěstidlo L1; 1a SK, její 

část od návěstidla S1a po hroty jazyků výhybky číslo 41XN

S 5 5 10 30
V souběhu s výlukou 53137 

E, M.
Sypání štěrků.

HKR

7
4 I N 3x4h

28.09.202

3
23:40

01.10.202

3
03:40

62 502 Z-63207 A

Golčův Jeníkov: záhl. a zhl. 2.traťové koleje ve směru 

Čáslav. 

Golčův Jeníkov - Čáslav: 2. + TV, 

Golčův Jeníkov: sudá jen TV

T+S N V 10 10 45 50
PJ 50 km/hod v délce cca 500 

m (v 1. TK).

Výměna kolejnic, pražců, 

upevňovadel, odstranění 

blátivých míst, doplnění 

štěrku, svařování, úprava 

GPK.

PHA

14
3 O Ne 9d

07.09.202

3
07:00

15.09.202

3
19:00

63 502 Z-63207 B
Čáslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Golčův Jeníkov. 

Čáslav: 2. bez TV
S 10 10 45 50

Výměna kolejnic, pražců, 

upevňovadel, odstranění 

blátivých míst, doplnění 

štěrku, svařování, úprava 

GPK.

PHA

14
3 O Ne 3d

12.09.202

3
07:00

14.09.202

3
19:00

7/15
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64 502 Z-63207 D

Golčův Jeníkov: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Čáslav. 

Čáslav - Golčův Jeníkov: 1. + TV, 

Golčův Jeníkov: lichá jen TV

T+S N V 10 10 45 50
PJ 50 km/hod v délce cca 500 

m (v 2. TK).

Výměna kolejnic, pražců, 

upevňovadel, odstranění 

blátivých míst, doplnění 

štěrku, svařování, úprava 

GPK.

PHA

14
3 O Ne 9d

16.09.202

3
07:00

24.09.202

3
19:00

65 502 63077 A

Nymburk hlavní nádraží: výh.: 33XA, 34XA, 43, 46, 51, 

Nymburk hlavní nádraží: 3., 3a, 3b bez TV, 

Nymburk hlavní nádraží: 5., 5a, 5b bez TV, 

Nymburk hlavní nádraží: 3., 3a, 3b jen TV, 

Nymburk hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště č. I mezi 5. a 

3., 3. a 1. staniční kolejí

S N 30
PJ 50 km/hod v délce cca 

1.000 m (v 1. SK).

Strojní čištění, doplnění 

štěrkového lože, výměna 

kolejnic, pražců, upevňo- 

vadel, výměna LIS, svařo- 

vání, úprava GPK, oprava 

nástupiště, oprava výhybek 

č. 33XA, 34XA, 43, 51, 46.

PHA

14
7 O Ne 20d

18.09.202

3
07:30

07.10.202

3
17:30

66 502 Z-63207 E
Čáslav: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Golčův Jeníkov. 

Čáslav: 1. bez TV
S 10 10 45 50

Výměna kolejnic, pražců, 

upevňovadel, odstranění 

blátivých míst, doplnění 

štěrku, svařování, úprava 

GPK.

PHA

14
3 O Ne 3d

21.09.202

3
07:00

23.09.202

3
19:00

67 503 73226 B2 Litoměřice dolní nádraží - Velké Žernoseky: 2. + TV T 5 5 30 20

Výluka bude pokračovat v 

GVD 2023/2024, PJ 50 km/h 

v úseku 900 m.

Rekonstrukce traťové koleje, 

výstavba PHS.

UNL

11
7 I Ne 85d

16.09.202

3
08:00

09.12.202

3
24:00

68 504 Z-73291 A

Trmice: 5., 5a, 7. bez TV, 5a, 5., 7., 407b jen TV, zhl. střední 

staničních kolejí č. 5a a 5, 7 v úseku mezi návěstidly Se31 a 

Sc5, Sc7 (výhybka č. 824). napěťově jen část staniční koleje 

č. 407b po ÚO 443 a včetně dráhy-vlečky „Teplárna Ústí nad 

Labem“ (koleje č. 101, 102, 103 dráhy-vlečky „Teplárna Ústí 

nad Labem“), kolejově 5a SK od námezníku výhybky č. 811, 

staniční koleje č. 5, 7 po návěstidla L5, L7

S N 5 30 50

Výměna jazyka a opornice, 

čištění ŠL, zřízení 

odvodnění, dotahování 

upevňovadel, oprava GPK 

ve výhybce č. 824, 

svařování.

UNL

11
8 O Ne 3d

04.09.202

3
07:00

06.09.202

3
17:00

69 504 72D32011

Řehlovice: záhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od 

návěstidla 1L po návěstidlo Se1. 

Řehlovice - Trmice: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 

ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. traťovou kolej Řehlovice - Ústí nad 

Labem západ

T+S 5 30 15
SVK, výměna KL v P2079, 

úprava GPK.

UNL

11
8 O Ne 5d

04.09.202

3
07:00

08.09.202

3
19:00

70 504 Z-70018 A
Světec: 13. bez TV, zhl. směr Bílina - část od návěstidel 

Se13, Se14, Se15 po hroty jazyků výhybky č. 25
S 5 30 40 Oprava rozchodu.

UNL

11
8 O Ne 5d

04.09.202

3
07:00

08.09.202

3
19:00

71 504 73200 D2

Bohosudov: záhl. a zhl. směr Teplice v Čechách, jejich část 

od km 13,270 (mezi výhybkami č. 21 a č. 13) po návěstidlo 

2S. 

Bohosudov - Teplice v Čechách: 2. + TV, Ve smyslu 

předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o výluku traťové koleje 

Bohosudov - Teplice v Čechách

T+S V 5 5 30 50
Demontáž a montáž 

kotevního úseku, úprava TV.

UNL

11
8 I Ne 6d

06.09.202

3
07:00

11.09.202

3
10:00

72 504 Z-73290 A

Ústí nad Labem západ vnější nádraží: zhl. střední staniční 

koleje č. 53d v úseku od námezníku výhybky č. 36 po hroty 

jazyků výhybky č. 33 (výhybky č. 33, 34, 36)

S 5 5 30 70 Vliv na OKV.
Výměna pražců ve výhybce 

č. 34.

UNL

11
8 O Ne 2d

07.09.202

3
07:00

08.09.202

3
17:00

73 504 Z-73285 A Bílina: 9. bez TV, 9., 11. jen TV S 70

Rekonstrukce zpevně- ných 

ploch u výpravní budovy v 

ŽST Bílina.

UNL

11
8 I Ne 21d

07.09.202

3
08:00

27.09.202

3
17:00

74 504 Z-73252 C1
Teplice v Čechách: 1., 3a., 3b. bez TV, 1., 3., 3a, 3b jen TV, 

mezi ÚO 401S - ÚD 4, ÚD 5 - ÚO 411
S N 5 5 30 40 Zbydou dvě hrany. Sypání štěrku, vykládka drtě.

UNL

11
8 I N 5h

10.09.202

3
22:50

11.09.202

3
03:45

8/15
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75 504 72D32121

Úpořiny: záhl. směr Řehlovice, jeho část od návěstidla 1L po 

návěstidlo Se3. 

Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV

T+S 5 30 25 SVK.
UNL

11
8 O Ne 3d

11.09.202

3
07:00

13.09.202

3
19:00

76 504 73200 G

Bohosudov: zhl. směr Teplice v Čechách, jeho část od hrotů 

jazyků výhybky č. 12 po počítač náprav BPB25 v km 13,378. 

Bohosudov: záhl. a zhl. směr Chabařovice, jejich část od 

návěstidla 1L a námezníku výhybky č. 1XA, 7XS po námezník 

výhybky č. 5XS a hroty jazyků výhybky č. 7XS. 

Bohosudov: výh.: č. 10, její část od hrotů jazyků po 

námezník, zhl. střední, od námezníku výhybky č. 9, 11 po 

hroty jazyků výhybk č. 11. 

Bohosudov: 1., 1a, 5. bez TV, 

Bohosudov - Chabařovice: 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ 

D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o výluku traťové koleje Bohosudov - 

Chabařovice

Bohosudov: 3. bez TV, včetně výhybky č. 7, 8

Bohosudov: 1., 1a, 3. jen TV, od ÚO 401 po ÚO 411

T+S X N 5 5 30 45

Posun o jeden den a 

navýšení. V rámci RPV 2023 

schválena výluka v období 

10.09.2023 - 09.10.2023. 

Nově požadována v termínu 

11.09.2023 - 20.10.2023. 

Neprojednané období je 

předmětem této žádosti.

Rekonstrukce 

chabařovického záhlaví a 

zhlaví liché skupiny kolejí.

UNL

11
8 I Ne 10d ######## 0:00

20.10.202

3
16:00

77 504 Z-73296 B
Řehlovice: 1. bez TV, lichá jen TV, kolejově mezi námezníky 

výhybek č. 3XB - 10
S N 5 30 50 SVK.

UNL

11
8 O Ne 3d

14.09.202

3
07:00

16.09.202

3
19:00

78 504 Z-73252 C1
Teplice v Čechách: 1., 3a, 3b bez TV, 1., 3., 3a, 3b jen TV, 

mezi ÚO 401S - ÚD 4, ÚD 5 - ÚO 411
S N 5 5 30 40 Zbydou dvě hrany. Sypání štěrku, vykládka drtě.

UNL

11
8 I N 5h

14.09.202

3
22:50

15.09.202

3
03:45

79 504 Z-73252 C
Teplice v Čechách: 1., 3a, 3b bez TV, 1., 3., 3a, 3b jen TV, 

mezi ÚO 401S - ÚD 4, ÚD 5 - ÚO 411
S N 5 5 30 40 Zbydou dvě hrany.

Těžení pláně a vykládka 

štěrkové drtě.

UNL

11
8 I N 2x7h

15.09.202

3
22:50

17.09.202

3
05:00

80 504 Z-73296 A

Řehlovice: sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Úpořiny, část po 

návěstidla L2, L4. 

Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV

T+S N 5 30 25

SVK, oprava výhybky č. 13, 

navaření srdcovek v DKS, 

oprava GPK.

UNL

11
8 O Ne 4d

17.09.202

3
07:00

20.09.202

3
19:00

81 504 Z-73252 C1
Teplice v Čechách: 1., 3a, 3b bez TV, 1., 3., 3a, 3b jen TV, 

mezi ÚO 401S - ÚD 4, ÚD 5 - ÚO 411
S N 5 5 30 40 Zbydou dvě hrany. Sypání štěrku, vykládka drtě.

UNL

11
8 I N 2x5h

17.09.202

3
22:50

19.09.202

3
03:45

82 504 Z-73252 C1
Teplice v Čechách: 1., 3a, 3b bez TV, 1., 3., 3a, 3b jen TV, 

mezi ÚO 401S - ÚD 4, ÚD 5 - ÚO 411
S N 5 5 30 40 Zbydou dvě hrany. Sypání štěrku, vykládka drtě.

UNL

11
8 I N 5h

20.09.202

3
22:50

21.09.202

3
03:45

83 504 Z-000881/23

Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, 

Úpořiny: 2., 4. jen TV, záhl. a zhl. směr Ohníč, část od 

návěstidla 2S po návěstidlo Se12

T+S N 5 30 0 ROV B 72C32327.

SVK, výměna pražců a 

kolejnic na mostě v km 

14,280, oprava GPK, oprava 

výhybky č. 27.

UNL

11
8 O Ne 13d

21.09.202

3
07:00

03.10.202

3
19:00

84 504 Z-73252 C
Teplice v Čechách: 1., 3a, 3b bez TV, 1., 3., 3a, 3b jen TV, 

mezi ÚO 401S - ÚD 4, ÚD 5 - ÚO 411
S N 5 5 30 40 Zbydou dvě hrany.

Těžení pláně a vykládka 

štěrkové drtě.

UNL

11
8 I N 7h

22.09.202

3
22:50

23.09.202

3
05:00

85 504 Z-73252 C1
Teplice v Čechách: 1., 3a, 3b bez TV, 1., 3., 3a, 3b jen TV, 

mezi ÚO 401S - ÚD 4, ÚD 5 - ÚO 411
S N 5 5 30 40 Zbydou dvě hrany. Sypání štěrku, vykládka drtě.

UNL

11
8 I N 5h

24.09.202

3
22:50

25.09.202

3
03:45

86 505 53111 A
Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: 1., 2. jen TV, 

Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. 1., 2. TK směr Stéblová
X T+S X X X 0

V souběhu s výlukou 53159 F 

(ram.501). Zastaven provoz.
Zásun mostního provizoria.

HKR

7
4 C N 2x6h

22.09.202

3
23:20

24.09.202

3
04:35

87 522 Z-75019 A
Žlutice - Štědrá: zab. zař.: přejezdové v km 57,572 (P1815)

. 
T X X X X 0

V souběhu se ZP dle ROV 

73237 et. B.

Aktivace nového PZS na 

přejezdu v km 57,572 

(P1815) s pozitivní 

signalizací a s přejezdníky 

(typ PZS 3ZBLI). Přejezd 

bude zabezpečen pomocí 

dvou nových výstražníků „A“ 

a „B“ s celými závorami.

UNL

11
8 I Ne 5d

25.09.202

3
08:00

29.09.202

3
17:00

9/15
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88 523 Z-63180 E1

Praha-Krč - Praha-Vršovice: traťová + TV, 

Praha-Krč: záhl. a zhl. směr P. Vršovice od návěstidla S po 

návěstidlo Se21. 

Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr P. Krč. od návěstidla KL po 

návěstidlo Se7

X T+S X X X X 0 Stavba TZ.
PHA

13
5 I D 10h

01.09.202

3
07:30

01.09.202

3
17:30

89 525 Z-63196 E1 Praha-Smíchov: 10. bez TV, od náv. S10 po náv. Se46 S 5 5 30 40 Stavba OV, přesun náv. Sc6.
PHA

13
5 I D 10h

21.09.202

3
07:00

21.09.202

3
17:00

90 525 Z-63196 U1

Praha-Smíchov: 8., 8a, 8b, 10., 10a, 12., 12a, 12b, 14., 14a, 

14b, 14c, 16., 16a jen TV, napěťově včetně části TV nad SK 

90s od ÚD18 po ÚD 16 a po konec TV v km cca 1,677 nad 

SK 14c

S N 5 5 30 40 Stavba OV, přesun náv. Sc6.
PHA

13
5 I D 10h

21.09.202

3
07:00

21.09.202

3
17:00

91 525 Z-63196 Q2

Praha-Smíchov: 2., 2a, 2b, 4., 6., 6a, 8., 8a, 8b, 10., 10a, 12., 

12a, 12b, 14., 14a, 14b, 14c, 16.,16a jen TV, napěťově včetně 

části TV nad SK 90s od ÚD 18 po ÚD 16 a po konec TV v km 

cca 1,677 nad SK 14c

S N 5 5 30 40 Proklemování děličů.
PHA

13
5 I D 5h

22.09.202

3
00:00

22.09.202

3
05:00

92 525 Z-63196 D

Praha-Smíchov: zhl. směr P. Vyšehrad od náv. S12, Se94, 

Se86 po námezníky výh. č. 24XB, výh. č. 25 a po náv. Se96 

(včetně částí SK 12 a 14). 

Praha-Smíchov: zhl. střední od návěstidla Se96 po 

návěstidlo Se66. 

Praha-Smíchov: 12., 14. bez TV, od návěstidel Sc12, Se94 

po návěstidla Se56, Se64

S 40 Demontáž TV.
PHA

13
5 I Ne 3d

04.09.202

3
07:00

06.09.202

3
17:00

93 525 Z-63196 A

Praha-Smíchov: zhl. od náv. Se92 (včetně části SK 18) po 

hroty výh. č. 306. 

Praha-Smíchov: 12B, 12C, 14B, 16., 16A bez TV, zhl. mezi 

SK 16 a SK 16A. 

Praha-Smíchov: 18. bez TV, od náv. Se92 po zarážedlo v 

km 0,040 (včetně výh. č. 19)

S 40 Zřízení staveniště.
PHA

13
5 I Ne 33d

04.09.202

3
07:00

06.10.202

3
24:00

94 525 Z-63196 C

Praha-Smíchov: zhl. směr P. Žvahov od námezníku výh. č. 

114 po námezník výh. 117. 

Praha-Smíchov: 4s bez TV, od námezníku výh. č. 104 po 

námezník výh. č. 117

Praha-Smíchov: 6s, 8s bez TV, od námezníku výh. č. 107 a 

od zarážedla (SK 8) v km 0,708 po námezník výh. č. 114

Praha-Smíchov: 1s, 3s, 5s, 7s, 2s, 4s, 6s jen TV, napěťově 

od ÚO 403 po ÚD 8 a ÚD18  - tj. včetně TV nad SK 7as, TV 

nad SK 5as, TV nad částí SK 215b a TV nad částí SK 90s (ve 

směru od SK 5s po ÚD 18) 

S N 40 Zřízení staveniště.
PHA

13
5 I Ne 33d

04.09.202

3
09:00

06.10.202

3
24:00

95 525 Z-63196 B

Praha-Smíchov: zhl. od náv. VL6 po náv. Se62 (včetně částí 

SK 6 a SK 6A). 

Praha-Smíchov: 6., 8. bez TV, od návěstidel S6 a S8 po 

návěstidla Se62 a Se82

S 40

Výstavba provizor. 

nástupiště, přesun náv. 

S6+VL6.

PHA

13
5 I Ne 15d

08.09.202

3
00:00

22.09.202

3
05:00

96 525 Z-63196 P
Praha-Smíchov: 6., 8. jen TV, napěťově od vložené izolace 

... po vloženou izolaci ...
S N 40

Výstavba provizor. 

nástupiště, přesun náv. 

S6+VL6.

PHA

13
5 I Ne 14d

08.09.202

3
05:00

21.09.202

3
24:00

97 525 Z-63196 X Praha-Smíchov: 6. bez TV, od návěstidla S6 po km 0,543 S 40 Zkrácení koleje.
PHA

13
5 I Ne 15d

22.09.202

3
05:00

06.10.202

3
24:00

98 525 Z-63196 T Praha-Smíchov: 91. jen TV S N 40 Trvalá demontáž TV.
PHA

13
5 I Ne 7d

30.09.202

3
21:00

06.10.202

3
24:00

10/15
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99 525 Z-63196 J3

Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Smíchov od 

návěstidla 2S a od námezníku výh. č. 603  po náv. L502a 

(včetně části SK 502a). 

Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, její část od náv. L502 po 

návěstidlo Sc502a

Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 91. bez TV, 

spojovací kolej od náv. SN v dopravně Praha Smíchov spol. 

n. po námezník výh. č. 603 v dopravně Výh Praha-Vyšehrad

Výh Praha-Vyšehrad: 502. jen TV

T+S N V 5 5 30 15 Demontáž TV syst Sp1.
PHA

13
5 I N 8h

30.09.202

3
21:00

01.10.202

3
05:00

100 527 Z-63188 X

Nelahozeves: 1., 3., 3a bez TV, výh.: 9, její část od 

námezníku po hrot jazyka, zhl. směr Vraňany, jeho část od 

námezníku výh. č. 11 a 12 po námezník výh. č. 18 

S 5 5 30 50

Oprava výhybek, výměna 

výh.součástí, výměna a 

vevaření LIS, podbíjení. 

PHA

16
7 O Ne 3d

05.09.202

3
07:00

07.09.202

3
19:00

101 527 Z-63188 P

Vraňany: zhl. směr Dolní Beřkovice, jeho část od námezníku 

výh.č.24 po námezník výh. č. 25. 

Vraňany: 2. bez TV, zhl. směr Nelahozeves, jeho část od 

námezníku výh. č. 1 po námezník výh. č. 6

S 5 5 30 70

Oprava výhybek, výměna 

výhybkových součástí, 

výměna a vevaření LIS, 

podbíjení. 

PHA

16
7 O Ne 2d

02.09.202

3
07:00

03.09.202

3
17:00

102 527 Z-63188 V
Vraňany: 1. bez TV, zhl. směr Nelahozeves, jeho část od 

návěstidla Se2 po námezník výh. č. 4
S 5 5 30 50

Oprava výhybek, výměna 

výh.součástí, výměna a 

vevaření LIS, podbíjení.

PHA

16
7 O Ne 3d

04.09.202

3
07:00

06.09.202

3
07:00

103 527 Z-63188 U

Nelahozeves: záhl. a zhl. směr Vraňany, jeho část od 

návěstidla 1S po námezník výh. č. 18. 

Vraňany: záhl. směr Nelahozeves, jeho část od návěstidla 1L 

po  návěstidlo Se2. 

Vraňany - Nelahozeves: 1. + TV

T+S V 5 5 30 20

U+V+W, U+V, U+V+W+X+Y, 

U+V+X, U+X+Y, U+X, BPJ 50 

km/hod. v místě prací v 

sousedních kolejích v délce 

cca 2000 m.

Výměna ojetých kolejnic 

včetně úpravy BK, oprava 

GPK  koleje a výhybek, 

oprava nástupišť.

PHA

16
7 O Ne 4d

04.09.202

3
07:00

07.09.202

3
19:00

104 527 Z-73278 A

Vraňany: záhl. 1. traťové koleje směr Dolní Beřkovice po 

návěstidlo Se14. 

Dolní Beřkovice - Vraňany: 1. + TV

T+S 5 5 30 15

Strojní úprava GPK, 

demontáž a montáž přejezdů 

v km 453,120 a 455,055, 

oprava přejezdu v km 

451,414.

UNL

11
7 O Ne 3d

13.09.202

3
07:00

15.09.202

3
17:00

105 527 Z-73278 B Vraňany - Dolní Beřkovice: 2. + TV T 5 5 30 15
Strojní úprava GPK, oprava 

přejezdu v km 451,414.

UNL

11
7 O Ne 3d

16.09.202

3
07:00

18.09.202

3
17:00

106 531 Z-73299 F

Louny předměstí - Louny předměstí stanoviště II: 91. bez 

TV, spojovací kolej

Louny předměstí: zhl. směr Březno u P., část mezi 

námezníky výhybek č. 2-8

X T+S X X X X 0

Oprava výhybky č. 6, 

snesení výhybky č. 4 a její 

náhrada kol. polem.

UNL

11
8 O Ne 14d

07.09.202

3
11:30

20.09.202

3
18:00

107 531 Z-73299 G

Louny předměstí stanoviště I - Louny předměstí: 93. bez 

TV, zhl. směr Louny, část mezi námezníky výhybek č. 1-7. 

spojovací kolej

X T X X X X X 0

Oprava výhybky č. 3, 

snesení výhybky č. 5 a její 

náhrada kol. polem, výměna 

pražců a kolejnic.

UNL

11
8 O Ne 10d

11.09.202

3
07:00

20.09.202

3
18:00

108 533 Z-73300 A
Klášterec nad Ohří: zhl. směr Perštejn, část mezi návěstidly 

L2 - Se8
S 5 5 30 15

Výměna pražců ve výhybce 

č. 11, oprava GPK.

UNL

11
8 O Ne 4d

01.09.202

3
07:00

04.09.202

3
19:00

109 533 Z-73270 B

Vojkovice nad Ohří: záhl. a zhl. 2. TK směr Ostrov nad Ohří, 

v části od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 13. 

Vojkovice nad Ohří: 2. bez TV, v části od návěstidla S2 po 

námezník výhybky č. 13

Vojkovice nad Ohří: 4. bez TV, v části od návěstidla S4 po 

námezník výhybky č. 13

Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. + TV, 

Vojkovice nad Ohří: 2., 4. jen TV

T+S N 5 5 30 15

PJ kolem pracovního místa 50 

km/h od km 164,000 do km 

164,200 v čase 8:00 – 16:00 

hod. (denně) - v provozované 

1. koleji.

Betonáž základů trakčního 

vedení.

UNL

11
8 I D 2x8h

06.09.202

3
08:00

07.09.202

3
16:00

11/15
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110 533 Z-73300 C
Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Chomutov, část od návěstidel 

S1, Se5, S5, S7, S9 po LIS mezi výhybkami č. 1-6
S 5 5 30 50

Výměna pražců ve 

výhybkách č. 6, 7, 9.

UNL

11
8 O Ne 9d

11.09.202

3
07:00

19.09.202

3
19:00

111 533 Z-73300 E

Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odb. Dubina, část po LIS 

mezi výhybkami č. 1-6. 

Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV

T+S 5 5 30 50

Výměna pražců ve výhybce 

č. 1, oprava GPK 1. TK + 

výh. č. 1, 6, 7, 9.

UNL

11
8 O Ne 4d

16.09.202

3
07:00

19.09.202

3
19:00

112 533 Z-73270 B1

Vojkovice nad Ohří: záhl. a zhl. 2. TK směr Ostrov nad Ohří, 

v části od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 13. 

Vojkovice nad Ohří: 2. bez TV, v části od návěstidla S2 po 

námezník výhybky č. 13

Vojkovice nad Ohří: 4. bez TV, v části od návěstidla S4 po 

námezník výhybky č. 13

Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. + TV, 

Vojkovice nad Ohří: 2., 4. jen TV

T+S N 5 5 30 15

PJ kolem pracovního místa 50 

km/h od km 164,000 do km 

164,200 v čase 8:00 - 14:00 

hod. - v provozované 1. koleji.

Stavba a výstroj stožáru 

trakčního vedení.

UNL

11
8 I D 6h

18.09.202

3
08:00

18.09.202

3
14:00

113 533 Z-73270 C

Vojkovice nad Ohří: celá + TV, 

Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. + TV, 

Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. + TV

X T+S X X X X 0

Montáž bran trakčního 

vedení, montáž napájecích 

převěsů.

UNL

11
8 I D 2x4h

20.09.202

3
00:30

21.09.202

3
04:30

114 533 Z-73270 A

Vojkovice nad Ohří: záhl. a zhl. 1. TK směr Ostrov nad Ohří, 

v části od návěstidla 1S po námezníky výhybek č. 12 a 15. 

Vojkovice nad Ohří: 1., 3. jen TV, 

Vojkovice nad Ohří: 1. bez TV, v části od návěstidla S1 po 

námezník výhybky č. 15

Vojkovice nad Ohří: 3. bez TV, v části od námezníku 

výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 12

Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. + TV

T+S 5 5 5 15

PJ 30 km/h od km 163,900 do 

km 164,350 v termínu od 22. - 

24.09.2023 v čase 07:00 - 

18:00 hod. denně pro 2. kolej.

Uzavírka přejezdu v km 

163,941 (P77) od 22.09., 

07:00 hod. do 24.09.23, 17:00 

hod.

Oprava přejezdu v km 

163,941 (P77),demontáž a 

montáž přejezdové 

konstrukce,

výměna pražců, montážní 

práce na rekonstrukci NP.

UNL

11
8 O Ne 3d

22.09.202

3
07:00

24.09.202

3
17:00

115 533 Z-73270 B2

Vojkovice nad Ohří: záhl. a zhl. 2. TK směr Ostrov nad Ohří, 

v části od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 13. 

Vojkovice nad Ohří: 2. bez TV, v části od návěstidla S2 po 

námezník výhybky č. 13

Vojkovice nad Ohří: 4. bez TV, v části od návěstidla S4 po 

námezník výhybky č. 13

Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. + TV, 

Vojkovice nad Ohří: 2., 4. jen TV

T+S N 5 5 30 15

PJ 30 km/h od km 163,900 do 

km 164,350 v termínu 25. - 

27.09.2023 v čase 07:00 - 

18:00 hod. denně pro 1. kolej.

Uzavírka přejezdu v km 

163,941 (P77) od 25.09., 

07:00 hod. do 27.09.23, 17:00 

hod.

Oprava přejezdu v km 

163,941 (P77), demontáž a 

montáž přejezdové 

konstrukce,

výměna pražců, montážní 

práce na rekonstrukci NP.

UNL

11
8 O Ne 3d

25.09.202

3
07:00

27.09.202

3
17:00

116 533 Z-73309 G

Cheb: zhl. 1. staniční koleje, část od námezníku výhybky č. 

17 (počítací bod CPB36) k námezníku výhybky č. 38. 

Cheb: zhl. 2. staniční koleje, část od návěstidla Se12 po hroty 

jazyků výhybky č. 39. 

Cheb: 1. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 38 po 

návěstidlo L1

Cheb: 2. bez TV, kolej „jih“, sekce E/7 (modrá)

Cheb: 2. bez TV, v části od hrotů jazyků výhybky č. 39 po 

návěstidlo L2

Cheb: 1. jen TV, kolej „střed“, sekce E/1 (zelená)

Cheb: 2., 4b jen TV, koleje „střed“, sekce E/2 (žlutá)

S N 5 5 30 70

Regulace trakčního vedení 

ve výhybkových spojkách č. 

14/21, 22/28, 38/39.

UNL

11
8 C N 5h

29.09.202

3
23:40

30.09.202

3
04:20

117 534 Z-73302 A

Krásný Dvůr: celá bez TV, 

Kaštice - Krásný Dvůr: traťová bez TV, 

Krásný Dvůr - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV

X T+S X X X X 0
Oprava nástupiště v 

dopravně Krásný Dvůr.

UNL

11
8 O Ne 5d

04.09.202

3
07:30

08.09.202

3
14:30

118 535 Z-75020 A
Louka u Litvínova: zab. zař.: PZS P2168 v km 

11,488/53,980/132,069
S 80

Terénní úpravy PZS P2168 

3ZBI.

UNL

11
8 I Ne 3d

11.09.202

3
08:00

13.09.202

3
16:00

12/15
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119 536 Z-73293 A

Karlovy Vary dolní nádraží: celá bez TV, 

Karlovy Vary dolní nádraží - Karlovy Vary: traťová bez TV, 

Karlovy Vary-Březová - Karlovy Vary dolní nádraží: 

traťová bez TV, 

Karlovy Vary: záhl. traťové koleje směr Karlovy Vary dolní 

nádraží, v části od návěstidla DL k návěstidlu Se8

X T+S X X X X X 0 Současně s ROV 73269 A.

Snesení SK a výhybek, 

montáž 1. a 2. SK v nové 

poloze, výstavba nástupiště 

2x 60 m,

práce na ZZ a EOV.

UNL

11
8 O Ne 90d

01.09.202

3
08:30

29.11.202

3
16:00

120 536 Z-75019 B Bečov nad Teplou: zab. zař.: SZZ. JOP D3 (REMOTE) X S X X X X 0

Výměna SW zařízení JOP D3 

REMOTE má vliv na všechny 

přejezdy v úseku Mariánské 

Lázně - Karlovy Vary a na 3 

přejezdy v úseku Blatno u 

Jesenice - Bečov nad Teplou - 

vliv i na rameno 522.

Současně s ROV 75019 A.

Výměna SW zařízení JOP 

D3 REMOTE v ŽST Bečov 

nad Teplou v souvislosti s 

aktivací PZS se závorami na 

přejezdu v km 57,572 

(P1815).

UNL

11
8 I D 1h

27.09.202

3
01:40

27.09.202

3
02:40

121 539 Z-53156 A

Česká Lípa hlavní nádraží - Blíževedly: traťová bez TV, 

Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. TK směr Blíževedly. 

Blíževedly: záhl. TK směr Česká Lípa

X T+S X X X X 0

Sanace tělesa žel. náspu v 

km 71,250 - 71,280; 72,300 - 

72,350; oprava žel. přejezd 

P3384 km 83,152 ( bez vlivu 

na ND,  zřizování BK v délce 

3 109 m.

HKR

8
7 I Ne 47d

28.09.202

3
08:00

13.11.202

3
17:00

122 702 Z-93100 D Balkova Lhota: záhl. směr Božejovice S 5 30 50 Souběh s etapami A, C.

SVK (v obou pasech) v km 

9,500 - 9,750 se zřízením BK 

včetně upína- cí teploty 

(práce ST ČB).     

PLZ

10
5 O Ne 3d

23.09.202

3
07:00

25.09.202

3
17:00

123 702 Z-93100 C
Božejovice: celá bez TV, 

Balkova Lhota - Božejovice: traťová bez TV 
X T+S X X X X X 0 Souběh s etapou A.

Úprava a rekonstrukce 

zastávky Padařov (investice 

SSz).  SVK (oba pasy) v km 

11,300 -11,700; 12,100 -

12,400 a 15,200 -15,700 se 

zřízením BK, osazování 

kotev (práce ST ČB).     

PLZ

10
5 IO Ne 15d

11.09.202

3
07:45

25.09.202

3
17:00

124 702 Z-93100 A Božejovice - Milevsko: traťová bez TV X T X X X X X 0 ND Tábor-Milevsko.

Rekonstrukce železničního 

mostu v km 21,510 (investice 

SSz). Běžná údržba 

železničního svršku, údržba 

průjezdného průřezu.

PLZ

10
5 IO Ne 60d

11.09.202

3
07:45

09.11.202

3
16:10

125 705 Z-93110 B

Nová Ves nad Lužnicí: výh.: 3 v části od hrotu jazyka k 

námezníku výhybky, 

Nová Ves nad Lužnicí: 3., 5. bez TV, v částech od 

námezníku výhybky č. 3 do km 5,980

S 5 5 30 50

Dokončení rozpracované 

opravy výhybky č. 3 včetně 

přípojných polí. 

PLZ

10
5 O Ne 4d

06.09.202

3
18:15

09.09.202

3
14:00
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126 705 Z-93113 B

Jílovice: celá + TV, 

Nové Hrady - Borovany: traťová bez TV, 

České Velenice: celá jen TV,

Nové Hrady: celá jen TV, 

České Velenice - Borovany: traťová jen TV

X T+S L X X X X X 0

Prodloužení nepřetržité výluky 

dle ROV 93113 etapy B. 

Výluka je v RPV 2023 

schválena v termínu 

18.09.2023 - 27.10.2023. 

Nově bude výluka 

prodloužena do 01.11.2023. 

Neprojednané období je od 

28. 10.2023 - 01.11.2023 a je 

předmětem této žádosti. 

Konsolidační PJ=50 km/hod v 

dl. 445m v km 185,640-

186,085 od 01.11. do 

15.11.2023 a v dl. 225 m v km 

192,050-192,275 od 01.11. do 

15.11.2023.

Rekonstrukce mostů v km 

185,819 a 192,202 s 

výměnou železničního 

svršku, úpravy TV (investice 

SSz). Běžná údržba žel. 

svršku a TV, údržba 

vegetace. Údržba 

nástupištních přístřešků v 

ŽST České Velenice (dne 

24.10.). 

PLZ

10
5 IO Ne 5d ######## 0:00

01.11.202

3
15:15

127 707 Z-93112 C

Čkyně: celá bez TV, 

Čkyně - Bohumilice v Čechách: traťová bez TV, 

Volyně - Čkyně: traťová bez TV

X T+S X X X X X 0 V souběhu s ROV 93112 A.

TSO výhybky č. 3 formou 

SVP v dopravně Čkyně 

včetně přípojných polí, 

odstranění zavedené PJ, 

běžná údržba železničního 

svršku.

PLZ

10
6 O Ne 6d

18.09.202

3
08:00

23.09.202

3
17:50

128 707 Z-93116 C
Černý Kříž: celá bez TV, vyjma záhlaví směr Volary

X T+S X X X X X 0

Dovyloučení ke schválené 

výluce z RPV 2023 (Volary - 

Černý Kříž: traťová bez TV,

Černý Kříž: záhl. směr 

Volary).

TSO koleje s odstraněním PJ 

v km 59,200-61,400, běžná 

údržba železničního svršku.

PLZ

10
6 O Ne 20d

25.09.202

3
08:25

14.10.202

3
17:15

129 707 Z-93116 B
Nové Údolí: celá bez TV, 

Černý Kříž - Nové Údolí: traťová bez TV
X T+S X X X X X 0

V RPV 2023 výluka schválena 

v období 03.10.2023 - 

17.10.2023. Došlo k posunu 

začátku nepřetržité výluky o 3 

dny (výluka nově požadována 

od 30.09.2023 - 14.10.2023). 

Neprojednané období je 

předmětem této žádosti.

TSO koleje v km 63,100-

64,000, běžná údržba žel. 

svršku.

PLZ

10
6 O Ne 3d

30.09.202

3
08:00 ######## 0:00

130 708 Z-95014 A Vodňany: zab. zař.: PZS v km 4,233 (P1417) S 5 10 80

Výměna technologie PZS v 

km 4,233, změna 

zabezpečení PZS v km 4,233 

- doplnění závor, výměna 

výstražníků, zrušení a 

osazení nových přejezdníků, 

výměna SW, aktivace 

nového PZS typ 3ZBLI 

(investice SSz - změna 

zabezpečení PZS).

PLZ

10
6 I Ne 5d

04.09.202

3
08:20

08.09.202

3
16:20

131 708 Z-95014 B Vodňany - Bavorov: zab. zař.: PZS v km 4,874 (P1419) T 5 10 80

Vypnutí PZZ č. P1419 v km 

4,874 z důvodu vazby na 

aktivovaný PZZ P1417 v km 

4,233 (investice SSz - změna 

zabezpečení PZZ P 1417).

PLZ

10
6 I Ne 5d

04.09.202

3
08:20

08.09.202

3
16:20
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132 709 Z-93130 B
Plzeň-Koterov: 301., 302., 303. bez TV, od hrotu jazyka 

výhybky č. 302 k zarážedlům staničních kolejí 301, 302 a 303
S 80

Souvislá výměna pražců, 

výměna kolejové lože, 

oprava rampy.

PLZ

9
6 O Ne 6d

15.09.202

3
10:00

20.09.202

3
16:00

133 710 Z-93117 A Běšiny - Klatovy: traťová bez TV X T X X X X X 0

CPS - demontáž nosníků po 

realizaci zřízení mostovky 

silničního mostního objektu 

SO 208, žkm 53,857.

PLZ

9
6 C Ne 3d

04.09.202

3
07:30

06.09.202

3
16:00

134 712 Z-93135 A

Česká Kubice: celá bez TV, 

Česká Kubice - Furth im Wald: traťová bez TV, 

Domažlice odb. v. 401 - Česká Kubice: traťová bez TV, Ve 

smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou 

traťovou kolej mezi stanicemi Domažlice - Česká Kubice

X T+S X X X X X 0

Výměna kolejnic, oprava 

GPK, oprava přejezdů km 

177,527 (P641) a km 

180,097 (P642).

PLZ

9
6 O Ne 6d

28.09.202

3
08:00

03.10.202

3
14:00

135 713 63073 S1

Hořovice: 2. jen TV, napěťově od elektrického dělení ÚO 402 

v km 57,338 v dopravně Hořovice po vloženou izolaci P01 v 

km 58,039 v dopravně Hořovice a od vložené izolace P02 v 

km 58,161 v dopravně Hořovice po elektrické dělení ÚO 412 

v km 58,900 v dopravně Hořovice

S N 5 5 30 50 Montáž svršku.
PHA

13
6 I D

3x10

h

28.09.202

3
07:00

30.09.202

3
17:00

136 717 Z-95015 A Poběžovice: zab. zař.: přejezdové v km 20,905 (P706) S 90

Opravné práce na PZS km 

20,905 (P706) - výměna 

stávajících počítačů náprav 

(vnitřní i venkovní část) pro 

PZS v km 20,905 za nové, 

úprava kabelizace (1 den).

PLZ

9
6 IO Ne 5d

18.09.202

3
09:10

22.09.202

3
17:00

137 717 Z-95015 B

Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice: zab. zař.: přejezdové 

v km 20,090 (P705). 

Domažlice odb. v. 401 - Klenčí pod Čerchovem: zab. zař.: 

přejezdové v km 8,750 (P691). Ve smyslu předpisu SŽ D1 

ČÁST PRVNÍ se jedná o úsek Domažlice - Klenčí p. 

Čerchovem

T 90

Aktivace nového PZS s 

celými závorami na přejezdu 

v km 8,750 (P691), aktivace 

nových přejezdníků; aktivace 

nového PZS s celými 

závorami na přejezdu v km 

20,090 (P705) s umístěním 

kontrolních a indikačních 

prvků.

PLZ

9
6 I D 8h

22.09.202

3
09:10

22.09.202

3
17:00
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