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1 301 Z-23302 A

90. bez TV

X T+S 0
OVA

1 1 O Ne 4d 07.08.2023 07:15 10.08.2023 17:00

2 301 Z-23302 B Petrovice u Karviné: 26., 28. bez TV S 90 Odstavení mechanizace.
OVA

1 1 O Ne 4d 07.08.2023 07:15 10.08.2023 17:00

3 308 Z-23272 B 2. bez TV T X 5 5 20 65

schválené 
výluky. Výluka 
bude probíhat 

termínu 
01.08.2023 - 
10.08.2023. 

provizorního propojení, 

km 42,994) do TK 2 , 

OVA
2 2 I Ne 3d 07.08.2023 17:00 10.08.2023 17:00

4 310 23156 A X T+S X 0

Oprava mostu v km 
42,112; oprava  

km 52,855.

OVA
1 2 O Ne 28d 18.08.2023 07:00 14.09.2023 17:00

5 310 Z-23288 A1
P7535 (km17,872); P7536 (km18,153)

X T X 0

(bypass) a úprava 

OVA
2 2 I Ne 45d 01.08.2023 07:00 14.09.2023 17:00

6 315 33181 A T L 70 110kV v km 49,016 a v 
km 54,622.

BNO
4 2 C N 3h 19.08.2023 23:30 20.08.2023 02:30

7 315 23296 B

celá + TV, 
celá + TV, 

X T+S X 0

84,323 (P7213), uzavírka 

14.08.2023, výstavba 
OVA

2 2 C/O Ne 2d 12.08.2023 08:20 13.08.2023 16:40

8 316 32H10001 T X 98
OVA

2 1 C D 10h 12.08.2023 08:00 12.08.2023 18:00

9 316 32H10003 T X 98
OVA

2 1 C D 10h 12.08.2023 08:00 12.08.2023 18:00

10 320 Z-33142 C

1., 1a jen TV

S N X 5 5 30 65

Most D1 v km 

Brno-Horní 
BNO

4 3 C D 2x8h 05.08.2023 09:00 06.08.2023 16:55

 D
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11 320 Z-33142 A

607. 

606., 606a jen TV, 

S N X 60 85

Most D1 v km 

Brno-Horní 
BNO

4 3 C D 2x8h 10.08.2023 08:00 11.08.2023 16:00

12 320 Z-33142 D

1., 1a, 2., 2a jen TV

S L 60 D1 Brno jih.

Vrtání mikropilot pod 
budoucí základy 

BNO
4 3 C N 8h 19.08.2023 20:50 20.08.2023 04:40

13 320 Z-33142 E

607. 

2.,2a,606.,606a jen TV, 

S L 60 D1 Brno jih.

Vrtání mikropilot pod 
budoucí základy 

BNO
4 3 C N 8h 20.08.2023 20:50 21.08.2023 04:40

14 320 Z-33142 D

1., 1a, 2., 2a jen TV

S L 60 D1 Brno jih.

Vrtání mikropilot pod 
budoucí základy 

BNO
4 3 C N 8h 26.08.2023 20:50 27.08.2023 04:40
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15 320 Z-33142 E

607. 

2., 2a, 606., 606a jen TV, 

S L 60 D1 Brno jih.

Vrtání mikropilot pod 
budoucí základy 

BNO
4 3 C N 8h 27.08.2023 20:50 28.08.2023 04:40

16 322 33073 A

záhl. a zhl. 1. a 2. 

3., 3a, 3b, 5., 7., 9., 603., 707., 709. 
jen TV, 

1., 2. + TV, 

X T+S L X X 0

Most D1-231.1 v 
km 151,710 v 

diagnostika 
mostu D1-228.3 
v km 149,050 v 
úseku Brno-H. 

Oprava mostu v km 
151,710.

BNO
4 3 C N 5h 07.08.2023 23:15 08.08.2023 04:10

17 322 33073 B celá jen TV S L X X 30

Most D1-231.1 v 
km 151,710 v 

diagnostika 
mostu D1-228.3 
v km 149,050 v 
úseku Brno-H. 

Vypnutí napájení 

v rámci konání výluky A.

BNO
4 3 C N 5h 07.08.2023 23:15 08.08.2023 04:10

18 322 Z-33151 B
celá bez TV, 

X T+S X 0
BNO

5 3 O Ne 19d 14.08.2023 07:25 01.09.2023 17:55

19 322 Z-33151 C
celá bez TV, 

bez TV
X T+S X 0

BNO
5 3 O Ne 19d 14.08.2023 07:25 01.09.2023 17:55

20 322 Z-33151 D
celá bez TV, 

bez TV
X T+S X 0

BNO
5 3 O Ne 19d 14.08.2023 07:25 01.09.2023 17:55

21 322 Z-33151 E X S X 0
BNO

5 3 O Ne 9d 24.08.2023 07:25 01.09.2023 17:55
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22 324 Z-33176 A 2. + TV T 50

109,450; km 109,050; km 
108,550-108,580; km 
107,080-107,100; úprava 

mostech v km 109,495; 
km 108,972; km 107,032; 

kolejnic s def. vadami.

BNO
5 3 O Ne 3d 31.08.2023 07:35 02.09.2023 19:35

23 501 53150 E S 30 výlukou 53137 
E. základu.

HKR
7 4 I Ne 8d 08.08.2023 08:00 15.08.2023 17:00

24 501 53150 F
8e, 10., 10b, 12., 12b, 404., 408., 

410., 412. jen TV
S L X X X X X 30 výlukou 53150 

E, 53137 E, M. základu.

HKR
7 4 I D 9h 08.08.2023 08:00 08.08.2023 17:00

25 501 53150 D

koleje 400., 402.
404., 408., 410., 412. jen TV

S N 30 výlukou 53137 
E.

starého portálu TV.
HKR

7 4 I D 3x10h 22.08.2023 07:30 24.08.2023 17:00

26 501 53150 C1

1., 1a, 1c, 3., 5., 7., 8e, 9., 10., 
10b, 11., 12., 12b, 13., 13a, 13b, 15., 17., 19., 19a, 21., 21a, 
23, 23a, 25., 27., 29., 31., 91., 404., 408., 410., 412. jen TV

S L 5 15 20 výlukou 53137 
E.

propojení bran mezi 3. a 
HKR

7 4 I N 1x5h 28.08.2023 23:40 29.08.2023 03:50

27 501 63002 Q3 sudá jen TV S N 5 5 15 30 výlukou 63002 
T3.

PHA
13 4 I N 7h 01.08.2023 22:00 02.08.2023 05:00

28 501 63063 E2

102., 102a, 101a, 110c, 116d, 116e, 116f jen TV, 

X S X 5 5 30 20
Zastavený 

Velim.

PHA
13 4 C N 2x6h 10.08.2023 22:20 12.08.2023 04:20
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29 501 63063 E2

102., 102a, 101a, 110c, 116d, 116e, 116f jen TV, 

X S X 5 5 30 20
Zastavený 

Velim.

PHA
13 4 C N 6h 12.08.2023 22:20 13.08.2023 04:20

30 501 63063 P S N 5 5 30 20
2F+V11+V14.

PHA
13 4 C Ne 7d 14.08.2023 07:30 20.08.2023 20:00

31 501 63063 S
Kolín: 110c, 116d, 116e jen TV, od ÚO 18 v km 348,115 po 
ÚD 63, 64, 65, 67, 70

S N 5 5 30 20 výlukou 63063 
C, P.

PHA
13 4 C Ne 5d 14.08.2023 07:30 18.08.2023 17:30

32 501 63063 C

Kolín: 
SK 116d a 116e). 
Kolín: 
188 (mezi SK 116e a 116f). 
Kolín: 116d, 116e, 116f bez TV

S 5 5 30 20

výlukou 63063 
S, P.
Nelze od Velimi 
na koleje 112 - 
118.

V11+V14.
PHA
13 4 C Ne 5d 14.08.2023 07:30 18.08.2023 17:30

33 501 63063 W1
Kolín: 102a, 102b jen TV, ÚO 452 v km 348,530 po ÚO 462 v 
km 349,590

S N 5 5 30 20 výlukou 63063 
A, P, R.

PHA
13 4 C D 5x13h 16.08.2023 07:30 20.08.2023 20:00

34 501 63063 A
Kolín: 
Se118. 
Kolín: 102., 102a bez TV

S V X 5 5 30 20

výlukou 63063 
R, P a C, S (do 
18.08.17:30).
Nelze od Velimi 
na koleje 106 - 
118.

PHA
13 4 C Ne 5d 16.08.2023 07:30 20.08.2023 20:00

35 501 63063 R
Kolín: 6b, 102., 104., 104a jen TV, od ÚO 432 v km 347,300 
a ÚO 4 v km 347,720  po ÚO 442 v km 348,115

S N 5 5 30 20
výlukou 63063 
A, P a C, S (do 
18.08.17:30).

PHA
13 4 C Ne 5d 16.08.2023 07:30 20.08.2023 20:00

36 501 63063 B
Kolín: 

S V X 5 5 30 20 výlukou 63063 
O, T, V.

PHA
13 4 C Ne 5d 21.08.2023 07:30 25.08.2023 17:30

37 501 63063 O
Kolín: 101b,101c jen TV, od ÚO 451 v km 348,530 po ÚO 
461 v km 349,590

S N 5 5 30 20 výlukou 63063 
B, T, V.

PHA
13 4 C Ne 5d 21.08.2023 07:30 25.08.2023 17:30

38 501 63063 T
Kolín: 101a jen TV, od ÚO 441 v km 348,115 po ÚO 451 v 
km 348,530

S N 5 5 30 20 výlukou 63063 
B, O, V.

PHA
13 4 C Ne 7d 21.08.2023 07:30 27.08.2023 17:30

39 501 63063 V
Kolín: 101., 100., 100a jen TV, od ÚO 431 v km 347,300 a 
ÚO 5 v km 347,560 po ÚO 441 v km 348,115 

S N 5 5 30 20 výlukou 63063 
B, O, T.

PHA
13 4 C Ne 5d 21.08.2023 07:30 25.08.2023 17:30
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40 501 63063 D
Kolín: 
Lc103a po náv. Se124. 
Kolín: 107a bez TV

S 5 5 30 20
výlukou 63063 
T, U a B, V, O 
(do 
25.08.17:30).

V17+9A.
PHA
13 4 C Ne 5d 23.08.2023 07:30 27.08.2023 17:30

41 501 63063 U
Kolín: 103., 103a, 105., 105a, 107., 109. jen TV, od ÚO 7 v 
km 347,560 po ÚD 68

S N 5 5 30 20
výlukou 63063 
D, T a B, V, O 
(do 
25.08.17:30).

V17+9A.
PHA
13 4 C Ne 5d 23.08.2023 07:30 27.08.2023 17:30

42 501 63170 H

1. + TV

T+S V 5 5 30 20

Po dobu výluky 
bude v sousední 

koleji zavedena 
PJ 80 km/hod. v 
délce cca 5200 
m.

PHA
14 4 O Ne 5d 28.08.2023 07:00 01.09.2023 19:00

43 502 63046 C2 1., 2. bez TV X T X X X X X 0
Zastaven 
provoz.

PHA
13 7 C N 3x6h 05.08.2023 22:30 08.08.2023 04:30

44 502 63046 D1 1. bez TV T V 5 5 30 20
PHA
13 7 C D 4x12h 28.08.2023 08:30 31.08.2023 20:30

45 503 73226 B1 2. + TV X T X X X X 0
Zastaven 
provoz.

Výstavba TB a TP, UNL
11 7 I N 5h 23.08.2023 23:35 24.08.2023 04:35

46 503 Z-63215 A
Lysá nad Labem: 

S 30
PHA
14 7 O Ne 4d 24.08.2023 07:00 27.08.2023 19:00

47 515 63116 A

Ronov nad Doubravou: celá bez TV, 
celá bez TV, 

celá bez TV, 
X T+S X X X X X 0

strojní úprava GPK. 

PHA
14 3 O Ne 28d 01.08.2023 07:30 28.08.2023 17:30

48 521 Z-63180 A2 1., 2. + TV X T X X X X X X X 0
PHA
13 5 I N 2x6h 04.08.2023 22:20 06.08.2023 04:20

49 523 Z-63180 B1

Praha-Braník: celá bez TV, 

X T+S X X X X X 0
Stavba TZ, demolice PHA

13 5 I D 4x10h 01.08.2023 07:30 04.08.2023 17:30

50 523 Z-63180 B1

Praha-Braník: celá bez TV, 

X T+S X X X X X 0
Stavba TZ, demolice PHA

13 5 I D 10h 07.08.2023 07:30 07.08.2023 17:30

6/10



 

VR ROV

 Z
a

s
t.

 p
ro

v
o

zu

 V
y

l.
 k

o
le

je

 O
m

e
z.

 r
y

c
h

l.

 O
V

D
P

 L
N

T
 /

 N
V

Ú

 N
D

 J
in

é

 R
e

g
io

n
á

ln
í

 D
á

lk
o

v
á

 N
á

k
la

d
n

í

 R
e

g
io

n
á

ln
í

 D
á

lk
o

v
á

 N
á

k
la

d
n

í

  
R

e
g

io
n

á
ln

í

 D
á

lk
o

v
á

 N
á

k
la

d
n

í Den Den

 D
ru

h
 a

k
c

e

 C
h

a
ra

k
te

r 
v

ý
lu

k
y

 D
o

b
a

 t
rv

á
n

í

tras

 P
o

zn
á

m
k

a

ZahájeníOdklon

 S
c

h
v

a
lo

v
a

te
l

 %
 z

b
ý

v
a

jíc
í K

D

51 523 Z-63180 C
1., 1a, 1b, 2., 3. jen TV

S N 80 Modernizace.
PHA
13 5 I Ne 76d 07.08.2023 07:30 21.10.2023 07:30

52 523 Z-63180 E1 X T+S X X X X X X 0 Stavba TZ.
PHA
13 5 I D 4x10h 08.08.2023 07:30 11.08.2023 17:30

53 523 Z-63180 E1 X T+S X X X X X X 0 Stavba TZ.
PHA
13 5 I D 5x10h 14.08.2023 07:30 18.08.2023 17:30

54 523 Z-63180 E1 X T+S X X X X X X 0 Stavba TZ.
PHA
13 5 I D 5x10h 21.08.2023 07:30 25.08.2023 17:30

55 523 Z-63180 E1 X T+S X X X X X X 0 Stavba TZ.
PHA
13 5 I D 4x10h 28.08.2023 07:30 31.08.2023 17:30

56 524 63161 S1 1. + TV T V 5 30 20
etapou K.

PHA
13 5 I D 10h 20.08.2023 08:00 20.08.2023 18:00

57 524 63161 Q6

Výh Skály: 
náv. S2. 
Výh Skály: 
Se9. 
Výh Skály: 
Výh Skály: 
Výh Skály: záhl. a zhl. satalické od náv. L k náv. S4. 
Výh Skály: 2., 4. bez TV

X S X 0
etapou K.
Zastaven 
provoz.

PHA
13 5 I D 4h 21.08.2023 00:40 21.08.2023 04:00

58 524 63161 R8 1. + TV T V 5 5 30 10
etapou K.

odvozem.

PHA
13 5 I D 2x3h 21.08.2023 17:00 22.08.2023 20:00

59 524 63161 B7

2. + TV, 

Se21. 
Výh Skály: 

X T+S X X X X 0
etapou K.
Zastaven 
provoz.

PHA
13 5 I N 2x6h 22.08.2023 22:40 24.08.2023 04:20

60 524 63161 Q6

Výh Skály: 
náv. S2. 
Výh Skály: 
Se9. 
Výh Skály: 
Výh Skály: 
Výh Skály: záhl. a zhl. satalické od náv. L k náv. S4. 
Výh Skály: 2., 4. bez TV

X S X 0
etapou K.
Zastaven 
provoz.

PHA
13 5 I D 4h 23.08.2023 00:40 23.08.2023 04:00
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61 524 Z-63206 A
Výh Skály: 
Výh Skály: 2., 4. jen TV, 

2. jen TV
T+S X X X X X 0

63161 P = ZP 
P.Horní 

63034 F9 = ZP 

Zastaven 
provoz.

Výstavba lávky v km 
11,220.

PHA
13 5 C Ne 2d 25.08.2023 20:40 26.08.2023 20:40

62 524 63161 P
náv. S2, S4, S6. 

L4, L6 k náv. 2S. 
2., 4., 6. + TV

X S X 5 10 30 etapou L a ROV 
63034 F9.

PHA
13 5 I Ne 4d 25.08.2023 20:40 28.08.2023 04:20

63 524 Z-63206 B

Výh Skály: 
Výh Skály: 

1. jen TV, 
0. jen TV

T+S X X X X X 0

63161 P = ZP 
P.Horní 

63034 F9 = ZP 

Zastaven 
provoz.

Výstavba lávky v km 
11,220.

PHA
13 5 C Ne 3d 26.08.2023 20:40 28.08.2023 04:20

64 525 Z-63216 B

1a bez TV, 

T+S N 50
PHA
15 5 O Ne 10d 03.08.2023 07:00 12.08.2023 18:00

65 525 Z-63216 D

2. + TV, 

T+S L 50
PHA
15 5 O Ne 11d 13.08.2023 07:00 23.08.2023 18:00

66 527 63184 A

Kralupy nad Vltavou: 

2. + TV

T+S V 5 5 30 20

A+B+C, A+B, 
A+B+D, A+E
BPJ 50 km/hod. 

sousedních 
kolejích v délce 
cca 2000 m.

GPK  koleje a výhybek, 

434,166; P2402 v km 
434,685. 

PHA
16 7 O Ne 5d 08.08.2023 07:00 12.08.2023 19:00

67 527 63184 F

Kralupy nad Vltavou: 

1. + TV

T+S V 10 10 60 45

F+G, F+I, F+J, 
F+J+I1, F+H, 
F+I2, F+J1
BPJ 50 km/hod. 

sousedních 
kolejích v délce 
cca 2000 m.

GPK  koleje a výhybek, 

434,166; P2402 v km 
434,685. 

PHA
16 7 O Ne 5d 13.08.2023 07:00 17.08.2023 19:00
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68 529 63189 A X T X X X X X 0
P2104, P2105 a P2106, 

podbíjení.

PHA
16 8 O Ne 17d 26.08.2023 07:00 11.09.2023 08:00

69 533 73273 A
Cheb: 14. bez TV, 
Cheb: 8., 10., 12., 14. jen TV, sekce E/8 (zelená)

S N 5 5 30 70 bezstykové koleje, 
UNL
11 8 I D 6h 01.08.2023 07:00 01.08.2023 13:00

70 533 73273 B
Cheb: 16. bez TV, 
Cheb: 

S N 5 5 30 70 bezstykové koleje, 
UNL
11 8 I D 7h 01.08.2023 13:10 01.08.2023 20:00

71 533 73273 C
Cheb: 18., 20. bez TV, 
Cheb: 

S N 5 5 30 70 bezstykové koleje, 
UNL
11 8 I D 12h 02.08.2023 08:00 02.08.2023 20:00

72 533 73273 D

Cheb: 

Cheb: 309. bez TV, 
Cheb: 309., 311. jen TV, sekce E/26 (modrá)

S N 5 5 30 70 bezstykové koleje, 
UNL
11 8 I D 10h 03.08.2023 08:00 03.08.2023 18:00

73 533 73273 E

Cheb: 

Cheb: 305. bez TV, 
Cheb: 

S N 5 5 30 70 bezstykové koleje, 
UNL
11 8 I D 10h 04.08.2023 08:00 04.08.2023 18:00

74 533 73273 F
Cheb: 

S 5 5 30 10
bezstykové koleje.

UNL
11 8 I N 6h 05.08.2023 23:00 06.08.2023 05:00

75 533 73273 G
Cheb: 

S 5 5 30 10
bezstykové koleje.

UNL
11 8 I N 6h 06.08.2023 23:00 07.08.2023 05:00

76 537 63131 D Praha-Satalice: 9. bez TV S 30
polí.

PHA
13 7 I Ne 7d 18.08.2023 07:00 24.08.2023 18:00

77 537 63131 E5
Výh Skály - Praha-Satalice: 
Praha-Satalice: 
Vk2

X T+S 0
kolejových polí.

PHA
13 7 I D 4h 21.08.2023 00:50 21.08.2023 04:00

78 537 63131 E5
Výh Skály - Praha-Satalice: 
Praha-Satalice: 
Vk2

X T+S 0
kolejových polí.

PHA
13 7 I D 4h 23.08.2023 00:50 23.08.2023 04:00
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79 702 Z-93102 D
celá bez TV, 

Vlastec: 

Vlastec: 

X T+S X X X X X 0 etapou A a ROV 
95012 A, B.

polí ve Vlastci.

PLZ
10 5 H Ne 5d 07.08.2023 06:40 11.08.2023 15:10

80 704 92H04010 T 90

Výluku zahájí, 

vedení 110 kV v TT 
Nemanice (práce EG.D).

PLZ
10 5 O Ne 2d 23.08.2023 07:00 24.08.2023 14:00

81 716 Z-93118 B X T X X X X X 0

41,625-42,625 s 

defektoskopické vady 
kolejnic.

PLZ
10 6 H Ne 17d 29.08.2023 07:50 14.09.2023 18:15

 

10/10


