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1 305 23189 Z Bohumín: zab. zař.: PZS v km 273,988 (P6510) S 98

Vypnutí PZZ v km 273,988 

(P6510) z důvodu opravy GPK 

zřízena úplná uzavírka přejezdu.

OVA

1
1 O Ne 5d 11.09.2023 06:00 15.09.2023 16:00

2 305 Z-23371 D Bohumín-Vrbice: 628., 634. jen TV, 622., 624., 626. + TV S N 98

Oprava SK 624, výměna 

kolejového roštu, štěrkového 

lože, svařování, oprava BK, 

oprava GPK ASP.

OVA

1
1 O Ne 15d 15.09.2023 06:40 29.09.2023 14:40

3 307 23326 B

Dolní Benešov: celá bez TV, 

Hlučín: celá bez TV, 

Chuchelná: celá bez TV, 

Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, 

Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, 

Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV

X T+S X 0

Dovyloučení ke 

schválené 

výluce: Kravaře 

ve Slezsku - 

Opava východ: 

traťová bez TV, 

Opava východ: 

výh.: 1, záhl. ze 

směru Kravaře 

ve Slezsku od 

náv. KL po hrot 

výh. č. 1. Opava 

východ: 2., 2b, 

4., 4b jen TV, 

2a, 4a + TV, zhl. 

od nám. výh. č. 

6 po nám. výh. 

č. 16b. 

nemožná 

obsluha vleček 

MODELY 

OBALY a.s., 

OSTROJ a.s.

Oprava koleje v km 26,890 – 

28,084 a v km  288,800 – 

289,364 pročištění kolejového 

lože s násl. výměnou kolejového 

roštu, zaštěrkování, výškové a 

směrové úpravě GPK ASP, 

svařování, BK, výměna stolu 

výpravčího v DK Kraveře ve 

Slezsku, údržbové práce.

OVA

1
2 O Ne 24d 11.09.2023 08:15 04.10.2023 16:40

4 311 20011 Jeseník: 5. bez TV, částečně od km 35,831 do km 35,806 S X 98
Rekonstrukce provozní budovy 

PO Jeseník (BOZP).

OVA

2
2 I Ne 61d 01.09.2023 08:00 31.10.2023 18:00

5 316 Z-33165 Y
Moravský Písek - Bzenec přívoz: zab. zař.: PZS v km 

122,412 (P8156)
T X 5 5 5 98 Zapevnění závor v horní poloze.

BNO

4
1 O Ne 9d 27.09.2023 06:30 05.10.2023 13:20

6 318 35019 A

Kobylí na Moravě: zab. zař.: SZZ částečně. indikační a 

ovládací prvky na ovládacím stole

Kobylí na Moravě: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody 

1J, LK přibližovacích úseků, záhlaví a zhlaví ze směru Čejč a 

1. a 2. staniční koleje

Kobylí na Moravě: zab. zař.: PZS v km 11,955 (P7146)

S 90 Náhrada KO za snímače PcN.
BNO

4
3 O Ne 5d 04.09.2023 08:00 08.09.2023 15:00

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – září 2023
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7 320 33156 A

Brno-Horní Heršpice: zhl. kolejí číslo 604, 606 směr 

Modřice. 

Brno-Horní Heršpice: zhl. severní koleje 606a. 

Brno-Horní Heršpice: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr 

Modřice. 

Brno-Horní Heršpice: 1a bez TV, její část od návěstidla 

Se609 po námezník výhybky číslo 604

Brno-Horní Heršpice: 2a bez TV, její část od námezníku 

výhybky číslo 606 po návěstidlo Se610

Brno-Horní Heršpice: 604. bez TV, její část od návěstidla 

S604 po hroty jazyků výhybky číslo 609

Brno-Horní Heršpice: 606. bez TV, její část od návěstidla 

S606 po námezník výhybky číslo 608

Brno-Horní Heršpice: 606a bez TV, její část od námezníku 

výhybky číslo 607 po návěstidlo Se604

Brno-Horní Heršpice: 1.,1a,2.,2a,606.,606a jen TV, 

Brno-Horní Heršpice: 96. jen TV, její část po ÚD 2D v km 

11,892 ve směru Brno dolní nádraží

Brno-Horní Heršpice: 98. jen TV, její část po ÚD č.30 v km 

1,846 ve směru Brno jih

X S L X X 60 0
D1 Brno jih.

Rekonstrukční práce na mostě 

D1 v km 139,700.

BNO

4
3 C N 5h 11.09.2023 23:20 12.09.2023 04:10

8 320 Z-33180 C

Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2 bez TV, od km 11,290  po  

návěstidla 2L v ŽST Lanžhot, 

Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. jen TV, její část od km 11,290 

po  km 74,086

Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2. jen TV, její část od  km 11,290  

po  ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot

X T X 0

Dovyloučení k 

výluce z RPV 

2023: Lanžhot - 

Lanžhot st.hr.: 

1. bez TV, od 

km 11,290 do 

km 

11,475=74,386 

na státní hranici 

ČR/SROV. 

Souběh s 

dalšimi etapami.

3. podbití 2. traťové koleje, 

broušení kolejnic.

BNO

4
3 I Ne 3d 16.09.2023 00:00 18.09.2023 10:00

9 320 Z-33180 A

Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2. bez TV, od km 11,475=74,386 

na státní hranici ČR/SR po km 11,290,  

Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 

8,229 v ŽST Lanžhot po km 11,290, 

Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2 jen TV, její část od km 74,086 po 

km 11,290

T 50

Dovyloučení k 

výluce z RPV 

2023: Lanžhot - 

Lanžhot st.hr.: 

1. bez TV, od 

návěstidla 1L do 

km 11,290.

Modernizační práce.
BNO

4
3 I Ne 40d 16.09.2023 00:00 25.10.2023 16:45

10 320 Z-33180 B

Lanžhot st.hr. - Lanžhot: zab. zař.: ETCS. balízové skupiny 

1001/1002-R v km 71,990, 1003/1004-An1 v km 72,960, 

1005/1006-An2 v km 73,982 a 1008-An3 v km 10,852

T 50 Úpravy ETCS.
BNO

4
3 I Ne 85d 16.09.2023 00:00 09.12.2023 24:00

11 320 Z-33180 E

Lanžhot st.hr. - Lanžhot: zab. zař.: TZZ 1., 2. traťové koleje. 

Lanžhot st.hr. - Lanžhot: zab. zař.: PZS v km 9,990 (P8348) 

ve 2. traťové koleji

T 0
Souběh s 

dalšimi etapami.

Úpravy zab. zař. v rámci úprav 

TV.

BNO

4
3 I Ne 3d 16.09.2023 00:00 18.09.2023 10:00

12 320 Z-33180 F
Lanžhot st.hr. - Lanžhot: zab. zař.: napájení R 6kV TZZ 1. a 

2. traťové koleje
T 0

Souběh s 

dalšími etapami.

Úpravy zab. zař. v rámci úprav 

TV.

BNO

4
3 I Ne 3d 16.09.2023 00:00 18.09.2023 10:00
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13 320 Z-33198 H

Břeclav přednádraží: zhl. jižní 430. staniční koleje, jeho část 

od námezníku výhybky číslo 219ab po izolovaný styk mezi 

výhybkami číslo 219ab a číslo 226. 

Břeclav přednádraží: zhl. jižní 436. staniční koleje, jeho část 

od námezníku výhybky číslo 205 po izolovaný styk mezi 

výhybkami číslo 219ab a číslo 221. 

Břeclav přednádraží: 426. bez TV, její část od námezníku 

výhybky číslo 208 po návěstidlo Sc426

Břeclav přednádraží: 428. bez TV, její část od námezníku 

výhybky číslo 213 po návěstidlo Sc428

Břeclav přednádraží: 420., 422., 424., 426., 428., 430., 

432., 434., 436., 438., 440., 442., 444. jen TV

S L 80
Výměna výhybkových součástek 

- výhybka č. 213 - svařování.

BNO

4
3 O Ne 2d 26.09.2023 07:30 27.09.2023 15:00

14 325 Z-35021 B1

Bystřice nad Pernštejnem: zab. zař.: PZS v km 63,686 

(P7048). 

Rožná - Bystřice nad Pernštejnem: zab. zař.: PZS v km 

64,396 (P7049)

T+S 95 Přepojení ovládacích prvků.
BNO

5
3 O Ne 10d 27.09.2023 08:00 06.10.2023 14:00

15 326 Z-33206 A

Skalice nad Svitavou: záhl. 1. traťové koleje směr Rájec-

Jestřebí, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. 

Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: 1. + TV

T+S V 50
PJ = 50 km/h 

(cca 500 m).

Výměna kolejnic v km 191,450 – 

192,650 a km 192,885 – 

193,365.

BNO

4
9 O Ne 2d 30.09.2023 07:30 01.10.2023 20:30

16 501 53159 A

Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč. 

Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část 

od námezníku výhybky číslo 85XN po námezníky výhybek 

číslo 72XN, 67XN, 61XNb, 59XN. 

Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, 

jeho část od námezníků výhybek číslo 18XN, 20XN po 

návěstidlo 1L. 

Pardubice hlavní nádraží: výh.: 41XN, 

Pardubice hlavní nádraží: 1.,1a,1c,3.,5.,7. bez TV, 

Pardubice hlavní nádraží: napěťově záhlaví a zhlaví 2. TK 

směr Kostěnice od ÚO 402 po vložené izolace v km 305,000 

(v koleji číslo 2a) a v km 305,028 (v koleji číslo 6) v dopravně 

Pardubice hlavní nádraží 

Pardubice hlavní nádraží: napěťově záhlaví a zhlaví 2. TK 

směr Přelouč od vložené izolace v km 306,335 (mezi 

výhybkami číslo 92ab a 90XN) po ÚO 412 v dopravně 

Pardubice hlavní nádraží

Pardubice hlavní nádraží: 1., 1a, 1c, 3., 5., 7., 8e, 9., 10., 

10b, 11., 12., 12b, 13., 13b, 15., 17., 19., 19a, 21., 21a, 23., 

23a, 25., 27., 29., 31., 91., 404., 408., 410., 412. jen TV

X S X X X X 0

V souběhu s 

výlukou 53137 

E, M.

Zastaven 

provoz.

Úprava napájecího převěsu do 

definitivního stavu.

HKR

7
4 I N 2x4h 10.09.2023 23:40 12.09.2023 03:40

17 502 33214 A Havlíčkův Brod: výh.: 21a/b S X 5 5 5 100
Výměna výhybkových součástí 

v. č. 21ab.

BNO

5
3 O Ne 2d 23.09.2023 08:15 24.09.2023 16:30

18 502 33214 B Havlíčkův Brod: výh.: 20a/b S X 100
Výměna výhybkových součástí 

v. č. 20ab.

BNO

5
3 O Ne 2d 30.09.2023 08:15 01.10.2023 16:30

19 502 33171 C

Havlíčkův Brod: zhl. od hrotů výhybky č. 6 po námezník 

výhybky č. 8a. 

Havlíčkův Brod: 1a bez TV, její část od námezníku výhybky 

č. 8a po návěstidlo Se10

Havlíčkův Brod: 91 bez TV, její část od návěstidla Lc91 po 

hroty výhybky č. 6

S X 5 5 5 80

Souběh s 

etapou B (1. TK 

HB - Pohled).

Výměna výhybkových součástí 

v. č. 8ab.

BNO

5
3 O Ne 2d 16.09.2023 08:15 17.09.2023 17:30
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20 503 73226 C

Litoměřice dolní nádraží: záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Velké 

Žernoseky. jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky 

č. 18 a námezník výhybky č. 19

Litoměřice dolní nádraží: 1. bez TV, její část od návěstidla 

S1 po námezník výhybky č. 19

Litoměřice dolní nádraží: 3. bez TV, její část od návěstidla 

S3 po námezník výhybky č. 18

Litoměřice dolní nádraží: 1., 3., 5., 5b, 7. jen TV 

S N 5 5 15 20
Současně s 

etapou A.

Výměna pražců a ŠL ve výh. č. 

19, 21, 23, výměna pravého a 

levého jazyka a opornice výh.č. 

23, výměna kolejnic v km 

407,340 – 407,590, svařování, 

obnovení šuntové citlivosti 

koleje, strojní úprava GPK a GP 

výh. č. 19, 21, 23 včetně dopl. 

úpravy ŠL.

UNL

11
7 O Ne 7d 09.09.2023 07:00 15. 9. 2023 17:00

21 504 75012 G

Bohosudov: zab. zař.: SZZ částečně - ESA 11. 

Bohosudov: zab. zař.: SZZ částečně - reléové 

zabezpečovací zařízení

S 5 5 30 25

Pokračovaní 

schválené 

výluky. Probíhá 

již od 

12.06.2023.

Úprava výhybek v ŽST 

Bohosudov do definitivního 

stavu.

UNL

11
8 I Ne 30d 20.09.2023 10:00 20.10.2023 10:00

22 504 73252 A Teplice v Čechách: 3., 3b jen TV, od ÚD 4 po ÚD 5 S N 5 5 30 60

Pokračovaní 

schválené 

výluky. Probíhá 

již od 

04.08.2023.

Rekonstrukce nástupiště u 3. 

staniční koleje a přístřešků na 

nástupišti.

UNL

11
8 I Ne 50d 30.09.2023 17:00 20.11.2023 17:00

23 504 75012 K Teplice v Čechách - Bohosudov: zab. zař.: DOZ T 90

Přenesení obsluhy ŽST 

Bohosudov

 na DOZ Bohosudov - Teplice 

v Č.

UNL

11
8 I D 8h 11.09.2023 10:00 11.09.2023 18:00

24 504 Z-73301 A

Oldřichov u Duchcova: 2., 2a, 2b, 4., 6., 8. jen TV, záhl. a 

zhl. směr Teplice v Č. - část od návěstidla 2L po návěstidla 

S2, S4, S6, S8, Se7. napěťově nezi ÚO 402 a ÚO 412

S N 50
Sanace mostu křižujícího ŽST 

Oldřichov u D. v km 22,305.

UNL

11
8 C D 4x12h 18.09.2023 07:00 21.09.2023 19:00

25 504 Z-73301 B

Oldřichov u Duchcova: 1., 1a, 1b, 3., 5. jen TV, zhl. směr 

Teplice v Č. - část od návěstidel S1, S3, S5 po námezník 

výhybky č. 1. napěťově nezi ÚO 401 a ÚO 411, včetně vlečky 

SŽ kol. č. 101, 103, 105

S N 50
Sanace mostu křižujícího ŽST 

Oldřichov u D. v km 22,305.

UNL

11
8 C D 4x12h 22.09.2023 07:00 25.09.2023 19:00

26 504 Z-73301 C

Oldřichov u Duchcova: celá + TV, napěťově nezi ÚO 401, 

ÚO 402 a ÚO 411, ÚO 412, včetně vlečky SŽ kol. č. 101, 

103, 105

X S X 0
Sanace mostu křižujícího ŽST 

Oldřichov u D. v km 22,305.

UNL

11
8 C N 2x5h 26.09.2023 23:10 28.09.2023 03:45

27 508 53113 D
Liberec: výh.: 112, od hrotu výhybky č. 112 v km 160,770 po 

námezník výhybky č. 112
S 80

Přesun z června 

2023.
Souvislá výměna pražců.

HKR

8
7 O Ne 2d 15.09.2023 07:10 16.09.2023 17:10

28 508 Z-55033 A Semily: zab. zař.: SZZ S 40 Přepnutí SZZ do def. kabelizace.
HKR

8
7 I Ne 15d 18.09.2023 07:00 02.10.2023 17:00

29 508 Z-55033 B Semily: zab. zař.: SZZ 4. SK S 40 Přepnutí SZZ do def. kabelizace.
HKR

8
7 I Ne 3d 18.09.2023 07:00 20.09.2023 17:00

30 508 50009 D Liberec: výh.: 108 S 80
Přesun z června 

2023.
Souvislá výměna pražců.

HKR

8
7 O Ne 2d 21.09.2023 07:00 22.09.2023 17:00

31 508 Z-55033 C Semily: zab. zař.: PZS km 102,015 S 5 5 10 40 Přepnutí SZZ do def. kabelizace.
HKR

8
7 I Ne 3d 21.09.2023 07:00 23.09.2023 17:00

32 508 Z-55033 D Semily: zab. zař.: PZS km 102,540 S 5 5 10 40 Přepnutí SZZ do def. kabelizace.
HKR

8
7 I Ne 3d 24.09.2023 07:00 26.09.2023 17:00

33 508 Z-55037 B Liberec: zab. zař.: software Doz Liberec S 0 Přehrání softwaru.
HKR

8
7 C D 4h 19.09.2023 00:00 19.09.2023 04:00

34 508 53128 W Semily: sděl. zař. TRS S 30
Přemístění nového radiového 

bodu TRS.

HKR

8
7 I D 3h 26.09.2023 10:00 26.09.2023 13:00

35 524 Z-63234 B2
Praha-Vysočany: 5. + TV, zhl. libeňské od náv. L5 po náv. 

Se24 (včetně části SK 5)
S N 20

Demontáž starých trakčních 

základů a laníčkování.

PHA

13
5 I D 2x8h 05.09.2023 08:00 06.09.2023 16:00

36 524 Z-63234 A2
Praha-Libeň - Praha-Vysočany: traťová + TV, 

Praha-Vysočany: záhl. libeňské od náv. HS po náv. Se24
X T+S X X X 0

Demontáž starých trakčních 

základů a laníčkování.

PHA

13
5 I D 2x8h 05.09.2023 08:00 06.09.2023 16:00

37 524 Z-63234 C2 Praha-Vysočany - Výh Skály: 1. + TV T V 5 5 30 20
Souběh s ROV 

63161 K.
Laníčkování.

PHA

13
5 I D 2x8h 07.09.2023 08:00 08.09.2023 16:00

38 524 Z-63234 D2 Praha-Vysočany: 1., 3. jen TV S N 5 5 30 20
Demontáž starých trakčních 

základů.

PHA

13
5 I D 2x8h 07.09.2023 08:00 08.09.2023 16:00
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39 524 Z-63234 E1

Praha-Vysočany: záhl. balabenské od náv. 301S po náv. 

Se22. 

Praha-Vysočany - Odb Balabenka: 301. + TV

T+S V 5 5 20

Souběh s 

etapami F1, G1 

a ROV 63161 K.

Laníčkování.
PHA

13
5 I D 2x10h 09.09.2023 08:00 10.09.2023 18:00

40 524 Z-63234 F1

Praha-Vysočany: zhl. balabenské od náv. L0, L2, L4 po náv. 

Se22 (včetně částí SK 0, 2, 4). 

Praha-Vysočany: zhl. skalské od náv. S0, S2, S4 po náv. 

Se12 a Se9 (včetně částí SK 0, 2, 4). 

Praha-Vysočany: 0., 2., 4. + TV

S N 5 5 30 20 Laníčkování.
PHA

13
5 I D 2x10h 09.09.2023 08:00 10.09.2023 18:00

41 524 Z-63234 G1
Praha-Vysočany: záhl. skalské od náv. 0L po náv. Se5. 

Výh Skály - Praha-Vysočany: 0. + TV
T+S V 5 5 30 20

Souběh s 

etapami E1, G1 

a ROV 63161 K. 

Laníčkování.
PHA

13
5 I D 2x10h 09.09.2023 08:00 10.09.2023 18:00

42 524 Z-63234 H2
Praha-Vysočany: 2., 4. + TV, zhl. skalské od náv. S2 a S4 

po náv. Se6 (včetně části SK 2, 4)
S N 5 5 30 20 Laníčkování.

PHA

13
5 I D 2x8h 11.09.2023 08:00 12.09.2023 16:00

43 524 Z-63234 I2
Výh Skály - Praha-Vysočany: 2. + TV, 

Výh Skály: 2., 4. jen TV
T+S V 5 5 30 20

Souběh s 

etapou H2 a 

ROV 63161 K.

Laníčkování.
PHA

13
5 I D 2x8h 11.09.2023 08:00 12.09.2023 16:00

44 524 Z-63234 K4

Výh Skály: 4. bez TV, záhl. a zhl. směr Praha-Satalice od VL 

po náv. S4. 

Výh Skály: 2., 4. jen TV, 

Výh Skály - Praha-Vysočany: 2. jen TV 

T+S 30 Laníčkování.
PHA

13
5 I N 6x6h 13.09.2023 23:04 19.09.2023 04:30

45 525 63235 P Praha-Malešice: 3., 3a jen TV S N 5 5 30 50
Oprava říms mostu v km 4,691 a 

jeho sanace.

PHA

13
5 C Ne 35d 01.09.2023 07:00 05.10.2023 19:00

46 525 63235 B Praha-Malešice: 3. bez TV, její část od km 4,660 po náv. L3 S 5 5 30 50
Oprava říms mostu v km 4,691 a 

jeho sanace.

PHA

13
5 C Ne 35d 01.09.2023 07:00 05.10.2023 19:00

47 525 Z-63196 I

Praha-Smíchov: zhl. směr Žvahov a směr Prokopské údolí 

od námezníků výh. č. 122 a č. 124 po námezník výh. č. 129 a 

po hroty výh. č. 68 (včetně SK 90s). 

Praha-Smíchov: 8., 8a, 8b, 10., 10a, 12., 12a, 12b, 14., 14a, 

14c, 16. jen TV, napěťově TV nad částí SK 90s od ÚD18 po 

zakotvení TV nad SK 14c

S N 5 5 30 50
Dmt TV syst A3, přesun náv. LN, 

TSO koleje.

PHA

13
5 I Ne 22d 18.09.2023 07:00 09.10.2023 17:00

48 527 63188 M

Nelahozeves: zhl. směr Kralupy nad Vltavou, jeho část od 

námezníku výh. č. 5 po námezník výh. č. 6 a po hroty jazyků 

výh.č.7. 

Nelahozeves: 2., 4., 4a + TV, výh.: 8, její část od námezníku 

po hrot jazyka, zhl. směr Vraňany, jeho část od návěstidla 

Se12 po námezníky výh. č. 15 a 13

S N 5 5 30 50

Prodloužení 

schválené 

nepřetržité 

výluky o jeden 

den. Výluka 

bude probíhat 

nepřetržitě v 

termínu 

31.08.2023 - 

03.09.2023.

Oprava výhybek, výměna 

výhybkových součástí, výměna 

a vevaření LIS, podbíjení.

PHA

16
7 O Ne 1d 02.09.2023 07:00 03.09.2023 17:00

49 531 Z-73272 C Žatec: záhl. traťové koleje směr Lišany u Ž. po návěstidlo Se5 S 40
Demontáž a montáž kol. roštu, 

čištění a výměna ŠL, zřízení BK.

UNL

11
8 I D 10h 02.09.2023 08:00 02.09.2023 18:00

50 531 Z-73272 D Žatec: 8. bez TV, mezi návěstidly S8 - Lc8 S 40
Demontáž a montáž kol. roštu, 

čištění a výměna ŠL, zřízení BK.

UNL

11
8 I D 10h 02.09.2023 08:00 02.09.2023 18:00

51 533 Z-73262 H Odb Karlovy Vary-Dvory - Karlovy Vary: 1. jen TV T 50

Současně s 

ROV 73266 A + 

ROV 73262 D.

Oprava mostu v km 187,621, 

propracování koleje.

UNL

11
8 O Ne 5d 04.09.2023 08:00 08.09.2023 15:00

52 537 Z-63234 J4 Výh Skály - Praha-Satalice: traťová bez TV X T X X X 0 Laníčkování.
PHA

13
5 I N 6x6h 13.09.2023 23:04 19.09.2023 04:30
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53 548 Z-55037 A
Vesec u Liberce - Jablonec nad Nisou: zab. zař.: přejezd v 

km 7,257 P5514
T 5 5 100

Vypnutí přejezdu P 5514 - jízda 

OP.

HKR

8
7 C Ne 12d 18.09.2023 08:00 29.09.2023 14:00

54 704 Z-93109 D
Soběslav: celá + TV, 

Soběslav - Planá nad Lužnicí: 1., 2. + TV
X T+S X 0

Souběh s 

etapami A, B.

Úprava a regulace TV po RPZ. PLZ

10
5 I D 2x7h 25.09.2023 08:40 26.09.2023 15:00

55 707 93114 A

Hořice na Šumavě: celá bez TV, 

Polná na Šumavě: celá bez TV, 

Černá v Pošumaví - Kájov: traťová bez TV, 

Kájov: záhl. směr Hořice na Šumavě v části do km 32,450

X T+S X X X X X 0

Celková výměna kolejových 

roštů se strojním čištěním, 

výměna přejezdových kostrukcí, 

zřizování BK, odstranění 

zavedených PJ.

PLZ

10
6 H Ne 58d 04.09.2023 08:10 31.10.2023 17:00

56 707 93114 C

Kájov: zhl. směr Hořice na Šumavě v části od hrotu jazyka 

výhybky č. 1 k námezníkům výhybek č. 7, 2 a 3. 

Kájov: záhl. směr Hořice na Šumavě v části od km 32,450. 

Kájov: 5., 3. bez TV, v částech od námezníků výhybek č. 2 a 

3 k návěstidlům S5 a S3

X S X 0

V souběhu s 

ROV 93114 A. 1 

hrana, objíždění 

souprav ČD 

přes 2. SK.

TSO žel. přejezdu v km 32,294 

(P1607) s výměnou kolejového 

roštu a přejezdové konstrukce, 

SVP a SVK, strojní podbíjení,  

termitové svařování kolejnic vč. 

vložených LIS v obvodu ŽST 

Kájov.

PLZ

10
6 H Ne 9d 04.09.2023 08:10 12.09.2023 07:30

57 707 93114 D

Kájov: zhl. směr Hořice na Šumavě v části od hrotu jazyka 

výhybky č. 1 k námezníkům výhybek č. 2, 3, 8 a 10. 

Kájov: záhl. směr Hořice na Šumavě v části od km 32,450. 

Kájov: 5., 3. bez TV, v částech od námezníků výhybek č. 2 a 

3 k návěstidlům S5 a S3

Kájov: 9a, 9., 7. bez TV

X S X 0

V souběhu s 

ROV 93114 A. 1 

hrana, objíždění 

souprav ČD 

přes 2. SK.

Sjednocení technologických 

postupů v místě realizované 

celkové opravy železničního 

přejezdu a navazujících úprav 

železničního svršku v jeho okolí.

PLZ

10
6 H Ne 2d 18.09.2023 07:00 19.09.2023 20:00

58 707 93114 B

Černá v Pošumaví: celá bez TV, 

Horní Planá: celá bez TV, 

Nová Pec - Černá v Pošumaví: traťová bez TV, 

Nová Pec: záhl. a zhl. směr Horní Planá. 

Nová Pec: 2. bez TV, v části od km 71,310 k námezníku 

výhybky č. 5

X T+S X X X X X 0
V souběhu s 

ROV 93114 A.

Celková výměna kolejových 

roštů se strojním čištěním, 

výměna přejezdových kostrukcí, 

zřizování BK, odstranění 

zavedených PJ.

PLZ

10
6 H Ne 37d 25.09.2023 07:40 31.10.2023 17:35

59 715 63120 A

Hostomice pod Brdy: celá bez TV, 

Všeradice: celá bez TV, 

Liteň - Všeradice: traťová bez TV, 

Všeradice - Hostomice pod Brdy: traťová bez TV, 

Liteň: záhl. Všeradické

X T+S X 0

Výměna podélných dřev 

napadených houbou na mostě v 

km 17,610.

PHA

15
6 O Ne 3d 15.09.2023 07:30 17.09.2023 18:30

60 715 63120 B Hostomice pod Brdy - Lochovice: traťová bez TV X T X 0
Oprava přejezdu P595 v km 

22,511.

PHA

15
6 O Ne 3d 15.09.2023 07:30 17.09.2023 18:30
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