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1 301 Z-23422 A S V X 10 10 60 60
OVA

1 1 I D 2x10h 01.11.2023 07:30 02.11.2023 17:30

2 301 Z-23422 R 2. + TV T V X 10 10 60 60
OVA

1 1 I D 6x10h 01.11.2023 07:30 06.11.2023 17:30

3 301 Z-23422 B S N V X 10 10 60 50
OVA

1 1 I D 2x9h 03.11.2023 07:30 04.11.2023 16:30

4 301 Z-23422 C 2., 6. bez TV, 2.-10. jen TV S N X 10 10 60 50
OVA

1 1 I D 10h 05.11.2023 07:30 05.11.2023 17:30

5 301 Z-23422 E
11 

S N X 10 10 60 50
OVA

1 1 I D 2x10h 06.11.2023 07:30 07.11.2023 17:30

6 301 Z-23422 D 2., 4. bez TV, 2., 4., 6., 8., 10. jen TV S N X 10 10 60 50
OVA

1 1 I D 10h 08.11.2023 07:30 08.11.2023 17:30

7 301 Z-23422 F 2. bez TV, 2.-10. jen TV S N X 10 10 60 50
OVA

1 1 I D 6x8h 09.11.2023 07:30 14.11.2023 15:30

8 301 Z-23422 G 6., 8., 10. bez TV, 2.-10. jen TV S N X 10 10 60 50
OVA

1 1 I D 8h 15.11.2023 07:30 15.11.2023 15:30

9 301 Z-23422 H 8., 10., 12. bez TV, 2.-16. jen TV S N X 10 10 60 50
OVA

1 1 I D 2x8h 16.11.2023 07:30 17.11.2023 15:30

10 301 Z-23422 I 2., 4., 6., 8., 10. + TV S N X 10 10 60 50
OVA

1 1 I D 8h 18.11.2023 07:30 18.11.2023 15:30

11 301 Z-23422 J
náv. L2, L6, L8 po IS mezi výhybkami 50-56

S N X 10 10 60 40
OVA

1 1 I D 8h 19.11.2023 07:30 19.11.2023 15:30

12 301 Z-23422 K
8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22., 22a bez TV, sudá 

S8, S10, S12, S14, S16, S18, S20, S22 po nám. výhybky 7
S N X 10 10 60 40

OVA
1 1 I D 8h 20.11.2023 07:30 20.11.2023 15:30

13 301 Z-23422 M 22. bez TV, 18., 20., 22. jen TV S N 20 70
OVA

1 1 I D 4x8h 21.11.2023 08:00 24.11.2023 16:00
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14 301 Z-23422 L 12., 14. bez TV, 12., 14., 16. jen TV S N 20 70 kanalizace pod SK12, 
SK14,  úprava TV.

OVA
1 1 I Ne 4d 21.11.2023 08:00 24.11.2023 16:00

15 301 Z-23422 N S N 20 70
OVA

1 1 I D 8h 24.11.2023 08:00 24.11.2023 16:00

16 301 Z-23422 O 18., 20., 22. + TV S N 20 70
OVA

1 1 I D 4x8h 25.11.2023 08:00 28.11.2023 16:00

17 301 Z-23422 P 16., 18. bez TV, 12., 14., 20., 22. jen TV S N 20 70 kanalizace pod SK 16, 
SK 18, úprava TV.

OVA
1 1 I Ne 3d 29.11.2023 08:00 01.12.2023 16:00

18 304 Z-23407 B T 5 5 10 40
Oprava PZS v km 13,608 
(P7247) OVA

2 2 O Ne 5d 06.11.2023 07:40 10.11.2023 15:00

19 305 Z-23419 A

220., 222., 238., 240. jen TV, 212., 
214., 216., 218. + TV, 

38

S N 90

Celková oprava 

OVA
2 1 O Ne 30d 01.11.2023 07:00 30.11.2023 17:00

20 305 Z-23442 B 1. + TV T V X 10 60 20
úprava TV.

OVA
2 1 I D 10x9h 01.11.2023 07:45 10.11.2023 16:20

21 305 Z-23427 A

celá jen TV, od ÚO 451 v km 180,828, 
ÚO 452 v km 180,888, ÚO 441 v km 87,780 po ÚO 421 v km 
182,397,  ÚO 422 v km 182,351, ÚO 212 a ÚO 222 v km 
18,968, ÚO 202 v km 183,028

S L 60 40
venkovním vedení VN OVA

2 1 C N 2x4h 15.11.2023 23:00 17.11.2023 03:00

22 305 Z-23442 C 2. + TV T V X 10 60 20
úprava TV.

OVA
2 1 I D 10x9h 20.11.2023 07:45 29.11.2023 16:20

23 305 Z-23442 A 1., 2. + TV X T 10

TV.

OVA
2 1 I N 9x4h 11.11.2023 23:30 20.11.2023 03:30

24 305 Z-23442 A 1., 2. + TV X T 0

TV.

OVA
2 1 I N 4h 30.11.2023 23:30 01.12.2023 03:30

25 308 Z-23437 A 14., 16., 18., 20. bez TV S 80 kolejnic, oprava GPK v 
OVA

2 2 O Ne 23d 02.11.2023 07:30 24.11.2023 16:30
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26 308 Z-23392 B

Vsetín: 

Vsetín: 

Vsetín: lichá jen TV, 1a + TV

X S N X X X X 240 0
23272 A.

stahování kolejnic do SK 

2.

OVA
2 2 I N 2x7h 03.11.2023 21:45 05.11.2023 04:20

27 308 Z-23392 A

Vsetín: 

Vsetín: 

Vsetín: lichá jen TV, 1a + TV

X S N X 180 0
23272 A.

OVA
2 2 I N 2x4h 07.11.2023 23:25 09.11.2023 02:45

28 308 Z-23392 B

Vsetín: 

Vsetín: 

Vsetín: lichá jen TV, 1a + TV

X S N X X X X 240 0
23272 A.

stahování kolejnic do SK 

2.

OVA
2 2 I N 5x7h 09.11.2023 21:45 14.11.2023 04:20

29 308 Z-23392 A

Vsetín: 

Vsetín: 

Vsetín: lichá jen TV, 1a + TV

X S N X 180 0
23272 A.

OVA
2 2 I N 6x4h 14.11.2023 23:25 20.11.2023 02:45

30 308 Z-23392 G
Vsetín: 
km 43,350 po ÚO 401 v km 36,145)

X S N X X X X 240 0
23272 A stavby.

OVA
2 2 I N 5x7h 20.11.2023 21:45 25.11.2023 04:20

31 309 Z-53189 D

1. + TV

T+S V 10 10 30 90
PJ 50 km/h v 
délce cca 1 000 
m.

GPK.

HKR
7 2 O Ne 3d 01.11.2023 07:15 03.11.2023 19:15

32 309 Z-53189 E

2. + TV

T+S V 10 10 30 90
PJ 50 km/h v 
délce cca 1 000 
m.

GPK.

HKR
7 2 O Ne 2d 04.11.2023 07:15 05.11.2023 19:15

33 309 Z-23417 A 1. + TV T V X 10 10 30 50
OVA

2 2 I D 3x10h 04.11.2023 07:45 06.11.2023 17:00

34 309 Z-23417 B 2. + TV T V X 10 10 30 50
OVA

2 2 I D 2x10h 07.11.2023 07:45 08.11.2023 17:00

35 309 Z-23417 B 2. + TV T V X 10 10 30 50
LIS v km 202,300.

OVA
2 2 IO D 10h 09.11.2023 07:45 09.11.2023 17:00

36 311 Z-23431 B
(km 4,355), P6655 (km 4569)

T X 5 5 5 50 4,355 (P6654) a 4,569 
(P6655).

OVA
2 2 I Ne 10d 27.11.2023 08:30 06.12.2023 19:00
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37 316 Z-23433 E 2. + TV X T X X X X 0

D55, výstavba mostu v 
km 144,829, 
proklemování a 

pole.

OVA
2 1 C D 3h 01.11.2023 00:25 01.11.2023 03:20

38 316 Z-23433 C 2. + TV T 10 10 30 50

D55, výstavba mostu v 

nového TV a definitivní 
regulace.

OVA
2 1 C Ne 2d 02.11.2023 08:15 03.11.2023 17:00

39 316 Z-23433 D 2. + TV T 10 10 30 50

D55, výstavba mostu v 

nového TV a definitivní 
regulace.

OVA
2 1 C D 2x9h 04.11.2023 08:15 05.11.2023 17:00

40 317 Z-23361 A
celá bez TV, 

X T+S X X X X 0

Rekonstrukce PZS v km 
111,590 (P7971), oprava 

oprava GPK, strojní 

111,590 (P7971).

OVA
2 1 IO Ne 10d 01.11.2023 08:20 10.11.2023 16:00

41 324 Z-35025 B T V X 5 10 35 80 ovládání z JOP.
BNO

5 3 I Ne 13d 08.11.2023 08:00 20.11.2023 15:00

42 324 Z-35025 C T V X 5 10 35 80 ovládání z JOP.
BNO

5 3 I Ne 13d 08.11.2023 08:00 20.11.2023 17:00

43 324 Z-35025 A
ZZ

S X 5 5 5 90
ovládání z JOP.

BNO
5 3 I Ne 9d 08.11.2023 08:00 16.11.2023 17:00

44 324 Z-35025 E
koleji

T V X 5 10 35 80 ovládání z JOP.
BNO

5 3 I Ne 17d 08.11.2023 08:00 24.11.2023 14:00

45 326 Z-33229 A
Skalice nad Svitavou: 

2. + TV
T+S V X 5 5 20 65

PJ = 50 km/h 
(cca 410m).

191,450 - 192,650 a v km 
192,885 - 193,365.

BNO
4 9 O Ne 2d 04.11.2023 07:30 05.11.2023 20:30

46 326 Z-33229 A
Skalice nad Svitavou: 

2. + TV
T+S V X 5 5 20 65

PJ = 50 km/h 
(cca 410m).

191,450 - 192,650 a v km 
192,885 - 193,365.

BNO
4 9 O Ne 2d 11.11.2023 07:30 12.11.2023 20:30

47 501 Z-53177 F
23XN. 

S N 30 výlukou 53137 
E, M a 53177 E.

Rekonstrukce SK 10.,12. 

HKR
7 4 I D 10h 01.11.2023 07:30 01.11.2023 17:30
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48 501 Z-53177 F
23XN. 

S N 30 výlukou 53137 
E, M a 53177 E.

Rekonstrukce SK 10.,12. 

HKR
7 4 I D 3x10h 06.11.2023 07:30 08.11.2023 17:30

49 501 63134 A
výh.: 12, 13, 
6., 6a, 6b, 8. jen TV

S 40

mechanizace pod TV.

PHA
14 4 O Ne 4d 06.11.2023 08:00 09.11.2023 20:00

50 501 Z-53177 F
23XN. 

S N 30 výlukou 53137 
E, M a 53177 E.

Rekonstrukce SK 10.,12. 

HKR
7 4 I D 4x10h 12.11.2023 07:30 15.11.2023 17:30

51 501 50018 A S 30

Od nového GVD 

výluka 

Oprava kolejové váhy, 

betonování patek. HKR
7 4 O Ne 30d 15.11.2023 09:00 14.12.2023 18:00

52 501 Z-53177 F
23XN. 

S N 30 výlukou 53137 
E, M a 53177 E.

Rekonstrukce SK 10.,12. 

HKR
7 4 I D 10h 20.11.2023 07:30 20.11.2023 17:30

53 501 Z-53177 F
23XN. 

S N 30 výlukou 53137 
E, M a 53177 E.

Rekonstrukce SK 10.,12. 

HKR
7 4 I D 4x10h 23.11.2023 07:30 26.11.2023 17:30

54 501 Z-63226 A
1., 3., 5. bez TV

S 5 5 15 20
PHA
14 4 O Ne 4d 02.11.2023 08:00 05.11.2023 18:00
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55 502 Z-63246 D 20., 22., 24., 26. bez TV S N 90
PHA
14 7 O Ne 4d 13.11.2023 07:00 16.11.2023 15:00

56 502 33187 C1 lichá jen TV S X N 5 5 5 90
Vypnutí TV - práce 
mechanizace pod TV, BNO

5 3 O Ne 3d 03.11.2023 07:55 05.11.2023 15:10

57 502 Z-33220 C

výh.: 5, 

1a,1b,1c bez TV, 

5b bez TV, 
1. + TV, 

lichá jen TV

T+S N 10 10 30 50

kamenivem, úorava 

BNO
5 3 O Ne 5d 06.11.2023 07:45 10.11.2023 16:10

58 502 Z-33220 A 2. + TV T V X X 10 10 30 50
BNO

5 3 O Ne 5d 11.11.2023 07:45 15.11.2023 16:10

59 502 Z-33218 F

19a . 

S X 90
BNO

5 3 O Ne 2d 15.11.2023 08:10 16.11.2023 16:10

60 502 Z-33220 B

2S . 
výh.: 6, 

2a,2b,2c bez TV, 

2. + TV, 

402

T+S N 10 10 30 50

16, 18, 20, úprava GPK.

BNO
5 3 O Ne 4d 17.11.2023 07:45 20.11.2023 16:10

61 502 Z-33218 D X S X X X X X 0
BNO

5 3 O Ne 3d 17.11.2023 08:10 19.11.2023 13:50

62 502 Z-33231 A
do km 223,660

S X 100
BNO

5 3 O Ne 10d 20.11.2023 08:15 29.11.2023 14:50
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63 502 Z-33220 D

2. + TV, 
sudá jen TV

T+S N 10 10 30 50
7.

BNO
5 3 O Ne 6d 21.11.2023 07:45 26.11.2023 16:10

64 502 Z-33231 B
výh.: 115, 

S X 100
BNO

5 3 O Ne 6d 24.11.2023 08:15 29.11.2023 14:50

65 502 Z-33231 C1
26., 27., 28., 29., 30., 30a, 31., 32., 33., 

S L X 98
Vypnutí TV - práce 
mechanizace pod TV.

BNO
5 3 O Ne 3d 25.11.2023 08:15 27.11.2023 14:50

66 503 Z-63242 A
Lysá nad Labem: 

Lysá nad Labem: 2. bez TV
S 5 5 15 20

PHA
14 7 O Ne 3d 17.11.2023 07:00 19.11.2023 20:00

67 503 Z-73323 A S N 30
strojní úprava GPK.

UNL
11 7 O Ne 5d 06.11.2023 07:00 10.11.2023 17:00

68 503 Z-73323 B

4a, 12., 14., 16. bez TV, 12., 

S N 30
úprava GPK a GP ve 

terénní úpravy.

UNL
11 7 O Ne 5d 20.11.2023 07:00 24.11.2023 17:00

69 504 Z-73363 A

903. jen TV, 
905. bez TV, 905., 131a 

S L 5 80

RJ R (Kolín) 

západ obvod 
míst, strojní úprava GPK. UNL

11 8 O Ne 3d 08.11.2023 07:00 10.11.2023 17:00

70 504 73200 M 1. jen TV, od ÚO 401S po ÚO 411 S N 5 5 30 40

Úprava TV elektrického 

koleje (3. podbití).
UNL
11 8 I D 4h 09.11.2023 12:00 09.11.2023 16:00

71 504 73200 N Bohosudov: 

2. + TV

T+S N 5 5 30 15

Komplexní oprava 

14,518 (P1942), v km 
14,836 (P1943), v km 
16,137 (P1944), v km 
16,582 (P1945), 
propracování koleje (3. 
podbití), úprava TV.

UNL
11 8 I Ne 7d 10.11.2023 08:00 16.11.2023 17:00

72 504 73200 R S 5 5 30 40
Propracování koleje (3. 
podbití), úprava TV.

UNL
11 8 I D 2x5h 11.11.2023 08:00 12.11.2023 13:00
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73 504 Z-73135 A

602., 602c, 602d 

52 po ÚO 422
602a, 602b, 604a 

S N 60 50
UNL
11 8 O Ne 5d 20.11.2023 07:00 24.11.2023 17:00

74 504 Z-73135 B

601., 601c, 601d 

601a, 601b bez TV, 

461

S N 5 5 30 40
Elektricky do defektoskopických vad, UNL

11 8 O Ne 4d 27.11.2023 07:00 30.11.2023 17:00

75 505 Z-53174 J

Stéblová: 

Stéblová: 
S1

S 30 výlukou 53174 
A, H, B, G.

Úprava a regulace TV.

HKR
7 4 I Ne 3d 07.11.2023 07:30 09.11.2023 17:30

76 505 Z-53174 G

Pardubice-Rosice nad Labem: 

Stéblová - Pardubice-Rosice nad Labem: 1. bez TV

T+S 30 výlukou 53174 
A, H, B, J.

Úprava a regulace TV.
HKR

7 4 I Ne 3d 07.11.2023 07:30 09.11.2023 17:30

77 505 Z-53174 F

Pardubice-Rosice nad Labem: 

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: 2. bez TV

T+S 30 výlukou 53174 
A, H, B, K.

Úprava TV + regulace.
HKR

7 4 I Ne 7d 10.11.2023 07:30 16.11.2023 17:30

78 505 Z-53174 K

Stéblová: 

Stéblová: 

S4

S 30 výlukou 53174 
A, H, B, F.

Úprava + regulace TV.

HKR
7 4 I Ne 7d 10.11.2023 07:30 16.11.2023 17:30

79 505 Z-53174 C1

Pardubice-Rosice nad Labem: 

Pardubice-Rosice nad Labem: 
S 30 výlukou 53174 

A, H.

TV.

HKR
7 4 I Ne 17d 20.11.2023 07:30 06.12.2023 17:30

80 519 63040 B
náv. Se13. 

1. + TV, 
lichá jen TV

T+S N V 5 5 30 15

Úpravy na TV.
PHA
13 5 C D 12h 17.11.2023 07:00 17.11.2023 19:00

81 519 63040 A
po náv. 2S. 

2. + TV, 
sudá jen TV 

T+S N V 5 5 30 15

Úpravy na TV.
PHA
13 5 C D 12h 18.11.2023 07:00 18.11.2023 19:00

8/14



 

VR ROV

 Z
as

t.
 p

ro
vo

zu

 V
yl

. 
ko

le
je

 O
m

ez
. 

ry
ch

l.

 O
V

D
P

 L
N

T
 /

 N
V

Ú

 N
D

 J
in

é

 R
eg

io
n

ál
n

í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
d

n
í

 R
eg

io
n

ál
n

í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
d

n
í

  
R

eg
io

n
ál

n
í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
d

n
í Den Den

 %
 z

b
ý

v
a

jíc
í K

D

 D
ru

h
 a

k
c

e

 C
h

a
ra

k
te

r 
v

ý
lu

k
y

 D
o

b
a

 t
rv

á
n

í

tras

 P
o

zn
á

m
k

a

ZahájeníOdklon

 S
c

h
v

a
lo

v
a

te
l

82 521 63180 L X S X X X X 0
P.Braník. 

etapami D, F, M, 
P.

PHA
13 5 O Ne 16d 16.11.2023 07:30 01.12.2023 17:30

83 521 63180 M 1a bez TV, od náv. S1 po náv. Se11 S X X X X 0
PHA
13 5 O Ne 16d 16.11.2023 07:30 01.12.2023 17:30

84 524 63234 M7
2, 4, 6)

X S X X X 0
63161 L.
Zastaven 
provoz.

PHA
13 5 I N 2x6h 03.11.2023 22:40 05.11.2023 04:20

85 524 63161 B6

2. + TV, 

Se21. 
Výh Skály: 

X T+S X 0
etapou K.
Zastaven 
provoz.

PHA
13 5 I D 4h 16.11.2023 00:40 16.11.2023 04:00

86 524 Z-65016 C T X X X X 0
Zastaven 
provoz.

Aktivace TZZ. PHA
13 5 I Ne 5d 16.11.2023 20:40 20.11.2023 04:20

87 524 63234 L9 2. + TV T X X X X 0
63161 S9.
Zastaven 
provoz.

Stavba TB.
PHA
13 5 I Ne 5d 16.11.2023 20:40 20.11.2023 04:20

88 524 Z-65016 D T X X X X 0
Zastaven 
provoz.

Aktivace TZZ. PHA
13 5 I Ne 5d 16.11.2023 20:40 20.11.2023 04:20

89 524 Z-65016 B S X X X X 0
Zastaven 
provoz.

PHA
13 5 I Ne 5d 16.11.2023 20:40 20.11.2023 04:20

90 524 63161 P9
náv. S2, S4, S6. 

L4, L6 k náv. 2S. 
2., 4., 6. + TV

X S X X X X X 0
etapou L.
Zastaven 
provoz.

PHA
13 5 I Ne 5d 16.11.2023 20:40 20.11.2023 04:20

91 524 63161 B9
Se21. 

2. + TV, 
Výh Skály: 

X T+S X X X X X 0
etapou K.
Zastaven 
provoz.

Sypání, ASP, úpravy TV, 
PHA
13 5 I Ne 5d 16.11.2023 20:40 20.11.2023 04:20

92 524 63161 S9
1. + TV

X T+S X X X X X 0
63234 L9.
Zastaven 
provoz.

Mnt def. TV, stavba TB 
PHA
13 5 I Ne 5d 16.11.2023 20:40 20.11.2023 04:20

93 524 Z-65016 E S X X X X 0
Zastaven 
provoz.

PHA
13 5 I Ne 6d 16.11.2023 20:40 21.11.2023 04:20

94 524 Z-65016 F
TK

T X X X X 0
Zastaven 
provoz.

Aktivace TZZ. PHA
13 5 I Ne 6d 16.11.2023 20:40 21.11.2023 04:20

95 524 Z-65016 A S 50 Aktivace ZZ. PHA
13 5 I Ne 24d 16.11.2023 20:40 09.12.2023 18:00

96 524 63161 B6

2. + TV, 

Se21. 
X T+S X 0

etapou K.
Zastaven 
provoz.

PHA
13 5 I D 4h 21.11.2023 00:40 21.11.2023 04:00

97 524 63161 P
náv. S2, S4, S6. 

L4, L6 k náv. 2S. 
2., 4., 6. + TV

X S X X X X X 0
etapou L.
Zastaven 
provoz.

PHA
13 5 I Ne 4d 24.11.2023 20:40 27.11.2023 04:20
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98 524 63234 L 2. + TV T X X X X 0
63161 S.
Zastaven 
provoz.

Stavba TB.
PHA
13 5 I Ne 4d 24.11.2023 20:40 27.11.2023 04:20

99 524 63161 S
1. + TV

X T+S X X X X X 0
63234 L.
Zastaven 
provoz.

Mnt def. TV + stavba TB 
PHA
13 5 I Ne 4d 24.11.2023 20:40 27.11.2023 04:20

100 524 63161 B10
Se21. 

2. + TV, 
Výh Skály: 

T+S X X X X 0
etapou K.
Zastaven 
provoz.

Sypání, ASP, úpravy na 
PHA
13 5 I Ne 4d 24.11.2023 20:40 27.11.2023 04:20

101 524 63034 F9 celá + TV X S X X X X X 0
Zastaven 
provoz.

PHA
13 5 I Ne 4d 24.11.2023 20:40 27.11.2023 04:20

102 524 63034 B 2. + TV T X X X X 0
etapou A.
Zastaven 
provoz.

PHA
13 5 I Ne 4d 24.11.2023 20:40 27.11.2023 04:20

103 524 63034 A 1. + TV X T X X X X X 0
etapou B.
Zastaven 
provoz.

PHA
13 5 I Ne 4d 24.11.2023 20:40 27.11.2023 04:20

104 527 Z-73077 B

Lovosice: 

S N 70 147ab a ve 109b SK. UNL
11 7 O Ne 6d 08.11.2023 07:00 13.11.2023 17:00

105 527 Z-73295 C
Lovosice: 

S N 5 5 30 40
Odvoz a návoz materiálu. UNL

11 7 I N 2x8h 13.11.2023 21:00 15.11.2023 05:00

106 527 Z-73295 G Lovosice: S 5 5 30 40
UNL
11 7 I N 3x8h 16.11.2023 21:00 19.11.2023 05:00

107 527 Z-73295 C
Lovosice: 

S N 5 5 30 40
Odvoz a návoz materiálu. UNL

11 7 I N 3x8h 16.11.2023 21:00 19.11.2023 05:00

108 527 Z-73295 C
Lovosice: 

S N 5 5 30 40
Odvoz a návoz materiálu. UNL

11 7 I N 8h 23.11.2023 21:00 24.11.2023 05:00

109 527 Z-73295 D
Lovosice: 

S N 5 5 30 40
UNL
11 7 I N 6x5h 23.11.2023 23:40 29.11.2023 04:10

110 527 Z-73295 C
Lovosice: 

S N 5 5 30 40
Odvoz a návoz materiálu. UNL

11 7 I N 5x8h 24.11.2023 21:00 29.11.2023 05:00

111 527 Z-73295 H
Lovosice: 

S 5 5 30 40
UNL
11 7 I N 2x5h 27.11.2023 23:40 29.11.2023 04:10

112 527 Z-73077 A

Lovosice: 117a bez TV, 13., 15., 17., 117a, 119., 121., 

S N 60 40
Nesnese odklad 
do roku 2024.

UNL
11 7 O Ne 10d 04.11.2023 07:00 13.11.2023 17:00

113 528 63140 J Kladno: záhl. ostrovecké od náv. Se32 po km 0,840 S 40
PHA
13 8 I Ne 15d 01.11.2023 08:15 15.11.2023 02:00

114 528 Z-65014 I

Kladno: 

S 5 5 30 50

Aktivace SZZ.
PHA
13

8 I Ne 15d 01.11.2023 08:15 15.11.2023 02:00
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115 528 Z-63252 A1 X T X X X X X 0 nadjezdu.
PHA
13 8 C D 5x9h 06.11.2023 08:30 10.11.2023 17:30

116 528 Z-65014 B
Kladno: 

S 5 5 30 50
etapami A, C, D.

Aktivace SZZ.
PHA
13 8 I Ne 7d 15.11.2023 02:00 21.11.2023 17:00

117 528 Z-65014 C T 5 5 30 50
etapami A, B, D.

Aktivace TZZ - AH.
PHA
13 8 I Ne 7d 15.11.2023 02:00 21.11.2023 17:00

118 528 Z-65014 D T 5 5 30 50
etapami A, B, C.

Aktivace PZZ P24 v km 
26,705. PHA

13 8 I Ne 7d 15.11.2023 02:00 21.11.2023 17:00

119 528 Z-63217 A

Kladno: 
(u náv. Se6) po náv. L1
Kladno: 
Kladno: 

S 5 5 30 40

Modernizace.

PHA
13 8 I Ne 25d 15.11.2023 02:00 09.12.2023 24:00

120 529 Z-73345 C S X 15 30 20
UNL
11 8 O Ne 2d 01.11.2023 07:30 02.11.2023 17:30

121 533 Z-73373 D
Hájek: 

2. + TV
T+S 5 5 30 25

Oprava GPK v km 
172,100 - 172,350, UNL

11 8 O Ne 5d 20.11.2023 08:00 24.11.2023 16:00

122 534 Z-73343 C

celá bez TV, 
Poláky: celá bez TV, 

celá bez TV, 
celá bez TV, 

X T+S X X X X 0

defektoskopie.

UNL
11 8 O Ne 5d 06.11.2023 08:00 10.11.2023 14:00

123 534 Z-73343 C1

celá bez TV, 
Poláky: celá bez TV, 

celá bez TV, 
celá bez TV, 

X T+S X X X X 0

defektoskopie.

UNL
11

8 O Ne 4d 13.11.2023 08:00 16.11.2023 14:00

124 536 73293 C
4. bez TV

X S X X X X X 0 ROV 73293 A, B 
+ ROV 73269.

kusé koleje v nové 
poloze a nových výhybek 

UNL
11 8 OS Ne 20d 10.11.2023 08:00 29.11.2023 16:00
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125 536 Z-75026 C T+S 0

Musí se konat v 

73293.

75026 A+B.

Úprava vazeb TZZ na 
provizorní SZZ.

UNL
11 8 OS Ne 20d 10.11.2023 08:00 29.11.2023 16:00

126 537 Z-63177 A
S. 

S5c. 

X S X X X X X X 0
Nad RPV
A+B, A+B+C.

PHA
14 7 O Ne 5d 16.11.2023 22:00 20.11.2023 06:00

127 541 Z-55039 A

Odb Kamensko: celá bez TV, 
Kopidlno: celá bez TV, 

celá bez TV, 

Kopidlno - Odb Kamensko: 

X T+S X X X X 0

Rozsáhlé práce na 

HKR
6 7 IO Ne 3d 20.11.2023 08:20 22.11.2023 17:30

128 541 Z-55039 C
(P4617)

T X X X 0
Oprava PZS v km 22,317 
(P4617).

HKR
6 7 O Ne 3d 20.11.2023 08:20 22.11.2023 17:30

129 541 Z-55039 E Kopidlno: S X X X 0
Výstavba nového PZS v 
km 25,684 (P4620).

HKR
6 7 I Ne 12d 20.11.2023 08:20 01.12.2023 17:30

130 541 Z-55039 F
(P4621)

T X X X 0
Úpravy PZS v km 26,282 
(P4621).

HKR
6 7 I Ne 12d 20.11.2023 08:20 01.12.2023 17:30

131 541 Z-55039 I
(P4625)

T X X X 0
Oprava PZS v km 28,925 
(P4625).

HKR
6 7 O Ne 12d 20.11.2023 08:20 01.12.2023 17:30

132 542 Z-63177 C X S X X X X 0 ROV 63211, 
63247.

PHA
14 7 O Ne 2d 18.11.2023 08:00 19.11.2023 16:00

133 546 Z-75022 A (P2611) a PZM v km 27,393 (P2612), v km 27,777 (P2613) a T 5 5 10 100

technologie PZS, zapnutí 

PZS.
UNL
11 7 O Ne 4d 13.11.2023 08:00 16.11.2023 15:00

134 701 Z-33218 B X T X X X X X 240 0 kolejnic.
BNO

5 3 O Ne 7d 13.11.2023 07:30 19.11.2023 15:00

135 701 Z-33218 C
Dobronín: 

T+S L X 10 15 30 80
Práce mechanizace pod 

BNO
5 3 O Ne 7d 13.11.2023 07:30 19.11.2023 15:00
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136 707 Z-93128 A

L1

X T+S X X X X X 0 1 hrana. obloucích malých 

zavedených PJ.

PLZ
10 6 H Ne 30d 01.11.2023 07:30 30.11.2023 15:35

137 711 Z-93167 A 5. bez TV S 70
PLZ

9 6 O Ne 11d 06.11.2023 08:00 16.11.2023 17:00

138 711 Z-93166 A X T X X X X X 0 pole v km 51,100 - 
51,250.

PLZ
9 6 C Ne 5d 27.11.2023 07:00 01.12.2023 16:30

139 713 63073 D

2. + TV

T+S V 5 5 30 50
PHA
13 6 I Ne 4d 01.11.2023 07:00 04.11.2023 19:00

140 713 Z-93115 B T 80 Výluka ETCS 2. TK. PLZ
9 6 O Ne 3d 10.11.2023 04:15 12.11.2023 23:20

141 713 Z-93115 C T 80 Výluka ETCS 1. TK. PLZ
9 6 O Ne 3d 11.11.2023 04:15 13.11.2023 23:20

142 713 Z-93115 G

Ejpovice: celá jen TV, 
Holoubkov: celá jen TV, 
Rokycany: celá jen TV, 
Ejpovice - Rokycany: 1., 2. jen TV, 

1., 2. bez TV, 1., 2. jen TV, 
Rokycany - Holoubkov: 1., 2. jen TV

X T+S X X X X X 0
PLZ

9 6 I N 7h 11.11.2023 22:40 12.11.2023 05:00

143 713 Z-95019 B S 60
Se15, Se22; aktivace 

výkolejek Vk308 a 
Vk309.

PLZ
9 6 I Ne 2d 12.11.2023 04:05 13.11.2023 16:00

144 713 Z-95019 C S L 50 Se15, Se22 a stavba PLZ
9 6 I D 10h 12.11.2023 08:00 12.11.2023 18:00

145 713 Z-93115 D1 2. + TV T 5 5 30 10
PLZ

9 6 I D 4h 08.11.2023 10:00 08.11.2023 14:00

146 713 Z-93115 E1 1. + TV T 5 5 30 15
PLZ

9 6 I D 9h 09.11.2023 08:10 09.11.2023 16:30

147 713 Z-93115 F 1., 2. + TV X T X X X X X 0
PLZ

9 6 I N 6h 10.11.2023 23:50 11.11.2023 05:00

148 713 Z-93115 D2 2. + TV T 5 5 30 20
PLZ

9 6 I Ne 2d 18.11.2023 07:10 19.11.2023 14:30
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149 713 Z-93115 E2 1. + TV T 5 5 30 20
PLZ

9 6 I Ne 2d 25.11.2023 07:10 26.11.2023 14:30

150 713 Z-93115 D3 2. + TV T 5 5 30 15
neutrálního pole a 
definitivní regulace 

PLZ
9 6 I N 8h 27.11.2023 22:00 28.11.2023 06:00

151 713 Z-93115 E3 1. + TV T 5 5 30 15
neutrálního pole a 
definitivní regulace 

PLZ
9 6 I N 8h 28.11.2023 22:00 29.11.2023 06:00

152 717 Z-93168 A 3. bez TV S 15 30 50
PLZ

9 6 O Ne 12d 20.11.2023 07:10 01.12.2023 16:00
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