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1 301 Z-23469 A Havířov - Ostrava-Bartovice: 2. + TV T V X X 5 5 60 60

Optimalizace ŽST 

Havířov - betonáž 

základů, stavění stožárů, 

úprava TV.

OVA

1
1 I Ne 5d 02.12.2023 08:00 06.12.2023 15:00

2 301 Z-23469 B Havířov: 1., 3. + TV S N X X 5 5 30 70

Optimalizace ŽST 

Havířov - stavba bran TV 

č. 45-51.

OVA

1
1 I D 6h 02.12.2023 09:00 02.12.2023 15:00

3 301 Z-23469 C
Havířov: 2. bez TV, 2., 6., 8., 10. jen TV, záhl. a zhl. 2. TK ve 

směru Ostrava-Bartovice
S N X X 5 5 30 60

Optimalizace ŽST 

Havířov - betonáž 

základů TV, stavění 

stožárů, úprava TV.

OVA

1
1 I D 2x10h 03.12.2023 07:30 04.12.2023 17:30

4 301 Z-23469 D Havířov: 18., 20., 22. + TV S N 80

Optimalizace ŽST 

Havířov - betonáž 

základů TV, stavění 

stožárů, úprava TV.

OVA

1
1 I D 2x8h 05.12.2023 08:00 06.12.2023 16:00

5 301 Z-23469 B Havířov: 1., 3. + TV S N V X X 5 5 30 70
Optimalizace ŽST 

Havířov - úprava TV.

OVA

1
1 I D 6h 07.12.2023 09:00 07.12.2023 15:00

6 301 Z-23469 E
Havířov: 1. bez TV, 1., 3. jen TV, záhl. a zhl. směr Albrechtice 

u Českého Těšína
S N V X X 5 5 30 60

Optimalizace ŽST 

Havířov - betonáž 

základů TV, stavění 

stožárů, úprava TV.

OVA

1
1 I D 10h 08.12.2023 08:00 08.12.2023 17:30

7 301 Z-23022 E
Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 1CL po Vk2. 

Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 1. + TV
T+S 98

Navazjuje na výluku 

ROV 23345 E.

Havarijní stav - 

odstranění důlních škod.

OVA

1
1 H Ne 286d 10.12.2023 00:00 20.09.2024 17:00

8 301 Z-25004 A
Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. (Mosty koło 

Jabł.): zab. zař.: v 1. a 2. tratové koleji 
T 98

Navazjuje na výluku 

ROV 25026 A

Vyloučeno ETCS s 

vazbou na výluky na 

straně ŽSR.

OVA

1
1 O Ne 371d 10.12.2023 00:00 14.12.2024 24:00

9 301 Z-23023 A Havířov: 7. bez TV, 5. + TV S N 98
Navazjuje na výluku 

ROV 23400 D.

Optimalizace ŽST 

Havířov - SP 0 (výkopové 

práce na SK5,7 

odvodnění, kanalizace, 

podchod, betonáž 

základů TV).

OVA

1
1 I Ne 371d 10.12.2023 00:00 14.12.2024 24:00

10 301 Z-23023 F
Havířov: 1., 2., 6., 8. bez TV, 1., 3., 2., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 

18., 20., 22. jen TV 
S L X X 5 30 60

Optimalizace ŽST 

Havířov - stavba bran, 

převěšení, úprava TV.

OVA

1
1 I N 4x6h 10.12.2023 22:30 14.12.2023 04:30

11 305 Z-25027 H

Drahotuše: celá bez TV, 

Lipník nad Bečvou: celá bez TV, 

Prosenice: celá bez TV, 

Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 1.,2. bez TV, 

Lipník nad Bečvou - Prosenice: 1., 2. bez TV, 

CDP Přerov: ost. zař.: SW TK 1 a 2 Lipník n/B - Drahotuše

X T+S X X X 180 0

BC LiDr - Aktivace 

odbočky Jezernice "A" - 

výměna SW.

OVA

2
1 I D 3h 01.12.2023 00:00 01.12.2023 03:00

12 305 Z-25027 E Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1. bez TV T V 10 10 60 40

BC LiDr - Aktivace 

odbočky Jezernice "A", 

přezkoušení funkčnosti 

TZZ.

OVA

2
1 I D 3h 04.12.2023 08:45 04.12.2023 11:45

13 305 Z-25027 F Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2. bez TV T V 10 10 60 40

BC LiDr - Aktivace 

odbočky Jezernice "A", 

přezkoušení funkčnosti 

TZZ.

OVA

2
1 I D 3h 04.12.2023 12:00 04.12.2023 15:00

14 305 Z-23464 A Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1. + TV T V X 10 10 60 30

BC Drahotuše - Lipník - 

vložení výhybek odb. 

Jezernice A.

OVA

2
1 I Ne 4d 06.12.2023 08:45 09.12.2023 24:00

15 305 Z-23017 A Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1. + TV T V X X X 10 60 30
Navazuje na výluku 

ROV 23464 A.

BC Drahotuše - Lipník - 

vložení výhybek odb. 

Jezernice A.

OVA

2
1 I Ne 3d 10.12.2023 00:00 12.12.2023 17:00
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16 305 Z-25002 A Lipník nad Bečvou - Drahotuše: ost. zař.: ETCS T 98
Navazuje na výluku 

ROV 25027 C.
BC LiDr.

OVA

2
1 I Ne 371d 10.12.2023 00:00 14.12.2024 24:00

17 305 Z-23017 B Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2. + TV T V X X X 10 60 30

BC Drahotuše - Lipník - 

vložení výhybek odb. 

Jezernice A.

OVA

2
1 I Ne 9d 13.12.2023 08:45 21.12.2023 17:00

18 308 Z-23461 B

Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 10 v 

km 37,035 po náv. Lc2a. 

Vsetín: 2a bez TV

Vsetín: 2. jen TV, od izolace v km 36,981 po ÚO 412

S 80
Rek. ŽST Vsetín, tažení 

kabelu 6kV.

OVA

2
2 I D 10h 01.12.2023 07:00 01.12.2023 17:00

19 308 Z-23461 C

Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 10 v 

km 37,035 po náv. Lc2a. 

Vsetín: 2a bez TV, 

Vsetín: lichá jen TV, 

Vsetín: 2. jen TV, od izolace v km 36,981 po ÚO 412

S L 80

Rek. ŽST Vsetín, 

demontáž převěsu kabelu 

6kV + spojka.

OVA

2
2 I D 10h 02.12.2023 07:00 02.12.2023 17:00

20 308 Z-23461 D

Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 11 po 

náv. Lc1a. 

Vsetín: 1a bez TV

X S 0

Operativně 5 x 25-

45min ZP v čase 

výluky C.

Rek. ŽST Vsetín, 

demontáž převěsu kabelu 

6kV + spojka.

OVA

2
2 I D 10h 02.12.2023 07:00 02.12.2023 17:00

21 308 Z-23461 F

Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 10 v 

km 37,035 po náv. Lc2a. 

Vsetín: 2a bez TV

S 70
Souběh s ROV 

23461 E.

Rek. ŽST Vsetín, montáž 

TV.

OVA

2
2 I D 4x10h 03.12.2023 07:00 06.12.2023 17:00

22 308 Z-23461 E Vsetín: 2, 2a jen TV, od izolace v km 36,981 po ÚO 402 S L 70
Jízda vlaků el. 

trakce po 1. TK.

Rek. ŽST Vsetín, montáž 

TV.

OVA

2
2 I Ne 4d 03.12.2023 17:00 06.12.2023 17:00

23 308 Z-23461 A Vsetín - Jablůnka: 2. bez TV T 50
Výluka pokračuje 

dle ROV 23010 B.

Rek. ŽST Vsetín, zrušení 

provizor. propojení (výh. 

č. M1) s vlečkou TSR. 

Napojení vlečky TSR na 

výh. č. 36. Po výluce 

možnost obsluhy vlečky 

TSR, dokončovací práce, 

svařování, zřízení BK.

OVA

2
2 I Ne 5d 05.12.2023 08:00 09.12.2023 24:00

24 308 Z-23461 G Vsetín: 2. jen TV, od izolace v km 36,981 po ÚO 412 S N 50

Výluka pokračuje 

dle ROV 23010 C, 

spojka 5/6 pod TV.

Rek. ŽST Vsetín, 

nesjízdné nové TV.

OVA

2
2 I Ne 4d 06.12.2023 17:00 09.12.2023 24:00

25 308 Z-23010 A

Vsetín: zhl. od námezníku výh. č. 19 po hrot jazyka výh. č. 

12. 

Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od námezníku výh. č 10, 

14, 21, 25 stará po námezník výh. č. 12 stará, po stavební 

začátek výh. č. 10 nová v km 37,035. 

Vsetín: záhl. a zhl. TK č.2 směr Jablůnka. bude zajištěna 

možnost obsluhy vlečky č. 6115, Vlečka TSR Vsetín po 

výluce dle etapy B

Vsetín: Vlečka č.6314 Vlečka Vsetín (SŽ) od km 0,138 

(Hraničník vlečky TSR Vsetín) po námezník výh. č. 52 a  po 

kusé ukončení v dopravně Vsetín

Vsetín: 14 bez TV, její část od  km 37,599 po nám. výh. č. 19

Vsetín: 2., 4., 4a, 6., 6b, 12., 16. bez TV, 

Vsetín: 6a bez TV, její část od hrotu výh. č. 12 po km 37,400

Vsetín: sudá jen TV, její část od ÚO 422 v km 43,350 po 

izolaci v km 36,981

Vsetín - Jablůnka: 2. jen TV

T+S N 50
Výluka navazuje na 

ROV 23272 A.

Rek. ŽST Vsetín, 

dokončení SP4+SP5. 

OVA

2
2 I Ne 13d 10.12.2023 00:00 22.12.2023 17:00
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26 308 Z-23010 B Vsetín - Jablůnka: 2. bez TV T 50
Výluka navazuje na 

ROV 23461 A.

Rek. ŽST Vsetín, zrušení 

provizor. propojení (výh. 

č. M1) s vlečkou TSR. 

Napojení vlečky TSR na 

výh. č. 36. Po výluce 

možnost obsluhy vlečky 

TSR, dokončovací práce, 

svařování, zřízení BK. 

OVA

2
2 I Ne 13d 10.12.2023 00:00 22.12.2023 17:00

27 308 Z-23010 C Vsetín: 2. jen TV, od izolace v km 36,981 po ÚO 412 S N 50
Výluka navazuje na 

ROV 23461 G.

Rek. ŽST Vsetín, 

nesjízdné místo TV.

OVA

2
2 I Ne 13d 10.12.2023 00:00 22.12.2023 17:00

28 308 Z-23010 E Vsetín - Jablůnka: zab. zař.: traťové koleje č. 2 T 50
Výluka navazuje na 

ROV 23272 E.

Rek. ŽST Vsetín, úprava 

zab. zař. v rámci SP4, 5. OVA

2
2 I Ne 13d 10.12.2023 00:00 22.12.2023 17:00

29 308 Z-23010 D Vsetín: 2a jen TV, od ÚO 412 po ÚO 402 S L 50
Spojka výh. č. 5/6 

bez TV.

Rek. ŽST Vsetín, zrušení 

izolace v km 36,9, 

napěťová zkouška, 

kontrola sjízdnosti TV.

OVA

2
2 I D 2x10h 16.12.2023 07:00 17.12.2023 17:00

30 308 Z-23010 E1 Vsetín - Jablůnka: zab. zař.: traťové koleje č. 2 T 50

Rek. ŽST Vsetín, zajištění 

šuntovací citlivosti KO, 

zkoušky. 

OVA

2
2 I Ne 2d 22.12.2023 17:00 23.12.2023 10:30

31 309 Z-23465 E
Výh Dluhonice: 1a bez TV, celá jen TV, záhl. 2S od náv.2HL 

po náv. Se5
S L X 10 10 30 40

Stavba dálnice D1 Přerov 

- Říkovice, montáž 

neutrálního pole, úprava 

TV, vložení děličů.

OVA

2
2 C N 4x5h 01.12.2023 23:30 05.12.2023 04:00

32 309 Z-23465 F Výh Dluhonice: 1., 1b, 1c, 2., 2a, 3. jen TV, 1a + TV S L X 10 10 30 50

Stavba dálnice D1 Přerov 

- Říkovice, montáž 

neutrálního pole, úprava 

TV, vložení děličů.

OVA

2
2 C N 4x5h 05.12.2023 23:30 09.12.2023 04:10

33 311 Z-23015 A Postřelmov - Bludov: traťová + TV X T X X X X X 0

CPS - odstranění 

neutrální pole SO 651 pro 

SO 204.

OVA

2
2 C D 4x10h 11.12.2023 07:45 14.12.2023 17:30

34 311 Z-23015 B Bludov - Šumperk: traťová bez TV X T X X X X X 0

CPS - odstranění 

neutrálního pole 

ST OLC - ÚPP.

OVA

2
2 C/O D 3x10h 15.12.2023 07:45 17.12.2023 17:30

35 311 Z-23015 C Bludov - Šumperk: traťová jen TV T L X 90
CPS - odstranění 

neutrálního pole.

OVA

2
2 C Ne 3d 15.12.2023 07:45 17.12.2023 17:30

36 316 Z-25003 A

Otrokovice: zab. zař.: ETCS. 

Napajedla - Otrokovice: zab. zař.: ETCS. 

Otrokovice - Tlumačov: zab. zař.: ETCS

T+S X 98
Navazuje na výluku 

ROV 25003 A.
Vypnutí ETCS.

OVA

2
1 H Ne 371d 10.12.2023 00:00 14.12.2024 24:00

37 322 Z-33002 A
Zastávka u Brna: 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po km 

10,540
S 80

ZASTŘEL.
Modernizační práce.

BNO

4
3 I Ne 143d 10.12.2023 00:00 30.04.2024 07:00

38 501 Z-53213 A

Pardubice hlavní nádraží: napěťově záhlaví a zhlaví 2. TK 

směr Kostěnice od ÚO 402 po vložené izolace v km 305,000 

(v koleji číslo 2a) a v km 305,028 (v koleji číslo 6) a ÚD 9 v 

dopravně Pardubice hlavní nádraží

S N 30

Výluka 53213 A 

bude pokračovat i v 

JŘ 2023/2024, bude 

vydán navazující 

ROV 53002 etapa 

F.

Montáž definitivního TV.
HKR

7
4 I Ne 7d 03.12.2023 07:00 09.12.2023 24:00
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39 501 Z-53213 D

Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, 

jeho část od námezníku výhybky číslo 90 po návěstidlo 2S. 

Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + 

TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 

celou TK mezi ŽST Pardubice hl.n. – ŽST Přelouč.

T+S V X X X 10 60 X 10

Výluka 53213 D 

bude pokračovat i v 

JŘ 2023/2024, bude 

vydán navazující 

ROV 53002 etapa 

G. V souběhu s 

výlukou 53177 E, P, 

R a 53137 E, M.

Montáž def. TV.
HKR

7
4 I Ne 2d 08.12.2023 07:00 09.12.2023 24:00

40 501 Z-53213 E

Pardubice hlavní nádraží: napěťově záhlaví a zhlaví 2. TK 

směr Přelouč od vložené izolace v km 306,335 (mezi 

výhybkami číslo  80 a 90) po ÚO 412 v dopravně Pardubice 

hlavní nádraží

S N X X 10 60 X 10

Výluka 53213 E 

bude pokračovat i v 

JŘ 2023/2024, bude 

vydán navazující 

ROV 53002 etapa 

H.

V souběhu s 

výlukou 53213 A, D, 

53177 E, P, R a 

Montáž def. TV, vyjmutí 

izolace 92ab a 90.

HKR

7
4 I Ne 2d 08.12.2023 07:00 09.12.2023 24:00

41 501 Z-53002 G

Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, 

jeho část od námezníku výhybky číslo 90 (nové značení) po 

návěstidlo 2S. 

Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. 

bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 

celou TK mezi ŽST Pardubice hl.n. – ŽST Přelouč

T+S V X X X 10 60 X 10

Bezprostředně 

navazuje na výluku 

podle ROV 53213 

etapa D (JŘ 

2022/2023). V 

souběhu s výlukou 

53002 A, B, C, D, E, 

F, H.

Montáž def. TV.
HKR

7
4 I Ne 4d 10.12.2023 00:00 13.12.2023 18:00

42 501 Z-53002 A

Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část 

od námezníků výhybek číslo 73, 82 (staré značení) a hrotů 

jazyků výhybky číslo 62 (staré značení) po námezník výhybky 

číslo 90XN (staré značení). 

Pardubice hlavní nádraží: výh.: 41 (staré značení), 

Pardubice hlavní nádraží: další popis: kolejově 8. SK, její 

část od návěstidla Sc8 po hroty jazyků výhybky číslo 62 (staré 

značení)

napěťově od vložených izolací v km 305,000 (v koleji číslo 2a) 

a v km 305,028 (v koleji číslo 6) po vloženou izolaci v km 

306,335 (mezi výhybkami číslo 92ab a 90XN, staré značení)

Pardubice hlavní nádraží: kolejově a napěťově 2., 2a, 4., 6., 

6c (staré značení), 8. staniční kolej v dopravně Pardubice 

hlavní nádraží

S X X 10 60 X 10

Bezprostředně 

navazuje na výluku 

podle ROV 53137 

etapa E (JŘ 

2022/2023).

V souběhu s 

výlukou 53002  B, 

C, D, E, F, G, H.

Rekonstrukce kolejí č. 2, 

2a, 4, 6. Rekonstrukce 3. 

nástupiště.

HKR

7
4 I Ne 6d 10.12.2023 00:00 15.12.2023 18:00

43 501 Z-53002 F

Pardubice hlavní nádraží: napěťově záhlaví a zhlaví 2. TK 

směr Kostěnice od ÚO 402 po vložené izolace v km 305,000 

(v koleji číslo 2a) a v km 305,028 (v koleji číslo 6) a ÚD 9 v 

dopravně Pardubice hlavní nádraží

S N X X 10 60 X 10

Bezprostředně 

navazuje na výluku 

podle ROV 53213 

etapa A (JŘ 

2022/2023).V 

souběhu s výlukou 

53002 A, B, C, D, E, 

G  (do 13.12. 

18:00), H.

Montáž definitivního TV.
HKR

7
4 I Ne 6d 10.12.2023 00:00 15.12.2023 18:00

4/8
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44 501 Z-53002 H

Pardubice hlavní nádraží: napěťově záhlaví a zhlaví 2. TK 

směr Přelouč od vložené izolace v km 306,335 (mezi 

výhybkami číslo 80 a 90, nové značení) po ÚO 412 v 

dopravně Pardubice hlavní nádraží

S N X X 10 60 X 10

Bezprostředně 

navazuje na výluku 

podle ROV 53213 

etapa E (JŘ 

2022/2023).

V souběhu s 

výlukou 53002 A, B, 

C, D, E, F, G  (do 

13.12. 18:00).

Montáž def. TV, vyjmití 

izolace 92ab a 90.

HKR

7
4 I Ne 6d 10.12.2023 00:00 15.12.2023 18:00

45 501 Z-53002 B Pardubice hlavní nádraží: 14. jen TV S X X X X 10

Bezprostředně 

navazuje na výluku 

podle ROV 53137 

etapa M (JŘ 

2022/2023).

V souběhu s 

výlukou 53002 C, D, 

E, do 13.12. 18:00 s 

etapou G a do 

15.12. 18:00 s 

etapami A, F, H.

Snesení TV nad 14. SK.
HKR

7
4 I Ne 10d 10.12.2023 00:00 19.12.2023 18:00

46 501 Z-53002 C

Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Pardubice-

Rosice nad Labem od námezníku výhybky číslo 93XN (staré 

značení) po návěstidlo RS (staré značení). 

Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Pardubice-Rosice nad 

Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 73XA (staré 

značení) po námezník výhybky číslo 89 (staré značení) a 

hroty jazyků výhybky číslo 78XN (staré značení). 

Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Pardubice-Rosice nad 

Labem, jeho část od námezníků výhybek číslo 62, 72, 74, 76, 

79 (staré značení) po námezníky výhybek číslo 85a, 90 (staré 

značení). 

Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, včetně části koleje 8 

od námezníku výhybky číslo 44XN (staré značení) a hrotů 

jazyků výhybky číslo 42XN (staré značení) po návěstidlo Sc8 

a hroty jazyků výhybek číslo 52XN, 53XN (staré značení). 

Pardubice hlavní nádraží: výh.: 82XN, 90X (staré značení), 

Pardubice hlavní nádraží: další popis: 10b SK, její část od 

návěstidla S10b po námezník výhybky číslo 44XN (staré 

značení); 12b SK, její část od návěstidla S12b po hroty jazyků 

výhybky číslo 42XN (staré značení)

Pardubice hlavní nádraží: kolejově 8e (staré značení), 10., 

10b, 12., 12b, 14., 18., 18a, 20., 20a, 20b, 501., 501A, 502. 

(staré značení) staniční kolej v dopravně Pardubice hlavní 

nádraží

Pardubice hlavní nádraží: napěťově: 8e (staré značení),10., 

10b, 12., 12b, 404., 408., 410., 412. staniční kolej v dopravně 

Pardubice hlavní nádraží

X S X X X X X 0

Bezprostředně 

navazuje na výluku 

podle ROV 53177 

etapa E (JŘ 

2022/2023).

V souběhu s 

výlukou 53002 B, D, 

E, do 13.12. 18:00 s 

etapou G a do 

15.12. 18:00 s 

etapami A, F, H.

Trhání kolejí, 

rekonstrukce zhlaví směr 

Rosice nad Labem.

HKR

7
4 I Ne 10d 10.12.2023 00:00 19.12.2023 18:00

5/8
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47 501 Z-53002 D Pardubice hlavní nádraží: 10a, 12a bez TV S X X X X 10

Bezprostředně 

navazuje na výluku 

podle ROV 53177 

etapa P (JŘ 

2022/2023).

V souběhu s 

výlukou 53002 B, C, 

E, do 13.12. 18:00 s 

etapou G a do 

15.12. 18:00 s 

etapami A, F, H.

Výstavba kolejí 10a, 12a, 

a zastávky Pardubice-

Centrum.

HKR

7
4 I Ne 10d 10.12.2023 00:00 19.12.2023 18:00

48 501 Z-53002 E

Pardubice hlavní nádraží: zhl. TK směr Pardubice-Rosice 

nad Labem, jeho část od námezníku výhybky číslo 70 (nové 

značení) do km 1,605. 

Pardubice hlavní nádraží: 16. bez TV

S X X X X 10

Bezprostředně 

navazuje na výluku 

podle ROV 53177 

etapa R (JŘ 

2022/2023).

V souběhu s 

výlukou 53002 B, C, 

D, do 13.12. 18:00 s 

etapou G a do 

15.12. 18:00 s 

etapami A, F, H.

Výstavba záhlaví 2. TK 

směr Rosice, realizace 16 

SK.

HKR

7
4 I Ne 10d 10.12.2023 00:00 19.12.2023 18:00

49 501 Z-53002 I

Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část 

od námezníku výhybky číslo 63 (nové značení) po námezník 

výhybky číslo 71 (nové značení). 

Pardubice hlavní nádraží: další popis: 8. SK, její část od 

návěstidla Sc8 po námezník výhybky číslo 63 (nové značení)

Pardubice hlavní nádraží: kolejově 4a (nové značení), 6., 8. 

staniční kolej v dopravně Pardubice hlavní nádraží

Pardubice hlavní nádraží: 6., 8. jen TV, od ÚD …. po ÚD 

….. (mezi 4. a 6. SK a v 8. SK)

S 10

V souběhu s 

výlukou 53002 B, C, 

D, E.

Rekonstrukce části 

staničních kolejí 10 a 12, 

zhlaví směr Pardubice-

Rosice n/L.

HKR

7
4 I Ne 5d 15.12.2023 18:00 19.12.2023 18:00

50 501 Z-55001 H

Přelouč: zab. zař.: ETCS. 

Přelouč - Kolín: zab. zař.: ETCS. včetně dopraven Řečany 

nad Labem, Záboří nad Labem

T+S 98

Bezprostředně 

navazuje na výluku 

podle ROV 55001 

etapa H (JŘ 

2022/2023).

Vypnutí ETCS v úseku 

Přelouč - Kolín.

HKR

7
4 I Ne 363d 10.12.2023 00:00 06.12.2024 24:00

51 502 Z-63262 C

Nymburk hlavní nádraží: 20., 22. bez TV, 

Nymburk hlavní nádraží: zhl. směr Nymburk předjízdné 

nádraží, jeho část, od námezníku výhybky č. 36 po návěstidla 

Se22 a Se23

S 40

Oprava výhybky č. 38, 

výměna výhybkových 

dílů, výměna štěrkového 

lože, svařování, podbití.

PHA

14
7 O Ne 4d 01.12.2023 07:00 04.12.2023 17:00

52 502 Z-63262 A Nymburk seřaďovací nádraží: 3. bez TV S 40

Výměna dřevěných 

pražců, upevňovadel, 

doplnění štěrkového lože, 

podbití.

PHA

14
7 O Ne 2d 05.12.2023 07:00 06.12.2023 17:00

53 502 Z-63262 B Nymburk seřaďovací nádraží: 4. bez TV S 40

Výměna dřevěných 

pražců, upevňovadel, 

doplnění štěrkového lože, 

podbití.

PHA

14
7 O Ne 2d 07.12.2023 07:00 08.12.2023 17:00

54 503 Z-73013 A

Hoštka: záhl. 2. traťové koleje směr Štětí po návěstidlo Se6

Štětí: záhl. 2. traťové koleje směr Hoštka

Štětí - Hoštka: 2. + TV, 

T+S 5 5 30 20
Navazuje na ROV 

73406 A.

Demontáž starého a 

montáž nového TV.

UNL

11
7 O Ne 3d 10.12.2023 00:00 12.12.2023 17:30

6/8
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55 503 Z-60001 A Lysá nad Labem: 102., 105. bez TV S 40
Pokračování ROV A 

60004.

Výměna kolejnic, 

upevňovadel, pražců, 

svařování, podbití.

PHA

14
7 O Ne 364d 10.12.2023 00:00 07.12.2024 00:00

56 503 Z-73006 A Litoměřice dolní nádraží - Velké Žernoseky: 2. + TV T 5 5 45 20
Rekonstrukce traťové 

koleje, výstavba PHS.

UNL

11
7 I Ne 9d 10.12.2023 00:00 18.12.2023 18:00

57 505 53174 B1

Pardubice-Rosice nad Labem: zhl. 2. TK směr Stéblová, 

jeho část od návěstidla Se18 po návěstidlo Se20. 

Pardubice-Rosice nad Labem: výh.: 17, 

Pardubice-Rosice nad Labem: 2., 2b, 2c bez TV, 2. SK její 

část od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 17, 2c SK 

její část od Se20 po návěstidlo L2c

S 30

V souběhu s 

výlukou 53174 A, H, 

N.

Propojení 2. SK.
HKR

7
4 I Ne 4d 06.12.2023 17:30 09.12.2023 24:00

58 505 Z-55002 B
Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: 

zab. zař.: TZZ
T X X X X X 10

Bezprostředně 

navazuje na výluku 

podle ROV 55032 

etapa B (JŘ 

2022/2023).

V souběhu s 

výlukou 55002 A.

Aktivace TZZ.
HKR

7
4 I Ne 10d 10.12.2023 00:00 19.12.2023 18:00

59 505 Z-53003 A

Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: 

traťová + TV, 

Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. a zhl. směr Pardubice 

hl.n. / Medlešice, včetně části staničních kolejí 1., 2., 3., 4., 5. 

od návěstidel PL a ML po návěstidla S1, S2, S3, S4, S5 a 

námezník výhybky číslo 7. 

Pardubice-Rosice nad Labem: výh.: 7, 9, 

Pardubice-Rosice nad Labem: 4., 7a, 7b bez TV, 4. SK její 

část od návěstidla S4 po konec kusé koleje

Pardubice-Rosice nad Labem: celá jen TV

X T+S X X X X X X 0

Bezprostředně 

navazuje na výluku 

podle ROV 53174 

etapa A (JŘ 

2022/2023).

V souběhu s 

výlukou 53003 B, C, 

D.

Napojení mostu.
HKR

7
4 I Ne 10d 10.12.2023 00:00 19.12.2023 18:00

60 505 Z-53003 B

Pardubice-Rosice nad Labem: zhl. 2. TK směr Stéblová, 

jeho část od návěstidla Se18 po návěstidlo Se20. 

Pardubice-Rosice nad Labem: výh.: 17,

Pardubice-Rosice nad Labem: 2., 2b, 2c bez TV, 2. SK její 

část od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 17, 2c SK 

její část od Se20 po návěstidlo L2c

S X X X X X 10

Bezprostředně 

navazuje na výluku 

podle ROV 53174 

etapa B1 (JŘ 

2022/2023).

V souběhu s 

výlukou 53003 A, C, 

D.

Propojení 2. SK.
HKR

7
4 I Ne 10d 10.12.2023 00:00 19.12.2023 18:00

61 505 Z-53003 D
Stéblová: celá jen TV, 

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: 1., 2. jen TV
T+S L X X X X X 20

Bezprostředně 

navazuje na výluku 

podle ROV 53174 

etapa H (JŘ 

2022/2023).

V souběhu s 

výlukou 53003 A, B, 

C.

Rekonstrukce.
HKR

7
4 I Ne 10d 10.12.2023 00:00 19.12.2023 18:00

62 525 Z-63006 A
Praha-Malešice: zhl. směr Praha-Zahradní Město od náv. L2 

po náv. Se 9 (včetně částí SK 2 a SK 2a)
S 50

Oprava říms mostu v km 

4,691 a jeho sanace.

PHA

13
5 C Ne 13d 10.12.2023 00:00 22.12.2023 19:00

63 525 Z-63006 B
Praha-Malešice: 2., 2a, 2b, 4. jen TV, od ÚO 201 a 402 po 

ÚO 412
S N 50

Oprava říms mostu v km 

4,691 a jeho sanace.

PHA

13
5 C Ne 13d 10.12.2023 00:00 22.12.2023 19:00

64 525 Z-65002 A Výh Praha-Vyšehrad: celá bez TV, zab. zař.: SZZ celá X S X X X X 0 Výměna SW.
PHA

13
5 I D 4h 11.12.2023 00:10 11.12.2023 04:00

65 525 Z-63006 A1
Praha-Malešice: zhl. směr Praha-Zahradní Město od náv. L2 

po náv. Se 9 (včetně částí SK 2 a SK 2a)
S 40

Oprava říms mostu v km 

4,691 a jeho sanace.

PHA

13
5 C N 4x7h 27.12.2023 22:30 31.12.2023 05:00

66 525 Z-63006 B1
Praha-Malešice: 2., 2a, 2b, 4. jen TV, od ÚO 201 a 402 po 

ÚO 412
S L 40

Oprava říms mostu v km 

4,691 a jeho sanace

PHA

13
5 C N 4x7h 27.12.2023 22:30 31.12.2023 05:00
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67 525 Z-63006 C1
Praha-Malešice: zhl. směr Praha-Zahradní Město od náv. L1 

po hroty výh. č. 30 (včetně části SK 1)
S 40

Oprava říms mostu v km 

4,691 a jeho sanace.

PHA

13
5 C N 4x7h 27.12.2023 22:30 31.12.2023 05:00

68 525 Z-63006 D1 Praha-Malešice: 1., 1a, 1b jen TV S N 40
Oprava říms mostu v km 

4,691 a jeho sanace.

PHA

13
5 C N 4x7h 27.12.2023 22:30 31.12.2023 05:00

69 527 Z-73009 A

Lovosice: 2., 4. bez TV, 2., 2a, 2b, 4., 6., 6a, 8., 10. jen TV, 

kolejově mezi návěstidly S2, S4 - L2, L4

Lovosice jih: 102b jen TV

S N 5 5 30 50
Rekonstrukce 

II.nástupiště.

UNL

11
7 I Ne 9d 10.12.2023 00:00 18.12.2023 17:00

70 528 Z-63007 A

Kladno: 1a, 1. bez TV, kolejově od počítacího bodu KPBP12 

(u náv. Se6) po náv. L1

Kladno: 2. bez TV, kolejově od náv. Sc2 po km 28,185

Kladno: 3. bez TV, kolejově původní 3. SK od počítacího 

bodu KPB25 (u námezníku výh. č. 5XN) po náv. Lc3 

S 30
Výluka navazuje na 

ROV č. 63217 A.
Modernizace.

PHA

13
8 I Ne 235d 10.12.2023 00:00 31.07.2024 17:30

71 528 Z-63007 B

Kladno-Ostrovec: celá bez TV, 

Kladno - Kladno-Ostrovec: traťová bez TV, 

Kladno-Ostrovec - Kladno-Dubí: traťová bez TV, 

Kladno: záhl. směr Kladno-Ostrovec od km 0,840 po náv. KS

X T+S X X X X X 0
Výluka navazuje na 

ROV č. 63140A.
Modernizace.

PHA

13
8 I Ne 235d 10.12.2023 00:00 31.07.2024 17:30

72 533 Z-73007 A

Karlovy Vary: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Karlovy Vary-

Dvory, v části od návěstidla 1S po hroty jazyků výhybky č. 31. 

Karlovy Vary: 1. bez TV, v části od hrotů jazyků výhybky č. 

31 po návěstidlo Se24

Odb Karlovy Vary-Dvory - Karlovy Vary: 1. bez TV

T+S 5 5 30 15
Výluka navazuje na 

ROV 73266 A.

Porucha stability tělesa 

železničního náspu, 

sesuv drážního tělesa v 

km 185,900 – havarijní 

stav.

UNL

11
8 I Ne 174d 10.12.2023 00:00 31.05.2024 16:00

73 535 Z-73010 A

Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové 

u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 

1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8

Jílové u Děčína: 3. bez TV, 

Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5

Jílové u Děčína: 6. bez TV

S 10
Výluka navazuje na 

ROV č. 73008 A.

Nevyhovující stav 

železničního svršku.

UNL

11
8 O Ne 371d 10.12.2023 00:00 14.12.2024 24:00

74 535 Z-73010 B

Libouchec: 2., 4., 4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. 

Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky 

č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 

6 po námezník výhybky č. 7

Libouchec: 3. bez TV

S 10
Výluka navazuje na 

ROV č. 73008 B.

Nevyhovující stav 

železničního svršku.

UNL

11
8 O Ne 371d 10.12.2023 00:00 14.12.2024 24:00

75 535 Z-73010 C

Malé Chvojno: 2. bez TV, 

Malé Chvojno: 3., 7., 7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. 

Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku 

výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků 

výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8

Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5

S 10
Výluka navazuje na 

ROV č. 73008 C.

Nevyhovující stav 

železničního svršku.

UNL

11
8 O Ne 371d 10.12.2023 00:00 14.12.2024 24:00

76 535 Z-73010 D
Telnice: 2a, 2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po 

námezník
S 10

Výluka navazuje na 

ROV č. 73008 D.

Nevyhovující stav 

železničního svršku.

UNL

11
8 O Ne 371d 10.12.2023 00:00 14.12.2024 24:00

77 713 Z-95002 A
Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS 1. a 2. 

traťové koleje
T 80

Výluka navazuje na 

ROV č. 95020 A.

Výměna telegramu v 

balízách a montáž nových 

balíz pro aktivaci ETCS v 

ŽST Plzeň hl. n.

PLZ

9
6 I Ne 13d 10.12.2023 00:00 22.12.2023 12:00

78 720 Z-95002 B
Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Křimice: zab. zař.: ETCS 1. a 

2. traťové koleje
T 80

Výluka navazuje na 

ROV č. 95020 B.

Výměna telegramu v 

balízách a montáž nových 

balíz pro aktivaci ETCS v 

ŽST Plzeň hl. n.

PLZ

9
6 I Ne 13d 10.12.2023 00:00 22.12.2023 12:00
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